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2023 2
OAX001601006236

69
Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
Equipamiento De La Unidad Medica Rural - 4082 20 Oaxaca 276 San Miguel Santa Flor Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR 4082 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 

68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y 

ANDADOR SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNOSE ENCUENTRA AUNOS 100 M DE LA ESTACION DE 

TELMEX LA CALLE SE ENCUENTRA PAVIMENTADA, lon:-96.798611, lat:17.920833}}

20-06-2016 20-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {699679/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de 

administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles 

desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido 

a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder 

finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado 

su autonomía.

, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2023-07-14}}

Sin observaciones

2023 2
OAX001601006230

78
Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1.0}}
Construcción De 1era Etapa De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Benito Juarez - 4115 20 Oaxaca 276 San Miguel Santa Flor Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR 4115 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL SANTA 

FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE  CALLE DE EMAYO Y 

CALLE INDEPENDENCIA, NINGUNO NINGUNOLA CALLE ES BENITO JUAREZ ES LA CALLE PRINCIPAL 

QUE DIRIGE A LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-96.798611, lat:17.920833}}

23-05-2016 22-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {699088/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de 

administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles 

desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido 

a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder 

finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado 

su autonomía.

, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2023-07-14}}

Sin observaciones

2023 2
OAX151504006149

23
Proyecto de inversión 85000

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}}
Equipamiento De Unidad Medica (Casa De Salud) En La Localidad De Barranca Larga 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FISE-2015-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 14-08-2015 01-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {689587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2
OAX001601006240

90
Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
Mejoramiento De Anexos Sanitarios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 4129 20 Oaxaca 276 San Miguel Santa Flor Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR 4129 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:3, direccion:NINGUNONINGUNO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 

68624PEÑA ARDILLA, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRESE ENCUENTRA ABAJO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA IGLESIA, lon:-

96.794444, lat:17.938333}}

25-07-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {700100/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de 

administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles 

desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido 

a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder 

finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado 

su autonomía.

, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2023-07-14}}

Sin observaciones

2023 2
OAX141503005657

66
Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
Equipamiento De Centro De Salud En La Localidad De San Pedro Coatlan 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FISE 2014 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN PEDRO COATLAN, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
10-10-2014 01-10-2015 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} {631360/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2
OAX141402003537

78
Proyecto de inversión 1026000

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026000.0, modificado:1026000.0}}
Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Antonio 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FISE/0682/2014 N 0 0 319 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 01-07-2014 01-12-2014 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {359362/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2
OAX001601006233

10
Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
Construcción De Piso Firme - 4138 20 Oaxaca 276 San Miguel Santa Flor Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR 4138 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 

68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBREDEBIDO A QUE SE REALIZARAN EN VARIAS CASAS Y QUE 

VARIAS CALLES NO TIENEN NOMBRE LA ÚNICA FORMA DE, lon:-96.798611, lat:17.920833}}

01-08-2016 31-10-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {699320/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de 

administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles 

desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido 

a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder 

finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado 

su autonomía.

, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2023-07-14}}

Sin observaciones

2023 2
OAX001601006229

59
Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
Construcción De Fosa Séptica En La Escuela Primaria Benito Juarez  - 4058 20 Oaxaca 276 San Miguel Santa Flor Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR 4058 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ S/N PUEBLO SAN 

MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE  

CALLE DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SIN NOMBRESE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE 

DIRIGE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTA FRE, lon:-96.798611, lat:17.920833}}

11-03-2016 12-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {698969/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de 

administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles 

desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido 

a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder 

finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado 

su autonomía.

, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2023-07-14}}

Sin observaciones

2023 2
OAX001601006228

86
Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

Construccion De1era Etapa De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Juan Jacobo Rosseau - 

3905
20 Oaxaca 276 San Miguel Santa Flor Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR 3905 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 

68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE  ANDADOR SIN NOMBRE 

Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNOEL ANDADOR PARA LLEGAR ES DE CONCRETO 

HIDRAULICOENTRA UNO EN UNA PRIVADA LA CUAL ES ANDADOR IGUAL, lon:-96.798611, 

lat:17.920833}}

11-03-2016 12-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {698896/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de 

administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles 

desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido 

a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder 

finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado 

su autonomía.

, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2023-07-14}}

Sin observaciones

2023 2 OAX180301284058 Proyecto de inversión 1564133.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:391033.41, modificado:391033.41}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1173100.25, modificado:1173100.25}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ARRIBA - 161562 20 Oaxaca 538 Sitio de Xitlapehua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SITIO DE XITLAPEHUA 161562 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2756.52, meta_modificada:2756.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PARAJE SITIO DE 

XITLAPEHUA, 70816SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACAENTRE CALLE GUERRERO 

Y,ESTAS COORDENADAS CORRESPONDE AL LUGAR DONDE SE UBICARA EL TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO LATITUD 16.346817 LONGITUD: -9, lon:-96.52945302, lat:16.34747695}}

01-06-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1284058/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX180301284061 Proyecto de inversión 1590000
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590000.0, modificado:1590000.0}}

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO OAXACA SOLA DE VEGA SAN LORENZO TEXMELUCAN 

SAN JACINTO TLACOTEPEC SANTA CRUZ - 161590
20 Oaxaca 386 Santa Cruz Zenzontepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 161590 N 0 0 598 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO 

TLACOTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACAENTREY,EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE EN UN PUNTO DE 

INICIO LAT. 16.543448 LONG. -97.495756 Y , lon:-97.4946787, lat:16.5367646}}

01-06-2018 30-11-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1284061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:

Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, 

obs2: {observación:

Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, 

obs3: {observación:Favor de agragar fotos del desarrollo de la obra., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2
OAX141503005657

93
Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
Equipamiento De Centro De Salud Dos Nucleos Basicos En La Localidad De San Vicente Coatlan 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FISE-003-2015 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN VICENTE COATLAN, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
10-10-2014 01-10-2015 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} {631391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX180301289574 Proyecto de inversión 8479569.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:4239784.77, modificado:4239784.77}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4239784.77, modificado:4239784.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 275274 20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SANTA LUCÍA MONTEVERDE 275274 N 0 0 294 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO 

SANTA MARÍA OCOTLÁN, 71160SANTA MARÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACAENTRE 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO CAMINOA COLONIA VILLANUEVA,UNA DE LAS BENEFICIARIAS 

MARTHA HERNANDEZ BAUTISTA CON DOMICIL, lon:-97.73077449, lat:16.96288416}}

01-08-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1289574/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX200301715523 Proyecto de inversión 8367229.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543255.18, modificado:1543255.18}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6823974.3, modificado:6823974.3}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA DE ZAACHILA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA 

- 13732
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 13732 S 1316 944 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8098.9, meta_modificada:8098.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE TEOTZAPOTLAN PUEBLO ZAACHILA, 71310 

VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE PINOPAA Y CALLE COQUIZA, CALLE 

LEOBAA  A CUADRA Y MEDIA DE ESCUELA PRIMARIA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, A UNA 

CUADRA DE LA IGLES, lon:-96.75064123, lat:16.95466101}}

01-07-2020 31-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1715523/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX200401798020 Proyecto de inversión 2356430

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471286.0, modificado:471286.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885144.0, modificado:1885144.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO 

SANTA CRUZ - 165465
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 165465 S 100 88 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1801.0, meta_modificada:1801.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO A SANTA CRUZ CHAHUITEPEC 

INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 70350 BARRIO SANTA CRUZ, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  

ENTRE CALLE GENERAL CHARIS CASTRO Y CALLE ANA GASGA PÉREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA  A 10 

METROS DEL CENTRO PR, lon:-95.14413248, lat:16.82660144}}

01-09-2020 29-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1798020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX200401798127 Proyecto de inversión 6276004.1

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882801.23, modificado:1882801.23}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4393202.87, modificado:4393202.87}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN - 166298 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 166298 S 152 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11451.15, meta_modificada:11451.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO 

GUADALUPE HIDALGO, 69944 GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCIÓN,    A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 100 METROS 

DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL, lon:-97.40148417, lat:17.19142308}}

15-10-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1798127/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX200401804650 Proyecto de inversión 2130000
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130000.0, modificado:2130000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ESCALERILLA 

HIDALGO - 255854
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 255854 S 27 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESCALERILLA, 

71190 ESCALERILLA HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE CAMINO LA ESCALERILLA Y  ,    

EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO RUMBO A LA ESCALERILLA CAMINO QUE INICIA A LA 

LOCALIDAD A 50 METR, lon:-97.67501255, lat:16.8433322}}

10-10-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1804650/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX200401802021 Proyecto de inversión 688508.69

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137701.74, modificado:137701.74}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550806.95, modificado:550806.95}}

CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL BOULEVARD LÁZARO CARDENAS - 216561 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA 216561 S 1111 979 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5884.5, meta_modificada:5884.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN 

PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE ANTONIO DE LEÓN,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA 

EL NORTE DE LA POBLA, lon:-98.14133576, lat:17.50262463}}

01-10-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1802021/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX200401800665 Proyecto de inversión 6353347.3

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353347.3, modificado:2353347.3}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA - 197420 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 197420 S 560 537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:921.45, meta_modificada:921.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR SN CIUDAD SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE ORIENTE 7 Y CALLE PONIENTE 1, AVENIDA BENITO 

JUÁREZ  CERCA D, lon:-96.29915628, lat:17.77746775}}

01-10-2020 30-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1800665/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX200401802054 Proyecto de inversión 1178974.52

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235794.9, modificado:235794.9}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943179.62, modificado:943179.62}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD LÁZARO CARDENAS SEGUNDA 

ETAPA - 217356
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA 217356 S 1111 979 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1795.4, meta_modificada:1795.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN 

PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL 

NORTE DE LA POBLACI, lon:-98.14168445, lat:17.50296228}}

01-07-2020 31-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1802054/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220102061182 Proyecto de inversión 999971.3
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999971.3, modificado:999520.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GARCÍA VIGIL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS - 14012
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto 

Territorial Susutentable
14012 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA VIGIL INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA  ENTRE CALLE 

NICOLAS DEL PUERTO Y CALLE MATAMOROS, CALLE CORREGIDORA  REFERENCIA SE ENCUENTRA 

FRENTE A UN PALENQUE, lon:-96.6138661, lat:16.7755927}}

01-03-2022 31-12-2022 999520.64 999520.64 999520.63 999520.63 999520.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-037-00-2022, contratista:SERVICIOS DE 

INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:999520.64, importe_modificado:999520.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} {2061182/proyecto_INICIO, 2061182/proyecto_PROCESO, 2061182/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:a peticion de la ejecutora se regresa este folio, trimestre:2.0, 

usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:corregir montos autorizados , 

trimestre:2.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-07-12}}

2023 2 OAX220102061198 Proyecto de inversión 1699180.64
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699180.64, modificado:1695628.18}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES SINAXTLA MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA PRIMERA ETAPA - 

14038

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto 

Territorial Susutentable
14038 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.24, meta_modificada:1.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ANDRÉS SINAXTLA, 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA OAXACA  ENTRE CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 190, CALLE MELCHOR OCAMPO  LA CALLE 

BENITO JUAREZ ESTA A UN, lon:-97.284792, lat:17.470087}}

01-03-2022 31-12-2022 1695628.18 1695628.18 1695628.18 1695628.18 1695628.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-044-00-2022, contratista:NAGICSA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1695629.73, importe_modificado:1695629.73}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.24}} {2061198/proyecto_INICIO, 2061198/proyecto_PROCESO, 2061198/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:a petición de la ejecutora se regresa este proyecto, trimestre:2.0, 

usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:corregir montos autorizados , 

trimestre:2.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-07-12}}

2023 2 OAX220102061242 Proyecto de inversión 689652.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689652.34, modificado:687309.92}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN 

CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 

14223

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto 

Territorial Susutentable
14223 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION 

PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71333 SAN CRISTÓBAL, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA  ENTRE   Y  

,    FRENTE A LA AGENCIA DE SAN CRISTOBAL CUATRO VENADOS A 600 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y A 800, lon:-96.86232, lat:17.016727}}

01-03-2022 31-12-2022 687309.88 687309.88 687309.88 687309.88 687309.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-039-00-2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES ALIRE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:687309.92, importe_modificado:687309.92}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} {2061242/proyecto_INICIO, 2061242/proyecto_PROCESO, 2061242/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:a peticion de la ejecutora se regresa este proyecto, trimestre:2.0, 

usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-07-12}}

2023 2 OAX220102061076 Proyecto de inversión 75000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74970.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONCEPCIÓN 

PÁPALO - 13809
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Concepción Pápalo 13809 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MAJIA INTERIOR SN PUEBLO 

CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE CALLE 

DE BENITO JUÁREZ Y  , CALLE DE LOS MAJÍA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 800 MTS. D, lon:-96.88090487, lat:17.84283064}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2061076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061100 Proyecto de inversión 1700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1698978.25}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SANTIAGO LAXOPA SANTA MARÍA YALINA SAN SEBASTIAN 

GUILOXÍ Y CIRCUITO - 13850
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 13850 S 118 94 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.83, meta_modificada:4.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL NACIONAL RANCHERIA SAN 

SEBASTIÁN GUILOXÍ, 68796 SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, SANTIAGO LAXOPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ SE ENCUENTRA A 7.00 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO 

DE SANTIAGO L, lon:-96.290743, lat:17.227374}}

01-03-2022 31-12-2022 1698978.24 1698978.24 1698978.24 1698978.24 1698978.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-028-W-0-22, contratista:ARQ. GERARDO 

MARTÍNEZ OLIVERA, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1698978.25, 

importe_modificado:1698978.25}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.83}}
{2061100/proyecto_INICIO, 2061100/proyecto_PROCESO, 2061100/proyecto_FIN, 

2061100/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102065774 Proyecto de inversión 2900000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}}
REHABILITACION DEL CAMINO AL HOSPITAL RURAL No. 43 20 Oaxaca 396 Santa María la Asunción Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION 3962022001 N 0 0 1658 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12950.0, meta_modificada:12950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:Calle de San Pedro, lon:-96.810465, 

lat:18.109732}}
03-03-2022 31-05-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/MSMLA/396/001/2022, contratista:BERTHA 

LIDIA MORALES PEREZ, convocante:SANTA MARIA LA ASUNCION, monto:2900000.0, 

importe_modificado:2900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8359.19}} {2065774/proyecto_INICIO, 2065774/proyecto_PROCESO, 2065774/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202070702 Proyecto de inversión 295625.83
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295625.83, modificado:295625.83}}

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE LA 

LAGUNA - 27599
20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 27599 S 1000 600 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA A QUIOTEPEC  - 

PARAJE LA LAGUNA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN JUAN 

QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL CAMINO 

A REHABILITAR SE EN, lon:-96.5928994, lat:17.58699476}}

16-03-2022 09-04-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2070702/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066718 Proyecto de inversión 3037296.65

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607459.33, modificado:607459.33}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429837.32, modificado:2429837.32}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COICOYÁN DE LAS FLORES 

MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS FLORES - 14052
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 14052 S 394 449 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3086.98, meta_modificada:3086.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO 

COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  

ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE REFORMA, CALLE MIGUEL VALLE  UNO DE LOS BENEFICIARIOS ES EL 

PALACIO MUNICIPA, lon:-98.276218, lat:17.272298}}

01-04-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2066718/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066732 Proyecto de inversión 2584000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584000.0, modificado:2583899.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE ETLA OAXACA - 

19048

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto 

Territorial Susutentable
19048 S 15 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.6, meta_modificada:483.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

BAUTISTA GUELACHE, 68234 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE 

OAXACA  ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ,    LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO 

DE LA POBLACION J, lon:-96.77306855, lat:17.22728216}}

01-03-2022 31-12-2022 2583899.98 2583899.98 2583899.98 2583899.98 2583899.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-134-00-2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:2583900.0, importe_modificado:2583900.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.6}}
{2066732/proyecto_INICIO, 2066732/proyecto_PROCESO, 2066732/proyecto_FIN, 

2066732/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:a peticion de la ejecutora se regresa este folio, trimestre:2.0, 

usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-07-12}}

2023 2 OAX220202066736 Proyecto de inversión 3575438.26

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203333.17, modificado:1203079.14}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372105.09, modificado:2371604.33}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD 

DE SAN MIGUEL DEL VALLE MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ - 19092
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto 

Territorial Susutentable
19092 S 82 78 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.65, meta_modificada:2.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL DEL VALLE, 

70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA  ENTRE  CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 

ALDAMA, CALLE ZARAGOZA  A DOS CUADRAS DEL AYUNTAMIENTO Y A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE 

SALUD Y DE ESCUELA P, lon:-96.419463, lat:17.020051}}

01-03-2022 31-12-2022 2371604.43 2371604.43 2371604.43 2371604.43 2371604.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-076-00-2022, contratista:QUIEE VEÉ 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3574683.47, importe_modificado:3574683.47}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.65}} {2066736/proyecto_INICIO, 2066736/proyecto_PROCESO, 2066736/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:a peticion de la ejecutora se regresa este proyecto, trimestre:2.0, 

usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-07-12}}

2023 2 OAX220202072517 Acción 470872.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470872.2, modificado:470872.2}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 37141 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 37141 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226883, lat:17.160439}}
14-03-2022 21-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF/MSJT/001/2022, contratista:D.R 

CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, 

monto:470872.2, importe_modificado:470872.2}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2072517/proyecto_INICIO, 2072517/proyecto_PROCESO, 2072517/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2023-07-18}}

2023 2 OAX220202066747 Proyecto de inversión 9073790.48

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5073790.48, modificado:5073790.48}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO DEL MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 21093
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 21093 S 685 457 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.41, meta_modificada:5.41}} 1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA BUENAVISTA INTERIOR SN PUEBLO NEJAPA 

DE MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO 

JUÁREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO CARRANZA  LA OBRA SE UBICA A 20 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL A 20, lon:-95.98045024, lat:16.60843728}}

01-05-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2066747/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220202066794 Proyecto de inversión 6110000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833000.0, modificado:1833000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4277000.0, modificado:4277000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 27590
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 27590 S 209 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4704.0, meta_modificada:4704.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:14, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA 

TIERRA NEGRA, 70242 TIERRA NEGRA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN 

SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL INICIANDO EN LAS COORDENADAS 17.2133169027113 

95.4425338028023 , lon:-95.44270546, lat:17.21336814}}

01-04-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2066794/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202068259 Proyecto de inversión 1349846.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349846.16, modificado:1340887.99}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CARRETERA A SAN 

JUAN LAGUNAS, CAMINO COSECHERO Y CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 85324

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto 

Territorial Susutentable
85324 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.96, meta_modificada:0.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA A SAN JUAN LAGUNAS INTERIOR 

SN COLONIA SANTIAGO AMATE COLORADO, 71009 SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS. DE LA ENTRADA A 

SAN JUAN LAGUN, lon:-97.91467392, lat:16.97214274}}

15-05-2022 31-12-2022 1340887.99 1340887.99 1340887.99 1340887.99 1340887.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-227-00-2022, contratista:CESAR IVAN 

GUALBERTO VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1348795.56, 

importe_modificado:1348795.56}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.96}} {2068259/proyecto_INICIO, 2068259/proyecto_PROCESO, 2068259/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:a peticion de la ejecutora se regresa este proyecto, trimestre:2.0, 

usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-07-12}}

2023 2 OAX220202068260 Proyecto de inversión 2878588.59
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2878588.59, modificado:2864459.31}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO 

LOMA CORRAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO - 

85325

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto 

Territorial Susutentable
85325 S 69 63 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.05, meta_modificada:2.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:3, direccion:CALLE CAMINOS SIN NOMBRE INTERIOR SN 

RANCHERIA OJO DE AGUA, 69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE UBICA POR LA PARTE DE CAMINOS DE TERRACERIA POR LOS TERRENOS DE SIEMBRE Y 

FRENTE A LA CANCHA DE B, lon:-97.702799, lat:17.140135}}

15-05-2022 31-12-2022 2864459.31 2864459.31 2864459.31 2864459.31 2864459.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-229-00-2022, contratista:INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES COSIJOEZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2877561.98, importe_modificado:2877561.98}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.05}} {2068260/proyecto_INICIO, 2068260/proyecto_PROCESO, 2068260/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:a peticion de la ejecutora se rechaza este proyecto, trimestre:2.0, 

usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-07-12}}
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2023 2 OAX220202068388 Proyecto de inversión 2050000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2049084.56}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN AMATLÁN EN EL MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN - 90389
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto 

Territorial Susutentable
90389 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.66, meta_modificada:1.66}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE Y  ,    A 200 MTS. DEL TEMPLO DE SAN ESTEBAN. A 200 MTS 

DEL AYUNTAMIENTO UNO, lon:-96.547794, lat:16.505568}}

01-06-2022 31-12-2022 2049084.56 2049084.56 2049084.56 2049084.56 2049084.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-153-00-2022, contratista:FELIX IVAN 

CORTES VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2049084.56, 

importe_modificado:2049084.56}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.66}} {2068388/proyecto_INICIO, 2068388/proyecto_PROCESO, 2068388/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:a peticion de la ejecutora, trimestre:2.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-07-

12}}

2023 2 OAX220202068437 Proyecto de inversión 2921782.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921782.36, modificado:2921782.36}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CALLEJON DE ROMULO MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO ARMENTA - 93159

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 93159 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.69, meta_modificada:709.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO 

CALLEJÓN DE RÓMULO, 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA  

ENTRE   Y PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL  LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO, lon:-98.350137, lat:16.274596}}

01-05-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2068437/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202068438 Proyecto de inversión 2921782.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921782.36, modificado:2921782.36}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUAREZ - 93193
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santiago Astata 93193 S 18 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.69, meta_modificada:709.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO 

ZAACHILAC, 70790 ZAACHILAC, SANTIAGO ASTATA OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE PRINCIPAL  LA 

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 325 METROS 

DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-95.533116, lat:15.9749}}

01-05-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2068438/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202072837 Proyecto de inversión 636641.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636641.24, modificado:636641.24}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA LIBERTAD - 39294 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 39294 S 44 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LIBERTAD, 68403 LOMA 

BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE UNO Y CALLE CINCO, CALLE SINALOA  SE ENCUENTRA 

A UNA CUADRA DE UNA PANIFICADORA EN LA CALLE HIDALGO Y A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA 

LIBERTAD, lon:-95.87119922, lat:18.10946499}}

03-06-2022 18-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2072837/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202070551 Proyecto de inversión 1525000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525000.0, modificado:1525000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA TERCERA SECCIÓN. - 26689 20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 26689 S 495 431 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 

COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE FIDEL SANTIAGO, CALLE 

SERVANDO SANTIAGO  EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ESQUINA CON FIDEL SANTIAGO 

EN LA TERC, lon:-96.67114924, lat:16.53935139}}

31-03-2022 29-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2070551/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202069917 Proyecto de inversión 1606093.6
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606093.6, modificado:1606093.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO REAL 

- 21851
20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 21851 S 360 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN JUAN 

QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE PROGRESO 

Y CALLE MATIAS ROMERO, CALLE PÍPILA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ESTE DEL 

EDIFICIO DEL PALACIO MUNICI, lon:-96.58715136, lat:17.60195038}}

13-03-2022 11-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2069917/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202070619 Proyecto de inversión 500000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA LARGA. - 

27034
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 27034 S 23 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL  - ESCUELA 

PRIMARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 80 + undefined RANCHERIA PEÑA LARGA, 71574 PEÑA 

LARGA, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA A UN 

COSTADO DE LA AGENC, lon:-96.58055467, lat:16.51331141}}

31-03-2022 29-04-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2070619/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202070013 Acción 286323
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286323.0, modificado:286323.0}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 22377 20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 22377 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.763325, lat:18.0497}}
14-03-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJC/FISMDF/187/01-SER/2022, contratista:GRUPO  

CONSULTOR ESPECIALIZADO COSAGA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JAUN 

COATZOSPAM, monto:286323.0, importe_modificado:286323.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}
{2070013/proyecto_PROCESO, 2070013/proyecto_INICIO, 2070013/proyecto_PROCESO, 

2070013/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202074902 Proyecto de inversión 1437557.55
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437557.55, modificado:1437557.55}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD Y EJIDO. - 

52816
20 Oaxaca 383 Santa Cruz Tayata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Tayata 52816 S 81 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.0, meta_modificada:1118.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD Y EL EJIDO INTERIOR SN PUEBLO 

LA ESTANCIA, 69820 LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE LIBERTAD, CALLE UNION  LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN, lon:-97.555449, lat:17.396679}}

09-05-2022 07-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2074902/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202067213 Proyecto de inversión 2845573.91
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845573.91, modificado:2844264.45}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR LAS PALMAS BARRIO SAN 

ANTONIO - 43430
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 43430 S 129 112 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.73, meta_modificada:6.73}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO EL ALTO  -  LLANO 

FLOR LAS PALMAS BARRIO SAN ANTONIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 100 INTERIOR SN 

PUEBLO LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO), 70966 LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO), SAN 

PEDRO EL ALTO OAXACA  EN, lon:-96.462494, lat:15.987512}}

18-04-2022 31-12-2022 2844264.44 2844264.44 2844264.44 2844264.44 2844264.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-201-W-0-22, contratista:ICP INGENIERÍA EN 

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:2844264.45, importe_modificado:2844264.45}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.73}} {2067213/proyecto_INICIO, 2067213/proyecto_FIN, 2067213/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202074543 Proyecto de inversión 2349662.55
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349662.55, modificado:2349662.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIMARIA 

CONAFE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 20KPB0350 - 50400
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 50400 S 72 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:61, direccion:PUEBLO TRES RIOS, 70926 TRES RÍOS, SAN 

AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN 

EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.70115199, lat:15.84711853}}

08-04-2022 07-05-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/04/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2349662.55, importe_modificado:2349662.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.0}} {2074543/proyecto_INICIO, 2074543/proyecto_PROCESO, 2074543/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202074549 Acción 127032.21
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127032.21, modificado:127032.21}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 50418 20 Oaxaca 478 Santiago Nacaltepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Nacaltepec 50418 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.916496, lat:17.505474}}
02-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/FIII/COP/01/2022, 

contratista:ANALISIS Y SERVICIOS PROFESIONALES ALCALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NACALTEPEC, monto:127032.0, importe_modificado:127032.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2074549/proyecto_INICIO, 2074549/proyecto_PROCESO, 2074549/proyecto_FIN, 

2074549/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202074580 Proyecto de inversión 2121795.67
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121795.67, modificado:2121795.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MACEDONIO ALCALA CLAVE 20DPB2425, EN LA LOCALIDAD DE PORTILLO. - 50652
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 50652 S 105 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:86, direccion:PUEBLO EL PORTILLO, 70926 EL PORTILLO, SAN 

AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA SE ENCUENTRA JUNTO AL PREESCOLAR DE LA 

COMUNIDAD A 150 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-96.65007778, lat:15.89492775}}

11-04-2022 10-05-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/05/2022, contratista:NAITEC 

PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:2121795.67, importe_modificado:2121795.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}
{2074580/proyecto_INICIO, 2074580/proyecto_PROCESO, 2074580/proyecto_INICIO, 

2074580/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202072098 Proyecto de inversión 2900000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO AL HOSPITAL RURAL NO. 43REHABILITACION DEL CAMINO AL 

HOSPITAL RURAL NO. 43 - 34414
20 Oaxaca 396 Santa María la Asunción Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 34414 S 949 709 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12950.0, meta_modificada:12950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN A HOSPITAL 

RURAL NO 43 INTERIOR A1 BARRIO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, 

SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA  ENTRE CALLE CALLE DE SAN PEDRO Y CALLE CALLE MARÍA 

SABINA, CALLE HUAUTLA , lon:-96.810465, lat:18.109732}}

03-03-2022 31-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2072098/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202070786 Acción 496982.13
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496982.13, modificado:496982.13}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 27955 20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 27955 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.664981, lat:16.536759}}
27-02-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {2070786/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202074638 Proyecto de inversión 1045496.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045496.4, modificado:1045496.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 20 M2. LAMINA Y 

SOPORTE ESTRUCTURAL A BASE DE COLUMNAS DE ACERO. - 51064
20 Oaxaca 383 Santa Cruz Tayata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Tayata 51064 S 81 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 69820 TRAMO LA 

ESTANCIA  - LA ESTANCIA  KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO LA ESTANCIA, 69820 LA ESTANCIA, SANTA 

CRUZ TAYATA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZADA EN DIRENTES PARTES DE LA 

LOCALIDAD DONDE E, lon:-97.55341875, lat:17.40051543}}

16-05-2022 14-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2074638/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202074641 Acción 98019.33
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98019.33, modificado:98019.33}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 51082 20 Oaxaca 282 San Miguel Tenango Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tenango 51082 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}}
02-05-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2074641/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202068170 Proyecto de inversión 8254923.24

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476476.97, modificado:2476476.97}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5778446.27, modificado:5778446.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LOS PALENQUES 

Y EL MANGAL SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN 

BERNARDO MIXTEPEC - 76854

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Bernardo Mixtepec 76854 S 850 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5040.0, meta_modificada:5040.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN 

BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE EL MANGAL Y  , CALLE ALLENDE  EL PROYECTO SE SITUA EN LA CALLE ORIENTE 

CONTINÚA EN LA INTERSECCIÓN CON, lon:-96.894638, lat:16.821168}}

01-05-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2068170/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202073163 Proyecto de inversión 3200000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE AGUA DE ZORRA - 40807 20 Oaxaca 396 Santa María la Asunción Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 40807 S 949 709 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA LA ASUNCION PARAJE AGUA 

DE ZORRA, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA  ENTRE CALLE 

SANTA MARIA LA ASUNCION Y CALLE A CENTRO, CALLE A CERRO LA ADORACION  LA OBRA SE UBICA 

EN LA LOCALIDAD , lon:-96.8187, lat:18.109484}}

19-03-2022 16-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2073163/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202075183 Acción 78412.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78412.23, modificado:78412.23}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 54984 20 Oaxaca 383 Santa Cruz Tayata Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Tayata 54984 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, lat:17.357769}}
03-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2075183/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202073443 Proyecto de inversión 760000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:380000.0, modificado:380000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, 

modificado:380000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA ENTUBADA - 42322 20 Oaxaca 224 San Juan Yucuita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Yucuita 42322 S 1300 1100 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:380000.0, meta_modificada:380000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN YUCUITA, 69670 SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA OAXACA  ENTRE CALLE 12 DE 

OCTUBRE Y  ,    SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA POBLACÓN A ORILLA DEL RIO YUCUITA, lon:-

97.27129553, lat:17.50900348}}

25-04-2022 14-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2073443/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202074487 Proyecto de inversión 2402455.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402455.41, modificado:2402455.41}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN AGUSTÍN LOXICHA MAGDALENA LOXICHA DEL KM 0 000 AL 38 

00. - 50111
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 50111 S 1531 1249 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:10, direccion:PUEBLO QUELOVE, 70921 QUELOVÉ, SAN AGUSTÍN 

LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL CAMINO SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE 

QUELOVE ES LA VIA PRINCIPAL PARA MAGDALENA LOXICHA, lon:-96.679905, lat:15.976702}}

06-04-2022 05-05-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/03/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:2402455.41, importe_modificado:2402455.41}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:37.0}} {2074487/proyecto_INICIO, 2074487/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202069839 Proyecto de inversión 785396.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785396.87, modificado:785396.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 

INDEPENDENCIA Y ORIZABA - 21491
20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 21491 S 170 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA 

NIEVES, 68706 SANTA MARÍA NIEVES, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE ORIZABA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.56166611, lat:17.62692727}}

04-04-2022 28-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2069839/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202076720 Proyecto de inversión 2084000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084000.0, modificado:2084000.0}}

AMPLIACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ZANIZA 

2NDA ETAPA - 63774
20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 63774 S 1279 1190 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA ZANIZA  - HUERTAS 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 510 + undefined PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA 

MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y  , CAMINO 

CAMINO PRINCIPAL  L, lon:-97.33479047, lat:16.65103144}}

06-04-2022 04-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2076720/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220202088623 Proyecto de inversión 13700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.37E7, modificado:1.709963212E7}}
Cuartel Regional de Santiago Pinotepa Nacional 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad

Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales 

de Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública
1270011922000722 N 0 0 4132148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1101.0, meta_modificada:1101.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:29, direccion: Carretera federal 200, Pinotepa - Acapulco, Km 

247, a 500 metros antes de la desviación al poblado rancho La Virgen, Pinotepa Nacional, Oaxaca., 

lon:-98.04551, lat:16.338795}}

01-07-2022 31-03-2023 17099632.12 17099632.12 17099632.12 17099632.12 17099632.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-017-00-2022, contratista:ESPECIALISTAS 

EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1.3698788E7, importe_modificado:1.7100844E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1101.0}} {2088623/proyecto_INICIO, 2088623/proyecto_PROCESO, 2088623/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202080048 Proyecto de inversión 7880891.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7880891.5, modificado:7880891.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CENTRAL 

- 80888
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San José Tenango 80888 S 144 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:9, direccion:CALLE CALLE A CERRO CENTRAL RANCHERIA CERRO 

OTATE, 68573 CERRO CENTRAL, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 

500 METROS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE CERRO CENTRAL., lon:-96.61091587, 

lat:18.14246282}}

10-06-2022 07-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/15/2022, contratista:PEDRO 

OLIVIER MURRIETA, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:7880891.5, 

importe_modificado:7880891.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} {2080048/proyecto_INICIO, 2080048/proyecto_PROCESO, 2080048/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202079021 Acción 828322.95
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828322.95, modificado:828322.95}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76151 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 76151 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.225199, lat:17.458936}}
10-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAN/006/SP/FISMDF/COP-001/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:828322.95, importe_modificado:828322.95}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2079021/proyecto_INICIO, 2079021/proyecto_FIN, 2079021/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202078241 Acción 1460695
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460695.0, modificado:1460695.0}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 72054 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Loma Bonita 72054 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.879976, lat:18.109871}}
01-04-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LB-044-FIII-PS-001-2022, contratista:CONSULTORÍA 

EN TRANSPARENCIA PUBLICA Y EMPRESARIAL, S.C, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, 

monto:1460695.0, importe_modificado:1460695.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.55}}
{2078241/proyecto_INICIO, 2078241/proyecto_PROCESO, 2078241/proyecto_INICIO, 

2078241/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202081340 Proyecto de inversión 1150000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ISABEL LA 

CATÓLICA - 87958
20 Oaxaca 529 Santos Reyes Yucuná Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 87958 S 59 49 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA PUEBLO SANTOS REYES 

YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA  ENTRE CALLE 

ALTAMIRANO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALTAMIRANO  LA CALLE CONECTA CON EL LADO LATERAL 

IZQUIERDO DEL PALACIO MUNIC, lon:-98.00189097, lat:17.77686669}}

01-04-2022 15-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2081340/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202079531 Acción 144411.96
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144411.96, modificado:144411.96}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 78599 20 Oaxaca 568 Zapotitlán Palmas Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Zapotitlán Palmas 78599 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.818148, lat:17.889863}}
07-02-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2079531/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202078619 Proyecto de inversión 3648694.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3648694.36, modificado:3648694.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, 

CAMINO ALTAMIRA A SAN MARTÍN - 74122
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San José Tenango 74122 S 141 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A SAN MARTIN CABALLERO 

RANCHERIA ALTAMIRA, 68573 ALTAMIRA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA DEL CENTRO DE LA POBLACION DE ALTAMIRA HACIA LA AGENCIA DE SAN MARTIN 

CABALLERO, lon:-96.65470678, lat:18.13548583}}

03-05-2022 31-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/06/2022, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:LUIS LORENZO 

CARRERA JUAREZ, monto:3648694.36, importe_modificado:3648694.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} {2078619/proyecto_INICIO, 2078619/proyecto_PROCESO, 2078619/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202085280 Proyecto de inversión 351000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:351000.0}}
CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA - 105623 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 105623 S 33 36 0 {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:351000.0, meta_modificada:351000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

SANTIAGO IXTALTEPEC, 69609 SANTIAGO IXTALTEPEC, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.110398, 

lat:17.551195}}

13-06-2022 13-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127873, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:351000.0, 

importe_modificado:351000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} {2085280/proyecto_INICIO, 2085280/proyecto_FIN, 2085280/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202085319 Proyecto de inversión 447902.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447902.4, modificado:519566.78}}
MANENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 105801 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 105801 S 3848 3026 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN DISTINTAS CALLES DE 

LA POBLACION, lon:-97.232775, lat:17.464187}}

17-05-2022 30-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-002/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:519566.78, importe_modificado:519566.78}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:246.0}}
{2085319/proyecto_INICIO, 2085319/proyecto_PROCESO, 2085319/proyecto_INICIO, 

2085319/proyecto_PROCESO, 2085319/proyecto_INICIO, 2085319/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202078695 Proyecto de inversión 3472082.37
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472082.37, modificado:3472082.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE MINA DE ARENA 

- 74574
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San José Tenango 74574 S 67 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:42, direccion:CALLE CAMINO A MINA DE ARENA RANCHERIA 

MINA DE ARENA, 68571 MINA DE ARENA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA A 800 METROS DE LA TECHUMBRE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MINA DE ARENA, 

lon:-96.71916974, lat:18.13000428}}

03-05-2022 31-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/10/2022, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:LUIS LORENZO 

CARRERA JUAREZ, monto:3472082.37, importe_modificado:3472082.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} {2078695/proyecto_INICIO, 2078695/proyecto_PROCESO, 2078695/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202085326 Proyecto de inversión 819951
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819951.0, modificado:819951.64}}
REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO. - 105882 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 105882 S 596 562 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO , 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.225222, lat:17.46153}}

17-05-2022 30-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-003/2022, contratista:DISEÑO Y 

ACABADOS CLAUS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

monto:819951.64, importe_modificado:819951.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} {2085326/proyecto_INICIO, 2085326/proyecto_PROCESO, 2085326/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202085347 Proyecto de inversión 599477.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599477.84, modificado:601886.74}}
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 106058 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 106058 S 24 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:PUEBLO , 69600 SANTA CATARINA ADÉQUEZ 

(ADEQUÉS), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN DISTINTOS PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ADEQUEZ, lon:-97.149035, lat:17.440113}}

10-06-2022 10-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118584, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:601886.74, 

importe_modificado:601886.74}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}
{2085347/proyecto_INICIO, 2085347/proyecto_PROCESO, 2085347/proyecto_INICIO, 

2085347/proyecto_PROCESO, 2085347/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220202085361 Proyecto de inversión 235442
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235442.0, modificado:235442.0}}
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 106217 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 106217 S 13 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:, 00000 EL CORTIJO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.127073, lat:17.339307}}
08-06-2022 08-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2085361/proyecto_PROCESO, 2085361/proyecto_INICIO, 2085361/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202085372 Proyecto de inversión 410475
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410475.0, modificado:410475.0}}
CUARTO PARA BAÑO - 106250 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 106250 S 68 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:PUEBLO , 00000 NUEVO MORELOS, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.095062, 

lat:17.358653}}

09-06-2022 09-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}
{2085372/proyecto_INICIO, 2085372/proyecto_PROCESO, 2085372/proyecto_INICIO, 

2085372/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202085377 Proyecto de inversión 359850
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359850.0, modificado:359850.0}}
CONSTRUCCION DE SISTERNA - 106265 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 106265 S 22 30 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:PUEBLO , 00000 LOMA LARGA, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.138587, 

lat:17.363247}}

17-06-2022 17-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118583, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:359850.0, 

importe_modificado:359850.0}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}} {2085377/proyecto_INICIO, 2085377/proyecto_PROCESO, 2085377/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202085416 Proyecto de inversión 374637.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374637.5, modificado:374637.5}}
REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE CAMINO - 106401 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 106401 S 59 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64000.0, meta_modificada:64000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:PUEBLO , 00000 REFORMA ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN LA VIALIDAD PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.159708, lat:17.36944}}

13-06-2022 13-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2085416/proyecto_INICIO, 2085416/proyecto_PROCESO, 2085416/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202085428 Proyecto de inversión 368088
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368088.0, modificado:368675.11}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA CALLE INDEPENDENCIA - 

106449
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 106449 S 22 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:PUEBLO , 00000 SANTA MARÍA AÑUMA, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN LAS CALLES DE LA POBLACION, lon:-97.182572, 

lat:17.405769}}

30-05-2022 13-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}
{2085428/proyecto_PROCESO, 2085428/proyecto_INICIO, 2085428/proyecto_PROCESO, 

2085428/proyecto_INICIO, 2085428/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202084214 Proyecto de inversión 1805974.06
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805974.06, modificado:1805974.06}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ETUBADA - 101962 20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 101962 S 120 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1684.4, meta_modificada:1690.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:11, direccion:CALLE PRIVADA 1 PUEBLO LAGUNA ARROYO 

GRANDE, 68470 LAGUNA ARROYO GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL 182 Y  ,    SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 182 

TUXTEPEC  JALAPA DE DIAZ EN LA , lon:-96.41149321, lat:18.07591681}}

07-04-2022 20-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/003/2022, 

contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS OJITLAN, monto:2798654.23, importe_modificado:2798654.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1684.4}} {2084214/proyecto_PROCESO, 2084214/proyecto_INICIO, 2084214/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar la liga de contrato, muestra error., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-19}}

2023 2 OAX220202085514 Acción 99779.67
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99779.67, modificado:99779.67}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 106726 20 Oaxaca 346 San Sebastián Nicananduta Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 106726 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.683268, lat:17.517897}}
28-04-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}

{2085514/proyecto_INICIO, 2085514/proyecto_PROCESO, 2085514/proyecto_FIN, 

2085514/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202077243 Acción 238659.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238659.99, modificado:238659.99}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 66493 20 Oaxaca 176 San Juan Bautista Coixtlahuaca Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 66493 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.323823, lat:17.724643}}
21-02-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJBC/176/FISM-DF/FIII/001/2022, 

contratista:LEGGE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:238659.99, importe_modificado:238659.99}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}}
{2077243/proyecto_INICIO, 2077243/proyecto_PROCESO, 2077243/proyecto_INICIO, 

2077243/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202078686 Proyecto de inversión 881282.75
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881282.75, modificado:881282.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE 

TEOCUATLAN - 74542
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San José Tenango 74542 S 142 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO TEOCUATLAN RANCHERIA 

TEOCUATLAN, 68573 TEOCUATLÁN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA A 100 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.64578669, lat:18.16180847}}

03-05-2022 31-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/09/2022, contratista:LUIS 

RAMON LILE, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:881282.75, 

importe_modificado:881282.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} {2078686/proyecto_INICIO, 2078686/proyecto_PROCESO, 2078686/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202079438 Proyecto de inversión 3817143.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3817143.25, modificado:3817143.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA - 78190
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San José Tenango 78190 S 45 46 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A SANTA CATARINA RANCHERIA 

SANTA CATARINA, 68572 SANTA CATARINA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA A UN KILOMETRO DE LA TECHUMBRE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, 

lon:-96.64056394, lat:18.1858129}}

07-05-2022 31-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/11/2022, contratista:PEDRO 

OLIVIER MURRIETA, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:3817143.25, 

importe_modificado:3817143.25}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} {2079438/proyecto_INICIO, 2079438/proyecto_PROCESO, 2079438/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202085291 Proyecto de inversión 322699.13
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322699.13, modificado:322699.13}}
CONSTRUCCION DE SISTENAS - 105681 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 105681 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:PUEBLO LA UNION LIBERTAD, 00000 LA UNIÓN 

LIBERTAD IXTALTEPEC, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN DISTINTAS PARTES DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.07857, lat:17.56859}}

06-06-2022 06-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118580, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:322698.85, 

importe_modificado:322698.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}
{2085291/proyecto_INICIO, 2085291/proyecto_PROCESO, 2085291/proyecto_INICIO, 

2085291/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202085296 Proyecto de inversión 592946.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592946.88, modificado:592946.88}}
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 105701 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 105701 S 217 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:PUEBLO , 00000 SANTIAGO AMATLÁN, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN LA LOCALIDAD POR DISTINTAS CALLES, lon:-97.219838, 

lat:17.537312}}

13-06-2022 13-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108991, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:592946.88, 

importe_modificado:592946.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2085296/proyecto_INICIO, 2085296/proyecto_PROCESO, 2085296/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202085479 Acción 475687.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475687.35, modificado:475687.35}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 106584 20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 106584 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.720629, lat:17.533614}}
02-05-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.63}} {2085479/proyecto_INICIO, 2085479/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202080023 Proyecto de inversión 4246100.12

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:2123050.06, modificado:2123050.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2123050.06, modificado:2123050.06}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS , E.C SANTO 

DOMINGO, LA BENITA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 9 MAS 240 - 80752
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 80752 S 1027 933 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9240.0, meta_modificada:9240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 9+240 MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 9 + 240 PUEBLO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70906 SANTO DOMINGO 

DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y 

CAMINO EC A LA BENITA,    LA OBRA INICIA, lon:-96.66999001, lat:15.82874802}}

16-03-2022 14-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2080023/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302101929 Proyecto de inversión 9844966.02

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953489.81, modificado:2953489.81}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6891476.21, modificado:6891476.21}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MELCHOR 

OCAMPO COSIJOEZA GUADALUPE VICTORIA VALENTIN GOMEZ FARIAS Y AV FRANCISCO I MADERO 

DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE ALVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ - 135264

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 135264 S 750 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6096.78, meta_modificada:6096.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GARCÍA VIGIL, AVENIDA FERROCARRIL  LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 560 METRO, lon:-96.780588, lat:16.865222}}

01-07-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2101929/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302101327 Proyecto de inversión 3999999.92

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.92, modificado:1999999.92}}

CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 

115203
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 115203 S 75 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE ESPERANZA, CALLE INDEPENDENCIA  LAS ACCIONES SE REALIZAN EN 

DIFERENTES CALLES CO, lon:-96.368023, lat:16.134338}}

01-07-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2101327/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302101666 Proyecto de inversión 3999999.92

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.92, modificado:1999999.92}}

CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 

127694
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Marcial Ozolotepec 127694 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN 

MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE MÉRIDA,    LAS ACCIONES A REALIZAR SE LLEVAN A CABO EN CALLES 

COMO ALDAMA MORELOS CH, lon:-96.406064, lat:16.089635}}

01-07-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2101666/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302119423 Proyecto de inversión 1855056.22
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855056.22, modificado:1453022.91}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL PROGRESO - 

158937
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 158937 S 84 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1788.9, meta_modificada:1788.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA COLONIA 

EL PROGRESO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE NUEVE ORIENTE, CALLE NARCEDALIA PINEDA DE RAMIREZ  POR EL 

CAMINO A TACOTENO EL TU, lon:-96.15461932, lat:18.09751038}}

08-08-2022 06-12-2022 1453022.91 1453022.91 1453022.91 1453022.91 1453022.91
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120293, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1855056.22, importe_modificado:1453022.91}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.9}} {2119423/proyecto_INICIO, 2119423/proyecto_PROCESO, 2119423/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302109137 Proyecto de inversión 1064040.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064040.36, modificado:1064040.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA 

LIBERTAD EN EL KM 3 MAS 887.00 AL KM 4 MAS 040.00. - 113551
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 113551 S 76 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA LIBERTAD  - CARRETERA 

ZIHUALTEPEC PORVENIR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 887 EJIDO LA LIBERTAD, 70225 LA 

LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DEL PUENTE DE ARROYO 

PEÑA AMARILLA, lon:-95.25982884, lat:17.54727308}}

27-04-2022 10-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2109137/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302119436 Proyecto de inversión 1210828.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210828.74, modificado:1324546.58}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

BARTOLO - 158969
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 158969 S 58 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.0, meta_modificada:1464.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO SAN BARTOLO, 

68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE SAN FELIPE Y 

CARRETERA TUXTEPEC A LOMA BONITA, CALLE LOS SAUCES  POR LA CARRETERA TUXTEPEC A LOMA 

BONITA ANTES DEL CBTA 16 SE AC, lon:-96.10482416, lat:18.10113211}}

04-07-2022 03-09-2022 1324546.58 1324546.58 1324546.58 1324546.58 1324546.58
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120297, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1210828.74, importe_modificado:1324546.58}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1464.0}}

{2119436/proyecto_INICIO, 2119436/proyecto_PROCESO, 2119436/proyecto_INICIO, 

2119436/proyecto_PROCESO, 2119436/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302125818 Proyecto de inversión 1198429.04
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198429.04, modificado:1198429.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO 

SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC - 189170

20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 189170 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO NUEVO 

SOYALTEPEC, 68430 NUEVO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA SOBRE LA 

AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y , lon:-96.34402721, lat:18.27595079}}

16-05-2022 14-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/005/2022, contratista:IDALIA 

BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1198429.04, 

importe_modificado:1198429.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2125818/proyecto_INICIO, 2125818/proyecto_PROCESO, 2125818/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302126294 Proyecto de inversión 1416190.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416190.8, modificado:1416190.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE ISLA MALZAGA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 191402
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 191402 S 34 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO ISLA DE 

MÁLZAGA, 68434 ISLA DE MÁLZAGA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DE LA AGENCIA DE POLICIA LOCALIDAD QUE SE 

UBICA DENTRO , lon:-96.57527085, lat:18.30962054}}

05-09-2022 30-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2126294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302126320 Proyecto de inversión 895641.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895641.25, modificado:895641.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEONCIO MARTINEZ EN 

LA COLONIA COSOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 191502
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 191502 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:11, direccion:CALLE LEONCIO MARTINEZ PUEBLO COSOLTEPEC, 

68433 COLONIA COSOLTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HERORES Y 

CALLE PRIMERO DE MAYO,    LA OBRA SE LOCALIZA A 230 METROS DEL SALON SOCIAL DE LA 

LOCALIDAD SOBRE LA CAL, lon:-96.36471, lat:18.28272421}}

22-08-2022 25-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2126320/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302127419 Proyecto de inversión 49637
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49637.0, modificado:49637.0}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 197190 20 Oaxaca 168 San José Estancia Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 197190 S 125 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN BARRIO LOS 

SALINAS, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA  ENTRE  CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VICENTE GUERRERO  SE AMPLIARA LA RED 

DEL SISTEMA DE AGUA , lon:-98.25198258, lat:16.36440269}}

15-08-2022 01-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJEG/M168/R33FISMDF/003/2022, contratista:GRUPO 

LASAO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:49637.0, 

importe_modificado:49637.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} {2127419/proyecto_INICIO, 2127419/proyecto_PROCESO, 2127419/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302123895 Proyecto de inversión 665734.22
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665734.22, modificado:665734.22}}
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE. 20DTV0339S - 180039 20 Oaxaca 368 Santa Catarina Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa Catarina Minas 180039 S 41 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE MADERO PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 

71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA  ENTRE  CALLE MINA Y CALLE 

ITURBIDE, CARRETERA SAN DIONISIO OCOTLAN  LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTA UBICADA EN LA 

CALLE MADERO LA CU, lon:-96.61513152, lat:16.78023842}}

10-08-2022 28-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF/MSCM/368/003/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA ANDA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA 

MINAS, monto:665734.22, importe_modificado:665734.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.32}} {2123895/proyecto_PROCESO, 2123895/proyecto_INICIO, 2123895/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302124590 Proyecto de inversión 631225.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631225.1, modificado:631225.1}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES NIÑO - 183052 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 183052 S 441 428 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:ANDADOR CAMINO SACA COSECHAS PUEBLO SAN 

ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PREDIO 

DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DEL SAN 

ANDRES NIÑO, SAN, lon:-96.58288869, lat:16.55352799}}

02-05-2022 28-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2124590/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302127103 Proyecto de inversión 1018629.63
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018629.63, modificado:1018629.63}}
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA SAUL MARTINEZ - 195165 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 195165 S 116 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.22, meta_modificada:69.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:206, direccion:CALLE SAUL MARTINEZ COLONIA SAUL MARTINEZ, 

70000 SAÚL MARTÍNEZ, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE MANUEL ORTIZ VASQUEZ Y 

CALLE ANTONIO VALDIVIESO,    LA COLONIA SAUL MARTINEZ ESTA UBICADA A 200 MTS. 

APROXIMADAMENTE DE LA C, lon:-95.03664818, lat:16.44191874}}

28-07-2022 10-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/028/2022, 

contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN URBANIZACION Y RESTAURACION GREURE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1018629.63, 

importe_modificado:1018629.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} {2127103/proyecto_INICIO, 2127103/proyecto_PROCESO, 2127103/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA DE LA OBRA TODA VEZ QUE DE 

ACUERDO AL CONTRATO SE ENCUENTRA CONCLUIDA, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220302124263 Proyecto de inversión 799911.76
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799911.76, modificado:799911.76}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA TRAMO EL PALMAR A BARRIO 

ALVARADO SEGUNDA ETAPA - 181681
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 181681 S 117 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2540.0, meta_modificada:2540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:103, direccion:RANCHERIA BARRIO ALVARADO, 70330 BARRIO 

ALVARADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 

LADO SUR DE LA COMUNIDAD DE BARRIO ALVARADO RUMBO AL PARAJE EL PALMAR, lon:-

95.08988891, lat:16.93884128}}

29-08-2022 07-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/097/2022, contratista:MAZA 

INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:799911.76, importe_modificado:799911.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2124263/proyecto_INICIO, 2124263/proyecto_PROCESO, 2124263/proyecto_INICIO, 

2124263/proyecto_FIN, 2124263/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302124619 Proyecto de inversión 450961.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450961.8, modificado:450961.8}}
REHABILITACION DE CAMINO AL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA LIBERTAD - 183266 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 183266 S 251 261 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:ANDADOR CAMINO AL CENTRO PUEBLO 

SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO LA LIB, lon:-96.53194157, lat:16.56253457}}

02-05-2022 12-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2124619/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302124632 Proyecto de inversión 541093.45
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541093.45, modificado:541093.45}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA - 

183302
20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 183302 S 529 548 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINOS SACACOSECHAS PUEBLO SAN 

JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SANITARIOS SE ENCUANTRA EN LA 

LOCALIDAD DEL S, lon:-96.55203124, lat:16.59079759}}

02-05-2022 19-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2124632/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302119596 Proyecto de inversión 1809967.72
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809967.72, modificado:1809967.72}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

POBLACION - 159691
20 Oaxaca 17 La Compañía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de la Compañía 159691 S 1745 1557 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1864.0, meta_modificada:1864.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA COMPAÑÍA, 71567 

LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE LOS 

TRABAJOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL. EN EL 

CENTRO D, lon:-96.8196618, lat:16.55825693}}

22-06-2022 05-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/017/FISM-DF/020/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR XADANI S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, monto:1809967.72, 

importe_modificado:1809967.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} {2119596/proyecto_INICIO, 2119596/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220302126416 Proyecto de inversión 1037576.81
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037576.81, modificado:1037576.81}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO 

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE MALZAGA LA BREÑA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC - 191934

20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 191934 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:41, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO PUEBLO NUEVO 

PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), 68433 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 

LAGUNA  LA OBRA SE LOCAL, lon:-96.38319246, lat:18.35365867}}

05-09-2022 16-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2126416/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302127154 Proyecto de inversión 275978.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275978.24, modificado:275978.24}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JUAN GUEGOYACHI - 195547
20 Oaxaca 333 San Pedro Totolápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Totolápam 195547 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN 

GUEGOYACHI, 70482 SAN JUAN GUEGOYACHI, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LAZARO CARDENAS  SE UBICA ENTRES LAS CALLES 

MORELOS E INDEPENDENCIA DONDE SE, lon:-96.26844052, lat:16.66823822}}

09-09-2022 08-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FIII/003/2022, contratista:PEDRO YAIR ORTIZ 

LUCERO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOTALAPAM, monto:275978.24, 

importe_modificado:275978.24}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}
{2127154/proyecto_INICIO, 2127154/proyecto_PROCESO, 2127154/proyecto_INICIO, 

2127154/proyecto_PROCESO, 2127154/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-15}, obs2: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:Se regreso al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-15}}

2023 2 OAX220302127969 Proyecto de inversión 1539000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539000.0, modificado:1539000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES - 200146 20 Oaxaca 366 Santa Catarina Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 200146 S 28 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:13, direccion:PUEBLO CHIVELA, 70910 CHIVELA, SANTA 

CATARINA LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD DE CHIVELA, lon:-96.723754, lat:16.055004}}

16-08-2022 14-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-07/MSCL/366/R33/FISM-D.F./2022, 

contratista:INGENIERÍA Y ELECTRIFICACIÓN ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA LOXICHA, monto:1539000.0, importe_modificado:1539000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {2127969/proyecto_INICIO, 2127969/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302124416 Proyecto de inversión 952347.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952347.82, modificado:952347.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PREESCOLAR 

SABER LEER CLAVE 20DCC1969I EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 182445
20 Oaxaca 275 San Miguel Quetzaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 182445 S 64 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.4, meta_modificada:398.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN 

MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL PREESCOLAR SABER LEER CON CLAVE 20DCC1969I EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL QUETZALTEPEC CON D, lon:-95.75908, lat:16.966966}}

16-07-2022 13-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2124416/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302109309 Proyecto de inversión 1458425.67
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458425.67, modificado:1458425.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 

114270
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Cosolapa 114270 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1537.0, 

meta_modificada:1537.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:10, direccion:PROLONGACION MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

ESTACIÓN REFUGIO, 68410 ESTACIÓN REFUGIO, COSOLAPA OAXACA  ENTRE  PROLONGACION 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, CAMINO CAMINO VIEJO A ESTACION REFUGIO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL CAM, lon:-96.65690221, lat:18.57520214}}

14-02-2022 25-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1537.0}} {2109309/proyecto_INICIO, 2109309/proyecto_FIN, 2109309/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220302124664 Proyecto de inversión 1200452.65
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200452.65, modificado:1200452.65}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL 

PANTEON - 183384
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 183384 S 85 72 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1133.8, 

meta_modificada:1133.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:CALLE RUMBO AL PANTEON PUEBLO SANTA ANA, 

70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL., lon:-

95.08552971, lat:17.05216373}}

29-08-2022 12-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/012/2022, contratista:MANOLO 

RAMIREZ RICARDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1200452.65, 

importe_modificado:1200452.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}

{2124664/proyecto_INICIO, 2124664/proyecto_PROCESO, 2124664/proyecto_FIN, 

2124664/proyecto_INICIO, 2124664/proyecto_PROCESO, 2124664/proyecto_FIN, 

2124664/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302124672 Proyecto de inversión 1866889.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866889.24, modificado:1866889.25}}
CONSTRUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN CAMINO A LOMA COYOL - 183424 20 Oaxaca 182 San Juan Bautista Tlacoatzintepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 183424 S 541 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.5, meta_modificada:1860.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC  - LOMA COYOL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 50 + 020 RANCHERIA SAN JUAN 

BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC OAXACA  ENTRE, lon:-96.58500631, lat:17.86037967}}

04-07-2022 17-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJB-182-FISMDF-OP-007/2022, contratista:GAITZFER 

GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC, monto:1866889.25, importe_modificado:1866889.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.5}} {2124672/proyecto_PROCESO, 2124672/proyecto_FIN, 2124672/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302126802 Proyecto de inversión 630000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:628979.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON CUAUHTEMOC 

FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA - 

193968

20 Oaxaca 77 Reyes Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Reyes Etla 193968 S 2397 2025 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.42, meta_modificada:456.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO REYES ETLA, 68237 

REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 

REFORMA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRAS DEL MUNICIPIO DE REYES ETLA MERO 

FRENTE DEL JARDIN , lon:-96.81091225, lat:17.20589449}}

26-09-2022 24-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/077/FISMDF/033/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, 

monto:628979.69, importe_modificado:628979.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.42}}
{2126802/proyecto_INICIO, 2126802/proyecto_PROCESO, 2126802/proyecto_FIN, 

2126802/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302124746 Proyecto de inversión 1150000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AMIALTEPEC - 183707 20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Municipio de Santa Catarina Juquila 183707 S 279 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.2, meta_modificada:54.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA 

AMIALTEPEC, 71901 SANTA MARÍA AMIALTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO DE SANTA MARIA AMIALTEPEC DEL MUNICPIO DE SANTA 

CATARINA JUQUILA SE UBICA , lon:-97.2179354, lat:16.27768698}}

26-07-2022 23-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MSCJ/364/INV/007/2022, 

contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.2}}
{2124746/proyecto_INICIO, 2124746/proyecto_PROCESO, 2124746/proyecto_INICIO, 

2124746/proyecto_PROCESO, 2124746/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-13}}

2023 2 OAX220302126864 Acción 107786.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107786.07, modificado:107786.07}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 194156 20 Oaxaca 528 Santos Reyes Tepejillo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santos Reyes Tepejillo 194156 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S/N, contratista:SERVICIOS ESTRATEGICOS TEXZA 

GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:107786.07, 

importe_modificado:107786.07}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}}
{2126864/proyecto_INICIO, 2126864/proyecto_PROCESO, 2126864/proyecto_INICIO, 

2126864/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302124509 Proyecto de inversión 954000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954000.0, modificado:954000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC 

CLAVE 20DPB1736Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 182764
20 Oaxaca 275 San Miguel Quetzaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 182764 S 154 127 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN 

MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL DE 

SAN MIGUEL QUETZALTEPEC Y CALLE SIN NOMBRE,    LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

BILINGUE CUAUHTE, lon:-95.761431, lat:16.976054}}

08-07-2022 20-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} {2124509/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302124517 Proyecto de inversión 659558.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659558.23, modificado:659558.23}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XAGUIA - 182776 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 182776 S 161 160 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:ANDADOR CAMINOS SACACOSECHAS PUEBLO 

XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PREDIO DONDE 

SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA 

LOCALIDAD DEL XAGUÍA SAN JUAN LACHI, lon:-96.514052, lat:16.521552}}

29-08-2022 24-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2124517/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302113730 Proyecto de inversión 2200000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS PARAJE AGUA BLANCA AL PARAJE BOCA DE OLLA, 

TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 2.000 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 135130
20 Oaxaca 275 San Miguel Quetzaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 135130 S 1915 1722 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC  - EL 

ARMADILLO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 

70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL KI, lon:-95.765299, lat:16.984305}}

19-05-2022 01-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2113730/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302113749 Proyecto de inversión 447000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447000.0, modificado:447000.0}}
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 135240 20 Oaxaca 168 San José Estancia Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 135240 S 385 218 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN BARRIO 

SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ  SE LOCALIZA E, lon:-98.25198258, lat:16.36440269}}

01-02-2022 12-03-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJEG/M168/R33FISMDF/001/2022, 

contratista:ANGELINA BAÑOS MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, monto:447000.0, importe_modificado:447000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:72.0}}
{2113749/proyecto_INICIO, 2113749/proyecto_PROCESO, 2113749/proyecto_INICIO, 

2113749/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302118122 Proyecto de inversión 2855999.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855999.98, modificado:2855999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE 42 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

YAVESÍA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YAVESÍA - 153233
20 Oaxaca 443 Santa María Yavesía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Yavesía 153233 S 70 56 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:CALLE EVOLUCION SOCIAL INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA YAVESÍA, 68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA  ENTRE  CALLE 

AVENIDA JUÁREZ Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE EL SAPO  OLIVIA BASILIA PÉREZ HERNÁNDEZ. 

ELSA PÉREZ CA, lon:-96.42926, lat:17.23291}}

25-07-2022 22-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMY/443/FAIS/02/2022, contratista:COPS 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YAVESIA, 

monto:2855999.98, importe_modificado:2855999.98}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}
{2118122/proyecto_INICIO, 2118122/proyecto_PROCESO, 2118122/proyecto_INICIO, 

2118122/proyecto_FIN, 2118122/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302108668 Proyecto de inversión 3874149.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3874149.97, modificado:3874149.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL AVILA 

CAMACHO - 104728
20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Salina Cruz 104728 S 103 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2084.4, meta_modificada:2084.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN 

COLONIA SATELITE, 70613 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA  ENTRE  PRIVADA GUADALUPE 

VICTORIA Y CALLE JOSE VASCONCELO, CALLE NIÑO PERDIDO  EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 

MANUEL AVILA CAMACHO E, lon:-95.21281168, lat:16.21938929}}

21-07-2022 18-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC7079/R33-FISMDF/10-2022, contratista:Antonio 

Hernandez Lima, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:3874149.97, 

importe_modificado:3874149.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2084.4}} {2108668/proyecto_PROCESO, 2108668/proyecto_INICIO, 2108668/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220302116118 Proyecto de inversión 695000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA 2DA ETAPA - 

144616
20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 144616 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:AMPLIACION ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PEÑA 

BLANCA, 70737 PEÑA BLANCA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE  CALLE ACCESO 

PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA DE PEÑA BLANCA, lon:-95.29657816, 

lat:16.83226265}}

28-03-2022 26-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2116118/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302116940 Proyecto de inversión 330158.59
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330158.59, modificado:330158.59}}

MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA GUIENAGATI - 148054
20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 148054 S 861 757 0 {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA COLONIA COLONIA CHEGUIGO, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA 

GUIENAGATI OAXACA  ENTRE CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENGRA EN LA COLONIA CHEG, lon:-95.35768418, lat:16.73818407}}

28-03-2022 11-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} {2116940/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302109999 Acción 979559.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979559.97, modificado:979559.97}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117172 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 117172 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.002446, lat:17.078915}}
11-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMP/FISM-DF/426/02/01/2022, 

contratista:CIA. ASESORA Y DE ESTRATEGIAS REZAJAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:979559.97, importe_modificado:979559.97}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.83}} {2109999/proyecto_INICIO, 2109999/proyecto_PROCESO, 2109999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302110022 Proyecto de inversión 3329196
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3329196.0, modificado:3329196.0}}

AMPLIACION DE CAMINO TRAMO SANTA CATALINA QUIERI SAN JOSE LACHIGUIRI DEL KM 5 000 AL 

KM 11 000 - 117275
20 Oaxaca 361 Santa Catalina Quierí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Catalina Quierí 117275 S 459 366 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATALINA QUIERI  - SAN 

JOSE LACHIGUIRI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO SANTA CATALINA QUIERI, 70595 

SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

ENTRE LA L, lon:-96.275736, lat:16.341103}}

16-03-2022 11-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSCQ(361)/FIII-001/2022, contratista:GH 

PROYECTOS OBRA Y ACCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERI, 

monto:3329196.0, importe_modificado:3329196.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2110022/proyecto_INICIO, 2110022/proyecto_PROCESO, 2110022/proyecto_FIN, 

2110022/proyecto_INICIO, 2110022/proyecto_FIN, 2110022/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302113844 Acción 317477.43
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317477.43, modificado:317477.43}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 135691 20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 135691 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.335189, lat:15.999508}}
24-02-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMP-FISMDF-001-2022, contratista:HECTOR 

MANUEL VELASQUEZ MATUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS, 

monto:317477.43, importe_modificado:317477.43}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} {2113844/proyecto_PROCESO, 2113844/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302117005 Proyecto de inversión 2172648.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172648.41, modificado:2172648.41}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

BARRIO DE JESUS - 148328
20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Catarina Juquila 148328 S 1500 1800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.4, meta_modificada:801.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO DE JESÚS, 71900 SANTA 

CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE  CALLE LA ASUNCION Y CALLE 

ANTONIO VALDES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CARINA 

JUQUILA 50 MET, lon:-97.29361326, lat:16.23654648}}

11-05-2022 09-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MSCJ/364/INV/003/2022, contratista:Carlos 

Mario Gutierrez, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:2172648.41, 

importe_modificado:2172648.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.4}}
{2117005/proyecto_INICIO, 2117005/proyecto_PROCESO, 2117005/proyecto_INICIO, 

2117005/proyecto_PROCESO, 2117005/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-13}}

2023 2 OAX220302113611 Acción 118835.91
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118835.91, modificado:118835.91}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 134565 20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 134565 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.534859, lat:17.071236}}
03-04-2022 25-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2113611/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302124146 Proyecto de inversión 1150115.94
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150115.94, modificado:1238268.8}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA 

COLONIA LINDA VISTA CALLE BAJA CALIFORNIA. - 181264
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 181264 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.63, meta_modificada:265.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA LINDAVISTA, 

68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE RELICARIO Y CALLE MORELIA, 

CALLE XINANTECATL  SE UNE DE FORMA PERPENDICULAR CON LA CALLE CHIHUAHUA, lon:-

96.73728925, lat:17.07917974}}

01-09-2022 31-10-2022 1238268.8 1238268.8 1238268.8 1238268.8 1238268.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 087/2022, contratista:ULISES 

MONTERRUBIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1149967.29, 

importe_modificado:1238268.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.76}}
{2124146/proyecto_INICIO, 2124146/proyecto_PROCESO, 2124146/proyecto_FIN, 

2124146/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302112092 Proyecto de inversión 1013878.44
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013878.44, modificado:1013878.44}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CRESPO - 127307 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 127307 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.67, meta_modificada:779.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE CRESPO PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 

71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

GALEANA,    SE ENCUENTRA UBICA EN LA PARTE PORTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO, lon:-

97.00999231, lat:16.93732434}}

01-06-2022 30-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2112092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302115605 Proyecto de inversión 1282991.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282991.25, modificado:1282991.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 

142765

20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 142765 S 45 35 0
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1490.0, 

meta_modificada:1490.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CORRAL DE 

PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LOPEZ MATEO 

Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL SALON 

SOCIAL DE LA COMUNID, lon:-96.30419597, lat:18.24359457}}

02-05-2022 26-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2115605/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302115609 Proyecto de inversión 782868.85
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782868.85, modificado:782868.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO 

SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC - 142776

20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 142776 S 35 25 0
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:879.15, 

meta_modificada:879.15}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NUEVO PESCADITO DE 

ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 24 DE FEBRERO  LA CCALLE A PAVIMENTAR SE 

LOCALIZA FRENTE AL , lon:-96.35437966, lat:18.23936965}}

16-05-2022 19-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2115609/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302112161 Proyecto de inversión 5400458.32
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400458.32, modificado:5400458.32}}

CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 

20DPR0874U - 127680
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 127680 S 79 53 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL 

PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CRESPO, CALLE 

BENITO JUAREZ  FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.01117955, lat:16.93807979}}

01-06-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} {2112161/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302112179 Proyecto de inversión 1138464.57
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138464.57, modificado:1138464.57}}
REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO LA SOLEDAD SAN MIGUEL PERAS - 127800 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 127800 S 60 45 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOLEDAD PERAS  - SAN 

MIGUEL PERAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SOLEDAD PERAS, 

71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE  CAMINO SOLEDAD PERAS Y CAMINO 

SAN MIGUEL PERAS,    LA O, lon:-96.94176806, lat:16.96342361}}

15-06-2022 13-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2112179/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302106687 Acción 402711.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402711.24, modificado:402711.24}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73310 20 Oaxaca 143 San Francisco Ixhuatán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 73310 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.483828, lat:16.352357}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFI-143-FISMDF-CSP/001/2022, contratista:CRUZ 

GARZON, ADMINISTRA  OPERA S. EN N.C, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATAN, monto:402711.24, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} {2106687/proyecto_INICIO, 2106687/proyecto_PROCESO, 2106687/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302107491 Acción 144656.55
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144656.55, modificado:144656.55}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 87803 20 Oaxaca 328 San Pedro Taviche Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Taviche 87803 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.537598, lat:16.637849}}
07-04-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2107491/proyecto_INICIO, 2107491/proyecto_PROCESO, 2107491/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302115259 Proyecto de inversión 1050000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 141523 20 Oaxaca 204 San Juan Lajarcia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Lajarcia 141523 S 17 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO SAN JUAN LAJARCIA  - SAN JUAN 

LAJARCIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN 

LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    UBICADO EN EL MARGEN IZQUIERDO DE UNA 

VEREDA QUE, lon:-95.92199306, lat:16.51157358}}

18-07-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2115259/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-16}}

2023 2 OAX220302109670 Acción 433329
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433329.0, modificado:433329.0}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 115899 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 115899 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, lat:16.937923}}
01-07-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2109670/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302115285 Proyecto de inversión 746795.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746795.35, modificado:746795.35}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, DE LA QUEBRADORA A LA ESTANCIA - 141604 20 Oaxaca 204 San Juan Lajarcia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Lajarcia 141604 S 67 42 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA QUEBRADORA  - LA ESTANCIA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, 

SAN JUAN LAJARCIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE LA QUEBRADORA HACIA LA ESTANCIA, lon:-

95.92287819, lat:16.50740754}}

11-07-2022 08-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2115285/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-16}}

2023 2 OAX220302105559 Acción 191334.93
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191334.93, modificado:191334.93}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 48109 20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 48109 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.821091, lat:17.242063}}
01-01-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/045/MMA/001/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE MAGDALENA APASCO, monto:191334.93, importe_modificado:191334.93}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} {2105559/proyecto_INICIO, 2105559/proyecto_PROCESO, 2105559/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302105565 Acción 207720.27
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207720.27, modificado:207720.27}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 48281 20 Oaxaca 344 San Sebastián Coatlán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Coatlán 48281 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.827539, lat:16.201259}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/344/SSC/001/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN, monto:207720.27, importe_modificado:207720.27}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} {2105565/proyecto_INICIO, 2105565/proyecto_PROCESO, 2105565/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302110981 Proyecto de inversión 36916444.88

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.584151142E7, modificado:3.10098137E7}, 

ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.107493346E7, modificado:1.328992015E7}}

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL DESENGAÑO LA MINA, TRAMO DEL KM 0.000 AL 

KM 21.420, INCLUYENDO RAMAL, EN LOS SUBTRAMOS DEL M 0.323.60 AL KM 2.823.60, DEL KM 

16.676 AL17.836.98 Y RAMAL DEL KM 0.000 AL KM 1.349.02 INICIA EN EL KM 17.836.98, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA. - 121906

20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 121906 S 935 876 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:259, direccion:CAMINO TRAMO EL DESENGAÑO  - LA MINA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL DESENGAÑO, 68323 EL 

DESENGAÑO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  AVENIDA BENITO JUAREZ Y 

CONTINUACION CAMINO DESENGAÑO A LA MIN, lon:-96.10334799, lat:18.07584411}}

09-05-2022 30-11-2022 44299733.85 44299733.85 44299733.85 44299733.85 44299733.85
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120280, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1.107493346E7, importe_modificado:4.429973385E7}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} {2110981/proyecto_INICIO, 2110981/proyecto_PROCESO, 2110981/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302111002 Acción 96359.22
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96359.22, modificado:96359.22}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 121987 20 Oaxaca 63 Nazareno Etla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 121987 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.824002, lat:17.17799}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:002/MNE/2022, contratista:CORPORATIVO D&L 

SANTIAGO ASESORES INTEGRALES, S.C., convocante:MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA, 

monto:96359.22, importe_modificado:96359.22}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} {2111002/proyecto_INICIO, 2111002/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302112256 Proyecto de inversión 1073305
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073305.0, modificado:1073305.0}}

CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES TERCERA ETAPA - 

128110
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 128110 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:PUEBLO LA BRUJERÍA, 71327 LA BRUJERÍA, SAN 

MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE  TERRACERIA CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL,    

FRENTE AL TECHADO DE CANCHA DE LA LOCALIDAD., lon:-96.98080776, lat:16.92388562}}

06-06-2022 19-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2112256/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302111041 Acción 363975.72
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363975.72, modificado:363975.72}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 122232 20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 122232 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.722414, lat:16.804263}}
01-04-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2111041/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302115408 Proyecto de inversión 1075323.12
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075323.12, modificado:1075323.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON GREGORIO FELICIANO 

GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC - 142008

20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 142008 S 55 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1035.0, 

meta_modificada:1035.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:CALLEJON GREGORIO FELICIANO GUADALUPE 

PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD Y DE 

LA AGENCIA DE POLICIA Y A, lon:-96.35048597, lat:18.29676474}}

02-05-2022 17-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2115408/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220302109808 Proyecto de inversión 1530645.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530645.8, modificado:1530645.8}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE POLICIA LA 

LOCALIDAD LA EXPERIMENTAL - 116399
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 116399 S 952 914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE UNION Y PROGRESO COLONIA LA 

EXPERIMENTAL, 71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA  ENTRE  CALLE 

LUIS ECHEVERRIA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ  A UN COSTADO DE LAS 

OFICINAS DE LA PGR DEL ESTADO, lon:-96.7054116, lat:17.0233897}}

13-06-2022 27-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)FIII/06/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:CONSEJO MUNICIPAL DE SAN 

ANTONIO DE LA CAL, monto:1530645.8, importe_modificado:1530645.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:476.0}} {2109808/proyecto_FIN, 2109808/proyecto_PROCESO, 2109808/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302111948 Acción 260000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 126392 20 Oaxaca 279 San Miguel Suchixtepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Suchixtepec 126392 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.466409, lat:16.094004}}
01-04-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/R33/FIII/GI/001/2021, contratista:GRUPO SIGA 

CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 

monto:267000.0, importe_modificado:267000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} {2111948/proyecto_PROCESO, 2111948/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Corregir los momentos contables de acuerdo al contrato / acta entrega , 

trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220302109824 Proyecto de inversión 1225714
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225714.0, modificado:1225714.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL 

QUEQUESTLE - 116493
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 116493 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO AL MALUCANO PUEBLO SAN JOSÉ 

EL QUEQUESTLE, 70935 SAN JOSÉ EL QUEQUESTLE, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

BANCO Y CALLE MAMEYAL,    DOMICILIO CONOCIDO SAN JOSE EL QUEQUESTLE ENTRE LA 

COMUNIDAD DE EL BANCO Y , lon:-96.96318259, lat:15.90965911}}

04-05-2022 01-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-006/2022, 

contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA COLOTEPEC, monto:1225714.0, importe_modificado:1225714.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2109824/proyecto_INICIO, 2109824/proyecto_PROCESO, 2109824/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302111973 Proyecto de inversión 2836106
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836106.0, modificado:2836106.0}}
AMPLIACION DE CAMINO SAN MIGUEL SAN ANTONIO HUITEPEC, DEL KM 0.000 AL 5.000 - 126574 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 126574 S 1825 1672 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL PERAS  - SAN 

ANTONIO HUITEPEC  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 481 + undefined PUEBLO SAN MIGUEL 

PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y 

CAMINO CARR. LOCAL, CALLE BEN, lon:-97.01352649, lat:16.93838767}}

20-03-2022 03-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2111973/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302114980 Proyecto de inversión 1280450.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280450.97, modificado:1280450.97}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION 

REFORMA - 140546
20 Oaxaca 121 San Bartolo Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 140546 S 116 113 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO LA UNIÓN 

SOYALTEPEC, 69566 LA UNIÓN REFORMA, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO 

SOBRE CAMINO NACIONAL EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE RIO VERDE Y  ,    LA UBICACION DE LA 

OBRA ES DONDE SE LOCAL, lon:-97.28476161, lat:17.58065465}}

08-07-2022 06-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBS/121/FISMDF/07/2022, contratista:NOJISA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:1280450.97, 

importe_modificado:1280450.97}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}

{2114980/proyecto_PROCESO, 2114980/proyecto_FIN, 2114980/proyecto_INICIO, 

2114980/proyecto_PROCESO, 2114980/proyecto_FIN, 2114980/proyecto_INICIO, 

2114980/proyecto_PROCESO, 2114980/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302115440 Acción 354537.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354537.15, modificado:354537.15}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 142131 20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 142131 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}}
02-02-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2115440/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302105733 Acción 239948.28
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239948.28, modificado:239948.28}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52587 20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 52587 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.956562, lat:17.035264}}
20-02-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MAC/R33/FISMDF/M003/AD/01/2022, 

contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

ASUNCION CACALOTEPEC, monto:239948.28, importe_modificado:239948.28}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2105733/proyecto_PROCESO, 2105733/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302107320 Acción 187863.51
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187863.51, modificado:187860.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 84841 20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Teitipac 84841 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608509, lat:16.934399}}
14-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJT219/FISMDF/001/2022, contratista:IMPULSORA 

DE DESARROLLO COMUNITARIO LUAA S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, 

monto:187860.0, importe_modificado:187860.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} {2107320/proyecto_INICIO, 2107320/proyecto_PROCESO, 2107320/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302108911 Acción 300516
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300516.0, modificado:300516.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 112821 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 112821 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.54884, lat:16.591718}}
03-05-2022 03-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2108911/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302111137 Proyecto de inversión 993759.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993759.38, modificado:1012936.71}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA 

ALTA - 122562
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 122562 S 126 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.69, meta_modificada:1103.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMA ALTA, 

68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  PRIVADA 

PRIMERA DE BENITO JUAREZ Y PRIVADA SEGUNDA DE BENITO JUAREZ, CALLE BERNARDINO GARCIA  

POR LA AVENIDA INSURG, lon:-96.16909505, lat:18.07858226}}

16-05-2022 24-07-2022 1012936.71 1012936.71 1012936.71 1012936.71 1012936.71
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120283, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:993759.38, importe_modificado:1012936.71}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.69}}

{2111137/proyecto_INICIO, 2111137/proyecto_PROCESO, 2111137/proyecto_INICIO, 

2111137/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302112026 Proyecto de inversión 819700.08
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819700.08, modificado:819700.08}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA - 127027 20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 127027 S 137 137 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO AL CENTRO DE SALUD  - 

CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 484 PUEBLO CHEPEGINIO, 

71573 CHEPEGINIO, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO AL CENTRO DE SALUD Y 

CAMINO CAMINO A LA ESCU, lon:-96.62554195, lat:16.52105598}}

25-04-2022 23-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2112026/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302112530 Proyecto de inversión 1498350.6
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498350.6, modificado:1498350.6}}
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. - 129304 20 Oaxaca 40 Huautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Huautepec 129304 S 155 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.22, meta_modificada:73.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:PUEBLO AGUA DE TINTA, 68555 AGUA DE TINTA, 

HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA 

LOCALIDAD ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA LA CANCHA MUNICIPAL Y JUNTO A LA CAPILLA., lon:-

96.78850598, lat:18.08265951}}

11-04-2022 09-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-FISMDTDF-MH-040-04-2022, contratista:ISAIAS 

REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:1498350.6, 

importe_modificado:1498350.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}
{2112530/proyecto_INICIO, 2112530/proyecto_PROCESO, 2112530/proyecto_FIN, 

2112530/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302115055 Proyecto de inversión 492962.34

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468811.34, modificado:468811.34}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24150.0, modificado:24150.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, 

modificado:1.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

AYUNTAMIENTO EN SU 3RA. ETAPA - 140907
20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 140907 S 28 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.84, meta_modificada:968.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTIAGO 

YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA  ENTRE CARRETERA 

TAMAZOLA-SILACAYOAPAM Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACIÓN RUMBO A 

LA COMUNIDAD DE SAN MA, lon:-98.19699653, lat:17.60100107}}

04-04-2022 28-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2115055/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302115056 Acción 74292.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74292.9, modificado:74292.9}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 140908 20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 140908 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}}
28-03-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2115056/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302115926 Proyecto de inversión 1630589.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630589.84, modificado:1630589.84}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI - 143780
20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 143780 S 35 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:AVENIDA ACCESO PRINCIPAL AMPLIACION SANTA 

MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EL MISIONERO, CAMINO ALGODON  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE BEN, lon:-95.3519941, lat:16.73545615}}

29-03-2022 27-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2115926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302105815 Proyecto de inversión 2603992.56
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603992.56, modificado:2603992.56}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR 

ALMA MAZATECA - 55506
20 Oaxaca 40 Huautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Huautepec 55506 S 1002 848 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.93, meta_modificada:92.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO 

HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE HERMENEGILDO 

CARRERA Y CALLE CALLE PRIVADA IGLESIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL JUNTO A PALACIO, lon:-96.79751995, lat:18.10182776}}

28-03-2022 26-04-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-FISMDTDF-MH-040-01-2022, contratista:HELI 

SAMUEL MERINO REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:2603992.56, 

importe_modificado:2603992.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2105815/proyecto_INICIO, 2105815/proyecto_PROCESO, 2105815/proyecto_FIN, 

2105815/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302110604 Proyecto de inversión 960420.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960420.84, modificado:960420.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ, EN BARRIO 

LA CHORRERA. - 120041
20 Oaxaca 25 Chahuites Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Chahuites 120041 S 5638 5416 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO LA CHORRERA, 

70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL NORTE Y CALLE HIDALGO, 

AVENIDA FERROCARRIL PONIENTE  LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ SE LOCALIZA 

APROXIMADAMENTE A 120 ME, lon:-94.1971383, lat:16.28552743}}

09-05-2022 07-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHTS-FISMDF-005-2022, contratista:JAIME LÓPEZ 

ORDOÑES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES, 

monto:960420.84, importe_modificado:960420.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}}
{2110604/proyecto_PROCESO, 2110604/proyecto_INICIO, 2110604/proyecto_PROCESO, 

2110604/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302120909 Proyecto de inversión 972903.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972903.82, modificado:972903.82}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA 

LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 165526
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 165526 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1147.4, meta_modificada:1147.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA CANDEALRIA, 68430 

LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  , CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO Y A 40 METROS DE LA 

ESCUELA TELESECUN, lon:-96.26253052, lat:18.2166288}}

04-07-2022 21-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2120909/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302106136 Proyecto de inversión 1532000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532000.0, modificado:1532000.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON. - 62357 20 Oaxaca 40 Huautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 62357 S 352 273 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL 

CAMARÓN, 68555 EL CAMARÓN, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE LA RED DE 

ELECTRIFICACION SE EN CUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL Y OTRAS CALLES, lon:-96.80355482, 

lat:18.06496801}}

29-03-2022 27-04-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-FISMDTDF-MH-040-02-2022, contratista:ISAIAS 

REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:1532000.0, 

importe_modificado:1532000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}
{2106136/proyecto_INICIO, 2106136/proyecto_PROCESO, 2106136/proyecto_FIN, 

2106136/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302106188 Proyecto de inversión 2010289.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010289.84, modificado:2010289.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC - 

63752
20 Oaxaca 40 Huautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 63752 S 1002 848 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO 

HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CALLE HERMENEGILDO 

CARRERA Y CALLE CALLE PRIVADA IGLESIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL JUNTO A PALACIO , lon:-96.79749297, lat:18.101803}}

30-03-2022 29-04-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-FISMDTDF-MH-040-03-2022, contratista:HELI 

SAMUEL MERINO REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:2010289.83, 

importe_modificado:2010289.83}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}}
{2106188/proyecto_INICIO, 2106188/proyecto_PROCESO, 2106188/proyecto_FIN, 

2106188/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302119138 Proyecto de inversión 1044615.11
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044615.11, modificado:1044615.11}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 157838
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 157838 S 46 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:55, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANTONIO 

COSOLAPA, 68433 SAN ANTONIO COSOLAPA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE JOSE 

MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MATAMOROS  LA OBRA SE LOCALIZA A 180 

METROS DE LA IGLESIA CA, lon:-96.40160813, lat:18.28485748}}

16-05-2022 03-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2119138/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302107236 Proyecto de inversión 2188730.64
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188730.64, modificado:2188730.64}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO 

AV. BENITO JUAREZ AV. JUAN LOZANO - 82914
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Cosolapa 82914 S 7876 6958 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2239.0, 

meta_modificada:2239.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA 

CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA  ENTRE  AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BERNA 

TORRES, AVENIDA JUAN LOZANO  LA OBRA INICIA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES RAMIREZ EN 

AVENIDA BENITO JUAR, lon:-96.68314486, lat:18.60190696}}

12-02-2022 25-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2239.0}} {2107236/proyecto_INICIO, 2107236/proyecto_FIN, 2107236/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302111605 Proyecto de inversión 935943.61
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935943.61, modificado:935943.61}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL - 124924 20 Oaxaca 194 San Juan del Río Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan del Río 124924 S 40 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

DEL RÍO, 70470 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE REFORMA Y 

CALLE CALLE JUAREZ,    LAS COORDENADAS DE LA OBRA INICIAN 16.882105 96.163761 Y TERMINA 

16.88224596, lon:-96.16280052, lat:16.88278797}}

09-05-2022 06-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR/AD/194/FISMDF/OP/001/2022, 

contratista:INGENIERIA E INNOVACIÓN YAREKA, S. DE R.Ñ. DE C.V., convocante:SAN JUAN DEL RÍO, 

monto:935943.61, importe_modificado:935943.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}}
{2111605/proyecto_PROCESO, 2111605/proyecto_INICIO, 2111605/proyecto_PROCESO, 

2111605/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302113914 Proyecto de inversión 2500000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO TERCER ETAPA - 136123 20 Oaxaca 396 Santa María la Asunción Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 136123 S 625 525 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE A TIERRA AMARILLA BARRIO LLANO DE 

AGUA, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA  ENTRE CALLE A 

TIERRA AMARILLA Y CALLE HACIA LA CAPILLA, CALLE HACIA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD  LA OBRA 

SE UBICA EN LA LOC, lon:-96.809062, lat:18.107672}}

04-04-2022 02-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2113914/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302113915 Proyecto de inversión 1445990.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445990.2, modificado:1445990.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOLIDARIDAD - 

136131
20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Salina Cruz 136131 S 34 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.58, meta_modificada:992.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA CESAR LINTON, 

70614 SAN JOSÉ DEL PALMAR, SALINA CRUZ OAXACA  ENTRE  CALLE OLEODUCTO Y CALLE SALINA 

CRUZ, CALLE JESUS RAZGADO  SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A UN CAMPO DE FUT 

BALL, lon:-95.19033538, lat:16.22115214}}

25-08-2022 23-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/016-2022, 

contratista:CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE AFN S.A.S. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, 

monto:1445990.2, importe_modificado:1445990.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.58}}
{2113915/proyecto_INICIO, 2113915/proyecto_PROCESO, 2113915/proyecto_INICIO, 

2113915/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220302116446 Proyecto de inversión 850000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

LACHIVIZA - 146016
20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 146016 S 208 200 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO LACHIVIXÁ, 

70738 LACHIVIXÁ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA 

COMUNIDAD Y CAMINO A LA PURIFICADORA MANANTIAL DE VIDA,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA ENTRE AL ACCESO PRI, lon:-95.3486276, lat:16.71097598}}

25-04-2022 23-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} {2116446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302116925 Proyecto de inversión 417147.76
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417147.76, modificado:417147.76}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL HERNANDEZ - 147982 20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 147982 S 11 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:3, direccion:AMPLIACION CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA 

HERNANDEZ PUEBLO COLONIA HERNANDEZ, 70737 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI 

OAXACA  ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA COLONIA HERNANDEZ, lon:-95.29428717, lat:16.9056995}}

23-05-2022 30-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2116925/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302113916 Acción 479944.11
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479944.11, modificado:479944.11}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 136132 20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 136132 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.98045, lat:16.608181}}
17-04-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2113916/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220302113926 Proyecto de inversión 521542.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521542.97, modificado:521542.97}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA AGENCIA - 136180 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 136180 S 161 160 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO 

PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PREDIO DONDE 

SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA SANITARIOS SE ENCUANTRA EN 

LA LOCALIDAD DEL PROGRESO C, lon:-96.50204914, lat:16.58841296}}

18-07-2022 15-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2113926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302113929 Proyecto de inversión 914035.81
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914035.81, modificado:914035.81}}
REHABILITACION DE CAMINO - 136186 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 136186 S 548 529 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN 

LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL 

LUGAR DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JUAN LACHIGAL, lon:-96.55052351, lat:16.5813946}}

18-07-2022 02-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2113929/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302116469 Proyecto de inversión 558025.51
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558025.51, modificado:558025.51}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 146107 20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 146107 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:36, direccion:CONTINUACION CAMINO ALGODON A LA 

CHIGUIRI PUEBLO CIENEGUILLA, 70735 CIENEGUILLA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE  

CAMINO CAMINO ALGODON A LA CHIGUIRI Y CAMINO LAS BOTIJAS, CAMINO ALGODON  LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TR, lon:-95.46078591, lat:16.75110074}}

23-05-2022 30-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2116469/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302119413 Proyecto de inversión 1564296
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564296.0, modificado:734693.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS 

- 158898
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 158898 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.3, meta_modificada:1436.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE HUATULCO EJIDO LAS LIMAS, 68324 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MITLA Y CALLE 

SALINA CRUZ, CAMINO VIA DE FERROCARRIL  EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE UN TRAMO DE 

LA CALLE MITLA E, lon:-96.12553044, lat:18.06962019}}

13-06-2022 13-08-2022 734693.16 734693.16 734693.16 734693.16 734693.16
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120289, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1564296.0, importe_modificado:734693.16}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.3}}

{2119413/proyecto_PROCESO, 2119413/proyecto_INICIO, 2119413/proyecto_FIN, 

2119413/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302121009 Proyecto de inversión 792784.85
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792784.85, modificado:792784.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA 

LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 166084
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 166084 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.7, meta_modificada:853.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:48, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO 

ZAPATA, 68430 EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA A AUN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 145 LA GRANJA TEMASCAL FRENTE 

A LA LOCALIDAD DE NU, lon:-96.34382632, lat:18.29351111}}

25-07-2022 28-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2121009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302107274 Proyecto de inversión 201571.56
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201571.56, modificado:201571.56}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO 

AV. BENITO JUAREZ AV. JUAN LOZANO - 83558
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 83558 S 7876 6958 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA 

CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA  ENTRE  AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BERNA 

TORRES, AVENIDA JUAN LOZANO  REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE. TENDIDO DE 

CAMA DE ARENA DE 10 CM D, lon:-96.68349184, lat:18.60094951}}

12-02-2022 25-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2107274/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302113959 Proyecto de inversión 467752.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467752.46, modificado:467752.46}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 136282 20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 136282 S 120 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2227.6, meta_modificada:2227.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:3, direccion:CALLE TAJIKI INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PARAJE TAJIKI, 71125 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA  ENTRE  AVENIDA SAN 

LUIS Y CALLE FORTIN DE JUAREZ, CALLE KUÑITE  200 M ANTES DE LOS INVERNADEROS SAN FILEMON, 

lon:-97.532693, lat:17.052404}}

02-05-2022 16-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2113959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302121029 Proyecto de inversión 1044718.67
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044718.67, modificado:1044718.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 166164
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 166164 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:73, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO NUEVO 

BUENAVISTA, 68433 NUEVO BUENAVISTA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE RAFAEL VICENTE  LA OBRA SE LOCALIZA A 100 

METROS DE LA IGLESIA CATOLIC, lon:-96.37341302, lat:18.34615764}}

01-08-2022 11-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2121029/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220302112404 Acción 78000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 128775 20 Oaxaca 204 San Juan Lajarcia Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Lajarcia 128775 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.925591, lat:16.508444}}
01-04-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2112404/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-16}}

2023 2 OAX220302114835 Acción 190727.13
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190727.13, modificado:190727.13}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 140054 20 Oaxaca 255 San Mateo Sindihui Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Sindihui 140054 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.351233, lat:17.004233}}
01-03-2022 18-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2114835/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302116536 Proyecto de inversión 258332

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:129166.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129166.0, 

modificado:129166.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 146463 20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 146463 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA 

SANTA CRUZ DEL RIO, 68207 SANTA CRUZ DEL RÍO (RÍO DE OCOTE), SAN JERÓNIMO SOSOLA 

OAXACA  ENTRE  CALLE VARIAS CALLES Y CALLE OTRAS CALLES, CALLE PRIVADA  SE LOCALIZA A UN 

COSTADO DE LA SU, lon:-97.06688889, lat:17.35683333}}

09-05-2022 22-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120683, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:129166.0, 

importe_modificado:129166.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}
{2116536/proyecto_INICIO, 2116536/proyecto_PROCESO, 2116536/proyecto_INICIO, 

2116536/proyecto_PROCESO, 2116536/proyecto_FIN, 2116536/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302119684 Proyecto de inversión 650006.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650006.38, modificado:650006.38}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIÉLAGO DE SAN 

PEDRO IXCATLÁN - 160121
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 160121 S 255 245 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO 

MURCIELAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    ESTA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LO LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO FRENTE A 

LA IGLESIA CATOLICA Y FREN, lon:-96.54754011, lat:18.14619478}}

11-07-2022 31-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} {2119684/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302113088 Proyecto de inversión 1124294.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124294.97, modificado:1124294.97}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUARTA ETAPA - 132146 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 132146 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:10, direccion:PUEBLO EL TEMASCAL, 71327 EL TEMASCAL, SAN 

MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE  TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO,    CADA UNO DE 

LOS CUARTO DE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA AGENCIA DE EL TEMASCAL, lon:-96.96642752, 

lat:16.93915079}}

09-05-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2113088/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302113122 Proyecto de inversión 542000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542000.0, modificado:542000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS QUINTA ETAPA - 132323 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 132323 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL MANZANITO, 71327 EL 

MANZANITO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE  TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA 

CONOCIDO,    CADA UNO DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS CERCA DE LA AGENCIA DE EL 

MANZANITO, lon:-96.9601606, lat:16.96161907}}

01-10-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2113122/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302112691 Proyecto de inversión 632491.7
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632491.7, modificado:632491.7}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 

20DCC0754B - 130308
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 130308 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL 

PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ,    

CERCA DE LA ESCUELA AMADO NERVO Y DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.01142581, 

lat:16.93854687}}

12-07-2022 09-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2112691/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302109112 Proyecto de inversión 1492259.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492259.99, modificado:1492259.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PÉREZ GASGA DE 

LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA. - 113473
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 113473 S 90 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.7, meta_modificada:1100.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:CALLE PEREZ GASGA INTERIOR SN EJIDO EMILIANO 

ZAPATA, 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO 

Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA  A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

95.20836541, lat:17.48425784}}

18-04-2022 01-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2109112/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302116012 Proyecto de inversión 3000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE N1ZAVIGANA A SAN ISIDRO LACHIGUXE - 144178 20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 144178 S 320 319 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60998.0, meta_modificada:60998.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NIZAVIGANA  - SAN ISIDRO 

LACHIGUXE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 

NIZAVIGANA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE  CAMINO NIZAVIGANA Y CAMINO SAN 

ISIDRO LACHIGUXE,    LA OBRA, lon:-95.32222038, lat:16.7427924}}

28-03-2022 26-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2116012/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302121747 Proyecto de inversión 744663.5

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744662.5, 

modificado:744662.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CHAPULTEPEC SEGUNDA ETAPA Y REFORMA - 169460
20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 169460 S 26 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:2, direccion:CALLE CALLES REFORMA Y CHAPULTEPEC PUEBLO 

SANTA ROSA DE JUÁREZ, 69421 SANTA ROSA DE JUÁREZ, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA  ENTRE 

CALLE OLVIDO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE ITURBIDE  LA OBRA SE UBICA EN EL LADO PONIENTE 

DE LA POBLACIÓN CE, lon:-98.23493917, lat:17.61704476}}

08-08-2022 21-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2121747/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302120864 Proyecto de inversión 1027894.21
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027894.21, modificado:1027894.21}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 

ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

- 165291

20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 165291 S 43 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.4, meta_modificada:1372.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:8, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO PUEBLO EL 

CARMEN, 68433 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  AVENIDA 5 DE MAYO Y 

AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE CASTO VIRGEN MARIANO  LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS 

DE LA ESCUELA PRIMARIA A 10 , lon:-96.33979705, lat:18.34915439}}

20-06-2022 31-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2120864/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302113273 Proyecto de inversión 672213.04
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672213.04, modificado:672213.04}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA - 

132966
20 Oaxaca 241 San Martín Lachilá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Martín Lachilá 132966 S 599 488 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CERRADA CERRADA DE VICENTE GUERRERO 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN 

MARTÍN LACHILÁ OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERERRO Y AVENIDA INDEPENDENCIA,    LA OBRA 

SE REALIZARA EN EL JA, lon:-96.84947795, lat:16.6146481}}

01-08-2022 29-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSML/241/FISM/003/2022, contratista:ABEL REYES 

MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA, monto:672213.04, 

importe_modificado:672213.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} {2113273/proyecto_INICIO, 2113273/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302120900 Proyecto de inversión 900972.73
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900972.73, modificado:900972.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO 

SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 

165490

20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 165490 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISOC I MADERO PUEBLO PLAYA DE 

JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES 

Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRINCIPAL  LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA, lon:-96.31723885, lat:18.28385426}}

27-06-2022 31-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2120900/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302107170 Proyecto de inversión 2757184.48

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1378592.24, modificado:1378592.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1378592.24, modificado:1378592.24}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LAS PILAS, YERBA SANTA DEL KM 0 MAS 000 AL 

KM 6 MAS 000 - 81614
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 81614 S 323 324 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 6+000 MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LAS PILAS, 70906 LAS PILAS, SANTO 

DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE  CAMINO LAS PILAS Y CAMINO YERBA SANTA,    LA OBRA 

INICIA EN EL TRAMO CERO MAS , lon:-96.67079241, lat:15.80067849}}

18-03-2022 01-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2107170/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402145221 Proyecto de inversión 1873714.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873714.88, modificado:1873714.88}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA SANTO TOMAS EC JALAPA DE DÍAZ USILA - 

292563
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 292563 S 801 677 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PLAYA CHICA - SANTO TOMás 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS, 68464 SANTO 

TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS SE 

ENCUENTRA 5.8 KILÓMETR, lon:-96.51378318, lat:18.04412082}}

28-04-2022 31-12-2022 1873714.87 1873714.87 1873714.87 1873714.87 1873714.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-086-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA Y 

ARRENDADORA DE  LA CUENCA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1873714.88, importe_modificado:1873714.88}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.2}} {2145221/proyecto_INICIO, 2145221/proyecto_FIN, 2145221/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302130985 Acción 4403.52
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4403.52, modificado:4403.52}}
COMPRA DE SILLAS PLEGABLES - 58048 20 Oaxaca 428 Santa María Quiegolani PRODIM Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 58048 N 0 0 2224 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}}
01-07-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2130985/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220302130987 Acción 9280
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9280.0, modificado:9280.0}}
COMPRA DE BANCAS TANDEM - 58061 20 Oaxaca 428 Santa María Quiegolani PRODIM Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 58061 N 0 0 2224 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}}
01-07-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2130987/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220302130991 Acción 12396
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12396.0, modificado:12396.0}}
COMPRA DE ESCRITORIOS PARA OFICINA - 58116 20 Oaxaca 428 Santa María Quiegolani PRODIM Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 58116 N 0 0 2224 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}}
01-07-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2130991/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220402145505 Proyecto de inversión 4995818.17
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995818.17, modificado:4995818.17}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN DEL RÍO SAN JUAN MANINALTEPEC - 297982 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 297982 S 105 99 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.1, meta_modificada:13.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL RÍO - SAN JUAN 

MANINALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN 

MANINALTEPEC, 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA 

LOCALIDAD DE SAN JUA, lon:-95.844575, lat:17.397783}}

18-08-2022 31-12-2022 4995818.16 4995818.16 4995818.16 4995818.16 4995818.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-221-W-0-22, contratista:ARJO INGENIERÍA Y 

ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:4995818.17, importe_modificado:4995818.17}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.1}} {2145505/proyecto_PROCESO, 2145505/proyecto_INICIO, 2145505/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302130994 Acción 11600
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}}
COMPRA DE ESCRITORIOS PARA OFICINA - 58137 20 Oaxaca 428 Santa María Quiegolani PRODIM Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 58137 N 0 0 2224 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}}
01-07-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2130994/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:  Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-07-25}}

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220302130995 Acción 8866.32
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8866.32, modificado:8866.32}}
COMPRA DE ARCHIVEROS PARA OFICINA - 58162 20 Oaxaca 428 Santa María Quiegolani PRODIM Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 58162 N 0 0 2224 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}}
01-07-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2130995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302130996 Acción 12856.72
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12856.72, modificado:12856.72}}
COMPRA DE ARCHIVEROS PARA OFICINA - 58182 20 Oaxaca 428 Santa María Quiegolani PRODIM Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 58182 N 0 0 2224 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}}
01-07-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2130996/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148043 Acción 185850.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185850.48, modificado:185850.48}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 35826 20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Villa Hidalgo 35826 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.178834, lat:17.185888}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/038/MVH/001/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:185850.48, importe_modificado:185850.48}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} {2148043/proyecto_INICIO, 2148043/proyecto_PROCESO, 2148043/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148060 Proyecto de inversión 491894.69
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491894.69, modificado:491894.69}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LAGUNILLA, EN LA COLONIA EJIDAL - 36760 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 36760 S 37 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.81, meta_modificada:111.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

COLONIA EJIDAL, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

FLOR DE PIÑA, CALLE PLUTON ESTA OBRA SE EJECUTARA AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL 

CERCA DEL PANTE, lon:-95.88687706, lat:18.09728203}}

07-07-2022 02-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-035/2022, contratista:RAQUEL SOTO 

TAGAL, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:491894.69, 

importe_modificado:491894.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}
{2148060/proyecto_INICIO, 2148060/proyecto_PROCESO, 2148060/proyecto_INICIO, 

2148060/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302128866 Proyecto de inversión 2628501.58
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628501.58, modificado:2628501.58}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PRIVADA DE ARANJUEZ, 1 CERRADA 

DE ARANJUEZ, 3 PRIVADA ,4 PRIVADA, 5 PRIVADA, 6 PRIVADA Y 7 PRIVADA DE ARANJUEZ, CERRADA 

DEL MOGOTE, PRIVADA DE SANTIAGO, 1 PRIVADA DEL MOGOTE, CAMINO A LA PALMA, 8 DE 

MARZO, 18 DE MARZO, PARAJE LA MANTECA Y CAMINO A LA PILITA - 203821

20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 203821 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ARANJUEZ PARAJE , 68270 

TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

CALLE PRIVADA DE ARANJUEZ 1A.. CERRADA DE ARANJUEZ3A. PRIV. 4A. PRIV, lon:-96.63259204, 

lat:17.07386949}}

04-07-2022 01-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MTC-553/COP-08/2022, contratista:ING. 

ROLANDO HUGO AMAYA FLOREAN, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, 

monto:2628501.58, importe_modificado:2628501.58}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} {2128866/proyecto_INICIO, 2128866/proyecto_PROCESO, 2128866/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148091 Proyecto de inversión 671524.66
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671524.66, modificado:671524.66}}
REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE CISNE, EN LA COL. FRUMENCIO PULIDO MINA - 37870 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 37870 S 60 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.16, meta_modificada:238.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CISNE COLONIA FRUMENCIO PULIDO MINA, 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE TABASCO, CALLE 

EL AZULEJO LA OBRA SE EJECUTARA INICIANDO CERCA DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, lon:-

95.89148704, lat:18.10719277}}

23-11-2022 22-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-042/2022, contratista:EDIFICACIONES 

AMACSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:671524.66, 

importe_modificado:671524.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}
{2148091/proyecto_INICIO, 2148091/proyecto_PROCESO, 2148091/proyecto_INICIO, 

2148091/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302128896 Proyecto de inversión 1698379.12

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:849189.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849189.56, 

modificado:849189.56}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD 

DE REFORMA. - 203960
20 Oaxaca 239 San Martín Huamelúlpam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Martín Huamelúlpam 203960 S 32 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3862.11, meta_modificada:3862.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:6, direccion:RANCHERIA REFORMA, 69818 REFORMA, SAN 

MARTÍN HUAMELÚLPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO REFORMA SAN MARTIN 

HUAMELÚLPAM, TLAXIACO, OAXACA CP. 69818, lon:-97.63100601, lat:17.40837255}}

06-06-2022 06-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128480, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM, monto:849189.56, 

importe_modificado:849189.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3862.11}}

{2128896/proyecto_INICIO, 2128896/proyecto_PROCESO, 2128896/proyecto_FIN, 

2128896/proyecto_PROCESO, 2128896/proyecto_FIN, 2128896/proyecto_INICIO, 

2128896/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402145638 Proyecto de inversión 275634.03
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275634.03, modificado:275634.03}}
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ZAPOTILLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ - 300923 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 300923 S 573 502 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO ZAPOTILLO - SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 INTERIOR SN BARRIO ARROYO 

ZAPOTILLO, 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA 

LOCALIDAD DE ARROYO ZA, lon:-96.548978, lat:18.080461}}

28-04-2022 31-12-2022 275634.02 275634.02 275634.02 275634.02 275634.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-089-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA Y 

ARRENDADORA DE LA CUENCA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:275634.03, importe_modificado:275634.03}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}} {2145638/proyecto_INICIO, 2145638/proyecto_FIN, 2145638/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148135 Proyecto de inversión 2473371.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473371.5, modificado:2473371.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN, EN LA 

COLONIA OBRERA - 39474
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 39474 S 45 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2084.6, meta_modificada:2084.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA OBRERA, 68402 

LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA TABASCO, CALLE 

URSULO GALVAN A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS., lon:-

95.8882633, lat:18.10926684}}

10-10-2022 08-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-065/2022, 

contratista:INFRAESTRUCTURA BALS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, 

monto:2679137.97, importe_modificado:2679137.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.0}} {2148135/proyecto_PROCESO, 2148135/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148139 Proyecto de inversión 340178.79
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340178.79, modificado:340178.79}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 

39606
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 39606 S 135 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.66, meta_modificada:248.66}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:35, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA LA 

SOLEDAD, 68404 LA SOLEDAD, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA 

LOMA BONITA-MIXTAN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE EJECUTARA A TRES CUADRAS DE LA PRIMARIA 

DE LA LOCALIDAD, lon:-95.87538315, lat:17.86328917}}

10-10-2022 23-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-081/2022, contratista:GUSTAVO 

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:340178.79, 

importe_modificado:340178.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.66}}
{2148139/proyecto_PROCESO, 2148139/proyecto_INICIO, 2148139/proyecto_FIN, 

2148139/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148146 Proyecto de inversión 414814.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414814.23, modificado:414814.23}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA EN LA CALLE RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA 

DIEGO RIVERA - 40102
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 40102 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.36, meta_modificada:196.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO COLONIA DIEGO RIVERA, 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ZAGAGUAS Y CALLE TABASCO, CALLE 

LUIS ESPOTA LA OBRA SE EJECUTARÁ AL LADO DE SECUNDARIA GENERAL DIEGO RIVERA Y LA 

CANCHA DEPORTIVA DIEGO, lon:-95.89126333, lat:18.108208}}

15-10-2022 28-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-034/2022, contratista:GUSTAVO 

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:414814.23, 

importe_modificado:414814.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.36}} {2148146/proyecto_INICIO, 2148146/proyecto_FIN, 2148146/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148157 Proyecto de inversión 184642.56
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184642.56, modificado:184642.56}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEJON VALERIO TRUJANO EN LA 

COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 40465
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 40465 S 20 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.92, meta_modificada:164.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON VALERIO TRUJANO COLONIA 

OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO 

ALCALA Y CALLE CATARINO RODRIGUEZ, CALLE QUINTANA ROO LA OBRA SE EJECUTARA AL SUR DEL 

PALACIO MUNICIPAL A UN LADO, lon:-95.88259655, lat:18.10119742}}

29-08-2022 27-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-063/2022, contratista:EDIFICACIONES 

CAMINOS Y PROYECTOS COCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, 

monto:184642.56, importe_modificado:184642.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.92}} {2148157/proyecto_INICIO, 2148157/proyecto_FIN, 2148157/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148161 Proyecto de inversión 1130475.85
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130475.85, modificado:1130475.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 

41090
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 41090 S 135 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.86, meta_modificada:966.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO EL MIRADOR, 

68400 MIXTÁN, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LOMA BONITA - 

MIXTAN, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

LA LOCALIDAD, lon:-95.86068645, lat:17.91226093}}

29-11-2022 28-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2148161/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302128594 Proyecto de inversión 6923501.8

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6923500.8, 

modificado:6923500.8}}

CONSTRUCCION DE 48 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 202889 20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar
Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de 

Oaxaca
202889 S 130 110 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:7, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA OCOTLÁN, 71160 SANTA 

MARÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS 

SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCOTLAN, lon:-97.73135827, 

lat:16.96372088}}

16-05-2022 12-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/05/2022, 

contratista:COVAMIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:6923500.8, importe_modificado:6923500.8}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} {2128594/proyecto_INICIO, 2128594/proyecto_PROCESO, 2128594/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402145663 Proyecto de inversión 2133577.95
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133577.95, modificado:2133577.95}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SANTA ANA YARENI SAN MIGUEL ALOÁPAM SAN ISIDRO 

ALOÁPAM - 301203
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 301203 S 303 239 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:260, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA YARENI - SAN ISIDRO 

ALOÁPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO ALOAPAM, 

68737 SAN ISIDRO ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA 

OBRA INICIA EN LA, lon:-96.656651, lat:17.432975}}

28-04-2022 31-12-2022 2133577.94 2133577.94 2133577.94 2133577.94 2133577.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-130-W-0-22, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VGCG S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:2133577.95, importe_modificado:2133577.95}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} {2145663/proyecto_INICIO, 2145663/proyecto_FIN, 2145663/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402145338 Proyecto de inversión 2770862.33
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770862.33, modificado:2770862.33}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO MONJAS SANTA MARÍA VELATO - 293856 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 293856 S 661 556 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.9, meta_modificada:11.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO MONJAS - SANTA MARÍA VELATO 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA VELATO, 70827 

SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VELATÓ SE 

ENCUENTRA A 20, lon:-96.644369, lat:16.503915}}

17-05-2022 31-12-2022 2770862.32 2770862.32 2770862.32 2770862.32 2770862.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-115-W-0-22, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:2770862.33, importe_modificado:2770862.33}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.9}} {2145338/proyecto_PROCESO, 2145338/proyecto_INICIO, 2145338/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402148213 Proyecto de inversión 2650540
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650540.0, modificado:2650540.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA LA VICTORIA ZARAGOZA - 

42449
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 42449 S 705 688 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA - 

ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 6 PUEBLO ZARAGOZA, 71193 ZARAGOZA, SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE TERRACERIA CARRETERA A VICTORIA-ZARAGOZA Y , CAMINO RURAL 

TRAMO SANTA CRU, lon:-97.79270767, lat:16.67396815}}

28-03-2022 26-05-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/13/59/2022, contratista:GRUPO 

ERSOB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:2650540.0, 

importe_modificado:2650540.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2148213/proyecto_INICIO, 2148213/proyecto_FIN, 2148213/proyecto_PROCESO, 

2148213/proyecto_FIN, 2148213/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302128694 Proyecto de inversión 2658593.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658593.07, modificado:2658593.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE 

LAS AVENIDAS PLUTARCO ELIAS CALLES Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN - 

203272

20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 203272 S 318 307 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1849.8, meta_modificada:1849.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ÁLVARO 

OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE PLUTARCO 

ELIAS CALLES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO  LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON ES UNA 

AGENCIA MUNICIPAL QUE SE, lon:-95.08629825, lat:16.29889478}}

22-08-2022 05-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/035/2022, 

contratista:ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:2658593.07, 

importe_modificado:2658593.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} {2128694/proyecto_INICIO, 2128694/proyecto_PROCESO, 2128694/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402147907 Acción 75351.75
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75351.75, modificado:75351.75}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 29187 20 Oaxaca 194 San Juan del Río Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan del Río 29187 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.16047, lat:16.882527}}
16-02-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2147907/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402145137 Proyecto de inversión 6054632.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6054632.19, modificado:6054632.19}}

REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO GRANDE EN EL CAMINO RURAL LAS ÁNIMAS LA 

MANCORNADA - 290269
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 290269 S 489 452 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS ANIMAS, 70532 LAS 

ÁNIMAS, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS SE ENCUENTRA A 

8.7 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADEROTRES CUADRAS AL 

SUROESTE DE LA CL, lon:-96.035777, lat:16.622015}}

13-05-2022 31-12-2022 6054632.13 6054632.13 6054632.13 6054632.13 6054632.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-133-W-0-22, contratista:DAINZU INGENIERÍA Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:6054632.19, 

importe_modificado:6054632.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}}
{2145137/proyecto_PROCESO, 2145137/proyecto_FIN, 2145137/proyecto_PROCESO, 

2145137/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402145143 Proyecto de inversión 3376833.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376833.42, modificado:3376833.42}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO EC MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ SAN PABLO 

COATLÁN SANTA MARÍA COATLÁN - 290410
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 290410 S 237 207 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA COATLÁN - 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA COATLAN, 70855 SANTA MARÍA COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, , lon:-96.726414, lat:16.229875}}

30-05-2022 31-12-2022 3376833.4 3376833.4 3376833.4 3376833.4 3376833.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-132-W-0-22, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3376833.42, 

importe_modificado:3376833.42}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} {2145143/proyecto_INICIO, 2145143/proyecto_FIN, 2145143/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302139662 Proyecto de inversión 11170000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.117E7, modificado:1.117E7}}

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE BENITO JUÁREZ DE : GUELATAO DE JUÁREZ-SAN JUAN 

CHICOMEZUCHIL-SANTA CATARINA IXTEPEJI-TLALIXTAC DE CABRERA DEL KM 0+000 AL KM 46+630, 

TRAMO A EJECUTAR DEL KM 0+000 AL KM 2+637, CON USO INTENSIVO DE LA MANO DE OBRA

20 Oaxaca 35 Guelatao de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Guelatao de Juárez OF-MGJ/PPU004/035/002-ADI/2022 N 0 0 657 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2630.0, meta_modificada:2630.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO DE BENITO JUAREZ S/N, GUELATAO DE 

JUAREZ, IXTLAN, OAXACA, C.P.68770, lon:-96.4963416, lat:17.3161027}, geo2: {cve_municipio:35, 

localidad:1, direccion:CAMINO DE BENITO JUAREZ S/N, GUELATAO DE JUAREZ, IXTLAN, OAXACA, C.P. 

68770, lon:-96.493905, lat:17.317938}, geo3: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO 

DE BENITO JUAREZ S/N, GUELATAO DE JUAREZ, IXTLAN, OAXACA,C.P. 68770, lon:-96.495689, 

lat:17.316787}}

05-09-2022 31-12-2022 5585553 5585553 5585553 5585553 5585553
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121431, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ, monto:1.117E7, importe_modificado:1.117E7}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2630.0}} {2139662/proyecto_INICIO, 2139662/proyecto_PROCESO, 2139662/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402145201 Proyecto de inversión 672455.96
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672455.96, modificado:672455.96}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARÍA NUTIO LA SOLEDAD - 291943 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 291943 S 207 189 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA NUTIO - LA 

SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD, 71720 LA 

SOLEDAD, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SE ENCUENTRA A 

13.7 KILOMETRO, lon:-97.862882, lat:16.491667}}

09-05-2022 31-12-2022 672455.94 672455.94 672455.94 672455.94 672455.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-060-W-0-22, contratista:ARRENDAMIENTO Y 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RILO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:672455.96, importe_modificado:672455.96}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} {2145201/proyecto_INICIO, 2145201/proyecto_PROCESO, 2145201/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302140586 Proyecto de inversión 4897872.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4897872.98, modificado:4897872.98}}
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera FAFM/MTC-553/COP-05/2022 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CAMINO DE LA CRUZ, lon:-96.643477, 

lat:17.062463}}
09-05-2022 05-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/MTC-553/COP-05/2022, contratista:DEISA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, 

monto:4897872.98, importe_modificado:7897872.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}
{2140586/proyecto_INICIO, 2140586/proyecto_FIN, 2140586/proyecto_INICIO, 

2140586/proyecto_PROCESO, 2140586/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402145103 Proyecto de inversión 1539538.14
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539538.14, modificado:1539538.14}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO OZOLOTEPEC SAN ANDRÉS LOVENE - 288771 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 288771 S 600 591 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.09, meta_modificada:6.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - 

SAN ANDRÉS LOVENE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 87 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANDRÉS 

LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 

SAN ANDRÉS , lon:-96.20595543, lat:16.03821349}}

16-05-2022 31-12-2022 1539538.13 1539538.13 1539538.13 1539538.13 1539538.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-097-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES 

JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1539538.14, 

importe_modificado:1539538.14}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.09}} {2145103/proyecto_PROCESO, 2145103/proyecto_INICIO, 2145103/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402145122 Proyecto de inversión 7076718.02
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7076718.02, modificado:7076718.02}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NIZAVIGANA SAN ISIDRO LACHIGUXE - 289716 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 289716 S 174 178 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.59, meta_modificada:13.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO NIZAVIGANA - SAN ISIDRO 

LACHIGUXE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 593 INTERIOR SN RANCHERIA LACHIGUXÉ, 70737 

LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DEL 

AYUNTAMIENTO DE, lon:-95.298797, lat:16.88697}}

16-05-2022 31-12-2022 7076718.01 7076718.01 7076718.01 7076718.01 7076718.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-068-W-0-22, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y 

ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7076718.02, 

importe_modificado:7076718.02}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.59}} {2145122/proyecto_PROCESO, 2145122/proyecto_INICIO, 2145122/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402145218 Proyecto de inversión 1290350.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290350.19, modificado:1290350.19}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO BARRIO LOS REYES LA SIERRA LOS MANGLARES LLANO GRANDE RIO 

SAN JUAN - 292403
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 292403 S 49 44 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.52, meta_modificada:8.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LOS REYES - RIO SAN JUAN 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 INTERIOR SN PUEBLO RÍO SAN JUAN, 70874 RÍO SAN 

JUAN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RÍO SAN JUAN SE ENCUENTRA 

22.1 KILÓMETROS, lon:-96.644107, lat:16.10265}}

28-04-2022 31-12-2022 1290350.18 1290350.18 1290350.18 1290350.18 1290350.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-080-W-0-22, contratista:ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1290350.19, importe_modificado:1290350.19}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.52}} {2145218/proyecto_PROCESO, 2145218/proyecto_FIN, 2145218/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129103 Proyecto de inversión 997682.49
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997682.49, modificado:997682.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE SIN NOMBRE EN 

LA COLONIA CAPULIN - 204828
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 204828 S 157 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:68, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA CAPULÍN, 

69800 EL CAPULÍN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA EL CAPULIN, lon:-97.6605753, lat:17.30794073}}

20-06-2022 03-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/06/2022, contratista:C. 

GILDARDO AYALA LEON, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:997682.49, 

importe_modificado:997682.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} {2129103/proyecto_PROCESO, 2129103/proyecto_INICIO, 2129103/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129115 Proyecto de inversión 1349174.44
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349174.44, modificado:1349174.44}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITAS, 

EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 204873
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 204873 S 20 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.1, meta_modificada:1262.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:75, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA LINDAVISTA, 

69800 LINDA VISTA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA CALLE MARGARITAS DE LA COLONIA LINDA VISTA, lon:-97.68809195, lat:17.26192288}}

27-06-2022 25-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/10/2022, contratista:C3 DE 

ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1349174.44, 

importe_modificado:1349174.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.1}} {2129115/proyecto_INICIO, 2129115/proyecto_PROCESO, 2129115/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302128144 Proyecto de inversión 3991577.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991577.97, modificado:3991577.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON DIRECCION AL FRUTILLO 

EN LA LOCALIDAD DE EL HUAMUCHE. - 200909
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 200909 S 366 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:7, direccion:CALLE CALLE DIRECCION AL FRUTILLO PUEBLO EL 

HUAMUCHE, 71736 EL HUAMUCHE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL 

AL CENTRO DEL HUAMUCHE Y CALLE CALLE DIRECCION AL FRUTILLO,    CALLE PRINCIPAL DIRECCION 

AL FRUTILLO, lon:-97.7254753, lat:16.49556323}}

11-07-2022 08-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/09/2022, contratista:GRUPO 

NIXXA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3991577.97, 

importe_modificado:3991577.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}
{2128144/proyecto_PROCESO, 2128144/proyecto_FIN, 2128144/proyecto_INICIO, 

2128144/proyecto_PROCESO, 2128144/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:reportar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-

07-13}, obs2: {observación:checar liga del acta entrega no habre el archivo, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}}

2023 2 OAX220302129139 Proyecto de inversión 700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE 

HACIA EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO - 204980
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 204980 S 39 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.26, meta_modificada:670.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:8, direccion:CALLE HACIA EL PANTEON RANCHERIA 

GUADALUPE HIDALGO, 69800 GUADALUPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HACIA EL PANTEON, lon:-97.74001732, 

lat:17.24992224}}

18-07-2022 31-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/12/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GALINDO PEÑA S.A. DE C.V., convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.26}}
{2129139/proyecto_PROCESO, 2129139/proyecto_INICIO, 2129139/proyecto_FIN, 

2129139/proyecto_PROCESO, 2129139/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129172 Proyecto de inversión 999999.55
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.55, modificado:999999.55}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOTATU - 205169 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 205169 S 143 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:373.23, meta_modificada:373.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:109, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

RANCHERIA SAN PEDRO YOSOTATU, 69806 SAN PEDRO YOSOTATU, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOTATU, lon:-

97.77604656, lat:16.99241579}}

25-07-2022 22-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/13/2022, contratista:CIMAH 

+ AC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:999999.55, 

importe_modificado:999999.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:373.23}}
{2129172/proyecto_INICIO, 2129172/proyecto_PROCESO, 2129172/proyecto_FIN, 

2129172/proyecto_INICIO, 2129172/proyecto_PROCESO, 2129172/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129185 Proyecto de inversión 699999.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699999.99, modificado:699999.99}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE OJITE CENTRO - 205217 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 205217 S 193 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

PUEBLO EL OJITE, 69806 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.72800128, lat:17.21251917}}

08-08-2022 05-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/16/2022, contratista:C. 

DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:699999.99, 

importe_modificado:699999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}
{2129185/proyecto_PROCESO, 2129185/proyecto_INICIO, 2129185/proyecto_PROCESO, 

2129185/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302130105 Proyecto de inversión 1730312.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730312.74, modificado:1730312.74}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLOSIO - 209162 20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 209162 S 481 381 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CALLE COLOSIO PUEBLO SAN ANTONIO 

YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO 

MONTE VERDE OAXACA  ENTRE  CALLE LA JOYA Y CALLE 1 DE JULIO, CALLE PUERTO ESCONDIDO  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CA, lon:-97.733645, lat:17.498696}}

03-08-2022 01-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.84}} {2130105/proyecto_INICIO, 2130105/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302130127 Proyecto de inversión 1106849.19

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN, 

monto:265086.96, modificado:246705.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:841762.23, modificado:841762.23}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 6TA ETAPA. - 209271 20 Oaxaca 175 San Juan Bautista Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 209271 S 205 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZOQUIAPAM BOCA DE LOS 

RÍOS  - SAN JUAN QUIOTEPEC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 25 + 200 RANCHERIA ZOQUIÁPAN 

BOCA DE LOS RÍOS, 68205 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    P, lon:-96.80671721, lat:17.611487}}

16-09-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJBA/FISMDF-FORTAMUN/006/04/2022, 

contratista:INGENIERÍA Y SUMINISTROS HIDRÁULICOS MILAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:1088462.16, importe_modificado:1088462.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}
{2130127/proyecto_PROCESO, 2130127/proyecto_FIN, 2130127/proyecto_INICIO, 

2130127/proyecto_FIN, 2130127/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129222 Proyecto de inversión 1494747.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494747.82, modificado:1494747.82}}
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 273 - 205344 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 205344 S 117 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.12, meta_modificada:211.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL ZARZAL, 

70340 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 

HIDALGO, CALLE PRINCIPAL  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD. A 650 METROS 

POR LA CALLE PRINCIPAL , lon:-95.04003011, lat:17.01101441}}

01-09-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/037/2022, contratista:ARIZA DEL 

ISTMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1494747.82, 

importe_modificado:1494747.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2129222/proyecto_INICIO, 2129222/proyecto_PROCESO, 2129222/proyecto_FIN, 

2129222/proyecto_PROCESO, 2129222/proyecto_FIN, 2129222/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129229 Proyecto de inversión 552796.81
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552796.81, modificado:552796.81}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 205363 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 205363 S 35 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:57, direccion:BOULEVARD CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

RANCHERIA RACHO VIEJO, 69806 RANCHO VIEJO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  

,    SE ENCUENTRA EN DISTISTON PUTOS DE LA LARANCHERIA DISPERSADOS EN TODAS DIRECCIONES, 

lon:-97.72711392, lat:17.24393935}}

20-06-2022 18-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/07/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR JAFRISA  S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:552796.81, importe_modificado:552796.81}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}
{2129229/proyecto_INICIO, 2129229/proyecto_PROCESO, 2129229/proyecto_FIN, 

2129229/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129251 Proyecto de inversión 999906.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999906.46, modificado:999906.46}}

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDIGENA PONCIANO ARRIAGA 

CLAVE 20DPB0407Z, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ CUQUILA - 205540
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 205540 S 185 159 0 {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:2, direccion:CALLE LOPEZ ROAD PUEBLO BENITO JUÁREZ, 

69800 BENITO JUÁREZ CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE LOPEZ Y  ,    

DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA SUR DE LA ESCUELA., lon:-

97.78820892, lat:17.20052211}}

25-07-2022 22-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/15/2022, contratista:C. IRMA 

SARMIENTO GARCIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:999906.46, 

importe_modificado:999906.46}}

{meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}}
{2129251/proyecto_INICIO, 2129251/proyecto_PROCESO, 2129251/proyecto_FIN, 

2129251/proyecto_PROCESO, 2129251/proyecto_FIN, 2129251/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129259 Proyecto de inversión 714963.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714963.48, modificado:714963.48}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA ROSA. - 205576 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 205576 S 76 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:BOULEVARD CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD PUEBLO BENITO UAREZ CUQUILA, 69802 LOMA SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    ENTRE EL CAMINO ENTRE EL CAMINO DIRECCION AL VERGEL, lon:-

97.68978584, lat:17.21620094}}

08-08-2022 21-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/17/2022, contratista:C. 

CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:714963.48, 

importe_modificado:714963.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}
{2129259/proyecto_PROCESO, 2129259/proyecto_INICIO, 2129259/proyecto_PROCESO, 

2129259/proyecto_FIN, 2129259/proyecto_PROCESO, 2129259/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302137938 Acción 150040
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150040.0, modificado:150040.0}}
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 52898 20 Oaxaca 137 San Francisco Cahuacuá PRODIM Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 52898 N 0 0 3379

{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, lat:16.893563}}
01-07-2022 31-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131687, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:150040.0, 

importe_modificado:150040.0}}

{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:0.0}}
{2137938/proyecto_FIN, 2137938/proyecto_PROCESO, 2137938/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302137950 Acción 89379
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89379.0, modificado:89379.0}}

CREACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL, MANUALES ORGANIZACIONALES DEL 

AYUNTAMIEN - 54208
20 Oaxaca 137 San Francisco Cahuacuá PRODIM Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 54208 N 0 0 3379 {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, lat:16.893563}}
01-07-2022 31-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131705, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:89379.0, 

importe_modificado:89379.0}}

{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:0.0}} {2137950/proyecto_INICIO, 2137950/proyecto_FIN, 2137950/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302137952 Acción 35000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 54257 20 Oaxaca 137 San Francisco Cahuacuá PRODIM Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 54257 N 0 0 3379

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, lat:16.893563}}
01-07-2022 31-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131683, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:35000.0, 

importe_modificado:35000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}
{2137952/proyecto_INICIO, 2137952/proyecto_FIN, 2137952/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129291 Proyecto de inversión 1650000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD 

DE TEE UJIA PROGRESO. - 205740
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 205740 S 900 750 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

PUEBLO TEE UJIA PROGRESO, 69803 TEE UJIA PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  

ENTRE CARRETERA CARRETERA A CABECERA Y  ,    EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.80232888, lat:17.18293096}}

27-06-2022 24-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/09/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE LA MIXTECA MAGG S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}
{2129291/proyecto_INICIO, 2129291/proyecto_PROCESO, 2129291/proyecto_INICIO, 

2129291/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129843 Proyecto de inversión 3076111.53
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3076111.53, modificado:3076111.53}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 207885 20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 207885 S 1160 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.12, meta_modificada:6.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE AQUILES CORDOVA MORAN PUEBLO SAN 

MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA  

ENTRE CALLE UNIDAD GLOBAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DEL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA P, lon:-97.792103, lat:17.530552}}

18-05-2022 16-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2129843/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302138019 Acción 412146.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412146.24, modificado:412146.24}}

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 56987
20 Oaxaca 517 Santo Domingo Tepuxtepec PRODIM Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 56987 N 0 0 6029

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.055406, lat:16.956887}}
09-07-2022 27-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}}
{2138019/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302139135 Proyecto de inversión 16799024
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6799024E7, modificado:1.6797696E7}}
Construcción del Cuartel Regional en San Juan Bautista Tuxtepec 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Seguridad

Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales 

de Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública
1270011922000722 N 0 0 4132148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1101.0, meta_modificada:1101.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle del Dif, Colonia el Castillo c.p. 68350, lon:-

96.152607, lat:18.095349}}
02-05-2022 09-08-2022 16797696 16797696 16797696 16797696 16797696

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-016-00-2022, contratista:ESPECIALISTAS 

EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1.3698672E7, importe_modificado:1.6797696E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1101.0}} {2139135/proyecto_INICIO, 2139135/proyecto_PROCESO, 2139135/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302128940 Proyecto de inversión 1306856.76
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306856.76, modificado:1306856.76}}
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAVESIA - 204134 20 Oaxaca 443 Santa María Yavesía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Yavesía 204134 S 120 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:727.67, meta_modificada:727.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA YAVESÍA, 68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO A LAS VIGAS Y CALLE EVOLUCIÓN SOCIAL, CALLE CARDENAS  LA OBRA DENOMINADA 

AMPLIACIÓN DE SISTEM, lon:-96.4303696, lat:17.23038011}}

05-09-2022 18-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMY/443/FAIS-PRODIM/03/2022, 

contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YAVESIA, 

monto:1306856.76, importe_modificado:1306856.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2128940/proyecto_INICIO, 2128940/proyecto_FIN, 2128940/proyecto_PROCESO, 

2128940/proyecto_FIN, 2128940/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129322 Proyecto de inversión 1700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPE DE PAZ 

EN LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS. - 205856
20 Oaxaca 265 San Miguel Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 205856 S 507 507 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPE DE PAZ PUEBLO LAS CONCHAS, 

70157 LAS CONCHAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL Y  ,    

CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-94.71535331, lat:16.66329187}}

04-07-2022 01-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/03/2022, 

contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MIGUEL CHIMALAPA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.0}}
{2129322/proyecto_INICIO, 2129322/proyecto_PROCESO, 2129322/proyecto_FIN, 

2129322/proyecto_PROCESO, 2129322/proyecto_FIN, 2129322/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302130236 Proyecto de inversión 992177.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992177.35, modificado:992177.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE STAGABEÑE EN LA 

COLONIA ZAPOTECA - 210082
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 210082 S 48 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.72, meta_modificada:820.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:247, direccion:CALLE STAGABEÑEE COLONIA ZAPOTECA, 70000 

COLONIA ZAPOTECA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y 

CARRETERA PANAMERICANA,    LA COLONIA ZAPOTECA TIENE SU ACCESO SOBRE LA CARRETERA 

PANAMERICANA A LA ALTURA, lon:-95.04087008, lat:16.43022023}}

01-09-2022 20-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/040/2022, 

contratista:URBAN PROYECTS+A97 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:992177.35, importe_modificado:992177.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} {2130236/proyecto_PROCESO, 2130236/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA DE LA OBRA TODA VEZ QUE DE 

ACUERDO AL CONTRATO SE ENCUENTRA CONCLUIDA, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA DE LA OBRA TODA 

VEZ QUE DE ACUERDO AL CONTRATO SE ENCUENTRA CONCLUIDA, trimestre:2.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220302130972 Acción 48208.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48208.8, modificado:48208.8}}
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO - 57555 20 Oaxaca 428 Santa María Quiegolani PRODIM Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 57555 N 0 0 2224 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}}
01-07-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} {2130972/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220302137253 Proyecto de inversión 474307.43
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474307.43, modificado:474307.43}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CAMALOTE CON DIRECCIÓN A LA 

AGENCIA DE SAN FRANCISCO LOXICHA
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha COP/MSAL/085/FORTAMUN/06/2022 S 266 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO, SAN ISIDRO 

CAMALOTE, lon:-96.617742, lat:15.8813}}
11-08-2022 09-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/06/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PETREOS STANFOR, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:474307.43, importe_modificado:474307.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} {2137253/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302137262 Proyecto de inversión 534718.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534718.82, modificado:534718.82}}
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ LA UNIÓN 20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha COP/MSAL/085/FORTAMUN/07/2022 S 662 706 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:12, direccion:AGENCIA MUNICIPAL SIN NUMERO, SAN JOSÉ LA 

UNION , lon:-96.604826, lat:15.952144}}
12-08-2022 10-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/07/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:534718.82, 

importe_modificado:534718.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} {2137262/proyecto_INICIO, 2137262/proyecto_FIN, 2137262/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220302129347 Proyecto de inversión 470000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS - 205922 20 Oaxaca 265 San Miguel Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 205922 S 114 163 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A CABECERA BARRIO LAS ANONAS, 

70157 LAS ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    UBICADO DENTRO DE LA 

AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-94.76796799, lat:16.70588424}}

12-07-2022 09-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, 

contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.8}} {2129347/proyecto_INICIO, 2129347/proyecto_PROCESO, 2129347/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302130253 Proyecto de inversión 2076375.28
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076375.28, modificado:2076375.28}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE NDUA TUUÑUN - 210193 20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 210193 S 695 581 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA DE SAN ANTONINO MONTE 

VERDE A SAN SEBASTIAN NICANANDUTA PUEBLO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN 

ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DE LA, lon:-97.700527, lat:17.533674}}

25-08-2022 07-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2130253/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302130976 Acción 5223.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5223.2, modificado:5223.2}}
COMPRA DE MESAS PLEGABLES - 57686 20 Oaxaca 428 Santa María Quiegolani PRODIM Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 57686 N 0 0 2224 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}}
01-07-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2130976/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220302131039 Acción 64273.28
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64273.28, modificado:64273.28}}

ELABORACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS - 58750
20 Oaxaca 304 San Pedro Coxcaltepec Cántaros PRODIM Sin identificar Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros 58750 N 0 0 851 {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}}
15-07-2022 15-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} {2131039/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302131040 Acción 93073
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93073.0, modificado:93073.0}}

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS, PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE PROTECCIÓN CIVIL - 58763
20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla PRODIM Sin identificar Municipio de Santa Cruz Papalutla 58763 N 0 0 2243

{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.584911, lat:16.959489}}
25-07-2022 15-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), 

avance:0.0}}
{2131040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302131043 Acción 40406.66
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40406.66, modificado:40406.66}}

ELABORACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE ROJAS DE 

CUAUHTÉMOC 2022 - 58778
20 Oaxaca 78 Rojas de Cuauhtémoc PRODIM Sin identificar Municipio de Rojas de Cuauhtémoc 58778 N 0 0 700 {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, lat:17.008284}}
29-07-2022 15-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} {2131043/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129019 Proyecto de inversión 1000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YOSOTIUN, YOSOSTATO, 

YUCUHILLO, SAN MIGUEL PROGRESO. - 204475
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 204475 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

PUEBLO YUCUHILLO, 69806 YOSOTIUN YOSOSTATU YUCUHILLO SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AMBOS EXTREMOS DE 

LA LOCALIDAD UNA CON A, lon:-97.79022962, lat:17.16805506}}

30-05-2022 28-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/04/2022, contratista:C. 

ROMULO EDUARDO ORTIZ JIMENEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:992.0}} {2129019/proyecto_INICIO, 2129019/proyecto_PROCESO, 2129019/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302140263 Proyecto de inversión 24500000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.45E7, modificado:2.94E7}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA MARIA PEÑOLES-SAN ANTONIO HUITEPEC DEL KM 0+000 AL 

KM 32+000 TRAMO: KM 4+000 AL KM9+000
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 141022 N 0 0 2916 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CAMINO A SANTA MARIA PEÑOLES, lon:-

97.159015, lat:16.970185}}
09-05-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121698, contratista:, 

convocante:MSA860201DC1, monto:2.45E7, importe_modificado:2.45E7}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} {2140263/proyecto_INICIO, 2140263/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129956 Proyecto de inversión 1730312.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730312.74, modificado:1730312.74}}

CONSTRUCCION DEL CAMINO SACA COSECHAS DE SAN JOSE MONTEVERDE AL PARAJE LOMA TIVOO, 

DEL TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 900. - 208448
20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 208448 S 428 358 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ MONTEVERDE, 

69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 350 METROS DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD A PARTIR DE UNA CURVA DE LA CALLE 

HIDALGO Y COMPR, lon:-97.722848, lat:17.501873}}

08-06-2022 05-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2129956/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129051 Proyecto de inversión 1000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SAN NICOLAS 

EN EL BARRIO SAN NICOLAS - 204640
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 204640 S 300 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:34, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS BARRIO SAN NICOLÁS, 

69800 BARRIO SAN NICOLÁS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION, lon:-97.69358299, lat:17.27814864}}

27-06-2022 25-08-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121683, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}

{2129051/proyecto_INICIO, 2129051/proyecto_PROCESO, 2129051/proyecto_FIN, 

2129051/proyecto_PROCESO, 2129051/proyecto_FIN, 2129051/proyecto_INICIO, 

2129051/proyecto_PROCESO, 2129051/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129065 Proyecto de inversión 200000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN LA COLONIA GUADALUPE - 204688 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 204688 S 135 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:126, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE, 

69800 GUADALUPE [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA COLONIA GUADALUPE, lon:-97.68037865, lat:17.24790808}}

20-06-2022 04-07-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}}

{2129065/proyecto_INICIO, 2129065/proyecto_PROCESO, 2129065/proyecto_FIN, 

2129065/proyecto_INICIO, 2129065/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129081 Proyecto de inversión 1610000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610000.0, modificado:1610000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO - 204741 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 204741 S 381 298 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:CALLE 7MO. PTE. BARRIO SAN PEDRO, 69800 

BARRIO DE SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE 7MO. PTE., lon:-97.67229726, lat:17.25203045}}

30-05-2022 27-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/05/2022, contratista:C. 

ROMULO EDUARDO ORTIZ JIMENEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:1610000.0, importe_modificado:1610000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}
{2129081/proyecto_INICIO, 2129081/proyecto_PROCESO, 2129081/proyecto_FIN, 

2129081/proyecto_PROCESO, 2129081/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302139441 Proyecto de inversión 19007604.06
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.900760406E7, modificado:1.898709982E7}}

CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES INTERIORES DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL 

DIF ESTATAL
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 

Territorial Sustentable
220675 S 330 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4418.0, meta_modificada:4418.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO, MIGUEL ALEMAN, lon:-

96.727332, lat:17.049268}}
19-07-2022 26-10-2022 18987099.8 18987099.8 18987099.8 18987099.8 18987099.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-100-00-2022, contratista:RBY 

ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1.898709982E7, importe_modificado:1.898709982E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4418.0}} {2139441/proyecto_INICIO, 2139441/proyecto_PROCESO, 2139441/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302128371 Proyecto de inversión 661209.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661209.82, modificado:647757.47}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA - 201858 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 201858 S 126 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.01, meta_modificada:756.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:40, direccion:AVENIDA LIBERTAD EJIDO PASO CANOA, 68444 

PASO CANOA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE 

ORO Y CALLE CAMPO DEPORTIVO FUTBOL, AVENIDA CONSTITUCION  LOS TRABAJOS SE REALIZARAN 

EN LA AVENIDA LIBERTA, lon:-96.23786476, lat:18.01296581}}

08-08-2022 06-10-2022 647757.47 647757.47 647757.47 647757.47 647757.47
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120305, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:661209.82, importe_modificado:647757.47}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.01}}

{2128371/proyecto_INICIO, 2128371/proyecto_PROCESO, 2128371/proyecto_INICIO, 

2128371/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302131009 Acción 57837.6
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57837.6, modificado:57837.6}}
ADQUISIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - 58538 20 Oaxaca 443 Santa María Yavesía PRODIM Sin identificar Municipio de Santa María Yavesía 58538 N 0 0 434 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.429516, lat:17.234215}}
01-08-2022 31-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTTO/MSMY/443/FAIS-PRODIM/01/2022, 

contratista:ROBERTO MOTA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YAVESIA, 

monto:57837.6, importe_modificado:57837.6}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} {2131009/proyecto_INICIO, 2131009/proyecto_FIN, 2131009/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302139846 Proyecto de inversión 1040000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1039476.0}}
Mejoramiento al Centro de Reinserción Social Miahuatlán de Porfirio Diaz 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Seguridad

Fortalecimiento de las capacidades humanas y 

tegnológicas del Sistema Penitenciario 

Nacional

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública
1270011922001422 N 0 0 4132148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Prieto s/n Col. Benito Juárez, Miahuatlán 

de Porfirio Díaz, Oax. C.P. 70805 , lon:-96.597268, lat:16.351142}}
01-05-2022 31-03-2023 1039476 1039476 1039476 1039476 1039476

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-020-00-2022, contratista:ESPECIALISTAS 

EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1039476.0, importe_modificado:1039476.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} {2139846/proyecto_INICIO, 2139846/proyecto_PROCESO, 2139846/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302138116 Acción 27118.66
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27118.66, modificado:27118.66}}
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA DE ESPERA Y ATENCIÓN A LA CIUDADANIA - 58547 20 Oaxaca 443 Santa María Yavesía PRODIM Sin identificar Municipio de Santa María Yavesía 58547 N 0 0 434 {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.429516, lat:17.234215}}
01-08-2022 31-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTTO/MUEBLES/FAIS-PRODIM/01/2022, 

contratista:ROBERTO MOTA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YAVESIA, 

monto:27118.66, importe_modificado:27118.66}}

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}
{2138116/proyecto_INICIO, 2138116/proyecto_PROCESO, 2138116/proyecto_FIN, 

2138116/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168106 Proyecto de inversión 1452269.55
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452269.55, modificado:1452269.55}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIVERSOS PARAJES DE LA LOCALIDAD - 283922 20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Papalutla 283922 S 574 547 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.12, meta_modificada:6.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA 

CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS 

SCACOSECHAS SE REALIZARON EN CABECERA DEL HORNO PARAJE EL HORNO HACIA CABECERA 

ROGUECHE TIERRA, lon:-96.58987837, lat:16.95792852}}

12-08-2022 30-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCP/380/OP/FISMDF/02/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, 

monto:1452269.55, importe_modificado:1452269.55}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}

{2168106/proyecto_PROCESO, 2168106/proyecto_FIN, 2168106/proyecto_INICIO, 

2168106/proyecto_FIN, 2168106/proyecto_PROCESO, 2168106/proyecto_FIN, 

2168106/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168767 Proyecto de inversión 230795.94
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230795.94, modificado:230795.94}}
AMPLIACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA, CLAVE 20DTV0766L. - 287415 20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 287415 S 132 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE HIDALGO PUEBLO COATECAS 

ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FIDEL 

SANTIAGO, EL PROYECTO SE UBICA EN LA PRIVADA DE LA CALLE HIDALGO ANTES DE LA CALLE 

MORELOS Y DE L, lon:-96.67322776, lat:16.53820823}}

09-08-2022 07-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2168767/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171601 Proyecto de inversión 2049145.44
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049145.44, modificado:2049145.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE VISTA 

HERMOSA - 300940
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San José Tenango 300940 S 30 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:52, direccion:CALLE CAMINO A VISTA HERMOSA RANCHERIA 

VISTA HERMOSA, 68574 VISTA HERMOSA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA 

A 250 METROS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, lon:-96.72326311, 

lat:18.18857562}}

13-09-2022 11-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/22/2022, contratista:DEMECIO 

ALEJANDRO LOPEZ CARRERA, convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:2049145.44, 

importe_modificado:2049145.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}
{2171601/proyecto_INICIO, 2171601/proyecto_FIN, 2171601/proyecto_PROCESO, 

2171601/proyecto_FIN, 2171601/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402162952 Proyecto de inversión 172057.27
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172057.27, modificado:172057.27}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN AL CALLE ALOTEPEC, COLONIA SEGUNDA 

AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 256189
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 256189 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE ALOTEPEC COLONIA 2A AMPLIACION DE 

SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE 

IZCOTAL Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE MOCTEZUMA COLINDA AL CENTRO CON LA CALLE 

PROLONGACION DE MOCTEZU, lon:-96.68458242, lat:17.043853}}

05-09-2022 04-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ROP/FISMDF/MSCA/375/005/2022, 

contratista:EDIFICACIONES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ALFA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, monto:172057.27, 

importe_modificado:172057.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}}
{2162952/proyecto_PROCESO, 2162952/proyecto_FIN, 2162952/proyecto_PROCESO, 

2162952/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO DEL ACTA DE ENTREGA NO COINCIDE CON EL MONTO DE CONTRATO 

, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL MONTO DEL ACTA 

DE ENTREGA NO COINCIDE CON EL MONTO DE CONTRATO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:EL MONTO DEL ACTA DE ENTREGA NO COINCIDE CON EL 

MONTO DE CONTRATO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-19}, obs4: 

{observación:EL MONTO DEL ACTA DE ENTREGA NO COINCIDE CON EL MONTO DE CONTRATO , 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-19}}

2023 2 OAX220402168205 Proyecto de inversión 385600
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385600.0, modificado:385600.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PLAZUELA - 284282 20 Oaxaca 78 Rojas de Cuauhtémoc Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Rojas de Cuauhtémoc 284282 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PLAZUELA PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 

70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE EL ARROYO, CALLE PORFIRIO DÍAZ ATRAS DE LA IGLESIA HACIA EL PARQUE CENTRAL PLAZUELA 

DE ROJAS DE , lon:-96.61727504, lat:17.00759418}}

31-10-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2168205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161478 Proyecto de inversión 449695.92
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449695.92, modificado:449696.32}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAS FLORES EN EL BARRIO SANTA ELENA - 

248547
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 248547 S 200 180 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES BARRIO SANTA ELENA, 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE GABINO GARCIA, CALLE CIPRIANO PEREZ CERNAS LA OBRA SE UBICARA SOBRE LAS CALLES LAS 

FLORES Y 16 , lon:-96.73119, lat:17.038331}}

14-11-2022 03-12-2022 449696.32 449696.32 446696.32 446696.32 446696.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-91/MSCX/385/FISMDF/100/2022, 

contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLO INTEGRAL IXTLÁN S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:449695.92, importe_modificado:449695.92}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}
{2161478/proyecto_INICIO, 2161478/proyecto_PROCESO, 2161478/proyecto_FIN, 

2161478/proyecto_PROCESO, 2161478/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) Y FALTA  

LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402161418 Acción 88809.09
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88809.09, modificado:88809.09}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 248128 20 Oaxaca 199 San Juan Ihualtepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Ihualtepec 248128 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.288846, lat:17.739842}}
04-04-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ-0199-FAIS/2022-001, contratista:OBRA PUBLICA 

Y ASESORIA MUNICIPAL 3 AMIGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUALTEPEC, 

monto:88809.09, importe_modificado:88809.09}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2161418/proyecto_FIN, 2161418/proyecto_INICIO, 2161418/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar avance financiero , trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-

07-18}, obs2: {observación:Verificar avance financiero (2), trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2023-07-18}}

2023 2 OAX220402162270 Proyecto de inversión 727655.59
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727655.59, modificado:727655.59}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SEGUNDA 

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO PETAPA - 253170
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 253170 S 302 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJÓN HIDALGO 

SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA FELIX GUZMAN, SE LLEGA A TRAVÉS DE 

LA AV. GUADALUPE VICT, lon:-95.14481804, lat:16.81690746}}

05-09-2022 14-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} {2162270/proyecto_INICIO, 2162270/proyecto_FIN, 2162270/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402164412 Proyecto de inversión 678971.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678971.5, modificado:678971.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA 

COLONIA NIÑOS HEROES - 264592
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 264592 S 45 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA NIÑOS HÉROES, 68403 

LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SANTA MARTHA, CALLE 

MICHOACAN LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL CAMPO JORGE L. TAMAYO, lon:-

95.87166526, lat:18.10751815}}

31-08-2022 19-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-060/2022, contratista:OBRA PUBLICA 

Y ASESORIA MUNICIPAL 3 AMIGOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, 

monto:678971.5, importe_modificado:678971.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} {2164412/proyecto_PROCESO, 2164412/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165246 Proyecto de inversión 541021.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541021.99, modificado:541021.99}}
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE CONSTITUCION - 269046 20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ánimas Trujano 269046 S 42 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 

71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 

5 DE FEBRERO, TERMINANCION DE CALLE CONSTITUCION COMO HITO DE REFERENCIA COLINDA CON 

RIO ATOYAC, lon:-96.71705916, lat:16.99108552}}

24-10-2022 22-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2165246/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165251 Proyecto de inversión 1001971.83
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001971.83, modificado:1001971.83}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA RIVERA 

DE LA PRESA - 269085
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 269085 S 53 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA RIVERA DE LA 

PRESA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y , LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA RIVERA DE LA PRESA SON 4 RAMALES QUE SE VAN AMPLIAR DOS 

SE UBICAN A, lon:-96.41741207, lat:18.23990279}}

04-07-2022 01-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2165251/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402166473 Proyecto de inversión 1442397

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442396.0, 

modificado:1442396.0}}

CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 275657 20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar
Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de 

Oaxaca
275657 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:10, direccion:CALLE DIVERSAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL 

TORO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AGUA DEL TORO, 71166 AGUA DEL TORO, SANTA 

LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , CALLES DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE AGUA 

DEL TORO, lon:-97.71651325, lat:16.99185871}}

16-05-2022 13-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/08/2022, 

contratista:FUPROYSU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:1442396.0, importe_modificado:1442396.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}
{2166473/proyecto_INICIO, 2166473/proyecto_PROCESO, 2166473/proyecto_FIN, 

2166473/proyecto_INICIO, 2166473/proyecto_PROCESO, 2166473/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402166480 Proyecto de inversión 4985131.59

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4985130.59, 

modificado:4985130.59}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA - 275682 20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de 

Oaxaca
275682 S 267 207 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 71160 

SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA 

UBICACION DEL TANQUE SE ENCUENTRA A LAS FALDAS DEL CERRO DE LA CALLE HIDALGO, lon:-

97.67005911, lat:16.96996266}}

16-05-2022 12-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/03/2022, 

contratista:COVAMIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:4985130.59, importe_modificado:4985130.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1316.0}} {2166480/proyecto_INICIO, 2166480/proyecto_PROCESO, 2166480/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168224 Acción 361275
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361275.0, modificado:361275.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 284369 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 284369 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.487802, lat:17.331529}}
01-04-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MIJ/FISM-DF/GI/042/001/2022, 

contratista:MARCO ANTONIO PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:361275.0, importe_modificado:361275.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2168224/proyecto_INICIO, 2168224/proyecto_FIN, 2168224/proyecto_PROCESO, 

2168224/proyecto_INICIO, 2168224/proyecto_PROCESO, 2168224/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168961 Proyecto de inversión 437970.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437970.5, modificado:437970.5}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACIÓN DE OTILIO MONTAÑO A COL. AGR. Y 

GAN. EL PROGRESO - 288770
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 288770 S 34 25 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACIÓN DE OTILIO 

MONTAÑO - COL. AGR. Y GAN. EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 PUEBLO 

JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE 

CAMINO OTILIO MONTAÑO Y , PA, lon:-94.98699421, lat:17.24021104}}

20-10-2022 18-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/120/2022, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:437970.5, 

importe_modificado:437970.5}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2168961/proyecto_INICIO, 2168961/proyecto_FIN, 2168961/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168974 Proyecto de inversión 1443816.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443816.68, modificado:1443816.68}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 

20DPB2092D DE LA LOCALIDAD DEL MAGUEY. - 288851
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 288851 S 85 60 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:RANCHERIA MAGUEY, 70280 MAGUEY, 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS AL LADO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL., lon:-96.04545021, lat:17.05924241}}

03-10-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132372, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO , monto:1443816.68, 

importe_modificado:1443816.68}}

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}}
{2168974/proyecto_INICIO, 2168974/proyecto_PROCESO, 2168974/proyecto_FIN, 

2168974/proyecto_INICIO, 2168974/proyecto_PROCESO, 2168974/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402170097 Proyecto de inversión 992888.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992888.8, modificado:992888.8}}

REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 000 AL KM 3 930 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 294320
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 294320 S 57 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3930.0, meta_modificada:3930.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO ABAD 

(CERRO CHANGO), 68433 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LAS DOS ACCESOS QUE TIENE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, lon:-

96.28353232, lat:18.17166988}}

31-10-2022 04-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2170097/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402170476 Proyecto de inversión 1146557.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146557.46, modificado:1146557.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES HIDALGO Y 

REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 296006
20 Oaxaca 109 San Antonio Nanahuatípam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Antonio Nanahuatípam 296006 S 422 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO Y REFORMA PUEBLO SAN 

ANTONIO NANAHUATIPAM, 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM 

OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SERA 

EN 2 CALLES LAS CUALES SE , lon:-97.12361354, lat:18.13215016}}

03-10-2022 01-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127764, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, monto:1146557.46, 

importe_modificado:1146557.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2492.0}}
{2170476/proyecto_INICIO, 2170476/proyecto_PROCESO, 2170476/proyecto_FIN, 

2170476/proyecto_PROCESO, 2170476/proyecto_FIN, 2170476/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161843 Proyecto de inversión 390798.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390798.5, modificado:390798.32}}

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CERRO DE LA PLUMA EN LA COLONIA LAS 

AGUILAS - 250996
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 250996 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:56, direccion:CALLE CERRO DEL PLUMAJE COLONIA LAS 

ÁGUILAS, 71233 LAS ÁGUILAS [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CERRO 

DEL JAGUAR Y CALLE CAMINO DEL CHAPULIN, CALLE CERRO DEL METATE LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALL, lon:-96.74702282, lat:17.03988112}}

05-09-2022 04-10-2022 390798.32 390798.32 390798.32 390798.32 390798.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-03/MSCX/385/FISMDF/205/2022, 

contratista:ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE, IXTLI S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:390798.5, importe_modificado:390798.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}
{2161843/proyecto_INICIO, 2161843/proyecto_PROCESO, 2161843/proyecto_FIN, 

2161843/proyecto_PROCESO, 2161843/proyecto_FIN, 2161843/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO 

CONTRATADO (DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO 

(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL 

MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) , 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}
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2023 2 OAX220402163799 Proyecto de inversión 809723.94
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809723.94, modificado:809723.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO - 

260874
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 260874 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.04, meta_modificada:597.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:276, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA EL SACRIFICIO, 

68405 EL SACRIFICIO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EL MANANTIAL Y CARRETERA SAN 

BENITO, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE DE ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD EL 

SACRIFICIO, lon:-95.89093874, lat:18.01486529}}

01-07-2022 01-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-077/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, 

monto:809723.94, importe_modificado:809723.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.04}}
{2163799/proyecto_INICIO, 2163799/proyecto_PROCESO, 2163799/proyecto_INICIO, 

2163799/proyecto_FIN, 2163799/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402164493 Proyecto de inversión 1452987.96

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252987.96, 

modificado:1252987.96}}

REHABILITACION DE ESPACIOMULTIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA ANIMAS TRUJANO - 265082 20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Ánimas Trujano 265082 S 516 423 0
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8633.0, 

meta_modificada:8633.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE LUCERO INTERIOR 0 PUEBLO ANIMAS 

TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

LUCERO, CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL UNIDAD DEPORTIVA DE ANIMAS TRUJANO, lon:-

96.71261743, lat:16.98738143}}

20-07-2022 17-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2164493/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402162664 Acción 73892.43
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73892.43, modificado:73892.43}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 255031 20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Achiutla 255031 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2162664/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402167732 Proyecto de inversión 496443.43
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496443.43, modificado:496443.43}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL 

RIO - 282367
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 282367 S 162 153 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA UNO BARRIO RIVERA DEL RIO, 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE OCHO, AVENIDA DOS LA 

OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA UNO SE UBICA FRENTE AL PARQUE BENITO JUAREZ Y FRENTE 

AL SALON SOCIA, lon:-96.40209909, lat:18.24035967}}

25-07-2022 13-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2167732/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168264 Proyecto de inversión 2829167.96
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829167.96, modificado:2813580.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO 

NUEVO JONOTAL - 284527
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 284527 S 124 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3701.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:149, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO RANCHO 

NUEVO JONOTAL, 68443 RANCHO NUEVO JONOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIMITE DE ZONA URBANA CON TERRENOS DE CULTIVO, CALLE EL 

PIPILA COMO PUNTO DE G, lon:-96.20840185, lat:18.1410477}}

10-10-2022 20-12-2022 2813580.79 2813580.79 2813580.79 2813580.79 2813580.79
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129224, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3401921.98, importe_modificado:2813580.79}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3701.85}}

{2168264/proyecto_INICIO, 2168264/proyecto_FIN, 2168264/proyecto_PROCESO, 

2168264/proyecto_FIN, 2168264/proyecto_INICIO, 2168264/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402170121 Proyecto de inversión 203994.44
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203994.44, modificado:203994.44}}

REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC - 294492
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 294492 S 1045 1008 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.48, meta_modificada:284.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LAS 

MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

NETZAHUALCOYOLT Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SALON DE 

USOS MULTIPLES Y A ORILLAS DEL, lon:-96.28673697, lat:18.25682614}}

07-11-2022 04-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2170121/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161526 Proyecto de inversión 550225.37
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550225.37, modificado:550225.22}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA EN VARIAS CALLES EN LA COL. REFORMA AGRARIA - 

248772
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 248772 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:471.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO CASO COLONIA REFORMA 

AGRARIA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

RUFINO TAMAYO Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE ELISEO JIMENEZ RUIZ LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE , lon:-96.72741361, lat:17.04482282}}

15-11-2022 14-12-2022 550225.22 550225.22 550225.22 550225.22 550225.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-97/MSCX/385/FISMDF/203/2022, 

contratista:ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE, IXTLI S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:550225.37, importe_modificado:550225.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.0}} {2161526/proyecto_FIN, 2161526/proyecto_PROCESO, 2161526/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) Y FALTA  

LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402164525 Proyecto de inversión 663725.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663725.41, modificado:663725.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEÑÓN, 

SANTA MARTHA 2DA ETAPA - 265197
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 265197 S 192 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:CALLE PEÑÓN PUEBLO SANTA MARTHA ETLA, 68227 

SANTA MARTHA ETLA, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PEÑÓN ENTRE LAS CALLES 

LIBERTAD Y VICENTE GU, lon:-96.806239, lat:17.251081}}

04-09-2022 02-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ING-FIS/045/MMA/013/2022, 

contratista:SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS Y CIVILES ARQ-ARG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE MAGDALENA APASCO, monto:812502.58, importe_modificado:812502.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}}
{2164525/proyecto_INICIO, 2164525/proyecto_FIN, 2164525/proyecto_PROCESO, 

2164525/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402169002 Proyecto de inversión 292740.55
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292740.55, modificado:292740.55}}
MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 288982 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 288982 S 115 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE MALATENGO PUEBLO RÍO PACHIÑE, 

70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO RIO MALATENGO Y 

CARRETERA SAN JUAN GUICHICOVI A DESVIACIÓN DE MOGOÑE, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS 

TRABAJOS SE TOMA LA CARRETERA TRA, lon:-95.06383317, lat:16.96630107}}

31-10-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/018/2022, contratista:LEONEL 

SILVIO MATIAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:292740.55, 

importe_modificado:292740.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}
{2169002/proyecto_INICIO, 2169002/proyecto_PROCESO, 2169002/proyecto_FIN, 

2169002/proyecto_PROCESO, 2169002/proyecto_FIN, 2169002/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402169022 Proyecto de inversión 167193.78
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167193.78, modificado:167193.78}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EL TECOLOTE, EN LA CUARTA SECCIÓN. - 289045 20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 289045 S 1707 1485 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.16, meta_modificada:1.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - TERRENOS DE 

CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 159 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS 

ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO AL TECOLOTE Y CAMINO CAMINO AL TEPEHUAJE, 

EL PROYECTO SE UB, lon:-96.67464755, lat:16.55058053}}

01-09-2022 17-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2169022/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402153087 Proyecto de inversión 627968.51
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627968.51, modificado:627968.51}}
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CERA. - 182747 20 Oaxaca 135 San Felipe Tejalápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 182747 S 25 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.88, meta_modificada:404.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE LA CAÑADA LA 

CERA - LA CERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA CERA, 68262 CAÑADA CERA, SAN 

FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE LA CAÑADA CERA Y , LA OBRA SE UBICA EN 

EL CAMINO DE , lon:-96.873049, lat:17.103639}}

13-06-2022 27-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFT/135/FISMDF/007/2022, contratista:ARQ. FELIX 

VICTORINO CRUZ BALTAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, 

monto:627968.51, importe_modificado:627968.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.88}}
{2153087/proyecto_INICIO, 2153087/proyecto_PROCESO, 2153087/proyecto_FIN, 

2153087/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168272 Proyecto de inversión 2160255.96
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160255.96, modificado:2160255.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE SECCIÓN DE 6.00 POR 4.00 METROS EN LA 

LOCALIDAD DE AGUA COLORADA. - 284635
20 Oaxaca 40 Huautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Huautepec 284635 S 128 103 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:8, direccion:PUEBLO AGUA COLORADA, 68555 AGUA 

COLORADA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN 

DISPERSAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA Y SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL HASTA 

LLEGAR AL PANTEÓN., lon:-96.77327802, lat:18.0963354}}

04-08-2022 02-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-FISMDTDF-MH-040-08-2022, contratista:María 

Guadalupe Rebollar López, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:2160255.96, 

importe_modificado:2160255.96}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}
{2168272/proyecto_INICIO, 2168272/proyecto_PROCESO, 2168272/proyecto_FIN, 

2168272/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161654 Proyecto de inversión 425387.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425387.48, modificado:425387.34}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN EL BARRIO DE LA 

CRUZ. - 249889
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 249889 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.72, meta_modificada:103.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO SANTA 

CRUZ, 71235 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE ALDAMA, CARRETERA OAXACA ZIMATLAN LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE FRANCISCO JAVIER M, lon:-96.730855, lat:17.02402}}

11-11-2022 10-12-2022 425387.34 425387.34 425387.34 425387.34 425387.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-93/MSCX/385/FISMDF/67/2022, 

contratista:JUALEM GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:425387.48, importe_modificado:425387.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.74}} {2161654/proyecto_INICIO, 2161654/proyecto_FIN, 2161654/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO 

CONTRATADO (DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO 

(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL 

MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) , 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402153114 Acción 69684.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69684.48, modificado:69684.48}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 183711 20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Ánimas Trujano 183711 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.713196, lat:16.988882}}
01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2153114/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402153123 Proyecto de inversión 300143.56
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300143.56, modificado:300143.56}}
MANTENIMIENTO DE 6 AULAS EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR - 184083 20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Ánimas Trujano 184083 S 43 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON INTERIOR 0 PUEBLO 

ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y 

CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL NORTE, CALLE 5 DE FEBRERO JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR A 

UN COSTADO DEL PALACI, lon:-96.7128869, lat:16.98934584}}

22-07-2022 10-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2153123/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158163 Proyecto de inversión 1479184.58
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479184.58, modificado:1479184.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD 

LÁZARO CÁRDENAS - 230761
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 230761 S 236 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO LÁZARO 

CÁRDENAS, 69795 LÁZARO CÁRDENAS, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA CALLE JUQUILITA QUE 

INICIA EN EL CENTRO , lon:-98.20836121, lat:17.25344131}}

09-05-2022 06-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0018/068/2022, 

contratista:ING.ERICK VENE SANCHEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE  COICOYAN DE LAS 

FLORES, monto:1479184.58, importe_modificado:1479184.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}}

{2158163/proyecto_INICIO, 2158163/proyecto_PROCESO, 2158163/proyecto_FIN, 

2158163/proyecto_INICIO, 2158163/proyecto_FIN, 2158163/proyecto_PROCESO, 

2158163/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163903 Proyecto de inversión 824923.71
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824923.71, modificado:824923.71}}
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 261606 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 261606 S 124 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:621.47, meta_modificada:621.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO BRENA TORRES - 

BRENA TORRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 PUEBLO NUEVO BRENA TORRES, 70344 

NUEVO BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO SACA COSECHA Y CAMINO 

BRENA TORRES, PARTIENDO DE, lon:-95.24246748, lat:17.23843758}}

17-10-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/085/2022, contratista:VICTOR 

MANUEL ROBLEDO MORAES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:824923.71, 

importe_modificado:824923.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}

{2163903/proyecto_INICIO, 2163903/proyecto_PROCESO, 2163903/proyecto_INICIO, 

2163903/proyecto_FIN, 2163903/proyecto_PROCESO, 2163903/proyecto_FIN, 

2163903/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402153149 Proyecto de inversión 221109.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221109.98, modificado:221109.98}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLOSIO EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 

184465
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 184465 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.21, meta_modificada:70.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 

68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CALLEJON DEL TIGRE Y CALLE PORVENIR, 

CALLE ZACATECAS LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO EL CONEJO, lon:-

95.87942216, lat:18.12022687}}

15-08-2022 13-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-043/2022, contratista:ENRIQUE 

FONSECA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:221109.98, 

importe_modificado:221109.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} {2153149/proyecto_PROCESO, 2153149/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165676 Proyecto de inversión 504654.92
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504654.92, modificado:1682183.06}}
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 271309 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 271309 S 1557 1443 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:593.88, 

meta_modificada:593.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA SAN LUCAS, 71404 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE GUERRERP Y 

CALLE RIBERAS DEL RIO VALIENTE, SOBRE LADO INZQUIERDO DE LA CALLE GUERRERO PASANDO EL 

PUENTE DEL RIO VALIE, lon:-96.77805624, lat:16.98407236}}

14-06-2022 28-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2165676/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físicos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de capturar la liga del contrato, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de capturar fotos, 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402168428 Proyecto de inversión 894511.73
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894511.73, modificado:894511.73}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 000 AL KM 2700 EN LA LOCALIDAD DE 

COSOLAPA CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 285694
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 285694 S 45 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:14, direccion:CALLE TEMASCAL - LA GRANJA PUEBLO 

COSOLAPA CARACOL, 68433 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 145 TRAMO TEMASCALLA GRANJA A UN 

COSTADO DE LA SUBESTACION EL, lon:-96.39085242, lat:18.25805057}}

04-07-2022 23-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2168428/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402169680 Proyecto de inversión 400000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CASA 

BLANCA. - 292533
20 Oaxaca 109 San Antonio Nanahuatípam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Nanahuatípam 292533 S 250 305 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:2, direccion:CALLE CALLE AL TANQUE PUEBLO SAN GABRIEL 

CASA BLANCA, 68569 SAN GABRIEL CASA BLANCA, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM OAXACA ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE 05 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE 

LA LOCALIDAD A UN, lon:-97.13789916, lat:18.14929124}}

19-09-2022 02-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127773, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, monto:195520.0, 

importe_modificado:195520.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:701.5}}
{2169680/proyecto_INICIO, 2169680/proyecto_PROCESO, 2169680/proyecto_FIN, 

2169680/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402170554 Proyecto de inversión 916913.32
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916913.32, modificado:916913.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA COL. HIDALGO NORTE EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE 

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLEJON DE LA ROSA - 296164

20 Oaxaca 57 Matías Romero Avendaño Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 296164 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.0, meta_modificada:775.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR SN 

COLONIA HIDALGO, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA 

ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE ANTONIO PLAZA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN 

LAS CALLES JUVENTINO, lon:-95.04608617, lat:16.88179415}}

03-10-2022 16-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0001/0040/2022, 

contratista:ADRIANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO, monto:916913.32, importe_modificado:916913.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.0}}
{2170554/proyecto_INICIO, 2170554/proyecto_FIN, 2170554/proyecto_PROCESO, 

2170554/proyecto_INICIO, 2170554/proyecto_PROCESO, 2170554/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402152471 Proyecto de inversión 295400.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295400.25, modificado:295400.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y EMPEDRADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA 

DE RÍO EN LA CALLE CUITLÁHUAC - 171316
20 Oaxaca 303 San Pedro Cajonos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Cajonos 171316 S 586 495 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1234.3, 

meta_modificada:1234.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:CALLE CUITLÁHUAC PUEBLO SAN PEDRO 

CAJONOS, 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS OAXACA ENTRE CALLE ANAHUAC Y 

CALLE MORELOS, CALLE DEL PANTEON LA CALLE CUITLÁHUAC SE UBICA ENTRE EL TEMPLO CATÓLICO 

Y EL CAMPANARIO EN LA PAR, lon:-96.26235498, lat:17.17032737}}

01-09-2022 30-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2152471/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165719 Proyecto de inversión 733093.03
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733093.03, modificado:733093.03}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE DEL BARRIO 

GUADALUPE 3A SECCIÓN - 271550
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 271550 S 63 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA CUILÁPAM DE 

GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE ITURBIDE Y CALLE EMBAJADORA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y EMBAJADORA EN 

EL BARRIO DE GUADALUPE, lon:-96.77847679, lat:17.00001234}}

26-08-2022 24-09-2022 733093.03 733093.03 733093.03 733093.03 733093.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/019/2022, 

contratista:Grupo Zimern, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de Guerrero, 

monto:733093.03, importe_modificado:733093.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.95}}
{2165719/proyecto_INICIO, 2165719/proyecto_PROCESO, 2165719/proyecto_INICIO, 

2165719/proyecto_FIN, 2165719/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir los avances físicos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402164705 Proyecto de inversión 1588150.01
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588150.01, modificado:1588150.01}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LAS GRANDES 

AGUAS - 265863
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 265863 S 24 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LAS GRANDES AGUAS, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE AZUCNAS LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS DIFEREMTES DENTRO DE LA 

COLONIA LAS GRANDES AGUAS, lon:-96.40952586, lat:18.23941538}}

23-05-2022 06-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2164705/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165759 Proyecto de inversión 1273884.94
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273884.94, modificado:1273884.94}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 271718
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 271718 S 17 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO NUEVO 

PESCADITO DE ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA 

ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-96.36620451, 

lat:18.2410102}}

04-07-2022 07-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2165759/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402166844 Proyecto de inversión 1364674.11
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364674.11, modificado:1364674.11}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 277598
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 277598 S 57 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA BONITA, 68434 

LOMA BONITA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDFAD DE LOMA BONITA A 230 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

96.48982532, lat:18.15515752}}

11-07-2022 08-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2166844/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402169333 Proyecto de inversión 266216.37
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266216.37, modificado:266216.37}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN - 

290522
20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Papalutla 290522 S 287 274 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE VASCONCELOS NICOLÁS BRAVO, ZARAGOZA 

Y MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA 

CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE ALLENDE SE 

AMPLIO LA RED DEL SIST, lon:-96.5800726, lat:16.9640685}}

05-10-2022 05-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCP/380/OP/FISMDF/04/2022, contratista:ECASA 

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES  DE ANTEQUERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ PAPALUTLA, monto:266216.37, importe_modificado:266216.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2169333/proyecto_PROCESO, 2169333/proyecto_INICIO, 2169333/proyecto_FIN, 

2169333/proyecto_INICIO, 2169333/proyecto_PROCESO, 2169333/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160645 Proyecto de inversión 530015.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530015.84, modificado:530015.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CALZADA DEL PANTEÓN EN 

LA COLONIA LA OAXAQUEÑA. - 244381
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 244381 S 36 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:378.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PANTEON COLONIA LA OAXAQUEÑA, 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEON 

Y PRIVADA PRIMERA DEL ITSMO, CALLE PRIMAVERA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AV. 

PANTEÓN UBICADA, lon:-96.75467648, lat:17.02149112}}

04-11-2022 03-12-2022 530015.84 530015.84 530015.73 530015.73 530015.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-34/MSCX/385/FISMDF/149/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:530015.84, importe_modificado:530015.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
{2160645/proyecto_INICIO, 2160645/proyecto_FIN, 2160645/proyecto_PROCESO, 

2160645/proyecto_INICIO, 2160645/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO MODIFICADO (DECIMAS), 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL AL MONTO MODIFICADO (DECIMAS), trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-

06-27}, obs3: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO MODIFICADO (DECIMAS), 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL AL MONTO MODIFICADO (DECIMAS), trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-

06-27}}

2023 2 OAX220402168524 Proyecto de inversión 1371045.57
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371045.57, modificado:1371045.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIVERA DEL RIO EN LA 

LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 286167
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 286167 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE RIVERA DEL RIO PUEBLO LAS MARGARITAS, 

68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 17 DE ABRIL Y , CALLE 

CUAUHTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL IEBO NUMERO 13, lon:-96.28269381, 

lat:18.2577686}}

04-07-2022 02-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2168524/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161928 Proyecto de inversión 1350380.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350380.5, modificado:1350380.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS Y PRIVADA DE 

PINOS - 251393
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 251393 S 845 824 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE PINOS SECCION PRIMERA, 71250 PRIMERA 

SECCIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE LA JOYA Y , A UN 

CAOSTADO DEL PLANTEL 44 DEL COBAO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, lon:-96.69340394, 

lat:17.03201611}}

20-09-2022 19-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2161928/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160658 Proyecto de inversión 753203.63
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753203.63, modificado:753203.23}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS REYES EN LA COLONIA 

EL PARAÍSO. - 244441
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 244441 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:24, direccion:CALLE LOS REYES COLONIA EL PARAÍSO, 71233 EL 

PARAÍSO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE TIMOTEO Y CALLE DAVID, CALLE OLIVOS 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN AL CALLE LOS REYES COLINDA AL NORTE CON LA ESCUELA PRIMARIA 

URBANA MATUT, lon:-96.77324118, lat:17.02534102}}

07-11-2022 06-12-2022 753203.23 753203.23 753203.23 753203.23 753203.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-39/MSCX/385/FISMDF/128/2022, 

contratista:ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:753203.63, importe_modificado:753203.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}
{2160658/proyecto_INICIO, 2160658/proyecto_FIN, 2160658/proyecto_PROCESO, 

2160658/proyecto_FIN, 2160658/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}}

2023 2 OAX220402160664 Proyecto de inversión 3660000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660000.0, modificado:3660000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

244452
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 244452 S 203 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:31, direccion:PUEBLO RIO GRANADA, 70921 RÍO GRANADA, 

SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD DE RIO GRANADA, lon:-96.60481942, lat:15.98454444}}

22-06-2022 21-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/17/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:3660000.0, importe_modificado:3660000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2390.0}}
{2160664/proyecto_PROCESO, 2160664/proyecto_FIN, 2160664/proyecto_INICIO, 

2160664/proyecto_PROCESO, 2160664/proyecto_FIN, 2160664/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160669 Proyecto de inversión 3314266.66
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3314266.66, modificado:3314266.66}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO JUQUILITA - 

244492
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 244492 S 49 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4350.0, meta_modificada:4350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:PUEBLO SANTUARIO JUQUILITA, 70921 JUQUILITA, 

SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD DE SANTUARIO JUQUILITA, lon:-96.57063333, lat:16.00887775}}

02-07-2022 31-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/18/2022, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES WEBCOR S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:3314266.66, importe_modificado:3314266.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}}
{2160669/proyecto_INICIO, 2160669/proyecto_PROCESO, 2160669/proyecto_INICIO, 

2160669/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168544 Proyecto de inversión 1034633.14
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034633.14, modificado:1034633.14}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 286263 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 286263 S 43 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO AL EMBARCADERO PUEBLO 

TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

INDIRA GANDHI, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL BOULEVARD CAMINO AL EMBARCADERO Y SE 

LOCALIZA A 250 METROS , lon:-96.41425102, lat:18.23851868}}

11-07-2022 09-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2168544/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168552 Proyecto de inversión 608342.12

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608341.12, 

modificado:608341.12}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 286282 20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 286282 S 224 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.02, meta_modificada:564.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTIAGO 

YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE EJECUTARÁ EN 

VIARIAS CALLES DE LA COMUNID, lon:-98.1990345, lat:17.61050913}}

26-09-2022 14-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2168552/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402170686 Proyecto de inversión 835823.76
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835823.76, modificado:835823.76}}
EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DEL CARCAMO DE BOMBEO - 296698 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 296698 S 705 589 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ESTACIÓN 

MOGOÑÉ, 70340 ESTACIÓN MOGOÑÉ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA RIO 

ESTACIÓN MOGOÑE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA LOCALIDAD DE 

MOGOÑE VIEJO, TOMANDO LA , lon:-95.03775572, lat:16.99560094}}

24-10-2022 02-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/026/2022, contratista:MAZA 

INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:835823.76, importe_modificado:835823.76}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}
{2170686/proyecto_INICIO, 2170686/proyecto_PROCESO, 2170686/proyecto_FIN, 

2170686/proyecto_PROCESO, 2170686/proyecto_FIN, 2170686/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402167945 Acción 214370.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214370.16, modificado:214370.16}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 283160 20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 283160 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.338544, lat:16.655098}}
10-03-2022 26-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2167945/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402169426 Acción 140168.52
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140168.52, modificado:140168.52}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 291056 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Andrés Nuxiño 291056 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.105271, lat:17.238358}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2169426/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171537 Proyecto de inversión 756665.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756665.07, modificado:756665.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD 

DE CERRO ALTO - 300694
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar Municipio de San José Tenango 300694 S 115 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:147, direccion:CALLE CAMINO A CERRO ALTO RANCHERIA 

CERRO ALTO, 68573 CERRO ALTO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 

10 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, lon:-96.64011335, 

lat:18.14823626}}

01-10-2022 14-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/19/2022, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON S.A. DE C.V., convocante:LUÍS LORENZO 

CARRERA JUÁREZ, monto:756665.07, importe_modificado:756665.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} {2171537/proyecto_INICIO, 2171537/proyecto_PROCESO, 2171537/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165190 Proyecto de inversión 1137647.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137647.38, modificado:1137647.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERIBERTO RAMIREZ 

MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA AGRICOLA LA MAZATECA - 268692
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 268692 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:953.53, meta_modificada:953.53}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE HERIBERTO RAMIREZ MARTINEZ COLONIA LA 

MAZATECA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CASTO VIRGEN Y , 

CALLE PRINCIPAL AL MESON LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO 

HERNANDEZ , lon:-96.40856127, lat:18.24558009}}

23-05-2022 21-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2165190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168065 Proyecto de inversión 2628850
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628850.0, modificado:2628850.0}}
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO SANTA CATARINA BARRIO LAGUNA. - 283677 20 Oaxaca 40 Huautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Huautepec 283677 S 15 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO DE SANTA CATARINA - A 

BARRIO LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO BARRIO LAGUNA, 68555 BARRIO 

LAGUNA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE CAMINO SE ENCUENTRA 

SOBRE EL ACCESO , lon:-96.80321605, lat:18.08235946}}

13-06-2022 12-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-FISMDTDF-MH-040-07-2022, contratista:BRAULIO 

RAMIREZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:2628850.0, 

importe_modificado:2628850.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2168065/proyecto_INICIO, 2168065/proyecto_FIN, 2168065/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171550 Proyecto de inversión 2278461.51
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278461.51, modificado:2278461.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE LAS RUINAS - 

300742
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San José Tenango 300742 S 158 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO A LAS RUINAS RANCHERIA LAS 

RUINAS, 68573 LAS RUINAS, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 20 

METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE LAS RUINAS, lon:-

96.62479498, lat:18.13983579}}

10-09-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/20/2022, contratista:LUIS 

RAMÓN LILE, convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:2278461.51, 

importe_modificado:2278461.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} {2171550/proyecto_INICIO, 2171550/proyecto_PROCESO, 2171550/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171568 Proyecto de inversión 2500992.49
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500992.49, modificado:2500992.49}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO PALMERA, ESCUELA 

TELESECUNDARIA - 300811
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San José Tenango 300811 S 284 223 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:40, direccion:CALLE CAMINO A CERRO PALMERA RANCHERIA 

CERRO PALMERA, 68574 CERRO PALMERA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-96.697441, 

lat:18.155835}}

02-09-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/21/2022, 

contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:LUÍS LORENZO 

CARRERA JUÁREZ, monto:2500992.49, importe_modificado:2500992.49}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} {2171568/proyecto_INICIO, 2171568/proyecto_PROCESO, 2171568/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402169881 Proyecto de inversión 998704.95
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998704.95, modificado:998704.95}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 000 AL KM 3 200 EN LA LOCALIDAD DE 

ARROYO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 293359
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 293359 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:22, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI PUEBLO 

ARROYO DE ENMEDIO, 68430 ARROYO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , 

LA OBRA INICIA AL FINAL DE LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI HUBICADA A 150 METROS DE LA 

IGLESIA CAT, lon:-96.39596096, lat:18.28672976}}

31-10-2022 11-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2169881/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171580 Acción 146499
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146499.0, modificado:146499.0}}
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 300836 20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 300836 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.152934, lat:16.243657}}
09-05-2022 16-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2171580/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171645 Proyecto de inversión 2764190.12
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764190.12, modificado:2764190.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN SAN JOSÉ 

TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CABALLERO, CENTRO DE TRABAJO MANUEL 

ALTAMIRANO - 301180

20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San José Tenango 301180 S 106 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:77, direccion:CALLE CAMINO A SAN MARTIN CABALLERO 

RANCHERIA SAN MARTÍN CABALLERO, 68573 SAN MARTÍN CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO DE LA 

AGENCIA DE SAN MARTIN CAB, lon:-96.63387503, lat:18.1084586}}

01-10-2022 14-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/23/2022, contratista:PJ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS S.A.DE C.V., convocante:LUÍS LORENZO CARRERA 

JUÁREZ, monto:2764190.12, importe_modificado:2764190.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} {2171645/proyecto_PROCESO, 2171645/proyecto_INICIO, 2171645/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402173165 Proyecto de inversión 1700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 309123 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 309123 S 87 85 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PAZ, 71190 LA PAZ, 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE 

REALIZARAN EN LA COMUNIDAD DE LA PAZ 3 CASAS SOBRE LA CALLE ENFRENTE DE LA IGLESIA 3 

CASAS EN, lon:-97.65550507, lat:16.90103717}}

01-05-2022 17-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131722, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1699999.99, 

importe_modificado:1699999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}
{2173165/proyecto_INICIO, 2173165/proyecto_PROCESO, 2173165/proyecto_FIN, 

2173165/proyecto_PROCESO, 2173165/proyecto_FIN, 2173165/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402162105 Proyecto de inversión 320618.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320618.5, modificado:320618.63}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENCINOS EN 1A 

SECCION. - 252321
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 252321 S 68 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.88, meta_modificada:206.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:8, direccion:CALLE ENCINOS RANCHERIA SAN ISIDRO MONJAS, 

71232 SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y AVENIDA 

HIDALGO, ANDADOR COSMOS LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 

ENCINOS EN LA COLONIA PRI, lon:-96.75101919, lat:17.00364686}}

04-11-2022 03-12-2022 320618.63 320618.63 320618.2 320618.2 320618.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-27/MSCX/385/FISMDF/232/2022, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:320618.5, importe_modificado:320618.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.88}}
{2162105/proyecto_INICIO, 2162105/proyecto_PROCESO, 2162105/proyecto_FIN, 

2162105/proyecto_PROCESO, 2162105/proyecto_FIN, 2162105/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO 

CONTRATADO (DECIMAS, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO 

(DECIMAS, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO 

PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL 

ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402166010 Proyecto de inversión 2136483.53
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136483.53, modificado:2136483.53}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGUE MARGARITA MAZA 

DE JUAREZ CON CLAVE 20DCC1864O, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - 272865
20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Francisco Ozolotepec 272865 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:ANDADOR PREESCOLAR INTERIOR SN PUEBLO SAN 

FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC 

OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL SUR PASANDO LA IGLESIA 

SIGUIENDO EL CAMINO A, lon:-96.22153755, lat:16.10050343}}

06-07-2022 03-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2166010/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402166419 Proyecto de inversión 410996
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410996.0, modificado:410996.0}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VILLA DORADA EN LA COLONIA VILLA 

DORADA - 275048
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 275048 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.35, meta_modificada:193.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DORADA COLONIA VILLA DORADA, 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VILLA CLARA Y CALLE VILLA DEL MAR, 

CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE EJECUTARA A UN LADO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 250, lon:-

95.88913569, lat:18.09927257}}

08-09-2022 07-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2166419/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402167050 Proyecto de inversión 970000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:970000.0}}
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIOS PARAJES - 278648 20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Baltazar Loxicha 278648 S 1644 1525 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN BALTAZAR LOXICHA - SANTA 

CATARINA LOXICHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

SAN BALTAZAR LOXICHA, 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA ENTRE 

CALLE FRANCISCO I, lon:-96.790057, lat:16.08161}}

21-03-2022 22-04-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2167050/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402167473 Proyecto de inversión 2596864.52
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2596864.52, modificado:2596864.52}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 281144 20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 281144 S 341 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.16, meta_modificada:609.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

LOS OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIZADO EN CALLE PARALELA AL CAMINO DE 

ACCESO PRINCIPA, lon:-96.71977237, lat:16.61407883}}

05-08-2022 18-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/IODU/COP/010/2022, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:2596864.52, importe_modificado:2596864.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2167473/proyecto_INICIO, 2167473/proyecto_PROCESO, 2167473/proyecto_FIN, 

2167473/proyecto_PROCESO, 2167473/proyecto_FIN, 2167473/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físicos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402169319 Proyecto de inversión 1488779.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488779.1, modificado:1488779.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA - 290445
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 290445 S 235 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:CALLE AV BENITO JUAREZ PUEBLO NAZARENO ETLA, 

68240 LOMAS DE NAZARENO, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE DEL PALACIO Y PRIVADA 

FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ EL KM 0 SE 

ENCUENTRA A UN COST, lon:-96.826141, lat:17.179573}}

31-10-2022 14-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNE/063/R33/FIII/OP/003/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA, 

monto:1488779.1, importe_modificado:1488779.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} {2169319/proyecto_INICIO, 2169319/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171662 Proyecto de inversión 2581785.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581785.88, modificado:2581785.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN SAN JOSÉ 

TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA, AGUA DE SUENA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO 

BENITO JUAREZ - 301264

20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San José Tenango 301264 S 263 234 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A AGUACATITLA RANCHERIA 

AGUACATITLA, 68574 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ DE LA AGENCIA DE AGUACATITLA, lon:-

96.73384517, lat:18.19064774}}

02-09-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/24/2022, 

contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:LUÍS LORENZO 

CARRERA JUÁREZ, monto:2581785.88, importe_modificado:2581785.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} {2171662/proyecto_INICIO, 2171662/proyecto_PROCESO, 2171662/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171676 Proyecto de inversión 1779754.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779754.41, modificado:1779754.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA 

PLATANILLO - 301349
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San José Tenango 301349 S 53 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:173, direccion:CALLE CAMINO A AGUA PLATANILLO 

RANCHERIA AGUA PLATANILLO, 68574 AGUA PLATANILLO UNO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE 

Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA ESCUELA PIRMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 

DE LA LOCALIDAD DE AG, lon:-96.72410204, lat:18.18093915}}

01-10-2022 14-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/25/2022, contratista:PJ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS S.A.DE C.V., convocante:LUÍS LORENZO CARRERA 

JUÁREZ, monto:1779754.41, importe_modificado:1779754.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} {2171676/proyecto_PROCESO, 2171676/proyecto_INICIO, 2171676/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402172029 Proyecto de inversión 1435267.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435267.15, modificado:1435267.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALZADA PANTEON - 

303539
20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 303539 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.3, meta_modificada:1049.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DEL PANTEON PUEBLO SAN 

PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE 

AVENIDA MANZANILLO Y CALLEJON PANTEON, CALLE CALZADA DEL PANTEON ENTRE LAS AVENIDAS 

MANZANILLO Y CALLEJON PA, lon:-95.14847475, lat:16.24764657}}

25-05-2022 08-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2172029/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402172051 Proyecto de inversión 668614.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668614.35, modificado:668614.35}}
REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES IGLESIA 3 DE MAYO - 303699 20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 303699 S 1684 1623 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO PUEBLO SAN PEDRO 

HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON 

PANTEON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JUANA ROMERO CALLE MANZANILLO ESQUINA CON EL 

CALLEJON DEL PANTEON ENTRE, lon:-95.14894447, lat:16.24647104}}

23-07-2022 05-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2172051/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402172427 Proyecto de inversión 1191291.44
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191291.44, modificado:1191291.44}}

EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DEL CARCAMO DE BOMBEO DE LA SEGUNDA SECCIÓN - 

305471
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 305471 S 170 164 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EL ZACATAL - PARCELA ESCOLAR 

ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO EL ZACATAL, 70331 

EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO PLATANILLO Y , LA OBRA SE UBICA EN 

LAS AFUE, lon:-95.20450077, lat:16.94150682}}

10-11-2022 19-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/019/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:1191291.44, importe_modificado:1191291.44}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}

{2172427/proyecto_FIN, 2172427/proyecto_INICIO, 2172427/proyecto_PROCESO, 

2172427/proyecto_FIN, 2172427/proyecto_INICIO, 2172427/proyecto_PROCESO, 

2172427/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161432 Proyecto de inversión 149391.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149391.19, modificado:149391.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IZTACCÍHUATL DE LA 

COLONIA DEL VALLE. - 248225
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 248225 S 178 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:159.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE IZTACCÍHUATL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA 

Y CALLE ARROYO, CALLE 1RO DE MAYO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

IZTACCÍHUATL LA CUAL EST, lon:-96.73196951, lat:17.04272082}}

10-11-2022 09-12-2022 149391.02 149391.02 149391.02 149391.02 149391.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-68/MSCX/385/FISMDF/191/2022, contratista:MDF 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:149391.19, importe_modificado:149391.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.49}}
{2161432/proyecto_INICIO, 2161432/proyecto_FIN, 2161432/proyecto_INICIO, 

2161432/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS)  Y FALTA  

LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS)  Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS)  Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS)  Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402161435 Proyecto de inversión 906614.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906614.24, modificado:906614.24}}

CONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE CONCLRETO HJIDRUALICO EN LA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA PRIMERA ETAPA. - 248252
20 Oaxaca 118 San Bartolomé Quialana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Bartolomé Quialana 248252 S 1444 1029 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.5, meta_modificada:649.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - 

VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 649 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ 

QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE 

5 DE MAYO Y CALLE PIE DEL CALVAR, lon:-96.50174083, lat:16.9072834}}

19-08-2022 17-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2161435/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165461 Proyecto de inversión 3716246.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716246.24, modificado:3716246.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTA CRUZ EN LA 

LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 1A ETAPA. - 270287
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 270287 S 1697 1323 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU 

SANTO - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO O, lon:-96.06548228, lat:17.04933746}}

15-08-2022 12-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132371, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO , monto:3716246.25, 

importe_modificado:3716246.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2165461/proyecto_INICIO, 2165461/proyecto_PROCESO, 2165461/proyecto_INICIO, 

2165461/proyecto_FIN, 2165461/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402166042 Proyecto de inversión 410067.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410067.84, modificado:410067.84}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN PUEBLA EN LA COLONIA 

AMP. MEXICO 2DA SECCION - 272998
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 272998 S 39 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.85, meta_modificada:150.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PUEBLA COLONIA AMP. 

MÉXICO 2DA SECCION, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NUEVO LAREDO 

Y CALLE ENCINOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE EJECUTARA A 5 CUADRAS DEL CBTIS 90 Y A 

UNA CUADRA DE U, lon:-95.86503171, lat:18.1181273}}

08-08-2022 06-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-057/2022, contratista:BENITO 

ZAMORA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:410067.84, 

importe_modificado:410067.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} {2166042/proyecto_INICIO, 2166042/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402167069 Proyecto de inversión 1333907.51
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333907.51, modificado:1333907.51}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRANSFORMADORES - 278722 20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 278722 S 490 421 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.66, meta_modificada:182.66}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE TRANSFORMADORES SECCION LA 

EXPERIMENTAL, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE 

BUGAMBILIAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE ENCUENTRA A 200 

METROS HACIA EL PONIENT, lon:-96.70824956, lat:17.02523012}}

03-10-2022 26-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2167069/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157020 Proyecto de inversión 940250
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940250.0, modificado:940250.0}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 225480 20 Oaxaca 267 San Miguel del Río Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Miguel del Río 225480 S 123 122 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL 

RÍO, 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE HIDALGO, UBICADO FRENTE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO., lon:-96.569068, 

lat:17.321319}}

01-07-2022 28-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} {2157020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402172058 Proyecto de inversión 125996.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125996.5, modificado:125996.5}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

NANAHUATIPAM - 303762
20 Oaxaca 109 San Antonio Nanahuatípam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Nanahuatípam 303762 S 422 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO 

NANAHUATIPAM, 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM OAXACA 

ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA AL 

NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL A , lon:-97.1235283, lat:18.13159782}}

19-09-2022 17-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127754, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, monto:85000.0, 

importe_modificado:85000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} {2172058/proyecto_INICIO, 2172058/proyecto_PROCESO, 2172058/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161565 Proyecto de inversión 527499.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527499.42, modificado:471395.79}}

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BICENTENARIO. - 

249122
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 249122 S 250 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:76, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA 

BICENTENARIO, 71235 BICENTENARIO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE CALICANTO, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALLENDE DE LA 

COLONIA BICENTENARIO LA CU, lon:-96.71291164, lat:17.02931887}}

07-11-2022 06-12-2022 471395.79 471395.79 471395.79 471395.79 471395.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-40/MSCX/385/FISMDF/140/2022, 

contratista:OPROCON S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:471395.94, 

importe_modificado:471395.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}

{2161565/proyecto_INICIO, 2161565/proyecto_PROCESO, 2161565/proyecto_FIN, 

2161565/proyecto_PROCESO, 2161565/proyecto_FIN, 2161565/proyecto_INICIO, 

2161565/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO 

CONTRATADO (DECIMAS) Y FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL 

ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) Y FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO 

PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO 

(DECIMAS) Y FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-

06-28}}

2023 2 OAX220402162190 Proyecto de inversión 799952.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799952.34, modificado:799952.34}}
CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS - 252765 20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 252765 S 57 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TARAGUNTIN, 70906 

TARAGUNTÍN, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA A 40 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS TERRACERIA PRINCIPAL SANTO 

DOMINGO DE MORELOS TONAM, lon:-96.57544319, lat:15.8082791}}

01-10-2022 30-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2162190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163029 Proyecto de inversión 487960.83
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487960.83, modificado:487960.83}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA JOSEFA 

2DA. SECCION - 256902
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 256902 S 35 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.4, meta_modificada:143.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON NICOLAS BRAVO COLONIA JOSEFA 2DA. 

SECCION, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 18 DE 

MARZO, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE EJECUTARA AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 

CUATRO CUADRAS DE, lon:-95.88326509, lat:18.11709542}}

08-08-2022 06-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2163029/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163041 Proyecto de inversión 1063087.32
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063087.32, modificado:1036226.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

CAMARON SALSIPUEDES - 256951
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 256951 S 31 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1474.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:102, direccion:CALLE REFORMA EJIDO CAMARÓN 

SALSIPUEDES, 68443 CAMARÓN SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

ANTONIO LUCAS Y PRIVADA 5 DE FEBRERO, EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE 

REFORMA EN EL TRAMO COMPRENDID, lon:-96.20316558, lat:18.11062303}}

19-09-2022 10-12-2022 1036226.04 1036226.04 1036226.04 1036226.04 1036226.04
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129215, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1063087.32, importe_modificado:1036226.04}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1474.2}}

{2163041/proyecto_INICIO, 2163041/proyecto_PROCESO, 2163041/proyecto_FIN, 

2163041/proyecto_PROCESO, 2163041/proyecto_FIN, 2163041/proyecto_INICIO, 

2163041/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163048 Proyecto de inversión 688599.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688599.98, modificado:688599.98}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE 

20DCC1415J - 256992
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 256992 S 105 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:86, direccion:PUEBLO EL PORTILLO, 70926 EL PORTILLO, SAN 

AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE 

LA COMUNIDAD, lon:-96.649993, lat:15.895386}}

19-09-2022 18-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/25/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR, S.A.  DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:688599.98, importe_modificado:688599.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:47.0}} {2163048/proyecto_PROCESO, 2163048/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402166072 Proyecto de inversión 1649999.91
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649999.91, modificado:1649999.91}}

AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC A 

SAN JOSE OZOLOTEPEC 2DA. ETAPA - 273126
20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ozolotepec 273126 S 228 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1207.0, meta_modificada:1207.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - 

SAN JOSE OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ 

OZOLOTEPEC, 70889 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , 

PARTIENDO DEL , lon:-96.21132661, lat:16.08716367}}

25-08-2022 23-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2166072/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}
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2023 2 OAX220402166604 Proyecto de inversión 1443816.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443816.68, modificado:1443816.68}}
CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CUATRO PALOS, 1A. ETAPA - 276435 20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 276435 S 203 187 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.08, meta_modificada:1.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:RANCHERIA CUATRO PALOS, 70280 CUATRO PALOS, 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE 

ENCUANTRA A 328 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.99839, lat:17.05086}}

06-09-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132370, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO , monto:1443816.68, 

importe_modificado:1443816.68}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2166604/proyecto_INICIO, 2166604/proyecto_PROCESO, 2166604/proyecto_FIN, 

2166604/proyecto_INICIO, 2166604/proyecto_PROCESO, 2166604/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402167639 Proyecto de inversión 2251713.75
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251713.75, modificado:2251713.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MACAHUITE - 

281976
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 281976 S 78 69 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:6, direccion:CALLE MACAHUITE PUEBLO GUADALUPE 

VICTORIA, 70517 GUADALUPE VICTORIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y 

CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE A PAVIMENTAR UBICADA EN CALLE PARALELA A LA 

CALLE QUE VA HACIA LA AGENCI, lon:-95.888534, lat:16.014565}}

22-08-2022 20-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/76/06/2022, contratista:CARLOS 

MARIO GUTIERREZ CORTES, convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:2251713.75, 

importe_modificado:2251713.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}}

{2167639/proyecto_INICIO, 2167639/proyecto_PROCESO, 2167639/proyecto_FIN, 

2167639/proyecto_INICIO, 2167639/proyecto_PROCESO, 2167639/proyecto_FIN, 

2167639/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168804 Proyecto de inversión 959750.31
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959750.31, modificado:959750.31}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 197 C.C.T 

20DST0214X - 287590
20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz Papalutla 287590 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.85, meta_modificada:115.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ PUEBLO SANTA CRUZ 

PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE 3 DE 

MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA LATERAL DEL 

PERÍMETRO DEL LADO ESTE, lon:-96.58143917, lat:16.96077319}}

03-10-2022 16-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCP/380/OP/FISMDF/03/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

PAPALUTLA, monto:959750.31, importe_modificado:959750.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2168804/proyecto_FIN, 2168804/proyecto_PROCESO, 2168804/proyecto_INICIO, 

2168804/proyecto_FIN, 2168804/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157039 Proyecto de inversión 800000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL ARROYO 

A LA CASA DE SALUD. - 225545
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 225545 S 153 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO - CASA DE SALUD 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 PUEBLO LAS SALINAS, 71573 LAS SALINAS, COATECAS ALTAS 

OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO COATECAS ALTAS-LAS SALINAS Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL 

CAMINO COATECA, lon:-96.5681728, lat:16.47759651}}

02-07-2022 15-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2157039/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171707 Proyecto de inversión 1459276.83
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459276.83, modificado:1459276.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL - 

301480
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar Municipio de San José Tenango 301480 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A PIEDRA DEL SOL RANCHERIA 

PIEDRA DEL SOL, 68574 PIEDRA DEL SOL, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA A 20 METROS DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL., lon:-

96.71626168, lat:18.17011265}}

02-09-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/26/2022, 

contratista:CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA SUPERVICIÓN Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V., convocante:LUÍS 

LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:1459276.83, importe_modificado:1459276.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}
{2171707/proyecto_INICIO, 2171707/proyecto_PROCESO, 2171707/proyecto_FIN, 

2171707/proyecto_PROCESO, 2171707/proyecto_FIN, 2171707/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171715 Proyecto de inversión 910505.62
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910505.62, modificado:910505.62}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

301526
20 Oaxaca 17 La Compañía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de la Compañía 301526 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA Y, 71568 LA 

Y, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 250 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.87853872, lat:16.57624937}}

18-10-2022 16-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/017/FISM-DF/015/2022, contratista:ING. ROBERTO 

ISMAEL VASQUEZ GARCIA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, 

monto:910505.62, importe_modificado:910505.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.0}} {2171715/proyecto_INICIO, 2171715/proyecto_PROCESO, 2171715/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs5: {observación:Debe captuar el 

100% de la obra terminada, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402171719 Proyecto de inversión 537993.21
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537993.21, modificado:537993.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUET BOOL EN EL TELEBACHILLERATO 

COMUNITARIO - 301554
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 301554 S 95 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PLAN DE SAN 

LUIS, 70336 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE RODOLFO DIAZ OROZCO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS 

DE LA ENTRADA PRIN, lon:-94.98290895, lat:17.30010948}}

01-10-2022 16-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/054/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA YUUK M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:537993.21, importe_modificado:537993.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2171719/proyecto_INICIO, 2171719/proyecto_FIN, 2171719/proyecto_PROCESO, 

2171719/proyecto_FIN, 2171719/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171722 Proyecto de inversión 5273645.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5273645.07, modificado:5273645.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE 

MAMEY - 301561
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San José Tenango 301561 S 157 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A CAÑADA DE MAMEY RANCHERIA 

CAÑADA DE MAMEY, 68572 CAÑADA DE MAMEY, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA 

SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA AGENCIA DE CAÑADA DE 

MAMEY, lon:-96.69264506, lat:18.18725988}}

02-09-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/27/2022, contratista:PEDRO 

OLIVIER MURRIETA, convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:5273645.07, 

importe_modificado:5273645.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} {2171722/proyecto_INICIO, 2171722/proyecto_PROCESO, 2171722/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402172082 Proyecto de inversión 454530.11
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454530.11, modificado:454530.11}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON LAZARO CARDENAS - 

303880
20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 303880 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLEJON LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO 

HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENAS Y , CALLEJON LAZARO CARDENAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO , lon:-95.15000566, lat:16.24370821}}

25-07-2022 15-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2172082/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163059 Proyecto de inversión 1833949.57
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833949.57, modificado:1833949.57}}
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 257052 20 Oaxaca 303 San Pedro Cajonos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Cajonos 257052 S 586 495 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO 

SAN PEDRO CAJONOS, 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS OAXACA ENTRE BRECHA 

BRECHA A LA PLANTA DE , lon:-96.25864322, lat:17.164912}}

01-08-2022 29-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} {2163059/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402169928 Proyecto de inversión 1443816.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443816.68, modificado:1443816.68}}
AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA 3 ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 293592 20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 293592 S 418 307 0 {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 70282 TIERRA BLANCA, 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZARSE SE HARAN EN 

LA UNIDAD MEDICA EXISTENTE UBICADA A 792 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.05075488, lat:17.02952996}}

15-09-2022 13-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132369, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO , monto:1443816.68, 

importe_modificado:1443816.68}}

{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}}
{2169928/proyecto_INICIO, 2169928/proyecto_PROCESO, 2169928/proyecto_FIN, 

2169928/proyecto_INICIO, 2169928/proyecto_PROCESO, 2169928/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161607 Proyecto de inversión 2232972.36

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786377.89, modificado:1786377.89}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446594.47, modificado:446594.47}}

CONSTRUCCION DE 33 BAÑOS CON BIODIGESTOR ETAPA UNICA - 249520 20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 249520 S 73 65 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CALLE EL ESTUDIANTE PUEBLO INFIERNILLO, 71307 

INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE INFIERNILLO Y CALLE 4 DE OCTUBRE, 

CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.19836723, 

lat:16.89931778}}

01-07-2022 29-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2161607/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163233 Acción 1791865.86
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791865.86, modificado:1791865.86}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 258046 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 258046 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}}
28-02-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2163233/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402166139 Proyecto de inversión 1951888.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951888.15, modificado:1951888.15}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 2A ETAPA, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN GUIVINI. - 273445
20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Ozolotepec 273445 S 75 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN GUIVINI - CAMINO 

ANTIGUO A SAN FELIPE LACHILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA 

SAN JUAN GUIAVINE, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , 

PARTIENDO D, lon:-96.19170902, lat:16.09489943}}

01-09-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2166139/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402167683 Proyecto de inversión 969884.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969884.35, modificado:969884.35}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 282137
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 282137 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:CALLE RESURRECION PUEBLO EL CAPULÍN, 68430 

EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO 

JUAREZ, LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RESURRECCION FRENTE A LA 

ESCUELA PRI, lon:-96.27812526, lat:18.22863124}}

01-08-2022 29-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2167683/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171754 Proyecto de inversión 2961641.22
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961641.22, modificado:2961641.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN SAN JOSÉ 

TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CENTRAL, ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO. - 

301722

20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San José Tenango 301722 S 263 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A CERRO CENTRAL RANCHERIA 

CERRO CENTRAL, 68573 CERRO CENTRAL, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CENTRAL, 

lon:-96.60162227, lat:18.15179762}}

01-10-2022 14-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/28/2022, contratista:DISEÑO, 

ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO S.A. DE C.V., convocante:LUÍS LORENZO 

CARRERA JUÁREZ, monto:2961641.22, importe_modificado:2961641.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} {2171754/proyecto_INICIO, 2171754/proyecto_PROCESO, 2171754/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161626 Proyecto de inversión 579209.11
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579209.11, modificado:579208.89}}

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA HOMBRES ILUSTRES. - 

249621
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 249621 S 100 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.77, meta_modificada:218.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA DE CIPRIANO CERNAS COLONIA 

HOMBRES ILUSTRES, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE CIPRIANO PEREZ CERNAS Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE AZUCENA LA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA PRIVADA T, lon:-96.73221227, lat:17.03844592}}

10-11-2022 09-12-2022 579208.89 579208.89 579208.89 579208.89 579208.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-75/MSCX/385/FISMDF/75/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:579209.11, importe_modificado:579209.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.77}}

{2161626/proyecto_INICIO, 2161626/proyecto_PROCESO, 2161626/proyecto_FIN, 

2161626/proyecto_PROCESO, 2161626/proyecto_FIN, 2161626/proyecto_INICIO, 

2161626/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO 

CONTRATADO (DECIMAS) Y FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL 

ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) Y FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO 

PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO 

(DECIMAS) Y FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-

06-28}}

2023 2 OAX220402166148 Proyecto de inversión 622977.05
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622977.05, modificado:516951.17}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA CINCO DE FEBRERO - 273489 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 273489 S 88 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.49, meta_modificada:619.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA GIRASOLES COLONIA 5 DE FEBRERO, 

68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

CONSTITUCION Y CERRADA LIMITE DE ZONA URBANA, PRIVADA CRISANTEMOS EL PROYECTO SE 

DESARROLLARA SOBRE LAS PRI, lon:-96.13527603, lat:18.10484467}}

03-10-2022 22-11-2022 516951.17 516951.17 516951.17 516951.17 516951.17
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129221, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:622977.05, importe_modificado:516951.17}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.91}}

{2166148/proyecto_INICIO, 2166148/proyecto_FIN, 2166148/proyecto_PROCESO, 

2166148/proyecto_INICIO, 2166148/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402166157 Acción 177475.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177475.41, modificado:177475.41}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 273510 20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Ozolotepec 273510 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}}
01-02-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2166157/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato.

, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar 

fotos del desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402167164 Proyecto de inversión 577939.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577939.24, modificado:577939.24}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE XOCHIMILCO EN LA COLONIA JUAN LOPEZ 

CRUZ - 279234
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 279234 S 33 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.9, meta_modificada:208.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIMILCO COLONIA JUAN LÓPEZ CRUZ, 

68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, CALLE 

MACEDONIO ALCALA LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS 

ÚLTIMOS DIAS Y A UN CO, lon:-95.8764677, lat:18.09985895}}

15-08-2022 13-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-052/2022, 

contratista:INFRAESTRUCTURA BALS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, 

monto:577939.24, importe_modificado:577939.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.9}} {2167164/proyecto_INICIO, 2167164/proyecto_FIN, 2167164/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402172914 Proyecto de inversión 2450000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 307883 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 307883 S 273 260 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6102.0, meta_modificada:6102.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUERRERO 

INTUNDUJIA, 71195 GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y 

CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS 

SIGUIENTES COMUNIDADES , lon:-97.63477594, lat:16.78593744}}

30-08-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131723, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:2450000.0, 

importe_modificado:2450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}
{2172914/proyecto_INICIO, 2172914/proyecto_PROCESO, 2172914/proyecto_FIN, 

2172914/proyecto_PROCESO, 2172914/proyecto_FIN, 2172914/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402172933 Proyecto de inversión 1081499.62
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081499.62, modificado:1081499.62}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 307976 20 Oaxaca 264 San Miguel Chicahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Chicahua 307976 S 83 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 1 + 140 PUEBLO LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA, 69617 LA 

CORREGIDORA TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A 

400 METROS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-97.2282371, lat:17.62311115}}

24-10-2022 07-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OF/MSMC/264/FISMDF/002/2022, contratista:SEINCO 

INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:SAN MIGUEL CHICAHUA, 

monto:1081499.62, importe_modificado:1081499.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2172933/proyecto_INICIO, 2172933/proyecto_PROCESO, 2172933/proyecto_INICIO, 

2172933/proyecto_PROCESO, 2172933/proyecto_FIN, 2172933/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar avance físico y financiero , trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2023-07-18}}

2023 2 OAX220402161689 Proyecto de inversión 758138.32
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758138.32, modificado:758138.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO QUEZADA, EN LA 

COLONIA ODILÓN PÉREZ RAMÍREZ. - 250118
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 250118 S 30 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:502.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE BENITO QUEZADA COLONIA ODILÓN, 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 

CLARA CORDOBA, CALLE WENCESLAO VICTORIA LA PRESENTE OBRA SE CONSTRUIRÁ LA CALLE 

BENITO QUEZADA EN LA COL, lon:-96.75927006, lat:17.02761806}}

07-11-2022 06-12-2022 758138.32 758138.32 758138.32 758138.32 758138.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-41/MSCX/385/FISMDF/38/2022, 

contratista:CARSRER CO S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:758138.32, 

importe_modificado:758138.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.23}}
{2161689/proyecto_INICIO, 2161689/proyecto_PROCESO, 2161689/proyecto_FIN, 

2161689/proyecto_PROCESO, 2161689/proyecto_FIN, 2161689/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO 

CONTRATADO (DECIMAS) Y FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL 

ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) Y FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO 

PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO 

(DECIMAS) Y FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-

06-28}}

2023 2 OAX220402161702 Proyecto de inversión 1225101.12
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225101.12, modificado:1225101.02}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA NUEVO MANANTIAL. - 

250168
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 250168 S 260 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.76, meta_modificada:322.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:59, direccion:COLONIA MORELOS, 71233 EL NUEVO 

MANANTIAL, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE PAOLA ESPAÑA, 

CALLE LAURA CERENO LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA COLONIA MORELOS SOBRE LA 

MISMA CALLE DE LA OBRA SE ENC, lon:-96.77772701, lat:17.02182727}}

07-11-2022 06-12-2022 1225101.02 1225101.02 1225101.02 1225101.02 1225101.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-38/MSCX/385/FISMDF/85/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ESCADRA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:1225101.12, importe_modificado:1225101.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.38}}
{2161702/proyecto_INICIO, 2161702/proyecto_FIN, 2161702/proyecto_PROCESO, 

2161702/proyecto_FIN, 2161702/proyecto_PROCESO, 2161702/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO 

CONTRATADO (DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO 

(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL 

MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) , 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402165531 Proyecto de inversión 1300856.51
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300856.51, modificado:1027549.51}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE - 

270601
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 270601 S 58 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1249.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE UNO COLONIA EL DIAMANTE, 68375 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD SOSTENES 

BRAVO Y CONTINUACION CALLE UNO LIMITE CON PREDIO PARTICULAR, CALLE 5 DE MAYO EL 

PROYECTO SE DESARROLLAR, lon:-96.13509364, lat:18.10772293}}

03-10-2022 22-12-2022 1027549.51 1027549.51 1027549.51 1027549.51 1027549.51
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129220, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1002017.21, importe_modificado:1027549.51}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1249.27}}

{2165531/proyecto_INICIO, 2165531/proyecto_FIN, 2165531/proyecto_PROCESO, 

2165531/proyecto_FIN, 2165531/proyecto_INICIO, 2165531/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161706 Proyecto de inversión 319123.02
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319123.02, modificado:319122.84}}
AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. - 250195 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 250195 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.06, meta_modificada:146.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:47, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 71230 AMPLIACIÓN 

FRANCISCO VILLA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

LAZARO CARDENAS, CARRETERA ARRAZOLA LA OBRA SE LOCALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA 

COLONIA FRANCISCO , lon:-96.77073565, lat:17.02539465}}

07-11-2022 06-12-2022 319122.84 319122.84 319122.84 319122.84 319122.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-37/MSCX/385/FISMDF/3/2022, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:319123.02, importe_modificado:319122.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.48}}
{2161706/proyecto_INICIO, 2161706/proyecto_PROCESO, 2161706/proyecto_FIN, 

2161706/proyecto_PROCESO, 2161706/proyecto_FIN, 2161706/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161722 Proyecto de inversión 658002.09
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658002.09, modificado:658001.67}}
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO. - 250312 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 250312 S 700 680 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA EX- GARITA DE 

XOXO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MONTE 

ALBAN Y CALLE COREGIDORA, PRIVADA PRIMERA DE AVENIDA DEL VALLE LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EN , lon:-96.730923, lat:17.035098}}

03-11-2022 02-12-2022 658001.67 658001.67 658001.67 658001.67 658001.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-18/MSCX/385/FISMDF/254/2022, 

contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:658002.09, importe_modificado:658001.67}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}
{2161722/proyecto_INICIO, 2161722/proyecto_PROCESO, 2161722/proyecto_FIN, 

2161722/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402161729 Proyecto de inversión 446476.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446476.9, modificado:446476.79}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, CRUZ DE ORIENTE, PRIVADA 

CRUZ PONIENTE Y PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CRUZ, EN EL BARRIO LA CRUCECITA. - 

250441

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 250441 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:45, direccion:CALLE ORIENTE BARRIO LA CRUCECITA, 71233 LA 

CRUCECITA [BARRIO], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y PRIVADA 

CRUZ PONIENTE, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CRUZ DE ORIENTE CALLES DEL 

BARRIO DE LA , lon:-96.74763449, lat:17.03577981}}

03-11-2022 02-12-2022 446476.79 446476.79 446476.79 446476.79 446476.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-24/MSCX/385/FISMDF/91/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA BALAAT S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:446476.9, importe_modificado:446476.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}}
{2161729/proyecto_INICIO, 2161729/proyecto_PROCESO, 2161729/proyecto_FIN, 

2161729/proyecto_PROCESO, 2161729/proyecto_FIN, 2161729/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163301 Proyecto de inversión 317433.51
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317433.51, modificado:317433.51}}
EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES - 258550 20 Oaxaca 78 Rojas de Cuauhtémoc Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Rojas de Cuauhtémoc 258550 S 85 84 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE 

CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LOS 

SIGUIENTES DOMICILIOS SECUNDARIA SIN NÚMERO MORELOS NO 2 LINDA VISTA NO 4 FRESNOS NO 

2 AMAPOLAS NO 2, lon:-96.61899343, lat:17.00838345}}

04-04-2022 12-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {2163301/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163307 Proyecto de inversión 4969824.93
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969824.93, modificado:4969824.93}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LOS MANGALES - 258577 20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 258577 S 5405 40804 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA , 68270 TLALIXTAC DE 

CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE PROL. DE HIDALGO Y CALLE EL PITAYAL, 

CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARGARITA MAZA PARAJE LOS MANGALES, lon:-

96.643938, lat:17.082042}}

13-10-2022 26-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2163307/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402167263 Proyecto de inversión 2055109.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055109.2, modificado:2055109.2}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, LA ERMITA, MONTE DEL TORO, LA 

NORIA DE ORTIZ, LOS OCOTES, SAN JOAQUIN, SAN JUAN LOGOLAVA, SAN MATIAS CHILAZOA, SANTA 

CRUZ NEXILA, SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, EL SAUZ, YEGOSEVE, EL VERGEL, LA PITIONA. 

RASTREO - 279787

20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 279787 S 3735 3604 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR 71500 PUEBLO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 LA ERMITA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO OAXACA ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CALLE PRINCIPAL, DIVERSAS 

CALLES Y CAMINO, lon:-96.734949, lat:16.535117}}

26-05-2022 24-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/IODU/005/2022, 

contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:2055109.2, importe_modificado:2055109.2}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2167263/proyecto_INICIO, 2167263/proyecto_FIN, 2167263/proyecto_PROCESO, 

2167263/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físicos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402168055 Proyecto de inversión 1056766.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056766.38, modificado:1056766.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA 

LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA MIGUEL HIDALGO - 283654
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 283654 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CASTO VIRGEN MARIANO Y , 

LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR UBICADA EN LA 

COLONIA RIVERA, lon:-96.4169338, lat:18.24231775}}

18-07-2022 16-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2168055/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161731 Proyecto de inversión 1171632
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171632.0, modificado:1171632.0}}
MANTENIMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 250484 20 Oaxaca 256 San Mateo Tlapiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Tlapiltepec 250484 S 118 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2992.0, meta_modificada:2992.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:256, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MATEO 

TLAPILTEPEC, 69355 BARRIO DE SAN ISIDRO, SAN MATEO TLAPILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE LLEVO ACABO EN LOS SIGUIENTES PARAJES PARAJE 

OJO DE AGUAKUNDOAC, lon:-97.432071, lat:17.788973}}

19-08-2022 01-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2161731/proyecto_INICIO, 2161731/proyecto_FIN, 2161731/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161732 Proyecto de inversión 402012.63
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402012.63, modificado:402012.63}}
REHABILITACION DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLALI. - 250485 20 Oaxaca 435 Santa María Tepantlali Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 250485 S 28 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO AL IEBO COLONIA SANTA MARÍA 

TEPANTLALI, 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CAMINO 

HACIA EL CRUCERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DENOMINADO HACIA EL IEBO A 

115 M DEL PLAN, lon:-96.01610015, lat:16.99847134}}

23-05-2022 21-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127125, contratista:, 

convocante:MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:402012.63, 

importe_modificado:402012.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} {2161732/proyecto_INICIO, 2161732/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402162480 Proyecto de inversión 2269774.71
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269774.71, modificado:2269774.71}}
CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 254012 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Nuxiño 254012 S 135 93 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:RANCHERIA MONTE FRÍO, 69950 MONTE FRÍO, SAN 

ANDRÉS NUXIÑO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.05516326, 

lat:17.24206091}}

09-05-2022 22-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAN-094/FISM-DF/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NOJ, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, 

monto:2269774.71, importe_modificado:2269774.71}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}}
{2162480/proyecto_INICIO, 2162480/proyecto_FIN, 2162480/proyecto_INICIO, 

2162480/proyecto_PROCESO, 2162480/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165576 Proyecto de inversión 1848049.47
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848049.47, modificado:1848049.47}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL - 

270850
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 270850 S 78 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:739.5, meta_modificada:739.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL DURAZNAL, 70281 EL DURAZNAL, 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA 

OBRA ES EN LA CANCHA DELCENTRO DE LA LOCALDAD ENTRE LA IGLESIA Y LA AGENCIA DE POLICIA 

MUNICI, lon:-95.98510881, lat:17.07429863}}

13-06-2022 10-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-01/MTES/031/FISMDF/06/2022, 

contratista:COULOMB ENERGY SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO, monto:1848049.46, importe_modificado:1848049.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2165576/proyecto_INICIO, 2165576/proyecto_FIN, 2165576/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402165584 Proyecto de inversión 965291.32
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965291.32, modificado:965291.32}}
RHEBAILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 270876 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 270876 S 480 450 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA TRES BARRIO SAN MIGUEL, 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA DOS Y CALLE SEIS, AVENIDA CUATRO 

LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE LA IGLESIA CATOLICA SAN 

MIGUEL ARCANGE, lon:-96.39952373, lat:18.2448483}}

27-06-2022 16-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2165584/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165595 Proyecto de inversión 1700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PERIFERIA BAJA DE LA 

LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES. - 270911
20 Oaxaca 1 Abejones Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Abejones 270911 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO ABEJONES, 68715 

ABEJONES, ABEJONES OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, LA 

REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ABASOLO A 300 AL NORTE TOMANDO COMO 

REFERENCIA EL PALACIO MUNICI, lon:-96.60803471, lat:17.43856178}}

17-10-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/001/FISM-DF/FIII/C-002/2022, 

contratista:CONSTRUREDES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, 

monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}
{2165595/proyecto_PROCESO, 2165595/proyecto_INICIO, 2165595/proyecto_PROCESO, 

2165595/proyecto_FIN, 2165595/proyecto_INICIO, 2165595/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402167288 Proyecto de inversión 2205585.77
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205585.77, modificado:2205585.77}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS. - 279978 20 Oaxaca 40 Huautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Huautepec 279978 S 142 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2541.8, meta_modificada:2541.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:BARRIO LOS PINOS, 68555 LOS PINOS, 

HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INICIA EN 

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN CON RUMBO AL BARRIO LOS 

PINOS, REALIZANDO UN RAMAL DEL LADO, lon:-96.79446404, lat:18.10198571}}

10-06-2022 08-08-2022 2205585.77 2205585.77 2205585.77 2205585.77 2205585.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-FISMDTDF-MH-040-06-2022, 

contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, 

monto:2205585.77, importe_modificado:2205585.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2167288/proyecto_INICIO, 2167288/proyecto_PROCESO, 2167288/proyecto_FIN, 

2167288/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402169039 Proyecto de inversión 650000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - 289117 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 289117 S 18 27 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:56, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JOSE HIDALGO 

PUEBLO HIDALGO DE LA UNIÓN, 71194 SAN JOSÉ HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA 

ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA REPRESENTACIÓN DE LA COLONIA 

A MANO DERECHA., lon:-97.69567756, lat:16.84009589}}

17-08-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/56/23/2022, 

contratista:FAUSTINO CENEN GUERRERO PAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} {2169039/proyecto_INICIO, 2169039/proyecto_FIN, 2169039/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402169044 Proyecto de inversión 1599999.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.99, modificado:1599999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE 

GALENA - 289144
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 289144 S 236 216 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:14, direccion:CALLE EL PEDREGAL PUEBLO UNIÓN DE 

GALEANA, 71190 UNIÓN DE GALEANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE LOCALIZA AL ENTRADA DEL 

PUEBLO A MANO DERECHA EN EL PARAJE, lon:-97.65652588, lat:16.854326}}

05-10-2022 03-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/14/108/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES IANITAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, monto:1599999.99, importe_modificado:1599999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}}
{2169044/proyecto_INICIO, 2169044/proyecto_PROCESO, 2169044/proyecto_FIN, 

2169044/proyecto_PROCESO, 2169044/proyecto_FIN, 2169044/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402169050 Proyecto de inversión 1028234.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028234.82, modificado:1028234.82}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA 

DE LAS FLORES. - 289229
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 289229 S 487 445 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA CENTRO, 71190 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE 

ZARAGOZA Y AVENIDA JUAREZ, PRIVADA DE LAS FLORES LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA EN LA CALLE 

EMILIANO ZAPAT, lon:-97.66142607, lat:16.87477373}}

19-10-2022 17-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/01/41/2022, contratista:ARQ. 

MANUEL ALEJANDRO SÁNCHEZ MAYORAL, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1028234.82, importe_modificado:1028234.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2169050/proyecto_INICIO, 2169050/proyecto_PROCESO, 2169050/proyecto_FIN, 

2169050/proyecto_PROCESO, 2169050/proyecto_FIN, 2169050/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402171864 Proyecto de inversión 803993.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803993.46, modificado:698383.05}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS 

ANGELES SEGUNDA ETAPA - 302424
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 302424 S 72 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:995.6, meta_modificada:1245.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE RIO LA PIEDAD FRACCIONAMIENTO LOS 

ÁNGELES, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECINUEVE, AVENIDA RIO TONTO EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA 

AV. RIO DE LA P, lon:-96.13774903, lat:18.09259458}}

17-10-2022 15-12-2022 698383.05 698383.05 698383.05 698383.05 698383.05
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129225, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:803993.46, importe_modificado:698383.05}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}}

{2171864/proyecto_INICIO, 2171864/proyecto_FIN, 2171864/proyecto_PROCESO, 

2171864/proyecto_FIN, 2171864/proyecto_INICIO, 2171864/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402172229 Proyecto de inversión 549931.3
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549931.3, modificado:549931.3}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA DE AGUA ENTUBADA LOCALIZADO EN BUENAVISTA - 304354 20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 304354 S 210 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.8, meta_modificada:60.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTLAN DE MORELOS - 

BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 PUEBLO BUENAVISTA, 71515 BUENAVISTA, 

OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CARRETERA OCOTLAN DE MORELOS Y CARRETERA PUERTO 

ANGEL, TERRACERIA SAN PE, lon:-96.79308757, lat:16.72710755}}

20-10-2022 03-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2172229/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresan al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-17}, obs2: {observación:Se regresan al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Se regresan al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Se regresan al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220402172622 Proyecto de inversión 212758.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212758.88, modificado:212758.88}}
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 306340 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 306340 S 306 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:CALLE MOGOÑE VIEJO PUEBLO MOGOÑÉ VIEJO, 

70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA DESVIACION DE 

ESTACION MOGOÑE A SAN JUAN GUICHICOVI Y CARRETERA BARRIO SAN ANTONIO, PARA LLEGAR AL 

LUGAR DE LOS TRABAJOS SE, lon:-95.02687864, lat:17.00629588}}

31-10-2022 09-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/051/2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES SOGNI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:212758.88, importe_modificado:212758.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2172622/proyecto_INICIO, 2172622/proyecto_PROCESO, 2172622/proyecto_FIN, 

2172622/proyecto_PROCESO, 2172622/proyecto_FIN, 2172622/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402172628 Acción 399247.11
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399247.11, modificado:399247.11}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 306354 20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 306354 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.757003, lat:16.320539}}
09-02-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2172628/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402162499 Proyecto de inversión 475503.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475503.98, modificado:475503.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR 

BILINGUE LAZARO CARDENAS - 254107
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 254107 S 42 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.89, meta_modificada:175.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PASO REAL 

SARABIA, 70340 PASO REAL DE SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA 

TELESECUNDARIA Y , CARRETERA PASO REAL DE SARABIA A SANTA ANA PARA LLEGAR AL LUGAR DE 

LA OBRA SE IN, lon:-95.04672149, lat:17.07338694}}

13-10-2022 11-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/039/2022, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:475503.98, 

importe_modificado:475503.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2162499/proyecto_INICIO, 2162499/proyecto_FIN, 2162499/proyecto_PROCESO, 

2162499/proyecto_FIN, 2162499/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402162507 Proyecto de inversión 1460116.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460116.24, modificado:1460116.24}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, PARAJE DEL PANTEÓN GENERAL AL PARAJE RIO 

DORMIDO, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 3.000 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 

254152

20 Oaxaca 275 San Miguel Quetzaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 254152 S 1915 1722 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON GENERAL - RIO 

DORMIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN 

MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA A PARTIR 

DEL KM 0000 A UN C, lon:-95.77054, lat:16.969631}}

05-09-2022 03-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2162507/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168177 Proyecto de inversión 1003387.49
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003387.49, modificado:1003387.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL. FRANCISCO VILLA 

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA EL POLVORIN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 

284166

20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 284166 S 38 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.68, meta_modificada:859.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA COLONIA EL 

POLVORÍN, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA SIETE Y CALLE 

UNO, LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DEL SALON SOCIAL DE LA COLONIA EL POLVORIN Y A 120 

METROS DE LA , lon:-96.40069853, lat:18.24851902}}

18-07-2022 16-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2168177/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402169056 Proyecto de inversión 1000006.22
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000006.22, modificado:1000006.22}}
CONSTRUCCIÓN SE SANITARIOS SECOS LETRINAS - 289276 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 289276 S 84 81 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL CHAMIZAL, 

71195 CHAMIZAL (BUENA VISTA), SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN SE SANITARIOS SECOS LETRINAS SE CONSTRUIRÁN EN TODA LA COMUNIDAD DEL 

CHAMIZAL., lon:-97.61681807, lat:16.74933941}}

01-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/22/32/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES IANITAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, monto:1000006.22, importe_modificado:1000006.22}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}
{2169056/proyecto_PROCESO, 2169056/proyecto_INICIO, 2169056/proyecto_FIN, 

2169056/proyecto_PROCESO, 2169056/proyecto_FIN, 2169056/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402171868 Proyecto de inversión 2094439.69

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361385.8, modificado:1361385.8}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733053.89, modificado:733053.89}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ETAPA ÚNICA - 302453 20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Achiutla 302453 S 348 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4008.9, meta_modificada:4008.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INDEPENDENCIA ALDAMA 

MERCED, 29 DE SEPTIEMBRE, Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL 

ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE 

ALVAROOBREGON SE AMPLI, lon:-97.48977711, lat:17.30629638}}

01-07-2022 28-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2171868/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171876 Proyecto de inversión 949743.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949743.99, modificado:771747.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

SEBASTOPOL. - 302483
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 302483 S 40 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.2, meta_modificada:1206.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SEBASTOPOL, 68336 

SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 

VICENTE GUERRERO, BRECHA MARGEN RIO PAPALOAPAN EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA 

CALLE NIÑOS HEROE, lon:-96.17169864, lat:18.03405993}}

14-11-2022 20-12-2022 771747.01 771747.01 771747.01 771747.01 771747.01
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129226, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1075748.87, importe_modificado:771747.01}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1206.09}}

{2171876/proyecto_INICIO, 2171876/proyecto_FIN, 2171876/proyecto_PROCESO, 

2171876/proyecto_FIN, 2171876/proyecto_INICIO, 2171876/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171885 Proyecto de inversión 931941.32
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931941.32, modificado:811347.09}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SEBASTOPOL - 

302528
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 302528 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.11, meta_modificada:842.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA COLONIA 

SEBASTOPOL, 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y 

CONTINUACION CALLE 5 DE MAYO LIMITE ZONA URBANA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE 

DESARROLLARA EN LA CAL, lon:-96.16883404, lat:18.030801}}

14-11-2022 20-12-2022 811347.09 811347.09 811347.09 811347.09 811347.09
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129211, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:931941.32, importe_modificado:811347.09}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.9}}

{2171885/proyecto_INICIO, 2171885/proyecto_FIN, 2171885/proyecto_PROCESO, 

2171885/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171888 Proyecto de inversión 3871424.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3871424.34, modificado:3871424.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 

302540
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San José Tenango 302540 S 58 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO A PEÑA BLANCA RANCHERIA 

PEÑA BLANCA, 68573 PEÑA BLANCA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 

500 METROS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, lon:-96.66360181, 

lat:18.17469159}}

13-09-2022 11-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/30/2022, contratista:DEMECIO 

ALEJANDRO LOPEZ CARRERA, convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:3871424.34, 

importe_modificado:3871424.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} {2171888/proyecto_INICIO, 2171888/proyecto_PROCESO, 2171888/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165049 Proyecto de inversión 681205.29
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681205.29, modificado:681205.29}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA 

COLONIA FELIX GAYOT - 267750
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 267750 S 58 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.77, meta_modificada:451.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA FÉLIX GAYOT, 

68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE 

FEBRERO, CALLE SAN LUIS POSTOSI LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 

EVANGELICA, lon:-95.87122349, lat:18.10328116}}

19-08-2022 17-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2165049/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165063 Proyecto de inversión 902938.13
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902938.13, modificado:795101.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL 

TRIGAL - 267944
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 267944 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.56, meta_modificada:933.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE UNO FRACCIONAMIENTO EL TRIGAL, 68375 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CUATRO Y 

CALLE DOS, CALLE OCHO EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE UNO EN EL TRAMO 

COMPRENDIDO ENTRE LA, lon:-96.13872536, lat:18.10882171}}

03-10-2022 20-12-2022 795101.58 795101.58 795101.58 795101.58 795101.58
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129217, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:902938.13, importe_modificado:795101.58}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.21}}

{2165063/proyecto_INICIO, 2165063/proyecto_PROCESO, 2165063/proyecto_FIN, 

2165063/proyecto_PROCESO, 2165063/proyecto_FIN, 2165063/proyecto_INICIO, 

2165063/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171896 Proyecto de inversión 1486352.92
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486352.92, modificado:1486352.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA 

JABALI - 302573
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San José Tenango 302573 S 28 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:86, direccion:CALLE CAMINO A AGUA JABALI RANCHERIA AGUA 

JABALI, 68572 AGUA JABALÍ, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 500 

METROS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE AGUA JABALI, lon:-96.639091, lat:18.185435}}

02-09-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/31/2022, contratista:PEDRO 

OLIVIER MURRIETA, convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:1486352.92, 

importe_modificado:1486352.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} {2171896/proyecto_INICIO, 2171896/proyecto_PROCESO, 2171896/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171905 Proyecto de inversión 3745195.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3745195.35, modificado:3745195.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA 

LOCALIDAD DE AGUA DULCE - 302619
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San José Tenango 302619 S 58 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:58, direccion:CALLE CAMINO A AGUA DULCE RANCHERIA 

AGUA DULCE, 68573 AGUA DULCE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL CONAFE DE LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, lon:-96.67330661, lat:18.16295561}}

06-09-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/32/2022, contratista:EFRAIN 

MACARIO MARTINEZ HERRERA, convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:3745195.35, 

importe_modificado:3745195.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} {2171905/proyecto_INICIO, 2171905/proyecto_PROCESO, 2171905/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402166953 Proyecto de inversión 155475.43
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155475.43, modificado:155475.43}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE QUERETARO EN EL BARRIO LAS 

DELICIAS - 278096
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 278096 S 188 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.54, meta_modificada:156.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO BARRIO LAS DELICIAS, 68400 

LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE SONORA, CALLE 

AGUASCALIENTES LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL PARQUE ACUÁTICO, lon:-

95.88725146, lat:18.10646809}}

30-06-2022 14-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-022/2022, contratista:DANIEL PEREZ 

CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:155475.43, 

importe_modificado:155475.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} {2166953/proyecto_PROCESO, 2166953/proyecto_INICIO, 2166953/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402167365 Proyecto de inversión 171280.58
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171280.58, modificado:171280.58}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. 

- 280418
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 280418 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.52, meta_modificada:140.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GUADALUPE 

VICTORIA, 68402 GUADALUPE VICTORIA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y 

CAMINO ACCESO GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE EJECUTARA 

PASANDO LAS VÍAS DEL FERROC, lon:-95.97501535, lat:18.11934576}}

05-09-2022 04-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2167365/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402167381 Proyecto de inversión 1747246.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747246.38, modificado:1747246.38}}
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 280480 20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 280480 S 78 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:45, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO LA PITIONA, 71500 LA PITIONA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIZADO EN CALLE 

PARALELA AL CAMINO DE, lon:-96.74175162, lat:16.52817632}}

06-06-2022 20-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/IODU/COP/006/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1747246.38, importe_modificado:1747246.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2167381/proyecto_FIN, 2167381/proyecto_INICIO, 2167381/proyecto_PROCESO, 

2167381/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances al 100%, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402162597 Proyecto de inversión 1654758.77
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654758.77, modificado:1654758.77}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO DENOMINADO JOYOTY EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY - 

254667
20 Oaxaca 275 San Miguel Quetzaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 254667 S 299 307 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CALLE JOYOTY, CERCA DEL RIO 

PRINCIPAL - CALLE JOYOTY, CRUCERO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 

+ 780 PUEBLO SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC 

OAXACA ENTRE AVENI, lon:-95.792624, lat:16.979934}}

11-08-2022 09-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2162597/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402164289 Proyecto de inversión 822500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822500.0, modificado:822500.0}}
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES - 263578 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 263578 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:727.71, meta_modificada:727.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS FLORES MAGON COLONIA 

OAXACA, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE RUFINO 

TAMAYO Y AVENIDA VASCONCELOS, CALLE JOSE MARIA MURGUIA A 60 METROS AL NORTES SE 

LOCALIZA LA CANCHE DE BALONCES, lon:-96.75964975, lat:17.08145689}}

11-08-2022 09-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMDF/399/096/2022, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN SA DE CV, 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:822500.0, importe_modificado:822500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:727.71}}
{2164289/proyecto_INICIO, 2164289/proyecto_PROCESO, 2164289/proyecto_FIN, 

2164289/proyecto_INICIO, 2164289/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165370 Proyecto de inversión 2168895.09
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168895.09, modificado:2168895.09}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 269802 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Nuxiño 269802 S 100 68 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL RANCHERIA LA JOYA, 

69950 LA JOYA, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

97.06678149, lat:17.26566855}}

28-09-2022 06-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAN-094/FISM-DF/IR/010/2022, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES NUXIÑO, monto:2168895.09, importe_modificado:2168895.09}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2165370/proyecto_INICIO, 2165370/proyecto_PROCESO, 2165370/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168365 Proyecto de inversión 1856619.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856619.2, modificado:1856619.2}}

AMPLIACION DE CAMINO COATECAS ALTAS LACHIGALLA, OBRA DE DRENAJE UBICADA EN EL KM 12 

346.00 EL MANGAL. - 285415
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 285415 S 2888 2699 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL PORTILLO - EL TEPEHUAJE 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 22 PUEBLO TEPEHUAJE, 71573 TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS 

OAXACA ENTRE CAMINO EL PORTILLO Y CAMINO EL TEPEHUAJE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

KILOMETRO 12346.00 , lon:-96.63038357, lat:16.54051233}}

31-03-2022 29-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2168365/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402169233 Proyecto de inversión 610336.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610336.23, modificado:610336.23}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACION MEJIA Y RUFINO 

TAMAYO EN LA COLONIA AMPL. OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 289975
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 289975 S 35 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.02, meta_modificada:598.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO COLONIA AMPL. 

OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE QUINTANA 

ROO Y CALLE VICTOR BRAVO AHUJA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE EJECUTARA A DOS CUADRAS 

DE LA SECUNDARIA TÉCNICA N, lon:-95.88146983, lat:18.09609017}}

14-07-2022 11-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-064/2022, contratista:RAQUEL SOTO 

TAGAL, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:610336.23, 

importe_modificado:610336.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.02}} {2169233/proyecto_FIN, 2169233/proyecto_INICIO, 2169233/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402162042 Acción 1456266.71
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456266.71, modificado:1456266.71}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 252035 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 252035 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.981892, lat:16.2097}}
01-03-2022 31-12-2022 1456266 1456266 1456266 1456266 1456266

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/IND-001/2022, contratista:ALTERNATIVAS EN 

CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IXTLI S.A.DE C.V., convocante:SAN MATEO DEL MAR, 

monto:1456266.71, importe_modificado:1456266.71}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2162042/proyecto_INICIO, 2162042/proyecto_PROCESO, 2162042/proyecto_FIN, 

2162042/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165405 Proyecto de inversión 1033830.39
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033830.39, modificado:888099.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO 

RESIDENCIAL DEL SUR - 270026
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 270026 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.6, meta_modificada:1698.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE HORTENCIAS FRACCIONAMIENTO 

RESIDENCIAL DEL SUR, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE ALMENDROS Y CALLE TULIPANES, CALLE LIRIOS EL PROYECTO SE 

DESARROLLARA SOBRE LAS CALLES HORTEN, lon:-96.14007987, lat:18.10786825}}

03-10-2022 02-12-2022 888099.18 888099.18 888099.18 888099.18 888099.18
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129218, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1033830.39, importe_modificado:888099.18}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1698.03}}

{2165405/proyecto_INICIO, 2165405/proyecto_PROCESO, 2165405/proyecto_FIN, 

2165405/proyecto_PROCESO, 2165405/proyecto_FIN, 2165405/proyecto_INICIO, 

2165405/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402167426 Proyecto de inversión 1792807.61
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792807.61, modificado:1792807.61}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 

280791
20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 280791 S 95 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1109.9, meta_modificada:1109.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:20, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN 

PUEBLO EL SAUZ, 71504 EL SAÚZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , CALLE 

CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO Y AGENCIA DE LA 

LOCALIDAD DE , lon:-96.75294256, lat:16.51605238}}

03-09-2022 02-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/IODU/COP/008/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1792807.61, importe_modificado:1792807.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

{2167426/proyecto_PROCESO, 2167426/proyecto_FIN, 2167426/proyecto_INICIO, 

2167426/proyecto_FIN, 2167426/proyecto_PROCESO, 2167426/proyecto_FIN, 

2167426/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Favor de capturar avances físicos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402167438 Proyecto de inversión 1412556.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412556.1, modificado:1412556.1}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 20DPR1970D - 280912
20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 280912 S 26 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.22, meta_modificada:311.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN 

PUEBLO LA ERMITA, 71500 LA ERMITA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE 

CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ VISTA 

HERMOSA, LOCALIZADO , lon:-96.7350692, lat:16.53489504}}

08-07-2022 08-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/IODU/COP/009/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO, monto:1412556.1, importe_modificado:1412556.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2167438/proyecto_PROCESO, 2167438/proyecto_FIN, 2167438/proyecto_PROCESO, 

2167438/proyecto_FIN, 2167438/proyecto_INICIO, 2167438/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402168371 Proyecto de inversión 339380.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339380.99, modificado:339380.99}}

AMPLIACION DE CAMINO COATECAS ALTAS A LACHIGALLA, OBRA DE DRENAJE, UBICADA EN EL KM 

12 346.00, EL MANGAL. - 285432
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 285432 S 2888 2699 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL PORTILLO - EL TEPEHUAJE 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 60 PUEBLO TEPEHUAJE, 71573 TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS 

OAXACA ENTRE CAMINO EL PORTILLO Y CAMINO EL TEPEHUAJE, LA OBRA SE UBICA EN EL KM 

12346.00 ENTRE LA LO, lon:-96.63037284, lat:16.5403992}}

31-03-2022 29-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2168371/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168373 Proyecto de inversión 1402882.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402882.23, modificado:1402882.23}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 

285462
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 285462 S 1707 1465 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE - 16 DE 

SEPTIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 170 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS 

ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EL CALVARIO, LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 30 , lon:-96.66777393, lat:16.53818081}}

20-04-2022 13-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2168373/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402168504 Proyecto de inversión 1027714.11
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027714.11, modificado:1027714.11}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TRES SEGUNDA 

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 

286090

20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 286090 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:14, direccion:AVENIDA TRES PUEBLO COSOLAPA CARACOL, 

68433 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.38801267, 

lat:18.2730273}}

11-07-2022 09-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2168504/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402169253 Proyecto de inversión 1636000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636000.0, modificado:1636000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE 

NIÑOS AMADO NERVO. CLAVE 20DCC23084 - 290085
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 290085 S 31 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.89, meta_modificada:483.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL TEPEHUAJE PUEBLO COATECAS 

ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

VICTOR SANTIAGO, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO AL TEPEHUAJE A UN COSTADO DEL JARDIN 

DE NIÑOS AM, lon:-96.67684773, lat:16.54924039}}

19-09-2022 17-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2169253/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171512 Proyecto de inversión 4497699.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4497699.15, modificado:4497699.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE POZO DE 

ÁGUILA, CABEZA DE TIERRA Y PATIO VIEJO - 300611
20 Oaxaca 171 San José Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San José Tenango 300611 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO A AGUA DE TINTA POZO DE 

AGUILA RANCHERIA POZO DE ÁGUILA, 68572 POZO DE ÁGUILA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE 

Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD 

DE POZO DE AG, lon:-96.67949414, lat:18.19449977}}

02-09-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/18/2022, contratista:PEDRO 

OLIVIER MURRIETA, convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:4497699.15, 

importe_modificado:4497699.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} {2171512/proyecto_INICIO, 2171512/proyecto_PROCESO, 2171512/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402167013 Acción 396868.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396868.8, modificado:396868.8}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 278428 20 Oaxaca 150 San Francisco Telixtlahuaca Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 278428 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}}
22-04-2022 31-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2167013/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168595 Proyecto de inversión 620883.67
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620883.67, modificado:871517.43}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA BLANCA RIO GRANDE DEL KM 5 000 AL KM 10 000 - 286442 20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 286442 S 99 108 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA BLANCA - RIO GRANDE 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 001 PUEBLO SOLEDAD AGUA BLANCA, 70531 AGUA BLANCA, 

NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A RIO GRANDE Y CARRETERA 

CARRETERA PRINCIPAL A SAN , lon:-95.71783894, lat:16.691686}}

03-10-2022 29-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125107, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:871517.43, 

importe_modificado:871517.43}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} {2168595/proyecto_INICIO, 2168595/proyecto_PROCESO, 2168595/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168602 Acción 105805.56
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105805.56, modificado:105805.56}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 286468 20 Oaxaca 1 Abejones Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Abejones 286468 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608174, lat:17.435752}}
28-05-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAO/001/FISM-DF/FIII/CS-001/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ABEJONES, monto:105805.56, importe_modificado:105805.56}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2168602/proyecto_INICIO, 2168602/proyecto_FIN, 2168602/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168605 Proyecto de inversión 1272732.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272732.8, modificado:1272732.8}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 286478 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 286478 S 63 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2091.23, meta_modificada:2091.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:14, direccion:RANCHO RÍO VERDE, 69776 RÍO VERDE, SAN 

JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON DE LA 

COMUNIDAD LA CAPTACION SE ENCUENTRA EN LA REPRESA RIO VERDE, lon:-97.87626618, 

lat:17.33208453}}

06-09-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/021/2022, contratista:ARQ. 

RAEL RAFAEL SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1272732.8, 

importe_modificado:1272732.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2089.0}}
{2168605/proyecto_PROCESO, 2168605/proyecto_FIN, 2168605/proyecto_INICIO, 

2168605/proyecto_PROCESO, 2168605/proyecto_FIN, 2168605/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar avance físico , trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-

18}}

2023 2 OAX220402156620 Proyecto de inversión 621427.69
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621427.69, modificado:621427.69}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLACOLULA EN LA COLONIA GUADALUPE 

HINOJOSA - 223360
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 223360 S 38 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.04, meta_modificada:183.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE TLACOLULA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA 

DE MURAT, 68406 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE 

TEOTITLAN, CALLE EJUTLA LA OBRA SE EJECUTARA A UN LADO DE LA UNIDAD BÁSICA DE 

REHABILITACIÓN Y A UN LADO DEL, lon:-95.88931189, lat:18.10536288}}

04-07-2022 17-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-041/2022, contratista:FORTIS 

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, 

monto:621427.69, importe_modificado:621427.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.04}}
{2156620/proyecto_INICIO, 2156620/proyecto_PROCESO, 2156620/proyecto_FIN, 

2156620/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157447 Proyecto de inversión 376388.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376388.82, modificado:376388.82}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DEL REFUGIO EN LA COLONIA 

INFONAVIT EL REFUGIO - 227293
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 227293 S 22 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.15, meta_modificada:91.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DEL REFUGIO COLONIA INFONAVIT 

EL REFUGIO, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FRANK PETER Y CALLE 

DERECHOS POLITICOS, CALLE DEL NIÑO LA OBRA SE EJECUTARA A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA 

BENITO JUAREZ, lon:-95.8686503, lat:18.11312345}}

12-09-2022 11-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-047/2022, contratista:ISMAEL 

MURCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:376388.82, 

importe_modificado:376388.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.15}}
{2157447/proyecto_PROCESO, 2157447/proyecto_FIN, 2157447/proyecto_INICIO, 

2157447/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158715 Proyecto de inversión 628268.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628268.88, modificado:628268.88}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAVICHE EN EL 

MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA - 233969
20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Tanetze de Zaragoza 233969 S 309 287 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA 

YAVICHE, 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CALVARIO Y 

CALLE BENITO JUAREZ, EL PROYECTO SE ENCUENTA ATRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL QUE CONSTA 

DE FACHADA DE, lon:-96.29549317, lat:17.40150688}}

01-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTZ/FAISMYDTDF/541/010-05/2022, 

contratista:Construcciones y proyectos Rayman asociados S.A. de C.V., convocante:TANETZE DE 

ZARAGOZA, monto:628268.88, importe_modificado:628268.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:85.0}} {2158715/proyecto_PROCESO, 2158715/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161398 Proyecto de inversión 2535410.94
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535410.94, modificado:2535410.94}}
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION. - 248010 20 Oaxaca 118 San Bartolomé Quialana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolomé Quialana 248010 S 1444 1029 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1145.3, meta_modificada:1145.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:4, direccion:CALLE RIO JORDAN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ 

QUIALANA, 70474 RÍO JORDÁN, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y 

CALLE CACTUS, CALLE EMILIANO ZAPATA A 200 METROS DE LA CAPTACION DE AGUA DEL PARAJE EL 

TECOLOTE.ENTRE CALLE AL, lon:-96.5082896, lat:16.89943338}}

11-06-2022 09-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2161398/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149868 Acción 257552.13
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257552.13, modificado:257552.13}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 114970 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 114970 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.447474, lat:16.34097}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2149868/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158171 Proyecto de inversión 815115.28
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815115.28, modificado:815115.28}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO NIÑO DIOS SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD 

COICOYÁN DE LAS FLORES - 230785
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 230785 S 46 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1618.1, meta_modificada:1618.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO PUEBLO COICOYÁN DE LAS 

FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE CARRANZA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS CALLES ALEDAÑAS A LA NUEVO 

MEXICO Y CALLES P, lon:-98.26930535, lat:17.27413529}}

01-06-2022 30-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/010/2022, 

contratista:ING.LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE  COICOYAN DE LAS 

FLORES, monto:815115.28, importe_modificado:815115.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1615.0}}
{2158171/proyecto_INICIO, 2158171/proyecto_PROCESO, 2158171/proyecto_INICIO, 

2158171/proyecto_FIN, 2158171/proyecto_PROCESO, 2158171/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148822 Acción 347560.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347560.68, modificado:347560.68}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71534 20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 71534 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.963932, lat:17.674612}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSDT/520/FISMDF/001/2022, 

contratista:GRUPO NIXXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA, 

monto:347560.68, importe_modificado:347560.68}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2148822/proyecto_INICIO, 2148822/proyecto_PROCESO, 2148822/proyecto_INICIO, 

2148822/proyecto_PROCESO, 2148822/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148823 Acción 432516.93
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432516.93, modificado:432516.93}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71543 20 Oaxaca 141 San Francisco del Mar Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco del Mar 71543 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.514974, lat:16.339358}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSFM/141/FISMDF/001/2022, 

contratista:MOBILIARIA Y EDIFICACIONES EFFEITHLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO DEL MAR, monto:432516.93, importe_modificado:432516.93}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2148823/proyecto_PROCESO, 2148823/proyecto_INICIO, 2148823/proyecto_PROCESO, 

2148823/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149304 Proyecto de inversión 1015104.92
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015104.92, modificado:1015104.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE EN EL 

BARRIO GUADALUPE TERCERA SECCIÓN - 90498
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 90498 S 57 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.2, 

meta_modificada:409.77}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 71400 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EMBAJADORA Y CALLE 

ALDAMA, CALLE ITURBIDE LA CALLE GUADALUPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE EMBAJADORA 

CALLE ALDAMA Y CALLE ITUR, lon:-96.77847683, lat:16.99932622}}

30-05-2022 13-07-2022 1015104.42 1015104.42 1015104.42 1015104.42 1015104.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/007/2022, 

contratista:Grupo Zimern, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de Guerrero, 

monto:1015104.92, importe_modificado:1015104.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:409.77}}
{2149304/proyecto_PROCESO, 2149304/proyecto_FIN, 2149304/proyecto_INICIO, 

2149304/proyecto_FIN, 2149304/proyecto_INICIO, 2149304/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402153405 Proyecto de inversión 970385.75
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970385.75, modificado:970385.75}}

RAHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 000 AL KM 2315 EN LA LOCALIDAD DE 

PLAYA DE JICAMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 191144
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 191144 S 142 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2315.0, meta_modificada:2315.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:PUEBLO PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE 

JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 220 METROS DEL 

CAMPO DE BEISBOL Y A 120 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.31840662, 

lat:18.28200528}}

26-09-2022 30-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2153405/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154864 Proyecto de inversión 988392.45
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988392.45, modificado:988392.45}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL - 

214313
20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir 214313 S 743 968 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE DEL COBAO INTERIOR SN PUEBLO SAN 

PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE Y , CARRETERA 

OAXACA-PUERTO ÁNGEL EL CAMINO SE ENCUENTRA PARALELO AL COBAO Y QUE TAMBIÉN DA 

ACCESO A LA COMUNIDAD DE , lon:-96.69540324, lat:16.7373345}}

04-07-2022 27-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123266, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:988392.45, 

importe_modificado:988392.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9550.0}}

{2154864/proyecto_INICIO, 2154864/proyecto_PROCESO, 2154864/proyecto_FIN, 

2154864/proyecto_INICIO, 2154864/proyecto_PROCESO, 2154864/proyecto_FIN, 

2154864/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156651 Proyecto de inversión 1527919
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527919.0, modificado:1527919.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL CENTRO DE 

EDUCACION PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE 20DCC05891 - 223470
20 Oaxaca 223 San Juan Yatzona Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Juan Yatzona 223470 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN 

YATZONA, 68817 SAN JUAN YATZONA, SAN JUAN YATZONA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE LIBERTAD, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN EL AREA DE, lon:-96.16911388, lat:17.40061227}}

13-06-2022 10-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2156651/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157625 Proyecto de inversión 524699.54
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524699.54, modificado:524699.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD - 228053
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 228053 S 117 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.24, meta_modificada:567.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

PUEBLO SAN JUAN VIEJO, 70343 SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 

ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CAMINO A RIO GUASAMANDO, PARTIENDO DESDE EL 

CRUCERO CONOCIDO COMO VIS, lon:-95.1661122, lat:17.04018078}}

10-10-2022 23-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/072/2022, contratista:MIGUEL 

ANGEL PESADO REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:524699.54, 

importe_modificado:524699.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

{2157625/proyecto_INICIO, 2157625/proyecto_PROCESO, 2157625/proyecto_INICIO, 

2157625/proyecto_FIN, 2157625/proyecto_PROCESO, 2157625/proyecto_FIN, 

2157625/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158176 Proyecto de inversión 1775420.65
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775420.65, modificado:1775420.65}}

AMPLIACION DE CAMINO RURAL, SAN ANTONIO HUITEPEC.SANTA MARIA PEÑOLES DEL KM 4.000 AL 

9.000 - 230832
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 230832 S 864 936 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC - SANTA 

MARIA PEÑOLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 160 PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 

SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA 

MARIA PEÑOLES Y , S, lon:-97.15474082, lat:16.95464117}}

09-05-2022 27-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2158176/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158183 Proyecto de inversión 1721046.44
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721046.44, modificado:1721046.44}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

CECYTE. EN LA LOCALIDAD DE ABEJONES, MUNICIPIO DE ABEJONES. - 230842
20 Oaxaca 1 Abejones Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Oaxaca
230842 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 13+000 MARGEN 

IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 FRACCION ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA ENTRE 

CAMINO CAMINO DE ABEJONES - SAN JUAN ATEPEC Y , LA CANCHA DONDE SE IMPARTE LA 

EDUCACION FISICA EN LA , lon:-96.597164, lat:17.431476}}

15-09-2022 13-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/001/FISM-DF/FIII/C-001/2022, 

contratista:INGENIERIA Y ASESORIA CEPA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, 

monto:1721046.44, importe_modificado:1721046.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2158183/proyecto_INICIO, 2158183/proyecto_PROCESO, 2158183/proyecto_FIN, 

2158183/proyecto_INICIO, 2158183/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158189 Proyecto de inversión 1500000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

MANTENIMIENTO DE 5 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTLAN - 

230853
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 230853 S 231 222 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:AVENIDA ENTRADA PRINCIPAL NUEVO OCOTLAN 

INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68962 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA 

ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CAMINO CAMINO A BELLA VISTA, LA OBRA INICIA 

SOBRE LA CARRETERA TUX, lon:-95.497646, lat:17.494707}}

01-04-2022 30-04-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2158189/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148847 Proyecto de inversión 1975000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975000.0, modificado:1975000.0}}
REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO, EN LA CABERA MUNICIPAL - 73277 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 73277 S 16129 14740 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1802.9, meta_modificada:1802.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD LOMA BONITA 

CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y 

CARRETERA CARRETERA FEDERAL 145 TIERRA BLANCA-SAYULA DE ALEMAN, AVENIDA OAXACA LA 

REHABILITACION , lon:-95.88014524, lat:18.10994595}}

12-05-2022 26-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2148847/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148852 Acción 125100.45
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125100.45, modificado:125100.45}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73303 20 Oaxaca 486 Villa Tejúpam de la Unión Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 73303 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.473521, lat:17.667088}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVTU-486-R33-FIII-CVTU-001/2022, 

contratista:ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y DISEÑO KIGO S.A. DE C.V., convocante:H.  

AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION, monto:125100.45, 

importe_modificado:125100.45}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} {2148852/proyecto_INICIO, 2148852/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149315 Proyecto de inversión 287925.08
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287925.08, modificado:287925.08}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUITLAHUAC EN LA COLONIA MEXICO - 90781 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 90781 S 44 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.39, meta_modificada:130.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA MÉXICO, 68402 

LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MEXICO, CALLE MOCTEZUMA 

LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL CBTIS 90 Y UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA 

FEDERAL MEXICO, lon:-95.87144565, lat:18.11492649}}

27-10-2022 25-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-055/2022, contratista:INGENIERIA 

INNED SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:287925.08, 

importe_modificado:287925.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.39}}
{2149315/proyecto_INICIO, 2149315/proyecto_PROCESO, 2149315/proyecto_FIN, 

2149315/proyecto_INICIO, 2149315/proyecto_PROCESO, 2149315/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402150463 Proyecto de inversión 650000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}

LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COL. TRES 

DE MAYO, INDEPENDENCIA. - 126630
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 126630 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:41, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA 3 DE 

MAYO, 71196 3 DE MAYO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE 26 DE JULIO Y CALLE DOS 

MIL, LA CONSTRUCCIÓN DE DEL TECHADO SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LA COLONIA COLONIA 

TRES DE MAYO EN, lon:-97.62447936, lat:16.67484084}}

18-05-2022 01-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/41/53/2022, contratista:GRUPO 

IVF CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2150463/proyecto_FIN, 2150463/proyecto_PROCESO, 2150463/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402150464 Proyecto de inversión 1599485.21
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599485.21, modificado:1599485.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES AV. 

INDEPENDENCIA, UNIDAD, REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE. - 126660
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 126660 S 187 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO 

INDEPENDENCIA, 71196 INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO ES SOBRE LA AV. INDEPEND, lon:-97.62288095, lat:16.69416361}}

02-05-2022 30-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/05/48/2022, contratista:GRUPO 

IVF CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1599485.21, importe_modificado:1599485.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2150464/proyecto_PROCESO, 2150464/proyecto_INICIO, 2150464/proyecto_FIN, 

2150464/proyecto_PROCESO, 2150464/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402151896 Proyecto de inversión 1359981.13
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359981.13, modificado:1359981.13}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PARAJE EL CACALOTE A LLANO DE LEÓN 

PRIMERA ETAPA - 159434
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 159434 S 280 250 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LLANO DE LEON - SAN ISIDRO 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LLANO DE LEÓN, 

70843 LLANO DE LEÓN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y , LA 

OBRA SE LOCAIZA , lon:-97.02079977, lat:16.05594044}}

04-04-2022 02-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/159/FISM-DF/005/2022, 

contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

JERONIMO COATLAN, monto:1359981.13, importe_modificado:1359981.13}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}
{2151896/proyecto_INICIO, 2151896/proyecto_PROCESO, 2151896/proyecto_INICIO, 

2151896/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159746 Proyecto de inversión 2500047.66
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500047.66, modificado:2500047.66}}

CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 239692
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 239692 S 57 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.37, meta_modificada:164.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTO DOMINGO - TONAMECA 

PUEBLO TARAGUNTIN, 70906 TARAGUNTÍN, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL SANTO DOMINGO - TONAMECA Y CALLE HACIA EL RIO SAN FRANCISCO, LA OBRA SE 

LOCALIZA A 40 MINUTOS , lon:-96.57515468, lat:15.80830913}}

15-06-2022 12-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2159746/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160870 Proyecto de inversión 1291808.56
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291808.56, modificado:1291808.56}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 245449
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 245449 S 215 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 

68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL A UN LADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL 

CENTR, lon:-96.59983289, lat:18.18208787}}

29-08-2022 12-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2160870/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160884 Proyecto de inversión 1001193.29
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001193.29, modificado:1001193.29}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL CALVARIO DE SAN PEDRO 

IXCATLÁN - 245554
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 245554 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EL CALVARIO, 68450 

SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE N ARCISO MENDOZA Y CALLE 

EMILIANO ZAPARA, ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS EN EL CENTRO DE LA POBLACION 

FRENTE A LA PLAN, lon:-96.51251072, lat:18.14743397}}

05-09-2022 19-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2160884/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148870 Acción 603452.79
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603452.79, modificado:603452.79}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 74673 20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 74673 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.065106, lat:17.054436}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTES/FISMDF/F-III/PS/01/2022, contratista:PIN 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO, monto:603452.79, importe_modificado:603452.79}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}

{2148870/proyecto_INICIO, 2148870/proyecto_FIN, 2148870/proyecto_INICIO, 

2148870/proyecto_FIN, 2148870/proyecto_PROCESO, 2148870/proyecto_FIN, 

2148870/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402150474 Proyecto de inversión 233721.28
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233721.28, modificado:233721.28}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LA PRESA RUMBO AL ARROGANTE - 127035 20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 127035 S 1707 1485 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1621.0, meta_modificada:1621.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - LA PRESA 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 621 + undefined PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS 

ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO COATECAS ALTAS Y CAMINO A LA PRESA, EL 

PROYECTO SE UBICA DE LA, lon:-96.6821857, lat:16.52737799}}

23-03-2022 06-04-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2150474/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402150483 Proyecto de inversión 701163.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701163.84, modificado:701163.84}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA CAPILLA SANTA MARÍA, PRIMERA SECCIÓN. - 

127070
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 127070 S 1707 1485 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2413.5, meta_modificada:2413.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - TERRENOS DE 

CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 023 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS 

ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CAMINO CAMINO SACA COSECHAS, 

EL PROYECTO SE UB, lon:-96.66262213, lat:16.52304715}}

28-04-2022 11-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2150483/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154996 Proyecto de inversión 1722743.69
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722743.69, modificado:1722743.69}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CENTRO DE LA 

POBLACION - 214907
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 214907 S 7876 6958 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 

68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA JUAN LOZANO Y CALLE 19 DE MARZO, 

ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZO EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA 

POBLACION ENTRE ELLAS, AV. 2, lon:-96.68251402, lat:18.60070825}}

06-06-2022 20-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2154996/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

13 DE 69



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL

_APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE
MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_

PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

2023 2 OAX220402156708 Proyecto de inversión 397313.29
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397313.29, modificado:397313.29}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE 

NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE EN TRAMITE BARRIO DE SAN PEDRO - 223773
20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 223773 S 1450 1258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:109.2, meta_modificada:109.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CALLE CANAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

BARRIO SAN PEDRO, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CANAL Y , SE ECUENTRA SOBRE CALLE CANAL A 300 

METROS DE LA CAPILLA DEL MISMO BARR, lon:-98.04410194, lat:17.34402122}}

15-03-2022 29-03-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:223773, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:397313.29, 

importe_modificado:397313.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.8}} {2156708/proyecto_PROCESO, 2156708/proyecto_INICIO, 2156708/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156721 Proyecto de inversión 303460.58
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303460.58, modificado:303460.58}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARRANZA EN EL BARRIO LAS FLORES - 

223841
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 223841 S 210 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.8, meta_modificada:106.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA 

BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE URSULO GALVAN, CALLE 

OAXACA LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE AL CUARTEL DE LA POLICÍA MUNICIPAL PASANDO LAS VÍAS 

DEL FERROCA, lon:-95.8851527, lat:18.10962065}}

11-07-2022 09-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-024/2022, contratista:GUSTAVO 

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:303460.58, 

importe_modificado:303460.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.8}} {2156721/proyecto_FIN, 2156721/proyecto_PROCESO, 2156721/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158233 Proyecto de inversión 1140034.13
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140034.13, modificado:1140034.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES IGNACIO 

MANUEL ALTAMIRANO, HOMBRES ILUSTRES Y CUESTA DEPORTIVA - 231027
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 231027 S 620 479 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.2, meta_modificada:990.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 

HOMBRES ILUSTRES Y CUESTA DEPORTIVA PUEBLO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE IGLESIA PENTECOSTES Y CAMINO A ENCINAL COLORADO, 

CARRETERA RIO PACHIÑE A SAN JUAN , lon:-95.06379025, lat:16.96621898}}

10-10-2022 08-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/016/2022, contratista:MAYRA 

ELENA MONTES GASGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1140034.13, 

importe_modificado:1140034.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2158233/proyecto_INICIO, 2158233/proyecto_PROCESO, 2158233/proyecto_FIN, 

2158233/proyecto_PROCESO, 2158233/proyecto_FIN, 2158233/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160911 Proyecto de inversión 1003787.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003787.38, modificado:1003787.38}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TILPAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 245670
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 245670 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FELIPE TILPAM, 

68450 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE E, 

lon:-96.58654413, lat:18.18812026}}

05-09-2022 19-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2160911/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156746 Proyecto de inversión 510655.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510655.2, modificado:510655.2}}
REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN SAN MATEO TUNUCHI - 223983 20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 223983 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN MATEO TUNUCHI - SAN 

MATEO TUNUCHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN MATEO TUNUCHI, 

69740 SAN MATEO TUNUCHI, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA 

AGUA BUENA- SAN MATEO TUNUCHI Y , , lon:-98.08587959, lat:17.39672281}}

16-03-2022 30-03-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:223983, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:510655.2, 

importe_modificado:510655.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1990.0}} {2156746/proyecto_INICIO, 2156746/proyecto_PROCESO, 2156746/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158856 Proyecto de inversión 1046872.28

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:523436.14, modificado:523436.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:523436.14, modificado:523436.14}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 234800 20 Oaxaca 451 Santiago Apoala Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Apoala 234800 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:6, direccion:PUEBLO UNIÓN BUENA VISTA YODOCANIT O 

YODOCANI, 69626 UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI), SANTIAGO APOALA OAXACA 

ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD LA CUAL NO 

CUENTA CON CALLES SI, lon:-97.132705, lat:17.631196}}

25-05-2022 08-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2158856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402151551 Proyecto de inversión 1754509.22
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754509.22, modificado:1754509.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LAROGULA DE LA LOCALIDAD DE 

MAGDALENA MIXTEPEC - 151440
20 Oaxaca 48 Magdalena Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Mixtepec 151440 S 662 642 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA SOLEDAD BARRIO PARAJE 

LAROGULA, 71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 3 DE 

MAYO Y CALLE ZIMATLAN - MAGDALENA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA DE 

MAGDALENA MIXTEPEC A ZIMATLAN, lon:-96.89817056, lat:16.89544273}}

24-03-2022 21-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2151551/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402151970 Proyecto de inversión 2120406.62
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120406.62, modificado:2120406.62}}
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 161401 20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 161401 S 30 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:CALLE FORESTAL PUEBLO SAN CRISTÓBAL 

HONDURAS, 70844 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

IGNACIO ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE ENCANTO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD ENTRE LA, lon:-97.04249652, lat:16.32300407}}

02-04-2022 31-05-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/159/FISM-DF/003/2022, 

contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

JERONIMO COATLAN, monto:2120406.62, importe_modificado:2120406.62}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}
{2151970/proyecto_INICIO, 2151970/proyecto_PROCESO, 2151970/proyecto_INICIO, 

2151970/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159799 Proyecto de inversión 954505.39
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954505.39, modificado:954505.39}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 DE 

OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS. - 239993
20 Oaxaca 289 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Nicolás 239993 S 421 366 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE BARRIO SAN NICOLÁS, 

70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE GUERRERO, CALLE 

DIAZ ORDAZ SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LLAMADA PORFIRIO DÍAZ QUE VA 

HACIA EL PALAC, lon:-96.74146145, lat:16.42169285}}

28-06-2022 30-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-OP/FISMDF/289/005/2022, contratista:OBRA 

PESADA Y MANTENIMIENTO ACASIO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, 

monto:954505.39, importe_modificado:954505.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} {2159799/proyecto_INICIO, 2159799/proyecto_FIN, 2159799/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160043 Proyecto de inversión 1285338.57
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285338.57, modificado:1285338.45}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA COL. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - 

241262
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241262 S 55 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.19, meta_modificada:426.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO COLONIA BENEMÉRITO 

DE LAS AMÉRICAS, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE JUAREZ Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE SABINO CRESPO LA PRESENTE OBRA SE UBICARA EN 

VARIAS CALLES DE , lon:-96.75772807, lat:17.00564292}}

05-09-2022 03-11-2022 1285338.45 1285338.45 1285338.45 1285338.45 1285338.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-06/MSCX/385/FISMDF/157/2022, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU, S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:1285338.57, importe_modificado:1285338.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.27}}
{2160043/proyecto_INICIO, 2160043/proyecto_PROCESO, 2160043/proyecto_FIN, 

2160043/proyecto_PROCESO, 2160043/proyecto_FIN, 2160043/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402150567 Acción 1158551.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158551.82, modificado:1158551.82}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 128857 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 128857 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, lat:16.996001}}
19-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2150567/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402151998 Proyecto de inversión 826881.47
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826881.47, modificado:826881.47}}
REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO - 161881 20 Oaxaca 343 San Sebastián Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Sebastián Abasolo 161881 S 1051 948 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO 

OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE RAYON, CALLE ALDAMA LA UBICACION DE LAS CALLES SE 

ENCUENTRA EN EL CENTR, lon:-96.5876163, lat:16.99469727}}

20-10-2022 28-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSSA/343/FISMDF/04/2022, contratista:MARCO 

ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, 

monto:826881.47, importe_modificado:826881.47}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}
{2151998/proyecto_INICIO, 2151998/proyecto_FIN, 2151998/proyecto_PROCESO, 

2151998/proyecto_FIN, 2151998/proyecto_INICIO, 2151998/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402152725 Proyecto de inversión 478770.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478770.5, modificado:478770.5}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ESTADOS UNIDOS EN LA COLONIA 

OAXACA - 176104
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 176104 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.93, meta_modificada:443.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ESTADOS UNIDOS COLONIA OAXACA, 68403 

LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE 

PANAMA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA OAXACA A 5 CUADRAS DEL 

COBAO, lon:-95.87096209, lat:18.1193038}}

08-08-2022 06-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-061/2022, contratista:GUSTAVO 

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:478770.5, 

importe_modificado:478770.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}
{2152725/proyecto_INICIO, 2152725/proyecto_PROCESO, 2152725/proyecto_INICIO, 

2152725/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402153748 Proyecto de inversión 661305.65
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661305.65, modificado:661305.65}}
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BOCA DEL RIO Y LAZARO CARDENAS - 197441 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 197441 S 172 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE BOCA DEL RIO INTERIOR 70680 COLONIA 

ISTMEÑA, 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE ESPINAL Y CALLE CHAHUITES, 

CALLE SALINA CRUZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE BOCA DEL RIO Y CALLE LAZARO 

CARDENAS EN LA C, lon:-95.18997201, lat:16.19143514}}

14-11-2022 13-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/029-2022, 

contratista:ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, 

monto:661305.65, importe_modificado:661305.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.0}}
{2153748/proyecto_INICIO, 2153748/proyecto_PROCESO, 2153748/proyecto_INICIO, 

2153748/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402156131 Proyecto de inversión 760000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 220426 20 Oaxaca 529 Santos Reyes Yucuná Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 220426 S 267 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:3, direccion:CALLE COXCATEPEC PUEBLO COXCATEPEC, 69287 

COXCATEPEC, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

COXCATEPEC, lon:-97.96057559, lat:17.7750028}}

07-07-2022 04-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2156131/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160067 Proyecto de inversión 1999830.94
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999830.94, modificado:1999830.94}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 241385 20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 241385 S 291 276 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1813.0, meta_modificada:1813.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MACAHUITERA, 70906 

MACAHUITERA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA A 30 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MACAHUITERA 

INICIANDO POR LA CA, lon:-96.63318629, lat:15.83712196}}

14-09-2022 12-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2160067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161102 Proyecto de inversión 222053.26
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222053.26, modificado:222052.81}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES. - 246522 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246522 S 1000 980 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE LAZARO CARDENAS COLONIA 

ESQUIPULAS XOXO, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA OAXACA ZIMATLAN LA PRESENTE OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA, lon:-96.755493, lat:17.014423}}

03-11-2022 02-12-2022 222052.81 222052.81 222052.81 222052.81 222052.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-25/MSCX/385/FISMDF/250/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:222053.26, importe_modificado:222052.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}
{2161102/proyecto_INICIO, 2161102/proyecto_FIN, 2161102/proyecto_PROCESO, 

2161102/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO CORRESPONDE A LA 

OBRA , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL 

DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO CORRESPONDE A LA OBRA , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE 

ACTA DE ENTREGA NO CORRESPONDE A LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-

06-28}, obs4: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO CORRESPONDE A 

LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402161103 Proyecto de inversión 4466000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4466000.0, modificado:4466000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA CAPILLA AL 

CENTRO - 246528
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 246528 S 500 414 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70920 BUENAVISTA 

LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA 

CAPILLA CON DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.553711, lat:15.942343}}

05-09-2022 03-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/23/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE, S. DE R.L.  DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

LOXICHA, monto:4466000.0, importe_modificado:4466000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} {2161103/proyecto_INICIO, 2161103/proyecto_PROCESO, 2161103/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402150579 Proyecto de inversión 2055864.09
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055864.09, modificado:2055864.09}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN OTZOLOTEPEC - 128996 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 128996 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE SAN JUAN 

OTZOLOTEPEC - CAMINO EL ARCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SAN JUAN 

OTZOLOTEPEC, 70216 TAURINO (RANCHO TAURINO), SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE 

CAMINO CAMINO AL ARCO Y CAMINO CAMIN, lon:-95.55750805, lat:17.33409148}}

30-03-2022 28-04-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2150579/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402150586 Proyecto de inversión 1000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE A UN 

COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL. - 129089
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 129089 S 120 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO JALTEPEC DE CANDOYOC, 

70215 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE REY CONDOY Y , A UN 

COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-95.41256824, lat:17.35200403}}

01-04-2022 30-04-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2150586/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402150589 Proyecto de inversión 1536947.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536947.16, modificado:1536947.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO VENADO - 129192
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 129192 S 155 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:168, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO VENADO, 

70216 ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S 

NOMBRE, ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.74412026, lat:17.34656605}}

24-03-2022 22-04-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2150589/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156796 Proyecto de inversión 1632604.47
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632604.47, modificado:1632604.47}}

CONSTRUCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO AL 

PANTEON EN LA AGENCI A DE SAN MARCOS XINICUESTA - 224410
20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 224410 S 134 136 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1099.0, 

meta_modificada:1099.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS XINICUESTA - 

PANTEON DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO SAN MARCOS 

XINICUESTA, 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE 

CALLE ACCESO AL PANTEON Y , , lon:-98.12046384, lat:17.29285712}}

23-03-2022 11-05-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224410, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:1632604.47, 

importe_modificado:1632604.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1090.0}} {2156796/proyecto_INICIO, 2156796/proyecto_FIN, 2156796/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156809 Proyecto de inversión 819852.04
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819852.04, modificado:819852.04}}
REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE RIO DE HIELO - 224450 20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 224450 S 118 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3850.0, meta_modificada:3850.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN DURAZNOS - RIO 

DE HIELO JU.AREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 PUEBLO RIO DE HIELO JUAREZ, 69740 

RÍO DE HIELO JUÁREZ, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE SAN MARTIN 

DURTAZNOS-RIO DE HIELO, lon:-98.0970423, lat:17.29370655}}

01-04-2022 20-04-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224450, contratista:CONTACON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:819852.04, 

importe_modificado:819852.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3825.0}} {2156809/proyecto_INICIO, 2156809/proyecto_FIN, 2156809/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158340 Proyecto de inversión 536616.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536616.35, modificado:536616.35}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE MAGDALENA MIXTEPEC, AL PARAJE EL COYOTE - 231692 20 Oaxaca 48 Magdalena Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Magdalena Mixtepec 231692 S 662 642 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39300.0, meta_modificada:39300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE AL COYOTE BARRIO MAGDALENA MIXTEPEC, 

71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALVARO ABREGON Y 

CALLE CAMINO A SANTA INES, SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A SANTA INES LLAMADO EL PARAJE EL 

COYOTE DEL MUNI, lon:-96.90266809, lat:16.90002194}}

16-06-2022 15-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2158340/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158922 Proyecto de inversión 1047657.42

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:523828.71, modificado:523828.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:523828.71, modificado:523828.71}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 235198 20 Oaxaca 451 Santiago Apoala Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Apoala 235198 S 30 22 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:7, direccion:PUEBLO JAZMÍN MORELOS, 69627 JAZMÍN 

MORELOS, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUANTRA EN DIFERENTES 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA MAYORIA DE LAS VIVIENDAS NO TIENEN CALLE PARA LLEGAR A SUS 

HOGARES SE TRANSITA , lon:-97.153417, lat:17.661493}}

01-06-2022 15-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2158922/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160090 Proyecto de inversión 508518.04
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508518.04, modificado:508517.96}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROGRESO DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER 

- 241487
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241487 S 55 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.45, meta_modificada:218.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:23, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA LOMAS DE SAN 

JAVIER, 71233 LOMAS DE SAN JAVIER, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIV. LOS 

VIRREYES Y CALLE COLIMA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE DE PROGRESO 

MISMA QUE SE ENCUEN, lon:-96.77077764, lat:17.02809689}}

08-09-2022 07-10-2022 508517.96 508517.96 508517.96 508517.96 508517.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-12/MSCX/385/FISMDF/146/2022, 

contratista:OPROCON S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:508518.04, 

importe_modificado:508518.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.45}}

{2160090/proyecto_INICIO, 2160090/proyecto_PROCESO, 2160090/proyecto_FIN, 

2160090/proyecto_PROCESO, 2160090/proyecto_FIN, 2160090/proyecto_INICIO, 

2160090/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161136 Proyecto de inversión 1293211.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293211.16, modificado:1293210.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AVENIDA FERROCARRIL - 

246727
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246727 S 120 900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:862.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:46, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA SAN ISIDRO 

MONJAS, 71232 LOS PUENTES CUACHES, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO AL 

POTRERO Y AVENIDA LOS PINOS, CARRETERA OAXACA ZIMATLAN LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

AVENIDA FERROCARRIL A E, lon:-96.7399367, lat:17.001215}}

03-11-2022 17-11-2022 1293210.81 1293210.81 1293210.81 1293210.81 1293210.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-26/MSCX/385/FISMDF/230/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:1293211.16, importe_modificado:1293210.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.26}}
{2161136/proyecto_INICIO, 2161136/proyecto_PROCESO, 2161136/proyecto_FIN, 

2161136/proyecto_PROCESO, 2161136/proyecto_FIN, 2161136/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402152050 Proyecto de inversión 381332.94
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381332.94, modificado:381332.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA COLONIA SAN PEDRO - 

162926
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 162926 S 25 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.8, meta_modificada:338.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SAN PEDRO, 

68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE 

ARTICULO 127 LA OBRA SE EJECUTARA AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL CERCA DE MINISUPER 

TERE Y TORTILLERI, lon:-95.87239045, lat:18.0990421}}

06-07-2022 27-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-069/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALEMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA 

BONITA, monto:381352.94, importe_modificado:381352.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} {2152050/proyecto_INICIO, 2152050/proyecto_PROCESO, 2152050/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155136 Proyecto de inversión 2136218.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136218.88, modificado:2136218.88}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION DE 

COSOLAPA - 215645
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 215645 S 7876 6958 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO COSOLAPA 

CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUAN 

LOZANO MEJIA, PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ ESTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

DIVERSAS CALLES DE LA PO, lon:-96.68262865, lat:18.60222906}}

18-07-2022 16-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2155136/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155137 Proyecto de inversión 1472944.09
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472944.09, modificado:1472944.09}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUENA VISTA - 

215646
20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Ixpantepec Nieves 215646 S 94 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.4, meta_modificada:1292.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 

69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA., lon:-

98.039131, lat:17.505743}}

19-09-2022 17-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2155137/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156854 Proyecto de inversión 392029.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392029.97, modificado:392029.97}}

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 

20KPR0741N - 224625
20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 224625 S 1450 1258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN 

SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA CENTRO, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN 

SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 2 DE ABRIL, SE 

ENCUENTRA EN LA PRIMARIA EMILIA, lon:-98.03058543, lat:17.34943139}}

22-04-2022 14-05-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224625, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:392029.97, 

importe_modificado:392029.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2156854/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157054 Proyecto de inversión 550000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO COATECAS ALTAS A LACHIGALLA ,OBRA DE DRENAJE, UBICADA EN EL KM. 

13 410.00 ARROYO EL PORTILLO. - 225595
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 225595 S 2888 2699 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO EL PORTILLO - EL PORTILLO 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 26 PUEBLO EL PORTILLO, 71573 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS 

OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO COATECAS ALTAS-LACHIGALLA Y CAMINO CAMINO COATECAS 

ALTAS-LAS SALINAS, , lon:-96.64000312, lat:16.54137581}}

05-07-2022 03-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2157054/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158356 Proyecto de inversión 906000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906000.0, modificado:906000.0}}

AMPLIACION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 20DCC1568N EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAVEO - 231760

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 231760 S 130 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA YAVEO, 68961 SANTA MARÍA YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO A SANTIAGO YAVEO, LA OBRA SE ECNUENTRA A UN COSTADO DE 

LA IGLESIA CATOLICA ENFR, lon:-95.554121, lat:17.434507}}

25-07-2022 22-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2158356/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158942 Proyecto de inversión 1600000.01
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.01, modificado:1600000.01}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 235307 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 235307 S 221 204 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL NUEVO ALLENDE 

PUEBLO NUEVO ALLENDE, 71196 NUEVO ALLENDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA 

CAPTACIÓN Y CONSTRUCTIVO DE CÁRCAMO DE BOMBEO SE ENCUENTRAN EN EL PARAJE YERBA 

SANTA Y LA LINEA DE , lon:-97.6569944, lat:16.70686001}}

15-08-2022 13-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/05/08/2022, 

contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRÍCOLAS SARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1600000.01, importe_modificado:1600000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2158942/proyecto_INICIO, 2158942/proyecto_FIN, 2158942/proyecto_PROCESO, 

2158942/proyecto_FIN, 2158942/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402158945 Proyecto de inversión 1046872.28

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:523436.14, modificado:523436.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:523436.14, modificado:523436.14}}

ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN DIVERSAS CALLES - 235325 20 Oaxaca 451 Santiago Apoala Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Apoala 235325 S 50 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:3, direccion:PUEBLO TIERRA COLORADA, 69626 TIERRA 

COLORADA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES SIN 

NOMBRE Y OTRAS VEREDAS DENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.142393, lat:17.614009}}

01-07-2022 29-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2158945/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159021 Proyecto de inversión 2300000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 235669 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 235669 S 705 660 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion:CALLE CAÑADA CERRO DEL SOL PUEBLO 

GUERRERO INTUNDUJIA, 71195 GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE BRECHA 

YUCUSIAMA Y BRECHA MIRA SOL, LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SU 

CAPTACIÓN SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-97.64966109, lat:16.77438941}}

19-08-2022 16-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/03/04/2022, contratista:GRUPO 

ERSOB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:2300000.0, 

importe_modificado:2300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2159021/proyecto_INICIO, 2159021/proyecto_PROCESO, 2159021/proyecto_FIN, 

2159021/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402161148 Proyecto de inversión 2430848

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISCAL, monto:1599861.17, 

modificado:1599861.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830986.83, 

modificado:830986.83}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL KM 

1 126 AL KM 1 290. - 246794
20 Oaxaca 118 San Bartolomé Quialana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Bartolomé Quialana 246794 S 1444 1029 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2506.0, meta_modificada:2506.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 70474 TRAMO 

1+126 - 1+484 KILÓMETRO 1 + 358 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 LOM YUUXHNIA, 

SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE HACIA SAN MARCOS 

TLAPAZOLA, CALLE LOS PINOS, lon:-96.49182903, lat:16.92227682}}

16-05-2022 29-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2161148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161149 Proyecto de inversión 510587.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510587.87, modificado:510587.37}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE BUENOS AIRES. - 246802 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246802 S 672 288 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE BUENOS AIRES, 71232 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 12 DE FEBRERO Y CALLE 

MORELOS, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE SIN NOMBRE LA CUAL ES 

PARALELA CON LA CALLE, lon:-96.75651111, lat:17.00253807}}

04-11-2022 03-12-2022 510587.37 510587.37 510587.37 510587.37 510587.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-36/MSCX/385/FISMDF/256/2022, 

contratista:GRUPO INTEGRAL DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN MERAKI S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:510587.87, importe_modificado:510587.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} {2161149/proyecto_INICIO, 2161149/proyecto_FIN, 2161149/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161158 Proyecto de inversión 949904.67
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949904.67, modificado:949904.67}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS A LOS PARAJES LA Y GRIEGA, EL NARANJAL Y ARROYO 

GRANDE - 246857
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 246857 S 256 251 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO LIRIO - LA Y GRIEGA, 

EL NARANJAL Y ARROYO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO ARROYO LIRIO, 

70344 ARROYO LIRIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO LA Y GRIEGA Y CAMINO EL 

NARANJAL, CAMINO, lon:-95.29988016, lat:17.22404059}}

15-09-2022 14-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/055/2022, contratista:IVAN EGIBER 

MATIAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:949904.67, 

importe_modificado:949904.67}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2161158/proyecto_INICIO, 2161158/proyecto_PROCESO, 2161158/proyecto_FIN, 

2161158/proyecto_PROCESO, 2161158/proyecto_FIN, 2161158/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161162 Proyecto de inversión 699543.72
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699543.72, modificado:699533.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LINDA VISTA EN LA 

COLONIA EL MIRADOR. - 246879
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246879 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA EL MIRADOR, 71232 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO Y CALLE 

G. BOCANEGRA, CALLE 30 DE ABRIL LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LINDA VISTA 

CERCA DE UNA PA, lon:-96.75436897, lat:17.00684226}}

09-11-2022 08-12-2022 699533.57 699533.57 699533.57 699533.57 699533.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-60/MSCX/385/FISMDF/151/2022, contratista:C. 

FLORA GÓMEZ BECERRA, convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:699533.78, 

importe_modificado:699533.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}}
{2161162/proyecto_INICIO, 2161162/proyecto_FIN, 2161162/proyecto_PROCESO, 

2161162/proyecto_FIN, 2161162/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO 

CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402161164 Proyecto de inversión 373364.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373364.84, modificado:373336.53}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ. - 246890 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246890 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:173.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA AGUAYO, 

71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ZENZONTLES Y 

CALLE MORELOS, BRECHA IGNACIO ALDAMA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SE LOCALIZARA EN 

LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-96.74560243, lat:17.01083308}}

04-11-2022 03-12-2022 373336.46 373336.43 373336.43 373336.43 373336.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-29/MSCX/385/FISMDF/224/2022, 

contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:373336.53, importe_modificado:373336.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}}

{2161164/proyecto_INICIO, 2161164/proyecto_PROCESO, 2161164/proyecto_FIN, 

2161164/proyecto_PROCESO, 2161164/proyecto_FIN, 2161164/proyecto_INICIO, 

2161164/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO 

CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402150626 Proyecto de inversión 1536947.18
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536947.18, modificado:1536947.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MATAMOROS - 

130282
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 130282 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA 

MATAMOROS, 70221 SANTA MARÍA MATAMOROS, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 

SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA A COSTADO DE LAS CALLES PRINCIPALES Y UNICAS, lon:-

95.76199562, lat:17.2604374}}

25-03-2022 23-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2150626/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402151621 Proyecto de inversión 534686.73

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474686.73, modificado:474686.73}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VICTOR HUGO - 153103
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 153103 S 120 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ YATONI, 68821 SAN BARTOLOMÉ YATONI, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE 

CARRETERA TALEA YATONI Y CARRETERA YATONI SANTIAGO LALOPA, EL LUGAR DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA ARRIBA D, lon:-96.25115562, lat:17.35909532}}

01-12-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTC/FISMyDTDF-R33/280/CO-02/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO  DE VILLA  TALEA DE CASTRO, monto:534686.73, 

importe_modificado:534686.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2151621/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402152087 Proyecto de inversión 255911.76
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255911.76, modificado:255911.76}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON VALERIO TRUJANO EN LA COLONIA 

OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 163658
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 163658 S 20 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.75, meta_modificada:92.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO COLONIA OAXAQUEÑOS 

ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE 

CATARINO RODRIGUEZ, CALLE QUINTANA ROO LA OBRA SE EJECUTARA AL SUR DEL PALACIO 

MUNICIPAL A UN LADO DE, lon:-95.88230876, lat:18.10075029}}

11-07-2022 01-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-062/2022, contratista:JULIO 

NICANDRO AMBROSIO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:255911.76, 

importe_modificado:255911.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.75}}
{2152087/proyecto_INICIO, 2152087/proyecto_PROCESO, 2152087/proyecto_FIN, 

2152087/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156199 Acción 124002.72
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124002.72, modificado:124002.72}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 220924 20 Oaxaca 451 Santiago Apoala Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Apoala 220924 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.136945, lat:17.648603}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2156199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158388 Proyecto de inversión 1700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 232009 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 232009 S 441 428 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN ANDRÉS 

NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE 

ESTA OBRA SE DA EN VARIOS PUNTOS DE LA AGENCIA TODOS ESTOS PUNTOS SON DOMICILIOS 

CONOCIDOS DENTRO, lon:-96.59147444, lat:16.5579667}}

03-10-2022 13-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} {2158388/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159042 Proyecto de inversión 1174496.02
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174496.02, modificado:1174496.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BUENA VISTA - 

235765
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 235765 S 42 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.93, meta_modificada:873.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:14, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO PASO REAL SARABIA, 

70340 PASO REAL DE SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE AV. PRINCIPAL, CALLE AGENCIA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA 

A LA CALLE, lon:-95.04605463, lat:17.07444331}}

10-10-2022 23-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/041/2022, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1174496.02, 

importe_modificado:1174496.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2159042/proyecto_INICIO, 2159042/proyecto_PROCESO, 2159042/proyecto_FIN, 

2159042/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159045 Proyecto de inversión 1000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 235780 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 235780 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:10, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO PROVIDENCIA, 71195 

PROVIDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO SE UBICAN 3 EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD 1 A LA SALIDA COMUNIDAD DE 

GUERRERO, 1 A LA SALIDA A , lon:-97.63520054, lat:16.84239974}}

20-09-2022 19-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/10/27/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES IANITAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}
{2159045/proyecto_PROCESO, 2159045/proyecto_FIN, 2159045/proyecto_PROCESO, 

2159045/proyecto_INICIO, 2159045/proyecto_PROCESO, 2159045/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159051 Proyecto de inversión 700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA. - 

235819
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 235819 S 5680 5180 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A ZARAGOZA PUEBLO ZARAGOZA, 

71193 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE SALIDA A 

INDEPENDENCIA Y CALLE SALIDA A HIDALGO, CALLE SALIDA A LA PAZ LA OBRA REHABILITACIÓN DEL 

ALUMBRADO PUBLICO EN , lon:-97.66008302, lat:16.874938}}

04-07-2022 02-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/001/02/2022, 

contratista:GRUPO JOSE MARTINEZ SUPERVISION Y ASESORIA CONSTRUCTIVA SA DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2159051/proyecto_INICIO, 2159051/proyecto_FIN, 2159051/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-25}}

2023 2 OAX220402161171 Proyecto de inversión 904572.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904572.19, modificado:904571.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 

EN LA COLONIA AMPLIACIÓN DE INDEPENDENCIA. - 246934
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246934 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA 

AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE LEONA DE VICARIO Y CAMINO REAL A ZAACHILA, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARÍA , lon:-96.73820223, lat:17.01217282}}

09-10-2022 08-11-2022 904571.84 904571.84 904571.84 904571.84 904571.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-58/MSCX/385/FISMDF/70/2022, contratista:ARQ. 

LUIS ENRIQUE LÓPEZ MIGUEL, convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:904572.19, 

importe_modificado:904572.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2161171/proyecto_INICIO, 2161171/proyecto_PROCESO, 2161171/proyecto_FIN, 

2161171/proyecto_PROCESO, 2161171/proyecto_FIN, 2161171/proyecto_INICIO, 

2161171/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO 

CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402161177 Proyecto de inversión 753500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753500.0, modificado:753500.0}}

CONSTRUCCIONDE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE 

EDUCACION PREESCOLAR ARISTOFANES CLAVE 20DCC1011R - 246955
20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Ixpantepec Nieves 246955 S 17 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 

69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE 

ENCUENTRA CERCA DEL MUNICIPIO., lon:-98.04515883, lat:17.51009523}}

01-10-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2161177/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161192 Proyecto de inversión 599044.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599044.35, modificado:599044.13}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SÍMBOLOS 

PATRIOS. - 247102
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 247102 S 130 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1016.6, meta_modificada:932.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA SIMBOLOS PATRIOS, 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

CONSTITUCION DE 1917 Y CALLE ESCUDO NACIONAL, CALLE MARINA NACIONAL ESTA OBRA SE 

LOCALIZARA EN LAS CALLES REVOLUCI, lon:-96.71880141, lat:17.03698048}}

08-11-2022 07-12-2022 599044.13 599044.13 599044.13 599044.13 599044.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-47/MSCX/385/FISMDF/136/2022, 

contratista:EMEC INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:599044.35, importe_modificado:599044.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:932.59}}

{2161192/proyecto_INICIO, 2161192/proyecto_PROCESO, 2161192/proyecto_FIN, 

2161192/proyecto_PROCESO, 2161192/proyecto_FIN, 2161192/proyecto_INICIO, 

2161192/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO 

CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402148654 Proyecto de inversión 432557.96
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432557.96, modificado:432557.96}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MANGALES EN LA COLONIA AMPLIACION 

ARBOLEDA - 63780
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 63780 S 163 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MANGALES COLONIA AMPLIACION 

ARBOLEDA, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CIPRES, 

CALLE ENCINOS LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRES CUADRAS DE SALÓN DE EVENTOS RAGAZZI, lon:-

95.8870526, lat:18.10275698}}

09-09-2022 23-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-029/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALEMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA 

BONITA, monto:432557.96, importe_modificado:432557.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.5}} {2148654/proyecto_INICIO, 2148654/proyecto_PROCESO, 2148654/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148658 Proyecto de inversión 387152.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387152.34, modificado:387152.34}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DEL E. C. CAMINO VIEJO DESPARRAMADERO DEL KM 

0.000 AL KM 5.200 - 64086
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 64086 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.32, meta_modificada:15.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO VIEJO - 

DESPARRAMADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA 

DESPARRAMADERO, 68406 DESPARRAMADERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO 

VIEJO Y , LA OBRA SE EJECUTARA DE LA COMUNID, lon:-95.97506924, lat:18.01883047}}

16-05-2022 14-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2148658/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148662 Proyecto de inversión 1350000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALMAR - 64289 20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 64289 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:50, direccion:PUEBLO LLANO PALMAR, 70921 LLANO PALMAR, 

SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , DIVERSOS CAMINOS DE LA POBLACIÓN, lon:-

96.63405121, lat:16.04133796}}

14-04-2022 13-05-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/09/2022, contratista:C. 

OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1350000.0, 

importe_modificado:1350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} {2148662/proyecto_INICIO, 2148662/proyecto_PROCESO, 2148662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402150657 Proyecto de inversión 1325554.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325554.4, modificado:1325554.4}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS HACIA EL CERRO MONTE FLOR - 131006 20 Oaxaca 355 Santa Ana Cuauhtémoc Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 131006 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SANTA ANA 

CUAUHTEMOC - CUYAMECALCO DE ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined 

PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC 

OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINICPA, lon:-96.79859127, lat:17.98080306}}

26-04-2022 09-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2150657/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158403 Acción 146187.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146187.84, modificado:146187.84}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 232069 20 Oaxaca 48 Magdalena Mixtepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Magdalena Mixtepec 232069 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.907728, lat:16.896112}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2158403/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158413 Proyecto de inversión 976656.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976656.2, modificado:976656.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AVENIDA ZIMATLÁN. - 

232107
20 Oaxaca 48 Magdalena Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Magdalena Mixtepec 232107 S 348 372 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.5, meta_modificada:679.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE AVENIDA ZIMATLAN BARRIO MAGDALENA 

MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA 

POBLACION A UNOS O, lon:-96.93642445, lat:16.89325617}}

24-07-2022 24-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2158413/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148667 Proyecto de inversión 901958.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901958.42, modificado:901958.42}}
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPROTIVO EN LA LOC. DE TIERRA ALTA. - 64429 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 64429 S 120 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.08, meta_modificada:334.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA ALTA, 68402 

TIERRA ALTA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 

LA OBRA SE EJECUTARÁ ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.93266375, 

lat:18.13864517}}

10-10-2022 08-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-094/2022, contratista:JOSE MANUEL 

ABED ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:901958.42, 

importe_modificado:901958.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.08}}
{2148667/proyecto_INICIO, 2148667/proyecto_FIN, 2148667/proyecto_PROCESO, 

2148667/proyecto_FIN, 2148667/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148668 Proyecto de inversión 4198668.05
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4198668.05, modificado:4198668.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL CENTRO DE LA 

POBLACIÓN - 64451
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 64451 S 359 355 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:23, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PIEDRA 

VIRGEN, 70926 PIEDRA VIRGEN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD, lon:-96.66256916, lat:15.94988213}}

14-04-2022 05-05-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/10/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DAINZU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:4198668.05, importe_modificado:4198668.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2399.0}}
{2148668/proyecto_FIN, 2148668/proyecto_INICIO, 2148668/proyecto_FIN, 

2148668/proyecto_PROCESO, 2148668/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149631 Proyecto de inversión 461719.77
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461719.77, modificado:461719.78}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD - 103569 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 103569 S 396 366 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

COLONIA 5 DE DICIEMBRE, 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

FRANCISCO VILLA Y CALLE DE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRADO SOBRE LA 

CALLE LEÑADOR LLEGAN, lon:-95.22578, lat:16.21267791}}

19-09-2022 18-11-2022 461719.77 461719.77 461719.77 461719.77 461719.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/039-2022, contratista:DONAJI 

TOLEDO CARRASCO, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:461719.78, 

importe_modificado:461719.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}}
{2149631/proyecto_INICIO, 2149631/proyecto_PROCESO, 2149631/proyecto_INICIO, 

2149631/proyecto_PROCESO, 2149631/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402149181 Acción 1024355.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024355.25, modificado:1024355.25}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 87584 20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 87584 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668076, lat:15.833004}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {2149181/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159578 Acción 378144.57
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378144.57, modificado:378144.57}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 238433 20 Oaxaca 20 Constancia del Rosario Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 238433 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.941458, lat:17.037822}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2159578/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160678 Proyecto de inversión 2200000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO CABECERA - 244524 20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 244524 S 1531 1249 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 

70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE 

LA CALLE COLON A LA ALTURA DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN DEL BARRIO, lon:-96.61751664, 

lat:16.01716108}}

09-07-2022 07-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/19/2022, contratista:DISEÑO 

Y CONSTRUCCION  GALEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.5}}
{2160678/proyecto_INICIO, 2160678/proyecto_FIN, 2160678/proyecto_PROCESO, 

2160678/proyecto_FIN, 2160678/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160682 Proyecto de inversión 223482.63
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223482.63, modificado:223482.63}}
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 244535 20 Oaxaca 478 Santiago Nacaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Nacaltepec 244535 S 18 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JOSÉ ARAGÓN, 

68696 SAN JOSÉ ARAGÓN, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ 

LOCALIDAD DE SAN JOSE ARAGON NACALTEPEC OAXACA., lon:-96.82994156, lat:17.49682763}}

18-10-2022 05-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}
{2160682/proyecto_FIN, 2160682/proyecto_PROCESO, 2160682/proyecto_INICIO, 

2160682/proyecto_PROCESO, 2160682/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160684 Proyecto de inversión 2350000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIMARIA 

MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE 20DPB2279 - 244540
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 244540 S 59 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:88, direccion:PUEBLO SAN MARTIN CERRO ZOPILOTE, 70921 

SAN MARTÍN CERRO ZOPILOTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA CUAL ESTÁ SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL 

DE LA COMU, lon:-96.604187, lat:15.925597}}

12-08-2022 10-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/20/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR, S.A.  DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}

{2160684/proyecto_PROCESO, 2160684/proyecto_FIN, 2160684/proyecto_INICIO, 

2160684/proyecto_FIN, 2160684/proyecto_PROCESO, 2160684/proyecto_FIN, 

2160684/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160688 Proyecto de inversión 663284.28
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663284.28, modificado:663283.98}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA MUNICIPAL - 244545 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 244545 S 1300 1450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.28, meta_modificada:234.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:7, direccion:PRIVADA LOS ARCOS COLONIA SAN FRANCISCO 

JAVIER, 71233 SAN FRANCISCO JAVIER, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA 

MANGALES Y CALLE LOS LAURELES, CARRETERA ARRAZOLA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

LOS ARCOS LA CUAL ESTA, lon:-96.77847749, lat:17.0274178}}

04-11-2022 03-12-2022 663283.98 663283.98 663283.98 663283.98 663283.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-28/MSCX/385/FISMDF/246/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:663284.28, importe_modificado:663283.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.13}}
{2160688/proyecto_INICIO, 2160688/proyecto_PROCESO, 2160688/proyecto_FIN, 

2160688/proyecto_PROCESO, 2160688/proyecto_FIN, 2160688/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}}

2023 2 OAX220402160691 Proyecto de inversión 3242000.12
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3242000.12, modificado:3242000.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. 

TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1070L - 244575
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 244575 S 745 786 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:70, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA LOXICHA, 70921 EL SINAÍ, 

SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE TIERRA BLANCA, lon:-96.572612, lat:15.956769}}

19-08-2022 17-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/21/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE, S. DE R.L.  DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

LOXICHA, monto:3242000.12, importe_modificado:3242000.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}}
{2160691/proyecto_INICIO, 2160691/proyecto_PROCESO, 2160691/proyecto_INICIO, 

2160691/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160694 Proyecto de inversión 4526668.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4526668.5, modificado:4526668.5}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO - 244640 20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 244640 S 138 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:40, direccion:PUEBLO BARRIO EL PORTILLO, 70921 EL PORTILLO 

[BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO 

PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-96.60670458, lat:16.05942355}}

24-08-2022 22-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/22/2022, 

contratista:ESTUDIO URBANISTICO Y GRAFICOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4526668.5, 

importe_modificado:4526668.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}} {2160694/proyecto_INICIO, 2160694/proyecto_PROCESO, 2160694/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160697 Proyecto de inversión 606951.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606951.97, modificado:512302.86}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. DEL VALLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA. - 

244654
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 244654 S 1000 1100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.6, meta_modificada:127.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL VALLE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

CORREGIDORA Y CARRETERA OAXACA XOXOCOTLAN, CALLE MANUEL MONJARDIN LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DEL VAL, lon:-96.72929798, lat:17.03961959}}

11-11-2022 10-12-2022 512302.86 512302.86 512302.86 512302.86 512302.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-01/MSCX/385/FISMDF/83/2022, 

contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO, S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:512302.76, importe_modificado:512302.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.96}}
{2160697/proyecto_INICIO, 2160697/proyecto_FIN, 2160697/proyecto_PROCESO, 

2160697/proyecto_FIN, 2160697/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}}

2023 2 OAX220402160699 Proyecto de inversión 805493.69
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805493.69, modificado:805493.43}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CIPRIANO CERNAS EN LA 

COLONIA PANORÁMICA. - 244681
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 244681 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:549.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CIPRIANO PEZ CERNAS COLONIA 

PANORÁMICA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AZUCENAS, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 

PANORÁMICA COLINDA AL NOR, lon:-96.73264846, lat:17.03860675}}

08-11-2022 07-12-2022 805493.43 805493.43 805493.43 805493.43 805493.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-53/MSCX/385/FISMDF/108/2022, 

contratista:DESARROLLO SOSTENIBLE GM, S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:805493.69, importe_modificado:805493.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.47}}

{2160699/proyecto_INICIO, 2160699/proyecto_PROCESO, 2160699/proyecto_FIN, 

2160699/proyecto_PROCESO, 2160699/proyecto_FIN, 2160699/proyecto_INICIO, 

2160699/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:

FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA

, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:

FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA

, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:

FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA

, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:

FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA

, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}}

2023 2 OAX220402153289 Proyecto de inversión 700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 188101 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 188101 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA - 

PIE DE LA PEÑA HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 COLONIA PIE DE LA PEÑA 

HIDALGO, 71190 PIE DE LA PEÑA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA COLONIA DE PIE DE 

LA PEÑA SE, lon:-97.68201381, lat:16.86391018}}

18-07-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/143/34/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES IANITAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}
{2153289/proyecto_INICIO, 2153289/proyecto_PROCESO, 2153289/proyecto_FIN, 

2153289/proyecto_PROCESO, 2153289/proyecto_FIN, 2153289/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402155332 Proyecto de inversión 444600.08
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444600.08, modificado:444600.08}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA - 

216748
20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Ixpantepec Nieves 216748 S 65 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA NATIVIDAD, 

69474 SANTA MARÍA NATIVIDAD, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE MORELOS, CALLE ITURBIDE LA PAVIMENTACION INICIA A LADO DEL TANQUE DE AGUA, lon:-

97.998602, lat:17.514524}}

25-07-2022 22-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2155332/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156347 Proyecto de inversión 2300000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO LA LIBERTAD, TERCERA ETAPA - 221684
20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 221684 S 251 251 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO 

LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE MANTENIMIENTO SE UBICA EN 

VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA LIBERTAD, lon:-96.53280869, lat:16.56822733}}

05-09-2022 03-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2156347/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157265 Proyecto de inversión 510000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD - 226464
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 226464 S 130 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 147 - THE 

REAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 150 PUEBLO THE REAL, 70346 THE REAL, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CARRETERA CARRETERA 

FEDERAL 147, P, lon:-95.13801339, lat:17.11511871}}

03-10-2022 11-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/087/2022, contratista:MIGUEL 

ANGEL PESADO REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:510000.0, 

importe_modificado:510000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2157265/proyecto_INICIO, 2157265/proyecto_PROCESO, 2157265/proyecto_FIN, 

2157265/proyecto_PROCESO, 2157265/proyecto_FIN, 2157265/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158477 Proyecto de inversión 847000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847000.0, modificado:847000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO EN LA AGENCIA 

DE POLICIA DE BELLA VISTA - 232501
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 232501 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA 

BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO ENTRONQUE A 

ZAPOTITANCILLO Y CALLE CAMINO A RIO SAN JUAN, LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA A 300 MTS 

A LA DERECHA D, lon:-95.293652, lat:17.710929}}

26-05-2022 24-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2158477/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160704 Proyecto de inversión 891081.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891081.9, modificado:891081.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL 

BARRIO LA DOLOROSA. - 244735
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 244735 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:624.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COL. DOLOROSA, 

71235 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y 

AVENIDA HIDALGO, CALLE LIBERTAD LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE INDEPENDENCIA A 5, lon:-96.73264673, lat:17.0292079}}

11-11-2022 25-12-2022 891081.51 891081.51 891081.51 891081.51 891081.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-86/MSCX/385/FISMDF/46/2022, 

contratista:ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE, IXTLI S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:891081.9, importe_modificado:891081.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}}
{2160704/proyecto_INICIO, 2160704/proyecto_PROCESO, 2160704/proyecto_FIN, 

2160704/proyecto_PROCESO, 2160704/proyecto_FIN, 2160704/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160709 Proyecto de inversión 175889.83
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175889.83, modificado:121774.63}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE LOS DEPORTES EN EL BARRIO LA ERMITA. - 

244747
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 244747 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.68, meta_modificada:41.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS DEPORTES BARRIO HERMITA, 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y 

AVENIDA MIGUEL GDOMINGUEZ, CALLE PLAN DE AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE 

LA CALZADA DE LOS DEPORT, lon:-96.73499118, lat:17.03077426}}

03-11-2022 02-12-2022 121774.63 121774.63 121774.63 121774.63 121774.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-19/MSCX/385/FISMDF/169/2022, 

contratista:NEXT TIME, S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:121774.28, 

importe_modificado:121774.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}}
{2160709/proyecto_INICIO, 2160709/proyecto_PROCESO, 2160709/proyecto_FIN, 

2160709/proyecto_PROCESO, 2160709/proyecto_FIN, 2160709/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149209 Proyecto de inversión 851504.86
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851504.86, modificado:851504.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BUENAVISTA E 

HIDALGO DE 6 M DE ANCHO - 87965
20 Oaxaca 529 Santos Reyes Yucuná Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 87965 S 32 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:531.94, 

meta_modificada:531.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:6, direccion:CALLE EL JAZMIN PUEBLO SAN JOSE BUENAVISTA, 

69287 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ES UNA 

CALLE PERPENDICULAR A LA PRINCIPAL ENTRONCAA FRENTE A LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-

98.01874385, lat:17.77769132}}

20-05-2022 18-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2149209/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149771 Proyecto de inversión 950000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCATARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR EN LA LOCALIDAD DE 

MARIA LOMBARDO - 113482
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 113482 S 165 145 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR EJIDO MARÍA 

LOMBARDO DE CASO, 70215 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE 

CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE RIO SARAVIA, CALLE RIO JUNAPA 20 METROS ANTES DE UNA 

ESCUELA DE PREECOLAR, lon:-95.42440046, lat:17.4424731}}

24-06-2022 23-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2149771/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149773 Proyecto de inversión 2187194.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187194.07, modificado:2187194.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 13 DE 

SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PROGRESO ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE. - 113491

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 113491 S 200 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EJIDO SAN FELIPE 

ZIHUALTEPEC, 70212 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE EL PROGRESO A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL, 

lon:-95.36830236, lat:17.47663732}}

28-04-2022 16-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2149773/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149779 Proyecto de inversión 3500000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO AL 

MINERO - 113548
20 Oaxaca 72 San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San José del Progreso 113548 S 1500 1333 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL MINERO INTERIOR SN COLONIA 

SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA 

ENTRE CALLE EL ESPINAL Y , SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO 

PERTENECIENTE AL, lon:-96.6893535, lat:16.68109931}}

02-05-2022 30-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/004/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS CONSET S.A. DE C.V., 

convocante:SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2149779/proyecto_INICIO, 2149779/proyecto_FIN, 2149779/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149784 Proyecto de inversión 2453761.49
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453761.49, modificado:2453761.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PUXMETACAN. - 113772
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 113772 S 220 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:22, direccion:EJIDO SANTA MARÍA PUXMETACAN, 70220 

SANTA MARÍA PUXMETACÁN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA MARIA 

HUITEPEC MARIA LOMBARDO Y , PRIMER CALLE A MANO DERECHA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-

95.62747776, lat:17.26820709}}

29-03-2022 27-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2149784/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149785 Proyecto de inversión 1650000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}
REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE MARIA LOMBARDO. - 113776 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 113776 S 165 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:CALLE ONCE SUR EJIDO MARÍA LOMBARDO DE 

CASO, 70215 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE VARIAS Y 

CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN LAS CALLES POSTERIORES A LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES., 

lon:-95.42402934, lat:17.44988584}}

03-05-2022 01-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2149785/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402153311 Acción 562784.76
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562784.76, modificado:562784.76}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 189015 20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 189015 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.876091, lat:18.176881}}
01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:01-2022/acta-no-entrega-recepcionR, 

contratista:DESCONOCIDO, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, 

monto:562784.76, importe_modificado:562784.76}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2153311/proyecto_INICIO, 2153311/proyecto_PROCESO, 2153311/proyecto_FIN, 

2153311/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157435 Proyecto de inversión 1513941.93
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513941.93, modificado:1513941.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO 

MURCIÉLAGO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 227203
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 227203 S 335 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO 

MURCIELAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO FRENTE A LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE Y LA IGL, lon:-96.54653696, lat:18.14609283}}

10-08-2022 23-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2157435/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158036 Proyecto de inversión 377435.45
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377435.45, modificado:377435.45}}
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA MERCADITO VIEJO - 230007 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 230007 S 30 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:29.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA MERCADITO 

VIEJO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE OAXACA, CALLE 

CUAHUTEMOC SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CASA DE CULTURA TELPOCHCALLI, lon:-

95.88087396, lat:18.11331839}}

01-09-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-054/2022, contratista:GUSTAVO 

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:377435.45, 

importe_modificado:377435.45}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}
{2158036/proyecto_PROCESO, 2158036/proyecto_INICIO, 2158036/proyecto_PROCESO, 

2158036/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158510 Proyecto de inversión 449999.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.99, modificado:449999.99}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 232706 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 232706 S 28 24 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:17, direccion:CALLE SALIDA A YUCUQUETZAHUE BUENAVISTA 

COLONIA BUENAVISTA DE JUÁREZ, 71195 AGUA DE HUMO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE 

BRECHA PARAJE EL TANQUE NUEVO Y , EN LA CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL DOMICILIO DE 

LA C. DEMETRIA, lon:-97.61330313, lat:16.73925371}}

04-08-2022 17-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/17/13/2022, contratista:GRUPO 

JOSÉ MARTÍNEZ SUPERVISIÓN Y ASESORÍA CONSTRUCTIVA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:449999.99, importe_modificado:449999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}}
{2158510/proyecto_INICIO, 2158510/proyecto_FIN, 2158510/proyecto_PROCESO, 

2158510/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161345 Proyecto de inversión 2000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRUALICOP DE LA CALLE INDEPENDECIA. - 247788 20 Oaxaca 118 San Bartolomé Quialana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Bartolomé Quialana 247788 S 1444 1029 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1726.9, meta_modificada:1726.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ 

QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE COLON, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE COLON 

CALLE BENITO JUAR, lon:-96.50333013, lat:16.90333248}}

06-06-2022 04-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2161345/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148769 Proyecto de inversión 544690.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544690.1, modificado:544690.1}}
CONSTRUCCION DE GAURNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDECIA Y TABASCO - 69095 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 69095 S 85 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.45, meta_modificada:413.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA PARAÍSO 

ZACATAL, 68403 EL PARAÍSO ZACATAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE 

CONOCIDO, LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-

95.8934739, lat:17.93870628}}

24-08-2022 22-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2148769/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148771 Proyecto de inversión 2102967.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102967.42, modificado:2102967.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR 

OCAMPO 1A ETAPA - 69324
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 69324 S 155 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.41, meta_modificada:1770.41}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA ARROYO 

METATE, 68403 ARROYO METATE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

ALDAMA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE AL KINDER SOR JUANA INES DE LA 

CRUZ DE LA LOCALIDAD, lon:-95.93136478, lat:18.00634793}}

13-10-2022 26-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-075/2022, contratista:GUSTAVO 

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2102967.42, 

importe_modificado:2102967.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1770.41}}
{2148771/proyecto_INICIO, 2148771/proyecto_PROCESO, 2148771/proyecto_FIN, 

2148771/proyecto_INICIO, 2148771/proyecto_PROCESO, 2148771/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155710 Proyecto de inversión 2631184.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631184.5, modificado:2631184.5}}

PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN SAN MATEO 

PEÑASCO - 218221
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 218221 S 451 358 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.25, meta_modificada:185.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TLAXIACO - SAN MATEO 

PEÑASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 018 + 185 PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN 

MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA Y CAMINO 

INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCI, lon:-97.53313127, lat:17.15151482}}

08-08-2022 05-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2155710/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157312 Proyecto de inversión 1057802.43
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057802.43, modificado:1057802.43}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 226639 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 226639 S 102 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.6, meta_modificada:25.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 147 - EL 

SACRIFICIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO EL SACRIFICIO, 70346 EL SACRIFICIO, 

SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CAMINO 

CARRETERA FEDERA, lon:-95.17288136, lat:17.14855589}}

01-09-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/095/2022, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1057802.43, 

importe_modificado:1057802.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2157312/proyecto_INICIO, 2157312/proyecto_PROCESO, 2157312/proyecto_FIN, 

2157312/proyecto_PROCESO, 2157312/proyecto_FIN, 2157312/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158555 Proyecto de inversión 678000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678000.0, modificado:678000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS - 232959 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 232959 S 36 33 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:63, direccion:CALLE SALIDA A CHAMIZAL COLONIA BUENAVISTA 

DE JUÁREZ, 71195 YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE 

CAMINO CAMINO A YUNIÑE Y CAMINO SALIDA A GUERRERO YUCUQUETZAHUE, CAMINO SALIDA 

AGUA DE HUMO BUENAVISTA LOS , lon:-97.60639762, lat:16.75781709}}

05-08-2022 03-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/63/31/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES IANITAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}
{2158555/proyecto_INICIO, 2158555/proyecto_PROCESO, 2158555/proyecto_FIN, 

2158555/proyecto_PROCESO, 2158555/proyecto_FIN, 2158555/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402160358 Proyecto de inversión 3660000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660000.0, modificado:3660000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

243106
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 243106 S 253 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA SAN VICENTE, 70921 

TIERRA BLANCA SAN VICENTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA SOBRE 

EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL, lon:-

96.64186111, lat:16.02863053}}

30-05-2022 28-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/15/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3660000.0, importe_modificado:3660000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2395.0}}
{2160358/proyecto_INICIO, 2160358/proyecto_PROCESO, 2160358/proyecto_FIN, 

2160358/proyecto_INICIO, 2160358/proyecto_FIN, 2160358/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160372 Proyecto de inversión 3265364.67
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265364.67, modificado:3265364.67}}
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA JUQUILITA - 243161 20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 243161 S 171 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4350.0, meta_modificada:4350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:19, direccion:PUEBLO LOMA JUQUILITA, 70921 TOVALÁ 

COPALITA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTÓ EN SOBRE EL CAMINO 

PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOMA JUQUILITA, lon:-96.57841389, lat:16.03077778}}

06-06-2022 05-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/16/2022, 

contratista:ESTUDIO URBANISTICO Y GRAFICOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3265364.67, 

importe_modificado:3265364.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4340.0}}

{2160372/proyecto_INICIO, 2160372/proyecto_FIN, 2160372/proyecto_PROCESO, 

2160372/proyecto_FIN, 2160372/proyecto_INICIO, 2160372/proyecto_PROCESO, 

2160372/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402150688 Proyecto de inversión 500000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 131645 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 131645 S 40 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:77, direccion:CALLE CARRETERA A LA LAGUNA COLONIA , 

71193 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CARRETERA A LA LAGUNA ZARAGOZA EN LA COLONIA LA UNIÓN ZARAGOZA FRENTE AL 

DOMICILIO DE LA SEÑ, lon:-97.78123118, lat:16.65691335}}

01-06-2022 30-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/77/12/2022, contratista:GRUPO 

JOSÉ MARTÍNEZ SUPERVISIÓN Y ASESORÍA CONSTRUCTIVA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2150688/proyecto_PROCESO, 2150688/proyecto_FIN, 2150688/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402151077 Proyecto de inversión 649860.45
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649860.45, modificado:649860.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COL. LAS 

FLORES - 141328
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 141328 S 16 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:84, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA LA VICTORIA, 71194 

LAS FLORES, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA 

COLONIA LAS FLORES COMUNIDAD DE VICTORIA SE LOCALIZA EN LA ÁREA DELA REPRESENTACIÓN DE 

LA COLON, lon:-97.745863, lat:16.72453322}}

08-06-2022 07-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/84/56/2022, 

contratista:FAUSTINO CENEN GUERRERO PAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:649860.45, importe_modificado:649860.45}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}
{2151077/proyecto_FIN, 2151077/proyecto_PROCESO, 2151077/proyecto_INICIO, 

2151077/proyecto_PROCESO, 2151077/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155737 Proyecto de inversión 1202085.45
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202085.45, modificado:1202085.45}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DEL PANTEON - 218365 20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 218365 S 251 285 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.1, meta_modificada:407.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DEL PANTEON PRIVADA SAN 

ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA 

ENTRE CERRADA RIO SALADO Y , SE UBICA A 50 METROS DEL MOTEL DULCE PLACER ASI MISMO 

ENTRONCA CON LA C, lon:-96.70732257, lat:17.03058459}}

19-07-2022 17-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2155737/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158596 Proyecto de inversión 783731.12
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783731.12, modificado:783731.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 233251
20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tanetze de Zaragoza 233251 S 309 287 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:793.54, 

meta_modificada:793.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA 

YAVICHE, 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, AL SUR SE LOCALIZA EL CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA 

YAVICHEUNIVERSIDAD AUTONO, lon:-96.29512832, lat:17.40093649}}

08-08-2022 05-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTZ/FAISMYDTDF/541/002-03/2022, 

contratista:Construcciones y proyectos Rayman asociados S.A. de C.V., convocante:TANETZE DE 

ZARAGOZA, monto:783731.12, importe_modificado:783731.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:793.0}}
{2158596/proyecto_PROCESO, 2158596/proyecto_FIN, 2158596/proyecto_INICIO, 

2158596/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159928 Proyecto de inversión 873461.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873461.2, modificado:873460.92}}
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS ÁNGELES - 240756 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 240756 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.5, meta_modificada:222.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL DOMINGUEZ INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS ÁNGELES, 71230 LOS ÁNGELES, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE CALLE TRES DE MAYO Y CALLE ALFONSO CASO, LA PRESENTE SE ENCUENTRA 

UBICARA EN LA COLONIA LOS Á, lon:-96.74854828, lat:17.03697853}}

05-09-2022 03-11-2022 873460.92 873460.92 873460.92 873460.92 873460.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-08/MSCX/385/FISMDF/98/2022, 

contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:873461.2, importe_modificado:873461.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.5}}
{2159928/proyecto_INICIO, 2159928/proyecto_FIN, 2159928/proyecto_PROCESO, 

2159928/proyecto_FIN, 2159928/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159938 Proyecto de inversión 165336.96

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:82668.48, modificado:82668.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82668.48, 

modificado:82668.48}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 240798 20 Oaxaca 451 Santiago Apoala Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Apoala 240798 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69625 SANTIAGO 

APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA, 

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ITANUNI INICIANDO EN LA CALLE PINO SUAREZ Y TERMINA SOBRE LA 

CARRETERA , lon:-97.136845, lat:17.648571}}

17-10-2022 15-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2159938/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402150699 Proyecto de inversión 375002.12
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375002.12, modificado:375002.12}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 131922 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 131922 S 273 260 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion:PASAJE MIRA SOL PUEBLO GUERRERO 

INTUNDUJIA, 71195 GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE PASAJE CENTRO 

GUERRERO Y PASAJE LLANO DE LA TRISTEZA, ÁREA 1 DESVIACIÓN ANTES DE LA SEGUNDA 

MAZANA.ÁREA 2 SOBRE EL BACHILLERATO Y PR, lon:-97.63134961, lat:16.80275604}}

16-05-2022 14-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/003/15/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES IANITAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, monto:375002.12, importe_modificado:375002.12}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}
{2150699/proyecto_INICIO, 2150699/proyecto_PROCESO, 2150699/proyecto_FIN, 

2150699/proyecto_PROCESO, 2150699/proyecto_FIN, 2150699/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402151118 Proyecto de inversión 815767.3
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815767.3, modificado:815767.3}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 

141941
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 141941 S 150 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA 

CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-98.51227315, lat:16.31402359}}

11-07-2022 08-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2151118/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155764 Proyecto de inversión 2631184.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631184.5, modificado:2631184.5}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO 

PEÑASCO - 218520
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 218520 S 721 582 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3326.0, meta_modificada:3326.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PROLONGACION CALLE HIDALGO 

- SAN PEDRO APOSTOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 126 PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 

69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE ALDREDO ARANDA Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE , lon:-97.54187393, lat:17.1498902}}

11-07-2022 02-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2155764/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155773 Proyecto de inversión 1326674.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326674.24, modificado:1326674.24}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA MEZQUITERA PRIMERA ETAPA - 218621 20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 218621 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.04, meta_modificada:227.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PARAJE LA MEZQUITERA, 

71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 

CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA A LADO PONIENTE DE SAN ANTONIO DE LA CAL A LA ALTURA DEL 

TERRENO D, lon:-96.70283797, lat:17.03523943}}

21-07-2022 18-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2155773/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156460 Proyecto de inversión 10108123.04

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6998031.77, modificado:6998031.77}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110091.27, modificado:3110091.27}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 222584 20 Oaxaca 282 San Miguel Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tenango 222584 S 283 292 0
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9878.1, 

meta_modificada:9878.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:AVENIDA ISTMO PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 

70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y 

CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE VA A REALIZAR EN LA CABECERA MUNICIPAL 

TODAS LAS CALLES AVEN, lon:-95.59272419, lat:16.26728629}}

15-09-2022 28-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2156460/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156463 Proyecto de inversión 450000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD - 222590
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 222590 S 69 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:53, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD PUEBLO SANTA 

ANITA, 70330 SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO 

SACACOSECHA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA AL CAMINO DE PAVIMENTADO 

QUE CONDUCE A LA LOC, lon:-95.07840177, lat:17.04997857}}

12-09-2022 11-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/110/2022, contratista:GIFRI 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:450000.01, 

importe_modificado:450000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}

{2156463/proyecto_INICIO, 2156463/proyecto_PROCESO, 2156463/proyecto_INICIO, 

2156463/proyecto_FIN, 2156463/proyecto_PROCESO, 2156463/proyecto_FIN, 

2156463/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402158606 Proyecto de inversión 3111479.65
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111479.65, modificado:3111479.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

233298
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 233298 S 297 276 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:83, direccion:PUEBLO PIEDRA CUACHE, 70921 PIEDRA CUACHE, 

SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A A 

ESCUELA, lon:-96.623925, lat:15.89353611}}

20-04-2022 19-05-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/11/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3111479.65, importe_modificado:3111479.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2390.0}}
{2158606/proyecto_PROCESO, 2158606/proyecto_FIN, 2158606/proyecto_INICIO, 

2158606/proyecto_PROCESO, 2158606/proyecto_FIN, 2158606/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158612 Proyecto de inversión 3132000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132000.0, modificado:3132000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL 

RECUERDO, BUENAVISTA - 233323
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 233323 S 163 179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:34, direccion:PUEBLO EL RECUERDO, 70921 EL RECUERDO, SAN 

AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD, lon:-96.56618889, lat:15.91761528}}

06-05-2022 04-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/12/2022, contratista:4.20 

INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA ALCAZAR, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

LOXICHA, monto:3132000.0, importe_modificado:3132000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}}
{2158612/proyecto_INICIO, 2158612/proyecto_PROCESO, 2158612/proyecto_INICIO, 

2158612/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158614 Proyecto de inversión 862000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862000.0, modificado:862000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOSS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, EN LA 

AGENCIA DE POLICIAS DE LLANO GRANDE - 233327
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 233327 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:CALLE FLORES MAGON INTERIOR SN RANCHERIA 

LLANO GRANDE, 68962 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 

20 DE NOVIEMBRE, LA VIVIENDA 1 2 Y 3 SE ENCUENTRA A 20 MTS SOBRE LA CALLE FLORES MAGON 

LA VIVIENDA 4 , lon:-95.44236, lat:17.517443}}

17-05-2022 30-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2158614/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158616 Proyecto de inversión 1500000.11
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.11, modificado:1500000.11}}

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y DIRECCIÓN EN LA ESC PRIMARIA ELEAZAR MARTÍNEZ 

CLAVE 20DPB2389N EN EL BARRIO SANTA MARÍA - 233334
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 233334 S 49 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:68, direccion:PUEBLO BARRIO SANTA MARÍA, 70921 SANTA 

MARÍA [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA ELEAZAR MARTINEZ A UNOS METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN 

LOXICHA, lon:-96.62234444, lat:16.01583611}}

13-06-2022 26-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/13/2022, contratista:C. 

CARLOS MANUEL LEON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.5}}

{2158616/proyecto_PROCESO, 2158616/proyecto_FIN, 2158616/proyecto_INICIO, 

2158616/proyecto_FIN, 2158616/proyecto_INICIO, 2158616/proyecto_PROCESO, 

2158616/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158622 Proyecto de inversión 3659999.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3659999.99, modificado:3659999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

233363
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 233363 S 136 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO MIRAMAR, 70921 SAN ISIDRO 

MIRAMAR, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA SOBRE LA CARRETERA 

PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.61943056, lat:15.98235278}}

26-05-2022 14-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/14/2022, contratista:4.20 

INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA ALCAZAR, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

LOXICHA, monto:3659999.99, importe_modificado:3659999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}}
{2158622/proyecto_INICIO, 2158622/proyecto_PROCESO, 2158622/proyecto_INICIO, 

2158622/proyecto_PROCESO, 2158622/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158624 Proyecto de inversión 975000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YAVEO, EN LA AGENCIA DE POLICIAS DE NUEVO OCOTLAN, EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA, 

PROLONGACION IGNACIO ALDAMA ENTRE LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES - 233369

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 233369 S 45 30 0
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:820.43, 

meta_modificada:820.43}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN 

RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68962 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE 

CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CALLE PROLONGACION IGNACIO ALDAMA, LA OBRA SE 

ENCUENTRA A LA ALTURA DEL KILOMETRO 010, lon:-95.4983, lat:17.494297}}

06-06-2022 20-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2158624/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159955 Proyecto de inversión 2356051.94

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1178025.97, modificado:1178025.97}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1178025.97, modificado:1178025.97}}

MEJORAMIENTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES - 240939 20 Oaxaca 451 Santiago Apoala Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Apoala 240939 S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69625 SANTIAGO 

APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUANTRA EN DIFERENTES CALLES DE LA 

LOCALIDAD EN LA CALLE FLECHADOR DEL SOL 4 POSTES EN LA CALLE INDEPENDENCIA 5 POSTES Y EN 

LA CALLE ALLE, lon:-97.136845, lat:17.648571}}

24-10-2022 07-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2159955/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159963 Proyecto de inversión 1308929.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308929.2, modificado:1308928.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA 

LOS PINOS - 240966
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 240966 S 91 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:8, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA LOS PINOS I, 71230 

SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE DE LOS 

OLIVOS, CALLE LOS PINOS LA PRESENTE OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE PRIMAVERA LA CUAL 

COLINDA CON LA CA, lon:-96.75045085, lat:16.99867619}}

05-09-2022 09-10-2022 1308928.86 1308928.86 1308928.86 1308928.86 1308928.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-07/MSCX/385/FISMDF/94/2022, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES BAYOTH S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:1308929.2, importe_modificado:1308929.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}
{2159963/proyecto_INICIO, 2159963/proyecto_PROCESO, 2159963/proyecto_FIN, 

2159963/proyecto_PROCESO, 2159963/proyecto_FIN, 2159963/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402150733 Proyecto de inversión 2349460
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349460.0, modificado:2349460.0}}

LA UBICACIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

INDEPENDENCIA - 132746
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 132746 S 350 402 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 71193 TRAMO 

INDEPENDENCIA - SANTA CRUZ ITUNDUJIA KILÓMETRO 60 + 000 PUEBLO INDEPENDENCIA, 71196 

INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA 

MANTENIMIENTO DEL CAM, lon:-97.62277367, lat:16.69558178}}

26-04-2022 24-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/05/63/2022, contratista:GRUPO 

ERSOB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:2349460.0, 

importe_modificado:2349460.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2150733/proyecto_INICIO, 2150733/proyecto_PROCESO, 2150733/proyecto_FIN, 

2150733/proyecto_PROCESO, 2150733/proyecto_FIN, 2150733/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155788 Proyecto de inversión 1682531.45
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682531.45, modificado:1682531.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA EXPLANADA DE LA COMITIVA 

DE LA CASA DEL TEMBLOR - 218684
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 218684 S 752 720 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PARAJE 3A SECCIÓN CASA 

DEL TEMBLOR, 71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE 

EUCALIPTOS Y CALLE INDEPENDENCIA, A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DIECTIVAS DE LA CASA DEL 

TEMBLOR, lon:-96.7021524, lat:17.01904446}}

11-07-2022 07-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2155788/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155800 Proyecto de inversión 507327
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507327.0, modificado:507327.0}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CUARTA PRIVADA DEL COBAO - 218753 20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 218753 S 952 854 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.6, meta_modificada:117.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA PRIVADA DEL COBAO PRIVADA 

SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL 

OAXACA ENTRE CALLE CAMPO DE TIRO Y PRIVADA DIVISION ORIENTE, LA O BRA DE UBICA EN EL 

LADO ESTE DE LA COM, lon:-96.69553412, lat:17.0323984}}

15-08-2022 06-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2155800/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157419 Proyecto de inversión 1010958.17
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010958.17, modificado:1010958.17}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PINO SUAREZ DE SAN 

PEDRO IXCATLÁN - 227103
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 227103 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION PINO SUAREZ, 68451 SAN 

PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , ESTA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA AMPLIACION PINO SUAREZ FRENTE A LA UNIDAD 

DEPORTIVA DE E, lon:-96.50086084, lat:18.13999082}}

05-08-2022 25-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2157419/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158649 Proyecto de inversión 600000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 233505 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 233505 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:127, direccion:CALLE CARRETERA A ITURBIDE ITUNDUJIA 

COLONIA ITURBIDE, 71195 EL ATORÓN, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

FAMILIA RAMIREZ GOMEZ Y , CARRETERA SALIDA A ITURBIDE SE ENCUENTRA LA CASA DEL C. 

RAYMUNDO HERAS LAZO Y PA, lon:-97.6009947, lat:16.73242946}}

22-08-2022 19-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/24/30/2022, contratista:GRUPO 

ERSOB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}}

{2158649/proyecto_INICIO, 2158649/proyecto_PROCESO, 2158649/proyecto_INICIO, 

2158649/proyecto_PROCESO, 2158649/proyecto_INICIO, 2158649/proyecto_FIN, 

2158649/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402158651 Proyecto de inversión 1500000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE ITURBIDE - 233529 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 233529 S 58 67 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENAVISTA ITUNDUJIA - 

ITURBIDE ITUNDUJIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 6 PUEBLO ITURBIDE, 71195 ITURBIDE, 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL COMIENZA EN LA 

COMUNIDA, lon:-97.57760964, lat:16.71678445}}

11-07-2022 23-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/06/68/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA CRUZER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2158651/proyecto_INICIO, 2158651/proyecto_PROCESO, 2158651/proyecto_FIN, 

2158651/proyecto_PROCESO, 2158651/proyecto_FIN, 2158651/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159982 Proyecto de inversión 814287.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814287.82, modificado:814287.7}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA LOMAS DE NAZARENO. - 241040 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241040 S 29 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:402.81, meta_modificada:413.73}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE NAZARENO COLONIA LOMAS DE 

NAZARENO, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA 

JUQUILITA Y CALLE CANDELARIA, CALLE GUADALUPE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE LOMAS DE NAZ, lon:-96.77447793, lat:17.01595477}}

05-09-2022 04-10-2022 814287.7 814287.7 814287.7 814287.7 814287.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-05/MSCX/385/FISMDF/53/2022, 

contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:814287.82, 

importe_modificado:814287.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.73}}
{2159982/proyecto_INICIO, 2159982/proyecto_PROCESO, 2159982/proyecto_FIN, 

2159982/proyecto_PROCESO, 2159982/proyecto_FIN, 2159982/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402151169 Proyecto de inversión 520000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 142893 20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 142893 S 1707 1485 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AV. COATECAS ALTAS - PRIV. 

CAMINO AL TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 

COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO AV COATECAS ALTAS Y CAMINO PRIV. 

DEL CAMINO AL TEPEH, lon:-96.68176615, lat:16.5414063}}

07-06-2022 16-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2151169/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156825 Proyecto de inversión 839998.72
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839998.72, modificado:839998.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA - 224509
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 224509 S 140 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.8, meta_modificada:772.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:6, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

PUEBLO BUENAVISTA, 70340 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO 

PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA 

SE INGRESA AL CAMI, lon:-95.06272317, lat:17.04736848}}

03-10-2022 16-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/045/2022, contratista:EJECUTANDO 

PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:839998.72, importe_modificado:839998.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2156825/proyecto_INICIO, 2156825/proyecto_PROCESO, 2156825/proyecto_FIN, 

2156825/proyecto_INICIO, 2156825/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156830 Proyecto de inversión 653867.7
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653867.7, modificado:653867.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CANAL BARRIO DE SAN 

PEDRO - 224537
20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 224537 S 98 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO DE SAN PEDRO - 

CAMINO AL SALADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO SAN PEDRO, 69740 SAN 

SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALZADA 

REVOLUCION Y CALLE CANAL, SE ENC, lon:-98.04489045, lat:17.34327619}}

26-03-2022 14-05-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224537, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION 

ARGOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, 

monto:653867.7, importe_modificado:653867.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:659.0}} {2156830/proyecto_PROCESO, 2156830/proyecto_INICIO, 2156830/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158662 Proyecto de inversión 980000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HIDRAULICOEN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO EN 

LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO EN LA CALLE 5 DE MAYOENTRE LA CALLE GUADALUPE 

VICTORIA, LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LA CALLE CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES - 233589

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 233589 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA 

DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE 21 DE 

MARZO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES LA CALLE SE ENCUENTRA 

A 300 METROS DE LA ESCUE, lon:-95.4831, lat:17.4849}}

01-08-2022 29-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2158662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158666 Proyecto de inversión 976500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976500.0, modificado:976500.0}}

MANTENIMIENTO DE 4 KM DE CAMINOSSACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITANCILLO DE 

JUAREZMUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 233617
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 233617 S 175 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:323, direccion:CALLE CAMINO A ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ 

INTERIOR SN RANCHERIA ZAPOTITANCILLO, 68960 LA FORTUNA [RANCHO], SANTIAGO YAVEO 

OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A BELLA VISTA Y CERRADA ZAPOTITANCILLO, EL ENTORNQUE A 

ZAPOTIANCILLO SE ENCUEN, lon:-95.3024, lat:17.658561}}

03-06-2022 13-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2158666/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158671 Proyecto de inversión 1095508
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095508.0, modificado:1095508.0}}

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEOEN 

LA AGENCIA DE POLICIA DE GENERAL FRANCISCO VILLA - 233653
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 233653 S 201 257 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:CALLE 2 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO 

FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y 

CALLE IGNACIO ALDAMA, CERRADA SAL SI PUEDES EL TANQUE ELEVADO SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CANCHA DE FUTBIL Y EL , lon:-95.454017, lat:17.471217}}

14-06-2022 28-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} {2158671/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159380 Proyecto de inversión 1476550.78
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476550.78, modificado:1519252.81}}
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN GONZALO PUEBLO VIEJO - 237523 20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 237523 S 52 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:15, direccion:CALLE SAN GONZALO RANCHERIA , 71965 SAN 

GONZALO PUEBLO VIEJO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN A LA ALTURA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y CANCHA MUNICIPAL SOBRE 

LA CALLE PRI, lon:-97.22580209, lat:16.0521766}}

22-02-2022 11-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-02, contratista:proyectos eléctricos joma s de rl, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:1519252.81, 

importe_modificado:1519252.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} {2159380/proyecto_INICIO, 2159380/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160005 Proyecto de inversión 863502.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863502.1, modificado:863501.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA 

COLONIA PRIMERA AMPLIACIÓN - 241173
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241173 S 80 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DOMINGUEZ AMPLIACION 1A 

AMPLIACIÓN DE XOXO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE CAMINO VIEJO A MONTE ALBAN, CALLE MIGUEL MOMINGUEZ 

LA PRESENTA OBRA SE ENCONTR, lon:-96.74021317, lat:17.03396043}}

07-09-2022 06-10-2022 863501.91 863501.91 863501.91 863501.91 863501.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-09/MSCX/385/FISMDF/175/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:863502.1, importe_modificado:863502.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2160005/proyecto_INICIO, 2160005/proyecto_PROCESO, 2160005/proyecto_FIN, 

2160005/proyecto_PROCESO, 2160005/proyecto_FIN, 2160005/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149030 Proyecto de inversión 1888845.56
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888845.56, modificado:1888845.56}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES 

EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. - 81162
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 81162 S 33 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1591.7, meta_modificada:1591.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA MIGUEL 

HIDALGO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE 2 DE 

FEBRERO, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE A LA IGLESIA EVANGELICA SENDA 

ANTIGUA Y A UNA CU, lon:-95.87207379, lat:18.1033756}}

01-09-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-058/2022, contratista:JOSE MANUEL 

ABED ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1888845.56, 

importe_modificado:1888845.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1115.0}} {2149030/proyecto_INICIO, 2149030/proyecto_PROCESO, 2149030/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402150789 Proyecto de inversión 1300493.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300493.82, modificado:1300493.82}}
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO - 133929 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 133929 S 111 123 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.36, meta_modificada:6.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:25, direccion:CALLE CHAPULTEPEC EJIDO EL TESORO, 70229 EL 

TESORO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE INSURGENTES, CALLE 

MORELOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL TESORO, lon:-95.22498356, lat:17.38957364}}

14-07-2022 22-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2150789/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402152594 Proyecto de inversión 325475.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325475.36, modificado:325475.36}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIPRES EN LA COLONIA ARBOLEDA - 173977 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 173977 S 135 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.29, meta_modificada:127.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA ARBOLEDAS, 68405 LOMA 

BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE SABINOS, CALLE CAOBA LA OBRA SE 

EJECUTARA A TRES CUADRAS DEL SALON DE EVENTOS RAGAZZI Y A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA T, lon:-95.88787279, lat:18.10196061}}

08-08-2022 21-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2152594/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156858 Proyecto de inversión 305883.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305883.82, modificado:305883.82}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHAPULTEPEC EN LA COLONIA UNIVERSITARIA - 

224643
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 224643 S 34 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.36, meta_modificada:128.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA UNIVERSITARIA, 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SAN 

ANTONIO, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON NUEVO Y A DOS 

CUADRAS DE LA UNIVERSIDA, lon:-95.8930917, lat:18.10003214}}

08-08-2022 21-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-072/2022, contratista:MIGUEL ANGEL 

CARRION CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:305883.82, 

importe_modificado:305883.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.36}} {2156858/proyecto_INICIO, 2156858/proyecto_FIN, 2156858/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156859 Acción 123000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123000.0, modificado:123000.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 224644 20 Oaxaca 193 San Juan del Estado Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan del Estado 224644 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799273, lat:17.273528}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INDIRECTOS, contratista:COMPROBANTE FISCAL 

DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AXIVET, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN DEL ESTADO, monto:123000.0, importe_modificado:123000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2156859/proyecto_INICIO, 2156859/proyecto_PROCESO, 2156859/proyecto_FIN, 

2156859/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156872 Proyecto de inversión 2427724.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427724.35, modificado:2427724.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE 

NIÑOS CUAUHTEMOC CLAVE 20DCC1833V - 224705
20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 224705 S 118 108 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.84, 

meta_modificada:576.84}}
1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:31, direccion:CALLE RIO DE HIELO BARRIO RIO DE HIELO 

JUAREZ, 69740 RÍO DE HIELO JUÁREZ, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 

RIO DE HIELO JUAREZ Y , SE ENCUNTRA EN LA ESCULA PRIMARIA A 10 MS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-98.09716166, lat:17.28863963}}

05-05-2022 03-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224705, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:2427724.35, 

importe_modificado:2427724.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:573.0}} {2156872/proyecto_FIN, 2156872/proyecto_PROCESO, 2156872/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157505 Proyecto de inversión 750459.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750459.82, modificado:750459.82}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS - 227527 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 227527 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.25, 

meta_modificada:110.25}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ZACATERA, 70335 

LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, 

CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LA CALLE PRINCIPAL 

SOBRE ESTA MIS, lon:-94.96294569, lat:17.09279312}}

08-09-2022 06-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/107/2022, contratista:VICTOR 

MANUEL ROBLEDO MORAES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:750459.82, 

importe_modificado:750459.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}
{2157505/proyecto_INICIO, 2157505/proyecto_PROCESO, 2157505/proyecto_FIN, 

2157505/proyecto_INICIO, 2157505/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158680 Proyecto de inversión 873000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873000.0, modificado:873000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, EN LA AGENCIA 

DE POLICIAS DE CAMPO NUEVO - 233761
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 233761 S 24 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:295, direccion:CALLE CAMINO A LA TRINIDAD INTERIOR SN 

RANCHERIA CAMPO NUEVO, 68962 LA GUADALUPE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE 

PRIVADA 1 Y CALLE PRIVADA 2, TODAS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A 500 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.5006, lat:17.4533}}

01-08-2022 29-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2158680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158690 Proyecto de inversión 835000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835000.0, modificado:835000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO EN LA AGENCIA 

DE POLICIAS EL JONOTAL - 233807
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 233807 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:267, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA JONOTAL, 68962 EL MIRADOR [RANCHO], SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , TODAS 

LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL NO EXISTEN CALLES SOLO LA VENIDA 

PRINCIPAL, lon:-95.397579, lat:17.554088}}

04-05-2022 02-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2158690/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158694 Proyecto de inversión 1000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
EQUIPAMIENTO DEL POZO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 233826 20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 233826 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO AL RIO YAVEO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO YAVEO, 68960 SANTA CECILIA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , LOS 

TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO AL POZO DE CAPTACION SE REALIZARAN EN LA ZONA DONDE SE 

ENCUENTRA EL POZO A LA R, lon:-95.7018, lat:17.3526}}

22-09-2022 20-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} {2158694/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158695 Proyecto de inversión 1175000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1175000.0}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE HELADIO 

RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JALTEPEC MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 233830
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 233830 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1520.0, 

meta_modificada:1520.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN JALTEPEC, 68960 SAN JUAN JALTEPEC, SANTIAGO YAVEO OAXACA 

ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 300 METROS DEL 

DOMO DE USOS, lon:-95.661708, lat:17.350733}}

19-09-2022 02-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2158695/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158698 Proyecto de inversión 2273920
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273920.0, modificado:2273920.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 233853
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 233853 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1226.0, meta_modificada:1226.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:CALLE UNION GENERAL OBRERO CAMPESINA Y 

POPULAR INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD, 68960 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE 

CALLE CARRETERA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE CALLE 

LA UNION LAS , lon:-95.5437, lat:17.4427}}

23-08-2022 08-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2158698/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160034 Proyecto de inversión 288617.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288617.99, modificado:288617.95}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LAS CALLES CUITLAHUAC, CUAUHTEMOC Y TLALOC EN LA 

COLONIA MOCTEZUMA. - 241245
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241245 S 31 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.85, meta_modificada:465.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA COLONIA 

MOCTEZUMA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

CUITLAHUAC Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE TLALOC LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZARA SOBRE LA 

CALLE MOCTEZUMA TLALOC Y CUIT, lon:-96.74658589, lat:17.02323692}}

12-09-2022 11-10-2022 288617.95 288617.95 288617.95 288617.95 288617.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-14/MSCX/385/FISMDF/81/2022, contratista:C. 

ANDRÉS ORTIZ CRUZ, convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:288617.99, 

importe_modificado:288617.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.85}}
{2160034/proyecto_INICIO, 2160034/proyecto_PROCESO, 2160034/proyecto_INICIO, 

2160034/proyecto_FIN, 2160034/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EN EL ACTA DE ENTREGA LE FALTA SELLOS Y FIRMAS DEL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:EN EL ACTA DE 

ENTREGA LE FALTA SELLOS Y FIRMAS DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-26}, obs3: {observación:EN EL ACTA DE ENTREGA LE FALTA SELLOS Y FIRMAS DEL 

MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación:EN EL 

ACTA DE ENTREGA LE FALTA SELLOS Y FIRMAS DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-26}}
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2023 2 OAX220402160038 Proyecto de inversión 489599.76
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489599.76, modificado:489599.72}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL - 241253 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241253 S 250 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.15, meta_modificada:136.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:62, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COLONIA SAN 

MIGUEL ARCÁNGEL, 71233 SAN MIGUEL ARCÁNGEL, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE Y , 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA PERTENECIENTE A 

LA COLONIA SA, lon:-96.76645151, lat:17.02731773}}

13-09-2022 12-10-2022 489599.72 489599.72 489599.72 489599.72 489599.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-15/MSCX/385/FISMDF/187/2022, 

contratista:DESARROLLO SOSTENIBLE GM, S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:489599.76, importe_modificado:489599.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.47}} {2160038/proyecto_INICIO, 2160038/proyecto_FIN, 2160038/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación:FALTA LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}}

2023 2 OAX220402160565 Proyecto de inversión 400604.09
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400604.09, modificado:400604.79}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 2, 5, 14, 24, DE FEBRERO, 1 Y 2 PRIVADA DE 5 

DE FEBRERO EN LA COLONIA 2 DE FEBRERO. - 243991
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 243991 S 200 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:471.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO COLONIA 2 DE FEBRERO, 

71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE YAGUL Y , LA 

PRESENTE OBRALA PRESENTE OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE 2 DE FEBRERO Y 24 DE FEBRERO 

PERTENECIENTES , lon:-96.76984779, lat:17.02144039}}

09-11-2022 08-12-2022 400603.79 400603.79 400603.79 400603.79 400603.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-61/MSCX/385/FISMDF/195/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA FRATMAR S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:400604.09, importe_modificado:400604.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.0}}
{2160565/proyecto_INICIO, 2160565/proyecto_PROCESO, 2160565/proyecto_FIN, 

2160565/proyecto_PROCESO, 2160565/proyecto_FIN, 2160565/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA INVERSION PAGADA DEBE SER IGUAL  A LA INVERSION MODIFICADA 

VERIFICAR MONTOS, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs2: 

{observación:LA INVERSION PAGADA DEBE SER IGUAL  A LA INVERSION MODIFICADA VERIFICAR 

MONTOS, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:LA 

INVERSION PAGADA DEBE SER IGUAL  A LA INVERSION MODIFICADA VERIFICAR MONTOS, 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:LA INVERSION 

PAGADA DEBE SER IGUAL  A LA INVERSION MODIFICADA VERIFICAR MONTOS, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs5: {observación:LA INVERSION PAGADA DEBE SER 

IGUAL  A LA INVERSION MODIFICADA VERIFICAR MONTOS(2), trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-27}, obs6: {observación:LA INVERSION PAGADA DEBE SER IGUAL  A LA INVERSION 

MODIFICADA VERIFICAR MONTOS(2), trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, 

2023 2 OAX220402154538 Proyecto de inversión 403568.27
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403568.27, modificado:403568.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO VIEJO A OCOTLAN SEGUNDA ETAPA - 

212560
20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir 212560 S 1032 867 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A OCOTLÁN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE 

CALLE LA ESPERANZA Y CALLE ASUNCIÓN, CALLE 5 DE FEBRERO EL PUENTE SE ENCUENTRA A 500 

METROS DEL PALACIO MUN, lon:-96.71342019, lat:16.74817078}}

28-02-2022 02-04-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123262, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:403568.27, 

importe_modificado:403568.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} {2154538/proyecto_INICIO, 2154538/proyecto_PROCESO, 2154538/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154541 Proyecto de inversión 898399.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898399.07, modificado:898399.07}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CINCO DE 

FEBRERO - 212566
20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir 212566 S 743 968 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.02, meta_modificada:832.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN 

PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUÁREZ LA CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 250 

METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.70929715, lat:16.74483675}}

28-02-2022 09-04-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123263, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:898399.07, 

importe_modificado:898399.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.0}} {2154541/proyecto_INICIO, 2154541/proyecto_PROCESO, 2154541/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154542 Proyecto de inversión 1238110.59
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238110.59, modificado:1238110.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO - 

212570
20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir 212570 S 743 968 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.5, meta_modificada:725.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 270 METROS DE LA 

TELESECUNDARIA A 2, lon:-96.71133376, lat:16.74152592}}

13-06-2022 06-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123264, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:1238110.59, 

importe_modificado:1238110.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.0}}

{2154542/proyecto_INICIO, 2154542/proyecto_PROCESO, 2154542/proyecto_FIN, 

2154542/proyecto_PROCESO, 2154542/proyecto_FIN, 2154542/proyecto_INICIO, 

2154542/proyecto_PROCESO, 2154542/proyecto_FIN, 2154542/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154543 Proyecto de inversión 503016.67
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503016.67, modificado:503016.67}}
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 212572 20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir 212572 S 743 968 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10800.0, meta_modificada:10800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA ASUNCIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE Y , LA 

REHABILITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN DIFERENTES CAMINOS SACA COSECHAS COMO CAMINO A 

LA ASUNCION CA, lon:-96.71468254, lat:16.75002765}}

06-06-2022 09-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123265, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:503016.67, 

importe_modificado:503016.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10700.0}}
{2154543/proyecto_PROCESO, 2154543/proyecto_INICIO, 2154543/proyecto_FIN, 

2154543/proyecto_PROCESO, 2154543/proyecto_INICIO, 2154543/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154546 Acción 104073.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104073.87, modificado:104073.87}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 212612 20 Oaxaca 165 San José Ayuquila Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San José Ayuquila 212612 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.969274, lat:17.941788}}
03-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2154546/proyecto_INICIO, 2154546/proyecto_FIN, 2154546/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154547 Proyecto de inversión 800000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL CENTENARIO, SEGUNDA ETAPA. - 212615
20 Oaxaca 165 San José Ayuquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San José Ayuquila 212615 S 112 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.75, meta_modificada:648.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO EL CENTENARIO, 

69231 EL CENTENARIO, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA 

CARRETERA A MARISCALA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL 

CENTENARIO EN , lon:-97.94974299, lat:17.93890038}}

01-05-2022 29-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-165-001-2022, contratista:JORGE BARRAGAN 

URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2154547/proyecto_INICIO, 2154547/proyecto_FIN, 2154547/proyecto_PROCESO, 

2154547/proyecto_FIN, 2154547/proyecto_PROCESO, 2154547/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154548 Proyecto de inversión 800000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL. - 212631
20 Oaxaca 165 San José Ayuquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San José Ayuquila 212631 S 155 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:3, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO SAN RAFAEL, 69233 SAN 

RAFAEL, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO 

JUAREZ LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE ALDAMA AL SUR DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE 

HIDALGO Y BENITO J, lon:-97.99141681, lat:17.94469164}}

02-06-2022 30-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-165-003-2022, contratista:JORGE BARRAGAN 

URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2154548/proyecto_INICIO, 2154548/proyecto_FIN, 2154548/proyecto_PROCESO, 

2154548/proyecto_FIN, 2154548/proyecto_PROCESO, 2154548/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155850 Acción 90072.18
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90072.18, modificado:90072.18}}
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 219174 20 Oaxaca 237 San Marcos Arteaga Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Marcos Arteaga 219174 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.861138, lat:17.719603}}
04-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSMA/FAISMyDTDF/237/001-02/2022, 

contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MARCOS ARTEAGA, monto:90072.18, importe_modificado:90072.18}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.99}}
{2155850/proyecto_FIN, 2155850/proyecto_INICIO, 2155850/proyecto_PROCESO, 

2155850/proyecto_INICIO, 2155850/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155851 Proyecto de inversión 1946192.56
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946192.56, modificado:1946192.56}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS PRIMERA ETAPA 

LA SOLEDAD - 219176
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 219176 S 751 785 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE PINOS SECCION LA SOLEDAD, 71250 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE Y CALLE CIPRES, SE ENCUENTRA DEL 

LADO PONIENTE DEL MUNICIPIO LA ENTRADA ES POR LA LATERAL HACIA LA TIENDA WALMART, lon:-

96.71343833, lat:17.02301743}}

03-10-2022 01-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2155851/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156887 Proyecto de inversión 2386320.22
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386320.22, modificado:2386320.22}}

REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE SAN MARCOS XINICUESTA - 

224772
20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 224772 S 134 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS XINICUESTA - SAN 

MARCOS XINICUESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 

69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO 

CAMINO SACA COSECHAS Y ,, lon:-98.126202, lat:17.293408}}

25-05-2022 23-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224772, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:2386320.22, 

importe_modificado:2386320.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10300.0}} {2156887/proyecto_INICIO, 2156887/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156897 Proyecto de inversión 582621.6
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582621.6, modificado:582621.6}}
REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RANCHO VIEJO - 224826 20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 224826 S 87 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO - 

SANTA CRUZ RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA SANTA CRUZ 

RANCHO VIEJO, 69740 SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE CALLE CALLE SANTA CRU, lon:-98.05396328, lat:17.3982448}}

06-06-2022 25-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224826, contratista:CONTACON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:582621.6, 

importe_modificado:582621.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2192.0}} {2156897/proyecto_FIN, 2156897/proyecto_PROCESO, 2156897/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160133 Proyecto de inversión 473279.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473279.16, modificado:473278.73}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE TIZOC Y TENOCH, EN LA COLONIA 

TENOCHTITLAN. - 241617
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241617 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA TENOCHTITLÁN, 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y 

CALLE CHIMALPOPOCA, CALLE UNIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TIZOC Y 

TENOCHTITLAN PERTENECIENTES, lon:-96.751875, lat:17.027846}}

09-11-2022 08-12-2022 473278.73 473278.73 473278.73 473278.73 473278.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-63/MSCX/385/FISMDF/43/2022, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRICOP S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:473279.16, importe_modificado:473279.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}
{2160133/proyecto_INICIO, 2160133/proyecto_PROCESO, 2160133/proyecto_FIN, 

2160133/proyecto_PROCESO, 2160133/proyecto_FIN, 2160133/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160602 Proyecto de inversión 744454.73
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744454.73, modificado:744454.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 

COLINAS DE SAN JOSÉ. - 244200
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 244200 S 150 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.57, meta_modificada:426.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:43, direccion:CALLE CIPRESES COLONIA COLONIA COLINAS DE 

SAN JOSE, 71233 COLONIA COLINAS DE SAN JOSÉ, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

2 DE ABRIL Y CARRETERA SAN ANTONIO ARRAZOLA, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA SOBRE LA C, lon:-96.76370823, lat:17.02366233}}

08-11-2022 07-12-2022 744454.23 744454.23 744454.23 744454.23 744454.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-51/MSCX/385/FISMDF/180/2022, 

contratista:ICONSTRU-TECH IDEAS S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:744454.73, importe_modificado:744454.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.57}}

{2160602/proyecto_INICIO, 2160602/proyecto_PROCESO, 2160602/proyecto_FIN, 

2160602/proyecto_PROCESO, 2160602/proyecto_FIN, 2160602/proyecto_INICIO, 

2160602/proyecto_PROCESO, 2160602/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}}

2023 2 OAX220402150188 Proyecto de inversión 5461921.1

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:2730960.55, modificado:2730960.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2730960.55, modificado:2730960.55}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE MIXISTLÁN DE REFORMA A LA LOCALIDAD EL 

CARRIZAL. - 121203
20 Oaxaca 60 Mixistlán de la Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mixistlán de la Reforma 121203 S 31 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2381.0, meta_modificada:2381.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO MIXISTLAN DE LA REFORMA - 

EL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 PUEBLO LOCALIDAD EL CARRIZAL, 00000 

MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

DESA, lon:-96.12421943, lat:17.15023477}}

29-03-2022 27-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2150188/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402150200 Proyecto de inversión 2776793.12

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1388396.56, modificado:1388396.56}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1388396.56, modificado:1388396.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE KAJPEN KUJK TOO 

DE SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC - 121439
20 Oaxaca 60 Mixistlán de la Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Mixistlán de la Reforma 121439 S 254 217 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO KAJPEN KUJK TOO - AGENCIA 

MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, 

70263 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA C, lon:-96.09237902, lat:17.16411861}}

04-07-2022 01-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2150200/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155386 Acción 226277.79
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226277.79, modificado:226277.79}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 216919 20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 216919 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
04-05-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2155386/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156905 Proyecto de inversión 1004907.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004907.24, modificado:1004907.24}}
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, SEGUNDA ETAPA - 224890 20 Oaxaca 304 San Pedro Coxcaltepec Cántaros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros 224890 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 

69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE 

CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CAMINO SAN PEDRO QUILITONGO-TIERRA COLORADA, EN LA COLINA 

BOCA DEL PERRO SALIEND, lon:-97.1413928, lat:17.50834953}}

15-03-2022 03-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}}
{2156905/proyecto_INICIO, 2156905/proyecto_PROCESO, 2156905/proyecto_FIN, 

2156905/proyecto_PROCESO, 2156905/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156917 Proyecto de inversión 653724.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653724.34, modificado:653724.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE LOS RENDON - 224975
20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 224975 S 26 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A LOS RENDON - 

CAMINO A LOS RENDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 125 RANCHERIA LOS RENODN, 69740 

LOS RENDÓN, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LOS RENDON Y , SE 

ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CA, lon:-98.02685876, lat:17.41108143}}

01-06-2022 20-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224975, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

OMETEOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, 

monto:653724.34, importe_modificado:653724.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} {2156917/proyecto_PROCESO, 2156917/proyecto_INICIO, 2156917/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157551 Proyecto de inversión 719909.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719909.36, modificado:719909.36}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS - 227772 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 227772 S 10 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:83.47, meta_modificada:83.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:42, direccion:PUEBLO VISTA HERMOSA, 70341 VISTA 

HERMOSA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SACACOSECHA, PARA 

LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA AL CAMINO DE PAVIMENTADO QUE CONDUCE A LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, lon:-95.00986092, lat:17.01473491}}

05-09-2022 03-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/123/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA YUUK M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:719909.36, importe_modificado:719909.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}
{2157551/proyecto_INICIO, 2157551/proyecto_FIN, 2157551/proyecto_PROCESO, 

2157551/proyecto_FIN, 2157551/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157561 Proyecto de inversión 850000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE UNIDAD Y PROGRESO A SAN JUANITO - 

227804
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 227804 S 149 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:143.08, meta_modificada:143.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 159 - SAN 

JUANITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 084 PUEBLO SAN JUANITO, 70346 SAN JUANITO, SAN 

JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CAMINO 

CARRETERA A UNIDAD Y PR, lon:-95.18254617, lat:17.08977562}}

12-09-2022 26-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/079/2022, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:850000.0, 

importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}
{2157561/proyecto_INICIO, 2157561/proyecto_PROCESO, 2157561/proyecto_FIN, 

2157561/proyecto_PROCESO, 2157561/proyecto_FIN, 2157561/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158981 Proyecto de inversión 749383.55
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749383.55, modificado:749383.55}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COL. EL PARAÍSO - 235487 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 235487 S 129 147 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:36, direccion:CALLE MARIN COLONIA EL PARAÍSO, 71196 EL 

PARAÍSO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE APARICIO Y CALLE CALLE LOS GOMEZ, LA 

AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL PARAÍSO SE REALIZARA EN LA CALLE MARIN 

CALLE APAR, lon:-97.6413511, lat:16.65240064}}

29-08-2022 12-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/36/16/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES IANITAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, monto:749383.55, importe_modificado:749383.55}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}
{2158981/proyecto_INICIO, 2158981/proyecto_PROCESO, 2158981/proyecto_FIN, 

2158981/proyecto_PROCESO, 2158981/proyecto_FIN, 2158981/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160157 Proyecto de inversión 811247.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811247.46, modificado:811226.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TLALOC, EN LA COLONIA 

RUFINO TAMAYO. - 241670
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241670 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:534.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC COLONIA RUFINO TAMAYO, 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y 

CALLE TLALOC, CALLE JOSE MARIA VELASCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE 

TLALOC EN LA COLONIA RU, lon:-96.7433862, lat:17.0235403}}

04-11-2022 03-12-2022 811226.82 811226.82 811226.82 811226.82 811226.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-35/MSCX/385/FISMDF/18/2022, contratista:C. 

ABRAHAM  PERALTA PANAMA, convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:811226.94, 

importe_modificado:811226.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:534.4}}
{2160157/proyecto_FIN, 2160157/proyecto_PROCESO, 2160157/proyecto_INICIO, 

2160157/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160164 Proyecto de inversión 576640.08
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576640.08, modificado:574204.83}}

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBÁN, 

XOXOCOTLAN Y MOCTEZUMA, EN LA COLONIA COSIJOEZA. - 241685
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241685 S 100 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:196.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:45, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA COSIJOEZA, 71233 

LA CRUCECITA [BARRIO], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO Y 

CALLE TRES DE MAYO, CALLE XOXOCOTLAN LA OBRA SE LOCALIZARA SOBRE LAS CALLES CAMINO 

ANTIGUO A MONTE ALBAN , lon:-96.74983916, lat:17.03522535}}

08-11-2022 07-12-2022 574204.83 574204.83 572204.83 572204.83 572204.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-48/MSCX/385/FISMDF/162/2022, 

contratista:ROCA LLOSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS S.A DE C.V., 

convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:574204.59, importe_modificado:574204.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.95}}

{2160164/proyecto_INICIO, 2160164/proyecto_PROCESO, 2160164/proyecto_FIN, 

2160164/proyecto_PROCESO, 2160164/proyecto_FIN, 2160164/proyecto_INICIO, 

2160164/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación:FALTA LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}}

2023 2 OAX220402156929 Proyecto de inversión 666106.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666106.9, modificado:666106.9}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL MOGOTE - 

225019
20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 225019 S 45 421 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:10, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO EL MOGOTE, 69740 

SAN ANTONIO EL MOGOTE (EL MOGOTE), SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA 

CAPATACION SE ENCUENTRA EN LA LOCILIDAD DE PEÑAPRIETA Y TERMINA EN LA COMUNIDAD DE 

SAN ANTONIO EL M, lon:-98.03233484, lat:17.3834472}}

15-06-2022 14-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225019, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION 

ARGOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, 

monto:666106.9, importe_modificado:666106.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6475.0}} {2156929/proyecto_FIN, 2156929/proyecto_PROCESO, 2156929/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156944 Proyecto de inversión 563791.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563791.84, modificado:563791.84}}
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 225075 20 Oaxaca 529 Santos Reyes Yucuná Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 225075 S 110 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO SAN FRANCISCO DE LAS 

FLORES, 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL LLEGANDO AL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.0311863, lat:17.77664549}}

16-08-2022 29-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2156944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157576 Proyecto de inversión 250000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 227841 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 227841 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:17, direccion:RANCHERIA LA LOBERA, 71326 LA LOBERA, SAN 

MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, EN EL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA RED DE LA ENERGIA ELECTRICA COLACANDO UN 

TRANFORMADOR PARA D, lon:-96.93270819, lat:16.98384315}}

05-09-2022 19-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2157576/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159009 Proyecto de inversión 1599999.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.99, modificado:1599999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE LA REDE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE 

JUAREZ - 235618
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 235618 S 83 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:2, direccion:CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO 

BUENAVISTA DE JUÁREZ, 71195 BUENAVISTA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE 

CALLE PRIVADA DE IXTLAN Y CALLE CALLE IXTLAN, LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO S, lon:-97.61038188, lat:16.72295612}}

18-08-2022 31-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/02/19/2022, contratista:GRUPO 

ERSOB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1599999.99, 

importe_modificado:1599999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}

{2159009/proyecto_INICIO, 2159009/proyecto_PROCESO, 2159009/proyecto_INICIO, 

2159009/proyecto_FIN, 2159009/proyecto_PROCESO, 2159009/proyecto_FIN, 

2159009/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402159061 Acción 60609.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60609.99, modificado:60609.99}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 235865 20 Oaxaca 78 Rojas de Cuauhtémoc Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Rojas de Cuauhtémoc 235865 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, lat:17.008284}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2159061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159479 Acción 65856.18
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65856.18, modificado:65856.18}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 237969 20 Oaxaca 303 San Pedro Cajonos Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Cajonos 237969 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.260639, lat:17.168671}}
15-10-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2159479/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159492 Proyecto de inversión 1477654.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477654.98, modificado:1477654.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO NIÑO DIOS, LOCALIDAD COICOYAN DE 

LAS FLORES - 238006
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 238006 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO NIÑO DIOS - CERRO NIÑO 

DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 BARRIO BARRIO NIÑO DIOS, 69790 COICOYÁN DE LAS 

FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO CARRANZA Y CALLE 

CONSTITUCION, LA O, lon:-98.2644697, lat:17.27439654}}

01-07-2022 30-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/010/2022, 

contratista:ING.LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE  COICOYAN DE LAS 

FLORES, monto:815115.28, importe_modificado:815115.28}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}}
{2159492/proyecto_PROCESO, 2159492/proyecto_INICIO, 2159492/proyecto_PROCESO, 

2159492/proyecto_INICIO, 2159492/proyecto_PROCESO, 2159492/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160167 Proyecto de inversión 157864.17
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157864.17, modificado:157864.17}}

EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS EN SAN 

ANTONIO HUITEPEC. - 241696
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 241696 S 60 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANTONIO 

HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE DEL CENTRO DE 

EDUCACION PREESCOLAR LAZADO , lon:-97.14189784, lat:16.92910342}}

22-09-2022 21-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/108/FAISM-DF/03/2022, contratista:SISTEMA 

GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO HUITEPEC, monto:157864.17, importe_modificado:157864.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} {2160167/proyecto_INICIO, 2160167/proyecto_PROCESO, 2160167/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160173 Proyecto de inversión 869250.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869250.38, modificado:869250.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 

INSURGENTES EN EL BARRIO EL ROSARIO. - 241734
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241734 S 45 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DE INSURGENTES BARRIO EL ROSARIO 

XOXOCOTLÁN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

PRIVADA LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIMERA DE OCTUBRE, CALLE FRANCISCO GOYA LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALL, lon:-96.74097344, lat:17.02591092}}

14-11-2022 13-12-2022 869250.09 869250.09 869250.09 869250.09 869250.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-87/MSCX/385/FISMDF/129/2022, 

contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE S.A DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:869250.38, importe_modificado:869250.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.04}}
{2160173/proyecto_INICIO, 2160173/proyecto_FIN, 2160173/proyecto_PROCESO, 

2160173/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación:FALTA LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}}

2023 2 OAX220402160174 Proyecto de inversión 510610.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510610.88, modificado:510610.43}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 1RA Y 2DA PRIVADA DE COALICIÓN, 

FRATERNIDAD Y 1RA PRIVADA DE FRATERNIDAD, EN LA COLONIA ALIANZA. - 241737
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241737 S 120 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE COALICION COLONIA LA 

ALIANZA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA 

SEGUNDA DE COALICION Y PRIVADA PRIMERA DE FRATERNIDAD, PRIVADA SEGUNDA DE 

FRATERNIDAD LA OBRA DE ENCUENTRA, lon:-96.74532107, lat:17.03338457}}

07-11-2022 06-12-2022 510610.43 510610.43 510610.43 510610.43 510610.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-46/MSCX/385/FISMDF/134/2022, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:510610.88, importe_modificado:510610.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}}
{2160174/proyecto_INICIO, 2160174/proyecto_FIN, 2160174/proyecto_PROCESO, 

2160174/proyecto_FIN, 2160174/proyecto_INICIO, 2160174/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación:FALTA LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}}

2023 2 OAX220402160175 Proyecto de inversión 324177.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324177.34, modificado:324177.3}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACARANDAS, EN EL BARRIO LOS HUAMUCHES. - 

241738
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241738 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA GUAMUCHES, 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA 

Y CALLE GENARO V. VASQUEZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

JACARANDAS UBICADA A UNOS 200 METR, lon:-96.740049, lat:17.029782}}

14-11-2022 13-12-2022 324177.3 324177.3 324177.3 324177.3 324177.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-88/MSCX/385/FISMDF/183/2022, 

contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:324177.34, 

importe_modificado:324177.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}}
{2160175/proyecto_INICIO, 2160175/proyecto_FIN, 2160175/proyecto_PROCESO, 

2160175/proyecto_FIN, 2160175/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación:FALTA LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}}
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2023 2 OAX220402160178 Proyecto de inversión 258280.52
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258280.52, modificado:258280.21}}
AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL PEÑÓN. - 241761 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241761 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA JARDINES, 71230 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE COALICION Y CALLE 

DEL PUEBLO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MOCTEZUMA LA CUAL ESTA A 200 METROS 

DE LA CARPINTERÍA 3, lon:-96.74620782, lat:17.03304604}}

08-11-2022 07-12-2022 258280.21 258280.21 258280.21 258280.21 258280.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-49/MSCX/385/FISMDF/207/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:258280.52, importe_modificado:258280.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2160178/proyecto_INICIO, 2160178/proyecto_PROCESO, 2160178/proyecto_FIN, 

2160178/proyecto_PROCESO, 2160178/proyecto_FIN, 2160178/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación:FALTA LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}}

2023 2 OAX220402160737 Proyecto de inversión 1532630.89
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532630.89, modificado:1532630.89}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA 1A. 

ETAPA - 244872
20 Oaxaca 435 Santa María Tepantlali Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 244872 S 180 170 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:CALLE EXCELSIOR COLONIA SANTA MARÍA 

TEPANTLALI, 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE Y , LA 

UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ESTANDO COMO PUNTO DE 

PARTIDA EL PALACIO M, lon:-96.00983938, lat:16.99770792}}

13-06-2022 10-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-04/MSMT/435/FISMDF/04/2022, contratista:CASA 

CONSRTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI, 

monto:1507137.3, importe_modificado:1507137.3}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2160737/proyecto_PROCESO, 2160737/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156043 Proyecto de inversión 1573022.27
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573022.27, modificado:1573022.27}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 220009 20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 220009 S 700 800 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE RAFAEL CARREÑO 

BARRIO SAN ANTONIO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE 

UBICA A 2.4 KM DEL CENTRO DE LA POBLACION EN UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA 

AGENCIA DE VIG, lon:-96.80430254, lat:16.86546118}}

16-05-2022 14-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} {2156043/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156971 Proyecto de inversión 467222.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467222.74, modificado:467222.74}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, 2DA ETAPA EN LA AV. INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA 

DE SANTO NIÑO JESUS YUCUYI - 225265
20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 225265 S 211 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.8, meta_modificada:65.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SANTO NIÑO JESUS YUCUYI - 

SANTO NIÑO JESUSYUCUYU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO SANTO NIÑO JESUS 

YUCUYI, 69740 SANTO NIÑO JESÚS YUCUYI, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE 

AVENIDA INDEPENDENCIA 2008, lon:-98.10566627, lat:17.28558322}}

05-07-2022 03-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225265, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:467222.74, 

importe_modificado:467222.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.4}} {2156971/proyecto_FIN, 2156971/proyecto_PROCESO, 2156971/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157598 Proyecto de inversión 769520.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769520.19, modificado:769520.19}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD 

- 227956
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 227956 S 99 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2119.6, meta_modificada:2119.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:43, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

PUEBLO PACHIÑE ENCINAL, 70330 PACHIÑE ENCINAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 

ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CALLE CASA DE SALUD, PARTIENDO DE LA CABEZERA 

MUNICIPAL SE TRASLADA, lon:-95.11165836, lat:16.99728813}}

19-09-2022 28-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/102/2022, contratista:MAZA 

INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:769520.19, importe_modificado:769520.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2157598/proyecto_INICIO, 2157598/proyecto_FIN, 2157598/proyecto_PROCESO, 

2157598/proyecto_FIN, 2157598/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159062 Proyecto de inversión 785396.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785396.87, modificado:785396.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO PRIMERA ÉTAPA - 235867
20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 235867 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:4, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA 

MARÍA TOTOMOXTLA, 68706 SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , 

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA ESCUELA 

PRIMARIA, PASA, lon:-96.56216267, lat:17.60994191}}

12-09-2022 26-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2159062/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159066 Proyecto de inversión 1369916.53
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369916.53, modificado:1369916.53}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE QUIALELA - 235903
20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Sola 235903 S 36 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO SOLA - 

GOTZENGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHO QUIALELA, 71470 QUIALELÁ, SAN 

FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CAMINO ALTERNO A GOTZENGO Y CALLE 5 DE OCUBRE, CAMINO 

GOTZENGO SOBRE EL CAMINO A , lon:-96.95265947, lat:16.50256601}}

15-08-2022 13-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}} {2159066/proyecto_INICIO, 2159066/proyecto_PROCESO, 2159066/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159070 Proyecto de inversión 649330.14
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649330.14, modificado:649330.14}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. PRIMAVERA - 235916 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 235916 S 34 39 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:50, direccion:CALLE LOS RIAÑO COLONIA PRIMAVERA 

MORELOS, 71194 PRIMAVERA MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA 

DEL SOL Y CALLE PRIMAVERA, LA AMPLIACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SE REALIZARA EN LA 

CALLE LOS RIÑO Y CAL, lon:-97.70702519, lat:16.77615921}}

01-07-2022 14-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/50/17/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES IANITAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, monto:649330.14, importe_modificado:649330.14}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}
{2159070/proyecto_INICIO, 2159070/proyecto_FIN, 2159070/proyecto_PROCESO, 

2159070/proyecto_FIN, 2159070/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159071 Proyecto de inversión 2356051.68

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1178025.84, modificado:1178025.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1178025.84, modificado:1178025.84}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 235917 20 Oaxaca 451 Santiago Apoala Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Apoala 235917 S 163 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1105.8, meta_modificada:1105.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO NDUAYACO, 69628 SAN 

ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD CALLE BENITO JUAREZ AVENIDA CENTRAL , CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE QUE 

CONDUCE HACIA LA COM, lon:-97.146768, lat:17.685011}}

10-10-2022 23-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2159071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159077 Proyecto de inversión 1450000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA - 235965 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 235965 S 178 154 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO VICTORIA - ASUNCION 

ATOYAQUILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 6 PUEBLO LA VICTORIA, 71194 LA VICTORIA, 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA A ASUNCIÓN ATOYAQUILLO Y CAMINO 

CARRETERA A LAS FLORES, lon:-97.75617325, lat:16.73823578}}

11-07-2022 09-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/12/60/2022, contratista:GRUPO 

ERSOB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1450000.0, 

importe_modificado:1450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2159077/proyecto_INICIO, 2159077/proyecto_PROCESO, 2159077/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160201 Proyecto de inversión 2029723.49
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029723.49, modificado:2029723.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENTOSA DE LA 

LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHE 1A. ETAPA - 242321
20 Oaxaca 435 Santa María Tepantlali Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 242321 S 184 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.7, meta_modificada:1025.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:10, direccion:CALLE VENTOSA COLONIA CERRO COSTOCHE, 

70287 XAMBAO (COLONIA REVOLUCIÓN), SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CAMINO 

RUMBO A SAN JUAN JUQUILA MIXES Y CALLE AL CENTRO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

VENTOSA LA CUAL SE ENCU, lon:-95.98754836, lat:16.96122261}}

16-05-2022 14-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-02/MSMT/435/FISMDF/11/2022, 

contratista:LEONEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, 

monto:2018861.73, importe_modificado:2018861.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}} {2160201/proyecto_PROCESO, 2160201/proyecto_FIN, 2160201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402153657 Proyecto de inversión 495279.7
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495279.7, modificado:495279.7}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 195152 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 195152 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.22, meta_modificada:421.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA OBISPO, 

68400 EL OBISPO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA 

OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-95.92947722, 

lat:18.10121802}}

04-07-2022 02-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2153657/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155453 Proyecto de inversión 1154754.64
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154754.64, modificado:1154754.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CUAUHTÉMOC DE LA 

QUINTA SECCIÓN - 217212
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 217212 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1217.6, meta_modificada:1217.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAHUTEMOC SECCION QUINTA SECCIÓN, 

70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE A PIVIMENTAR SE UBICA EN LA QUINTA 

SECCION A UN COS, lon:-95.05077479, lat:16.50465883}}

20-06-2022 04-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2155453/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156978 Acción 96409.92
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96409.92, modificado:96409.92}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 225293 20 Oaxaca 304 San Pedro Coxcaltepec Cántaros Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros 225293 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2156978/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156982 Proyecto de inversión 3348829.33
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348829.33, modificado:3348829.33}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE SAN MARCOS XINICUESTA A OJO 

DE AGUA - 225329
20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 225329 S 134 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13200.0, meta_modificada:13200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS XINICUESTA - OJO 

DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN 

ISIDRO ZARAGOZA ALACRÁN, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE 

SAN MARCOS XINIC, lon:-98.116518, lat:17.279135}}

25-07-2022 07-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225329, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:3348829.33, 

importe_modificado:3348829.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13000.0}} {2156982/proyecto_PROCESO, 2156982/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156990 Proyecto de inversión 205014.77
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205014.77, modificado:205014.77}}

REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO CLAVE 20DJN20920 - 

225358
20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 225358 S 120 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 

69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE 

CALLE 21 DE MARZO Y CALZADA INDEPENDENCIA, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE ENCUNTRA A 50 

METROS DE LA CLINICA RUR, lon:-98.02317717, lat:17.34976166}}

25-07-2022 23-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225358, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

OMETEOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, 

monto:205014.77, importe_modificado:205014.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.9}} {2156990/proyecto_FIN, 2156990/proyecto_INICIO, 2156990/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156999 Proyecto de inversión 729314.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729314.25, modificado:729314.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE LOS ALVARADO - 225387
20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 225387 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO LOS ALVARADO - LOS 

ALVARADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 130 RANCHERIA LOS ALVARADO, 69740 LOS 

ALVARADO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LOS ALVARADO Y , ES LA 

UNICA VIA POR EL CUAL SE ACCESA , lon:-98.01783828, lat:17.3851307}}

15-09-2022 03-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225387, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION 

ARGOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, 

monto:729314.25, importe_modificado:729314.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} {2156999/proyecto_FIN, 2156999/proyecto_PROCESO, 2156999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159093 Proyecto de inversión 650000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 236089 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 236089 S 8 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:85, direccion:CALLE CENTRO COLONIA EL ANONAL, 71190 EL 

ANONAL, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A PIE DE LA PEÑA Y CALLE 

CARRETERA A CENTRO ITUNDUJIA, LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN UBICADOS DE LA 

SIGUIENTE MANERA 1 CUAR, lon:-97.6678251, lat:16.87265091}}

05-09-2022 03-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/85/33/2022, 

contratista:FAUSTINO CENEN GUERRERO PAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}
{2159093/proyecto_INICIO, 2159093/proyecto_PROCESO, 2159093/proyecto_FIN, 

2159093/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159099 Proyecto de inversión 650000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 236260 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 236260 S 92 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:76, direccion:CALLE CARRETERA A BUENAVISTA IXTLAYUTLA 

PUEBLO ZARAGOZA, 71193 LA LAGUNA ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE 

CAMINO CAMINO A LA UNION ZARAGOZA Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA INICIO DE TENDID, lon:-97.78391482, lat:16.64036292}}

22-08-2022 20-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/76/11/2022, contratista:GRUPO 

JOSÉ MARTÍNEZ SUPERVISIÓN Y ASESORÍA CONSTRUCTIVA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2159099/proyecto_INICIO, 2159099/proyecto_FIN, 2159099/proyecto_PROCESO, 

2159099/proyecto_FIN, 2159099/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159104 Proyecto de inversión 462574.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462574.8, modificado:462574.8}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES PRIMAVERA Y LAS FLORES - 236274 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 236274 S 487 446 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIMAVERA PUEBLO SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA CENTRO, 71190 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE 

LINDAS FLORES Y CALLE PRIMAVERA, LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN SE REALIZARA 

ENTRE LAS CALL, lon:-97.65826717, lat:16.87583635}}

12-10-2022 25-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/01/42/2022, contratista:ARQ. 

MANUEL ALEJANDRO SÁNCHEZ MAYORAL, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:462574.8, importe_modificado:462574.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2159104/proyecto_INICIO, 2159104/proyecto_FIN, 2159104/proyecto_PROCESO, 

2159104/proyecto_FIN, 2159104/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149636 Proyecto de inversión 2897449.91
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897449.91, modificado:2897449.91}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO - 103786
20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Salina Cruz 103786 S 860 790 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1934.6, meta_modificada:1934.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA 

FRANCISCO I. MADERO, 70613 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE 

5 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AGROPECUARIA, LA ENTRADA ES POR LA CALLE AV. FERROCARRIL HASTA 

INTERSECTAR CON L, lon:-95.21202398, lat:16.22343708}}

19-09-2022 17-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/017-2022, contratista:Sunny 

Chepill S.A. de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:2897449.91, 

importe_modificado:2897449.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1934.6}} {2149636/proyecto_INICIO, 2149636/proyecto_PROCESO, 2149636/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402149659 Proyecto de inversión 1241737.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241737.07, modificado:1241737.07}}
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JALISCO. - 104291 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 104291 S 224 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.61, meta_modificada:277.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 70690 

SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE TRUJANO, CALLE 

LOMA BONITA SOBRE LA CALLE JALISCO SE ENCUENTRA UN PREESCOLAR DE NOMBRE LAZARO 

CARDENAS Y LA CAPILL, lon:-95.20265943, lat:16.17841457}}

28-09-2022 11-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/020-2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES GBC S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, 

monto:1241737.07, importe_modificado:1241737.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.61}}
{2149659/proyecto_INICIO, 2149659/proyecto_PROCESO, 2149659/proyecto_INICIO, 

2149659/proyecto_PROCESO, 2149659/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402154287 Proyecto de inversión 1299432
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299432.0, modificado:1299432.0}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OZUMACIN DEL 

MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC, DEL KM CERO AL TRECE - 205776
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 205776 S 1201 464 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO AYOTZINTEPEC - SAN PEDRO 

UZUMAZIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN 

PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO DE AUOTZINTEPEC 

CABECERA MUNICIPAL HACIA , lon:-96.22964932, lat:17.6803578}}

04-04-2022 18-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2154287/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154692 Proyecto de inversión 1225049.05
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225049.05, modificado:1225049.05}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO TERCERA ETAPA - 213321 20 Oaxaca 373 Santa Catarina Zapoquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santa Catarina Zapoquila 213321 S 142 145 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON RANCHERIA SANTA CATARINA 

ZAPOQUILLA, 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , 

SE UBICA EN LA CALLE OBREGON ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA POBLACION, lon:-97.6021054, 

lat:18.0640938}}

25-07-2022 25-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} {2154692/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155575 Proyecto de inversión 593415.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593415.4, modificado:593415.4}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES LA MATA - 

217630
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 217630 S 36 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE A PARQUE ANTIGUO LA MATA PUEBLO AGUAS 

CALIENTES LA MATA, 70142 AGUAS CALIENTES LA MATA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE 

CARRETERA A LA SUB ESTACION Y CARRETERA TRANSISMICA, CALLE PRINCIPAL A LA MATA LA CALLE 

DONDE SE AMP, lon:-94.97327248, lat:16.61506802}}

18-07-2022 16-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2155575/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157005 Acción 353974.29
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353974.29, modificado:353974.29}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 225412 20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 225412 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.147422, lat:16.927331}}
25-04-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2157005/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157066 Proyecto de inversión 1000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO COATECAS ALTAS A LACHIGALLA, OBRA DE DRENAJE, UBICADA EN EL KM. 

16 690.00 RÍO EL SABINO. - 225651
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 225651 S 3680 3437 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - EL PORTILLO 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 13 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, 

COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO COATECAS ALTAS Y CAMINO EL PORTILLO, EL PROYECTO SE 

UBICA EN EL CAMI, lon:-96.65920399, lat:16.547763}}

15-07-2022 02-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2157066/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149673 Proyecto de inversión 4102783.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4102783.24, modificado:4102783.24}}

CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE AVENIDA OLEODUCTO 

Y FRANCISCO VILLA. - 105110
20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 105110 S 69 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.41, meta_modificada:913.41}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA 

HIDALGO ORIENTE SUR, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO 

VILLA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE NICOLAS BRAVO UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL HOSPITAL 

DEL INSTITUTO MEXICAN, lon:-95.19678733, lat:16.20207024}}

26-09-2022 14-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/018-2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PESADA MALAK S.A. DE C.V., convocante:Municipio de 

Salina Cruz, monto:4102783.24, importe_modificado:4102783.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:913.41}} {2149673/proyecto_INICIO, 2149673/proyecto_PROCESO, 2149673/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402152874 Proyecto de inversión 510000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CONCEPCIÓN EN SITIO DE 

XITLAPEHUA LOCALIDAD DEL SAUZ - 178525
20 Oaxaca 538 Sitio de Xitlapehua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Sitio de Xitlapehua 178525 S 60 66 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:2, direccion:CALLE CONCEPCIÓN INTERIOR SN PUEBLO EL SAÚZ, 

70816 SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO SITIO DE 

XITLAPEHUA, CAMINO TECOLOTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CONCEPCIÓN DEL CAMINO DE 

XITLAPEHUA PASANDO 20 M, lon:-96.54583184, lat:16.35906663}}

04-06-2022 23-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}
{2152874/proyecto_FIN, 2152874/proyecto_INICIO, 2152874/proyecto_PROCESO, 

2152874/proyecto_FIN, 2152874/proyecto_PROCESO, 2152874/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154735 Proyecto de inversión 307667.96
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307667.96, modificado:307667.96}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE MORELOS - 213562 20 Oaxaca 373 Santa Catarina Zapoquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Catarina Zapoquila 213562 S 21 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.5, meta_modificada:184.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA MEMBRILLOS, 69047 

MEMBRILLOS, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

MORELOS A 200 MTS DEL ENTROQUE CON LA CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.548677, 

lat:18.0243274}}

12-09-2022 26-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2154735/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154756 Proyecto de inversión 129905.62
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129905.62, modificado:129905.62}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO - 

213696
20 Oaxaca 373 Santa Catarina Zapoquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Catarina Zapoquila 213696 S 13 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA RIO GRANDE, 

69047 RÍO GRANDE, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE EMILIANO ZAPATA QUE ES ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-97.577559, 

lat:18.050665}}

05-09-2022 05-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2154756/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155603 Proyecto de inversión 185918.47
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185918.47, modificado:185918.47}}
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO - 217755 20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 217755 S 194 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL 

CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

DIVISION ORIENTE Y CALLE ALDAMA, PRIVADA HIDALGO A DOS CUADRAS HACIA EL PONIENTE DEL 

PALACIO MUNICIP, lon:-96.70110976, lat:17.03304796}}

16-05-2022 23-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2155603/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156359 Proyecto de inversión 587710.67
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587710.67, modificado:587710.67}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON PINO SUAREZ EN EL BARRIO LAS DELICIAS - 

221831
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 221831 S 188 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.33, meta_modificada:217.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON PINO SUAREZ BARRIO LAS DELICIAS, 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE SAN LUIS POTOSI, 

AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE EJECUTARA UNA CALLE ATRAS DEL PARQUE ACUATICO DEL 

MINICIPIO, lon:-95.88773298, lat:18.10650023}}

15-07-2022 23-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-021/2022, contratista:VIRIDIANA 

LAGUNES MALPICA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:587710.67, 

importe_modificado:587710.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.33}} {2156359/proyecto_INICIO, 2156359/proyecto_FIN, 2156359/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158195 Proyecto de inversión 1500000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

MANTENIMIENTO DE 5 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA 

MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 230863
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 230863 S 210 169 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:AVENIDA CAMINO A BELLA VISTA RANCHERIA 

BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINOA SAN JUANITA 

Y CAMINO CAMINO A ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ, LA OBRA COLINDA EN LA PARTE POSTERIOR CON 

EL CAMINO QUE, lon:-95.29476, lat:17.711012}}

04-04-2022 04-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2158195/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160300 Proyecto de inversión 1299332.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299332.1, modificado:1299332.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MIGUEL 

HIDALGO ENTRE CALLES CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE 

GUERRERO ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS - 242729

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 242729 S 169 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ARROYO ENCINO, 

70215 ARROYO ENCINO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

95.31425644, lat:17.43548836}}

31-03-2022 29-04-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2160300/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154344 Proyecto de inversión 800000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA PRIMARIA - 

207315
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 207315 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:4, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO TECOYAME, 71684 

TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE HUBICA EN EL 

ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.54544088, lat:16.32591804}}

01-08-2022 30-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2154344/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402154346 Proyecto de inversión 501012.81
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501012.81, modificado:501012.81}}
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LOS LIROS A LA CULEBRA - 207392 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 207392 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:CALLE LOS LIROS LA CULEBRA PUEBLO LA 

CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA HUBICA EN EL 

CAMINO QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD DE LOS LIROS A LA COMUNIDAD DE LA CULEBRA, lon:-

98.50786896, lat:16.31213926}}

01-09-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2154346/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154357 Proyecto de inversión 594829.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594829.68, modificado:594829.68}}
SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 207579 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 207579 S 33 36 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO LA CUMBRE, 69600 LA CUMBRE, 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.12879, lat:17.554167}}

18-07-2022 13-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127937, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:594829.68, 

importe_modificado:594829.68}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2154357/proyecto_INICIO, 2154357/proyecto_FIN, 2154357/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154363 Proyecto de inversión 443367.6
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443367.6, modificado:443367.6}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 207725 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 207725 S 10 9 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN PEDRO QUILITONGO, 69600 SAN 

PEDRO QUILITONGO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS EN SAN 

PEDRO QUILITONGO, lon:-97.94, lat:17.2756}}

18-07-2022 24-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127863, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:443367.6, 

importe_modificado:443367.6}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2154363/proyecto_INICIO, 2154363/proyecto_FIN, 2154363/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154775 Proyecto de inversión 152918.37
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152918.37, modificado:152918.37}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, CINCO DE FEBRERO Y 

AGUSTIN RAMIREZ - 213784
20 Oaxaca 373 Santa Catarina Zapoquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Zapoquila 213784 S 26 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA RANCHO 

RAMIRES, 69045 RANCHO RAMÍREZ (BARRIO DE JESÚS RAMÍREZ), SANTA CATARINA ZAPOQUILA 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CERCA DEL CAMINO QUE 

CONDUCE A MEMBRILLOS, lon:-97.59778, lat:18.06646}}

05-09-2022 05-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2154775/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155648 Proyecto de inversión 224838.39
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224838.39, modificado:224838.39}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE VENUSTIANO CARRANZA - 

217966
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 217966 S 85 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO 

SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL 

OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACION ALLENDE, DETRAS DEL CENTRO DE 

SALUD SOBRE LLA CALL, lon:-96.70077164, lat:17.02361205}}

01-06-2022 11-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2155648/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158521 Proyecto de inversión 1647542.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647542.87, modificado:1647542.87}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA REFORMA PARAJE ZAVALETA, CALLE EL 

SAUCE Y PRIMERA PRIVADA DE ELISEO JIMENEZ RUIZ - 232756
20 Oaxaca 342 San Raymundo Jalpan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Raymundo Jalpan 232756 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO SAN RAYMUNDO 

JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA ENTRE CALLE UNION Y 

CARRETERA OAXACA-ZIMATLAN DE ALVAREZ, CALLE ARISTA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE 

UNION Y LA CARRETERA OAXAC, lon:-96.753674, lat:16.975416}}

08-08-2022 06-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2158521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159864 Proyecto de inversión 3300000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA 

PRINCIPAL - 240386
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 240386 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:32, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CERRO 

CAMPANA ALTO, 70906 CERRO CAMPANA ALTO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE 

CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 60 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE 

MORELOS EN LA COMUNIDAD DE C, lon:-96.60720033, lat:15.85794652}}

05-07-2022 02-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2159864/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161075 Proyecto de inversión 758599.18
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758599.18, modificado:758599.18}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NÚCLEO RURAL EL TESORO 

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 246415
20 Oaxaca 275 San Miguel Quetzaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 246415 S 22 21 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - EL 

TESORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE EL TESORO, 70288 SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION DA 

INICIO A PARTIR D, lon:-95.75075, lat:16.972767}}

02-09-2022 31-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2161075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154373 Proyecto de inversión 360006.04
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360006.04, modificado:360006.04}}
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 207838 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 207838 S 14 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN ANDRES SACHIO, 69600 SAN ANDRÉS 

ACHIO (SACHÍO), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DISTINTOS PUNTOS EN SAN ANDRES 

SACHIO, lon:-97.1925, lat:17.39028}}

18-07-2022 24-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127859, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:360006.84, 

importe_modificado:360006.84}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2154373/proyecto_INICIO, 2154373/proyecto_FIN, 2154373/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154378 Proyecto de inversión 503832.53
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503832.53, modificado:503832.53}}

CONSTRUCCION DE AULA DE 8.00 X 6.00 M DOS AGUAS EN EL CENTRO EDUCACIONAL INICIAL 

INDIGENA CLAVE 20DIN0630T UBICADO EN LA COLONIA LAS TRES CRUCES, EN EL PARAJE YUSADAA - 

207974

20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 207974 S 16 13 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TRES CRUCES, 69600 ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN LA COLONIA LAS TRES 

CRUCES PARAJE YUSADAA., lon:-97.2440092, lat:17.4675729}}

01-08-2022 14-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-006/2022, 

contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA CONSTRUCION EDMIC S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:503832.53, 

importe_modificado:503832.53}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} {2154378/proyecto_INICIO, 2154378/proyecto_FIN, 2154378/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154386 Proyecto de inversión 515937.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515937.23, modificado:515937.23}}

CONSTRUCCION DE AULA DE 8.00 X 6.00 M DOS AGUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES 

MAGON CLAVE 20DPR3599Z, UBICADA EN EL PARAJE DE LA LABOR - 208108
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 208108 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:PARAJE LA LABOR, 69600 LA LABOR, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , UBUCADA EN EL PARAJE LA LABOR., lon:-97.219309, 

lat:17.479823}}

01-08-2022 14-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-005/2022, 

contratista:PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GESARE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:515937.23, importe_modificado:515937.23}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} {2154386/proyecto_INICIO, 2154386/proyecto_FIN, 2154386/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154391 Proyecto de inversión 434214.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434214.84, modificado:434214.84}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADA DE 203.2 MM 8 

PULGADAS DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE CEDROS, 2A. PRIVADA DE CEDROS Y NOGAL 

FRACCIONAMIENTO FRESNO. - 208215

20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 208215 S 53 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA EL FRESNO, 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE PIRULES, 

CALLE CEDROS CERCA DE LA CAPILLA DEL ESPIRITU SANTO, lon:-97.229321, lat:17.453721}}

01-09-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-008/2022, 

contratista:PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GESARE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:434214.84, importe_modificado:434214.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2154391/proyecto_INICIO, 2154391/proyecto_FIN, 2154391/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155659 Proyecto de inversión 273854.31
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273854.31, modificado:273854.31}}
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 218000 20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 218000 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS RASGADO COLONIA SANTA CRUZ, 70140 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE SANTA 

RITA, CALLE JUSTO SIERRA LA CALLE DONDE SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA 

ENTUBADA SE LOCAL, lon:-95.06238734, lat:16.50583541}}

18-07-2022 16-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2155659/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159890 Proyecto de inversión 5000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA 

PRINCIPAL - 240567
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 240567 S 313 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4522.6, meta_modificada:4522.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:4, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CERRO 

CAMPANA, 70906 CERRO CAMPANA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE 

AVENIDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 

LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE CER, lon:-96.65568995, lat:15.85342897}}

09-08-2022 06-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2159890/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161085 Proyecto de inversión 596431.28
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596431.28, modificado:596431.13}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ. - 

246470
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246470 S 550 610 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, 

71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CRUCECITA Y 

CALLE APOCALIPSIS, AVENIDA SAN ISIDRO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LA 

LOMA FRENTE A LA C, lon:-96.754551, lat:17.000535}}

11-11-2022 10-12-2022 596431.13 596431.13 596431.13 596431.13 596431.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-82/MSCX/385/FISMDF/52/2022, 

contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:596431.28, importe_modificado:596431.28}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}
{2161085/proyecto_INICIO, 2161085/proyecto_FIN, 2161085/proyecto_PROCESO, 

2161085/proyecto_FIN, 2161085/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402154397 Proyecto de inversión 261640.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261640.88, modificado:261640.88}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADA DE 203.2 MM 8 

PULGADAS DE DIAMETRO EN LA CALLE DE ABASOLO. - 208305
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 208305 S 36 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO LA PEÑA, 69600 ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE TRUJANO, 

CERCA DE LLEGAR AL RIO EL MORALITO, lon:-97.220897, lat:17.455076}}

01-08-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2154397/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154911 Proyecto de inversión 580323.14

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580322.14, 

modificado:580322.14}}

CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 214577 20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 214577 S 224 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTIAGO 

YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE EL 

MIRADOR Y , LA OBRA SE UBICA EL LADO ORIENTE DE LA POBLACIÓN RUMBO A LA CAPTACIÓN DEL 

AGUA POTABLE., lon:-98.19592313, lat:17.60475538}}

12-09-2022 26-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2154911/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195027 Proyecto de inversión 4969455.51
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969455.51, modificado:4969455.51}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE YAXE - 381549
20 Oaxaca 561 Yaxe Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Yaxe 381549 S 177 163 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4491.5, 

meta_modificada:4491.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE 

OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ZARAGOZA SE 

ENCUENTRA EN LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQUINA CON ZARAGOZA DE AHI CON LA CALLE 

RAYON CON ESQUINA EN C, lon:-96.47630851, lat:16.72151906}}

02-07-2022 29-10-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130555, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE YAXE, monto:4969455.51, importe_modificado:4969455.51}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}

{2195027/proyecto_INICIO, 2195027/proyecto_FIN, 2195027/proyecto_PROCESO, 

2195027/proyecto_FIN, 2195027/proyecto_INICIO, 2195027/proyecto_PROCESO, 

2195027/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195029 Proyecto de inversión 420589.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420589.36, modificado:420589.36}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN BARTOLO - 381551 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 381551 S 54 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.38, meta_modificada:223.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:29, direccion:CALLE CALLES DEL BARRIO SAN BARTOLO BARRIO 

SAN BARTOLO, 69800 SAN BARTOLO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE 

CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO EN LAS DIVERSAS CALLES DEL BARRIO SAN BARTOLO, lon:-

97.66297864, lat:17.26133981}}

01-12-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/AD/49/2022, contratista:C. 

JAVIER ROJAS SANDOVAL, convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:420589.36, 

importe_modificado:420589.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.38}}
{2195029/proyecto_INICIO, 2195029/proyecto_PROCESO, 2195029/proyecto_FIN, 

2195029/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195037 Proyecto de inversión 205766.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205766.42, modificado:205766.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN, EN LA 

COLONIA OBRERA - 381616
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 381616 S 45 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.3, meta_modificada:57.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON AQUILES SERDAN COLONIA OBRERA, 

68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA 

TABASCO, CALLE URSULO GALVAN LA OBRA SE EJECUTARA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA LAZARO CARDENAS, lon:-95.88829414, lat:18.10923939}}

10-10-2022 08-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-065/2022, 

contratista:INFRAESTRUCTURA BALS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, 

monto:2679137.97, importe_modificado:2679137.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} {2195037/proyecto_INICIO, 2195037/proyecto_FIN, 2195037/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195915 Proyecto de inversión 782272.45
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782272.45, modificado:782272.45}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL TRAMO DE CALLE PRINCIPAL AL PALACIO MUNICIPAL 

EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 384344
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 384344 S 92 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.0, meta_modificada:737.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA 

PALMA Y CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE 

DRENAJE SE ENCUENTRA EN E, lon:-96.41444433, lat:16.32107044}}

16-08-2022 31-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2195915/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de 

administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles 

desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido 

a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder 

finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado 

su autonomía., trimestre:2.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2023-07-25}}

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402196095 Proyecto de inversión 717083.08
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717083.08, modificado:717083.08}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL AMATLÁN - 384916
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 384916 S 95 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

PRIMERA DE SAN FRANCISCO Y CALLE TERCERA DE SAN ANDRES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DE 

REHABILITACIÓN INICIA A 5 METR, lon:-96.40960562, lat:16.31821314}}

14-08-2022 28-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de capturar avances físcos.(2), trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agregar la liga del 

contrato., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:Favor 

de agragar fotos del desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-

21}}

2023 2 OAX220402196546 Proyecto de inversión 1538461.3
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538461.3, modificado:1538461.3}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES 2DA DE SANTO DOMINGO Y 

SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLAN - 386176
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 386176 S 64 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1610.2, meta_modificada:1610.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE SANTO DOMINGO Y SANTA 

CECILIA PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO SAN ILDEFONSO AMATLAN A SAN PEDRO MIXTEPEC Y CALLE 

PROGRESO, CALLE 3RA DE SANTO D, lon:-96.40486047, lat:16.30947819}}

01-11-2022 20-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196546/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de 

administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles 

desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido 

a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder 

finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado 

su autonomía., trimestre:2.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2023-07-25}}

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402196549 Proyecto de inversión 1197905.17
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197905.17, modificado:1197905.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A SAN MARCOS 

LIQUIDAMBAR DEL KM 586 AL KM 966 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS LIQUIDAMBAR 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, DISTRITO TEOTITLAN, OAXACA - 386180

20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 386180 S 182 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.41, meta_modificada:1245.41}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - SAN 

MARCOS LIQUIDAMBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 586 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 

68560 SAN MARCOS LIQUIDÁMBAR, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL 

ACCESO PRINICIPA, lon:-96.90005943, lat:18.12219369}}

13-06-2022 26-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196549/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197080 Proyecto de inversión 328885.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328885.9, modificado:372755.9}}
AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 387648 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 387648 S 128 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.85, meta_modificada:88.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTA CRUZ, 69265 

SANTA CRUZ, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA CRUZ, lon:-98.0012573, lat:17.82732175}}

22-11-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128246, contratista:, convocante:SAN 

SIMON ZAHUATLAN, monto:372755.9, importe_modificado:372755.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} {2197080/proyecto_INICIO, 2197080/proyecto_PROCESO, 2197080/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197321 Proyecto de inversión 797269.18
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797269.18, modificado:797269.18}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM 700 AL KM 1100, EN LA COMUNIDAD 

DE PEÑA BLANCA, SAN LUCAS ZOQUIAPAM,DISTRITO TEOTITLAN,OAXACA. - 388608
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 388608 S 205 204 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - PEÑA 

BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 PEÑA 

BLANCA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE 

PEÑA BLANCA, lon:-96.9546195, lat:18.09637589}}

24-08-2022 07-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2197321/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186283 Proyecto de inversión 550974.27
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550974.27, modificado:550974.27}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA 

REFORMA - 356235
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 356235 S 55 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.79, meta_modificada:224.79}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA REFORMA, 

68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CHIMALPOPOCA, 

CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DEL CONSEJO NACIONAL 

DEL FOMENTO EDUCATIVO Y DE, lon:-95.87206282, lat:18.11091723}}

05-11-2022 04-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-068/2022, contratista:GUSTAVO 

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:550974.27, 

importe_modificado:550974.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} {2186283/proyecto_INICIO, 2186283/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190385 Proyecto de inversión 299999.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299999.98, modificado:299999.98}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SANTA ANA A SANTA ANITA - 368375 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 368375 S 41 38 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA - SANTA ANITA 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 999 PUEBLO SANTA ANITA, 70340 SANTA ANITA, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA PASO REAL A SANTA ANA Y , PARTIENDO DESDE LA 

POBLACIÓN DE MATIAS RO, lon:-95.07829449, lat:17.04957674}}

05-12-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/108/2022, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:299999.98, 

importe_modificado:299999.98}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2190385/proyecto_INICIO, 2190385/proyecto_FIN, 2190385/proyecto_INICIO, 

2190385/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193572 Proyecto de inversión 936177.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936177.25, modificado:936177.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMARANTO EN LA 

LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA LA GUADALUPE - 377694
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 377694 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.99, meta_modificada:364.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE AMARANTO COLONIA LA GUADALUPE, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 

METROS DEL RESTAURAN ESMERALDA UBICADA SOBRE EL CAMINO HACIA EL EMBARCADERO, lon:-

96.41326351, lat:18.23861039}}

10-10-2022 08-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2193572/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194428 Proyecto de inversión 350000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD 

DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN - 379763
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 379763 S 155 140 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:38, direccion:CORREDOR LA PURISIMA CONCEPCION RANCHO 

, 00000 LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE 

ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LAA LOCALIDAD, lon:-97.64210407, lat:17.27500521}}

01-11-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} {2194428/proyecto_INICIO, 2194428/proyecto_PROCESO, 2194428/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196107 Proyecto de inversión 639240.17
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639240.17, modificado:639240.17}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y BARDA PERIMETRAL EN CENTRO INTEGRADOR DE ATENCION SAN 

MATEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 384961
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 384961 S 7203 6664 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 

70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 5 DEMAYO Y CALLE 

JUSTO SIERRA, CALLE BENITO JUAREZ CENTRO INTEGRADOR DE ATENCION SAN MATEO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SA, lon:-95.11827389, lat:16.8186557}}

15-09-2022 29-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2196107/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196117 Proyecto de inversión 393426.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393426.2, modificado:393426.2}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLE CARLOS BEAZ TORRES Y LOS PINOS - 384988 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 384988 S 49 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:CALLE CARLOS BEAZ TORRES Y LOS PINOS PUEBLO 

BOCA DEL MONTE, 70338 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA 

BOCA DEL MONTE - UXPANAPA Y CALLE JACARANDA, CALLE GENERAL CHARIS PARA LLEGAR AL 

LUGAR DE LA OBRA SE IN, lon:-95.01672402, lat:17.06198288}}

07-12-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/044/2022, contratista:SISTEMA 

INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS ESCALANTE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:393426.2, 

importe_modificado:393426.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2196117/proyecto_INICIO, 2196117/proyecto_PROCESO, 2196117/proyecto_FIN, 

2196117/proyecto_PROCESO, 2196117/proyecto_FIN, 2196117/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196568 Proyecto de inversión 219649.6
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219649.6, modificado:219649.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJON CHICOZAPOTE - 

386227
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 386227 S 132 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLEJON CHICOZAPOTE PUEBLO SAN JUAN 

GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ALVARO 

OBREGON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA 

A LA CALLE JOSEFA, lon:-95.09194011, lat:16.96597242}}

08-12-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132035, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:219649.6, 

importe_modificado:219649.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2196568/proyecto_INICIO, 2196568/proyecto_PROCESO, 2196568/proyecto_FIN, 

2196568/proyecto_PROCESO, 2196568/proyecto_INICIO, 2196568/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196581 Proyecto de inversión 3198856.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198856.82, modificado:3198856.82}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE ÁLAMO, CUARTA ETAPA 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 386262
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 386262 S 68 54 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 

LLANO DE ALAMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 

68560 LLANO DE ÁLAMO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZAN EN VARIOS 

PUNTOS DE LA POBLACION DE , lon:-96.87780567, lat:18.09658901}}

25-06-2022 22-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2196581/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197092 Proyecto de inversión 1045000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:1045000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN AYOTZINTEPEC LOCALIDAD PLAN 

JUAN MARTÍNEZ - 387698
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 387698 S 80 90 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:PUEBLO , 00000 PLAN JUAN MARTÍNEZ, 

AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN PLAN JUAN MARTINEZ, 

lon:-96.07791666, lat:17.76219059}}

08-08-2022 05-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2197092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197096 Proyecto de inversión 773780.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773780.9, modificado:773780.9}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO VIZAJE SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE VIZAJE, 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, DISTRITO TEOTITLAN, OAXACA - 387711
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 387711 S 101 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 

VISAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 EL VIZAJE, 

SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

DE VIZAJE, lon:-96.90383077, lat:18.1096933}}

12-07-2022 09-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2197096/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402197104 Proyecto de inversión 1094493.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094493.99, modificado:1094493.99}}
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO - 387745 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 387745 S 596 562 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA , 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-97.225262, 

lat:17.458814}}

16-11-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-025/2022, 

contratista:MATERIALES PETREOS Y RENTA DE MAQUINARIA NAGA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:1094493.99, 

importe_modificado:1094493.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2197104/proyecto_INICIO, 2197104/proyecto_FIN, 2197104/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197115 Proyecto de inversión 77258.75
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77258.75, modificado:77258.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 

387765
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Cosolapa 387765 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.4, meta_modificada:274.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:10, direccion:CALLE MIGURL HIDALGO RANCHERIA ESTACIÓN 

REFUGIO, 68410 ESTACIÓN REFUGIO, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

AVENIDA AVENIDA FERROCARRIL, CALLE LOPEZ ARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE ACESSO PA, lon:-96.66034812, lat:18.58990193}}

14-02-2022 25-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2197115/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197349 Proyecto de inversión 1286399.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286399.41, modificado:1286399.41}}
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 388720 20 Oaxaca 233 San Lucas Quiaviní Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Quiaviní 388720 S 1893 1262 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE A SAN LUCAS QUIAVINI INTERIOR 0 CERO 

PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE 

CALLE REFORMA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE DEL OLVIDO CAMINO A SAN LUCAS QUIAVINI SN. 

CP.P 70647. CO, lon:-96.47065738, lat:16.90035521}}

12-07-2022 09-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSLQ/233/FISMDF/008/2022, contratista:ROLASO 

CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI, monto:2044366.34, 

importe_modificado:2044366.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2197349/proyecto_INICIO, 2197349/proyecto_FIN, 2197349/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197359 Proyecto de inversión 399677.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399677.84, modificado:399677.84}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SAN VICENTE GOOLA - 388766 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 388766 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.2, meta_modificada:290.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:205, direccion:CALLE MARIANO MONTERO COLONIA SAN 

VICENTE GOOLA, 70014 SAN VICENTE GOOLA [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE 

CALLE LA TEHUANA Y , LA COLONIA SAN VICENTE GOOLA SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUIDAD Y 

COLINDA CON LA COLO, lon:-95.021267, lat:16.46370573}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2197359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197361 Proyecto de inversión 1736527.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736527.84, modificado:1736527.84}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LOMA AGUACATAL RUMBO A LLANO TEMPEQUISTLE DEL KM 

2500 AL KM 3250 EN SAN ISIDRO ZOQUIAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

ZOQUIAPAM - 388768

20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 388768 S 411 389 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - LLANO 

TEMPEQUISTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 

SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL TRAMO 

QUE VA A LLANO T, lon:-96.92707703, lat:18.09725091}}

03-09-2022 01-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2197361/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197363 Proyecto de inversión 558288
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558288.0, modificado:558288.0}}
CONSTRUCION DE CUARTOS DORMITORIO - 388779 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 388779 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BARRIO EL CALVARIO, 69600 ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA POBLACION, 

lon:-97.218169, lat:17.465659}}

01-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127953, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:558288.0, 

importe_modificado:558288.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2197363/proyecto_INICIO, 2197363/proyecto_FIN, 2197363/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186291 Proyecto de inversión 666000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666000.0, modificado:666000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE OJITE CUAUHTEMOC - 

356266
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 356266 S 193 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:BRECHA TRAMO OJITE - CUAUHTEMOC 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL OJITE, 69806 OJITE CENTRO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE BRECHA TRAMO OJITE - CUAUHTEMOC Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL O, lon:-97.74727027, lat:17.2215168}}

01-08-2022 29-09-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}

{2186291/proyecto_FIN, 2186291/proyecto_INICIO, 2186291/proyecto_PROCESO, 

2186291/proyecto_FIN, 2186291/proyecto_INICIO, 2186291/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190409 Proyecto de inversión 300000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}
CONSTRUCCION DE CAURTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO. - 368449 20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 368449 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO SAN PEDRO OCOTEPEC - UNION Y 

PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 RANCHERIA UNION PROGRESO, 00000 UNIÓN 

Y PROGRESO, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE 

LA RANCHERI, lon:-95.85367438, lat:16.97759799}}

07-09-2022 06-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2190409/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190410 Proyecto de inversión 4144259.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4144259.98, modificado:4144259.98}}
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LLANO TRONCO - 368452 20 Oaxaca 255 San Mateo Sindihui Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Sindihui 368452 S 1045 932 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3660.0, meta_modificada:3660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MATEO SINDIHUI - RIO 

GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 PARAJE , 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN 

MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL RIO GRANDE CON DIRECCION A EL 

PARAJE LLANO , lon:-97.35072687, lat:16.99974762}}

17-10-2022 27-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2190410/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191307 Proyecto de inversión 442331.05
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442331.05, modificado:442331.05}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL - 371164 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 371164 S 85 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.78, meta_modificada:295.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MULATO VIEJO, 

68405 MULATO VIEJO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA Y , A UNA CUADRA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA BELIZARIO DOMINGUEZ, lon:-95.90814578, lat:17.96382361}}

23-11-2022 22-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2191307/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192581 Proyecto de inversión 3000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CAPTACIÓN CALAVERAS A RANCHO TEXAS - 

375210
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 375210 S 1300 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3631.7, meta_modificada:3631.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE CONSTITUCION PUEBLO 

IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE 

CAPTACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ALTA Y BOSCOSA AHI SE CONSTRUYE LA 

CAPTACION Y SE , lon:-96.48168162, lat:17.33180375}}

14-11-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/014/2022, contratista:GOD 

INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:3000000.0, 

importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3631.0}}
{2192581/proyecto_INICIO, 2192581/proyecto_PROCESO, 2192581/proyecto_FIN, 

2192581/proyecto_PROCESO, 2192581/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193946 Proyecto de inversión 681426.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681426.34, modificado:681426.34}}

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUFINO MARTINEZ LOPEZ, CLAVE 

20DJN2376U EN LA COLONIA 5 DE ABRIL - 378612
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 378612 S 48 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE COSME JIMENEZ COLONIA 5 DE ABRIL, 70000 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MACARIO MATUS Y CALLE 

14 DE JUNIO, CARRETERA A IXTALTEPEC LA COLONIA 5 DE ABRIL SE UBICA EN ELNORTE DE LA 

CIUDAD SOBRE L, lon:-95.03173703, lat:16.45405535}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2193946/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194440 Proyecto de inversión 489231.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489231.8, modificado:489231.8}}
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD. - 379803 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 379803 S 781 690 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.88, meta_modificada:43.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ANA, 70340 

SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO SANTA ANITA Y , PARA LLEGAR AL 

LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA EN ENTROQUE CARRETRO DENOMINADO PASO REAL EN CARRTERA 

FEDERAL 185 TRAMO PAL, lon:-95.08294463, lat:17.05200704}}

07-12-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/011/2022, contratista:ERIKA 

GONZALEZ JOAQUIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:489231.8, 

importe_modificado:489231.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2194440/proyecto_INICIO, 2194440/proyecto_PROCESO, 2194440/proyecto_FIN, 

2194440/proyecto_PROCESO, 2194440/proyecto_FIN, 2194440/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195086 Proyecto de inversión 531441.51
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531441.51, modificado:531441.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA 

POBLACIÓN - 381765
20 Oaxaca 464 Santiago Ihuitlán Plumas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas 381765 S 70 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO 

IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA 

ENTRE CALLE JOSÉ MENDOZA LÓPEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE 

REALIZARA SOBRE LA CA, lon:-97.426526, lat:17.847989}}

11-11-2022 10-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2195086/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196140 Proyecto de inversión 744929.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744929.84, modificado:744929.84}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD DEL CERRO GUACAMAYA A LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA, OAXACA. - 385026
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 385026 S 486 324 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA 

MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CERRO GUACAMAYA A LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-95.11997146, lat:16.83053436}}

05-09-2022 04-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197118 Proyecto de inversión 798865.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798865.87, modificado:798865.87}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LOMA OCOTE DEL KM 0000 AL KM 420, EN 

LOMA OCOTITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. - 387780
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 387780 S 128 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LOMA 

OCOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 

LOMA OCOTITLÁN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE LOMA O, lon:-96.88791532, lat:18.13698177}}

12-07-2022 09-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2197118/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197125 Proyecto de inversión 760000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE 

MONTE MARIO MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 387799
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 387799 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:PUEBLO , 00000 MONTE MARIO, AYOTZINTEPEC 

OAXACA ENTRE Y , CALLE DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL DE MONTE MARIO MUNICIPIO DE 

AYOTZINTEPEC OAXACA, lon:-96.16287547, lat:17.67568608}}

29-08-2022 13-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2197125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197136 Proyecto de inversión 898227.13
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898227.13, modificado:898227.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 000 

AL KM 140 MTS. EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

ZOQUIAPAM, OAXACA - 387832

20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 387832 S 133 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN 

MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN 

MARTÍN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MARTIN, lon:-96.94953385, lat:18.12384142}}

19-07-2022 16-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2197136/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197385 Proyecto de inversión 387223.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387223.42, modificado:387223.42}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA DEL KM 000 AL KM 600 EN LA LOCALIDAD DEL 

PAXTLE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. - 388857
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 388857 S 186 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - EL 

PAXTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 EL 

PAXTLE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE AL PAXTLE, lon:-

96.9191478, lat:18.14027074}}

02-09-2022 16-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2197385/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187295 Proyecto de inversión 650000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORAL. DE LA 

COLONIA LOS SAUCES. - 359095
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 359095 S 216 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:130, direccion:CALLE MORAL COLONIA COLONIA LOS SAUCES, 

69800 LLANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

SIN NOMBRE 1 Y CALLE CALLE SIN NOMBRE 2, CALLE 1A PRIVADA. LLANO YOSOBE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CAL, lon:-97.69278003, lat:17.24920765}}

19-09-2022 02-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/30/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MIXA S.A. DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:650000.0, 

importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}}
{2187295/proyecto_INICIO, 2187295/proyecto_PROCESO, 2187295/proyecto_INICIO, 

2187295/proyecto_PROCESO, 2187295/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186405 Proyecto de inversión 208375.05
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208375.05, modificado:208375.05}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN MARAVILLAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

LIBERTAD. - 356518
20 Oaxaca 305 San Pedro Comitancillo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 356518 S 428 371 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLEJON LAS MARAVILLAS PUEBLO SAN PEDRO 

COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE CALLE CENTENARIO A CIEN METROS DEL MERCADO 

BENITO JAUREZ CAMIN, lon:-95.15854373, lat:16.49050034}}

09-11-2022 28-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/003/305/MSPC/2022, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR IOBSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

COMITANCILLO, monto:208375.05, importe_modificado:208375.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2186405/proyecto_PROCESO, 2186405/proyecto_INICIO, 2186405/proyecto_FIN, 

2186405/proyecto_INICIO, 2186405/proyecto_PROCESO, 2186405/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR INFORMACIÓN DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402189820 Acción 326986.14
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326986.14, modificado:326986.14}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 366720 20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 366720 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.782999, lat:16.223978}}
18-02-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2189820/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs5: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación.(2), trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs6: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación.(2), trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs7: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación.(2), trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs8: {observación:Reportar avances o solicitar 

2023 2 OAX220402193982 Proyecto de inversión 420000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NIEVES - 

378689
20 Oaxaca 55 Mariscala de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mariscala de Juárez 378689 S 38 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A SANTA MARÍA NIEVES PUEBLO 

SANTA MARÍA NIEVES, 69252 SANTA MARÍA NIEVES, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 

MARIANO ABASOLO Y CALLE CAMINO A SAN MIGUEL TIUXI, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE 

LA POBLACIÓN, lon:-98.12938632, lat:17.84894426}}

03-10-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2193982/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195113 Proyecto de inversión 319748.37
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319748.37, modificado:319748.37}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS CALLES CAMINO VIEJO A 

AMATLAN Y CIPRES - 381867
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 381867 S 46 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A AMATLAN PARAJE LA LABOR, 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO VIEJO A 

AMATLAN ESQUINA CIPRES, lon:-97.225402, lat:17.473183}}

12-09-2022 26-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-027/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:319748.37, importe_modificado:319748.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2195113/proyecto_INICIO, 2195113/proyecto_FIN, 2195113/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196161 Proyecto de inversión 392949.22
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392949.22, modificado:392949.22}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESALOJO DE AGUAS EN LA CALLE AQUILES SERDÁN EN 

LA COLONIA BAJÍO ORIENTE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 385123
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 385123 S 201 113 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO EL BAJIO, 70370 

EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMGUEZ CALLE AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA BAJÍO ORIENTE SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., 

lon:-95.02573291, lat:16.8858255}}

20-09-2022 19-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} {2196161/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402180984 Proyecto de inversión 510000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}}
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS - 339515 20 Oaxaca 566 San Mateo Yucutindoo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 339515 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:7, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 71376 PUEBLO VIEJO, SAN 

MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBALCION 

ES LA UNICA PRIMARIA AUN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.50209907, 

lat:16.70482243}}

07-11-2022 17-12-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128664, contratista:, convocante:SAN 

MATEO YUCUTINDOO, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} {2180984/proyecto_PROCESO, 2180984/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de contrato  no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el 

documento respectivo., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220402197406 Proyecto de inversión 1730312.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730312.74, modificado:1730312.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA. - 

388948
20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 388948 S 549 478 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE 

MONTEVERDE, 69548 GUADALUPE MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HÉROES DEL SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL PARQUE 

MUNICIPAL HACIA LA ESCUE, lon:-97.712018, lat:17.508427}}

27-09-2022 25-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2197406/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197409 Proyecto de inversión 22628.58
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22628.58, modificado:22628.58}}

CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 10000 LITROS - 

388972
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 388972 S 4 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BARRIO CHOCANO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DINTOS PUNTOS DE LA POBLACION, lon:-97.225182, 

lat:17.459532}}

16-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127965, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:22628.58, 

importe_modificado:22628.58}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2197409/proyecto_INICIO, 2197409/proyecto_FIN, 2197409/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187301 Proyecto de inversión 1021879.28
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021879.28, modificado:1021879.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE EL ENCAJONADO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 359118
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 359118 S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ENCAJONADO, 68430 

EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS 

DEL SALON SOCIAL DEL EJIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.38861253, lat:18.24118889}}

12-09-2022 11-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2187301/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186443 Proyecto de inversión 1600000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PETLACALA - 356660 20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Martín Peras 356660 S 189 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:11, direccion:RANCHERIA SANTIAGO PETLACALA, 69780 

SANTIAGO PETLACALA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA ENTUBA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PETLACALA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN PERAS, lon:-98.28944261, lat:17.29965571}}

16-11-2022 25-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2186443/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190976 Proyecto de inversión 2675724.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2675724.74, modificado:2675724.74}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AGUA DE TORTUGA LLANO AMARILLO DEL KM. 0000 AL KM. 0840 - 

370236
20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 370236 S 230 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO AGUA DE TORTUGA - LLANO 

AMARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 840 PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 LOMA 

DE HUESO, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y CAMINO A LOMA DE 

HUESO, VEREDA AL RIO SE , lon:-96.768106, lat:18.024856}}

16-05-2022 12-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/187/FISMDF/04/2022, contratista:EDIFICACIONES Y 

OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZÓSPAM, 

monto:2675724.74, importe_modificado:2675724.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2190976/proyecto_INICIO, 2190976/proyecto_PROCESO, 2190976/proyecto_FIN, 

2190976/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192919 Proyecto de inversión 557826.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557826.34, modificado:557826.34}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOC. DE BUENA VISTA - 

376044
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 376044 S 140 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL Y VENUSTIANO CARRANZA 

PUEBLO BUENAVISTA, 70340 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL 

Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LA CARRETERA 

ALIMENTADORA QU, lon:-95.06074907, lat:17.04635812}}

24-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36493, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:59784.14, 

importe_modificado:59784.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2192919/proyecto_INICIO, 2192919/proyecto_PROCESO, 2192919/proyecto_FIN, 

2192919/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193996 Proyecto de inversión 1807725.53
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807725.53, modificado:1807725.53}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTPEC, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 378720
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 378720 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:17, direccion:PUEBLO ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, 68432 ISLA 

DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZAR EN CASI 

TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC LOCALIDAD UBICADA EN EL 

VAS, lon:-96.48318301, lat:18.20072864}}

17-10-2022 15-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2193996/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194735 Proyecto de inversión 383529.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383529.36, modificado:383529.36}}

EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA MOTOBOMBA EN LA LOCALIDAD DE 

RANCHO VALDEZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 380669
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 380669 S 22 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:63, direccion:RANCHO VALDEZ, 68430 RANCHO VALDEZ, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS VIVIENDAS DE LA 

LOCALIDAD RANCHO VALDEZ UBICADA A UN KILOMETRO DE LAL OCALIDAD DE ARROYO TIGRE EN 

DIRECCION HASIA , lon:-96.44098332, lat:18.14627201}}

28-11-2022 27-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2194735/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195132 Proyecto de inversión 286168.75
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286168.75, modificado:286168.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE LA ESPERANZA PRIMERA ETAPA - 381946
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 381946 S 36 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESPERANZA, 

70350 LA ESPERANZA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE LA ESPERANZA EN LA CALLE PRINCIPAL COMO EFERENCIA SE PUEDE MENCIONAR LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.22998868, lat:16.9348725}}

31-10-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2195132/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196195 Proyecto de inversión 546425.59
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546425.59, modificado:546425.59}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 

385224
20 Oaxaca 76 La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma 385224 S 403 387 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1888.0, meta_modificada:1888.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PORVENIR, 

71087 EL PORVENIR, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE 

PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACION, lon:-

97.84209453, lat:16.70668153}}

22-08-2022 20-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196195/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}
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2023 2 OAX220402196630 Proyecto de inversión 760000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 386397
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 386397 S 277 278 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 

GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 

GUADALUPE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE, lon:-96.89549385, lat:18.12915572}}

02-08-2022 30-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196630/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186457 Proyecto de inversión 1478445.69
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478445.69, modificado:1478445.69}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTA CRUZ AGUATLAN DEL KM 0 000 AL KM 4 500. - 

356699
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 356699 S 92 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO RURAL DE - SANTA CRUZ 

AGUATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO SANTA CRUZ AGUATLAN, 70292 

SANTA CRUZ AGUATLÁN, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADO A 300 M DE LA 

LOCALIDAD, lon:-95.93688919, lat:17.05563662}}

07-02-2022 08-03-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/01/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC, 

monto:1478445.69, importe_modificado:1478445.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2186457/proyecto_INICIO, 2186457/proyecto_FIN, 2186457/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192973 Proyecto de inversión 1016214.14
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016214.14, modificado:1016214.14}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA FLORESTA - 

376185
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 376185 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION BRENA TORRES COLONIA 

FLORESTA, 68418 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE PROLONGACION BRENA TORRES Y , LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICACDA EN LA COLONIA AMPLIACION FLORESTA, lon:-96.67664351, 

lat:18.59871232}}

10-09-2022 20-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2192973/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192984 Proyecto de inversión 2514761.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514761.1, modificado:2514761.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2DA DE SAN 

ANDRÉS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN - 376211
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 376211 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.85, meta_modificada:1023.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE SAN ANDRES PUEBLO SAN 

CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE TERCERA DE SAN ANDRES, CALLE LIBERTAD LA OBRA ESTÁ 

UBICADA A 350 METRO, lon:-96.40443891, lat:16.31651536}}

01-06-2022 30-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2192984/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agregar la liga del 

contrato., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402194028 Proyecto de inversión 337894.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337894.68, modificado:337894.68}}

REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE 

20DPR0225R - 378772
20 Oaxaca 55 Mariscala de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Mariscala de Juárez 378772 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MARISCALA DE 

JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE IGNACIO MARISCAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA 

ESCUELA PRIMARI, lon:-98.14147427, lat:17.86181545}}

01-11-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2194028/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194030 Proyecto de inversión 131703.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131703.87, modificado:131703.87}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA CHU RUBE 

UBICADA EN LA PARTE NOROESTE DE LA CIUDAD - 378781
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 378781 S 47 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:215, direccion:CALLE CHU RUBE COLONIA CHU RUBE, 70000 

CHU RUBE [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A IXTALTEPEC Y , LA 

COLONIA CHU RUBE SE UBICA EN EL NOROESTE DE LA CIUDAD SOBRE LA CARRETERA QUE 

COMUNICA CON LA LOCALIDA, lon:-95.03984495, lat:16.44634585}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2194030/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195151 Proyecto de inversión 326390
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326390.0, modificado:326390.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIAS DE SAN 

MIGUEL ADEQUEZ - 382042
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 382042 S 13 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL 

ADEQUEZ, 69600 SAN MIGUEL ADÉQUEZ (ADEQUÉS), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE MORELOS Y CALLE 28 DE SEPTIEMBRE, UBICADO A UNA CUADRA ABAJO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.1472, lat:17.4584}}

12-09-2022 26-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2195151/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196201 Proyecto de inversión 288776.91
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288776.91, modificado:288776.91}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL RANCHO 

NUEVO SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 385247
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 385247 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:PUEBLO RANCHO NUEVO, 70370 BARREÑA, 

SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACIÓN MUNICIPAL RANCHO NUEVO SANTA MARÍA 

PETAPA, OAXACA., lon:-94.96152934, lat:16.93313922}}

01-10-2022 30-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2196201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196202 Proyecto de inversión 37000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37000.0, modificado:37000.0}}
EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO - 385248 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 385248 S 188 160 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:36, direccion:CALLEJON MANA PUEBLO MALUCO, 70341 

MALUCO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y , SE ENCUENTRA UBICADA 

A 2 KM DE LA COMUNIDAD DE PIEDA BLANCA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MALUCO A 200 MTS 

DE LA AGENCIA A UN COS, lon:-94.99816312, lat:16.99115125}}

08-12-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132039, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:37000.0, importe_modificado:37000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}

{2196202/proyecto_INICIO, 2196202/proyecto_FIN, 2196202/proyecto_PROCESO, 

2196202/proyecto_FIN, 2196202/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196211 Proyecto de inversión 847461.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847461.82, modificado:847461.82}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1RA DE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE 

SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 385258
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 385258 S 66 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1198.7, meta_modificada:1198.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN 

CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE LIBERTAD Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE 2DA DE SAN FRANCISCO LA OBRA DE 

REHABILITACIÓN INICIA A 5 M, lon:-96.40960026, lat:16.31824002}}

24-08-2022 09-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196211/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402196219 Proyecto de inversión 1180328.7
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180328.7, modificado:1180328.7}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE KAJPEN KUJK TOO DE SAN CRISTÓBAL 

CHICHICAXTEPEC. - 385280
20 Oaxaca 60 Mixistlán de la Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mixistlán de la Reforma 385280 S 254 217 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1136.0, meta_modificada:1136.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO KAJPEN KUJK TOO - AGENCIA 

MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN 

CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, 00000 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFORMA 

OAXACA ENTRE Y ,, lon:-96.09183401, lat:17.16115727}}

26-09-2022 24-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196219/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196667 Proyecto de inversión 647175.37
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647175.37, modificado:647175.37}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LA 

RIVERA, AYUNTAMIENTO Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, 

OAXACA. - 386503

20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 386503 S 228 191 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE LA RIVERA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 

70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LA RIVERA Y CALLE 

AYUNTAMIENTO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE LA RIVERA AYUNTAMIENTO Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 

LA CABECERA MUNICI, lon:-95.1218347, lat:16.82248596}}

01-11-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196667/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197437 Proyecto de inversión 314763.75
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314763.75, modificado:314763.75}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA LADO SUR EN LA 

LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO - 389107
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 389107 S 61 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.38, meta_modificada:233.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SUR, 70000 

CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DE 

SEPTIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO, lon:-94.82414469, 

lat:16.43792021}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2197437/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197451 Proyecto de inversión 42865.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42865.99, modificado:42865.99}}

REHABILITACION DE GUARNICIONES EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

AYOTZINTEPEC - 389162
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 389162 S 45 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES PUEBLO AYOTZINTEPEC, 

68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , REHABILITACION DE GUARNICIONES EN 

DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC, lon:-96.12724226, 

lat:17.67149021}}

02-05-2022 16-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2197451/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197459 Proyecto de inversión 392957.02
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392957.02, modificado:392957.02}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AVENIDA SONORA - 389204 20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 389204 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AVENIDA SONORA RANCHERIA ALMOLONGA, 

68410 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA SONORA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA ULTIMA CALLE QUE DELIMITA LA LOCALIDAD. ENTRANDO EN LA PRIMERA CALLE A 

LA DERECHA HASTA EL FOND, lon:-96.65869442, lat:18.61106651}}

22-07-2022 30-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2197459/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186484 Proyecto de inversión 573682.77
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573682.77, modificado:573682.77}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 18 DE MARZO Y CARMEN SERDAN EN LA 

COLONIA JOSEFA 1RA SECCION - 356769
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 356769 S 42 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BRIGIDA GARCIA A OBRA SE EJECUTARÁ AL NOROESTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL A UNA , lon:-95.88876018, lat:18.11279712}}

31-10-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2186484/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190803 Proyecto de inversión 1558121.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558121.07, modificado:1558121.07}}

AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICAEN ESCUELA PRIMARIA 

BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0841C. - 369701
20 Oaxaca 255 San Mateo Sindihui Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Sindihui 369701 S 143 135 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.17, 

meta_modificada:275.17}}
1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MATEO 

SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE BENITOJUAREZ, LA AMPLIACION DEL TECHADO SE REALIZO EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUA, lon:-97.35054562, lat:17.00400831}}

15-04-2022 13-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2190803/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191422 Proyecto de inversión 674325.11

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398720.62, modificado:398720.62}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275604.49, modificado:275604.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD 

1ERA ETAPA - 371449
20 Oaxaca 178 San Juan Bautista Guelache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Guelache 371449 S 29 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:849.67, 

meta_modificada:849.67}}
1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN GABRIEL ETLA, 

68236 SAN GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CARRETERA VILLA DE ETLA 

SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE Y , SE ENCUENTRA A 500M DEL PANTEON DE SAN MIGUEL ETLA, lon:-

96.77767, lat:17.215511}}

17-10-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2191422/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194036 Proyecto de inversión 243041.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243041.16, modificado:243041.16}}
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON CLAVE OCSSA002974 - 378806 20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Municipio de San Miguel Achiutla 378806 S 1148 1084 0 {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE DE LA SALUD PUEBLO SAN MIGUEL 

ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE MERCED, CALLE ALDAMA LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL INTERIOR 

DEL CENTRO DE SALUD CON CLAVE , lon:-97.48911272, lat:17.30309198}}

01-12-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} {2194036/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194045 Proyecto de inversión 72099.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72099.87, modificado:72099.87}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA PARA LA CALLE LAZARO 

CARDENAS - 378826
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 378826 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO LA PEÑA, 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALFONSO LOPEZ ARENAS Y 

CALLEJON PRIVADA DE CORTES, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PRIVADA DE CARTES Y ALFONSO 

LOPEZ ARENAS, lon:-97.2228, lat:17.4533}}

12-09-2022 11-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-011/2022, contratista:MARIO 

EDGAR LOPEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:72099.87, 

importe_modificado:72099.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2194045/proyecto_INICIO, 2194045/proyecto_FIN, 2194045/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194048 Proyecto de inversión 101205
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101205.0, modificado:101205.0}}
MANTENIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO - 378835 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 378835 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.49, meta_modificada:55.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO LIMÓN, 70333 

ARROYO LIMÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO VICENTE GUERRERO Y CAMINO AL 

PANTEON, PARTIENDO DESDE LA POBLACIÓN DE PALOMARES OAX. EN EL KM 164400 DE LA 

CARRETERA FEDERAL 147 , lon:-95.14739412, lat:17.15941222}}

29-11-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132042, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:101205.0, 

importe_modificado:101205.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2194048/proyecto_INICIO, 2194048/proyecto_FIN, 2194048/proyecto_PROCESO, 

2194048/proyecto_FIN, 2194048/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195170 Proyecto de inversión 2770437.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770437.15, modificado:2770437.15}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, 

MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA DEL BOULEVARD EN LA CARRETERA CRISTOBAL COLON - 382131
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 382131 S 596 562 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD CRISTOBAL COLON BARRIO LA PEÑA, 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN LA 

CARRETERA FEDERAL 190 CRISTOBAL COLON, lon:-97.2264, lat:17.4527}}

17-10-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-015/2022, 

contratista:ARQUITECTURA DIGITAL ARIES S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, monto:2770437.15, importe_modificado:2770437.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2195170/proyecto_INICIO, 2195170/proyecto_FIN, 2195170/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195182 Proyecto de inversión 314989.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314989.24, modificado:314989.24}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL SAN JOSÉ PATRIARCA, SAN 

FELIPE TINDACO. - 382168
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 382168 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:136, direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL 

PATRIARCA RANCHO SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN JOSÉ PATRIARCA, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN SAN JOSE EL PATRIACR SAN FELIPE TINDACO, lon:-

97.45680812, lat:16.96958511}}

01-12-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{2195182/proyecto_INICIO, 2195182/proyecto_PROCESO, 2195182/proyecto_FIN, 

2195182/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196230 Acción 202706.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202706.34, modificado:202706.34}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 385305 20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 385305 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}}
15-03-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2196230/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196239 Proyecto de inversión 1296217.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296217.36, modificado:1296217.36}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AYUNTAMIENTO CON SANTA MARÍA 

DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 385353
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 385353 S 233 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTA MARÍA 

PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE SANTA MARIA, CALLE ZARAGOZA CALLE AYUNTAMIENTO CON SANTA MARÍA DE 

LA CABECERA MUNICIPAL SANTA, lon:-95.12051159, lat:16.82227884}}

02-10-2022 15-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196239/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196700 Proyecto de inversión 2704597.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704597.35, modificado:2704597.35}}
REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA - 386570 20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Cosolapa 386570 S 7876 6958 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5964.7, meta_modificada:5964.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO COSOLAPA - PALMA SOLA 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 715 PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA 

OAXACA ENTRE CAMINO COSOLAPA PALMA SOLA Y CAMINO COSOLAPA MORELOS RANCHO TABLAS, 

CAMINO RANCHO TABLAS SAN, lon:-96.65930039, lat:18.60206054}}

01-04-2022 20-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2196700/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402181046 Proyecto de inversión 720149.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720149.34, modificado:720149.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A PATA DE GALLO - 

339689
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 339689 S 54 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.2, meta_modificada:313.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE A PATA DE GALLO PUEBLO SAN ANTONIO 

HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2004 Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS EL PAVIMENTO A CONSTRUIR SE UBICA A UN LADO DE LA 

CALLE MORELOS Y, lon:-97.14477327, lat:16.93100571}}

15-11-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2181046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402181050 Proyecto de inversión 1236246.95

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO GENERAL 28, 

monto:233623.36, modificado:233623.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1002623.59, modificado:1002623.59}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANCRISTOBAL LACHIRIOAG 

PARAJES RHASHA BEE Y YISHIRHOXLL - 339696
20 Oaxaca 128 San Cristóbal Lachirioag Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 339696 S 35 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 

SAN JUAN TABAA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PARAJE RHASHA BEE Y YISHIRHOXLL, 

68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CARRETERA SAN 

FRANCISCO YATEE - VI, lon:-96.171915, lat:17.340935}}

26-09-2022 24-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2181050/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187397 Proyecto de inversión 148327
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148327.0, modificado:148327.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CANAL 33 ESQUINA AVENIDA CAMPESINOS, EN 

LA CUARTA SECCIÓN - 359427
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 359427 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:340.04, meta_modificada:340.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:CALZADA CARRETERA CANAL 33 SECCION CUARTA 

SECCIÓN, 70140 LA DEPORTIVA [COLONIA], ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO 

CARRETERO Y , SE CONSTRUIRA SOBRE LA CARRETERA CANAL 33 DE LA LOCALIDAD DE ASUNCION 

IXTALTEPEC, lon:-95.06591219, lat:16.4976621}}

01-06-2022 30-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2187397/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182877 Proyecto de inversión 1835640.12

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:BENEFICIARIOS, monto:35000.0, 

modificado:35000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515640.12, 

modificado:1515640.12}}

CONSTRUCCIN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD 

DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN - 345482
20 Oaxaca 449 Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto 

Territorial Susutentable
345482 S 32 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:3, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 00000 BUENA VISTA, SANTA 

MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA ES UNA COMUNIDAD PEQUEÑA Y SUS CALLES 

NO TIENEN NO, lon:-96.27466216, lat:16.57534371}}

01-07-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-174-03-08-057-00-2022, contratista:OBRAS CIVILES 

Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1835303.67, importe_modificado:1835303.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}

{2182877/proyecto_INICIO, 2182877/proyecto_PROCESO, 2182877/proyecto_INICIO, 

2182877/proyecto_PROCESO, 2182877/proyecto_FIN, 2182877/proyecto_INICIO, 

2182877/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191427 Proyecto de inversión 882063.26
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882063.26, modificado:882063.26}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 371476 20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 371476 S 934 874 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA PUEBLO SAN JUAN 

COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CALLE A 

TELESECUNDARIA Y CALLE BENITO JUAREZ, UN TANQUE SE UBICA A 600 METROS A LA DERECHA DE 

LA TELESECUNDARIA Y EL SEGUN, lon:-96.77009836, lat:18.04259536}}

21-09-2022 09-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/187/FISMDF/05/2022, contratista:ARRENDADORA 

Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZÓSPAM, 

monto:882063.26, importe_modificado:882063.26}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} {2191427/proyecto_INICIO, 2191427/proyecto_FIN, 2191427/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193265 Proyecto de inversión 950000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 376883 20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 376883 S 31 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JUAN 

COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CALLE 

JESUS NAZARENO Y CALLE AGUA MOSQUITO, CALLE MANUEL AMARO LOS CUARTOS DORMITORIOS 

SE EJECUTAN EN LA PARTE NORTE , lon:-96.76501245, lat:18.05005283}}

21-11-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/187/FISMDF/06/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES OBRAS Y MANTENIMIENTOS DEL VALLE S.A DE  C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZÓSPAM, monto:950000.0, 

importe_modificado:950000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}
{2193265/proyecto_INICIO, 2193265/proyecto_PROCESO, 2193265/proyecto_FIN, 

2193265/proyecto_PROCESO, 2193265/proyecto_FIN, 2193265/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193269 Proyecto de inversión 759158.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759158.82, modificado:759158.82}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

376887
20 Oaxaca 264 San Miguel Chicahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Chicahua 376887 S 142 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO LIBRE PUEBLO SAN MIGUEL 

CHICAHUA, 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA AL 

LADO DEL PALACIO MUNICIPAL E, lon:-97.19516946, lat:17.637144}}

16-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OF/MSMC/264/FISMDF/005/2022, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., 

convocante:SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:759158.82, importe_modificado:759158.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2193269/proyecto_INICIO, 2193269/proyecto_PROCESO, 2193269/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar avance físico y financiero , trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2023-07-18}}

2023 2 OAX220402194075 Proyecto de inversión 498127.76
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498127.76, modificado:498127.76}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 26 CCT 

20DST0025E EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 378919
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 378919 S 128 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.18, meta_modificada:511.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DOS COLONIA OBRERA, 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CASTO VIRGEN MARIANO Y CALLE 

OCHO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26 UBICADA EN LA 

ENTRADA DE LA LOCAL, lon:-96.39733504, lat:18.25067658}}

09-05-2022 07-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2194075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195408 Proyecto de inversión 581946.7
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581946.7, modificado:581946.7}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELLA VISTA - 382898 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 382898 S 136 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3320.0, 

meta_modificada:3320.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BELLA VISTA BARRIO AMPLIACION CHOCANO, 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , ENTRE LA CALLE 

XOCHITL Y EMILIANO ZAPATA, lon:-97.233272, lat:17.464683}}

16-11-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2195408/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196703 Proyecto de inversión 520339.63
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520339.63, modificado:520339.63}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE AYUNTAMIENTO, 16 DE 

SEPTIEMBRE, SANTA MARÍA, INDEPENDENCIA Y LA RIVERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA 

MARÍA PETAPA, OAXACA. - 386575

20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 386575 S 412 337 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTA MARÍA 

PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO 

Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SANTA MARIA CALLE AYUNTAMIENTO 16 DE SEPTIEMBRE SANTA 

MARÍA, INDEPENDENCIA Y, lon:-95.1203546, lat:16.82230675}}

31-10-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196703/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402188830 Acción 103213.62
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103213.62, modificado:103213.62}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 363807 20 Oaxaca 305 San Pedro Comitancillo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 363807 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.159878, lat:16.490304}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSPC/R33FIII/GI/01/2022, 

contratista:CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO, monto:77410.2, 

importe_modificado:77410.2}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2188830/proyecto_INICIO, 2188830/proyecto_FIN, 2188830/proyecto_PROCESO, 

2188830/proyecto_FIN, 2188830/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR INFORMACIÓN DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402193391 Proyecto de inversión 836592
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836592.0, modificado:836592.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 

377220
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 377220 S 25 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:964.0, meta_modificada:964.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:COLONIA SANTA ROSA, 70141 SANTA ROSA, 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOCALIDAD DE SANTA ROSA 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, lon:-94.9940741, lat:16.7302715}}

10-10-2022 08-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2193391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194102 Proyecto de inversión 455559.93
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455559.93, modificado:455559.93}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LAS MARGARITAS DE LA 9A. 

SECCION - 378984
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 378984 S 44 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESTEBAN SANTIAGO COLONIA 

MARGARITAS, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 

PAMELA TERAN PINEDA Y CARRETERA A XADANI, LA COLONIA LAS MARGARITAS SE UBICA SOBRE LA 

CARRETERA QUE COMUNICA , lon:-95.02744524, lat:16.40932553}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2194102/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194103 Proyecto de inversión 258184.3
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258184.3, modificado:258184.3}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR NUMERO DOS 

PRIMERA ETAPA - 378986
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 378986 S 264 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ESTACIÓN SARABIA, 

70347 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y 

MAGALLANES Y CALLE DUCTO DE PEMEX, CARRETERA TRANSISTMICA LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN 

SARABIA SE UBICA A 361, lon:-95.02349858, lat:17.0740134}}

05-12-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132154, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:258184.3, 

importe_modificado:258184.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2194103/proyecto_INICIO, 2194103/proyecto_FIN, 2194103/proyecto_PROCESO, 

2194103/proyecto_FIN, 2194103/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182322 Proyecto de inversión 1497660.63
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497660.63, modificado:1497660.63}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE 

ARROYO CHICAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 343817
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 343817 S 671 700 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1178.0, meta_modificada:1178.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ARROYO CHICALI, 

68430 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO 

CHICAL SE LOCALIZA, lon:-96.33670362, lat:18.21643159}}

08-08-2022 06-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2182322/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195460 Proyecto de inversión 412730.03
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412730.03, modificado:412730.03}}
CARCAMO DE BOMBEO CON BOMBA SUMERGIBLE Y PANELES SOLARES EN EL RIO GRANDE - 383052 20 Oaxaca 464 Santiago Ihuitlán Plumas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas 383052 S 50 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA 

MEXICANA PUEBLO LA MEXICANA, 69333 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA 

ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL CAMINO QUE LLEVA AL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD LA MEXICANA , lon:-97.49222223, lat:17.9217149}}

10-10-2022 28-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} {2195460/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196838 Proyecto de inversión 762842.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762842.48, modificado:762842.48}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS QUE CONDUCE A GUETEHUINE DEL KM 0000 AL 

KM. 6000, EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA. - 386920
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 386920 S 400 412 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA 

PETAPA OAXACA ENTRE Y , GUETEHUINE DEL KM 0000 AL KM. 6000 EN LA AGENCIA MUNICIPAL 

GUIVICIA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-94.95652614, lat:16.95420183}}

14-07-2022 12-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2196838/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196781 Proyecto de inversión 850733.14
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850733.14, modificado:850733.14}}

CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, SANTA MARIA PETAPA,OAX. - 386796
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 386796 S 452 301 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO SANTA MARÍA 

PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y 

CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL SANTA MARIA , lon:-95.11672571, lat:16.81904644}}

17-06-2022 16-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196781/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197522 Acción 126209.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126209.25, modificado:126209.25}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 389394 20 Oaxaca 233 San Lucas Quiaviní Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Lucas Quiaviní 389394 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.468094, lat:16.894802}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSLQ/233/FISMDF/008/2022, contratista:ROLASO 

CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI, monto:2044366.34, 

importe_modificado:2044366.34}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2197522/proyecto_INICIO, 2197522/proyecto_FIN, 2197522/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197528 Proyecto de inversión 467299.27
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467299.27, modificado:467299.27}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE 

CAMPO MÉXICO PRIMERA ETAPA - 389413
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 389413 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, 70292 

CAMPO MÉXICO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA 

DE SAN MIGUEL CAMPO MEXICO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION CACACLOTEPEC, lon:-95.933568, 

lat:17.017106}}

17-10-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/08/2022, 

contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

ASUNCION CACALOTEPEC, monto:467299.27, importe_modificado:467299.27}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2197528/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188591 Proyecto de inversión 1011110.31
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011110.31, modificado:1011110.31}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO SACACOSECHA CARRIZALES - 363151 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 363151 S 544 525 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:172.45, meta_modificada:172.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ZACATAL - RIO DEL SOL 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 050 PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO LOS CARRIZALES Y , PARTIENDO DESDE LA VILLA DE SAN JUAN 

GUICHICOVI , lon:-95.20239792, lat:16.94097313}}

30-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/020/2022, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1011110.31, 

importe_modificado:1011110.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}
{2188591/proyecto_INICIO, 2188591/proyecto_PROCESO, 2188591/proyecto_FIN, 

2188591/proyecto_PROCESO, 2188591/proyecto_FIN, 2188591/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182921 Proyecto de inversión 724670.01
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724670.01, modificado:724670.01}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINA - 345602 20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 345602 S 91 93 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:11, direccion:VEREDA TRAMO TIERRA COLORADA - SAN 

MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO TIERRA COLORADA, 71218 TIERRA 

COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE VEREDA TIERRA COLORADA Y , PARTIENDO DE 

LA LOCALIDAD TIERRA COLORAD, lon:-96.93783331, lat:16.75552682}}

15-08-2022 13-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2182921/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402189958 Proyecto de inversión 966925.06

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL Y 

DEMARCAN, monto:483462.53, modificado:483462.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:483462.53, modificado:483462.53}}

CONSTRUCCION AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 20DPR2933G 

- 367137
20 Oaxaca 61 Monjas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Monjas 367137 S 141 118 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LOS 

POCITOS, 70826 LOS POCITOS MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE Y , ESTA CERCA DEL DEPORTIVO 

LOS POCITOS, lon:-96.61390128, lat:16.35793453}}

01-07-2022 29-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} {2189958/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402191606 Acción 40725.57
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40725.57, modificado:40725.57}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 372101 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 372101 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.680492, lat:17.26747}}
30-07-2022 27-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF-CONAGUA/AS/08/2022, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OC TLAXIACO S.A. DE C.V., convocante:Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco, monto:81451.14, importe_modificado:81451.14}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2191606/proyecto_INICIO, 2191606/proyecto_PROCESO, 2191606/proyecto_FIN, 

2191606/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193417 Proyecto de inversión 768140.06
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768140.06, modificado:768140.06}}

CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SITIO DE LAS FLORES MUNICIPIO DE 

ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA - 377281
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 377281 S 106 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:RANCHERIA SITIO DE LAS FLORES, 70144 SITIO DE 

LAS FLORES, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD 

SITIO DE LAS FLORES MUNICIPIO DE ASUNCIÒN IXTALTEPEC OAXACA, lon:-94.90103097, 

lat:16.73641351}}

17-10-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2193417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196376 Proyecto de inversión 750000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DE ACCESO A LA GANADERA DE SAN LUCAS OJITLAN - 

385762
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 385762 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO TUXTEPEC - 

OJITLAN KILÓMETRO 42 + 500 SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS 

OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE ACCESO A OJITLAN Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182, LA OBRA 

SE , lon:-96.40814018, lat:18.07343598}}

02-12-2022 21-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/032/2022, contratista:JOSE LUIS 

GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:750000.0, 

importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2196376/proyecto_INICIO, 2196376/proyecto_PROCESO, 2196376/proyecto_FIN, 

2196376/proyecto_PROCESO, 2196376/proyecto_FIN, 2196376/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196377 Proyecto de inversión 681742.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681742.15, modificado:681742.15}}
AMPLIACION DE RED O AGUA ENTUBADA - 385768 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 385768 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:PUEBLO SANTIAGO MITLATONGO, 69600 OJO DE 

AGUA MITLATONGO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , CERCA DE LOJO DE AGUA, lon:-

97.28497, lat:17.22226}}

14-11-2022 13-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-018/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

monto:681742.15, importe_modificado:681742.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196377/proyecto_INICIO, 2196377/proyecto_FIN, 2196377/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196381 Proyecto de inversión 1917136.66
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917136.66, modificado:1917136.66}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LOMA YOLOXOCHIL, DEL KM 000 AL KM 

850, EN SAN LUCAS ZOQUIAPAMM PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 

385774

20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 385774 S 480 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5100.4, meta_modificada:5100.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LOMA 

YOLOXOCHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 850 + 01 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 

SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO 

PRINCIPAL QUE LLE, lon:-96.90614391, lat:18.13618449}}

04-05-2022 02-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196381/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196864 Proyecto de inversión 898370
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898370.0, modificado:898370.0}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 386968 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 386968 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion:BARRIO CAÑADA DEL TECOLOTE, 69265 CAÑADA 

DEL TECOLOTE, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES OUNTOS 

DE LA LOCALIDAD DE BARRIO CAÑADA DEL TECOLOTE, lon:-97.99524176, lat:17.8591935}}

14-11-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128233, contratista:, convocante:SAN 

SIMON ZAHUATLAN, monto:898370.0, importe_modificado:898370.0}}
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}

{2196864/proyecto_INICIO, 2196864/proyecto_PROCESO, 2196864/proyecto_INICIO, 

2196864/proyecto_PROCESO, 2196864/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196870 Proyecto de inversión 697805.81
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697805.81, modificado:697805.81}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LA ESPERANZA DE LA 

DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 386981
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 386981 S 71 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:CALLE ESPERANZA PUEBLO LAZARO CARDENAS, 

70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE 

ALDAMA, CALLE 8 DE MAYO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

AV. LA ESPERANZA DE LA DELEGA, lon:-95.04904396, lat:16.88501095}}

15-08-2022 13-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2196870/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197160 Proyecto de inversión 1282155.83
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282155.83, modificado:1282155.83}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 430 AL KM 890 

EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE NIÑO - 387910
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 387910 S 247 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - AGUA 

DE NIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 890 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 AGUA 

DE NIÑO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE VA A LA 

LOCALIDAD DE AGU, lon:-96.87885589, lat:18.10673365}}

30-06-2022 12-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2197160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197164 Proyecto de inversión 1279569.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279569.2, modificado:1279569.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RANCHO DON SILVESTRE 

- 387930
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Cosolapa 387930 S 66 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:CALZADA CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO 

ALTO, 68413 CERRO ALTO, COSOLAPA OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SIENDO ESTE EL UNICO Y LLEVA 

POR NOMBRE CAMINO RANC, lon:-96.70951668, lat:18.54601164}}

25-02-2022 31-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2197164/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197544 Proyecto de inversión 1076639.04
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076639.04, modificado:1076639.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMAPOLA. - 

389452
20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 389452 S 118 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:10, direccion:CALLE AMAPOLAS PUEBLO GUADALUPE DE LAS 

FLORES MONTEVERDE, 69546 GUADALUPE DE LAS FLORES, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA 

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA 

CUADRA ANTES DE LL, lon:-97.738375, lat:17.539492}}

10-10-2022 08-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2197544/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187462 Proyecto de inversión 479702.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479702.1, modificado:479702.1}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES JOSÉ MARÍA YERMO Y PARRES ESQUINA CON 

VICENTE GUERRERO EN LA TERCERA SECCIÓN. - 359634
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 359634 S 133 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA YERMO Y PARRES PUEBLO 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA CALLE OSÉ MARÍA , lon:-95.0563711, lat:16.5021362}}

28-06-2022 11-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2187462/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193430 Proyecto de inversión 1308431.09
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308431.09, modificado:1308431.09}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PLAYA LECUONA MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 377311
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 377311 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:68, direccion:CALLE MAXIMINIO JUAREZ PUEBLO PLAYA 

LECUONA (MIGUEL HIDALGO), 68433 PLAYA LECUONA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE COLOSIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 

CALLE MAXIMINIO JUAREZ, lon:-96.66600785, lat:18.35250168}}

03-10-2022 01-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2193430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193436 Proyecto de inversión 700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO Y CALLE 

5 DE MAYO - 377327
20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Achiutla 377327 S 62 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.65, meta_modificada:571.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN 

MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE BUENAVISTA, CALLE VISTA HERMOSA EL TRAMO A PAVIMENTAR EN LA 

CALLE 5 DE MAYO SE ENCUE, lon:-97.4874731, lat:17.29917472}}

12-09-2022 11-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2193436/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194136 Proyecto de inversión 857638.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857638.46, modificado:857638.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE EN LA 

LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ - 379063
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 379063 S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.94, meta_modificada:701.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA HELADIO RAMÍREZ 

LÓPEZ, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

AVENIDA CAMINO AL EMBARCADERO, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO , lon:-96.41096917, lat:18.23731248}}

30-05-2022 28-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2194136/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194212 Proyecto de inversión 525055.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525055.36, modificado:525055.36}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TERCERA ETAPA EN LA COLONIA 3 LOMAS DE 

LA 2A. SECCIÓN. - 379261
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 379261 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:165, direccion:CALLE 3 LOMAS COLONIA 2A SECCIÓN, 70000 

TRES LOMAS [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CIRCUITO PERIFERICO Y 

CARRETERA A UNION HIDALGO, LA COLONIA 3 LOMAS SE UBICA SOBRE EL CIRCUITO PERIFERICO SE 

UBICA EN EL NORESTE , lon:-95.0041085, lat:16.44523072}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2194212/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195678 Proyecto de inversión 657367.28
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657367.28, modificado:657367.28}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LA BARREÑA,SANTA MARIA 

PETAPA OAXACA. - 383639
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 383639 S 278 281 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LA BARREÑA, 70370 

BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL LA BARREÑA, lon:-

94.96437047, lat:16.93944102}}

15-04-2022 14-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2195678/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196418 Proyecto de inversión 429780
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429780.0, modificado:429780.0}}
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES - 385863 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 385863 S 24 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:PUEBLO SANTIAGO CAMOTLA, 69600 SANTIAGO 

CAMOTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , CERCA DE LAS VIAS DEL TREN DEL PARIAN, 

lon:-97.032278, lat:17.46877}}

16-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-019/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:429780.0, importe_modificado:429780.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2196418/proyecto_INICIO, 2196418/proyecto_FIN, 2196418/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196892 Proyecto de inversión 778154.71
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778154.71, modificado:778154.71}}

REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMÉRICA LATINA DE LA 

AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 387044
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 387044 S 1271 1194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE AMERICA LATINA PUEBLO LLANO 

SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AMERICA LATINA 

Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, CALLE REPUBLICA DE CHILE CALLE AMÉRICA LATINA DE LA 

AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPA, lon:-95.05509238, lat:16.87196618}}

01-09-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2196892/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196900 Proyecto de inversión 466927.89
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466927.89, modificado:466927.89}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO 

AV BENITO JAURES AV JUAN LOZANO - 387062
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 387062 S 7876 6958 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA 

CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BENITO 

JUAREZ, AVENIDA JUAN LOZANO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA 

LOCALIDAD EN LA CALLE , lon:-96.68321176, lat:18.60176113}}

19-01-2022 02-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196900/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196901 Proyecto de inversión 898370
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898370.0, modificado:898370.0}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 387063 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 387063 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:7, direccion:BARRIO TIERRA COLORADA, 69265 TIERRA 

COLORADA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE 

LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, lon:-98.00473165, lat:17.82705728}}

14-11-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128236, contratista:, convocante:SAN 

SIMON ZAHUATLAN, monto:898370.0, importe_modificado:898370.0}}
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}

{2196901/proyecto_INICIO, 2196901/proyecto_PROCESO, 2196901/proyecto_INICIO, 

2196901/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197173 Proyecto de inversión 596149.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596149.8, modificado:401604.37}}
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARIA LUISA - 387972 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 387972 S 275 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.07, meta_modificada:67.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA 

MARÍA LUISA, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE PUEBLA Y CALLE DANIEL SOTO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE 

UN TRAMO DEL M, lon:-96.1258852, lat:18.08766112}}

15-11-2022 19-12-2022 401604.37 401604.37 401604.37 401604.37 401604.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-078/2022, contratista:PABLO 

GONZALEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:401604.37, 

importe_modificado:401604.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.15}}
{2197173/proyecto_INICIO, 2197173/proyecto_PROCESO, 2197173/proyecto_FIN, 

2197173/proyecto_PROCESO, 2197173/proyecto_FIN, 2197173/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197186 Proyecto de inversión 294087
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294087.0, modificado:294087.0}}
CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR - 388051 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 388051 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:BARRIO , 69600 YOTOYUCO, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, lon:-97.207255, 

lat:17.454999}}

01-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127956, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:294087.0, 

importe_modificado:294087.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2197186/proyecto_INICIO, 2197186/proyecto_FIN, 2197186/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197567 Proyecto de inversión 467299.27
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467299.27, modificado:467299.27}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE 7 CERROS DE LA 

LOCALIDAD DE CASA GRANDE. PRIMERA ETAPA - 389510
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 389510 S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:RANCHERIA SAN JORGE CASA GRANDE, 70292 CASA 

GRANDE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE 

POLICIA DE SAN JORGE CASA GRANDE DEL MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, lon:-

95.900748, lat:17.047583}}

01-12-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/09/2022, contratista:INGENIERÍA 

Y SUMINISTROS HIDRÁULICOS MILÁN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION 

CACALOTEPEC, monto:467299.27, importe_modificado:467299.27}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2197567/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402197570 Acción 930710
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930710.0, modificado:930710.0}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 389526 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 389526 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.021633, lat:16.433308}}
02-06-2022 28-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {2197570/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197577 Proyecto de inversión 2153278.05
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153278.05, modificado:2153278.05}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE. - 

389551
20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 389551 S 33 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CALLE CERVANTES PUEBLO SANTA MARÍA DE LAS 

NIEVES, 69546 SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA 

ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS CERCANAS AL PALACIO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL., lon:-97.737979, lat:17.520455}}

21-09-2022 19-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2197577/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197578 Proyecto de inversión 861442.31
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861442.31, modificado:861442.31}}
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA - 389557 20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 389557 S 60 94 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO COSOLAPA 

CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

UNA CALLE LATERAL A LA PRINCIPAL, lon:-96.68126406, lat:18.59516003}}

22-08-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2197578/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188660 Proyecto de inversión 300000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR A BENITO JUAREZ - 363346 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 363346 S 61 57 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION EL PORVENIR - 

BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 70335 BENITO 

JUÁREZ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA BOCA DEL MONTE - UXPANAPA Y , 

PARTIENDO DESDE LA , lon:-94.97512808, lat:17.13681155}}

28-11-2022 27-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/111/2022, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2188660/proyecto_INICIO, 2188660/proyecto_PROCESO, 2188660/proyecto_FIN, 

2188660/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182953 Proyecto de inversión 819192.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819192.19, modificado:819192.19}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN RANCHO FRUTAL - 345704 20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 345704 S 103 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO FRUTAL - SAN MIGUEL 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO RANCHO FRUTAL, 71218 RANCHO FRUTAL, SAN 

MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO FRUTAL A 100 

METROS CON DIRE, lon:-96.92148333, lat:16.72831195}}

26-09-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2182953/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191651 Proyecto de inversión 352450.51
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352450.51, modificado:352450.51}}

MANTENIMIENTO DEL TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGUE JUSTO SIERRA - 372345
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 372345 S 16 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.58, meta_modificada:107.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:91, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

PUEBLO COYOL SECO, 70341 COYOL SECO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO A VISTA 

HERMOSA Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUSTO SIERRA A 

50 METROS D, lon:-95.00600565, lat:16.99325235}}

01-12-2022 28-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/114/2022, contratista:IVAN EGIBER 

MATIAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:352450.51, 

importe_modificado:352450.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2191651/proyecto_INICIO, 2191651/proyecto_PROCESO, 2191651/proyecto_FIN, 

2191651/proyecto_PROCESO, 2191651/proyecto_FIN, 2191651/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193443 Proyecto de inversión 291946.93
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291946.93, modificado:291946.93}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 377355 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 377355 S 41 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO RIO GUASAMANDO - ARROYO 

CUCHARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 PUEBLO ARROYO CUCHARA, 70343 ARROYO 

CUCHARA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO RIO GUASAMANDO A ARROYO 

CUCHARA Y , PARA UBICAR EL LUGAR D, lon:-95.2349928, lat:17.03914905}}

05-12-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/118/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CASORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:291946.93, importe_modificado:291946.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}

{2193443/proyecto_INICIO, 2193443/proyecto_PROCESO, 2193443/proyecto_INICIO, 

2193443/proyecto_FIN, 2193443/proyecto_PROCESO, 2193443/proyecto_FIN, 

2193443/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194224 Proyecto de inversión 280000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOAQUIN BRAVO - 

379291
20 Oaxaca 55 Mariscala de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Mariscala de Juárez 379291 S 220 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.38, meta_modificada:215.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN BRAVO PUEBLO MARISCALA DE 

JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE CENTENERIO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-98.14128913, lat:17.85974268}}

01-08-2022 29-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2194224/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195774 Proyecto de inversión 460759.28
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460759.28, modificado:460759.28}}

CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA 

AGNECIA DE POLICIA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA, SANTA MARIA PETAPA,OAX. - 383940
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 383940 S 338 277 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE REPUBLICA DE ECUADOR PUEBLO LLANO 

SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE 

CIPRES, CALLE REP URUGUAY PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA AGNECIA DE 

POLICIA MUNICIPAL LLANO , lon:-95.05501783, lat:16.87001543}}

15-05-2022 13-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2195774/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196423 Proyecto de inversión 1377985.76
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377985.76, modificado:1377985.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RICARDO RAMIREZ DE 

LA COLONIA MARIANO MONTERO - 385876
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 385876 S 45 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.1, meta_modificada:1096.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:151, direccion:CALLE RICARDO RAMIREZ LOPEZ COLONIA 

MARIANO MONTERO, 70030 COLONIA MARIANO MONTERO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA 

ENTRE CARRETERA A XADANI Y CALLE LOS OLIVOS, CALLE CARLOS SANCHEZ LOPEZ LA COLONIA 

MARIANO MONTERO TIENE SU ACCESO , lon:-95.02726103, lat:16.41373072}}

21-11-2022 20-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196423/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196911 Proyecto de inversión 194292.01
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194292.01, modificado:194292.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DIAZ MIRÓN DE LA 

DELEGACIÓN HIDALGO NORTE, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 387120
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 387120 S 81 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:27, direccion:CALLEJON DIAZ MIRON PUEBLO HIDALGO 

NORTE, 70370 HIDALGO NORTE, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y , 

CALLEJÓN DIAZ MIRÓN DE LA DELEGACIÓN HIDALGO NORTE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-

95.05278705, lat:16.87983487}}

17-09-2022 16-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2196911/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197201 Proyecto de inversión 279550.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279550.25, modificado:325517.25}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 388106 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 388106 S 59 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.5, meta_modificada:278.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN 

SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE LAZARO 

CARDENAS, CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAZARO CAEDENAS PIPILA Y 

GUERRERO, lon:-98.0101464, lat:17.83035428}}

22-11-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128252, contratista:, convocante:SAN 

SIMON ZAHUATLAN, monto:325517.25, importe_modificado:325517.25}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}}

{2197201/proyecto_INICIO, 2197201/proyecto_PROCESO, 2197201/proyecto_INICIO, 

2197201/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197205 Proyecto de inversión 76902.79
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76902.79, modificado:76902.79}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA REFORMA - 388117 20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 388117 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:14, direccion:CALLE FLORES MAGÓN COLONIA LA REFORMA, 

69546 LA REFORMA (YOSCAMA), SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE EJERCITO Y 

CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 M DE LA OFICINA DEL 

REPRESENTANTE DE LA LOCALIDA, lon:-97.728334, lat:17.530655}}

24-10-2022 22-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2197205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187563 Proyecto de inversión 899999.65
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899999.65, modificado:899999.65}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL. - 359938 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 359938 S 211 191 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:28, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 69802 EL VERGEL, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ESMERALDA, DESDE EL 

POSTE DE MEDIA TENSION EXISTENTE EN LA LOCALIDAD CON DIRECCION A LA ZONA AGRICOLA, lon:-

97.70592765, lat:17.22627291}}

05-09-2022 19-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/34/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES GPOGUZBE S.A. DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 

monto:899999.65, importe_modificado:899999.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} {2187563/proyecto_INICIO, 2187563/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182989 Proyecto de inversión 712854.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712854.74, modificado:712854.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DE LA 

COMUNIDAD - 345802
20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 345802 S 91 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LLANO VERDE - SAN MIGUEL 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LLANO VERDE, 71218 LLANO VERDE, SAN MIGUEL 

MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARIENDO DE LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE A UN KILOMETRO 500 

METROS CON DI, lon:-96.93198642, lat:16.74571067}}

26-09-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2182989/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188969 Proyecto de inversión 332153.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332153.8, modificado:332153.8}}
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 364232 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 364232 S 56 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA SANTIAGO 

TILANTONGO, 69940 EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A 

ETLATONGO Y CAMINO CAMINO A EL PROGRESO, LA OBRA SE UBICARA EN EL PARAJE TANQUE DE 

AGUA QUE SE UBICA PAR, lon:-97.30162389, lat:17.32356428}}

20-06-2022 19-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/013/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORIA AMBIENTAL JOGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TILANTONGO, monto:332153.8, importe_modificado:332153.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}}
{2188969/proyecto_INICIO, 2188969/proyecto_PROCESO, 2188969/proyecto_INICIO, 

2188969/proyecto_FIN, 2188969/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191028 Proyecto de inversión 1196411.81
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196411.81, modificado:1196411.81}}
CONSTRUCCION DE AULA EN EL IEBO PLANTEL 221 CLAVE 20ETH0223Y - 370384 20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 370384 S 54 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN 

PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYE JUSTO A 400 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL COMO SEÑA PARTICULAR SE UBICA ATRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD., 

lon:-95.84599202, lat:16.95640029}}

23-09-2022 21-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2191028/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196446 Proyecto de inversión 800277.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800277.4, modificado:800277.4}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE SAN ANDRÉS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLAN - 385933
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 385933 S 101 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.61, meta_modificada:837.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES PUEBLO SAN 

CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE LIBERTAD Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE TERCERA DE SAN ANDRES LA OBRA DE 

REHABILITACIÓN INICIA A 300 M, lon:-96.40712112, lat:16.3168397}}

01-11-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402196448 Proyecto de inversión 1851214.81
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851214.81, modificado:1851214.81}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO LOMA AURORA, LOMA ISOTE, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, DISTRITO TEOTITLAN, OAXACA - 385941
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 385941 S 106 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - A 

LOMA AURORA Y LOMA ISOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS 

ZOQUIAPAM, 68560 SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE 

LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIP, lon:-96.90620828, lat:18.1363884}}

21-06-2022 19-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196448/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196455 Proyecto de inversión 1053321.09
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053321.09, modificado:1053321.09}}

REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 385957
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 385957 S 224 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.51, meta_modificada:919.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ARGENTINA, HIDALGO 

PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA 

ENTRE CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN MARTIN, CALLE ALVARO OBREGON PARA 

LLEGAR AL LUGAR DE LA OB, lon:-95.09013318, lat:16.96320982}}

16-11-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/005/2022, contratista:IVAN EGIBER 

MATIAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1053321.09, 

importe_modificado:1053321.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196455/proyecto_INICIO, 2196455/proyecto_PROCESO, 2196455/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196944 Proyecto de inversión 411257.17
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411257.17, modificado:411257.17}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT.20DPB1895M - 

387186
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 387186 S 66 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - 

CERRO ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 

CERRO DE ARENA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE CERRO ARE, lon:-96.8865835, lat:18.12913122}}

22-08-2022 20-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2196944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196951 Proyecto de inversión 855033.13
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855033.13, modificado:855033.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOS VÁZQUEZ AGENCIA DE 

POLICÍA MUNICIPAL LA PAZ, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 387221
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 387221 S 145 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:5, direccion:CALLE LOS VASQUEZ PUEBLO LA PAZ, 70370 LA 

PAZ, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A MATIAS ROMER Y , LOS VÁZQUEZ 

AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LA PAZ SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.0795918, 

lat:16.86165086}}

30-09-2022 29-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2196951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197224 Proyecto de inversión 883136.3
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883136.3, modificado:883136.3}}
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 388196 20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 388196 S 640 710 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ALMOLONGA, 

68410 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA SONORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

JOSE MARIA CANCINO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ACCESO DE NOMBRE 

INDEPENDENCIA LA CUAL P, lon:-96.66151084, lat:18.61065376}}

22-07-2022 30-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2197224/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197244 Acción 826092.03
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826092.03, modificado:826092.03}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 388334 20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 388334 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.906429, lat:18.13616}}
15-01-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2197244/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402189018 Proyecto de inversión 275053.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275053.84, modificado:275053.84}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 

364417
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 364417 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.9, meta_modificada:122.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 

68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE CHIAPAS, CALLE 

YUCATAN LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS ARQUIMIDES CABALLERO, 

lon:-95.87997927, lat:18.11843434}}

22-10-2022 20-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2189018/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191058 Proyecto de inversión 633254.95
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633254.95, modificado:633254.95}}
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO OCOTEPEC CLAVE OCSSA003703 - 370476 20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 370476 S 1208 1196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR A LA CLINICA PUEBLO SAN 

PEDRO OCOTEPEC, 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE ANDADOR 

CAMINI A LA ESCUELA PRESCOLAR Y , LA OBRA SE REALIZO A 300 METROS DEL PALACIO MUNICPAL 

HACIA EL LADO O, lon:-95.84808554, lat:16.95623271}}

28-10-2022 11-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2191058/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191061 Proyecto de inversión 1180000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, 

monto:590000.0, modificado:590000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GUADALUPE Y PIEDRAS NEGRAS DEL 

BARRIO LA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MONJAS - 370481
20 Oaxaca 61 Monjas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Monjas 370481 S 111 93 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 

70826 LA GUADALUPE [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y , EN LA CALLE 

GUADALUPE Y PIEDRAS NEGRAS, lon:-96.62621534, lat:16.36168167}}

02-05-2022 15-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2191061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402194273 Proyecto de inversión 737462.7
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737462.7, modificado:737462.7}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 21 DE JUNIO UBICADO SOBRE LA 

CARRETERA A SANTA MARIA XADANI - 379409
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 379409 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE JUNIO COLONIA 9A SECCIÓN, 70030 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A XADANI Y AVENIDA 

NEGRETE, LA COLONIA 21 DE JUNIO TIENE SUACCESO SOBRE LA CARRETERA QUECOMUNICA CON LA 

LOCALIDAD D, lon:-95.0340097, lat:16.42179549}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2194273/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194275 Proyecto de inversión 192853.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192853.48, modificado:192853.48}}
MANTENIMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO - 379412 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 379412 S 180 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.06, meta_modificada:56.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL OCOTALITO, 70330 

EL OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS 

SE INGRESA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN GUICHICOVI, DEL LADO NOROESTE DE LA 

POBLACIÓN, lon:-95.12835593, lat:16.96057937}}

05-12-2022 27-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132040, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:192853.48, 

importe_modificado:192853.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}
{2194275/proyecto_FIN, 2194275/proyecto_INICIO, 2194275/proyecto_FIN, 

2194275/proyecto_PROCESO, 2194275/proyecto_FIN, 2194275/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195811 Proyecto de inversión 1261716.17
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261716.17, modificado:1261716.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DR. DAVID ANTONIO 

TOLEDO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORES,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 384019
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 384019 S 639 525 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:26, direccion:CALLE DR DAVID ANTONIO TOLEDO PUEBLO LAS 

FLORES, 70370 LAS FLORES, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE EDEN Y CALLE TULIPANES, 

CALLE LA ROSA CALLE DR. DAVID ANTONIO TOLEDO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LAS 

FLORESSANTA MARIA PETAP, lon:-95.01770508, lat:16.88643587}}

14-05-2022 27-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2195811/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196474 Proyecto de inversión 1133561.33
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133561.33, modificado:1133561.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 000 

AL KM 257 MTS,, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 386007

20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 386007 S 211 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN 

JOSE VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 257 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 

68560 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA 

CALLE PRINCI, lon:-96.88270673, lat:18.12383203}}

24-06-2022 22-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196474/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196959 Proyecto de inversión 604807.66
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604807.66, modificado:604807.66}}

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA FRANACISCO I. 

MADERO CON CLAVE 20DPR0273A DE LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE 

NAZARENO ETLA. - 387239

20 Oaxaca 63 Nazareno Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 387239 S 125 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:CALLE LAS TAREAS PUEBLO LOMAS DE NAZARENO, 

68240 LOMAS DE NAZARENO, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA 

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO 20DPR0273A SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAS 

TAREAS DEL MUNICIPIO DE , lon:-96.81867973, lat:17.17901772}}

28-11-2022 27-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNE/063/R33/FIII/OP/004/2022, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA, 

monto:604807.66, importe_modificado:604807.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} {2196959/proyecto_INICIO, 2196959/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196974 Proyecto de inversión 835481.54
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835481.54, modificado:835481.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA RIVERA, DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 387271
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 387271 S 168 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE LA RIVERA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 

70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 

AYUNTAMIENTO, CALLE LA RIVERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., 

lon:-95.12282538, lat:16.82293869}}

03-10-2022 01-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2196974/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197265 Proyecto de inversión 548908.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548908.48, modificado:548908.48}}

AMPLIACION DEL CAMINO EL CUARTEL AL PLAN DE GUADALUPE DEL KM 3000 AL4909.23 EN EL 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 388406
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 388406 S 25 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2404.7, meta_modificada:2404.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - EL 

CUARTEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 EL 

CUARTEL, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA 

LOCALIDAD DE EL C, lon:-96.93848535, lat:18.11321544}}

30-06-2022 28-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2197265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197267 Proyecto de inversión 321074.3
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321074.3, modificado:321074.3}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

AYOTZINTEPEC - 388419
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 388419 S 55 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES PUEBLO AYOTZINTEPEC, 

68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 

SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC, lon:-96.12954944, 

lat:17.67587406}}

15-10-2022 15-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2197267/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197269 Proyecto de inversión 1376675.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376675.98, modificado:1376675.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO EN EL OJO DE AGUA GRANDE A LA PROVIDENCIA, EN 

SANTIAGO LAOLLAGA - 388429
20 Oaxaca 472 Santiago Laollaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Laollaga 388429 S 106 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:831.0, meta_modificada:831.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:17, direccion:VEREDA TRAMO KM 0+000 - KM 0+831 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 831 INTERIOR SN EJIDO EL ZAPOTAL, 70720 EL ZAPOTAL, SANTIAGO 

LAOLLAGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DEL CENTRO DE LA 

POBLACIÓN EN EL EJID, lon:-95.21760543, lat:16.58148344}}

03-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2197269/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402187701 Proyecto de inversión 1636751.89
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636751.89, modificado:1636751.89}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES EN EL EJIDO EL 

ENCAJONADO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 360390
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 360390 S 59 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.51, meta_modificada:110.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:EJIDO EL ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON 30 DE JULIO Y CALLE PASCUAL ORTIZ 

QUINTANA, AVENIDA FIDEL LOYO MENDOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS PRESIDENTE 

PERTENECIENTE AL EJIDO, lon:-96.39217803, lat:18.24393499}}

12-09-2022 11-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2187701/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188727 Proyecto de inversión 443638.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443638.35, modificado:443638.35}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JALISCO - 363543 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 363543 S 224 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS, 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE SAN 

PABLO, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE UNA ESCUELA Y A 

LADO DE UN ARROYO, lon:-95.20288327, lat:16.17854761}}

07-11-2022 06-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/038-2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES GBC S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, 

monto:443638.35, importe_modificado:443638.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} {2188727/proyecto_INICIO, 2188727/proyecto_PROCESO, 2188727/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402189023 Proyecto de inversión 1236372.51
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236372.51, modificado:1236372.51}}
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PLAYA AZUL - 364424 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Salina Cruz 364424 S 120 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:65.82, meta_modificada:65.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA AZUL INTERIOR SN COLONIA BENITO 

JUÁREZ, 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE HUATULCO Y CALLE YAUTEPEC, 

CALLE REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO A LADO DEL PUENTE CON NOMBRE DE CALLE HAUTULCO 

EN LA COLONIA BE, lon:-95.22285847, lat:16.21431192}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/034-2022, contratista:ARGENI 

CORTEZ FRANCO, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1236372.51, 

importe_modificado:1236372.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.82}} {2189023/proyecto_INICIO, 2189023/proyecto_PROCESO, 2189023/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402189577 Proyecto de inversión 256261.95
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256261.95, modificado:256261.95}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO BRENA TORRES A ENTRONQUE CON CAMINO 

A EL PARAISO - 366127
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 366127 S 76 82 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO BRENA TORRE - ENTRONQUE EL 

PARAISO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 PUEBLO BRENA TORRES, 70332 BRENA TORRES, 

SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE BRENA TORRES Y CAMINO EL PARAISO, 

PARTIENDO DES, lon:-95.19516379, lat:17.24267914}}

05-12-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/101/2022, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:256261.95, 

importe_modificado:256261.95}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2189577/proyecto_INICIO, 2189577/proyecto_PROCESO, 2189577/proyecto_FIN, 

2189577/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190268 Proyecto de inversión 1553916.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553916.15, modificado:1553916.15}}
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ROJITAS - 368023 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Salina Cruz 368023 S 172 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.8, meta_modificada:63.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE ROJITAS INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 

70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE PUERTO DEL AIRE Y CALLE CAMPO AEREO, 

CALLE AVIACION CIVIL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO ROJITAS DE LA SECCION 674, lon:-

95.202328, lat:16.213766}}

03-10-2022 01-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/036-2022, contratista:JORGE 

ARTURO MARTINEZ RAMOS, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1553916.15, 

importe_modificado:1553916.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.8}} {2190268/proyecto_INICIO, 2190268/proyecto_PROCESO, 2190268/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402191817 Proyecto de inversión 1510000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1500002.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

372911
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 372911 S 70 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:372.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSA DE LIMA, 

68474 SANTA ROSA DE LIMA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA DICHA LOCALIDAD ESTÁ DENTRO VASO DE LA PRESA MIGUEL 

DE LA MA, lon:-96.39366937, lat:17.97683153}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/031/2022, contratista:IDALIA 

BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1500002.09, 

importe_modificado:1500002.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.87}}
{2191817/proyecto_INICIO, 2191817/proyecto_PROCESO, 2191817/proyecto_INICIO, 

2191817/proyecto_PROCESO, 2191817/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193519 Proyecto de inversión 932466.49
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932466.49, modificado:932466.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 

377563
20 Oaxaca 178 San Juan Bautista Guelache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Guelache 377563 S 372 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTOS 

DEGOLLADO, 68236 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA 

ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VILLA GUERRERO LA CALLE SE LOCALIZA 

EN LA PARTE POSTERIOR DEL , lon:-96.7834504, lat:17.2239493}}

07-11-2022 06-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2193519/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194340 Acción 147364.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147364.35, modificado:147364.35}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 379553 20 Oaxaca 55 Mariscala de Juárez Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Mariscala de Juárez 379553 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.141621, lat:17.860506}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2194340/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194348 Proyecto de inversión 1293664.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293664.97, modificado:1293664.97}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 379577 20 Oaxaca 495 Santiago Xanica Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Xanica 379577 S 26 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN JERONIMO, 70890 SAN 

JERÓNIMO, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION ES EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

96.24426209, lat:16.00013645}}

07-11-2022 06-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2194348/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402195839 Proyecto de inversión 711390.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711390.15, modificado:711390.15}}

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN 

HIDALGO Y AV. FERROCARRIL DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL RINCÓN, SANTA MARIA 

PETAPA OAXACA. - 384115

20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 384115 S 68 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE PROLONGACION DE HIDALGO PUEBLO 

RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE PROLOGANCION 

DE HIDALGO Y CALLE AV FERROCARRIL, CALLE AGUAS NEGRAS CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO Y 

AV. FERROCARRIL DE LA A, lon:-95.03735374, lat:16.89948289}}

16-05-2022 14-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2195839/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196495 Proyecto de inversión 2099963.52
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099963.52, modificado:2099963.52}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN JUAN LA UNION - 386063 20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 386063 S 113 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN 

JUAN LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 249 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 

SAN JUAN LA UNIÓN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO 

PRINCIPAL DE SAN J, lon:-96.88830146, lat:18.10158496}}

02-06-2022 30-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196495/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196502 Proyecto de inversión 1158213.06
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158213.06, modificado:1158213.06}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN CRISTOBAL AMATLAN - 386077
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 386077 S 68 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1212.2, meta_modificada:1212.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE SAN 

FRANCISCO Y CALLE 3RA DE SANTO DOMINGO, CALLE GUSTAVO DE DIAS ORDAZ LA OBRA DE 

REHABILITACIÓN INICIA A 320 AL , lon:-96.41021716, lat:16.321333}}

01-11-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196502/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de 

administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles 

desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido 

a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder 

finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado 

su autonomía., trimestre:2.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2023-07-25}}

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402196509 Proyecto de inversión 2893301.58
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893301.58, modificado:2893301.58}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y 

MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 386090
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 386090 S 120 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2195.0, meta_modificada:2195.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 

AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , EN CALLE 5 DE MAYO EN LA 

LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC, lon:-96.13041848, lat:17.6739727}}

27-04-2022 15-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196509/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196511 Proyecto de inversión 620510
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620510.0, modificado:620510.0}}
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE LA POBLACION - 386095 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 386095 S 224 189 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ, SAN MARTIN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, 

SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN MARTIN, EN 

LA ENTRADA , lon:-95.09517573, lat:16.96405131}}

24-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2196511/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196985 Proyecto de inversión 539022
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539022.0, modificado:898370.0}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA - 387314 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 387314 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN 

SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN, lon:-98.00392868, lat:17.82943165}}

22-11-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128238, contratista:, convocante:SAN 

SIMON ZAHUATLAN, monto:898370.0, importe_modificado:898370.0}}
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} {2196985/proyecto_INICIO, 2196985/proyecto_PROCESO, 2196985/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196997 Proyecto de inversión 531896
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531896.0, modificado:531896.0}}
MANTENIMIENTO DE LA PLAZA MUNICIPAL - 387350 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 387350 S 596 562 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO LA PEÑA, 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO 

DE LA POBLACION., lon:-97.225344, lat:17.45906}}

30-11-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197002 Proyecto de inversión 576596.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576596.9, modificado:576596.9}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 387358
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 387358 S 126 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA 

PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO 

Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SANTA MARÍ, lon:-95.11992826, lat:16.82199387}}

10-10-2022 08-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2197002/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197271 Proyecto de inversión 445115.56
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445115.56, modificado:445115.56}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO VIEJO DE COATECAS ALTAS A CHEPEGINIO - 388436 20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 388436 S 991 880 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.94, meta_modificada:2.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - CHEPEGINIO 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 940 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, 

COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CAMINO EL PORTILLO-CHEPEGINIO, EL 

PROYECTO SE UBICA ENTR, lon:-96.66009299, lat:16.53711931}}

29-09-2022 07-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2197271/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197290 Proyecto de inversión 1730312.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730312.74, modificado:1730312.74}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DE SAN FRANCISCO CABALLUA AL PARAJE LLANO DE 

MOLCAJETE, DEL TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 000. - 388504
20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 388504 S 392 339 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE LIBRAMIENTO A SAN JOSÉ MONTEVERDE 

PUEBLO SAN FRANCISCO CABALLUA, 69546 SAN FRANCISCO CABALLÚA, SAN ANTONINO MONTE 

VERDE OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.5 KM DEL PALACIO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL D, lon:-97.716907, lat:17.490535}}

14-10-2022 27-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2197290/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197291 Proyecto de inversión 1019930.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019930.15, modificado:1019930.15}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, DEL KM 000 AL KM 900, EN PEÑA COLORADA ZOQUIAPAM, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 388505
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 388505 S 174 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - PEÑA 

COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 PEÑA 

COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD , lon:-96.9329546, lat:18.13928765}}

23-08-2022 06-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2197291/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186231 Proyecto de inversión 200000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL - 356065 20 Oaxaca 265 San Miguel Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 356065 S 24 40 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:62, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

QUEBRACHAL, 70156 EL QUEBRACHAL, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL, lon:-94.18278272, 

lat:16.55253952}}

13-09-2022 12-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, 

contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.95}}
{2186231/proyecto_INICIO, 2186231/proyecto_PROCESO, 2186231/proyecto_INICIO, 

2186231/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191895 Proyecto de inversión 1300000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL - 373089 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 373089 S 431 407 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:91.2, meta_modificada:91.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:7, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO REVOLUCIÓN, 

70332 EJIDO LA REVOLUCIÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A 

LA IGLESIA CATOLICA, PARTIENDO DESDE LA POBLACIÓN DE PALOMARES OAX. EN EL KM 164400 DE 

LA CARRETER, lon:-95.1917204, lat:17.17455776}}

01-11-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132037, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1300000.0, 

importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}

{2191895/proyecto_INICIO, 2191895/proyecto_PROCESO, 2191895/proyecto_FIN, 

2191895/proyecto_INICIO, 2191895/proyecto_FIN, 2191895/proyecto_INICIO, 

2191895/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194916 Proyecto de inversión 1599988.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599988.41, modificado:1599988.41}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE SAN DIEGO - 381223 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 381223 S 280 240 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN DIEGO BARRIO HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE BARRIO SAN DIEGO Y , EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO SAN DIEGO, 

lon:-97.68334891, lat:17.27507146}}

01-12-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/47/2022, contratista:C. ARIEL 

ROSAS OSORIO, convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:1599988.41, 

importe_modificado:1599988.41}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}
{2194916/proyecto_INICIO, 2194916/proyecto_PROCESO, 2194916/proyecto_FIN, 

2194916/proyecto_PROCESO, 2194916/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195865 Proyecto de inversión 1677401.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677401.87, modificado:1677401.87}}
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 384199 20 Oaxaca 346 San Sebastián Nicananduta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 384199 S 838 704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN SEBASTIÁN 

NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA 

ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SEGUNDA Y TERCERA SECCIÓN DEL PUEBLO EN 

VARIAS CALLES DE , lon:-97.683587, lat:17.518172}}

03-10-2022 17-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2195865/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196513 Proyecto de inversión 1224407.85
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224407.85, modificado:1224407.85}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 

HIRAULICO MANTENIMIENTO DE LA SEÑALETICA Y MANTENIMINETO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE 

LA CALLE BENITO JUAREZ DE PORFIRIO DIAZ A NICOLAS BRAVO - 386101

20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 386101 S 19 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS FLORES, 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE 

GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ DE PORFIRIO DIAZ A NICOLAS BRAVO, lon:-97.226971, 

lat:17.459172}}

16-11-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196513/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196521 Proyecto de inversión 1732616.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732616.36, modificado:1732616.36}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL CENTRO A LA BARRANCA, DEL KM 3,920 AL 

4,660, EN SAN ISIDRO ZOQUIAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 

386117

20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 386117 S 389 411 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN 

ISIDRO ZOQUIAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 920 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 

68560 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL 

CAMINO QUE CONDUCE , lon:-96.92660496, lat:18.09790359}}

04-08-2022 17-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196524 Acción 243352.92
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243352.92, modificado:243352.92}}
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 386131 20 Oaxaca 60 Mixistlán de la Reforma Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Mixistlán de la Reforma 386131 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.112028, lat:17.146838}}
23-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2196524/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197026 Proyecto de inversión 625426.85
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625426.85, modificado:625426.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA 

DELEGACIÓN MUNICIPAL LA BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA. - 387428
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 387428 S 278 281 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:PUEBLO LA BARREÑA, 70370 BARREÑA, SANTA 

MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL 

LA BARREÑA SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-94.9606717, lat:16.93709069}}

15-10-2022 13-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2197026/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197031 Proyecto de inversión 1045000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:1045000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y 

CASAS DE DIA EN AYOTZINTEPEC LOCALIDAD SAN JOSÉ MANO MARQUÉS - 387441
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 387441 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, 

AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE MANO MARQUEZ MUNICIPIO DE 

AYOTZINTEPEC, lon:-96.0068931, lat:17.79317578}}

15-08-2022 13-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2197031/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197033 Proyecto de inversión 1647780.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647780.1, modificado:1505631.08}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ORTEGA - 387443 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 387443 S 104 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.58, meta_modificada:122.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:301, direccion:VEREDA TRAMO CARRTERA A MATA DE CAÑA - 

SITIO DE FOSA SEPTICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 490 COLONIA LA ORTEGA, 68324 

COLONIA ORTEGA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A MATA DE CAÑA Y , 

EL PROYECTO SE E, lon:-96.12371614, lat:18.06361624}}

15-11-2022 19-12-2022 1505631.08 1505631.08 1505631.08 1505631.08 1505631.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-076/2022, contratista:ABEL 

ALBARADO IBARRA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1505631.08, 

importe_modificado:1505631.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.04}}
{2197033/proyecto_INICIO, 2197033/proyecto_PROCESO, 2197033/proyecto_FIN, 

2197033/proyecto_PROCESO, 2197033/proyecto_FIN, 2197033/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197298 Proyecto de inversión 417048.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417048.42, modificado:417048.42}}
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION - 388517 20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 388517 S 640 710 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3910.0, meta_modificada:3910.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA RANCHERIA 

ALMOLONGA, 68410 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA CANCINO Y 

AVENIDA SONORA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE 

ACCESO DE NOMBRE INDEPENDENCIA QUE P, lon:-96.66107326, lat:18.61085555}}

22-08-2022 30-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2197298/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197300 Proyecto de inversión 750000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CLAVE 

20DPR0807W - 388521
20 Oaxaca 233 San Lucas Quiaviní Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Quiaviní 388521 S 63 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 70467 COLONIA 

SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE RAYON, PRIVADA DE RAYON CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON CALLE 

INDEPENDENCIA SA, lon:-96.46688888, lat:16.89825591}}

20-07-2022 17-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSLQ/233/FISMDF/008/2022, contratista:ROLASO 

CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI, monto:2044366.34, 

importe_modificado:2044366.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2197300/proyecto_INICIO, 2197300/proyecto_FIN, 2197300/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187752 Proyecto de inversión 749000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749000.0, modificado:749000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO DE 

AVIACIÓN - 360561
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 360561 S 176 137 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO DE LOS ESPINOS EJIDO CAMPO DE 

AVIACIÓN, 69806 CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMPO DE AVIACION, lon:-97.67934821, 

lat:17.23974368}}

20-09-2022 18-12-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.97}}

{2187752/proyecto_INICIO, 2187752/proyecto_PROCESO, 2187752/proyecto_INICIO, 

2187752/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187754 Proyecto de inversión 899848.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899848.4, modificado:899848.4}}
REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EL CHORRITO EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN. - 360567 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 360567 S 233 193 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:30, direccion:CALLE JACARANDAS BARRIO BARRIO SAN 

BARTOLO, 69802 BARRIO SAN SEBASTIÁN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE PALMAS, SOBRE LA CALLE JACARANDAS CERCA DE LA SALIDA DE LA 

AVENIDA DEL ESTUDIANTE., lon:-97.68989406, lat:17.26566433}}

07-10-2022 05-12-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.9}}

{2187754/proyecto_INICIO, 2187754/proyecto_PROCESO, 2187754/proyecto_INICIO, 

2187754/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188789 Proyecto de inversión 293632.96

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77347.88, modificado:77347.88}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216285.08, modificado:216285.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA - 363686 20 Oaxaca 304 San Pedro Coxcaltepec Cántaros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros 363686 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.35, meta_modificada:674.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATÓLICA PUEBLO SAN PEDRO 

COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC 

CÁNTAROS OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MARGARITA 

MAZA DE JUÁREZ LA OBR, lon:-97.13594792, lat:17.49864952}}

11-07-2022 01-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/FORTAMUN/04/304/MSPCC/004-ON/2022, 

contratista:AYUNTAMIENTO  DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, monto:293632.96, importe_modificado:293632.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2188789/proyecto_PROCESO, 2188789/proyecto_INICIO, 2188789/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192842 Proyecto de inversión 350961.83
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350961.83, modificado:350961.83}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA DE SAN ANDRÉS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN - 375796
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 375796 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.58, meta_modificada:88.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE SAM ANDRES PUEBLO SAN 

CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE TERCERA DE SAN ANDRES, CALLE LIBERTAD LA OBRA ESTÁ 

UBICADA A 350 METROS AL, lon:-96.40439677, lat:16.31608173}}

17-05-2022 31-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2192842/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

25 DE 69



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL

_APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE
MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_

PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

2023 2 OAX220402193313 Proyecto de inversión 720000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA - 377022 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 377022 S 18 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:119, direccion:VEREDA TRAMO CAMINO RURAL DE ACCESO A 

UNIDAD Y PROGRESO - CAPTACIÓN PLUVIAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 250 PUEBLO 

UNIDAD Y PROGRESO, 70346 UNIDAD Y PROGRESO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE 

CAMINO DE ACCESO A UNIDAD Y PRO, lon:-95.23427518, lat:17.12120788}}

29-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/122/2022, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:720000.0, 

importe_modificado:720000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2193313/proyecto_PROCESO, 2193313/proyecto_FIN, 2193313/proyecto_INICIO, 

2193313/proyecto_FIN, 2193313/proyecto_INICIO, 2193313/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196995 Proyecto de inversión 2412919.61
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412919.61, modificado:2412919.61}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA ENTRADA AL CENTRO DEL KM 860 

AL KM 1,260 EN LA LOCALIDAD DE LOS FRAILES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

ZOQUIAPAM, DISTRITO TEOTITLAN, OAXACA - 387336

20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 387336 S 234 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LOS 

FRAILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 LOS 

FRAILES, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD DE LO, lon:-96.94915546, lat:18.10362507}}

07-07-2022 22-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190630 Proyecto de inversión 300000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ISRAEL, PRIMERA 

ETAPA. - 369138
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 369138 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO SAN PEDRO OCOTEPEC - SANTA 

CRUZ CONDY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

RANCHO ISRAEL, 00000 ISRAEL, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA 

AL LADO DE, lon:-95.83441418, lat:16.96818899}}

07-09-2022 06-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2190630/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191479 Proyecto de inversión 494999.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494999.98, modificado:494999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACIÓN DE LA 

CALLE PRINCIPAL - 371601
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 371601 S 137 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:50, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA PRINCIPAL PUEBLO 

HIERBA SANTA, 70341 HIERBA SANTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y 

, LA AGENCIA SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA CARRETERA FEDERAL TRAMO PALOMARES A MATIAS 

ROMERO EN , lon:-95.01449311, lat:16.95428314}}

05-12-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/090/2022, contratista:ELEAZAR 

ABURTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:494999.98, 

importe_modificado:494999.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

{2191479/proyecto_INICIO, 2191479/proyecto_FIN, 2191479/proyecto_PROCESO, 

2191479/proyecto_FIN, 2191479/proyecto_INICIO, 2191479/proyecto_PROCESO, 

2191479/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192441 Acción 227684.13
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227684.13, modificado:227684.13}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 374924 20 Oaxaca 264 San Miguel Chicahua Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Chicahua 374924 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194883, lat:17.636943}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMC/264/FISMDF/CA/001/2022, contratista:JAVIER 

GUZMAN JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:227684.13, 

importe_modificado:227684.13}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2192441/proyecto_FIN, 2192441/proyecto_PROCESO, 2192441/proyecto_FIN, 

2192441/proyecto_PROCESO, 2192441/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar avance físico y financiero , trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2023-07-18}}

2023 2 OAX220402192880 Proyecto de inversión 248360.47
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248360.47, modificado:248360.47}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE 

TEMASCAL, COLONIA LA SOLEDAD - 375926
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 375926 S 62 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE COLECTIVOS COLONIA LA SOLEDAD, 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL TANQUE DE AGUA 

LOCALIZADO EN LA COLONIA LA SOLEDAD, lon:-96.41123996, lat:18.24137945}}

26-09-2022 25-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2192880/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193802 Proyecto de inversión 350000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}
REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VARIAS CALLES - 378262 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 378262 S 16129 14740 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3722.0, meta_modificada:3722.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD LOMA BONITA 

CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 145 

SAYULA DE ALEMAN TIERRA BLNAC Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA 

SE EJECUTARA EN LO, lon:-95.87026433, lat:18.09655848}}

12-05-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2193802/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193808 Proyecto de inversión 980042.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980042.68, modificado:980042.68}}

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CONGREGACION SAN JOSE LA 

CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 378270
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 378270 S 62 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSE LA 

CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CONGREGACION DE SAN JOSE LA CANDELARIA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE 

LA CANDELARIA Y SE , lon:-96.25705244, lat:18.21204273}}

10-10-2022 08-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2193808/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194609 Proyecto de inversión 2613165.67
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613165.67, modificado:2613165.67}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO 

JUAREZ II, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 380347
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 380347 S 615 541 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BENITO JUÁREZ II (SAN 

MARTÍN), 68434 BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ 

Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SALON SOCIAL DE LA 

COMUNIDAD DE, lon:-96.46274383, lat:18.14128903}}

24-10-2022 22-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2194609/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195893 Proyecto de inversión 1304438.55
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304438.55, modificado:1304438.55}}

CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL RANCHO NUEVO, SANTA 

MARIA PETAPA OAXACA. - 384297
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 384297 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:CALLE RANCHO NUEVO PUEBLO RANCHO 

NUEVO, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL 

RANCHO NUEVO SANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-94.96149789, lat:16.93315136}}

01-06-2022 30-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2195893/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186059 Proyecto de inversión 276544.31
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276544.31, modificado:276544.31}}
CONSTRUCCIÓN DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 355475 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 355475 S 51 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO JOSÉ MARÍA 

MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE BRECHA RUMBO A 

LA TELESECUNDARIA Y , SE INGRESA A LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS SOBRE LA CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS A, lon:-94.98738045, lat:17.23977043}}

01-12-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/062/2022, contratista:MAYRA 

ELENA MONTES GASGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:276544.31, 

importe_modificado:276544.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2186059/proyecto_INICIO, 2186059/proyecto_FIN, 2186059/proyecto_PROCESO, 

2186059/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188441 Proyecto de inversión 693752.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693752.35, modificado:693752.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

ICHI NDÓYO TIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO. - 362713
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 362713 S 57 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:91, direccion:CALLE ICHI NDÓYO TIO PUEBLO SAN JUAN DEL 

RIO, 69806 SAN JUAN DEL RÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 

125 Y , CALLE RIO DE OCOTEPEC EN LA ENTRADA POR LA CARRETERA FEDERAL 125 PARALELA A RIO 

DE OCOTEPEC, lon:-97.77116058, lat:17.17412592}}

22-08-2022 05-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/24/2022, 

contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DAEPO S.A DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 

monto:693752.35, importe_modificado:693752.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.0}} {2188441/proyecto_FIN, 2188441/proyecto_PROCESO, 2188441/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190664 Proyecto de inversión 536166.71
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536166.71, modificado:536166.71}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUIE SHUUBA EN LA COLONIA INFONAVIT 

ZAPANDU - 369258
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 369258 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.3, meta_modificada:97.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUIE SHUUBA COLONIA INFONAVIT 

ZAPANDU, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA 

MORELOS Y CALLE GUIE BIGUA, LA COLONIA INFONATIV ZAPANDU SE UBICA EN EL NORESTE DE LA 

CIUDAD, lon:-95.01206684, lat:16.43841721}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2190664/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192089 Proyecto de inversión 1000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998512.13}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVECIONAL CON PANELES SOLARES DEL SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA - 373824
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 373824 S 267 261 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:5, direccion:CALLE NACIONAL BARRIO SAN ANTONIO 

ZAHUATLAN, 69249 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

NACIONAL Y CALLE GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD TOMANDO LA 

CALLE NACIONAL, HACIA EL CAMI, lon:-98.03346947, lat:17.84641775}}

15-11-2022 25-12-2022 998512.13 998512.13 998512.13 998512.13 998512.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/261/FISMDF/COP-18/2022, contratista:JOSÉ 

SALAS RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:998512.13, 

importe_modificado:998512.13}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}}
{2192089/proyecto_PROCESO, 2192089/proyecto_INICIO, 2192089/proyecto_PROCESO, 

2192089/proyecto_INICIO, 2192089/proyecto_FIN, 2192089/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192926 Acción 397241.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397241.88, modificado:397241.88}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 376070 20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 376070 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.957324, lat:16.778101}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2192926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183777 Proyecto de inversión 1268769.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268769.15, modificado:1268769.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES REFORMA, CHARRITO 

Y PARCELA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC. - 348352

20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 348352 S 43 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.08, meta_modificada:978.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:31, direccion:CALLE PARCELA PUEBLO NUEVO PESCADITO DE 

ABAJO DOS, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , 

LA OBRA SE LOCALIZA EN TRES CALLES EN LA CALLE REFORMA, CHARRITO Y PARCELA, UBICADAS EN 

LA LOCALI, lon:-96.39932074, lat:18.14737339}}

05-09-2022 04-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2183777/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183785 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMA, 

monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO - 348381 20 Oaxaca 61 Monjas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Monjas 348381 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:BARRIO BARRIO SAN ANTONIO, 70827 LA 

GUADALUPE [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE Y , ESTA UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, lon:-

96.64307149, lat:16.36149307}}

16-08-2022 14-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2183785/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402195332 Proyecto de inversión 282778.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282778.74, modificado:282778.74}}
CONSTRUCCION DE CISTERNA - 382676 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 382676 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ RIO SALINAS, 69600 SANTA 

CRUZ RÍO SALINAS, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE SANTA CRUZ 

RIO SALINAS, lon:-97.19371, lat:17.424577}}

17-10-2022 03-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2195332/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195928 Proyecto de inversión 765856.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765856.46, modificado:765856.46}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA AGENCIA DE POLICIA 

MUNICIPAL EL PARAISO, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 384366
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 384366 S 201 219 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:4, direccion:PUEBLO EL PARAÍSO, 70372 EL PARAÍSO, SANTA 

MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA AGENCIA DE POLICIA 

MUNICIPAL EL PARAISO SANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-95.07738489, lat:16.86976841}}

31-05-2022 29-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2195928/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187994 Proyecto de inversión 1959879.92
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959879.92, modificado:1959879.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 

361435
20 Oaxaca 292 San Pablo Cuatro Venados Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 361435 S 157 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.27, meta_modificada:214.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PABLO CUATRO 

VENADOS, 71330 SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE 

CALLE JILGUERO Y CALLE PROGRESO, CALLE MORELOS A MEDIO KM DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN 

PABLO CUATRO VENADOS, lon:-96.89032466, lat:16.98091043}}

24-08-2022 21-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2187994/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187192 Proyecto de inversión 1691721.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691721.74, modificado:1691721.74}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSOS PARAJES DE LALOCALIDAD DE 

TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, 1RA ETAPA. - 358788
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 358788 S 61 41 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA TAMAZULÁPAM DEL 

ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO 

OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MORELOS DE LADO 

IZQUIERDO A 1, lon:-96.06404418, lat:17.05009225}}

25-10-2022 23-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-01/MTES/031/FISMDF/04/2022, 

contratista:GRECIA ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO, monto:1692578.27, importe_modificado:1692578.27}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}
{2187192/proyecto_INICIO, 2187192/proyecto_PROCESO, 2187192/proyecto_FIN, 

2187192/proyecto_INICIO, 2187192/proyecto_PROCESO, 2187192/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190466 Proyecto de inversión 443083.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443083.16, modificado:443083.16}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEJON 6 DE ENERO EN LA COLONIA 

AMPLIACION MEXICO - 368594
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 368594 S 44 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.94, meta_modificada:319.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON 6 DE ENERO COLONIA AMPLIACIÓN 

MÉXICO, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE MEXICO, 

CALLE LA SOLEDAD LA OBRA SE EJECUTARÁ AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL COMO 

REFERENCIA SE ENCUENTRA A , lon:-95.86673992, lat:18.11917468}}

28-11-2022 27-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2190466/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402173417 Proyecto de inversión 431947.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431947.88, modificado:431947.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HELIODORO VALLEJO 

SANTANDER EN LA COLONIA VICTOR YODO - 310633
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 310633 S 54 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.89, meta_modificada:336.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE HELIODORO VALLEJO SANTANDER COLONIA 

VICTOR YODO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 10 

DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLEJON LAZARO CARDENAS LA COLONIA VICTOR YODO SE 

UBICA SOBRE LA CAR, lon:-95.03380284, lat:16.44041091}}

15-09-2022 14-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2173417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192955 Proyecto de inversión 245278
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245278.0, modificado:245278.0}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL - 376141 20 Oaxaca 344 San Sebastián Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Coatlán 376141 S 202 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.7, meta_modificada:32.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA 

CAMPANA, 70850 PIEDRA CAMPANA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA 

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

PIEDRA CAMPANA COMO REFERENC, lon:-96.916959, lat:16.039309}}

02-11-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/344/SSC/010/2022, contratista:PROYECTOS, 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 

COATLÁN, monto:245278.0, importe_modificado:245278.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2192955/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avances para que no se quede en 0%., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220402193866 Proyecto de inversión 181921.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181921.23, modificado:181921.23}}

REHABILITACION DEL CAMINO DE TIUXI SANTA MARIA NIEVES DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 

065.36 - 378425
20 Oaxaca 55 Mariscala de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Mariscala de Juárez 378425 S 17 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE SAN MIGUEL TIUXI PUEBLO SAN MIGUEL 

TIUXI, 69257 SAN MIGUEL TIUXI, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA 

COMUNIDAD DE SANTA MARIA LAS NIEVES Y TERMINA EN SAN MIGUEL TIUXI CON UNA LONGITUD 

DE 500M, lon:-98.13196147, lat:17.84708833}}

07-11-2022 28-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2193866/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195357 Proyecto de inversión 184520.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184520.19, modificado:184520.19}}
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA - 382752 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 382752 S 43 44 0 {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:PUEBLO EL CORTIJO, 69600 EL CORTIJO, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL CORTIJO, lon:-

97.124834, lat:17.338588}}

25-09-2022 15-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127940, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:184520.19, 

importe_modificado:184520.19}}

{meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:0.0}} {2195357/proyecto_INICIO, 2195357/proyecto_PROCESO, 2195357/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195360 Proyecto de inversión 401348.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401348.46, modificado:401348.46}}
CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 382764 20 Oaxaca 464 Santiago Ihuitlán Plumas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas 382764 S 78 65 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO 

ABAD, 69333 SAN ANTONIO ABAD, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

INGRESADO SOBRE LA CALLE MIGUE, lon:-97.45444055, lat:17.89752038}}

22-08-2022 20-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} {2195360/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195955 Proyecto de inversión 612830.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612830.98, modificado:612830.98}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA ESPERANZA CON CALLE 8 MAYO DE LA 

DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 384449
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 384449 S 71 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:AVENIDA ESPERANZA PUERTO LAZARO 

CARDENAS, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 8 DE MAYO Y 

CALLE ALDAMA, AV. LA ESPERANZA CON CALLE 8 MAYO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO 

CÁRDENAS SANTA MARÍA PETAPA, , lon:-95.04924621, lat:16.8846234}}

01-06-2022 30-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2195955/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186092 Proyecto de inversión 188800
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188800.0, modificado:188800.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE LAS CRUCES - 355593
20 Oaxaca 265 San Miguel Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 355593 S 41 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CRUCES, 

70158 LAS CRUCES, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-94.70656706, lat:16.66149478}}

06-07-2022 30-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, 

contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}}
{2186092/proyecto_INICIO, 2186092/proyecto_PROCESO, 2186092/proyecto_INICIO, 

2186092/proyecto_FIN, 2186092/proyecto_PROCESO, 2186092/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186982 Proyecto de inversión 912679.39

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611822.86, modificado:611822.86}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300856.53, modificado:300856.53}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE KAXWIN DE LA LOCALIDAD DE 

TAMAZULAPAM DE ESPIRITU SANTO - 358123
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 358123 S 47 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.37, meta_modificada:408.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE COBAO RANCHERIA TAMAZULÁPAM DEL 

ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO 

OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL COBAO 

PLANTEL 37 D, lon:-96.06699747, lat:17.05624896}}

17-10-2022 10-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132368, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO , monto:912679.39, 

importe_modificado:912679.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}

{2186982/proyecto_INICIO, 2186982/proyecto_PROCESO, 2186982/proyecto_FIN, 

2186982/proyecto_PROCESO, 2186982/proyecto_FIN, 2186982/proyecto_INICIO, 

2186982/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186994 Proyecto de inversión 942191.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942191.35, modificado:942191.35}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLE ALVARO 

OBREGON Y PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA. - 358161
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 358161 S 39 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.98, meta_modificada:83.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 

68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PLUTARCO 

ELIAS CALLES, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL 

HOSPITAL COMUNI, lon:-95.88446236, lat:18.12125163}}

07-11-2022 06-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2186994/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191873 Acción 244760
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244760.0, modificado:244760.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 373032 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 373032 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}}
17-05-2022 30-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2191873/proyecto_INICIO, 2191873/proyecto_FIN, 2191873/proyecto_PROCESO, 

2191873/proyecto_INICIO}
Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO, NO SE REALIZARON LOS ESTUDIOS, trimestre:2.0, 

usuario:franciscodcansecog, fecha:2023-07-11}}
Sin observaciones

2023 2 OAX220402194703 Proyecto de inversión 7291434

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3645717.0, modificado:3645389.82}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3645717.0, modificado:3856955.98}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MARIA LUISA - 380575 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 380575 S 275 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:190.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA 

MARÍA LUISA, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE PUEBLA Y CALLE DANIEL SOTO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE 

UN TRAMO DEL MA, lon:-96.12587447, lat:18.08771211}}

15-11-2022 19-12-2022 7502345.8 7502345.8 7502345.8 7502345.8 7502345.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-PROSANEAR-001-2022, 

contratista:PABLO GONZALEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:7502345.8, importe_modificado:7502345.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.24}}
{2194703/proyecto_INICIO, 2194703/proyecto_PROCESO, 2194703/proyecto_FIN, 

2194703/proyecto_PROCESO, 2194703/proyecto_FIN, 2194703/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195377 Proyecto de inversión 605269.3
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605269.3, modificado:605269.3}}
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO.7 - 382806 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 382806 S 166 152 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 12 INTERIOR SN BARRIO CHOCANO, 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , JUNTO A LA UNIDAD 

DEPORTIVA, lon:-97.230876, lat:17.461586}}

16-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-022/2022, 

contratista:PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GESARE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:605269.3, importe_modificado:605269.3}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} {2195377/proyecto_INICIO, 2195377/proyecto_FIN, 2195377/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195378 Proyecto de inversión 292637
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292637.0, modificado:292637.0}}
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 382807 20 Oaxaca 464 Santiago Ihuitlán Plumas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas 382807 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN 

PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ALLENDE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA RED DE 

ALUMBRADO PUBLICO C, lon:-97.427381, lat:17.851328}}

20-08-2022 28-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2195378/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195393 Proyecto de inversión 498520.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498520.46, modificado:498520.46}}

AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE 

OBREGON - 382846
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 382846 S 31 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE OBREGON BARRIO EL CALVARIO, 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , AL FONDO DE LA 

PRIVADA DE OBREGON ESQUINA 5 DE MAYO, lon:-97.221543, lat:17.464995}}

01-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-023/2022, 

contratista:PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GESARE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:498520.46, importe_modificado:498520.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2195393/proyecto_INICIO, 2195393/proyecto_PROCESO, 2195393/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402195969 Proyecto de inversión 759990.21
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759990.21, modificado:759990.21}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 384479
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 384479 S 594 454 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO VICENTE 

GUERRERO Y NICOLAS BRAVO PUEBLO PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN TODAS LAS CALLES Y CRUCEROS DE LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, lon:-95.01694651, lat:16.98536437}}

05-12-2022 28-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/022/2022, contratista:IVAN EGIBER 

MATIAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:759990.21, 

importe_modificado:759990.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2195969/proyecto_INICIO, 2195969/proyecto_PROCESO, 2195969/proyecto_FIN, 

2195969/proyecto_PROCESO, 2195969/proyecto_FIN, 2195969/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188025 Proyecto de inversión 867978.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867978.35, modificado:867978.35}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 DE ABRIL - 361550 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 361550 S 95 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.47, meta_modificada:765.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:30, direccion:CALLE 22 DE ABRIL RANCHERIA SAN BENITO DE 

ENCINAL, 68405 SAN BENITO ENCINAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMIREZ Y 

CALLE PRINCIPAL, CALLE 12 DE ABRIL LA OBRA SE EJECUTARÁ FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA 

MIGUEL HIDALGO D, lon:-95.90997921, lat:17.98952981}}

28-11-2022 27-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2188025/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188030 Proyecto de inversión 1050000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CUQUILA. - 

361561
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 361561 S 353 304 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2222.0, meta_modificada:2222.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:25, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA CUQUILA, 69802 

SANTA MARÍA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE 

DESDE LA ZONA ARQUEOLOGICA HASTA LA PARTE BAJA A UN COSTADO DE LA CARRETERA., lon:-

97.7544179, lat:17.19804358}}

22-08-2022 05-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/22/2022, 

contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DAEPO S.A DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 

monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2222.0}}
{2188030/proyecto_INICIO, 2188030/proyecto_FIN, 2188030/proyecto_PROCESO, 

2188030/proyecto_FIN, 2188030/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187227 Proyecto de inversión 1553751.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553751.24, modificado:1553751.24}}

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION, EN LA COLONIA 

INGENIERO RAUL SANDOVAL LANDAZURI, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 358867
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 358867 S 159 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.31, meta_modificada:837.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:62, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO INGENIERO 

RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, 68433 COLONIA INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALFREDO BONFIL, LA 

OBRA SE LOCALIZA SOBRE, lon:-96.38205965, lat:18.27001703}}

07-09-2022 06-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2187227/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186805 Proyecto de inversión 400000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO COMITANCILLO CLUES OCSSA003493 - 

357563
20 Oaxaca 305 San Pedro Comitancillo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 357563 S 2268 2065 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.49, meta_modificada:68.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO PUEBLO SAN PEDRO 

COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLEJON OAXACA LA OBRA SE EJECUTAR 

EN EL CENTRO DE SALUD UBIC, lon:-95.1513209, lat:16.48966758}}

03-11-2022 02-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/002/305/MSPC/2022, contratista:SERVICIO 

DE INGENIERIA Y DISEÑO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

COMITANCILLO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2186805/proyecto_INICIO, 2186805/proyecto_PROCESO, 2186805/proyecto_FIN, 

2186805/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR EL LINK CORRECTO DEL DOCUMENTO DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA, 

trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402190723 Proyecto de inversión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA 

AGENCIA DE SANTA MARIA VELATO DEL MUNICIPIO DE MONJAS - 369441
20 Oaxaca 61 Monjas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Monjas 369441 S 315 391 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA MARÍA 

VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y BENITO JUAREZ, lon:-96.64611471, lat:16.50486437}}

11-07-2022 24-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2190723/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato.

, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar 

fotos del desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402190732 Proyecto de inversión 769038.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769038.42, modificado:769038.42}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE LIBRAMIENTO DE 

SAN GABRIEL ETLA - 369464
20 Oaxaca 178 San Juan Bautista Guelache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Guelache 369464 S 29 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:3, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PUEBLO SAN GABRIEL ETLA, 

68236 SAN GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE SE LOCALIZO A 1 KM DEL PATEON DE SAN MIGUEL ETLA, lon:-

96.773475, lat:17.214666}}

17-10-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2190732/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190735 Proyecto de inversión 358488.66
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358488.66, modificado:358488.66}}
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 8 DE JUNIO - 369471 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 369471 S 44 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE JUNIO COLONIA 8 DE JUNIO, 70000 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A IXTALTEPEC Y , LA 

COLONIA 8 DE JUNIO SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD TIENE SU ACCESO SOBRE LA CARRETERA 

QUE COM, lon:-95.03489105, lat:16.44658868}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2190735/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193042 Proyecto de inversión 421581
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421581.0, modificado:421581.0}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHIVELA - 376329 20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 376329 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:AVENIDA REVOLUCION RANCHERIA CHIVELA, 70141 

CHIVELA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE REVOLUCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE 

FEBRE, lon:-94.9973133, lat:16.7121223}}

15-08-2022 13-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2193042/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193906 Proyecto de inversión 497439.02
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497439.02, modificado:497439.02}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA PARA LA CALLE 

PROLONGACION DE 5 DE MAYO. - 378524
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 378524 S 15 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE 5 DE MAYO BARRIO EL 

CALVARIO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , 

PROLONGACION DE 5 DE MAYO FRENTE A LA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, lon:-

97.221852, lat:17.466829}}

01-09-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-010/2022, contratista:MARIO 

EDGAR LOPEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:497439.02, 

importe_modificado:497439.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} {2193906/proyecto_INICIO, 2193906/proyecto_FIN, 2193906/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195402 Proyecto de inversión 913268.49
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913268.49, modificado:913268.49}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 382881 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 382881 S 55 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.56, meta_modificada:230.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LOMA BONITA 

CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 18 DE 

MARZO, CALLE ENCINOS LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZA EN VARIAS CALLES 

DE LA CABECERA MUN, lon:-95.88610411, lat:18.10180152}}

01-09-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2195402/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195996 Proyecto de inversión 618083.95
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618083.95, modificado:618083.95}}

CONSTRUCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS 

LOMITAS, SANTA MARIA PETAPA,OAXACA. - 384561
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 384561 S 36 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:30, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO LAS LOMITAS, 70370 LAS 

LOMITAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PINOTEPA NACIONAL, 

CALLE FRANCISCO I MADERO CONSTRUCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 

ENTUBADA EN LA COLONIA LAS , lon:-95.03097167, lat:16.88816801}}

01-07-2022 30-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2195996/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186148 Proyecto de inversión 165000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}}
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 355838 20 Oaxaca 265 San Miguel Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 355838 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:38, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO 

GRANDE, 70158 RÍO GRANDE, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE, lon:-94.6717672, lat:16.70439617}}

05-08-2022 03-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, 

contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} {2186148/proyecto_INICIO, 2186148/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186167 Proyecto de inversión 200000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOL Y LUNA - 355910 20 Oaxaca 265 San Miguel Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 355910 S 8 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN 

ANTONIO, 70157 SAN ANTONIO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y 

, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SOL Y LUNA, lon:-94.19320513, lat:16.65520286}}

10-09-2022 09-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, 

contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}}
{2186167/proyecto_PROCESO, 2186167/proyecto_INICIO, 2186167/proyecto_PROCESO, 

2186167/proyecto_INICIO, 2186167/proyecto_PROCESO, 2186167/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188444 Proyecto de inversión 760000.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.98, modificado:760000.98}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MINERIA - 362721 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 362721 S 590 525 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.3, meta_modificada:128.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:CALLE MINERIA PUEBLO OCOTAL, 70330 

OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A ZACATAL, PARA 

LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN 

GUCHICOVI Y POR DONDE SE UBICA, lon:-95.13433694, lat:16.9483076}}

28-11-2022 28-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/014/2022, contratista:GIFRI 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:760000.98, 

importe_modificado:760000.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}

{2188444/proyecto_FIN, 2188444/proyecto_PROCESO, 2188444/proyecto_INICIO, 

2188444/proyecto_PROCESO, 2188444/proyecto_INICIO, 2188444/proyecto_PROCESO, 

2188444/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190755 Proyecto de inversión 1500000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ OCOTAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, SEGUNDA ETAPA. - 369523
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 369523 S 420 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO SANTA CRUZ OCOTAL - SAN JUAN 

BOSCO CHUXNABAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SANTA CRUZ OCOTAL, 70293 

SANTA CRUZ OCOTAL, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA BRECHA 

QUE CONDUCE, lon:-95.8252884, lat:16.98309232}}

07-09-2022 06-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2190755/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193061 Proyecto de inversión 361083.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361083.16, modificado:361083.16}}
CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA - 376384 20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Achiutla 376384 S 52 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:2, direccion:RANCHERIA SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, 69841 

SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA Y CALLE EL 

PROGRESO, CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

AYOYAQUILLO, lon:-97.50652238, lat:17.30786676}}

14-11-2022 28-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2193061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193064 Proyecto de inversión 343243.05
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343243.05, modificado:343243.05}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON MANANTIAL EN 

LA LOCALIDAD DE EL MALUCO - 376390
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 376390 S 40 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:36, direccion:CALLEJON MANANTIAL PUEBLO MALUCO, 70341 

MALUCO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS TULIPANES, SE 

REALIZARÁ LA DISTRIBUCION PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO, VESTIDO DE 

ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓ, lon:-94.99816144, lat:16.9910076}}

05-12-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/060/2022, contratista:EJECUTANDO 

PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:343243.05, importe_modificado:343243.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2193064/proyecto_PROCESO, 2193064/proyecto_INICIO, 2193064/proyecto_FIN, 

2193064/proyecto_PROCESO, 2193064/proyecto_FIN, 2193064/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193077 Proyecto de inversión 938848.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938848.9, modificado:938848.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN 

LA LOCALIDAD EL MEZQUITE. - 376425
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 376425 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.36, meta_modificada:809.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL MEZQUITE, 

70144 EL MEZQUITE, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS PERLAS Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE., lon:-94.9555319, 

lat:16.6930831}}

25-08-2022 08-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2193077/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193078 Proyecto de inversión 1332284.58

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399818.09, modificado:399818.09}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932466.49, modificado:932466.49}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA - 376438 20 Oaxaca 178 San Juan Bautista Guelache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Guelache 376438 S 20 100 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:4, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL 

ETLA, 68236 SAN MIGUEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE ALFREDO LOPEZ SE LOCALIZA A 200 MTROS DEL CENTRO 

DE SALUD, lon:-96.783132, lat:17.211836}}

01-10-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} {2193078/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187104 Proyecto de inversión 785396.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785396.87, modificado:785396.87}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ÉTAPA - 358534 20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 358534 S 55 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:12, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

SANTIAGO CUASIMULCO, 68704 SANTIAGO CUASIMULCO, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , 

LA OBRA DE CAPTACIÓN SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA MISMA MANERA 

EL TANQUE DE ALMAC, lon:-96.39745769, lat:17.66545067}}

19-10-2022 23-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2187104/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193917 Proyecto de inversión 1697818.31
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697818.31, modificado:1697818.31}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA, MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 378559
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 378559 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO NUEVA PATRIA, 

68433 NUEVA PATRIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE 21 DE MARZO, 

CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALE EMILIANO ZAPATA CALLE 21 DE MARZO 

UBICADA EN , lon:-96.42722708, lat:18.3113169}}

17-10-2022 15-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2193917/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194777 Proyecto de inversión 917778.98

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458889.49, modificado:458889.5}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458889.49, modificado:458889.5}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMIGOS CHARROS - 380827 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 380827 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A LOMA ALTA COLONIA 

AMIGOS CHARROS, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLEJON ACCESO MOTEL QUINTA LAS PALOMAS Y CERRADA ACCESO A INSTALACIONES 

LIENZO CHARRO, CALLE ORO COLON, lon:-96.156535, lat:18.08460034}}

15-11-2022 19-12-2022 917778.99 917778.99 917778.99 917778.99 917778.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-PRODDER-002-2022, 

contratista:DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS ALEBRIJE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:917778.99, importe_modificado:917778.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:38.0}}
{2194777/proyecto_INICIO, 2194777/proyecto_FIN, 2194777/proyecto_PROCESO, 

2194777/proyecto_FIN, 2194777/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195428 Proyecto de inversión 258999.95
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258999.95, modificado:258999.95}}
MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL COLECTOR - 382979 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 382979 S 544 489 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.24, meta_modificada:5.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA SAN PEDRO, 68404 

LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y CARRETERA SAYULA - TIERRA 

BLANCA, CALLE AGUASCALIENTES INICIA A DOS CUADRAS DE LA GASERA GASZAR FINALIZA EN LA 

PLANTA TRATADORA, lon:-95.87177848, lat:18.09684891}}

08-08-2022 06-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2195428/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196020 Proyecto de inversión 3000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 

384627
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 384627 S 51 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2268.0, meta_modificada:2268.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA SANTA CRUZ, 70000 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y , 

LA COLONIA SANTAC CRUZ SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE 

LA VENTOSA COL, lon:-95.0010194, lat:16.45710415}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196026 Proyecto de inversión 313936.63
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313936.63, modificado:313936.63}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMÉRICA LATINA DE LA AGENCIA 

DE POLICÍA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 384643
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 384643 S 129 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE AMERICA LATINA PUEBLO LLANO 

SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AMERICA LATINA 

Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, CALLE REPUBLICA DE CHILE CALLE AMÉRICA LATINA DE LA 

AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPA, lon:-95.05460477, lat:16.87198671}}

17-08-2022 15-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196026/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196031 Proyecto de inversión 754000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.0, modificado:754000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. - 384650 20 Oaxaca 80 San Agustín Amatengo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín Amatengo 384650 S 783 810 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 

71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALDAMA ESQUINA CON EL RIO ATOYAC.SE ENCUENTRA EN LOS 

LIMITES DE LA Z, lon:-96.7922858, lat:16.51522713}}

19-10-2022 18-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA-080/FISMDF/IR/COP/04/2022, contratista:NOJISA 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO, monto:754000.0, 

importe_modificado:754000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}} {2196031/proyecto_INICIO, 2196031/proyecto_PROCESO, 2196031/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188456 Proyecto de inversión 850000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, 

EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 362770
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 362770 S 209 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:31, direccion:AVENIDA GIRASOLES BARRIO SAN MIGUEL, 

69800 BARRIO SAN MIGUEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE BOULEVARD RAFAEL 

REYES Y CALLE EL RIO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MIGUEL, lon:-97.67359277, 

lat:17.27295426}}

01-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1198.0}}

{2188456/proyecto_PROCESO, 2188456/proyecto_FIN, 2188456/proyecto_INICIO, 

2188456/proyecto_PROCESO, 2188456/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191725 Acción 40725.57
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40725.57, modificado:40725.57}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 372632 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 372632 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.680492, lat:17.26747}}
30-07-2022 27-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF-CONAGUA/ST/08/2022, 

contratista:MOBILIARIA Y EDIFICACIONES EFFEITHLON S.A. DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco, monto:81451.14, importe_modificado:81451.14}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2191725/proyecto_INICIO, 2191725/proyecto_PROCESO, 2191725/proyecto_FIN, 

2191725/proyecto_PROCESO, 2191725/proyecto_FIN, 2191725/proyecto_PROCESO, 

2191725/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192201 Proyecto de inversión 1065435.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065435.19, modificado:1065435.19}}
REHABILITACIÓN DE CANAL AGRICOLA - 374213 20 Oaxaca 178 San Juan Bautista Guelache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Guelache 374213 S 600 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 0+500 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 05 + 500 PUEBLO , 68236 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN 

BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE Y , ES UNA BRECHA A LA SALIDA DEL PUEBLO. ASSDSDAS 

AEFWED, lon:-96.77212541, lat:17.22849726}}

11-11-2022 25-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2192201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192207 Proyecto de inversión 1300000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0399G, BARRIO GUADALUPE - 374234
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 374234 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO SAN LORENZO VISTA 

HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

DEL BARRIO GUA, lon:-98.06761661, lat:17.96195002}}

01-06-2022 30-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2192207/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192608 Proyecto de inversión 100000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. LAS FLORES - 375291 20 Oaxaca 540 Villa de Tamazulápam del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 375291 S 3533 3105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE ACAMINO AL OJO DE AGUA COLONIA LAS 

FLORES, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO 

OAXACA ENTRE CALLE PEDRO COLMENARES Y CAMINO LAS TINITAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CAMINO QUE VA AL, lon:-97.57573792, lat:17.68726163}}

21-04-2022 05-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2192608/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193094 Proyecto de inversión 1657228.18
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657228.18, modificado:1657228.18}}
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO - 376476 20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 376476 S 2249 2067 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN 

CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE ABRIL LA OBRA ESTA UBICADA A 15 METROS DEL 

NORESTE DEL PA, lon:-96.40959963, lat:16.31837805}}

27-07-2022 24-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2193094/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de 

administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles 

desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido 

a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder 

finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado 

su autonomía., trimestre:2.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2023-07-25}}

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402187140 Proyecto de inversión 900000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}
CONSTRUCCIO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO. - 358652 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Instituto Tecnologico Superior de Teposcolula 358652 S 143 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO 

JUQUILA, 69806 SAN ISIDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-97.75925164, 

lat:17.21771919}}

08-08-2022 06-10-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}}

{2187140/proyecto_PROCESO, 2187140/proyecto_FIN, 2187140/proyecto_INICIO, 

2187140/proyecto_PROCESO, 2187140/proyecto_INICIO, 2187140/proyecto_PROCESO, 

2187140/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194169 Proyecto de inversión 2130089.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130089.48, modificado:2130089.48}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 20DPB0603A EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 379157

20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 379157 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.34, meta_modificada:640.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:46, direccion:PUEBLO ISLA AGUA ESCONDIDA, 68430 AGUA 

ESCONDIDA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA LOCALIZADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL 

ALEMAN YA QUE ES, lon:-96.47779774, lat:18.17380088}}

12-09-2022 06-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2194169/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195533 Proyecto de inversión 550000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0197K - 383206 20 Oaxaca 346 San Sebastián Nicananduta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 383206 S 59 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO SAN SEBASTIÁN 

NICANANDUTA, 69574 PRIMERA SECCIÓN, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE CALLE 

GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA., lon:-97.677345, lat:17.520508}}

02-09-2022 31-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2195533/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402192228 Proyecto de inversión 397409.21
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397409.21, modificado:397409.21}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD ART 65, LOMA BONITA - 

374305
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 374305 S 54 40 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:89, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ARTÍCULO 

SESENTA Y CINCO REFORMA AGRARIA, 68404 ARTÍCULO SESENTA Y CINCO REFORMA AGRARIA, 

LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE REFORMA 

UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL, lon:-95.89325531, lat:17.79711249}}

07-11-2022 21-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2192228/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192632 Proyecto de inversión 177746.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177746.34, modificado:177746.34}}
MEJORAMIENTO DE SEÑALETICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE COSOLAPA - 375342 20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Cosolapa 375342 S 7876 6958 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA 

CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD SIENDO LA CALLE LATERAL AL 

PARQUE MUNICIPAL, lon:-96.68329611, lat:18.60159059}}

01-09-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2192632/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193133 Proyecto de inversión 330000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LA TORRE - 376569 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 376569 S 137 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:50, direccion:CALLE LA TORRE PUEBLO HIERBA SANTA, 70341 

HIERBA SANTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTÁ UBICADA EN LA 

COMUNIDAD DE HIERVA SANTA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 185 SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL HACIA LA CO, lon:-95.01537367, lat:16.95377079}}

07-12-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/091/2022, contratista:VICTOR 

MANUEL ROBLEDO MORAES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:330000.0, 

importe_modificado:330000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}

{2193133/proyecto_INICIO, 2193133/proyecto_PROCESO, 2193133/proyecto_INICIO, 

2193133/proyecto_FIN, 2193133/proyecto_PROCESO, 2193133/proyecto_FIN, 

2193133/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194208 Proyecto de inversión 1699999.78
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699999.78, modificado:1699999.78}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL 

CHOCOLATE - 379249
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 379249 S 394 330 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:893.0, meta_modificada:893.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS ROBLES Y PASCUALITO 

PUEBLO CHOCOLATE, 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO 

PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN GUICHICOVI 

SE TOMA LA CARRET, lon:-95.0897038, lat:16.93311205}}

25-11-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2194208/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195548 Proyecto de inversión 864953.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864953.9, modificado:864953.9}}

CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE EL ZOMPANTLE, EN SAN ANDRES HUAYAPAM, 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 383257
20 Oaxaca 91 San Andrés Huayápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 383257 S 271 271 0 {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:15, direccion:PARAJE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 LA 

CARROZA [PARAJE], SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE Y , OAXACA VALLES CENTRALES 

CENTRO SAN ANDRES HUAYAPAM, SAN ANDRES HUAYAPAM, PARAJE EL ZOMPANTLE, CERCA DE 

CALLE LA CARROZA, PALAPA LOS, lon:-96.668927, lat:17.091656}}

26-11-2022 25-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH-FISMDF/091-003/2022, 

contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN BAUMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:864953.9, 

importe_modificado:864953.9}}

{meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:1.0}} {2195548/proyecto_INICIO, 2195548/proyecto_FIN, 2195548/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196074 Proyecto de inversión 246760.26
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246760.26, modificado:246760.26}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN LA UNIÓN EN LA DELEGACIÓN 

MUNICIPAL SAN BARTOLO, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 384781
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 384781 S 58 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:32, direccion:CALLEJON UNION PUEBLO SAN BARTOLO, 70370 

SAN BARTOLO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE INSURGENTES, CALLE 

BELISARIO DOMINGUEZ CALLEJÓN LA UNIÓN EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL SAN BARTOLO SANTA 

MARÍA PETAPA, OAXACA, lon:-95.02895772, lat:16.88121803}}

02-09-2022 01-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196074/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186536 Proyecto de inversión 243361.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243361.97, modificado:243361.97}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS EN LA COLONIA VICENTE 

GUERRERO - 356950
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 356950 S 29 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.92, meta_modificada:248.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA VICENTE GUERRERO, 

68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE PLAN DE 

CHILPANCINGO, CALLE GUERRERO LA OBRA SE EJECUTARÁ FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, 

lon:-95.87051476, lat:18.10839696}}

22-10-2022 20-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2186536/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188151 Proyecto de inversión 1321217.02
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321217.02, modificado:1321217.02}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 000 AL KM 4 000 EN LOS PARAJES CRUZ 

DE LA MISIÓN CRUZ DE ÁNIMAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN - 361896
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 361896 S 254 252 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO COATLAN - CAMPOS 

COSECHEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 001 PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN 

PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, 

CALLE ALDAMA LA CONSTRU, lon:-96.78075347, lat:16.22817274}}

23-08-2022 21-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2188151/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188192 Proyecto de inversión 953126.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953126.4, modificado:953126.4}}

REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 

362032
20 Oaxaca 305 San Pedro Comitancillo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 362032 S 459 472 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO COMITANCILLO - XSHIRU LAS 

PILAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 6 PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 XSHIRU 

(CAMINO A LAS PILAS), SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE Y , XSHIRU LAS PILAS CONECTA 

CON LA VE, lon:-95.17774905, lat:16.46098708}}

01-10-2022 28-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132882, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO, monto:953126.4, 

importe_modificado:953126.4}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2188192/proyecto_PROCESO, 2188192/proyecto_FIN, 2188192/proyecto_PROCESO, 

2188192/proyecto_INICIO, 2188192/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR INFORMACIÓN DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402186893 Proyecto de inversión 860867.71
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860867.71, modificado:860867.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL PROGRESO 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC - 357876
20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 357876 S 1000 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.5, meta_modificada:652.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL PROGRESO PUEBLO SAN JUAN 

QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO 

REAL Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DEL EDIFICIO DEL 

PALACIO MUNICIPAL A , lon:-96.5878997, lat:17.60251156}}

17-10-2022 17-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2186893/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186915 Proyecto de inversión 406627.12
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406627.12, modificado:406355.51}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ALCANTARILLA DE AGUA PLUVIAL CALLE AVILA CAMACHO - 

357937
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 357937 S 11 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA LOS 

PRESIDENTES 2DA SECCIÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 

ANTONIO NAVA AL PONIENTE , lon:-97.78762619, lat:17.80795031}}

14-11-2022 13-12-2022 406355.51 406355.51 406355.51 406355.51 406355.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-047-2022, contratista:JAVIER 

ANTONIO PEREZ PEREZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:406355.51, 

importe_modificado:406355.51}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2186915/proyecto_INICIO, 2186915/proyecto_FIN, 2186915/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MODIFICADO, AVANCE FINANCIERO Y FISICO 2023/ABR - 

JUN, trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-07-16}}

2023 2 OAX220402190961 Proyecto de inversión 2020000.02

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FASI MUNICIPAL, 

monto:1010000.01, modificado:1010000.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1010000.01, modificado:1010000.01}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE 

LIBERTAD DEL BARRIO LA UNION DEL MUNICIPIO DE MONJAS - 370192
20 Oaxaca 61 Monjas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Monjas 370192 S 243 232 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO BARRIO LA UNION, 70826 

LA UNIÓN [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE LIBERTAD, lon:-96.6297527, 

lat:16.39224767}}

02-05-2022 15-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2190961/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402191774 Proyecto de inversión 778443.44

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245605.44, modificado:245605.44}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532838.0, modificado:532838.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARGARITAS 

2DA ETAPA - 372794
20 Oaxaca 178 San Juan Bautista Guelache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Guelache 372794 S 379 386 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1023.3, 

meta_modificada:1023.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:6, direccion:CALLE MARGARITAS EL VERGEL, 68236 EL VERGEL, 

SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE CEREZOS, CALLE BENITO 

JUAREZ SE UBICA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL VERGEL, lon:-96.793068, 

lat:17.208603}}

17-10-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2191774/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193626 Proyecto de inversión 1104536.95
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104536.95, modificado:1104536.95}}

AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, 

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL ÁGUILA. - 377842
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 377842 S 58 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO EL AGUILA, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA DOS, CALLE 

NUEVE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL AGUILA A 100 METROS DEL RASTRO MUNICIPAL, lon:-

96.40550635, lat:18.23834675}}

30-10-2022 28-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2193626/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194286 Proyecto de inversión 600000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE COPALTEPEC - 379438
20 Oaxaca 55 Mariscala de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Mariscala de Juárez 379438 S 59 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE GUADALUPE COPALTEPEC PUEBLO 

GUADALUPE COPALTEPEC, 69253 GUADALUPE COPALTEPEC, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE 

CALLE CAMINO A MARISCALA DE JUÁREZ Y CALLE CAMINO A SAN JUAN CIENEGUILLA, EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA ENTRADA , lon:-98.18549167, lat:17.85213804}}

03-10-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2194286/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194305 Proyecto de inversión 326139.65
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326139.65, modificado:326139.65}}

CONSTRUCCIONDEDRENAJESANITARIO2AETAPAENLACOLONIALIBERTADAUNCOSTADODELACOLONIA 

8 DE OCTUBRE - 379474
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 379474 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.64, meta_modificada:207.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PAMELA TERAN COLONIA LIBERTAD, 70040 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y 

, LA COLONIA LIBERTAD SE UBICA EN ELNORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LACOLONIA 8 DE 

OCTUBRE, lon:-95.03731419, lat:16.42704391}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2194305/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194949 Proyecto de inversión 963000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963000.0, modificado:963000.0}}
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA. - 381305 20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 381305 S 113 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:COLONIA LA CUEVA, 70142 LA CUEVA, ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DEL 

MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, lon:-94.9884692, lat:16.6271843}}

09-08-2022 07-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2194949/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196286 Proyecto de inversión 1120911.65
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120911.65, modificado:1120911.65}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 3RA DE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN 

FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 385479
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 385479 S 111 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:887.0, meta_modificada:887.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO Y 3RA DE SAN FRANCISCO 

PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 1RA DE SAN FRANCISCO, CALLE 1RA DE SAN FRANCISCO LA 

OBRA RE REHABILI, lon:-96.40867494, lat:16.31732728}}

05-08-2022 03-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196286/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:

Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, 

obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del desarrollo de la obra., 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402187515 Proyecto de inversión 1530794
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530794.0, modificado:1530794.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA JESÚS RASGADO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC - 359825
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 359825 S 271 251 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JESUS RASGADO PUEBLO ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

RIVERA DEL RIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA JESÚS RASGADO MUNICIPIO 

DE ASUNCIÓN IXT, lon:-95.0545531, lat:16.5051454}}

25-07-2022 07-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2187515/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187575 Proyecto de inversión 355850
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355850.0, modificado:355850.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FLORES Y PAZ 

CON CLAVE 20DCC1836S - 359970
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 359970 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.72, meta_modificada:56.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA 

INTERIOR Y CAMINO CARRETERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR FLORE, lon:-95.0661221, lat:16.506998}}

01-08-2022 30-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2187575/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188212 Proyecto de inversión 485606.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485606.68, modificado:485606.68}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 362129 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 362129 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.59, meta_modificada:397.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:206, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA FRANCISCO 

VILLA, 68406 GENERAL FRANCISCO VILLA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LIC. MAXIMILIANO 

ESPARZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA 

CUADRA DE LA, lon:-95.89503177, lat:18.01063044}}

23-11-2022 22-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2188212/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191072 Proyecto de inversión 354539.53
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354539.53, modificado:354539.53}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO EN LA COLONIA ROBLES ORIENTE EN LA CALLE CLEMENTE RAMIREZ - 370508
20 Oaxaca 57 Matías Romero Avendaño Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 370508 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE RAMIREZ INTERIOR SN COLONIA 

ROBLES ORIENTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA 

ENTRE Y , EL RPOYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CLLE CLEMENTE RAMIREZ EN LA COLONIA 

ROBLES ORIENTE, PE, lon:-95.043199, lat:16.866264}}

21-11-2022 20-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2191072/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191840 Proyecto de inversión 1168111.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168111.07, modificado:1168111.07}}

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL AMATLAN A SAN AGUSTIN MIXTEPEC DEL KM. 

0 AL KM 12, SUBTRAMO KM 0 AL KM 4 - 372962
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 372962 S 98 56 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN AGUSTIN MIXTEPEC - SAN 

CRISTOBAL AMATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 RANCHERIA SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 

70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA 

DE REH, lon:-96.36387169, lat:16.27823007}}

17-05-2022 31-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2191840/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402192671 Proyecto de inversión 1013837.52
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013837.52, modificado:1013837.52}}
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA POBLACION - 375409 20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 375409 S 48 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:RANCHERIA MIGIEL HIDALGO (COLONIA AGRÍCOLA), 

68413 COLONIA AGRÍCOLA MIGUEL HIDALGO, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

BARTOLOME DE LAS CASAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 

PRINCIPAL, lon:-96.71688065, lat:18.5258044}}

29-08-2022 27-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2192671/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193158 Proyecto de inversión 484415.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484415.42, modificado:484415.42}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MENA NIZANDA, MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC. - 376632
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 376632 S 87 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:106.12, meta_modificada:106.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO MENA NIZANDA, 

70140 MENA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE DE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE MENA NIZANDA MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC., lon:-95.0117072, lat:16.6604161}}

30-08-2022 13-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2193158/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194963 Proyecto de inversión 267722.86
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267722.86, modificado:267722.86}}
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA ING. FELIPE REYES - 381336 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Loma Bonita 381336 S 20 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.42, meta_modificada:582.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA ING. FELIPE REYES, 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARÁ UBICADA EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA UNIVERSIDAD DEL 

PAPALOAPAN, lon:-95.89510488, lat:18.09822371}}

19-09-2022 17-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2194963/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186579 Proyecto de inversión 763000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763000.0, modificado:763000.0}}
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL KM 1 000 AL KM 42 000 - 357078 20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 357078 S 309 189 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO FORTIN DE JUAREZ - SANTA 

CATARINA TICUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA FORTIN JUAREZ, 

71125 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CAMINO A FORTIN DE JUAREZ Y , 

ES EL, lon:-97.529713, lat:17.047672}}

17-10-2022 15-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2186579/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187606 Proyecto de inversión 409999.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409999.68, modificado:409999.68}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 

- 360067
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 360067 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:73, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA IGNACIO 

MANUEL ALTAMIRANO, 69804 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO 

MANUEL ALTAMIRANO, lon:-97.65775176, lat:17.21371261}}

26-09-2022 09-11-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.95}} {2187606/proyecto_INICIO, 2187606/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188606 Acción 52392.09
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52392.09, modificado:52392.09}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 363223 20 Oaxaca 151 San Francisco Teopan Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Teopan 363223 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492756, lat:17.851348}}
01-08-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2188606/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188608 Proyecto de inversión 13394581.6
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.33945816E7, modificado:1.33945816E7}}
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 363228 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 363228 S 165 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.76, meta_modificada:393.19}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA HIDALGO, 

68313 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD 

FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y AVENIDA BONFIL, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE 

DESARROLLARA SOBRE LA , lon:-96.11518434, lat:18.09223165}}

01-11-2022 20-12-2022 13194581.6 13194581.6 13194581.6 13194581.6 13194581.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-069/2022, contratista:DEELEG 

AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1.31945816E7, importe_modificado:1.31945816E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.19}}
{2188608/proyecto_INICIO, 2188608/proyecto_PROCESO, 2188608/proyecto_FIN, 

2188608/proyecto_PROCESO, 2188608/proyecto_FIN, 2188608/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188755 Proyecto de inversión 249308.43
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249308.43, modificado:249308.43}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO LAS FLORES - 

363600
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 363600 S 188 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.17, meta_modificada:108.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO LAS FLORES, 

68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE 

CARRANZA LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN Y FRENTE A 

LA CASA DE LA CRI, lon:-95.88360238, lat:18.11007188}}

31-10-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2188755/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188928 Proyecto de inversión 915894.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915894.24, modificado:915894.24}}
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 364100 20 Oaxaca 304 San Pedro Coxcaltepec Cántaros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros 364100 S 181 175 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:3, direccion:RANCHERIA YUDODEÑE, 69645 YODODEÑE, SAN 

PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE SE LOCALIZA 

SOBRE EL CAMINO A NOCHIXTLÁN Y LOS TRABAJOS DEL EQUIPAMIENTO SE REALIZARON EN EL 

CÁRCAMO EXISTENTE , lon:-97.14970754, lat:17.52768886}}

27-09-2022 25-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/02/304/MSPCC/002/2022, contratista:SEINCO 

INGENIERÍA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, 

monto:915894.24, importe_modificado:915894.24}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}}
{2188928/proyecto_INICIO, 2188928/proyecto_PROCESO, 2188928/proyecto_FIN, 

2188928/proyecto_PROCESO, 2188928/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191145 Proyecto de inversión 2624504.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624504.9, modificado:2624504.9}}
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SAN PEDRO OCOTEPEC RIO GRANDE - 370715 20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 370715 S 1208 1196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN PEDRO OCOTEPEC - RIO 

GRANDE SAN ISIDRO HUAYAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA , 00000 SAN 

PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA JUSTO EN LA 

BRECHA QUE CO, lon:-95.84619592, lat:16.9542186}}

24-10-2022 08-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2191145/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191858 Proyecto de inversión 1332707.29

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932707.29, modificado:932707.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 373005
20 Oaxaca 178 San Juan Bautista Guelache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Guelache 373005 S 76 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1008.0, 

meta_modificada:1008.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ASUNCIÓN ETLA, 

68236 ASUNCIÓN ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 5 

DE MAYO, CALLE 3 DE MAYO SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.803455, 

lat:17.21096833}}

15-11-2022 20-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2191858/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192312 Proyecto de inversión 859562.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859562.23, modificado:859562.23}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PIE DE LA PEÑA HIDALGO, HIDALGO - 374619 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 374619 S 320 429 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIE DE LA PEÑA - HIDALGO 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 3 PUEBLO HIDALGO DE LA UNIÓN, 71194 HIDALGO, SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE TERRACERIA SAN JOSE HIDALGO Y , LA OBRA DE MANTENIMIENTO 

DE CAMINOS RU, lon:-97.71218402, lat:16.82303272}}

01-12-2022 25-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/04/62/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES IANITAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, monto:859562.23, importe_modificado:859562.23}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2192312/proyecto_INICIO, 2192312/proyecto_PROCESO, 2192312/proyecto_FIN, 

2192312/proyecto_PROCESO, 2192312/proyecto_FIN, 2192312/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402192702 Proyecto de inversión 2497262.93
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497262.93, modificado:2497262.93}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO 

TEPEXCUINTLE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 375496
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 375496 S 437 386 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 182 SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC PUEBLO CERRO TEPEXCUINTLE, 68433 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LALA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA 

FEDAL 182 SAN FEL, lon:-96.33622675, lat:18.14274739}}

26-09-2022 24-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2192702/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402194486 Proyecto de inversión 700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE 

EN LA LOCALIDAD DE MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS - 379922
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 379922 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:105, direccion:CALLE CALLE AL PANTEON RANCHO 

MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, 69806 MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE QUE VA CAMINO AL PANTEON, lon:-97.83924654, 

lat:17.0809713}}

05-12-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} {2194486/proyecto_PROCESO, 2194486/proyecto_INICIO, 2194486/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195625 Proyecto de inversión 1300029.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300029.25, modificado:1300029.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REPUBLICA DE 

ARGENTINA DE LA DELEGACION MUNICIPAL HIDALGO SUR,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 

383485

20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 383485 S 127 117 0
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:28, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO SANTA 

MARÍA PETAPA, 70370 HIDALGO SUR, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GUTIERREZ 

NAJERA Y CALLE COLOMBIA, CALLE URUGUAY CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA HIDALGO SUR, lon:-

95.05223576, lat:16.87622455}}

16-04-2022 30-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2195625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196321 Proyecto de inversión 4671767.01
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671767.01, modificado:4671767.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COLONIA JARDIN - 

385609
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 385609 S 220 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4310.7, meta_modificada:4310.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:218, direccion:CALLE CAMINO CARRETERO COLONIA JARDIN, 

70000 JARDÍN [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CIRCUITO PERIFERICO Y 

CARRETERA PANAMERICANA, LA COLONIA JARDIN SE UBICA SOBRE EL CIRCUITO PERIFERICO EN EL 

TRAMO DE CARRETERA O, lon:-94.99971819, lat:16.4487912}}

21-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196321/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196324 Proyecto de inversión 350555.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350555.68, modificado:350555.68}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN SAN AGUSTIN MIXTEPEC - 

385620
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 385620 S 27 22 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL AMATLAN - SAN 

AGUSTIN MIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 

70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE 

LIBERTAD Y CALLE LIBER, lon:-96.36371388, lat:16.28215227}}

04-08-2022 17-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2196324/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402186597 Proyecto de inversión 669834.69
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669834.69, modificado:669834.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN 

LA COLONIA 25 DE MAYO DE LA CUARTA ETAPA - 357106
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 357106 S 36 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.83, meta_modificada:633.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENA COLONIA 25 DE MAYO, 

70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA ERNESTO CHE 

GUEVARA Y AVENIDA RUBEN JARAMILLO, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA 25 DE MAYO SE 

UBICA EN EL NORTE DE L, lon:-95.01469959, lat:16.4563339}}

24-10-2022 22-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2186597/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186598 Proyecto de inversión 460944.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460944.1, modificado:460944.1}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BRIGIDA GARCIA - 357110 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 357110 S 205 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.42, meta_modificada:311.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:CALLE BRIGIDA GARCIA RANCHERIA EL MIRADOR, 

68400 EL MIRADOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARCELINO JUAREZ Y 

EN VIALIDAD POSTE, lon:-95.82719068, lat:17.93151278}}

10-10-2022 23-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2186598/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190028 Proyecto de inversión 464462.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464462.82, modificado:464462.82}}
CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, CLAVE 20DIN0282C. - 367310 20 Oaxaca 255 San Mateo Sindihui Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Sindihui 367310 S 66 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE JUVENTUD 

INTERIOR 6 PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI 

OAXACA ENTRE CALLE JUVENTUD Y , TERRENO UBICADO FRENTE A LA COCINA COMEDOR DE LA 

POBLACION., lon:-97.35355131, lat:16.99857973}}

17-10-2022 23-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2190028/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190042 Acción 168264.63
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168264.63, modificado:168264.63}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 367347 20 Oaxaca 178 San Juan Bautista Guelache Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Guelache 367347 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.778505, lat:17.226545}}
19-08-2022 28-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2190042/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191181 Proyecto de inversión 1681695.68

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, 

monto:840847.84, modificado:840847.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:840847.84, modificado:840847.84}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0608W - 370810
20 Oaxaca 61 Monjas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Monjas 370810 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MONJAS, 70826 

MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE Y , EN LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-96.6386124, 

lat:16.37139835}}

25-08-2022 23-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2191181/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402192330 Proyecto de inversión 320581.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320581.8, modificado:320581.8}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA DEL 

VALLE - 374652
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 374652 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.27, meta_modificada:308.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA DEL VALLE, 68400 

LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JUPITER Y CARRETERA CD ALEMAN-SAYULA, 

CALLE COAHUILA LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DEL CORREDOR 

TURISTICO, lon:-95.88482853, lat:18.09351693}}

23-11-2022 22-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2192330/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192739 Proyecto de inversión 1064176.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064176.24, modificado:1064176.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABRAHAM 

CASTELLANOS - 375578
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 375578 S 423 353 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.22, meta_modificada:864.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:11, direccion:CALLE ABRAHAM CASTELLANOS PUEBLO 

ESTACIÓN MOGOÑÉ, 70340 ESTACIÓN MOGOÑÉ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA 

DESVIACION DE ESTACION MOGOÑE A SAN JUAN GUICHICOVI Y , LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN EN LA 

COMUNIDAD ESTACIÓN M, lon:-95.03047237, lat:16.99978259}}

29-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/025/2022, contratista:MAZA 

INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:1064176.24, importe_modificado:1064176.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2192739/proyecto_INICIO, 2192739/proyecto_FIN, 2192739/proyecto_PROCESO, 

2192739/proyecto_FIN, 2192739/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193229 Proyecto de inversión 950359
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950359.0, modificado:950359.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE CHIVIXHUYO - 376805
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 376805 S 366 336 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIVIXHUYO, 70143 

CHIVIXHUYO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHIVIXHUYO, lon:-94.9676669, lat:16.8063219}}

05-09-2022 03-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2193229/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194490 Proyecto de inversión 370000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}}

AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARISCALA DE JUÁREZ - 

379941
20 Oaxaca 55 Mariscala de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mariscala de Juárez 379941 S 1069 948 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PUEBLO MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 

MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , DEL PALACIO MUNICIPAL 

AVANZAMOS TODA LA CALLE MIGUEL HIDALGO PASANDO EL HOTEL DEL CENTRO DOBLAMOS EN LA 

CALLE TRINIDAD A MA, lon:-98.14616511, lat:17.86832752}}

03-10-2022 29-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2194490/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195164 Proyecto de inversión 295033.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295033.16, modificado:295033.16}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PINO SUAREZ - 382098 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 382098 S 85 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.1, meta_modificada:235.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:CALLE PINO SUAREZ RANCHERIA SAN FELIPE, 

68406 EL MIRADOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, A UNA 

CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.82613362, lat:17.92852909}}

10-10-2022 24-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2195164/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195661 Proyecto de inversión 736849.43
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736849.43, modificado:736849.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EFRAIN V. SOL DE LA 

DELEGACION MUNICIPAL BARRIO NUEVO,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 383589
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 383589 S 122 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:24, direccion:CALLE EFRAIN VASQUEZ SOL PUEBLO BARRIO 

NUEVO, 70370 BARRIO NUEVO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE MARIO NACIF ALVAREZ 

Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE EFRAIN V. SOL DE LA DELEGACION MUNICIPAL BARRIO 

NUEVOSANTA MARIA PETAPA, lon:-95.0222446, lat:16.88062486}}

14-04-2022 13-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2195661/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196407 Proyecto de inversión 1751988.72
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751988.72, modificado:1751988.72}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LLANO BASURA DEL KM. 

000 AL KM 570, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 385839

20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 385839 S 211 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN 

JOSE VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 570 PUEBLO SAN JOSE VISTA HERMOSA, 

68560 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL 

ACCESO PRINC, lon:-96.88279256, lat:18.12399518}}

06-05-2022 04-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196407/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196708 Proyecto de inversión 2310000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310000.0, modificado:2310000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OZUMAZIN MUNICIPIO DE 

AYOTZINTEPEC - 386588
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 386588 S 240 270 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO OZUMAZIN - AYOTZINTEPEC 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO 

OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ZAN PEDRO 

OZUMAZIN HACIA LA CABECE, lon:-96.2300141, lat:17.68048046}}

15-09-2022 13-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2196708/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186612 Proyecto de inversión 5263113.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263113.24, modificado:5263113.24}}
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL ACCESO A LA CIUDAD - 357135 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 357135 S 23000 22000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4102.14, meta_modificada:4102.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA COLONIA 8VA. 

SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A 

IXTALTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA EN EL ACCESO A LA 

LOCALIDAD FRENTE , lon:-95.03727478, lat:16.43330984}}

27-10-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/063/2022, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:5263113.24, 

importe_modificado:5263113.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3400.0}} {2186612/proyecto_PROCESO, 2186612/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186619 Proyecto de inversión 140000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 357148 20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 357148 S 309 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE YUCHIO MARTIR Y AURELIO VASQUEZ 

PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA 

ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LUIS VASQUEZ, CALLE FORTIN DE JUAREZ ES LA CALLE 

POSTERIOR A LA IGLESIA, lon:-97.53389972, lat:17.07183659}}

15-11-2022 14-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2186619/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187775 Proyecto de inversión 1478730.67
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478730.67, modificado:1478730.67}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM 0 000 AL KM 3 742 EN LA LOCALIDAD DE 

PESCADITO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 360668
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 360668 S 242 207 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3742.0, meta_modificada:3742.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. PIEDRA DE AMOLAR - 

ARROYO TIGRE - PESCADITO DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 742 PUEBLO PESCADITO 

DE ARRIBA, 68430 PESCADITO DE ARRIBA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

REALIZARA , lon:-96.41284207, lat:18.13125948}}

19-09-2022 18-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2187775/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191935 Proyecto de inversión 1087241.12
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087241.12, modificado:1087241.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL MORRITO Y 

CAMINO AL PANTEÓN - 373239
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 373239 S 114 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.55, meta_modificada:998.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:CALLE EL MORRITO Y CAMINO AL PANTEON 

PUEBLO MOGOÑÉ VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA 

DESVIACION DE ESTACION MOGOÑE A SAN JUAN GUICHICOVI Y CAMINO EL ZARZAL, PARA INGRESAR 

AL LUGAR DE LOS TR, lon:-95.02755455, lat:17.00630614}}

05-12-2022 27-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132038, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1187241.12, 

importe_modificado:1187241.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2191935/proyecto_INICIO, 2191935/proyecto_FIN, 2191935/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191949 Proyecto de inversión 1000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE GUADALUPE VILLAHERMOSA - 

373281
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 373281 S 81 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A CAJA DE AGUA BARRIO 

GUADALUPE VILLAHERMOSA, 69249 GUADALUPE VILLAHERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALZADA CAMINO A SAN ADRES SABINILLO, LA OBRA SE 

LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDAD TOM, lon:-98.01231801, lat:17.75927537}}

17-10-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2191949/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192352 Proyecto de inversión 998807.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998807.46, modificado:998807.46}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INTERCONEXIÓN CON EL 

SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL PARAJE YUCUÑU. - 374705
20 Oaxaca 346 San Sebastián Nicananduta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 374705 S 838 704 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 

TERCERA SECCIÓN, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 

KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

MONTEVERDE HASTA LLE, lon:-97.693326, lat:17.488161}}

25-07-2022 22-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2192352/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192353 Proyecto de inversión 1755611.76
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755611.76, modificado:1755611.76}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL TEPEHUAJE - 374707 20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 374707 S 192 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A CARCAMO DE BOMBEO BARRIO 

GUADALUPE XONOXTLE, 69243 GUADALUPE XONOXTLE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD TOMANDO EL 

CAMINO AL CARCAMO DE BO, lon:-98.02677905, lat:17.91582244}}

01-11-2022 25-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2192353/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192764 Proyecto de inversión 1224512.39
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224512.39, modificado:1224512.39}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL 

PROGRESO - 375624
20 Oaxaca 540 Villa de Tamazulápam del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 375624 S 3533 3105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO SAN FRANCISCO, 

69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA 

ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE MATAMOROS, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA DA 

INICIO A DOS CUADRAS , lon:-97.56943957, lat:17.67672632}}

13-09-2022 11-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2192764/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192768 Proyecto de inversión 403651.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403651.4, modificado:403651.4}}
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL - 375634 20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Ixpantepec Nieves 375634 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ PUEBLO 

IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA DE MANERA 

PERPENDICULAR A LA ESCUELA , lon:-98.044906, lat:17.508742}}

15-10-2022 14-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} {2192768/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193233 Proyecto de inversión 392779.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392779.25, modificado:392779.25}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS AL PARAJE RANCHO CONEJO DEL KILOMTERO 0 AL 

KILOETRO TRES MAS QUINIENTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIOTEPEC MUNICIPIO DE SAN 

JUAN QUIOTEPEC - 376811

20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 376811 S 1000 600 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN JUAN QUIOTEPEC - RANCHO 

CONEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN 

QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE 

DE LAA LOCA, lon:-96.6043995, lat:17.60751664}}

05-12-2022 28-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2193233/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193240 Proyecto de inversión 588899.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588899.24, modificado:588899.24}}

AMPLIACION DE LA REED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARAJE DE YOTOYUCO Y 

FRACCIONAMIENTO EL CAPULIN. - 376827
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 376827 S 29 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

FRACCIONAMIENTO EL CAPULIN, 69600 YOTOYUCO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , 

LOMAS DE YOTOYUCO Y FRACCIONAMIENTO EL CAPULIN, lon:-97.20860814, lat:17.451188}}

01-09-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-009/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:588899.24, importe_modificado:588899.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2193240/proyecto_INICIO, 2193240/proyecto_FIN, 2193240/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193709 Proyecto de inversión 677252.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677252.97, modificado:677252.97}}

CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT EN LA LOCALIDAD DE 

NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 378027
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 378027 S 72 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.82, meta_modificada:76.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:28, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO NUEVO 

PESCADITO DE ENMEDIO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y CARRETERA FEDERAL TRAMO TEMASCAL-LA GRANJA, 

CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-96.3749371, lat:18.27051103}}

09-05-2022 22-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2193709/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195689 Proyecto de inversión 1503726.66
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503726.66, modificado:1503726.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE ABRIL EN LA 

LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN - 383669
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 383669 S 22 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.08, meta_modificada:547.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE ABRIL PUEBLO SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO LA OBRA SE UBICA A 90 METROS AL 

NORESTE DEL PALACIO, lon:-96.40890405, lat:16.31801002}}

02-08-2022 31-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2195689/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402196711 Proyecto de inversión 935491.66
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935491.66, modificado:935491.66}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 386594
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 386594 S 1568 1323 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON 

PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA 

ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE UBICACION DE PROYECTO DENTRO DE 

LA LOCAIDAD CABECERA M, lon:-95.09082787, lat:16.96286604}}

22-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196711/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196717 Proyecto de inversión 1890883.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890883.25, modificado:1890883.25}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE 

DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE PORFIRIO DIAZ A NICOLAS BRAVO - 386605
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 386605 S 33 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS FLORES, 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 

PORFIRIO DIAZ Y NICOLAS BRAVO, lon:-97.22716762, lat:17.4593802}}

16-11-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-026/2022, 

contratista:ARQUITECTURA DIGITAL ARIES S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, monto:1890883.25, importe_modificado:1890883.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196717/proyecto_INICIO, 2196717/proyecto_FIN, 2196717/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196729 Proyecto de inversión 717505.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717505.38, modificado:717505.38}}

CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DE LA DELEGACION 

MUNICIPAL LAS FLORES,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 386629
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 386629 S 639 525 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:26, direccion:CALLE DR DAVID ANTONIO TOLEDO PUEBLO LAS 

FLORES, 70370 LAS FLORES, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE EDEN Y CALLE TULIPANES, 

PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORESSANTA MARIA PETAPA 

OAXACA., lon:-95.01713175, lat:16.88705185}}

16-08-2022 29-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2196729/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186642 Proyecto de inversión 2103538.69
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103538.69, modificado:2103538.69}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL ANGEL - 357174 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 357174 S 49 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1786.5, meta_modificada:1786.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:137, direccion:CALLE ALFA Y OMEGA COLONIA EL ANGEL, 70000 

EL ÁNGEL [RANCHO], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CIRCUITO PERIFERICO Y CALLE 

GENESIS, LA COLONIA EL ANGEL SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA COLONIA 

TIERRA Y LIBERT, lon:-95.01477259, lat:16.45901877}}

07-11-2022 06-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1786.56}}
{2186642/proyecto_PROCESO, 2186642/proyecto_INICIO, 2186642/proyecto_FIN, 

2186642/proyecto_INICIO, 2186642/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187801 Proyecto de inversión 222450.75
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222450.75, modificado:222450.75}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MICHOACAN EN LA COLONIA BENITO 

JUAREZ - 360733
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 360733 S 120 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.06, meta_modificada:214.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA BENITO JUÁREZ, 

68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL CEDRO, 

CALLE GUANAJUATO LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRES CUADRAS DEL CAMPO DEPORTIVO JORGE L. 

TAMAYO Y TRES CUADRAS , lon:-95.8682029, lat:18.10616585}}

21-11-2022 21-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2187801/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190082 Proyecto de inversión 339952.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339952.35, modificado:339952.35}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL Y ADVENTISTA - 367452 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 367452 S 147 133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.8, meta_modificada:9.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL Y ADVENTISTA PUEBLO 

HUISICIL, 70330 HUISICIL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LA CARRETERA FEDERAL 

LLEGANDO A LA DESVIACI, lon:-95.11995629, lat:17.03089822}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/081/2022, contratista:BELIZARIO 

ANDRES ANDRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:339952.35, 

importe_modificado:339952.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2190082/proyecto_PROCESO, 2190082/proyecto_FIN, 2190082/proyecto_INICIO, 

2190082/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402190087 Proyecto de inversión 1676656.69
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676656.69, modificado:1676656.69}}

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL AMATLAN A SAN AGUSTIN MIXTEPEC DEL KM. 

0 AL KM 12 , SUBTRAMO KM 0 AL KM 4.5 - 367467
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 367467 S 93 87 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:CALLE SANTA CECILIA PUEBLO SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN, 70835 SAN ANDRÉS MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 5 DE MAYO EL TRAMO DE CAMINO A 

REHABILITAR SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-96.40520128, lat:16.31435143}}

17-05-2022 31-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2190087/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402191247 Proyecto de inversión 906573.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906573.8, modificado:906573.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS - 

371000
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 371000 S 342 284 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.5, meta_modificada:957.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO BOCA DEL MONTE, 

70338 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 

GENERAL CHARIS, CARRETERA FEDERAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LADO 

DERECHO EN LA CALLE NI, lon:-95.01745358, lat:17.05998282}}

30-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/042/2022, contratista:SISTEMA 

INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS ESCALANTE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:906573.8, 

importe_modificado:906573.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2191247/proyecto_FIN, 2191247/proyecto_INICIO, 2191247/proyecto_FIN, 

2191247/proyecto_PROCESO, 2191247/proyecto_FIN, 2191247/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192376 Proyecto de inversión 340561.11
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340561.11, modificado:340561.11}}
REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES - 374764 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Loma Bonita 374764 S 52 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.21, meta_modificada:102.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y 

PROLONGACION NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA NIÑOS HÉROES Y , lon:-95.88580663, lat:18.11502646}}

24-10-2022 22-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2192376/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192782 Proyecto de inversión 344989.61
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344989.61, modificado:344989.61}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA CURVA - 375659 20 Oaxaca 540 Villa de Tamazulápam del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 375659 S 3533 3105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 69510 

VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE 

CALLE HERMITA Y CARRETERA CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA 

GUADALUPE SOBRE , lon:-97.58089867, lat:17.68025158}}

08-08-2022 01-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2192782/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193261 Proyecto de inversión 250351
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250351.0, modificado:250351.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN SAN CRISPIN 

SEXTA SECCIÓN CHEGUIGO - 376878
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 376878 S 364 336 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE AGOSTO PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , 

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAN CRISPIN SEXTA SECCIÓN CHEGUIGO, lon:-95.0501616, 

lat:16.512563}}

05-09-2022 04-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2193261/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193735 Proyecto de inversión 352010.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352010.36, modificado:352010.36}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO Y 5 DE MAYO - 378088 20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Achiutla 378088 S 62 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN 

MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE ITURBIDE, CALLE MERCED LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA RE REALIZÓ SOBRE , lon:-97.48822823, lat:17.30400107}}

07-11-2022 06-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2193735/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195227 Proyecto de inversión 1058886.44
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058886.44, modificado:1058886.44}}
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PARA EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO - 382357 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 382357 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:PARAJE LA LABOR, 69600 LA LABOR, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN EL PARAJE LA LABOR, lon:-97.2217, lat:17.476}}
17-10-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-016/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCCTOR DEL SURESTE OSBRE, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

monto:1058886.44, importe_modificado:1058886.44}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2195227/proyecto_INICIO, 2195227/proyecto_PROCESO, 2195227/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196753 Proyecto de inversión 880143.04
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880143.04, modificado:880143.04}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA AGENCIA MUNICIPAL 

GUIVICIA, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 386708
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 386708 S 400 412 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA 

PETAPA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA SANTA 

MARIA PETAPA OAXACA., lon:-94.96181611, lat:16.95113813}}

15-06-2022 14-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2196753/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197243 Proyecto de inversión 503859.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503859.2, modificado:383499.99}}
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MARIA LUISA - 388330 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 388330 S 275 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:188.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA 

MARÍA LUISA, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE PUEBLA Y CALLE DANIEL SOTO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE 

UN TRAMO DEL MA, lon:-96.12589593, lat:18.08767132}}

15-11-2022 19-12-2022 383499.99 383499.99 383499.99 383499.99 383499.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-077/2022, contratista:PABLO 

GONZALEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:383499.99, 

importe_modificado:383499.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}}

{2197243/proyecto_INICIO, 2197243/proyecto_PROCESO, 2197243/proyecto_INICIO, 

2197243/proyecto_PROCESO, 2197243/proyecto_FIN, 2197243/proyecto_PROCESO, 

2197243/proyecto_FIN, 2197243/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188360 Proyecto de inversión 314728.3
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314728.3, modificado:314728.3}}

CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA SABINERA LOS SILVA - 

362511
20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 362511 S 24 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:29, direccion:PUEBLO LA SABINERA LOS SILVA, 69740 LOS 

SILVA (LA SABINERA LOS SILVA), SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE 

ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD JUSTO EN LA ESCUELA DE LA MISMA., lon:-

98.06947404, lat:17.42184513}}

03-10-2022 01-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:362511, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

OMETEOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, 

monto:314728.3, importe_modificado:314728.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} {2188360/proyecto_PROCESO, 2188360/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402189231 Proyecto de inversión 1466719.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466719.19, modificado:1466719.19}}
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 365174 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 365174 S 1300 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:503.2, meta_modificada:503.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIMEBRE PUEBLO IXTLÁN DE 

JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y 

CALLE REFORMA, CALLE FELIPE ANGELES LAS CALLES A INTERVENIR SON 20 DE NOVIEMBRE Y 

FRANCISCO Y MADERO, lon:-96.4868519, lat:17.32998225}}

14-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/015/2022, contratista:GOD 

INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1466719.19, 

importe_modificado:1466719.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.0}} {2189231/proyecto_INICIO, 2189231/proyecto_PROCESO, 2189231/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190575 Proyecto de inversión 1240126.79
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240126.79, modificado:1240126.79}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 50 CON 

CLAVE 20DST0101U, UBICADO EN LA AV. JUÁREZ SN DE LA 4A. SECCIÓN - 368977
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 368977 S 290 282 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.91, meta_modificada:251.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLOGICO COLONIA 4A SECCIÓN, 70020 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA A PLAYA VICENTE LA ESCUELA SE UBICA EN LA 4A SECCIÓN TIENE 

SU ACCESO P, lon:-95.01157618, lat:16.43180268}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2190575/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190594 Proyecto de inversión 415162.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415162.41, modificado:415162.41}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA 7 DE 

SEPTIEMBRE - 369035
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 369035 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.63, meta_modificada:153.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 7 DE 

SEPTIEMBRE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE 

SAN LUIS POTOSI, CALLE 5 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA VENUSTIANO , lon:-95.86713898, lat:18.10226606}}

14-11-2022 23-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2190594/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192406 Proyecto de inversión 1872558.06
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872558.06, modificado:1872558.06}}

REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS EN EL 

MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA. - 374850
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 374850 S 321 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2238.0, meta_modificada:2238.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA - 

ZACATIXPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 650 RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 68402 

LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE DANIEL BAUSTISTA Y , SE RALIZA EN TRES 

CAMINOS DIFERENTES DE AC, lon:-95.97261119, lat:18.12279485}}

30-11-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2192406/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192795 Proyecto de inversión 262135.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262135.87, modificado:262135.87}}

CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 375696
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 375696 S 48 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:82, direccion:CALLE CARRETERA TEMASCAL-LAS MARGARITAS 

PUEBLO CERRO VERDE, 68430 CERRO VERDE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS 

ACCIONES SE LOCALIZAN A 900 METROS DE LA CENTRA HIDROLECTRICA TEMASCAL 1 SOBRE LA 

CARRETERA TEMASCALL, lon:-96.40362306, lat:18.23593957}}

18-08-2022 16-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2192795/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193288 Proyecto de inversión 550355.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550355.1, modificado:550355.1}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL MORRITO MUNICIPIO DE 

ASUNCION IXTALTEPEC - 376945
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 376945 S 64 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:COLONIA EL MORRITO, 70141 EL MORRITO, 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISMICA Y , LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA 

LOCALIDAD EL MORRITO MUNICIPIO DE ASUNCIÒN IXTALTEPEC, lon:-94.9808433, lat:16.7231749}}

27-09-2022 26-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2193288/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193309 Proyecto de inversión 477021.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477021.46, modificado:477021.46}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC - 

377010
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 377010 S 109 101 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC CENTRO, 70140 SANTIAGO IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

GOMEZ FARIAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC, 

lon:-94.9067946, lat:16.6909239}}

03-10-2022 01-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2193309/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195743 Proyecto de inversión 605670.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605670.46, modificado:605670.46}}

REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ DE 

LA DELEGACION MUNICIPAL MONTE OSCURO, SANTA MARIA PETAPA, OAX. - 383836
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 383836 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:CALLE DELEGACION MONTE OSCURO PUEBLO 

MONTE OSCURO, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MONTE 

OSCURO, lon:-94.96159618, lat:16.93316759}}

02-05-2022 31-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2195743/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196803 Proyecto de inversión 1998210.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998210.5, modificado:1904235.98}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 

386856
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 386856 S 437 454 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:44, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL PORVENIR, 

68442 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y 

CALLE INDEPENDENCIA, EL PROYECTO SE IMPLEMENTARA SOBRE UN PREDIO COMUNITARIO DONDE 

SE UBICAN LA CANCH, lon:-96.21735774, lat:18.15581201}}

15-11-2022 19-12-2022 1904235.98 1904235.98 1904235.98 1904235.98 1904235.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-075/2022, 

contratista:JUVENTINO SILVA ESCOBAR, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1904235.98, importe_modificado:1904235.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}}
{2196803/proyecto_INICIO, 2196803/proyecto_PROCESO, 2196803/proyecto_FIN, 

2196803/proyecto_PROCESO, 2196803/proyecto_FIN, 2196803/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196811 Proyecto de inversión 370361.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370361.9, modificado:370361.9}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO 

AV BENITO JUAREZ AV JUAN LOZANO - 386866
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Cosolapa 386866 S 7876 6958 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:580.86, 

meta_modificada:580.86}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA 

CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BRENA 

TORRES, AVENIDA JUAN LOZANO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA 

LOCALIDAD SIENDO LA CAL, lon:-96.68307491, lat:18.60193694}}

19-01-2022 02-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2196811/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196813 Proyecto de inversión 164064.57
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164064.57, modificado:164064.57}}

CONTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

HIDALGO, - 386869
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 386869 S 1707 1485 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 

COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE RUTILIO JUÁREZ, 

EL PROYECTO SE UBICA ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LA CALLE RUTILIO JUAREZ JUNTO A LA 

CAPILLA , lon:-96.66728969, lat:16.53764538}}

15-09-2022 14-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196813/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196815 Proyecto de inversión 1566604.64
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566604.64, modificado:1566604.64}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA NORTE, EN LA 

AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 386873
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 386873 S 913 804 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA NORTE PUEBLO EL BAJIO, 70370 

EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MORELOS, CALLE 

RODOLFO FIERRO CALLE REFORMA NORTE EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO, SANTA 

MARIA PETAPA OAX, lon:-95.03490736, lat:16.88890479}}

02-07-2022 15-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2196815/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187918 Proyecto de inversión 572439
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572439.0, modificado:572439.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD 

DEL PORVENIR - 361166
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 361166 S 20 22 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:123, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

PORVENIR, 69806 EL PORVENIR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, lon:-97.74180875, 

lat:17.23418698}}

10-10-2022 23-11-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.95}} {2187918/proyecto_PROCESO, 2187918/proyecto_INICIO, 2187918/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187922 Proyecto de inversión 972186.06
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972186.06, modificado:972186.06}}
REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO BACHEO EN LA POBLACION DE COSOLAPA - 361196 20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Cosolapa 361196 S 7876 6958 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 

68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSE CORTES Y AVENIDA BRENA TORRES, CALLE 

JIQUILPAN LA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.68262522, 

lat:18.60041995}}

22-07-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2187922/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188373 Proyecto de inversión 700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CENTENARIO EN EL 

BARRIO CENTRAL - 362551
20 Oaxaca 305 San Pedro Comitancillo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 362551 S 428 371 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.3, meta_modificada:261.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA CENTENARIO 

PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO 

COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON LAS MARAVILLAS, AVENIDA 

HODALGO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO , lon:-95.15956954, lat:16.49012683}}

01-10-2022 20-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO, OAXACA, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2188373/proyecto_FIN, 2188373/proyecto_INICIO, 2188373/proyecto_PROCESO, 

2188373/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR INFORMACIÓN DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402190619 Proyecto de inversión 2038621.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038621.98, modificado:2038621.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PÚBLICO DE 100 M3, PRIMERA ETAPA, EN 

EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO EN LA LOCALIDAD DE DONAJI - 369106
20 Oaxaca 57 Matías Romero Avendaño Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 369106 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROS Y , EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DONAJI EN LA CALLE JOSÉ 

MATIA MORELOS, lon:-95.04995329, lat:17.2303484}}

31-10-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0026/0183/2022, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:2038621.98, importe_modificado:2038621.98}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.95}} {2190619/proyecto_INICIO, 2190619/proyecto_PROCESO, 2190619/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182809 Proyecto de inversión 572491.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572491.97, modificado:572491.97}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA CANDIDO LUCHO, EN LA LOCALIDAD DE LA 

VENTOSA - 345321
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 345321 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.4, meta_modificada:101.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:AVENIDA CANDIDO LUCHO PUEBLO LA VENTOSA, 

70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE HELIODORO CHARIS CASTRO Y 

CALLE RUIZ CORTINES, AVENIDA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA, lon:-

94.94517628, lat:16.55470824}}

21-11-2022 20-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2182809/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182811 Proyecto de inversión 378914.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378914.68, modificado:378914.68}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL ACCESO DE LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA - 

345323
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Loma Bonita 345323 S 54 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.32, meta_modificada:14.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE, 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 7 DE JULIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, 

CALLE 5 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, 

lon:-95.86632559, lat:18.10261633}}

10-10-2022 08-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2182811/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186758 Proyecto de inversión 745232.21
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745232.21, modificado:745232.21}}
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS 1RA ETAPA - 357439 20 Oaxaca 540 Villa de Tamazulápam del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 357439 S 3533 3105 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 69510 

VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE 

CARRETERA CRISTOBAL COLON Y CALLE MORELOS, CALLE HERMITA LAS LUMINARIAS SE 

DISTRIBUYERON EN LA LOCALIDAD, lon:-97.58031904, lat:17.67784869}}

22-03-2022 25-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2186758/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176671 Proyecto de inversión 1600000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. SANTIAGO IXCUINTEPEC A SAN LUCAS CAMOTLÁN A MARGARITA 

HUITEPEC DEL KM 0.000 AL KM 7.500 PRIMERA ETAPA - 325032
20 Oaxaca 275 San Miguel Quetzaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 325032 S 464 454 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO MARGARITA HUITEPEC - 

ENTRONQUE DE CAMINO DE CAMOTLAN A IXCUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR 1 

PUEBLO , 00000 MARGARITA HUITEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL , lon:-95.667784, lat:16.940121}}

05-10-2022 03-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2176671/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402179074 Proyecto de inversión 1848049.47
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848049.47, modificado:1848049.47}}

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS, EN EL PARAJE RANCHO 

LAS VACAS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA 2A, ETAPA. - 333888
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 333888 S 363 332 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LINDA VISTA - ASUNCION 

CACALOTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 131 RANCHERIA LINDA VISTA, 70280 LINDA 

VISTA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 5, lon:-95.9734, lat:17.02666}}

15-08-2022 08-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132265, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO , monto:1848049.47, 

importe_modificado:1848049.47}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}

{2179074/proyecto_INICIO, 2179074/proyecto_PROCESO, 2179074/proyecto_FIN, 

2179074/proyecto_INICIO, 2179074/proyecto_PROCESO, 2179074/proyecto_FIN, 

2179074/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182825 Proyecto de inversión 681426.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681426.34, modificado:681426.34}}

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE F. GOMEZ, CLAVE 20DPR3611E EN LA 

COLONIA 5 DE ABRIL - 345354
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 345354 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JESUS URBIETA COLONIA 5 D EABRIL, 70000 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A IXTALTEPEC Y CALLE 

14 DE JUNIO, LA COLONIA 5 DE ABRIL SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD SOBRE LA CARRETERA 

QUE , lon:-95.03167794, lat:16.45348686}}

24-11-2022 27-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2182825/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183906 Proyecto de inversión 1319868.06
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319868.06, modificado:1319868.06}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 348716
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 348716 S 46 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO TIGRE, 68430 

ARROYO TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZASOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, lon:-96.4419168, 

lat:18.12989211}}

25-08-2022 22-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2183906/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185372 Proyecto de inversión 415914.43

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO GENERAL DE 

PARTICIP, monto:333537.18, modificado:333537.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:82377.25, modificado:82377.25}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 352894
20 Oaxaca 128 San Cristóbal Lachirioag Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 352894 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.63, meta_modificada:241.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SAN CRISTÓBAL 

LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE 

CALLE JUAREZ Y CALLE MATIAS ROMERO, A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.164392, 

lat:17.335462}}

14-11-2022 13-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2185372/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176010 Proyecto de inversión 711797.11
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711797.11, modificado:711797.11}}

APMLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON 

DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE KONKIXP - 322489
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 322489 S 63 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ KONKIXP, 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 743 M DEL TEMPLO RELIGIOSO DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE VA AL 

PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-95.97418835, lat:17.04385575}}

17-10-2022 17-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-09/MTES/031/FISMDF/11/2022, 

contratista:ANTUNEZ PEREZ NICASIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO, monto:711797.11, importe_modificado:711797.11}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}

{2176010/proyecto_FIN, 2176010/proyecto_INICIO, 2176010/proyecto_PROCESO, 

2176010/proyecto_FIN, 2176010/proyecto_INICIO, 2176010/proyecto_PROCESO, 

2176010/proyecto_FIN, 2176010/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402178289 Proyecto de inversión 388409.93
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388409.93, modificado:388409.93}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RIO TEMPRANO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

YAITEPEC - 331343
20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yaitepec 331343 S 2229 1891 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE RIO TEMPRANO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE RIO TEMPRANO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YAITEPEC, lon:-97.26723694, lat:16.22019774}}

14-11-2022 13-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/13/2022, contratista:MAILO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:388409.93, 

importe_modificado:388409.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.5}} {2178289/proyecto_INICIO, 2178289/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402179258 Proyecto de inversión 1570491.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570491.46, modificado:1570491.46}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES - 334496 20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 334496 S 864 936 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANTONIO 

HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CARRETERA LLANO DE MECATE, CARRETERA QUE VA A MIGUEL HIDALGO LA CAPTACION Y 

EL CARCAMO DE BOMB, lon:-97.14010167, lat:16.92983506}}

15-11-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/108/FAISM-DF/07/2022, 

contratista:OPROCON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, 

monto:1570491.46, importe_modificado:1570491.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} {2179258/proyecto_PROCESO, 2179258/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182847 Proyecto de inversión 1418319.29
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418319.29, modificado:1418319.29}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANK PETER EN LA 

COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA - 345406
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 345406 S 29 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.33, meta_modificada:822.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANK PETER COLONIA INFONAVIT, 68403 

LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PASO CURITA Y CALLE GUILLERMO HERNANDEZ 

CASTRO, CALLE MARGARITO MUÑOS LOPEZ LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA 

SECUNDARIA LIC. BENITO J, lon:-95.86856592, lat:18.11497674}}

17-10-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2182847/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182848 Proyecto de inversión 1050093.64
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050093.64, modificado:1050093.64}}

CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC - 

345407

20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 345407 S 185 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO 

TLAXCALTEPEC, 70290 SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , 

UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, lon:-95.92693333, 

lat:17.06888684}}

08-08-2022 21-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/03/2022, contratista:INGENIERÍA 

Y SUMINISTROS HIDRÁULICOS MILÁN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION 

CACALOTEPEC, monto:1050093.64, importe_modificado:1050093.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2182848/proyecto_INICIO, 2182848/proyecto_FIN, 2182848/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183918 Proyecto de inversión 1130086.35

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730086.35, modificado:730086.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 

348766
20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Papalutla 348766 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.3, meta_modificada:1143.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ 

PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE 

GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS LA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA INICIANDO APROXIMADAMEN, lon:-96.58271306, lat:16.95841826}}

01-12-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCP/380/OP/FISMDF/05/2022, contratista:ALONSO 

DESIGNERS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, monto:1130086.35, 

importe_modificado:1130086.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

{2183918/proyecto_INICIO, 2183918/proyecto_PROCESO, 2183918/proyecto_FIN, 

2183918/proyecto_INICIO, 2183918/proyecto_FIN, 2183918/proyecto_PROCESO, 

2183918/proyecto_FIN, 2183918/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183924 Proyecto de inversión 2300394.55
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300394.55, modificado:2300394.55}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL 

BARRIO LA ESCOBETA - 348794
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 348794 S 57 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.8, meta_modificada:1986.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN BARRIO LA ESCOBETA, 68400 

LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE SANTA MARIA, CALLE SANTA 

MARTHA LA OBRA SE EJECUTARÁ UBICADO AL LADO DEL CAMPO DEPORTIVO JORGE L. TAMAYO, lon:-

95.87354733, lat:18.10667514}}

10-10-2022 23-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2183924/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182613 Proyecto de inversión 1289002.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289002.88, modificado:1289002.88}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA 

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 344707
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 344707 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.18, meta_modificada:913.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RINCON BONITO, 

68434 RINCÓN BONITO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SZE LOCALIZA SOBRE 

LA UNICA CALLE DE LAL OCALIDAD EN DOS TRAMOS FRENTE A LA ESCUELA PRIMARI Y A UN 

COSTADO DE LA IGLE, lon:-96.48433015, lat:18.14105256}}

22-08-2022 05-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2182613/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185816 Acción 64516.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64516.8, modificado:64516.8}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354712 20 Oaxaca 416 Santa María Ixcatlán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Ixcatlán 354712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.190482, lat:17.851593}}
15-02-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {2185816/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402175312 Proyecto de inversión 773757.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773757.15, modificado:773757.15}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 319005 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 319005 S 64 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.19, meta_modificada:375.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:36, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO OJO DE AGUA, 

68447 OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LAS CALLE 

BENITO JUAREZ ENTRE, lon:-95.94331843, lat:17.87860203}}

02-11-2022 16-12-2022 733757.15 733757.15 733757.15 733757.15 733757.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-058/2022, 

contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:773757.15, importe_modificado:773757.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.68}}
{2175312/proyecto_INICIO, 2175312/proyecto_PROCESO, 2175312/proyecto_FIN, 

2175312/proyecto_PROCESO, 2175312/proyecto_FIN, 2175312/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176714 Proyecto de inversión 2060416.67
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060416.67, modificado:2060416.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PARAJE ENCINO DEL CERRO AL PARAJE LLANO 

ZACATAL TRAMO DEL KM 4.600 AL KM 6.100 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 

325241

20 Oaxaca 275 San Miguel Quetzaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 325241 S 1915 1722 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENCINO DEL CERRO - LLANO 

ZACATAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN 

MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

EL PARAJE ENC, lon:-95.719117, lat:16.986583}}

06-08-2022 19-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2176714/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402177583 Acción 111452.83
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111452.83, modificado:111452.83}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 328565 20 Oaxaca 539 Soledad Etla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Soledad Etla 328565 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820764, lat:17.171669}}
22-08-2022 22-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2177583/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402177585 Proyecto de inversión 2701096.66
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701096.66, modificado:2701096.66}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE QUELOVE - 328567 20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 328567 S 540 579 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:10, direccion:PUEBLO QUELOVE, 70921 QUELOVÉ, SAN AGUSTÍN 

LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUELOVE 

MAGDALENLA LOXICHA, lon:-96.67929692, lat:15.9817891}}

06-09-2022 04-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/24/2022, contratista:NAITEC 

PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:2701096.66, importe_modificado:2701096.66}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.5}} {2177585/proyecto_INICIO, 2177585/proyecto_PROCESO, 2177585/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183051 Proyecto de inversión 758625.55
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758625.55, modificado:758625.55}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL MACAYO. - 

345964
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 345964 S 77 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.45, meta_modificada:266.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA CUATRO BARRIO EL MACAYO, 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SIETE, AVENIDA TRES LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL MACAYO A 50 METROS DEL SALON SOCIAL Y A 330 METROS DEL 

MERCADO MUNICI, lon:-96.4033329, lat:18.24322806}}

22-08-2022 20-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2183051/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183934 Proyecto de inversión 800000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA CUITLAHUAC CLAVE 20DPB1572E - 348818
20 Oaxaca 529 Santos Reyes Yucuná Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 348818 S 34 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTIAGO EL JAZMIN, 69287 SANTIAGO 

EL JAZMÍN, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 

CUITLAHUAC EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.00189097, lat:17.77686669}}

26-09-2022 09-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2183934/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182631 Proyecto de inversión 250000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA COLORADA AL PUNTO TRINO CABEZA DE GATO 

DEL KM 0 AL KM 6 - 344746
20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 344746 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:91, direccion:RANCHERIA SANTO DOMINGO TIERRA Y 

LIBERTAD, 69770 SANTO DOMINGO TIERRA Y LIBERTAD, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL 

CAMINO SE ENCUENTRA EN EL PARAJE PUNTO TRINO CABEZA DE GATO, lon:-97.93722538, 

lat:17.3059632}}

10-10-2022 08-11-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127969, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} {2182631/proyecto_INICIO, 2182631/proyecto_PROCESO, 2182631/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar avance físico y financiero , trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2023-07-18}}

2023 2 OAX220402182642 Proyecto de inversión 1115715.55
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115715.55, modificado:1115715.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA BUGAMBILIAS 2 ETAPA - 

344776
20 Oaxaca 539 Soledad Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Soledad Etla 344776 S 28 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO SOLEDAD ETLA, 

68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE AZALEAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE 

ANTURIOS SE LOCALIZA AL NORTE CON LA CALLE DE ANTURIOS AL SUR CON LA CALLE LAS ROSAS, AL 

NORESTE CON LA , lon:-96.82659099, lat:17.16707222}}

14-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} {2182642/proyecto_INICIO, 2182642/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402173295 Proyecto de inversión 509406.73
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509406.73, modificado:509406.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA ANA - 

309982
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 309982 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.5, meta_modificada:477.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:40, direccion:CALLE SANTA ANA PUEBLO HUISICIL, 70343 

HUISICIL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE SACA COSECHA SANTA ANA Y CAMINO SACA 

COSECHA, CAMINO RIO PACHIÑE A ARROYO CUCHARA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE 

INGRESA AL CAMINO PAVIM, lon:-95.11985839, lat:17.0310008}}

14-11-2022 23-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/082/2022, contratista:ELEAZAR 

ABURTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:509406.73, 

importe_modificado:509406.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2173295/proyecto_INICIO, 2173295/proyecto_PROCESO, 2173295/proyecto_INICIO, 

2173295/proyecto_FIN, 2173295/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176061 Proyecto de inversión 228644.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228644.82, modificado:228644.82}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PRIVADA 3 Y 4 EN LA COLONIA 27 DE 

FEBRERO - 322751
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 322751 S 95 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.53, meta_modificada:212.53}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:281, direccion:PRIVADA 3 Y 4 COLONIA 27 DE FEBRERO, 68402 

27 DE FEBRERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA TLACOJALPAN LA 

OBRA SE EJECUTARA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO, lon:-95.88891575, 

lat:18.1259239}}

15-09-2022 14-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2176061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402177610 Proyecto de inversión 2369456.57
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369456.57, modificado:2369456.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, SAN JOSÉ - 

328626
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 328626 S 55 49 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:81, direccion:PUEBLO EL MANANTIAL, 70921 EL MANANTIAL, 

SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A 

LA COMUNIDAD DE EL MANANTIAL, lon:-96.64871814, lat:16.00626706}}

17-10-2022 15-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/26/2022, contratista:BBRM 

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:2369456.57, importe_modificado:2369456.57}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}} {2177610/proyecto_INICIO, 2177610/proyecto_PROCESO, 2177610/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183083 Proyecto de inversión 730000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL Y 

DEMARCAC, monto:365000.0, modificado:365000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365000.0, modificado:365000.0}}

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA UNION - 346064 20 Oaxaca 61 Monjas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Monjas 346064 S 243 232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA DE 16 DE SEPT BARRIO BARRIO LA 

UNION, 70827 LA UNIÓN [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , UBICADO 

EN EL BARRIO LA UNION, lon:-96.62979562, lat:16.39225796}}

15-08-2022 13-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2183083/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402183961 Proyecto de inversión 834473.11
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834473.11, modificado:834473.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL LAS FLORES, EN LA CALLE MAGNOLIA - 

348898

20 Oaxaca 57 Matías Romero Avendaño Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 348898 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.0, meta_modificada:857.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:CALLE MAGNOLOA INTERIOR SN PUEBLO LAS 

FLORES, 70308 LAS FLORES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE BENITO Y CALLE 

PRIMERO DE MAYO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MAGNOLIA EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL LAS FLORES, lon:-95.01710267, lat:16.88239096}}

31-10-2022 05-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0213/0123/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:834473.11, importe_modificado:834473.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.0}}
{2183961/proyecto_FIN, 2183961/proyecto_INICIO, 2183961/proyecto_PROCESO, 

2183961/proyecto_FIN, 2183961/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182658 Proyecto de inversión 549617.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549617.1, modificado:549617.1}}
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ARQUIMIDES CABALLERO - 344817 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Loma Bonita 344817 S 54 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.67, meta_modificada:85.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS BARRIO EL CONEJO, 68402 LOMA 

BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE OAXACA, CALLE DURANGO LA OBRA 

SE EJECUTARÁ EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARQUIMIDES CABALLERO, lon:-95.8762631, 

lat:18.11637979}}

10-10-2022 23-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2182658/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176188 Proyecto de inversión 1290701.39
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290701.39, modificado:1290701.39}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL ,SAN 

MATÍAS, BUENAVISTA DEL KM. 0 AL KM 10 - 323316
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 323316 S 300 275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE APOSTOL - 

BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO SAN FELIPE APÓSTOL, 71515 SAN 

FELIPE APÓSTOL, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL 

PARA LLEGAR , lon:-96.75087559, lat:16.74564116}}

17-04-2022 15-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2176188/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresan al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-17}, obs2: {observación:Se regresan al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Se regresan al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Se regresan al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220402176223 Proyecto de inversión 339999.79
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339999.79, modificado:339999.79}}
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 323429 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 323429 S 26 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:48, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD PUEBLO THE 

REAL, 70346 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA LOCALIDAD DE THE REAL E 

INMEDIATA, lon:-95.13809922, lat:17.11528277}}

17-11-2022 21-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/088/2022, contratista:ARIZA DEL 

ISTMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:339999.79, 

importe_modificado:339999.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2176223/proyecto_FIN, 2176223/proyecto_INICIO, 2176223/proyecto_FIN, 

2176223/proyecto_INICIO, 2176223/proyecto_PROCESO, 2176223/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176796 Proyecto de inversión 1590265.9

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL Y 

DEMARCAC, monto:795132.95, modificado:795132.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:795132.95, modificado:795132.95}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARIA VELATO, SEGUNDA ETAPA - 325665
20 Oaxaca 61 Monjas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Instituto Tecnologico Superior de Teposcolula 325665 S 320 280 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS CONJUNTO HABITACIONAL 

MONJAS, 70826 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , SANTA MARIA ES UNA AGENCIA 

DE MONJAS UBICADA POR ETLA, lon:-96.64181819, lat:16.50783464}}

07-07-2022 20-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2176796/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402177652 Proyecto de inversión 509152.56
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509152.56, modificado:509152.56}}

CONSTRUCCIÓN DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSÉ MARÍA IGLESIAS - 

328737
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 328737 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.8, meta_modificada:150.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CALLE JOSE MARIA IGLESIAS PUEBLO JOSÉ MARÍA 

MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , SE INGRESA A LA 

COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS SOBRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS A 280 MTS SE DOBLA A 

LA IZQU, lon:-94.98708004, lat:17.24055943}}

07-11-2022 16-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/061/2022, contratista:MAYRA 

ELENA MONTES GASGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:509152.56, 

importe_modificado:509152.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2177652/proyecto_FIN, 2177652/proyecto_INICIO, 2177652/proyecto_PROCESO, 

2177652/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184213 Proyecto de inversión 2915975.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915975.35, modificado:2915975.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA 

HUMEDAD - 349636
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 349636 S 880 712 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:8, direccion:CALLE CALLEDIRECCION A LA IGLESIA PUEBLO LA 

HUMEDAD, 71736 LA HUMEDAD, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , BARRIO LOS RUICES 

BARRIO LOS RAMIREZ, lon:-97.6578599, lat:16.58371574}}

29-08-2022 27-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/10/2022, 

contratista:MOBILIARIA Y EDIFICACIONES EFFEITHLON S.A DE C.V., convocante:SANTIAGO IXTAYUTLA, 

monto:2915975.3, importe_modificado:2915975.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} {2184213/proyecto_INICIO, 2184213/proyecto_PROCESO, 2184213/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:reportar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-

07-13}}

2023 2 OAX220402184221 Proyecto de inversión 1050000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}
REHABILITACION DE CAMINO DE EMILIANO ZAPATA PALO COLORADO LAS CRUCES - 349658 20 Oaxaca 265 San Miguel Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 349658 S 106 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO 

COLORADITO, 70158 PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE A 

LAS CONCHAS Y CALLE CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO DE E, lon:-94.70090951, lat:16.66374633}}

07-10-2022 05-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/07/2022, 

contratista:PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V, convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, 

monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} {2184221/proyecto_INICIO, 2184221/proyecto_PROCESO, 2184221/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185523 Proyecto de inversión 1927815.49
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927815.49, modificado:1927815.49}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN - 353485 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 353485 S 55 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.2, meta_modificada:858.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - 

DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE MIGUEL AVILA CAMACHO Y CALLE PINO SUAREZ, LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL 

ATRIO DE IGL, lon:-97.83154936, lat:17.3069639}}

17-10-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/023/2022, contratista:ING. 

WILFRIDO BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, 

monto:1927815.49, importe_modificado:1927815.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2185523/proyecto_INICIO, 2185523/proyecto_FIN, 2185523/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar avance físico y financiero , trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2023-07-18}}

2023 2 OAX220402173473 Proyecto de inversión 397047.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397047.87, modificado:397047.87}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CALLE PRINCIPAL - 310930 20 Oaxaca 355 Santa Ana Cuauhtémoc Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc 310930 S 436 290 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA CUAUHTEMOC - 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SANTA ANA 

CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE ENCUENTRA A L, lon:-96.79863204, lat:17.98074411}}

12-09-2022 26-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2173473/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402175648 Proyecto de inversión 1499640.01
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499640.01, modificado:1499640.01}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CANAL RAFAEL PEREZ, HIDALGO Y 

VIADUCTO - 320659
20 Oaxaca 269 San Miguel el Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 320659 S 643 592 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:866.7, meta_modificada:866.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:CALLE CANAL PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE 

CENTRO, 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE VIADUCTO LA OBRA DE ENCUETRA A 100 M DE LA CABECARA 

MUNICIPAL SOBRE LA C, lon:-97.62092994, lat:17.04499951}}

25-04-2022 23-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:866.7}}
{2175648/proyecto_INICIO, 2175648/proyecto_FIN, 2175648/proyecto_INICIO, 

2175648/proyecto_PROCESO, 2175648/proyecto_FIN, 2175648/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183569 Proyecto de inversión 1678108.44
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678108.44, modificado:1678108.44}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FIDEL LOYO EN LA 

LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL PEDREGAL. - 347637
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 347637 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.5, meta_modificada:1005.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA FIDEL LOYO BARRIO EL PEDREGAL, 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y PROLONGACION JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL COBAO PLANTEL 51, lon:-96.39530729, 

lat:18.24627482}}

25-08-2022 08-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2183569/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185539 Proyecto de inversión 650000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

CUAUHTEMOC GUADALUPE - 353558
20 Oaxaca 265 San Miguel Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 353558 S 161 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

CUAUHTÉMOC GUADALUPE, 70156 CUAUHTÉMOC GUADALUPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA 

OAXACA ENTRE CALLE CALLE A LA SECUNDARIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC GUADA, lon:-94.67428754, lat:16.70485062}}

02-07-2022 29-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, 

contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.0}} {2185539/proyecto_PROCESO, 2185539/proyecto_INICIO, 2185539/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402179609 Proyecto de inversión 1696218.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696218.24, modificado:1696218.24}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA TRAMO NARANJAL A ENCINAL 

COLORADO - 335577
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 335577 S 664 536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2253.9, meta_modificada:2253.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:9, direccion:VEREDA TRAMO NARANJAL - ENCINAL COLORADO 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 580 PUEBLO ENCINAL COLORADO, 70330 ENCINAL 

COLORADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE 

INGRESA AL COSTADO DERE, lon:-95.10804147, lat:17.01024125}}

17-11-2022 26-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/034/2022, contratista:ERIKA 

GONZALEZ JOAQUIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1696218.24, 

importe_modificado:1696218.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2179609/proyecto_INICIO, 2179609/proyecto_FIN, 2179609/proyecto_PROCESO, 

2179609/proyecto_INICIO, 2179609/proyecto_PROCESO, 2179609/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402180733 Proyecto de inversión 397549.49
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397549.49, modificado:397549.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 

338846
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 338846 S 42 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:91, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COYOL SECO, 

70341 COYOL SECO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD Y CAMINO A VISTA HERMOSA, LA LOCALIDAD DE COYOL SECO ESTÁ SITUADA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUI, lon:-95.00648845, lat:16.9933801}}

22-11-2022 21-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/113/2022, contratista:IVAN EGIBER 

MATIAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:397549.49, 

importe_modificado:397549.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

{2180733/proyecto_PROCESO, 2180733/proyecto_FIN, 2180733/proyecto_INICIO, 

2180733/proyecto_PROCESO, 2180733/proyecto_FIN, 2180733/proyecto_PROCESO, 

2180733/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185560 Proyecto de inversión 327232.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327232.23, modificado:327232.23}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ESTHER PITALUA DE REYES EN LA 

COLONIA UNION ANTORCHISTA - 353639
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 353639 S 190 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.23, meta_modificada:315.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ESTHER PITALUA DE REYES COLONIA UNION 

ANTORCHISTA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LENIN CAMPOS Y CALLE 

CUAHUTEMOC, CALLE AQUILES CORDOVA LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS 

DEL HOSPITAL COMU, lon:-95.88563272, lat:18.12225607}}

17-10-2022 15-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2185560/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186021 Proyecto de inversión 866940.32
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866940.32, modificado:866940.32}}

REVESTIMIENTO DE CARRETERA DE SANTA MARÍA IXCATLAN A SAN PEDRO NODON KM 0 0.00 AL 4 

0.00 - 355353
20 Oaxaca 416 Santa María Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Ixcatlán 355353 S 288 228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA IXCATLAN - SAN 

PEDRO NODON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 20 PUEBLO SANTA MARÍA IXCATLÁN, 68595 

SANTA MARÍA IXCATLÁN, SANTA MARÍA IXCATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN PEDRO 

NODON Y , LA OBRA SE , lon:-97.18802441, lat:17.85253813}}

29-07-2022 11-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2186021/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402186032 Proyecto de inversión 250000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}
CONSTRUCCION DE CANCHA - 355392 20 Oaxaca 265 San Miguel Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 355392 S 24 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.32, meta_modificada:456.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

BARRANCON, 70157 BARRANCÓN, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRANCON, lon:-94.78478758, 

lat:16.66752124}}

30-09-2022 29-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, 

contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}}

{2186032/proyecto_PROCESO, 2186032/proyecto_FIN, 2186032/proyecto_INICIO, 

2186032/proyecto_FIN, 2186032/proyecto_INICIO, 2186032/proyecto_PROCESO, 

2186032/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176292 Proyecto de inversión 155454.05
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155454.05, modificado:155454.05}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 273 - 323630 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 323630 S 105 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL ZARZAL, 

70331 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO VIEJO A ESTACION MOGOÑE Y , 

PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA LOCALIDAD DE EL ZARZAL Y A 650 

METROS ENTRANDO , lon:-95.03808283, lat:17.01340997}}

14-11-2022 13-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/038/2022, contratista:ARIZA DEL 

ISTMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:155454.05, 

importe_modificado:155454.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}

{2176292/proyecto_PROCESO, 2176292/proyecto_FIN, 2176292/proyecto_INICIO, 

2176292/proyecto_PROCESO, 2176292/proyecto_FIN, 2176292/proyecto_PROCESO, 

2176292/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402178848 Proyecto de inversión 820987.49
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820987.49, modificado:820987.49}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MUNICIPIO - 

333208
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 333208 S 122 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE SEIS BARRIO EL MUNICIPIO, 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA SIETE, CALLE OCHO 

LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL MUNICIPIO EN EL CUAL SE UBICAN EL PALACIO MUNICIPAL 

LAS OFICINAS DE , lon:-96.40431275, lat:18.24097361}}

25-07-2022 21-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2178848/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402180757 Proyecto de inversión 450000.01
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.01, modificado:450000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD - 338925
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 338925 S 61 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA transistmica - BENITO 

JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 70335 BENITO JUÁREZ, 

SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA 

POR L, lon:-94.9751026, lat:17.13707299}}

28-11-2022 27-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/110/2022, contratista:GIFRI 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:450000.01, 

importe_modificado:450000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2180757/proyecto_INICIO, 2180757/proyecto_PROCESO, 2180757/proyecto_FIN, 

2180757/proyecto_PROCESO, 2180757/proyecto_FIN, 2180757/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186108 Proyecto de inversión 170000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA 

COMPUERTA - 355643
20 Oaxaca 265 San Miguel Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 355643 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA 

COMPUERTA, 70157 LA COMPUERTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA, lon:-94.7009414, 

lat:16.66368874}}

04-08-2022 02-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, 

contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} {2186108/proyecto_PROCESO, 2186108/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186200 Proyecto de inversión 165000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}}
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR - 355978 20 Oaxaca 265 San Miguel Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 355978 S 14 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:40, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PALMAR, 

70158 EL PALMAR, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR, lon:-94.67142384, lat:16.70395777}}

04-10-2022 02-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, 

contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} {2186200/proyecto_INICIO, 2186200/proyecto_PROCESO, 2186200/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186309 Proyecto de inversión 899969.06
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899969.06, modificado:899969.06}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA CANDELARIA. - 

356305
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 356305 S 170 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14.37, meta_modificada:14.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:58, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO CAÑADA 

CANDELARIA, 69802 CAÑADA CANDELARIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE 

CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE CALLE SIN NOMBRE 2, FRENTE AL DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.74084521, lat:17.19788698}}

29-08-2022 27-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/27/2022, contratista:C. 

GABRIEL CORONEL SANTIAGO., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:899969.06, 

importe_modificado:899969.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13.0}} {2186309/proyecto_INICIO, 2186309/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186325 Proyecto de inversión 1014790.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014790.38, modificado:1014790.38}}

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO CLAVE 

20DES0059C - 356348
20 Oaxaca 76 La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de La Reforma 356348 S 1736 1675 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA 

REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE EL TRAPICHE Y CALLE LOS CHIPILES, CALLE 5 DE MAYO 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO, lon:-

97.84199603, lat:16.62538784}}

26-09-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2186325/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402176308 Proyecto de inversión 59200.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59200.4, modificado:59200.4}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LA AVENIDA ISTMO EN SAN 

MIGUEL TENANGO - 323670
20 Oaxaca 282 San Miguel Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tenango 323670 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:AVENIDA ISTMO CORREGIDORA Y 5 DE MAYO 

PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO OAXACA 

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA CORREGIDORA, AVENIDA CORREGIDORA LA OBRA SE REALIZARA 

EN DIFERENTES PUNTOS DEL, lon:-95.59241538, lat:16.26754243}}

21-11-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2176308/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176312 Proyecto de inversión 759336.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759336.41, modificado:759336.41}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO SAN MARTÍN 

- 323689
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 323689 S 560 472 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE SAN PASCUALITO PUEBLO SAN JUAN 

GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE SAN 

PASCUALITO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE INGRESAR POR LA CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOM, lon:-95.09898631, lat:16.96726495}}

21-11-2022 20-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/002/2022, contratista:MAZA 

INGENIERA Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:759336.41, importe_modificado:759336.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2176312/proyecto_INICIO, 2176312/proyecto_FIN, 2176312/proyecto_INICIO, 

2176312/proyecto_PROCESO, 2176312/proyecto_FIN, 2176312/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402180788 Proyecto de inversión 1139992.02
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139992.02, modificado:1139992.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LAS CRUCES Y 

MINERIA - 338986
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 338986 S 590 525 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.1, meta_modificada:1051.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:CALLE LAS CRUCES Y MINERIA PUEBLO OCOTAL, 

70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ZACATAL, PARA 

LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA LOCALIDAD DE EL OCOTAL SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL RU, lon:-95.13027071, lat:16.94813313}}

28-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/013/2022, contratista:ARIZA DEL 

ISTMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1139992.02, 

importe_modificado:1139992.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2180788/proyecto_INICIO, 2180788/proyecto_PROCESO, 2180788/proyecto_FIN, 

2180788/proyecto_INICIO, 2180788/proyecto_FIN, 2180788/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183717 Proyecto de inversión 1942947.02
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942947.02, modificado:1942947.02}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 348141
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 348141 S 991 934 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA DE AMOLAR, 

68434 PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-96.45100301, lat:18.119492}}

05-09-2022 04-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2183717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184322 Acción 174959.32
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174959.32, modificado:174959.32}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 349927 20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 349927 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059027, lat:18.100724}}
01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2184322/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184324 Proyecto de inversión 1556779.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556779.25, modificado:1556779.25}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE EL GUAYABO - 349931 20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 349931 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO PUEBLO 

SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE 

CAMINO CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO Y CAMINO CAMINO AL PARAJE LA JOYA, CAMINO 

CAMINO PARAJE A LA MEZQUITERA, lon:-97.06477815, lat:18.10376293}}

25-02-2022 26-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2184324/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186326 Proyecto de inversión 827301.71
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827301.71, modificado:827301.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LOMA VERDE PEDREGAL EN LA 

LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC 1A ETAPA - 356349
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 356349 S 425 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOMA VERDE - PEDREGAL MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO ASUNCIÓN CACALOTEPEC, 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, 

ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 3 KILOMETROS DEL CENTRO DE ASUNCION 

CACALOTEPEC, lon:-95.93919798, lat:17.04326972}}

10-10-2022 08-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/07/2022, contratista:OZNEL 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION 

CACALOTEPEC, monto:827301.71, importe_modificado:827301.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2186326/proyecto_INICIO, 2186326/proyecto_FIN, 2186326/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186353 Proyecto de inversión 1216282.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216282.84, modificado:1216282.84}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC A SAN JUAN TEITIPAC, 

PARAJE LA OTOVA - 356393
20 Oaxaca 78 Rojas de Cuauhtémoc Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Rojas de Cuauhtémoc 356393 S 26 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ROJAS DE 

CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE 20 

DE NOVIEMBRE Y CAMINO CAMINO SACACOSECHA DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC A SAN JUAN 

TEITIPAC, CALLE HIDALGO LOS TRABAJO, lon:-96.61377349, lat:17.00787268}}

05-04-2022 03-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2186353/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402178900 Proyecto de inversión 1542178.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542178.07, modificado:1542178.07}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AURELIO CASTILLO 

PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 

333321

20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 333321 S 43 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.8, meta_modificada:1444.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:CALLE AURELIO CASTILLO PUEBLO LA REFORMA, 

68433 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA Y SE LOCALIZA A 230 

METROS DEL CAMPO, lon:-96.31521605, lat:18.30304968}}

08-08-2022 06-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2178900/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183743 Proyecto de inversión 713445.03
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713445.03, modificado:713445.03}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA - 

348241
20 Oaxaca 76 La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma 348241 S 23 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:CALLE VISTA HERMOSA PUEBLO LA NUEVA 

ESPERANZA, 71080 LA NUEVA ESPERANZA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA EL ACCESO ES A TRAVES DE LA CALLE REFORMA A 100 

MTS DE LA AGENCIA M, lon:-97.81687248, lat:16.66234075}}

01-08-2022 29-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2183743/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de capturar avances físcos(2), trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agregar la liga del 

contrato., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Favor 

de agragar fotos del desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-

21}}

2023 2 OAX220402184350 Proyecto de inversión 394355
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394355.0, modificado:394355.0}}
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO SOCIAL PRIMERA ETAPA - 350033 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 350033 S 171 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:65, direccion:CALLE CALLE HECTOR MONTES PUEBLO EL 

MANGUITO, 68459 EL MANGUITO (RANCHO SAN FELIPE), SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE HECTOR MONTES EN EL CENTRO DE LA LOCALIADAD DEL 

MANGUITO, lon:-96.1656757, lat:17.95712567}}

17-10-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128230, contratista:, convocante:SAN 

JOSE CHILTEPEC, monto:394355.0, importe_modificado:394355.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} {2184350/proyecto_INICIO, 2184350/proyecto_PROCESO, 2184350/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186366 Proyecto de inversión 1488162.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488162.25, modificado:1488162.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA 

CABECERA MUNICIPAL - 356413
20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 356413 S 309 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE YUCHIO MARTIR Y AURELIO VASQUEZ 

PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA 

ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LUIS VASQUEZ, CALLE FORTIN DE JUAREZ ES LA CALLES 

POSTERIOR DE LA IGLES, lon:-97.53387869, lat:17.07185363}}

12-09-2022 10-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2186366/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402177082 Proyecto de inversión 2568725.27
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568725.27, modificado:2568725.27}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN MIXISTLAN DE LA REFORMA 

- 326707
20 Oaxaca 60 Mixistlán de la Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mixistlán de la Reforma 326707 S 601 524 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MIXISTLÁN DE LA REFORMA, 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, 

MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CONSTITUCION, AVENIDA 

5 DE FEBRERO LA OBR, lon:-96.11303911, lat:17.14590071}}

26-09-2022 24-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2177082/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402180142 Proyecto de inversión 3105230
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105230.0, modificado:3105230.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ - 337208
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 337208 S 112 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ PUEBLO SAN 

JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 

JARDIN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO PARA LLEGAR A LA OBRA A 

REALIZAR DEBERA RECO, lon:-95.09405926, lat:16.96372805}}

24-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/007/2022, contratista:IVAN EGIBER 

MATIAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:3105230.0, 

importe_modificado:3105230.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

{2180142/proyecto_FIN, 2180142/proyecto_PROCESO, 2180142/proyecto_FIN, 

2180142/proyecto_PROCESO, 2180142/proyecto_INICIO, 2180142/proyecto_PROCESO, 

2180142/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402180146 Proyecto de inversión 1321400
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321400.0, modificado:1321400.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 337218 20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 337218 S 1279 1190 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO SANTA MARIA ZANIZA - 

EL CULEBRON - PARAJE SIN NOMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 08 + 1 PUEBLO SANTA 

MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CAMINO 

CAMINO SANTA MARIA ZANIZA -, lon:-97.33650034, lat:16.64866917}}

06-06-2022 04-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2180146/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402180826 Proyecto de inversión 154871.59
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154871.59, modificado:154871.59}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL - 339070 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 339070 S 77 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMERIA, 70330 

LOMERÍA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE EL MUCHACHO ALEGRE Y CALLE A LA 

ESCUELA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE TOMA LA DEVIACIÓN DE MOGOÑE SOBRE LA 

CARRETERA FEDERAL CON , lon:-95.06974054, lat:16.94805863}}

22-11-2022 21-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/105/2022, contratista:MAYRA 

ELENA MONTES GASGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:154871.59, 

importe_modificado:154871.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}
{2180826/proyecto_PROCESO, 2180826/proyecto_INICIO, 2180826/proyecto_FIN, 

2180826/proyecto_INICIO, 2180826/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183755 Proyecto de inversión 652494.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652494.16, modificado:652494.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3 DE OCTUBRE DE 

SAN MATEO RÍO HONDO - 348277
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 348277 S 497 459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE PUEBLO SAN MATEO RÍO 

HONDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , LA CALLE TRES 

DE OCTUBRE INICIA EN AVENIDA OAXACA Y TERMINA EN CAMINO A BARRANCA GRANDE, lon:-

96.44938479, lat:16.14931176}}

09-11-2022 08-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMRH/254/COP-09/FISMDF/2022, 

contratista:Consultoría Administrativa del Istmo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

RIO HONDO, monto:652494.16, importe_modificado:652494.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2183755/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avances físicos, para subir el porcentaje. , trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220402184569 Proyecto de inversión 867129.12
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867129.12, modificado:867129.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN PEDRO Y SAN 

PABLO AYUTLA ASUNCIÓN CACALOTEPEC, DEL KM 20 000 AL KM 20 300 - 350709
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 350709 S 425 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 

ASUNCION CACALOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PUEBLO ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC, 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , 

CAMINO ENCONTRANDOSE EN , lon:-95.95687889, lat:17.03499557}}

03-10-2022 16-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/06/2022, contratista:OZNEL 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION 

CACALOTEPEC, monto:867129.12, importe_modificado:867129.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2184569/proyecto_FIN, 2184569/proyecto_PROCESO, 2184569/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186651 Proyecto de inversión 1175406.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175406.42, modificado:1175406.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO CARRETERO, 

COLONIA MAGISTERIO DEMOCRATICO - 357189
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 357189 S 66 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.28, meta_modificada:967.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NAZARIO CHACON COLONIA MAGISTERIO 

DEMOCRÁTICO, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 

MERCURIO Y CIRCUITO PERIFERICO, LA COLONIA MAGISTERIO DEMOCRATICO COLINDA CON LA 

COLONIA MARTIRES 31 DE , lon:-95.01423825, lat:16.45327794}}

21-11-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2186651/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186653 Proyecto de inversión 818636.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818636.1, modificado:818636.1}}
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ING. FELIPE REYES - 357191 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Loma Bonita 357191 S 80 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.4, meta_modificada:580.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA ING. FELIPE REYES, 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARÁ UBICADA EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA UNIVERSIDAD DEL 

PAPALOAPAN, lon:-95.89522271, lat:18.09756555}}

19-09-2022 17-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2186653/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183773 Proyecto de inversión 1140009.79
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140009.79, modificado:1140009.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO, 

SAN IGNACIO Y LOS ROSALES - 348347
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 348347 S 297 227 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.0, meta_modificada:814.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO SAN IGNACIO Y LOS 

ROBLES PUEBLO PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE 

CARRETERA FEDERAL Y CAMINO VISTA HERMOSA, LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA ESTÁ SITUADA 

EN EL MUNICIPIO DE , lon:-95.01556718, lat:16.98740114}}

22-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/024/2022, contratista:MAZA 

INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:1140009.79, importe_modificado:1140009.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2183773/proyecto_INICIO, 2183773/proyecto_PROCESO, 2183773/proyecto_FIN, 

2183773/proyecto_INICIO, 2183773/proyecto_PROCESO, 2183773/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184586 Proyecto de inversión 650000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 350773 20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 350773 S 217 185 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN MARTÍN 

TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

DEL TOREO Y CALLE CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CALLE DE LA JUVENTUD LA OBRA SE REALIZARA EN 

DISTINTAS CALLES Y DI, lon:-97.05895162, lat:18.09988014}}

25-02-2022 26-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2184586/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185679 Acción 660234.69
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660234.69, modificado:660234.69}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354147 20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 354147 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.036834, lat:17.469302}}
01-02-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSJP/FIII/001/2022, contratista:LIAN OBRAS Y 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:660234.69, 

importe_modificado:660234.69}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2185679/proyecto_INICIO, 2185679/proyecto_FIN, 2185679/proyecto_PROCESO, 

2185679/proyecto_FIN, 2185679/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186662 Proyecto de inversión 1007417.85
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007417.85, modificado:1007417.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA 

COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 357213
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 357213 S 120 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.92, meta_modificada:841.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TIERRA Y 

LIBERTAD, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL 

LOPEZ SALINAS Y CIRCUITO PERIFERICO, LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD TIENE SU ACCESO SOBRE EL 

PERIFERICO, lon:-95.01549012, lat:16.46257268}}

21-11-2022 20-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2186662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186668 Proyecto de inversión 2265660
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265660.0, modificado:2265660.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR 

OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 357219
20 Oaxaca 35 Guelatao de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Guelatao de Juárez 357219 S 332 325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2663.0, 

meta_modificada:2663.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO GUELATAO DE 

JUÁREZ, 68770 GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO 

PRIETO Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE 

VANZA SOBRE CALLE GU, lon:-96.49157116, lat:17.31788549}}

24-11-2022 23-12-2022 2262660 2262660 2262660 2262660 2262660

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MGJ/035/FISMDF/ADI-005/2022, contratista:RUNI 

SHARIU S. C. DE P.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ, monto:2265660.0, 

importe_modificado:2265660.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2663.0}}
{2186668/proyecto_INICIO, 2186668/proyecto_PROCESO, 2186668/proyecto_INICIO, 

2186668/proyecto_PROCESO, 2186668/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186677 Proyecto de inversión 466387.58
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466387.58, modificado:466387.58}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SAN JOSE EN LA COLONIA EMILIANO 

ZAPATA - 357229
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 357229 S 56 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.31, meta_modificada:143.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN JOSE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 

68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

CUAHUTEMOC, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE EJECUTARÁ A 5 CUADRAS DEL HOSPITAL 

COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD, lon:-95.88279209, lat:18.11843178}}

10-10-2022 08-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2186677/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186681 Proyecto de inversión 550000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}
CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 357239 20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 357239 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ZARAGOZA - LAGUNILLAS 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LAGUNILLA, 68547 LAGUNILLAS, SAN MARTÍN 

TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL Y CAMINO CAMINO A LA 

IGLESIA, CAMINO CAMINO A LA ES, lon:-96.99387021, lat:18.11282193}}

11-09-2022 09-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2186681/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402173768 Proyecto de inversión 404753.58
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404753.58, modificado:404753.58}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA SEGUNDA 

MANZANA INDEPENDENCIA - 312476
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 312476 S 68 66 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:66, direccion:CALLE CALLE CORREGIDORA COLONIA SEGUNDA 

MANZANA IND., 71196 SEGUNDA MANZANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE 

ABASOLO Y CALLE LEONA LEONA VICARIO, CALLE HIDALGO LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA SE REALIZARA E, lon:-97.61592348, lat:16.67697679}}

21-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/66/107/2022, contratista:CFE 

DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:404753.58, 

importe_modificado:404753.58}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2173768/proyecto_INICIO, 2173768/proyecto_FIN, 2173768/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}
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2023 2 OAX220402178056 Acción 827646.69
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827646.69, modificado:827646.69}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 330490 20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 330490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.785633, lat:16.866686}}
05-04-2022 31-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2178056/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402178057 Proyecto de inversión 9838883.87

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6887218.71, modificado:6887218.71}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2951665.16, modificado:2951665.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MELCHOR 

OCAMPO COSIJOEZA, GUADALUPE VICTORIA, VALENTIN GOMEZ FARIAS Y AV. FRANCISCO I. MADERO 

DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE ZIAMATLAN DE ALVAREZ - 330494

20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 330494 S 605 495 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6096.7, meta_modificada:6096.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS BARRIO SAN 

LORENZO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR 

OCAMPO-COSIJOEZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE AV. FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE 

UBICA A 600 MTS. DE, lon:-96.78098363, lat:16.86597418}}

07-09-2022 20-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2178057/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402178964 Proyecto de inversión 1057481.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057481.15, modificado:1057481.15}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM 0 000 AL KM 3 155 EN LA LOCALIDAD DE 

CABEZA DE TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 333488
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 333488 S 457 461 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3155.0, meta_modificada:3155.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO COSOLAPA - 

CABEZA DE TIGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 155 PUEBLO CABEZA DE TIGRE, 68433 

CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL 

CAMINO PRINCIPAL Y, lon:-96.4299194, lat:18.300716}}

15-08-2022 13-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2178964/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182766 Proyecto de inversión 844178.04
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844178.04, modificado:844178.04}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTECIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

ZOMPANTLE - 345164
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 345164 S 127 127 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO ZOMPANTLE, 

70292 ZOMPANTLE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL APROXIMADAMENTE A 100 MTRS DE LA ENTRADA DE LA 

LOCALIDAD DE ZO, lon:-95.90254231, lat:17.01496947}}

11-07-2022 08-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/02/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS AYUUJK JA A Y, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:844178.04, 

importe_modificado:844178.04}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2182766/proyecto_PROCESO, 2182766/proyecto_INICIO, 2182766/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183822 Proyecto de inversión 1315800.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315800.5, modificado:1315800.5}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA SUPERFICIAL, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA 

CALERIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 348471
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 348471 S 192 169 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVA CALERÍA, 

68433 NUEVA CALERÍA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

CALLE QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA, lon:-96.39700451, 

lat:18.31766248}}

07-09-2022 21-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} {2183822/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183827 Proyecto de inversión 800410.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800410.88, modificado:663161.3}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL EDEN - 348480 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 348480 S 84 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.6, meta_modificada:275.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE PONIENTE COLONIA EL EDÉN, 

68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA EL 

PARAISO Y CALLE CALLE VEINTISIETE PONIENTE, CALLE VEINTICINCO PONIENTE EL PROYECTO SE 

DESARROLLARA, lon:-96.16082713, lat:18.09085167}}

14-11-2022 20-12-2022 663161.3 663161.3 663161.3 663161.3 663161.3
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129208, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:800410.88, importe_modificado:663161.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.5}}

{2183827/proyecto_INICIO, 2183827/proyecto_PROCESO, 2183827/proyecto_FIN, 

2183827/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185703 Proyecto de inversión 500000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:470000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONTINUACION DE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO COLORADO EMILIANO ZAPATA - 354242
20 Oaxaca 265 San Miguel Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 354242 S 106 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO 

COLORADITO, 70158 PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE A LA 

SECUNDARIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EN PALO COLORADO, lon:-

94.70090199, lat:16.66370553}}

06-07-2022 03-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, 

contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}}
{2185703/proyecto_PROCESO, 2185703/proyecto_INICIO, 2185703/proyecto_PROCESO, 

2185703/proyecto_FIN, 2185703/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186685 Proyecto de inversión 347654.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347654.19, modificado:347654.19}}
REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS RAQUEL OSORIO - 357252 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Loma Bonita 357252 S 70 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.8, meta_modificada:49.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JORGE L TAMAYO COLONIA EJIDAL, 68405 

LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JUAN REVULETAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 

SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAQUEL OSORIO VIALIDAD 

POSTERIOR A LAS AL, lon:-95.8844292, lat:18.10312025}}

24-10-2022 22-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2186685/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186701 Proyecto de inversión 550000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}
CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 357315 20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 357315 S 33 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNILLAS - CUIXTEPEC 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO CUIXTEPEC, 68547 CUIXTEPEC, SAN MARTÍN 

TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA AGENCIA Y CAMINO CAMINO A LA IGLESIA, LA 

OBRA SE REALIZARA EN LA L, lon:-96.99489888, lat:18.10890474}}

17-10-2022 10-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2186701/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402177151 Proyecto de inversión 830000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830000.0, modificado:830000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PREESCOLAR CAMILO TORRES CLAVE 20DCC0666H - 327121
20 Oaxaca 74 Santa Catarina Quioquitani Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa Catarina Quioquitani 327121 S 7 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SANTA CATARINA 

QUIOQUITANI, 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI OAXACA 

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CENTRAL EL SITIO DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-96.286473, lat:16.31489}}

10-10-2022 23-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2177151/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402180391 Proyecto de inversión 553262.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553262.16, modificado:553262.16}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL MANANTIAL HACIA LA COMUNIDAD DE 

GUICHIXÚ, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA - 337879
20 Oaxaca 472 Santiago Laollaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Laollaga 337879 S 172 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1652.5, meta_modificada:1652.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO AL RANCHO TRES 

MARIAS - REPRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 709 INTERIOR SN RANCHERIA TRES MARÍAS, 

70723 GUICHIXÚ, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CAMINO AL RANCHO TRES MARÍAS Y 

VEREDA AL RANCHO TRES MARÍA, lon:-95.24922676, lat:16.72821992}}

31-10-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2180391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182790 Proyecto de inversión 1314513.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314513.97, modificado:1314513.97}}

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON LA AV. 

MACEDONIO ALCALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO - 345257
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 345257 S 720 700 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CHICAPA 

DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA 

MACEDONIO ALCALA Y AVENIDA MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA EN EL 

NORTE DE LA LOCALIDAD DE CHI, lon:-94.8200163, lat:16.44116484}}

24-10-2022 07-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/062/2022, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1314513.97, 

importe_modificado:1314513.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} {2182790/proyecto_INICIO, 2182790/proyecto_PROCESO, 2182790/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402180406 Proyecto de inversión 596817.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596817.84, modificado:596817.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 

20DPR1219N - 337920
20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 337920 S 239 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.74, meta_modificada:35.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 

71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

LIBERTAD, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

ZANIZA QUE SE E, lon:-97.3379313, lat:16.65491875}}

12-07-2022 10-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2180406/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402181801 Proyecto de inversión 3159290.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159290.36, modificado:3159290.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMAS DEL SOL 

EN LA COLONIA SHAGUIBLOO - 342112
20 Oaxaca 298 San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 342112 S 5106 4548 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1469.06, meta_modificada:1469.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DEL SOL COLONIA SHA GI BLOO, 

70439 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE ARROYO, CALLE 3 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 

VILLA DE MITLA C, lon:-96.36747976, lat:16.92456492}}

29-08-2022 27-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPVM/298/FISMDF/IR/06/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO 

VILLA DE MITLA, monto:3159290.36, importe_modificado:3159290.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1469.06}} {2181801/proyecto_PROCESO, 2181801/proyecto_INICIO, 2181801/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183196 Proyecto de inversión 1112776.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112776.48, modificado:1112776.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE MEJIA CARMONA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC - 346386

20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 346386 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.7, meta_modificada:758.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO NUEVO PASO 

NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MEJI 

CARMONA Y CALLE GRAL FRANCISCO VILLA, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 180 METROS 

DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-96.39536583, lat:18.2415751}}

22-08-2022 20-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2183196/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183204 Proyecto de inversión 530000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE EN LA 

LOCALIDAD DE RIO TIGRE, MUNICIPIO DE LA REFORMA - 346429
20 Oaxaca 76 La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de La Reforma 346429 S 147 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO RÍO TIGRE, 71083 RÍO 

TIGRE, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 

NUEVO PROGRESO LA UBICACION DE LA OBRA ES FRENTE A LA AGENCIA MUNICPAL A UN COSTADO 

DE LA CANCHA DE B, lon:-97.85088873, lat:16.682287}}

04-04-2022 02-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2183204/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402183207 Proyecto de inversión 1012644.92
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012644.92, modificado:1012644.92}}
CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS 1ERA. ETAPA - 346439 20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Papalutla 346439 S 1148 1094 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:104.96, 

meta_modificada:104.96}}
1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CRUZ 

PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE 3 DE MAYO A UN COSTADO DEL ARCO DE BIENVENIDOS Y 100 

METROS DEL BANCO BIENESTAR, lon:-96.58313913, lat:16.96331623}}

05-11-2022 04-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCP/380/OP/FISMDF/01/2022, 

contratista:RAYMUNDO GRANADOS ZAVALETA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, 

monto:1012644.92, importe_modificado:1012644.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}
{2183207/proyecto_INICIO, 2183207/proyecto_PROCESO, 2183207/proyecto_FIN, 

2183207/proyecto_PROCESO, 2183207/proyecto_FIN, 2183207/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183514 Proyecto de inversión 1660598.96
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660598.96, modificado:1660598.96}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD. - 347464
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 347464 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.24, meta_modificada:681.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 6 

DE ENERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL COBAO 

PLANTEL 51 Y A, lon:-96.39535021, lat:18.24727338}}

24-08-2022 07-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2183514/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402178710 Proyecto de inversión 698752.92
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698752.92, modificado:698752.92}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC - 

332830
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 332830 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:CALLE UNION PUEBLO SAN ILDEFONSO 

OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA ESTA UBICADA DEL LADO DERECHO DE LA CALLE UNION EN EL CENTRO 

DE SAN ILDEFONSO OZOL, lon:-96.41706617, lat:16.14104681}}

02-11-2022 21-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:332760, contratista:Misael Marcial Méndez, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:698752.92, 

importe_modificado:698752.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2178710/proyecto_INICIO, 2178710/proyecto_FIN, 2178710/proyecto_PROCESO, 

2178710/proyecto_INICIO, 2178710/proyecto_PROCESO, 2178710/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de reportar sus avances físicos para subir el porcentaje. , trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220402178713 Proyecto de inversión 1498041.56
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498041.56, modificado:1498041.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA DE SAN 

MATEO RÍO HONDO - 332848
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 332848 S 50 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.5, meta_modificada:597.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN MATEO RÍO HONDO, 

70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , SE 

PUEDE ACCEDER POR LA CALLE ALDAMA AHI A MEDIA CALLE APROXIMADAMENTE SE EMPIEZA A 

PAVIMENTAR DE AHI CON, lon:-96.44925605, lat:16.14338602}}

07-09-2022 05-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMRH/254/COP-04/FISMDF/2022, contratista:Arq. 

Jorge Luis Carrasco Ramos, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, 

monto:1498041.56, importe_modificado:1498041.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}
{2178713/proyecto_INICIO, 2178713/proyecto_PROCESO, 2178713/proyecto_INICIO, 

2178713/proyecto_PROCESO, 2178713/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402181810 Proyecto de inversión 1133364.69
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133364.69, modificado:1133364.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 3.519 A 4.000 

SUBTRAMO GEGOVELA A SAN MIGUEL 3RA ETAPA - 342166
20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 342166 S 244 260 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, 

meta_modificada:4200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA - GEGOVELA MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 3 + 519 PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, 

SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SALIENDO DE LA AGENCIA CON RUMBO A GEGOVELA 

AVANZAR 3 KILÓ, lon:-96.9135244, lat:16.74186281}}

01-07-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2181810/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183230 Proyecto de inversión 889952.49
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889952.49, modificado:889952.49}}

AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA - 

346509
20 Oaxaca 316 San Pedro Mártir Quiechapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Quiechapa 346509 S 392 346 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR 

QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA 

ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE JUAN DE LA BARRERA EL SITIO DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, lon:-96.245166, lat:16.414874}}

26-07-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2183230/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402183530 Proyecto de inversión 1091203.47
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091203.47, modificado:1091203.47}}
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS PALO MORA MONTE FLOR - 347505 20 Oaxaca 139 San Francisco Chapulapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Chapulapa 347505 S 153 139 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:13, direccion:PUEBLO MONTGE FLOR, 68635 MONTE FLOR, 

SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALO 

MORA MONTE FLOR, lon:-96.777261, lat:17.941298}}

02-08-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2183530/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184998 Proyecto de inversión 1005843.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005843.5, modificado:1005843.5}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 351813 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 351813 S 17 16 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:17, direccion:PUEBLO SAN PEDRO LOMA LARGA, 70869 SAN 

PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA 

LOCALIDAD, lon:-96.55220223, lat:16.17852646}}

07-04-2022 04-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP/FISMDF/095/COP/003/2022, contratista:BORA 

INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y PROSPECCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

PAXTLAN, monto:1005843.5, importe_modificado:1005843.5}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2184998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos

, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agragar 

fotos del desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402176381 Proyecto de inversión 350000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}

REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 20DTV0586A - 323874
20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 323874 S 65 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE PAZ Y UNION PUEBLO SANTA CATARINA 

TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE 25 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE TICUA, CALLE COSTITUCION A UN COSTADO EN DIRECCION ESTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL Y EL KIOSC, lon:-97.535293, lat:17.071259}}

22-08-2022 05-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2176381/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402177341 Proyecto de inversión 1029031.81
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029031.81, modificado:1029031.81}}
REHABILITACION DE CAMINO - 327764 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 327764 S 145 136 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO EL 

RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL 

QUE CONECTA A LA LOCALIDAD CON SUS AGENCIAS Y PUEBLOS VECINOS ES UN CAMINO 

AMPLIAMNETE CONOCIDO POR TOD, lon:-96.55601286, lat:16.53195162}}

03-10-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2177341/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402178726 Proyecto de inversión 1914056.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914056.42, modificado:1914056.42}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA VICTORIA - 332896 20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 332896 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MATEO RÍO 

HONDO, 70860 LA VICTORIA, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , LSO SANITARIOS SE 

ENCUENTRAN UBICADOS DE FORMA DISPERSA EN TODA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, lon:-

96.56514606, lat:16.11995482}}

26-10-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:332896, contratista:Arquitectura Empresarial Sicaru, S.A. 

de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:1914056.42, 

importe_modificado:1914056.42}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}
{2178726/proyecto_PROCESO, 2178726/proyecto_FIN, 2178726/proyecto_INICIO, 

2178726/proyecto_FIN, 2178726/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances físicos, para subir el porcentaje. , trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220402178736 Proyecto de inversión 993406.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993406.48, modificado:993282.45}}

REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 106 CLAVE 20DST0113Z, 

AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA PRESIDENTE JUAREZ CALLE AVENIDA 

MONTE ALBAN. - 332930

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 332930 S 138 92 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTE ALBAN COLONIA PRESIDENTE 

JUÁREZ, 68146 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA MONTE ALBAN Y 

CALLE CUITLAHUAC, CALLE ALFONSO CASO SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MONTEALBAN ESQUINA 

CON LA CALLE PLAN DE A, lon:-96.75356694, lat:17.05779612}}

01-11-2022 31-12-2022 993282.45 993282.45 993282.45 993282.45 993282.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 107/2022, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:993282.46, importe_modificado:993282.45}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:12.0}}

{2178736/proyecto_INICIO, 2178736/proyecto_FIN, 2178736/proyecto_PROCESO, 

2178736/proyecto_FIN, 2178736/proyecto_PROCESO, 2178736/proyecto_INICIO, 

2178736/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402181846 Proyecto de inversión 642487.49
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642487.49, modificado:642487.49}}
AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO SAN MIGUEL A LA TAZONA - 342293 20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 342293 S 405 406 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 

71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE 

MORELOS Y , PARTIENDO DEL MIUNICIPIO AVANZAR SOBRE LA CALLE ITURBIDE HASTA ENCONTRAT 

LA CALLE MORELOS AVA, lon:-96.95684935, lat:16.7745301}}

10-05-2022 15-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2181846/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182231 Proyecto de inversión 1508644.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508644.9, modificado:1508644.9}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO - 

343526
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 343526 S 596 562 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:INTERIOR SN PARAJE LA CIENEGA, 69600 EL LLANO 

(LA CIÉNEGA), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A LA 

CIENEGA, lon:-97.242718, lat:17.448905}}

17-10-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-014/2022, contratista:DISEÑO Y 

ACABADOS CLAUS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

monto:1508644.9, importe_modificado:1508644.9}}

{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} {2182231/proyecto_INICIO, 2182231/proyecto_FIN, 2182231/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402173262 Proyecto de inversión 809190.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809190.38, modificado:809190.38}}
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y,O ESCALINATA EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA - 309750 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 309750 S 487 446 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA PUEBLO SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA CENTRO, 71190 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE 

CALLE ZARAGOZA Y CALLE ESTACION, LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR YO ESCALINATA EN LA CALLE 

PRIVADA DE ZARA, lon:-97.66007229, lat:16.87468775}}

16-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/01/43/2022, contratista:ARQ. 

MANUEL ALEJANDRO SÁNCHEZ MAYORAL, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:809190.38, importe_modificado:809190.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2173262/proyecto_INICIO, 2173262/proyecto_FIN, 2173262/proyecto_PROCESO, 

2173262/proyecto_FIN, 2173262/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402174701 Proyecto de inversión 1650000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS - 316338 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 316338 S 297 261 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:7, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MORELOS, 71194 

MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE VICENTE GUERRERO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SANITARIOS SE REALIZARAN EN LA 

COMUNIDAD DE MORELOS CON UN TOTA, lon:-97.67702996, lat:16.79304571}}

03-10-2022 01-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/07/26/2022, 

contratista:FAUSTINO CENEN GUERRERO PAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}
{2174701/proyecto_PROCESO, 2174701/proyecto_INICIO, 2174701/proyecto_FIN, 

2174701/proyecto_PROCESO, 2174701/proyecto_FIN, 2174701/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402175525 Acción 261550.29
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261550.29, modificado:261550.29}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 320152 20 Oaxaca 561 Yaxe Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Yaxe 320152 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472479, lat:16.725127}}
01-02-2022 31-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT/SP/MYO/FISMDF/561/002/2022, 

contratista:LIAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXE, 

monto:261550.29, importe_modificado:261550.29}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2175525/proyecto_INICIO, 2175525/proyecto_PROCESO, 2175525/proyecto_FIN, 

2175525/proyecto_PROCESO, 2175525/proyecto_FIN, 2175525/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176398 Proyecto de inversión 350000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}

REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0586A - 323917
20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 323917 S 67 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTA CATARINA 

TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE MARTIR Y 

CALLE 25 DE NOVIEMBRE, CALLE PINO SUAREZ A UN COSTADO DEL TEMPLO CATOLICO DEL CENTRO 

DE SANTA CATARINA, lon:-97.53489954, lat:17.07221113}}

29-08-2022 12-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2176398/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402180543 Acción 172100
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172100.0, modificado:172100.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338316 20 Oaxaca 76 La Reforma Otros Proyectos Sin identificar Municipio de La Reforma 338316 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.844498, lat:16.623315}}
01-02-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2180543/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402180547 Proyecto de inversión 530000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. 

MADERO, CUAUHTEMOC E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE, 

MUNICIPIO DE LA REFORMA. SEGUNDA ETAPA - 338333

20 Oaxaca 76 La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de La Reforma 338333 S 432 417 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:787.5, meta_modificada:787.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO ESTANZUELA 

GRANDE, 71081 ESTANZUELA GRANDE, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A EL 

PORVENIR Y , AL LLEGAR A LA AGENCIA MUNICIPAL DOBLAR A MANO DERECHA, lon:-97.84920613, 

lat:16.65549431}}

01-04-2022 29-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2180547/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}
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2023 2 OAX220402183277 Proyecto de inversión 1156369.94
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156369.94, modificado:1156369.94}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA EMILIANO 

ZAPATA. - 346632
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 346632 S 42 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.9, meta_modificada:483.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

ALDAMA, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA A 70 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO 

RAFAEL RAMIREZ, lon:-96.40868232, lat:18.24119179}}

24-08-2022 22-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2183277/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183625 Proyecto de inversión 700595.44
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700595.44, modificado:700595.44}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL, MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 347809
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 347809 S 109 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.7, meta_modificada:275.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CARACOL, 

68430 ARROYO CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL LOCALIDAD UBICADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN 

EL UNICO ACCES, lon:-96.47556997, lat:18.30017652}}

29-08-2022 27-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2183625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402173332 Proyecto de inversión 508670.51
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508670.51, modificado:508670.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FELIPE LUIS EN LA 

COLONIA 22 DE FEBRERO - 310125
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 310125 S 56 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.26, meta_modificada:445.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE LUIS COLONIA 22 DE FEBRERO, 70014 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DEMETRIO VALLEJO Y 

CALLE RODRIGO CARRASCO, CALLE HECTOR VELAZQUEZ LA COLONIA 22 DE FEBRERO SE UBICA EN EL 

NORTE DE LACI, lon:-95.01671788, lat:16.45366649}}

14-09-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2173332/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402178989 Proyecto de inversión 1378628.22
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378628.22, modificado:1378628.22}}

CONSTRUCCION DE 108 PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA COYOL SAN MARTIN, MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 333623
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 333623 S 216 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:95, direccion:PUEBLO LOMA COYOL SAN MARTIN, 68434 

LOMA COYOL SAN MARTÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE 

REALIZARAN DENTRO DE 108 VIVIENDAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA COYOL SAN 

MARTIN, lon:-96.48673011, lat:18.12666816}}

15-08-2022 13-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2178989/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184181 Proyecto de inversión 884113.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884113.98, modificado:884113.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 

MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

COMITANCILLO. - 349575

20 Oaxaca 305 San Pedro Comitancillo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 349575 S 401 379 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.3, meta_modificada:601.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE MORELOS PUEBLO SAN 

PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA 

ENTRE AVENIDA PROGRESO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A 400, lon:-95.16570656, lat:16.49299323}}

14-11-2022 13-12-2022 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004, contratista:RODRIGO TOLEDO REYES, 

convocante:SAN PEDRO COMITANCILLO, monto:884113.96, importe_modificado:884113.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

{2184181/proyecto_INICIO, 2184181/proyecto_FIN, 2184181/proyecto_PROCESO, 

2184181/proyecto_FIN, 2184181/proyecto_PROCESO, 2184181/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR INFORMACIÓN DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402173348 Proyecto de inversión 595068.95
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595068.95, modificado:595068.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD - 310258
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 310258 S 77 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.75, meta_modificada:552.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DE LOMERIA - 

LOMERIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 PUEBLO LOMERIA, 70330 LOMERÍA, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CAMINO EL 

CHOCOLATE, PARA LLEGAR AL LU, lon:-95.06974867, lat:16.94810738}}

14-11-2022 23-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/106/2022, contratista:MAYRA 

ELENA MONTES GASGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:595068.95, 

importe_modificado:595068.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

{2173348/proyecto_INICIO, 2173348/proyecto_PROCESO, 2173348/proyecto_INICIO, 

2173348/proyecto_PROCESO, 2173348/proyecto_FIN, 2173348/proyecto_INICIO, 

2173348/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176461 Proyecto de inversión 673477.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673477.16, modificado:673477.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIO EN LA 

COLONIA FLORESTA - 324097
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 324097 S 85 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.64, meta_modificada:596.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA FLORESTA, 68404 LOMA 

BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE AVENIDA COLIMA Y CALLE JAZMIN, CALLE GARDENIAS LA 

OBRA SE EJECUTARÁ FRENTE A LAS OFICINAS DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-

95.87528352, lat:18.09736944}}

08-09-2022 17-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2176461/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402174863 Proyecto de inversión 415461.81
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415461.81, modificado:415461.81}}
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL ALGODON HACIA LA LAGUNA - 316843 20 Oaxaca 316 San Pedro Mártir Quiechapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Quiechapa 316843 S 390 348 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA - 

SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 PUEBLO SAN PEDRO 

MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA 

OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO , lon:-96.24301596, lat:16.41331647}}

08-08-2022 06-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2174863/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402173534 Proyecto de inversión 637258.72
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637258.72, modificado:637258.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN 

CABALLERO - 311184
20 Oaxaca 355 Santa Ana Cuauhtémoc Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc 311184 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.43, meta_modificada:139.43}} 1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN MARTIN CABALLERO, 68614 SAN 

MARTÍN CABALLERO, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , EL TECHADO SE CONSTRUIRÁ EN 

EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.80546337, lat:17.96036683}}

07-10-2022 05-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2173534/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402174153 Proyecto de inversión 1005843.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005843.5, modificado:1005843.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CIENEGA 

SEGUNDA ETAPA - 313980
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 313980 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.7, meta_modificada:1010.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:CALLE LA CIENEGA PUEBLO LA CIENEGA, 70868 LA 

CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE LA CIENEGA EN LA POBLACION DE 

LA CIENEGA, lon:-96.53073869, lat:16.20383991}}

04-04-2022 18-05-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP/FISMDF/095/COP/005/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR GACRU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, 

monto:1005843.5, importe_modificado:1005843.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.7}}
{2174153/proyecto_PROCESO, 2174153/proyecto_FIN, 2174153/proyecto_PROCESO, 

2174153/proyecto_INICIO, 2174153/proyecto_PROCESO, 2174153/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402179140 Proyecto de inversión 1136252.36

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404232.79, modificado:404232.79}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732019.57, modificado:732019.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO AL 

PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE KONKIXP - 334100
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 334100 S 90 76 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:816.35, 

meta_modificada:816.35}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE PANTEON RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ 

KONKIXP, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA 

SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RUMBO AL PANTEON A 114 MTS DEL TEMPLO RELIGIOSO DE LA 

LOCALIDAD., lon:-95.97868, lat:17.04315}}

03-10-2022 21-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-09/MTES/031/FISMDF/12/2022, 

contratista:ANTUNEZ PEREZ NICASIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO, monto:1136252.36, importe_modificado:1136252.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}

{2179140/proyecto_PROCESO, 2179140/proyecto_FIN, 2179140/proyecto_INICIO, 

2179140/proyecto_FIN, 2179140/proyecto_INICIO, 2179140/proyecto_PROCESO, 

2179140/proyecto_FIN, 2179140/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402181086 Proyecto de inversión 794240
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794240.0, modificado:794240.0}}

TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 

CAM NUM. 59 CLAVE 20DML0059S, SAN JUAN DEL ESTADO - 339898
20 Oaxaca 193 San Juan del Estado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Juan del Estado 339898 S 204 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 

68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE PEÑASCO Y CALLE 

HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES PEÑASCO E HIDALGO, 

lon:-96.80458234, lat:17.27355245}}

20-09-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2181086/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402181953 Proyecto de inversión 3174943
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174943.0, modificado:3174943.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO SAN MIGUEL A LA 

TAZONA SUBTRAMO 0.750 AL 1.350 3A ETAPA - 342691
20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 342691 S 406 405 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7200.0, 

meta_modificada:7200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 

71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , 

PARTIENDO DE EL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE ITURBIDE AVANZAR HASTA TOPAR CON MORELOS 

AVANZAR 600 MTS HASTA , lon:-96.95683432, lat:16.77446641}}

15-06-2022 30-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2181953/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182510 Proyecto de inversión 1879084
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879084.0, modificado:1879084.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA 

PREESCOLAR NARCISO MENDOZA CLAVE 20DCC1288D. - 344395
20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 344395 S 95 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:239.2, meta_modificada:239.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA 

MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , CAMINO INDEPENDENCIA 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NARCISO MENDOZA CLAVE 20DCC1288D. EN 

LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-97.33800657, lat:16.65397875}}

25-05-2022 23-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2182510/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402175912 Proyecto de inversión 1848049.47

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404232.79, modificado:404232.79}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443816.68, modificado:1443816.68}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE RIO SALINAS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA 

CALIENTE, 1RA. ETAPA - 322032
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 322032 S 116 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA CALIENTE - TAMAZUPALAM 

DEL ESPIRITU SANTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 790 RANCHERIA TIERRA CALIENTE, 70281 

TIERRA CALIENTE, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA 

, lon:-96.09169, lat:17.05994}}

12-09-2022 10-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132363, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO , monto:1848049.47, 

importe_modificado:1848049.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}

{2175912/proyecto_INICIO, 2175912/proyecto_PROCESO, 2175912/proyecto_FIN, 

2175912/proyecto_PROCESO, 2175912/proyecto_FIN, 2175912/proyecto_INICIO, 

2175912/proyecto_PROCESO, 2175912/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402179158 Proyecto de inversión 165482.85
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165482.85, modificado:165482.85}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TRANSFORMADORES - 334162 20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 334162 S 490 421 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.63, meta_modificada:179.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE TRANSFORMADORES COLONIA LA 

EXPERIMENTAL, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE AVENIDA 

SAN ANTONIO Y BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA, CALLE PORFIRIO DIAZ SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS 

METROS DE LA AVENIDA S, lon:-96.70824502, lat:17.02522523}}

01-11-2022 07-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2179158/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402181977 Proyecto de inversión 1169841.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169841.23, modificado:1169841.23}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL ARENAL POZO N 2 

PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE ALEMAN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA - 342778
20 Oaxaca 102 San Andrés Zautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Zautla 342778 S 343 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:2, direccion:PUEBLO ALEMÁN, 68244 ALEMÁN, SAN ANDRÉS 

ZAUTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA DE LA ALEMAN EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA, lon:-96.847611, lat:17.194556}}

18-11-2022 28-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/M102/007/2022, contratista:MIGUEL 

ANGEL SANTIAGO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA, monto:1169841.23, 

importe_modificado:1169841.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}}

{2181977/proyecto_INICIO, 2181977/proyecto_FIN, 2181977/proyecto_PROCESO, 

2181977/proyecto_FIN, 2181977/proyecto_INICIO, 2181977/proyecto_PROCESO, 

2181977/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402181996 Proyecto de inversión 704977.89
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704977.89, modificado:704977.89}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMPANARIO - 342828 20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 342828 S 103 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPANARIO - SAN MIGUEL 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO , 71218 EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DEL CAMPANARIO HACIA SAN 

MIGUEL MIXTE, lon:-96.92023454, lat:16.75135854}}

01-07-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2181996/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182541 Proyecto de inversión 1579308.02
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579308.02, modificado:1579308.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAZARENO - 

344494
20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 344494 S 207 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2006.0, meta_modificada:2006.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO RÍO LIMA - SAN MIGUEL 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE NAZARENO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE RÍO LIMA EN DIRECCIÓN AL 

MUNICIPIO DE SAN , lon:-96.92745194, lat:16.77320377}}

16-07-2022 13-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2182541/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183324 Proyecto de inversión 1285340.26
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285340.26, modificado:1285340.26}}
REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO - 346784 20 Oaxaca 139 San Francisco Chapulapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Francisco Chapulapa 346784 S 300 314 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN ALEJO EL PROGRESO, 68635 SAN 

ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA 

LOCALIDAD DE EL PROGRESO, lon:-96.72451, lat:17.886564}}

09-03-2022 06-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2183324/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184433 Proyecto de inversión 1374858.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374858.8, modificado:1374858.8}}
CONSTRUCCION DE CAMINO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO - 350317 20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 350317 S 240 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - 

TERRENOS DE CULTVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 AMPLIACION SAN PEDRO EL ALTO, 

69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SAN PEDRO EL 

ALTO Y VEREDA DESPOBLAD, lon:-97.46063899, lat:17.14390006}}

11-07-2022 31-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2184433/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184438 Proyecto de inversión 1289281.71
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289281.71, modificado:1289281.71}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO 

MONEDA SEGUNDA ETAPA - 350323
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 350323 S 268 274 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO CERRO MONEDA, 

70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 80 

METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CERRO MONEDA, lon:-95.91770371, lat:17.01118382}}

10-08-2022 23-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/04/2022, contratista:ARJO 

INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION 

CACALOTEPEC, monto:1289281.71, importe_modificado:1289281.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2184438/proyecto_INICIO, 2184438/proyecto_PROCESO, 2184438/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185233 Proyecto de inversión 339900
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339900.0, modificado:339900.0}}
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 352406 20 Oaxaca 529 Santos Reyes Yucuná Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 352406 S 115 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:2, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA PUEBLO SAN 

FRANCISCO DE LAS FLORES, 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA 

ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO 

DE LA CALLE PR, lon:-98.030444, lat:17.77620009}}

06-08-2022 30-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2185233/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402179200 Proyecto de inversión 1350282
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350282.0, modificado:1350282.0}}
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE LA MESITA - 334317 20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 334317 S 859 954 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PARAJE LA MESITA, 71250 SAN ANTONIO DE LA 

CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE LOS FILTROS Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE 

ALTA DEL PARAJE LA MESITA, lon:-96.69737741, lat:17.03656416}}

10-10-2022 08-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} {2179200/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182020 Proyecto de inversión 1234059.43
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234059.43, modificado:1234059.43}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 4A. ETAPA EN LA COLONIA LORENZA 

SANTIAGO ESTEVA - 342891
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 342891 S 51 49 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO C GURRION COLONIA LORENZA 

SANTIAGO ESTEVA, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 

JOSE F GOMEZ Y CALLE CHE GORIO MELENDEZ, CALLE TONA TAATI LA COLONIA SE UBICA EN EL SUR 

DE LA CIUDAD SO, lon:-95.00557347, lat:16.42884258}}

30-09-2022 28-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2182020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184465 Proyecto de inversión 1436305.94
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436305.94, modificado:1436303.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA 

CUCHARA - 350388
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 350388 S 189 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:36, direccion:CALLE CALLE DIRECCION A LA CUCHARA PUEBLO 

LA CUCHARA, 71735 LA CUCHARA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE EN DIRECCION A 

LA LOCALIDAD DE LA CUCHARA, lon:-97.66292164, lat:16.57988011}}

01-09-2022 30-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/14/2022, contratista:ING. 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:1436303.18, 

importe_modificado:1436303.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2184465/proyecto_PROCESO, 2184465/proyecto_INICIO, 2184465/proyecto_PROCESO, 

2184465/proyecto_INICIO, 2184465/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-13}}

2023 2 OAX220402185267 Proyecto de inversión 191624.95
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191624.95, modificado:191624.95}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CALLEJÓN OAXACA, ENTRE AVENIDA 

CENTENARIO Y AVENIDA INDEPENDENCIA - 352547
20 Oaxaca 305 San Pedro Comitancillo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 352547 S 152 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLEJON OAXACA PUEBLO SAN PEDRO 

COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE 

AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE FLORES MAGON, AVENIDA CENTENARIO SE UBICA EN EL BARRIO 

LA PAZ A 200 METROS DE LA CAS, lon:-95.14960535, lat:16.48991965}}

14-11-2022 28-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO, monto:191624.95, 

importe_modificado:191624.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2185267/proyecto_PROCESO, 2185267/proyecto_FIN, 2185267/proyecto_PROCESO, 

2185267/proyecto_INICIO, 2185267/proyecto_PROCESO, 2185267/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR INFORMACIÓN DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402182584 Proyecto de inversión 3400000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, 

monto:1700000.0, modificado:1700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS , 2DA 

PRIVADA DE MORELOS Y CAMINO A LOS ORTIZ DE LA AGENCIA SANTA MARIA VELATO DEL 

MUNICIPIO DE MONJAS. - 344641

20 Oaxaca 61 Monjas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Monjas 344641 S 56 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:PRIVADA 2 PRIVADA DE MORELOS PUEBLO SANTA 

MARIA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUNTRA EN LA 

CALLE MORELOS Y DE AHI SE CONVIERTE EN PRIVADA, lon:-96.64512766, lat:16.50447347}}

06-08-2022 04-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2182584/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402182592 Acción 1167482.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167482.88, modificado:1167482.88}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 344660 20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 344660 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.322093, lat:15.836111}}
01-04-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMH/CACBS/CON-015/2022, contratista:DISEÑO Y 

ACABADOS CLAUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO, 

monto:1167482.88, importe_modificado:1167482.88}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2182592/proyecto_INICIO, 2182592/proyecto_FIN, 2182592/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183357 Proyecto de inversión 530000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 

EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE LA REFORMA. - 346938
20 Oaxaca 76 La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de La Reforma 346938 S 403 387 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PORVENIR, 

71087 EL PORVENIR, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE CONSTITUCION Y CALLE 

CONSTITUCION, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICPAL, lon:-97.84254782, 

lat:16.70637839}}

25-07-2022 22-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2183357/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402175199 Proyecto de inversión 1946800.26
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946800.26, modificado:1946800.26}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LAS CALLES HIDALGO, ITURBIDE, 

MORELOS Y BULMARO ARREOLA EN EL BARRIO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES 

NOPALA - 318323

20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 318323 S 3145 2731 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.0, meta_modificada:3500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO ITURBIDE, MORELOS PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE 

CALLE BULMARO ARREOLA Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE ANTONIO PLAZA LA OBRA SE UBICA EN EL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN , lon:-97.14371246, lat:16.10667532}}

11-03-2022 09-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-16, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, 

monto:1946800.23, importe_modificado:1946800.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}
{2175199/proyecto_INICIO, 2175199/proyecto_PROCESO, 2175199/proyecto_FIN, 

2175199/proyecto_PROCESO, 2175199/proyecto_FIN, 2175199/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176087 Proyecto de inversión 191601.81
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191601.81, modificado:191601.81}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE - 322884 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 322884 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.27, meta_modificada:202.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:91, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA AGRÍCOLA 

HERMANOS GUTIÉRREZ, 68406 HERMANOS GUTIÉRREZ, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JUAN 

GUTIERREZ Y CAMINO SAN BENITO, CALLE PABLO GUTIERREZ LA OBRA SE EJECUTARA ENFRENTE DE 

LA CAPILLA SAN JU, lon:-95.92342453, lat:17.99895146}}

01-09-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2176087/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402177766 Proyecto de inversión 612006.58
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612006.58, modificado:612006.58}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE REMIGIO SARABIA - 329014 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 329014 S 265 261 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:58.53, meta_modificada:58.53}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CALLE REMIGIO SARABIA PUEBLO PLAN DE SAN 

LUIS, 70336 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ Y A TRES CUADRAS 

TOMAS LA CALLE , lon:-94.98299478, lat:17.30025289}}

14-11-2022 23-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/053/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA YUUK M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:612006.58, importe_modificado:612006.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}
{2177766/proyecto_INICIO, 2177766/proyecto_PROCESO, 2177766/proyecto_FIN, 

2177766/proyecto_PROCESO, 2177766/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402180076 Proyecto de inversión 1700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA 

LOCALIDAD DE MILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE LA REFORMA - 336997
20 Oaxaca 76 La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de La Reforma 336997 S 140 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA COLONIA EMILIANO 

ZAPATA, 71080 EMILIANO ZAPATA (RÍO LECHE), LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO QUE ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA 

EMILIANO ZAPATA A, lon:-97.84041596, lat:16.61678339}}

21-03-2022 19-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2180076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX220402180170 Proyecto de inversión 1567308.52
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567308.52, modificado:1567308.52}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SABINOS - 337285 20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 337285 S 564 524 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE SABINOS SECCION PRIMERA, 71250 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE 

SABINOS, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL COM 

REFERENCIA A UN LADO DE UN PU, lon:-96.69631187, lat:17.03381695}}

31-10-2022 14-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2180170/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182061 Proyecto de inversión 89382.76

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44691.38, modificado:44691.38}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44691.38, modificado:44691.38}}

SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 33 SANITARIOS CON 

BIODIGESTOS ETAPA UNICA - 343022
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 343022 S 81 64 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CALLE INFIERNILLO PUEBLO INFIERNILLO, 71307 

INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE 4 DE OCTUBRE LA OBRA ES SOBRE ATENCION SOCIAL Y LAS REUNIONES SE 

LLEVAN ACABO EN OBRA , lon:-97.19832115, lat:16.89951133}}

01-08-2022 29-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2182061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402182069 Proyecto de inversión 610455.72
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610455.72, modificado:610455.72}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRANCA FIERRO - 343051 20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 343051 S 81 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:VEREDA TRAMO BARRANCA FIERRO - BARRANCA 

FIERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA 

FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO BARRANCA FIERRO Y , PARTIENDO DE LA 

LOCALIDAD DE BARRA, lon:-96.90531711, lat:16.79014233}}

19-09-2022 17-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2182069/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184502 Proyecto de inversión 679087.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679087.41, modificado:679087.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN 

SAN MATEO PEÑASCO - 350506
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 350506 S 115 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE INDEPENDENCIA - 

CAMINO DE PASO A TLAXIACO -CHALCATONGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO 

SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE 

CAMINO INDEPENDENCIA Y CAMINO CALLE , lon:-97.53486366, lat:17.15253711}}

01-09-2022 18-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2184502/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184518 Proyecto de inversión 467299.27
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467299.27, modificado:467299.27}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHA EN EL PARAJE CENTRO 

ENCINO DEL LLANO DEL TRAMO 07 000 AL 7 700 SEGUNDA ETAPA - 350541
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 350541 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE - CENTRO ENCINO DEL 

LLANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO ORILLA DEL LLANO, 70290 ORILLA DE 

LLANO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL 

PUEBLO ORILLA DEL, lon:-95.95357302, lat:17.00098548}}

22-09-2022 20-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/05/2022, contratista:ISAIAS JOSE 

ALCANTARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:467299.27, 

importe_modificado:467299.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2184518/proyecto_PROCESO, 2184518/proyecto_INICIO, 2184518/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402177046 Proyecto de inversión 2404097.89
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404097.89, modificado:2404097.89}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRATERNIDAD ENTRE 

EMILIANO ZAPATA Y PORFIRIO DIAZ, BARRIO NUEVO, SAN JUAN DEL ESTADO. - 326530
20 Oaxaca 193 San Juan del Estado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan del Estado 326530 S 140 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD PUEBLO SAN JUAN DEL 

ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 

PORFIRIO DIAZ, lon:-96.79623429, lat:17.2834319}}

30-05-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2177046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182690 Proyecto de inversión 1050000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA. - 344926 20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 344926 S 1279 1190 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO SANTA MARIA ZANIZA - 

DESVIACION LLANO YERBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 1 PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 

71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , SE LE DARÁ 

MANTENIMIENTOS A LOS D, lon:-97.34041771, lat:16.65607767}}

08-09-2022 06-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2182690/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402183117 Proyecto de inversión 647269.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647269.8, modificado:647269.8}}

CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE VASCONCELOS CCT EN LA 

LOCALIDAD DE TEMASCAL COL EL POLVORIN - 346173
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 346173 S 225 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.65, meta_modificada:75.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA SIETE BARRIO EL POLVORÍN, 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE UNO, AVENIDA CINCO LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CCT 20DPB1436A DE LA 

LOCALIDAD DE TEMASCAL EN, lon:-96.40068512, lat:18.24705685}}

22-08-2022 05-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2183117/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185340 Acción 156356.3
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156356.3, modificado:156356.3}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 352785 20 Oaxaca 529 Santos Reyes Yucuná Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 352785 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004527, lat:17.777741}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2185340/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176118 Proyecto de inversión 427326.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427326.07, modificado:427326.07}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EFRAIN BERNARDI - 322996 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 322996 S 145 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.95, meta_modificada:250.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CALLE EFRAIN BERNARDI RANCHERIA 

DESPARRAMADERO, 68406 DESPARRAMADERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE JUAN LOPEZ CRUZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL 

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE , lon:-95.97825503, lat:18.01921817}}

12-09-2022 11-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2176118/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176130 Proyecto de inversión 569681.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569681.99, modificado:569681.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD - 323034
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 323034 S 269 229 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.39, meta_modificada:544.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DE PIEDRA BLANCA 

- MALUCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO MALUCO, 70341 MALUCO, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA PIEDRA BLANCA A VISTA HERMOSA Y , OBRA SE UBICA 

SOBRE LA ENTRADA , lon:-94.9973997, lat:16.99296735}}

10-11-2022 19-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/059/2022, contratista:EJECUTANDO 

PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:569681.99, importe_modificado:569681.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

{2176130/proyecto_PROCESO, 2176130/proyecto_FIN, 2176130/proyecto_INICIO, 

2176130/proyecto_FIN, 2176130/proyecto_INICIO, 2176130/proyecto_FIN, 

2176130/proyecto_PROCESO, 2176130/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402178625 Proyecto de inversión 158978.01
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158978.01, modificado:158978.01}}
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EDOUARD CLAPAREDE - 332541 20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Ánimas Trujano 332541 S 423 516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 45 INTERIOR 45 PUEBLO 

ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE ARTICULO 

123 Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE LAZARO CARDENAS JARDIN DE NIÑOS EDOUARD CLAPAREDE, lon:-

96.71452557, lat:16.98628675}}

01-11-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2178625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183136 Proyecto de inversión 2469446.77
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469446.77, modificado:2469446.77}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LOXICHA - 346229 20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 346229 S 437 407 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:13, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ LOXICHA, 70921 SANTA 

CRUZ LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA A 

UNOS METROS SALIENDO DE LA COMUNIDAD, lon:-96.68068812, lat:16.00045794}}

26-10-2022 24-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/27/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA EREVAN  S. DE R.L.  DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

LOXICHA, monto:2469446.77, importe_modificado:2469446.77}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.8}} {2183136/proyecto_INICIO, 2183136/proyecto_FIN, 2183136/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183447 Proyecto de inversión 287288.31
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287288.31, modificado:287288.31}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EL BANCO BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO CHAPULAPA - 347249
20 Oaxaca 139 San Francisco Chapulapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Chapulapa 347249 S 69 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 68635 SAN 

FRANCISCO CHAPULAPA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA LOBRA DEL MURO DE 

CONTENCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, lon:-

96.75434543, lat:17.94047279}}

13-06-2022 12-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2183447/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184603 Proyecto de inversión 579146.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579146.98, modificado:579146.98}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE VISTA HERMOSA A CONTLALCO - 350810 20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 350810 S 52 45 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

VISTA HERMOSA PUEBLO VISTA HERMOSA, 68547 VISTA HERMOSA, SAN MARTÍN TOXPALAN 

OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A VISTA HERMOSA Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA LOCALIDAD , lon:-97.02354449, lat:18.09978989}}

06-04-2022 04-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2184603/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176160 Proyecto de inversión 954025.01
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954025.01, modificado:954025.01}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO RIO CABILDO A PEÑA BLANCA - 323194 20 Oaxaca 355 Santa Ana Cuauhtémoc Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc 323194 S 408 272 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PEÑA BLANCA - RIO CABILDO 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA RIO CABILDO, 68614 SANTA ANA 

CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CAMINO SANTA ANA CUAUHTEMOC-

CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ Y , E, lon:-96.78755631, lat:18.00374985}}

16-05-2022 29-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2176160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402179326 Proyecto de inversión 796739.28
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796739.28, modificado:796739.28}}
EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 334718 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 334718 S 264 240 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO ESTACIÓN 

SARABIA, 70347 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE MAGALLANES Y 

CALLE LOS TRABAJADORES, LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN SARABIA SE UBICA A 361 KMS DE LA 

CIUDAD CAPITAL DE O, lon:-95.02632026, lat:17.06776741}}

21-11-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/028/2022, contratista:JUAN 

CARLOS SALAZAR MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:796739.28, 

importe_modificado:796739.28}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}
{2179326/proyecto_PROCESO, 2179326/proyecto_INICIO, 2179326/proyecto_FIN, 

2179326/proyecto_INICIO, 2179326/proyecto_FIN, 2179326/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402181332 Proyecto de inversión 1050524.69
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050524.69, modificado:1050524.69}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 340592 20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 340592 S 75 55 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO SAN JUAN XOCHILTEPEC, 

71306 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE SALIDA A OAXACA Y 

CALLE SALIDA A HUAXOLOTIPAC, LA LINEA DE AGUA ESTA EN UNA CAPTACION AFUERAS DEL PUEBLO 

Y LA TOMA, lon:-97.09035913, lat:16.93868966}}

28-11-2022 27-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2181332/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182138 Proyecto de inversión 1890299.37
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890299.37, modificado:1890299.37}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 343250 20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 343250 S 255 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:7, direccion:VEREDA TRAMO SAN ISIDRO - SAN ISIDRO 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SAN ISIDRO, 71218 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL 

MIXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA SAN ISIDRO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO A 

300 METROS C, lon:-96.93536319, lat:16.76285793}}

15-07-2022 12-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2182138/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402178671 Proyecto de inversión 292030.06
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292030.06, modificado:292030.06}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHA TRAMO COL. AGRICOLA A EL LIRIO - 332667 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 332667 S 27 20 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO COL. AGR. Y GAN EL PROGRESO - 

EL LIRIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 900 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ 

MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION DE OTILIO 

MONTAÑO A COL. AGR. Y G, lon:-94.98708004, lat:17.24037499}}

31-10-2022 29-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/119/2022, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:292030.06, 

importe_modificado:292030.06}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2178671/proyecto_FIN, 2178671/proyecto_INICIO, 2178671/proyecto_PROCESO, 

2178671/proyecto_FIN, 2178671/proyecto_INICIO, 2178671/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402181756 Proyecto de inversión 851601
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851601.0, modificado:851601.0}}
AMPLIACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE TIERRA BLANCA - 341918 20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 341918 S 244 260 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA FRIA - TIERRA BLANCA 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 010 PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA 

CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA DE AGUA FRIA 

CAMPANARIO, lon:-96.91544486, lat:16.74358885}}

01-05-2022 30-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2181756/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182154 Proyecto de inversión 505053.77
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505053.77, modificado:505053.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA MALINCHE - 

343294
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 343294 S 120 133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.5, meta_modificada:467.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:35, direccion:CALLE MALINCHE PUEBLO ISTMEÑA SECCIÓN EL 

ZAPOTE, 70334 COLONIA ISTMEÑA (SECCIÓN EL ZAPOTE), SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE 

CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LA 

CARRETERA, lon:-95.1091719, lat:17.16396039}}

28-11-2022 27-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/065/2022, contratista:BELIZARIO 

ANDRES ANDRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:505053.77, 

importe_modificado:505053.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2182154/proyecto_INICIO, 2182154/proyecto_FIN, 2182154/proyecto_PROCESO, 

2182154/proyecto_FIN, 2182154/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184648 Proyecto de inversión 845995.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845995.25, modificado:845995.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOA BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL MIRADOR - 

350906
20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 350906 S 30 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL MIRADOR PUEBLO SAN MARTÍN 

TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

DE LA JUVENTUD Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO EL MIRADOR LA CALLE SE LE CONOCE 

COMO CALLE DEL , lon:-97.05670125, lat:18.10068033}}

02-07-2022 05-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2184648/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402177303 Proyecto de inversión 969244.83
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969244.83, modificado:969244.83}}
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 327636 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 327636 S 145 136 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO SACA COSECHAS PUEBLO EL 

RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO SACA 

COSECHA DE LA LOCALIDAD DONDE LOS AGRICULTORES SACAN SUS COSECHAS DE TEMPORADA EL 

DOMIICILIO ES BASTANTE, lon:-96.55618458, lat:16.53271903}}

03-10-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2177303/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402178694 Proyecto de inversión 698752.92
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698752.92, modificado:698752.92}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA, EN SAN ILDEFONSO 

OZOLOTEPEC - 332760
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 332760 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:CALLE PORVENIR PUEBLO SAN ILDEFONSO 

OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORVENIR DEL CENTRO DE SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, lon:-

96.41880424, lat:16.14127225}}

31-10-2022 19-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:332830, contratista:Misael Marcial Méndez, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:698752.92, 

importe_modificado:698752.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}
{2178694/proyecto_INICIO, 2178694/proyecto_PROCESO, 2178694/proyecto_FIN, 

2178694/proyecto_PROCESO, 2178694/proyecto_FIN, 2178694/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de reportar sus avances físicos para que no marque 0%, trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220402180319 Proyecto de inversión 1597509.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597509.16, modificado:1597509.16}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE BIAYALHAGA - 337750 20 Oaxaca 128 San Cristóbal Lachirioag Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 337750 S 27 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PARAJE BIAYALHAGA, 68830 SAN 

CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLEJON MATIAS ROMERO Y 

CALLE REVOLUCION, CARRETERA RUMBO A VILLA ALTA A 700 MTS DEL MUNICIPIO, lon:-96.161525, 

lat:17.334259}}

10-04-2022 16-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2180319/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197784 Proyecto de inversión 9038564.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9038564.34, modificado:9038564.34}}
REHABILITACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE SANTA MARIA HUATULCO 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Mantenimiento Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 540001207650012 S 17133 16061 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1269.25, meta_modificada:1269.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:C. Juan de la Barrera, Las Palmas, lon:-96.3183601, 

lat:15.8311292}}
24-11-2022 28-12-2022 9038564.34 9038564.34 4100000 4100000 4100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FONSABI-03/2022, contratista:MARCO 

ANTONIO DOMINGUEZ LOPEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:9038564.34, 

importe_modificado:9038564.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:571.0}} {2197784/proyecto_INICIO, 2197784/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LE DEJO EL CONVENIO MODIFICATORIO

https://drive.google.com/file/d/1YYJy7kgYvWQHjJ4zgJSBDlmMMxK41Xrw/view?usp=sharing, 

trimestre:2.0, usuario:nadiaortegao, fecha:2023-06-28}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230102207859 Acción 34500.54
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34500.54, modificado:34500.54}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 16587 20 Oaxaca 531 Santo Tomás Mazaltepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Tomás Mazaltepec 16587 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.871533, lat:17.173527}}
25-01-2023 31-03-2023 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSTM/FAISMUN/531/02/2023, 

contratista:CINTHYA NATALIA TORRES YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

MAZALTEPEC, monto:138002.22, importe_modificado:138002.22}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{2207859/proyecto_INICIO, 2207859/proyecto_PROCESO, 2207859/proyecto_FIN, 

2207859/proyecto_PROCESO, 2207859/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402204692 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO 28, monto:150000.0, 

modificado:150000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO 

CCT20DPB1300N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GÜILA
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán C.O.P./MSMA/475/FORTAMUN/002/2022 S 150 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO 

CCT20DPB1300N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA, lon:-96.432511, lat:16.807575}}
29-07-2022 17-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128165, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}}
{2204692/proyecto_INICIO, 2204692/proyecto_PROCESO, 2204692/proyecto_INICIO, 

2204692/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197783 Proyecto de inversión 7192609
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7192609.0, modificado:7192609.0}}

REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE POCHUTLA, SAN PEDRO 

POCHUTLA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Mantenimiento Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012076400122 S 6160 5957 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1073.65, meta_modificada:1073.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calz. Año de Juárez 3, 1ra, 70900 San Pedro 

Pochutla, Oax., lon:-96.470106, lat:15.7416127}}
24-11-2022 28-12-2022 7192609 7192609 2876000 2876000 2876000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FONSABI-02/2022, contratista:ARQ. 

MIRIAM IRIS MERLIN SARMIENTO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:7192609.0, 

importe_modificado:7192609.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:430.0}}
{2197783/proyecto_INICIO, 2197783/proyecto_PROCESO, 2197783/proyecto_INICIO, 

2197783/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LE DEJO CONVENIO MODIFICATORIO 

https://drive.google.com/file/d/1YYJy7kgYvWQHjJ4zgJSBDlmMMxK41Xrw/view?usp=sharing, 

trimestre:2.0, usuario:nadiaortegao, fecha:2023-06-28}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202228144 Proyecto de inversión 579156.12
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579156.12, modificado:579156.12}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y 5 DE SEPTEIMBRE DE LA 

COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE - 109945
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 109945 S 39 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.38, meta_modificada:196.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE, 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE SAN LUIS 

POTOSI, CALLE JORGE L. TAMAYO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 32 METROS AL OESTE 

DE LA ESCUEL, lon:-95.867127, lat:18.10184535}}

24-05-2023 22-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2228144/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228195 Proyecto de inversión 3751201.93
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3751201.93, modificado:3751201.93}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE LA NORIA - 110146
20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 110146 S 198 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA NORIA - SAN AGUSTIN 

AMATENGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO LA NORIA, 71504 LA NORIA, 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA 

DE LA AGENCIA DE LA N, lon:-96.78808714, lat:16.48539946}}

20-04-2023 18-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}}
{2228195/proyecto_PROCESO, 2228195/proyecto_INICIO, 2228195/proyecto_FIN, 

2228195/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202228885 Proyecto de inversión 739122.64
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739122.64, modificado:739122.64}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 114516 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 114516 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.81, meta_modificada:344.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 10 Y 11 COLONIA LIBERTAD, 68403 LOMA 

BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SINALOA, CALLE 9 LA REALIZACION 

DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SERÁ A 155 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 

LIBERTAD SO, lon:-95.86653576, lat:18.11005902}}

29-05-2023 27-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2228885/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202227088 Proyecto de inversión 2751906.39
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2751906.39, modificado:2751906.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARANJAL - 

103111
20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Diuxi 103111 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1518.7, meta_modificada:1518.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE NARANJAL PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 

SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE LA PAZ, CALLE 

PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NARANJAL TOMANDO DE 

REFERENCIA EL PALACIO M, lon:-97.36510432, lat:17.28009952}}

05-06-2023 03-08-2023 2751906.39 2751906.39 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJD/M195/FAISMUN/001-3/2023, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS OHTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

DIUXI, monto:2751906.39, importe_modificado:2751906.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.81}}
{2227088/proyecto_INICIO, 2227088/proyecto_PROCESO, 2227088/proyecto_INICIO, 

2227088/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202227794 Proyecto de inversión 1200000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NNICOLAS 

BRAVO EN EL SITIO EL PALMAR - 107703
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 107703 S 240 229 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO SECTOR SITIO DEL 

PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

INDEPEDENCIA, CERCA DE LA FABRICA TESORO DEL PALMAR, lon:-96.490918, lat:16.514639}}

15-07-2023 29-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2227794/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202227854 Proyecto de inversión 500000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}
CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA EN EL PARAJE EL TEJOCOTE EN EL SITIO DEL PALMAR - 108204 20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 108204 S 240 229 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:PASAJE PARAJE TEJOCOTE BARRIO SITIO DEL 

PALMAR, 70811 TEJOCOTE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , SALIENDO DE 

SITIO DEL PALMAR PASANDO PARAJE EL TEJOCOTE LLEGANDO AL CENTRO DE SAN JERONIMO 

TITITLAN SIGUIENDO A , lon:-96.503452, lat:16.521465}}

09-07-2023 23-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2227854/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202228269 Proyecto de inversión 2191880.58
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191880.58, modificado:2191880.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLÓN, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 110535
20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 110535 S 164 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1369.52, meta_modificada:1369.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 

71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

MORELOS, ANDADOR DEL BESO SE ACCEDE POR LA CALLE MORELOS QUE LLEVA AL MERCADO 

MUNICIPAL SE CONTINUA RECTO HA, lon:-96.72222249, lat:16.80756859}}

12-05-2023 30-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2228269/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229663 Proyecto de inversión 577986.94
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577986.94, modificado:577986.94}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VICTOR HUGO CLAVE 20DPR0890L 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME 

YATONI. - 117526

20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 117526 S 106 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA QUE CONDUCE A VILLA TALEA 

DE CASTRO. PUEBLO SAN BARTOLOMÉ YATONI, 68821 SAN BARTOLOMÉ YATONI, VILLA TALEA DE 

CASTRO OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE M. AVILA, CALLE LEONA VICARIO LA ESCUELA 

PRIMARIA SE E, lon:-96.24880102, lat:17.37915189}}

03-07-2023 15-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2229663/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX230202227227 Proyecto de inversión 2000000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL PARAJE BUENA VISTA Y EL RODEO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN - 104116
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 104116 S 1895 1617 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 TIERRA BLANCA, SAN VICENTE 

COATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN SAN VICENTE COATLAN, lon:-96.856653, lat:16.408129}}

03-07-2023 10-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2227227/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202227228 Proyecto de inversión 1528422.5
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528422.5, modificado:1528422.5}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBA EN EL PARAJE EL RODEO EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CECILIA JALIEZA - 104122
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 104122 S 626 586 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:PASAJE EL RODEO PUEBLO SANTA CECILIA JALIEZA, 

71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA 

UBICADA 400 MTRS DEL CAMINO SANTA CECILIA JALIEZA TEITIPAC Y A 1.32 KM DE LA AGENCIA 

MUNIC, lon:-96.61428265, lat:16.8912334}}

02-10-2023 28-11-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2227228/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202227948 Proyecto de inversión 3841438.76
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3841438.76, modificado:3841438.76}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ROJA - 

109145
20 Oaxaca 510 Santo Domingo Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ixcatlán 109145 S 45 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2276.0, meta_modificada:2276.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:510, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO IXCATLAN 

CENTRO - AGENCIA CRUZ ROJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 276 PUEBLO CRUZ ROJA, 71146 

CRUZ ROJA, SANTO DOMINGO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, LA 

OBRA SE ENCUENTRA , lon:-97.529853, lat:16.92090065}}

25-04-2023 23-06-2023 3841438.76 3841438.76 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDI/FAISMUN/510/0002/01/2023, 

contratista:JOSÉ ROBERTO RAMOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN, 

monto:3841438.76, importe_modificado:3841438.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1823.0}} {2227948/proyecto_INICIO, 2227948/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228377 Proyecto de inversión 593546.7
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593546.7, modificado:593546.7}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PASO CURITA - 111022 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 111022 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.75, meta_modificada:204.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PASO CURITA COLONIA INFONAVIT, 68403 

LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE PROLONGACION PUEBLA Y CALLE MARGARITO 

MUÑOZ LOPEZ, CALLE ALMENDROS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL EL BACHILLERATO 

CBTIS 90 Y A150 METROS AL NO, lon:-95.86849693, lat:18.11538825}}

24-05-2023 22-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2228377/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229099 Proyecto de inversión 2531208.15
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2531208.15, modificado:2531208.15}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE QUERETARO - 115528 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 115528 S 72 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2174.1, meta_modificada:2174.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO BARRIO LA ESCOBETA, 68400 

LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE NAYARIT, CALLE PUEBLA SE 

ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DEL 

CENTRO DE ATENCION M, lon:-95.8758347, lat:18.10493745}}

24-04-2023 22-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2229099/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202227252 Proyecto de inversión 1398536.25
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398536.25, modificado:1398536.25}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 5 DE MAYO 20DPB0885Z - 

104238
20 Oaxaca 407 Santa María Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 104238 S 65 55 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:3, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN 

RANCHERIA TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE 

CALLE OAXACA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CRUCE DE 

LAS CALLES LAZARO CARD, lon:-94.88764034, lat:16.88393293}}

15-05-2023 12-08-2023 1398536.25 1398536.25 622133.29 622133.29 622133.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMC/046/2023, contratista:MILYAN 

CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, 

monto:1398536.25, importe_modificado:1398536.25}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} {2227252/proyecto_PROCESO, 2227252/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202227973 Proyecto de inversión 1717556.64
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717556.64, modificado:1752074.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON 

EN LOS ANGELES DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 249 PUNTO 04 - 109249
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 109249 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.28, meta_modificada:878.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE ÄLVARO OBREGÓN EJIDO LOS ÁNGELES, 

68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA 

SE LOCALIZA EN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL LUGAR, PARTIENDO DEL 

PALACIO MUNI, lon:-96.41030646, lat:18.06043933}}

12-06-2023 31-07-2023 1752074.74 1752074.74 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/010/2023, 

contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS OJITLAN, monto:1752074.74, importe_modificado:1752074.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} {2227973/proyecto_INICIO, 2227973/proyecto_PROCESO, 2227973/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs2: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs3: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs4: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202228455 Proyecto de inversión 3748406.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228088.39, modificado:1228088.39}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520317.71, modificado:2520317.71}}

MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS 

JALIEZA. - 111530
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 111530 S 630 701 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, 

meta_modificada:3600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD Y MORELOS PUEBLO SANTO 

TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE 

PROGRESO Y CALLE TERCERA DE BENITO JUAREZ, CARRETERA OAXACA - PUERTO ANGEL 175 LA OBRA 

ES EL ACCESO PRINICIP, lon:-96.67272002, lat:16.84210486}}

03-07-2023 25-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2228455/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Al informar a la población beneficiaria de los trabajos formularon diversas 

solicitudes para la realización de trabajos de una mayor complejidad y magnitud por lo cual 

evaluando lo solicitado con lo que se tenía proyectado se determinó que la obra debía cambiar de 

modalidad de un mantenimiento a un a rehabilitación implicando el cambio de nombre de la obra 

por eso se solicita la cancelación del folio., trimestre:2.0, usuario:lourdesantonion, fecha:2023-07-

11}, obs2: {observación:Al informar a la población beneficiaria de los trabajos formularon diversas 

solicitudes para la realización de trabajos de una mayor complejidad y magnitud por lo cual 

evaluando lo solicitado con lo que se tenía proyectado se determinó que la obra debía cambiar de 

modalidad de un mantenimiento a un a rehabilitación implicando el cambio de nombre de la obra 

por eso se solicita la cancelación del folio.    , trimestre:2.0, usuario:lourdesantonion, fecha:2023-07-

11}, obs3: {observación:Al informar a la población beneficiaria de los trabajos formularon diversas 

Sin observaciones

2023 2 OAX230202229149 Proyecto de inversión 803911.39
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803911.39, modificado:803911.39}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ - 115703
20 Oaxaca 145 San Francisco Lachigoló Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Lachigoló 115703 S 2713 2502 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4670.0, meta_modificada:4670.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE A VILLA ALTA INTERIOR SN PUEBLO VILLA 

ALTA, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE 

ROMPECAPA Y CALLE CAMINO A LA LOMA, EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO LACHIGOLO EN EL, lon:-96.60543667, lat:17.03712888}}

19-06-2023 17-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2229149/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202229633 Acción 54285.36
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54285.36, modificado:54285.36}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117425 20 Oaxaca 62 Natividad Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Natividad 117425 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.433294, lat:17.296876}}
16-01-2023 31-12-2023 54285.36 54285.36 13571.34 13571.34 13571.34

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MN/M62/FAISMUN/001/2023, 

contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, 

monto:54285.36, importe_modificado:54285.36}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.25}} {2229633/proyecto_INICIO, 2229633/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229179 Proyecto de inversión 4613050
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4613050.0, modificado:4613050.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PATIO IGLESIA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 115842
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 115842 S 96 92 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:17, direccion:PUEBLO PATIO IGLESIA, 68511 PATIO IGLESIA, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 47 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.72604436, lat:18.2873964}}

20-04-2023 11-10-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2229179/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229189 Proyecto de inversión 2649634.2
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649634.2, modificado:2649634.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 115882
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 115882 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:4, direccion:PUEBLO BENITO JUAREZ, 68510 BENITO JUÁREZ, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 27 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.76316818, lat:18.33806515}}

20-04-2023 31-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2229189/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229193 Proyecto de inversión 4416660
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4416660.0, modificado:4416660.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 115888
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 115888 S 89 86 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:31, direccion:PUEBLO SANTA ELENA, 68514 SANTA ELENA, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 45 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.73481807, lat:18.26403049}}

24-04-2023 10-10-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2229193/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220430 Proyecto de inversión 2944433.96
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944433.96, modificado:2944433.96}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE E ITURBIDE EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVESIA - 49101
20 Oaxaca 443 Santa María Yavesía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yavesía 49101 S 35 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA 

YAVESÍA, 68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION 

SOCIAL Y CALLE LOS MISTERIOS, LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CONTINU, lon:-96.43212957, lat:17.23484595}}

26-04-2023 24-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2220430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202220432 Proyecto de inversión 1334624.72
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334624.72, modificado:1334624.72}}
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA - 49106 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 49106 S 149 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:863.95, meta_modificada:863.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:116, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PIEDRA 

QUEMADA, 68444 PIEDRA QUEMADA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS 

TRABAJOS PROYECTADOS DE LA OBRA S, lon:-96.18318089, lat:18.0373855}}

24-04-2023 22-06-2023 687014.89 687014.89 687014.89 687014.89 687014.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-005/2023, 

contratista:CONSTRUCTORA FRIDSTEIN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1334624.72, importe_modificado:1334624.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:487.01}} {2220432/proyecto_INICIO, 2220432/proyecto_PROCESO, 2220432/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229199 Proyecto de inversión 2453587.5
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453587.5, modificado:2453587.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 115898
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 115898 S 54 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:74, direccion:PUEBLO LOMA ALTA, 68511 LOMA ALTA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 25 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.64991654, lat:18.3093173}}

24-04-2023 22-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2229199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229201 Proyecto de inversión 4613543.5
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4613543.5, modificado:4613543.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE PAXTLE, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 115902
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 115902 S 103 99 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:2, direccion:PUEBLO AGUA DE PAXTLE, 68511 AGUA DE 

PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 43 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN 

DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD PRINCIPALMENTE A 30 M A LO LARGO DE LA CALLE 

PRINCIPAL Y 4 CUARTO S S, lon:-96.71589249, lat:18.29316349}}

03-05-2023 24-10-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2229201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229204 Proyecto de inversión 1668728.5
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668728.5, modificado:1668728.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALTA, AGUA DE PAXTLE, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 115919
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 115919 S 36 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:2, direccion:PUEBLO AGUA DE PAXTLE, 68511 AGUA DE 

PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 17 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN 

DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.71585533, lat:18.29321544}}

03-05-2023 01-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2229204/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229212 Proyecto de inversión 4612744.5
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612744.5, modificado:4612744.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE RÍO LODO, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 115935
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 115935 S 96 92 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:60, direccion:PUEBLO RIO LODO, 68510 RÍO LODO, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 47 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.6816087, lat:18.29780975}}

08-05-2023 29-10-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2229212/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226762 Proyecto de inversión 1500000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 

20DPB1017Q - 100795
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 100795 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.18, meta_modificada:133.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:CALLE A SAN PEDRO QUIATONI PUEBLO EL 

PORVENIR, 70486 EL PORVENIR, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA A SAN 

PEDRO QUIATONI Y CAMINO HACIA EL PORVENIR, LA OBRA SE UBICA A UN KILOMETRO DEL NUCLEO 

RURAL EL PORVENIR S, lon:-96.13098759, lat:16.86687266}}

29-04-2023 27-07-2023 1500000 1500000 1500000 608132.2 608132.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/016-08/2023, 

contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO QUIATONI, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} {2226762/proyecto_INICIO, 2226762/proyecto_PROCESO, 2226762/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202227363 Proyecto de inversión 899416.92
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899416.92, modificado:925115.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNO DEL KM 0 

MAS 000 AL KM 0 MAS 107 PUNTO 79 - 104765
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 104765 S 53 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.16, meta_modificada:417.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:121, direccion:CALLE UNO EJIDO ESPERANZA, 68470 

ESPERANZA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL AL EMBARCADERO Y , LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA EN LA CALLE UNO PARA LLEGAR A LUGAR DEL 

PROYECTO SE CIRCULA , lon:-96.39586492, lat:18.04989168}}

08-06-2023 07-07-2023 925115.66 925115.66 277534.7 277534.7 277534.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/009/2023, 

contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS OJITLAN, monto:925115.66, importe_modificado:925115.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}
{2227363/proyecto_PROCESO, 2227363/proyecto_INICIO, 2227363/proyecto_PROCESO, 

2227363/proyecto_INICIO, 2227363/proyecto_PROCESO, 2227363/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs2: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs3: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs4: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202229242 Proyecto de inversión 1342548.96
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342548.96, modificado:1342548.96}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN PABLO COATLÁN CRUZ DE LA MISIÓN CRUZ DE ÁNIMAS, DEL KM. 

0 000 AL KM 6 000, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO 

COATLÁN - 116032

20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 116032 S 260 220 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO COATLAN - CRUZ DE 

LA MISION - CRUZ DE ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 

70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE PARTE DE LA 

CABECERA MU, lon:-96.78370994, lat:16.22152255}}

20-03-2023 03-05-2023 1342548.96 1342548.96 1342548.96 941798.1 941798.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M291/R33-FIII/FAISMUN/OP/03/2023, 

contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PABLO COATLÁN, monto:1342548.96, importe_modificado:1342548.96}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.21}} {2229242/proyecto_INICIO, 2229242/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226802 Proyecto de inversión 2423475.41
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423475.41, modificado:2423475.41}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ 

SEGUNDA ETAPA - 100942
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 100942 S 211 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:99, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO CACAHUATAL, 

68470 CACAHUATAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA NOCHE 

TRISTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD A LA IZQUIERDA QUE ES LA CALLE 

BENITO JUAREZ Q, lon:-96.48734247, lat:17.99379445}}

01-08-2023 19-10-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2226802/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs2: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs3: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs4: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226820 Proyecto de inversión 670934.21

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386427.97, modificado:386427.97}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284506.24, modificado:284506.24}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 

20DPB1017Q - 101011
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 101011 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.89, meta_modificada:68.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:CALLE A SAN PEDRO QUIATONI PUEBLO EL 

PORVENIR, 70486 EL PORVENIR, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A SAN 

PEDRO QUIATONI Y CALLE HACIA EL PORVENIR, LA OBRA SE UBICA A UN KILOMETRO DEL NUCLEO 

RURAL EL PORVENIR SOB, lon:-96.1310353, lat:16.86674508}}

29-04-2023 27-07-2023 670934.21 670934.21 670934.21 466504.75 466504.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/017-09/2023, 

contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO QUIATONI, monto:670934.21, importe_modificado:670934.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.2}} {2226820/proyecto_INICIO, 2226820/proyecto_PROCESO, 2226820/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228045 Proyecto de inversión 4015629.48
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4015629.48, modificado:4015629.48}}

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR 3RA. ETAPA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN 

DE ZOCOTEACA DE LEON - 109519
20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 109519 S 136 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:17, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ZOCOTEACA 

DE LEÓN, 71092 ZOCOTEACA DE LEÓN, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL CENTRO RECREATIVO EL 

DELFIN AZUL CAMINAR 50 MET, lon:-98.00221859, lat:16.63966265}}

12-06-2023 10-08-2023 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/M-415/FAISMUN/5/2023, 

contratista:LEOBARDO GERARDO SANTOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, 

monto:4015629.48, importe_modificado:4015629.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10.0}} {2228045/proyecto_INICIO, 2228045/proyecto_PROCESO, 2228045/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228606 Proyecto de inversión 531077.88
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531077.88, modificado:531077.88}}

REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONCIO GONZÁLEZ CLAVE 20DPR0922N, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 112410
20 Oaxaca 295 San Pablo Huixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Huixtepec 112410 S 504 490 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ VILLA SAN PABLO HUIXTEPEC, 

71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 

GUILLERMO PRIETO, CALLE PORFIRIO DIAZ SE ACCEDE POR LA CALLE PRESIDENTES Y LA ESCUELA SE 

ENCUENTRA A U, lon:-96.78008768, lat:16.82687317}}

17-04-2023 16-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2228606/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229356 Proyecto de inversión 1500000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO LA PAZ RIO HUERTOS - 116378 20 Oaxaca 386 Santa Cruz Zenzontepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 116378 S 111 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3385.8, meta_modificada:3385.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA PAZ - RIO HUERTOS MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 1 + 881 PUEBLO LA PAZ, 71366 LA PAZ, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA 

ENTRE CAMINO CAMINO A LA PAZ Y CAMINO CAMINO A RIO HUERTOS, LA OBRA SE UBICA A UNOS 

1200 METROS D, lon:-97.40319078, lat:16.57578656}}

30-05-2023 28-07-2023 1500000 1500000 1500000 950794.59 950794.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/016-06/2023, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2150.0}} {2229356/proyecto_INICIO, 2229356/proyecto_PROCESO, 2229356/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regreso al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202229358 Proyecto de inversión 302322.68
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302322.68, modificado:302322.68}}

REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE VISTA HERMOSA, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO TILLO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO - 116381
20 Oaxaca 493 Santiago Tillo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tillo 116381 S 205 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE HIDALGO PUEBLO 

SANTIAGO TILLO, 69680 SANTIAGO TILLO, SANTIAGO TILLO OAXACA ENTRE CALLE GENERAL 

ANTONIO DE LEON Y CARRETERA CRISTOBAL COLON, CALLE CENTENARIO EL POZO A REHABILITAR SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE P, lon:-97.31165377, lat:17.45733078}}

10-07-2023 08-08-2023 302322.68 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2229358/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202229391 Proyecto de inversión 180129.13
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180129.13, modificado:180129.13}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN PARA SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

REDENCIÓN CON CLAVE 20DPR1043P - 116582
20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 116582 S 62 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SANTA CATARINA 

CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 5 DE MAYO CALLE NICOLAS BRAVO SN COL. CENTRO A 

UN COSTADO , lon:-96.64183, lat:16.304855}}

23-04-2023 28-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2229391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202229394 Acción 131655.57
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131655.57, modificado:131655.57}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 116588 20 Oaxaca 313 San Pedro Jocotipac Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Jocotipac 116588 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.080196, lat:17.76856}}
01-01-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2229394/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202226891 Proyecto de inversión 300798.53
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300798.53, modificado:300798.53}}
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO 1 - 101589 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 101589 S 102 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA 

ASERRADERO, 68420 ASERRADERO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS 

HEROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA POR EL JARDIN DE NIÑOS BENITO 

JUAREZ, lon:-96.57395466, lat:18.50963376}}

29-05-2023 27-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2226891/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226902 Proyecto de inversión 2356340.98
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356340.98, modificado:2356340.98}}
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LAXOPA - 101672 20 Oaxaca 473 Santiago Laxopa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Laxopa 101672 S 36 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.8, meta_modificada:1792.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SANTIAGO 

LAXOPA, 68795 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE MATAMOROS, CALLE VICENTE GUERRERO 25 TECHADOS LOCALIZADOS EN DISTITNTOS 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD.1. CALL, lon:-96.315244, lat:17.220982}}

21-04-2023 19-07-2023 2356340.98 2356340.98 1862725.39 1862725.39 1862725.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FAISMUN/473/0001/2023, contratista:Ingeniería e 

infraestructura civil jomasa, s.a  de c.v., convocante:Municipio de Santiago Laxopa, 

monto:2356340.98, importe_modificado:2356340.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1417.07}} {2226902/proyecto_INICIO, 2226902/proyecto_PROCESO, 2226902/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228101 Acción 444626.58
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444626.58, modificado:444626.58}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 109720 20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 109720 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.722414, lat:16.804263}}
20-04-2023 17-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2228101/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228651 Proyecto de inversión 1999585.47
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999585.47, modificado:1999585.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA E 

INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 

MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 112950

20 Oaxaca 103 San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Antonino Castillo Velasco 112950 S 172 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.9, meta_modificada:1113.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA VILLA SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA 

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, CALLE PORFIRIO DIAZ SE ACCEDE POR LA CALLE 

PUEBLOS UNIDOS HASTA, lon:-96.68195619, lat:16.79713732}}

17-04-2023 31-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2228651/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229399 Proyecto de inversión 562060.3
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562060.3, modificado:562060.3}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LA ERA AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 116623
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 116623 S 219 201 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:235.34, 

meta_modificada:235.34}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LA ERA INTERIOR 68130 COLONIA CANDIANI, 

68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

JOSÉ L. TAMAYO CASTELLANOS, CALLE LALUZ CALLE LA ERA COL CANDIANI OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA DE JUÁ, lon:-96.717453, lat:17.043952}}

15-07-2023 30-11-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2229399/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229414 Proyecto de inversión 1181210.2
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181210.2, modificado:1181210.2}}
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA VÍCTOR BRAVO AHUJA - 116688 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 116688 S 72 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.09, meta_modificada:561.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:ANDADOR 2 DE SEPRIEMBRE COLONIA VICTOR 

BRAVO AHUJA, 68376 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CONTINUACION ANDADOR 2 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LA ESTACION 

DE SERVICIO REPSOL, , lon:-96.13430496, lat:18.10800326}}

22-05-2023 05-07-2023 354363.06 354363.06 354363.06 354363.06 354363.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-027/2023, 

contratista:JUVENTINO SILVA ESCOBAR, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1181210.2, importe_modificado:1181210.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.21}} {2229414/proyecto_INICIO, 2229414/proyecto_PROCESO, 2229414/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX230202226929 Proyecto de inversión 889671.11
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889671.11, modificado:889671.11}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 101935 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 101935 S 22 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.63, meta_modificada:414.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA 

GUADALUPE, 68425 LA GUADALUPE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO VILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, JUNTO A LA PRESA MIGUEL ALEMAN, lon:-

96.64719862, lat:18.38988151}}

29-05-2023 27-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2226929/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202228106 Proyecto de inversión 955880.84
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955880.84, modificado:955880.84}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RÍO CHIQUITO, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 109762
20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 109762 S 346 312 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO APOSTOL - CAMINO 

RIO CHIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 

SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y 

CARRETERA A SANTA ANA ZEG, lon:-96.72869955, lat:16.80446539}}

12-05-2023 10-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} {2228106/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228778 Acción 367651.77
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367651.77, modificado:367651.77}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 113653 20 Oaxaca 103 San Antonino Castillo Velasco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Antonino Castillo Velasco 113653 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.68464, lat:16.803228}}
01-04-2023 30-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2228778/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229421 Proyecto de inversión 627560
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627560.0, modificado:627560.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL IEBO NUMERO 213 - 116728 20 Oaxaca 236 San Marcial Ozolotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Marcial Ozolotepec 116728 S 56 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:61.2, meta_modificada:61.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:ANDADOR MERIDA BARRIO SAN MARCIAL 

OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE 

ANDADOR CAMINO DE SAN MARCIAL A LA LUZ DEL ORIENTE Y , LA OBRA SE SITÚA SOBRE EL CAMINO 

CON NOMBRE MÉRIDA ESPECÍ, lon:-96.39898291, lat:16.09117096}}

27-05-2023 09-08-2023 250959.91 250959.91 250959.91 250959.91 250959.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-02/MSMO/M-236/FAISMUN/2023, contratista:YEGO-

YOXI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, monto:627560.0, 

importe_modificado:627560.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} {2229421/proyecto_INICIO, 2229421/proyecto_PROCESO, 2229421/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229425 Proyecto de inversión 2650088.63
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650088.63, modificado:2650088.63}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE 

GUERRERO - 116739
20 Oaxaca 20 Constancia del Rosario Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 116739 S 502 407 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.0, meta_modificada:1545.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JOSÉ 

YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), 71037 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), CONSTANCIA DEL ROSARIO 

OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA CALLE ES UNA DE LAS PRINCIPALES DE LA POBLACION 

SE LLAMA VICENTE , lon:-98.07650831, lat:17.09220926}}

05-06-2023 18-08-2023 2650088.63 2650088.63 2650088.63 795026.59 795026.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.-03/C-01/2023, contratista:ELVIS 

VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:2650088.63, 

importe_modificado:2650088.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.5}} {2229425/proyecto_INICIO, 2229425/proyecto_PROCESO, 2229425/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229430 Proyecto de inversión 861607.48
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861607.48, modificado:861607.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

116751
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 116751 S 78 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA HIERBA SANTA, 

71741 LA HIERBA SANTA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA 

PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL FRENTE DE LA CANCHA TECHADA Y 

FRENTE A LA DE, lon:-98.04736, lat:16.48189}}

05-06-2023 19-07-2023 861607.48 861607.48 861607.48 258482.24 258482.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./08/2023, 

contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:861607.48, importe_modificado:861607.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} {2229430/proyecto_INICIO, 2229430/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229466 Proyecto de inversión 1990676.86
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990676.86, modificado:1990676.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, CALLE ÁLVARO OBREGÓN AGENCIA MUNICIPAL DE 

DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 116986
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 116986 S 1300 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA CASCO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE MANUEL GARCÍA VIGIL CALLE ÁLVARO 

OBREGÓN DOM. CONOCI, lon:-96.701283, lat:17.103637}}

15-07-2023 30-10-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2229466/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229473 Proyecto de inversión 1110585
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110585.0, modificado:1110585.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 117002 20 Oaxaca 538 Sitio de Xitlapehua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Sitio de Xitlapehua 117002 S 28 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:ANDADOR VEREDA SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 

SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VEREDA, LA 

OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL POZO QUE ESTA EN EL ARROYO SOBRE LA CALLE LA VEREDA 

QUE INTE, lon:-96.52548141, lat:16.34576597}}

20-05-2023 02-08-2023 622015.24 622015.24 622015.24 622015.24 622015.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-02/MSX/M-538/FAISMUN/2023, contratista:LÓPEZ 

GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, 

monto:1110585.0, importe_modificado:1110585.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} {2229473/proyecto_INICIO, 2229473/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226977 Proyecto de inversión 2350978.76
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350978.76, modificado:2350978.76}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL RÍO - 

102344
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 102344 S 211 229 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL RÍO, 70405 SAN LUIS DEL 

RÍO, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE Y , CAMINO SAN LUIS LA OBRA SE UBICA A 900 

METROS AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO A UN COSTADO DEL ARROYO., 

lon:-96.1779, lat:16.7842}}

27-04-2023 10-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2226977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202227660 Proyecto de inversión 1009312.72
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009312.72, modificado:1065059.48}}

CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 

20DPR2671M BARRIO LA SOLEDAD - 106776
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 106776 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE TRES CRUCES BARRIO LA SOLEDAD, 71313 

VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE TRES CRUCES Y CALLE BIDOO, CALLE 

XOCHICALCO CASI ENFRENTE DE LA CAPILLA DE LAS TRES CRUCES, lon:-96.75848324, 

lat:16.94323263}}

14-06-2023 27-08-2023 1065059.48 1065059.48 525362.15 525362.15 525362.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-007-2023, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R. L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1065059.48, 

importe_modificado:1065059.48}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:48.0}}
{2227660/proyecto_INICIO, 2227660/proyecto_PROCESO, 2227660/proyecto_INICIO, 

2227660/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresó al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs5: {observación:NO SE TIENE 

ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}, obs6: 

{observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-07-20}, obs7: {observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}, obs8: {observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE 

CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202223334 Proyecto de inversión 1568950.73
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568950.73, modificado:1568950.73}}
CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA YUTA SHAABA, BARRIO ÑUNDAZU - 73078 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 73078 S 155 145 0 {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:16.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLEJON POZO YUTA SHA¿ABA PUEBLO SAN 

PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO 

I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA HIDALGO LA CONSTRUCCION DEL POZO SE 

ENCUENTRA AL NORESTE DE, lon:-98.01277, lat:16.45244}}

08-05-2023 06-07-2023 1568950.73 1568950.73 1177800.48 1177800.48 1177800.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./05/2023, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO JICAYÁN, monto:1568950.73, importe_modificado:1568950.73}}

{meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:14.1}}
{2223334/proyecto_INICIO, 2223334/proyecto_PROCESO, 2223334/proyecto_INICIO, 

2223334/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202224190 Proyecto de inversión 1748000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748000.0, modificado:1748000.0}}

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 

LOCALIDAD RIO JALAPILLA - 79291
20 Oaxaca 292 San Pablo Cuatro Venados Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 79291 S 22 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO JALAPILLA, 

71333 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD RUMBO A LA SALIDA DE LA POBLACION RUMBO AL ENTRONQUE CON EL CAMINO A 

LA CABEC, lon:-96.8899926, lat:17.00515627}}

31-03-2023 29-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2224190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225002 Proyecto de inversión 1600002.18
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600002.18, modificado:1600002.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 29 DE DICIEMBRE EN 

LA COLONIA 5 DE FEBRERO. - 87131
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 87131 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE DICIEMBRE COLONIA COLONIA 5 DE 

FEBRERO, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE CHETUMAL Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 

29 DE DICIEMBRE S, lon:-98.08991246, lat:16.65723148}}

17-05-2023 15-07-2023 1600002.18 1600002.18 1260087.61 1260087.61 1260087.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FAISMUN/005/2023, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A DE C.V., convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, 

monto:1600002.18, importe_modificado:1600002.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.79}} {2225002/proyecto_INICIO, 2225002/proyecto_PROCESO, 2225002/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202217980 Proyecto de inversión 1179275.14
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179275.14, modificado:1179275.14}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN - 34288
20 Oaxaca 143 San Francisco Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 34288 S 2740 2693 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA REFORMA INTERIOR SN PUEBLO 

SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN 

OAXACA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE PROGRESO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL MU, lon:-94.485135, lat:16.348631}}

27-01-2023 20-02-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} {2217980/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219649 Acción 186821
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186821.0, modificado:186821.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 44004 20 Oaxaca 127 San Cristóbal Amoltepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 44004 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.569853, lat:17.284533}}
20-04-2023 30-12-2023 186821 186821 93410.5 93410.5 93410.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA/FAISMUN/127/3%/001/2023, 

contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S. DE R.L DE C.V., convocante:SAN CRISTOBAL 

AMOLTEPEC, monto:186821.0, importe_modificado:186821.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}}
{2219649/proyecto_PROCESO, 2219649/proyecto_INICIO, 2219649/proyecto_PROCESO, 

2219649/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221859 Acción 184851.81
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184851.81, modificado:184851.81}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 62545 20 Oaxaca 477 Santiago Minas Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Minas 62545 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.228153, lat:16.426183}}
15-02-2023 23-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2221859/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202223386 Proyecto de inversión 741494.49
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741494.49, modificado:741494.49}}
CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA YUTA INA, BARRIO XINIÑUU - 73530 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 73530 S 155 145 0 {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:34.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLEJON POZO YUTA INA PUEBLO SAN PEDRO 

JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , LA 

CONSTRUCCION DEL POZO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL 

CALLEJON HACIA EL POZ, lon:-98.01098, lat:16.45358}}

09-05-2023 06-08-2023 741494.49 741494.49 457163.12 457163.12 457163.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./06/2023, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:741494.49, 

importe_modificado:741494.49}}

{meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:25.5}} {2223386/proyecto_INICIO, 2223386/proyecto_PROCESO, 2223386/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223392 Acción 63950
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63950.0, modificado:63950.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73563 20 Oaxaca 493 Santiago Tillo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Tillo 73563 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.319723, lat:17.460285}}
17-04-2023 31-12-2023 63950 63950 12790 12790 12790

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MST-FAISMUN-GI-493-001/2023, 

contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, 

monto:63950.0, importe_modificado:63950.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.4}} {2223392/proyecto_INICIO, 2223392/proyecto_PROCESO, 2223392/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221162 Acción 152839.98
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152839.98, modificado:152839.98}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 55004 20 Oaxaca 563 Yogana Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Yogana 55004 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.788554, lat:16.461214}}
21-04-2023 30-12-2023 152839.98 152839.98 50000 50000 50000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/563/MYO/001/2023, contratista:MASDAC 

SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO YOGANA, monto:152839.98, 

importe_modificado:152839.98}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}} {2221162/proyecto_INICIO, 2221162/proyecto_PROCESO, 2221162/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regreso al municipio, 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202224293 Proyecto de inversión 312025.72
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312025.72, modificado:312025.72}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE RIO MINAS A SAN CRISTOBAL - 80167 20 Oaxaca 292 San Pablo Cuatro Venados Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 80167 S 30 37 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 - 2+500.00 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 2 + 510 PUEBLO RÍO MINAS, 71333 RÍO MINAS, SAN PABLO CUATRO 

VENADOS OAXACA ENTRE Y , ES EL UNICO CAMINO DE RIO MINAS A SAN AL ENTRONQUE CON EL 

CAMINO A LA CABECE, lon:-96.85749802, lat:16.99990675}}

03-04-2023 17-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2224293/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202224308 Acción 130390.41
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130390.41, modificado:130390.41}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 80312 20 Oaxaca 331 San Pedro Tidaá Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Tidaá 80312 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.377273, lat:17.340764}}
01-04-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4}} {2224308/proyecto_INICIO, 2224308/proyecto_PROCESO, 2224308/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Capturar avances, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-

20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Insertar fotos de la obra 

terminada, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202225147 Proyecto de inversión 961554.86
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961554.86, modificado:961554.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

TERESA - 88631
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 88631 S 61 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.7, meta_modificada:1170.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:61, direccion:CALLE REFORMA EJIDO SANTA TERESA, 68440 

SANTA TERESA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO 

MEJIA Y CALLE JUANA LOPEZ CRUZ, CALLE LORENZO ESPINOZA SANCHEZ LOS TRABAJOS DE LA OBRA 

SE REALIZARA SOBRE L, lon:-96.11441745, lat:18.14488862}}

24-04-2023 27-07-2023 529491.3 529491.3 529491.3 529491.3 529491.3
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132148, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:961554.86, importe_modificado:961554.86}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.7}} {2225147/proyecto_INICIO, 2225147/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202218046 Acción 219023.04
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219023.04, modificado:219023.04}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 34510 20 Oaxaca 292 San Pablo Cuatro Venados Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 34510 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.89111, lat:16.982708}}
06-02-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2218046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202218047 Proyecto de inversión 601173.06
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601173.06, modificado:601173.06}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE 100000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE. - 34513
20 Oaxaca 292 San Pablo Cuatro Venados Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 34513 S 67 66 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:17, direccion:RANCHO SAN CRISTÓBAL, 71333 SAN CRISTÓBAL, 

SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMINO PAVIMENTADO 

FRENTE A LA CRUZ DE CONCRETO ES UNA CALLE DE TERRACERIA QUE NOS LLEV AL TANQUE 

EXISTENTE, FRENTE A ÉL, lon:-96.86442345, lat:17.01834487}}

31-03-2023 29-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} {2218047/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220371 Proyecto de inversión 694866.23
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694866.23, modificado:694866.23}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DEL INGENIO - 

48743
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 48743 S 149 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.1, meta_modificada:356.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS 

DEL INGENIO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE UNO, CALLE TRES LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE 

REALIZARAN SOBRE UN, lon:-96.14765997, lat:18.05752525}}

17-04-2023 16-05-2023 208459.88 208459.88 208459.88 208459.88 208459.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-003/2023, 

contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:694866.23, importe_modificado:694866.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.54}}
{2220371/proyecto_PROCESO, 2220371/proyecto_INICIO, 2220371/proyecto_PROCESO, 

2220371/proyecto_INICIO, 2220371/proyecto_PROCESO, 2220371/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220375 Proyecto de inversión 1116307.49
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116307.49, modificado:1061909.58}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 

AV. ORIENTE - 48763
20 Oaxaca 243 San Martín Tilcajete Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Tilcajete 48763 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.0, meta_modificada:701.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:5, direccion:PROLONGACION DE AVENIDA ORIENTE INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN TILCAJETE, 71506 LA LOMA, SAN MARTÍN TILCAJETE 

OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE PROGRESO Y CAMINO A SANTA ANA, LA OBRA SE UBICA 

AL SUROESTE DEL C, lon:-96.7027217, lat:16.86037871}}

22-05-2023 17-06-2023 1061909.58 1061909.58 1061909.58 318572.87 318572.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-243-OP-FIII-01/2023, contratista:LEONEL 

IGNACIO FABIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE, monto:1061909.58, 

importe_modificado:1061909.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:701.5}}
{2220375/proyecto_INICIO, 2220375/proyecto_PROCESO, 2220375/proyecto_INICIO, 

2220375/proyecto_FIN, 2220375/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:se regresa al municipio, 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202222049 Acción 580653.36
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580653.36, modificado:580653.36}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63922 20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 63922 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.184656, lat:17.446267}}
16-01-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2222049/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202222835 Proyecto de inversión 1369696.78
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369696.78, modificado:1369696.78}}
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL - 69372 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 69372 S 107 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1183.21, meta_modificada:1183.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:144, direccion:AVENIDA FLOR DE LA CAÑA COLONIA EL 

ESCOBILLAL, 68364 EL ESCOBILLAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 182 

TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ Y CALLE CRUCE CAÑA BRAVA, CALLE CAÑA BRAVA LOS TRABAJOS DE LA 

OBRA SE EJECUTARAN, lon:-96.19452766, lat:18.09617179}}

02-05-2023 15-06-2023 410909.03 410909.03 410909.03 410909.03 410909.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-014/2023, contratista:LUIS 

RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1369696.78, 

importe_modificado:1369696.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2222835/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223548 Proyecto de inversión 1245012.06
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245012.06, modificado:1245012.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CALVARIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 

74842
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 74842 S 195 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EL CALVARIO, 68450 

SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

NARCISO MENDOZA, ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL CALVARIO EN LA PARTE BAJA DEL 

PALACIO MUNICIPAL, A U, lon:-96.51200646, lat:18.1469548}}

06-02-2023 27-02-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2223548/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223585 Proyecto de inversión 1699722.6
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699722.6, modificado:1699722.6}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PIÑAS - 75169 20 Oaxaca 447 Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 75169 S 593 522 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE PIÑAS - SAN 

ANTONIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE 

PIÑAS, 71057 SAN VICENTE PIÑAS, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE VENUSTIANO 

ZARRANZA LA OBRA , lon:-98.05879545, lat:16.78895168}}

11-04-2023 10-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2223585/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202223586 Proyecto de inversión 1209331.77
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209331.77, modificado:1209331.77}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO ENTRONQUE LA BOTIJA A CIENEGUILLA A 

ARROYO PASLE. - 75170
20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 75170 S 80 92 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE LA BOTIJA A 

CIENEGUILLA - ARROYO PASLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA 

ARROYO PASLE, 70737 ARROYO PASLE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA 

DESVIACIÓN A ARROYO , lon:-95.41141842, lat:16.71503083}}

18-05-2023 01-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2223586/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223587 Acción 126856.86
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126856.86, modificado:126856.8}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 75184 20 Oaxaca 508 Santo Domingo Chihuitán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Chihuitán 75184 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.162369, lat:16.591886}}
15-05-2023 31-12-2023 126856.8 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2223587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Al 30 de junio aun no se iniciaba la contratación y ejecución de obras públicas, 

en el tercer trimestre se reportaran avances de los servicios profesionales., trimestre:2.0, 

usuario:cristinopenam, fecha:2023-07-22}, obs2: {observación:Al 30 de junio aun no se iniciaba la 

contratación y ejecución de obras públicas, en el tercer trimestre se reportaran avances de los 

servicios profesionales.(2), trimestre:2.0, usuario:cristinopenam, fecha:2023-07-22}, obs3: 

{observación:Al 30 de junio aun no se iniciaba la contratación y ejecución de obras públicas, en el 

tercer trimestre se reportaran avances de los servicios profesionales., trimestre:2.0, 

usuario:cristinopenam, fecha:2023-07-22}, obs4: {observación:Al 30 de junio aun no se iniciaba la 

contratación y ejecución de obras públicas, en el tercer trimestre se reportaran avances de los 

servicios profesionales., trimestre:2.0, usuario:cristinopenam, fecha:2023-07-22}}

{obs1: {observación:Favor de capturar avances, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de capturar la liga del contrato, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agregar las fotos del 

inicio y desarrollo del obra o servicio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202223594 Proyecto de inversión 2800000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD SANTA MARIA YUCUNICOCO - 75209
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 75209 S 112 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA 

YUCUNICOCO, 69724 SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE RELIZARA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES ORDAZ, lon:-97.92652072, 

lat:17.23915478}}

24-04-2023 02-06-2023 2800000 2800000 1680329.02 1680329.02 1680329.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/026/2023, contratista:NAITEC 

PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}
{2223594/proyecto_PROCESO, 2223594/proyecto_INICIO, 2223594/proyecto_PROCESO, 

2223594/proyecto_INICIO, 2223594/proyecto_PROCESO, 2223594/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225170 Proyecto de inversión 807394.03
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807394.03, modificado:807394.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE UNO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA 

- 88908
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 88908 S 102 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:AVENIDA CALLE UNO EJIDO LA REFORMA, 68426 LA 

REFORMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y , CALLE LA 

IGLESIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL CALLE UNO ENTRE CALLES SIN NOMBRE 

CON CALL, lon:-96.46365119, lat:18.4856811}}

18-04-2023 17-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2225170/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202219789 Proyecto de inversión 1278822.35
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278822.35, modificado:1278822.35}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LOS CORCUERA, 

LOS ÁVILA, LAS BRISAS. - 44883
20 Oaxaca 168 San José Estancia Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 44883 S 139 79 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO SAN 

JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA 

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN 

VARIAS CALLE, lon:-98.25093315, lat:16.3647827}}

14-08-2023 02-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2219789/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220403 Proyecto de inversión 1058306.99
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058306.99, modificado:1058306.99}}
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN - 48913 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 48913 S 140 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:751.0, meta_modificada:751.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:CALLE BARRIENTOS RANCHERIA AGUA FRÍA, 68440 

AGUA FRÍA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 

DEL CAMPO DEPORTIVO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA POR LA ESCUELA PRIMARIA 

UBICADA SOBR, lon:-96.08432261, lat:18.11288681}}

17-04-2023 31-05-2023 877309.11 877309.11 877309.11 877309.11 877309.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-002/2023, 

contratista:JUMBO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1058306.99, importe_modificado:1058306.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.12}} {2220403/proyecto_INICIO, 2220403/proyecto_PROCESO, 2220403/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX230202220423 Proyecto de inversión 853379.04
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853379.04, modificado:853379.04}}
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE TLACOTEPEC PLUMAS - 49086 20 Oaxaca 552 Tlacotepec Plumas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacotepec Plumas 49086 S 212 198 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:CALLE 02 DE ABRIL INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO TLACOTEPEC PLUMAS, 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS 

OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA 

EN LAS CALLES PRINCIPALES , lon:-97.43211802, lat:17.85013258}}

27-04-2023 26-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} {2220423/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222858 Acción 798039.2
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798039.2, modificado:798039.2}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 69493 20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 69493 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, lat:16.971291}}
01-05-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2222858/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202222863 Proyecto de inversión 1085710.2
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085710.2, modificado:1085710.2}}
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA EN NATIVIDAD - 69509 20 Oaxaca 62 Natividad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Natividad 69509 S 298 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.87, meta_modificada:558.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:ANDADOR ATLETISMO PUEBLO NATIVIDAD, 68700 

NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ABASOLO, LA OBRA SE 

UBICA SOBRE EL ANDADOR DENOMINADO ATLETISMO 50 METROS AL NORTE DE DONDE SE 

CONSTRUIRÁ EL ANDADOR YO, lon:-96.43186682, lat:17.30093327}}

17-05-2023 15-07-2023 1085710.2 1085710.2 775367.79 775367.79 775367.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MN/M62/FIII/FAISMUN/001/2023, 

contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, 

monto:1085710.2, importe_modificado:1085710.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} {2222863/proyecto_INICIO, 2222863/proyecto_PROCESO, 2222863/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225266 Proyecto de inversión 1200000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE LACHINE LACHIGUIZO DE LA AGENCIA DE SAN 

ESTEBAN AMATLAN - 89781
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 89781 S 49 41 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.84, meta_modificada:2.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE LACHINE - LACHIGUIZO 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 840 SECCION SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 LACHIGUIZO, SAN 

LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO RURAL DE TERRACERIA PARAJE LACHINE A LACHIGUIZO, 

lon:-96.53073801, lat:16.42924295}}

03-07-2023 31-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2225266/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202225272 Acción 145043.76
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145043.76, modificado:145043.76}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 89798 20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Diuxi 89798 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.374243, lat:17.281509}}
11-01-2023 31-12-2023 145043.76 145043.76 72521.88 72521.88 72521.88

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSJD/M195/FAISMUN/001/2023, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS MARTI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI, 

monto:145043.76, importe_modificado:145043.76}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} {2225272/proyecto_INICIO, 2225272/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220461 Acción 205308.93
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205308.93, modificado:205308.93}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 49320 20 Oaxaca 453 Santiago Astata Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Astata 49320 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.675866, lat:15.987631}}
01-02-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2220461/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220462 Proyecto de inversión 1284002.29
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284002.29, modificado:1284002.29}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCEANO PACIFICO - 

49322
20 Oaxaca 453 Santiago Astata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Astata 49322 S 20 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:11, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO PUEBLO BARRA DE LA 

CRUZ, 70790 BARRA DE LA CRUZ, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y 

CALLEJON CALLEJON 1, CALLEJON CALLEJON 2 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA VIC, lon:-95.96980501, lat:15.83979369}}

01-05-2023 14-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2220462/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220470 Proyecto de inversión 545513.2
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545513.2, modificado:545513.2}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA CEIBA EN SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA - 49390
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 49390 S 2278 2412 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE PUEBLO 

SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA 

OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VENECIA, SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE 

IGNACIO ALLENDE EN, lon:-95.25994552, lat:16.37271633}}

10-02-2023 14-02-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2220470/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar el contrato, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agregar fotos del 

desarrollo de la obra, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202222084 Acción 601288.83
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601288.83, modificado:601288.83}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 64045 20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 64045 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.089927, lat:16.653904}}
01-04-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2222084/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202224382 Proyecto de inversión 1917507.84
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917507.84, modificado:1917507.84}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA PEDREGUDA EN LA COLONIA DEL BOSQUE - 

81019
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 81019 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:835.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA DEL BOSQUE, 

71317 COLONIA DEL BOSQUE, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE DEL 

PALMITO, CALLE DE LAS ANTENAS SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DEL PALMITO Y DE LAS ANTENAS 

SOBRE LA CALL, lon:-96.68841621, lat:16.9198825}}

09-06-2023 07-08-2023 1917507.84 1917507.84 1000263.25 1000263.25 1000263.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-005-2023, contratista:OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS 

BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1917507.84, 

importe_modificado:1917507.84}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:450.0}} {2224382/proyecto_INICIO, 2224382/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

{obs1: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresó al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs5: {observación:NO SE TIENE 

ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}, obs6: 

{observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-07-20}, obs7: {observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}, obs8: {observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE 

CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202224394 Proyecto de inversión 3336760
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336760.0, modificado:3336760.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PASO COCUYO, SANTA MARIA 

CHILCHOTLA - 81062
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 81062 S 69 65 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:69, direccion:PUEBLO PASO COCUYO, 68510 PASO COCUYO, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTA EN LA CONSTRUCCION DE 34 

CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.66541886, 

lat:18.33346331}}

20-04-2023 22-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2224394/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219908 Proyecto de inversión 1336683.27
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336683.27, modificado:1336683.27}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL TAMBOR - 

45752
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 45752 S 186 192 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO AGENCIA GUADALUPE DEL 

TAMBOR - CAMINO SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 2 , 71789 GUADALUPE 

DEL TAMBOR, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS AL NORESTE DE LA AGENCIA DE 

POLICÍA DE GUADALUPE, lon:-97.640369, lat:16.424939}}

03-04-2023 12-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2219908/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221375 Proyecto de inversión 898940.44
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898940.44, modificado:898940.44}}
MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EL CERRO Y RAMALES - 57517 20 Oaxaca 168 San José Estancia Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 57517 S 58 363 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - EL 

CERRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 130 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA 

ENTRE CAMINO IND, lon:-98.25329292, lat:16.36523404}}

26-06-2023 12-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2221375/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223665 Proyecto de inversión 1259195.85
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259195.85, modificado:1259195.85}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA RAYA DE IXCATLAN 

DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 75726
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 75726 S 275 265 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION SAN PEDRO 

IXCATLAN - SAN PEDRO IXCATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LA RAYA DE 

IXCATLAN, 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA, lon:-96.51209822, lat:18.12016798}}

07-02-2023 27-02-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2223665/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202218253 Proyecto de inversión 3500000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}

AMPLIACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MINAS 

CUARTA ETAPA - 35789
20 Oaxaca 477 Santiago Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Minas 35789 S 685 665 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.65, meta_modificada:4.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO MINAS - SAN 

CRISTOBAL, SOLA DE VEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 , 00000 TIERRA BLANCA, 

SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE 

CONDUCE DE SANTIA, lon:-97.21250476, lat:16.40130407}}

27-03-2023 24-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2218253/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202220647 Acción 160080
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160080.0, modificado:160080.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 50613 20 Oaxaca 295 San Pablo Huixtepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Huixtepec 50613 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.781005, lat:16.826736}}
01-05-2023 14-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2220647/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221385 Proyecto de inversión 770566.99
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770566.99, modificado:770566.99}}
MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS LA QUEBRADORA Y RAMALES - 57599 20 Oaxaca 168 San José Estancia Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 57599 S 40 251 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.93, meta_modificada:8.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - LA 

QUEBRADORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 930 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN 

JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA 

ENTRE CAMINO C, lon:-98.24992408, lat:16.36160782}}

15-05-2023 30-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2221385/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223676 Proyecto de inversión 1111600
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111600.0, modificado:1111600.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ DE SAN 

PEDRO IXCATLÁN - 75776
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 75776 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA HELADIO RAMIREZ 

LOPEZ, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA 

EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ ADELANTE DEL PALACIO MUNICIPAL, A MANO DERECHA Y 

EN LOS BAJ, lon:-96.51087189, lat:18.15127751}}

07-03-2023 27-03-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} {2223676/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202224479 Proyecto de inversión 1319405.14
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319405.14, modificado:1319405.14}}
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CHAYOO. - 81485 20 Oaxaca 341 San Pedro Yucunama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Yucunama 81485 S 132 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

SAN PEDRO YUCUNAMA, 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA OAXACA ENTRE 

CALLE MORELOS Y , LA COORDENADA DEL TANQUE EXISTENTE ES LA SIGUIENTE 17342.68N 

97297.09O Y LA COORDENADA, lon:-97.47721581, lat:17.57240083}}

15-05-2023 11-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2224479/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219991 Proyecto de inversión 9000000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PASO RINCÓN E.C. 

CARRETERA TEMAZCAL LA GRANJA. TRAMO KM 0.000 AL KM 6.500 SEGUNDA ETAPA. - 46443
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 46443 S 55 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO PASO RINCON - E.C TEMASCAL A 

LA GRANJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO PASO RINCÓN, 68445 LOS ANZURES 

(AMAPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL TRAMO DEL CAMINO PROYECTADO 

ES DE 1.2 K, lon:-96.28986423, lat:18.28649741}}

10-04-2023 09-09-2023 7364648.72 7364648.72 7364648.72 7364648.72 7364648.72
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132144, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:9000000.0, importe_modificado:9000000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5450.0}} {2219991/proyecto_INICIO, 2219991/proyecto_PROCESO, 2219991/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220000 Acción 175635.4
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175635.4, modificado:175635.4}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 46536 20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Ozolotepec 46536 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}}
11-04-2023 15-08-2023 87817.7 87817.7 87817.7 87817.7 87817.7

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSFO/M148/R33-FIII/FAISMUN/IND/01/2023, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:175365.4, importe_modificado:175635.4}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}}
{2220000/proyecto_INICIO, 2220000/proyecto_PROCESO, 2220000/proyecto_INICIO, 

2220000/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222216 Acción 104211.57
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104211.57, modificado:104211.57}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 64852 20 Oaxaca 168 San José Estancia Grande Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 64852 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.251286, lat:16.365203}}
04-03-2023 01-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2222216/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225452 Proyecto de inversión 3012458.44
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012458.44, modificado:3012458.44}}

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA ROSA - 91297
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 91297 S 133 140 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:60, direccion:CALLE PARALELA A PREDIO DE ESCUELA 

PRIMARIA CON DIRECCION A VIAS DE FERROCARRIL EJIDO SANTA ROSA, 68440 SANTA ROSA 

PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA AGUA FRIA CON 

DIRECCION A PAPALOAPAN Y CALLE PARALEL, lon:-96.08524256, lat:18.13551917}}

08-05-2023 05-08-2023 2075767.86 2075767.86 2075767.86 2075767.86 2075767.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-016/2023, 

contratista:HIDRAULICA G.S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:3012458.44, importe_modificado:3012458.44}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.55}} {2225452/proyecto_INICIO, 2225452/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202218300 Acción 626854.68
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626854.68, modificado:626854.68}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 36050 20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 36050 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}}
09-03-2023 25-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2218300/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202218318 Proyecto de inversión 3177089.66
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3177089.66, modificado:3177089.66}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA 

MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 36228
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 36228 S 365 259 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.2, meta_modificada:23.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CERRADA RIO SAN 

JUAN Y CAMINO A LA CHINITA, LA OBRA ATRAVIESA TODA LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA Y ABARCA 

TODA EL CAMIN, lon:-95.28805, lat:17.714772}}

14-04-2023 28-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2218318/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220023 Proyecto de inversión 2308605.11
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308605.11, modificado:2308605.11}}
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO EN EL TRAMO PLAYA CHICA LA CONCHA - 46748 20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 46748 S 149 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CONCHA 

COLONIA LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO 

CORRESPONDIENTE DE LA LOCADAD DE PLAYA CHICA A LA LOCALIDAD DE LA CONCHA, lon:-

96.48395717, lat:18.0560457}}

27-03-2023 10-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2220023/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221553 Acción 118566.39
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118566.39, modificado:118566.39}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59498 20 Oaxaca 354 Santa Ana Ateixtlahuaca Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca 59498 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.906383, lat:18.210578}}
03-04-2023 31-12-2023 118566.39 118566.39 118566.39 35569.92 35569.92

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/FISMDF/M354/002/2023, contratista:MASDAC 

SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 

monto:118566.39, importe_modificado:118566.39}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2221553/proyecto_INICIO, 2221553/proyecto_PROCESO, 2221553/proyecto_INICIO, 

2221553/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221559 Acción 62679.96
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62679.96, modificado:62679.96}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59524 20 Oaxaca 464 Santiago Ihuitlán Plumas Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas 59524 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.429743, lat:17.848474}}
01-03-2023 30-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2221559/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202222228 Proyecto de inversión 1744624.02
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744624.02, modificado:1744624.02}}

REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO EN EL TRAMO DESVIACION AL CRUCERO ARROYO 

CULEBRA - 64950
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 64950 S 629 581 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO CULEBRA - DESV EL 

CRUCERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 460 COLONIA ARROYO CULEBRA, 68462 ARROYO 

CULEBRA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ TUXTE, lon:-96.48130774, lat:18.08770194}}

03-04-2023 17-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2222228/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223736 Proyecto de inversión 1009584.76
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009584.76, modificado:1009584.76}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE DE SAN PEDRO 

IXCATLÁN - 76192
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 76192 S 115 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO ZONTLE, 

68450 ARROYO ZONTLE, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE EN LOS BAJOS DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y DE LA ESCUELA 

PRIMARIA DE ESTA, lon:-96.5741369, lat:18.1656162}}

10-03-2023 30-03-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2223736/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223788 Acción 40000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76602 20 Oaxaca 239 San Martín Huamelúlpam Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Martín Huamelúlpam 76602 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.602352, lat:17.397404}}
11-04-2023 17-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2223788/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202224722 Proyecto de inversión 500149.1
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500149.1, modificado:500149.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 

85088
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 85088 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.8, meta_modificada:492.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 

71765 SAN CRISTÓBAL, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y , CALLE 

CRISTOBAL COLON SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL KIOSO CENTRAL EN DIRECCION AL OESTE 

SOBRE LA CALLE B, lon:-97.86840249, lat:16.48367633}}

05-06-2023 14-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2224722/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:por consideraciones de caracter social no fue porisible el inicio de los trajos por 

lo que se solicita su cancelacion para posteriormente replantear el periodo de ejecucion, 

trimestre:2.0, usuario:moisessorianop, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:debido a situaciones 

sociales se pospone el inicio de los trabajos y el replanteamiento del proyecto para una nueva fecha, 

trimestre:2.0, usuario:moisessorianop, fecha:2023-07-07}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202225493 Proyecto de inversión 1302264.56
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302264.56, modificado:1302264.56}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO. - 91802
20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José del Peñasco 91802 S 130 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:508.2, meta_modificada:508.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL YAGALAN PUEBLO SAN JOSÉ 

DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE 

SEGUNDA DE HIDALGO Y , CALLE PRIMERA DE HIDALGO INICIA EN DONDE SE UBICA EL TANQUE 

UNICABO EN LA CALLE CA, lon:-96.49934532, lat:16.31415667}}

15-03-2023 12-06-2023 1138403.92 1138403.92 1138403.92 1138403.92 1138403.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/M167/R33-FIII/FAISMUN/OP/01/2023, 

contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

PEÑASCO, monto:1302264.56, importe_modificado:1302264.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:444.25}} {2225493/proyecto_INICIO, 2225493/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222380 Proyecto de inversión 801457.78
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801457.78, modificado:801457.78}}
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ROBERTO COLORADO - 65988 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 65988 S 107 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:817.99, meta_modificada:817.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:362, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ROBERTO 

COLORADO, 68365 ROBERTO COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE FLORENTINO SALAZAR 

SOTO EL PROYECTO SE DESARROLL, lon:-96.18300092, lat:18.09209808}}

02-05-2023 15-06-2023 240437.33 240437.33 240437.33 240437.33 240437.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-012/2023, 

contratista:JENNIFER VILLALANA MORALES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:801457.78, importe_modificado:801457.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2222380/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222381 Proyecto de inversión 8722264.96
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8722264.96, modificado:8722264.96}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO ARROYO SERCA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SECCION SEGUNDA - 65990
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 65990 S 1664 1199 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6245.5, meta_modificada:6245.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE LA RAZA COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , 

SEGUNDA SECCION EN LA CALLE LA RAZA A UNOS CUANTOS PASOS DE LA UNIVERSIDAD BENITO 

JUAREZ, lon:-96.53154186, lat:18.07086118}}

01-05-2023 29-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2222381/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223090 Acción 1857898.32
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857898.32, modificado:1857898.32}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71721 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 71721 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.981892, lat:16.2097}}
01-01-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2223090/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE ELIMINO DE MANERA EXITOSA DESDE LA MATRIZ DE 

INVERSIÓN

PARA EL DESARROLLO SOCIAL MIDS 2023 POR LO CUAL SOLICITAMOS SU CANCELACION EN EL 

SISTEMA DEL RFT. PD. EN LA FOTOGRAFÍA ANEXAMOS UNA CAPTURA DONDE DICE QUE SE ELIMINO 

DE MANERA EXITOSA, trimestre:2.0, usuario:atenodorasolisp, fecha:2023-07-03}}

{obs1: {observación:Solicitar la cancelación en vez de su validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-07-21}}
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2023 2 OAX230202224759 Acción 354537.15
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354537.15, modificado:354537.15}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 85313 20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 85313 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}}
01-02-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2224759/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202224760 Acción 354537.15
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354537.15, modificado:354537.15}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 85314 20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 85314 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}}
01-02-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2224760/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202225515 Acción 145753.05
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145753.05, modificado:145753.05}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 92040 20 Oaxaca 473 Santiago Laxopa Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Laxopa 92040 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.313396, lat:17.219758}}
01-02-2023 31-12-2023 145753.05 145753.05 79501.7 79501.7 66251.35

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/473/FAISMUN/3%/2023, contratista:FRJ 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Santiago Laxopa, monto:145753.05, 

importe_modificado:145753.05}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.45}} {2225515/proyecto_PROCESO, 2225515/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220813 Acción 211780.41
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211780.41, modificado:211780.41}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52188 20 Oaxaca 158 San Jacinto Tlacotepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Jacinto Tlacotepec 52188 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.385998, lat:16.520368}}
27-03-2023 12-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2220813/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: 

{observación:se cargo el contrato , pero no aparece al momento de realizar busqueda., trimestre:2.0, 

usuario:luisrojass, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN POR 

RECOMENDACIÓN DE BIENESTRAR, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2023-07-25}}

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-25}}

2023 2 OAX230202221637 Acción 540000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60147 20 Oaxaca 327 San Pedro Tapanatepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 60147 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.193848, lat:16.367249}}
01-03-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2221637/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202224764 Acción 354537.15
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354537.15, modificado:354537.15}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 85331 20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 85331 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}}
01-02-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2224764/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202224766 Acción 354537.15
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354537.15, modificado:354537.15}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 85346 20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 85346 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}}
01-02-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2224766/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202224767 Proyecto de inversión 728000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728000.0, modificado:728000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.35 DE 

SAN VICENTE COATLÁN - 85347
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 85347 S 32 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:COLONIA SAN VICENTE COATLÁN, 71595 PRIMER 

BARRIO, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A LOS ALREDEDORES DE LOCALIDAD 

DE SAN VICENTE COATLÁN, lon:-96.845559, lat:16.380567}}

03-07-2023 16-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2224767/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202224775 Proyecto de inversión 1200000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:0.0}}
MANTENIMIENTO AL BORDO DE LA PRESA DE LA LOCALIDAD DE YODODEÑE. - 85406 20 Oaxaca 304 San Pedro Coxcaltepec Cántaros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros 85406 S 157 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PARAJE YUDODEÑE, 69645 

YODODEÑE, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , RUMBO AL CENTRO DE 

YODODEÑE PASANDO POR RIO ROMAN YODODEÑE YANO DE ORCON ZANA DE SENDERISMO., lon:-

97.149415, lat:17.544261}}

17-07-2023 30-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2224775/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:LA OBRA SE DIO DE BAJA POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO 

EN LA MIDS, SE SOLCITA LA CANCELACION EN EL S.R.F.T., trimestre:2.0, usuario:claudiacocal, 

fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:LA OBRA SE DIO DE BAJA POR PROBLEMAS 

ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO EN LA MIDS, SE SOLCITA LA CANCELACION EN EL S.R.F.T., 

trimestre:2.0, usuario:claudiacocal, fecha:2023-07-15}}

{obs1: {observación:Se regresaron al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:Se regresaron al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-15}}

2023 2 OAX230202214726 Proyecto de inversión 1884423.27
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884423.27, modificado:1884423.27}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO - 115699
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 115699 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.17, meta_modificada:1.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO TILANTONGO, 69940 YUUKU-YAQUUZ, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y , LA OBRA SE LLEVA A CABO A 1 KM DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL DEL INICIO DE LA 

OBRA SE LLEVA A CA, lon:-97.331585, lat:17.280455}}

01-07-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2214726/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214727 Proyecto de inversión 999999.97
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.97, modificado:999999.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO EL JAZMÍN MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNÁ - 115754
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 115754 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:4, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO EL JAZMÍN, 69287 SANTIAGO EL JAZMÍN, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 1.2 

KM DE LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES YUCUNÁ A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, 

lon:-97.992098, lat:17.7647909}}

01-07-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2214727/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220139 Proyecto de inversión 1810730.88
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810730.88, modificado:1810730.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 14 SUR Y EN LA 

CALLE 16 SUR DEL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE SEGUNDA ETAPA - 47354
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 47354 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.6, meta_modificada:1602.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 16 SUR FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 2A 

ETAPA, 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

29 ORIENTE Y CALLE PARALELA A CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ, CALLE 10 SUR LOS 

TRABAJOS , lon:-96.15186821, lat:18.08640303}}

10-04-2023 10-07-2023 454235.59 454235.59 454235.59 454235.59 454235.59
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132145, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1810730.88, importe_modificado:1810730.88}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.6}} {2220139/proyecto_INICIO, 2220139/proyecto_PROCESO, 2220139/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220868 Acción 1411754.23
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411754.23, modificado:1411754.23}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52737 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Salina Cruz 52737 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.192159, lat:16.175885}}
04-04-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2220868/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202220869 Acción 138927.45
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138927.45, modificado:138927.45}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52766 20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 52766 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}}
17-04-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2220869/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202220870 Acción 133409.85
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133409.85, modificado:133409.85}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52769 20 Oaxaca 522 Santo Domingo Xagacía Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Xagacía 52769 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.267961, lat:17.155543}}
20-04-2023 10-12-2023 133409.85 133409.85 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S/MSDX/R33/FISMDF/522/001/2023, 

contratista:CONOE CONSTRUCCIONES SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

XAGACIA, monto:133409.85, importe_modificado:133409.85}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}} {2220870/proyecto_INICIO, 2220870/proyecto_PROCESO, 2220870/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220876 Proyecto de inversión 1260655.73
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260655.73, modificado:1260655.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO CACAO - 52789
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 52789 S 122 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:27, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA ARROYO 

CACAO, 68463 ARROYO CACAO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , ENTRADA A LA 

CABECERA MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA TODA LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.520452, 

lat:18.079979}}

24-04-2023 07-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2220876/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223125 Proyecto de inversión 6899237.52
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6899237.52, modificado:6899237.52}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VILLA HIDALGO YALÁLAG - 71872 20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Hidalgo 71872 S 985 900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5389.5, meta_modificada:5389.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO INDEPENDENCIA, IGNACIO ALLENDE, 

BENITO JUÁREZ, JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, CORREGIDORA, CUAUHTÉMOC, CONSTITUCIÓN, 

CRISTÓBAL COLON, REFORMA, MIGUEL HIDALGO, CALLE ABASOLO, CALLE NOCHE TRISTE, IGNACIO 

ZARAGOZA BARRIO SAN JU, lon:-96.17576666, lat:17.18187353}}

01-06-2023 29-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2223125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223922 Proyecto de inversión 1011050.58
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011050.58, modificado:1011050.58}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO 

QUEMADO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 77448
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 77448 S 585 575 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO QUEMADO, 

68450 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE AL SALON DE USOS 

MULTIPLES, lon:-96.57497288, lat:18.15446963}}

06-04-2023 26-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2223922/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202223931 Proyecto de inversión 3868014.59
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3868014.59, modificado:3868014.59}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO EN EL BARRIO SAN ISIDRO. - 77542
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 77542 S 140 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN ISIDRO, 

71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ANTONIO DE LEON PARA LLEGAR A LA OBRA DEL PALACIO 

MUNICIPAL TOMAR LA CALL, lon:-98.08719582, lat:16.6535127}}

01-05-2023 29-07-2023 3868014.59 3868014.59 3571582 3571582 3571582

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FAISMUN/002/2023, 

contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, 

monto:3868014.59, importe_modificado:3868014.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.95}} {2223931/proyecto_INICIO, 2223931/proyecto_PROCESO, 2223931/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225623 Acción 96850
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96850.0, modificado:96850.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 92976 20 Oaxaca 18 Concepción Buenavista Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Concepción Buenavista 92976 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.400233, lat:17.878533}}
01-07-2023 29-12-2023 96850 96850 38740 38740 38740

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MCB-FAISMUN-018-001/2023, 

contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA, 

monto:96850.0, importe_modificado:96850.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4}} {2225623/proyecto_INICIO, 2225623/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225636 Proyecto de inversión 1756846.2
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756846.2, modificado:1756846.2}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIMETRO DE LA CASA DE LA CULTURA VICTOR 

BRAVO AHUJA - 93048
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 93048 S 2750 2250 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE SEBASATIAN ORTIZ COLONIA MARÍA LUISA, 

68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 

CARRANZA Y CALLE DANIEL SOTO, CALLE PONCIANO MEDINA LA OBRA SE SITUA SOBRE EL 

PERIMETRO DE LA CASA DE, lon:-96.12984146, lat:18.08753364}}

17-04-2023 15-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} {2225636/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225639 Proyecto de inversión 1016518.65
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016518.65, modificado:1016518.65}}
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA ROSALINDA - 93059 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 93059 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:501.0, meta_modificada:501.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:357, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA 

ROSALINDA, 68345 COLONIA ROSALINDA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE IGNACIO E NAVARRETE MARTINEZ LOS TRABAJOS 

SE UBICAN SOBRE TR, lon:-96.17550127, lat:18.06541148}}

09-05-2023 07-07-2023 304955.6 304955.6 304955.6 304955.6 304955.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-017/2023, 

contratista:PAULA NOREYMA BALDERAS SANCHEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1016518.65, importe_modificado:1016518.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2225639/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214736 Proyecto de inversión 1510170.8
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510170.8, modificado:1510170.8}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA HUMEDAD 1 EN LA LOCALIDAD DE 

OAXACA DE JUÁREZ MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 116907
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarilado de Oaxaca
116907 S 6730 5824 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA OAXACA 

CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO 

Y PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, CALLEJON ITURBIDE A 170 METROS DE LA IGLESIA BAUTISTA 

FILADELFIA A 300, lon:-96.773044, lat:17.121702}}

03-07-2023 03-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2214736/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214741 Proyecto de inversión 3119551.66
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119551.66, modificado:3119551.66}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, TRUJANO EN LA LOCALIDAD DE 

OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 117180
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarilado de Oaxaca
117180 S 16034 13874 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DEL MERCADO COLONIA 

MERCADO DE ABASTOS, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALZADA 

CALZADA VALERIO TRUJANO Y CALLE CONSTITUYENTES, AVENIDA MITLA A UN COSTADO DEL PUENTE 

VALERIO TRUJANO A 400 M, lon:-96.73732592, lat:17.06137222}}

03-07-2023 03-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2214741/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214742 Proyecto de inversión 1351059.67
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351059.67, modificado:1351059.67}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, PUEBLO NUEVO LAURELES EN LA 

LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 117204
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarilado de Oaxaca
117204 S 6730 5824 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ENCINOS COLONIA , 68050 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CALLE DE LA HUMEDA, CALLE 

SAUCES CERCA DE CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS 

HTTPSGOO.GLMAPS3EMH1ZVGHEKATTIU7 A 400 METROS DEL, lon:-96.774929, lat:17.120797}}

03-07-2023 03-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2214742/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214743 Proyecto de inversión 959749.15
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959749.15, modificado:959749.15}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA VICENTE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE 

OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 117213
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarilado de Oaxaca
117213 S 16034 13874 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA RIVERAS DEL ATOYAC COLONIA OAXACA 

CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y 

CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 13 

DE SEPTIEMBRE , lon:-96.743072, lat:17.072403}}

03-07-2023 03-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2214743/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214744 Proyecto de inversión 6393131.84

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196565.92, modificado:3196565.92}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196565.92, modificado:3196565.92}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 117614 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 117614 S 205 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20323.64, meta_modificada:20323.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION PUEBLO SAN 

JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 68204 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CERCA DEL PREESCOLAR INDÍGENA 

EMILIANO ZAPATA A 100 ME, lon:-96.84851319, lat:17.5579862}}

20-06-2023 31-12-2023 6393131.84 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2214744/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214745 Proyecto de inversión 5606074.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803037.16, modificado:2803037.16}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803037.16, modificado:2803037.16}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 117772 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 117772 S 173 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13661.89, meta_modificada:13661.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:PRIVADA PRIVADA DE LOS PINOS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANTONIO NDUAYACO, 69628 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA DE UNO DE 

LOS BENEFICIARIOS , lon:-97.14741712, lat:17.68519284}}

26-06-2023 30-12-2023 5606074.32 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2214745/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214746 Proyecto de inversión 3688965.81

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844482.91, modificado:1844482.91}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844482.9, modificado:1844482.9}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 117775 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 117775 S 153 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5313.81, meta_modificada:5313.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA ESPAÑOL, 68558 

AGUA ESPAÑOL, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUDA 

100 MMETROS DE PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DCC1984A1AGUA 

ESPAÑOL MUNICIPIO SAN JUA, lon:-96.73633901, lat:18.03965715}}

26-06-2023 30-12-2023 3688965.81 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2214746/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214747 Proyecto de inversión 4815618.35

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407809.18, modificado:2407809.18}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407809.17, modificado:2407809.17}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 117806 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 117806 S 201 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7652.49, meta_modificada:7652.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE PRINICIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN LALANA, 68940 SAN JUAN LALANA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE 

CALLESIN NOMBRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

INDÍGENA JOSE , lon:-95.88041426, lat:17.47238071}}

26-06-2023 30-12-2023 4815618.35 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2214747/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202215468 Proyecto de inversión 2240362.1
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240362.1, modificado:2240362.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA SECCION LOS MARIANO - 

20911
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 20911 S 620 497 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1630.04, meta_modificada:1630.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:CALLE LOS MARIANOS SECCION LA SORPRESA, 

68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL JALAPA DE 

DIAZ ENTRADA A LA SORPRESA A MANO IZQUIERDA A 550 MTS, lon:-96.46712909, 

lat:18.09897246}}

13-03-2023 26-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2215468/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202215473 Proyecto de inversión 2085812.99
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085812.99, modificado:2085812.99}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGUE RAMON LOPEZ VELARDE, CLAVE 20DPB1696N, EN LA COLONIA LA CENTRAL - 

20927

20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 20927 S 668 619 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.75, meta_modificada:517.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:32, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 68460 TRAMO 

TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 57 + 5 COLONIA , 68460 COLONIA LA CENTRAL, 

SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA TUXTEPEC JALAPA DE DÍAZ KM. 57.5 

SNCOLON, lon:-96.51579297, lat:18.08693402}}

13-03-2023 26-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2215473/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202216401 Proyecto de inversión 4318945.95
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318945.95, modificado:4318945.95}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION - 25399 20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 25399 S 322 283 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2812.0, meta_modificada:2812.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CALLE REVOLUCION AMPLIACION ARROYO 

VENADO (SECCIÓN TERCERA), 68463 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACA ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CALLE INDEPENDENCIA MANO IZQUIERDA ESTA LA CALLE 

REVOLUCION HASTA TOPA, lon:-96.52873101, lat:18.07636883}}

27-03-2023 10-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2216401/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202217775 Proyecto de inversión 495839.88
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495839.88, modificado:495839.88}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 3 EN EL PARAJE LOS 20, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 33214
20 Oaxaca 295 San Pablo Huixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Huixtepec 33214 S 615 480 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE VILLA SAN 

PABLO HUIXTEPEC, 71265 BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE PROLONGACION DE ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO SE ACCEDE POR LA 

CALLE PRESIDENTE , lon:-96.77408, lat:16.808103}}

04-04-2023 03-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2217775/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220883 Proyecto de inversión 1882336.14
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882336.14, modificado:1882336.14}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN - 52811 20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 52811 S 149 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.5, meta_modificada:1242.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE LOS MORALES SECCION LA CONCHA, 68464 

LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE LA CONCHA EN 

LAS CALLES DE LOS LERDO Y LOS MORALES, lon:-96.48460849, lat:18.05501297}}

24-04-2023 17-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2220883/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221729 Acción 93072.21
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93072.21, modificado:93072.21}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 61439 20 Oaxaca 369 Santa Catarina Quiané Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Quiané 61439 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740748, lat:16.880306}}
01-03-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2221729/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regreso al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}}
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2023 2 OAX230202221731 Proyecto de inversión 1444060.8
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444060.8, modificado:1444060.8}}

REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LA PLAYA AGUACHIL, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 61461
20 Oaxaca 143 San Francisco Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 61461 S 2740 2693 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA PLAYA AGUACHIL 

INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMNO HACIA PLAYA AGUACHIL Y , CAMINO CAMINO 

HACIA PLAYA AGUACHIL LA, lon:-94.4798854, lat:16.34325828}}

13-03-2023 06-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2221731/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222522 Acción 164977.35
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164977.35, modificado:164977.35}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 67360 20 Oaxaca 487 Santiago Tenango Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Tenango 67360 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.004104, lat:17.324921}}
01-05-2023 31-12-2023 41244.36 41244.36 41244.36 41244.36 41244.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-3%-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO 

VENADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO TENANGO, monto:164977.35, 

importe_modificado:164977.35}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4}}
{2222522/proyecto_PROCESO, 2222522/proyecto_INICIO, 2222522/proyecto_PROCESO, 

2222522/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225655 Proyecto de inversión 1131706.8
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131706.8, modificado:1131706.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO 

PAPALOAPAN. - 93091
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 93091 S 41 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1541.4, meta_modificada:1541.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE FRACCIONAMIENTO 

PAPALOAPAN, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CAOBA, CALLE NACASTE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARAN 

SOBRE DOS VIALIDADES. LA PRIME, lon:-96.14224616, lat:18.04587364}}

09-05-2023 07-07-2023 866883.74 866883.74 866883.74 866883.74 866883.74
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132149, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1131706.8, importe_modificado:1131706.8}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.2}}

{2225655/proyecto_INICIO, 2225655/proyecto_PROCESO, 2225655/proyecto_INICIO, 

2225655/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225656 Proyecto de inversión 2514904
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514904.0, modificado:2514904.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN 

FRANCISCO SALSIPUEDES - 93093
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 93093 S 61 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2409.2, meta_modificada:2409.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO EJIDO SAN FRANCISCO 

SALSIPUEDES, 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARA 

SOBRE AVENIDA 5 , lon:-96.2402853, lat:18.11969524}}

12-05-2023 09-08-2023 1508336.23 1508336.23 1508336.23 1508336.23 1508336.23
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132151, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2514904.0, importe_modificado:2514904.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.54}}

{2225656/proyecto_INICIO, 2225656/proyecto_PROCESO, 2225656/proyecto_INICIO, 

2225656/proyecto_PROCESO, 2225656/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225706 Proyecto de inversión 498637.17
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498637.17, modificado:498637.17}}
CONSTRUCCION DE LA ESTANCIA DE DIA PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. - 93284 20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 93284 S 50 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO, 

70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y 

CALLEJON MIS AMORES, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE 

EL CALLEJON MIS A, lon:-95.35441199, lat:16.73807397}}

30-05-2023 29-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2225706/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214772 Proyecto de inversión 4241863.14

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120931.57, modificado:2120931.57}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120931.57, modificado:2120931.57}}

CONSTRUCCIÓN DE SESENTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 118709 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 118709 S 136 109 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ACATEPEC, 

68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE 

PREESCOLAR INDÍGENA JUAN ESCUTIA CLAV 20DCC2377D1SANTA CRUZ ACATEPEC SANTA CRUZ 

ACATEPEC OAX. C.P. 685, lon:-96.87690185, lat:18.16145618}}

26-06-2023 30-12-2023 2120931.57 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2214772/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214774 Proyecto de inversión 2685103.07

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342551.54, modificado:1342551.54}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342551.53, modificado:1342551.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS BAÑOS CON BIODIGESTOR SEGUNDA ETAPA DE DOS - 118763 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 118763 S 104 63 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:2, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

LA CONCEPCIÓN, 69845 LA CONCEPCIÓN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICLIO 

DE REFERENCIA SE UBICA A 80 MTS DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUÁREZ CLAVE 

20DCC043, lon:-97.891536, lat:17.19284708}}

26-06-2023 30-12-2023 2685103.07 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2214774/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202216415 Proyecto de inversión 1571997.75
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571997.75, modificado:1571997.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA PRIV. DE ARNULFO 

GREGORIO DE LA SECCION TERCERA, - 25444
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 25444 S 3664 3199 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. DE ARNULFO GREGORIO SECCION SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A JALAPA DE DIAZ EN LA MAZATECA SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA 

UN, lon:-96.535238, lat:18.075857}}

03-04-2023 17-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2216415/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220188 Proyecto de inversión 1459697.22
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459697.22, modificado:1459697.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA REACOMODO 

PLAYA DE MONO - 47694
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 47694 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE C COLONIA REACOMODO PLAYA DE MONO, 

68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 

TUXTEPEC A CERRO DE ORO Y CALLE 3, CALLE D LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARAN SOBRE 

LAS CALLES C CON, lon:-96.16906897, lat:18.06152481}}

17-04-2023 15-07-2023 917663.68 917663.68 917663.68 917663.68 917663.68
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132146, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1459697.22, importe_modificado:1459697.22}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.69}}

{2220188/proyecto_INICIO, 2220188/proyecto_PROCESO, 2220188/proyecto_INICIO, 

2220188/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220951 Proyecto de inversión 4969427.76
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969427.76, modificado:4969427.76}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 

CABECERA - 53062
20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 53062 S 780 602 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 PARAJE LOMA MECATE, 68268 LOMA 

MECATE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO JALAPA DEL VALLE A SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC ENTRONQUE EN, lon:-96.98039231, lat:17.04243262}}

12-04-2023 09-08-2023 4969427.76 4969427.76 3312405.94 3312405.94 3312405.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/001/2023, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC, monto:4969427.76, importe_modificado:4969427.76}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:500.0}} {2220951/proyecto_INICIO, 2220951/proyecto_PROCESO, 2220951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221745 Acción 100180
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100180.0, modificado:100180.0}}
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 61503 20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 61503 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}}
05-01-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2221745/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202221746 Acción 67020
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67020.0, modificado:67020.0}}
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 61504 20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 61504 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}}
29-04-2023 30-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2221746/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202221758 Acción 26000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 61558 20 Oaxaca 461 Santiago del Río Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago del Río 61558 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.08854, lat:17.455975}}
03-04-2023 15-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2221758/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221760 Acción 64270
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64270.0, modificado:64270.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 61563 20 Oaxaca 461 Santiago del Río Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago del Río 61563 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.08854, lat:17.455975}}
01-05-2023 31-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2221760/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221761 Acción 23700
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23700.0, modificado:23700.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 61566 20 Oaxaca 461 Santiago del Río Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago del Río 61566 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.08854, lat:17.455975}}
15-05-2023 30-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2221761/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221767 Proyecto de inversión 1600734.34
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600734.34, modificado:1600734.34}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LA CONGREGACIÓN EL NARANJAL Y BELLA VISTA 

DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 61584
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 61584 S 49 60 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:41, direccion:AVENIDA ENTRADA PRINCIPAL AL NARANJAL 

RANCHERIA EL NARANJAL, 68963 CAMPO QUEMADO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA 

AVENIDA PRINCIPAL A BELLA VISTA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 39 DEL CAMINO PRINCIPAL 

A BELLA VISTA PAS, lon:-95.325711, lat:17.638472}}

27-04-2023 16-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2221767/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221775 Proyecto de inversión 820249.36
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820249.36, modificado:820249.36}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PARRAL. - 

61611
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 61611 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO DEL 

PARRAL, 71784 SAN ISIDRO DEL PARRAL, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE 

ENCUENTRA A 200 MTS AL NORESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-

97.6563, lat:16.392175}}

24-04-2023 22-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2221775/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221777 Proyecto de inversión 2492483.85
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492483.85, modificado:2492483.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC - 61629
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 61629 S 265 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LA CUMBRE - DESV. A TETEPEC 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 300 PUEBLO LA CUMBRE, 71784 LA CUMBRE, SANTIAGO 

TETEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO DESVIACIÓN A TETEPEC, LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 400 MTS AL, lon:-97.673775, lat:16.282669}}

03-05-2023 31-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2221777/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225748 Acción 76604.08
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76604.08, modificado:76604.08}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 93555 20 Oaxaca 422 Santa María Nativitas Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Nativitas 93555 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.334787, lat:17.661494}}
14-03-2023 29-12-2023 76604.08 76604.08 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSMN-GI-422-001-2023, 

contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS, 

monto:76604.08, importe_modificado:76604.08}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.2}} {2225748/proyecto_INICIO, 2225748/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se tiene capturado avance fisico, en cuanto a financiero no se ha pagado nada 

aún, trimestre:2.0, usuario:eloisagarciaa, fecha:2023-07-20}}

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-

07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-07-15}, obs5: {observación:Favor de capturar 

avances, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs6: {observación:Agregar 

fotos de la obra o servicio concluido, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202225752 Acción 250560
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250560.0, modificado:250560.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 93563 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto 93563 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.029374, lat:16.815701}}
15-01-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.41}} {2225752/proyecto_PROCESO, 2225752/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225753 Proyecto de inversión 2245648.76
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245648.76, modificado:2245648.76}}
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 93565 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto 93565 S 706 755 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE MAIZALES TEMPRANEROS - 

CALLE REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 270 PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 

SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO NORTE Y 

CALLE SEGUNDA 5 DE , lon:-97.02714594, lat:16.81819004}}

04-04-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2225753/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202217887 Proyecto de inversión 930110.05
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930110.05, modificado:930110.05}}

REHABILITACIÓN DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE LOS MEZQUITES, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 33959
20 Oaxaca 295 San Pablo Huixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Huixtepec 33959 S 372 360 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL SERRANO PUEBLO SAN PABLO 

HUIXTEPEC, 71265 BARBAS, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ACCESO POR LA 

CARRETERA FEDERAL 131 A PUERTO ANGEL PASANDO LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS 

VALLES CENTRALES SE EN, lon:-96.817867, lat:16.814268}}

06-04-2023 05-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} {2217887/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220295 Acción 132464.79
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132464.79, modificado:132464.79}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 48298 20 Oaxaca 106 San Antonio Acutla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Antonio Acutla 48298 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.500305, lat:17.74403}}
01-03-2023 30-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2220295/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

{obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202222320 Proyecto de inversión 998309.11
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998309.11, modificado:998309.11}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE 

MURAT - 65529
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 65529 S 96 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.02, meta_modificada:480.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO COLONIA 

GUADALUPE HINOJOSE DE MURAT, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ISTMO Y CALLE PAPALOAPAN, CALLE CAÑADA LOS TRABAJOS SE 

REALIZARAN EN LA CALLE RO, lon:-96.13723872, lat:18.05330042}}

02-05-2023 30-06-2023 299492.73 299492.73 299492.73 299492.73 299492.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-008/2023, 

contratista:DISEÑO EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA ORTIZ S.A  S DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:998309.11, importe_modificado:998309.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.6}} {2222320/proyecto_PROCESO, 2222320/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202224064 Proyecto de inversión 12574520
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.257452E7, modificado:1.257452E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A MATA DE CAÑA 

TRAMO. KM 0.000 AL KM 8.500 SEGUNDA ETAPA. - 78518
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 78518 S 401 397 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9834.4, meta_modificada:9834.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO MATA DE CAÑA - EL YAGUAL 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO MATA DE CAÑA, 68325 MATA DE CAÑA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO ENTRADA A MATA DE CAÑA KM 4.1 Y CONTINUACION 

CAMINO MATA DE CAÑA EN, lon:-96.11497318, lat:18.03185349}}

17-04-2023 19-10-2023 4050712.95 4050712.95 4050712.95 4050712.95 4050712.95
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132147, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1.257452E7, importe_modificado:1.257452E7}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2885.55}}

{2224064/proyecto_PROCESO, 2224064/proyecto_INICIO, 2224064/proyecto_PROCESO, 

2224064/proyecto_INICIO, 2224064/proyecto_PROCESO, 2224064/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202224073 Acción 785020.38
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785020.38, modificado:785020.38}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 78560 20 Oaxaca 407 Santa María Chimalapa Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 78560 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}}
01-01-2023 31-12-2023 785020.38 785020.38 174448.98 174448.98 174448.98

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/FAISMUN/MSMC/067/2023, contratista:SERVICIOS 

DE INGENIERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

CHIMALAPA, monto:785020.38, importe_modificado:785020.38}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.23}} {2224073/proyecto_PROCESO, 2224073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:MODIFICAR SU INFORMACIÓN FINANCIERA, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202225069 Proyecto de inversión 1814579.29
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814579.29, modificado:1814579.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD CANTA RANAS - 

87605
20 Oaxaca 327 San Pedro Tapanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 87605 S 4220 3934 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:CALLE AV BENITO JUAREZ PUEBLO CANTARRANA, 

70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 23 DE ABRIL Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS DE 

SAN PEDRO TAP, lon:-94.1962, lat:16.3688}}

05-04-2023 19-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2225069/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO ME PERMITE REGISTRAR NUEVOS AVANCES , trimestre:2.0, 

usuario:pedrocandelarial, fecha:2023-07-11}}
Sin observaciones

2023 2 OAX230202226598 Proyecto de inversión 8100000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100000.0, modificado:8100000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABREVADERO 1RA 

ETAPA - 99915
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 99915 S 245 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4054.22, meta_modificada:4054.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE ABREVADERO PUEBLO SAN PEDRO 

QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y 

CALLE EL PEÑASCO, CALLE MONTE NEGRO LA OBRA INICIA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 

CONTINUANDO LA CALLE QU, lon:-96.02673636, lat:16.77455198}}

26-04-2023 22-09-2023 8100000 8100000 8100000 3831215.51 3831215.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/026-06/2023, 

contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

QUIATONI, monto:8100000.0, importe_modificado:8100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1917.5}} {2226598/proyecto_INICIO, 2226598/proyecto_PROCESO, 2226598/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202216538 Acción 176563
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176563.0, modificado:176563.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26119 20 Oaxaca 145 San Francisco Lachigoló Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Lachigoló 26119 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.598516, lat:17.011407}}
09-04-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2216538/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: 

{observación:SE ELIMINARA EL GASTO INDIRECTO POR RECOMENDACIÓN EN LA PLATAFORMA MIDS 

Y CAPTURARLO NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES, trimestre:2.0, 

usuario:angellsanchg, fecha:2023-07-10}}

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202216552 Acción 2955446.76
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955446.76, modificado:2955446.76}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26195 20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 26195 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.846162, lat:18.130377}}
14-02-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2216552/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202218325 Proyecto de inversión 2537964
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2537964.0, modificado:2537964.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTLAN, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 36257
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 36257 S 120 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE 

CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CALLE A LLANO GRANDE, LA OBRA SE ENCUNTRA SOBRE LA 

CARRETERA TEXTEPEC PALOMARES A L, lon:-95.49753, lat:17.49465}}

17-04-2023 01-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2218325/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219800 Acción 179783.73
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179783.73, modificado:179783.73}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 45001 20 Oaxaca 358 Santa Ana Tlapacoyan Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Ana Tlapacoyan 45001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.837084, lat:16.744003}}
29-03-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2219800/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219803 Acción 221689.77
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221689.77, modificado:221689.77}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 45040 20 Oaxaca 285 San Miguel Tlacamama Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 45040 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, lat:16.416729}}
06-03-2023 23-12-2023 221689.77 221689.77 221689.77 88675.92 88675.92

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/285/FIII/SI/01/2023, contratista:MIGUEL 

ANGEL GARCIA ALBERTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:221689.77, 

importe_modificado:221689.77}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4}} {2219803/proyecto_PROCESO, 2219803/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222337 Proyecto de inversión 926639.58
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926639.58, modificado:926639.58}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES - 65638 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 65638 S 61 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.03, meta_modificada:236.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:107, direccion:CALLE PASO REAL RANCHERIA LOS MANGALES 

(LA ESTOPA), 68443 LOS MANGALES (LA ESTOPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CARRETERA EL ACUYO AL PORVENIR Y PRIVADA PASO REAL, CALLE LOS CARRILES CON DIRECCION AL 

RIO TONTO EL PRO, lon:-96.2118513, lat:18.16477948}}

02-05-2023 15-06-2023 790478.91 790478.91 790478.91 790478.91 790478.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE 

MANUEL LLANJO ENRIQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:926639.58, 

importe_modificado:926639.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2222337/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222346 Proyecto de inversión 2045388.41
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045388.41, modificado:2045388.41}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE SANTO TOMAS LOMA BUENA VISTA - 65745
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 65745 S 801 677 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CALLE SECCION LOMA BUENA VISTA COLONIA 

SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DESVIACION A 

PLAYA CHICA A MANO DERECHA ESTA LA DESVIACION PARA SANTO TOMAS LLEGANDO A LA 

LOCALIDAD SE SIGUE, lon:-96.51061333, lat:18.03539585}}

01-05-2023 14-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2222346/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222347 Acción 93326.64
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93326.64, modificado:93326.64}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 65750 20 Oaxaca 122 San Bartolo Yautepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Bartolo Yautepec 65750 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.973112, lat:16.430741}}
01-05-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2222347/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}
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2023 2 OAX230202224086 Proyecto de inversión 524218.86
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524218.86, modificado:524218.86}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 6TA ETAPA - 78602 20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Yólox 78602 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:21, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO EL CARRIZAL, 

68708 EL CARRIZAL, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, 

CALLE CONOCIDA AL TRATARSE DE DOMICILIOS PARTICULARES LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS 

CALLES LAS CUALES A, lon:-96.63902114, lat:17.54925448}}

21-04-2023 11-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {2224086/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: 

{observación:Por indicaciones de la Direccion General de Desarrollo Regional este proyecto se 

reportara en ceros y pido su apoyo para realizar la eliminacion de esta plataforma, posteriormente 

realizaremos la eliminacion de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:alejandrolopezh, 

fecha:2023-07-08}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202226602 Proyecto de inversión 2000000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN - 

99939
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 99939 S 1895 1617 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.33, meta_modificada:2.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE COATLAN - 

LOCALIDADES ALEDAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 330 INTERIOR SN BARRIO SAN VICENTE 

COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINOS ENTRE 

LOCALIDADES, lon:-96.849567, lat:16.38506}}

03-07-2023 31-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2226602/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226667 Acción 156172
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156172.0, modificado:156172.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 100281 20 Oaxaca 121 San Bartolo Soyaltepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 100281 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.308935, lat:17.590641}}
13-03-2023 30-12-2023 156172 156172 39043 39043 39043

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSBS-GI-121-001-2023, contratista:CESAR 

VASQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:156172.0, 

importe_modificado:156172.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.25}}
{2226667/proyecto_INICIO, 2226667/proyecto_PROCESO, 2226667/proyecto_INICIO, 

2226667/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219875 Acción 451543.17
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451543.17, modificado:451543.17}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 45400 20 Oaxaca 20 Constancia del Rosario Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 45400 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.941458, lat:17.037822}}
01-05-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2219875/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202221527 Acción 67464.12
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67464.12, modificado:67464.12}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59298 20 Oaxaca 151 San Francisco Teopan Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Teopan 59298 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492531, lat:17.851128}}
01-03-2023 30-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2221527/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221529 Acción 1524909.48
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524909.48, modificado:1524909.48}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59306 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 59306 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.031551, lat:16.7832}}
27-03-2023 31-12-2023 1524909.48 1524909.48 1524909.48 396493.84 369493.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSPQ/325/FAISMUN/001/2023, 

contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1524909.48, 

importe_modificado:1524909.48}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.26}}
{2221529/proyecto_PROCESO, 2221529/proyecto_INICIO, 2221529/proyecto_PROCESO, 

2221529/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221561 Proyecto de inversión 2120284.54
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120284.54, modificado:2120284.54}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPESINOS DE LA COLONIA NIZABIGUIDI EN 

SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 59553
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 59553 S 60 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.72, meta_modificada:547.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:11, direccion:CALLE CAMPESINOS PUEBLO SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA, 70755 NIZABIGUIDI, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE 4 DE 

NOVIEMBRE Y , DE LA ESC LAZARO CARDENAS SE CAMINA DOS CUADRAS PASANDO LA CALLE 4 DE 

NOVIEMBRE HASTA LLEGAR A , lon:-95.256544, lat:16.385186}}

01-03-2023 29-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2221561/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregrar la liga del contrato, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favior de agregar fotos del 

desarrollo de la obra, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202222352 Proyecto de inversión 1088516.76
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088516.76, modificado:1088516.76}}
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL - 65775 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 65775 S 80 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.61, meta_modificada:253.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ANTONIO 

EL ENCINAL, 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EL 

PROYECTO SE LLE, lon:-96.14253666, lat:18.06975323}}

02-05-2023 15-06-2023 326555.03 326555.03 326555.03 326555.03 326555.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-009/2023, 

contratista:INGMAR ERIK DIAZ MORALES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1088516.76, importe_modificado:1088516.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.41}} {2222352/proyecto_INICIO, 2222352/proyecto_PROCESO, 2222352/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222360 Proyecto de inversión 1313270.58
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313270.58, modificado:1313270.58}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ERNESTO GARCIA - 

65819
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 65819 S 503 577 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.0, meta_modificada:814.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO GARCIA COLONIA SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA 

ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CALLE DEL MERCADO NUEVO EN LA SECCION CUARTA, lon:-

96.53596273, lat:18.07078779}}

01-05-2023 17-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2222360/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202222362 Proyecto de inversión 830412.19
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830412.19, modificado:830412.19}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TRIGAL - 65824 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 65824 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.5, meta_modificada:145.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LOS CAPORALES COLONIA EL TRIGAL, 68375 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL ARADO Y 

CALLE ROSA MARIA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LAS CALLES LOS 

CAPORALES EN, lon:-96.13943282, lat:18.10351386}}

02-05-2023 15-06-2023 249123.66 249123.66 249123.66 249123.66 249123.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023, 

contratista:MARIA ANTONIA VILLANUEVA SANCHEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:830412.19, importe_modificado:830412.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.81}} {2222362/proyecto_INICIO, 2222362/proyecto_PROCESO, 2222362/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222368 Proyecto de inversión 1079121.24
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079121.24, modificado:1079121.24}}
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL RUBÍ - 65898 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 65898 S 47 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.03, meta_modificada:139.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO COLONIA EL RUBÍ, 68347 SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PLATA Y CALLE EL 

DIAMANTE, CALLE TURQUESA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN UN PRIMER TRAMO SOBRE LA CALLE 

ZAFIRO DONDE S, lon:-96.16129804, lat:18.08566343}}

02-05-2023 30-06-2023 323736.37 323736.37 323736.37 323736.37 323736.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-013/2023, 

contratista:DOMINGA BAUTISTA ZARRABAL, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1079121.24, importe_modificado:1079121.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2222368/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202224115 Proyecto de inversión 1244010.91
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244010.91, modificado:1244010.91}}
CONSTRUCCION DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS BORDOS AGRICOLAS - 78766 20 Oaxaca 151 San Francisco Teopan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Teopan 78766 S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TEOPAN, 

69345 SAN FRANCISCO TEOPAN, SAN FRANCISCO TEOPAN OAXACA ENTRE Y , TODOS LOS TRABAJOS 

QUE SE RALIZARAN EN LA CONSTRUCCION DE JAGUEY SE LOCALIZAN EN LA PERIFERIA DE LA 

COMUNIDAD EN DI, lon:-97.50258642, lat:17.85021949}}

08-05-2023 05-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} {2224115/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219936 Proyecto de inversión 952621
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952621.0, modificado:952621.0}}
CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 45897 20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 45897 S 3664 3199 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , EN 

TODAS LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.53629239, lat:18.07614147}}

03-04-2023 17-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2219936/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221611 Acción 127006.5
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127006.5, modificado:127006.5}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59937 20 Oaxaca 155 San Ildefonso Sola Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Ildefonso Sola 59937 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.983668, lat:16.519812}}
01-03-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2221611/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202222379 Proyecto de inversión 508033.89
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508033.89, modificado:508033.89}}
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA BUENA VISTA - 65985 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 65985 S 47 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.91, meta_modificada:561.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:406, direccion:CALLE 2 COLONIA BUENA VISTA TUXTEPEC, 

68365 BUENA VISTA (TUXTEPEC) [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

AVENIDA PRINCIPAL Y BRECHA LIMITE DE ZONA URBANA, CALLE 5 EL PROYECTO SE DESARROLLARA 

SOBRE TRAMOS DE VARIAS , lon:-96.1804855, lat:18.0917041}}

02-05-2023 15-06-2023 150767.82 150767.82 150767.82 150767.82 150767.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-011/2023, 

contratista:RAFAEL MORA ALCOCER, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:508033.89, 

importe_modificado:508033.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2222379/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222384 Proyecto de inversión 740822.89
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740822.89, modificado:740822.89}}

EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ UNIDAD DEPORTIVA - 66001
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 66001 S 2664 2199 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACA ENTRE Y , EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA FRENTE AL CAMPO DE 

BEISBOLL, lon:-96.53547008, lat:18.07829033}}

08-05-2023 22-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2222384/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222389 Acción 554515.41
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554515.41, modificado:554515.41}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 66034 20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 66034 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.558739, lat:16.906621}}
15-05-2023 13-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2222389/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202224198 Proyecto de inversión 1020195.62
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020195.62, modificado:1020195.62}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO 

IXCATLÁN - 79375
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 79375 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION LA LAGUNA - SAN 

PEDRO IXCATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LA LAGUNA, 68450 LA 

LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO 

DESVIACION LA LAGUNA, lon:-96.53111614, lat:18.13641706}}

10-04-2023 30-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2224198/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202219945 Acción 53316.24
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53316.24, modificado:53316.24}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 45932 20 Oaxaca 96 San Andrés Sinaxtla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Andrés Sinaxtla 45932 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.283811, lat:17.468502}}
13-03-2023 31-10-2023 53316.24 53316.24 13329.06 13329.06 13329.06

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSAS-FAISMUN-GI-096-001/2023, 

contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA, 

monto:53316.24, importe_modificado:53316.24}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.25}} {2219945/proyecto_INICIO, 2219945/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220865 Acción 177116.04
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177116.04, modificado:177116.04}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52665 20 Oaxaca 429 Santa María Sola Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Sola 52665 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.013114, lat:16.566749}}
27-03-2023 12-10-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2220865/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202223446 Proyecto de inversión 1149944.6
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149944.6, modificado:1149944.6}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DEL CAD 000 AL 370 EN LA LOCALIDAD LA RAYA DE IXCATLAN DE SAN 

PEDRO IXCATLAN - 73910
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 73910 S 280 275 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.37, meta_modificada:0.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA RAYA DE 

IXCATLAN, 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA DE IXCATLAN EN LA PARTE BAJA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 

ORILLAS DE, lon:-96.51206879, lat:18.12021382}}

16-01-2023 06-02-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2223446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223449 Acción 674744.13
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674744.13, modificado:674744.13}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73920 20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 73920 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.065106, lat:17.054436}}
17-05-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2223449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202224213 Proyecto de inversión 2654827.63
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2654827.63, modificado:2654827.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA INDÍGENA JOSÉ MILLÁN CLAVE 20DPB0350O EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE DE 

SAN PEDRO IXCATLAN - 79503

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 79503 S 275 265 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO ZONTLE, 

68450 ARROYO ZONTLE, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN LADO DEL SALON DE USOS 

MULTIPLES, lon:-96.57347707, lat:18.16548877}}

10-04-2023 08-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2224213/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202220036 Acción 272244.18
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272244.18, modificado:272244.18}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 46802 20 Oaxaca 507 Santo Domingo Armenta Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 46802 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}}
01-02-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2220036/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221776 Proyecto de inversión 1587654.22
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587654.22, modificado:1587654.22}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO. - 61619 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 61619 S 218 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:9, direccion:PUEBLO EL ROSARIO, 71788 EL ROSARIO, 

SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS AL SUROESTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL AL ENTRONQUE CON EL TANQUE 

ELEVADO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.77021922, lat:16.32246909}}

28-04-2023 26-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2221776/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222545 Acción 157664.31
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157664.31, modificado:157664.31}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 67583 20 Oaxaca 523 Santo Domingo Yanhuitlán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 67583 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.342309, lat:17.528043}}
01-05-2023 31-12-2023 157664.31 157664.31 157664.31 52554.77 52554.77

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSDY/523/FAISMUN/SP/01/2023, 

contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO YANHUITLAN, monto:157664.31, importe_modificado:157664.31}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}} {2222545/proyecto_INICIO, 2222545/proyecto_PROCESO, 2222545/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223464 Proyecto de inversión 1301514.37
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301514.37, modificado:1301514.37}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO 

IXCATLÁN - 74045
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 74045 S 145 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION SAN PEDRO 

IXCATLAN - SAN PEDRO IXCATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA SAN 

FERNANDO, 68450 SAN FERNANDO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA 

SOBRE EL CAMINO A SAN, lon:-96.49953918, lat:18.12689323}}

16-01-2023 06-02-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2223464/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223480 Proyecto de inversión 833141.56
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833141.56, modificado:833141.56}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DEL CAD. 000 AL 250 EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO DE 

SAN PEDRO IXCATLAN - 74139
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 74139 S 365 355 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.25, meta_modificada:0.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO 

MURCIELAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA 

SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN LADO 

DEL CENTRO DE SALUD R, lon:-96.54804604, lat:18.14706647}}

16-01-2023 06-02-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2223480/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225254 Proyecto de inversión 1650000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES INFONAVIT, CAMPIÑA, LOS 

MANGALES Y 16 DE SEPTIEMBRE - 89721
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 89721 S 548 450 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:CALLE CAMPIÑA LOS MANGALES, Y 16 DE 

SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN 

LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA DIVIONGO Y , SOBRE CARRETERA A DIVIONGO, lon:-

96.54657, lat:16.49896}}

03-07-2023 16-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} {2225254/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202224358 Proyecto de inversión 2006761.28
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006761.28, modificado:2006761.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL , EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO CRECIDO - 80836
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 80836 S 138 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.4, meta_modificada:1137.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:28, direccion:CALLE PRIINCIPAL SECCION SECCIÓN ARROYO 

CRECIDO, 68462 SECCIÓN ARROYO CRECIDO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , 

CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC EN LA DESVIACION QUE VA PARA AGUA DE TIERRA 

QUE SE ENCU, lon:-96.50354502, lat:18.08002314}}

15-05-2023 28-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2224358/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202216783 Acción 214498.15
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214498.15, modificado:214498.15}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 27522 20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Agustín Yatareni 27522 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668117, lat:17.081212}}
11-04-2023 30-11-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2216783/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE CANCELA EL GASTO INDIRECTO POR RECOMENDACION DE LA MIDS Y 

REPORTARLA NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES., trimestre:2.0, usuario:miguellopezs, 

fecha:2023-07-13}}

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202220155 Acción 559503.41
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559503.41, modificado:559503.41}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 47486 20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 47486 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.769509, lat:17.018193}}
01-02-2023 30-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2220155/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220204 Acción 607480
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607480.0, modificado:607480.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 47804 20 Oaxaca 133 San Esteban Atatlahuca Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 47804 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.677769, lat:17.066549}}
12-01-2023 30-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2220204/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223513 Proyecto de inversión 755002.88
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755002.88, modificado:755002.88}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN 

DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 74402
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 74402 S 155 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA SAN JUAN, 

68450 LOMA SAN JUAN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN RUMBO AL BASURERO MUNICIPAL Y A ORILLAS DE LA PRESA 

MIGUEL ALEMAN, lon:-96.49491082, lat:18.13438822}}

06-02-2023 27-02-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2223513/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202223522 Proyecto de inversión 412455.64
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412455.64, modificado:412455.64}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA - 74552 20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 74552 S 4 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A ALLENDE PUEBLO SANTIAGO 

NUNDICHE, 69824 SANTIAGO NUNDICHE, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CALLE SAN JOSE Y 

VEREDA HACIA LA CAPTACION DE AGUA, LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS LADO ESTE DE LA CASA 

DE LA MOYORDIMI, lon:-97.6778, lat:17.3294}}

02-05-2023 30-06-2023 412455.64 412455.64 412455.64 412455.64 412455.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN-480/FIII-FAISMUN/001/03/2023, 

contratista:ING. DANIEL SÁNCHEZ SARABIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, 

monto:412455.64, importe_modificado:412455.64}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.95}}
{2223522/proyecto_INICIO, 2223522/proyecto_PROCESO, 2223522/proyecto_INICIO, 

2223522/proyecto_PROCESO, 2223522/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225317 Proyecto de inversión 1386053.2
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386053.2, modificado:1386053.2}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 

89978
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 89978 S 41 37 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:123, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO LA UNIÓN, 

68447 LA UNIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO 

JUAREZ, BRECHA LIMITE ZONA URBANA EL POZO PROFUNDO SE CONSTRUIRA EN UN PREDIO 

UBICADO FRENTE A LA CALLE 2, lon:-95.9541519, lat:17.95381125}}

08-05-2023 21-06-2023 1183538.73 1183538.73 1183538.73 1183538.73 1183538.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-015/2023, 

contratista:HIDRAULICA G.S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1386053.2, importe_modificado:1386053.2}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.75}}
{2225317/proyecto_INICIO, 2225317/proyecto_PROCESO, 2225317/proyecto_INICIO, 

2225317/proyecto_PROCESO, 2225317/proyecto_INICIO, 2225317/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX230202217820 Proyecto de inversión 393272.34
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393272.34, modificado:393272.34}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 2A EN EL PARAJE EL MEZQUITE, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 33540
20 Oaxaca 295 San Pablo Huixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Huixtepec 33540 S 380 345 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN PABLO 

HUIXTEPEC, 71265 BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

MACEDONIO ALCALA Y AVENIDA FERROCARRIL, SE ACCEDE POR LA AVENIDA PRESIDENTES SE SIGUE 

RUMBO AL MUNICIPIO H, lon:-96.77475588, lat:16.81330556}}

04-04-2023 03-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2217820/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221073 Proyecto de inversión 2363915.71
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363915.71, modificado:2363915.71}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA BIDIRECCIONAL CON PANELES SOLARESPARA EL SISTEMA DE 

BOMBEODE AGUA EN EL PARAJE TICOLLENDE - 54115
20 Oaxaca 430 Santa María Tataltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Tataltepec 54115 S 700 500 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:430, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PARAJE 

TICOLLENDE, 69880 SANTA MARÍA TATALTEPEC, SANTA MARÍA TATALTEPEC OAXACA ENTRE 

CARRETERA SAN JUAN TEITA Y CAMINO TICOLLENDE, CAMINO A SAN JUAN TEITA PASANDO EL 

PARAJE TICONAMA SE DA VU, lon:-97.4054, lat:17.1271}}

17-04-2023 31-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} {2221073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222680 Proyecto de inversión 1191062.47
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191062.47, modificado:1191062.47}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA 

20 DE NOVIEMBRE Y AV. PRIMERO DE MAYO - 68510
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Cosolapa 68510 S 7876 6958 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.18, meta_modificada:845.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 

68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA 20 DE 

NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA CUADRA ATRAS DEL IMSS EN LA CALLE 

MORELOS ENTRE AVENIDA 1RO DE MA, lon:-96.68567764, lat:18.59777437}}

22-02-2023 07-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2222680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223693 Proyecto de inversión 604593.93
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604593.93, modificado:604593.93}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DEL CAD. 000 AL 180 EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO DE SAN PEDRO 

IXCATLAN - 75906
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 75906 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:11, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA EL PROGRESO, 

68450 EL PROGRESO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD EL PROGRESO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN LADO DEL SALON DE USOS 

MULTIPLES Y DE LA ESCU, lon:-96.54562992, lat:18.12614157}}

10-03-2023 30-03-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2223693/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202224528 Proyecto de inversión 1197584
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197584.0, modificado:1197584.0}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO 5 DE MAYO A LA PRESA - 81792 20 Oaxaca 69 La Pe Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 81792 S 1538 1514 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO 5 DE MAYO - CAMINO A 

LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA 

ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO EMPIEZA CON EL CAMINO 5 DE MAYO HACIA EL CAMINO A LA PRESA, 

lon:-96.79789232, lat:16.63269243}}

17-04-2023 16-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2224528/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202225381 Proyecto de inversión 551434.87
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551434.87, modificado:551434.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA LOMA - 

90532
20 Oaxaca 84 San Agustín Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Agustín Etla 90532 S 2184 1984 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.26, meta_modificada:631.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE LA LOMA PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 

SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE LEONA 

VICARIO, CALLE UNION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN ETLA A, lon:-96.76449745, lat:17.19143848}}

24-04-2023 07-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2225381/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202217858 Proyecto de inversión 490881.07
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490881.07, modificado:490881.07}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 2B EN EL PARAJE EL MEZQUITE, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 33721
20 Oaxaca 295 San Pablo Huixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Huixtepec 33721 S 596 520 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN PABLO 

HUIXTEPEC, 71265 BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

MACEDONIO ALCALA Y AVENIDA FERROCARRIL, SE ACCEDE POR LA CALLE PRESIDENTES RUMBO AL 

PALACIO MUNICIPA, lon:-96.77469232, lat:16.8132534}}

04-04-2023 03-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2217858/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202218756 Acción 2119671.27
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119671.27, modificado:2119671.27}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 38403 20 Oaxaca 386 Santa Cruz Zenzontepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 38403 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.495079, lat:16.535131}}
20-03-2023 31-12-2023 2119671.27 2119671.27 2119671.27 706557.09 706557.09

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSCZ/386/FAISMUN/001/2023, 

contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2119671.27, 

importe_modificado:2119671.27}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}} {2218756/proyecto_INICIO, 2218756/proyecto_PROCESO, 2218756/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221977 Acción 1395178.68
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395178.68, modificado:1395178.68}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63337 20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 63337 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913721, lat:18.032564}}
01-02-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2221977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223752 Proyecto de inversión 532325.8
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532325.8, modificado:532325.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL CAD 000 AL 170 EN LA SECCIÓN LOS MARTÍNEZ DE LA LOCALIDAD 

CERRO QUEMADO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 76289
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 76289 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SECCION LOS 

MARTINEZ, 68450 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA 

EN LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TILPAM PASANDO 

LA DESVICACION A, lon:-96.57629587, lat:18.15665129}}

16-03-2023 05-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2223752/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202223756 Acción 348131.34
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348131.34, modificado:348131.34}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76344 20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 76344 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.125108, lat:16.158538}}
01-03-2023 30-11-2023 348131.34 348131.34 174065.67 174065.67 174065.67

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/003/2023, contratista:HH CIA 

ASESORIA CONTABLE, FISCAL Y MUNICIPAL, convocante:HORACIO ANTONIO SANCHEZ, 

monto:348131.34, importe_modificado:348131.34}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}}
{2223756/proyecto_INICIO, 2223756/proyecto_PROCESO, 2223756/proyecto_INICIO, 

2223756/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225444 Acción 127684.89
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127684.89, modificado:127684.89}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 91206 20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 91206 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249835, lat:17.359967}}
01-06-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2225444/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221990 Acción 375436.95
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375436.95, modificado:375436.95}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63484 20 Oaxaca 434 Santa María Teopoxco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 63484 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.955139, lat:18.166659}}
06-03-2023 04-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2221990/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223795 Acción 49500
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49500.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76646 20 Oaxaca 239 San Martín Huamelúlpam Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Martín Huamelúlpam 76646 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.602352, lat:17.397404}}
09-05-2023 01-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2223795/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202224675 Proyecto de inversión 1620260.72
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620260.72, modificado:1620260.72}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS NOMBRE DEL CAMINO LA PRESA EN EL MUNICIPIO 

DE AYOQUEZCO DE ALDAMA. - 84742
20 Oaxaca 398 Ayoquezco de Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca 84742 S 2514 2360 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO A 

PUERTO ESCONDIDO - HACIA LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 00000 LUCINO ORTEGA, AYOQUEZCO DE 

ALDAMA OAXACA ENTRE Y , EMPI, lon:-96.8507426, lat:16.69909281}}

28-04-2023 26-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2224675/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202226201 Proyecto de inversión 1789574.28
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789574.28, modificado:1789574.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 

97042
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 97042 S 94 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.8, meta_modificada:511.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:89, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO NUEVO 

AGUACATE, 68475 NUEVO AGUACATE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA 

Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA SE SUBE POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

PASANDO POR LA ES, lon:-96.33073311, lat:18.00516246}}

05-06-2023 19-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2226201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs2: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs3: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs4: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202216947 Acción 80192.16
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80192.16, modificado:80192.16}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 28596 20 Oaxaca 311 San Pedro Jaltepetongo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Jaltepetongo 28596 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.03494, lat:17.68785}}
01-01-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2216947/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202217971 Proyecto de inversión 7500000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NUEVA Y CHAPALA - 

34262
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 34262 S 315 285 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4872.7, meta_modificada:4872.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE CHAPALA PUEBLO LA SOLEDAD SALINAS, 

70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE ENTRADA 

A LA ESCUELA, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUANTRA A 50 METROS DEL BACHILLERATO Y A 

500 METOS DE, lon:-96.00043237, lat:16.65848993}}

04-04-2023 01-08-2023 7500000 7500000 7500000 2974628.31 2974628.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/025-04/2023, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO QUIATONI, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.51}} {2217971/proyecto_INICIO, 2217971/proyecto_PROCESO, 2217971/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202218835 Acción 690000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 38897 20 Oaxaca 275 San Miguel Quetzaltepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 38897 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.76168, lat:16.975487}}
19-04-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2218835/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222020 Acción 165859.2
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165859.2, modificado:165859.2}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63771 20 Oaxaca 206 San Juan de los Cués Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan de los Cués 63771 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059664, lat:18.046927}}
28-03-2023 26-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2222020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222027 Acción 349998.93
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349998.93, modificado:349998.93}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63801 20 Oaxaca 249 San Mateo Yoloxochitlán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 63801 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.868415, lat:18.143675}}
28-03-2023 11-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2222027/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225538 Proyecto de inversión 1544587.49
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544587.49, modificado:1544587.49}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO LOMA GRANDE LA OCOTERA EL TABAJE - 

92204
20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San José del Peñasco 92204 S 195 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94390.5, meta_modificada:94390.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO LOMA 

GRANDE - LA OCOTERA - EL TABAJE PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 

SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , INICIA EN EL PARAJE LOMA GRANDE Y TERMINA EN EL 

TABAJE D, lon:-96.51099549, lat:16.3104251}}

21-04-2023 20-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2225538/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-16}}

2023 2 OAX230202219541 Acción 397684.86
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397684.86, modificado:397684.86}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 43302 20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 43302 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.551539, lat:17.236252}}
14-04-2023 26-12-2023 397684.86 397684.86 132561.62 132561.62 132561.62

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MMP/M50/FAISMUN/001/2023, 

contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA PEÑASCO, monto:397684.86, importe_modificado:397684.86}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.33}} {2219541/proyecto_INICIO, 2219541/proyecto_PROCESO, 2219541/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219564 Acción 156641.34
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156641.34, modificado:156641.34}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 43424 20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 43424 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.766618, lat:16.897088}}
23-04-2023 31-12-2023 91374.14 156641.34 91374.14 91374.14 91374.14

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MCZ-ASE/013/01/2023, 

contratista:LEGGE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE 

ZIMATLAN, monto:156641.34, importe_modificado:156641.34}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.58}}
{2219564/proyecto_PROCESO, 2219564/proyecto_INICIO, 2219564/proyecto_PROCESO, 

2219564/proyecto_INICIO, 2219564/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221248 Acción 101691.5
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101691.5, modificado:101691.5}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 56079 20 Oaxaca 262 San Miguel Amatlán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Amatlán 56079 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.47175, lat:17.275525}}
25-04-2023 24-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2221248/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223886 Proyecto de inversión 203488.19
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203488.19, modificado:203488.19}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 

77191
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 77191 S 245 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE 

GUERRERO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL AUN LA, lon:-96.51095503, lat:18.14853505}}

03-04-2023 17-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2223886/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225574 Proyecto de inversión 3300000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD 

DE LA MERCED DEL POTRERO - 92594
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel del Puerto 92594 S 71 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2296.92, meta_modificada:2296.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO LA 

MERCED DEL POTRERO, 70990 LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE 

CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE CALLE DEL PANTEON, LA CALLE 21 DE MARZO SE LOCALIZA A 

650 METROS AL SUR , lon:-96.06793352, lat:16.04610086}}

22-05-2023 19-08-2023 3300000 3300000 829860.87 829860.87 829860.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMP/266/FAISMUN/04/2023, 

contratista:CONSTRUCCIONES NURVIALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL 

PUERTO, monto:3300000.0, importe_modificado:3300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:600.0}} {2225574/proyecto_INICIO, 2225574/proyecto_PROCESO, 2225574/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226411 Proyecto de inversión 2630074.9
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630074.9, modificado:0.0}}
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA COLORADO - 98540 20 Oaxaca 274 San Miguel Piedras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Piedras 98540 S 61 52 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:274, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL PIEDRAS MANZANA 

COLORADO, 69990 COLORADO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL 

PIEDRAS Y , SOBRE EL CAMINO QUE VIENE DE OAXACA HACIA SAN MIGUEL PIEDRAS PASAS CERCA DE 

LA TIENDA JUAREZ, lon:-97.23223713, lat:16.98594883}}

28-06-2023 12-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2226411/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:LA OBRA SE CANCELO EN LAS MIDS DEBIDO A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS, 

trimestre:2.0, usuario:lorenaaortizm, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación: LA OBRA SE CANCELO 

EN LAS MIDS DEBIDO A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS    , trimestre:2.0, usuario:lorenaaortizm, 

fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:LA OBRA SE CANCELO EN LAS MIDS DEBIDO A PROBLEMAS 

ADMINISTRATIVOS     , trimestre:2.0, usuario:lorenaaortizm, fecha:2023-07-11}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202214732 Proyecto de inversión 3141383.48
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3141383.48, modificado:3141383.48}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FRANCISCO I. 

MADERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 116406
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 116406 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:153.93, meta_modificada:153.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO NUEVO PROGRESO, 

71720 NUEVO PROGRESO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, PRIVADA REVOLUCION A 4 CUADRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL A 500 

METROS DEL PANTEON LA OBRA, lon:-97.8954, lat:16.52083}}

01-07-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2214732/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214733 Proyecto de inversión 1699999.99
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699999.99, modificado:1699999.99}}

CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

CAHUAYAXI, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08 - 116459
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 116459 S 103 74 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:15, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA RANCHERIA 

SAN JUAN CAHUAYAXI, 69777 SAN JUAN CAHUAYAXI, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A UN KILOMETRO EN DIRECCION NOROESTE DEL CENTRO DE LA 

POBLACION. A LAS ORILL, lon:-97.9195413, lat:17.392569}}

01-07-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} {2214733/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214734 Proyecto de inversión 3206319.75
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206319.75, modificado:3206319.75}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUXAA DEL MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO NUXAA - 116534

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 116534 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SANTO 

DOMINGO NUXAA, 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE 

PRIVADA MELCHOR OCAMPO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE 

A 300 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL A 600, lon:-97.117521, lat:17.221115}}

01-07-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2214734/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214748 Proyecto de inversión 2518367.9

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259183.95, modificado:1259183.95}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259183.95, modificado:1259183.95}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 117820 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 117820 S 154 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3665.58, meta_modificada:3665.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN LACOVA, 68940 

ASUNCIÓN LACOVA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA INDÍGENA BENITO 

JUAREZCLAVE20DPB2314X1ASUNCIÓN LACOVA SAN JUAN LALANA , OAXACAC.P. 68940 LATITUD 

17.47047 LONGITUD. 95.92, lon:-95.92611366, lat:17.47036549}}

26-06-2023 30-12-2023 2518367.9 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2214748/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214749 Proyecto de inversión 2377718.35

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188859.18, modificado:1188859.18}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188859.17, modificado:1188859.17}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 117824 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 117824 S 494 461 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3243.74, meta_modificada:3243.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO 

MÁRTIRES DE TACUBAYA, 71630 MÁRTIRES DE TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA OAXACA ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE 11 DE ABRIL LA OBRA BENEFICIA CIARA A 

LAS ESCUELAS P, lon:-98.25353548, lat:16.53820765}}

26-06-2023 30-12-2023 2377718.35 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2214749/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214767 Proyecto de inversión 2734425.27

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367212.64, modificado:1367212.64}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367212.63, modificado:1367212.63}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA DE DOS - 118646 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 118646 S 309 286 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4225.63, meta_modificada:4225.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLA HIDALGO, 68870 VILLA 

HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA ENTRE Y , SECUNDARIA TECNICA N 95VILLA HIDALGO VILLA 

HIDALGO OAX. C.P. 68870LATITUD 17.189910337824 LONGITUD 96.166634120075, lon:-

96.1682823, lat:17.18657215}}

26-06-2023 30-12-2023 2734425.27 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2214767/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214768 Proyecto de inversión 5439999.06

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719999.53, modificado:2719999.53}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719999.53, modificado:2719999.53}}

CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 118662 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 118662 S 112 97 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YAVESÍA, 

68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DEL 

PREESCOLAR INDÍGENA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DCC0642Y1SANTA MARÍA YAVESÍA SANTA MARÍA 

YAVESÍA OAX Y A 30, lon:-96.42947, lat:17.23478}}

26-06-2023 30-12-2023 5439999.06 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2214768/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202214770 Proyecto de inversión 4243947.73

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121973.87, modificado:2121973.87}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121973.86, modificado:2121973.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 118683 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 118683 S 137 114 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA 

ENTRE Y , UNA DE LAS OBRAS DE REFERENCIAS SE UBICA EN FRENTE DE LA PRIMARIA GENERAL PROF. 

RAFAEL R, lon:-96.83865832, lat:16.87675339}}

26-06-2023 30-12-2023 2121973.86 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2214770/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX230202214788 Acción 527964.72
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527964.72, modificado:527964.72}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 928 20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 928 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.98045, lat:16.608181}}
05-05-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2214788/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202216376 Proyecto de inversión 1176923.24
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176923.24, modificado:1176923.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, 

PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE PLAYA CHICA - 25307
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 25307 S 605 530 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.26, meta_modificada:811.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL SECCION PLAYA CHICA, 68464 

PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL A 400 MTS 

LLEGANDO A LA INTERSECCION A MANO IZQUIERDA, lon:-96.516472, lat:18.061049}}

13-03-2023 26-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2216376/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202216377 Proyecto de inversión 821680.44
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821680.44, modificado:821680.44}}
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DEL TRAMO 0 000 AL 1 100 - 25317 20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 25317 S 24 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5885.0, meta_modificada:5885.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL SECCION FABIAN, 68462 

SECCIÓN CALIXTO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO DESVIACION A CERRO 

QUEMADO A MANO DERACHA SE ENCUENTRA LA SECCION FABIAN DESDE LA ENTRADA HASTA 

LLEGAR AL PUEBLO, lon:-96.49802536, lat:18.11123915}}

20-03-2023 03-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2216377/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202216380 Proyecto de inversión 2880909.97
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880909.97, modificado:2880909.97}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TRAMO LA SORPRESA - 

25326
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 25326 S 620 497 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ COLONIA LA SORPRESA, 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA 

ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ HOMBRO DERECHO TRAMO LA 

SOR, lon:-96.46731235, lat:18.10332678}}

20-03-2023 03-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2216380/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202216382 Proyecto de inversión 1529968.45
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529968.45, modificado:1529968.45}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENA VISTA - 25328 20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 25328 S 423 392 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.7, meta_modificada:1027.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:19, direccion:CALLE BUENA VISTA SECCION ARROYO ESPUMA, 

68460 ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO 

FRENTE AL TECHADO DE ARROYO ESPUMA A 200 MTS SE ENCUENTRA LA CALLE A PAVIMENTAR, lon:-

96.5481536, lat:18.060963}}

20-03-2023 03-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2216382/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202216395 Proyecto de inversión 1049013.03
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049013.03, modificado:1049013.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS MARTINEZ - 

25381
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 25381 S 149 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE LOS MARTINEZ SECCION LA CONCHA, 68464 

LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA CONCHA A 

3OO MTS DE LA ENTRADA SE ENCUENTRA LA ESCUELA A MANO DERECHA, lon:-96.484553, 

lat:18.054966}}

27-03-2023 10-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2216395/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223145 Acción 213378.48
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213378.48, modificado:213378.48}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71943 20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Villa Hidalgo 71943 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.178834, lat:17.185888}}
15-02-2023 30-11-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2223145/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223950 Proyecto de inversión 863381.3
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863381.3, modificado:863381.3}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE 

TILPAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 77656
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 77656 S 575 565 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FELIPE TILPAM, 

68450 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FELIPE TILPAM EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE AL SALON DE USOS 

MULTIPLE, lon:-96.58649918, lat:18.18845625}}

06-04-2023 26-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2223950/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202225583 Proyecto de inversión 1613674.4
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613674.4, modificado:1613674.4}}
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABASOLO - 92654 20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel del Puerto 92654 S 43 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1407.07, meta_modificada:1407.07}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN MIGUEL DEL 

PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE HIDALGO, LA CALLE ABASOLO ESTA JUSTO EN EL CENTRO DE LA 

POBLACIÓN DE SAN MIGUEL DE, lon:-96.1743134, lat:15.92212504}}

22-05-2023 19-08-2023 1613674.4 1613674.4 687658.43 687658.43 687658.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMP/266/FAISMUN/05/2023, 

contratista:ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION RILO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1613674.4, importe_modificado:1613674.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:599.0}}
{2225583/proyecto_INICIO, 2225583/proyecto_PROCESO, 2225583/proyecto_INICIO, 

2225583/proyecto_PROCESO, 2225583/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225666 Proyecto de inversión 711358.56
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711358.56, modificado:711358.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS. - 93143
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 93143 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.4, meta_modificada:567.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:150, direccion:CALLE 2 EJIDO FRANCISCO I. MADERO (LOS 

CERRITOS), 68443 FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE 1 Y CONTINUACION CALLE 2 CON DIRECCION A TERRENOS DE CULTIVO, LOS TRABAJOS 

DE LA OBRA SE, lon:-96.20961259, lat:18.13642361}}

12-05-2023 01-07-2023 159316.39 159316.39 159316.39 159316.39 159316.39
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132150, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:711358.56, importe_modificado:711358.56}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.8}}

{2225666/proyecto_INICIO, 2225666/proyecto_PROCESO, 2225666/proyecto_INICIO, 

2225666/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225667 Proyecto de inversión 1895069.77
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895069.77, modificado:1895069.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ENTRONQUE DEL PAVIMENTO EXISTENTE A LA SECCION LOS HIPOLITOS 

DEL KM 0 MAS 204 PUNTO 51 AL KM 0 MAS 939 PUNTO 91 - 93156
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 93156 S 131 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:735.4, meta_modificada:735.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PAVIMENTADA HACIA EL 

CENTRO DE SALUD - SECCION LOS HIPOLITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 204 PUEBLO 

ARROYO MANANTIAL, 68470 ARROYO MANANTIAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

CALLE HACIA EL CENTRO DE S, lon:-96.422884, lat:18.072497}}

02-05-2023 30-06-2023 1895069.77 1895069.77 1895069.77 1438692.07 1438692.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/006/2023, contratista:MIGUEL 

ORTIZ HERHANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1895069.77, 

importe_modificado:1895069.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.69}} {2225667/proyecto_INICIO, 2225667/proyecto_PROCESO, 2225667/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs2: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs3: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs4: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202216398 Proyecto de inversión 1186079.31
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186079.31, modificado:1186079.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN EL 

TRAMO 154 AL 338 - 25386
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 25386 S 576 510 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.5, meta_modificada:916.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO A LA SECUNDARIA SECCION AGUA 

DE TIERRA SECCIÓN LA MONTAÑA, 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PRINCIPAL JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC DESVIACION A 

LA CHU, lon:-96.50853139, lat:18.08723782}}

27-03-2023 10-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2216398/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202216407 Acción 3747812.01
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3747812.01, modificado:3747812.01}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 25415 20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 25415 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.536115, lat:18.071283}}
03-01-2023 28-02-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2216407/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202216408 Proyecto de inversión 1285947.89
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285947.89, modificado:1285947.89}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGLESIA CATOLICA - 25419 20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 25419 S 545 489 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:8, direccion:CALLE IGLESIA CATOLICA SECCION LOMA DE SAN 

JUAN, 68463 LOMA DE SAN JUAN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE 

ACCESO DE LOMA DE SAN JUAN 500 MTS DEL CAMINO A LOS BIBIANOS FRENTE A LA TIENDA DE 

ABARROTES, lon:-96.545073, lat:18.09954}}

27-03-2023 10-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2216408/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202216410 Proyecto de inversión 1135211.52
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135211.52, modificado:1135211.52}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL JARDIN DE 

NIÑOS MTRO RAFAEL RAMIREZ CLAVE 20DCC0923G, - 25427
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 25427 S 573 502 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:SECCION ARROYO ZAPOTILLO, 68460 ARROYO 

ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL 5 DE MAYO EN EL 

JARDIN DE NIÑOS MAESTRO RAFAEL RAMIREZ, lon:-96.544502, lat:18.076833}}

27-03-2023 10-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2216410/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220597 Proyecto de inversión 2661464.03
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661464.03, modificado:2661464.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 23 DE ABRIL, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 50348
20 Oaxaca 327 San Pedro Tapanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 50348 S 27 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.91, meta_modificada:929.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE ABRIL PUEBLO SAN PEDRO 

TAPANATEPEC CENTRO, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE AV. 12 DE OCTUBRE, CALLE AV. MEXICO SE 

UNE CON LA CARRETERA INTERN, lon:-94.19433663, lat:16.37257835}}

13-02-2023 03-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2220597/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220605 Proyecto de inversión 1390494.87
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390494.87, modificado:1390494.87}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CANAL EN LA COLONIA 5 DE MAYO - 50372 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 50372 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.5, meta_modificada:61.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE PUEBLA COLONIA 5 DE MAYO, 

68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA DE 

LAS PALMAS Y PRIVADA MARIA LOMBARDO, AVENIDA GABILONDO SOLER CRI CRI LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE LA M, lon:-96.14273354, lat:18.0897679}}

24-04-2023 07-06-2023 1083141.87 1083141.87 1083141.87 1083141.87 1083141.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-004/2023, contratista:ABEL 

ALBARADO IBARRA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1390494.87, 

importe_modificado:1390494.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.58}} {2220605/proyecto_INICIO, 2220605/proyecto_PROCESO, 2220605/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225679 Proyecto de inversión 231183.56
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231183.56, modificado:231183.56}}

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO SISTEMA HUMEDAL UBICADO EN EL ARROYO DE LA 

COLONIA CENTRO. - 93215
20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 93215 S 191 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLEJON ARROYO CENTRO COLONIA CENTRO, 

70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y 

PERIFERICO LIBRAMIENTO RIVERA DEL RÍO LOS PERROS, SOBRE CALLEJON DEL ARROYO CENT ENTRE 

LA AV. HIDALGO Y, lon:-95.35539637, lat:16.73849088}}

01-06-2023 30-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2225679/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202225681 Proyecto de inversión 2112104.8
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112104.8, modificado:2112104.8}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIO EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE VISTA 

HERMOSA SEGUNDA ETAPA - 93233
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 93233 S 46 43 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:57, direccion:CALLE PROFESOR SEBASTIAN HERNANDEZ EJIDO 

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE VISTA HERMOSA, 68470 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE (VISTA 

HERMOSA), SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PROFESOR SEBASTIAN HERNANDEZ Y CALLE 

PRICIPAL, LA OBRA SE LOCA, lon:-96.44132113, lat:18.0335502}}

22-05-2023 20-07-2023 2112104.8 2112104.8 633631.44 633631.44 633631.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/007/2023, contratista:ROBERTO 

MERINO TERAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2112104.8, 

importe_modificado:2112104.8}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}} {2225681/proyecto_INICIO, 2225681/proyecto_FIN, 2225681/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs2: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs3: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs4: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202220618 Proyecto de inversión 934749.84
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934749.84, modificado:934749.84}}
CONSTRUCCION DE ELETRIFICACION EN LA CALLE Y PRIVADA DE TRES CRUCES. - 50428 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 50428 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE TRES CRUCES BARRIO LA SOLEDAD, 71313 

VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE TRES CRUCES Y CALLE PRIVADA DE 

TRES CRUCES, CALLE XOCHICALCO SOBRE CALLE LAS TRES CRUCES EN EL BARRIO DE LA SOLEDAD 

POR LA ESCUE, lon:-96.75923778, lat:16.94129179}}

31-05-2023 29-07-2023 934749.84 934749.84 850350.26 850350.26 850350.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-002-2023, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION 

ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:934749.84, 

importe_modificado:934749.84}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2220618/proyecto_PROCESO, 2220618/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresó al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs5: {observación:NO SE TIENE 

ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}, obs6: 

{observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-07-20}, obs7: {observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}, obs8: {observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE 

CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202222269 Proyecto de inversión 1419956.37
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419956.37, modificado:1419956.37}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD DE SECCION CALIXTO - 65267
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 65267 S 36 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.2, meta_modificada:1092.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:49, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SECCION 

CALIXTO COLONIA SECCION CALIXTO, 68464 SECCIÓN CALIXTO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA 

ENTRE Y , CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TUXTEPECA LA DERECHA EN LA DESVIACION A 

CERRO QU, lon:-96.50120899, lat:18.11336367}}

10-04-2023 23-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2222269/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202222273 Proyecto de inversión 14233382.39
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.423338239E7, modificado:1.423338239E7}}
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHUPARROSA - 65276 20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 65276 S 726 690 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3837.4, meta_modificada:3837.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA 

CHUPARROSA, 68462 CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA 

JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC TRAMO EL ZACATAL SE ENCUENTRA LA DESVIACION A MANO IZQUIERDA 

PARA LA ENTRADA AG, lon:-96.49064742, lat:18.06653119}}

17-04-2023 15-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2222273/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202222278 Proyecto de inversión 1048179.2
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048179.2, modificado:1048179.2}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL TRAMO AGUA DE TIERRA ARROYO CRECIDO DE 

ABAJO - 65320
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 65320 S 714 630 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7524.8, meta_modificada:7524.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SECCIÓN LA MONTAÑA 

AGUA DE TIERRA, 68464 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC DESVIACION AGUA DE TIERRA 

TRAMO CAM, lon:-96.50929176, lat:18.08605732}}

03-04-2023 17-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2222278/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223177 Acción 112000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 72187 20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 72187 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, lat:16.971291}}
01-01-2023 30-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2223177/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202224028 Proyecto de inversión 1471407.77
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471407.77, modificado:1471407.77}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LOS 

LLANOS. - 78381
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 78381 S 102 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 125 TRAMO YUCUDAA - 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL KILÓMETRO 209 + 040 PUEBLO LLANO DE AMUZGOS, 71070 

LLANO DE AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE Y , CARRETERA ALFONZO PEREZ GAZGA 

LA OBRA SE LOCALI, lon:-98.05358272, lat:16.66928932}}

08-05-2023 05-08-2023 1471407.77 1471407.77 422884.19 422884.19 422884.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FAISMUN/004/2023, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., 

convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:1471407.77, importe_modificado:1471407.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.99}}
{2224028/proyecto_INICIO, 2224028/proyecto_PROCESO, 2224028/proyecto_INICIO, 

2224028/proyecto_PROCESO, 2224028/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226505 Proyecto de inversión 1000000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PARAJE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 

COATLÁN - 99183
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 99183 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:PARAJE SAN VICENTE COATLÁN, 71595 ARROYO 

DESTENDIDO, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE 

SAN VICENTE COATLAN SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DOBLANDO A LA DERECHA CON LA 

DERECHAEN LA C, lon:-96.85169018, lat:16.33320158}}

03-07-2023 31-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2226505/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202216495 Acción 750849.84
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750849.84, modificado:750849.84}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26009 20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 26009 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.995495, lat:17.026902}}
10-04-2023 31-12-2023 750849.84 750849.84 375424.92 375424.92 375424.92

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/SERV/001/2023, 

contratista:CORPORATIVO EN SERVICIOS PROFESIONALES AUSAN S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC, monto:750849.84, importe_modificado:750849.84}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} {2216495/proyecto_INICIO, 2216495/proyecto_PROCESO, 2216495/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219714 Acción 428426.4
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428426.4, modificado:428426.4}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 44366 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 44366 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.748254, lat:16.322271}}
13-03-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2219714/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226620 Proyecto de inversión 2582376.96
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582376.96, modificado:2582376.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO JALIEZA - 100038
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 100038 S 38 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA PUEBLO SANTO 

DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE 

AMARGURA Y , LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA DE LA 

COMUNIDAD A UN CO, lon:-96.63674903, lat:16.87939861}}

26-06-2023 29-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2226620/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226623 Proyecto de inversión 1500000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA MANCORNADA - 

100063
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 100063 S 281 256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1570.79, meta_modificada:1570.79}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:23, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA 

MANCORNADA, 70487 LA MANCORNADA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO CAMINO A LA CAPTACION LA OBRA INICIA EN EL CENTRO 

DE LA POBLACION ENTRE LAS CALLES, lon:-96.02046494, lat:16.64784677}}

27-04-2023 25-07-2023 1500000 1500000 1500000 704327.16 704327.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/009-07/2023, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

QUIATONI, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:737.5}} {2226623/proyecto_INICIO, 2226623/proyecto_PROCESO, 2226623/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222840 Proyecto de inversión 1335516.65
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335516.65, modificado:1335516.65}}
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 10 DE ABRIL - 69392 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 69392 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1069.0, meta_modificada:1069.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 COLONIA 10 DE ABRIL, 68334 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ROBERTO 

MADRAZO PINTADO Y CALLE 5, AVENIDA 2 LOS TRABAJOS DEL PROYECTO SE REALIZARAN SOBRE LA 

CALLE CAÑADA A PARTIR D, lon:-96.13476304, lat:18.05323921}}

02-05-2023 15-06-2023 400655 400655 400655 400655 400655

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2023, 

contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A DE C.V, convocante:SAN JUA BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1335516.65, importe_modificado:1335516.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.69}}
{2222840/proyecto_PROCESO, 2222840/proyecto_INICIO, 2222840/proyecto_PROCESO, 

2222840/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222855 Acción 293238.63
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293238.63, modificado:293238.63}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 69487 20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 69487 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.807518, lat:16.402382}}
17-03-2023 30-12-2023 117295.44 293238.63 117295.44 117295.44 117295.44

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAC/082/FAISMUN/01/2023, 

contratista:MONITOREO EMPRESARIAL KYC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE  SAN AGUSTÍN CHAYUCO, monto:293238.6, importe_modificado:293238.6}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} {2222855/proyecto_INICIO, 2222855/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202228616 Proyecto de inversión 524427.73
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524427.73, modificado:524427.73}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 112597 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 112597 S 54 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.34, meta_modificada:199.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA 

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UNA CUADRA ATRAS 

DE LA ESCUELA PRIMARIA JO, lon:-95.88761236, lat:18.11412325}}

25-05-2023 23-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2228616/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228623 Proyecto de inversión 750000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN RIO LANA 1 - 112761 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 112761 S 30 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO A CERROLEON RANCHERIA RIO 

LANA 1, 70486 RÍO LANA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN PEDRO 

QUIATONI Y CAMINO CAMINO A RIO LANA 1, LA OBRA SE UBICA A UNOS 200 METROS DE LA 

COMUNIDAD EN LA PARTE AL, lon:-96.11078235, lat:16.82775482}}

24-05-2023 22-07-2023 750000 750000 750000 387785.6 387785.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/020-12/2023, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

QUIATONI, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.7}} {2228623/proyecto_INICIO, 2228623/proyecto_PROCESO, 2228623/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229306 Proyecto de inversión 1405223.01
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405223.01, modificado:1405223.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, 

BARRIO ITINDUA - 116215
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 116215 S 132 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.2, meta_modificada:505.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 

71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y 

CALLE HERIBERTO MARTINEZ, LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE LIBERTAD E, lon:-98.01738768, lat:16.4500143}}

01-06-2023 14-08-2023 1405223.01 1405223.01 421566.9 421566.9 421566.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./07/2023, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1405223.01, importe_modificado:1405223.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} {2229306/proyecto_INICIO, 2229306/proyecto_PROCESO, 2229306/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229887 Proyecto de inversión 2551848
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551848.0, modificado:2551848.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE CLEMENCIA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 118222
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 118222 S 53 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:8, direccion:PUEBLO CLEMENCIA, 68514 CLEMENCIA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 26 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.78403582, lat:18.244634}}

08-05-2023 10-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2229887/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX230202229890 Proyecto de inversión 908759.79
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908759.79, modificado:908759.79}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE 

MATAMOROS - 118237
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 118237 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.96, meta_modificada:441.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:84, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN JUAN 

BAUTISTA DE MATAMOROS, 68448 SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 

OAXACA LOS TRABAJOS SE REALIZ, lon:-96.04066758, lat:18.11447915}}

15-05-2023 28-06-2023 299094.37 299094.37 299094.37 299094.37 299094.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-021/2023, 

contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:996981.24, importe_modificado:996981.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.05}}
{2229890/proyecto_INICIO, 2229890/proyecto_PROCESO, 2229890/proyecto_INICIO, 

2229890/proyecto_PROCESO, 2229890/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229898 Proyecto de inversión 12471655.76
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.247165576E7, modificado:1.247165576E7}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE CARLOS MARÍA BUSTAMANTE DEL TRAMO DE 

LA CALLE VICENTE GUERRERO A LA CALLE DE COLON, CABECERA MUNICIPAL - 118262
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 118262 S 12000 13000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1323.65, 

meta_modificada:1323.65}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE COLONIA OAXACA CENTRO, 

68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE GUERRERO, 

CALLE ARMENTA Y LOPEZ CALLE BUSTAMANTECOLONIA OAXACA CENTRO CP. 68000 OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA DE JUÁREZ, lon:-96.72510456, lat:17.05954148}}

15-07-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2229898/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229899 Proyecto de inversión 4690000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4690000.0, modificado:4690000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE EL 

NARANJO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 118264
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 118264 S 68 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3410.0, meta_modificada:3410.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:120, direccion:PUEBLO EL NARANJO, 68510 EL NARANJO, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.76060025, lat:18.32914992}}

14-04-2023 12-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2229899/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226631 Proyecto de inversión 466978.54
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466978.54, modificado:466978.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO JALIEZA - 100096
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 100096 S 38 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA PUEBLO SANTO 

DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE 

AMARGURA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD A UN 

COSTADO DEL TELEBA, lon:-96.63675567, lat:16.87940366}}

29-09-2023 28-11-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2226631/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229310 Proyecto de inversión 346287.96
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346287.96, modificado:346287.96}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO CLAVE 

20DJN1444U AGENCIA VICENTE GUERRERO - 116222
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 116222 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA VICENTE 

GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y 

CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO A LADO DE LA IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA TORRE FUERTE Y EL 

CENTRO DE SALUD, lon:-96.70179403, lat:16.93228647}}

02-06-2023 31-07-2023 346287.96 346287.96 300589.32 300589.32 300589.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-004-2023, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:346287.96, 

importe_modificado:346287.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.5}} {2229310/proyecto_INICIO, 2229310/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:Ya se tiene acceso al contrato de la obra, trimestre:2.0, 

usuario:yeseniarodriguezl, fecha:2023-07-20}}

{obs1: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresó al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs5: {observación:NO SE TIENE 

ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}, obs6: 

{observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-07-20}, obs7: {observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}, obs8: {observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE 

CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202229328 Proyecto de inversión 847616.94
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847616.94, modificado:847616.94}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA - 

116283
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 116283 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.29, meta_modificada:459.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:316, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ROSARIO 

IBARRA DE PIEDRA, 68336 ROSARIO IBARRA DE PIEDRA [CENTRO DE POBLACIÓN], SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUSTAVO PACHECO VILLASEÑOR, 

LOS TRABAJOS SE REAL, lon:-96.17673336, lat:18.01539047}}

15-05-2023 28-06-2023 254285.08 254285.08 254285.08 254285.08 254285.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-020/2023, contratista:EA 

EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:847616.94, importe_modificado:847616.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.01}} {2229328/proyecto_INICIO, 2229328/proyecto_PROCESO, 2229328/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229906 Proyecto de inversión 919450.05
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919450.05, modificado:919450.05}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 118287 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 118287 S 58 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.16, meta_modificada:275.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO, 

68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS 

PERALES Y CALLE LOS LIMONEROS, CALLE LOS NANANJOS LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CALLE 

SAN ANTONIO EN U, lon:-96.15625641, lat:18.09390498}}

15-05-2023 28-06-2023 275835.02 275835.02 275835.02 275835.02 275835.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-018/2023, 

contratista:DISEÑO EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA ORTIZ S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:919450.05, importe_modificado:919450.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2229906/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229908 Proyecto de inversión 310000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO CHEGUIGO ROSARIO - 118308 20 Oaxaca 508 Santo Domingo Chihuitán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Chihuitán 118308 S 23 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:CALLE SANTO DOMINGO PUEBLO SANTO 

DOMINGO CHIHUITÁN, 70730 BARRIO CHEGUIGO ROSARIO, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN OAXACA 

ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN PEDRO LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA 

QUE FORMAN LAS CALLES DE , lon:-95.15719703, lat:16.59473184}}

19-06-2023 18-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2229908/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Al 30 de junio aun no se iniciaba la contratación y ejecución de obras públicas, 

en el tercer trimestre se reportaran avances de la ejecución de las mismas., trimestre:2.0, 

usuario:cristinopenam, fecha:2023-07-22}, obs2: {observación:Al 30 de junio aun no se iniciaba la 

contratación y ejecución de obras públicas, en el tercer trimestre se reportaran avances de la 

ejecución de las mismas., trimestre:2.0, usuario:cristinopenam, fecha:2023-07-22}}

{obs1: {observación:Favor de capturar avances, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de capturar avances(2), trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de capturar 

avances(2)(2), trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs4: 

{observación:Favor de agregar la liga del contrato, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs5: {observación:Favor de agregar fotos del inicio y desarrollo de la obra, 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202229921 Proyecto de inversión 987970.91
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987970.91, modificado:987970.91}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO - 

118340
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 118340 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.92, meta_modificada:759.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:220, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO BUENOS AIRES 

EL APOMPO, 68443 BUENOS AIRES EL APOMPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE 

DESARROLLARA EN CALLE 20 DE N, lon:-96.28670043, lat:18.14269037}}

22-05-2023 05-07-2023 296391.27 296391.27 296391.27 296391.27 296391.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-023/2023, 

contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:987970.91, 

importe_modificado:987970.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2229921/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229922 Proyecto de inversión 4612326.2
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612326.2, modificado:4612326.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 118344
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 118344 S 96 92 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:50, direccion:PUEBLO BARRANCA SECA, 68512 BARRANCA 

SECA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 47 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN 

DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.73964062, lat:18.31215285}}

19-04-2023 16-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2229922/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229925 Proyecto de inversión 2553200
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553200.0, modificado:2553200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 118356
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 118356 S 56 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:63, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 68513 SAN 

FRANCISCO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 26 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS 

EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.76552992, lat:18.35577407}}

19-04-2023 30-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2229925/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226692 Proyecto de inversión 687844.14
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687844.14, modificado:687844.14}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOXPALAN - 

100359
20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 100359 S 1057 953 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2118.0, meta_modificada:2118.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE EL POCHOTE - PARAJE 

TOMA DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 118 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE 

TOMA DE AGUA, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE LAS 

FLORES SEGUNDAS SEC, lon:-97.053281, lat:18.098683}}

04-05-2023 02-07-2023 687844.14 687844.14 687844.14 315648.53 315648.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/244/R33-III/02/2023, contratista:BIO 

INGENIERIA ROLDAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:687844.14, 

importe_modificado:687844.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} {2226692/proyecto_INICIO, 2226692/proyecto_PROCESO, 2226692/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225964 Acción 455733.78
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455733.78, modificado:455733.78}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 95183 20 Oaxaca 424 Santa María Ozolotepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 95183 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.370067, lat:16.130841}}
10-05-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2225964/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202228706 Proyecto de inversión 369451.33
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369451.33, modificado:369451.33}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL CALLEJON NIÑO PERDIDO - 113263 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 113263 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.25, meta_modificada:145.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON NIÑO PERDIDO COLONIA EMILIANO 

ZAPATA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO 

DE LA CIUDAD Y A UNA CUADRA, lon:-95.88246043, lat:18.11778473}}

26-05-2023 24-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2228706/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228711 Proyecto de inversión 1917252.62
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917252.62, modificado:1917252.62}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD - 113300
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 113300 S 145 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SECCIÓN PRIMERA - 

BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 280 EJIDO BUENAVISTA, 68470 BUENAVISTA, SAN 

LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PROFESOR FLORENTINO TERÁN SANCHEZ Y CALLE PRINCIPAL, 

LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-96.37788796, lat:18.04495849}}

16-06-2023 04-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2228711/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229335 Proyecto de inversión 2200000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS - 

116302
20 Oaxaca 386 Santa Cruz Zenzontepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 116302 S 355 338 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1926.0, meta_modificada:1926.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, 71365 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUTEMOC LA OBRA INICIA EN LA CALLE 

MORELOS A UNOS 50 METROS DE LA, lon:-97.49524387, lat:16.53565652}}

01-05-2023 29-07-2023 2200000 2200000 2200000 660000 660000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/017-05/2023, 

contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}}
{2229335/proyecto_INICIO, 2229335/proyecto_PROCESO, 2229335/proyecto_INICIO, 

2229335/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regreso al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202229369 Proyecto de inversión 805310.01
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805310.01, modificado:805310.01}}
CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HIDALGO - 116407 20 Oaxaca 290 San Nicolás Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Nicolás Hidalgo 116407 S 80 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 EL PERICO, SAN NICOLÁS 

HIDALGO OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA CON ACCESO EN ENTRONQUE CON CARRETERA OAXACA 

A TAMAZOLA A 1.9 KM , lon:-98.15947898, lat:17.78546415}}

24-05-2023 07-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2229369/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de cpaturar avances, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Agregar liga de contrato y acta entregra recepción, 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Agragar fotos de 

del desarrollo y fin de la obra, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202229930 Proyecto de inversión 816000.07
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.07, modificado:816000.07}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 

118374
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 118374 S 46 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.2, meta_modificada:817.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:64, direccion:PUEBLO SAN RAFAEL, 68513 SAN RAFAEL, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 20 MUROS FIRMES UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.71524061, lat:18.37534167}}

20-04-2023 18-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2229930/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229943 Proyecto de inversión 1054188.23
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054188.23, modificado:1054188.23}}
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 23 DE NOVIEMBRE - 118407 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 118407 S 58 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.18, meta_modificada:181.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA 23 DE 

NOVIEMBRE, 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE GERARDO HERNANDEZ Y CONTINUACION CALLE IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHA DEL 

RIO PAPALOAPAN, CALLE NARC, lon:-96.14640977, lat:18.06578806}}

22-05-2023 05-07-2023 316256.47 316256.47 316256.47 316256.47 316256.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-022/2023, 

contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1054188.23, importe_modificado:1054188.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2229943/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228731 Proyecto de inversión 611358.1
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611358.1, modificado:611358.1}}

CONSTRUCCION DE UN TANQUE PUBLICO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

GAVILLERA EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 113403
20 Oaxaca 121 San Bartolo Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 113403 S 65 53 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE GAVILLERA - SAN 

AGUSTIN MONTELOBOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO GAVILLERA, 69567 SANTA 

CRUZ PÍPILA, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A MONTELOBOS Y , 

TERRACERIA CAMI, lon:-97.27175854, lat:17.61427646}}

26-07-2023 23-10-2023 611358.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} {2228731/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-

07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-07-15}, obs5: {observación:Favor de capturar 

avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs6: 

{observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs7: {observación:

Favor de agragar fotos del desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202229961 Proyecto de inversión 869367.4
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869367.4, modificado:869367.4}}

MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NINOS ANDRES 

QUINTANA ROO CLAVE 20DJN0148M EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI - 118461
20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Yatareni 118461 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN PUEBLO SAN 

AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA ENTRE Y CALLE 

AGRARISTA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD COMO 

REFERENCI, lon:-96.67051703, lat:17.08116808}}

26-06-2023 23-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2229961/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE ELIMINA EL PROYECTO POR RECOMENDACION DE LA MIDS Y REPORTARLO 

NUEVAMENTE ATENDIENDOLO NUEVAMENTE., trimestre:2.0, usuario:miguellopezs, fecha:2023-07-

13}}

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202229968 Proyecto de inversión 1396736.02
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396736.02, modificado:1396736.02}}
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA - 118490 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 118490 S 83 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.88, meta_modificada:366.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL EJIDO LA CARLOTA, 

68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 

GUADALUPE VICTORIA, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE LOCALIZA POR EL JARDIN DE NIÑOS SOBRE 

LA CALLE NETZAHUA, lon:-95.87812096, lat:17.84268695}}

22-05-2023 05-07-2023 419020.81 419020.81 419020.81 419020.81 419020.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-024/2023, 

contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1396736.02, importe_modificado:1396736.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2229968/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202224834 Acción 1065164
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065164.0, modificado:1065164.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 86035 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 86035 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015199, lat:16.452186}}
15-04-2023 31-12-2023 639098.68 639098.68 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/IND/CPSP/01/2023, 

contratista:SERVICIOS PROFESIONALES NX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO JICAYÁN, monto:1065164.0, importe_modificado:1065164.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2224834/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

{obs1: {observación:solventar observaciones de mids, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-11}}

2023 2 OAX230202227921 Acción 315010.56
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315010.56, modificado:315010.56}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 109054 20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 109054 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671033, lat:16.844378}}
01-06-2023 31-12-2023 315010.56 315010.56 76500 76500 76500

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTJ/530/CPS/FAISMUN/001/2023, 

contratista:ALFREDO SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA, 

monto:315010.56, importe_modificado:315010.56}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} {2227921/proyecto_PROCESO, 2227921/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202227928 Proyecto de inversión 1796688.97
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796688.97, modificado:1796688.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA - 109079
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 109079 S 626 586 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A TLACOLULA PUEBLO SANTA 

CECILIA JALIEZA, 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE 

MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DE LA POBLACION EN EL CRUCERO DE LA CALLE 

CAMINO A TLAC, lon:-96.61452899, lat:16.88021392}}

01-07-2023 15-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} {2227928/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229985 Proyecto de inversión 1042384.03
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042384.03, modificado:1042384.03}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN CHICO - 

118550
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 118550 S 169 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1052.6, meta_modificada:1052.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:122, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SOLEDAD 

MACÍN CHICO, 68444 SOLEDAD MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LOS 

TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE LA, lon:-96.21984725, lat:18.05987673}}

22-05-2023 05-07-2023 312715.21 312715.21 312715.21 312715.21 312715.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-025/2023, 

contratista:INGMAR ERIK DIAZ MORALES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1042384.03, importe_modificado:1042384.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2229985/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229988 Proyecto de inversión 1599746.28
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599746.28, modificado:1599746.28}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL TAPANCO - 

118556
20 Oaxaca 447 Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 118556 S 341 284 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

EL TAPANGO, 71064 EL TAPANCO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL TAPAPANCO EN EL MUNICIPIO DE 

SATA MARIA ZACATEPE, lon:-97.99800565, lat:16.81712052}}

12-04-2023 26-10-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2229988/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202229990 Proyecto de inversión 1244420.81
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244420.81, modificado:1244420.81}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 118562 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 118562 S 96 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.58, meta_modificada:204.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 

68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBRAGON Y CALLE MANUEL 

DOBLADO, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 220 

METROS AL NORTE DEL, lon:-95.88314029, lat:18.12102917}}

23-05-2023 06-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2229990/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202224892 Proyecto de inversión 2707430.37

{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO GENERAL 

VEINTIOCHO, monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2307430.37, modificado:2307430.37}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIONAL, LA PAZ Y 

PROLONGACIÓN DE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX - 86329
20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Yólox 86329 S 77 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1226.7, meta_modificada:1226.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL LA PAZ Y PROLONGACION DE LA 

PAZ PUEBLO SAN PEDRO YOLOX, 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, BRECHA 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN 

LAS CALLES NACIONAL, lon:-96.55111696, lat:17.59082783}}

24-04-2023 22-06-2023 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/002/2023, 

contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, 

monto:2307430.37, importe_modificado:2307430.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} {2224892/proyecto_INICIO, 2224892/proyecto_PROCESO, 2224892/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228011 Acción 465150.3
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465150.3, modificado:465150.3}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 109405 20 Oaxaca 185 San Juan Cacahuatepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 109405 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.156092, lat:16.613734}}
20-02-2023 30-12-2023 465150.3 465150.3 232575.15 232575.15 232575.15

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJC-CPS/M185/R33FISMUN/2023/001, 

contratista:CONTROL Y SUPERVISIÓN RH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CACAHUATEPEC, monto:465150.3, importe_modificado:465150.3}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} {2228011/proyecto_PROCESO, 2228011/proyecto_INICIO, 2228011/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202228824 Proyecto de inversión 381467.44
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381467.44, modificado:381467.44}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CALLEJON POMELO - 113881 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 113881 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.48, meta_modificada:322.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON POMELO COLONIA BENITO JUÁREZ, 

68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MICHOACAN Y , CALLE GUANAJUATO SE 

ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA TELESECUNDARIA LOMA BONITA Y A 4 CUADRAS DEL CAMPO 

DEPORTIVO JORGE L. TAMA, lon:-95.87023961, lat:18.10625804}}

26-05-2023 24-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2228824/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229458 Acción 2340000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, modificado:2340000.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 116927 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 116927 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.494803, lat:16.640906}}
06-04-2023 26-12-2023 2340000 2340000 825792.5 825792.5 825792.5

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA/FAISMUN/CSP/01/2023, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CUILAPAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:2340000.0, importe_modificado:2340000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.36}} {2229458/proyecto_INICIO, 2229458/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229459 Proyecto de inversión 1438644.99
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438644.99, modificado:1438644.99}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LA ERA AGENCIA DE POLICÍA 

DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 116942
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 116942 S 208 192 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:904.55, 

meta_modificada:904.55}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LA ERA COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA 

DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSÉ L. TAMAYO 

CASTELLANOS, CALLE LALUZ CALLE LA ERA COL. CANDIANI OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA C.P, lon:-96.717453, lat:17.043952}}

15-07-2023 30-11-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2229459/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SERA DADO DE BAJA DE LA PLATAFORMA MIDS, POR LO CUAL 

SE SOLICITA SU CANCELACIÒN EN EL RFT, OFICIO BASE NÙMERO DCSyCOP/1661/2023 SIGNADO 

POR EL DIRECTOR DE CONTRATACIÒN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÙBLICA., trimestre:2.0, 

usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-07-11}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202230016 Proyecto de inversión 919243.35
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919243.35, modificado:919243.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA UNION - 

118656
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 118656 S 28 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.56, meta_modificada:751.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:411, direccion:PRIVADA 2 DE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA 

UNIÓN, 68376 LA UNIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE 

UBICAN EN TRES PRIVADAS QUE DESPRENDEN O ENTRONCAN CON LA UNICA CALLE DE ACCESO DE 

LA COLONIA, lon:-96.13394171, lat:18.12694014}}

22-05-2023 05-07-2023 275773.01 275773.01 275773.01 275773.01 275773.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-026/2023, 

contratista:CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:919243.35, importe_modificado:919243.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2230016/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230017 Proyecto de inversión 389210
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389210.0, modificado:389210.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE COYUL 

GRANDE - 118657
20 Oaxaca 447 Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 118657 S 158 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

COYUL GRANDE, 71067 COYUL GRANDE, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO 

SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COYUL GRANDE 

PERTENECIENTE AL MUN, lon:-97.92617894, lat:16.72885342}}

04-04-2023 03-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2230017/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202216378 Proyecto de inversión 5359810
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5359810.0, modificado:5359810.0}}

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRAMO LA SORPRESA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 

- 25320
20 Oaxaca 134 San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 25320 S 3664 3199 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , 

CARRETERA TUXTEPECSAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TRAMO LA SORPRESA A SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ, lon:-96.53096578, lat:18.07929358}}

20-03-2023 17-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2216378/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX230202228860 Acción 334893.78
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334893.78, modificado:334893.78}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 114191 20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 114191 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.033824, lat:16.636219}}
12-04-2023 31-12-2023 334893.78 334893.78 111631.26 111631.26 111631.26

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSMI/415/FAISMUN/01/2023, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA IPALAPA, monto:334893.78, importe_modificado:334893.78}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}}
{2228860/proyecto_INICIO, 2228860/proyecto_PROCESO, 2228860/proyecto_INICIO, 

2228860/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228861 Proyecto de inversión 2720000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720000.0, modificado:2720000.0}}

AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO LA HUCHICATA CERRO EL TEPEHUAJE GACHO - 

114206
20 Oaxaca 386 Santa Cruz Zenzontepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 114206 S 206 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3110.91, meta_modificada:3110.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA HUICHICATA - CERRO EL 

TEPEHUAJE GACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 PUEBLO LA HUICHICATA, 71366 LA 

HUICHICATA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA HUICHICATA Y 

CAMINO CAMINO A EL CERRO TE, lon:-97.47331755, lat:16.57173112}}

23-03-2023 20-06-2023 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/013-01/2023, 

contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2720000.0, importe_modificado:2720000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3110.91}}

{2228861/proyecto_INICIO, 2228861/proyecto_FIN, 2228861/proyecto_INICIO, 

2228861/proyecto_FIN, 2228861/proyecto_PROCESO, 2228861/proyecto_FIN, 

2228861/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228868 Proyecto de inversión 1145017.36
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145017.36, modificado:1145017.36}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL 

RECIBIMIENTO - 114314
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 114314 S 207 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO A SANTA MARÍA PEÑOLES 

INTERIOR SN PUEBLO , 00000 RECIBIMIENTO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO 

CONOCIDO A CENTRO DE EL RECIBIMIENTO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL 

RECIBIMIENTO EN EL CRUCE, lon:-96.945997, lat:17.098789}}

16-06-2023 14-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2228868/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230031 Proyecto de inversión 1498904.83
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498904.83, modificado:1498904.83}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL PRIMERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

ZACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 118723
20 Oaxaca 447 Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 118723 S 3136 2825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE APOLO, CALLE PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO 

EN EL PARQUE EN, lon:-97.98991991, lat:16.76312032}}

14-04-2023 28-06-2023 1498904.83 1498904.83 1498904.83 743906.94 743906.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/89/2023, contratista:ACONIC 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1498935.79, 

importe_modificado:1498935.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} {2230031/proyecto_INICIO, 2230031/proyecto_PROCESO, 2230031/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230036 Proyecto de inversión 2188282.68
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188282.68, modificado:2188282.68}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA 

MUNICIPAL - 118738
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 118738 S 18518 12270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1475.7, meta_modificada:1475.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA MICHOACAN COLONIA LOMA BONITA 

CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE NAYARIT, 

CALLE COLIMA SE ENCUENTRA A 220 METROS AL ESTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

AVANZANDO SOBRE LA CALLE HIDALGO , lon:-95.87823087, lat:18.10731586}}

17-04-2023 31-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2230036/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226153 Proyecto de inversión 1580885.2
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580885.2, modificado:1580885.2}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ 

GARCIA CLAVE 20DTV1866R EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 96759
20 Oaxaca 354 Santa Ana Ateixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca 96759 S 238 239 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE 

CALLE LA PAZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA TELESECUNDARIA LIC. BENITO 

JUAREZ GARCIA CLAVE 20, lon:-96.90700486, lat:18.20646318}}

30-05-2023 27-08-2023 1580885.2 1580885.2 1580885.2 474265.56 474265.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M354/003/2023, contratista:GARO, GRUPO 

ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 

monto:1580885.2, importe_modificado:1580885.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.6}} {2226153/proyecto_INICIO, 2226153/proyecto_PROCESO, 2226153/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228881 Proyecto de inversión 468316.68
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468316.68, modificado:468316.68}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES CLAVE 20DCC0560O - 

114432
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 114432 S 77 93 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ESCUELA 

PREESCOLAR NIÑOS HÉ, lon:-96.68355492, lat:16.7387202}}

24-05-2023 22-07-2023 468316.68 468316.68 234158.34 234158.34 234158.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MDSLO/393/COP-01/2023, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

OCOTLAN, monto:468316.68, importe_modificado:468316.68}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}}
{2228881/proyecto_INICIO, 2228881/proyecto_PROCESO, 2228881/proyecto_INICIO, 

2228881/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230042 Proyecto de inversión 283040
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283040.0, modificado:283040.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN MIGUEL MARCOS PEREZ YODOBADA DEL 0 000 AL 8 000 - 

118773
20 Oaxaca 221 San Juan Teposcolula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Teposcolula 118773 S 186 158 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

PUEBLO SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, 69561 SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, SAN JUAN 

TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD EN 

DIRECCION MARCOS PEREZ A SAN , lon:-97.39171528, lat:17.63007451}}

01-03-2023 10-03-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2230042/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230047 Proyecto de inversión 1304395.09
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304395.09, modificado:1304395.09}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES JUAN DE LA BARRERA, CERRADA ANTONIO 

DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN DE FELIPE ÁNGELES, SECTOR CUATRO 

PARTE ALTA, AGENCIA DE POLICÍA EJIDO GUADALUPE VICTORIA , OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 

118784

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 118784 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.13, meta_modificada:462.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLES JUAN DE LA BARRERA CERRADA 

ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN DE FELIPE ÁNGELES 

COLONIA SECTOR 4, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO 

DE LEON Y CALLE JUAN D, lon:-96.72923788, lat:17.09699126}}

15-07-2023 15-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2230047/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230063 Proyecto de inversión 4962555.54
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4962555.54, modificado:4962555.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, COLONIA ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 

118853

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 118853 S 624 576 0
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1406.0, 

meta_modificada:1406.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAUCES COLONIA ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y 

CALLE JOSE MURAT, CALLE SAUCES DOM. COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS AGENCIA MUNICIPLA 

DE SANTA ROSA PANZACO, lon:-96.73789149, lat:17.08526722}}

15-07-2023 15-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2230063/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202227014 Proyecto de inversión 567387.09
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567387.09, modificado:567387.09}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN AVENIDA CRISTOBAL COLONIA BARRIO LA 

ESTACION, LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 102616
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 102616 S 113 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.75, meta_modificada:651.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO LA ESTACIÓN, 

68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZA A UN 

LADO DE LA CAPILLA , lon:-96.60397765, lat:18.53558269}}

22-05-2023 20-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2227014/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE ESTE PROYECTO POR CAPTURAR DATOS 

INCORRECTOS DESDE MIDS, trimestre:2.0, usuario:ferminavazquezm, fecha:2023-07-14}, obs2: 

{observación:SE SOLICITA CANCELACION DE ESTE PROYECTO POR CAPTURAR DATOS INCORRECTOS 

DESDE MIDS, trimestre:2.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2023-07-25}}

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs5: {observación:Solicitar la 

cancelación en vez de su validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202227020 Proyecto de inversión 5885608
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5885608.0, modificado:5885608.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO MAKTASPAK AL RIO EL CORTE DEL KM 0 

MAS 000 AL KM 3 MAS 800 - 102633
20 Oaxaca 407 Santa María Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 102633 S 280 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:CALLE LAS CRUCES INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE 

CALLE BENITO JUÁREZ Y , CARRETERA CARRETERA SANTIAGO IXTALTEPEC - SANTA MARIA CHIMALAPA 

LA OBRA SE UBIC, lon:-94.68054434, lat:16.9105036}}

25-04-2023 23-07-2023 5885608 5885608 5151324.89 5151324.89 5151324.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMC/011/2023, contratista:YOGACI 

CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, 

monto:5885608.0, importe_modificado:5885608.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3370.0}}
{2227020/proyecto_INICIO, 2227020/proyecto_PROCESO, 2227020/proyecto_INICIO, 

2227020/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN FINANCIERA, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202228949 Proyecto de inversión 1377765.71
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377765.71, modificado:1377765.71}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION - 114925 20 Oaxaca 236 San Marcial Ozolotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Marcial Ozolotepec 114925 S 82 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE SAN MARCIAL 

OZOLOTEPEC - RANCHERIA LA LUZ DEL ORIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 

RANCHERIA LA LUZ DEL ORIENTE, 70894 LA LUZ DEL ORIENTE, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA 

ENTRE BRECHA CAMINO DE S, lon:-96.38281592, lat:16.04187584}}

29-05-2023 11-08-2023 550712.72 550712.72 550712.72 550712.72 550712.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-03/MSMO/M-236/FAISMUN/2023, contratista:OSGU 

CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 

monto:1377765.71, importe_modificado:1377765.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}
{2228949/proyecto_INICIO, 2228949/proyecto_PROCESO, 2228949/proyecto_INICIO, 

2228949/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228962 Proyecto de inversión 3000000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 2DA ETAPA - 114972 20 Oaxaca 386 Santa Cruz Zenzontepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 114972 S 355 338 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.19, meta_modificada:249.19}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MANO DEL SEÑOR, 

71366 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE CORREJIDORA, LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LA IGLESIA Y A UNOS 100 

METROS DE LA TERMINAL LOS ZE, lon:-97.49520305, lat:16.53541651}}

24-04-2023 22-07-2023 3000000 3000000 3000000 900000 900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/021-04/2023, 

contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} {2228962/proyecto_PROCESO, 2228962/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regreso al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202229700 Proyecto de inversión 561591.99
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561591.99, modificado:561591.99}}

REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO - 117627
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 117627 S 54 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.52, meta_modificada:70.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA QUE CONDUCE A VILLA TALEA 

DE CASTRO. PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 68820 SANTA GERTRUDIS, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y , EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE 

UBICA EN, lon:-96.24239514, lat:17.34668804}}

17-07-2023 14-10-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2229700/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229712 Proyecto de inversión 340699.71
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340699.71, modificado:340699.71}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO - 117656
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 117656 S 54 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTA GERTRUDIS - VILLA TALEA 

DE CASTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 400 PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 68820 SANTA 

GERTRUDIS, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE PRETENDE LLEVAR A CABO 

SOBRE , lon:-96.24389683, lat:17.3446511}}

17-07-2023 14-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2229712/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229716 Acción 591409.65
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591409.65, modificado:591409.65}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117665 20 Oaxaca 326 San Pedro Sochiápam Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 117665 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.6644, lat:17.825141}}
15-04-2023 31-12-2023 591409.65 591409.65 197136.55 197136.55 197136.55

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSPS/326/FISMDF/G.I.-3%/01/2023, 

contratista:OPERADORA DIAREN S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, 

monto:591409.65, importe_modificado:591409.65}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} {2229716/proyecto_INICIO, 2229716/proyecto_PROCESO, 2229716/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202227033 Acción 257120.34
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257120.34, modificado:257120.34}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 102689 20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 102689 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059027, lat:18.100724}}
01-01-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2227033/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:se cancela este folio por que en la mids de igual manera se va cancelar por error 

de nombre, trimestre:2.0, usuario:catalinacarrerat, fecha:2023-07-13}}
Sin observaciones

2023 2 OAX230202227277 Proyecto de inversión 1889205.66
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889205.66, modificado:1889205.66}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PRESCOLAR 

NIÑOS HEROES CLAVE 20KJN948 - 104391
20 Oaxaca 155 San Ildefonso Sola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Ildefonso Sola 104391 S 39 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:4, direccion:RANCHERIA YOCUA, 71480 YOCUÁ, SAN 

ILDEFONSO SOLA OAXACA ENTRE CAMINO LACHIZON Y CAMINO NACHIHUI, CARRETERA SANTA 

MARIA SOLA LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA 

TOMANDO EL CAMINO LLANO LACHIZON APR, lon:-96.98006862, lat:16.55024067}}

05-06-2023 03-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2227277/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202228967 Proyecto de inversión 313920.09
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313920.09, modificado:313920.09}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 

20DJN066W7 - 114984
20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 114984 S 22 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA CATARINA 

CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NICOLAS BRAVO DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE 5 DE 

MAYO ESQUINA CON 16, lon:-96.641966, lat:16.303132}}

05-05-2023 24-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2228967/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202229718 Proyecto de inversión 4612956
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612956.0, modificado:4612956.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE RÍO SAPO, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 117667
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 117667 S 103 99 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:61, direccion:PUEBLO RÍO SAPO, 68511 RÍO SAPO, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 47 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD 10 CUARTOS ESTAN A 130 M. DE LA ESC. PREESCOLAR JOSE 

VASCONCELOS 12 CUARTOS A 120, lon:-96.71879705, lat:18.27194827}}

08-05-2023 29-10-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2229718/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229721 Proyecto de inversión 3321035.2
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3321035.2, modificado:3321035.2}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 117685 20 Oaxaca 424 Santa María Ozolotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 117685 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE HIDALGO PUEBLO SANTA 

MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE SEGUNDA DE LIBERTAD EN EL ACCESO 

PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN A U, lon:-96.37026338, lat:16.13099098}}

12-06-2023 10-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2229721/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202229727 Proyecto de inversión 2557138.74
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557138.74, modificado:2557138.74}}
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 117710 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Nuxiño 117710 S 82 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:13, direccion:CALLE CAMINOI PRINCIPAL PUEBLO RÍO 

YUTANUME, 69953 RÍO YUTANUME, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO 

PRINCIPAL Y , DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CONSTITUCIONA A 400 MTS EN DIRECCION 

HACIA LA LOCALIDAD DE LA JOY, lon:-97.113606, lat:17.252612}}

05-06-2023 03-08-2023 2557138.74 2557138.74 767141.62 767141.62 767141.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSAN/094/FAISMUN/01/02/2023, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NOJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

NUXIÑO, monto:2557138.74, importe_modificado:2557138.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} {2229727/proyecto_INICIO, 2229727/proyecto_PROCESO, 2229727/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229728 Acción 2922813
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922813.0, modificado:2922813.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117715 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 117715 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.830541, lat:18.23424}}
01-01-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2229728/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229731 Proyecto de inversión 1700000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE BENITO JUÁREZ - 117722 20 Oaxaca 508 Santo Domingo Chihuitán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Chihuitán 117722 S 111 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO 

CHIHUITÁN, 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN OAXACA ENTRE 

CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA 

A UNA CUADRA DE LAS , lon:-95.16477654, lat:16.59074434}}

19-06-2023 02-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2229731/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Al 30 de junio aun no se iniciaba la contratación y ejecución de obras públicas, 

en el tercer trimestre se reportaran avances de la ejecución de las mismas., trimestre:2.0, 

usuario:cristinopenam, fecha:2023-07-22}, obs2: {observación:Al 30 de junio aun no se iniciaba la 

contratación y ejecución de obras públicas, en el tercer trimestre se reportaran avances de la 

ejecución de las mismas., trimestre:2.0, usuario:cristinopenam, fecha:2023-07-22}}

{obs1: {observación:Favor de capturar avances, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agregar fotos del inicio 

y desarrollo de la obra, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202229737 Proyecto de inversión 2401891.46
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401891.46, modificado:2401891.46}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE 

CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO - 117738
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 117738 S 229 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2390.0, meta_modificada:2390.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CALLE CAFETICULTORES SUR PUEBLO VILLA TALEA 

DE CASTRO, 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLE IZALCO Y 

CALLE CHAPALA, CALLE VIÑA DEL MAR LA REHABILITACION SE PLANEA REALIZAR EN DIVERSAS CALLES 

DE , lon:-96.24879239, lat:17.36100451}}

24-07-2023 20-11-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2229737/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229738 Proyecto de inversión 1335160
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335160.0, modificado:1335160.0}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ - 117740
20 Oaxaca 145 San Francisco Lachigoló Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Lachigoló 117740 S 2713 2502 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SAN 

FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA 

ENTRE CALLE UNION Y , CALLE MORELOS EL PROYECTO SE UBICA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO L, lon:-96.60673125, lat:17.01181493}}

14-06-2023 11-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} {2229738/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: 

{observación:POR RECOMENDACION DE LA PLATAFORMA MIDS SE ELIMINA EL PROYECTO Y SE 

CAPTURA NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES, trimestre:2.0, usuario:angellsanchg, 

fecha:2023-07-10}}

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202229741 Proyecto de inversión 1584761.87
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584761.87, modificado:1584761.87}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 117749 20 Oaxaca 424 Santa María Ozolotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 117749 S 28 27 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SAN PABLO OZOLOTEPEC, 

70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA 

Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE ZARAGOZA ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACIÓN A UN COSTADO 

DE LA AGENCIA MUNI, lon:-96.34818077, lat:16.14672139}}

19-06-2023 02-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {2229741/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202230098 Proyecto de inversión 1080703.1
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080703.1, modificado:1080703.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 23A ORIENTE ENTRE LA 

CALLE 2DA SUR Y AVENIDA PROGRESO, COLONIA MIRAMAR. - 119010
20 Oaxaca 482 Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 119010 S 54 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 23VA ORIENTE CIUDAD MIRAMAR, 71603 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 2DA SUR Y 

AVENIDA PROGRESO, CALLE 25VA ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 ORIENTE ENTRE LA AVENIDA 

PROGRESO Y LA CALLE 2 , lon:-98.056457, lat:16.330427}}

15-05-2023 13-07-2023 1080703.1 1080703.1 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/002/2023, contratista:INGENIEROS 

ESPECIALIZADOS RAOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

monto:1080703.1, importe_modificado:1080703.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.8}}
{2230098/proyecto_PROCESO, 2230098/proyecto_INICIO, 2230098/proyecto_PROCESO, 

2230098/proyecto_INICIO, 2230098/proyecto_PROCESO, 2230098/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar la liga del contrato a la obra que esta reportando 2023, 

trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:debe de reportar la 

liga del contrato a la obra que esta reportando 2023, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:debe de reportar la liga del contrato a la obra que esta 

reportando 2023, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}, obs4: 

{observación:debe de reportar la liga del contrato a la obra que esta reportando 2023, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}}

2023 2 OAX230202230099 Proyecto de inversión 1229008.27
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229008.27, modificado:1229008.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA SAN LUIS BELTRAN CALLE 

PRIVADA DE CAMINO REAL TRAMO DE PRIVADA DEL PANTEON A CAMINO REAL - 119012
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 119012 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:768.62, 

meta_modificada:768.62}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE CAMINO REAL COLONIA CASCO 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE 

CARRETERA SAN LUIS BELTRAN Y CALLE CAMINO REAL, CALLE PRIVADA DE CAMINO REAL SN CASCO 

DE LA AGENCIA MUN, lon:-96.69496321, lat:17.09815937}}

15-07-2023 15-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2230099/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226332 Proyecto de inversión 3000000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA COSIJOEZA CCT 20DPR3509R DE SAN VICENTE COATLAN - 98120
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 98120 S 43 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN VICENTE 

COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO 

VILLA Y CALLE LA NORIA, CALLE COLON PARTIENDO DEL LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIJETE AL 

OESTE HACIA C. , lon:-96.8451401, lat:16.39445}}

10-07-2023 23-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2226332/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226338 Proyecto de inversión 2630074.9
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630074.9, modificado:0.0}}
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGENCIA DE CHIDOCO - 98143 20 Oaxaca 274 San Miguel Piedras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Piedras 98143 S 163 140 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:274, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA 

CHIDOGO, 69991 CHIDOCO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE Y , CARRETERA A SAN MIGUEL 

PIEDRAS PASANDO LA IGLESIA DE CHIDOCO VIVINIENDO DE LA CARRETERA QUE SE DIRIGE A SAN 

MIGUEL PIEDRAS L, lon:-97.22528506, lat:16.96842044}}

03-07-2023 30-11-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2226338/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:

LA OBRA SE CANCELO EN LAS MIDS DEBIDO A PROBLEMAS ADMINISTRATIVO, trimestre:2.0, 

usuario:lorenaaortizm, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:LA OBRA SE CANCELO EN LAS MIDS 

DEBIDO A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS , trimestre:2.0, usuario:lorenaaortizm, fecha:2023-07-11}, 

obs3: {observación:LA OBRA SE CANCELO EN LAS MIDS DEBIDO A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS , 

trimestre:2.0, usuario:lorenaaortizm, fecha:2023-07-11}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202228330 Proyecto de inversión 816000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.0, modificado:816000.0}}
AMPLIACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO DE ARTESANÍAS. - 110759 20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 110759 S 701 630 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.76, meta_modificada:33.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO SANTO TOMAS 

JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE MARIANO 

ESCOBEDO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PROGRESO LA OBRA SE SITUARA A 50 MTS DEL MERCADO DE 

ARTESANIAS EN LA , lon:-96.67259524, lat:16.84477923}}

04-09-2023 24-10-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2228330/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228995 Proyecto de inversión 1919527.89
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919527.89, modificado:1919527.89}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 178 CLAVE 

20DST0195Z - 115101
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 115101 S 113 102 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 175 TRAMO OAXACA - 

PUERTO ANGEL KILÓMETRO 38 + 400 INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA 

LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE 

LÁZARO CÁRDENA, lon:-96.69174633, lat:16.73586521}}

24-05-2023 21-08-2023 1919527.89 1919527.89 671834.76 671834.76 671834.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MDSLO/393/COP-02/2023, contratista:GARO 

GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

OCOTLAN, monto:1919527.89, importe_modificado:1919527.89}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.35}} {2228995/proyecto_INICIO, 2228995/proyecto_PROCESO, 2228995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230110 Proyecto de inversión 313954.01
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313954.01, modificado:313954.01}}
CONSTRUCCION DE DRENJE SANITARIO, EN LA CALLE IGNACIO MEJIA ALTAMIRANO - 119036 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 119036 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.66, meta_modificada:125.66}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA ALTAMIRANO COLONIA 

DIEGO RIVERA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO TOLEDO Y 

CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA 

SECUNDARIA DIEGO RIVERA Y , lon:-95.89109354, lat:18.10944509}}

27-05-2023 25-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2230110/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230123 Proyecto de inversión 599770.74
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599770.74, modificado:599770.74}}
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD PARA LA AGENCIA MUNICIPAL EL PALOMAR - 119072 20 Oaxaca 482 Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 119072 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.52, meta_modificada:33.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL PALOMAR PUEBLO EL 

PALOMAR, 71608 EL PALOMAR, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL 

DE EL PALOMAR Y , FRENTE A LA UNICA TIENDA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.123861, lat:16.254636}}

15-05-2023 13-07-2023 599770.74 599770.74 176068.46 176068.46 176068.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/006/2023, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS CONSET S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:599770.74, 

importe_modificado:599770.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.76}} {2230123/proyecto_INICIO, 2230123/proyecto_PROCESO, 2230123/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de reportal la liga del contrato al a obra que esta reportando , 

trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}}
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2023 2 OAX230202227154 Proyecto de inversión 198800.8
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198800.8, modificado:198800.8}}

MANTENIMIENTO DEL POZO VIEJO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL ARENAL DE LA 

LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 103725
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 103725 S 185 153 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ PARAJE LA TEMBLADERA, 

71507 EL TRONCO DE HUAMUCHE, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA A A 200 MTRS DEL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EN AL SECCION SUR EN EL 

PARAJE DENOMINADO LA TEM, lon:-96.6657334, lat:16.84062309}}

01-12-2023 28-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2227154/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219786 Proyecto de inversión 421177.65
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421177.65, modificado:421177.65}}
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 44868 20 Oaxaca 168 San José Estancia Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 44868 S 385 218 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO 

BARRIO, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA 

CABECERA MUNICIP, lon:-98.24993691, lat:16.36358186}}

11-09-2023 04-11-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} {2219786/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229066 Proyecto de inversión 754543.1
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754543.1, modificado:754543.1}}

REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LA CIENEGA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 115395
20 Oaxaca 422 Santa María Nativitas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Nativitas 115395 S 41 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 135D TRAMO 

OAXACA - TEHUACAN KILÓMETRO 130 + 0 PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 69390 LOMA DE 

ESPINAL (PIE DEL CORDONCILLO), SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE CAMINO MORELOS Y , LA 

RED DE AGUA ENTUBAD, lon:-97.34797371, lat:17.66097302}}

10-07-2023 07-09-2023 754543.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2229066/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-

07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-07-15}}

2023 2 OAX230202229779 Proyecto de inversión 1025000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:1025000.0}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 117871 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 117871 S 926 864 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 

SIERRA LLANO GRANDE, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SIERRA 

LLANO GRANDE Y CAMINO CAMINO AL RIO DE SANTA LUCIA, LA BRECHA PARA EL TANQUE SE 

ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DE , lon:-96.63704099, lat:16.18147243}}

17-05-2023 30-06-2023 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/002/2023, contratista:MICIL 

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN, monto:1025000.0, importe_modificado:1025000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.8}} {2229779/proyecto_INICIO, 2229779/proyecto_PROCESO, 2229779/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar la liga de contrato, no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el 

documento correspondiente. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-08}}

2023 2 OAX230202229781 Proyecto de inversión 1360957.28
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360957.28, modificado:1360957.28}}
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS - 117875 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 117875 S 87 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:9, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO EL QUEYON, 70840 SAN 

ISIDRO EL QUEYÓN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL TANQUE Y 

CAMINO CAMINO AL CENTRO DE SAN ISIDRO EL QUEYON, EL TRAMO SE ENCUENTRA A 

APROXIMADAMENTE UN KM PARTIENDO, lon:-96.65154689, lat:16.23019112}}

03-06-2023 17-07-2023 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/003/2023, contratista:MICIL 

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN, monto:1360957.28, importe_modificado:1360957.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} {2229781/proyecto_INICIO, 2229781/proyecto_PROCESO, 2229781/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:La liga de contrato no se visualiza, favor de cargarla y subir el archivo 

correspondiente. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-08}}

2023 2 OAX230202229786 Proyecto de inversión 384382.29
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384382.29, modificado:384382.29}}
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS - 117890 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 117890 S 126 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:RANCHERIA EL SUMIDERO, 70840 EL SUMIDERO, 

SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA AL TANQUE DE AGUA Y BRECHA 

BRECHA A LA PARTE ALTA, SE RECORRE APROXIMADAMENTE 1 KM DE EL SUMIDERO CAMINO A 

SANTA LUCIA MIAHUATLAN SE T, lon:-96.60485991, lat:16.19747609}}

05-06-2023 04-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} {2229786/proyecto_PROCESO, 2229786/proyecto_INICIO, 2229786/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Favor de subir su información. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, 

fecha:2023-07-08}}

2023 2 OAX230202229787 Proyecto de inversión 603795.46

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312677.44, modificado:312677.44}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291118.02, modificado:291118.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ANTA MARIA 

JOSAA - 117893
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 117893 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA JOSAA, 68728 SANTA MARÍA 

JOSAA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LOS 7 CUARTOS DORMITORIOS A CONSTRUIR SE 

ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS PUNTOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA 

JOSAA, lon:-96.32968432, lat:17.47981168}}

12-06-2023 10-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2229787/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229789 Acción 569352.6
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569352.6, modificado:569352.6}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117895 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 117895 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}}
18-04-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2229789/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga del contrato., trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Favor de agragar fotos del 

desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202230136 Proyecto de inversión 403486.59
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403486.59, modificado:403486.59}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA AQUILES CORDOVA MORAN - 

119125
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 119125 S 63 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.55, meta_modificada:303.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES CORDOVA MORAN COLONIA 

UNION ANTORCHISTA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LENIN CAMPOS 

CORDOVA Y CALLE GABRIEL HERNANDEZ, CALLE ESTHER PITALUA DE REYES SE ENCUENTRA A UN 

LADO DEL ESPACIO MULTIDE, lon:-95.88592126, lat:18.12251397}}

26-05-2023 24-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2230136/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230141 Proyecto de inversión 1444126.42
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444126.42, modificado:1444126.42}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES NUEVO MÉXICO, 4A, 5A, 6A Y 7A PRIVADAS 

DE NUEVO MÉXICO, COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA. - 119185

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 119185 S 208 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.49, meta_modificada:492.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 4ª 5ª, 6ª Y 7ª PRIVADAS DE NUEVO MÉXICO 

COLONIA COLONIA LOS ANGELES, 68157 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE 

CALLE SAN ANGEL Y CALLE 3ER PRIVADA DE NUEVO MEXICO, CALLE NUEVO LAREDO CALLE 4 5 6 Y 7 

PRIVADAS D, lon:-96.75188472, lat:17.11937498}}

15-07-2023 30-10-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2230141/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230148 Proyecto de inversión 3887797.21
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3887797.21, modificado:3887797.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

NUEVO CENTRO - 119218
20 Oaxaca 447 Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 119218 S 265 228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:40, direccion:CALLE PUEBLA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE 

NUEVO CENTRO, 71065 GUADALUPE NUEVO CENTRO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE MEXICO, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA CALLE PUEBLA EN LA L, lon:-97.90208397, lat:16.79649636}}

10-04-2023 08-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} {2230148/proyecto_PROCESO, 2230148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202227208 Proyecto de inversión 275755.96
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275755.96, modificado:275755.96}}

REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA ENTUBADA PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO JALIEZA - 103997
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 103997 S 732 636 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA PUEBLO SANTO 

DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE 

AMARGURA Y , EL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDA DE SANTO DOMINGO JALIEZA SE ENCUENTRA 

A 130 MTRS DE LA TE, lon:-96.63669171, lat:16.88058315}}

04-09-2023 30-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2227208/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220446 Proyecto de inversión 338488
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338488.0, modificado:338488.0}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EL IEBO EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 

49228
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 49228 S 2278 2412 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE 

CALLE DOCTORES Y CALLE REFUGIO, POR LA CALLE JUSTO SIERRA PASANDO LA SECUNDARIA NO 119 

UNOS 50 MTS ANTES D, lon:-95.25393712, lat:16.37578225}}

17-02-2023 03-03-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2220446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de capturar sus avances, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga de sus contrato, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Agregar fotos del proceso de la 

obra, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202220588 Proyecto de inversión 1380247.45
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380247.45, modificado:1380247.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO LEÓN 

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 50280
20 Oaxaca 327 San Pedro Tapanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 50280 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.67, meta_modificada:593.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LEON PUEBLO SAN PEDRO 

TAPANATEPEC CENTRO, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE AV. BENITO JUAREZ Y CALLE AV MARTIN MELENDEZ, DEL PARQUE MUNICIPAL SE 

ENCUNENTRA A 6 CUADRAS SOBR, lon:-94.18961, lat:16.364858}}

13-02-2023 24-03-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2220588/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229125 Acción 1148133
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148133.0, modificado:1148133.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 115604 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 115604 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.002446, lat:17.078915}}
31-01-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2229125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su 

envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser 

eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 OAX230202229126 Proyecto de inversión 203737.08
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203737.08, modificado:203737.08}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ENEBROS - 115606 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Loma Bonita 115606 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.89, meta_modificada:119.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ENEBROS COLONIA ARBOLEDAS, 68405 

LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO 

VILLA, CALLE AMATES SE ENCUENTRA A 57 METROS AL ESTE DE LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD DEL 

PAPALOAPAN UNPA Y , lon:-95.89509071, lat:18.10157353}}

25-05-2023 23-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2229126/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229793 Acción 66750
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66750.0, modificado:66750.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117904 20 Oaxaca 268 San Miguel Ejutla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Ejutla 117904 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.739276, lat:16.580386}}
01-07-2023 31-12-2023 66750 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2229793/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El contrato de la asesoría técnica será de julio a diciembre de 2023, por lo que al 

30 de junio aun no tiene avances que reportar, trimestre:2.0, usuario:juanqmendezc, fecha:2023-07-

22}, obs2: {observación:El contrato de la asesoría técnica será de julio a diciembre de 2023, por lo 

que al 30 de junio aun no tiene avances que reportar., trimestre:2.0, usuario:juanqmendezc, 

fecha:2023-07-22}}

{obs1: {observación:Favor de capturar avances físcos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:

Favor de agragar fotos del desarrollo de la obra., trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202229797 Acción 2649858.24
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649858.24, modificado:2649858.24}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117919 20 Oaxaca 482 Santiago Pinotepa Nacional Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117919 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.050348, lat:16.339009}}
02-01-2023 31-12-2023 2649858.24 2649858.24 1324929.1 1324929.1 1324929.1

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPN/M482/002/2023, contratista:MAV 

INGENIEROS CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:2649858.24, importe_modificado:2649858.24}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} {2229797/proyecto_INICIO, 2229797/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir momento cotable comprometido, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del contrato a la obra que esta 

reportando, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}}

2023 2 OAX230202229808 Acción 85300
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85300.0, modificado:85300.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117953 20 Oaxaca 289 San Nicolás Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Nicolás 117953 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740824, lat:16.415956}}
01-07-2023 31-12-2023 85300 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2229808/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El contrato de la asesoría técnica sera de julio a diciembre de 2023, por lo que al 

30 de junio aun no tiene avances que reportar., trimestre:2.0, usuario:mariadsorianoe, fecha:2023-

07-19}}

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX230202229809 Proyecto de inversión 2635247.86
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635247.86, modificado:2635247.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS DE 

LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLAPAZOLA. - 117956
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 117956 S 1500 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2024.7, meta_modificada:2024.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:5, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN MARCOS 

TLAPAZOLA, 70406 SAN MARCOS TLAPAZOLA, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE 

20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EL PORVENIR, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA A 150 METROS 

HACIA EL OESTE DE LA AGEN, lon:-96.525384, lat:16.912083}}

17-05-2023 14-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2229809/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230165 Proyecto de inversión 706552.74
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706552.74, modificado:706552.74}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA CALLE HIDALGO - 119299 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 119299 S 26 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.81, meta_modificada:170.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA VICENTE GUERRERO, 

68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE CHILPANCINGO Y CALLE JOSE 

LARA, CALLE MICHOACAN A 90 METROS AL SUR DE LA TELESECUNDARIA LOMA BONITA Y A 100 

METROS AL OESTE DE LA, lon:-95.86980638, lat:18.10920882}}

29-05-2023 12-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2230165/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202227239 Proyecto de inversión 3847980.56
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847980.56, modificado:3847980.56}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE ESCOLAPA - 104167
20 Oaxaca 407 Santa María Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 104167 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO ESCOLAPA, 

70363 ESCOLAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA DE ESCOLAPA INICIANDO A 200 METROS AL NORESTE DE LA 

COCINA COMU, lon:-94.74794232, lat:16.84273691}}

17-05-2023 15-07-2023 3847980.56 3847980.56 2234009.77 2234009.77 2234009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMC/079/2023, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, 

monto:3847980.56, importe_modificado:3847980.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}}
{2227239/proyecto_INICIO, 2227239/proyecto_PROCESO, 2227239/proyecto_INICIO, 

2227239/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN FINANCIERA, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202227246 Acción 16216.99
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16216.99, modificado:16216.99}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 104202 20 Oaxaca 84 San Agustín Etla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Agustín Etla 104202 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.764424, lat:17.189083}}
27-03-2023 14-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2227246/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226483 Proyecto de inversión 2000000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTALTEPEC - 

99001
20 Oaxaca 304 San Pedro Coxcaltepec Cántaros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros 99001 S 53 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1021.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:2, direccion:CALLE INDEPEDENCIA BARRIO SAN JUAN 

IXTALTEPEC, 69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE 

CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SAN JUAN 

IXTALTEPEC, lon:-97.06292725, lat:17.54160902}}

03-07-2023 01-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2226483/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:LA OBRA SE DIO DE BAJA POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO 

EN LA MIDS, SE SOLCITA LA CANCELACION EN EL S.R.F.T., trimestre:2.0, usuario:claudiacocal, 

fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:LA OBRA SE DIO DE BAJA POR PROBLEMAS 

ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO EN LA MIDS, SE SOLCITA LA CANCELACION EN EL S.R.F.T., 

trimestre:2.0, usuario:claudiacocal, fecha:2023-07-15}}

{obs1: {observación:Se regresaron al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:Se regresaron al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:Se regresaron al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:Se regresaron al 

municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-15}}

2023 2 OAX230202229145 Proyecto de inversión 591757.93
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591757.93, modificado:591757.93}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PROLONGACION MACEDONIO ALCALA - 

115690
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 115690 S 26 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.32, meta_modificada:232.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PROLONGACION MACEDONIO ALCALA COLONIA 

PRESIDENTES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ART. 27 Y CALLE EFRAIN 

BERNARDI CASTELAN, CALLE 2 DE ABRIL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 METROS 

AL NORTE DEL JARD, lon:-95.87135072, lat:18.10033443}}

24-05-2023 22-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2229145/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229170 Proyecto de inversión 699501.43
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699501.43, modificado:699501.43}}
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA - 115813 20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 115813 S 20 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:50, direccion:RANCHERIA PLAYA DE SOYALTEPEC, 68470 PLAYA 

DE SOYALTEPEC, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

PLAYA DE SOYALTEPEC PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE 

CIRCULA A, lon:-96.41718324, lat:18.11034418}}

14-04-2023 13-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2229170/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs2: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs3: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs4: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202229184 Proyecto de inversión 4612326.2
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612326.2, modificado:4612326.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO CHILCHOTLA, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 115860
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 115860 S 100 97 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:39, direccion:PUEBLO RANCHO NUEVO, 68512 RANCHO 

NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 47 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN 

DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.81483415, lat:18.2568359}}

20-04-2023 31-10-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2229184/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222713 Proyecto de inversión 666042.19
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666042.19, modificado:666042.19}}
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO - 68730 20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 68730 S 45 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 

68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL ROSARIO. ESTA SE ENCUENTRA ENTRE LA 

COLONIA JUAN PABLO SEG, lon:-96.6860516, lat:18.58928901}}

27-02-2023 07-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2222713/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228475 Proyecto de inversión 2359392.66
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359392.66, modificado:2359392.66}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL - 111633 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 111633 S 348 286 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.09, meta_modificada:670.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SAN PABLO 

LACHIRIEGA, 70488 SAN PABLO LACHIRIEGA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE GUERRERO LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DEL 

CENTRO CULTURAL ARTISTICO A UNOS 50, lon:-96.01036362, lat:16.84004215}}

22-05-2023 19-08-2023 2359392.66 2359392.66 2359392.66 1372498.11 1372498.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/027-10/2023, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO QUIATONI, monto:2359392.66, importe_modificado:2359392.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} {2228475/proyecto_INICIO, 2228475/proyecto_PROCESO, 2228475/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228479 Proyecto de inversión 509105.49
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509105.49, modificado:509105.49}}
REHABILTACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE TLALOC - 111657 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 111657 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.99, meta_modificada:193.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC COLONIA MÉXICO, 68402 LOMA 

BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HUITZILOPOCHTLI Y PROLONGACION PUEBLA, CALLE 

FERROCARRIL SE UBICA A 140 METROS AL OESTE DEL BACHILLERATO CBTIS 90 Y A 220 METROS AL 

ESTE DE LA ESCUE, lon:-95.87068424, lat:18.11536168}}

25-05-2023 23-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2228479/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229843 Proyecto de inversión 5665228.62
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5665228.62, modificado:5665228.62}}

REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 000 AL KM 11.5 DEL TRAMO AGENCIA DE POLICÍA CUAJILOTES 

VERGEL - 118041
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 118041 S 170 155 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL CUAJILOTES - 

CAMINO PRINCIPAL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 011 + 500 RANCHERIA CUAJILOTES, 

71180 CUAJILOTES, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO CUAJILOTE Y CAMINO 

CUAJILOTE, EL CAM, lon:-97.55901269, lat:16.74388286}}

24-04-2023 12-06-2023 5114469 5114469 5114469 5114469 5114469

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/001/2023, 

contratista:ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA VELBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YOSONDUA, monto:5665228.62, importe_modificado:5665228.62}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}
{2229843/proyecto_PROCESO, 2229843/proyecto_INICIO, 2229843/proyecto_PROCESO, 

2229843/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226558 Proyecto de inversión 4800000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4800000.0}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUERRERO - 99514 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 99514 S 240 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.87, meta_modificada:539.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 

70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE 

INDEENDENCIA, CALLE ENCINO LA OBRA INICIA ATRAS DEL COMEDOR COMUNITARIO A UNOS SOBRE 

LA CALLE GUERRERO 150 M, lon:-96.03046683, lat:16.78295491}}

03-04-2023 31-07-2023 4800000 4800000 4800000 3381444.88 3381444.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/024-02/2023, 

contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO QUIATONI, monto:4800000.0, importe_modificado:4800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.35}} {2226558/proyecto_INICIO, 2226558/proyecto_PROCESO, 2226558/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228518 Proyecto de inversión 1000000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
CONSTRUCCION DE 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN RIO LACHIRIEGA - 111908 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 111908 S 37 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:34, direccion:CALLE CAMINO A RIO LACHIRIEGA RANCHERIA 

RIO LACHIRIEGA, 70486 RÍO LACHIRIEGA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO 

HACIA LA CAPTACION Y CAMINO CAMINO A CERRO COSTOCHE, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA 

DE LA LOCALIDA, lon:-96.03143054, lat:16.85226634}}

23-05-2023 21-07-2023 1000000 1000000 1000000 411663.86 411663.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/019-11/2023, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.16}} {2228518/proyecto_INICIO, 2228518/proyecto_PROCESO, 2228518/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229873 Proyecto de inversión 3194039.87
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3194039.87, modificado:3194039.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD 

DE VILLA HERMOSA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 118153
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 118153 S 37 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:135, direccion:PUEBLO VILLA HERMOSA, 68510 VILLA 

HERMOSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL 

LA CUAL NO TIENE NOMBRE A 20 MTS. DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DEL CONAFE., lon:-

96.79904666, lat:18.30308697}}

12-04-2023 07-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2229873/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229878 Proyecto de inversión 686384.13
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686384.13, modificado:686384.13}}
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ROSALÍA - 118175 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 118175 S 39 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.7, meta_modificada:115.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA LA ROSALÍA, 68340 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y 

AVENIDA LAS TORRES, CALLE GLADIOLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS EL PRINCIPAL DE 85 

MTS SOBRE LA, lon:-96.15091568, lat:18.08270609}}

15-05-2023 13-06-2023 205915.24 205915.24 205915.24 205915.24 205915.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023, 

contratista:GENARO GARCIA VELÁZQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:686384.13, importe_modificado:686384.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2229878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149078 Acción 114318.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114318.84, modificado:114318.84}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 82987 20 Oaxaca 343 San Sebastián Abasolo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Abasolo 82987 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.588859, lat:16.994675}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSSA/343/FISM/01/1/2022, contratista:MARCO 

ANTONIO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, 

monto:114318.84, importe_modificado:114318.84}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2149078/proyecto_INICIO, 2149078/proyecto_FIN, 2149078/proyecto_INICIO, 

2149078/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402194969 Proyecto de inversión 310315.55
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310315.55, modificado:310315.55}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHA TRAMO SANTA ANA A RIO SARABIA - 381351 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 381351 S 85 72 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:CALLE RUMBO AL RIO SARABIA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA ANA, 70330 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA 

ENTRE CAMINO SANTA ANA A RIO SARABIA Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA EN 

ENTROQUE CARRETRO DEN, lon:-95.08435279, lat:17.05686119}}

08-12-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/010/2022, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:310315.55, 

importe_modificado:310315.55}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2194969/proyecto_PROCESO, 2194969/proyecto_FIN, 2194969/proyecto_INICIO, 

2194969/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202233722 Proyecto de inversión 3226341.21
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3226341.21, modificado:3226341.21}}

CONSTRUCCION DE ESPACIOS EN EL ALBERGUE DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO 

JALPAN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Oaxaca
5410012106400123 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE NUMERO 3, CAMARA DE 

DIPUTADOS, SAN RAYMUNDO JALPAN C.P. 71280, lon:-96.754433, lat:16.9940307}}
13-03-2023 31-12-2023 3226341.21 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196386 Proyecto de inversión 1547466.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547466.74, modificado:1547466.74}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI A LOS PARAJES 

PIÑUELAS Y CALAMBIK - 385787
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 385787 S 180 151 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.46, meta_modificada:1.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CONTINUACION PIÑUELAS Y CALAMBIK PUEBLO 

SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 

GARDENIA Y CALLE ALVARO OBREGON, CAMINO ZACATAL LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE EL SAN 

JUAN GUICHICOVI PO, lon:-95.09647975, lat:16.95982544}}

22-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/004/2022, contratista:LEONEL 

SILVIO MATIAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1547466.74, 

importe_modificado:1547466.74}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}
{2196386/proyecto_INICIO, 2196386/proyecto_PROCESO, 2196386/proyecto_FIN, 

2196386/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195291 Proyecto de inversión 627235.52
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627235.52, modificado:627235.52}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO - 

382549
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 382549 S 41 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUAN VICTORIA COLONIA SANTA TERESA, 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA COLONIA SANTA 

TERESA ANTES DE CRUZAR EL PUENTE, lon:-97.2425544, lat:17.45899524}}

17-10-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-017/2022, 

contratista:PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GESARE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:627235.52, importe_modificado:627235.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2195291/proyecto_INICIO, 2195291/proyecto_FIN, 2195291/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176306 Proyecto de inversión 875849.94
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875849.94, modificado:875849.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS B TOLEDO - 

323661
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 323661 S 156 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN 

GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE JOSE 

ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PERÚ, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL ACCESO A SAN 

JUAN GUICHICOVI A LA D, lon:-95.09039076, lat:16.9645464}}

21-11-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/008/2022, contratista:MAZA 

INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:875849.94, importe_modificado:875849.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2176306/proyecto_INICIO, 2176306/proyecto_PROCESO, 2176306/proyecto_FIN, 

2176306/proyecto_PROCESO, 2176306/proyecto_FIN, 2176306/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202233949 Proyecto de inversión 548062.18
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548062.18, modificado:548062.18}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 33 CON ClAVE ESCOLAR 

20DST0027C
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 

Educativa
5320012108100123 S 187 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.83077316, 

lat:16.48344984}}
04-07-2023 30-12-2023 548062.18 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160181 Proyecto de inversión 565786.61
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565786.61, modificado:565765.88}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SAUCES Y SABINOS EN EL BARRIO LOS HIGOS. 

- 241785
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241785 S 90 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES COLONIA LOS HIGOS, 71233 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE SALVADOR 

DIAZ MIRON, PRIVADA SEGUNDA DE JOSE MARTI LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES SAUCES 

Y SABINOS UBI, lon:-96.74374, lat:17.037373}}

14-11-2022 13-12-2022 565765.88 565765.88 565765.88 565765.88 565765.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-89/MSCX/385/FISMDF/190/2022, 

contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:565766.0, importe_modificado:565766.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}

{2160181/proyecto_INICIO, 2160181/proyecto_PROCESO, 2160181/proyecto_FIN, 

2160181/proyecto_PROCESO, 2160181/proyecto_FIN, 2160181/proyecto_INICIO, 

2160181/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación:FALTA LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}}

2023 2 OAX220402196316 Proyecto de inversión 527377.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527377.97, modificado:527377.97}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 385600 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 385600 S 112 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 

70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JARDIN PARA LLEGAR A LA OBRA A REALIZAR DEBERA RECORRER 100 

METROS DE LA , lon:-95.09345643, lat:16.96359721}}

22-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/003/2022, contratista:IVAN EGIBER 

MATIAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:527377.97, 

importe_modificado:527377.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2196316/proyecto_INICIO, 2196316/proyecto_FIN, 2196316/proyecto_PROCESO, 

2196316/proyecto_FIN, 2196316/proyecto_PROCESO, 2196316/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156739 Proyecto de inversión 825228.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825228.87, modificado:825228.87}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD - 223955
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 223955 S 124 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:152.05, meta_modificada:152.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DE JOSE MARIA 

MORELOS - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO EL TRIUNFO, 70336 EL 

TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO 

DESVIACION A JOSE MARIA MOREL, lon:-94.98516413, lat:17.25939944}}

12-09-2022 26-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/084/2022, contratista:MAYRA 

ELENA MONTES GASGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:825228.87, 

importe_modificado:825228.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}

{2156739/proyecto_INICIO, 2156739/proyecto_PROCESO, 2156739/proyecto_FIN, 

2156739/proyecto_PROCESO, 2156739/proyecto_FIN, 2156739/proyecto_INICIO, 

2156739/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197469 Proyecto de inversión 162919.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162919.2, modificado:162919.2}}

CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 5000 LITROS - 

389229
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 389229 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BARRIO LAS FLORES, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.234497, lat:17.465159}}

16-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127961, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:162919.2, 

importe_modificado:162919.2}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2197469/proyecto_INICIO, 2197469/proyecto_FIN, 2197469/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158557 Proyecto de inversión 915894.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915894.24, modificado:915894.24}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 232966 20 Oaxaca 304 San Pedro Coxcaltepec Cántaros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros 232966 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:2, direccion:RANCHERIA SAN JUAN IXTALTEPEC, 69640 SAN 

JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE CALLE ENTRE ALLENDE Y 5 

DE MAYO Y CALLE ENTRE BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO, CAMINO SALIDA DE SAN JUAN IXTALTEPEC 

CUARTO 1 SE ENC, lon:-97.06232097, lat:17.54040449}}

01-07-2022 30-07-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/01/304/MSPCC/001/2022, contratista:SEINCO 

INGENIERÍA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, 

monto:915894.24, importe_modificado:915894.24}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}
{2158557/proyecto_INICIO, 2158557/proyecto_PROCESO, 2158557/proyecto_FIN, 

2158557/proyecto_INICIO, 2158557/proyecto_PROCESO, 2158557/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197230 Proyecto de inversión 2044366.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044366.34, modificado:2044366.34}}

REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TLACOLULA A SAN LUCAS 

QUIAVINI EN TRAMOS PARCIALES DEL KM. 0 000 AL 5 000 - 388253
20 Oaxaca 233 San Lucas Quiaviní Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Quiaviní 388253 S 1893 1262 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.3, meta_modificada:597.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 70467 TRAMO 

TLACOLULA DE MATAMOROS - A SAN LUCAS QUIAVINI KILÓMETRO 30 + 160 PUEBLO SAN LUCAS 

QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA 

A SAN LUCAS QUIAVI, lon:-96.47115627, lat:16.90235184}}

21-07-2022 03-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSLQ/233/FISMDF/008/2022, contratista:ROLASO 

CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI, monto:2044366.34, 

importe_modificado:2044366.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2197230/proyecto_INICIO, 2197230/proyecto_FIN, 2197230/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156769 Proyecto de inversión 524966.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524966.38, modificado:524966.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD - 224238
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 224238 S 140 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.2, meta_modificada:571.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:57, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD PUEBLO EL 

OCOTALITO, 70330 EL OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS 

TRABAJOS SE INGRESA POR LA, lon:-95.12914115, lat:16.95971221}}

22-09-2022 31-10-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/070/2022, contratista:ANTONIO 

SANTOS FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:524966.38, 

importe_modificado:524966.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

{2156769/proyecto_INICIO, 2156769/proyecto_PROCESO, 2156769/proyecto_INICIO, 

2156769/proyecto_FIN, 2156769/proyecto_PROCESO, 2156769/proyecto_FIN, 

2156769/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187186 Proyecto de inversión 745076.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745076.42, modificado:745076.42}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES MAGALLANES, LOS TRABAJADORES Y 

EL BAJÍO - 358772
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 358772 S 99 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:CALLE MAGALLANES LOS TRABAJADORES Y EL 

BAJÍO PUEBLO ESTACIÓN SARABIA, 70347 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA 

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL BAJIO, CARRETERA TRANSISTMICA LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN 

SARABIA SE UBICA A, lon:-95.02764796, lat:17.0686392}}

30-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/030/2022, contratista:JUAN 

CARLOS SALAZAR MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:745076.42, 

importe_modificado:745076.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2187186/proyecto_INICIO, 2187186/proyecto_PROCESO, 2187186/proyecto_FIN, 

2187186/proyecto_INICIO, 2187186/proyecto_PROCESO, 2187186/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402178928 Proyecto de inversión 794946.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794946.74, modificado:794946.74}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL - 333390 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 333390 S 49 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.58, meta_modificada:123.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:61, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

PUEBLO RIO GUASAMANDO, 70343 RÍO DE GUASAMANDO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE 

Y , LA OBRA ESTÁ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE RIO GUASAMANDO CAMINO SAN JUAN VIEJO RIO 

GUASAMANDO LLEGAND, lon:-95.20129742, lat:17.04555233}}

17-11-2022 28-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/116/2022, contratista:VICTOR 

MANUEL ROBLEDO MORAES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:794946.74, 

importe_modificado:794946.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

{2178928/proyecto_FIN, 2178928/proyecto_PROCESO, 2178928/proyecto_INICIO, 

2178928/proyecto_PROCESO, 2178928/proyecto_FIN, 2178928/proyecto_PROCESO, 

2178928/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196477 Proyecto de inversión 1509102
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509102.0, modificado:1509102.0}}
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PARAJE LA LABOR - 386012 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 386012 S 289 312 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:SECCION LA LABOR, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , POZO PROFUNDO UBICADO EN EL PARAJE LA LABOR, 

lon:-97.210675, lat:17.481388}}

16-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-021/2022, 

contratista:VALDEMAR BELMONTE GRACIA, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

monto:1509102.0, importe_modificado:1509102.0}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2196477/proyecto_INICIO, 2196477/proyecto_FIN, 2196477/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188731 Proyecto de inversión 874787.31
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874787.31, modificado:874787.31}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PÚBLICO - 363550 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 363550 S 189 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:17, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO RAMOS MILLÁN, 

70334 RAMOS MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CARRETERA FEDERAL 147 LA COMUNIDAD DE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA A 

4.5 KILÓMETROS DE PALOMARES O, lon:-95.09315041, lat:17.13754894}}

01-12-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/074/2022, contratista:HIDRANDINA 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:874787.31, 

importe_modificado:874787.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2188731/proyecto_INICIO, 2188731/proyecto_PROCESO, 2188731/proyecto_FIN, 

2188731/proyecto_PROCESO, 2188731/proyecto_FIN, 2188731/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160681 Proyecto de inversión 478450.03
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478450.03, modificado:478449.92}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE. - 

244533
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Instituto Tecnologico Superior de Teposcolula 244533 S 480 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.31, meta_modificada:217.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:54, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 20 DE 

NOVIEMBRE, 71233 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

PLAN DE AYALA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, PRIVADA LOS VIRREYES LA OBRA SERA CONSTRUIDA 

EN DIFERENTES CALLES, lon:-96.7694337, lat:17.02783703}}

06-11-2022 05-12-2022 478449.92 478449.92 478449.92 478449.92 478449.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-95/MSCX/385/FISMDF/79/2022, contratista:NEXT 

TIME, S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:478450.03, 

importe_modificado:478450.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.31}}

{2160681/proyecto_INICIO, 2160681/proyecto_PROCESO, 2160681/proyecto_FIN, 

2160681/proyecto_PROCESO, 2160681/proyecto_FIN, 2160681/proyecto_INICIO, 

2160681/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}}

2023 2 OAX220402194007 Proyecto de inversión 698795
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698795.0, modificado:698795.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 

378736
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 378736 S 88 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.98, meta_modificada:979.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ARROYO LIMÓN, 

70333 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE NAZARENO Y CALLE 

PRINCIPAL, PARTIENDO DESDE LA POBLACIÓN DE PALOMARES OAX. EN EL KM 164400 DE LA 

CARRETERA FEDERAL 147 TOMAR, lon:-95.14939136, lat:17.16022463}}

29-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132041, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:698795.0, 

importe_modificado:698795.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2194007/proyecto_INICIO, 2194007/proyecto_FIN, 2194007/proyecto_PROCESO, 

2194007/proyecto_FIN, 2194007/proyecto_PROCESO, 2194007/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402177119 Proyecto de inversión 1443816.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443816.68, modificado:1443816.68}}

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LAS 

PEÑAS 1RA ETAPA - 326978
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 326978 S 221 157 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LAS PEÑAS - SANTA MARIA 

TEPANTLALI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 866 RANCHERIA LAS PEÑAS, 70282 LAS PEÑAS, 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , LE PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOB, lon:-96.02539832, lat:16.99298099}}

03-10-2022 21-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-06/MTES/031/FISMDF/08/2022, 

contratista:GONZALEZ MARTÍNEZ EUSEBEIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO, monto:1442960.15, importe_modificado:1442960.15}}

{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}}
{2177119/proyecto_PROCESO, 2177119/proyecto_FIN, 2177119/proyecto_INICIO, 

2177119/proyecto_PROCESO, 2177119/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302118628 Proyecto de inversión 231215.58
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231215.58, modificado:231215.58}}

MANTENIMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA 

ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 20DPR0403D - 155794
20 Oaxaca 84 San Agustín Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Etla 155794 S 91 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.0, meta_modificada:29.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 

68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

LEONA VICARIO,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES, lon:-

96.76479753, lat:17.19154098}}

16-07-2022 29-08-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M084/037/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN ETLA, monto:231215.58, importe_modificado:231215.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:29.9}}

{2118628/proyecto_PROCESO, 2118628/proyecto_INICIO, 2118628/proyecto_PROCESO, 

2118628/proyecto_INICIO, 2118628/proyecto_FIN, 2118628/proyecto_INICIO, 

2118628/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202233955 Proyecto de inversión 885925.71
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885925.71, modificado:885925.71}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CON CLAVE ESCOLAR 

20DPR0126R
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 

Educativa
5320012107200123 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7864002, 

lat:16.4840274}}
04-07-2023 30-12-2023 885925.71 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302111899 Proyecto de inversión 3117700.18
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117700.18, modificado:2469473.16}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO - 126249 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 126249 S 11000 9000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA EL REENCUENTRO, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE 16 

DE SEPTIEMBRE  PO, lon:-96.12749227, lat:18.09309496}}

27-05-2022 09-08-2022 2469473.16 2469473.16 2469473.16 2469473.16 2469473.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-017/2022, 

contratista:INGENIERIA DE VANGIARDIA GARMO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:3117700.18, importe_modificado:3117700.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.45}}
{2111899/proyecto_PROCESO, 2111899/proyecto_INICIO, 2111899/proyecto_PROCESO, 

2111899/proyecto_INICIO, 2111899/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171986 Proyecto de inversión 1100000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098333.11}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS 

ANGELES PRIMERA ETAPA - 303389
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 303389 S 84 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1489.07, meta_modificada:1594.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINCE COLONIA LOS ÁNGELES, 68370 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA RIO TONTO 

Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE QUINCE EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA AV. 15 EN EL TRAMO 

UBICADO EN, lon:-96.13624163, lat:18.09169712}}

07-11-2022 20-12-2022 1098333.11 1098333.11 1098333.11 1098333.11 1098333.11
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129210, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1100000.0, importe_modificado:1098333.11}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1594.06}}

{2171986/proyecto_INICIO, 2171986/proyecto_PROCESO, 2171986/proyecto_FIN, 

2171986/proyecto_PROCESO, 2171986/proyecto_FIN, 2171986/proyecto_INICIO, 

2171986/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163027 Proyecto de inversión 1456162.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456162.38, modificado:1275582.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

URSULA - 256893
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 256893 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1929.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA RANCHERIA SANTA 

ÚRSULA, 68444 SANTA ÚRSULA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ 

CORTINEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRA EL PROYECTO SE DESARROLLARA 

SOBRE LA CALLE FR, lon:-96.23531583, lat:18.0083789}}

19-09-2022 10-12-2022 1275582.46 1275582.46 1275582.46 1275582.46 1275582.46
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129214, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1456162.38, importe_modificado:1275582.46}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1929.36}}

{2163027/proyecto_INICIO, 2163027/proyecto_FIN, 2163027/proyecto_PROCESO, 

2163027/proyecto_FIN, 2163027/proyecto_INICIO, 2163027/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402170621 Proyecto de inversión 1531225.02
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531225.02, modificado:1531225.02}}
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA. - 296379 20 Oaxaca 40 Huautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Huautepec 296379 S 128 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO DE BARRIO LAGUNA - AL 

CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 PUEBLO AGUA COLORADA, 68555 AGUA 

COLORADA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL LA OBRA DE 

MANTENIMIENTO DE LA TERRECERÍA SE , lon:-96.77386275, lat:18.09617733}}

22-08-2022 20-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-FISMDTDF-MH-040-10-2022, 

contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, 

monto:1531225.02, importe_modificado:1531225.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2170621/proyecto_INICIO, 2170621/proyecto_FIN, 2170621/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402166100 Proyecto de inversión 694185.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694185.74, modificado:694185.74}}

REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE AGUA DEL HIGO - 

273256
20 Oaxaca 289 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Nicolás 273256 S 30 24 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 6 + 6 RANCHERIA SAN NICOLÁS, 70806 AGUA DEL HIGO, SAN NICOLÁS 

OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA 175. OAXACA PUERTO ÁNGEL, lon:-

96.72644771, lat:16.45973779}}

08-08-2022 09-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-OP/FISMDF/289/016/2022, 

contratista:DESARROLLADORA DE OBRA Y CAMINOS RIOJA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN NICOLAS, monto:694185.74, importe_modificado:694185.74}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}}
{2166100/proyecto_PROCESO, 2166100/proyecto_FIN, 2166100/proyecto_PROCESO, 

2166100/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302139798 Proyecto de inversión 5535946
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5535946.0, modificado:5535845.99}}
Mejoramiento al Cuartel General de la Policía Estatal 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Seguridad

Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales 

de Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública
1270011922000722 N 0 0 4132148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:Carretera Federal Oaxaca-Puerto Angel km 9.5 

Santa Maria Coyotepec, lon:-96.70583, lat:16.97147}}
14-10-2022 31-03-2023 5535845.99 5535845.99 5535845.99 5535845.99 5535845.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-223-00-2022, contratista:ESPECIALISTAS 

EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:5535845.99, importe_modificado:5535845.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}}
{2139798/proyecto_PROCESO, 2139798/proyecto_INICIO, 2139798/proyecto_PROCESO, 

2139798/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402162771 Proyecto de inversión 849544.94
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849544.94, modificado:426936.06}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA - 

255483
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 255483 S 88 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.73, meta_modificada:375.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:316, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ROSARIO 

IBARRA DE PIEDRA, 68337 ROSARIO IBARRA DE PIEDRA [CENTRO DE POBLACIÓN], SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, EL PROYECTO SE 

DESARROLLARA EN LA CALL, lon:-96.1790233, lat:18.01505377}}

12-09-2022 10-12-2022 426936.06 426936.06 426936.06 426936.06 426936.06
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129212, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:849544.94, importe_modificado:426936.06}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.68}}

{2162771/proyecto_INICIO, 2162771/proyecto_PROCESO, 2162771/proyecto_FIN, 

2162771/proyecto_INICIO, 2162771/proyecto_PROCESO, 2162771/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202235637 Proyecto de inversión 2786712
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786712.0, modificado:2786712.0}}

TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS 

PUERTO ÁNGEL
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Educación Sin identificar Universidad del Mar 0151/230356/2023 S 207 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.8, meta_modificada:731.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CIUDAD UNIVERSITARIA SN COLONIA EL FARO, 

lon:-96.4991, lat:15.6622}}
09-08-2023 07-10-2023 2786712 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402167796 Proyecto de inversión 3933686.58
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3933686.58, modificado:445971.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO COL. EL 

PROGRESO A TACOTENO EL TULAR KM 0.000 AL KM 2.130. SUBTRAMO. KM 0.000 AL KM 0.459.28 - 

282628

20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 282628 S 143 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2900.7, meta_modificada:2841.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO COL. EL PROGRESO DE SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL - TACOTENO EL TULAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 459 EJIDO 

TECOTENO EL TULAR, 68443 TECOTENO EL TULAR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE MARGARITA DE, lon:-96.15289359, lat:18.09866628}}

03-10-2022 15-12-2022 445971.03 445971.03 445971.03 445971.03 445971.03
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129222, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3933686.58, importe_modificado:445971.03}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2841.97}}

{2167796/proyecto_INICIO, 2167796/proyecto_FIN, 2167796/proyecto_PROCESO, 

2167796/proyecto_FIN, 2167796/proyecto_INICIO, 2167796/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161713 Proyecto de inversión 704115.53
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704115.53, modificado:704115.53}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES REFORMA, GARCÍA VIGIL, VENUSTIANO 

CARRANZA, PÍPILA Y SABINO CRESPO, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ. - 250257
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 250257 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.51, meta_modificada:176.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA VIGIL COLONIA BENITO JUÁREZ, 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

GARCÍA VIGIL PERTENECIE, lon:-96.76103901, lat:17.02796632}}

14-11-2022 13-12-2022 704115.38 704115.38 704115.38 704115.38 704115.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-96/MSCX/385/FISMDF/50/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:704115.53, importe_modificado:704115.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.51}}
{2161713/proyecto_INICIO, 2161713/proyecto_FIN, 2161713/proyecto_PROCESO, 

2161713/proyecto_INICIO, 2161713/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402164177 Acción 966775.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966775.68, modificado:966775.68}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 262821 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 262821 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.819682, lat:16.279458}}
10-03-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV.ASESORIA/MSJ/FISMDF/467/01/2022, 

contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JAMILTEPEC, monto:966775.68, importe_modificado:966775.68}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}}
{2164177/proyecto_INICIO, 2164177/proyecto_PROCESO, 2164177/proyecto_FIN, 

2164177/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202233918 Proyecto de inversión 8000000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 

20DPR1404J
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 

Educativa
5320012111200123 S 72 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.23233, 

lat:16.33354}}
04-07-2023 30-12-2023 800000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402172015 Proyecto de inversión 1362692.89
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362692.89, modificado:1196803.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

TERESA PAPALOAPAN - 303485
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 303485 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1797.5, meta_modificada:1825.07}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:61, direccion:CALLE REFORMA EJIDO SANTA TERESA, 68440 

SANTA TERESA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO 

MEJIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HERNANDEZ LOBOS EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN 

DOS PORCIONES DE CALLE, lon:-96.11514718, lat:18.14383901}}

07-11-2022 20-12-2022 1196803.36 1196803.36 1196803.36 1196803.36 1196803.36
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129206, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1362692.89, importe_modificado:1362692.89}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.07}}

{2172015/proyecto_INICIO, 2172015/proyecto_PROCESO, 2172015/proyecto_FIN, 

2172015/proyecto_INICIO, 2172015/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402167413 Proyecto de inversión 3174604.69
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174604.69, modificado:3174604.69}}
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 280692 20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 280692 S 367 339 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ DE LA HUERTA, 71504 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIZADO EN 

CALLE PARALELA AL C, lon:-96.70156128, lat:16.56587926}}

11-07-2022 08-09-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/IODU/COP/007/2022, 

contratista:SAEO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 

monto:3174604.59, importe_modificado:3174604.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

{2167413/proyecto_FIN, 2167413/proyecto_INICIO, 2167413/proyecto_PROCESO, 

2167413/proyecto_FIN, 2167413/proyecto_PROCESO, 2167413/proyecto_INICIO, 

2167413/proyecto_FIN, 2167413/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Favor de capturar avances físicos, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-20}}
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2023 2 OAX220302128420 Proyecto de inversión 1817658.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817658.82, modificado:1658663.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO - 

202112
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 202112 S 62 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2475.1, meta_modificada:2475.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMPECHE COLONIA EL CASTILLO, 

68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

PROLONGACION AVENIDA INDEENDENCIA Y PRIVADA DE CALLE CAMPECHE, CALLE VERACRUZ  EL 

PROYECTO SE DESARROLLARA SOB, lon:-96.1405257, lat:18.08290092}}

08-08-2022 06-12-2022 1658663.43 1658663.43 1658663.43 1658663.43 1658663.43
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120306, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1817658.82, importe_modificado:1658663.43}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2475.1}} {2128420/proyecto_INICIO, 2128420/proyecto_PROCESO, 2128420/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402169052 Proyecto de inversión 800000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 289255 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 289255 S 705 660 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:13, direccion:CALLE CALLE ELICEO JIMENEZ RUIZ PUEBLO 

ZARAGOZA, 71193 ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL 

TANQUE DE AGUA ENTUBADA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA EN EL 

PARAJE CONOCIDO, lon:-97.79494274, lat:16.6783878}}

02-05-2022 11-11-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131270, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}
{2169052/proyecto_FIN, 2169052/proyecto_PROCESO, 2169052/proyecto_INICIO, 

2169052/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402165736 Proyecto de inversión 2565029.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565029.48, modificado:2565029.48}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 271616 20 Oaxaca 264 San Miguel Chicahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Chicahua 271616 S 142 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.48, meta_modificada:444.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN MIGUEL 

CHICAHUA, 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, OBRA UBICADA SOBRE CALLE DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL 

CHICAHUA CERCA DEL PA, lon:-97.19477874, lat:17.63595731}}

05-09-2022 03-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/264/COP/FISMDF/001/2022, 

contratista:GUADALUPE GARCIA LOPEZ, convocante:SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:2565029.48, 

importe_modificado:2565029.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2165736/proyecto_PROCESO, 2165736/proyecto_INICIO, 2165736/proyecto_FIN, 

2165736/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar avance físico y financiero , trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2023-07-18}}

2023 2 OAX220402165561 Proyecto de inversión 1443816.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443816.68, modificado:1443816.68}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE ENETSP EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

ROSA 1A ETAPA - 270728
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 270728 S 76 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2771.8, meta_modificada:2771.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 70280 SANTA ROSA, 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 2.014 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADO EN EL CENTRO DE 

LA RANCHERIA, lon:-96.07187392, lat:17.06360464}}

03-10-2022 17-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132264, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO , monto:1443816.68, 

importe_modificado:1443816.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2165561/proyecto_INICIO, 2165561/proyecto_PROCESO, 2165561/proyecto_FIN, 

2165561/proyecto_PROCESO, 2165561/proyecto_FIN, 2165561/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202085338 Proyecto de inversión 364141.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364141.1, modificado:364141.1}}
MANTENIMIENTO DE LA SEÑALETICA DEL MUNICIPIO - 105986 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 105986 S 8463 7388 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2734.0, meta_modificada:2734.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN LAS INSTALACION DEL MUNICIPIO DE ASUNCION 

NOCHIXTLAN, lon:-97.225584, lat:17.459457}}

17-05-2022 30-06-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-004/2022, 

contratista:ARQUITECTURA DIGITAL ARIES S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, monto:364141.1, importe_modificado:364141.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.0}} {2085338/proyecto_INICIO, 2085338/proyecto_PROCESO, 2085338/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202235844 Proyecto de inversión 2998955.62
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998955.62, modificado:2998955.62}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PARAJE LLANO MANTECA 20 Oaxaca 516 Santo Domingo Teojomulco Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Teojomulco 02 S 1292 1171 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} 2

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:9, direccion:CON DIRECCION A LLANO MANTECA, lon:-

97.193158, lat:16.637895}, geo2: {cve_municipio:516, localidad:9, direccion:CALLE JUSTINO DIAZ, 

lon:-97.214772, lat:16.6065}}

15-05-2023 13-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202233900 Proyecto de inversión 8000000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}
REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 

Educativa
5320012111000123 S 576 541 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-96.76657019, 

lat:17.02059228}}
03-07-2023 30-12-2023 8000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202233903 Proyecto de inversión 564592.55
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564592.55, modificado:564592.55}}

REPARACIONES GENERALES EN EL INTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA (2DA ETAPA) 

COMPLEMENTO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 

Educativa
5320012111100123 S 576 541 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.76657019, 

lat:17.02059228}}
04-07-2023 30-12-2023 564592.55 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202233910 Proyecto de inversión 3146205.68
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146205.68, modificado:3146205.68}}

REPARACIONES GENERALES EN EL INTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA (2DA ETAPA) 

COMPLEMENTO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 

Educativa
5320012111100123 S 576 541 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.76657019, 

lat:17.02059228}}
04-07-2023 30-12-2023 3146205.68 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202236048 Proyecto de inversión 2492483.85
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492483.85, modificado:2492483.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec COP/MST/489/R33-FIII/004/2023 S 265 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE, DOM. CONOCIDO, lon:-

97.673783, lat:16.282642}, geo2: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE, 

DOM. CONOCIDO, lon:-97.672823, lat:16.285186}}

03-05-2023 31-07-2023 2492483.85 2492483.85 2492483.85 1458999.68 1458999.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/004/2023, 

contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TETEPEC, monto:2492483.85, importe_modificado:2492483.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1000.0}}
{2236048/proyecto_INICIO, 2236048/proyecto_PROCESO, 2236048/proyecto_INICIO, 

2236048/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202067347 Proyecto de inversión 2894328.71
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894328.71, modificado:2892788.56}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO - 47264
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto 

Territorial Susutentable
47264 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1887.86, 

meta_modificada:1887.86}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN PUEBLO 

ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE 

FEBRERO Y  , CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA CALLE DE REFERENCIA SE UBICA A 200 METROS DE 

RIVERAS DEL EL RIO ATOYAC , lon:-96.71737679, lat:16.9901924}}

15-04-2022 31-12-2022 2892788.56 2892788.56 2892788.56 2892788.56 2892788.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-185-00-2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIOBES FAMCAC S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2892788.88, importe_modificado:2892788.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1887.86}}
{2067347/proyecto_INICIO, 2067347/proyecto_PROCESO, 2067347/proyecto_FIN, 

2067347/proyecto_PROCESO, 2067347/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:a peticion de la ejecutora se rechaza este proyecto, trimestre:2.0, 

usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-07-12}}

2023 2 OAX230202233924 Proyecto de inversión 1561793.48
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561793.48, modificado:1561793.48}}

TERMINACION DE EDIFICIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 CON CLAVE ESCOLAR 

20DST0040X
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 

Educativa
5320012105800123 S 123 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.493142, 

lat:17.330397}}
04-07-2023 30-12-2023 1561793.48 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061218 Proyecto de inversión 2298113.27
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298113.27, modificado:2094921.95}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LOS OLIVOS 

PALMERAS SITIO DE MONJAS LOS PINOS FRAMBOYANES Y PRIV DE OLIVOS EN EL PARAJE EL 

GUAYABAL DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 

14076

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto 

Territorial Susutentable
14076 S 164 152 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.38, meta_modificada:1.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:24, direccion:CALLE PALMERAS PUEBLO EL GUAYAVAL, 71246 

EL GUAYABAL, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE HUAMUCHES, 

CALLE HIGO  LAS OBRA SE UBICA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD A 200 METROS DE CAPILLA 

CATOLICA Y A 300 METROS, lon:-96.790968, lat:17.052248}}

01-03-2022 31-12-2022 2094921.95 2094921.95 2094921.95 2094921.95 2094921.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-035-00-2022, contratista:JOSE LUIS 

HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2295094.51, 

importe_modificado:2295094.51}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.38}} {2061218/proyecto_INICIO, 2061218/proyecto_PROCESO, 2061218/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:a peticion de la ejecutora se regresa este proyecto, trimestre:2.0, 

usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-07-12}}

2023 2 OAX220202072572 Acción 84447.72
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84447.72, modificado:84447.72}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 37653 20 Oaxaca 168 San José Estancia Grande Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 37653 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.251286, lat:16.365203}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSJEG/FISM/168/001/2022, contratista:NOEL 

GALLARDO SILVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:84447.72, 

importe_modificado:84447.72}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:100.0}} {2072572/proyecto_INICIO, 2072572/proyecto_PROCESO, 2072572/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402174704 Proyecto de inversión 1980507.27
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980507.27, modificado:1980507.27}}
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 316343 20 Oaxaca 264 San Miguel Chicahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Chicahua 316343 S 355 441 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+700 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PARAJE YUCUNRRAVI, 69616 YUCUNRRAVI, SAN MIGUEL CHICAHUA 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN KM DE LA LOCALIDAD DE EL FORTIN EL ALTO EN LA 

PARTE ALTA DE, lon:-97.2026294, lat:17.60675595}}

01-10-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/264/COP/FISMDF/004/2022, 

contratista:WILFRIDO JIMENEZ LOPEZ, convocante:SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:1980507.27, 

importe_modificado:1980507.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2174704/proyecto_INICIO, 2174704/proyecto_FIN, 2174704/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar avance físico y financiero , trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2023-07-18}}

2023 2 OAX220302116304 Proyecto de inversión 716880
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716880.0, modificado:716880.0}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ARROYO EL PASLE 2DA ETAPA - 145316 20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 145316 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:33, direccion:AMPLIACION CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL 

RANCHERIA ARROYO EL PASLE, 70735 ARROYO PASLE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA LOZALIZADA EN LA RANCHERIA DENOMINADA ARROYO EL PASLE, lon:-

95.41367097, lat:16.71476349}}

29-03-2022 27-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2116304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402174175 Proyecto de inversión 975591.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975591.68, modificado:975591.68}}
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 314104 20 Oaxaca 264 San Miguel Chicahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Chicahua 314104 S 56 46 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:28, direccion:VEREDA TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN 

IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA YUCUYABA, 69616 

YUCUYABA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA A 1100 METROS DEL 

CAMINO DE LA LOCAL, lon:-97.17998282, lat:17.60370537}}

01-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/264/COP/FISMDF/003/2022, 

contratista:WILFRIDO JIMENEZ LOPEZ, convocante:SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:975591.68, 

importe_modificado:975591.68}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}}
{2174175/proyecto_INICIO, 2174175/proyecto_PROCESO, 2174175/proyecto_INICIO, 

2174175/proyecto_PROCESO, 2174175/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar avance físico y financiero , trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2023-07-18}}

2023 2 OAX220402183622 Proyecto de inversión 1568345.73
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568345.73, modificado:1568345.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE VICENTE 

GUERRERO - 347804
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 347804 S 183 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO VICENTE GUERRERO, 

70337 VICENTE GUERRERO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 

CALLE DIAZ MIRON, CALLE 5 DE MAYO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE TOMA LA 

CARRETERA TRANSISTMICA TR, lon:-95.15799383, lat:17.28355299}}

24-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/066/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA YUUK M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:1568345.73, importe_modificado:1568345.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2183622/proyecto_PROCESO, 2183622/proyecto_FIN, 2183622/proyecto_INICIO, 

2183622/proyecto_PROCESO, 2183622/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302113957 Proyecto de inversión 283446.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283446.38, modificado:283446.38}}
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LOMA TAJIKI - 136276 20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 136276 S 120 85 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:3, direccion:AVENIDA SAN LUIS INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PARAJE TAJIKI, 71125 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA  ENTRE  

PRIVADA SAN PEDRITO Y PRIVADA SAN JUAN, PRIVADA IMPERIOS  100M AL NORESTE DEL MOLINO 

DE NIXTAMAL TIO MINGO A L, lon:-97.525336, lat:17.059811}}

09-05-2022 07-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} {2113957/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402179025 Proyecto de inversión 436784.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436784.46, modificado:436784.46}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO TANQUE DE AGUA DE RIO GUASAMANDO A ARROYO 

CUCHARA - 333721
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 333721 S 41 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:167.5, meta_modificada:167.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO RIO GUASAMANDO - ARROYO 

CUCHARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO ARROYO CUCHARA, 70343 ARROYO 

CUCHARA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA UBICAR EL LUGAR DE LA OBRA EL 

TRAYECTO DE LLEGADA SE I, lon:-95.23496598, lat:17.03911827}}

14-11-2022 13-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/117/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CASORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:436784.46, importe_modificado:436784.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}
{2179025/proyecto_FIN, 2179025/proyecto_PROCESO, 2179025/proyecto_INICIO, 

2179025/proyecto_PROCESO, 2179025/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402170649 Proyecto de inversión 403722.17
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403722.17, modificado:403722.17}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA AMPLIACION 

JOSEFA - 296517
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 296517 S 29 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.93, meta_modificada:158.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA AMPLIACION 

JOSEFA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE EJECUTARA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA NIÑOS HÉROES, lon:-95.88736305, lat:18.11673429}}

01-07-2022 30-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2170649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402172977 Proyecto de inversión 1700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATIAS 

ROMERO TERCERA ETAPA - 308160
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 308160 S 706 689 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:13, direccion:CALLE MATIAS ROMERO PUEBLO ZARAGOZA, 

71193 ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE 

ESCALERAS TELESECUNDARIA, LA PAVIMENTACION DE CALLE MATIAS ROMERO A PAVIMENTAR INICIA 

DE LAS ESCALERAS DE LA , lon:-97.79119607, lat:16.66943754}}

04-11-2022 03-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FISMDF/13/44/2022, contratista:GRUPO 

JOSÉ MARTÍNEZ SUPERVISIÓN Y ASESORÍA CONSTRUCTIVA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2172977/proyecto_INICIO, 2172977/proyecto_PROCESO, 2172977/proyecto_FIN, 

2172977/proyecto_PROCESO, 2172977/proyecto_FIN, 2172977/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs3: 

{observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Reportar avances o solicitar 

suspensión/cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX220402153186 Proyecto de inversión 2000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
REHABILITACION DEL TECHADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES - 185396 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 185396 S 850 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO LLANO GRANDE, 

71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LA 

CATOLICA, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE REALIZA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 30 MTS 

DEL TANQUE ELEV, lon:-98.44327248, lat:16.30476475}}

01-08-2022 29-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2153186/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149208 Proyecto de inversión 590324
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590324.0, modificado:590324.0}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS - 87962 20 Oaxaca 529 Santos Reyes Yucuná Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 87962 S 337 559 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTOS REYES 

YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE VARIAS 

CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS CALLES Y CAMINOS DE LA POBLACION, 

lon:-98.00695231, lat:17.77777743}}

02-04-2022 16-04-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2149208/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156540 Proyecto de inversión 919597.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919597.84, modificado:919597.84}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD 10 DE ABRIL - 

223031
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 223031 S 30 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:221, direccion:CALLE CAMINO A MULATO VIEJO RANCHERIA 10 

DE ABRIL, 68405 10 DE ABRIL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

CARRASCO ALTAMIRANO, CALLE HEROES DE LA REFORMA SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES 10 DE 

ABRIL Y VICENTE GU, lon:-95.89163279, lat:18.00941251}}

02-08-2022 31-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2156540/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197484 Proyecto de inversión 471465.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471465.9, modificado:471465.9}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBREEN LA 1A 

SECCION. - 389267
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 389267 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.7, meta_modificada:91.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE COLONIA 

1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA 

FELIPE PESCADOR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CIRCUITO JOSE F GOMEZ LA OBRA SE UBICA EN LA 

PRIMERA SECCION, lon:-95.02205586, lat:16.44677215}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2197484/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193448 Proyecto de inversión 1000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

BARRANCA COLORADA. - 377374
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 377374 S 24 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO BARRANCA COLORADA Y 

CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

BARRANCA COLORA, lon:-95.054127, lat:16.513839}}

07-11-2022 06-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2193448/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402179275 Proyecto de inversión 419943.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419943.42, modificado:419943.42}}
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 334555 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 334555 S 199 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ISTMEÑA SECCIÓN EL 

ZAPOTE, 70334 COLONIA ISTMEÑA (SECCIÓN EL ZAPOTE), SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE 

CALLE LA MALINCHE Y CALLE MAZATE, CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA PARA LLEGAR AL 

LUGAR DE LA OBRA SE, lon:-95.10920476, lat:17.16383738}}

17-11-2022 21-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/064/2022, contratista:MANOLO 

RAMIREZ RICARDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:419943.42, 

importe_modificado:419943.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
{2179275/proyecto_INICIO, 2179275/proyecto_FIN, 2179275/proyecto_PROCESO, 

2179275/proyecto_INICIO, 2179275/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202073248 Acción 55873.14
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55873.14, modificado:55873.14}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 41163 20 Oaxaca 224 San Juan Yucuita Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Yucuita 41163 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.270358, lat:17.512253}}
01-03-2022 17-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2073248/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194171 Proyecto de inversión 906092.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906092.07, modificado:906092.07}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA PEDRO MARTÍNEZ UBICADA 

CARRETERA RUMBO A SANTA MARÍA XADANI - 379164
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 379164 S 51 49 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE COLONIA 9A SECCIÓN, 70030 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A XADANI Y , LA 

COLONIA PEDRO MARTINEZ TIENE SU ACCESO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON LA 

LOCALIDAD DE XADANI COL, lon:-95.03408639, lat:16.42404229}}

30-11-2022 29-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2194171/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192720 Proyecto de inversión 253780
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253780.0, modificado:253780.0}}
AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FAUSTINO BAUTISTA - 375538 20 Oaxaca 540 Villa de Tamazulápam del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 375538 S 3533 3105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE FAUSTINO BAUTISTA BARRIO SAN FRACISCO, 

69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA 

ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL , lon:-97.56895817, lat:17.67879763}}

23-06-2022 27-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2192720/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197044 Proyecto de inversión 1808042.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808042.36, modificado:1808042.36}}

REHBILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA 

POBLACION - 387526
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 387526 S 7876 6958 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 

68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSE CORTES Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, 

PROLONGACION BRENA TORRES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD YA QUE SE REP, lon:-96.68258263, lat:18.6005146}}

05-05-2022 30-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2197044/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196802 Proyecto de inversión 1330000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, 

MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 386853
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 386853 S 55 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MONTE TINTA, 00000 

MONTE TINTA, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA 

LOCALIDAD DE MONTE TINTA EN EL MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC OAXACA, lon:-96.13932494, 

lat:17.76383121}}

20-08-2022 03-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2196802/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402178695 Proyecto de inversión 543738.05
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543738.05, modificado:543738.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD - 332761
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 332761 S 95 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DE LA SOLEDAD - 

BRENA TORRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 550 PUEBLO BRENA TORRES, 70332 BRENA 

TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION DE LA SOLEDAD A BRENA 

TORRES Y , PARA LLE, lon:-95.19525197, lat:17.24406167}}

21-11-2022 20-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/099/2022, contratista:ERIKA 

GONZALEZ JOAQUIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:543738.05, 

importe_modificado:543738.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
{2178695/proyecto_INICIO, 2178695/proyecto_PROCESO, 2178695/proyecto_FIN, 

2178695/proyecto_INICIO, 2178695/proyecto_FIN, 2178695/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202078143 Acción 1590577.11
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590577.11, modificado:1590577.11}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71559 20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 71559 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.651969, lat:16.565006}}
01-01-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSI/466/FISMDF/001/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, 

monto:1590577.11, importe_modificado:1590577.11}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2078143/proyecto_PROCESO, 2078143/proyecto_FIN, 2078143/proyecto_PROCESO, 

2078143/proyecto_INICIO, 2078143/proyecto_FIN, 2078143/proyecto_INICIO, 

2078143/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de reportar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-13}}

2023 2 OAX220402180852 Proyecto de inversión 302266.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302266.97, modificado:302266.97}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA - 339126
20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Sola 339126 S 120 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDA SECCION PRIMERA, 71470 

SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE GALEANA, CALLE 

REFORMA LAS CALLES QUE TENDRAN MEJORAS SON AQUILES SERDAN LIBERTAD REFORMA VICENTE 

GUERRERO MORELO, lon:-96.97362654, lat:16.51649236}}

18-10-2022 01-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} {2180852/proyecto_INICIO, 2180852/proyecto_FIN, 2180852/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220102060984 Proyecto de inversión 495000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:494346.86}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 13526
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13526 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO 

TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE 

MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 2 DE ABRIL  EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-97.3627601, lat:17.8725797}}

01-03-2022 31-12-2022 494346.86 494346.86 494346.86 494346.86 494346.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/021/2022, contratista:MATERIALES Y 

CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:494346.86, importe_modificado:494346.86}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} {2060984/proyecto_INICIO, 2060984/proyecto_PROCESO, 2060984/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060987 Proyecto de inversión 600000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:587952.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JERÓNIMO ZEGACHE - 

13534
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13534 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1213.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA SAN JERÓNIMO 

ZEGACHE, 71516 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALVARO OBREGON  A 300 MESTROS DE ESCUELA SECUNDARIA Y 

A 200 METROS DE CAPIL, lon:-96.74729, lat:16.848689}}

01-03-2022 31-12-2022 587952.96 587952.96 587952.96 587952.96 587952.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/040/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1516933.12, importe_modificado:1516933.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1213.0}} {2060987/proyecto_INICIO, 2060987/proyecto_PROCESO, 2060987/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060991 Proyecto de inversión 132000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131778.13}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 13553
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13553 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE MORELOS Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE SABINO CRESPO  A 100 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA LÁZARO CA, lon:-96.75897823, lat:17.0048431}}

01-03-2022 31-12-2022 131778.13 131778.13 131778.13 131778.13 131778.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPO 

RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} {2060991/proyecto_INICIO, 2060991/proyecto_PROCESO, 2060991/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060992 Proyecto de inversión 410000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:409753.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PROGRESO - 

13557
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13557 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:5, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO PROGRESO, 69816 PROGRESO, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA POE CAMINO DE TERRACERIA APROXIMADAMENTE A 

1KM DEL CENTRO SE SALUD, lon:-97.604627, lat:17.386924}}

01-03-2022 31-12-2022 409753.31 409753.31 409753.31 409753.31 409753.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/030/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:819506.62, importe_modificado:819506.62}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2060992/proyecto_INICIO, 2060992/proyecto_PROCESO, 2060992/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060993 Proyecto de inversión 660000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:659610.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 

13558
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13558 S 114 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO LA CIÉNEGA, 71300 

CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ZÁRAGOZA Y CALLE EL 

PALMAR, CALLE HIDA  A 969 MTS. DE LA PURIFICADORA DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.76286, 

lat:16.888897}}

01-03-2022 31-12-2022 659610.34 659610.34 659610.34 659610.34 659610.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/093/2022, 

contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:2458547.62, importe_modificado:2458547.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} {2060993/proyecto_INICIO, 2060993/proyecto_PROCESO, 2060993/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060994 Proyecto de inversión 410000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:409753.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SITIO DEL 

PALMAR - 13560
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13560 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SITIO DEL PALMAR, 70811 

SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 120 DE LA CASA DE 

SALUD, lon:-96.488933, lat:16.513515}}

01-03-2022 31-12-2022 409753.31 409753.31 409753.31 409753.31 409753.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/030/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:819506.62, importe_modificado:819506.62}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2060994/proyecto_INICIO, 2060994/proyecto_PROCESO, 2060994/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060998 Proyecto de inversión 1030000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028449.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

COLOTEPEC - 13566
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13566 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

MARÍA COLOTEPEC, 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE JUÁREZ Y CALLE MAYNOR DE FIGUEROA, CALLE GUERRERO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAME, lon:-96.939974, lat:15.896334}}

01-03-2022 31-12-2022 1028449.55 1028449.55 1028449.55 1028449.55 1028449.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/035/2022, contratista:PROYECTOS Y 

OBRA CIVIL ZENTENO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1028449.55, importe_modificado:1028449.55}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2060998/proyecto_INICIO, 2060998/proyecto_PROCESO, 2060998/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060999 Proyecto de inversión 132000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131778.13}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 13573
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13573 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ  A 100 

METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-96.7563086, lat:17.00073662}}

01-03-2022 31-12-2022 131778.13 131778.13 131778.13 131778.13 131778.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPO 

RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} {2060999/proyecto_PROCESO, 2060999/proyecto_INICIO, 2060999/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061000 Proyecto de inversión 1030000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028645.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC - 13575
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13575 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 

70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 957 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 

30 MTS DE LA CA, lon:-96.372906, lat:16.138989}}

01-03-2022 31-12-2022 1028645.07 1028645.07 1028645.07 1028645.07 1028645.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/025/2022, contratista:PROYECTOS Y 

OBRA CIVIL ZENTENO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1542967.61, importe_modificado:1542967.61}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2061000/proyecto_INICIO, 2061000/proyecto_PROCESO, 2061000/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061003 Proyecto de inversión 1030000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028250.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE 

CABRERA - 13579
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13579 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO 

TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA  ENTRE 

CALLE CAM. DE LA TOMA Y  , CARRETERA INTERNACIONAL  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAME, lon:-96.65642239, lat:17.05857975}}

01-03-2022 31-12-2022 1028250.07 1028250.07 1028250.07 1028250.07 1028250.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/017/2022, contratista:ZAIRA LUIS 

CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1028250.07, 

importe_modificado:1028250.07}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2061003/proyecto_INICIO, 2061003/proyecto_PROCESO, 2061003/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061004 Proyecto de inversión 170500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170389.8}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

YOLOTEPEC - 13580
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13580 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO 

YOLOTEPEC, 69240 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

180 MTS. DE LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.953339, lat:17.811394}}

01-03-2022 31-12-2022 170389.8 170389.8 170389.8 170389.8 170389.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2022, contratista:OBRAS Y 

SOLUCIONES  DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1425544.58, importe_modificado:1425544.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} {2061004/proyecto_INICIO, 2061004/proyecto_PROCESO, 2061004/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061021 Proyecto de inversión 1236000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236000.0, modificado:1234969.64}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL COMÚN - 

13669
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13669 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL COMÚN, 71410 EL 

COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 650 MTS. DE LICONSACINCUENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.929196, lat:16.458625}}

01-03-2022 31-12-2022 1234969.64 1234969.64 1234969.64 1234969.64 1234969.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/094/2022, contratista:HEGA 

CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1749540.34, importe_modificado:1749540.34}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} {2061021/proyecto_INICIO, 2061021/proyecto_PROCESO, 2061021/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061022 Proyecto de inversión 865000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:864507.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

GONZALO PUEBLO VIEJO - 13670
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13670 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN GONZALO PUEBLO 

VIEJO, 71965 SAN GONZALO PUEBLO VIEJO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 112 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y 100 MTS DE LA , lon:-97.2266, lat:16.05128}}

01-03-2022 31-12-2022 864507.18 864507.18 864507.18 864507.18 864507.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/020/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1729014.36, importe_modificado:1729014.36}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2061022/proyecto_INICIO, 2061022/proyecto_PROCESO, 2061022/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061032 Proyecto de inversión 910000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:909904.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA LARGA 

- 13708
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13708 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA LARGA, 71430 

LOMA LARGA, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 40 MTS. DE LICONSA Y 150 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-

97.02785123, lat:16.64175476}}

01-03-2022 31-12-2022 909904.63 909904.63 909904.63 909904.63 909904.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/079/2022, contratista:EDGAR MEJÍA 

RUIZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:909904.63, 

importe_modificado:909904.63}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2061032/proyecto_PROCESO, 2061032/proyecto_INICIO, 2061032/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061036 Proyecto de inversión 31000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:30992.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS 

- 13729
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13729 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO A INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN 

DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE 

CALLE LIBRES Y CALLE MORELOS,    SE ENCUENTRA UBICADO A 400 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA 5 DE MAYO, lon:-96.67319694, lat:16.79692097}}

01-03-2022 31-12-2022 30992.08 30992.08 30992.08 30992.08 30992.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO 

SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} {2061036/proyecto_INICIO, 2061036/proyecto_PROCESO, 2061036/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061039 Proyecto de inversión 1030000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028449.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARTA CHICHIHUALTEPEC - 13734
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13734 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 77, lon:-96.76807, lat:16.642621}}

01-03-2022 31-12-2022 1028449.55 1028449.55 1028449.55 1028449.55 1028449.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/033/2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1028449.55, importe_modificado:1028449.55}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2061039/proyecto_INICIO, 2061039/proyecto_PROCESO, 2061039/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060743 Proyecto de inversión 2595000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595000.0, modificado:2594991.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA 

MIAHUATLÁN - 5442
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 5442 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION 

RANCHERIA SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA 

MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 245 METROS DE TIENDA DICONSA Y 200 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL Y A 300 MET, lon:-96.6186266, lat:16.1839604}}

01-03-2022 31-12-2022 2594991.28 2594991.28 2594991.28 2594991.28 2594991.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/011/2022, contratista:CORPORATIVO 

DIZELMA,  S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2594991.28, 

importe_modificado:2594991.28}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} {2060743/proyecto_INICIO, 2060743/proyecto_PROCESO, 2060743/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060745 Proyecto de inversión 2595000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595000.0, modificado:2593707.27}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN - 5483
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 5483 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC  A 100 

MTS. DEL RANCHO LA HERRADURA CERCA, lon:-94.48063, lat:16.34305}}

01-03-2022 31-12-2022 2593707.27 2593707.27 2593707.27 2593707.27 2593707.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/012/2022, 

contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3198905.64, importe_modificado:3198905.64}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} {2060745/proyecto_INICIO, 2060745/proyecto_PROCESO, 2060745/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060748 Proyecto de inversión 225000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224912.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

COATZÓSPAM - 5520
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 5520 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MOSQUITO PUEBLO SAN JUAN 

COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA  ENTRE CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE Y CALLE JESUS NAZARENO, CALLE EL TANQUE  FRENTE A LA MISCELANEA SAN JUAN A 

300 METROS DEL PANTEON , lon:-96.76486514, lat:18.05026986}}

01-03-2022 31-12-2022 224912.4 224912.4 224912.4 224912.4 224912.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2022, contratista:MATERIALES 

PÉTREOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN ARMEX, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1319486.08, importe_modificado:1319486.08}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0}} {2060748/proyecto_INICIO, 2060748/proyecto_PROCESO, 2060748/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060772 Proyecto de inversión 465000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:464380.41}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA UNIÓN - 6224 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 6224 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION 

RANCHERIA LA UNIÓN, 68260 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 400 

METROS DEL LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 600 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-

96.86676122, lat:17.09764812}}

01-03-2022 31-12-2022 464380.41 464380.41 464380.41 464380.41 464380.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/009/2022, contratista:MATERIALES Y 

CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1826562.94, importe_modificado:1826562.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} {2060772/proyecto_INICIO, 2060772/proyecto_PROCESO, 2060772/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060774 Proyecto de inversión 93000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92785.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 6235
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 6235 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR SN CIUDAD TUXTEPEC CENTRO, 

68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 1 Y  , 

CALLE 7  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 427 MTS. DE LA 

IGLESIA TABERNÁC, lon:-96.167574, lat:18.090795}}

01-03-2022 31-12-2022 92785.62 92785.62 92785.62 92785.62 92785.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} {2060774/proyecto_INICIO, 2060774/proyecto_PROCESO, 2060774/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060775 Proyecto de inversión 93000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92785.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL - 6290
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 6290 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 7 INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN IDENTICACION , 

CALLE SIN IDENTICA, lon:-96.296684, lat:17.777615}}

01-03-2022 31-12-2022 92785.62 92785.62 92785.62 92785.62 92785.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} {2060775/proyecto_PROCESO, 2060775/proyecto_INICIO, 2060775/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060852 Proyecto de inversión 287000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287000.0, modificado:285915.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS 

NIÑO - 7754
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 7754 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOM INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS 

NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 50 MTS. DE LA 

MISCELANEA S, lon:-96.588886, lat:16.557128}}

01-03-2022 31-12-2022 285915.84 285915.84 285915.84 285915.84 285915.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/006/2022, contratista:DISEÑO 

EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:857747.52, importe_modificado:857747.52}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} {2060852/proyecto_INICIO, 2060852/proyecto_PROCESO, 2060852/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060853 Proyecto de inversión 287000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287000.0, modificado:285915.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ESTEBAN 

AMATLÁN - 7759
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 7759 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN AMATLÁN, 

70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO 

ZAPATA Y A 100 MTS. DE L, lon:-96.550233, lat:16.502008}}

01-03-2022 31-12-2022 285915.84 285915.84 285915.84 285915.84 285915.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/006/2022, contratista:DISEÑO 

EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:857747.52, importe_modificado:857747.52}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} {2060853/proyecto_INICIO, 2060853/proyecto_PROCESO, 2060853/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060858 Proyecto de inversión 232500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232419.77}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA IMPERIO - 7773 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 7773 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO IMPERIO, 71186 IMPERIO, 

SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 85 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL IMPERIO A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 30 METROS DE 

INSTITUCIÓN ED, lon:-97.595635, lat:16.91519}}

01-03-2022 31-12-2022 232419.77 232419.77 232419.77 232419.77 232419.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:852205.82, importe_modificado:852205.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} {2060858/proyecto_INICIO, 2060858/proyecto_PROCESO, 2060858/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060860 Proyecto de inversión 108500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108390.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CALLEJÓN DE RÓMULO - 

7779
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 7779 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOM INTERIOR SN PUEBLO CALLEJÓN 

DE RÓMULO, 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 CUADRA DEL PANTEON Y 150 

MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-98.350058, lat:16.270956}}

01-03-2022 31-12-2022 108390.27 108390.27 108390.27 108390.27 108390.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/013/2022, 

contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:356139.45, importe_modificado:356139.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} {2060860/proyecto_INICIO, 2060860/proyecto_PROCESO, 2060860/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060871 Proyecto de inversión 155000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154656.39}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA VIGALLO - 

7852
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 7852 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA VIGALLO, 

71205 SANTA MARÍA VIGALLO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 236 MTS. DE LA 

IGLESIA DE STA. MARIA VILLAGODOSCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE 

LA AGENCIA DE LA , lon:-96.817688, lat:16.858606}}

01-03-2022 31-12-2022 154656.39 154656.39 154656.39 154656.39 154656.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} {2060871/proyecto_INICIO, 2060871/proyecto_PROCESO, 2060871/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060872 Proyecto de inversión 155000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154946.51}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO DE ASÍS 

- 7855
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 7855 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 

68640 SAN FRANCISCO DE ASÍS, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 400 MTS. DE 

LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-

96.844427, lat:17.863615}}

01-03-2022 31-12-2022 154946.51 154946.51 154946.51 154946.51 154946.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:852205.82, importe_modificado:852205.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} {2060872/proyecto_INICIO, 2060872/proyecto_PROCESO, 2060872/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060873 Proyecto de inversión 155000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154948.14}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN TONALTEPEC - 

7861
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 7861 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:5, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

TONALTEPEC, 68692 SAN JUAN TONALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 300 

MTS. DE LICONSACIEN METRSO APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA DE LA POBLACIÓN, lon:-

96.956804, lat:17.571692}}

01-03-2022 31-12-2022 154948.14 154948.14 154948.14 154948.14 154948.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:929688.82, importe_modificado:929688.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} {2060873/proyecto_INICIO, 2060873/proyecto_PROCESO, 2060873/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060875 Proyecto de inversión 155000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154948.14}}
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUEBLO VIEJO - 7867 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 7867 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 71378 

PUEBLO VIEJO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 740 METROS DE LA EXPLANADA 

MUNICIPALSETECIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.49795338, lat:16.70893905}}

01-03-2022 31-12-2022 154948.14 154948.14 154948.14 154948.14 154948.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:929688.82, importe_modificado:929688.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} {2060875/proyecto_INICIO, 2060875/proyecto_PROCESO, 2060875/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060880 Proyecto de inversión 108500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108491.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRA SEPULTURA 

MIRAMAR - 8080
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 8080 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:87, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

PIEDRA SEPULTURA MIRAMAR, 70949 PIEDRA SEPULTURA MIRAMAR, SANTA MARÍA TONAMECA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 

MTS DE LICONSA Y 450 MT, lon:-96.670126, lat:15.746347}}

01-03-2022 31-12-2022 108491.02 108491.02 108491.02 108491.02 108491.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2022, 

contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:542455.05, importe_modificado:542455.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} {2060880/proyecto_INICIO, 2060880/proyecto_PROCESO, 2060880/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061044 Proyecto de inversión 410000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:399999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FRANCISCO LACHIGOLÓ - 13743
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13743 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 170 

MTS. DE LICONSA Y 350 , lon:-96.58545, lat:17.025867}}

01-03-2022 31-12-2022 399999.99 399999.99 399999.99 399999.99 399999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/112/2022, contratista:ASESORÍA, 

PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:399999.99, importe_modificado:399999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2061044/proyecto_INICIO, 2061044/proyecto_PROCESO, 2061044/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061053 Proyecto de inversión 1030000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029850.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RAYA SAN 

PEDRO - 13756
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13756 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 LA RAYA SAN PEDRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES 

MAGÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE TERRACERIA SIN 

NOMBRE APROXIMADAME, lon:-96.89708339, lat:18.18459734}}

01-03-2022 31-12-2022 1029850 1029850 1029850 1029850 1029850

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/010/2022, contratista:CONSTRUCTORA 

ZELOMI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2677601.56, 

importe_modificado:2677601.56}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2061053/proyecto_INICIO, 2061053/proyecto_PROCESO, 2061053/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061055 Proyecto de inversión 945000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:944496.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

MONTEVERDE - 13762
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13762 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE 

OAXACA  ENTRE CALLE GABRIEL HERNÁNDEZ Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 100 MET, lon:-97.789526, lat:17.530458}}

01-03-2022 31-12-2022 944496.31 944496.31 944496.31 944496.31 944496.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2022, contratista:JH 

PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:944496.31, importe_modificado:944496.31}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2061055/proyecto_PROCESO, 2061055/proyecto_INICIO, 2061055/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061056 Proyecto de inversión 205000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:203321.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUERRERO - 

13763
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13763 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUERRERO, 71195 

GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE 

LA MISCÉLANEA GUERRERO, lon:-97.655555, lat:16.897927}}

01-03-2022 31-12-2022 203321.55 203321.55 203321.55 203321.55 203321.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/018/2022, contratista:DISEÑO 

EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:693201.43, importe_modificado:693201.43}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2061056/proyecto_INICIO, 2061056/proyecto_PROCESO, 2061056/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061068 Proyecto de inversión 201500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201449.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA 

CAL - 13788
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13788 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN ORIENTE INTERIOR SN CIUDAD SAN 

ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA  

ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE 1RA. PRIVADA DEL COBAO, AVENIDA DEL COBAO  A 276 MTS. 

DEL COBAO 04, lon:-96.696014, lat:17.031384}}

01-03-2022 31-12-2022 201449 201449 201449 201449 201449

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} {2061068/proyecto_INICIO, 2061068/proyecto_PROCESO, 2061068/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220102061072 Proyecto de inversión 515000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514224.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SABINOS - 

13802
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13802 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SABINOS, 71410 SABINOS, 

VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-OAXACA Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 100 MTS. DE LICONSA, lon:-97.075214, lat:16.427459}}

01-03-2022 31-12-2022 514224.76 514224.76 514224.76 514224.76 514224.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/042/2022, contratista:HEGA 

CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1028449.52, importe_modificado:1028449.52}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2061072/proyecto_INICIO, 2061072/proyecto_PROCESO, 2061072/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061132 Proyecto de inversión 77500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77480.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 

13900
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13900 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN CIUDAD TLALIXTAC 

DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA  ENTRE CALLE DE LA 

ROSITA Y CALLE PROGRESO, CALLE DEL SAPO  SE ENCUENTRA UBICADO A 753 MTS. DE LA LECHERIA 

LICONSA, lon:-96.652894, lat:17.06406}}

01-03-2022 31-12-2022 77480.39 77480.39 77480.39 77480.39 77480.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} {2061132/proyecto_INICIO, 2061132/proyecto_PROCESO, 2061132/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061134 Proyecto de inversión 217000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216518.93}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 

13902
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13902 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ARROYO  A 158 MTS. 

DEL TEMPLO MONTE M, lon:-96.788402, lat:16.861835}}

01-03-2022 31-12-2022 216518.93 216518.93 216518.93 216518.93 216518.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} {2061134/proyecto_INICIO, 2061134/proyecto_PROCESO, 2061134/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061143 Proyecto de inversión 77500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77480.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 

13927
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13927 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN CIUDAD 

TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA  ENTRE 

CALLE MATAMOROS Y CALLE ALFONSO PÉREZ GASGA, CALLE CALVARIO  SE ENCUENTRA UBICADO A 

275 MTS. DE LA LECHER, lon:-96.647627, lat:17.067621}}

01-03-2022 31-12-2022 77480.39 77480.39 77480.39 77480.39 77480.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} {2061143/proyecto_INICIO, 2061143/proyecto_PROCESO, 2061143/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061151 Proyecto de inversión 1297500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297500.0, modificado:1296963.4}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO 

CONTRERAS - 13962
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13962 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO CONTRERAS, 68267 

RÍO CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 350 METROS DE LA TIENDA 

CONASUPOTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL TEMPO DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.962398, lat:17.097434}}

01-03-2022 31-12-2022 1296963.4 1296963.4 1296963.4 1296963.4 1296963.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/092/2022, contratista:TECNOVIVE, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1296963.4, 

importe_modificado:1296963.4}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} {2061151/proyecto_INICIO, 2061151/proyecto_PROCESO, 2061151/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061153 Proyecto de inversión 77500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77254.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 13965
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13965 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE MAYO INTERIOR SN CIUDAD SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68376 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE 2DA. DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PRIMERO DE MAYO  SE 

ENCUENTRA UBICADO A 7, lon:-96.134144, lat:18.108389}}

01-03-2022 31-12-2022 77254.06 77254.06 77254.06 77254.06 77254.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} {2061153/proyecto_INICIO, 2061153/proyecto_PROCESO, 2061153/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061161 Proyecto de inversión 77500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77254.06}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA FRÍA - 13982 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13982 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:AVENIDA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO INTERIOR 

SN PUEBLO AGUA FRIA, 71410 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS DE LICONSA, lon:-96.952578, lat:16.556225}}

01-03-2022 31-12-2022 77254.06 77254.06 77254.06 77254.06 77254.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} {2061161/proyecto_INICIO, 2061161/proyecto_PROCESO, 2061161/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061168 Proyecto de inversión 1417500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417500.0, modificado:1415683.78}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SABINILLO - 

13992
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13992 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SABINILLO, 69809 

SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DE LA AGENCIA CIEN METROS 

APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.78104766, 

lat:17.45444949}}

01-03-2022 31-12-2022 1415683.78 1415683.78 1415683.78 1415683.78 1415683.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/102/2022, contratista:PROYECTOS Y 

DESARROLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1415683.78, importe_modificado:1415683.78}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} {2061168/proyecto_PROCESO, 2061168/proyecto_INICIO, 2061168/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061169 Proyecto de inversión 77500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77493.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO PEÑASCO - 

13993
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13993 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD SAN 

MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA  ENTRE CALLE 

GENARO VÁSQUEZ Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 689 MTS. DEL TEMPLO DE SAN MATEO, lon:-

97.527158, lat:17.151044}}

01-03-2022 31-12-2022 77493.58 77493.58 77493.58 77493.58 77493.58

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2022, 

contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:542455.05, importe_modificado:542455.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} {2061169/proyecto_INICIO, 2061169/proyecto_PROCESO, 2061169/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061174 Proyecto de inversión 77500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77493.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RINCONADA - 

13999
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13999 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCONADA, 68483 LA 

RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO 

A 300 METROS TIENDA DICONSA, lon:-96.19845, lat:17.755521}}

01-03-2022 31-12-2022 77493.58 77493.58 77493.58 77493.58 77493.58

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2022, 

contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:542455.05, importe_modificado:542455.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} {2061174/proyecto_INICIO, 2061174/proyecto_PROCESO, 2061174/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061177 Proyecto de inversión 77500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77328.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ MIXTEPEC - 

14004
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14004 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD SANTA 

CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE DE LA EXPIRACIÓN, CALLE DE LA EXPIRACIÓN  SE ENCUENTRA UBICADO A 105 MTS. 

DEL MERCADO DE S, lon:-96.883057, lat:16.792227}}

01-03-2022 31-12-2022 77328.19 77328.19 77328.19 77328.19 77328.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} {2061177/proyecto_INICIO, 2061177/proyecto_PROCESO, 2061177/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061181 Proyecto de inversión 77500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77328.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO - 14011
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14011 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 

71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADO A 694 MTS. DE LA IGLESIA SAN JOSÉ, lon:-96.679922, lat:16.688516}}

01-03-2022 31-12-2022 77328.19 77328.19 77328.19 77328.19 77328.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} {2061181/proyecto_INICIO, 2061181/proyecto_PROCESO, 2061181/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061183 Proyecto de inversión 232399.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232399.35, modificado:232224.17}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 

14014
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14014 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD OAXACA DE JUÁREZ, 68274 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE NUEVO MÉXICO  Y CALLE FLORIDA, 

CALLE NUEVO LAREDO  A 58 METROS DE CAPILLAUNA CUADRA AL NORTE DE LA ESCUELA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.749999, lat:17.124589}}

01-03-2022 31-12-2022 232224.17 232224.17 232224.17 232224.17 232224.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/028/2022, contratista:GNP 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:743117.34, 

importe_modificado:743117.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} {2061183/proyecto_INICIO, 2061183/proyecto_PROCESO, 2061183/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061201 Proyecto de inversión 300000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299495.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 14044
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14044 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PTE. JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, 71235 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE MATAMOROS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE MORELOS  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 

300 METROS DE LA T, lon:-96.76128199, lat:17.0020329}}

01-03-2022 31-12-2022 299495.76 299495.76 299495.76 299495.76 299495.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPO 

RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} {2061201/proyecto_INICIO, 2061201/proyecto_PROCESO, 2061201/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061229 Proyecto de inversión 341000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:340305.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO MÁRTIR 

QUIECHAPA - 14125
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14125 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA 

OAXACA  ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE ITURBIDE  EL 

BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE, lon:-96.24282111, lat:16.4122475}}

01-03-2022 31-12-2022 340305.92 340305.92 340305.92 340305.92 340305.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/057/2022, contratista:ACEROS 

METATRON, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:695868.31, 

importe_modificado:695868.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} {2061229/proyecto_INICIO, 2061229/proyecto_PROCESO, 2061229/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061230 Proyecto de inversión 618000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:616857.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA SOLA 

DE VEGA - 14129
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14129 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN CIUDAD VILLA 

SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE CALLE 

FIALLO Y CALLE SICAR ROVIROSA, CALLE ALLEDE  SE ENCUENTRA UBICADO A 712 MTS. DE LA IGLESIA 

DE SAN F, lon:-96.979439, lat:16.511152}}

01-03-2022 31-12-2022 616857.76 616857.76 616857.76 616857.76 616857.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/063/2022, contratista:HEGA 

CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1130905.9, importe_modificado:1130905.9}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} {2061230/proyecto_INICIO, 2061230/proyecto_PROCESO, 2061230/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061241 Proyecto de inversión 300000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299822.88}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO ETLA - 14222 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14222 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:CALLE ESMERALDA INTERIOR SN CIUDAD 

SANTIAGO ETLA, 68263 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 264 

MTS. DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDADCINCUENTA METROS AL NORTE DEL TANQUE 

ELEVADO, lon:-96.773132, lat:17.140374}}

01-03-2022 31-12-2022 299822.88 299822.88 299822.88 299822.88 299822.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/093/2022, 

contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:2458547.62, importe_modificado:2458547.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} {2061241/proyecto_PROCESO, 2061241/proyecto_INICIO, 2061241/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061244 Proyecto de inversión 356500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:356459.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO PIEDRA 

ANCHA - 14232
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14232 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, 

68620 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 300 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD Y DE IGLESIA CATÓLICA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. 

BENEFICIARIOS EN DIF, lon:-96.608875, lat:18.02142}}

01-03-2022 31-12-2022 356459.91 356459.91 356459.91 356459.91 356459.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/061/2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:356459.91, importe_modificado:356459.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} {2061244/proyecto_INICIO, 2061244/proyecto_PROCESO, 2061244/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061252 Proyecto de inversión 356500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:355709.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUILÁPAM DE 

GUERRERO - 14289
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14289 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM 

DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y  , PRIVADA DE LA ROSITA  EL BENEFICIATRIO SE ENCUENTRA A 500 

METROS DEL PALACIO, lon:-96.781065, lat:16.993667}}

01-03-2022 31-12-2022 355709.67 355709.67 355709.67 355709.67 355709.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} {2061252/proyecto_INICIO, 2061252/proyecto_PROCESO, 2061252/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061256 Proyecto de inversión 356500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:355562.39}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROQUE - 14349 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14349 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ROQUE, 70904 ROQUE, 

SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO SE ENCENTRA A 100 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD A 350 MTS. DE LA TIENDA LICONSA. BENEFICIARIOS 

EN DIFERENTES , lon:-96.46195227, lat:15.78772205}}

01-03-2022 31-12-2022 355562.39 355562.39 355562.39 355562.39 355562.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/057/2022, contratista:ACEROS 

METATRON, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:695868.31, 

importe_modificado:695868.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} {2061256/proyecto_INICIO, 2061256/proyecto_PROCESO, 2061256/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060939 Proyecto de inversión 927000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, modificado:926960.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO 

OZOLOTEPEC - 9802
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 9802 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO OZOLOTEPEC, 

70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 

100 MTS DE LA CASA , lon:-96.344683, lat:16.14415}}

01-03-2022 31-12-2022 926960.64 926960.64 926960.64 926960.64 926960.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/027/2022, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES XNAA YUU, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:926960.64, importe_modificado:926960.64}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} {2060939/proyecto_INICIO, 2060939/proyecto_PROCESO, 2060939/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060957 Proyecto de inversión 263500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263148.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO 

TEPANTEPEC - 13422
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13422 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 

68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 100 METROS DE LICONSA, lon:-97.05446228, lat:16.99631137}}

01-03-2022 31-12-2022 263148.9 263148.9 263148.9 263148.9 263148.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/021/2022, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1656290.16, importe_modificado:1656290.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} {2060957/proyecto_INICIO, 2060957/proyecto_PROCESO, 2060957/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060958 Proyecto de inversión 324000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:323969.51}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAYA LIMÓN - 13425 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13425 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO 

PLAYA LIMÓN, 68922 PLAYA LIMÓN, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LUIS ECHEVERRIA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAM, lon:-96.037588, lat:17.776356}}

01-03-2022 31-12-2022 323969.51 323969.51 323969.51 323969.51 323969.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/014/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2267699.08, importe_modificado:2267699.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} {2060958/proyecto_INICIO, 2060958/proyecto_PROCESO, 2060958/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060959 Proyecto de inversión 451000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451000.0, modificado:450765.47}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 13430
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13430 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE RIVA PALACIOS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PALMERAS Y  , CALLE DÁTIL  A 256 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA EMILIANO ZA, lon:-96.16898889, lat:18.08247222}}

01-03-2022 31-12-2022 450765.47 450765.47 450765.47 450765.47 450765.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/019/2022, contratista:INGENIEROS 

ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:450765.47, importe_modificado:450765.47}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} {2060959/proyecto_INICIO, 2060959/proyecto_PROCESO, 2060959/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060961 Proyecto de inversión 310000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309586.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO CLAVELLINAS 

- 13441
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13441 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CLAVELLINAS, 

71204 SANTIAGO CLAVELLINAS, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 71 METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.93091648, lat:16.92009495}}

01-03-2022 31-12-2022 309586.95 309586.95 309586.95 309586.95 309586.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/021/2022, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1656290.16, importe_modificado:1656290.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} {2060961/proyecto_INICIO, 2060961/proyecto_PROCESO, 2060961/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060963 Proyecto de inversión 139500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139428.46}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROSARIO - 13451 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13451 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

ROSARIO, 68266 ROSARIO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 MTS. DE LICONSA Y 350 MTS DE LA CASA DE 

SALUD, lon:-97.03689274, lat:17.07304265}}

01-03-2022 31-12-2022 139428.46 139428.46 139428.46 139428.46 139428.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/071/2022, contratista:CORPORATIVO 

DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1223872.11, 

importe_modificado:1223872.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} {2060963/proyecto_INICIO, 2060963/proyecto_PROCESO, 2060963/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060965 Proyecto de inversión 1764000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764000.0, modificado:1763744.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ YUTATUYAA - 

13454
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13454 S 102 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA SAN JOSÉ YUTATUYAA, 71740 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 150 METROS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A 200 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y A 100 , lon:-98.04373609, lat:16.44838097}}

01-03-2022 31-12-2022 1763744.58 1763744.58 1763744.58 1763744.58 1763744.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/037/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1763744.58, importe_modificado:1763744.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} {2060965/proyecto_INICIO, 2060965/proyecto_PROCESO, 2060965/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060968 Proyecto de inversión 139500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139489.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

ATZOMPA - 13460
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13460 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD SANTA 

MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE 

JUÁREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LIBERTAD  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 329 MTS. DE, lon:-96.7761398, lat:17.103098}}

01-03-2022 31-12-2022 139489.21 139489.21 139489.21 139489.21 139489.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, 

importe_modificado:898930.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} {2060968/proyecto_INICIO, 2060968/proyecto_PROCESO, 2060968/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060969 Proyecto de inversión 170500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170456.85}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA CORTIJO - 

13462
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13462 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO OAXACA  

ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE REFORMA  A CUADRA Y MEDIA DEL 

CAMPO DE FUTBOL TRES CUAD, lon:-98.284272, lat:16.452276}}

01-03-2022 31-12-2022 170456.85 170456.85 170456.85 170456.85 170456.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2022, contratista:ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480378.4, 

importe_modificado:480378.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} {2060969/proyecto_INICIO, 2060969/proyecto_PROCESO, 2060969/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060970 Proyecto de inversión 139500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139489.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO 

CACAOTEPEC - 13464
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13464 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN CIUDAD SAN 

LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ANACLETO VÁSQUEZ, CALLE ELISEO JIMÉNEZ RUÍZ  EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE EN, lon:-96.810635, lat:17.12422}}

01-03-2022 31-12-2022 139489.21 139489.21 139489.21 139489.21 139489.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, 

importe_modificado:898930.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} {2060970/proyecto_INICIO, 2060970/proyecto_PROCESO, 2060970/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060971 Proyecto de inversión 775000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:774576.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA - 13465
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13465 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA HUAUTLA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE BRIGIDO RIVERA Y CALLE VICENTE FOX,    A 200 MTS. DE LICONSA, lon:-

96.674335, lat:18.033095}}

01-03-2022 31-12-2022 774576.1 774576.1 774576.1 774576.1 774576.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/022/2022, contratista:GRUPO RUSAN 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2943389.13, importe_modificado:2943389.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} {2060971/proyecto_INICIO, 2060971/proyecto_PROCESO, 2060971/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060973 Proyecto de inversión 170500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170412.57}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA DE HIELO - 

13471
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13471 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA DE HIELO, 

68267 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 400 METROS DE LA 

AGENCIA EN DIRECION SUR ESTE TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL TEMPLO 

DE LA LOCALIDAD, lon:-96.96494286, lat:17.1060751}}

01-03-2022 31-12-2022 170412.57 170412.57 170412.57 170412.57 170412.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/071/2022, contratista:CORPORATIVO 

DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1223872.11, 

importe_modificado:1223872.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} {2060973/proyecto_INICIO, 2060973/proyecto_PROCESO, 2060973/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060975 Proyecto de inversión 600000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599645.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS IXTLAHUACA 

- 13474
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13474 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN ANDRÉS 

IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y CALLE MORELOS, CALLE NICOLAS BRAVO  A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 

ALREDEDOR DE ESCUEL, lon:-96.828065, lat:17.071232}}

01-03-2022 31-12-2022 599645.76 599645.76 599645.76 599645.76 599645.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/093/2022, 

contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:2458547.62, importe_modificado:2458547.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} {2060975/proyecto_INICIO, 2060975/proyecto_PROCESO, 2060975/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060976 Proyecto de inversión 139500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139489.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 13476
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13476 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LIMONARIA INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE AZUCENAS Y  , CALLE LAS FLORES  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENT, lon:-96.13835, lat:18.06157085}}

01-03-2022 31-12-2022 139489.21 139489.21 139489.21 139489.21 139489.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, 

importe_modificado:898930.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} {2060976/proyecto_INICIO, 2060976/proyecto_PROCESO, 2060976/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060979 Proyecto de inversión 600000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599645.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA - 13505
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13505 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CONTINUACION HUAUTLA-SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA OAXACA  ENTRE CALLE BRIGIDO RIVERA Y CALLE VICENTE FOX,    A 200 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL Y A 200 , lon:-96.673714, lat:18.033914}}

01-03-2022 31-12-2022 599645.76 599645.76 599645.76 599645.76 599645.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/093/2022, 

contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:2458547.62, importe_modificado:2458547.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} {2060979/proyecto_INICIO, 2060979/proyecto_PROCESO, 2060979/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060982 Proyecto de inversión 139500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139412.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA - 13518
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13518 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE A LA MINA INTERIOR SN CIUDAD SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE JOSÉ LA FRAGUA Y PRIVADA CALLEJON SIN NOMBRE,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA , lon:-96.908322, lat:17.304947}}

01-03-2022 31-12-2022 139412.84 139412.84 139412.84 139412.84 139412.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2022, contratista:OBRAS Y 

SOLUCIONES  DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1425544.58, importe_modificado:1425544.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} {2060982/proyecto_INICIO, 2060982/proyecto_PROCESO, 2060982/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

50 DE 69



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL

_APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE
MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_

PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

2023 2 OAX220102061073 Proyecto de inversión 201500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:200860.57}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA - 

13804
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13804 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:99, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA, 

71410 SAN JUAN BAUTISTA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 144 MTS. DEL CENTRO 

COMUNITARIOCIENTO CINCUENTA METROS AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.999775, 

lat:16.528318}}

01-03-2022 31-12-2022 200860.57 200860.57 200860.57 200860.57 200860.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} {2061073/proyecto_INICIO, 2061073/proyecto_PROCESO, 2061073/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061081 Proyecto de inversión 515000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514048.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOGORENTE - 

13821
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13821 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:59, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOGORENTE, 71410 

YOGORENTE, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS. DE 

LICONSA, lon:-96.950338, lat:16.465642}}

01-03-2022 31-12-2022 514048.14 514048.14 514048.14 514048.14 514048.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/064/2022, contratista:HEGA 

CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1028096.28, importe_modificado:1028096.28}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2061081/proyecto_INICIO, 2061081/proyecto_PROCESO, 2061081/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061084 Proyecto de inversión 515000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514048.14}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAZO - 13826 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13826 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAZO, 71410 LAZO, VILLA 

SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 180 MTS. DE LICONSA, lon:-

97.035959, lat:16.463745}}

01-03-2022 31-12-2022 514048.14 514048.14 514048.14 514048.14 514048.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/063/2022, contratista:HEGA 

CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1130905.9, importe_modificado:1130905.9}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2061084/proyecto_PROCESO, 2061084/proyecto_INICIO, 2061084/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061088 Proyecto de inversión 201500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201432.57}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOLOTEPEC DE LA PAZ - 

13833
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13833 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOLOTEPEC DE LA PAZ, 

71183 YOLOTEPEC DE LA PAZ, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 78 METROS DE 

CENTRO DE SALUDCINCO CUADRAS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.50266823, 

lat:16.86826987}}

01-03-2022 31-12-2022 201432.57 201432.57 201432.57 201432.57 201432.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:929688.82, importe_modificado:929688.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} {2061088/proyecto_INICIO, 2061088/proyecto_PROCESO, 2061088/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061092 Proyecto de inversión 156000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155538.74}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

13839
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13839 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN CIUDAD 

JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE 

ANDADOR FRANCISCO VILLA Y CALLE CRISOFORO CANSECO, CALLE CONALEP  A 59 MTS. DE LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚ, lon:-95.013658, lat:16.448555}}

01-03-2022 31-12-2022 155538.74 155538.74 155538.74 155538.74 155538.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/080/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:155538.74, importe_modificado:155538.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}}

{2061092/proyecto_FIN, 2061092/proyecto_INICIO, 2061092/proyecto_PROCESO, 

2061092/proyecto_INICIO, 2061092/proyecto_FIN, 2061092/proyecto_PROCESO, 

2061092/proyecto_FIN, 2061092/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061111 Proyecto de inversión 217000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216311.37}}
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOTZINTEPEC - 13867 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13867 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN CIUDAD 

AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

HIDALGO, CALLE NETZEHUALCÓYOTL  A 238 MTS. DE LA PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTADOS 

CUADRAS AL NORTE DEL CEMENTER, lon:-96.129532, lat:17.678343}}

01-03-2022 31-12-2022 216311.37 216311.37 216311.37 216311.37 216311.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} {2061111/proyecto_INICIO, 2061111/proyecto_PROCESO, 2061111/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061128 Proyecto de inversión 77500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77480.39}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO - 13893 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13893 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 71680 SAN 

ISIDRO, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 3 CUADRAS AL ESTE 

DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-98.40134, lat:16.370114}}

01-03-2022 31-12-2022 77480.39 77480.39 77480.39 77480.39 77480.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2022, contratista:ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480378.4, 

importe_modificado:480378.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} {2061128/proyecto_INICIO, 2061128/proyecto_PROCESO, 2061128/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061209 Proyecto de inversión 418318.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418318.82, modificado:417981.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIUDAD IXTEPEC - 

14058
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14058 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD 

IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE 

GARCÍA VIGIL, CALLE MILITAR  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 46 METROS DE LAS 

VÍAS DEL TR, lon:-95.094722, lat:16.553838}}

01-03-2022 31-12-2022 417981.59 417981.59 417981.59 417981.59 417981.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2022, contratista:GNP 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:851443.99, 

importe_modificado:851443.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:648.0}} {2061209/proyecto_PROCESO, 2061209/proyecto_INICIO, 2061209/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061212 Proyecto de inversión 1903000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903000.0, modificado:1901151.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN GASPAR 

YAGALAXI - 14062
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14062 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN GASPAR YAGALAXI, 

68726 SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO 

IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A A 214 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 230 METROS DE LA 

IGLESIA CATÓLICA. BENE, lon:-96.20914, lat:17.58198}}

01-03-2022 31-12-2022 1901151.47 1901151.47 1901151.47 1901151.47 1901151.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/091/2022, contratista:GAEL 

EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4061550.89, 

importe_modificado:4061550.89}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} {2061212/proyecto_INICIO, 2061212/proyecto_PROCESO, 2061212/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061213 Proyecto de inversión 418500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418500.0, modificado:418285.41}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DURAZNAL - 14063 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14063 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 50 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A A 300 MTS. DE 

LICONSA, lon:-96.96449102, lat:17.06715906}}

01-03-2022 31-12-2022 418285.41 418285.41 418285.41 418285.41 418285.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/071/2022, contratista:CORPORATIVO 

DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1223872.11, 

importe_modificado:1223872.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:648.0}} {2061213/proyecto_INICIO, 2061213/proyecto_PROCESO, 2061213/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061223 Proyecto de inversión 246000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:244939.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PROGRESO - 

14099
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14099 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:INTERIOR SN CIUDAD PROGRESO, 71576 

PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS 

DE SAN JUAN, lon:-96.501789, lat:16.588361}}

01-03-2022 31-12-2022 244939.94 244939.94 244939.94 244939.94 244939.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/018/2022, contratista:DISEÑO 

EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:693201.43, importe_modificado:693201.43}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} {2061223/proyecto_INICIO, 2061223/proyecto_PROCESO, 2061223/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060777 Proyecto de inversión 93000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92976.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS 

- 6326
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 6326 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE DE CONTRERAS INTERIOR SN PUEBLO 

OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  

ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE GUILLERMO PRIETO SUR, CALLE GUILLERMO PRIETO SUR  

EL DOMICILIO DE REFERENCI, lon:-96.67917039, lat:16.79087783}}

01-03-2022 31-12-2022 92976.24 92976.24 92976.24 92976.24 92976.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO 

SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} {2060777/proyecto_PROCESO, 2060777/proyecto_INICIO, 2060777/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060788 Proyecto de inversión 93000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92992.29}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL COYUL - 6624 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 6624 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOM INTERIOR SN PUEBLO EL COYUL, 

70771 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 566 MTS. DE LA IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA Y 120 MTS 

DE CALLE H, lon:-95.80552511, lat:15.9212048}}

01-03-2022 31-12-2022 92992.29 92992.29 92992.29 92992.29 92992.29

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2022, 

contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:542455.05, importe_modificado:542455.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} {2060788/proyecto_PROCESO, 2060788/proyecto_INICIO, 2060788/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060795 Proyecto de inversión 93000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92992.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO TOPILTEPEC 

- 6859
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 6859 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:332, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN PUEBLO SAN 

PEDRO TOPILTEPEC, 69590 SAN PEDRO TOPILTEPEC, SAN PEDRO TOPILTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

DE LA PAZ Y  , CALLE LÁZARO CÁRDENAS  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 52 MTS. , lon:-97.344042, lat:17.43681}}

01-03-2022 31-12-2022 92992.29 92992.29 92992.29 92992.29 92992.29

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2022, 

contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:542455.05, importe_modificado:542455.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} {2060795/proyecto_INICIO, 2060795/proyecto_PROCESO, 2060795/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060796 Proyecto de inversión 93000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92992.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

YOSOÑAMA - 6924
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 6924 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO YOSOÑAMA, 

69809 SAN PEDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS. DE LICONSA Y A 120 MTS DEL 

AYUNTAMIENTO, lon:-97.772455, lat:17.426507}}

01-03-2022 31-12-2022 92992.29 92992.29 92992.29 92992.29 92992.29

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2022, 

contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:542455.05, importe_modificado:542455.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} {2060796/proyecto_INICIO, 2060796/proyecto_PROCESO, 2060796/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060804 Proyecto de inversión 93000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92793.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 

7074
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 7074 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN CIUDAD 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA  

ENTRE CALLE MARCELINO CARRISOZA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE RAMÓN CORONA  EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUE, lon:-96.787185, lat:16.870842}}

01-03-2022 31-12-2022 92793.83 92793.83 92793.83 92793.83 92793.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} {2060804/proyecto_INICIO, 2060804/proyecto_PROCESO, 2060804/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060813 Proyecto de inversión 93000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92713.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ EL LIMÓN - 

7226
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 7226 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ EL LIMÓN, 

69244 SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 MTS. DE LICONSA Y 200 MTS DE LA CASA DE 

SALUD, lon:-98.008564, lat:17.899073}}

01-03-2022 31-12-2022 92713.89 92713.89 92713.89 92713.89 92713.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/014/2022, contratista:SOLUCIONES 

INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:401766.89, importe_modificado:401766.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} {2060813/proyecto_INICIO, 2060813/proyecto_PROCESO, 2060813/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060840 Proyecto de inversión 1030000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029979.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANTONIO HUITEPEC - 7661
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 7661 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE  

CAMINO CAMINO A LOMA TIZNE Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS DE LA CONASUPO, lon:-

97.142016, lat:16.929344}}

01-03-2022 31-12-2022 1029979.9 1029979.9 1029979.9 1029979.9 1029979.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/011/2022, contratista:INGENIEROS 

MECA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1029979.9, 

importe_modificado:1029979.9}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2060840/proyecto_INICIO, 2060840/proyecto_PROCESO, 2060840/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060842 Proyecto de inversión 1030000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029979.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEOTONGO - 

7694
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 7694 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO 

TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO SARABIA  SE ENCUENTRA UBICADO A 207 METROS DEL KIOSKO, 

lon:-97.535375, lat:17.726444}}

01-03-2022 31-12-2022 1029979.9 1029979.9 1029979.9 1029979.9 1029979.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/012/2022, contratista:INGENIEROS 

MECA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1029979.9, 

importe_modificado:1029979.9}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2060842/proyecto_INICIO, 2060842/proyecto_PROCESO, 2060842/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060898 Proyecto de inversión 756000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:755936.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA CUIXTLA - 8419
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 8419 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 

70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 

299 METROS DE LA , lon:-96.64249592, lat:16.30278512}}

01-03-2022 31-12-2022 755936.04 755936.04 755936.04 755936.04 755936.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/024/2022, contratista:JT 

EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:755936.04, importe_modificado:755936.04}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} {2060898/proyecto_INICIO, 2060898/proyecto_PROCESO, 2060898/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060906 Proyecto de inversión 124000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123874.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ ESTANCIA 

GRANDE - 8528
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 8528 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA 

SE ENCUENTRA AP, lon:-98.251864, lat:16.368062}}

01-03-2022 31-12-2022 123874.59 123874.59 123874.59 123874.59 123874.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/013/2022, 

contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:356139.45, importe_modificado:356139.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} {2060906/proyecto_INICIO, 2060906/proyecto_PROCESO, 2060906/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060912 Proyecto de inversión 263500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263433.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA 

CAL - 8599
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 8599 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD SAN 

ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA  

ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MARGARITAS  EL BENEFICIARIO SE 

UBICA A 155 MTS. DEL, lon:-96.699337, lat:17.029967}}

01-03-2022 31-12-2022 0 263433.31 263433.31 263433.31 263433.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} {2060912/proyecto_PROCESO, 2060912/proyecto_INICIO, 2060912/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060922 Proyecto de inversión 155000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154526.5}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOR JUANA INÉS DE LA 

CRUZ - 9120
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 9120 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:25, direccion:PRIVADA MANUEL ACUÑA INTERIOR SN PUEBLO 

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 71230 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE PRIVADA MANUEL ACUÑA Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE MIGUEL ÁNGEL ASTURIA  

A 250 METROS DEL CENTRO, lon:-96.74281291, lat:17.03999476}}

01-03-2022 31-12-2022 154526.5 154526.5 154526.5 154526.5 154526.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/014/2022, contratista:SOLUCIONES 

INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:401766.89, importe_modificado:401766.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} {2060922/proyecto_INICIO, 2060922/proyecto_PROCESO, 2060922/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060923 Proyecto de inversión 155000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154526.5}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VENTA DE URIBE DE 

JUÁREZ - 9130
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 9130 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VENTA URIBE DE JUÁREZ, 

69243 VENTA DE URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 500 MTS. DE 

DICONSASEISCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-

98.044252, lat:17.878017}}

01-03-2022 31-12-2022 154526.5 154526.5 154526.5 154526.5 154526.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/014/2022, contratista:SOLUCIONES 

INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:401766.89, importe_modificado:401766.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} {2060923/proyecto_INICIO, 2060923/proyecto_PROCESO, 2060923/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060928 Proyecto de inversión 124000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123874.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

ARMENTA - 9233
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 9233 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SIN IDENTICACION   EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE EN, lon:-98.37916, lat:16.336112}}

01-03-2022 31-12-2022 123874.59 123874.59 123874.59 123874.59 123874.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/013/2022, 

contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:356139.45, importe_modificado:356139.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} {2060928/proyecto_INICIO, 2060928/proyecto_PROCESO, 2060928/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066720 Proyecto de inversión 387500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:386743.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO ATOYAC - 

14434
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14434 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN 

PEDRO ATOYAC, 69254 SAN PEDRO ATOYAC, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE GUADALUPE, CALLE NIÑO PERDIDO  A 100 MTS DE LA TIENDA DICONSAENFRENTE 

DE LA AGENCIA , lon:-98.133547, lat:17.801069}}

01-03-2022 31-12-2022 386743.13 386743.13 386743.13 386743.13 386743.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/053/2022, contratista:ZAIRA LUIS 

CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:773486.26, 

importe_modificado:773486.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} {2066720/proyecto_INICIO, 2066720/proyecto_PROCESO, 2066720/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066726 Proyecto de inversión 1025000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:1024331.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO PETAPA - 19008
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 19008 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 

70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  , AVENIDA BENITO 

JUAREZ  SE ENCUENTRA UBICADO A 310 METROS DE LA PREPARATORIA IEEBO, lon:-95.135723, 

lat:16.818217}}

01-03-2022 31-12-2022 1024331.32 1024331.32 1024331.32 1024331.32 1024331.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/048/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1024331.32, 

importe_modificado:1024331.32}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} {2066726/proyecto_INICIO, 2066726/proyecto_PROCESO, 2066726/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202067446 Proyecto de inversión 1440000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1436822.93}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA - 49707 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 49707 S 166 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70340 SANTA 

ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 38 MTS. DE LA 

IGLESIA EVANGELISTA A 400 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-95.08567401, lat:17.05464068}}

01-05-2022 31-12-2022 1436822.93 1436822.93 1436822.93 1436822.93 1436822.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/054/2022, contratista:ESTRUCTURAS 

INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1670306.66, importe_modificado:1670306.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} {2067446/proyecto_INICIO, 2067446/proyecto_PROCESO, 2067446/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202067462 Proyecto de inversión 3045000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045000.0, modificado:3040773.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PEÑA BLANCA - 

50045
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 50045 S 60 56 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

PEÑA BLANCA, 70738 PEÑA BLANCA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 400 MTS. DE LA IGLESIA CRISTIANA AGUA VIVA EN ELCENTRO DE 

LA POBLACION, lon:-95.296742, lat:16.8316873}}

01-05-2022 31-12-2022 3040773.32 3040773.32 3040773.32 3040773.32 3040773.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3040773.32, 

importe_modificado:3040773.32}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} {2067462/proyecto_INICIO, 2067462/proyecto_PROCESO, 2067462/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066845 Proyecto de inversión 108500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108342.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO DEL 

RÍO - 32183
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 32183 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO INTERIOR 

SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL RÍO, 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 320 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-

96.545642, lat:18.035419}}

01-05-2022 31-12-2022 108342.1 108342.1 108342.1 108342.1 108342.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} {2066845/proyecto_INICIO, 2066845/proyecto_PROCESO, 2066845/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066859 Proyecto de inversión 155000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154774.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN TEPEUXILA - 

32338
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 32338 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN 

JUAN TEPEUXILA, 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA  ENTRE CALLE 

TRUJANO Y CALLE 21 DE AGOSTO,    SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DEL 

TELEBACHILLERATO 04, lon:-96.842624, lat:17.722424}}

01-05-2022 31-12-2022 154774.43 154774.43 154774.43 154774.43 154774.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} {2066859/proyecto_INICIO, 2066859/proyecto_PROCESO, 2066859/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066890 Proyecto de inversión 567500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:565981.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL ARADOR - 

32747
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 32747 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL 

ARADOR, 71450 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 300 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPALTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL TEMPLO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.17875464, lat:16.54040072}}

01-05-2022 31-12-2022 565981.67 565981.67 565981.67 565981.67 565981.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2022, contratista:HACIENDO 

COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2263926.68, importe_modificado:2263926.68}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2066890/proyecto_INICIO, 2066890/proyecto_PROCESO, 2066890/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066917 Proyecto de inversión 77500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77411.05}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CAÑADITA - 33152 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 33152 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:28, direccion:CALLE LOS HUAMUCHES INTERIOR SN PUEBLO LA 

CAÑADITA, 71223 LA CAÑADITA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y 

CALLE GLADIOLAS, CAMINO DEL ARROYO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 600 METROS 

DEL CENTRO DE SALUD Y , lon:-96.794386, lat:17.11292}}

01-05-2022 31-12-2022 77411.05 77411.05 77411.05 77411.05 77411.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, 

importe_modificado:727469.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} {2066917/proyecto_INICIO, 2066917/proyecto_PROCESO, 2066917/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066927 Proyecto de inversión 1820000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1818648.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC - 33451
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 33451 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

JUANA C. DE MENDOZA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 210 METROS DE UNA TIENDA DICONSA, 

lon:-95.057831, lat:16.516491}}

01-05-2022 31-12-2022 1818648.77 1818648.77 1818648.77 1818648.77 1818648.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1818648.77, importe_modificado:1818648.77}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} {2066927/proyecto_INICIO, 2066927/proyecto_PROCESO, 2066927/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202067879 Proyecto de inversión 450000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449928.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA 

CAL - 66111
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 66111 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ANTONIO DE LA CAL, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA  ENTRE 

CALLE GUERRERO Y CALLE AV. MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA  A 400 METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA ESCUELA P, lon:-96.701266, lat:17.03046}}

01-06-2022 31-12-2022 449928.98 449928.98 449928.98 449928.98 449928.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2022, contratista:GRUPO 

RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:719886.36, importe_modificado:719886.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} {2067879/proyecto_INICIO, 2067879/proyecto_PROCESO, 2067879/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202068469 Proyecto de inversión 630000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:629359.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ARROYO CHOÁPAM - 

97242
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 97242 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:CALLE MOISÉS ZAENZ INTERIOR SN PUEBLO 

ARROYO CHOÁPAM, 68457 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA AV. 

PRIMERO DE MAYO Y CALLE 10 DE MARZO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA  EL PUNTO DEL PROYECTO 

SE ENCUENTRA UBICADO A 55, lon:-96.157008, lat:17.970448}}

02-06-2022 31-12-2022 629359.23 629359.23 629359.23 629359.23 629359.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2022, contratista:CONAISA, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1942022.78, 

importe_modificado:1942022.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} {2068469/proyecto_INICIO, 2068469/proyecto_PROCESO, 2068469/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220202068472 Proyecto de inversión 450000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449542.31}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. COLLANTES - 97474 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 97474 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:INTERIOR SN CIUDAD COLLANTES, 71608 

COLLANTES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE BOCA NEGRA Y CALLE PUERTO 

MINIZO,    EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 234 MTS. DE LA IGLESIA DE 

SANTIAGO APOSTOL Y A 150 MTS, lon:-97.973723, lat:16.188077}}

02-06-2022 31-12-2022 449542.31 449542.31 449542.31 449542.31 449542.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2022, contratista:CONAISA, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1942022.78, 

importe_modificado:1942022.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} {2068472/proyecto_INICIO, 2068472/proyecto_PROCESO, 2068472/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202068485 Proyecto de inversión 864000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:863137.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MAGDALENA APASCO - 

97771
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 97771 S 100 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS INTERIOR SN PUEBLO 

MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA  ENTRE CALLE 

PINOS Y CALLE EL PANTEON ,    EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS DE LA 

TELESECUNDARIA 224 Y A 200 MT, lon:-96.82709, lat:17.243274}}

02-06-2022 31-12-2022 863137.24 863137.24 863137.24 863137.24 863137.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/086/2022, contratista:JUMBO 

CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1078921.55, importe_modificado:1078921.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} {2068485/proyecto_INICIO, 2068485/proyecto_PROCESO, 2068485/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202068497 Proyecto de inversión 4540000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4540000.0, modificado:4539105.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN FELIPE 

TEJALÁPAM - 98471
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 98471 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE 

TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CONOCIDA SIN NOMBRE  EL DOMICILIO SE 

UBICA A 250 METROS DE, lon:-96.84800885, lat:17.1130259}}

02-06-2022 31-12-2022 4539105.17 4539105.17 4539105.17 4539105.17 4539105.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/096/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:4536495.57, importe_modificado:4536495.57}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} {2068497/proyecto_INICIO, 2068497/proyecto_PROCESO, 2068497/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202068506 Proyecto de inversión 1095000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095000.0, modificado:1094634.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE 

BUENAVISTA - 98709
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 98709 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:AMPLIACION RANCHO NUEVO INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE BUENAVISTA, 71117 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 700 M DE LA AGENCIA RUMBO AL PARAJE RANCHO NUEVO DE LA LADO 

IZQUERDO HAY UN CAMINO DE TERR, lon:-97.81, lat:17.029728}}

02-06-2022 31-12-2022 1094634.97 1094634.97 1094634.97 1094634.97 1094634.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/085/2022, contratista:GAEL 

EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1094634.97, 

importe_modificado:1094634.97}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2068506/proyecto_PROCESO, 2068506/proyecto_INICIO, 2068506/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202068086 Proyecto de inversión 899825.69
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899825.69, modificado:897171.7}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

XOCHILTEPEC MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 74829
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto 

Territorial Susutentable
74829 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A HUITEPEC RANCHERIA SAN JUAN 

XOCHILTEPEC, 71306 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 1.5 

KM AL SUR DE LA AGENCIA DE SAN JUAN XOHILTEPEC A 600 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, 

lon:-97.09256, lat:16.92539}}

15-05-2022 31-12-2022 897171.7 897171.7 897171.7 897171.7 897171.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-170-00-2022, 

contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:897171.7, importe_modificado:897171.7}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} {2068086/proyecto_INICIO, 2068086/proyecto_PROCESO, 2068086/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:a peticion de la ejecutora se regresa este proyecto, trimestre:2.0, 

usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-07-12}}

2023 2 OAX220202067863 Proyecto de inversión 90000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89985.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC - 65959
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 65959 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE EX-HACIENDA INTERIOR SN PUEBLO SANTO 

DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A LA ZANJA GRANDE Y CALLE SEGUNDA DE GUERRERO, CALLE 

GUERRERO  EL DOMICILIO BENEFI, lon:-96.619276, lat:17.066169}}

01-06-2022 31-12-2022 89985.79 89985.79 89985.79 89985.79 89985.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2022, contratista:GRUPO 

RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:719886.36, importe_modificado:719886.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} {2067863/proyecto_PROCESO, 2067863/proyecto_INICIO, 2067863/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202067442 Proyecto de inversión 126000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:125937.49}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO TIGRE - 49677 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 49677 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:34, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO TIGRE, 71388 

LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 500 MTS. 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.59532662, 

lat:16.63518901}}

01-05-2022 31-12-2022 125937.49 125937.49 125937.49 125937.49 125937.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2022, contratista:MATERIALES Y 

CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:987762.28, importe_modificado:987762.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} {2067442/proyecto_INICIO, 2067442/proyecto_PROCESO, 2067442/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202067443 Proyecto de inversión 108000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107946.43}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO NUEVO - 49701 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 49701 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO NUEVO, 71388 

LLANO NUEVO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 400 MTS. 

DE DICONSA Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.50722848, lat:16.6009943}}

01-05-2022 31-12-2022 107946.43 107946.43 107946.43 107946.43 107946.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2022, contratista:MATERIALES Y 

CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:987762.28, importe_modificado:987762.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} {2067443/proyecto_INICIO, 2067443/proyecto_PROCESO, 2067443/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202074321 Proyecto de inversión 176281.59
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176281.59, modificado:176281.59}}
REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 49203 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 49203 S 8210 7553 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CAMPESINA INTERIOR SN COLONIA 

CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE LA ROSITA, CALLE 2 DE ABRIL  SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE VICENTE, lon:-96.78010674, lat:16.99380589}}

13-04-2022 12-05-2022 176281.59 176281.59 176281.59 176281.59 176281.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/002/2022, 

contratista:Obras Civiles y Eléctricas Baumar, S.A de C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:176281.59, importe_modificado:176281.59}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}
{2074321/proyecto_INICIO, 2074321/proyecto_FIN, 2074321/proyecto_PROCESO, 

2074321/proyecto_FIN, 2074321/proyecto_INICIO, 2074321/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066873 Proyecto de inversión 449500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:448845.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUERRERO COLONIA 

GUERRERO - 32499
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 32499 S 60 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUERRERO, 68620 

GUERRERO (COLONIA GUERRERO), SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 450 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO PROBEL, lon:-96.70099, lat:17.980596}}

01-05-2022 31-12-2022 448845.83 448845.83 448845.83 448845.83 448845.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}} {2066873/proyecto_INICIO, 2066873/proyecto_PROCESO, 2066873/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066902 Proyecto de inversión 124000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123841.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLACOLULA DE 

MATAMOROS - 32953
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 32953 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA 

DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS 

OAXACA  ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE LA HERRADURA, CALLE NOEL GARCIA AGUILAR  EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBI, lon:-96.468724, lat:16.963958}}

01-05-2022 31-12-2022 123841 123841 123841 123841 123841

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, 

importe_modificado:727469.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} {2066902/proyecto_PROCESO, 2066902/proyecto_INICIO, 2066902/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066903 Proyecto de inversión 567500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:565854.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO DE TALEA - 

32962
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 32962 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO DE TALEA, 71454 RÍO DE 

TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 850 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPALOCHOCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, 

lon:-97.16537095, lat:16.50713614}}

01-05-2022 31-12-2022 565854.08 565854.08 565854.08 565854.08 565854.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2022, contratista:HACIENDO 

COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1697562.24, importe_modificado:1697562.24}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2066903/proyecto_PROCESO, 2066903/proyecto_INICIO, 2066903/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202068482 Proyecto de inversión 216000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:215784.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MAGDALENA APASCO - 

97716
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 97716 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE A LAS MINAS INTERIOR SN PUEBLO 

MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA  ENTRE CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LOS GUAJALES   EL PUNTO DEL PROYECTO SE 

ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS DE , lon:-96.823235, lat:17.247146}}

02-06-2022 31-12-2022 215784.31 215784.31 215784.31 215784.31 215784.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/086/2022, contratista:JUMBO 

CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1078921.55, importe_modificado:1078921.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} {2068482/proyecto_INICIO, 2068482/proyecto_PROCESO, 2068482/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066906 Proyecto de inversión 139500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139260.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 

32997
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 32997 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CARREÑO INTERIOR SN PUEBLO 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA  

ENTRE CALLE DE PAJARITOS Y CALLE CARLOS M. BUSTAMANTE, CALLE VERDUSCO  EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE UBICA , lon:-96.790297, lat:16.867794}}

01-05-2022 31-12-2022 139260.67 139260.67 139260.67 139260.67 139260.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, 

importe_modificado:727469.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} {2066906/proyecto_INICIO, 2066906/proyecto_PROCESO, 2066906/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066909 Proyecto de inversión 567500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:565854.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO NUBE - 

33064
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 33064 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO NUBE, 71453 RÍO NUBE, 

SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 850 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPALOCHOCIENTOS METROS AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.21221564, 

lat:16.54788886}}

01-05-2022 31-12-2022 565854.08 565854.08 565854.08 565854.08 565854.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2022, contratista:HACIENDO 

COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1697562.24, importe_modificado:1697562.24}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2066909/proyecto_INICIO, 2066909/proyecto_PROCESO, 2066909/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066911 Proyecto de inversión 217000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216755.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XITLA - 

33093
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 33093 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE NACIMIENTO INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA  ENTRE CALLE NACIMIENTO Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 400 METROS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO POR LA PARTE 

QUE LLEVA, lon:-96.671416, lat:16.314735}}

01-05-2022 31-12-2022 216755.02 216755.02 216755.02 216755.02 216755.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, 

importe_modificado:727469.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.0}} {2066911/proyecto_INICIO, 2066911/proyecto_PROCESO, 2066911/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202068489 Proyecto de inversión 390000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389900.01}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO ESPEJO SAN JUAN ELOTEPEC - 97873
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 97873 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:109, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO ESPEJO, 71427 RÍO 

ESPEJO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO 

IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 500 MTS. DE DICONSA A 1 KM DE LA LOCALIDAD DE LACHIXAO A 

1.1 KM DE LA LOCA, lon:-97.237599, lat:16.757757}}

02-06-2022 31-12-2022 389900.01 389900.01 389900.01 389900.01 389900.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/072/2022, contratista:YOGACI 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:584850.02, 

importe_modificado:584850.02}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2068489/proyecto_PROCESO, 2068489/proyecto_INICIO, 2068489/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202069442 Acción 135516
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135516.0, modificado:135516.0}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 19625 20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Sola 19625 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9744, lat:16.514966}}
16-03-2022 25-12-2022 135516 135516 135516 135516 135516

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFS/FISMDF/ASE/149/01/2022, 

contratista:SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y ELECTRICAS ARQ-LUX SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:135516.0, 

importe_modificado:135516.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2069442/proyecto_INICIO, 2069442/proyecto_PROCESO, 2069442/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del 

acta entrega recepción o documento similiar, trimestre:2.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-07-

11}}

2023 2 OAX220202069554 Acción 414443.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414443.46, modificado:414443.5}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 20040 20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 20040 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.353903, lat:16.482804}}
01-02-2022 31-12-2022 414443.5 414443.5 414443.5 414443.5 414443.5

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SF/MSDZ/525/FISMDF/0001/0001/2022, 

contratista:SERVICIOS PROFESIONALES NX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, monto:414443.46, importe_modificado:414443.46}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} {2069554/proyecto_INICIO, 2069554/proyecto_PROCESO, 2069554/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del 

acta entrega recepción o documento similiar, trimestre:2.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-07-

11}}

2023 2 OAX220202067189 Proyecto de inversión 981000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981000.0, modificado:980693.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LAGUNA - 

43163
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 43163 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:CALLE PRICIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL 

DOMICILIO BENEFICIADO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL 

POR CARRETERA A HUAJUAPA, lon:-98.011664, lat:17.907825}}

01-05-2022 31-12-2022 980693.35 980693.35 980693.35 980693.35 980693.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/059/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:980693.35, importe_modificado:980693.35}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} {2067189/proyecto_INICIO, 2067189/proyecto_PROCESO, 2067189/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202082962 Proyecto de inversión 883876.61
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883876.61, modificado:883873.61}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LA PAZ - 96534 20 Oaxaca 569 Santa Inés de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Inés de Zaragoza 96534 S 89 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA PAZ, 69695 LA 

PAZ, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO A LA PAZ Y  ,    SE 

TRATA DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y SU CONTINUACION DE CAMINO SIN NOMBRE UBICADA EN LA 

PARTE NORTE DE , lon:-97.14674987, lat:17.29082055}}

06-06-2022 07-07-2022 883873.61 883873.61 883873.61 883873.61 883873.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIZ-569-FIII-OP-002-2022, contratista:GUILLERMO 

CORTES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:883873.61, 

importe_modificado:883873.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:847.0}}
{2082962/proyecto_INICIO, 2082962/proyecto_PROCESO, 2082962/proyecto_INICIO, 

2082962/proyecto_PROCESO, 2082962/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202098643 Proyecto de inversión 1886745.06
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886745.06, modificado:1886745.06}}
Construcción de Estación de Policía Municipal y Protección Civil 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO FIV02 S 8210 7553 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.42, meta_modificada:229.42}} 3

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:de nogales, lon:-96.781223, lat:16.989041}, geo2: 

{cve_municipio:23, localidad:1, direccion:de nogales, lon:-96.781091, lat:16.988863}, geo3: 

{cve_municipio:23, localidad:1, direccion:de nogales, lon:-96.781241, lat:16.988887}, geo4: 

{cve_municipio:23, localidad:1, direccion:de nogales, lon:-96.781044, lat:16.989017}}

11-04-2022 24-06-2022 1886745.06 1886745.06 1886745.06 1886745.06 1886745.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/FIV/002/2022, contratista:Grupo Zimern, S.A 

de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1886745.06, 

importe_modificado:1886745.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.42}}
{2098643/proyecto_INICIO, 2098643/proyecto_PROCESO, 2098643/proyecto_INICIO, 

2098643/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202080275 Acción 371044.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371044.1, modificado:371044.1}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 82211 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 82211 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.748254, lat:16.322271}}
21-03-2022 31-12-2022 371044.1 371044.1 371044.1 371044.1 371044.1

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSER/MST/489/FIII/001/2022, contratista:MELECIO 

RAMIREZ VELASCO, convocante:SANTIAGO TETEPEC, monto:371044.1, 

importe_modificado:371044.1}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}}
{2080275/proyecto_INICIO, 2080275/proyecto_PROCESO, 2080275/proyecto_INICIO, 

2080275/proyecto_PROCESO, 2080275/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202099048 Proyecto de inversión 10000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:8240130.35}}

HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

EN LA CIUDAD DE TUXTEPEC; RUBRO SEMAFORIZACION
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC FORTAMUN/F-IV/MSJBT/20184/2022/001 S 53579 48231 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:MARIA LUISA, 68310 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, lon:-96.131508, lat:18.088648}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:COSTA 

VERDE 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.129933, lat:18.097208}, geo3: 

{cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BULEVAR MANUEL AVILA CAMACHO, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, lon:-96.128253, lat:18.093457}, geo4: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:MARIA 

EUGENIA 68350, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.134881, lat:18.086015}}

21-04-2022 20-05-2022 8240130.35 8240130.35 8240130.35 8240130.35 8240130.35

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FORTAMUN-001/2022, 

contratista:SEMEX S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8240130.35, 

importe_modificado:8125636.56}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.0}} {2099048/proyecto_INICIO, 2099048/proyecto_PROCESO, 2099048/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202084296 Proyecto de inversión 1188166.01
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188166.01, modificado:1188166.01}}
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 10 DE ABRIL - 102337 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 102337 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 COLONIA 10 DE ABRIL, 68334 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 2 Y CALLE 4, 

AVENIDA 2  EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE LAS AV. 1 Y 2 ENTRE LA CALLES 2 Y 4 DE LA 

COLONIA 10, lon:-96.13456456, lat:18.05288219}}

25-05-2022 23-07-2022 1188166.01 1188166.01 1188166.01 1188166.01 1188166.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-016/2022, contratista:ZACER 

OBRAS CIVILES ELECTRICAS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1188166.01, importe_modificado:1188166.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} {2084296/proyecto_INICIO, 2084296/proyecto_PROCESO, 2084296/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202084333 Proyecto de inversión 1343564.75
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343564.75, modificado:1343564.75}}
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA - 102456 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 102456 S 171 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1106.6, meta_modificada:1106.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:116, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PIEDRA 

QUEMADA, 68444 PIEDRA QUEMADA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIMITE ZONA URBANA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO  POR LA 

CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO SE , lon:-96.18254454, lat:18.03625057}}

30-05-2022 13-07-2022 1343564.75 1343564.75 1343564.75 1343564.75 1343564.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-019/2022, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS NARBAJA & ASOCIADOS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1343564.75, 

importe_modificado:1343564.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1106.6}}
{2084333/proyecto_INICIO, 2084333/proyecto_PROCESO, 2084333/proyecto_INICIO, 

2084333/proyecto_PROCESO, 2084333/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202083760 Proyecto de inversión 1183993.83
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183993.83, modificado:1183993.83}}
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 100086 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 100086 S 147 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.2, meta_modificada:992.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:170, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EJIDO LAS 

DELICIAS, 68448 LAS DELICIAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GUDALUPE VICTORIA  POR LA CARRETERA 145 TUXTEPEC 

A LOMA BONITA SE INGRE, lon:-96.03307189, lat:18.11524294}}

20-05-2022 03-07-2022 1183993.83 1183993.83 1183993.83 1183993.83 1183993.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-012/2022, contratista:GENARO 

GARCIA VELAZQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1183993.83, 

importe_modificado:1183993.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:992.2}} {2083760/proyecto_INICIO, 2083760/proyecto_PROCESO, 2083760/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202083933 Proyecto de inversión 978805.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978805.4, modificado:978805.4}}
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA AMPLIACION EL PEDREGAL - 100873 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 100873 S 40 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE PLATINO COLONIA AMPLIACION EL 

PEDREGAL, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE ORO Y CALLE OPALO, CALLE URANIO  LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE LA CALLE PLATINO DE 

LA COLONIA AMPLIACIO, lon:-96.15956534, lat:18.0862779}}

24-05-2022 22-07-2022 978805.4 978805.4 978805.4 978805.4 978805.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-014/2022, contratista:PAULA 

NOREYMA BALDERAS SANCHEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:978805.4, 

importe_modificado:978805.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}}
{2083933/proyecto_INICIO, 2083933/proyecto_PROCESO, 2083933/proyecto_INICIO, 

2083933/proyecto_PROCESO, 2083933/proyecto_INICIO, 2083933/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202082434 Proyecto de inversión 1474641.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474641.16, modificado:1474641.16}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA - 94105 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 94105 S 53 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.67, meta_modificada:313.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL EJIDO LA CARLOTA, 

68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 

MORELOS, CALLE MOCTEZUMA  SE INGRESA POR LA CARRETERA LOMA BONITA A MIXTAN Y EN EL 

CRUCE DE LA PRIMERA C, lon:-95.87711513, lat:17.8413695}}

17-05-2022 30-06-2022 1474641.16 1474641.16 1474641.16 1474641.16 1474641.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-009/2022, 

contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1474641.16, importe_modificado:1474641.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.67}}
{2082434/proyecto_INICIO, 2082434/proyecto_PROCESO, 2082434/proyecto_INICIO, 

2082434/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202081801 Proyecto de inversión 1219839.39
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219839.39, modificado:1219839.39}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL - 90757 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 90757 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN 

ANTONIO EL ENCINAL, 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS  

POR EL BLVR ANTONINO FE, lon:-96.14432301, lat:18.06866951}}

11-05-2022 24-06-2022 1219839.39 1219839.39 1219839.39 1219839.39 1219839.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-006/2022, contratista:INGMAR 

ERIK DIAZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1219839.39, 

importe_modificado:1219839.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.0}} {2081801/proyecto_INICIO, 2081801/proyecto_PROCESO, 2081801/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202084114 Proyecto de inversión 1169959.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169959.24, modificado:1169959.25}}
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA - 101613 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 101613 S 62 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:843.0, meta_modificada:843.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:CALLE LATERL IZQUIERDA CARRETERA TUXTEPEC- 

PAYA VICENTE EJIDO BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE MANANTIALES Y CALLE LOS COCOS,    LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE LA LATERAL DE LA 

MARGEN IZQUIERD, lon:-96.00798675, lat:17.92035459}}

24-05-2022 22-07-2022 1169959.25 1169959.25 1169959.25 1169959.25 1169959.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-015/2022, contratista:DEELEG 

AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1169959.24, importe_modificado:1169959.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:843.0}}
{2084114/proyecto_INICIO, 2084114/proyecto_PROCESO, 2084114/proyecto_FIN, 

2084114/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202083727 Proyecto de inversión 1407996.67
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407996.67, modificado:1407996.67}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DEL INGENIO - 

99909
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 99909 S 249 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:983.2, meta_modificada:983.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE DOS FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DEL 

INGENIO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE CINCO Y CONTINUACION CALLE UNO POR CAMPO DEPORTIVO, CALLE UNO  POR EL BLVR 

ANTONINO FERNANDEZ HACIA, lon:-96.14781912, lat:18.05866866}}

19-05-2022 02-07-2022 1407996.67 1407996.67 1407996.67 1407996.67 1407996.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-011/2022, contratista:GENARO 

GARCIA VELAZQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1407996.67, 

importe_modificado:1407996.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:983.2}}
{2083727/proyecto_INICIO, 2083727/proyecto_PROCESO, 2083727/proyecto_INICIO, 

2083727/proyecto_PROCESO, 2083727/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202081196 Proyecto de inversión 534494.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534494.87, modificado:534494.87}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SERGIO MENDEZ ARCEO - 86889 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 86889 S 29 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.7, meta_modificada:132.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 8 ORIENTE COLONIA SERGIO MÉNDEZ 

ARCEO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE DOS NORTE Y CALLE INSURGENTES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  POR EL CAMINO A TACOTENO 

EL TULAR SE ACCEDE A LA , lon:-96.15824317, lat:18.09897967}}

09-05-2022 07-06-2022 534494.87 534494.87 534494.87 534494.87 534494.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-004/2022, 

contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:534494.87, importe_modificado:534494.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.7}} {2081196/proyecto_INICIO, 2081196/proyecto_PROCESO, 2081196/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202083853 Proyecto de inversión 1014436.17
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014436.17, modificado:1014436.17}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE MACIN CHICO - 

100520
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 100520 S 97 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1036.76, meta_modificada:1036.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:122, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SOLEDAD MACÍN 

CHICO, 68444 SOLEDAD MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE BRECHA 

LIMITE DE ZONA URBANA Y CONTINUACION CALLE BENITO JUAREZ HASTA CAMPO DEPORTIVO,    

SOBRE LA ENTRADA DE LA PO, lon:-96.21868586, lat:18.05737765}}

21-05-2022 04-07-2022 1014436.17 1014436.17 1014436.17 1014436.17 1014436.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-013/2022, contratista:INGMAR 

ERIK DIAZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1014436.17, 

importe_modificado:1014436.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1036.76}} {2083853/proyecto_INICIO, 2083853/proyecto_PROCESO, 2083853/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202082387 Proyecto de inversión 2120573.64
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120573.64, modificado:2120573.64}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BENEMERITO JUAREZ - 93837 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 93837 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.82, meta_modificada:322.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:CALLE HERIBERTO JARA PUEBLO BENEMÉRITO 

JUÁREZ, 68448 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

NARCISO MENDOZA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE LAZARO CARDENAS  POR LA CARRETERA 145 

TUXTEPEC A LOMA BONITA SE ING, lon:-96.00272757, lat:18.1183392}}

16-05-2022 29-06-2022 2120573.64 2120573.64 2120573.64 2120573.64 2120573.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-008/2022, contratista:LUIS 

RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2120573.64, 

importe_modificado:2120573.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.82}}
{2082387/proyecto_PROCESO, 2082387/proyecto_INICIO, 2082387/proyecto_PROCESO, 

2082387/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302127684 Proyecto de inversión 1432883.89
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432883.89, modificado:1432883.89}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 

20DPB0270C - 198719
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 198719 S 212 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.52, meta_modificada:313.43}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:31, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO 

TUXTEPEC  - JALAPA DE DIAZ  KILÓMETRO 150 + 350 PUEBLO LOMA DE PIEDRA, 68472 LOMA DE 

PIEDRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO EN EL KM. 

150350 DE LA CARRETERA, lon:-96.43960485, lat:18.09737695}}

01-08-2022 24-09-2022 1432883.89 1432883.89 1432883.89 1432883.89 1432883.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/013/2022, contratista:ERIK 

ARMANDO CRUZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1432883.89, 

importe_modificado:1432883.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.43}}
{2127684/proyecto_INICIO, 2127684/proyecto_PROCESO, 2127684/proyecto_INICIO, 

2127684/proyecto_FIN, 2127684/proyecto_INICIO, 2127684/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220302126204 Proyecto de inversión 218500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218500.0, modificado:218500.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

CUAUHTEMOC - 190867
20 Oaxaca 157 San Jacinto Amilpas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jacinto Amilpas 190867 S 93 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA EMILIANO ZAPATA, 

68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA  ENTRE CALLE SAN JACINTO Y CALLE 

TIERRA Y LIBERTAD, CALLE RIO CHIQUITO  EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA ES SOBRE 

LA CALLE CUA, lon:-96.75871573, lat:17.09191593}}

16-08-2022 30-08-2022 218500 218500 218500 218500 218500

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121308, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS, monto:218500.0, 

importe_modificado:218500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}
{2126204/proyecto_PROCESO, 2126204/proyecto_INICIO, 2126204/proyecto_PROCESO, 

2126204/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302123754 Proyecto de inversión 1370480.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370480.9, modificado:1370480.9}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES - 179209 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 179209 S 149 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:273, direccion:BRECHA TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA  - 

CARCAMO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 920 RANCHERIA LOS REYES AMPLIACION 

SANTA URSULA, 68444 LOS REYES (AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE IGN, lon:-96.25558527, lat:17.99813776}}

05-08-2022 18-10-2022 1370480.9 1370480.9 1370480.9 1370480.9 1370480.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-036/2022, contratista:GUSYA 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1370480.9, 

importe_modificado:1370480.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}}
{2123754/proyecto_PROCESO, 2123754/proyecto_INICIO, 2123754/proyecto_PROCESO, 

2123754/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302126570 Proyecto de inversión 1645453.01
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645453.01, modificado:2464042.02}}
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DEL CAMALOTAL - 192739 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 192739 S 412 431 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:142.17, meta_modificada:142.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:17, direccion:CALLE SIETE EJIDO CAMALOTAL, 68447 

CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CONTINUACION 

CALLE SIETE LIMITE ZONA URBANA,    SE INGRESA POR LA CALLE PRINCIPAL SE PASA LA ESCUELA 

PRIMARIA Y SALON EJIDAL, lon:-96.0317584, lat:17.96488031}}

27-06-2022 30-11-2022 2464042.02 2464042.02 2464042.02 2464042.02 2464042.02
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120301, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1645453.01, importe_modificado:2464042.02}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:142.17}}

{2126570/proyecto_PROCESO, 2126570/proyecto_INICIO, 2126570/proyecto_PROCESO, 

2126570/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302119449 Proyecto de inversión 1142947.58
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142947.58, modificado:1315338.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA MODERNA - 

159010
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 159010 S 62 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1343.8, meta_modificada:1343.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS COLONIA LA 

MODERNA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE FLORES MAGON Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE HELADIO AZAMAR  POR LA AV. POCHUTLA 

AL FINALIZAR EL PR, lon:-96.14485327, lat:18.05601321}}

11-07-2022 09-09-2022 1315338.69 1315338.69 1315338.69 1315338.69 1315338.69
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120300, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1142947.58, importe_modificado:1315338.69}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1343.8}} {2119449/proyecto_INICIO, 2119449/proyecto_PROCESO, 2119449/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302123892 Proyecto de inversión 1208942.62
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208942.62, modificado:1208942.62}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 180027 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 180027 S 47 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.21, meta_modificada:183.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA LA ESPERANZA, 

68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA 

TUXTEPEC A LOMA BONITA Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE FERROCARRIL  EL PROYECTO SE 

DESARROLLARA SOBRE LA AV. , lon:-96.13098495, lat:18.074856}}

08-07-2022 06-10-2022 1208942.62 1208942.62 1208942.62 1208942.62 1208942.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-037/2022, contratista:JUMBO 

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1208942.62, importe_modificado:1208942.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.21}} {2123892/proyecto_INICIO, 2123892/proyecto_PROCESO, 2123892/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302128006 Proyecto de inversión 212050.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212050.34, modificado:212050.34}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 200291 20 Oaxaca 62 Natividad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Natividad 200291 S 314 272 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO NATIVIDAD, 68700 

NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA  ENTRE  CALLE ORTIZ RUBIO Y CALLE AGUA BLANCA,    LA OBRA SE 

REALIZARÁ FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE NATIVIDAD., lon:-96.4304974, 

lat:17.29748923}}

22-08-2022 20-09-2022 212050.34 212050.34 212050.34 212050.34 212050.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/062/R33/FIII/OP/002/2022, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

NATIVIDAD, monto:212050.34, importe_modificado:212050.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}

{2128006/proyecto_INICIO, 2128006/proyecto_FIN, 2128006/proyecto_INICIO, 

2128006/proyecto_FIN, 2128006/proyecto_PROCESO, 2128006/proyecto_FIN, 

2128006/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA PARA AGREGAR FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:2.0, 

usuario:lilianaagomezgu, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:SE REGRESA PARA AGREGAR FOTOS 

DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:2.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2023-07-07}, obs3: 

{observación:SE REGRESA PARA AGREGAR FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:2.0, 

usuario:lilianaagomezgu, fecha:2023-07-07}, obs4: {observación:SE REGRESA PARA AGREGAR FOTOS 

DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:2.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2023-07-07}}

2023 2 OAX220302126450 Acción 169960.44
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169960.44, modificado:169960.44}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 192048 20 Oaxaca 157 San Jacinto Amilpas Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Jacinto Amilpas 192048 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.762562, lat:17.100807}}
01-01-2022 31-12-2022 169960.44 169960.44 169960.44 169960.44 169960.44

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJA/157/CAT/002-2022, contratista:CONSULTORIA 

BLESME S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS, monto:169960.44, 

importe_modificado:169960.44}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2126450/proyecto_PROCESO, 2126450/proyecto_INICIO, 2126450/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302127200 Proyecto de inversión 5000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD VENTANILLA - 195867 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 195867 S 68 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:6400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:118, direccion:CALLE ACCCESO PRINCIPAL PUEBLO 

VENTANILLA, 70947 VENTANILLA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA 

SAN ANTONIO - PUERTO ANGEL Y CALLE CALLE PRINCIPAL A VENTANILLA,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE VENTANILLA, lon:-96.57512516, lat:15.6700303}}

20-05-2022 16-09-2022 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/05/2022, contratista:CASTE 

INGENIERÍA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA 

TONAMECA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6400.0}}
{2127200/proyecto_PROCESO, 2127200/proyecto_INICIO, 2127200/proyecto_PROCESO, 

2127200/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302117235 Proyecto de inversión 1524895.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524895.19, modificado:1524895.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN 4 DE NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO NUEVO, EN SANTA MARÍA MIXTEQUILLA. - 

149589

20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 149589 S 41 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN 4 DE NOVIEMBRE 

INTERIOR 7 PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE  CALLE 4 DE NOVIEMBRE Y  ,    A 425 METROS DE LA ANTENA DE 

COMUNICACIONES DE SANTA M, lon:-95.257898, lat:16.381872}}

01-06-2022 15-07-2022 1524895.19 1524895.19 1524895.19 1524895.19 1524895.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSMM/421/COP/002/2022, contratista:SAEO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, monto:1524895.19, 

importe_modificado:1524895.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.0}}
{2117235/proyecto_INICIO, 2117235/proyecto_PROCESO, 2117235/proyecto_INICIO, 

2117235/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302117289 Proyecto de inversión 2687699.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687699.4, modificado:2687699.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA COLONIA YAGAYALA, EN SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 149796
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 149796 S 51 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1679.1, meta_modificada:1679.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE YAGAYALA PUEBLO SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE  

CALLE EL CALVARIO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON,    A 334 METROS DE LA CASETA DE VIGILANCIA 

DE SANTA MARÍA MIXTEQUI, lon:-95.254482, lat:16.379695}}

06-06-2022 04-08-2022 2687699.4 2687699.4 2687699.4 2687699.4 2687699.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSMM/421/COP/003/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA, monto:2687699.4, importe_modificado:2687699.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1679.1}}
{2117289/proyecto_INICIO, 2117289/proyecto_PROCESO, 2117289/proyecto_FIN, 

2117289/proyecto_PROCESO, 2117289/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302119367 Proyecto de inversión 1277434.53
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277434.53, modificado:1277434.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA - 158717
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 158717 S 596 522 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.96, meta_modificada:471.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTO TOMAS 

JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA  CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-

96.66974933, lat:16.84594846}}

10-08-2022 08-10-2022 1277434.53 1277434.53 1277434.53 1277434.53 1277434.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/COP/FISMDF/004/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

TOMÁS JALIEZA, monto:1277434.53, importe_modificado:1277434.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.96}} {2119367/proyecto_PROCESO, 2119367/proyecto_INICIO, 2119367/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302111743 Proyecto de inversión 504489.09
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504489.09, modificado:504489.09}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CABRESTEADA - 125634 20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 125634 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CABESTRADA, 70165 

CABRESTEADA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO A YERBA SANTA Y CAMINO A 

COLONIA BUENA VISTA,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD INICIANDO E, lon:-94.36790075, lat:16.34354342}}

26-04-2022 25-05-2022 504489.09 504489.09 504489.09 504489.09 504489.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FISMDF/0002/0013/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, monto:720017.7, importe_modificado:720017.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}
{2111743/proyecto_INICIO, 2111743/proyecto_FIN, 2111743/proyecto_INICIO, 

2111743/proyecto_PROCESO, 2111743/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302111833 Proyecto de inversión 158734.64
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158734.64, modificado:158734.64}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CABRESTEADA - 126038 20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 126038 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:2, direccion:CALLEJON LAS HUERTAS EJIDO CABESTRADA, 

70165 CABRESTEADA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO A YERBA SANTA Y 

CAMINO A COLONIA BUENA VISTA,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CALLEJON DE LAS 

HUERTAS LADO IZQUIERDO, lon:-94.36791498, lat:16.34357993}}

26-04-2022 25-05-2022 158734.64 158734.64 158734.64 158734.64 158734.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FISMDF/0002/0013/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, monto:720017.7, importe_modificado:720017.7}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}
{2111833/proyecto_INICIO, 2111833/proyecto_PROCESO, 2111833/proyecto_FIN, 

2111833/proyecto_PROCESO, 2111833/proyecto_FIN, 2111833/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302111860 Proyecto de inversión 56793.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56793.97, modificado:56793.97}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CABRESTEADA - 126141 20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 126141 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:2, direccion:CALLEJON LAS HUERTAS EJIDO CABESTRADA, 

70165 CABRESTEADA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO A YERBA SANTA Y 

CAMINO A COLONIA BUENA VISTA,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CALLEJON DE LAS 

HUERTAS LADO IZQUIERDO, lon:-94.36790425, lat:16.34356041}}

26-04-2022 25-05-2022 56793.97 56793.97 56793.97 56793.97 56793.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FISMDF/0002/0013/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, monto:720017.7, importe_modificado:720017.7}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
{2111860/proyecto_PROCESO, 2111860/proyecto_INICIO, 2111860/proyecto_FIN, 

2111860/proyecto_PROCESO, 2111860/proyecto_FIN, 2111860/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302115758 Proyecto de inversión 560625.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560625.25, modificado:560625.25}}
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 143221 20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 143221 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO EL ALTO  - SAN 

ANTONIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 100 PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 70966 SAN 

ANTONIO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A SAN PEDRO EL 

ALTO Y CAMINO CAMINO QUE C, lon:-96.47205341, lat:15.99266148}}

06-06-2022 04-08-2022 560625.25 560625.25 560625.25 560625.25 560625.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPA/306/FISM-DF/081/2022, contratista:SAEO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:560625.25, 

importe_modificado:560625.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}
{2115758/proyecto_INICIO, 2115758/proyecto_PROCESO, 2115758/proyecto_INICIO, 

2115758/proyecto_PROCESO, 2115758/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La autoridad saliente no dejo evidencia de la obra, trimestre:2.0, 

usuario:davidcruzp, fecha:2023-06-15}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-06-16}, obs2: {observación:debe de ingresar foto de termino, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}}

2023 2 OAX220302114939 Proyecto de inversión 762907.21
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762907.21, modificado:862439.69}}

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ESPERANZA ARROYO LA GLORIA E.C. 

A CAMALOTAL DEL KM 3.900 AL 5.400 EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA - 

140350

20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 140350 S 282 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7410.5, meta_modificada:8350.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO ESPERANZA ARROYO LA GLORIA  

- EL CAMALOTAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 900 RANCHERIA ESPERANZA ARROYO LA 

GLORIA, 68447 ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE OCHO DE EL CAMALO, lon:-96.01762619, lat:17.97087945}}

09-06-2022 08-07-2022 862439.69 862439.69 862439.69 862439.69 862439.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-023/2022, 

contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:762907.21, importe_modificado:862439.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8350.4}}
{2114939/proyecto_INICIO, 2114939/proyecto_PROCESO, 2114939/proyecto_INICIO, 

2114939/proyecto_PROCESO, 2114939/proyecto_INICIO, 2114939/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302109811 Acción 94632.06
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94632.06, modificado:94632.06}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 116419 20 Oaxaca 106 San Antonio Acutla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Antonio Acutla 116419 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.500305, lat:17.74403}}
01-01-2022 31-12-2022 94632.06 94632.06 94632.06 94632.06 94632.06

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-OP/M106/SAA/R33/FIII/002/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMISOL S.A DE C.V., convocante:SAN ANTONIO ACUTLA, 

monto:94632.06, importe_modificado:94632.06}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2109811/proyecto_PROCESO, 2109811/proyecto_INICIO, 2109811/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302115420 Proyecto de inversión 420679.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420679.19, modificado:420679.19}}
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA SOLEDAD - 142050 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 142050 S 220 180 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA SOLEDAD, 

68336 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    POR LA CARRETERA 147 TUXTEPEC A PALOMARES 

SE INGRESA POR LA CAP, lon:-96.15246404, lat:18.0283231}}

09-06-2022 08-07-2022 420679.19 420679.19 420679.19 420679.19 420679.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-026/2022, 

contratista:HIDRAULICA G S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:420679.19, importe_modificado:420679.19}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
{2115420/proyecto_PROCESO, 2115420/proyecto_INICIO, 2115420/proyecto_PROCESO, 

2115420/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302115444 Proyecto de inversión 569220.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569220.15, modificado:569220.15}}

REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN - 

142143
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 142143 S 1187 1115 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA 

PAPALOAPAN, 68440 PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE GALEANA, CALLE 5 DE MAYO  EL SITIO DEL POZO SE UBICA EN EL PARQUE 

CENTRAL A UN COSTADO DE LA CAN, lon:-96.09522236, lat:18.15856548}}

09-06-2022 08-07-2022 569220.15 569220.15 569220.15 569220.15 569220.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-025/2022, 

contratista:HIDRAULICA G S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:569220.15, importe_modificado:569220.15}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2115444/proyecto_INICIO, 2115444/proyecto_PROCESO, 2115444/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302109837 Proyecto de inversión 165868.49
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165868.49, modificado:165868.49}}
REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA ENTUBADA AGENCIA DE MINITAN. - 116551 20 Oaxaca 482 Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 116551 S 98 107 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:22, direccion:CALLE DE ACCESO A MINITAN PUEBLO MINITÁN, 

71608 MINITÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE  CARRETERA DE MINITAN A 

GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRINCIPAL DE MINTAN,    LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA SE UBICAN EN 

LA COORDENADAS LAT, lon:-98.100345, lat:16.223863}}

06-05-2022 04-06-2022 165868.49 165868.49 165868.49 165868.49 165868.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/002/2022, contratista:OBRAS Y 

SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

monto:165868.49, importe_modificado:165868.49}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:7.0}}
{2109837/proyecto_PROCESO, 2109837/proyecto_INICIO, 2109837/proyecto_PROCESO, 

2109837/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302121010 Proyecto de inversión 581026.45
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581026.45, modificado:581026.45}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA INSURGENTES - 

166087
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 166087 S 256 200 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS COLONIA INSURGENTES, 68334 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL ALLENDE  ATRÁS DEL PANTEON NUEVO 

DESPERTAR SOBRE LA CALLE PL, lon:-96.13894729, lat:18.06094053}}

18-07-2022 16-08-2022 581026.45 581026.45 581026.45 581026.45 581026.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-034/2022, 

contratista:HIDRAULICA G S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:581026.45, importe_modificado:581026.45}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
{2121010/proyecto_INICIO, 2121010/proyecto_PROCESO, 2121010/proyecto_INICIO, 

2121010/proyecto_PROCESO, 2121010/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302121040 Proyecto de inversión 1117124.29
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117124.29, modificado:1117124.29}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL - 166193 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 166193 S 96 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.03, meta_modificada:356.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:110, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO EL JIMBAL, 

68326 EL JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LIMITE ZONA URBANA Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 

GUADALUPE VICTORIA QUE, lon:-96.10905703, lat:18.05606747}}

13-07-2022 26-08-2022 1117124.29 1117124.29 1117124.29 1117124.29 1117124.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-032/2022, 

contratista:JUVENTINO SILVA ESCOBAR, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1117124.29, importe_modificado:1117124.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.03}}
{2121040/proyecto_INICIO, 2121040/proyecto_PROCESO, 2121040/proyecto_INICIO, 

2121040/proyecto_PROCESO, 2121040/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302118630 Proyecto de inversión 913426.56
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913426.56, modificado:913426.56}}

REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COL. JUÁREZ - 

155799
20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 155799 S 432 288 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL GIL ALFARO COLONIA BENITO 

JUÁREZ, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  

CALLE DALIA Y CALLE TULIPANES,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 DEL TIRO AL BLANCO LUGAR MUY 

CONOCIDO, lon:-97.06758403, lat:18.1394381}}

01-08-2022 29-09-2022 913426.56 913426.56 913426.56 913426.56 913426.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/TFM/545/007/2022, contratista:CASTE 

INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON, 

monto:913426.56, importe_modificado:913426.56}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}
{2118630/proyecto_INICIO, 2118630/proyecto_PROCESO, 2118630/proyecto_FIN, 

2118630/proyecto_PROCESO, 2118630/proyecto_FIN, 2118630/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302121081 Proyecto de inversión 1057867.81
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057867.81, modificado:1057867.81}}
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES - 166422 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 166422 S 115 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.3, meta_modificada:324.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:PROLONGACION EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN 

FRANCISCO SALSIPUEDES, 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CONTINUACION 5 DE MAYO,    SE INGRESA POR LA AV. 

5 DE MAYO A LA ALTU, lon:-96.24300674, lat:18.11927144}}

13-07-2022 26-08-2022 1057867.81 1057867.81 1057867.81 1057867.81 1057867.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-031/2022, contratista:PABLO 

GONZALEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1057867.81, 

importe_modificado:1057867.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.3}}
{2121081/proyecto_PROCESO, 2121081/proyecto_INICIO, 2121081/proyecto_FIN, 

2121081/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302112440 Proyecto de inversión 609265.39
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609265.39, modificado:604265.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 ORIENTE BARRIO 

YUTACÚ PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA EL ESTABILIZADO DE 

CALLE. - 128947

20 Oaxaca 482 Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 128947 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 15 ORIENTE BARRIO YUTACÚ, 71603 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE 2 SUR Y 

CALLE LIC. ALFONSO PEREZ GASGA, CALLE 13 ORIENTE  SOBRE LA CALLE 15 ORIENTE DE OESTE A ESTE 

EN MARGEN DERECH, lon:-98.053786, lat:16.333685}}

02-07-2022 30-08-2022 604265.39 604265.39 604265.39 604265.39 604265.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/028/2022, contratista:VICTOR 

MANUEL PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

monto:604265.39, importe_modificado:604265.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}}
{2112440/proyecto_INICIO, 2112440/proyecto_PROCESO, 2112440/proyecto_INICIO, 

2112440/proyecto_PROCESO, 2112440/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302117429 Proyecto de inversión 1129700.43
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129700.43, modificado:1129700.43}}
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN - 150360 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 150360 S 107 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:813.0, meta_modificada:813.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:CALLE DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA 

RANCHERIA AGUA FRÍA, 68440 AGUA FRÍA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE BARRIENTOS O CARRETERA TUXTEPEC A LOMA BONITA Y CALLE APARICIO, CALLE 

MIGUEL HIDALGO  POR L, lon:-96.08499903, lat:18.11230812}}

22-06-2022 05-08-2022 1129700.43 1129700.43 1129700.43 1129700.43 1129700.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-027/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1129700.43, importe_modificado:1129700.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:813.0}}
{2117429/proyecto_PROCESO, 2117429/proyecto_INICIO, 2117429/proyecto_PROCESO, 

2117429/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302112688 Proyecto de inversión 449990.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449990.34, modificado:449990.34}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DE LA COLONIA RIO OSTUTA - 

130294
20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 130294 S 159 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:8, direccion:CALLE DEL RIO COLONIA RÍO OSTUTA, 70166 

COLONIA RÍO OSTUTA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL 

JUCHITAN-TAPACHULA Y CONTINUACION RIO OSTUTA,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN 

LA CALLE QUE CONDUCE A, lon:-94.43401341, lat:16.49989099}}

03-06-2022 17-07-2022 449990.34 449990.34 449990.34 449990.34 449990.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FISMDF/0008/0010/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, monto:444990.34, importe_modificado:444990.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}
{2112688/proyecto_FIN, 2112688/proyecto_INICIO, 2112688/proyecto_FIN, 

2112688/proyecto_INICIO, 2112688/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302117482 Proyecto de inversión 466507.02
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466507.02, modificado:466507.02}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARAISO - 150568 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 150568 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.12, meta_modificada:48.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:ANDADOR GARDENIAS UNIDAD HABITACIONAL 

INFONAVIT EL PARAÍSO, 68374 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE ANDADOR NARDO Y ANDADOR TULIPANES, ANDADOR DALIA  POR EL BLVR VICTOR 

BRAVO AHUJA COLINDANTE CON, lon:-96.14707112, lat:18.09550083}}

22-06-2022 05-08-2022 466507.02 466507.02 466507.02 466507.02 466507.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-028/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:466507.02, importe_modificado:466507.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.12}}
{2117482/proyecto_INICIO, 2117482/proyecto_PROCESO, 2117482/proyecto_INICIO, 

2117482/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302121536 Proyecto de inversión 5391378.62
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5391378.62, modificado:5391378.62}}
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA TUXTEPEC - 168450 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 168450 S 330 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.52, meta_modificada:178.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO REVOLUCION COLONIA 

TUXTEPEC, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE CAMINO VIEJO A EL CASTILLO Y CONTINUACION CALLE PERIFERICO REVOLUCION MARGEN RIO 

PAPALOAPAN,    EL PRE, lon:-96.16002732, lat:18.05391827}}

03-08-2022 31-10-2022 5391378.62 5391378.62 5391378.62 5391378.62 5391378.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-035/2022, contratista:DEELEG 

AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:5391378.62, importe_modificado:5391378.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.52}}
{2121536/proyecto_PROCESO, 2121536/proyecto_INICIO, 2121536/proyecto_PROCESO, 

2121536/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302114556 Proyecto de inversión 1548664.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548664.48, modificado:1548664.48}}
CONSTRUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 139005 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 139005 S 194 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.66, meta_modificada:140.66}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:56, direccion:CALLE ORQUIDEAS EJIDO SAN RAFAEL, 68444 

SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIMITE 

MARGEN IZQUIERDA RIO PAPALOAPAN,    POR EL CAMINO SUMATRA A SANTA URSULA SE INGRESA A 

LA AV. BUGAMBILIA H, lon:-96.20058504, lat:18.01926395}}

06-06-2022 19-08-2022 1548664.48 1548664.48 1548664.48 1548664.48 1548664.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-020/2022, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JUKE S. DE R.L. DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1548664.48, importe_modificado:1548664.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.66}}
{2114556/proyecto_INICIO, 2114556/proyecto_PROCESO, 2114556/proyecto_INICIO, 

2114556/proyecto_PROCESO, 2114556/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302121180 Proyecto de inversión 1398190.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398190.1, modificado:1398190.1}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS - 166811 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 166811 S 264 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.77, meta_modificada:429.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA SOSTENES BRAVO RODRIGUEZ 

FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  BOULEVARD SOSTENES BRAVO RODRIGUEZ DESV FRACC. SANTUARIO Y 

CONTINUACION AVENIDA SOSTENES BRAV, lon:-96.14388126, lat:18.11116199}}

13-07-2022 10-09-2022 1398190.1 1398190.1 1398190.1 1398190.1 1398190.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-030/2022, contratista:MARIA 

LUISA BORJA AVENDAÑO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1398190.1, 

importe_modificado:1398190.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:429.77}}
{2121180/proyecto_PROCESO, 2121180/proyecto_INICIO, 2121180/proyecto_PROCESO, 

2121180/proyecto_INICIO, 2121180/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302119803 Acción 340613.52
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340613.52, modificado:340613.52}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 160651 20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 160651 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019529, lat:16.704343}}
01-07-2022 31-12-2022 340613.52 340613.52 340613.52 340613.52 340613.52

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-PSP/MSVL/535/FISMDF/11/01/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NOJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE 

LACHIXIO, monto:340613.52, importe_modificado:340613.52}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2119803/proyecto_INICIO, 2119803/proyecto_PROCESO, 2119803/proyecto_INICIO, 

2119803/proyecto_PROCESO, 2119803/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del 

acta entrega recepción o documento similar

, trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220302114606 Proyecto de inversión 994759.18
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994759.18, modificado:994759.18}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS MANGOS NUEVA ERA - 

139200
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 139200 S 96 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.2, meta_modificada:181.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:ANDADOR C FRACCIONAMIENTO LOS MANGOS 

NUEVA ERA, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE VIALIDAD TRES, ANDADOR A  POR LA CARRETERA TUXTEPEC A 

CERRO DE ORO COLINDANTE, lon:-96.15972896, lat:18.08159878}}

07-06-2022 21-07-2022 994759.18 994759.18 994759.18 994759.18 994759.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-021/2022, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CROCSI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:994759.18, importe_modificado:994759.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.2}} {2114606/proyecto_INICIO, 2114606/proyecto_PROCESO, 2114606/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302121256 Proyecto de inversión 1391076.57
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391076.57, modificado:1391076.57}}
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA CENTRAL DE MAQUINARIA - 167273 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 167273 S 115 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ULISES RUIZ ORTIZ COLONIA CENTRAL DE 

MAQUINARIA, 68336 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE ULISES RUIZ ORTIZ Y ANDADOR UNO,    EL PROYECTO SE 

DESARROLLARA SOBRE TR, lon:-96.15394269, lat:18.02729112}}

15-07-2022 12-09-2022 1391076.57 1391076.57 1391076.57 1391076.57 1391076.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-033/2022, contratista:NORA 

MELISSA GARCIA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1391076.57, 

importe_modificado:1391076.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.0}}
{2121256/proyecto_INICIO, 2121256/proyecto_PROCESO, 2121256/proyecto_INICIO, 

2121256/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302118671 Proyecto de inversión 2279923.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279923.5, modificado:2279923.5}}

CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN PARAJE LA CIENEGUITA EL RINCON - 

155946
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 155946 S 596 522 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6005.5, meta_modificada:6005.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTO DOMINGO JALIEZA 

PARAJE LA CIENEGUITA EL RINCON, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA  

ENTRE  CARRETERA LIBRAMIENTO OCOTLAN Y CALLE VICTORIA, CAMINO CAMINO A SANTA CECILIA 

JALIEZA  PARAJE LA CI, lon:-96.66954913, lat:16.86179563}}

07-06-2022 05-08-2022 2279923.5 2279923.5 2279923.5 2279923.5 2279923.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/COP/FISMDF/002/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

TOMÁS JALIEZA, monto:2279923.5, importe_modificado:2279923.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6005.5}} {2118671/proyecto_PROCESO, 2118671/proyecto_INICIO, 2118671/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302122153 Proyecto de inversión 463288.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463288.41, modificado:463288.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DEL RÍO, COL. 

ARBOLEDAS - 171562
20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 171562 S 98 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL RIO COLONIA LAS ARBOLEDAS, 

68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE 

NOGAL Y CALLE PIRUL,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA 

ARBOLEDAS DE LA PRIME, lon:-97.06733308, lat:18.12294339}}

15-08-2022 13-09-2022 463288.41 463288.41 463288.41 463288.41 463288.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/TFM/545/008/2022, 

contratista:CONTENCIONES BAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES 

MAGON, monto:463288.41, importe_modificado:463288.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}
{2122153/proyecto_INICIO, 2122153/proyecto_PROCESO, 2122153/proyecto_FIN, 

2122153/proyecto_PROCESO, 2122153/proyecto_FIN, 2122153/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220302128765 Acción 560501.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560501.07, modificado:560501.07}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 203428 20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 203428 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}}
07-03-2022 21-12-2022 560501.07 560501.07 560501.07 560501.07 560501.07

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMA/261/FISMDF/GI-01/2022, 

contratista:ACABADOS LINEALES FOMAX, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:560501.07, importe_modificado:560501.07}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2128765/proyecto_INICIO, 2128765/proyecto_PROCESO, 2128765/proyecto_FIN, 

2128765/proyecto_INICIO, 2128765/proyecto_PROCESO, 2128765/proyecto_INICIO, 

2128765/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:agregar acta entrega recepción , trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2023-07-12}}

2023 2 OAX220302128769 Proyecto de inversión 1510730.65
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510730.65, modificado:1510730.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TOMAS VILLEGAS - 

203433
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 203433 S 227 222 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.0, meta_modificada:1287.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS VILLEGAS BARRIO SAN MIGUEL 

AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

TOMAS VILLEGAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO 

PRINCIPAL A LA CABECE, lon:-98.02628906, lat:17.89054821}}

15-03-2022 13-05-2022 1510730.65 1510730.65 1510730.65 1510730.65 1510730.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/261/FISMDF/COP-03/2022, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

AMATITLAN, monto:1510730.65, importe_modificado:1510730.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1287.0}}
{2128769/proyecto_INICIO, 2128769/proyecto_PROCESO, 2128769/proyecto_INICIO, 

2128769/proyecto_FIN, 2128769/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302128771 Proyecto de inversión 1200000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, BARRIO LA DIVINA PROVIDENCIA, SEGUNDA 

ETAPA. - 203436
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 203436 S 319 275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:529.13, meta_modificada:529.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO AL RIO GRANDE BARRIO VENTA 

URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA DE URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE CAMINO AL RIO GRANDE Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD EN EL BARRIO 

LA DIVINA PROV, lon:-98.03898758, lat:17.873924}}

01-05-2022 29-07-2022 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/261/FISMDF/COP-05/2022, contratista:JOSÉ 

SALAS RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:529.13}} {2128771/proyecto_FIN, 2128771/proyecto_PROCESO, 2128771/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402145877 Proyecto de inversión 283500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283500.0, modificado:283263.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PENSAMIENTO LIBERAL 

MEXICANO - 304977
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 304977 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:514.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO 

PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS 

OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTAS CALLES DE 

LA LOCALIDAD E, lon:-97.04443882, lat:16.92454388}}

01-12-2022 31-12-2022 283263.93 283263.93 283263.93 283263.93 283263.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/158/2022, contratista:HEGA 

CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:283263.93, importe_modificado:283263.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}}
{2145877/proyecto_INICIO, 2145877/proyecto_PROCESO, 2145877/proyecto_INICIO, 

2145877/proyecto_PROCESO, 2145877/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302135662 Proyecto de inversión 830238.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830238.15, modificado:830238.15}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 

Física Educativa
5320011818500521 S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:DOMIILIO CONOCIDO , lon:-96.6651, lat:16.3714}} 20-06-2022 31-12-2022 830238.15 830238.15 830238.15 830238.15 830238.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, 

contratista:KIEROCASA.COM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:830238.15, importe_modificado:830238.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} {2135662/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302131845 Proyecto de inversión 2942136.51
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942136.51, modificado:2942136.51}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 

NUM 134
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 

Física Educativa
5320012019100122 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5882, 

lat:17.6008}}
20-06-2022 31-12-2022 2942136.51 2942136.51 2942136.51 2942136.51 2942136.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:GRUPO 

OSOSA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2942136.51, 

importe_modificado:2942136.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.74}} {2131845/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302128985 Proyecto de inversión 124923.27
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124923.27, modificado:124923.27}}
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL ROSARIO - 204322 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 204322 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ULTIMA LIMITE DE COLONIA LA ESPERANZA 

COLONIA EL ROSARIO, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE REVOLUCION  EL 

PROYECTO SE DESARROLLARA SO, lon:-96.12847968, lat:18.0779401}}

08-08-2022 29-08-2022 124923.27 124923.27 124923.27 124923.27 124923.27
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120316, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:124923.27, importe_modificado:124923.27}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}

{2128985/proyecto_PROCESO, 2128985/proyecto_INICIO, 2128985/proyecto_PROCESO, 

2128985/proyecto_INICIO, 2128985/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129023 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO - 204499
20 Oaxaca 72 San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José del Progreso 204499 S 383 372 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA GARZONA COLONIA MAGUEY 

LARGO, 71553 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

UBICARA EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO 

CAMINO A LA GARZONA, lon:-96.65642592, lat:16.69296153}}

03-10-2022 01-11-2022 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJP/FAISMyDTDF/072/052/2022, 

contratista:OBRAS Y CONSTRUCCIONES INNOVATIONS S.A. DE C.V., convocante:SAN JOSE DEL 

PROGRESO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} {2129023/proyecto_INICIO, 2129023/proyecto_PROCESO, 2129023/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302128331 Proyecto de inversión 460157.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460157.82, modificado:603435.57}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 201742 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 201742 S 58 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.97, meta_modificada:472.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:47, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO LA 

REFORMA, 68447 LA REFORMA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA 147 

TUXTEPEC A PALOMARES Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA, CALLE MORELOS  LOS TRABAJOS SE 

REALIZARAN EN LAS CALLE, lon:-96.07132084, lat:17.94938941}}

01-08-2022 29-09-2022 603435.57 603435.57 603435.57 603435.57 603435.57
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120302, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:460157.82, importe_modificado:603435.57}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.97}} {2128331/proyecto_INICIO, 2128331/proyecto_PROCESO, 2128331/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129389 Proyecto de inversión 1216972.02
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216972.02, modificado:1216972.02}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN - 206072 20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 206072 S 238 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:19, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO CERRO DE ORO, 

68470 CERRO DE ORO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUÁREZ  UN RAMAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO 

ENTRE LA CALLE EMIL, lon:-96.2462571, lat:18.03132762}}

09-09-2022 18-10-2022 1216972.02 1216972.02 1216972.02 1216972.02 1216972.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/017/2022, contratista:JOSE LUIS 

GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1216972.02, 

importe_modificado:1216972.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:633.0}}
{2129389/proyecto_PROCESO, 2129389/proyecto_FIN, 2129389/proyecto_INICIO, 

2129389/proyecto_PROCESO, 2129389/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402140918 Proyecto de inversión 1512873.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512873.07, modificado:1512873.07}}
MANTENIMIENTO A LA FACULTAD DE ENFERMERÍA HUAJUAPAN 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Mantenimiento Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 4030012035600422 S 249 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.14, meta_modificada:252.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:VALERIO TRUJANO 21, SANTA MARÍA 

XOCHIXTLAPILCO, lon:-97.7906764, lat:17.7834642}}
18-10-2022 22-12-2022 1512873.07 1512873.07 1512873.07 1512873.07 1512873.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/005/2022, 

contratista:RAMAR CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:1444849.81, 

importe_modificado:1444849.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.14}} {2140918/proyecto_INICIO, 2140918/proyecto_PROCESO, 2140918/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402162246 Proyecto de inversión 11798933.76
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.179893376E7, modificado:1.179893376E7}}
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA - 253093 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 253093 S 8866 7922 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.5, meta_modificada:396.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE ZAPOTECA VILLA 

ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE 

ZAPOTECA Y CALLE ZAPOTECA, CALLE BITOPAA EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA CALLE 

PROLONGACION DE ZAPOTEC, lon:-96.7545057, lat:16.95052667}}

07-09-2022 25-12-2022 11798933.76 11798933.76 11798933.76 11798933.76 11798933.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-022-2022, contratista:IDICATSA INGENIERÍA, DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA  TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:1.179893376E7, importe_modificado:1.179893376E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.5}} {2162246/proyecto_INICIO, 2162246/proyecto_PROCESO, 2162246/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresó al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402162251 Proyecto de inversión 657781.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657781.9, modificado:657782.49}}
AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA JARDINES DE MONTE ALBÁN. - 253103 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 253103 S 140 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:209.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES, 71233 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN DE MOCTEZUMA DE LA COLONIA JARDINES DE MONTE ALBAN, 

lon:-96.74559873, lat:17.03287984}}

07-11-2022 06-12-2022 657782.49 657782.49 657782.49 657782.49 657782.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-42/MSCX/385/FISMDF/40/2022, 

contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:657782.1, importe_modificado:657782.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}}

{2162251/proyecto_INICIO, 2162251/proyecto_PROCESO, 2162251/proyecto_FIN, 

2162251/proyecto_PROCESO, 2162251/proyecto_FIN, 2162251/proyecto_INICIO, 

2162251/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO 

CONTRATADO (DECIMAS) Y FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL 

ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) Y FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO 

PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO 

(DECIMAS) Y FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-

06-28}}

2023 2 OAX220402164495 Proyecto de inversión 684266.29
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684266.29, modificado:684266.29}}
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE FUENTE VILLA - 265094 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 265094 S 136 147 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.39, 

meta_modificada:138.39}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:87, direccion:CALLE CUAHUTEMOC EJIDO FUENTE VILLA, 

68440 FUENTE VILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CANTO DEL GALLO Y 

CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE EL RELAMPAGO EL PROYECTO SE IMPLEMENTARA SOBRE EL LINDERO 

DEL PREDIO EN QUE SE , lon:-96.03480392, lat:18.07626193}}

07-10-2022 05-12-2022 684266.29 684266.29 684266.29 684266.29 684266.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-051/2022, 

contratista:JUVENTINO MERINO PERALTA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:684266.29, importe_modificado:684266.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:138.39}}
{2164495/proyecto_INICIO, 2164495/proyecto_PROCESO, 2164495/proyecto_FIN, 

2164495/proyecto_PROCESO, 2164495/proyecto_FIN, 2164495/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163465 Proyecto de inversión 759343.59
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759343.59, modificado:759343.59}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES - 259129 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 259129 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.55, meta_modificada:111.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:107, direccion:CALLE LOS CARRILES RANCHERIA BUENA VISTA 

RIO TONTO, 68443 LOS MANGALES (LA ESTOPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE PASO REAL, EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE LOS CARRILES 

ENTRE LA CALL, lon:-96.21167293, lat:18.16419331}}

19-09-2022 02-11-2022 759343.59 759343.59 759343.59 759343.59 759343.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-046/2022, 

contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:759343.59, importe_modificado:759343.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.98}}
{2163465/proyecto_INICIO, 2163465/proyecto_PROCESO, 2163465/proyecto_FIN, 

2163465/proyecto_PROCESO, 2163465/proyecto_FIN, 2163465/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168268 Proyecto de inversión 746201.25
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746201.25, modificado:746201.25}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA FLORIDA - 284570 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 284570 S 99 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.53, meta_modificada:554.53}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CAÑAVRALES COLONIA LA FLORIDA, 68334 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y 

BOULEVARD EZEQUIEL RAMIREZ LEYVA, CALLE ALHELI EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN TRAMOS 

DE LAS CALLE, lon:-96.13557575, lat:18.06008116}}

08-10-2022 21-11-2022 746201.25 746201.25 746201.25 746201.25 746201.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-052/2022, contratista:PABLO 

GONZALEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:746201.25, 

importe_modificado:746201.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.53}}
{2168268/proyecto_INICIO, 2168268/proyecto_PROCESO, 2168268/proyecto_FIN, 

2168268/proyecto_PROCESO, 2168268/proyecto_FIN, 2168268/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402162691 Proyecto de inversión 816211.45
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816211.45, modificado:816211.45}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INSURGENTES SEGUNDA ETAPA - 255159 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 255159 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER GARCIA SANCHEZ COLONIA 

INSURGENTES SEGUNDA ETAPA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EZEQUIEL RAMIREZ LEYVA, CALLE 

VICENTE GUERRERO EL PROYECTO S, lon:-96.13877562, lat:18.05871177}}

22-08-2022 05-10-2022 816211.45 816211.45 816211.45 816211.45 816211.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-040/2022, 

contratista:ALFREDO PEREZ RAMIREZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:816211.45, importe_modificado:816211.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}}
{2162691/proyecto_INICIO, 2162691/proyecto_FIN, 2162691/proyecto_PROCESO, 

2162691/proyecto_FIN, 2162691/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163880 Proyecto de inversión 2824934.93
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2824934.93, modificado:2824934.93}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA AMPLIACION EL 

TROPICO. - 261523
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 261523 S 825 675 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE DEL POZO LIMITE ZONA URBANA COLONIA 

AMPLIACION EL TROPICO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIMITE ZONA URBANA, SE INGRESA POR LA CALLE 

JOSEFA ORTIZ D, lon:-96.13458406, lat:18.06638804}}

30-09-2022 13-12-2022 2824934.93 2824934.93 2824934.93 2824934.93 2824934.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-049/2022, 

contratista:HIDRAULICA G S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2824934.93, importe_modificado:2824934.93}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
{2163880/proyecto_INICIO, 2163880/proyecto_PROCESO, 2163880/proyecto_FIN, 

2163880/proyecto_PROCESO, 2163880/proyecto_FIN, 2163880/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163901 Proyecto de inversión 422670.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422670.23, modificado:422670.23}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ZARAGOZA - 261600 20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Martín Peras 261600 S 892 725 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.9, meta_modificada:78.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 

69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE 

CALLEJÓN DEL MAESTRO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PRINCIPIO DE 

LA CALLE ZARAGOZA , lon:-98.24021485, lat:17.35991253}}

01-06-2022 30-06-2022 422670.23 422670.23 422670.23 422670.23 422670.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:261600, contratista:XOCHITL ANEMI GARCIA JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:422670.23, 

importe_modificado:422670.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.9}}
{2163901/proyecto_INICIO, 2163901/proyecto_PROCESO, 2163901/proyecto_FIN, 

2163901/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165677 Proyecto de inversión 1345986
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345986.0, modificado:1345986.0}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 271310 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 271310 S 664 630 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1440.3, meta_modificada:1440.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:AVENIDA SAN JUAN INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA LOMAS DE SAN JUAN, 71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE ANDADOR SA NISIDRO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO LA OBRA 

INICIA EN EL CRUCE DE LA AVENISA SAN , lon:-96.7663961, lat:17.00404619}}

15-06-2022 29-07-2022 1345986 1345986 1345986 1345986 1345986

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/009/2022, 

contratista:Grupo Zimern, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de Guerrero, 

monto:1345986.0, importe_modificado:1345986.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1440.3}}
{2165677/proyecto_INICIO, 2165677/proyecto_FIN, 2165677/proyecto_PROCESO, 

2165677/proyecto_FIN, 2165677/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165678 Proyecto de inversión 1300948.93
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300948.93, modificado:1300948.93}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN RANCHO QUEMADO - 271311 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 271311 S 120 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:CALLE DEL BOSQUE RANCHO RANCHO QUEMADO, 

71405 RANCHO QUEMADO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EL BOSQUE Y CALLE DE 

LA ROSA, PRIVADA DEL BOSQUE SOBRE EL CAMINO A TIRACOZ A UNOS CIEN METROS DEL SITIO DE 

TAXIS LA CANDELARI, lon:-96.79719645, lat:17.00840261}}

21-06-2022 20-07-2022 1300948.93 1300948.93 1300948.93 1300948.93 1300948.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/010/2022, 

contratista:Construcciones y Estructuras Metálicas del Valle, S.A de C.V., convocante:Municipio de 

Cuilápam de Guerrero, monto:1300948.93, importe_modificado:1300948.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}
{2165678/proyecto_INICIO, 2165678/proyecto_FIN, 2165678/proyecto_PROCESO, 

2165678/proyecto_FIN, 2165678/proyecto_INICIO, 2165678/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165679 Proyecto de inversión 2006639.91
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006639.91, modificado:2006639.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROSITA BARRIO GRANDE 

- 271313
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 271313 S 63 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:912.35, 

meta_modificada:912.35}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LA ROSITA COLONIA CUILÁPAM DE 

GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMPESINA, CALLE CALLE DOS DE ABBRIL LA OBRA SE 

ENCEUNTRA A UN COSTADO DE LA BIBL, lon:-96.78023021, lat:16.9946051}}

27-06-2022 25-08-2022 2006639.91 2006639.91 2006639.91 2006639.91 2006639.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/011/2022, 

contratista:Grupo Zimern, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de Guerrero, 

monto:2006639.91, importe_modificado:2006639.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:912.35}}
{2165679/proyecto_INICIO, 2165679/proyecto_PROCESO, 2165679/proyecto_INICIO, 

2165679/proyecto_FIN, 2165679/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165680 Proyecto de inversión 926789.59
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926789.59, modificado:926789.59}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 271314 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 271314 S 544 453 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE COMALCALCO COLONIA CRUZ BLANCA, 

71406 CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE LAS FLORES SOBRE LA CALLE DE COMALCALCO ESQUINA CON LAS FLORES SE 

ENCUENTRA LA OBRA CRUZA , lon:-96.76793969, lat:17.01725949}}

07-06-2022 20-08-2022 926789.59 926789.59 926789.59 926789.59 926789.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/012/2022, 

contratista:Grupo Zimern, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de Guerrero, 

monto:926789.59, importe_modificado:926789.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}}
{2165680/proyecto_INICIO, 2165680/proyecto_PROCESO, 2165680/proyecto_FIN, 

2165680/proyecto_PROCESO, 2165680/proyecto_FIN, 2165680/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163538 Proyecto de inversión 1251502.62
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251502.62, modificado:1450105.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OAXACA - 

259527
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 259527 S 88 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1779.71, meta_modificada:1958.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA OAXACA, 68373 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE 

VERACRUZ, PROLONGACION AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA 

CALLE QUERETARO EN, lon:-96.14305707, lat:18.08524915}}

18-09-2022 10-12-2022 1450105.16 1450105.16 1450105.16 1450105.16 1450105.16
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129216, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1251502.62, importe_modificado:1450105.16}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1958.16}} {2163538/proyecto_INICIO, 2163538/proyecto_FIN, 2163538/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163922 Proyecto de inversión 3289944
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289944.0, modificado:3289944.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA EL 

ESPINAL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 261704
20 Oaxaca 72 San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San José del Progreso 261704 S 1500 1333 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PRIVADA EL ESPINAL COLONIA SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE 

CAMINO A LA PRESA Y CALLE HEROES DE NACOZARI, PRIVADA DEL ESPINAL UBICADO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE LA , lon:-96.68967537, lat:16.6801132}}

20-06-2022 02-09-2022 3289944 3289944 3289944 3289944 3289944

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJP/FAISMyDTDF/072/010/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA DEL CENTRO ICR S.A. DE C.V., convocante:SAN JOSE DEL 

PROGRESO, monto:3289944.0, importe_modificado:3289944.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}
{2163922/proyecto_INICIO, 2163922/proyecto_PROCESO, 2163922/proyecto_FIN, 

2163922/proyecto_PROCESO, 2163922/proyecto_FIN, 2163922/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402162757 Proyecto de inversión 799193.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799193.48, modificado:799193.48}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ISIDRO LAS PIÑAS - 255447
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 255447 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:53, direccion:PEATONAL VIA DEL FERROCARRIL EJIDO SAN 

ISIDRO LAS PIÑAS, 68442 SAN ISIDRO LAS PIÑAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE UBICA SOBRE LOS 

LIMITES DE LA, lon:-96.05295064, lat:18.12313396}}

09-09-2022 23-10-2022 799193.48 799193.48 799193.48 799193.48 799193.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-043/2022, contratista:JOSE 

JAVIER DE LEON USCANGA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:799193.48, 

importe_modificado:799193.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}
{2162757/proyecto_INICIO, 2162757/proyecto_FIN, 2162757/proyecto_PROCESO, 

2162757/proyecto_FIN, 2162757/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163588 Proyecto de inversión 1191315.17
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191315.17, modificado:1191315.17}}
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LA ROSALINDA - 259732 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 259732 S 88 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:357, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ROSALINDA, 

68345 COLONIA ROSALINDA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN 

PREDIO COMUNITA, lon:-96.17375446, lat:18.06469238}}

26-09-2022 24-11-2022 1191315.17 1191315.17 1191315.17 1191315.17 1191315.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-048/2022, contratista:RAFAELA 

MORA ALCOCER, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1191315.17, 

importe_modificado:1191315.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}}
{2163588/proyecto_INICIO, 2163588/proyecto_PROCESO, 2163588/proyecto_FIN, 

2163588/proyecto_PROCESO, 2163588/proyecto_FIN, 2163588/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160675 Proyecto de inversión 800873.59
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800873.59, modificado:800873.75}}
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA VISTA DEL VALLE. - 244510 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 244510 S 500 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.51, meta_modificada:323.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:69, direccion:CALLE CEDRO COLONIA VISTA DEL VALLE, 71233 

COLONIA VISTA DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE 

CAOBA, CALLE CEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CEDROSUBICADA EN LA DESVIACIÓN 

DEL CAMINO REAL E, lon:-96.78296227, lat:17.0294249}}

10-11-2022 09-12-2022 800873.75 800873.75 800873.75 800873.75 800873.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-73/MSCX/385/FISMDF/56/2022, 

contratista:DESARROLLO SOSTENIBLE GM, S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:800873.59, importe_modificado:800873.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.8}}
{2160675/proyecto_INICIO, 2160675/proyecto_PROCESO, 2160675/proyecto_INICIO, 

2160675/proyecto_FIN, 2160675/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}}

2023 2 OAX220402170693 Proyecto de inversión 122894.66
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122894.66, modificado:122894.66}}
MANTENIMIENTO DE CAMINOS - 296721 20 Oaxaca 158 San Jacinto Tlacotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Jacinto Tlacotepec 296721 S 333 297 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9120.0, 

meta_modificada:9120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A EL CUAJINUCUIL PUEBLO SAN 

JACINTO TLACOTEPEC, 71275 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE 

TERRACERIA CAMINO A EL CUAJINICUIL Y TERRACERIA CAMINO A SAN ISIDRO, CAMINO CAMINO A EL 

OBSCURO LOS , lon:-97.38847843, lat:16.5110125}}

06-10-2022 21-10-2022 122894.66 122894.66 122894.66 122894.66 122894.66

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:C.A.M./MSJT/158/FISMDF/001/2022, 

contratista:D.R. CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO 

TLACOTEPEC, monto:122894.66, importe_modificado:122894.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9120.0}}

{2170693/proyecto_INICIO, 2170693/proyecto_PROCESO, 2170693/proyecto_FIN, 

2170693/proyecto_INICIO, 2170693/proyecto_PROCESO, 2170693/proyecto_FIN, 

2170693/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402167623 Proyecto de inversión 223440.17
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223440.17, modificado:223440.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC 1ER ETAPA. 

- 281935
20 Oaxaca 127 San Cristóbal Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 281935 S 676 576 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO 

SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PASO DE LOS NOVATOS, SE ENCUENTRA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENAS , lon:-97.56998589, lat:17.2847704}}

31-10-2022 29-12-2022 223440.17 223440.17 223440.17 223440.17 223440.17
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125544, contratista:, convocante:SAN 

CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:223440.17, importe_modificado:223440.17}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.0}}

{2167623/proyecto_INICIO, 2167623/proyecto_PROCESO, 2167623/proyecto_INICIO, 

2167623/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165445 Proyecto de inversión 635629.49
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635629.49, modificado:828094.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL 

TRIGAL - 270239
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 270239 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1482.55, meta_modificada:1419.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMINO COBOS COLONIA AMPLIACIÓN 

EL TRIGAL, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE EL ARADO Y CALLE MARGARITA, EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE MAXIMINO 

COBOS ENTRE LA, lon:-96.14089258, lat:18.1047325}}

03-10-2022 02-12-2022 828094.17 828094.17 828094.17 828094.17 828094.17
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129219, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1031828.52, importe_modificado:828094.17}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1419.06}}

{2165445/proyecto_INICIO, 2165445/proyecto_FIN, 2165445/proyecto_PROCESO, 

2165445/proyecto_FIN, 2165445/proyecto_INICIO, 2165445/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168671 Proyecto de inversión 1207255.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207255.24, modificado:1207255.24}}
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN HUAZANTLAN DEL RIO - 286960 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 286960 S 315 315 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA HUAZATLÁN 

DEL RÍO, 70780 HUAZANTLÁN DEL RÍO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CAMINO A LA 

GRAVERA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CAMINO A LA GRAVERA EN 

HUAZANTLAN DEL RIO, lon:-95.12993284, lat:16.21839392}}

03-08-2022 01-09-2022 1207255.24 1207255.24 1207255.24 1207255.24 1207255.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-013/2022, contratista:CEMET, 

CONSTRUCCIONES ESPECIALZIADAS Y ESTRUCTURAS METALICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1207255.24, importe_modificado:1207255.24}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2168671/proyecto_INICIO, 2168671/proyecto_FIN, 2168671/proyecto_INICIO, 

2168671/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402172048 Proyecto de inversión 2721579.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721579.99, modificado:2721579.99}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIOS PARAJES EN LA LOCALIDAD TIERRA 

NEGRA DEL KM 0 000 AL KM 17 000 EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA - 303692
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 303692 S 312 299 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA NEGRA - SACACOSECHAS 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 1 PUEBLO TIERRA NEGRA, 70242 TIERRA NEGRA, SAN JUAN 

MAZATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TIERRA NEGRA, LA OBRA SE UBICA 

A UNOS 500 METR, lon:-95.44518952, lat:17.22009142}}

01-03-2022 29-09-2022 2721579.99 2721579.99 2721579.99 2721579.99 2721579.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/207/014/R33/FIII/COP/019/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN MAZATLAN, monto:2721579.99, importe_modificado:2721579.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17000.0}} {2172048/proyecto_INICIO, 2172048/proyecto_PROCESO, 2172048/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168822 Proyecto de inversión 640030
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640030.0, modificado:640030.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA PRINCIPAL A SAN MATEO DEL MAR - 

287721
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 287721 S 271 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:12, direccion:AVENIDA CARRETERA A SAN PEDRO HUILOTEPEC-

SAN MATEO DEL MAR RANCHERIA EL PACÍFICO, 70784 EL PACÍFICO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA 

ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE EL PESCADOR, LA OBRA SE UBICA EN CARRETRA PRINCIPAL A SAN 

PEDRO HUILO, lon:-95.01579078, lat:16.20840516}}

09-09-2022 23-09-2022 640030 640030 640030 640030 640030

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-022/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:640030.0, 

importe_modificado:640030.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}}
{2168822/proyecto_INICIO, 2168822/proyecto_FIN, 2168822/proyecto_PROCESO, 

2168822/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163244 Proyecto de inversión 679971.67
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679971.67, modificado:679971.67}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA RIO 

TONTO - 258112
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 258112 S 88 77 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:101, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA BUENA 

VISTA RIO TONTO, 68443 BUENAVISTA RÍO TONTO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CONTINUACION CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA EL 

PROYECTO SE DESA, lon:-96.18830922, lat:18.1292164}}

16-09-2022 15-10-2022 679971.67 679971.67 679971.67 679971.67 679971.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-047/2022, 

contratista:HIDRAULICA G S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:679971.67, importe_modificado:679971.67}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
{2163244/proyecto_PROCESO, 2163244/proyecto_INICIO, 2163244/proyecto_FIN, 

2163244/proyecto_PROCESO, 2163244/proyecto_FIN, 2163244/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161728 Proyecto de inversión 652087.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652087.74, modificado:672292.56}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOMAS DE 

MONTE ALBÁN. - 250425
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 250425 S 600 580 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LOMAS DE 

MONTE ALBÁN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

PRIVADA ALDAMA Y PRIVADA ALLENDE, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE LOCALIZARA SOBRE LA 

CALLE VICENTE GUERRERO ASI , lon:-96.744681, lat:17.029617}}

11-11-2022 10-12-2022 672292.56 672292.56 672292.56 672292.56 672292.56

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130575, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN , monto:672292.56, 

importe_modificado:672292.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}
{2161728/proyecto_INICIO, 2161728/proyecto_PROCESO, 2161728/proyecto_FIN, 

2161728/proyecto_PROCESO, 2161728/proyecto_FIN, 2161728/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402164185 Proyecto de inversión 2311485.12
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311485.12, modificado:2311485.12}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ 

MATEOS - 262868
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 262868 S 605 495 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS 1, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA ENTRE ANDADOR MELCHOR OCAMPO Y CALLE AMATITLAN, ANDADOR MANUEL AVILA 

CAMACHO EL POZO PROFUNDO SE CONS, lon:-96.1475851, lat:18.05078689}}

30-09-2022 13-12-2022 2311485.12 2311485.12 2311485.12 2311485.12 2311485.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-050/2022, 

contratista:HIDRAULICA G S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2311485.12, importe_modificado:2311485.12}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
{2164185/proyecto_INICIO, 2164185/proyecto_PROCESO, 2164185/proyecto_FIN, 

2164185/proyecto_PROCESO, 2164185/proyecto_FIN, 2164185/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165681 Proyecto de inversión 573977.81
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573977.81, modificado:573977.81}}

AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA AGENCIA EL MANZANO EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE 

GUERRERO EN EL ESTADO DE OAXACA - 271317
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 271317 S 42 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA MANZANO, 71409 

MANZANO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE CAMINO A CUILAPAM LA OBRA SE INICIA EN EL ENTROQUE DE LA CALLE LIBERTAD CON EL 

CAMINO A CUILAPAM Y CON, lon:-96.81041394, lat:17.03486606}}

07-07-2022 05-08-2022 573977.81 573977.81 573977.81 573977.81 573977.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/013/2022, 

contratista:Obras Civiles y Eléctricas Baumar, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de 

Guerrero, monto:573977.81, importe_modificado:573977.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.0}}
{2165681/proyecto_INICIO, 2165681/proyecto_FIN, 2165681/proyecto_PROCESO, 

2165681/proyecto_FIN, 2165681/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165682 Proyecto de inversión 733176.89
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733176.89, modificado:733176.89}}

AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA COLONIA LOS HUERTOS, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE 

GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 271319
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 271319 S 37 28 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA LOS HUERTOS, 71406 

LOS HUERTOS [COLONIA], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 

CAFETALES, SOBRE LA AVENIDA LOS PINOS CAMBIA DE NOMBRE Y SE CONVIERTE EN GARDENIAS CASI 

ESQUINA CON LA, lon:-96.78508242, lat:17.02219995}}

07-07-2022 05-08-2022 733176.89 733176.89 733176.89 733176.89 733176.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/014/2022, 

contratista:Obras Civiles y Eléctricas Baumar, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de 

Guerrero, monto:733176.89, importe_modificado:733176.89}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:326.0}}
{2165682/proyecto_INICIO, 2165682/proyecto_PROCESO, 2165682/proyecto_FIN, 

2165682/proyecto_PROCESO, 2165682/proyecto_FIN, 2165682/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165708 Proyecto de inversión 305586.54
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305586.54, modificado:305586.54}}
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO - 271517 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 271517 S 16 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:36, direccion:CALLE AVENIDA SAN ISIDRO COLONIA ESTRELLA 

BLANCA, 71406 ESTRELLA BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE AVENIDA CARRETERA 

A CUILAPAM Y CALLE PRIMAVERA, CALLE MORELOS EN EL CRUCE DE LA CARRETERA A CUILAPAM Y 

LA CARRETERA AL CR, lon:-96.76836848, lat:17.00774157}}

25-08-2022 23-09-2022 305586.54 305586.54 305586.54 305586.54 305586.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/018/2022, 

contratista:Obras Civiles y Eléctricas Baumar, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de 

Guerrero, monto:305586.54, importe_modificado:305586.54}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}
{2165708/proyecto_INICIO, 2165708/proyecto_PROCESO, 2165708/proyecto_FIN, 

2165708/proyecto_PROCESO, 2165708/proyecto_FIN, 2165708/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168305 Proyecto de inversión 2334233.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334233.88, modificado:2334233.88}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE ENCAJONAMIENTO EN BARRIO LA CRUZ. 

- 284920
20 Oaxaca 40 Huautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Huautepec 284920 S 1002 848 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.48, meta_modificada:325.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO BARRIO LA CRUZ, 68555 HUAUTEPEC, 

HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE BARRIO DE LA CRUZ, LA OBRA DE 

DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN SOBRE 

LA CALLE PRINC, lon:-96.7956753, lat:18.10197614}}

12-08-2022 09-11-2022 2334233.88 2334233.88 2334233.88 2334233.88 2334233.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-FISMDTDF-MH-040-09-2022, 

contratista:GUADALUPE GARCIA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, 

monto:2334233.88, importe_modificado:2334233.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.48}}
{2168305/proyecto_INICIO, 2168305/proyecto_PROCESO, 2168305/proyecto_FIN, 

2168305/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171001 Proyecto de inversión 2117034.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117034.24, modificado:2117034.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MELCHOR 

OCAMPO Y NIÑOS HÉROES - 297718
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 297718 S 140 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES Y MELCHOR OCAMPO 

PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA 

ENTRE CALLE LEGARIA Y C.2010 Y CALLE LOS PINOS Y LEGARIA, CALLE PRINCIPAL DE LLEGA AL 

PALACIO MUNICIPAL Y , lon:-97.01699935, lat:16.70397434}}

31-10-2022 29-12-2022 2117034.24 2117034.24 2117034.24 2117034.24 2117034.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSVL/535/FISMDF/12/06/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE 

LACHIXIO, monto:2117034.24, importe_modificado:2117034.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}}
{2171001/proyecto_INICIO, 2171001/proyecto_PROCESO, 2171001/proyecto_FIN, 

2171001/proyecto_PROCESO, 2171001/proyecto_INICIO, 2171001/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402171993 Proyecto de inversión 2379288.62
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379288.62, modificado:2863243.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO 

NUEVO PAPALOAPAN - 303420
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 303420 S 151 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4467.68, meta_modificada:4480.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:45, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO RANCHERIA 

PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, 68440 PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO O CARRETERA COSAMALOAPAN A PAPALOAPAN Y 

CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA RE, lon:-96.08360059, lat:18.14538714}}

07-11-2022 20-12-2022 2863243.69 2863243.69 2863243.69 2863243.69 2863243.69
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129209, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3991406.45, importe_modificado:2863243.69}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4480.1}}

{2171993/proyecto_INICIO, 2171993/proyecto_FIN, 2171993/proyecto_PROCESO, 

2171993/proyecto_FIN, 2171993/proyecto_INICIO, 2171993/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402156641 Acción 101830.29
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101830.29, modificado:101830.29}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 223446 20 Oaxaca 11 Calihualá Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calihualá 223446 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.278376, lat:17.532858}}
01-01-2022 31-12-2022 101830.29 101830.29 101830.29 101830.29 101830.29

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:M C/011/004/F-III/OP/04/2022, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CALIHULÁ, monto:101830.29, importe_modificado:101830.29}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2156641/proyecto_PROCESO, 2156641/proyecto_FIN, 2156641/proyecto_INICIO, 

2156641/proyecto_FIN, 2156641/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149299 Proyecto de inversión 1021522.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021522.41, modificado:1021522.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE OCTUBRE EN EL 

PARAJE EL MURO - 90375
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 90375 S 63 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:385.0, meta_modificada:385.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE OCTUBRE COLONIA CUILÁPAM DE 

GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE CAMPESINA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 

APROXIMADA DE 950 MTS, lon:-96.78664544, lat:17.00293562}}

25-05-2022 08-07-2022 1021522.41 1021522.41 1021522.41 1021522.41 1021522.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/003/2022, 

contratista:Grupo Zimern, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de Guerrero, 

monto:1021522.41, importe_modificado:1021522.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:385.2}}
{2149299/proyecto_INICIO, 2149299/proyecto_PROCESO, 2149299/proyecto_FIN, 

2149299/proyecto_INICIO, 2149299/proyecto_FIN, 2149299/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149300 Proyecto de inversión 734491.86
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734491.86, modificado:734491.86}}

AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE TIRACOZ, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE 

GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 90424
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 90424 S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:CALLE PROGRESO PARAJE TIRACOZ, 71409 

TIRACOZ, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MAESTRO GERARDO 

GONZALEZ LOPEZ, CALLE MATAMOROS LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE LIBERTAD A 

APROXIMADAMENTE SESENTA METROS DE L, lon:-96.80940492, lat:17.03520716}}

27-05-2022 25-06-2022 734491.86 734491.86 734491.86 734491.86 734491.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/004/2022, 

contratista:Obras Civiles y Eléctricas Baumar, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de 

Guerrero, monto:734491.86, importe_modificado:734491.86}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:402.0}}
{2149300/proyecto_INICIO, 2149300/proyecto_PROCESO, 2149300/proyecto_FIN, 

2149300/proyecto_PROCESO, 2149300/proyecto_FIN, 2149300/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160939 Proyecto de inversión 905990.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905990.07, modificado:905990.13}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO REAL, EN EL 

BARRIO CAMINO REAL - 245791
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 245791 S 200 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CAMINO REAL BARRIO CAMINO 

REAL, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO DE LA 

ORQUETA Y CALLE FRAY DOMINGO BETANZOS, PRIVADA CAMINO REAL LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CA, lon:-96.73536332, lat:17.01748254}}

14-11-2022 28-12-2022 905990.13 905990.13 905990.13 905990.13 905990.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-90/MSCX/385/FISMDF/181/2022, 

contratista:SISTEMAS INTEGRALES DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE 

C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:905990.07, importe_modificado:905990.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2160939/proyecto_INICIO, 2160939/proyecto_FIN, 2160939/proyecto_PROCESO, 

2160939/proyecto_FIN, 2160939/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157753 Proyecto de inversión 182000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONUCCION 2DA ETAPA - 228546 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Silacayoápam 228546 S 74 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2123.0, meta_modificada:2123.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO PRIMERA ETAPA - LOCALIDAD 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 123 PUEBLO SAN ISIDRO, 69400 SAN ISIDRO, SILACAYOÁPAM 

OAXACA ENTRE BRECHA RUMBO AL TANQUE Y BRECHA RUMBOAL TANQUE, BRECHA RUMBO AL 

TANQUE LA OBRA SE ENCUE, lon:-98.14903535, lat:17.47430367}}

11-07-2022 09-08-2022 182000 182000 182000 182000 182000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122671, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:182000.0, importe_modificado:182000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2123.0}}

{2157753/proyecto_INICIO, 2157753/proyecto_PROCESO, 2157753/proyecto_FIN, 

2157753/proyecto_INICIO, 2157753/proyecto_FIN, 2157753/proyecto_INICIO, 

2157753/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402151559 Proyecto de inversión 1461371.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461371.68, modificado:1461371.68}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TALEA DE CASTRO 3A ETAPA - 

151617
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 151617 S 600 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2947.4, meta_modificada:2947.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CALLE CAFETICULTORES SUR PUEBLO VILLA TALEA 

DE CASTRO, 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE BRECHA TALEA 

HACIA SAN FELIPE EL PORVENIR Y CALLEJON BAHIA, CALLE CAFETICULTORES NORTE DEBAJO DEL 

SALON DE U, lon:-96.25181785, lat:17.35919407}}

14-11-2022 19-12-2022 1461371.68 1461371.68 1461371.68 1461371.68 1461371.68

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128052, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:1461371.68, 

importe_modificado:1461371.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2947.4}}
{2151559/proyecto_PROCESO, 2151559/proyecto_FIN, 2151559/proyecto_INICIO, 

2151559/proyecto_PROCESO, 2151559/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158317 Proyecto de inversión 509022.29
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509022.29, modificado:509022.29}}
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENLA CALLE EL PORVENIR - 231556 20 Oaxaca 398 Ayoquezco de Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 231556 S 2350 2020 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:391.33, 

meta_modificada:391.33}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE PORVENIR PUEBLO AYOQUEZCO DE 

ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE 

ALDAMA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CENTENARIO CALLE EL PORVENIR UNA CUADRA ANTES 

DE LLEGAR A LA OFICINA ALTERNA DEL, lon:-96.84337818, lat:16.67972785}}

11-03-2022 25-05-2022 509022.29 509022.29 509022.29 509022.29 509022.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:231556, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A DE 

C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:509022.29, 

importe_modificado:509022.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:391.33}}
{2158317/proyecto_INICIO, 2158317/proyecto_PROCESO, 2158317/proyecto_FIN, 

2158317/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161101 Proyecto de inversión 250000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y EL SABINITO - 246520 20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 246520 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA AGUA 

ESCONDIDA, 69193 AGUA ESCONDIDA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE 

1ERO DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, INICIA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON 1ERO DE 

MAYO, lon:-98.3140467, lat:17.62323575}}

09-05-2022 27-07-2022 250000 250000 250000 250000 250000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132509, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO  DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:250000.0, 

importe_modificado:250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}}
{2161101/proyecto_INICIO, 2161101/proyecto_FIN, 2161101/proyecto_PROCESO, 

2161101/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:NO ME PERMITIO SUBIR FOTOGRAFIAS EN INICIO Y DESARROLLO POR LOCUAL 

SUBI LAS 9 FOTOS EN TERMINACION, trimestre:2.0, usuario:joanavargasr, fecha:2023-07-15}}

{obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs2: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs3: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs4: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs5: 

{observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-15}, 

obs6: {observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-15}, obs7: {observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-15}, obs8: {observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-15}}

2023 2 OAX220402161114 Proyecto de inversión 861198.86
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861198.86, modificado:861198.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MESETA EN LA COLONIA 

ANÁHUAC. - 246600
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246600 S 86 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.33, meta_modificada:581.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MESETA COLONIA ANÁHUAC, 71232 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CUITLAHUAN Y CALLE 

TEXCOCO, CALLE TENOCHITITLAN LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MESETA AL 

SURESTE DE LA COLONIA Y , lon:-96.753161, lat:17.004568}}

08-11-2022 07-12-2022 861198.86 861198.86 861198.86 861198.86 861198.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-54/MSCX/385/FISMDF/143/2022, contratista:ARQ. 

LUIS ENRIQUE LÓPEZ MIGUEL, convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:861198.86, 

importe_modificado:861198.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:581.33}}
{2161114/proyecto_INICIO, 2161114/proyecto_PROCESO, 2161114/proyecto_FIN, 

2161114/proyecto_PROCESO, 2161114/proyecto_FIN, 2161114/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO MODIFICADO (DECIMAS) CON 

RESECTO AL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, 

obs2: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO MODIFICADO (DECIMAS) CON 

RESECTO AL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, 

obs3: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO MODIFICADO (DECIMAS) CON 

RESECTO AL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, 

obs4: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO MODIFICADO (DECIMAS) CON 

RESECTO AL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402160082 Proyecto de inversión 1140608.04
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140608.04, modificado:1140608.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HUAMUCHES DE LA 

COLONIA EL PARAGUITO - 241469
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241469 S 190 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.4, meta_modificada:743.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE HUAMUCHES COLONIA EL PARAGÜITO, 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y 

CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ABASOLO, CALLE JAZMINES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

LOS HUAMUCHES PERTENECI, lon:-96.73291132, lat:17.03637051}}

02-09-2022 16-10-2022 1140608.29 1140608.29 1140608.29 1140608.29 1140608.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-02/MSCX/385/FISMDF/59/2022, contratista:C. 

FLORA GÓMEZ BECERRA, convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:1140608.04, 

importe_modificado:1140608.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.4}}
{2160082/proyecto_INICIO, 2160082/proyecto_PROCESO, 2160082/proyecto_FIN, 

2160082/proyecto_PROCESO, 2160082/proyecto_FIN, 2160082/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402157076 Proyecto de inversión 385500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385500.0, modificado:385500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 

225708
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Silacayoápam 225708 S 125 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO 

ASUNCIÓN, 69410 SANTIAGO ASUNCIÓN, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA 

Y CALLE HIDALGO, CALLE BIENVENIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS AL SUR DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.02960782, lat:17.51681592}}

12-10-2022 25-11-2022 385500 385500 385500 385500 385500
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122862, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:385500.0, importe_modificado:385500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}

{2157076/proyecto_INICIO, 2157076/proyecto_PROCESO, 2157076/proyecto_INICIO, 

2157076/proyecto_FIN, 2157076/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160457 Proyecto de inversión 281179.94
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281179.94, modificado:281180.21}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 21 DE MARZO. - 

243605
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 243605 S 450 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:COLONIA 21 DE MARZO, 71233 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MAYA Y CALLE BENEMERITO DE LAS 

AMERICAS, CALLE PRIMAVERA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EL PREDIO UBICADO EN LA 

CALLE MIXTECA UBICADA , lon:-96.75892464, lat:17.02342468}}

11-11-2022 10-12-2022 281180.21 281180.21 281180.21 281180.21 281180.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-78/MSCX/385/FISMDF/101/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:281179.94, importe_modificado:281179.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}
{2160457/proyecto_INICIO, 2160457/proyecto_PROCESO, 2160457/proyecto_FIN, 

2160457/proyecto_PROCESO, 2160457/proyecto_FIN, 2160457/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161153 Proyecto de inversión 461080.18
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461080.18, modificado:461080.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE URANIO EN LA COLONIA 

MINERÍA. - 246818
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246818 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:443.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE URANIO COLONIA MINERIA, 71231 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALUMINIO Y CALLE 

BISMUTO, CALLE BUENA VISTA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE URANIO 

ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.75187497, lat:17.00746606}}

27-10-2022 25-11-2022 461080.28 461080.28 461080.28 461080.28 461080.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-57/MSCX/385/FISMDF/15/2022, 

contratista:GIBRAN CASTRO CARRADA, convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:461080.18, 

importe_modificado:461080.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:443.33}}
{2161153/proyecto_INICIO, 2161153/proyecto_PROCESO, 2161153/proyecto_FIN, 

2161153/proyecto_PROCESO, 2161153/proyecto_FIN, 2161153/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL (DECIMAS) CON RESECTO AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL (DECIMAS) CON RESECTO AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL (DECIMAS) CON RESECTO AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL (DECIMAS) CON RESECTO AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402161156 Proyecto de inversión 468817.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468817.38, modificado:468817.79}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CASTILLO DE CHAPULTEPEC Y NIÑOS HÉROES 

EN LA COLONIA AGUSTÍN MELGAR. - 246842
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246842 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA AGUSTÍN MELGAR, 

71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CASTILLO DE 

CHAPULTEPEC Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES A ESCASOS 5 

MINUTOS DEL COME, lon:-96.7426278, lat:17.00421645}}

04-11-2022 03-12-2022 468817.79 468817.79 468817.79 468817.79 468817.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-31/MSCX/385/FISMDF/141/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:468817.38, importe_modificado:468817.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}
{2161156/proyecto_INICIO, 2161156/proyecto_PROCESO, 2161156/proyecto_FIN, 

2161156/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161180 Proyecto de inversión 689368.85
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689368.85, modificado:689370.22}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LAS CALLES FRAY DOMINGO DE AGUIÑAGA, FRAY 

DOMINGO DE BETANZOS Y BERNARDINO DE MINOYA, EN EL BARRIO DE LA HORQUETA. - 246997
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246997 S 210 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:455.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRAY DOMINFO DE AGUIÑAGA COLONIA LA 

HORQUETA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

FRAY DOMINGO BETANZOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE FRAY DOMINGO DE 

AGUIÑEGA CERCA DE UN CON, lon:-96.73586103, lat:17.02080784}}

03-11-2022 02-12-2022 689370.22 689370.22 689370.22 689370.22 689370.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-21/MSCX/385/FISMDF/133/2022, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:689369.75, importe_modificado:689370.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}}
{2161180/proyecto_INICIO, 2161180/proyecto_PROCESO, 2161180/proyecto_FIN, 

2161180/proyecto_PROCESO, 2161180/proyecto_FIN, 2161180/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO 

CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402161183 Proyecto de inversión 1591347.02
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591347.02, modificado:1591347.02}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AV.EDMUNDO AVALOS, CENTRO - 247004 20 Oaxaca 272 San Miguel Panixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 247004 S 333 334 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:AVENIDA EDMUNDO AVALOS INTERIOR 71890 

COLONIA SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE ING. BRAVO AHUJA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, 

AVENIDA LA PALMA SE ENCUENTRA, lon:-97.37694141, lat:16.25970681}}

06-09-2022 04-11-2022 1591347.02 1591347.02 1591347.02 1591347.02 1591347.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-05/MSMP/272/FISMDF/011/2022, 

contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL AL MONTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:1591347.02, importe_modificado:1591347.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}
{2161183/proyecto_INICIO, 2161183/proyecto_FIN, 2161183/proyecto_INICIO, 

2161183/proyecto_FIN, 2161183/proyecto_PROCESO, 2161183/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:corregir, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220402161186 Proyecto de inversión 412915.06
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412915.06, modificado:412915.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE PUBLICO EN LAS COLONIAS GRANJAS DE AGUAYO - 

247018
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 247018 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ZENZONTLES COLONIA AGUAYO, 71232 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE 

CALANDRIA, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ZENZONTLES CERCA DE LA IGLESIA 

SEÑORA DEL ROSARI, lon:-96.7439616, lat:17.0097587}}

11-11-2022 10-12-2022 412915.12 412915.12 412915.12 412915.12 412915.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-84/MSCX/385/FISMDF/112/2022, 

contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:412915.06, importe_modificado:412915.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:24.0}}
{2161186/proyecto_INICIO, 2161186/proyecto_PROCESO, 2161186/proyecto_FIN, 

2161186/proyecto_PROCESO, 2161186/proyecto_FIN, 2161186/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO 

CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402161190 Proyecto de inversión 376936.09
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376936.09, modificado:376936.36}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JERUSALÉN. - 247098 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 247098 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:76, direccion:COLONIA JERUSALEN, 71233 BICENTENARIO, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CENTENARIO Y , TERRENO DE DONDE ESTA EL 

ANTIGUO POZO DE LA COLONIA JERUSALEN EL CUAL COLINDA CON EL RIO ATOYAC AL ESTE DE LA 

OBRA DE LOCALIZA LA, lon:-96.71502114, lat:17.02882818}}

11-11-2022 10-12-2022 376936.36 376936.36 376936.36 376936.36 376936.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-81/MSCX/385/FISMDF/9/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:376936.09, importe_modificado:376936.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}
{2161190/proyecto_INICIO, 2161190/proyecto_PROCESO, 2161190/proyecto_FIN, 

2161190/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO 

CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402161193 Proyecto de inversión 895927.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895927.4, modificado:895927.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE DEL 

FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOYAC. - 247104
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 247104 S 800 620 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:482.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE RIO ATOYAC COLONIA AMPLIACIÓN INDECO, 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE RIO MIXTECO 

Y CALLE RIO COATZACOALCOS, LA OBRA SE LOCALIZARA EN LA CALLE DENOMINADA RIO ATOYAC LA 

CUAL SE LOCAL, lon:-96.72179061, lat:17.03191559}}

10-11-2022 09-12-2022 895927.64 895927.64 895927.64 895927.64 895927.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-72/MSCX/385/FISMDF/262/2022, 

contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:895927.4, importe_modificado:895927.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.83}}
{2161193/proyecto_INICIO, 2161193/proyecto_PROCESO, 2161193/proyecto_FIN, 

2161193/proyecto_PROCESO, 2161193/proyecto_FIN, 2161193/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) Y  FALTA  

LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) Y  FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) Y  FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) Y  FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402154100 Proyecto de inversión 808388.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808388.35, modificado:808388.35}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 DE ABRIL Y VICENTE LOMBARDO TOLEDANO - 

203593
20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 203593 S 62 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE ABRIL Y VICENTE LOMBARDO TOLEDO 

O CALVARIO COLONIA , 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y 

CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 2 DE OCTUBRE SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA A 170 MTS. DE 

ESCUELA PRE, lon:-95.204772, lat:16.189917}}

19-10-2022 02-12-2022 808388.35 808388.35 808388.35 808388.35 808388.35
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/035-2022, contratista:SAEO S.A. 

DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:808388.35, importe_modificado:808388.35}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.5}} {2154100/proyecto_PROCESO, 2154100/proyecto_INICIO, 2154100/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402157189 Proyecto de inversión 655200
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655200.0, modificado:655200.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN JOSÉ. - 

226151
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 226151 S 135 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE ALCALA ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ, 69700 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE ALCALA 

ORIENTE, LA OBRA TIENE POSTES QUE SE ENCUENTRAN A 100 ML AL ESTE DEL AUTOLAVADO FABIÁN, 

lon:-98.00404962, lat:17.33163251}}

03-10-2022 22-10-2022 655200 655200 655200 655200 655200

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/021/2022, contratista:ROC 

INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:655200.0, 

importe_modificado:655200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}

{2157189/proyecto_PROCESO, 2157189/proyecto_FIN, 2157189/proyecto_INICIO, 

2157189/proyecto_FIN, 2157189/proyecto_INICIO, 2157189/proyecto_PROCESO, 

2157189/proyecto_FIN, 2157189/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161200 Proyecto de inversión 561154.45
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561154.45, modificado:601154.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA VICENTE GUERRERO DE 

LA COLONIA JUQUILITA. - 247139
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 247139 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.62, meta_modificada:399.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:35, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA JUQUILITA, 

71232 COLONIA JUQUILITA (LOS MOGOTES), SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

PRIMERA DE AV. FERROCARRIL Y PRIVADA LOS MOGOTES, CARRETERA GUADALUPE HINOJOSA LA 

PRESENTE OBRA SE ENCUEN, lon:-96.73535237, lat:17.01131766}}

03-11-2022 02-12-2022 601154.5 601154.5 601154.5 601154.5 601154.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-20/MSCX/385/FISMDF/119/2022, 

contratista:MOGA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:601154.41, importe_modificado:601154.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.44}}

{2161200/proyecto_INICIO, 2161200/proyecto_PROCESO, 2161200/proyecto_FIN, 

2161200/proyecto_PROCESO, 2161200/proyecto_FIN, 2161200/proyecto_INICIO, 

2161200/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO 

CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402153251 Proyecto de inversión 2607043.95
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607043.95, modificado:2607043.95}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE DOS TRAMOS 000 MAS 000 AL 0 MAS 472 EN LA 

LOCALIDAD DE LAGUNA SANTA CRUZ - 187343
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 187343 S 281 304 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 000+000 - 0+472 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 944 RANCHERIA LAGUNA SATA CRUZ, 70783 LAGUNA SANTA CRUZ, SAN 

MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CAMINO AMERICA Y CAMINO LIBERTAD, LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE LAGUNA, lon:-94.96167598, lat:16.2138306}}

20-10-2022 18-11-2022 2607043.95 2607043.95 2607043.95 2607043.95 2607043.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-019/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MATEO DEL MAR, monto:2607043.95, importe_modificado:2607043.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:944.0}}

{2153251/proyecto_INICIO, 2153251/proyecto_PROCESO, 2153251/proyecto_FIN, 

2153251/proyecto_PROCESO, 2153251/proyecto_FIN, 2153251/proyecto_INICIO, 

2153251/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160677 Proyecto de inversión 769868.56
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769868.56, modificado:769868.56}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO - 

244515
20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 244515 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 

69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , EL 

TANQUE SE CONSTRUYÓ A LADO DEL ANTIGUO TANQUE Y DE AHÍ SE CONSTRUYÓ LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN SIG, lon:-98.34388308, lat:17.62555932}}

30-05-2022 28-06-2022 769868.56 769868.56 769868.56 769868.56 769868.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL 

SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 

monto:769868.56, importe_modificado:769868.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}}

{2160677/proyecto_INICIO, 2160677/proyecto_PROCESO, 2160677/proyecto_FIN, 

2160677/proyecto_PROCESO, 2160677/proyecto_FIN, 2160677/proyecto_PROCESO, 

2160677/proyecto_INICIO, 2160677/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs2: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs3: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs4: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}}

2023 2 OAX220402160679 Acción 180716.64
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180716.64, modificado:180716.64}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 244525 20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 244525 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.260473, lat:16.373708}}
01-06-2022 31-12-2022 180716.64 180716.64 180716.64 180716.64 180716.64

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-DF/MSMM/421/COP/001/2022, 

contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA MIXTEQUILLA, monto:180716.64, importe_modificado:180716.64}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2160679/proyecto_FIN, 2160679/proyecto_PROCESO, 2160679/proyecto_INICIO, 

2160679/proyecto_FIN, 2160679/proyecto_INICIO, 2160679/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160692 Proyecto de inversión 408415.05
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408415.05, modificado:423792.73}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOS NOGALES. - 244620 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 244620 S 200 180 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:66, direccion:COLONIA EL NOGAL, 71232 LOS NOGALES 

[COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE FRESNOS, CALLE 

LIBERTAD LA OBRA INICIARA EN LA PARTE BAJA DE LA COLONIA DONDE SE UBICA EL POZO 

PROFUNDO AL ESTE SOBRE LA, lon:-96.80135806, lat:17.041495}}

11-11-2022 10-12-2022 423792.73 423792.73 423792.73 423792.73 423792.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-83/MSCX/385/FISMDF/102/2022, 

contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE S.A DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:423792.8, importe_modificado:423792.73}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}
{2160692/proyecto_INICIO, 2160692/proyecto_PROCESO, 2160692/proyecto_FIN, 

2160692/proyecto_PROCESO, 2160692/proyecto_FIN, 2160692/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}}

2023 2 OAX220402160698 Proyecto de inversión 339295.27
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339295.27, modificado:339295.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 

SANTA ELENA. - 244660
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 244660 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:245.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE GABINO GARCIA COLONIA 

SANTA ELENA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

PRIVADA 10 DE MAYO Y CALLE GABINO GARCIA, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE 

EL JARDÍN DE NIÑOS DE , lon:-96.73159814, lat:17.03957755}}

08-11-2022 07-12-2022 339295.38 339295.38 339295.38 339295.38 339295.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-52/MSCX/385/FISMDF/57/2022, 

contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO, S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:339295.27, importe_modificado:339295.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.11}}
{2160698/proyecto_INICIO, 2160698/proyecto_FIN, 2160698/proyecto_PROCESO, 

2160698/proyecto_FIN, 2160698/proyecto_INICIO, 2160698/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO MODIFICADO (DECIMAS) CON 

RESECTO AL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, 

obs2: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO MODIFICADO (DECIMAS) CON 

RESECTO AL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, 

obs3: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO MODIFICADO (DECIMAS) CON 

RESECTO AL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, 

obs4: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO MODIFICADO (DECIMAS) CON 

RESECTO AL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}}

2023 2 OAX220402154252 Proyecto de inversión 1336104.75
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336104.75, modificado:1336104.75}}
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA HIDALGO - 205164 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 205164 S 52 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.9, meta_modificada:314.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA MORELOS, 70650 

SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 

MORELOS PARALELA A LA AVENIDA TAMPICO DEL LADO OESTE, lon:-95.201879, lat:16.186696}}

02-12-2022 31-12-2022 1336104.75 1336104.75 1336104.75 1336104.75 1336104.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/031-2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PESADA MALAK S.A. DE C.V., convocante:Municipio de 

Salina Cruz, monto:1336104.75, importe_modificado:1336104.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.9}}
{2154252/proyecto_INICIO, 2154252/proyecto_PROCESO, 2154252/proyecto_INICIO, 

2154252/proyecto_PROCESO, 2154252/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402158002 Proyecto de inversión 548622.37
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548622.37, modificado:548622.37}}

AMPLIACION DEAGUA ENTUBADA EN LAS CALLES PORVENIR , LAS PEÑAS,3A Y SEGUNDA PRIVADA DE 

ALDAMA,CARRETERA FEDERAL OAXACA PUERTO ESCONDIDO - 229837
20 Oaxaca 398 Ayoquezco de Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 229837 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.92, meta_modificada:837.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE LAS PEÑAS PUEBLO AYOQUEZCO DE 

ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE LAS 

PEÑAS Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE RUIZ CORTINEZ SE AMPLIO LA RED DE AGUA 

POTABLE EN LAS CALLES LAS PEÑAS P, lon:-96.8400098, lat:16.68082742}}

02-05-2022 30-06-2022 548622.37 548622.37 548622.37 548622.37 548622.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229837, contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S DE 

RL DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:548622.37, 

importe_modificado:548622.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.92}}
{2158002/proyecto_INICIO, 2158002/proyecto_PROCESO, 2158002/proyecto_FIN, 

2158002/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402158481 Proyecto de inversión 460000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL PALMAR - 232524
20 Oaxaca 549

Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, 

Cuna de la Independencia de Oaxaca
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, 

Cuna de la Independencia de Oaxaca
232524 S 28 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN VICENTE 

DEL PALMAR, 69203 SAN VICENTE DEL PALMAR, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE Y , EN LA Y SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ 

EN LA L, lon:-97.947435, lat:17.58702}}

07-09-2022 21-10-2022 460000 460000 460000 460000 460000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTSL/549/FISMDF/OP/017/033/2022, 

contratista:EDWIN GUADALUPE GIRÓN SUÁREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}}
{2158481/proyecto_PROCESO, 2158481/proyecto_INICIO, 2158481/proyecto_PROCESO, 

2158481/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159583 Proyecto de inversión 599933.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599933.5, modificado:599933.5}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 

238452
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 238452 S 86 78 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.49, meta_modificada:21.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO DE ABAJO, 71300 CIÉNEGA 

DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 

CALLE PROGRESO SON DISTINTOS CAMINOS YA QUE SON LOS QUE CONECTAR A LAS PARCELAS DE 

SIEMBRA PARAJ, lon:-96.767473, lat:16.881146}}

10-09-2022 09-10-2022 599933.5 599933.5 599933.5 599933.5 599933.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FISMDF/MCZ/013/03/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES SARISMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE 

ZIMATLAN, monto:599933.5, importe_modificado:599933.5}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.49}} {2159583/proyecto_INICIO, 2159583/proyecto_PROCESO, 2159583/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158643 Proyecto de inversión 399373.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399373.42, modificado:399373.42}}
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA - 233481 20 Oaxaca 398 Ayoquezco de Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 233481 S 260 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.27, meta_modificada:137.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 

71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA 

PUERTO ESCONDIDO OAXACA Y CALLE ALDAMA, CALLE LOSETA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN 

ALDAMA SOBRE LA CALLE PRIVADA, lon:-96.84593144, lat:16.69393044}}

29-08-2022 12-10-2022 399373.42 399373.42 399373.42 399373.42 399373.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:233481, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A DE 

C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:399373.42, 

importe_modificado:399373.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.27}}
{2158643/proyecto_INICIO, 2158643/proyecto_PROCESO, 2158643/proyecto_FIN, 

2158643/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402153247 Proyecto de inversión 2699078.52
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699078.52, modificado:2699078.52}}
REHABILITACION DE CALLES GUADALUPE VICTORIA, 16 DE SEPTIEMBRE Y LEONA VICARIO - 187305 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 187305 S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8832.95, meta_modificada:8832.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO NUEVO, 

70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE LEONA VICARIO, SON TRES CALLES A REHABILITAR LAS CUALES SON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

SE UBICA ENTRE L, lon:-94.98159313, lat:16.21359693}}

13-08-2022 11-09-2022 2699078.52 2699078.52 2699078.52 2699078.52 2699078.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-017/2022, contratista:FEMEL 

INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2699078.52, 

importe_modificado:2699078.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8832.95}}
{2153247/proyecto_INICIO, 2153247/proyecto_FIN, 2153247/proyecto_PROCESO, 

2153247/proyecto_FIN, 2153247/proyecto_INICIO, 2153247/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402153249 Proyecto de inversión 2639103.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639103.23, modificado:2639103.23}}
REHABILITACION DE LA AVENIDA MORELOS ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y DIAZ ORDAZ. - 187325 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 187325 S 40 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:4, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA JUÁREZ, 70784 

COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA AV. MORELOS Y SE UBICA ENTRE LAS CALLES MANZANILLO 

Y CALLE IGNACIO ZAR, lon:-95.02995858, lat:16.21016219}}

15-08-2022 13-09-2022 2639103.23 2639103.23 2639103.23 2639103.23 2639103.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-018/2022, contratista:CARLOS 

PASCUAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2639103.23, 

importe_modificado:2639103.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}}
{2153249/proyecto_INICIO, 2153249/proyecto_PROCESO, 2153249/proyecto_INICIO, 

2153249/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402153979 Proyecto de inversión 234897.3
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234897.3, modificado:234897.3}}
AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS PILAS - 201616 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 201616 S 86 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.67, meta_modificada:55.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LAS PILAS COLONIA SAN PABLO SUR SEC. 2, 

70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE Y CALLE EL PEDREGAL, CALLE JUAN ESCUTIA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DEL POLIDEPORTIVO SOBRE LA CALLE LAS PILAS EN LA COLONIA SAN 

PABLO SU, lon:-95.2071739, lat:16.17853742}}

21-10-2022 19-11-2022 234897.3 234897.3 234897.3 234897.3 234897.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/026-2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:234897.3, 

importe_modificado:234897.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.67}}

{2153979/proyecto_INICIO, 2153979/proyecto_PROCESO, 2153979/proyecto_INICIO, 

2153979/proyecto_PROCESO, 2153979/proyecto_INICIO, 2153979/proyecto_PROCESO, 

2153979/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402158636 Proyecto de inversión 1386177.77
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386177.77, modificado:1386177.77}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA 131 OAXACA PUERTO 

ESCONDIDO - 233439
20 Oaxaca 398 Ayoquezco de Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 233439 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:691.66, meta_modificada:691.66}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PUERTO ESCONDIDO OAXACA 

PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA 

OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE MERCADO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE BENITO JUAREZ 

EN LA CARRETERA PUERTO ESCO, lon:-96.84692523, lat:16.68944456}}

18-03-2022 26-06-2022 1386177.77 1386177.77 1386177.77 1386177.77 1386177.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:233439, contratista:CONSTRUCCIONES ALMARAGA S.A 

DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:1386177.77, 

importe_modificado:1386177.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:691.66}}
{2158636/proyecto_INICIO, 2158636/proyecto_PROCESO, 2158636/proyecto_FIN, 

2158636/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159972 Proyecto de inversión 711353.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711353.87, modificado:711353.87}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BRAMADEROS - 241007 20 Oaxaca 289 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Nicolás 241007 S 82 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL ABRAMADEROS SAN NICOLAS 

BARRIO SAN NICOLÁS, 70806 BRAMADEROS SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL ABRAMADEROS SAN NICOLAS Y , ACCESO PRINCIPAL ABRAMADEROS SAN NICOLAS, lon:-

96.71820481, lat:16.45051507}}

03-10-2022 31-10-2022 711353.87 711353.87 711353.87 711353.87 711353.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-OP/FISMDF/289/003/2022, contratista:GRUPO 

ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, 

monto:711353.87, importe_modificado:711353.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}
{2159972/proyecto_FIN, 2159972/proyecto_PROCESO, 2159972/proyecto_INICIO, 

2159972/proyecto_PROCESO, 2159972/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159997 Proyecto de inversión 512302.76
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512302.76, modificado:512302.86}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO 

ZAPATA - 241129
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241129 S 350 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.96, meta_modificada:127.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:25, direccion:CALLE 5 DE MAYO AMPLIACION AMPLIACION 

EMILIANO ZAPATA, 71233 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE 24 DE 

FEBRERO EN LA PA, lon:-96.73671595, lat:17.04574114}}

02-09-2022 01-10-2022 512302.86 512302.86 512302.86 512302.86 512302.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-01/MSCX/385/FISMDF/83/2022, 

contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO, S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:512302.76, importe_modificado:512302.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}}
{2159997/proyecto_INICIO, 2159997/proyecto_PROCESO, 2159997/proyecto_INICIO, 

2159997/proyecto_FIN, 2159997/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA

, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE 

ACTA DE ENTREGA

, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE 

ACTA DE ENTREGA

, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:FALTA  LA LIGA DE 

ACTA DE ENTREGA

, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}}

2023 2 OAX220402160010 Proyecto de inversión 713085.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713085.15, modificado:713085.33}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA COLONIA SEGUNDA 

AMPLIACIÓN - 241191
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241191 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZARATE AMPLIACION 2A 

AMPLIACIÓN DE XOXO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE INSURGENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA 

MORELOS LA PRESENTE OBRA SE ENCU, lon:-96.7463611, lat:17.0285833}}

07-09-2022 26-10-2022 713085.33 713085.33 713085.33 713085.33 713085.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-10/MSCX/385/FISMDF/167/2022, 

contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:713085.15, importe_modificado:713085.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}}
{2160010/proyecto_INICIO, 2160010/proyecto_FIN, 2160010/proyecto_PROCESO, 

2160010/proyecto_FIN, 2160010/proyecto_INICIO, 2160010/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160016 Proyecto de inversión 793722.78
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793722.78, modificado:793723.09}}
AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA ZONA SUR - 241208 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241208 S 700 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:9, direccion:CALLE CHICHICALERA RANCHERIA SAN JUAN 

BAUTISTA LA RAYA, 71232 SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DE LOS GARCIAS, CALLE DEL CARMEN LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE , lon:-96.72789575, lat:16.97255616}}

08-09-2022 15-10-2022 793723.09 793723.09 793723.09 793723.09 793723.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-11/MSCX/385/FISMDF/248/2022, contratista:ARQ. 

LUIS ENRIQUE LÓPEZ MIGUEL, convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:793722.78, 

importe_modificado:793722.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}}
{2160016/proyecto_INICIO, 2160016/proyecto_PROCESO, 2160016/proyecto_FIN, 

2160016/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154024 Proyecto de inversión 281189.31
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281189.31, modificado:281189.31}}
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VIRGILIO URIBE - 202303 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 202303 S 43 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.6, meta_modificada:82.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE VIRGILIO URIBE COLONIA GUADALUPE, 

70660 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE GUAYMAS, CALLE 

HEROES DE NACOZARI SE ENCUENTRA LOCALIZADO A UNA CUADRA DEL HOSPITAL NAVAL DE SALINA 

CRUZ, lon:-95.197308, lat:16.177517}}

20-10-2022 18-11-2022 281189.31 281189.31 281189.31 281189.31 281189.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/024-2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:281189.31, 

importe_modificado:281189.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.6}}
{2154024/proyecto_INICIO, 2154024/proyecto_PROCESO, 2154024/proyecto_INICIO, 

2154024/proyecto_PROCESO, 2154024/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402160028 Proyecto de inversión 849850.45
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849850.45, modificado:849850.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE AVENIDA MORELOS EN LA COLONIA 

SATÉLITE - 241233
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241233 S 198 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE COSMO COLONIA SATÉLITE, 71232 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS UNO Y CALLE 

LUNA, CALLE COSMOS LA PRESENTE OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE MORELOS LA CUAL COLINDA 

CON LA CALLE LUCERO A, lon:-96.7520607, lat:17.0037489}}

12-09-2022 11-10-2022 849850.77 849850.77 849850.77 849850.77 849850.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-13/MSCX/385/FISMDF/97/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y REALIZACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y OBRA PESADA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:849850.45, importe_modificado:849850.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}
{2160028/proyecto_INICIO, 2160028/proyecto_PROCESO, 2160028/proyecto_FIN, 

2160028/proyecto_PROCESO, 2160028/proyecto_FIN, 2160028/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160041 Proyecto de inversión 924541.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924541.34, modificado:924541.47}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL BARRIO 

CALICANTO - 241257
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241257 S 120 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.13, meta_modificada:547.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO CALICANTO, 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE OAXACA ZAACHILA, LA PRESENTE OBRA SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ 

PERTENECIENTE A LA, lon:-96.7384382, lat:17.02361804}}

05-09-2022 08-10-2022 924541.47 924541.47 924541.47 924541.47 924541.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-04/MSCX/385/FISMDF/177/2022, 

contratista:ROCA LLOSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS S.A DE C.V., 

convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:924541.34, importe_modificado:924541.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.13}}
{2160041/proyecto_INICIO, 2160041/proyecto_PROCESO, 2160041/proyecto_FIN, 

2160041/proyecto_PROCESO, 2160041/proyecto_FIN, 2160041/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación:FALTA LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}}

2023 2 OAX220402160121 Proyecto de inversión 751497.01
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751497.01, modificado:751497.09}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. LA PAZ DE LA COLONIA 

UNIÓN. - 241587
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241587 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.86, meta_modificada:507.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA LA PAZ COLONIA UNIÓN, 71233 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA FORTUNA Y CALLE 

TEQUIO, CALLE 8 DE JUNIO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AV. LA PAZ 

PERTENECIENTE A LA COLONIA L, lon:-96.74831951, lat:17.02155189}}

07-11-2022 06-12-2022 751497.09 751497.09 751497.09 751497.09 751497.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-45/MSCX/385/FISMDF/127/2022, 

contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS PONTEM S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:751497.01, importe_modificado:751497.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.5}}
{2160121/proyecto_INICIO, 2160121/proyecto_PROCESO, 2160121/proyecto_FIN, 

2160121/proyecto_PROCESO, 2160121/proyecto_FIN, 2160121/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160130 Proyecto de inversión 896601.83
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896601.83, modificado:896601.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMAPOLAS DE LA 

COLONIA MONTE BELLO. - 241606
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241606 S 82 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA MONTEBELLO, 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALAMOS Y AVENIDA 

DEL BOSQUE, CALLE LAURELES LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE DE AMAPOLAS LA CUAL SE 

ENCUENTRA EN EL SUR, lon:-96.75405514, lat:17.02629203}}

10-11-2022 09-12-2022 896601.98 896601.98 896601.98 896601.98 896601.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-67/MSCX/385/FISMDF/185/2022, 

contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE S.A DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:896601.83, importe_modificado:896601.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2160130/proyecto_INICIO, 2160130/proyecto_PROCESO, 2160130/proyecto_FIN, 

2160130/proyecto_PROCESO, 2160130/proyecto_FIN, 2160130/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160138 Proyecto de inversión 397371.89
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397371.89, modificado:397372.12}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA PRIMAVERA. - 241630 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241630 S 140 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:28, direccion:CALLE EL PALENQUE COLONIA PRIMAVERA, 

71233 LOS ÁNGELES, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 

ANTIGUO A MONTE ALBAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE EL PALENQUE A 

UNOS 5 METROS SOBRE LA , lon:-96.752317, lat:17.035819}}

10-11-2022 24-12-2022 397372.12 397372.12 397372.12 397372.12 397372.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-74/MSCX/385/FISMDF/65/2022, 

contratista:FRAGASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:397371.89, importe_modificado:397371.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}
{2160138/proyecto_INICIO, 2160138/proyecto_PROCESO, 2160138/proyecto_FIN, 

2160138/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160590 Proyecto de inversión 336277.64
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336277.64, modificado:336277.82}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA PIRÁMIDES. - 244132 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 244132 S 450 430 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:COLONIA PIRÁMIDES, 71230 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE YAGUL Y CALLE CHICHEN-ITZA, 

CALLE TAJIN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CHICHENITZAC PERTENECIENTE A LA 

COLONIA PIRAMIDES A 5 , lon:-96.77032529, lat:17.02056004}}

11-11-2022 30-12-2022 336277.82 336277.82 336277.82 336277.82 336277.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-85/MSCX/385/FISMDF/211/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:336277.64, importe_modificado:336277.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}
{2160590/proyecto_INICIO, 2160590/proyecto_PROCESO, 2160590/proyecto_FIN, 

2160590/proyecto_PROCESO, 2160590/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}}

2023 2 OAX220402160142 Proyecto de inversión 258139.05
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258139.05, modificado:258139.51}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSÉ COMUNAL. - 241640 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241640 S 130 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:68, direccion:CALLE DEL CARMEN COLONIA SAN JOSÉ 

COMUNAL, 71233 COLONIA SAN JOSÉ COMUNAL, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

SANTA CRUZ Y CALLE SAN JOSE, CALLE SANTA ELENA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA 

CALLE DEL CARMEN EN LA COL, lon:-96.758006, lat:17.03386}}

04-11-2022 03-12-2022 258139.51 258139.51 258139.51 258139.51 258139.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-32/MSCX/385/FISMDF/165/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:258139.05, importe_modificado:258139.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}
{2160142/proyecto_INICIO, 2160142/proyecto_PROCESO, 2160142/proyecto_INICIO, 

2160142/proyecto_FIN, 2160142/proyecto_INICIO, 2160142/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación:FALTA LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}}

2023 2 OAX220402160163 Proyecto de inversión 463288.79
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463288.79, modificado:463289.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA BONITA EN LA 

COLONIA LA LOMA - 241681
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241681 S 120 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA COLONIA LOMA, 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 4TA PRIVADA DE 

LOMA BONITA Y CALLE SEGUNDA DE LOMA BONITA, CALLE SALVADOR DALI LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE LO, lon:-96.746066, lat:17.025811}}

10-11-2022 09-12-2022 463289.18 463289.18 463289.18 463289.18 463289.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-69/MSCX/385/FISMDF/215/2022, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BALAUSTRE, S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:463288.79, importe_modificado:463288.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}
{2160163/proyecto_INICIO, 2160163/proyecto_PROCESO, 2160163/proyecto_FIN, 

2160163/proyecto_PROCESO, 2160163/proyecto_FIN, 2160163/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación:FALTA LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}}

2023 2 OAX220402160632 Proyecto de inversión 479652.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479652.38, modificado:479652.58}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN CALLE SANTA MARÍA, CERRADA SANTA 

MARÍA Y 4 PRIVADA DE SANTA MARÍA EN LA COLONIA COLINAS DE SANTA CLARA. - 244306
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 244306 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA SANTA CLARA, 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE 

SUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SANTA MARIA CERRADA SANATA MARIA Y 4TA 

PRIVADA DE SANTA MARI, lon:-96.76224272, lat:17.02703408}}

07-11-2022 06-12-2022 479652.58 479652.58 479652.58 479652.58 479652.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-44/MSCX/385/FISMDF/117/2022, 

contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:479652.38, importe_modificado:479652.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}
{2160632/proyecto_INICIO, 2160632/proyecto_FIN, 2160632/proyecto_PROCESO, 

2160632/proyecto_FIN, 2160632/proyecto_INICIO, 2160632/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}}

2023 2 OAX220402154151 Proyecto de inversión 537909.58
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537909.58, modificado:537909.58}}
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PABLO Y 4 DE OCTUBRE - 204104 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 204104 S 103 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.02, meta_modificada:144.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN PABLO Y 4 DE OCTUBRE COLONIA , 

70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, 

CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 85 MTS DE UNA TIENDA DE ABARROTES VINOS Y LICORES 

MARIBEL, lon:-95.20255, lat:16.176056}}

15-10-2022 13-11-2022 537909.58 537909.58 537909.58 537909.58 537909.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/022-2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:537909.58, 

importe_modificado:537909.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.02}}
{2154151/proyecto_INICIO, 2154151/proyecto_PROCESO, 2154151/proyecto_INICIO, 

2154151/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402160168 Proyecto de inversión 604157.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604157.23, modificado:604157.42}}

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FLOR DE PIÑA, DANZA DE LA PLUMA Y 

ANDADOR DANZA DE LA PLUMA EN LA COLONIA GUELAGUETZA. - 241700
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241700 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.39, meta_modificada:261.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:92, direccion:CALLE ANDADOR DE LA PLUMA COLONIA 

COLONIA GUELAGUETZA, 71233 LAS PALMAS [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE FLOR DE PIÑA Y CALLE DANZA DE LA PLUMA, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA 

SOBRE LA CALLE FLOR DE PIÑA D, lon:-96.7563621, lat:17.02870966}}

09-11-2022 08-12-2022 604157.42 604157.42 604157.42 604157.42 604157.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-66/MSCX/385/FISMDF/124/2022, 

contratista:INGENIERÍA APLICADA Y DESARROLLOS CAVARU S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:604157.23, importe_modificado:604157.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.9}}
{2160168/proyecto_INICIO, 2160168/proyecto_PROCESO, 2160168/proyecto_FIN, 

2160168/proyecto_PROCESO, 2160168/proyecto_FIN, 2160168/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160169 Proyecto de inversión 790320.09
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790320.09, modificado:790320.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL Y 

JUSTO SIERRA EN LA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. - 241704
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241704 S 130 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.39, meta_modificada:564.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL COLONIA SOR JUANA 

INÉS DE LA CRUZ, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE JIMENEZ SABINES Y CALLE AMADO NERVO, CALLE OCTAVIO PAZ LA PRESENTE OBRA SE 

CONSTRUIRÁ EN LA CALLE G, lon:-96.74111671, lat:17.03789945}}

04-11-2022 03-12-2022 790320.09 790320.09 790320.09 790320.09 790320.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-33/MSCX/385/FISMDF/105/2022, contratista:ARQ. 

NOEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:790320.09, 

importe_modificado:790320.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}}
{2160169/proyecto_INICIO, 2160169/proyecto_PROCESO, 2160169/proyecto_FIN, 

2160169/proyecto_PROCESO, 2160169/proyecto_FIN, 2160169/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación:FALTA LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-26}}

2023 2 OAX220402150912 Proyecto de inversión 1444571.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444571.41, modificado:1444571.41}}
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. - 137310 20 Oaxaca 40 Huautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Huautepec 137310 S 282 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.38, 

meta_modificada:105.38}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO TEOTITLAN - 

TUXTEPEC KILÓMETRO 180 + 0 PUEBLO CUEVA DE LOS SERES, 68555 CUEVA DE LOS SERES, 

HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

SOBRE LA CARR, lon:-96.78709008, lat:18.06951417}}

20-04-2022 18-06-2022 1444571.41 1444571.41 1444571.41 1444571.41 1444571.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-FISMDTDF-MH-040-05-2022, 

contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, 

monto:1444571.41, importe_modificado:1444571.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.38}} {2150912/proyecto_INICIO, 2150912/proyecto_FIN, 2150912/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159098 Proyecto de inversión 1516801.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516801.4, modificado:1516801.4}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN - 236248
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 236248 S 130 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO DE ABAJO, 71300 

CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE HIDALGO, 

CALLE MERCADO LAS CALLES DONDE SE UBICAN SON CALLE MERCADO BENITO JUAREZ GUERRERO 

NACIONAL 16 DE SEPTIEM, lon:-96.762596, lat:16.889127}}

07-09-2022 05-11-2022 1516801.4 1516801.4 1516801.4 1516801.4 1516801.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FISMDF/MCZ/013/02/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE 

ZIMATLAN, monto:1516801.4, importe_modificado:1516801.4}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}
{2159098/proyecto_INICIO, 2159098/proyecto_PROCESO, 2159098/proyecto_INICIO, 

2159098/proyecto_FIN, 2159098/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149655 Proyecto de inversión 1019720.45
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019720.45, modificado:1019720.45}}
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE DIAZ MIRON - 104243 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 104243 S 34 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ MIRON COLONIA CERRO ALTO, 70633 

SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y , CALLE CUPERTINO LA CALLE SE 

ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD LA CALLE SE ENCUENTRA EN TERRACERIA, lon:-

95.2163795, lat:16.19546842}}

19-09-2022 18-11-2022 1019720.45 1019720.45 1019720.45 1019720.45 1019720.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/037-2022, contratista:SAEO S.A. 

DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1019720.45, 

importe_modificado:1019720.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:562.0}} {2149655/proyecto_INICIO, 2149655/proyecto_PROCESO, 2149655/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402149658 Proyecto de inversión 625507.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625507.5, modificado:625507.5}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SANTA CRUZ - 104270 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 104270 S 86 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.79, meta_modificada:389.79}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN COLONIA SAN 

JERONIMO DOCTOR, 70666 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y 

AVENIDA SANTA CRUZ, PRIVADA ARROYO SECO SOBRE CARRETERA TRANSISTMICA KM 4 DE NORTE A 

SUR ENTRAR A MANO , lon:-95.20935149, lat:16.21886229}}

15-08-2022 13-09-2022 625507.5 625507.5 625507.5 625507.5 625507.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/012-2022, contratista:ANTONIO 

HERNÁNDEZ LIMA, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:625507.5, 

importe_modificado:625507.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.79}}
{2149658/proyecto_INICIO, 2149658/proyecto_PROCESO, 2149658/proyecto_INICIO, 

2149658/proyecto_PROCESO, 2149658/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402157004 Acción 126317.73
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126317.73, modificado:126317.73}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 225408 20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 225408 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}}
01-01-2022 31-12-2022 126317.73 126317.73 126317.73 126317.73 126317.73

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/001/MSJBT/183/2021, contratista:LUANDA 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 

monto:126317.73, importe_modificado:126317.73}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2157004/proyecto_INICIO, 2157004/proyecto_PROCESO, 2157004/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:NO CONTAMOS CON EL CONTRATO DE LA OBRA DEBIDO A QUE ESA 

DOCUMENTACION NO  FUE ENTREGADA POR EL PRESIDENTE ANTERIOR, DEBIDO A ESTO SOLO 

TENEMOS COMO EVIDENCIA LAS FACTURAS DEL PAGO DEL 3% DE LOS GASTOS INDIRECTOS, COMO 

ASESORIA TECNICA DEL MUNICIPIO, SE LA PEDIMOS TANTO AL CONTADOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL EJERICICIO 2020-2022, PERO NO DIJO QUE TAMPOCO CONTABA CON ESTA DOCUMENTACION., 

trimestre:2.0, usuario:joanavargasr, fecha:2023-07-24}, obs2: {observación:ANEXAMOS FOTOS DE 

LAS OBRAS SUPERVISADAS., trimestre:2.0, usuario:joanavargasr, fecha:2023-07-24}, obs3: 

{observación:NO PUDIMOS ADEXAR MAS FOTOS DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO LO PERMITIO, 

trimestre:2.0, usuario:joanavargasr, fecha:2023-07-24}}

{obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}}

2023 2 OAX220402159615 Proyecto de inversión 2839082.05

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO FISCAL, 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1839082.05, modificado:1839082.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 

238566
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 238566 S 102 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MERCADO BARRIO DE ARRIBA, 71300 

CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 

ROSALITOS, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTA EN E LUGAR CONOCIDO COMO LA GALERA EN EL 

BARRIO DE ARRIBA A UN COSTADO DE, lon:-96.767655, lat:16.897651}}

19-10-2022 17-12-2022 2839082.05 2839082.05 2839082.05 2839082.05 2839082.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FISMDF/MCZ/013/04/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE 

ZIMATLAN, monto:2839082.05, importe_modificado:2839082.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}}
{2159615/proyecto_PROCESO, 2159615/proyecto_INICIO, 2159615/proyecto_PROCESO, 

2159615/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149665 Proyecto de inversión 1140012.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140012.1, modificado:1140012.1}}
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL - 104878 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 104878 S 52 47 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA FERROCARRIL COLONIA DEPORTIVA 

NORTE, 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA TIENE ACCESO POR LA CARRETERA TRANSISMICA 

EN LA ENTRADA , lon:-95.2075701, lat:16.2154551}}

18-10-2022 16-11-2022 1140012.1 1140012.1 1140012.1 1140012.1 1140012.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/023-2022, contratista:EDUARDO 

SERNA ROBLES, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1140012.1, 

importe_modificado:1140012.1}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} {2149665/proyecto_INICIO, 2149665/proyecto_PROCESO, 2149665/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402149681 Proyecto de inversión 523326.62
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523326.62, modificado:523326.62}}
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE EL PESCADOR - 105404 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 105404 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:7, direccion:CALLE EL PESCADOR INTERIOR SN EJIDO ENSENADA 

LA VENTOSA, 70680 ENSENADA DE LA VENTOSA, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE Y , CALLE BAHIA LA 

VENTOSA SOBRE LA CALLE BAHIA LA VENTOSA A LA ENTRADA DE LA AGENCIA HAY UN CAMPO DE 

FUTBOL EN , lon:-95.16402967, lat:16.18134366}}

18-07-2022 16-08-2022 523326.62 523326.62 523326.62 523326.62 523326.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/007-2022, 

contratista:ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, 

monto:523326.62, importe_modificado:523326.62}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} {2149681/proyecto_PROCESO, 2149681/proyecto_INICIO, 2149681/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402160274 Proyecto de inversión 341747.91
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341747.91, modificado:341748.06}}
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LOS PUENTES. - 242626 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 242626 S 200 210 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:46, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA LOS PUENTES 

CUACHES, 71232 LOS PUENTES CUACHES, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA 

OAXACA ZIMATLAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTOS DE LA COLONIA UNA DE LAS 

CALLES BENEFICIADAS SE, lon:-96.73868232, lat:17.0034608}}

10-11-2022 29-11-2022 341748.06 341748.06 341748.06 341748.06 341748.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-70/MSCX/385/FISMDF/260/2022, 

contratista:EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS CALEB S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:341747.91, importe_modificado:341747.91}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}
{2160274/proyecto_INICIO, 2160274/proyecto_FIN, 2160274/proyecto_PROCESO, 

2160274/proyecto_FIN, 2160274/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA

, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE 

ACTA DE ENTREGA

, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE 

ACTA DE ENTREGA

, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:FALTA  LA LIGA DE 

ACTA DE ENTREGA

, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}}

2023 2 OAX220402149687 Proyecto de inversión 653775.04
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653775.04, modificado:653775.04}}
AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LA CAÑADA - 105672 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 105672 S 310 284 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:24, direccion:CALLE CAÑADA COLONIA MIRAMAR, 70680 

COLONIA MIRAMAR, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE 18 DE MARZO SE 

ENCUENTRA UBICADO A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LA CALLE SOLO INTERSECTA CON LA CALLE 

BENITO JUAREZ, lon:-95.17337422, lat:16.16894061}}

10-11-2022 09-12-2022 653775.04 653775.04 653775.04 653775.04 653775.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/028-2022, contratista:DDC DE 

ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:653775.04, 

importe_modificado:653775.04}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}
{2149687/proyecto_INICIO, 2149687/proyecto_PROCESO, 2149687/proyecto_INICIO, 

2149687/proyecto_PROCESO, 2149687/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402197327 Proyecto de inversión 1913375.57
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913375.57, modificado:1913375.57}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO NICOLAS BRAVO SEGUNDA ETAPA - 

388636
20 Oaxaca 434 Santa María Teopoxco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 388636 S 218 202 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:211.05, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:2, direccion:AVENIDA REFORMA BARRIO NICOLAS BRAVO, 

68544 VILLA NUEVA, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y , LA OBRA SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD VILLA NUEVA EN EL BARRIO NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA A 150 

METROS AL OESTE, lon:-96.98621789, lat:18.18271432}}

01-09-2022 30-10-2022 1913375.57 1913375.57 1913375.57 1913375.57 1913375.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/434/111/COP/005/FISM-DF/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUOAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEOPOXCO, monto:1913375.57, importe_modificado:1913375.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}}
{2197327/proyecto_INICIO, 2197327/proyecto_PROCESO, 2197327/proyecto_FIN, 

2197327/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402189104 Proyecto de inversión 1108625.55
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108625.55, modificado:1108625.55}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 364784 20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 364784 S 92 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:115.21, meta_modificada:115.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:123, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO 

TUXTEPEC - OJITLAN KILÓMETRO 35 + 260 PUEBLO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 68470 

COLONIA FRANCISCO I. MADERO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE FRANCIS, lon:-96.39456479, lat:18.12993056}}

16-11-2022 27-12-2022 1108625.55 1108625.55 1108625.55 1108625.55 1108625.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/028/2022, contratista:MIGUEL ORTIZ 

HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1108625.55, 

importe_modificado:1108625.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:115.21}}
{2189104/proyecto_INICIO, 2189104/proyecto_PROCESO, 2189104/proyecto_FIN, 

2189104/proyecto_PROCESO, 2189104/proyecto_FIN, 2189104/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402194423 Proyecto de inversión 1873283.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873283.15, modificado:1873283.15}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 379755 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 379755 S 117 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2135.0, meta_modificada:2135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:30, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EL VENADO, 

70949 EL VENADO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALIDAD DE EL VENADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, lon:-96.60293973, 

lat:15.71875324}}

20-09-2022 18-11-2022 1873283.15 1873283.15 1873283.15 1873283.15 1873283.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/10/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, 

monto:1873283.15, importe_modificado:1873283.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2135.0}}
{2194423/proyecto_INICIO, 2194423/proyecto_PROCESO, 2194423/proyecto_INICIO, 

2194423/proyecto_PROCESO, 2194423/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196120 Proyecto de inversión 422217.47
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422217.47, modificado:422217.47}}

AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LOMAS DE RANCHO QUEMADO, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE 

GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 384994
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 384994 S 32 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:233.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:42, direccion:CALLE REAL DEL BOSQUE RANCHO LOMAS DE 

RANCHO QUEMADO, 71406 LOMAS DE RANCHO QUEMADO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE CALLE 1A PRIVADA DE REAL DEL BOSQUE Y CALLE CAMINO REAL A TIRACOZ, SOBRE EL 

CAMINO A TIRACOZ EN EL ENTROQU, lon:-96.79414977, lat:17.01737691}}

27-09-2022 26-10-2022 422217.47 422217.47 422217.47 422217.47 422217.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/025/2022, 

contratista:Obras Civiles y Eléctricas Baumar, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de 

Guerrero, monto:422217.47, importe_modificado:422217.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}}
{2196120/proyecto_INICIO, 2196120/proyecto_PROCESO, 2196120/proyecto_INICIO, 

2196120/proyecto_FIN, 2196120/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197094 Proyecto de inversión 280071.8
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280071.8, modificado:280071.8}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE GOMEZ FARIAS DE LA SECCIÓN TERCERA 

- 387705
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 387705 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS SECCION SECCIÓN TERCERA, 

70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE AVENIDA 2 DE 

ABRIL Y CALLE LEON BELLO, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL OESTE DE LA 

CAPILLA CATOLICA DEL, lon:-96.47236093, lat:16.95323885}}

12-12-2022 31-12-2022 280071.8 280071.8 280071.8 280071.8 280071.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/020/2022, contratista:EDDER BETANZO 

CASTILLO (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:280071.8, importe_modificado:280071.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}
{2197094/proyecto_INICIO, 2197094/proyecto_PROCESO, 2197094/proyecto_INICIO, 

2197094/proyecto_PROCESO, 2197094/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 3 POSTES DE CONCRETO CON SU ESTRUCTURA, 

CABLEADO, TRANSFORMADOR Y TODO LO NECESARIO PARA QUE LAS VIVIENDAS SE CONECTEN A LA 

ENERGIA ELECTRICA, trimestre:2.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-06-06}}

Sin observaciones

2023 2 OAX220402187267 Proyecto de inversión 660970
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660970.0, modificado:660970.0}}

REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN GRADAS DEL CAMPO DE BEISBOL MAGUEY AZUL - 

359010
20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 359010 S 4094 6150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:AVENIDA POPULAR COLONIA SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE 

AVENIDA NUEVA Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ALDAMA EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBICADO EN EL CASO URBANO EN LA LA, lon:-94.3461944, lat:16.47771647}}

11-11-2022 25-12-2022 660970 660970 660970 660970 660970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FISMDF/0001/0005/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, monto:660970.0, importe_modificado:660970.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}}
{2187267/proyecto_FIN, 2187267/proyecto_INICIO, 2187267/proyecto_FIN, 

2187267/proyecto_PROCESO, 2187267/proyecto_FIN, 2187267/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186397 Proyecto de inversión 1200000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 000 AL KIM 10 000 EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MIGUEL PERAS - 356497
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Martín Peras 356497 S 195 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10400.0, meta_modificada:10400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL PERAS - CAMPOS 

DE COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 001 RANCHERIA SAN MIGUEL PERAS, 69787 

SAN MIGUEL PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SACA 

COSECHAS PARTE, lon:-98.2397624, lat:17.32406053}}

14-11-2022 23-12-2022 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:356497, contratista:EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 

DE ANTEQUERA CORPORATIVO S.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, 

monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10400.0}}
{2186397/proyecto_INICIO, 2186397/proyecto_PROCESO, 2186397/proyecto_FIN, 

2186397/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191340 Acción 116000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 371266 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 371266 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}}
16-04-2022 30-04-2022 116000 116000 116000 116000 116000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT-20184/FISMDF/GI/CPS/002/2022, 

contratista:LABORATORIO DE CONTROL EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2191340/proyecto_INICIO, 2191340/proyecto_FIN, 2191340/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195093 Proyecto de inversión 1399968.54
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399968.54, modificado:1399968.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 381794
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 381794 S 424 389 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.5, meta_modificada:929.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:33, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN 

ANTONIO, 70947 SAN ANTONIO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EN LA CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRETERA 

INTERNACIONAL 200 PINOTEPA NAC, lon:-96.577788, lat:15.718503}}

10-11-2022 24-12-2022 1399968.54 1399968.54 1399968.54 1399968.54 1399968.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/19/2022, contratista:LIUBEL S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:1399968.54, 

importe_modificado:1399968.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.5}}
{2195093/proyecto_PROCESO, 2195093/proyecto_INICIO, 2195093/proyecto_PROCESO, 

2195093/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196163 Proyecto de inversión 782493.08
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782493.08, modificado:782493.08}}
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 385128 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 385128 S 383 436 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:558.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA OJO DE AGUA, 

71406 OJO DE AGUA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y BRECHA 

VICENTE GUERRERO, ENTRE LA CALLE CAMINO REAL Y LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA 

EL ESPACIO MULTIDEPO, lon:-96.77315481, lat:17.00633133}}

14-10-2022 12-12-2022 782493.08 782493.08 782493.08 782493.08 782493.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/030/2022, 

contratista:Obras Civiles y Eléctricas Baumar, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de 

Guerrero, monto:782493.08, importe_modificado:782493.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.28}}
{2196163/proyecto_FIN, 2196163/proyecto_INICIO, 2196163/proyecto_FIN, 

2196163/proyecto_PROCESO, 2196163/proyecto_FIN, 2196163/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194717 Proyecto de inversión 519590.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519590.19, modificado:519590.19}}
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS FLORES - 380619 20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 380619 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE FEBRONIO LOPEZ LADO SUR COLONIA LAS 

FLORES, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE 

CARRETERA INTERNACIONAL JUCHITAN-TAPACHULA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 

CALLE FEBRONIO LOPEZ, lon:-94.36359635, lat:16.48401687}}

02-12-2022 31-12-2022 519590.19 519590.19 519590.19 519590.19 519590.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FISMDF/0001/0008/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:519590.19, importe_modificado:519590.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}}
{2194717/proyecto_PROCESO, 2194717/proyecto_FIN, 2194717/proyecto_INICIO, 

2194717/proyecto_FIN, 2194717/proyecto_INICIO, 2194717/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196182 Acción 2278674.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278674.24, modificado:2278674.24}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 385189 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 385189 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.734358, lat:17.027281}}
01-04-2022 31-12-2022 2278674.24 2278674.24 2278674.24 2278674.24 2278674.24

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCX/385/CPSP-001/R33-FIII/2022, 

contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE LATINOAMÉRICA BOZA S.A DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:2278674.24, importe_modificado:2278674.24}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2196182/proyecto_INICIO, 2196182/proyecto_PROCESO, 2196182/proyecto_FIN, 

2196182/proyecto_PROCESO, 2196182/proyecto_FIN, 2196182/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO 

CONTRATADO (DECIMAS) Y FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL 

ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) Y FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO 

PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS) Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO 

(DECIMAS) Y FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-

06-28}}

2023 2 OAX220402196189 Proyecto de inversión 271817.89
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271817.89, modificado:271817.89}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA BASE DEL TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA 

CIENEGUITA, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 385202
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 385202 S 339 357 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.86, meta_modificada:19.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:39, direccion:CALLE HIGO COLONIA LA CIENEGUITA, 71406 LA 

CIENEGUITA [COLONIA], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HIGO Y CALLE UNION, 

CALLE AZUCENAS SE ENCUENTRA PARALELA A LA CALZADA DE LA VILLA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 

U NION Y LA CA, lon:-96.77568689, lat:17.01517958}}

25-10-2022 08-12-2022 271817.89 271817.89 271817.89 271817.89 271817.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/032/2022, 

contratista:Grupo Zimern, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de Guerrero, 

monto:271817.89, importe_modificado:271817.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.2}}
{2196189/proyecto_INICIO, 2196189/proyecto_FIN, 2196189/proyecto_PROCESO, 

2196189/proyecto_INICIO, 2196189/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192972 Proyecto de inversión 2389842.72
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389842.72, modificado:2389842.72}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 376177 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 376177 S 165 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:74, direccion:COLONIA LA BARRA DEL POTRERO, 70944 LA 

BARRA DEL POTRERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CARRETERA SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL-SALINACRUZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BARRA DEL POTRERO EN EL 

CENTRO DE LA REPRESEN, lon:-96.762788, lat:15.737182}}

06-10-2022 24-12-2022 2389842.72 2389842.72 2389842.72 2389842.72 2389842.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/14/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:2389842.72, 

importe_modificado:2389842.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} {2192972/proyecto_INICIO, 2192972/proyecto_PROCESO, 2192972/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186482 Proyecto de inversión 377007.93
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377007.93, modificado:377007.93}}
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA GUADALUPE - 356767 20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 356767 S 60 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1876.36, meta_modificada:1876.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A TIERRA BLANCA PUEBLO TIERRA 

BLANCA, 70966 TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A TIERRA 

BLANCA BARRIO GUADALUPE, ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO Y TIERRA BLANCA. Y , 

CAMINO A TIERR, lon:-96.48833024, lat:16.02892278}}

06-10-2022 04-11-2022 377007.93 377007.93 377007.93 377007.93 377007.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/306/FISM-DF/AD-091/2022, 

contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO EL ALTO, monto:377007.93, importe_modificado:377007.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1876.36}}
{2186482/proyecto_INICIO, 2186482/proyecto_PROCESO, 2186482/proyecto_FIN, 

2186482/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La autoridad saliente no dejo evidencia de la obra, trimestre:2.0, 

usuario:davidcruzp, fecha:2023-06-15}}

{obs1: {observación:debe de ingresar reportes fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}, obs2: {observación:debe de ingresar reportes 

fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}, 

obs3: {observación:debe de ingresar reportes fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}, obs4: {observación:debe de ingresar reportes 

fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}}

2023 2 OAX220402192995 Proyecto de inversión 2659201.28
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659201.28, modificado:2659201.28}}
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO - 376235 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 376235 S 466 453 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.4, meta_modificada:173.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:8, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SAN PABLO, 70784 SAN 

PABLO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUES Y CA, lon:-94.99968575, lat:16.20615742}}

22-07-2022 19-10-2022 2659201.28 2659201.28 2659201.28 2659201.28 2659201.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-007/2022, contratista:FEMEL 

INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2225031.29, 

importe_modificado:2659201.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.4}}
{2192995/proyecto_INICIO, 2192995/proyecto_FIN, 2192995/proyecto_INICIO, 

2192995/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196234 Proyecto de inversión 3800000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EC. CAMINO A SANTIAGO JOCOTEPEC A LA LOCALIDAD DE EL 

PORVENIR DEL KM 0 000 AL KM 4 000 - 385343
20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 385343 S 469 412 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SANTIAGO 

JOCOTEPEC - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA EL PORVENIR, 

68927 EL PORVENIR, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SANTIAGO JOCOTEPEC - EL 

PORVENIR Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-95.95134784, lat:17.5755473}}

31-08-2022 29-09-2022 3800000 3800000 3800000 3800000 3800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/012/2022, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, 

monto:3800000.0, importe_modificado:3800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} {2196234/proyecto_INICIO, 2196234/proyecto_PROCESO, 2196234/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:enviar nuevamente sus ligas de contrato y acta entrega ya que manda error al 

abrirlas., trimestre:2.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-06-14}}

2023 2 OAX220402181031 Proyecto de inversión 2687498.94
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687498.94, modificado:2687498.94}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA - 339654 20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 339654 S 143 160 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:CALLEJON LOS CARRILES EJIDO LOMA DE CEDRO, 

68473 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE LOMA DE CEDRO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PALACIO 

MUNICIPAL SE CIRCULA A, lon:-96.47224466, lat:18.02760728}}

24-10-2022 22-12-2022 2687498.94 2687498.94 2687498.94 2687498.94 2687498.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/022/2022, 

contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS OJITLAN, monto:2687498.94, importe_modificado:2687498.94}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2181031/proyecto_INICIO, 2181031/proyecto_PROCESO, 2181031/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197482 Acción 326326.14
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326326.14, modificado:326326.14}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 389264 20 Oaxaca 434 Santa María Teopoxco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 389264 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.955139, lat:18.166659}}
08-03-2022 31-05-2022 326326.14 326326.14 326326.14 326326.14 326326.14

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/434/FISMDTDF/01/2022, contratista:GAMACE 

CONSULTORIA S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:326326.14, 

importe_modificado:326326.14}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}} {2197482/proyecto_INICIO, 2197482/proyecto_PROCESO, 2197482/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186497 Proyecto de inversión 699957.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699957.46, modificado:699957.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

356809
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 356809 S 189 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL POTRERO JAZMÍN, 

70967 EL POTRERO JAZMÍN, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Y UNICA VIALIDAD QUE POSTERIORMENTE SE CONVIERTE EN EL CAMINO QUE 

COMUNICA A LA LOC, lon:-96.47326302, lat:16.02035354}}

12-10-2022 10-12-2022 699957.46 699957.46 699957.46 699957.46 699957.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/306/FISM-DF/004/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, 

monto:699957.46, importe_modificado:699957.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}
{2186497/proyecto_INICIO, 2186497/proyecto_PROCESO, 2186497/proyecto_FIN, 

2186497/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La autoridad saliente no dejo evidencia de la obra, trimestre:2.0, 

usuario:davidcruzp, fecha:2023-06-15}}

{obs1: {observación:debe de ingresar reportes fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}, obs2: {observación:debe de ingresar reportes 

fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}, 

obs3: {observación:debe de ingresar reportes fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}, obs4: {observación:debe de ingresar reportes 

fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}}

2023 2 OAX220402186512 Proyecto de inversión 777728.96
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777728.96, modificado:777728.96}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

356871
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 356871 S 59 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO NUEVO, 

70967 BARRIO NUEVO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ES LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y UNICA VIALIDAD QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD CON LA 

CABECERA MUNICIPAL SAN PEDR, lon:-96.46399972, lat:16.03638502}}

07-10-2022 05-12-2022 777728.96 777728.96 777728.96 777728.96 777728.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/306/FISM-DF/069/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, 

monto:777728.96, importe_modificado:777728.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}
{2186512/proyecto_INICIO, 2186512/proyecto_PROCESO, 2186512/proyecto_FIN, 

2186512/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La autoridad saliente no dejo evidencia de la obra, trimestre:2.0, 

usuario:davidcruzp, fecha:2023-06-15}}

{obs1: {observación:debe de ingresar reportes fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}, obs2: {observación:debe de ingresar reportes 

fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}, 

obs3: {observación:debe de ingresar reportes fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}, obs4: {observación:debe de ingresar reportes 

fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}}

2023 2 OAX220402193264 Proyecto de inversión 1921122.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921122.42, modificado:1921122.42}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO NICOLAS BRAVO - 376881 20 Oaxaca 434 Santa María Teopoxco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 376881 S 218 202 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:211.05, 

meta_modificada:232.65}}
1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:2, direccion:AVENIDA REFORMA BARRIO NICOLAS BRAVO, 

68544 VILLA NUEVA, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y , LA OBRA SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD VILLA NUEVA EN EL BARRIO NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA A 150 

METROS AL OESTE, lon:-96.98617754, lat:18.18271443}}

25-04-2022 25-05-2022 1921122.42 1921122.42 1921122.42 1921122.42 1921122.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/434/068/COP/002/FISM-DF/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PESADA MALAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1921122.42, importe_modificado:1921122.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:232.65}} {2193264/proyecto_INICIO, 2193264/proyecto_PROCESO, 2193264/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195449 Proyecto de inversión 2000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 383024
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 383024 S 133 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:67, direccion:CALLE ACCCESO PRINCIPAL PUEBLO PASO 

LAGARTO, 70947 PASO LAGARTO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE ACCESO 

PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PASO 

LAGARTO DEL MUNICIPIO DE SANTA , lon:-96.55471011, lat:15.73958151}}

19-11-2022 31-12-2022 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/22/2022, contratista:A2+M S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}
{2195449/proyecto_INICIO, 2195449/proyecto_PROCESO, 2195449/proyecto_INICIO, 

2195449/proyecto_PROCESO, 2195449/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197141 Proyecto de inversión 884544.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884544.9, modificado:884544.9}}
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TLACOLULA DE MATAMOROS - 387852 20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 387852 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:205.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO SECCION SECCIÓN 

PRIMERA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE GALEANA, CALLE LEON BELLO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES SANTOS 

DEGOLLADO Y MANUEL DOBLADO, lon:-96.47816732, lat:16.95375882}}

06-12-2022 31-12-2022 884544.9 884544.9 884544.9 884544.9 884544.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/015/2022, contratista:LUIS VÍCTOR 

RODRÍGUEZ LÓPEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:4049982.06, importe_modificado:4049982.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}}
{2197141/proyecto_INICIO, 2197141/proyecto_PROCESO, 2197141/proyecto_INICIO, 

2197141/proyecto_PROCESO, 2197141/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO COMPARTE CONTRATO CON EL FOLIO 

OAX220402197209 - 	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

TLACOLULA DE MATAMOROS - 388143, trimestre:2.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-06-06}, 

obs2: {observación:EL PRESENTE PROYECTO COMPARTE CONTRATO CON EL FOLIO 

OAX220402197209 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

TLACOLULA DE MATAMOROS - 388143, trimestre:2.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-06-06}, 

obs3: {observación:AMBOS PROYECTOS SUMAN LA CANTIDAD CONTRATADA, trimestre:2.0, 

usuario:hevilamendeza, fecha:2023-06-06}}

Sin observaciones

2023 2 OAX220402188854 Proyecto de inversión 1009877.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009877.41, modificado:1009877.41}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REFORMA AGRARIA - 363866 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 363866 S 103 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.39, meta_modificada:182.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA INTERIOR SN COLONIA 

VICENTE GUERRERO, 70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CASA 

DE JUNTA DE LA COL, lon:-95.20724, lat:16.19229368}}

09-11-2022 23-12-2022 1009877.41 1009877.41 1009877.41 1009877.41 1009877.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/027-2022, 

contratista:Construcciones Industriales BRT S.A. de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, 

monto:1009877.41, importe_modificado:1009877.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.39}} {2188854/proyecto_INICIO, 2188854/proyecto_PROCESO, 2188854/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402195486 Proyecto de inversión 109620.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109620.68, modificado:109620.68}}

AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN ACAPIZTLA, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL 

ESTADO DE OAXACA - 383094
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 383094 S 18 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO A ACAPIZTLA RANCHERIA 

ACAPIZTLA, 71409 ACAPIZTLA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA ACAPIZTLA Y , 

SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A AZAPIZTLA, lon:-96.83475981, lat:17.04675551}}

10-11-2022 09-12-2022 109620.68 109620.68 109620.68 109620.68 109620.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/036/2022, 

contratista:Obras Civiles y Eléctricas Baumar, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de 

Guerrero, monto:109620.68, importe_modificado:109620.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} {2195486/proyecto_INICIO, 2195486/proyecto_FIN, 2195486/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197535 Proyecto de inversión 651163.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651163.4, modificado:651163.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA SANTA 

PAULA - 389425
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 389425 S 66 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:215.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA SANTA PAULA, 

70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE SIMBOLOS PATRIOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA A 100 

METROS AL OESTE DE LA TIENDA DE M, lon:-96.48356138, lat:16.94272388}}

12-12-2022 31-12-2022 651163.4 651163.4 651163.4 651163.4 651163.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/019/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR HERENAVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:651163.4, importe_modificado:651163.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} {2197535/proyecto_PROCESO, 2197535/proyecto_INICIO, 2197535/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194134 Proyecto de inversión 1276452.54
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276452.54, modificado:1276452.54}}
REHABILITACION DEL CARCAMO LA HUERTA - 379060 20 Oaxaca 18 Concepción Buenavista Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Concepción Buenavista 379060 S 157 161 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN BUENAVISTA, 

69320 CONCEPCIÓN BUENAVISTA, CONCEPCIÓN BUENAVISTA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTA LOCALIZADA EN EL PARAJE LAS HUERTAS, lon:-97.407527, lat:17.8799919}}

26-08-2022 26-11-2022 1276452.54 1276452.54 1276452.54 1276452.54 1276452.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MCB/018/IR/FISMDF/001/2022, 

contratista:SERVICIO TECNOLOGICOS PARA AGUA Y MEDIO AMBIENTE A.C., convocante:MUNICIPIO 

DE CONCEPCION BUENAVISTA, monto:1276452.54, importe_modificado:1276452.54}}

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}}
{2194134/proyecto_INICIO, 2194134/proyecto_FIN, 2194134/proyecto_INICIO, 

2194134/proyecto_FIN, 2194134/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188905 Proyecto de inversión 828295.77
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828295.77, modificado:828295.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE LA CIRUELA - 364032
20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 364032 S 250 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CIRUELA, 

70380 LA CIRUELA, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZÓ EN LA CALLE 

PRINCIPAL DEL LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE LA CIRUELA, lon:-95.14726596, lat:16.73802368}}

16-07-2022 14-08-2022 828295.77 828295.77 828295.77 828295.77 828295.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/001/10/MBS/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA 

SOLEDAD, monto:828295.77, importe_modificado:828295.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} {2188905/proyecto_INICIO, 2188905/proyecto_FIN, 2188905/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190200 Proyecto de inversión 1974174.04
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974174.04, modificado:1974174.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO DE 

SAN PABLO COATLÁN - 367801
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 367801 S 374 333 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.97, meta_modificada:335.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN PABLO 

COATLÁN, 70855 SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA 

Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO SE LOCALIZA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE S, lon:-96.7829609, lat:16.22380274}}

04-07-2022 01-09-2022 1974174.04 1974174.04 1974174.04 1974174.04 1974174.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/291/FISMDF/APRO/03/006/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO 

COATLÁN, monto:1974174.04, importe_modificado:1974174.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.97}}

{2190200/proyecto_INICIO, 2190200/proyecto_PROCESO, 2190200/proyecto_INICIO, 

2190200/proyecto_FIN, 2190200/proyecto_INICIO, 2190200/proyecto_FIN, 

2190200/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191654 Proyecto de inversión 450000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE EL LIMÓN - 372367 20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 372367 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:4, direccion:CALLE LIMÓN RANCHERIA SANTIAGO GUADALUPE, 

69193 SANTIAGO GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GUADALUPE, lon:-

98.32615828, lat:17.56453801}}

07-10-2022 25-11-2022 450000 450000 450000 450000 450000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132506, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO  DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:450000.0, 

importe_modificado:450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.0}}
{2191654/proyecto_INICIO, 2191654/proyecto_FIN, 2191654/proyecto_PROCESO, 

2191654/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, 

usuario:joanavargasr, fecha:2023-07-15}}

{obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs2: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs3: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs4: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs5: 

{observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-15}, 

obs6: {observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-15}, obs7: {observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-15}, obs8: {observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-15}}

2023 2 OAX220402194247 Proyecto de inversión 277168.45
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277168.45, modificado:277168.45}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO SAN ISIDRO A COYULAPAM - 379342 20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 379342 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:PUEBLO COYULAPAM, 70380 COYULÁPAM, EL 

BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , EL RASTREO SE REALIZÓ EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE 

VA DE COYULÁPAM A EL BARRIO DE LA SOLEDAD INICIANDO EN LA LOCALIDAD DE COYULÁPAM, lon:-

95.10866243, lat:16.73463045}}

23-08-2022 28-08-2022 277168.45 277168.45 277168.45 277168.45 277168.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/007/10/MBS/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD, 

monto:277168.45, importe_modificado:277168.45}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}
{2194247/proyecto_INICIO, 2194247/proyecto_FIN, 2194247/proyecto_PROCESO, 

2194247/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402197209 Proyecto de inversión 3165437.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165437.16, modificado:3165437.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN TLACOLULA DE 

MATAMOROS - 388143
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 388143 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2126.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO SECCION SECCIÓN 

PRIMERA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE GALEANA, BRECHA LEON BELLO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES SANTOS 

DEGOLLADO Y MANUEL DOBLAD, lon:-96.4781481, lat:16.95377423}}

06-12-2022 31-12-2022 3165437.16 3165437.16 3165437.16 3165437.16 3165437.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/015/2022, contratista:LUIS VÍCTOR 

RODRÍGUEZ LÓPEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:4049982.06, importe_modificado:4049982.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2126.84}}
{2197209/proyecto_INICIO, 2197209/proyecto_FIN, 2197209/proyecto_PROCESO, 

2197209/proyecto_FIN, 2197209/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO COMPARTE CONTRATO CON EL FOLIO 

OAX220402197141 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TLACOLULA DE 

MATAMOROS - 387852, trimestre:2.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-06-06}, obs2: 

{observación:EL PRESENTE PROYECTO COMPARTE CONTRATO CON EL FOLIO OAX220402197141 - 

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TLACOLULA DE MATAMOROS - 387852, 

trimestre:2.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-06-06}, obs3: {observación:AMBOS PROYECTOS 

SUMAN EL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-06-06}}

Sin observaciones

2023 2 OAX220402191675 Acción 436833.55
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436833.55, modificado:436833.55}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 372438 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 372438 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}}
09-05-2022 15-10-2022 436833.55 436833.55 436833.55 436833.55 436833.55

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT-20184/FISMDF/GI/CPS/003/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:436833.55, importe_modificado:436833.55}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2191675/proyecto_INICIO, 2191675/proyecto_FIN, 2191675/proyecto_PROCESO, 

2191675/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193469 Proyecto de inversión 948350.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948350.5, modificado:950000.07}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOMAS VERDES - 

377424
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 377424 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:871.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO AL AZUFRE COLONIA LOMAS 

VERDES, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE DOS SUR Y CALLE LIMONARES, CALLE LAS PALMAS EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA 

CALLE DENOMINADA CA, lon:-96.15312671, lat:18.09138611}}

15-11-2022 19-12-2022 950000.07 950000.07 950000.07 950000.07 950000.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-072/2022, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GROCSI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:950000.07, importe_modificado:950000.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.2}}
{2193469/proyecto_INICIO, 2193469/proyecto_PROCESO, 2193469/proyecto_FIN, 

2193469/proyecto_PROCESO, 2193469/proyecto_FIN, 2193469/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195788 Proyecto de inversión 1202810.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202810.4, modificado:1202810.4}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHA EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 

383972
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 383972 S 7553 8210 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.07, meta_modificada:8.43}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CUILAPAM DE GUERRERO - 

PARAJE ZAVALETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 070 PARAJE ZAVALETA, 71403 PARAJE 

ZAVALETA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CAMINO LAS HUERTAS Y CAMINO NOPALERA, 

CAMINO LAS ROSAS SE ENCUENT, lon:-96.76956278, lat:16.98849724}}

12-11-2022 11-12-2022 1202810.4 1202810.4 1202810.4 1202810.4 1202810.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/037/2022, 

contratista:Obras Civiles y Eléctricas Baumar, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de 

Guerrero, monto:1202810.4, importe_modificado:1202810.4}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.43}}
{2195788/proyecto_INICIO, 2195788/proyecto_PROCESO, 2195788/proyecto_FIN, 

2195788/proyecto_PROCESO, 2195788/proyecto_FIN, 2195788/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195799 Proyecto de inversión 731499.93
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731499.93, modificado:731499.93}}
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARAJE ROUGUEROO - 383992 20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 383992 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE DAINZU PARAJE ROUGUEROO, 70404 

TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE TANIVE Y CALLE 

GUISH BAC, CALLE LAMBITYECO LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL SUR DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXA, lon:-96.4747802, lat:16.97114065}}

05-12-2022 31-12-2022 731499.93 731499.93 731499.93 731499.93 731499.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/016/2022, contratista:JUAN CARLOS ORTIZ 

GONZALEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:731499.93, importe_modificado:731499.93}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}
{2195799/proyecto_INICIO, 2195799/proyecto_PROCESO, 2195799/proyecto_INICIO, 

2195799/proyecto_PROCESO, 2195799/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 19 POSTES METALICOS DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LUMINARIAS, CABLEADO, REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA LAS LUMINARIAS QUEDEN 

ENERGIZADAS, trimestre:2.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-06-06}}

Sin observaciones

2023 2 OAX220402194873 Proyecto de inversión 758680.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758680.87, modificado:758680.87}}
CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA DENOMINADA EL PARAJE CALICANTITO - 381107 20 Oaxaca 561 Yaxe Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Yaxe 381107 S 90 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE 

OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE RIO DIONISIO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS CON ESQUINA DEL RIO DIONISIO AL NORTE DE LA LOCALIDAD 

DE YAXE, lon:-96.48002219, lat:16.7259151}}

02-11-2022 01-12-2022 758680.87 758680.87 758680.87 758680.87 758680.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MYA/FIII/023/004/2022, contratista:DANIEL 

BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE YAXE, monto:758680.87, 

importe_modificado:758680.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}
{2194873/proyecto_INICIO, 2194873/proyecto_PROCESO, 2194873/proyecto_FIN, 

2194873/proyecto_PROCESO, 2194873/proyecto_FIN, 2194873/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ¿DOCUMENTO DE EVIDENCIA¿  ES (  ACTA 

DE ENTREGA), trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:FALTA 

EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ¿DOCUMENTO DE EVIDENCIA¿  ES (  ACTA DE ENTREGA), 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:FALTA EL 

DOCUMENTO DE LA LIGA DE ¿DOCUMENTO DE EVIDENCIA¿  ES (  ACTA DE ENTREGA), trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:FALTA EL DOCUMENTO DE LA LIGA 

DE ¿DOCUMENTO DE EVIDENCIA¿  ES (  ACTA DE ENTREGA), trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-07-19}}
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2023 2 OAX220402186225 Proyecto de inversión 720692.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720692.2, modificado:720692.2}}
REHABILITACION DE CAMINOS - 356041 20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 356041 S 102 80 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL DEPORTE PUEBLO SAN MARTÍN 

TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

DEL MIRADOR Y CALLE CALLE DE LAS FLORES, CALLE CALLE DEL TOREO LA OBRA SE REALIZARA EN 

DISTINTOS CAMINO, lon:-97.05767876, lat:18.10126523}}

18-08-2022 06-10-2022 720692.2 720692.2 720692.2 720692.2 720692.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/MSMT/FISM/244/006/2022, contratista:FORTIS 

CONTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN TOXPALAN, monto:720692.2, 

importe_modificado:720692.2}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} {2186225/proyecto_INICIO, 2186225/proyecto_FIN, 2186225/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la 

liga y cargar el documentos respectivo., trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402191854 Acción 244760
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244760.0, modificado:244760.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 372994 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 372994 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}}
17-05-2022 30-05-2022 244760 244760 244760 244760 244760

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT-20184/FISMDF/GI/CPS/004/2022, 

contratista:PERFORACION, GEOTECNIA Y SUMINISTRO S.A DE C,V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:244760.0, importe_modificado:244760.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2191854/proyecto_INICIO, 2191854/proyecto_FIN, 2191854/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194907 Proyecto de inversión 1164364

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582182.0, modificado:582182.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582182.0, modificado:582182.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN NICOLAS DE BARI - 381207 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 381207 S 32 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA 6 DE DICIEMBRE COLONIA NICOLAS DE 

BARI, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

AVENIDA CAMINO A LOMA ALTA Y , CALLE REVOLUCION DE COL LOS MANGOS NUEVA ERA EL 

PROYECTO SE EJECUTARA SOBR, lon:-96.15809873, lat:18.0821577}}

15-11-2022 19-12-2022 1164364 1164364 1164364 1164364 1164364

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-PRODDER-001/2022, 

contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1164364.0, importe_modificado:1164364.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}
{2194907/proyecto_INICIO, 2194907/proyecto_FIN, 2194907/proyecto_PROCESO, 

2194907/proyecto_FIN, 2194907/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187735 Proyecto de inversión 315449.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315449.24, modificado:315449.24}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE QUINTANA ROO - 

360498
20 Oaxaca 157 San Jacinto Amilpas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Jacinto Amilpas 360498 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:BOULEVARD QUINTANA ROO COLONIA LA 

REPÚBLICA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE 

XOCHIMILCO Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE JOSE VASCONCELOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN 

LA CALLE QUINTANA ROO ESQUIN, lon:-96.75683397, lat:17.07868814}}

03-11-2022 22-11-2022 315449.24 315449.24 315449.24 315449.24 315449.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/157/FISMDF/015/2022, 

contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JACINTO AMILPAS, monto:315449.24, importe_modificado:315449.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.0}} {2187735/proyecto_INICIO, 2187735/proyecto_PROCESO, 2187735/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187753 Proyecto de inversión 425720
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425720.0, modificado:425720.0}}
REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO CENTRAL EN LA COLONIA GUADALUPE - 360566 20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 360566 S 4094 3806 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE 

AVENIDA POPULAR Y AVENIDA NUEVA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 

HIDALGO ENTRE AVENIDA POPULAR Y , lon:-94.34520451, lat:16.47985971}}

11-11-2022 10-12-2022 425720 425720 425720 425720 425720

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FISMDF/0001/0023/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, monto:425720.0, importe_modificado:425720.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}}
{2187753/proyecto_INICIO, 2187753/proyecto_FIN, 2187753/proyecto_PROCESO, 

2187753/proyecto_FIN, 2187753/proyecto_INICIO, 2187753/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402189081 Proyecto de inversión 2583114.94
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583114.94, modificado:2583114.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y 20 

DE NOVIEMBRE - 364626
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 364626 S 72 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:68, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ALFREDO 

VLADMIR BONFIL, 68474 ALFREDO VLADIMIR BONFIL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 20 

DE NOVIEMBRE Y , CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO 

V. BONFIL DICHA L, lon:-96.41460922, lat:18.04053652}}

17-11-2022 26-12-2022 2583114.94 2583114.94 2583114.94 2583114.94 2583114.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/029/2022, contratista:JOSE LUIS 

GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2583114.94, 

importe_modificado:2583114.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}
{2189081/proyecto_INICIO, 2189081/proyecto_PROCESO, 2189081/proyecto_INICIO, 

2189081/proyecto_PROCESO, 2189081/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194587 Proyecto de inversión 2500000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LLANO GRANDE 0 000 AL CARNERO 6 800 - 380221 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 380221 S 117 124 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:75, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA TONAMECA - 

EL CARNERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

EL CARNERO, 70947 EL CARNERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO SANTA MARIA 

TONAMECA-EL CARNERO Y, lon:-96.512427, lat:15.687594}}

17-10-2022 25-12-2022 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/17/2022, contratista:GUSYA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, 

monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.8}}
{2194587/proyecto_INICIO, 2194587/proyecto_PROCESO, 2194587/proyecto_FIN, 

2194587/proyecto_INICIO, 2194587/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193374 Proyecto de inversión 719854.65
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719854.65, modificado:719854.65}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUAJINICUIL 

- 377164
20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 377164 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUAJINICUIL, 70383 

CUAJINICUIL, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZÓ EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUAJINICUIL INICIANDO A UN COSTADO DE LA AGENCIA Y 

TERMINANDO EN E, lon:-95.01313795, lat:16.82478547}}

28-09-2022 11-11-2022 719854.65 719854.65 719854.65 719854.65 719854.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/009/10/MBS/2022, 

contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL 

BARRIO DE LA SOLEDAD, monto:719854.65, importe_modificado:719854.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}}
{2193374/proyecto_INICIO, 2193374/proyecto_PROCESO, 2193374/proyecto_FIN, 

2193374/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194610 Proyecto de inversión 821729.78
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821729.78, modificado:821729.78}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN VAQUERO - 

380350
20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 380350 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:PUEBLO RINCON VAQUERO, 70380 RINCÓN 

VAQUERO, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-95.03052278, lat:16.76276123}}

26-11-2022 28-12-2022 821729.78 821729.78 821729.78 821729.78 821729.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/012/10/MBS/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD, 

monto:821729.78, importe_modificado:821729.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} {2194610/proyecto_INICIO, 2194610/proyecto_FIN, 2194610/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188428 Proyecto de inversión 3136092.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136092.48, modificado:3136092.48}}
REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO JICAYÁN - 362690 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 362690 S 486 453 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:460.7, meta_modificada:460.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN PEDRO 

JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y 

AVENIDA INDEPENDENCIA, LA CONSTRULA REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA SE ENCUENTRA EN EL 

CENTRO DE LA, lon:-98.01365136, lat:16.45144859}}

29-10-2022 27-12-2022 3136092.48 3136092.48 3136092.48 3136092.48 3136092.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/FISMDF/F-III/I.R./16/2022, 

contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO JICAYÁN, monto:3136092.48, importe_modificado:3136092.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:460.7}}
{2188428/proyecto_INICIO, 2188428/proyecto_PROCESO, 2188428/proyecto_INICIO, 

2188428/proyecto_PROCESO, 2188428/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192930 Proyecto de inversión 1489304.32
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489304.32, modificado:1615959.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI - 

376074
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 376074 S 84 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:978.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA SIGLO 

XXI, 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, CALLE URSULO GALVAN EL PROYECTO SE 

DESARROLLARA EN LA C, lon:-96.16932292, lat:18.07029484}}

15-11-2022 19-12-2022 1615959.35 1615959.35 1615959.35 1615959.35 1615959.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2022, contratista:JOSE 

ANTONIO MENDEZ HERNANDEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1318659.87, 

importe_modificado:1615959.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.45}}
{2192930/proyecto_PROCESO, 2192930/proyecto_INICIO, 2192930/proyecto_FIN, 

2192930/proyecto_INICIO, 2192930/proyecto_FIN, 2192930/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187177 Proyecto de inversión 1305627.7
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305627.7, modificado:1305627.7}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE TIERRA COLORADA EL PERICON SEGUNDA ETAPA - 

358745
20 Oaxaca 395 Santa María Apazco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Apazco 358745 S 160 240 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 00+000 - 4+000 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 4 + 4 PUEBLO TIERRA COLORADA, 69620 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA 

APAZCO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , EN LA CALE CONOCIDO DEL 00000 AL 4000 DE LA 

AGENCIA DE TIERRA COL, lon:-97.06248563, lat:17.61246709}}

23-08-2022 06-10-2022 1305627.7 1305627.7 1305627.7 1305627.7 1305627.7

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSMA/395/FISM-DF/26/2022, 

contratista:YESHANNIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO, 

monto:1305627.7, importe_modificado:1305627.7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}
{2187177/proyecto_INICIO, 2187177/proyecto_PROCESO, 2187177/proyecto_FIN, 

2187177/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190453 Proyecto de inversión 828295.77
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828295.77, modificado:828295.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 368568
20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 368568 S 250 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO LA 

HACIENDITA, 70380 LA HACIENDITA, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , EL PAVIMENTO SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA DEL 

LADO, lon:-95.1045337, lat:16.76494067}}

17-07-2022 15-08-2022 828295.77 828295.77 828295.77 828295.77 828295.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/002/10/MBS/2022, contratista:SAEO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD, monto:828295.77, 

importe_modificado:828295.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} {2190453/proyecto_INICIO, 2190453/proyecto_FIN, 2190453/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195349 Proyecto de inversión 1400000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 382730
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 382730 S 82 87 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.36, 

meta_modificada:112.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:150, direccion:CALLE ACCCESO PRINCIPAL PUEBLO EL 

SAMARITAN TONAMECA, 70949 EL SAMARITAN TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA 

ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE EL SAMARITAN TONAMECA DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA , lon:-96.59553604, lat:15.70955308}}

11-11-2022 31-12-2022 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/20/2022, contratista:GRAN 

ROCA CONSTRUCTOR DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA 

TONAMECA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.36}} {2195349/proyecto_INICIO, 2195349/proyecto_PROCESO, 2195349/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190490 Proyecto de inversión 2152712.29
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152712.29, modificado:2152712.29}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. FERROCARRIL Y CALLE MARIANO 

MATAMOROS DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 368731
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 368731 S 137 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.56, meta_modificada:524.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL SECCION SECCIÓN CUARTA, 

70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y CALLE NIÑOS HEROS, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA SOBRE DOS CALLES Y DOS 

AGEBS LAS CALLES SO, lon:-96.48022311, lat:16.94979867}}

26-10-2022 24-12-2022 2152712.29 2152712.29 2152712.29 2152712.29 2152712.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:2152712.29, importe_modificado:2152712.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.06}}
{2190490/proyecto_PROCESO, 2190490/proyecto_INICIO, 2190490/proyecto_PROCESO, 

2190490/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195972 Proyecto de inversión 1519538.11
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519538.11, modificado:1519538.11}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA 

SECCIÓN CUARTA TRAMO FERROCARRIL, MINA - 384488
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 384488 S 135 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.8, meta_modificada:173.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS SECCION SECCIÓN CUARTA, 

70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE MARTIRES DE TACUBAYA LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CALLE MATAMOROS DO, lon:-96.48104174, lat:16.94901094}}

08-12-2022 31-12-2022 1519538.11 1519538.11 1519538.11 1519538.11 1519538.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/017/2022, contratista:LUCY HERNÁNDEZ 

PÉREZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:1519538.11, importe_modificado:1519538.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.8}} {2195972/proyecto_INICIO, 2195972/proyecto_PROCESO, 2195972/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193066 Proyecto de inversión 961184.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961184.74, modificado:961184.74}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA ENTUBADA - 376396 20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 376396 S 150 80 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CALLE GUIGUBA EL AJAL PUEBLO EL AJAL, 70380 

EL AJAL, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-

95.02172349, lat:16.76749013}}

27-11-2022 26-12-2022 961184.74 961184.74 961184.74 961184.74 961184.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/011/10/MBS/2022, 

contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA 

SOLEDAD, monto:961184.74, importe_modificado:961184.74}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2193066/proyecto_INICIO, 2193066/proyecto_FIN, 2193066/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187109 Proyecto de inversión 448633
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448633.0, modificado:448633.0}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA UNION - 358547 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 358547 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.05, meta_modificada:250.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:411, direccion:CALLE DOS COLONIA LA UNIÓN, 68376 LA 

UNIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES LIMITE DE ZONA 

URBANA, EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE DOS QUE ES PARALELA A LA CALLE UNO Y 

CALLE TRES A LA , lon:-96.13348071, lat:18.12694269}}

15-11-2022 19-12-2022 448633 448633 448633 448633 448633

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-071/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:448633.0, importe_modificado:448633.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.94}}
{2187109/proyecto_INICIO, 2187109/proyecto_PROCESO, 2187109/proyecto_FIN, 

2187109/proyecto_PROCESO, 2187109/proyecto_FIN, 2187109/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194817 Proyecto de inversión 865077.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865077.99, modificado:865077.99}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR CON CLAVE 20DPR1548F - 

380947
20 Oaxaca 561 Yaxe Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Yaxe 380947 S 52 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO YAXE, 71554 

YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE HIDALGO, CALLE VERACUZ LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 1 CUADRA DE LAS INSTALACIONES QUE UCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE LA 

COMUNIDAD, lon:-96.47247123, lat:16.72543749}}

02-10-2022 30-11-2022 865077.99 865077.99 865077.99 865077.99 865077.99
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130554, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE YAXE, monto:865077.99, importe_modificado:865077.99}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:46.0}}

{2194817/proyecto_INICIO, 2194817/proyecto_PROCESO, 2194817/proyecto_FIN, 

2194817/proyecto_INICIO, 2194817/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196060 Proyecto de inversión 373803.89
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373803.89, modificado:373803.89}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC - 384727 20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 384727 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:4, direccion:CALLE RAUL SANDOVAL PUEBLO VIGASTEPEC, 

68540 VIGASTEPEC, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA PRIMERA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC A 250 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y , lon:-97.03661572, lat:18.17575513}}

31-10-2022 29-11-2022 373803.89 373803.89 373803.89 373803.89 373803.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/TFM/545/022/2022, contratista:OSCAR 

RENE GIL GIL, convocante:MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:373803.89, 

importe_modificado:373803.89}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}
{2196060/proyecto_INICIO, 2196060/proyecto_PROCESO, 2196060/proyecto_FIN, 

2196060/proyecto_PROCESO, 2196060/proyecto_FIN, 2196060/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186522 Proyecto de inversión 450000.89
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.89, modificado:450000.89}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

356921
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 356921 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO PLAZA, 

70967 LLANO PLAZA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ES UNICA VIALIDAD 

NO TIENE CALLE POSTERIOR SE CONVIERTE EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD CON LA 

CABECER, lon:-96.45927979, lat:16.00935079}}

02-10-2022 30-11-2022 450000.89 450000.89 450000.89 450000.89 450000.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/306/FISM-DF/062/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, 

monto:450000.89, importe_modificado:450000.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}}
{2186522/proyecto_INICIO, 2186522/proyecto_PROCESO, 2186522/proyecto_FIN, 

2186522/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La autoridad saliente no dejo evidencia de la obra, trimestre:2.0, 

usuario:davidcruzp, fecha:2023-06-15}}

{obs1: {observación:debe de ingresar reportes fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}, obs2: {observación:debe de ingresar reportes 

fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}, 

obs3: {observación:debe de ingresar reportes fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}, obs4: {observación:debe de ingresar reportes 

fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}}

2023 2 OAX220402188566 Proyecto de inversión 650000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD - 363094 20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 363094 S 102 96 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.19, 

meta_modificada:380.19}}
1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ - SAN PEDRO POCHUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO CERRO DE LAS 

NUBES, 70967 CERRO DE LAS NUBES, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO QUE 

CONDUCE A MIAHUATLAN DE , lon:-96.48039594, lat:16.01191912}}

01-09-2022 30-10-2022 650000 650000 650000 650000 650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/306/FISM-DF/065/2022, contratista:SAEO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:650000.0, 

importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.19}}
{2188566/proyecto_INICIO, 2188566/proyecto_PROCESO, 2188566/proyecto_FIN, 

2188566/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La autoridad saliente no dejo evidencia de la obra, trimestre:2.0, 

usuario:davidcruzp, fecha:2023-06-15}}

{obs1: {observación:debe de reportar la obra si existe y tomar fotos, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-15}}

2023 2 OAX220402191758 Proyecto de inversión 1488000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488000.0, modificado:1488000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 

20DPR0801B - 372753
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 372753 S 54 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO REAL EJIDO NUEVO PASO LIMÓN, 

68473 PASO LIMÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD 

PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CIRCULA A LA SALIDA HACIA JALAPA DE DIAZ PASANDO 

POR EL COBAO NO., lon:-96.42893551, lat:18.00016986}}

30-11-2022 29-12-2022 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/030/2022, contratista:JOSE LUIS 

GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1488000.0, 

importe_modificado:1488000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} {2191758/proyecto_INICIO, 2191758/proyecto_PROCESO, 2191758/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193157 Proyecto de inversión 1696248.42
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696248.42, modificado:1696248.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION 20 

DE NOVIEMBRE A UN COSTADO DE LA ANTENA BARRIO LA LOMA - 376631
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Silacayoápam 376631 S 23 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:921.5, meta_modificada:921.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 

PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 

PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 400 METROS AL SUR DEL , lon:-98.14137596, lat:17.49808118}}

22-11-2022 31-12-2022 1696248.42 1696248.42 1696248.42 1696248.42 1696248.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/OP/13/2022, contratista:PROYECTOS 

EN INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAHULICA Y ESTRUCTURAL IC-MEX, convocante:MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM, monto:1696248.42, importe_modificado:1696248.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:921.5}}
{2193157/proyecto_INICIO, 2193157/proyecto_FIN, 2193157/proyecto_PROCESO, 

2193157/proyecto_FIN, 2193157/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193625 Proyecto de inversión 2450000.01
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.01, modificado:2450000.01}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA GUADALUPE - 377839 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 377839 S 139 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:91, direccion:PUEBLO SAN AGUSTINILLO, 70947 SAN 

AGUSTINILLO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUETRA EN LA CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE SAN AGUSTINILLO MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, lon:-96.54407498, 

lat:15.66738824}}

12-10-2022 25-11-2022 2450000.01 2450000.01 2450000.01 2450000.01 2450000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/15/2022, contratista:IKODOMOS 

INGENIERÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, 

monto:2450000.01, importe_modificado:2450000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1033.0}} {2193625/proyecto_INICIO, 2193625/proyecto_PROCESO, 2193625/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194299 Proyecto de inversión 1100000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LACHIGOLO - 379463 20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 379463 S 155 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:PUEBLO LACHIGOLÓ, 70383 LACHIGOLÓ, EL 

BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , LOS TRTABAJOS SE REALIZARON EN LA ZONA NORTE DEL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD A LA ALTURA DE LA CALLE EL MARAÑON, lon:-95.02817249, 

lat:16.83009323}}

14-08-2022 07-09-2022 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/008/10/MBS/2022, 

contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL BARRIO 

DE LA SOLEDAD, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} {2194299/proyecto_INICIO, 2194299/proyecto_FIN, 2194299/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196280 Proyecto de inversión 610713.65
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610713.65, modificado:610722.63}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 12 DE JULIO - 

385460
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 385460 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.4, meta_modificada:533.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA 12 DE 

JULIO, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

FRAMBOYANES Y CALLEJON SIETE, PRIVADA FRAMBOYANES EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA 

AV. ADOLFO LOPE, lon:-96.14365164, lat:18.04734769}}

15-11-2022 19-12-2022 610722.63 610722.63 610722.63 610722.63 610722.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-070/2022, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS NARBAJA & ASOCIADOS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:610722.63, importe_modificado:610722.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.45}}
{2196280/proyecto_INICIO, 2196280/proyecto_PROCESO, 2196280/proyecto_FIN, 

2196280/proyecto_PROCESO, 2196280/proyecto_FIN, 2196280/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196292 Proyecto de inversión 3000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS TRAMO MONTENEGRO HACIA EL TRAMO TIERRA 

BAJA DEL KM 0 000 AL KM 5 000 - 385507
20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 385507 S 1090 962 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO MONTENEGRO JOCOTEPEC - 

PARAJE TIERRA BAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 INTERIOR 68927 PUEBLO SANTIAGO 

JOCOTEPEC, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A TIERRA BAJA Y 

, TOMAR EL CAMI, lon:-95.87432211, lat:17.58882086}}

27-09-2022 06-10-2022 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/014/2022, 

contratista:OBRA CIVL Y PROYECTOS STANFORD, S. DE R.L., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, 

monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}
{2196292/proyecto_PROCESO, 2196292/proyecto_INICIO, 2196292/proyecto_PROCESO, 

2196292/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:enviar nuevamente sus ligas de contrato y acta entrega ya que manda error al 

abrirlas., trimestre:2.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-06-14}}

2023 2 OAX220402187581 Proyecto de inversión 491630
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491630.0, modificado:491630.0}}
REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING.JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA - 359981 20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 359981 S 4094 6150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE 

AVENIDA JUAN MARTINEZ Y AVENIDA FEBRONIO LOPEZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN 

EL CASCO URBANO EN LA COLON, lon:-94.35365436, lat:16.480801}}

11-11-2022 10-12-2022 491630 491630 491630 491630 491630

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FISMDF/0001/0009/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, monto:491630.0, importe_modificado:491630.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}
{2187581/proyecto_INICIO, 2187581/proyecto_PROCESO, 2187581/proyecto_FIN, 

2187581/proyecto_INICIO, 2187581/proyecto_PROCESO, 2187581/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186937 Proyecto de inversión 1095648.65
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095648.65, modificado:1095648.65}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA - 358003 20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 358003 S 33 24 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:54, direccion:RANCHERIA SANTO DOMINGO, 68470 SANTO 

DOMINGO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CIRCULA 

A LA SALIDA HACIA , lon:-96.40029215, lat:18.01932571}}

14-11-2022 28-12-2022 1095648.65 1095648.65 1095648.65 1095648.65 1095648.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/026/2022, 

contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS OJITLAN, monto:1095648.65, importe_modificado:1095648.65}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
{2186937/proyecto_INICIO, 2186937/proyecto_PROCESO, 2186937/proyecto_INICIO, 

2186937/proyecto_FIN, 2186937/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186955 Proyecto de inversión 721565.73
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721565.73, modificado:721565.73}}
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA BUENA VISTA - 358046 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 358046 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:406, direccion:AVENIDA PRINCIPAL BUENA VISTA COLONIA 

BUENA VISTA, 68364 BUENA VISTA (TUXTEPEC) [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE 2 Y CALLE 5, CALLE 3 EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE TRAMOS DE VARIAS 

VIALIDADES. LA PRIM, lon:-96.18109467, lat:18.09122905}}

15-11-2022 19-12-2022 721565.73 721565.73 721565.73 721565.73 721565.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-066/2022, contratista:MARIA 

LUISA BORJA AVENDAÑO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:721565.73, 

importe_modificado:721565.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}}
{2186955/proyecto_INICIO, 2186955/proyecto_PROCESO, 2186955/proyecto_FIN, 

2186955/proyecto_PROCESO, 2186955/proyecto_FIN, 2186955/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192704 Proyecto de inversión 1588512.79
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588512.79, modificado:1588512.79}}
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 375499 20 Oaxaca 158 San Jacinto Tlacotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jacinto Tlacotepec 375499 S 333 297 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL OBSCURO PUEBLO SAN 

JACINTO TLACOTEPEC, 71275 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE 

CAMINO CAMINO HACIA EL OBSCURO Y CAMINO HACIA LA CALLE REVOLUCION, CAMINO HACIA EL 

BASURERO LA OBRA , lon:-97.38938, lat:16.51134}}

25-10-2022 23-12-2022 1588512.79 1588512.79 1588512.79 1588512.79 1588512.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJT/158/FISMDF-FORTAMUN/003/2022, 

contratista:D.R. CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO 

TLACOTEPEC, monto:1588512.79, importe_modificado:1588512.79}}

{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} {2192704/proyecto_INICIO, 2192704/proyecto_PROCESO, 2192704/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA LIGADA CON EL FOLIO OAX220402198776, POR LO QUE SON 

COMPLEMENTO UNA DE OTRA PARA QUE JUNTAS LLEGUEN AL MONTO DEL CONTRATO., 

trimestre:2.0, usuario:luisrojass, fecha:2023-07-05}}

Sin observaciones

2023 2 OAX220402194470 Proyecto de inversión 848093.74
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848093.74, modificado:848093.74}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TIZATEPEC - 379868 20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 379868 S 192 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.55, meta_modificada:414.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEOTITLAN DE FLORES 

MAGÓN - BASURERO MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 1 COLONIA TIZATEPEC, 

68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CO, lon:-97.07919192, lat:18.13185476}}

24-10-2022 07-12-2022 848093.74 848093.74 848093.74 848093.74 848093.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/TFM/545/012/2022, 

contratista:INGENIERIA INNED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON, 

monto:848093.74, importe_modificado:848093.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.55}}
{2194470/proyecto_INICIO, 2194470/proyecto_PROCESO, 2194470/proyecto_FIN, 

2194470/proyecto_PROCESO, 2194470/proyecto_FIN, 2194470/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193225 Proyecto de inversión 1099805.58
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099805.58, modificado:1099805.58}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SARDINERO - 376801 20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 376801 S 150 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:PUEBLO EL SARDINERO, 70382 EL SARDINERO, EL 

BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE ELEVADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE 

LA CARRETERA A MATIAS ROMERO, lon:-95.01813126, lat:16.78382704}}

26-08-2022 08-11-2022 1099805.58 1099805.58 1099805.58 1099805.58 1099805.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/005/10/MBS/2022, contratista:ARIZA DEL 

ISTMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD, monto:1099805.58, 

importe_modificado:1099805.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} {2193225/proyecto_INICIO, 2193225/proyecto_FIN, 2193225/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196342 Proyecto de inversión 351989.52
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351989.52, modificado:351989.52}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE BUSTAMANTE ENTRE AV. JUAREZ Y 

GUADALUPE VICTORIA - 385685
20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 385685 S 37 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE COLONIA TEOTITLÁN DE 

FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN 

OAXACA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA 

OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUAD, lon:-97.07075999, lat:18.13558642}}

21-11-2022 10-12-2022 351989.52 351989.52 351989.52 351989.52 351989.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/TFM/545/024/2022, contratista:ABEL 

MUÑOZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:351989.52, 

importe_modificado:351989.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}
{2196342/proyecto_INICIO, 2196342/proyecto_PROCESO, 2196342/proyecto_FIN, 

2196342/proyecto_PROCESO, 2196342/proyecto_FIN, 2196342/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402187662 Proyecto de inversión 1500000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 360251 20 Oaxaca 395 Santa María Apazco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Apazco 360251 S 255 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LLANO 

SANIMO, 69620 LLANO DEL SABINO, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE Y , DENTRO DE LA 

COMUNIDAD LLANO SABINO DEL LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.08510721, lat:17.63324428}}

01-08-2022 14-09-2022 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMA/FISM-DF/38/2022, 

contratista:construcciones aeh s.a de c.v, convocante:municipio de santa maria apazco, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} {2187662/proyecto_INICIO, 2187662/proyecto_FIN, 2187662/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

58 DE 69



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL

_APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE
MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_

PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

2023 2 OAX220402191952 Proyecto de inversión 3795657
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795657.0, modificado:3795657.0}}
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 373298 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 373298 S 202 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7562.6, meta_modificada:7562.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:CALLE ACCCESO PRINCIPAL RANCHERIA PALMA 

LARGA, 70944 PALMA LARGA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA 

EN LA LOCALIDAD DE PALMA LARGA EN LOS ACCESOS PRINCIPALES A LAS VIVIENDAS DE LA 

LOCALIDAD, EN EL MU, lon:-96.75429, lat:15.805601}}

12-08-2022 09-11-2022 3795657 3795657 3795657 3795657 3795657

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/09/2022, contratista:GRUPO 

KOIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:3795657.0, 

importe_modificado:3795657.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7562.6}} {2191952/proyecto_INICIO, 2191952/proyecto_PROCESO, 2191952/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191236 Proyecto de inversión 835153.97
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835153.97, modificado:835153.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE NACADERO - 370969
20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 370969 S 250 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO NACEDERO, 

70380 NACEDERO, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , EL PAVIMENTO SE LOCALIZA EN LA 

CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-95.03774596, 

lat:16.76124967}}

17-07-2022 15-08-2022 835153.97 835153.97 835153.97 835153.97 835153.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/003/10/MBS/2022, contratista:GARO, 

GRUPO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD, 

monto:835153.97, importe_modificado:835153.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} {2191236/proyecto_INICIO, 2191236/proyecto_FIN, 2191236/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191969 Acción 217500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 373365 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 373365 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}}
05-10-2022 18-12-2022 217500 217500 217500 217500 217500

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT-20184/FISMDF/GI/CPS/005/2022, 

contratista:ALBERTO CASTRO VIAZCAN, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:217500.0, importe_modificado:217500.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2191969/proyecto_INICIO, 2191969/proyecto_PROCESO, 2191969/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193277 Proyecto de inversión 2524297.15
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2524297.15, modificado:2524297.15}}
REHABILITACION DE LAS AVENIDAS, REFORMA, MANGLARES Y MAGISTERIAL - 376912 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 376912 S 11 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6864.0, meta_modificada:6864.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:10, direccion:AVENIDA REFORMA BARRIO BARRIO NUEVO, 

70780 BARRIO NUEVO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA MANGLARES Y AVENIDA 

MAGISTERIAL, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO Y SE REHABILITARA LAS 

AVENIDAS REFORMA MANGLARE, lon:-94.98492201, lat:16.20489851}}

22-08-2022 20-09-2022 2524297.15 2524297.15 2524297.15 2524297.15 2524297.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-021/2022, contratista:FEMEL 

INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2458639.24, 

importe_modificado:2524297.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6864.0}}
{2193277/proyecto_INICIO, 2193277/proyecto_PROCESO, 2193277/proyecto_FIN, 

2193277/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194535 Proyecto de inversión 1144154.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144154.41, modificado:1144154.41}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA SECCIÓN LLANO REDONDO - 380049 20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 380049 S 100 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:PUEBLO , 00000 ALMOLOYA DE GUTIÉRREZ, EL 

BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DEL LADO OESTE DE LA POBLACION, lon:-95.07796138, lat:16.75309124}}

06-10-2022 04-11-2022 1144154.41 1144154.41 1144154.41 1144154.41 1144154.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/010/10/MBS/2022, contratista:SAEO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD, monto:1144154.41, 

importe_modificado:1144154.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} {2194535/proyecto_INICIO, 2194535/proyecto_FIN, 2194535/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402192796 Proyecto de inversión 1286289.79
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286289.79, modificado:1286289.79}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUSTAMANTE BARRIO DE GUADALUPE - 

375697
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Silacayoápam 375697 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.85, meta_modificada:417.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE PUEBLO SILACAYOÁPAM, 

69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE SANATA ISABEL LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS DE DISTANCIA AL ESTE 

DEL CENTRO DE SALUD SOBRE, lon:-98.13643991, lat:17.50388184}}

22-11-2022 31-12-2022 1286289.79 1286289.79 1286289.79 1286289.79 1286289.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/OP/12/2022, 

contratista:CORPORATIVO TSISA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM, monto:1286289.79, importe_modificado:1286289.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.85}}
{2192796/proyecto_INICIO, 2192796/proyecto_PROCESO, 2192796/proyecto_FIN, 

2192796/proyecto_PROCESO, 2192796/proyecto_FIN, 2192796/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195271 Proyecto de inversión 747901.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747901.23, modificado:747901.23}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 382490 20 Oaxaca 62 Natividad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Natividad 382490 S 276 222 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PUEBLO NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD 

OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 

CERCA DE LA UNDAD DEPORTIVA DEL PUEBLO SOBRE CAMINO PEATONAL A 100MTS DE DICHA 

UNIDAD POR LO , lon:-96.4322051, lat:17.30010514}}

07-12-2022 28-12-2022 747901.23 747901.23 747901.23 747901.23 747901.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/062/R33/FIII/OP/003/2022, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, 

monto:747901.23, importe_modificado:747901.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}
{2195271/proyecto_INICIO, 2195271/proyecto_PROCESO, 2195271/proyecto_FIN, 

2195271/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191476 Proyecto de inversión 350000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL SEGUNDA ETAPA - 371591 20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 371591 S 65 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:2, direccion:RANCHERIA GUADALUPE LA LIBERTAD, 69190 

GUADALUPE LA LIBERTAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE 

LA POBLACIÓN EN LA EX, lon:-98.34465575, lat:17.57612485}}

24-11-2022 23-12-2022 350000 350000 350000 350000 350000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132511, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO  DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}}

{2191476/proyecto_INICIO, 2191476/proyecto_PROCESO, 2191476/proyecto_FIN, 

2191476/proyecto_PROCESO, 2191476/proyecto_FIN, 2191476/proyecto_PROCESO, 

2191476/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:ESTA OBRA FUE REALIZADA POR ADMINISTRACION DIRECTA Y ACTUALMENTE 

LOS TRABAJOS DE LA SEGUND ETAPA DEJAN EN OBRA NEGRA LOS TRABAJOS, POR LO CUAL ESTE 

AÑO SE REALIZARA LA SEGUNDA ETAPA, trimestre:2.0, usuario:joanavargasr, fecha:2023-07-15}}

{obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs2: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs3: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs4: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs5: 

{observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-15}, 

obs6: {observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-15}, obs7: {observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-15}, obs8: {observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-15}}

2023 2 OAX220402177613 Proyecto de inversión 408047.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408047.48, modificado:408047.48}}
CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO - 328631 20 Oaxaca 341 San Pedro Yucunama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Yucunama 328631 S 140 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO 

YUCUNAMA, 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA OAXACA ENTRE CALLE 

ADOLFO LOPE MATEOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LIBERTAD LA CALLE SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL LADO SUR DE LA POBLACION , lon:-97.48181389, lat:17.55955988}}

07-11-2022 21-12-2022 408047.48 408047.48 408047.48 408047.48 408047.48

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128571, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YUCUNAMA, monto:408047.48, 

importe_modificado:408047.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2177613/proyecto_INICIO, 2177613/proyecto_FIN, 2177613/proyecto_INICIO, 

2177613/proyecto_PROCESO, 2177613/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185470 Proyecto de inversión 1933962.47
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933962.47, modificado:1933962.47}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES - 353259 20 Oaxaca 157 San Jacinto Amilpas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Jacinto Amilpas 353259 S 60 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:313.82, 

meta_modificada:313.82}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE TLATELOLCO COLONIA AZTECA, 68285 SAN 

JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 

SILACAYOAPAM, CALLE CUITLAHUAC LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA CALLE TLATELOLCO 

ENTRE LAS CALLES NEZAH, lon:-96.75297432, lat:17.07620324}}

22-11-2022 21-12-2022 1933962.47 1933962.47 1933962.47 1933962.47 1933962.47

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126606, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS, monto:1933962.47, 

importe_modificado:1933962.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:313.82}} {2185470/proyecto_INICIO, 2185470/proyecto_PROCESO, 2185470/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402179434 Proyecto de inversión 1303899.04
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303899.04, modificado:1303899.04}}
CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN - 335014 20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 335014 S 116 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:179.07, meta_modificada:179.07}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE LIBRAMIENTO RANCHERIA EL PORTEZUELO, 

68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

LIBRAMIENTO, EL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL COMEDOR 

COMUNITARIO DE LA LOC, lon:-96.93809149, lat:17.0375793}}

09-09-2022 07-11-2022 1303899.04 1303899.04 1303899.04 1303899.04 1303899.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/12/45/2022, 

contratista:HECTOR RAMIREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 

monto:1303899.04, importe_modificado:1303899.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:179.07}}
{2179434/proyecto_INICIO, 2179434/proyecto_PROCESO, 2179434/proyecto_FIN, 

2179434/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402181422 Proyecto de inversión 1014531.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014531.19, modificado:1014531.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTIN PERAS - 340838
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Martín Peras 340838 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:581.29, 

meta_modificada:581.29}}
1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 

69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

HIDALGO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ESTA UBICADA EN 

LA ZONA NORESTE DE LA , lon:-98.23507145, lat:17.35847891}}

03-08-2022 01-09-2022 1014531.19 1014531.19 1014531.19 1014531.19 1014531.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:340838, contratista:XOCHITL ANEMI GARCIA JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:1014531.19, 

importe_modificado:1014531.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:581.29}} {2181422/proyecto_INICIO, 2181422/proyecto_FIN, 2181422/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176268 Proyecto de inversión 971053.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971053.23, modificado:971053.23}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO AGUA FRIA 

PIEDRA DEL SOL E.C. TUXTEPEC.PALOMARES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL - 

323565

20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 323565 S 143 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA 147 TUXTEPEC A 

PALOMARES - AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AGUA FRIA 

PIEDRA DEL SOL, 68449 AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CARRETERA , lon:-95.91648879, lat:17.8141849}}

10-11-2022 19-12-2022 971053.23 971053.23 971053.23 971053.23 971053.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-063/2022, contratista:INGMAR 

ERIK DIAZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:971053.23, 

importe_modificado:971053.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}
{2176268/proyecto_INICIO, 2176268/proyecto_PROCESO, 2176268/proyecto_FIN, 

2176268/proyecto_PROCESO, 2176268/proyecto_FIN, 2176268/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402180747 Proyecto de inversión 1439284.73
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439284.73, modificado:1439284.73}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO ZONA 

CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SILACAYOÁPAM, MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM - 338901
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Silacayoápam 338901 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.68, meta_modificada:227.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 

SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 

LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL O 

DE LA IGLESIA DE S, lon:-98.14275693, lat:17.5041389}}

21-11-2022 20-12-2022 1439284.73 1439284.73 1439284.73 1439284.73 1439284.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/OP/10/2022, contratista:OSOREQ 

SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:1439284.73, importe_modificado:1439284.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.68}}
{2180747/proyecto_INICIO, 2180747/proyecto_PROCESO, 2180747/proyecto_FIN, 

2180747/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186014 Proyecto de inversión 769513.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769513.4, modificado:769513.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. OCTAVIO GENONIMO EN 

LA LOCALIDAD DE HUANACASTAL - 355335
20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 355335 S 358 385 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:5, direccion:CALLE OCTAVIO GERONIMO EJIDO HUANACASTAL, 

70161 HUANACASTAL, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE ISIDRO MARTINEZ Y 

CALLE ANICETO CABRERA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCTAVIO GERONIMO ENTRE 

CALLE 22 DE OCTUBRE , lon:-94.46712167, lat:16.47576401}}

24-10-2022 17-12-2022 769513.4 769513.4 769513.4 769513.4 769513.4

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128741, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:769513.4, 

importe_modificado:769513.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:928.0}}
{2186014/proyecto_INICIO, 2186014/proyecto_PROCESO, 2186014/proyecto_FIN, 

2186014/proyecto_INICIO, 2186014/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186657 Proyecto de inversión 550000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 357199 20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 357199 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A VISTA HERMOSA - 

VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 025 PUEBLO VISTA HERMOSA, 68547 VISTA 

HERMOSA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA IGLESIA Y CAMINO 

CAMINO A LA AGENCIA, CAMINO , lon:-97.02388296, lat:18.0990795}}

05-09-2022 29-10-2022 550000 550000 550000 550000 550000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132464, contratista:, convocante:SAN 

MARTIN TOXPALAN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}

{2186657/proyecto_INICIO, 2186657/proyecto_FIN, 2186657/proyecto_INICIO, 

2186657/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la 

liga y cargar el documentos respectivo.

, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402173788 Proyecto de inversión 864629.72
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864629.72, modificado:864629.72}}

AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL BARRIO SAN LUCAS, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, 

EN EL ESTADO DE OAXACA - 312618
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 312618 S 18 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

BARRIO SAN LUCAS, 71404 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ABASOLO, CALLE PRIVADA DE REFORMA INICIA ENTRE LAS CALLES DE 5 DE 

MAYO Y CALLE AB, lon:-96.78048942, lat:16.97978283}}

22-09-2022 05-11-2022 864629.72 864629.72 864629.72 864629.72 864629.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/022/2022, 

contratista:Obras Civiles y Eléctricas Baumar, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de 

Guerrero, monto:864629.72, importe_modificado:864629.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}
{2173788/proyecto_INICIO, 2173788/proyecto_PROCESO, 2173788/proyecto_FIN, 

2173788/proyecto_INICIO, 2173788/proyecto_FIN, 2173788/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402180895 Proyecto de inversión 2742693.03
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742693.03, modificado:2742693.03}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA - 339307 20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 339307 S 124 115 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:84, direccion:CALLE TABASCO PUEBLO LAGUNA ESCONDIDA, 

68475 LA LAGUNA ESCONDIDA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE 

OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA ESCONDIDA DICHA LOCALIDAD 

ESTÁ DENTRO VASO DE LA, lon:-96.28903274, lat:17.96539671}}

14-10-2022 27-12-2022 2742693.03 2742693.03 2742693.03 2742693.03 2742693.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/020/2022, 

contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS OJITLAN, monto:2742693.03, importe_modificado:2742693.03}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
{2180895/proyecto_INICIO, 2180895/proyecto_PROCESO, 2180895/proyecto_INICIO, 

2180895/proyecto_PROCESO, 2180895/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402173804 Proyecto de inversión 2281985.69
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281985.69, modificado:2281985.69}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO EL ROSARIO - 312659 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 312659 S 82 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:534.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO EL ROSARIO, 71404 EL 

ROSARIO [BARRIO], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE COSIJOPI Y CALLE HIDALGO, SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE GUERRERO ENTRE LAS CALLES DE COSIJOPI E HIDALGO, lon:-

96.7793005, lat:16.97052633}}

23-09-2022 10-12-2022 2281985.69 2281985.69 2281985.69 2281985.69 2281985.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/024/2022, 

contratista:Grupo Zimern, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de Guerrero, 

monto:2281985.69, importe_modificado:2281985.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.4}}
{2173804/proyecto_INICIO, 2173804/proyecto_PROCESO, 2173804/proyecto_FIN, 

2173804/proyecto_PROCESO, 2173804/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402173809 Proyecto de inversión 1168166.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168166.4, modificado:1168166.4}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN - 

312671
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 312671 S 74 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LIBERTA BARRIO SAN SEBASTIÁN, 

71403 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y 

CALLE 2 DE ABRIL, LA ENTRADA SE ECUENTRA SOBRE LA CALLE LIBERTAD DE ORIENTE A PONIENTE A 

MANO IZQUI, lon:-96.78584637, lat:16.9922663}}

27-09-2022 26-10-2022 1168166.4 1168166.4 1168166.4 1168166.4 1168166.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/026/2022, 

contratista:Construcciones y Estructuras Metálicas del Valle, S.A de C.V., convocante:Municipio de 

Cuilápam de Guerrero, monto:1168166.4, importe_modificado:1168166.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.0}}
{2173809/proyecto_INICIO, 2173809/proyecto_PROCESO, 2173809/proyecto_FIN, 

2173809/proyecto_INICIO, 2173809/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182788 Proyecto de inversión 2047638.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047638.1, modificado:2047638.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OAXACA, SEGUNDA 

ETAPA - 345246
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 345246 S 46 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:104, direccion:CALLE OAXACA EJIDO AMADO NERVO, 68470 

AMADO NERVO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO DICHA LOCALIDAD ESTÁ DENTRO VASO DE LA PRESA MIGUEL 

DE LA MADRID CERRO D, lon:-96.29610911, lat:17.96976117}}

12-10-2022 10-12-2022 2047638.1 2047638.1 2047638.1 2047638.1 2047638.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/019/2022, contratista:JOSE LUIS 

GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2047638.1, 

importe_modificado:2047638.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2182788/proyecto_PROCESO, 2182788/proyecto_INICIO, 2182788/proyecto_PROCESO, 

2182788/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184977 Proyecto de inversión 583476.93
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583476.93, modificado:583476.93}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESTADIO - 351741 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 351741 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.11, meta_modificada:380.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:395, direccion:CALLE SANTOS LAGUNA COLONIA EL ESTADIO, 

68336 EL ESTADIO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE 

ATLANTE, EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA CALLE CRUZ AZUL ENTRE LAS CALLES PACHUCA 

PARALELA A LA CALLE DE, lon:-96.16841305, lat:18.02160184}}

14-11-2022 13-12-2022 583476.93 583476.93 583476.93 583476.93 583476.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-064/2022, contratista:ABEL 

ALBARADO IBARRA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:583476.93, 

importe_modificado:583476.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.02}}
{2184977/proyecto_INICIO, 2184977/proyecto_PROCESO, 2184977/proyecto_FIN, 

2184977/proyecto_PROCESO, 2184977/proyecto_FIN, 2184977/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185953 Proyecto de inversión 6699999.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6699999.99, modificado:6699999.99}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL PROGRESO MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS. - 355170
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Peras 355170 S 98 88 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:25, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO BARRIO 

GUADALUPE EL PROGRESO, 69780 GUADALUPE EL PROGRESO, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE 

CALLE DOCMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOCMICILIO CONOCIDO, CALLE DOCMICILIO CONOCIDO LA 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTR, lon:-98.21477839, lat:17.33834155}}

09-11-2022 23-12-2022 6699999.99 6699999.99 6699999.99 6699999.99 6699999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:355170, contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:6699999.99, 

importe_modificado:6699999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}}
{2185953/proyecto_INICIO, 2185953/proyecto_PROCESO, 2185953/proyecto_FIN, 

2185953/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402178704 Proyecto de inversión 1199686.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199686.41, modificado:1199686.41}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 238 CLAVE 20DET0255X - 

332809
20 Oaxaca 561 Yaxe Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Yaxe 332809 S 85 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.72, meta_modificada:148.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, 

YAXE OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BUSTAMANTE, CALLE ALDAMA LA OBRA SE 

ENCEUNTRA EN LA CALLE CONSTITUCION LA CUAL SE ENCUENTRA AL FINAL DE DICHA CALLE HACIA 

EL ESTE, lon:-96.46326715, lat:16.73097501}}

01-11-2022 30-12-2022 1199686.41 1199686.41 1199686.41 1199686.41 1199686.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MYA/FIII/011/003/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAXE, 

monto:1199686.41, importe_modificado:1199686.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.72}}
{2178704/proyecto_INICIO, 2178704/proyecto_PROCESO, 2178704/proyecto_INICIO, 

2178704/proyecto_FIN, 2178704/proyecto_INICIO, 2178704/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ¿DOCUMENTO DE EVIDENCIA¿  ES (  ACTA 

DE ENTREGA), trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:FALTA 

EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ¿DOCUMENTO DE EVIDENCIA¿  ES (  ACTA DE ENTREGA), 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:FALTA EL 

DOCUMENTO DE LA LIGA DE ¿DOCUMENTO DE EVIDENCIA¿  ES (  ACTA DE ENTREGA), trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:FALTA EL DOCUMENTO DE LA LIGA 

DE ¿DOCUMENTO DE EVIDENCIA¿  ES (  ACTA DE ENTREGA), trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-07-19}}

2023 2 OAX220402183219 Proyecto de inversión 1152935.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152935.46, modificado:1152935.46}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPESINOS EN LA COLONIA BARRIO 

NUEVO - 346466
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 346466 S 41 39 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE CAMPESINOS PUEBLO SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE Y , 

CALLE 4 DE NOVIEMBRE LA CALLE CAMPESINOS SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA LAZARO 

CARDENAS DE SANTA , lon:-95.25654879, lat:16.38356887}}

19-09-2022 02-11-2022 1152935.46 1152935.46 1152935.46 1152935.46 1152935.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSMM/421/COP/006/2022, contratista:SAEO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, monto:1152935.46, 

importe_modificado:1152935.46}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:350.0}}
{2183219/proyecto_PROCESO, 2183219/proyecto_FIN, 2183219/proyecto_INICIO, 

2183219/proyecto_FIN, 2183219/proyecto_INICIO, 2183219/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402175524 Proyecto de inversión 904631.5
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904631.5, modificado:904631.5}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 320150 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 320150 S 88 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.59, meta_modificada:874.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS COLONIA SAN ANTONIO, 68360 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y 

CAMINO A TACOTENO EL TULAR, CALLE ALMENDROS EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LAS CALLES 

ALMENDROS. ALAM, lon:-96.15169035, lat:18.09639369}}

02-11-2022 16-12-2022 904631.5 904631.5 904631.5 904631.5 904631.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-060/2022, contratista:DISEÑO 

EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA ORTIZ S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:904631.5, importe_modificado:904631.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.59}}
{2175524/proyecto_INICIO, 2175524/proyecto_PROCESO, 2175524/proyecto_FIN, 

2175524/proyecto_PROCESO, 2175524/proyecto_FIN, 2175524/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402175533 Proyecto de inversión 751021.11
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751021.11, modificado:751021.11}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA - 320183 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 320183 S 84 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.87, meta_modificada:616.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO LA ESMALTA, 

68444 LA ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA LIMITE ZONA URBANA Y 

CALLEJON 18 DE MARZO, CALLE DARIO MENGUEIRO EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN CALLE 

VICENTE GUERRERO ENT, lon:-96.204059, lat:18.01994169}}

04-11-2022 18-12-2022 751021.11 751021.11 751021.11 751021.11 751021.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-061/2022, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GROCSI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:751021.11, importe_modificado:751021.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.87}}
{2175533/proyecto_INICIO, 2175533/proyecto_PROCESO, 2175533/proyecto_FIN, 

2175533/proyecto_PROCESO, 2175533/proyecto_FIN, 2175533/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402177394 Proyecto de inversión 494097.52
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494097.52, modificado:494097.52}}
MEJORAMIENTO DE VVIENDA, FOSA SEPTICA - 327969 20 Oaxaca 341 San Pedro Yucunama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Yucunama 327969 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO 

YUCUNAMA, 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA OAXACA ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y CALLE LIBERTAD, CALLE MORELOS Y MATAMOROS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN 

UBICADAS SOBRE CALLE REVOLUCION L, lon:-97.48042151, lat:17.56239949}}

23-08-2022 21-10-2022 494097.52 494097.52 494097.52 494097.52 494097.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPY/FISMDF/F-III/341/001/2022, 

contratista:ARTURO REYES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YUCUNAMA, 

monto:494097.52, importe_modificado:494097.52}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}
{2177394/proyecto_FIN, 2177394/proyecto_PROCESO, 2177394/proyecto_INICIO, 

2177394/proyecto_PROCESO, 2177394/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402174801 Proyecto de inversión 535012.28
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535012.28, modificado:535012.28}}

AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA COLONIA TEPEYAC, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, 

EN EL ESTADO DE OAXACA - 316612
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 316612 S 33 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:28, direccion:CALLE 21 DE DICIEMBRE COLONIA EL TEPEYAC 

(LOMAS DE SAN JUAN), 71406 EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN), CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE 21 DE DICIEMBRE Y CALLE LAS FLORES, CALLE DEL CERRITO ENTRE LAS CALLES 

21 DE DICIEMBRE Y, lon:-96.77744153, lat:17.01248223}}

25-10-2022 08-12-2022 535012.28 535012.28 535012.28 535012.28 535012.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/031/2022, 

contratista:Obras Civiles y Eléctricas Baumar, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de 

Guerrero, monto:535012.28, importe_modificado:535012.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}}
{2174801/proyecto_INICIO, 2174801/proyecto_FIN, 2174801/proyecto_PROCESO, 

2174801/proyecto_FIN, 2174801/proyecto_INICIO, 2174801/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402174117 Proyecto de inversión 413446.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413446.88, modificado:413446.88}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 313856 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 313856 S 27 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.54, meta_modificada:344.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA CARRIZAL, 71409 

CARRIZAL, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS OCOTALES, CALLE 

LA CIENEGA LA OBRA INICIA EN LA CALLE DE HIDALGO CONTINUA HASTA EL CRUCE CON LA CALLE 

LOS OCOTALES DER, lon:-96.81071814, lat:17.01039007}}

27-10-2022 25-11-2022 413446.88 413446.88 413446.88 413446.88 413446.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/033/2022, 

contratista:Construcciones y Estructuras Metálicas del Valle, S.A de C.V., convocante:Municipio de 

Cuilápam de Guerrero, monto:413446.88, importe_modificado:413446.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.54}}
{2174117/proyecto_INICIO, 2174117/proyecto_PROCESO, 2174117/proyecto_FIN, 

2174117/proyecto_PROCESO, 2174117/proyecto_FIN, 2174117/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402174817 Proyecto de inversión 819942.73
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819942.73, modificado:819942.73}}

AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE 

GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 316681
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 316681 S 64 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL BARRIO SAN SEBASTIAN, 71400 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAS Y CALLE 

NOGALES, A UN COSTADO DEL COBAO PLANTEL 32 DE CUILAPAM SE ENCUENTRA LA CALLE 2 DE 

ABRIL DONDE SE REAL, lon:-96.78323907, lat:16.99301086}}

29-10-2022 12-12-2022 819942.73 819942.73 819942.73 819942.73 819942.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/034/2022, 

contratista:Obras Civiles y Eléctricas Baumar, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de 

Guerrero, monto:819742.73, importe_modificado:819942.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.0}}
{2174817/proyecto_INICIO, 2174817/proyecto_PROCESO, 2174817/proyecto_FIN, 

2174817/proyecto_INICIO, 2174817/proyecto_FIN, 2174817/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402181075 Proyecto de inversión 3591127.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3591127.16, modificado:3591127.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. EMILIANO ZAPATA - 

339780
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 339780 S 393 376 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2365.6, meta_modificada:2365.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:33, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO MAZIN GRANDE, 

68479 MACÍN GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE SEBASTIAN ORTIZ Y CALLE 

MORELOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MACÍN GRANDE 

ENTRANDO DE LA CARRETERA, lon:-96.30998489, lat:18.11751356}}

12-11-2022 26-12-2022 3591127.16 3591127.16 3591127.16 3591127.16 3591127.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/025/2022, 

contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS OJITLAN, monto:3591127.16, importe_modificado:3591127.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2365.6}}
{2181075/proyecto_INICIO, 2181075/proyecto_PROCESO, 2181075/proyecto_FIN, 

2181075/proyecto_INICIO, 2181075/proyecto_PROCESO, 2181075/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182514 Acción 700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 344405 20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 344405 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913721, lat:18.032564}}
01-01-2022 31-12-2022 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.P.S./M-MVF/058/FISMDF/001/2022, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:24.0}}
{2182514/proyecto_FIN, 2182514/proyecto_INICIO, 2182514/proyecto_PROCESO, 

2182514/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185135 Proyecto de inversión 1503890
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503890.0, modificado:1503890.0}}
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE ALMACEN A NOCHIXTLAN - 352171 20 Oaxaca 395 Santa María Apazco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Apazco 352171 S 920 580 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO , 69620 EL ALMACÉN, 

SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DEL 

ALMACEN DEL KM 0000 AL KM 4000 DE LA CABECERA DE SANTA MARIA APAZCO, lon:-

97.09566392, lat:17.58712883}}

01-04-2022 15-05-2022 1503890 1503890 1503890 1503890 1503890

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSMA/395/FISM-DF/31/2022, 

contratista:YESHANNIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO, 

monto:1503890.0, importe_modificado:1503890.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}
{2185135/proyecto_INICIO, 2185135/proyecto_PROCESO, 2185135/proyecto_FIN, 

2185135/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402173546 Proyecto de inversión 1465822.95
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465822.95, modificado:1465822.95}}
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACC. EL SANTUARIO CASAS GEO - 311230 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 311230 S 825 675 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:1969.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD CODORNICES FRACCIONAMIENTO EL 

SANTUARIO, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CIRCUITO DE LAS GARZAS Y RETORNO GLORIETA BLVRD CODORNICES, POR EL BLVRD VICTOR BRAVO 

AHUJA SE ACCED, lon:-96.14631541, lat:18.10943954}}

17-10-2022 15-12-2022 1465822.95 1465822.95 1465822.95 1465822.95 1465822.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-053/2022, contratista:GENARO 

GARCIA VELAZQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1465822.95, 

importe_modificado:1465822.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1969.06}} {2173546/proyecto_INICIO, 2173546/proyecto_FIN, 2173546/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402181619 Proyecto de inversión 2804444
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804444.0, modificado:2804444.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 

341440
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Martín Peras 341440 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8676.9, meta_modificada:8676.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:9, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN 

JUAN DEL RÍO, 69780 SAN JUAN DEL RÍO, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN 

DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO EN EL 

MUNICIPIO DE S, lon:-98.2629027, lat:17.40464735}}

19-09-2022 02-11-2022 2804444 2804444 2804444 2804444 2804444

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:341440, contratista:REY SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:2804444.0, 

importe_modificado:2804444.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8676.9}} {2181619/proyecto_INICIO, 2181619/proyecto_FIN, 2181619/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402173832 Proyecto de inversión 1282345.39
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282345.39, modificado:1282345.39}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 312754 20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 312754 S 86 74 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN FELIPE PMIRADOR, 68980 SAN FELIPE 

EL MIRADOR, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE VEREDA PARAJE SAN FELIPE MIRADOR Y , LA OBRA 

SE REALIZO DEL PARAJE LA CASCADA AL EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE MIRADOR, 

lon:-95.99703337, lat:17.5085201}}

09-03-2022 12-04-2022 1282345.39 1282345.39 1282345.39 1282345.39 1282345.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/R33-FIII/001/2022, 

contratista:LEOVIGILDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

PETLAPA, monto:1282345.39, importe_modificado:1282345.39}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:800.0}}
{2173832/proyecto_INICIO, 2173832/proyecto_PROCESO, 2173832/proyecto_FIN, 

2173832/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402173833 Proyecto de inversión 1281141.96
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281141.96, modificado:1281141.96}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SANTA ISABEL A PARAJE CAJONOS - 312755 20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 312755 S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO SANTA ISABEL CAJONOS A SAN 

JUAN TOAVELA PUEBLO SANTA ISABEL CAJONOS, 68987 SANTA ISABEL CAJONOS, SAN JUAN PETLAPA 

OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO SANTA ISABEL CAJONS A SAN JUAN TOAVELA Y , LA OBRA SE 

REALIZO DEL E, lon:-96.04795043, lat:17.5457646}}

09-03-2022 12-04-2022 1281141.96 1281141.96 1281141.96 1281141.96 1281141.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/R33-FIII/002/2022, contratista:GRUPO 

ZIMERN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:1281141.96, 

importe_modificado:1281141.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}}
{2173833/proyecto_INICIO, 2173833/proyecto_FIN, 2173833/proyecto_PROCESO, 

2173833/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402173834 Proyecto de inversión 2980021.13
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980021.13, modificado:2980021.13}}

REHABILITACION DE CAMINO SAN JUAN PETLAPA SAN JUAN YALAHUI DEL KM 30 AL KM 34 - 

312756
20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 312756 S 291 289 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN PETLAPA - SAN JUAN 

YALAHUI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 78 PUEBLO SAN JUAN YALAHUI, 68980 SAN JUAN 

PETLAPA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SAN JUAN PETLAPA SAN JUAN 

YALAHUI Y , SOBRE LA, lon:-96.03725611, lat:17.46828343}}

09-03-2022 20-04-2022 2980021.13 2980021.13 2980021.13 2980021.13 2980021.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/R33-FIII/003/2022, 

contratista:LEOVIGILDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

PETLAPA, monto:2980021.13, importe_modificado:2980021.13}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}
{2173834/proyecto_INICIO, 2173834/proyecto_FIN, 2173834/proyecto_PROCESO, 

2173834/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402173841 Proyecto de inversión 4061702.44
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061702.44, modificado:4061702.44}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 312775 20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 312775 S 311 363 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN JUAN TOAVELA, 68987 SAN JUAN 

TOAVELA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE ANDADOR CAMINO A EL CERRO Y , LA OBRA SE 

REALIZO APARTIR DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD A EL PARAJE DE 

LOMA ZACATE Y AL PA, lon:-96.0639629, lat:17.53817555}}

01-05-2022 14-07-2022 4061702.44 4061702.44 4061702.44 4061702.44 4061702.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/R33-FIII/005/2022, contratista:GRUPO 

ZIMERN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:4061702.44, 

importe_modificado:4061702.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}
{2173841/proyecto_INICIO, 2173841/proyecto_PROCESO, 2173841/proyecto_FIN, 

2173841/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402177767 Proyecto de inversión 460000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA 

LOCALIDAD DE ROSARIO NUEVO - 329016
20 Oaxaca 549

Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, 

Cuna de la Independencia de Oaxaca
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, 

Cuna de la Independencia de Oaxaca
329016 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO EL ROSARIO, 69200 

ROSARIO DE NUEVO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA 

DE OAXACA OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ANTES DE LLEGAR A LA ZONA POBLADA, 

lon:-97.85075378, lat:17.6037178}}

08-11-2022 07-12-2022 460000 460000 460000 460000 460000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTSL/549/FISMDF/OP/025/020/2022, 

contratista:EDWIN GUADALUPE GIRÓN SUÁREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} {2177767/proyecto_INICIO, 2177767/proyecto_PROCESO, 2177767/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402174551 Proyecto de inversión 715185.99
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715185.99, modificado:715185.99}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA - 315791 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 315791 S 132 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.02, meta_modificada:549.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 

68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN 

SALVADOR O BOLIVIA Y CALLE ARGENTINA, EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA AVENIDA MEXICO 

CONTIGUA AL RIO , lon:-96.13179489, lat:18.07912576}}

24-10-2022 07-12-2022 715185.99 715185.99 715185.99 715185.99 715185.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-055/2022, contratista:JUMBO 

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:715185.99, importe_modificado:715185.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.02}}
{2174551/proyecto_INICIO, 2174551/proyecto_PROCESO, 2174551/proyecto_FIN, 

2174551/proyecto_PROCESO, 2174551/proyecto_FIN, 2174551/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402183424 Proyecto de inversión 873464.12
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873464.12, modificado:873464.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 2 DE ABRIL - 

347200
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 347200 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.63, meta_modificada:680.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE ENERO COLONIA 2 DE ABRIL, 68360 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE SEIS Y 

PRIVADA DEL PANTANO, CALLE INSURGENTES EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA CALLE 21 DE 

ENERO QUE, lon:-96.15775501, lat:18.09800576}}

14-11-2022 13-12-2022 873464.12 873464.12 873464.12 873464.12 873464.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-065/2022, contratista:MARIA 

ANTONIA VILLANUEVA SANCHEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:873464.12, 

importe_modificado:873464.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.04}}
{2183424/proyecto_INICIO, 2183424/proyecto_PROCESO, 2183424/proyecto_FIN, 

2183424/proyecto_PROCESO, 2183424/proyecto_FIN, 2183424/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402174577 Proyecto de inversión 1250683.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250683.38, modificado:1250683.38}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 

315903
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 315903 S 58 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.33, meta_modificada:355.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:75, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EJIDO LAZARO 

CARDENAS, 68449 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CAMINO MIXTAN A LOMA BONITA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE 

DESARROLLARA SOBRE LA MAR, lon:-95.89230021, lat:17.84028934}}

02-11-2022 16-12-2022 1250683.38 1250683.38 1250683.38 1250683.38 1250683.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-057/2022, 

contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1250683.38, importe_modificado:1250683.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.72}}
{2174577/proyecto_INICIO, 2174577/proyecto_PROCESO, 2174577/proyecto_FIN, 

2174577/proyecto_PROCESO, 2174577/proyecto_FIN, 2174577/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176121 Proyecto de inversión 557855.08
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557855.08, modificado:557855.08}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE OJO DE AGUA Y LAS PILITAS - 

323000
20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 323000 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 

69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , 

CALLE LA LUZ DE TENEXCALCO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN SE HICIERON EN EL CÁRCAMO DEL 

PARAJE OJO , lon:-98.34380261, lat:17.62549797}}

20-04-2022 09-05-2022 557855.08 557855.08 557855.08 557855.08 557855.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:557855.08, 

importe_modificado:557855.08}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}}

{2176121/proyecto_PROCESO, 2176121/proyecto_FIN, 2176121/proyecto_INICIO, 

2176121/proyecto_PROCESO, 2176121/proyecto_FIN, 2176121/proyecto_INICIO, 

2176121/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:NO TENEMOS FOGRAFIAS ANEXAMOS REPORTE FOTIGRAFICO DE 

ESTIMACIONES, trimestre:2.0, usuario:joanavargasr, fecha:2023-07-15}}

{obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs2: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs3: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs4: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs5: 

{observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-15}, 

obs6: {observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-15}, obs7: {observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-15}, obs8: {observación:Se regreso al municipio, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-15}}

2023 2 OAX220402178637 Proyecto de inversión 663891.93
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663891.93, modificado:663891.93}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHLLERATO DEL ESTADO DE OAXACA 

PLANTEL 30 CLAVE 20ETH0032H - 332573
20 Oaxaca 561 Yaxe Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Yaxe 332573 S 52 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE 

OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OBREGON, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA 

AL NORTE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE OBREGON EN LA ULTIMA CUADRA DE LA AGEB 

2056100010068, lon:-96.46744067, lat:16.73268059}}

01-11-2022 30-12-2022 663891.93 663891.93 663891.93 663891.93 663891.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MYA/FIII/010/003/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAXE, monto:663891.93, 

importe_modificado:663891.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}}
{2178637/proyecto_INICIO, 2178637/proyecto_PROCESO, 2178637/proyecto_FIN, 

2178637/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184051 Proyecto de inversión 2197635
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197635.0, modificado:2197635.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 349193 20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 349193 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:60, direccion:PUEBLO ARROYO CULEBRA, 68470 ARROYO 

CULEBRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

ARROYO CULEBRA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CIRCULA 

A LA SALIDA HACIA , lon:-96.45211192, lat:18.06204141}}

20-10-2022 23-12-2022 2197635 2197635 2197635 2197635 2197635

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/021/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES TRANSMART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

OJITLAN, monto:2197635.0, importe_modificado:2197635.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}
{2184051/proyecto_INICIO, 2184051/proyecto_PROCESO, 2184051/proyecto_FIN, 

2184051/proyecto_INICIO, 2184051/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184058 Proyecto de inversión 1118849.14
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118849.14, modificado:1118849.14}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL - 349221 20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Martín Peras 349221 S 142 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ESPINAL, 69782 EL ESPINAL, SAN 

MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL EN EL MUNICIPIO DE 

SAN MARTI, lon:-98.19456201, lat:17.36581787}}

15-10-2022 28-11-2022 1118849.14 1118849.14 1118849.14 1118849.14 1118849.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:349221, contratista:XOCHITL ANEMI GARCIA JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:1118849.14, 

importe_modificado:1118849.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}
{2184058/proyecto_INICIO, 2184058/proyecto_PROCESO, 2184058/proyecto_FIN, 

2184058/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402184632 Proyecto de inversión 820800
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820800.0, modificado:820800.0}}
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL BARRIO EL TOREO II - 350858 20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 350858 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL TOREO PUEBLO SAN MARTÍN 

TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE CALLE A 

LA UNIDAD DEPORTIVA DEL TOREO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL TOREO CONOCIDA 

ASI POR LOS CI, lon:-97.06292176, lat:18.09677248}}

08-05-2022 06-07-2022 820800 820800 820800 820800 820800

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/MSMT/FISM/244/004/2022, contratista:VY CANIS 

MAJORIS INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN TOXPALAN, 

monto:820800.0, importe_modificado:820800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}}
{2184632/proyecto_INICIO, 2184632/proyecto_FIN, 2184632/proyecto_INICIO, 

2184632/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la 

liga y cargar el documentos respectivo.

, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402173966 Proyecto de inversión 1998560.65
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998560.65, modificado:1998560.65}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD A BARRIO BAJO DE ARROYO BLANCO 

2A ETAPA - 313258
20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 313258 S 83 22 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.35, meta_modificada:2.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO BLANCO - barrio abajo 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 35 PUEBLO ARROYO BLANCO, 68980 ARROYO BLANCO, SAN 

JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A ARROYO BLANCO Y , CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINO DEL CENTRO DE, lon:-95.98998018, lat:17.48319514}}

04-06-2022 10-08-2022 1998560.65 1998560.65 1998560.65 1998560.65 1998560.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/R33-FIII/006/2022, contratista:LIUBEL, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:1998560.65, 

importe_modificado:1998560.65}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.35}}
{2173966/proyecto_INICIO, 2173966/proyecto_PROCESO, 2173966/proyecto_FIN, 

2173966/proyecto_PROCESO, 2173966/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402173996 Proyecto de inversión 5222928.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5222928.36, modificado:5222928.36}}
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 313388 20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 313388 S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:5, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA 

MARIA LOVANI, 68980 SANTA MARÍA LOVANI, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE GUERRERO LA OBRA SE REALIZO EN LAS CALLES MIGUEL 

HIDALGO BENITO JUAREZ, CAM, lon:-96.07918796, lat:17.51522171}}

09-09-2022 14-11-2022 5222928.36 5222928.36 5222928.36 5222928.36 5222928.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/R33/FIII/007/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:5222925.13, 

importe_modificado:5222925.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2880.0}}
{2173996/proyecto_INICIO, 2173996/proyecto_FIN, 2173996/proyecto_PROCESO, 

2173996/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402202444 Proyecto de inversión 3003163.06
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003163.06, modificado:3003163.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR:20DPB2134M
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 

Física Educativa
5320012061600122 S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2569.0, meta_modificada:2569.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-95.8301, 

lat:17.01872}}
12-09-2022 31-12-2022 3003163.06 3003163.06 3003163.06 3003163.06 3003163.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:GR 

CONSTRUCTOR MS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3003163.06, importe_modificado:3003163.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2569.0}} {2202444/proyecto_INICIO, 2202444/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402198297 Proyecto de inversión 249568.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249568.2, modificado:249568.2}}
EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA PINO SUAREZ" 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 

Física Educativa
5320011952522022 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7407, 

lat:16.8803}}
12-07-2022 31-12-2022 249568.2 249568.2 249568.2 249568.2 249568.2

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, 

contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, 

importe_modificado:4.015700876E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} {2198297/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402205257 Proyecto de inversión 1186695.95

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO 28 RECURSOS 

FEDERALES, monto:531000.63, modificado:531000.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:655695.32, modificado:655695.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEGARIA 20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío FORTAMUN-R28/MSVL/535/17/07/2022 N 0 0 215 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:Calle Legaria, San Vicente Lachixio, Sola de Vega, 

Oaxaca, lon:-97.014107, lat:16.70616}, geo2: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:Calle 

Legaria, San vicente Lachixio, Sola de Vega, Oaxaca, lon:-97.015894, lat:16.70548}}

15-11-2022 29-12-2022 1186695.95 1186695.95 1186695.95 1186695.95 1186695.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSVL/535/FORTAMUN-R28/17/07/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE 

LACHIXIO, monto:1186695.95, importe_modificado:1186695.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}
{2205257/proyecto_INICIO, 2205257/proyecto_PROCESO, 2205257/proyecto_INICIO, 

2205257/proyecto_PROCESO, 2205257/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402201763 Proyecto de inversión 250773.17
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250773.17, modificado:250773.17}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS FLORES VASQUEZ CON CLAVE ESCOLAR 

20DPB2326B
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 

Física Educativa
5320012034100322 S 39 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.622906, 

lat:16.320552}}
12-09-2022 31-12-2022 250773.17 250773.17 250773.17 250773.17 250773.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2000855.04, importe_modificado:2000855.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:265.0}} {2201763/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402198776 Proyecto de inversión 521492.14
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521492.14, modificado:521492.14}}
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 20 Oaxaca 158 San Jacinto Tlacotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jacinto Tlacotepec C.O.P./MSJT/158/FISMDF-FORTAMUN/03/2022 S 333 297 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE HIDALGO, lon:-97.389326, 

lat:16.511115}}
25-10-2022 23-12-2022 521492.14 521492.14 521492.14 521492.14 521492.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJT/158/FISMDF-FORTAMUN/03/2022, 

contratista:D.R. CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO 

TLACOTEPEC, monto:521492.14, importe_modificado:521492.14}}

{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}
{2198776/proyecto_INICIO, 2198776/proyecto_PROCESO, 2198776/proyecto_INICIO, 

2198776/proyecto_PROCESO, 2198776/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL FOLIO OAX220402192704,  PARA QUE 

JUNTAS LLEGUEN AL MONTO DEL CONTRATO., trimestre:2.0, usuario:luisrojass, fecha:2023-07-05}}
Sin observaciones

2023 2 OAX230102211561 Proyecto de inversión 1503890
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503890.0, modificado:1503890.0}}
CONSTRUCCION DE 3 ALCANTARILLAS EN LOSA 20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:RIO NUBE, SAN LORENZO TEXMELUCAN SOBRE 

CARRETERA PRINCIPAL, lon:-97.201161, lat:16.554615}}
20-02-2023 05-04-2023 1503890 1503890 1503890 1503890 1503890

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIV/001/2023, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, monto:1503890.0, importe_modificado:1503890.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} {2211561/proyecto_INICIO, 2211561/proyecto_PROCESO, 2211561/proyecto_FIN} Terminado Validado avances
{obs1: {observación:Liga de acta de entrega corregida, trimestre:2.0, usuario:felixsumanom, 

fecha:2023-07-10}}
Sin observaciones

2023 2 OAX230202227080 Proyecto de inversión 2250000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 21 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE 

VICENTE CAMALOTE, DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - 103050
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 103050 S 755 745 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6069.2, meta_modificada:6069.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE 21 DE MARZO BARRIO VICENTE ESTACIÓN 

CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL 

AVILA CAMACHO Y CALLE MANUEL GONZALEZ PEDRAZA, CALLE LUCIO BLANCO LA OBRA SE REALIZA 

ENTRE LA PRIMARI, lon:-96.52504127, lat:18.51494842}}

22-05-2023 24-06-2023 2250000 2250000 2250000 2250000 2250000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/080, contratista:GUIIBA 

CONSTRUCTORA Y MATERIALES PETEREOS, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, 

monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6069.2}}
{2227080/proyecto_FIN, 2227080/proyecto_PROCESO, 2227080/proyecto_INICIO, 

2227080/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202228913 Proyecto de inversión 489022.64
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489022.64, modificado:489022.64}}
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 114748 20 Oaxaca 290 San Nicolás Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Nicolás Hidalgo 114748 S 300 288 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+650 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN 

NICOLÁS HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE ZARAGOZA OBRA 

UBICADA A 400 METROS DEL P, lon:-98.14152482, lat:17.78671612}}

02-05-2023 15-06-2023 489022.64 489022.64 489022.64 489022.64 489022.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNH/290/FAISMUN/COP/01/2023, contratista:SHO 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS HIDALGO, 

monto:489022.64, importe_modificado:489022.64}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}}
{2228913/proyecto_INICIO, 2228913/proyecto_FIN, 2228913/proyecto_INICIO, 

2228913/proyecto_FIN, 2228913/proyecto_PROCESO, 2228913/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228915 Proyecto de inversión 2900000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}}
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO PIEDRA GRANDE RIO VERDE - 114758 20 Oaxaca 386 Santa Cruz Zenzontepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 114758 S 584 532 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7686.65, meta_modificada:7686.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA GRANDE - RIO VERDE 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 383 PUEBLO PIEDRA GRANDE, 71366 PIEDRA GRANDE, SANTA 

CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PIEDRA GRANDE Y CAMINO RIO VERDE, LA OBRA SE 

UBICA A UNOS 800 MET, lon:-97.54245872, lat:16.56130799}}

27-03-2023 24-06-2023 2900000 2900000 2900000 2900000 2900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/020-03/2023, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7686.65}} {2228915/proyecto_INICIO, 2228915/proyecto_PROCESO, 2228915/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229041 Proyecto de inversión 976264.68
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976264.68, modificado:976264.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL A LA 

AGENCIA MUNICIPAL - 115267
20 Oaxaca 372 Santa Catarina Yosonotú Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 115267 S 52 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.6, meta_modificada:621.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO MORELOS, 

71136 MORELOS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

NIÑOS HEROES, CALLE LAZARO CARDENAS LA CALLE A PAVIMENTAR ES IGNACIO ZARAGOZA LA CUAL 

SE CONSIDERA LA PRINCI, lon:-97.655984, lat:16.986655}}

15-05-2023 13-06-2023 976264.68 976264.68 976264.68 976264.68 976264.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/FAISMUN/025/2023, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SOREFI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA YOSONOTU, monto:976264.68, importe_modificado:976264.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.6}}
{2229041/proyecto_INICIO, 2229041/proyecto_PROCESO, 2229041/proyecto_FIN, 

2229041/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226740 Proyecto de inversión 1125250.11
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125250.11, modificado:1125250.11}}
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA TABAQUERA - 100688 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 100688 S 645 635 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:CALLE 4 DE AGOSTO RANCHERIA TABAQUERA, 

68424 LA TABAQUERA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO JUNTO A LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, lon:-

96.45052881, lat:18.33525792}}

29-03-2023 02-05-2023 1125250.11 1125250.11 1125250.11 1125250.11 1125250.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/070, 

contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA IXXE, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE 

PERÉZ FIGUEROA, monto:1125250.11, importe_modificado:1125250.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1000.0}}

{2226740/proyecto_INICIO, 2226740/proyecto_PROCESO, 2226740/proyecto_INICIO, 

2226740/proyecto_PROCESO, 2226740/proyecto_FIN, 2226740/proyecto_PROCESO, 

2226740/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226775 Proyecto de inversión 1729145.18
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729145.18, modificado:1729145.18}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA EN 

LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA - 100859
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 100859 S 220 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:119, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL RANCHERIA ZONA 

URBANA EJIDAL, 68420 ZONA URBANA EJIDAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE 

MAXIMINO SOLIS PEREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EJE VIAL FERROCARRIL LA OBRA SE REALIZA 

EN LAS INSTAL, lon:-96.59393587, lat:18.53303227}}

02-03-2023 31-03-2023 1729145.18 1729145.18 1729145.18 1729145.18 1729145.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUNDF/MAP/2023/002/088, contratista:JAQUELINE 

RAMON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, monto:1729145.18, 

importe_modificado:1729145.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:240.0}}
{2226775/proyecto_PROCESO, 2226775/proyecto_FIN, 2226775/proyecto_INICIO, 

2226775/proyecto_FIN, 2226775/proyecto_PROCESO, 2226775/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226809 Proyecto de inversión 514027.64
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514027.64, modificado:514027.64}}
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE - 100956 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 100956 S 54 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LAGUNA VERDE, 

68424 LAGUNA VERDE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA JUNTO A LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, lon:-

96.68625729, lat:18.4608923}}

23-05-2023 21-06-2023 514027.64 514027.64 514027.64 514027.64 514027.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/08, 

contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA, monto:514027.64, importe_modificado:514027.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:640.0}}
{2226809/proyecto_INICIO, 2226809/proyecto_PROCESO, 2226809/proyecto_FIN, 

2226809/proyecto_INICIO, 2226809/proyecto_FIN, 2226809/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226830 Proyecto de inversión 458438.52
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458438.52, modificado:458438.52}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA TÉCNICA NUM. 87 CLAVE 

20DST0004S, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE PITA - 101117
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 101117 S 115 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.64, meta_modificada:27.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA ARROYO DE 

PITA, 68428 ARROYO DE PITA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA ESCUEL SECUNDARIA 

TECNICA NUMERO 87, lon:-96.36309922, lat:18.39386082}}

24-05-2023 22-06-2023 458438.52 458438.52 458438.52 458438.52 458438.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/09, contratista:JOSUE 

LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, monto:458438.52, 

importe_modificado:458438.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.64}}
{2226830/proyecto_INICIO, 2226830/proyecto_FIN, 2226830/proyecto_INICIO, 

2226830/proyecto_PROCESO, 2226830/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202227551 Proyecto de inversión 1470927.62
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470927.62, modificado:1470927.62}}
REHABILITACION DE POZO DE AGUA ENTUBADA ZORITA Y AGENCIA EMILIANO ZAPATA - 106295 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 106295 S 3350 3540 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:2, direccion:CALLE CALLE A POZO ZORITA INTERIOR SN 

COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71317 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 

CALLE A POZO ZORITA Y CALLE CALLE A POZO EMILIANO ZAPATA, CARRETERA CARRETERA AL 

CRUCERO LA Y EL POZO ZO, lon:-96.71924476, lat:16.93554364}}

31-05-2023 14-06-2023 1470927.62 1470927.62 1470927.62 1470927.62 1470927.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-003-2023, contratista:BPC CONSTRUCCIONES 

DEOAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1470927.62, 

importe_modificado:1470927.62}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}}

{2227551/proyecto_INICIO, 2227551/proyecto_FIN, 2227551/proyecto_PROCESO, 

2227551/proyecto_INICIO, 2227551/proyecto_PROCESO, 2227551/proyecto_FIN, 

2227551/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresó al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs5: {observación:NO SE TIENE 

ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}, obs6: 

{observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-07-20}, obs7: {observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}, obs8: {observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE 

CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202227583 Proyecto de inversión 999999
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.0, modificado:999999.0}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DEL BACHILLERATO INTEGRAL 

COMUNITARIO 04 CLAVE 20EBD0054Z DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS - 106462
20 Oaxaca 407 Santa María Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 106462 S 52 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2436.0, meta_modificada:2436.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:59, direccion:CALLE LAS CRUCES INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

MARÍA CHIMALAPA, 70360 ARROYO SANGRE, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE UBICA EN LA CAARRETERA QUE SE CONOCE COMO CALLE LAS CRUCES CAMINO LA 

HERRADURA LA CALLE SE S, lon:-94.66857302, lat:16.90939726}}

19-05-2023 17-06-2023 999999 999999 999999 999999 999999

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMC/005/2023, contratista:GIFRI 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, 

monto:999999.0, importe_modificado:999999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2436.0}}

{2227583/proyecto_INICIO, 2227583/proyecto_PROCESO, 2227583/proyecto_FIN, 

2227583/proyecto_INICIO, 2227583/proyecto_FIN, 2227583/proyecto_PROCESO, 

2227583/proyecto_FIN, 2227583/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN FINANCIERA, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226913 Proyecto de inversión 450314.81
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450314.81, modificado:450314.81}}
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE GUADALUPE DE REYES - 101745 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 101745 S 265 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA GUADALUPE DE 

LOS REYES, 68420 GUADALUPE DE LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO POR PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, lon:-

96.63281182, lat:18.55438252}}

29-05-2023 27-06-2023 450314.81 450314.81 450314.81 450314.81 450314.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/031, contratista:GRUPO 

ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA OAX., monto:450314.81, importe_modificado:450314.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:635.0}}
{2226913/proyecto_INICIO, 2226913/proyecto_PROCESO, 2226913/proyecto_FIN, 

2226913/proyecto_INICIO, 2226913/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202217941 Proyecto de inversión 3499982.09
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499982.09, modificado:3499982.09}}
AMPIACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA LEON CERRO COSTOCHE - 34148 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 34148 S 118 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54348.4, meta_modificada:54348.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AGUA LEON - CERRO COSTOCHE 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 AGUA LEÓN, SAN 

PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CAMINO AGUA LEON Y CAMINO CERRO COSTOCHE, LA OBRA SE 

UBICA EN EL MUNICIPIO , lon:-96.0829514, lat:16.86022582}}

03-04-2023 01-06-2023 3499982.09 3499982.09 3499982.09 3499982.09 3499982.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/002-03/2023, 

contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO QUIATONI, monto:3499982.09, importe_modificado:3499982.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54348.4}}
{2217941/proyecto_INICIO, 2217941/proyecto_PROCESO, 2217941/proyecto_FIN, 

2217941/proyecto_PROCESO, 2217941/proyecto_FIN, 2217941/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221132 Proyecto de inversión 540000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA CON CLAVE DOS 

CERO DJN0 SEIS CINCO SIETE P, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 54687
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 54687 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTO 

DOMINGO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 

MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MIGUEL NEGRETE, AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS LA ESCUELA 

SE ENCUENTRA A MEDIA MANZANA DE , lon:-98.009049, lat:17.327134}}

03-04-2023 17-05-2023 540000 540000 540000 540000 540000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/019/2023, contratista:DISEÑO 

Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}
{2221132/proyecto_INICIO, 2221132/proyecto_PROCESO, 2221132/proyecto_INICIO, 

2221132/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221921 Proyecto de inversión 1980000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CERRO CABEZA CÓPALA. - 62905 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 62905 S 102 68 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.23, meta_modificada:6.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CERRO CABEZA COPALA - RÍO 

METATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 230 RANCHERIA CERRO CABEZA, 69702 CERRO 

CABEZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO 

CONOCIDO, SE UBICA EL, lon:-98.04408823, lat:17.10846656}}

29-03-2023 27-04-2023 1980000 1980000 1980000 1980000 1980000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/008/2023, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1980000.0, importe_modificado:1980000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.23}}
{2221921/proyecto_INICIO, 2221921/proyecto_PROCESO, 2221921/proyecto_FIN, 

2221921/proyecto_PROCESO, 2221921/proyecto_FIN, 2221921/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222708 Proyecto de inversión 1146295.12
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146295.12, modificado:1146295.12}}
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 68712 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 68712 S 435 430 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL PORVENIR, 68426 EL 

PORVENIR, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE RICARDO ROJAS Y CALLE 

MAGDALENO CONTRERAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO 

JUAREZ ENTRE LA , lon:-96.47827473, lat:18.50594602}}

27-03-2023 30-04-2023 1146295.12 1146295.12 1146295.12 1146295.12 1146295.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/027, 

contratista:RASJ000423NK7, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, 

monto:1146295.12, importe_modificado:1146295.12}}

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:27.0}}
{2222708/proyecto_INICIO, 2222708/proyecto_FIN, 2222708/proyecto_INICIO, 

2222708/proyecto_PROCESO, 2222708/proyecto_FIN, 2222708/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}
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2023 2 OAX230202222048 Proyecto de inversión 1250000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD GUADALUPE TILAPA CÓPALA, - 63921 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 63921 S 54 36 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.88, meta_modificada:3.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE TILAPA COPALA - 

COYUCHI COPALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 880 RANCHERIA TILAPA, 69702 TILAPA, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA PARTE MAS AL ESTE DE LA 

POBLACIÓN DE GU, lon:-97.98709627, lat:17.15841586}}

29-03-2023 27-04-2023 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/009/2023, 

contratista:PROGETTAZIONE CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.88}}
{2222048/proyecto_INICIO, 2222048/proyecto_PROCESO, 2222048/proyecto_FIN, 

2222048/proyecto_PROCESO, 2222048/proyecto_FIN, 2222048/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223588 Proyecto de inversión 1479000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479000.0, modificado:1479000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE INDEPENDENCIA, 

SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO - 75195
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 75195 S 54 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:106, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE 

YUCUNICOCO, 69724 LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA 50 ML AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

97.92034598, lat:17.25169535}}

24-04-2023 23-05-2023 1479000 1479000 1479000 1479000 1479000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/023/2023, contratista:NAITEC 

PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1479000.0, importe_modificado:1479000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}
{2223588/proyecto_INICIO, 2223588/proyecto_FIN, 2223588/proyecto_PROCESO, 

2223588/proyecto_FIN, 2223588/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223589 Proyecto de inversión 1450000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA DEL MAESTRO, LOCALIDAD SANTIAGO 

JUXTLAHUACA. - 75199
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 75199 S 56 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.2, meta_modificada:267.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO LUIS CHORA G. ORIENTE 

COLONIA DEL MAESTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE 

CARRETERA FEDERAL NUMERO 85 Y AVENIDA LAZARO CARDENAS NORTE, A ESPALDAS DE LA 

ESCUELA SECUNDARÍA TÉCNIC, lon:-98.01263434, lat:17.34160737}}

24-04-2023 23-05-2023 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/024/2023, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.72}}
{2223589/proyecto_INICIO, 2223589/proyecto_FIN, 2223589/proyecto_PROCESO, 

2223589/proyecto_FIN, 2223589/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223591 Proyecto de inversión 2400000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD SANTOS REYES ZOCHIQUILAZALA - 75205
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 75205 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.2, meta_modificada:1570.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZOCHIQUILAZALA, 

69710 SANTOS REYES ZOCHIQUILAZOLA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , A 100 ML AL 

NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.18302733, lat:17.26668404}}

24-04-2023 02-07-2023 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/025/2023, contratista:ESTUDIO 

URBANÍSTICO Y GRÁFICOS ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.2}}
{2223591/proyecto_INICIO, 2223591/proyecto_FIN, 2223591/proyecto_PROCESO, 

2223591/proyecto_FIN, 2223591/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225218 Proyecto de inversión 2672868.94
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672868.94, modificado:2672868.94}}
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIO EN EL NANCHE SEGUNDA ETAPA. - 89375 20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 89375 S 43 40 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:98, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL NANCHE, 68473 

EL NANCHE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE UNO, CALLE CUATRO 

LA OBRA SE LOCALIZA EN 17 CASAS DE LA LOCALIDAD DE EL NANCHE PARA CADA SANITARIO.PARA 

LLEGAR A LA, lon:-96.42907874, lat:17.97356745}}

20-04-2023 18-07-2023 2672868.94 2672868.94 2672868.94 2672868.94 2672868.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/005/2023, 

contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS OJITLAN, monto:2672868.94, importe_modificado:2672868.94}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}}
{2225218/proyecto_INICIO, 2225218/proyecto_PROCESO, 2225218/proyecto_INICIO, 

2225218/proyecto_FIN, 2225218/proyecto_PROCESO, 2225218/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs2: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs3: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs4: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202222056 Proyecto de inversión 1415000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415000.0, modificado:1415000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD NICÁN DE LA SOLEDAD - 63947 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 63947 S 56 34 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.39, meta_modificada:4.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NICÁN DE LA SOLEDAD - SAN 

MIGUEL CUEVAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 390 RANCHERIA NICÁN, 69705 NICÁN, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VISNAGA, EL CAMINO RECORRE 

DESDE LA CALLE PRINCI, lon:-98.03652844, lat:17.28854645}}

31-03-2023 29-04-2023 1415000 1415000 1415000 1415000 1415000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/015/2023, contratista:NAITEC 

PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1415000.0, importe_modificado:1415000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.39}}
{2222056/proyecto_INICIO, 2222056/proyecto_PROCESO, 2222056/proyecto_FIN, 

2222056/proyecto_PROCESO, 2222056/proyecto_FIN, 2222056/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222068 Proyecto de inversión 2225000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225000.0, modificado:2225000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD PASO DE ÁGUILA CÓPALA. - 63971 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 63971 S 127 111 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.42, meta_modificada:7.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO PASO DE AGUILA COPALA - LA 

LUZ RAHELLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 420 RANCHERIA PASO DE AGUILA COPALA, 69726 

PASO DE ÁGUILA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EL 

CAMINO COMIE, lon:-97.95392144, lat:17.06738461}}

27-03-2023 10-05-2023 2225000 2225000 2225000 2225000 2225000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/001/2023, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS CONSET S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2225000.0, 

importe_modificado:2225000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.42}}
{2222068/proyecto_INICIO, 2222068/proyecto_FIN, 2222068/proyecto_PROCESO, 

2222068/proyecto_FIN, 2222068/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222070 Proyecto de inversión 2000000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD TIERRA BLANCA CÓPALA - 63973 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 63973 S 127 111 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.63, meta_modificada:6.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA COPALA - 

MESON GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 630 RANCHERIA TIERRA BALNCA, 69714 

TIERRA BLANCA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL CAMINO INICIA AL 

ESTE DE LA LOCAL, lon:-97.907786, lat:17.150265}}

27-03-2023 25-04-2023 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/002/2023, contratista:ESTUDIO 

URBANÍSTICO Y GRÁFICOS ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.63}}
{2222070/proyecto_INICIO, 2222070/proyecto_PROCESO, 2222070/proyecto_FIN, 

2222070/proyecto_PROCESO, 2222070/proyecto_FIN, 2222070/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222071 Proyecto de inversión 1425000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425000.0, modificado:1425000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD TINUMA DE ZARAGOZA - 63978 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 63978 S 43 28 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.43, meta_modificada:4.43}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO TINUMA DE ZARAGOZA - 

SANTAIGO JUXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 430 RANCHERIA TINUMA DE 

ZARAGOZA, 69713 TINUMA DE ZARAGOZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CAMINO SAN JUAN CAHUAXAYI - S, lon:-97.91029906, lat:17.34294347}}

31-03-2023 29-04-2023 1425000 1425000 1425000 1425000 1425000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/014/2023, contratista:ESTUDIO 

URBANÍSTICO Y GRÁFICOS ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:1425000.0, importe_modificado:1425000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.43}}
{2222071/proyecto_INICIO, 2222071/proyecto_PROCESO, 2222071/proyecto_FIN, 

2222071/proyecto_PROCESO, 2222071/proyecto_FIN, 2222071/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225269 Proyecto de inversión 398823.59
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398823.59, modificado:398823.59}}

REHABILITACION DE LA BILIOTECA DE LA ESCUELA PRIMARIA ISMAEL M. ALAVEZ CLAVE DPR0923M - 

89786
20 Oaxaca 296 San Pablo Macuiltianguis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 89786 S 22 16 0 {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA 

ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO 

DEL AREA QUE CORRESPOND, lon:-96.55296, lat:17.534896}}

08-05-2023 05-06-2023 398823.59 398823.59 398823.59 398823.59 398823.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/296/FISMDF/03/2023, contratista:J.C. 

CONSTRUCCIONES 2000 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 

monto:398823.59, importe_modificado:398823.59}}

{meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}}
{2225269/proyecto_INICIO, 2225269/proyecto_PROCESO, 2225269/proyecto_FIN, 

2225269/proyecto_INICIO, 2225269/proyecto_PROCESO, 2225269/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219916 Proyecto de inversión 927194.81
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927194.81, modificado:927194.81}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALES SAN AGUSTÍN CHAYUCO SAN CRISTÓBAL SAN AGUSTÍN 

CHAYUCO YUCUTACO - 45795
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 45795 S 1041 988 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL - SAN AGUSTIN 

CHAYUCO - YUCUTACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 

71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO PARTE DEL 

TRAMO DE SAN , lon:-97.80384872, lat:16.4069169}}

30-03-2023 03-05-2023 927194.81 927194.81 927194.81 927194.81 927194.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/03/2023, contratista:TRIXIIE 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CHAYUCO, monto:927194.81, importe_modificado:927194.81}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.0}}
{2219916/proyecto_INICIO, 2219916/proyecto_FIN, 2219916/proyecto_PROCESO, 

2219916/proyecto_FIN, 2219916/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion , trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-07}}

2023 2 OAX230202222973 Proyecto de inversión 718658.78
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718658.78, modificado:718658.78}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. LOS TRES RIOS A SAN MARCOS COYUL A AGUA DULCE A 

LIMON REAL A SAN JUAN JICAYAN, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 16 MAS 000 - 70368
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 70368 S 181 227 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.19, meta_modificada:13.19}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS EL COYUL - AGUA 

DULCE- SAN JUAN JICAYAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 190 RANCHERIA AGUA DULCE, 

71742 AGUA DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

RURAL INICIA EN S, lon:-98.06416078, lat:16.50028118}}

14-04-2023 08-05-2023 718658.78 718658.78 718658.78 718658.78 718658.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./02/2023, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:718658.78, 

importe_modificado:718658.78}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.19}}
{2222973/proyecto_INICIO, 2222973/proyecto_PROCESO, 2222973/proyecto_FIN, 

2222973/proyecto_PROCESO, 2222973/proyecto_FIN, 2222973/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202215967 Proyecto de inversión 363769.77
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363769.77, modificado:363769.77}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EL TIGRE, YUCUCHATU, TRIPA DE CUCHE, BARRANCA 

ONDA - 23734
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 23734 S 620 550 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN AGUSATIN CHAYUCO - 

PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 INTERIOR 0 PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 

71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE Y , CAMINO TRIPA DE 

CUCHE INTERSECCION DE , lon:-97.80432218, lat:16.4010486}}

27-03-2023 14-04-2023 363769.77 363769.77 363769.77 363769.77 363769.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/02/2023, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO, monto:363769.77, 

importe_modificado:363769.77}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}}
{2215967/proyecto_INICIO, 2215967/proyecto_FIN, 2215967/proyecto_PROCESO, 

2215967/proyecto_FIN, 2215967/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219050 Proyecto de inversión 350000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE MIGUEL HIDALGO, BARRIO DE SANTO DOMINGO, 

LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 40212
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 40212 S 28 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTO 

DOMINGO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE RÍO 

SANTO DOMINGO Y , LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS RIVERAS DEL RÍO SANTO DOMINGO EL CUAL 

SE ENCUENTRA UBICADO E, lon:-98.00812393, lat:17.32330221}}

01-04-2023 25-04-2023 350000 350000 350000 350000 350000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/010/2023, 

contratista:PROGETTAZIONE CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}}
{2219050/proyecto_INICIO, 2219050/proyecto_PROCESO, 2219050/proyecto_FIN, 

2219050/proyecto_PROCESO, 2219050/proyecto_FIN, 2219050/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223008 Proyecto de inversión 850000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, 

LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 70843
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 70843 S 81 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA NORTE COLONIA 

SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD ORIENTE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ ORIENTE, EL INICIO DE L A OBRA SE 

ENCUENTRA A 200 ML AL, lon:-98.01005099, lat:17.33589128}}

31-03-2023 29-04-2023 850000 850000 850000 850000 850000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/016/2023, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}

{2223008/proyecto_PROCESO, 2223008/proyecto_FIN, 2223008/proyecto_INICIO, 

2223008/proyecto_FIN, 2223008/proyecto_PROCESO, 2223008/proyecto_FIN, 

2223008/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220040 Proyecto de inversión 792906.06
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792906.06, modificado:792906.06}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ANDADOR URBANO HACIA LA AGENCIA DE POLICIA 

EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 46811
20 Oaxaca 285 San Miguel Tlacamama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 46811 S 12 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:104.33, meta_modificada:104.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:7, direccion:ANDADOR AGENCIA DE POLICIA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA ESPERANZA, 71671 LA ESPERANZA (LA NUEVA ESPERANZA), SAN 

MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE CARRETERA PINOTEPA NACIONAL - YUCUDAA Y ANDADOR 

HACIA LA CALLE PRINCIPAL, CAL, lon:-98.10913152, lat:16.49378644}}

22-04-2023 05-06-2023 792906.06 792906.06 792906.06 792906.06 792906.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/INV/001/06/2023, 

contratista:MATIAS GILBERTO LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TLACAMAMA, monto:792906.06, importe_modificado:792906.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:104.33}} {2220040/proyecto_INICIO, 2220040/proyecto_FIN, 2220040/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221554 Proyecto de inversión 2969861.68
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2969861.68, modificado:2969861.68}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS A CERRO BRONCO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL 

TAMBOR - 59505
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 59505 S 48 72 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA DEL TAMBOR - 

SANTIAGO AMOLTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA PIEDRA DEL TAMBOR, 

71386 PIEDRA DEL TAMBOR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL 

NORESTE DEL CENTR, lon:-97.51810054, lat:16.6610668}}

28-04-2023 11-06-2023 2969861.68 2969861.68 2969861.68 2969861.68 2969861.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/01/2023, contratista:MAILO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:2969861.68, importe_modificado:2969861.68}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}}
{2221554/proyecto_INICIO, 2221554/proyecto_PROCESO, 2221554/proyecto_FIN, 

2221554/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223811 Proyecto de inversión 2000000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD SANTA CATARINA NOLTEPEC - 76734
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 76734 S 54 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1558.43, meta_modificada:1560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:34, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA NOLTEPEC, 69704 

SANTA CATARINA NOLTEPEC, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 630 ML HACIA EL NORESTE POR LA MISMA CALLE AL CENTRO DE LA COMUNIDAD O 

DONDE SE ENCUE, lon:-98.05945705, lat:17.29320422}}

24-04-2023 23-05-2023 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/027/2023, contratista:ESTUDIO 

URBANÍSTICO Y GRÁFICOS ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}}
{2223811/proyecto_INICIO, 2223811/proyecto_FIN, 2223811/proyecto_PROCESO, 

2223811/proyecto_FIN, 2223811/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223101 Proyecto de inversión 661326.88
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661326.88, modificado:661326.88}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LA CATALINA A SAN PEDRO JICAYAN, DEL KM 0 MAS 000 AL 

KM 15 MAS 000 - 71791
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 71791 S 1214 1366 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.55, meta_modificada:15.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA CATALINA - YUTANDAYOO-

SAN PEDRO JICAYAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 550 RANCHERIA YUNTANDAYU, 71747 

YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO RURAL 

INICIA EN E.C, lon:-98.07678749, lat:16.45518766}}

20-04-2023 11-05-2023 661326.88 661326.88 661326.88 661326.88 661326.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./03/2023, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:661326.88, 

importe_modificado:661326.88}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.55}}
{2223101/proyecto_INICIO, 2223101/proyecto_PROCESO, 2223101/proyecto_FIN, 

2223101/proyecto_PROCESO, 2223101/proyecto_FIN, 2223101/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202218426 Proyecto de inversión 750000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 

VEINTIDOS, CLAVE DOSCERODOSTCEROCERODOSCUATROF, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 

36792

20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 36792 S 75 48 0
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:564.48, 

meta_modificada:564.48}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN 

COLONIA DEL MAESTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE 

CALLE LICENCIADO LUIS GUZMÁN CHORA Y CALLE PROFESOR EDMUNDO REYES VILLA, CARRETERA 

NUMERO 85 LA OBRA SE ENCU, lon:-98.01243313, lat:17.34085242}}

27-03-2023 25-04-2023 750000 750000 750000 750000 750000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/012/2023, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:564.48}}
{2218426/proyecto_INICIO, 2218426/proyecto_PROCESO, 2218426/proyecto_FIN, 

2218426/proyecto_PROCESO, 2218426/proyecto_FIN, 2218426/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223133 Proyecto de inversión 270998.31
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270998.31, modificado:270998.31}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS YUTA TUSOKO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 800 - 

71890
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 71890 S 88 80 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.78, meta_modificada:2.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 

INTERSECCION CON LAZARO - PARCELAS DE SIEMBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 780 

PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , 

LA REHABILITAC, lon:-98.01731449, lat:16.45566382}}

27-04-2023 16-05-2023 270998.31 270998.31 270998.31 270998.31 270998.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/A. D./04/2023, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:270998.31, 

importe_modificado:270998.31}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.78}}
{2223133/proyecto_FIN, 2223133/proyecto_INICIO, 2223133/proyecto_PROCESO, 

2223133/proyecto_INICIO, 2223133/proyecto_PROCESO, 2223133/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223924 Proyecto de inversión 1568133.43
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568133.43, modificado:1568133.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

COATECAS BAJAS - 77454
20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 77454 S 136 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.0, meta_modificada:1212.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN COATECAS BAJAS - 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 202 PUEBLO SAN JUAN 

COATECAS BAJAS, 71500 SAN JUAN COATECAS BAJAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA ENTRE CALLE CA, lon:-96.71048369, lat:16.54743897}}

06-04-2023 05-05-2023 1568133.43 1568133.43 1568133.43 1568133.43 1568133.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/001/2023, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1568133.43, importe_modificado:1568133.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1212.21}}
{2223924/proyecto_INICIO, 2223924/proyecto_PROCESO, 2223924/proyecto_FIN, 

2223924/proyecto_INICIO, 2223924/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202224793 Proyecto de inversión 874995.81
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874995.81, modificado:874995.81}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CORAZA - 

85542
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 85542 S 177 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CORAZA, 68426 LA 

CORAZA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE VICENTE LOMBARDO LA OBRA SE REALIZA EN EL CENTRO DE LA RANCHERIA SOBRE 

EL CAMINO PRINCI, lon:-96.51314957, lat:18.40633644}}

29-03-2023 27-04-2023 874995.81 874995.81 874995.81 874995.81 874995.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/040, 

contratista:CONSTRUCTORA BURTON, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, 

monto:874995.81, importe_modificado:874995.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} {2224793/proyecto_INICIO, 2224793/proyecto_FIN, 2224793/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202220882 Proyecto de inversión 500563.17
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500563.17, modificado:500563.17}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 52810 20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 52810 S 50 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO YUCUTACO, 71768 

YUCUTACO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE INGENIERO TAPIA Y CALLE 

INDEPENDENCIA, SE UBICA A SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RE A 300 METROS DE LA 

AGENCIA DE POLICIA, lon:-97.76464219, lat:16.46534741}}

08-05-2023 21-06-2023 500563.17 500563.17 500563.17 500563.17 500563.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/05/2023, contratista:TRIXIIE 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CHAYUCO, monto:500563.17, importe_modificado:500563.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} {2220882/proyecto_INICIO, 2220882/proyecto_FIN, 2220882/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221724 Proyecto de inversión 838661.05
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838661.05, modificado:838661.05}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOCALIZADO EN EL PARAJE LA 

TEMBLADERA EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 61407
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 61407 S 772 718 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA PARAJE LA TEMBLADERA, 71300 

CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LOS ROSALITOS Y CALLEJON DE 

LAS ARTES, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 500 M AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA 

INTERSECC, lon:-96.76189205, lat:16.89595922}}

01-05-2023 30-05-2023 838661.05 838661.05 838661.05 838661.05 838661.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MCZ/013/01/2023, 

contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE 

ZIMATLAN, monto:838661.05, importe_modificado:838661.05}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
{2221724/proyecto_INICIO, 2221724/proyecto_FIN, 2221724/proyecto_PROCESO, 

2221724/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221732 Proyecto de inversión 400000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO 

CLAVE DOS CERO DJN CERO DOS TRES SEIS G, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 61466
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 61466 S 28 17 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 100 DOMICILIO 

CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALDAMA, EL 

JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA A 200, lon:-98.012204, lat:17.336182}}

03-04-2023 17-05-2023 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/020/2023, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}
{2221732/proyecto_INICIO, 2221732/proyecto_FIN, 2221732/proyecto_INICIO, 

2221732/proyecto_FIN, 2221732/proyecto_PROCESO, 2221732/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221736 Proyecto de inversión 650000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SANTO NIÑO DE ATOCHA, LOCALIDAD 

SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 61480
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 61480 S 56 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:202.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO SANTO NIÑO DE 

ATOCHA, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 

MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MIGUEL NEGRETE, LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DE IGNACIO 

ALLENDE Y MARIANO ESCOBED, lon:-98.011358, lat:17.327564}}

11-04-2023 10-05-2023 650000 650000 650000 650000 650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/022/2023, contratista:MATE-

CONST BALAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:650000.0, 

importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.15}}
{2221736/proyecto_INICIO, 2221736/proyecto_FIN, 2221736/proyecto_PROCESO, 

2221736/proyecto_FIN, 2221736/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221743 Proyecto de inversión 452000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452000.0, modificado:452000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, BARRIO 

DE GUADALUPE, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 61496
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 61496 S 28 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.2, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:PRIVADA EL TRIUNFO BARRIO GUADALUPE, 69700 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE EL CERRITO Y CALLE 

IGNACIO VAZQUE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ENTRONQUE ENTRE LA PRIVADA DE EL 

TRIUNFO Y LA CALL, lon:-98.00802648, lat:17.33700839}}

21-04-2023 15-05-2023 452000 452000 452000 452000 452000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/021/2023, 

contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:452000.0, importe_modificado:452000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}

{2221743/proyecto_PROCESO, 2221743/proyecto_INICIO, 2221743/proyecto_FIN, 

2221743/proyecto_INICIO, 2221743/proyecto_PROCESO, 2221743/proyecto_FIN, 

2221743/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225712 Proyecto de inversión 867191.47
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867191.47, modificado:867191.47}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TAVEHUA - 

93303
20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 93303 S 109 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

MARÍA TAVEHUA, 68846 SANTA MARÍA TAVEHUA, SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA 

DE CAPTACIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO HACIA SAN ANDRES SOLAGA EL TANQUE DE 

REGULACION SE EN, lon:-96.22791768, lat:17.24293381}}

15-05-2023 28-06-2023 867191.47 867191.47 867191.47 867191.47 867191.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAS/FAISMUN/97/02/04/2023, contratista:GR 

CONSTRUCTOR MS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SOLAGA, 

monto:867191.47, importe_modificado:867191.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}}

{2225712/proyecto_INICIO, 2225712/proyecto_PROCESO, 2225712/proyecto_INICIO, 

2225712/proyecto_FIN, 2225712/proyecto_INICIO, 2225712/proyecto_PROCESO, 

2225712/proyecto_FIN, 2225712/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-15}}

2023 2 OAX230202215660 Acción 875000.01
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.01, modificado:875000.01}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 21977 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 21977 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.750588, lat:16.950718}}
15-04-2023 30-06-2023 875000.01 875000.01 875000.01 875000.01 875000.01

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIII-GI-01-2023, contratista:SHYMA 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA 

DE ZAACHILA, monto:875000.01, importe_modificado:875000.01}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2215660/proyecto_INICIO, 2215660/proyecto_PROCESO, 2215660/proyecto_FIN, 

2215660/proyecto_INICIO, 2215660/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se cuenta con acceso al contrato, trimestre:2.0, usuario:yeseniarodriguezl, 

fecha:2023-07-20}}

{obs1: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresó al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs5: {observación:NO SE TIENE 

ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}, obs6: 

{observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-07-20}, obs7: {observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}, obs8: {observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE 

CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202220292 Proyecto de inversión 1078987.55
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078987.55, modificado:1078987.55}}

REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACUTLA - 

48256
20 Oaxaca 106 San Antonio Acutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Antonio Acutla 48256 S 126 123 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO ACUTLA - LLANO 

GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 461 PARAJE LLANO GRANDE, 69526 SAN JOSÉ 

(SECCIÓN SEGUNDA), SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA TEOTONGO A 

SAN MIGUEL TULANCINGO Y CAR, lon:-97.480728, lat:17.739212}}

01-05-2023 14-06-2023 1078987.55 1078987.55 1078987.55 1078987.55 1078987.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M106/SAA/R33/F-III/01/2023, 

contratista:CORPORACION INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA ZECZA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:1078987.55, 

importe_modificado:1078987.55}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.46}}
{2220292/proyecto_PROCESO, 2220292/proyecto_FIN, 2220292/proyecto_INICIO, 

2220292/proyecto_PROCESO, 2220292/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202224062 Proyecto de inversión 789995.8
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789995.8, modificado:789995.8}}
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EL TERRERO - 78515 20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 78515 S 409 430 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:10, direccion:CALLE TERRERO PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 

69220 EL TERRERO, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA 

MARISCALA-HUAJUAPAN, EL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EL TERRERO SE ENCUENTRA EN 

LA LOCALIDAD DE EL TE, lon:-97.93086699, lat:17.91569321}}

28-04-2023 27-05-2023 789995.8 789995.8 789995.8 789995.8 789995.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/COP/004/2023, contratista:OBRAS Y 

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:789995.8, importe_modificado:789995.8}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
{2224062/proyecto_INICIO, 2224062/proyecto_FIN, 2224062/proyecto_INICIO, 

2224062/proyecto_FIN, 2224062/proyecto_PROCESO, 2224062/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219095 Proyecto de inversión 445000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445000.0, modificado:445000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CALLE MIGUEL HIDALGO, BARRIO DE SANTO 

DOMINGO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 40498
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 40498 S 28 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.7, meta_modificada:47.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTO 

DOMINGO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA 

S ELOCALIZA EN EL ENTRONQUE ENTRE EL RÍO SANTO DOMINGO Y LA CALLE MIGUEL HIDALDO, lon:-

98.0082113, lat:17.32327276}}

01-04-2023 25-04-2023 445000 445000 445000 445000 445000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/011/2023, 

contratista:PROGETTAZIONE CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:445000.0, importe_modificado:445000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.33}}
{2219095/proyecto_INICIO, 2219095/proyecto_PROCESO, 2219095/proyecto_FIN, 

2219095/proyecto_PROCESO, 2219095/proyecto_FIN, 2219095/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219799 Proyecto de inversión 1051618.88
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051618.88, modificado:1051618.88}}
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN - 44992 20 Oaxaca 358 Santa Ana Tlapacoyan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Ana Tlapacoyan 44992 S 220 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL PUEBLO SANTA ANA 

TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE ALDAMA EL PRIMER CAMINO SE ENCUENTRA EN LA 

SALIDA PARA LA COMUNIDAD DE AGUA , lon:-96.83978501, lat:16.74093326}}

15-04-2023 14-05-2023 1051618.88 1051618.88 1051618.88 1051618.88 1051618.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/358/FIII/017/002/2023, contratista:OBRAS 

CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, 

monto:1051618.88, importe_modificado:1051618.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5200.0}} {2219799/proyecto_FIN, 2219799/proyecto_INICIO, 2219799/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226657 Proyecto de inversión 1200672.62
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200672.62, modificado:1200672.62}}
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA SARMIENTO - 100234 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 100234 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.13, meta_modificada:38.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COSOLAPA 

SARMIENTO, 00000 COSOLAPA SARMIENTO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL ALEMAN JUNTO A LA PRESA MIGUEL ALEMAN, 

lon:-96.57337197, lat:18.37287471}}

01-03-2023 30-03-2023 1200672.62 1200672.62 1200672.62 1200672.62 1200672.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUNDF/MAP/2023/002/039, contratista:JOSUE 

LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, monto:1200672.62, 

importe_modificado:1200672.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.13}}

{2226657/proyecto_PROCESO, 2226657/proyecto_FIN, 2226657/proyecto_PROCESO, 

2226657/proyecto_FIN, 2226657/proyecto_INICIO, 2226657/proyecto_FIN, 

2226657/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226662 Proyecto de inversión 1538230.53
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538230.53, modificado:1538230.53}}
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TETELA - 100268 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 100268 S 755 745 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.2, meta_modificada:1855.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TETELA, 68426 

TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TABASCO, CALLE 

FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA, lon:-96.45760226, lat:18.50862686}}

29-03-2023 08-05-2023 1538230.53 1538230.53 1538230.53 1538230.53 1538230.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/041, contratista:DISEÑO EN 

CONSTRUCCIÓN ARQUITECTONICA DE VERACRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA, monto:1538230.53, importe_modificado:1538230.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1855.2}}

{2226662/proyecto_INICIO, 2226662/proyecto_FIN, 2226662/proyecto_PROCESO, 

2226662/proyecto_FIN, 2226662/proyecto_INICIO, 2226662/proyecto_FIN, 

2226662/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}
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2023 2 OAX230202226666 Proyecto de inversión 898066.52
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898066.52, modificado:898066.52}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PALMA CUATA - 100279 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 100279 S 26 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.5, meta_modificada:67.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALMA 

CUATA, 00000 PALMA CUATA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ 

Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HIDALGO JUNTO A LA PRESA MIGUEL ALEMAN, lon:-

96.62178194, lat:18.36228228}}

29-03-2023 27-04-2023 898066.52 898066.52 898066.52 898066.52 898066.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/044, contratista:JOSUE 

LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:898066.52, 

importe_modificado:898066.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.5}} {2226666/proyecto_INICIO, 2226666/proyecto_PROCESO, 2226666/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226671 Proyecto de inversión 894469.62
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894469.62, modificado:894469.62}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 100291 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 100291 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.17, meta_modificada:373.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA PLAN DE AYALA, 

68425 PLAN DE AYALA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FLORES MAGON JUNTO A LA PRESA MIGUEL ALEMAN, lon:-

96.66607649, lat:18.37407436}}

29-03-2023 27-04-2023 894469.62 894469.62 894469.62 894469.62 894469.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/048, contratista:JOSUE 

LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:894469.62, 

importe_modificado:894469.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.17}}
{2226671/proyecto_INICIO, 2226671/proyecto_PROCESO, 2226671/proyecto_FIN, 

2226671/proyecto_PROCESO, 2226671/proyecto_FIN, 2226671/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202221563 Proyecto de inversión 1076692.28
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076692.28, modificado:1076692.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCION 

EN LA CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA - 59581
20 Oaxaca 285 San Miguel Tlacamama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 59581 S 43 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL ZAPOTE, 71678 

EL ZAPOTE, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE OJO DE 

AGUA, CALLE HACIA EL KINDER Y AGENCIA DE POLICIA LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

ENTRADA DE, lon:-98.12483537, lat:16.44174823}}

01-05-2023 14-06-2023 1076692.28 1076692.28 1076692.28 1076692.28 1076692.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/INV/002/08/2023, 

contratista:DIOGENES HUGO SANTIAGO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TLACAMAMA, monto:1076692.28, importe_modificado:1076692.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}}
{2221563/proyecto_INICIO, 2221563/proyecto_PROCESO, 2221563/proyecto_FIN, 

2221563/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221567 Proyecto de inversión 764166.68
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764166.68, modificado:764166.68}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA 

TELESECUNDARIA - 59616
20 Oaxaca 285 San Miguel Tlacamama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 59616 S 28 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.16, meta_modificada:512.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DE LA TELESECUNDARIA PUEBLO LA 

CAÑADA DEL MARQUÉS, 71675 LA CAÑADA DEL MARQUÉS, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON HACIA EL KINDER DE LA POBLACION, CALLE DE LA IGLESIA 

LA OBRA SE UBICA, lon:-98.1565082, lat:16.45701697}}

02-05-2023 15-06-2023 764166.68 764166.68 764166.68 764166.68 764166.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/INV/003/07/2023, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:764166.68, importe_modificado:764166.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.16}} {2221567/proyecto_INICIO, 2221567/proyecto_FIN, 2221567/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219912 Acción 101218.87
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101218.87, modificado:101218.87}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 45761 20 Oaxaca 243 San Martín Tilcajete Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Martín Tilcajete 45761 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.695571, lat:16.858948}}
19-04-2023 01-05-2023 101218.87 101218.87 101218.87 101218.87 101218.87

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:No. MSMT-CPSP-001-2023, contratista:VICTOR 

DOMINGO RAMIREZ COACHE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE, 

monto:101218.87, importe_modificado:101218.87}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} {2219912/proyecto_INICIO, 2219912/proyecto_FIN, 2219912/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:se regresa al municipio, 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202224149 Proyecto de inversión 3082438.35
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082438.35, modificado:3082438.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ 

- 78952
20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 78952 S 159 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2910.7, meta_modificada:2910.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 175 - LA 

NORIA DE ORTIZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 451 PUEBLO LA NORIA DE ORTIZ, 71500 LA 

NORIA DE ORTIZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA 

NORIA DE ORTIZ Y C, lon:-96.73167055, lat:16.6950817}}

08-04-2023 22-05-2023 3082438.35 3082438.35 3082438.35 3082438.35 3082438.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/002/2023, 

contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:3082438.35, importe_modificado:3082438.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2910.72}} {2224149/proyecto_INICIO, 2224149/proyecto_FIN, 2224149/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225198 Proyecto de inversión 524448.71
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524448.71, modificado:524448.71}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERAS DE LA SELVA 2 - 

89196
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 89196 S 190 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO TEMBLADERA DE LA SELVA 2 - 

AGUA ESCONDIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 150 RANCHERIA TEMBLADERA DE LA 

SELVA 2, 68426 TEMBLADERA DE LA SELVA 2, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE 

CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO TE, lon:-96.53370353, lat:18.43439011}}

01-03-2023 30-03-2023 524448.71 524448.71 524448.71 524448.71 524448.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUNDF/MAP/2023/002/060, contratista:GUIIBA 

CONSTRUCTORA Y MATERIALES PETREOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:524448.71, importe_modificado:524448.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}}
{2225198/proyecto_INICIO, 2225198/proyecto_FIN, 2225198/proyecto_PROCESO, 

2225198/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202217591 Proyecto de inversión 707477.56
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707477.56, modificado:707477.56}}
REHABILITACION DEL CAMINO TARAGUINTIN A BARRIO ZANIZA - 32195 20 Oaxaca 155 San Ildefonso Sola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Ildefonso Sola 32195 S 96 92 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TARAGUINTIN - BARRIO ZANIZA 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 BARRIO BARRIO ZANIZA, 71480 BARRIO ZANIZA, SAN 

ILDEFONSO SOLA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA PUERTO ESCOMDIDO Y CAMINO EL VADO, DE 

LA CARRETERA OAXAC, lon:-96.95557699, lat:16.62559394}}

15-04-2023 29-04-2023 707477.56 707477.56 707477.56 707477.56 707477.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-001/MSIS-155/FAISMUN/7/2023, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, 

monto:707477.56, importe_modificado:707477.56}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.3}}
{2217591/proyecto_INICIO, 2217591/proyecto_PROCESO, 2217591/proyecto_INICIO, 

2217591/proyecto_FIN, 2217591/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202220940 Proyecto de inversión 1280000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MIGUEL HIDALGO, 

BARRIO DE SANTO DOMINGO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 53006
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 53006 S 28 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.3, meta_modificada:540.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTO 

DOMINGO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 

MIGUEL NEGRETE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL RIO SANTO DOMINGO EN EL CRUCE 

DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-98.00827566, lat:17.32356635}}

29-03-2023 27-04-2023 1280000 1280000 1280000 1280000 1280000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/007/2023, 

contratista:MATERIALES Y PETREOS LAS GAVILLAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:1280000.0, importe_modificado:1280000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.39}}
{2220940/proyecto_INICIO, 2220940/proyecto_PROCESO, 2220940/proyecto_FIN, 

2220940/proyecto_PROCESO, 2220940/proyecto_FIN, 2220940/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202215156 Proyecto de inversión 1508018.42
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508018.42, modificado:1508018.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE 

BUENOS AIRES - 11218
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 11218 S 207 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1963.1, meta_modificada:1963.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA BUENOS 

AIRES, 68424 BUENOS AIRES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JUAN ESCUTIA SE UBICA JUNTO A LA PRIMARIA JUSTO SIERRA 

CLAVE 20DPR22, lon:-96.66861966, lat:18.46106607}}

27-02-2023 31-03-2023 1508018.42 1508018.42 1508018.42 1508018.42 1508018.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUNDF/MAP/2023/002/026, contratista:OBRA 

PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA, monto:1508018.42, importe_modificado:1508018.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1963.1}}
{2215156/proyecto_INICIO, 2215156/proyecto_FIN, 2215156/proyecto_PROCESO, 

2215156/proyecto_FIN, 2215156/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202215195 Proyecto de inversión 752784.39
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752784.39, modificado:752784.39}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BARRIO JARDINES DEL BOSQUE - 12148 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 12148 S 302 298 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DE LOS ROBLES BARRIO JARDINES 

DEL BOSQUE, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE 

CALLE LIRIOS Y CALLE TULIPANES, AVENIDA DE LAS PALMAS SE UBICA JUNTO A LA PRIMARIA 

ABRAHAM CASTEL, lon:-96.60238324, lat:18.53020736}}

27-02-2023 28-03-2023 752784.39 752784.39 752784.39 752784.39 752784.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUNDF/MAP/2023/002/024, 

contratista:CONSTRUCTORA BURTON, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, 

monto:752784.39, importe_modificado:752784.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.0}}
{2215195/proyecto_INICIO, 2215195/proyecto_FIN, 2215195/proyecto_PROCESO, 

2215195/proyecto_FIN, 2215195/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202215200 Proyecto de inversión 1946685.06
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946685.06, modificado:1946685.06}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DE ADOQUIN CALLE PONCIANO RIVERA 2DA ETAPA - 

12319
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 12319 S 139 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1572.4, meta_modificada:1572.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE PONCIANO RIVERA RANCHERIA ARROYO DE 

ENMEDIO, 68424 ARROYO DE ENMEDIO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE 

NIÑOS HEROES Y CALLE INSURGENTES, CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICA JUNTO AL CAMPO 

DEPORTIVO DE FUTBOL., lon:-96.54884691, lat:18.49649487}}

27-02-2023 31-03-2023 1946685.06 1946685.06 1946685.06 1946685.06 1946685.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUNDF/MAP/2023/002/012, contratista:GRUPO 

ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:1946685.06, importe_modificado:1946685.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1572.4}}
{2215200/proyecto_INICIO, 2215200/proyecto_PROCESO, 2215200/proyecto_FIN, 

2215200/proyecto_PROCESO, 2215200/proyecto_FIN, 2215200/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202215205 Proyecto de inversión 314354.4
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314354.4, modificado:314354.4}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 3, EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 

12437
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 12437 S 2130 2120 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA LA ESTACIÓN, 

68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE GENARO VASQUEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA JUNTO AL CAMPO 

DEPORTIVO DE FUTBOL, lon:-96.60064731, lat:18.53432895}}

27-02-2023 18-03-2023 314354.4 314354.4 314354.4 314354.4 314354.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUNDF/MAP/2023/002/086, contratista:JAQUELINE 

RAMON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, monto:314354.4, 

importe_modificado:314354.4}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2215205/proyecto_INICIO, 2215205/proyecto_FIN, 2215205/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202215210 Proyecto de inversión 1032983.83
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032983.83, modificado:1032983.83}}
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CAÑAMAZAL - 12522 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 12522 S 168 162 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:AVENIDA MATAMOROS RANCHERIA CAÑAMAZAL, 

68424 CAÑAMAZAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE LOS CARRILES, CALLE REVOLUCION EL PROYECTO SE UBICA JUNTO A LOS CARRILES DE 

CABALLOS Y A 200 METROS D, lon:-96.49692623, lat:18.56357849}}

27-02-2023 28-03-2023 1032983.83 1032983.83 1032983.83 1032983.83 1032983.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUNDF/MAP/2023/002/064, contratista:JAQUELINE 

RAMON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, monto:1032983.83, 

importe_modificado:1032983.83}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
{2215210/proyecto_INICIO, 2215210/proyecto_FIN, 2215210/proyecto_PROCESO, 

2215210/proyecto_INICIO, 2215210/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226092 Proyecto de inversión 3340831.63
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340831.63, modificado:3340831.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA - 96150
20 Oaxaca 447 Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 96150 S 151 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1948.35, meta_modificada:1948.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ANTONIO ZARAGOZA, 71058 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CARRETERA A SAN VICENTE PIÑAS EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA, lon:-98.03731492, lat:16.80846401}}

14-04-2023 28-05-2023 3340831.63 3340831.63 3340831.63 3340831.63 3340831.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FISM/447/16/63/2023, 

contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA ZACATEPEC, monto:3340831.63, importe_modificado:3340831.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1948.35}}
{2226092/proyecto_PROCESO, 2226092/proyecto_FIN, 2226092/proyecto_INICIO, 

2226092/proyecto_PROCESO, 2226092/proyecto_INICIO, 2226092/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202219382 Proyecto de inversión 1150000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, BARRIO DE SANTO DOMINGO, 

LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 42081
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 42081 S 56 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1308.6, meta_modificada:1308.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC ORIENTE BARRIO SANTO 

DOMINGO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 

OAXACA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SU INICIO ES EN EL 

TANQUE EN LA ZONA ORIENT, lon:-98.00671734, lat:17.32400577}}

03-04-2023 02-05-2023 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/018/2023, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1308.6}}
{2219382/proyecto_INICIO, 2219382/proyecto_FIN, 2219382/proyecto_PROCESO, 

2219382/proyecto_FIN, 2219382/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202217950 Proyecto de inversión 1699999.95
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699999.95, modificado:1699999.95}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ 

MATEOS - 34160
20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 34160 S 44 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:14, direccion:CALLE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO 

SANTA MARÍA EL RINCÓN, 71094 SANTA MARÍA EL RINCÓN, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE 

CALLE CALLE PROGRESO Y CALLE CALLE PROGRESO, CALLE CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL 

CENTRO DE SALUD , lon:-97.97574539, lat:16.6404477}}

26-04-2023 25-05-2023 1699999.95 1699999.95 1699999.95 1699999.95 1699999.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-001/M-415/FAISMUN/2/2023, 

contratista:LEOBARDO GERARDO SANTOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, 

monto:1699999.95, importe_modificado:1699999.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}}
{2217950/proyecto_PROCESO, 2217950/proyecto_INICIO, 2217950/proyecto_FIN, 

2217950/proyecto_INICIO, 2217950/proyecto_PROCESO, 2217950/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202221119 Proyecto de inversión 400000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CLAVE DOS CERO DJN 

DOS TRES DOS SIETE L, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 54573
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 54573 S 28 17 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 

69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE PRIVADA LIBERTAD Y 

CALLE MORELOS NORTE, CALLE BENITO JUÁREZ ORIENTE LA ECUELA SE ENCUENTRA A 100 ML AL SUR 

DE LA CAPILLA DEL, lon:-98.006861, lat:17.336774}}

03-04-2023 17-05-2023 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/017/2023, 

contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}
{2221119/proyecto_INICIO, 2221119/proyecto_FIN, 2221119/proyecto_PROCESO, 

2221119/proyecto_FIN, 2221119/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222824 Proyecto de inversión 1886465.61
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886465.61, modificado:1886465.61}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM SAN JUAN ZAPOTITLAN DEL 

KM KM 0,000 AL KM 24,250 - 69315
20 Oaxaca 326 San Pedro Sochiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 69315 S 212 188 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.25, meta_modificada:24.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SAN 

JUAN ZAPOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 250 PUEBLO SAN PEDRO SOCHIÁPAM, 

68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE A LA SECUNDARIA Y 

, DE LA SECUNDARIA A, lon:-96.66537829, lat:17.82896757}}

16-05-2023 11-06-2023 1886465.61 1886465.61 1886465.61 1886465.61 1886465.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-001/MSPS-326/FAISMUN/5/2023, contratista:RP-

CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, 

monto:1886465.61, importe_modificado:1886465.61}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.25}} {2222824/proyecto_INICIO, 2222824/proyecto_FIN, 2222824/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202224673 Proyecto de inversión 595250.21
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595250.21, modificado:595250.21}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA - 84726 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 84726 S 64 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:CALLE MANUEL RUSSEL EJIDO LA CARBONERA, 68426 

LA CARBONERA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

MIGUEL ALEMAN, CALLE BERNARDINO GARCIA LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES MANUEL RUSSEL 

Y VICENTE G, lon:-96.42590936, lat:18.44349482}}

03-04-2023 02-05-2023 595250.21 595250.21 595250.21 595250.21 595250.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/032, 

contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA IXXE, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA, monto:595250.21, importe_modificado:595250.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}
{2224673/proyecto_INICIO, 2224673/proyecto_PROCESO, 2224673/proyecto_FIN, 

2224673/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202224683 Proyecto de inversión 495771.73
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495771.73, modificado:495771.73}}
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 84885 20 Oaxaca 99 San Andrés Tepetlapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Andrés Tepetlapa 84885 S 63 58 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.85, meta_modificada:5.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+900 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 1 + 140 PUEBLO SAN ANDRÉS TEPETLAPA, 69160 SAN ANDRÉS TEPETLAPA, 

SAN ANDRÉS TEPETLAPA OAXACA ENTRE CAMINO TRAMO 1 CAMINO A SAN ANDRES TEPETLAPA A 

E.C. SAN MATEO NEJAPAM-ZAPO, lon:-98.39634329, lat:17.67097106}}

12-04-2023 05-05-2023 495771.73 495771.73 495771.73 495771.73 495771.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT/099/01/2023, contratista:DEYOC DISEÑO DE 

EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA, 

monto:495771.73, importe_modificado:495771.73}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.85}}
{2224683/proyecto_INICIO, 2224683/proyecto_PROCESO, 2224683/proyecto_FIN, 

2224683/proyecto_PROCESO, 2224683/proyecto_FIN, 2224683/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225472 Proyecto de inversión 3498595.08
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498595.08, modificado:3498595.08}}
REHABILITACION DE CAMINOS EN SAN MIGUEL DEL PUERTO - 91483 20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel del Puerto 91483 S 3062 2999 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:105.03, meta_modificada:105.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO - 

ARROYO PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 540 PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 

SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL 

NORTE DE LA LO, lon:-96.17177292, lat:15.92251451}}

09-05-2023 22-06-2023 3498595.08 3498595.08 3498595.08 3498595.08 3498595.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMP/266/FAISMUN/03/2023, contratista:GRUPO 

KOIS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:3498595.08, 

importe_modificado:3498595.08}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:105.03}}

{2225472/proyecto_INICIO, 2225472/proyecto_PROCESO, 2225472/proyecto_INICIO, 

2225472/proyecto_FIN, 2225472/proyecto_PROCESO, 2225472/proyecto_FIN, 

2225472/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202218826 Proyecto de inversión 700000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE, DOS CERO DPR UNO 

DOS NUEVE CINCO T, BARRIO DE SANTO DOMINGO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 38826
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 38826 S 28 17 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTO 

DOMINGO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 

NEGRETE Y AVENIDA MARIANO ESCOBEDO, CALLE SAUCE A 50 ML AL SUR DEL TEMPLO DE SANTO 

DOMINGO DE GÚZMAN LA ESCUELA PRI, lon:-98.00833579, lat:17.3272755}}

27-03-2023 10-05-2023 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/006/2023, 

contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}
{2218826/proyecto_INICIO, 2218826/proyecto_PROCESO, 2218826/proyecto_FIN, 

2218826/proyecto_PROCESO, 2218826/proyecto_FIN, 2218826/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222039 Proyecto de inversión 1470000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CIENEGUILLA CÓPALA - 63893 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 63893 S 56 34 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUILLA COPALA - SAN 

JUAN COPALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 RANCHERIA CIENEGUILLA COPALA, 69702 

CIENEGUILLA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y CALLE CUAUHTÉMOC, EL CAMINO INICIA 

AL SUR DE LA POBL, lon:-97.965643, lat:17.172432}}

27-03-2023 25-04-2023 1470000 1470000 1470000 1470000 1470000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/005/2023, contratista:OBRAS Y 

SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.6}}
{2222039/proyecto_INICIO, 2222039/proyecto_PROCESO, 2222039/proyecto_FIN, 

2222039/proyecto_PROCESO, 2222039/proyecto_FIN, 2222039/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222041 Proyecto de inversión 1500000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD COYUCHI CÓPALA. - 63902 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 63902 S 54 36 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO COYUCHI COPALA - RÍO 

METATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA CUYUCHI, 69716 COYUCHI, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA AL NORTE DE LA COMUNIDAD Y SE 

EXTIENENDE POR TODO EL CA, lon:-97.970442, lat:17.150906}}

27-03-2023 25-04-2023 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/003/2023, contratista:MATE-

CONST BALAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}
{2222041/proyecto_INICIO, 2222041/proyecto_PROCESO, 2222041/proyecto_FIN, 

2222041/proyecto_PROCESO, 2222041/proyecto_FIN, 2222041/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222042 Proyecto de inversión 2500000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CRUZ CHIQUITA CÓPALA. - 63909 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 63909 S 54 36 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.3, meta_modificada:8.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CRUZ CHIQUITA COPALA - 

LLANO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 RANCHERIA CRUZ CHIQUITA, 69717 CRUZ 

CHIQUITA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE LA 

POBLACIÓN DE CRUZ C, lon:-97.938341, lat:17.121227}}

27-03-2023 25-04-2023 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/004/2023, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.3}}

{2222042/proyecto_INICIO, 2222042/proyecto_PROCESO, 2222042/proyecto_INICIO, 

2222042/proyecto_FIN, 2222042/proyecto_PROCESO, 2222042/proyecto_FIN, 

2222042/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202222057 Proyecto de inversión 1790000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790000.0, modificado:1790000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD OJO DE AGUA CÓPALA - 63948 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 63948 S 54 36 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.57, meta_modificada:5.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA COPALA - AGUA 

FRÍA COPALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 570 RANCHERIA OJO DE AGUA COPALA, 69720 

OJO DE AGUA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA 

POBLACIÓN DE OJO D, lon:-97.97491506, lat:17.22532434}}

31-03-2023 29-04-2023 1790000 1790000 1790000 1790000 1790000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/013/2023, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1790000.0, importe_modificado:1790000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.57}}
{2222057/proyecto_FIN, 2222057/proyecto_INICIO, 2222057/proyecto_PROCESO, 

2222057/proyecto_FIN, 2222057/proyecto_INICIO, 2222057/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226353 Proyecto de inversión 977408.98
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977408.98, modificado:977408.98}}
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS CRUCES - 98198 20 Oaxaca 225 San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo 98198 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MATAMOROS PUEBLO 

SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y , LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AMPLIACIÓN MATAMOROS BARRIO LAS CRUCES POR LA SALIDA AL 

BASURERO MUNICIPAL., lon:-97.87176897, lat:16.39021713}}

03-04-2023 11-06-2023 977408.98 977408.98 977408.98 977408.98 977408.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FAISMUN/F-III/03/2023, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO, monto:977408.98, importe_modificado:977408.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}}
{2226353/proyecto_INICIO, 2226353/proyecto_PROCESO, 2226353/proyecto_FIN, 

2226353/proyecto_PROCESO, 2226353/proyecto_FIN, 2226353/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226397 Proyecto de inversión 125700
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125700.0, modificado:125700.0}}
CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTORA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 98460 20 Oaxaca 523 Santo Domingo Yanhuitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 98460 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO YUCUDAHUICO - YUXAXIÑO 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 PUEBLO YUCUDAHUICO, 69660 LA CANTERA, SANTO 

DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARGEN DERECHO DEL 

CAMINO QUE CONDUCE A LA P, lon:-97.33098955, lat:17.55502724}}

29-05-2023 02-06-2023 125700 125700 125700 125700 125700

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSDY/523/FAISMUN/OP/01/2023, 

contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

YANHUITLAN, monto:125700.0, importe_modificado:125700.0}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}}
{2226397/proyecto_INICIO, 2226397/proyecto_PROCESO, 2226397/proyecto_FIN, 

2226397/proyecto_PROCESO, 2226397/proyecto_FIN, 2226397/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223976 Proyecto de inversión 2413173.1
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413173.1, modificado:2413173.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FERNANDO MONTES 

DE OCA EN EL BARRIO SANTIAGO APOSTOL. - 77870
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 77870 S 130 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1217.68, meta_modificada:1217.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA BARRIO 

SANTIAGO APOSTOL, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE 

AGUSTIN MELGAR Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA SOBRE LA CALLE FERN, lon:-98.08835101, lat:16.64969057}}

08-05-2023 06-07-2023 2413173.1 2413173.1 2413173.1 2413173.1 2413173.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FAISMUN/003/2023, contratista:LUIS 

ANTONIO CASTRO CERVANTES, convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:2413173.1, 

importe_modificado:2413173.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1217.68}}
{2223976/proyecto_INICIO, 2223976/proyecto_FIN, 2223976/proyecto_PROCESO, 

2223976/proyecto_FIN, 2223976/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226582 Proyecto de inversión 2327929.08
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327929.08, modificado:2327929.08}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 20DCC0522L 

- 99710
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 99710 S 76 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.7, meta_modificada:348.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE CHAPALA PUEBLO LA SOLEDAD SALINAS, 

70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y 

CALLE CAMINO REAL A NEJAPA, CALLE NUEVA LA OBRA SE UBICA EN EL PREESCOLAR GABRIELA 

MISTRAL A UNOS 400 MET, lon:-96.00163541, lat:16.6545321}}

05-04-2023 03-06-2023 2327929.08 2327929.08 2327929.08 2327929.08 2327929.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/007-05/2023, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:2327929.08, 

importe_modificado:2327929.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.7}}
{2226582/proyecto_INICIO, 2226582/proyecto_FIN, 2226582/proyecto_PROCESO, 

2226582/proyecto_FIN, 2226582/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229889 Proyecto de inversión 2648501.41
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648501.41, modificado:2648501.41}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE VIEJO, CARACOL, LOMA DELGADA Y LA 

TOMA - 118232
20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 118232 S 240 250 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.4, meta_modificada:16.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EL TRAPICHE VIEJO - LA TOMA 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 PUEBLO EL TRAPICHE VIEJO, 68583 EL TRAPICHE VIEJO, 

MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CAMINO A EL TRAPICHE VIEJO Y CAMINO CARACOL, 

CAMINO A LA TOMA , lon:-96.91701402, lat:18.02021362}}

11-02-2023 07-03-2023 2648501.41 2648501.41 2648501.41 2648501.41 2648501.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/003/2023, 

contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA 

DE FLORES, monto:2648501.41, importe_modificado:2648501.41}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.34}}

{2229889/proyecto_INICIO, 2229889/proyecto_PROCESO, 2229889/proyecto_FIN, 

2229889/proyecto_PROCESO, 2229889/proyecto_FIN, 2229889/proyecto_INICIO, 

2229889/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229892 Proyecto de inversión 294595.19
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294595.19, modificado:294595.19}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHICAPILLA - 

118241
20 Oaxaca 185 San Juan Cacahuatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 118241 S 62 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHICAPILLA, 

71610 CHICAPILLA, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE LA PAROTA Y 

CAMINO A SAN JUAN CACAHUATEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE 

CHICAPILLA VINIENDO D, lon:-98.16432371, lat:16.56526899}}

02-05-2023 31-05-2023 294595.19 294595.19 294595.19 294595.19 294595.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2023/005, 

contratista:ANGELINA BAÑOS MARTINEZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CACAHUATEPEC, monto:294595.19, importe_modificado:294595.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}}

{2229892/proyecto_PROCESO, 2229892/proyecto_FIN, 2229892/proyecto_PROCESO, 

2229892/proyecto_INICIO, 2229892/proyecto_FIN, 2229892/proyecto_INICIO, 

2229892/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202229894 Proyecto de inversión 578390.16
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578390.16, modificado:581950.57}}

MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. ACCION 1, PIE DEL CERRO, EL PALOMAR, MINITAN - 118245
20 Oaxaca 482 Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 118245 S 200 201 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.56, meta_modificada:11.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PINOTEPA 

NACIONAL- CORRALERO - CARRETERA DE ACCESO A MINITÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 

560 PUEBLO EL PALOMAR, 71608 EL PALOMAR, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE 

CARRETERA PINOTEPA - CORRALERO, lon:-98.12417493, lat:16.25549472}}

17-03-2023 15-04-2023 581950.57 581950.57 581950.57 581950.57 581950.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/001/2023, contratista:PROYECTOS, 

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CORONEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:581950.57, importe_modificado:581950.57}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.36}}

{2229894/proyecto_INICIO, 2229894/proyecto_FIN, 2229894/proyecto_PROCESO, 

2229894/proyecto_FIN, 2229894/proyecto_INICIO, 2229894/proyecto_PROCESO, 

2229894/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar la liga del contrato a la obra que esta reportando, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}}

2023 2 OAX230202226648 Acción 1872094.18
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872094.18, modificado:1872094.18}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 100181 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 100181 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.60761, lat:18.538563}}
18-04-2023 30-06-2023 1872094.18 1872094.18 1872094.18 1872094.18 1872094.18

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/01, 

contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA, monto:1872094.18, importe_modificado:1872094.18}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2226648/proyecto_INICIO, 2226648/proyecto_PROCESO, 2226648/proyecto_FIN, 

2226648/proyecto_PROCESO, 2226648/proyecto_INICIO, 2226648/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202229916 Proyecto de inversión 715815.5
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715815.5, modificado:715815.5}}

MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. ACCIÓN 2, EL ALACRÁN, LO DE MEJÍA, LO DE CANDELA. - 118330
20 Oaxaca 482 Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 118330 S 561 555 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.17, meta_modificada:10.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL ALACRÁN - MANCUERNAS 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 170 PUEBLO EL ALACRÁN, 71606 EL ALACRÁN, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL ALACRÁN Y CALLE NIÑOS HEROES 

MANCUERNAS, DESDE LA SALI, lon:-98.187083, lat:16.425546}}

17-03-2023 15-04-2023 715815.5 715815.5 715815.5 715815.5 715815.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/002/2023, contratista:SERVICIOS 

EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GECSAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:715815.5, importe_modificado:715815.5}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.17}}

{2229916/proyecto_PROCESO, 2229916/proyecto_FIN, 2229916/proyecto_PROCESO, 

2229916/proyecto_INICIO, 2229916/proyecto_FIN, 2229916/proyecto_INICIO, 

2229916/proyecto_PROCESO, 2229916/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar la liga del contrato a la obra que esta reportando 2023, 

trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:debe de reportar la 

liga del contrato a la obra que esta reportando 2023, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:debe de reportar la liga del contrato a la obra que esta 

reportando 2023, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}, obs4: 

{observación:debe de reportar la liga del contrato a la obra que esta reportando 2023, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}}

62 DE 69



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL

_APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE
MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_

PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

2023 2 OAX230202229920 Proyecto de inversión 1649245.78
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649245.78, modificado:1649245.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA EN 

LA LOCALIDAD DEL TAPANCO - 118337
20 Oaxaca 447 Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 118337 S 341 284 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.0, meta_modificada:1395.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:23, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN PUEBLO EL 

TAPANGO, 71064 EL TAPANCO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TLAXIACO-

PONOTEPA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD DEL 

TAPANCO PERTENECIENTE A, lon:-97.99778035, lat:16.81670459}}

15-05-2023 28-06-2023 1649245.78 1649245.78 1649245.78 1649245.78 1649245.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/23/68/2023, contratista:ÉUPREPIO 

SÁNCHEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1649245.78, 

importe_modificado:1649245.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.0}}

{2229920/proyecto_INICIO, 2229920/proyecto_PROCESO, 2229920/proyecto_FIN, 

2229920/proyecto_INICIO, 2229920/proyecto_PROCESO, 2229920/proyecto_INICIO, 

2229920/proyecto_FIN, 2229920/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226674 Proyecto de inversión 280875.89
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280875.89, modificado:280875.89}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME, LOCALIDAD DE EL SETENTA Y DOS - 100302 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 100302 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.39, meta_modificada:124.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:131, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SETENTA Y 

DOS, 00000 EL SETENTA Y DOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CARRETERA 

CARRETERA ESTATAL Y CAMINO CAMINO AL BASURERO MUNICIPALETELA, CAMINO A TERRENOS 

EJIDALES LA OBRA SE LOCA, lon:-96.51111433, lat:18.51153467}}

28-03-2023 26-04-2023 280875.89 280875.89 280875.89 280875.89 280875.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/050, 

contratista:CONSTRUCTORA BURTON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:280875.89, importe_modificado:280875.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.39}}
{2226674/proyecto_INICIO, 2226674/proyecto_PROCESO, 2226674/proyecto_FIN, 

2226674/proyecto_PROCESO, 2226674/proyecto_FIN, 2226674/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226677 Proyecto de inversión 661469.8
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661469.8, modificado:661469.8}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 100307 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 100307 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.24, meta_modificada:290.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:201, direccion:CALLE NINÑOS HEROES RANCHERIA SANTA CRUZ, 

00000 SANTA CRUZ, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

CAÑALES, CALLE CALLE A BUEÑOS AIRES JUNTO A LA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-96.65459284, 

lat:18.47519018}}

29-03-2023 27-04-2023 661469.8 661469.8 661469.8 661469.8 661469.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUNDF/MAP/2023/002/056, contratista:GUIIBA 

CONSTRUCTORA Y MATERIALES PETREOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:661469.8, importe_modificado:661469.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.24}}
{2226677/proyecto_INICIO, 2226677/proyecto_PROCESO, 2226677/proyecto_FIN, 

2226677/proyecto_PROCESO, 2226677/proyecto_FIN, 2226677/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226679 Proyecto de inversión 597791.76
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597791.76, modificado:597791.76}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MADERO - 100309 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 100309 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.78, meta_modificada:248.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:174, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA 

ESPERANZA MADERO, 00000 ESPERANZA MADERO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, JUNTO A LA PRESA MIGUEL ALEMAN, 

lon:-96.58812107, lat:18.36853959}}

01-03-2023 30-03-2023 597791.76 597791.76 597791.76 597791.76 597791.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUNDF/MAP/2023/002/057, contratista:ELVIA 

KARINA RAMOS DEGOLLADO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:597791.76, importe_modificado:597791.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.78}}
{2226679/proyecto_INICIO, 2226679/proyecto_PROCESO, 2226679/proyecto_FIN, 

2226679/proyecto_PROCESO, 2226679/proyecto_FIN, 2226679/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202229944 Proyecto de inversión 1696787.17
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696787.17, modificado:1696787.17}}
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 118408 20 Oaxaca 447 Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 118408 S 225 208 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4990.0, meta_modificada:4990.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTANA - JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 INTERIOR SN PUEBLO LA CULEBRA, 71058 LA 

CULEBRA, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAZ Y , CALLE VICENTE 

GUERRERO EL PROYECTO, lon:-98.05908197, lat:16.86089691}}

18-04-2023 17-05-2023 1696787.17 1696787.17 1696787.17 1696787.17 1696787.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/09/54/2023, contratista:GR 

CONSTRUCTOR MS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, 

monto:1696787.17, importe_modificado:1696787.17}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4990.0}}

{2229944/proyecto_PROCESO, 2229944/proyecto_INICIO, 2229944/proyecto_FIN, 

2229944/proyecto_INICIO, 2229944/proyecto_PROCESO, 2229944/proyecto_FIN, 

2229944/proyecto_PROCESO, 2229944/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226021 Proyecto de inversión 307375.7
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307375.7, modificado:307375.7}}
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 95489 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 95489 S 64 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AGUA ESCONDIDA - AGUA 

ESCONDIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 00000 AGUA 

ESCONDIDA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE BRECHA ARROYO MUERTO Y CAMINO A 

TERRENOS EJIDALES, LA OBR, lon:-96.59098595, lat:18.47884777}}

02-03-2023 31-03-2023 307375.7 307375.7 307375.7 307375.7 307375.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUNDF/MAP/2023/002/067, contratista:JOSUE 

LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:307375.7, 

importe_modificado:307375.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}
{2226021/proyecto_INICIO, 2226021/proyecto_FIN, 2226021/proyecto_PROCESO, 

2226021/proyecto_FIN, 2226021/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202224608 Proyecto de inversión 1596220.56
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596220.56, modificado:1596220.56}}

REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 

MAS 123 PUNTO 79 - 84207
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 84207 S 78 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1123.8, meta_modificada:1123.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO HACIA LOMA DE 

CEDRO - NUEVO ARROYO CAMARON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 124 PUEBLO NUEVO 

ARROYO CAMARÓN, 68470 NUEVO ARROYO CAMARÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE 

CAMINO CAMINO LOMA DE CEDRO Y CALLE CALL, lon:-96.44119595, lat:18.06140337}}

01-04-2023 10-05-2023 1596220.56 1596220.56 1596220.56 1596220.56 1596220.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/001/2023, contratista:MIGUEL 

ORTIZ HERHANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1596220.56, 

importe_modificado:1596220.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1123.8}}
{2224608/proyecto_FIN, 2224608/proyecto_INICIO, 2224608/proyecto_FIN, 

2224608/proyecto_PROCESO, 2224608/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229963 Proyecto de inversión 3157658.59
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157658.59, modificado:3157658.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN 

DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 500 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PIÑAS - 118465
20 Oaxaca 447 Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 118465 S 593 522 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:3678.0, meta_modificada:3678.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:21, direccion:CALLE SAN VICENTE PIÑAS INTERIOR SN PUEBLO 

SAN VICENTE PIÑAS, 71057 SAN VICENTE PIÑAS, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL CAMINO DE SAN VICENTE PIÑAS HACIA SAN ANTONIO 

ZARAGOZA, lon:-98.05060921, lat:16.79344319}}

11-04-2023 25-05-2023 3157658.59 3157658.59 3157658.59 3157658.59 3157658.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FISM/447/21/57/2023, 

contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA ZACATEPEC, monto:3.15765859E8, importe_modificado:3.15765859E8}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:3678.0}}
{2229963/proyecto_INICIO, 2229963/proyecto_PROCESO, 2229963/proyecto_FIN, 

2229963/proyecto_INICIO, 2229963/proyecto_PROCESO, 2229963/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir los momentos contables de acuerdo al contrato / acta entrega , 

trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-07-21}}

2023 2 OAX230202226757 Proyecto de inversión 736358.24
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736358.24, modificado:736358.24}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME BARRIO LAS FLORES, LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

- 100779
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 100779 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.7, meta_modificada:331.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL BARRIO LAS FLORES, 68420 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE BELISARIO 

DOMINGUEZ Y CALLE LA CONSTITUCION, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE REALIZA EN 

DIFERENTES CALLES DEL , lon:-96.61053902, lat:18.5365833}}

29-03-2023 27-04-2023 736358.24 736358.24 736358.24 736358.24 736358.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/071, contratista:ONESIMO 

TAURINO CIBRIAN LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:736358.24, importe_modificado:736358.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.7}}
{2226757/proyecto_INICIO, 2226757/proyecto_PROCESO, 2226757/proyecto_FIN, 

2226757/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226058 Proyecto de inversión 771890.09
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771890.09, modificado:771890.09}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA PLAMACUATA - 95884 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 95884 S 174 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA OJO DE 

AGUA O PALMA CUATA, 68426 OJO DE AGUA O PALMA CUATA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA ENTRE VEREDA ARROYO MUERTO Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES, LA OBRA SE REALIZA 

HACIA EL SUR DE LA LOC, lon:-96.48411659, lat:18.43804573}}

10-03-2023 08-04-2023 771890.09 771890.09 771890.09 771890.09 771890.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/069, contratista:ALDAIR 

ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:771890.09, importe_modificado:771890.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}}
{2226058/proyecto_INICIO, 2226058/proyecto_PROCESO, 2226058/proyecto_FIN, 

2226058/proyecto_PROCESO, 2226058/proyecto_FIN, 2226058/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202224617 Proyecto de inversión 1065642.15
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065642.15, modificado:1065642.15}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUELACHE BARRIO SAN JACINTO - 84296 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 84296 S 100 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.09, meta_modificada:243.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE GUELACHE BARRIO SAN JACINTO, 71313 

VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE GUELACHE Y CALLE COSIJOEZA, CALLE 

ZETOBAA EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LA CALLE GUELACHE ENTRE CALLE COSIJOEZA Y CALLE 

ZETOBAA , lon:-96.752028, lat:16.94758773}}

26-05-2023 14-06-2023 1065642.15 1065642.15 1065642.15 1065642.15 1065642.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-001-2023, contratista:INGENIERÍA INNED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1065642.15, 

importe_modificado:1065642.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.09}}

{2224617/proyecto_INICIO, 2224617/proyecto_PROCESO, 2224617/proyecto_INICIO, 

2224617/proyecto_FIN, 2224617/proyecto_PROCESO, 2224617/proyecto_FIN, 

2224617/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:Ya se tiene acceso al contrato, trimestre:2.0, usuario:yeseniarodriguezl, 

fecha:2023-07-20}}

{obs1: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresó al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresó al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs5: {observación:NO SE TIENE 

ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}, obs6: 

{observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-07-20}, obs7: {observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE CTRO , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}, obs8: {observación:NO SE TIENE ACCESO A LA LIGA DE 

CTRO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-20}}

2023 2 OAX230202224698 Proyecto de inversión 625758.6
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625758.6, modificado:625758.6}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD LA PALMA - 84965 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 84965 S 88 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO LA PALMA, 68426 LA 

PALMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MATAMOROS, CALLE 

ALDAMA LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES GUERRERO ABASOLO Y MATAMOROS QUE SON CALLES 

PRINCIPALES DEL PU, lon:-96.43365293, lat:18.4688132}}

03-04-2023 02-05-2023 625758.6 625758.6 625758.6 625758.6 625758.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/033, contratista:GRUPO 

ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, 

monto:625758.6, importe_modificado:625758.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:600.0}} {2224698/proyecto_FIN, 2224698/proyecto_PROCESO, 2224698/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202227911 Proyecto de inversión 451554.59
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451554.59, modificado:451554.59}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES - 109032 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 109032 S 64 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:99, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LOS REYES, 

68420 LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA EMPIEZA JUNTO AL TANQUE ELEVADO DE 

AGUA POTABLE Y , lon:-96.64855867, lat:18.56428491}}

24-05-2023 22-06-2023 451554.59 451554.59 451554.59 451554.59 451554.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/042, contratista:ELVIA KARINA 

RAMOS DEGOLLADO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:451554.59, 

importe_modificado:451554.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:185.0}}
{2227911/proyecto_PROCESO, 2227911/proyecto_FIN, 2227911/proyecto_INICIO, 

2227911/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220102061014 Proyecto de inversión 2060000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, modificado:2056129.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

SEBASTIÁN RÍO HONDO - 13608
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13608 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE OZOLOTEPEC, CALLE NICOLÁS BRAVO  EL 

BENEFICIARIO IDENRTIFICADO SE EN, lon:-96.464418, lat:16.185038}}

01-03-2022 31-12-2022 2056129.86 2056129.86 2056129.86 2056129.86 2056129.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/024/2022, contratista:PROYECTOS Y 

OBRA CIVIL ZENTENO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2056129.86, importe_modificado:2056129.86}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} {2061014/proyecto_INICIO, 2061014/proyecto_PROCESO, 2061014/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226852 Proyecto de inversión 1146332.04
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146332.04, modificado:1146332.04}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE BARBASCO - 

101283
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 101283 S 88 82 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:CALLE FIDEL TRUJILLO RANCHERIA BARBASCO, 68425 

BARBASCO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE DIONICIO CALLES Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE VICTOR DIMAS POR LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-

96.56092348, lat:18.5831804}}

25-05-2023 23-06-2023 1146332.04 1146332.04 1146332.04 1146332.04 1146332.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/021, contratista:JAQUELINE 

RAMON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PERÉZ FIGUEROA, monto:1146332.04, 

importe_modificado:1146332.04}}

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:60.0}}
{2226852/proyecto_INICIO, 2226852/proyecto_PROCESO, 2226852/proyecto_FIN, 

2226852/proyecto_INICIO, 2226852/proyecto_FIN, 2226852/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226105 Proyecto de inversión 379599.37
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379599.37, modificado:379599.37}}
REHABILITACION DE CAMINO ACATLAN BUENOS AIRES DOS - 96200 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 96200 S 79 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ACATLAN - BUENOS AIRES DOS 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 730 PUEBLO JALAPILLA, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES, 

LA OBRA SE R, lon:-96.60323312, lat:18.54857885}}

02-03-2023 31-03-2023 379599.37 379599.37 379599.37 379599.37 379599.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUNDF/MAP/2023/002/083, contratista:OBRA 

PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PERÉZ FIGUEROA, 

monto:379599.37, importe_modificado:379599.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}}
{2226105/proyecto_FIN, 2226105/proyecto_PROCESO, 2226105/proyecto_INICIO, 

2226105/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202228017 Proyecto de inversión 2165491.57
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165491.57, modificado:2165491.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES IGNACIO 

ZARAGOZA Y ANTONIO DE LEÓN. - 109419
20 Oaxaca 185 San Juan Cacahuatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 109419 S 54 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1552.2, meta_modificada:1552.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN JUAN 

CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA PEREZ GASGA LA OBRA SE ENCUENTRA A 

UNA CUADRA LADO IZQUIER, lon:-98.15533222, lat:16.61566832}}

03-04-2023 01-06-2023 2165491.57 2165491.57 2165491.57 2165491.57 2165491.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2023/002, 

contratista:INGENIATEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CACAHUATEPEC, monto:2165491.57, importe_modificado:2165491.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1552.2}}

{2228017/proyecto_INICIO, 2228017/proyecto_FIN, 2228017/proyecto_PROCESO, 

2228017/proyecto_FIN, 2228017/proyecto_PROCESO, 2228017/proyecto_INICIO, 

2228017/proyecto_PROCESO, 2228017/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226134 Proyecto de inversión 1278004.86
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278004.86, modificado:1278004.86}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO CENTRO PRIMERA SECCIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 96532
20 Oaxaca 447 Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 96532 S 3136 2825 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD UNIÓN ATOTONILCO BENITO 

JUÁREZ 16 DE SEPTIEMBRE ZARAGOZA LUNES DEL CERRO ESCUADRÓN 201 SAN MARCO NIÑO 

ARTILLERO 3 DE MAYO VICENTE GUERRERO TATA LENCHO LAS PALMAS VENUSTIANO CARRANZA 

INSURGENTES LEONA VICARIO GALENA , lon:-97.98716052, lat:16.76663455}}

11-04-2023 09-06-2023 1278004.86 1278004.86 1278004.86 1278004.86 1278004.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/46/2023, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1278004.86, importe_modificado:1278004.86}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:380.0}}
{2226134/proyecto_INICIO, 2226134/proyecto_PROCESO, 2226134/proyecto_FIN, 

2226134/proyecto_PROCESO, 2226134/proyecto_FIN, 2226134/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202215204 Proyecto de inversión 1287321.51
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287321.51, modificado:1287321.51}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN AV BENITO JUAREZ ENTRE MELCHOR OCAMPO Y 

MIGUEL ALEMAN - 12392
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 12392 S 155 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.1, meta_modificada:1206.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ RANCHERIA CERRO 

MOJARRA, 68420 CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR 

OCAMPO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE EJERCITO NACIONAL SE UBICA JUNTO A LA PRIMARIA 

BENITO JUAREZ, lon:-96.59819658, lat:18.38919024}}

27-02-2023 28-03-2023 1287321.51 1287321.51 1287321.51 1287321.51 1287321.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUNDF/MAP/2023/002/059, contratista:GUIIBA 

CONSTRUCTORA Y MATERIALES PETREOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:1287321.51, importe_modificado:1287321.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1206.1}}
{2215204/proyecto_INICIO, 2215204/proyecto_PROCESO, 2215204/proyecto_FIN, 

2215204/proyecto_PROCESO, 2215204/proyecto_FIN, 2215204/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202225425 Proyecto de inversión 1886325.6
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886325.6, modificado:1886325.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA ARROYO PIEDRA 

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 91010
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Miguel del Puerto 91010 S 62 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1124.44, meta_modificada:1124.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO - 

ARROYO PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 220 PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 

SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL 

NORESTE DE, lon:-96.1720516, lat:15.92159536}}

04-05-2023 02-07-2023 1886325.6 1886325.6 1886325.6 1886325.6 1886325.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMP/266/FAISMUN/02/2023, contratista:MAILO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, 

monto:1886325.6, importe_modificado:1886325.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1124.44}}
{2225425/proyecto_INICIO, 2225425/proyecto_PROCESO, 2225425/proyecto_FIN, 

2225425/proyecto_INICIO, 2225425/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202226945 Proyecto de inversión 550198.37
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550198.37, modificado:550198.37}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DOS - 102069 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 102069 S 11 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO 

2, 00000 SAN ANTONIO DOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

, JUNTO A LA PRESA MIGUEL ALEMAN, lon:-96.58033373, lat:18.38290706}}

29-05-2023 27-06-2023 550198.37 550198.37 550198.37 550198.37 550198.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/053, contratista:JOSUE 

LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, monto:550198.37, 

importe_modificado:550198.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}}

{2226945/proyecto_INICIO, 2226945/proyecto_PROCESO, 2226945/proyecto_INICIO, 

2226945/proyecto_FIN, 2226945/proyecto_PROCESO, 2226945/proyecto_FIN, 

2226945/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202228891 Proyecto de inversión 2450000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}}
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO MANO DEL SEÑOR LA PAZ - 114574 20 Oaxaca 386 Santa Cruz Zenzontepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 114574 S 413 346 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5189.99, meta_modificada:5189.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO MANO DEL SEÑOR - LA PAZ 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO MANO DEL SEÑOR, 71366 MANO DEL SEÑOR, 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A MANO DEL SEÑOR Y CAMINO 

CAMINO A LA PAZ, LA OBRA SE UBIC, lon:-97.43279208, lat:16.59156936}}

25-03-2023 22-06-2023 2450000 2450000 2450000 2450000 2450000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/014-02/2023, 

contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5189.99}}
{2228891/proyecto_INICIO, 2228891/proyecto_PROCESO, 2228891/proyecto_INICIO, 

2228891/proyecto_FIN, 2228891/proyecto_INICIO, 2228891/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230045 Proyecto de inversión 2999336.33
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999336.33, modificado:2999336.33}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN EL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 

118779
20 Oaxaca 447 Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 118779 S 396 393 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:163.0, meta_modificada:163.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:42, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO EL 

ROSARIO, 71063 EL ROSARIO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO Y 

MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE , lon:-97.97767548, lat:16.86237631}}

13-04-2023 11-06-2023 2999336.33 2999336.33 2999336.33 2999336.33 2999336.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FISM/447/42/03/2023, contratista:VICTORIANO 

CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, 

monto:2999336.33, importe_modificado:2999336.33}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:163.0}}
{2230045/proyecto_INICIO, 2230045/proyecto_PROCESO, 2230045/proyecto_FIN, 

2230045/proyecto_INICIO, 2230045/proyecto_PROCESO, 2230045/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202227004 Proyecto de inversión 940277.88
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940277.88, modificado:940277.88}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA - 102547 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 102547 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.63, meta_modificada:414.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESTRELLA, 68420 

LA ESTRELLA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL Y EJE VIAL 

FERROCARRIL, CALLE FRANCISCO VILLA POR LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-96.63950958, 

lat:18.55867786}}

29-05-2023 27-06-2023 940277.88 940277.88 940277.88 940277.88 940277.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/055, contratista:JOSUE 

LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, monto:940277.88, 

importe_modificado:940277.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.63}}
{2227004/proyecto_INICIO, 2227004/proyecto_FIN, 2227004/proyecto_INICIO, 

2227004/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202230065 Acción 243783.66
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243783.66, modificado:243783.66}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 118861 20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 118861 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.144487, lat:16.543667}}
20-02-2023 30-12-2023 243783.66 243783.66 243783.66 243783.66 243783.66

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO-01/MSSI/345-CPS/FAISMUN/2023, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN NISBAAN  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN SEBASTIAN 

IXCAPA, monto:243783.66, importe_modificado:243783.66}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2230065/proyecto_FIN, 2230065/proyecto_INICIO, 2230065/proyecto_FIN, 

2230065/proyecto_PROCESO, 2230065/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230067 Proyecto de inversión 302176.61
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302176.61, modificado:302176.61}}

MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. ACCIÓN 4, LOS HORNOS GRANDES, LA PALMA DEL COYUL - 

118868

20 Oaxaca 482 Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 118868 S 107 99 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.56, meta_modificada:5.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PINOTEPA 

NACIONAL - CORRALERO - LOS HORNOS GRANDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 560 PUEBLO 

HORNOS GRANDES, 71607 LOS HORNOS GRANDES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE 

CARRETERA PINOTEPA NACIONAL -, lon:-98.063692, lat:16.304686}}

03-04-2023 22-04-2023 302176.61 302176.61 302176.61 302176.61 302176.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/004/2023, contratista:SERVICIOS 

EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GECSAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:302176.61, importe_modificado:302176.61}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.56}}
{2230067/proyecto_INICIO, 2230067/proyecto_PROCESO, 2230067/proyecto_FIN, 

2230067/proyecto_INICIO, 2230067/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar la liga del contrato a la obra que esta reportando 2023, 

trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:debe de reportar la 

liga del contrato a la obra que esta reportando 2023, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:debe de reportar la liga del contrato a la obra que esta 

reportando 2023, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}, obs4: 

{observación:debe de reportar la liga del contrato a la obra que esta reportando 2023, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}}

2023 2 OAX230202230073 Proyecto de inversión 1899977.94
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899977.94, modificado:1899977.94}}
REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 118887 20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 118887 S 278 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:CALLE PEREZ GASGA PUEBLO SAN SEBASTIÁN 

IXCAPA, 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

ZARAGOZA Y CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA A UN 

COSTADO DEL TEMPLO CA, lon:-98.14531917, lat:16.54357373}}

13-03-2023 26-05-2023 1899977.94 1899977.94 1899977.94 1899977.94 1899977.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-02/ MSSI/345-001/FAISMUN/2023, 

contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN 

SEBASTIAN IXCAPA, monto:1899977.94, importe_modificado:1899977.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}}

{2230073/proyecto_INICIO, 2230073/proyecto_PROCESO, 2230073/proyecto_FIN, 

2230073/proyecto_PROCESO, 2230073/proyecto_FIN, 2230073/proyecto_INICIO, 

2230073/proyecto_PROCESO, 2230073/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230078 Proyecto de inversión 884588.25
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884588.25, modificado:884588.25}}

MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. ACCIÓN 5, PASO DE LA GARROCHA - 118904
20 Oaxaca 482 Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 118904 S 208 192 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO PASO DE LA GARROCHA - LOS 

POCITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 999 PUEBLO PASO DE LA GARROCHA, 71607 PASO DE 

LA GARROCHA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE COSTERA DE PASO DE LA 

GARROCHA Y CALLE PRINC, lon:-98.04283, lat:16.152649}}

27-03-2023 25-04-2023 884588.25 884588.25 884588.25 884588.25 884588.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/005/2023, contratista:INGENIERÍA 

CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:884588.25, importe_modificado:884588.25}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}

{2230078/proyecto_INICIO, 2230078/proyecto_PROCESO, 2230078/proyecto_FIN, 

2230078/proyecto_INICIO, 2230078/proyecto_PROCESO, 2230078/proyecto_FIN, 

2230078/proyecto_INICIO, 2230078/proyecto_PROCESO, 2230078/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar la liga del contrato a la obra que esta reportando 2023, 

trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:debe de reportar la 

liga del contrato a la obra que esta reportando 2023, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:debe de reportar la liga del contrato a la obra que esta 

reportando 2023, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}, obs4: 

{observación:debe de reportar la liga del contrato a la obra que esta reportando 2023, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}}

2023 2 OAX230202230100 Proyecto de inversión 1228276.37
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228276.37, modificado:1228276.37}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MAZATLAN, SAN PEDRO DE LOS 

ENCINOS, LLANO GUADALUPE Y LA RAYA MAZATLAN HUAUTLA - 119014
20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 119014 S 275 272 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.4, meta_modificada:8.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO AGUA DUENDE - LLANO 

GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 PUEBLO SAN PEDRO DE LOS ENCINOS, 68583 

SAN PEDRO DE LOS ENCINOS, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CAMINO A AGUA 

DUENDE Y CAMINO A LLANO GUADALUPE, lon:-96.8787743, lat:18.06659655}}

11-02-2023 07-03-2023 1228276.37 1228276.37 1228276.37 1228276.37 1228276.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/004/2023, 

contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA 

DE FLORES, monto:1228276.37, importe_modificado:1228276.37}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.42}}
{2230100/proyecto_PROCESO, 2230100/proyecto_FIN, 2230100/proyecto_INICIO, 

2230100/proyecto_FIN, 2230100/proyecto_INICIO, 2230100/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230105 Proyecto de inversión 561740.68
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561740.68, modificado:561740.68}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN - 119029 20 Oaxaca 447 Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 119029 S 211 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:22.8, meta_modificada:22.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:17, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ISIDRO AMATITLÁN, 71058 SAN ISIDRO AMATITLÁN, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA 

ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC EN LA 

LOCALIDAD DE , lon:-98.02554558, lat:16.85794835}}

28-03-2023 26-04-2023 561740.68 561740.68 561740.68 561740.68 561740.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/17/28/2023, 

contratista:CONSTRUCTORA SEMAAB S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

ZACATEPEC, monto:561740.68, importe_modificado:561740.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:22.8}}
{2230105/proyecto_INICIO, 2230105/proyecto_PROCESO, 2230105/proyecto_FIN, 

2230105/proyecto_INICIO, 2230105/proyecto_PROCESO, 2230105/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230118 Proyecto de inversión 954088.34
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954088.34, modificado:954088.34}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA 

DEL TOTOMOXTLE DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA 2DA ETAPA - 119061
20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 119061 S 90 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:CALLE CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO 

CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, 71643 CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA 

ENTRE CALLE PRINCIPAL TEMPLO CATOLICO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA 

OBRA SE ENCUENTRA D, lon:-98.16301761, lat:16.50944777}}

20-03-2023 18-05-2023 954088.34 954088.34 954088.34 954088.34 954088.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-03/MSSI/345-003/FAISMUN/2023, 

contratista:MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO SAN 

SEBASTIAN IXCAPA, monto:954088.34, importe_modificado:954088.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:472.0}}

{2230118/proyecto_FIN, 2230118/proyecto_INICIO, 2230118/proyecto_FIN, 

2230118/proyecto_INICIO, 2230118/proyecto_PROCESO, 2230118/proyecto_FIN, 

2230118/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202230133 Proyecto de inversión 833983.16
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833983.16, modificado:833983.16}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 119115 20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 119115 S 180 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28000.0, meta_modificada:28000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO VISTA HERMOSA - LA CAÑADA 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 5 PUEBLO VISTA HERMOSA, 71642 VISTA HERMOSA, SAN 

SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SALIDA A LA CAÑADA Y , LA OBRA INICIA EN LA 

TERMINACION DE LA , lon:-98.17556373, lat:16.53369997}}

04-04-2023 02-06-2023 833983.16 833983.16 833983.16 833983.16 833983.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-04/MSSI/345-008/FAISMUN/2023, 

contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN 

SEBASTIAN IXCAPA, monto:833983.16, importe_modificado:833983.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28000.0}}
{2230133/proyecto_PROCESO, 2230133/proyecto_FIN, 2230133/proyecto_INICIO, 

2230133/proyecto_PROCESO, 2230133/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229810 Proyecto de inversión 2498909.22
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498909.22, modificado:2498909.22}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SOYALTITLA, AGUA MOSQUITO Y LOMA 

COSAHUICO - 117957
20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 117957 S 460 435 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.1, meta_modificada:10.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SOYALTITLA - LOMA COSAHUICO 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO SOYALTITLA, 68584 SOYALTITLA, MAZATLÁN VILLA 

DE FLORES OAXACA ENTRE CAMINO A SOYALTITLA Y CAMINO A LOMA COSAHUICO, CAMINO A AGUA 

MOSQUITO LA O, lon:-96.86608308, lat:18.06461174}}

21-01-2023 09-02-2023 2498909.22 2498909.22 2498909.22 2498909.22 2498909.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/001/2023, 

contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA 

DE FLORES, monto:2498909.22, importe_modificado:2498909.22}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.16}}
{2229810/proyecto_INICIO, 2229810/proyecto_FIN, 2229810/proyecto_PROCESO, 

2229810/proyecto_FIN, 2229810/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229164 Proyecto de inversión 970451.05
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970451.05, modificado:970451.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, 

HIDALGO Y BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO 

COATLÁN - 115772

20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 115772 S 65 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.5, meta_modificada:564.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA HIDALGO Y BENITO JUAREZ 

PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE REFORMA EN LA UNIÓN DE LAS CALLES 

INDEPENDENCIA HID, lon:-96.78280591, lat:16.22363182}}

17-03-2023 15-04-2023 970451.05 970451.05 970451.05 970451.05 970451.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M291/R33-FIII/FAISMUN/OP/02/2023, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, monto:970451.05, 

importe_modificado:970451.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.5}}

{2229164/proyecto_INICIO, 2229164/proyecto_FIN, 2229164/proyecto_INICIO, 

2229164/proyecto_FIN, 2229164/proyecto_PROCESO, 2229164/proyecto_FIN, 

2229164/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229169 Proyecto de inversión 810680.22
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810680.22, modificado:810680.22}}
REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA CATARINA QUIANE OJITO DE AGUA - 115803 20 Oaxaca 369 Santa Catarina Quiané Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Catarina Quiané 115803 S 350 380 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:16700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE OJITO DE AGUA PUEBLO SANTA CATARINA 

QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA ENTRE CALLE OJITO DE 

AGUA Y CALLE BARRIOZABAL, CALLE ALDAMA LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO SE 

ENCUENTRA A 500 METR, lon:-96.74249209, lat:16.87889581}}

12-06-2023 26-06-2023 810680.22 810680.22 810680.22 810680.22 810680.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/MSCQ-369/FAISMUN/6/2023, 

contratista:CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:SANTA CATARINA QUIANÉ, 

monto:810680.22, importe_modificado:810680.22}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16700.0}}

{2229169/proyecto_INICIO, 2229169/proyecto_PROCESO, 2229169/proyecto_INICIO, 

2229169/proyecto_PROCESO, 2229169/proyecto_FIN, 2229169/proyecto_INICIO, 

2229169/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:META MODIFICADA: 16700.00 M2, trimestre:2.0, usuario:raqueldiazs, 

fecha:2023-07-15}}

{obs1: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regreso al municipio , trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regreso al municipio , 

trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202227293 Proyecto de inversión 1199964.13
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199964.13, modificado:1199964.13}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. CONCEPCION PAPALO. SAN PEDRO SOCHIAPAM 

TEPONAPA TECOMALTIANTISCO SAN JUAN ZAUTLA DEL KM 0 000 AL KM 13 000 - 104434
20 Oaxaca 326 San Pedro Sochiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 104434 S 245 235 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN ZAUTLA - SAN FELIPE 

TEPONAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 01 PUEBLO SAN JUAN ZAUTLA, 68666 SAN JUAN 

ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE BRECHA A LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y 

CAMINO A LA IGLESIA, , lon:-96.6757846, lat:17.85869936}}

17-05-2023 30-05-2023 1199964.13 1199964.13 1199964.13 1199964.13 1199964.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/MSPS-326/FAISMUN/7/2023, 

contratista:PETREOS, DERIVADOS Y MATERIALES GARFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO SOCHIAPAM, monto:1199964.13, importe_modificado:1199964.13}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} {2227293/proyecto_INICIO, 2227293/proyecto_FIN, 2227293/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX230202226493 Proyecto de inversión 261997.15
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261997.15, modificado:261997.15}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE 

CAMALOTE - 99120
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 99120 S 7005 699 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE A CAÑAMAZAL PUEBLO VICENTE ESTACIÓN 

CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO 

ESTATAL ACATLAN DE PEREZ TETELA Y BRECHA A TERRENOS EJIDALES, AMPLIACION LA CURVA LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO , lon:-96.52528659, lat:18.52100147}}

16-03-2023 22-03-2023 261997.15 261997.15 261997.15 261997.15 261997.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/085, contratista:JAQUELINE 

RAMON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, monto:261997.15, 

importe_modificado:261997.15}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
{2226493/proyecto_INICIO, 2226493/proyecto_PROCESO, 2226493/proyecto_FIN, 

2226493/proyecto_PROCESO, 2226493/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202226521 Proyecto de inversión 2500000
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ - 99297 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 99297 S 3410 3390 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS BARRIO JARDINES DEL BOSQUE, 68420 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y 

AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA CENTENARIO LA OBRA SE REALIZA EN TODA LA LOCALIDAD DE 

ACATLAN DE , lon:-96.60318318, lat:18.53119316}}

29-03-2023 26-06-2023 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/013, 

contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA IXXE  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:900.0}} {2226521/proyecto_PROCESO, 2226521/proyecto_FIN, 2226521/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-

07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202229839 Proyecto de inversión 2036612.96
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036612.96, modificado:2036612.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR 

OCAMPO, TRAMO ITURBIDE BENITO JUÁREZ - 118024
20 Oaxaca 185 San Juan Cacahuatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 118024 S 60 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1378.25, meta_modificada:1378.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN JUAN 

CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA PEREZ GASGA LA OBRA SE ENCUENTRA A 

UNA CUADRA LADO IZQUIER, lon:-98.1549896, lat:16.61570838}}

10-04-2023 08-06-2023 2036612.96 2036612.96 2036612.96 2036612.96 2036612.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2023/006, 

contratista:REYES DELGADO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:2036612.96, importe_modificado:2036612.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1378.25}}
{2229839/proyecto_FIN, 2229839/proyecto_INICIO, 2229839/proyecto_PROCESO, 

2229839/proyecto_INICIO, 2229839/proyecto_PROCESO, 2229839/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202229858 Proyecto de inversión 2659179.34
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659179.34, modificado:2659179.34}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEÓN, EL CORRAL, AGUACATITLA, 

MIRADOR Y SAN SIMON - 118102
20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 118102 S 730 698 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.8, meta_modificada:10.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA DE LEÓN - SAN SIMON 

COYOLTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 PUEBLO EL CORRAL, 68583 EL CORRAL, 

MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CAMINO A PIEDRA DE LEÓN Y CAMINO A SAN SIMON 

COYOLTEPEC, CAMINO A EL, lon:-96.8929648, lat:18.02346851}}

21-01-2023 06-03-2023 2659179.34 2659179.34 2659179.34 2659179.34 2659179.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/002/2023, 

contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA 

DE FLORES, monto:2659179.34, importe_modificado:2659179.34}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.3}}

{2229858/proyecto_INICIO, 2229858/proyecto_PROCESO, 2229858/proyecto_INICIO, 

2229858/proyecto_FIN, 2229858/proyecto_PROCESO, 2229858/proyecto_FIN, 

2229858/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229270 Proyecto de inversión 1020116.06
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020116.06, modificado:1020116.06}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO CRUZ DEL 

CALVARIO - 116116
20 Oaxaca 185 San Juan Cacahuatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 116116 S 52 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN JUAN 

CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CARRETERA PEREZ GASGA LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA INTER, lon:-98.15430782, lat:16.61809627}}

22-03-2023 20-05-2023 1020116.06 1020116.06 1020116.06 1020116.06 1020116.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2023/003, 

contratista:ANGELINA BAÑOS MARTINEZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CACAHUATEPEC, monto:1020116.06, importe_modificado:1020116.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}

{2229270/proyecto_INICIO, 2229270/proyecto_PROCESO, 2229270/proyecto_INICIO, 

2229270/proyecto_PROCESO, 2229270/proyecto_FIN, 2229270/proyecto_INICIO, 

2229270/proyecto_FIN, 2229270/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio responsable.

, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202224903 Proyecto de inversión 1892417.04
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892417.04, modificado:1892417.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO 

DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 900 SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0 MAS 610 AL KM 0 

MAS 810 - 86428

20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 86428 S 69 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:124, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA COLONIA 

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 68470 NUEVA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE CAMINO A VICENTE GUERRERO Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE CIRCULA DE LA 

CABECERA MUNICI, lon:-96.31946837, lat:18.05080568}}

17-04-2023 26-05-2023 1892417.04 1892417.04 1892417.04 1892417.04 1892417.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/004/2023, 

contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS OJITLAN, monto:1892417.04, importe_modificado:1892417.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} {2224903/proyecto_INICIO, 2224903/proyecto_FIN, 2224903/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs2: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs3: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}, obs4: 

{observación:corregir , trimestre:2.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX230202232478 Proyecto de inversión 351942.71
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351942.71, modificado:351942.71}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE HORNO DE CAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIÁN RÍO HONDO
20 Oaxaca 347 San Sebastián Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Río Hondo S 517 485 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CAMINO A PARAJE HORNO DE CAL, lon:-

96.4776713, lat:16.1905108}}
31-03-2023 14-04-2023 351942.71 351942.71 351942.71 351942.71 351942.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSRH/347/FIV/003/01/2023, contratista:DAINZU 

INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASN RIO HONDO, 

monto:351942.71, importe_modificado:351942.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}
{2232478/proyecto_PROCESO, 2232478/proyecto_INICIO, 2232478/proyecto_FIN, 

2232478/proyecto_INICIO, 2232478/proyecto_FIN, 2232478/proyecto_INICIO}
Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061029 Proyecto de inversión 4416000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4416000.0, modificado:4410224.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

BARTOLO - 13689
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13689 S 100 92 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE DE LAS TRES CRUCES INTERIOR SN PUEBLO 

SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE DE LAS TRES CRUCES, CALLE LA CRUZ  SE ENCUENTRA UBICADO A 317.54 METROS 

DE LA CAPILL, lon:-96.10799386, lat:18.09665392}}

01-03-2022 31-12-2022 4410224.76 4410224.76 4410224.76 4410224.76 4410224.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/019/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES MAJAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:6982837.61, importe_modificado:6982837.61}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} {2061029/proyecto_INICIO, 2061029/proyecto_PROCESO, 2061029/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061033 Proyecto de inversión 15500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15496.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS 

- 13709
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13709 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE DE AYUNTAMIENTO INTERIOR SN PUEBLO 

OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  

ENTRE CALLE DE AYUNTAMIENTO Y CALLE DE AYUNTAMIENTO,    SE ENCUENTRA UBICADO A 30 

METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-96.66417257, lat:16.8128032}}

01-03-2022 31-12-2022 15496.03 15496.03 15496.03 15496.03 15496.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO 

SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} {2061033/proyecto_INICIO, 2061033/proyecto_PROCESO, 2061033/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202229926 Proyecto de inversión 898773.9
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898773.9, modificado:898773.9}}

MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. ACCIÓN 3, LA NORIA Y MININDACA, PLAYA BANCO DE ORO, 

MARIANO MATAMOROS. - 118369

20 Oaxaca 482 Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 118369 S 294 291 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LA NORIA Y MININDACA - 

MARIANO MATAMOROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 999 PUEBLO LA NORIA Y MININDACA, 

71608 LA NORIA Y MININDACA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL 

DE LA NORIA Y MININDACA , lon:-98.063944, lat:16.199315}}

22-03-2023 20-04-2023 898773.9 898773.9 898773.9 898773.9 898773.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/003/2023, contratista:PROYECTOS, 

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CORONEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:898773.9, importe_modificado:898773.9}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}}
{2229926/proyecto_PROCESO, 2229926/proyecto_INICIO, 2229926/proyecto_FIN, 

2229926/proyecto_PROCESO, 2229926/proyecto_FIN, 2229926/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar la liga del contrato a la obra que esta reportando 2023, 

trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:debe de reportar la 

liga del contrato a la obra que esta reportando 2023, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:debe de reportar la liga del contrato a la obra que esta 

reportando 2023, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}, obs4: 

{observación:debe de reportar la liga del contrato a la obra que esta reportando 2023, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-13}}

2023 2 OAX220402158254 Proyecto de inversión 3368223.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368223.19, modificado:3368223.19}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES LAS PEÑAS Y 

MATAMOROS - 231132
20 Oaxaca 398 Ayoquezco de Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 231132 S 2350 2020 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2618.4, 

meta_modificada:2618.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE LAS PEÑAS PUEBLO AYOQUEZCO DE 

ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE 

RICARDO FLORES MAGON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE RUIZ CORTINEZ CALLE LAS PEÑAS 

ANTES DE LLEGAR AL PUENTE DEL RIO A, lon:-96.84028838, lat:16.68087242}}

28-03-2022 25-06-2022 3368223.19 3368223.19 3368223.19 3368223.19 3368223.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:231132, contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A DE 

C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:3368223.19, 

importe_modificado:3368223.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2618.4}}
{2158254/proyecto_INICIO, 2158254/proyecto_PROCESO, 2158254/proyecto_FIN, 

2158254/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402158654 Proyecto de inversión 2151509.22
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151509.22, modificado:2151509.22}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PARAJES 

GUEGOZICHE,GUEVESICHEY YEGAZETA - 233540
20 Oaxaca 398 Ayoquezco de Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 233540 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE PRIV DE ALDAMA PUEBLO AYOQUEZCO DE 

ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE LAS LOMAS, CALLE CAMINO AL ZAPOTAL EN DIVERSOS PARAJES Y CALLES DE LA 

LOCALIDAD 3RA PRIV. D, lon:-96.84775011, lat:16.68292275}}

10-08-2022 18-10-2022 2151509.22 2151509.22 2151509.22 2151509.22 2151509.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:233540, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S 

DE RL DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:2151509.22, 

importe_modificado:2151509.22}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}
{2158654/proyecto_INICIO, 2158654/proyecto_PROCESO, 2158654/proyecto_FIN, 

2158654/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194780 Proyecto de inversión 412347.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412347.07, modificado:412347.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA AGENCIA DE SAN BERNARDINO - 

380838
20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 380838 S 233 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN BERNARDINO, 68540 SAN 

BERNARDINO, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA JUSTO A UN 

COSTADO DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO., lon:-

97.01814268, lat:18.13705284}}

24-10-2022 22-11-2022 412347.07 412347.07 412347.07 412347.07 412347.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/TFM/545/021/2022, 

contratista:SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:412347.07, 

importe_modificado:412347.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}}
{2194780/proyecto_INICIO, 2194780/proyecto_PROCESO, 2194780/proyecto_FIN, 

2194780/proyecto_PROCESO, 2194780/proyecto_FIN, 2194780/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194651 Proyecto de inversión 886859.14
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886859.14, modificado:886859.14}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

REFORMA - 380478
20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 380478 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:PUEBLO REFORMA, 70383 REFORMA, EL BARRIO 

DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , A LADO DE LA IGLESIA, lon:-95.01929919, lat:16.77720887}}
29-11-2022 28-12-2022 886859.14 886859.14 886859.14 886859.14 886859.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/013/10/MBS/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD, 

monto:886859.14, importe_modificado:886859.14}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2194651/proyecto_INICIO, 2194651/proyecto_FIN, 2194651/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186076 Proyecto de inversión 1495624.37
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495624.37, modificado:1495624.37}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSTE LAS PALMAS - 

355550
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 355550 S 450 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.8, meta_modificada:166.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EBANO FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE LAS 

PALMAS, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

AVENIDA LIMA Y CALLE LAS PALMAS, CONTINUACION AV. LIMA EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN 

PREDIO COMUNITARI, lon:-96.17211899, lat:18.08650224}}

15-11-2022 19-12-2022 1495624.37 1495624.37 1495624.37 1495624.37 1495624.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-067/2022, contratista:JOSE 

JAVIER DE LEON USCANGA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1495624.37, 

importe_modificado:1495624.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.8}}
{2186076/proyecto_INICIO, 2186076/proyecto_PROCESO, 2186076/proyecto_FIN, 

2186076/proyecto_PROCESO, 2186076/proyecto_FIN, 2186076/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402190683 Acción 38220
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38220.0, modificado:38280.0}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 369340 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 369340 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}}
03-05-2022 17-05-2022 38280 38280 38280 38280 38280

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT-20184/FISMDF/GI/CPS/001/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:38280.0, importe_modificado:38280.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2190683/proyecto_INICIO, 2190683/proyecto_PROCESO, 2190683/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194089 Proyecto de inversión 690547.08
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690547.08, modificado:690547.08}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, NIVELACIÓN DE TIERRAS, EN LA LOCALIDAD DE 

CERRO VERDE - 378960
20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 378960 S 192 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12186.0, meta_modificada:12186.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 68540 TRAMO 

TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN - HUAUTLA DE JIMENEZ KILÓMETRO 21 + 700 PUEBLO CERRO VERDE, 

68540 CERRO VERDE, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA LOCALIDAD , lon:-97.0227867, lat:18.17838755}}

29-08-2022 27-10-2022 690547.08 690547.08 690547.08 690547.08 690547.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/TFM/545/023/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TEOTITLAN DE 

FLORES MAGON, monto:690547.08, importe_modificado:690547.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12186.0}}
{2194089/proyecto_INICIO, 2194089/proyecto_PROCESO, 2194089/proyecto_FIN, 

2194089/proyecto_PROCESO, 2194089/proyecto_FIN, 2194089/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402189576 Proyecto de inversión 210000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA SANTA MARTHA - 

366122
20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 366122 S 84 56 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE AGUA BLANCA COLONIA SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE 

CARRETERA INTERNACIONAL JUCHITAN-TAPACHULA Y CALLE OAXACA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA CALLE AG, lon:-94.34532122, lat:16.47543578}}

02-12-2022 31-12-2022 210000 210000 210000 210000 210000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FISMDF/0001/0006/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2189576/proyecto_INICIO, 2189576/proyecto_PROCESO, 2189576/proyecto_FIN, 

2189576/proyecto_PROCESO, 2189576/proyecto_FIN, 2189576/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402176048 Proyecto de inversión 1003359.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003359.4, modificado:1003359.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA - 322697
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 322697 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.28, meta_modificada:964.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:58, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SANTA 

CATARINA, 68440 SANTA CATARINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A LA 

ESCUELA PRIMARIA Y CALLE AL JARDIN DE NIÑOS, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE 

DESARROLLARA EN DOS PORCIONES, lon:-96.04989836, lat:18.07557143}}

10-11-2022 19-12-2022 1003359.4 1003359.4 1003359.4 1003359.4 1003359.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-062/2022, contratista:IMMER 

LOPEZ GARCIA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1003359.4, 

importe_modificado:1003359.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.02}}
{2176048/proyecto_INICIO, 2176048/proyecto_PROCESO, 2176048/proyecto_FIN, 

2176048/proyecto_PROCESO, 2176048/proyecto_FIN, 2176048/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402155869 Proyecto de inversión 1954292.72
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954292.72, modificado:1954292.72}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE NDO YO. - 219271 20 Oaxaca 127 San Cristóbal Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 219271 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:2, direccion:CALLE PARAJE NDO YO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO BUENAVISTA, 69837 BUENA VISTA, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE NDU´VA Y , LA LINEA SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS INICIO 

17186.87N973341.61OTERMIN, lon:-97.57094741, lat:17.29878062}}

22-08-2022 19-11-2022 1954292.72 1954292.72 1954292.72 1954292.72 1954292.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA/IR/127/FISMDF/OP/002/2022, contratista:OBRAS 

Y SOLUCIONES INFRAESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, 

monto:1954292.72, importe_modificado:1954292.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{2155869/proyecto_INICIO, 2155869/proyecto_PROCESO, 2155869/proyecto_INICIO, 

2155869/proyecto_FIN, 2155869/proyecto_PROCESO, 2155869/proyecto_FIN, 

2155869/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196069 Proyecto de inversión 1244306.45
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244306.45, modificado:1244306.45}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA - 384756 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 384756 S 72 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA ISLA, 68925 LA 

ISLA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

PASANDO EN LANCHA EL RIO TESECHOACAN LLEGANDO A LA ORILLA DEL RIO TOMAR EL CAMINO 

REAL HACIA LA, lon:-95.90896718, lat:17.77164637}}

30-06-2022 12-09-2022 1244306.45 1244306.45 1244306.45 1244306.45 1244306.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/009/2022, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES WEBCOR S. DE R.L., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, 

monto:1244306.45, importe_modificado:1244306.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} {2196069/proyecto_INICIO, 2196069/proyecto_PROCESO, 2196069/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:enviar nuevamente sus ligas de contrato y acta entrega, porque marca error al 

abrirlas., trimestre:2.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-06-14}}

2023 2 OAX220402189839 Proyecto de inversión 1576508.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576508.35, modificado:1576508.35}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN - 

366766
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 366766 S 374 333 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 

70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 

MORELOS, CALLE REVOLUCION LA AMPLICAION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE UBICA EN EL 

CENTRO DE LA CABECERA , lon:-96.78581748, lat:16.22613306}}

25-02-2022 10-04-2022 1576508.35 1576508.35 1576508.35 1576508.35 1576508.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/291/FISMDF/APRO/04/002/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO COATLÁN, monto:1576508.35, importe_modificado:1576508.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}}
{2189839/proyecto_INICIO, 2189839/proyecto_PROCESO, 2189839/proyecto_FIN, 

2189839/proyecto_INICIO, 2189839/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191109 Proyecto de inversión 1595861.58
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595861.58, modificado:1595861.58}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS - 370620 20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Martín Peras 370620 S 59 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN PERAS - TRINIDAD 

PERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 RANCHERIA SAN MARTÍN PERAS, 69787 SAN 

MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE 

LAZARO CARDENAS, CALL, lon:-98.23559743, lat:17.35205818}}

19-11-2022 18-12-2022 1595861.58 1595861.58 1595861.58 1595861.58 1595861.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:370620, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS 

ARQUITECTONICOS E INGENIERIA NOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, 

monto:1595861.58, importe_modificado:1595861.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4000.0}}
{2191109/proyecto_INICIO, 2191109/proyecto_PROCESO, 2191109/proyecto_FIN, 

2191109/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161161 Proyecto de inversión 762071.81
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762071.81, modificado:762072.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBRES, EN LA COLONIA 

LA PAZ. - 246871
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246871 S 420 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LIBRES COLONIA LA PAZ, 71232 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE FLORIDA Y CALLE 

REDENCION, CALLE 16 DE ENERO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LA PAZ QUE SE 

LOCALIZA A ESCASOS 200 M, lon:-96.7408039, lat:17.00903854}}

08-11-2022 07-12-2022 762072.17 762072.17 762072.17 762072.17 762072.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-55/MSCX/385/FISMDF/26/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:762071.81, importe_modificado:762071.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}

{2161161/proyecto_INICIO, 2161161/proyecto_PROCESO, 2161161/proyecto_FIN, 

2161161/proyecto_PROCESO, 2161161/proyecto_FIN, 2161161/proyecto_INICIO, 

2161161/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO (DECIMAS), 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO (DECIMAS), trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO 

(DECIMAS), trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:EL 

MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO (DECIMAS), trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402194689 Proyecto de inversión 407091.29
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407091.29, modificado:407091.29}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE 

- 380553
20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 380553 S 34 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.14, meta_modificada:240.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GUADALUPE 

VICTORIA, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE 

CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO F. TRUJILLO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

EL PRIMER TRAMO DE L, lon:-97.07591161, lat:18.1279044}}

24-10-2022 22-11-2022 407091.29 407091.29 407091.29 407091.29 407091.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/TFM/545/003/2022, 

contratista:FERNANDO RAUDHEL LOPEZ COHETERO, convocante:MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES 

MAGON, monto:406951.29, importe_modificado:406951.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.14}}
{2194689/proyecto_INICIO, 2194689/proyecto_PROCESO, 2194689/proyecto_FIN, 

2194689/proyecto_PROCESO, 2194689/proyecto_FIN, 2194689/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161131 Proyecto de inversión 390028.23
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390028.23, modificado:390028.3}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA HÉROES DE LA 

REVOLUCIÓN. - 246709
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246709 S 1000 980 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA COLONIA HEROES DE 

LA REVOLUCION, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE SAN FRANCISCO Y CAMINO CARRETERO, CALLE SAN JUAN LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE EMILIANO , lon:-96.75559396, lat:17.01372124}}

07-11-2022 06-12-2022 390028.3 390028.3 390028.3 390028.3 390028.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-43/MSCX/385/FISMDF/86/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES AMBIENTALES HC S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:390028.23, importe_modificado:390028.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} {2161131/proyecto_INICIO, 2161131/proyecto_FIN, 2161131/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL (DECIMAS) CON RESECTO AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL (DECIMAS) CON RESECTO AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL (DECIMAS) CON RESECTO AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL (DECIMAS) CON RESECTO AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX230202233719 Proyecto de inversión 344314.95
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344314.95, modificado:344314.95}}
REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN AGENCIA CERRO DE LA ESPERANZA 20 Oaxaca 482 Santiago Pinotepa Nacional Programa de Inversión de Mantenimiento Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional FORTAMUN/001/2023 N 0 0 1019 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.36, meta_modificada:1159.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:6, direccion:Calle principal de Cerro de la esperanza a un 

costado de la cancha de basquetbol de la localidad, lon:-97.97858, lat:16.212201}, geo2: 

{cve_municipio:482, localidad:6, direccion:A un costado de la cancha municipal de basquetbol, lon:-

97.978585, lat:16.212171}}

09-02-2023 23-02-2023 344314.95 344314.95 344314.95 344314.95 344314.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-IV/M482/AD/001/2023, contratista:PROYECTOS, 

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CORONEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:344314.95, importe_modificado:344314.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1159.36}}

{2233719/proyecto_PROCESO, 2233719/proyecto_FIN, 2233719/proyecto_INICIO, 

2233719/proyecto_PROCESO, 2233719/proyecto_FIN, 2233719/proyecto_INICIO, 

2233719/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de registrar datos del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:debe de registrar datos del contrato, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:debe de registrar datos del contrato, 

trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:debe de registrar 

datos del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-12}, obs5: 

{observación:debe de ingresra liga del acta entrega, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-

07-18}}

2023 2 OAX220302114889 Proyecto de inversión 952484.68
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952484.68, modificado:1015106.64}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 1.280 AL 3.400 HACIA SAN FRANCISCO 

SALSIPUEDES EN LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO - 140183
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 140183 S 489 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9027.5, meta_modificada:9027.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO ZACATE COLORADO  - CAMPOS 

DE CULTIVO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 280 RANCHERIA ZACATE COLORADO, 68443 

ZACATE COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y 

BRECHA A FRANCISCO I MADERO L, lon:-96.1992492, lat:18.13442921}}

06-06-2022 05-07-2022 1015106.64 1015106.64 1015106.64 1015106.64 1015106.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-022/2022, 

contratista:INGENIERIA DE VANGIARDIA GARMO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:952484.68, importe_modificado:1015106.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9027.5}}
{2114889/proyecto_PROCESO, 2114889/proyecto_INICIO, 2114889/proyecto_PROCESO, 

2114889/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302115400 Proyecto de inversión 520318.51
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520318.51, modificado:520318.51}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

BAUTISTA DE MATAMOROS - 141988
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 141988 S 444 445 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:84, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SAN 

JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, 68448 SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE 20 DE FEBRERO, 

CALLE OAXACA  POR LA CARRETE, lon:-96.03937341, lat:18.11360083}}

08-06-2022 07-07-2022 520318.51 520318.51 520318.51 520318.51 520318.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-024/2022, 

contratista:HIDRAULICA G S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:520318.51, importe_modificado:520318.51}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
{2115400/proyecto_INICIO, 2115400/proyecto_PROCESO, 2115400/proyecto_INICIO, 

2115400/proyecto_PROCESO, 2115400/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302116851 Acción 184479.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184479.87, modificado:184479.87}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 147674 20 Oaxaca 69 La Pe Otros Proyectos Sin identificar Municipio de la Pe 147674 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799658, lat:16.629959}}
01-01-2022 31-12-2022 184479.87 184479.87 184479.87 184479.87 184479.87

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:147674, contratista:GRIPO CONSTRUCCTOR 

ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PE, monto:184479.87, 

importe_modificado:184479.87}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} {2116851/proyecto_PROCESO, 2116851/proyecto_FIN, 2116851/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402162746 Proyecto de inversión 1250805.26
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250805.26, modificado:1250805.26}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ARROYO - 255408 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 255408 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.38, meta_modificada:209.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EL CANAL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL 

ARROYO, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE LAS PRESAS Y CALLE LAS TORRES B, CALLE ACUEDUCTO EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA 

CALLE EL CANA, lon:-96.1497405, lat:18.08513925}}

27-08-2022 10-10-2022 1250805.26 1250805.26 1250805.26 1250805.26 1250805.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-041/2022, contratista:ARJO 

INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1250805.26, importe_modificado:1205805.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.38}}
{2162746/proyecto_PROCESO, 2162746/proyecto_INICIO, 2162746/proyecto_PROCESO, 

2162746/proyecto_INICIO, 2162746/proyecto_PROCESO, 2162746/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202233528 Proyecto de inversión 4287920
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4287920.0, modificado:4287920.0}}
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS RIVERAS DEL RÍO MIXTECO (HJP) 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León S 162 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:riveras del rio mixteco, lon:-97.765349, 

lat:17.809133}}
13-01-2023 11-02-2023 4287920 4287920 4287920 4287920 4287920

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FORTAMUN-DF-039-001-2022, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:4287920.0, importe_modificado:4287920.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}
{2233528/proyecto_INICIO, 2233528/proyecto_PROCESO, 2233528/proyecto_FIN, 

2233528/proyecto_PROCESO, 2233528/proyecto_FIN, 2233528/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402162668 Proyecto de inversión 1445553.52
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445553.52, modificado:1445553.52}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 255054
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 255054 S 53579 48231 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANTONINO FERNANDEZ RODRIGUEZ 

CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA 147 

TUXTEPEC A PALOMARES, , lon:-96.14147523, lat:18.0671366}}

08-08-2022 05-11-2022 1445553.52 1445553.52 1445553.52 1445553.52 1445553.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-039/2022, contratista:IMMER 

LOPEZ GARCIA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1445553.52, 

importe_modificado:1445553.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:180.0}}

{2162668/proyecto_INICIO, 2162668/proyecto_PROCESO, 2162668/proyecto_FIN, 

2162668/proyecto_PROCESO, 2162668/proyecto_FIN, 2162668/proyecto_INICIO, 

2162668/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168137 Proyecto de inversión 4188220.23

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3350576.18, modificado:3350576.18}, 

ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837644.05, modificado:837644.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 62 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA. - 284040 20 Oaxaca 127 San Cristóbal Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 284040 S 149 100 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN 

CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAS BUGAMBILIAS, CALLE LA CANTERA SE LOCALIZAN EN LAS 

SIGUIENTES CO, lon:-97.5757979, lat:17.28026054}}

01-08-2022 29-10-2022 4188220.23 4188220.23 4188220.23 4188220.23 4188220.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA/127/COP/R33-FIII/CONAGUA-01/2022, 

contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA IXXE S.A. DE C.V., convocante:SAN CRISTOBAL 

AMOLTEPEC, monto:4188220.23, importe_modificado:4188220.23}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:62.0}}
{2168137/proyecto_INICIO, 2168137/proyecto_PROCESO, 2168137/proyecto_FIN, 

2168137/proyecto_PROCESO, 2168137/proyecto_FIN, 2168137/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402162002 Proyecto de inversión 461400.83
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461400.83, modificado:461400.98}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A SAN JOSÉ EN LA COLONIA LA 

ASCENSIÓN. - 251805
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 251805 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA ASCENCION, 71235 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y 

CAMINO A MONTE ALBAN, CALLE ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZARA EN LA CALLE SAN JOSE 

PERTENECIENTE A LA COLONIA DE L, lon:-96.74876, lat:17.030636}}

14-11-2022 13-12-2022 461400.98 461400.98 461400.98 461400.98 461400.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-92/MSCX/385/FISMDF/110/2022, 

contratista:ESTUDIO URBANISTICO Y GRAFICOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:461400.88, importe_modificado:461400.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}}
{2162002/proyecto_INICIO, 2162002/proyecto_FIN, 2162002/proyecto_PROCESO, 

2162002/proyecto_FIN, 2162002/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO 

CONTRATADO (DECIMAS), trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO 

(DECIMAS), trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL 

MONTO PAGADO NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS), 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL ALMONTO MODIFICADO Y  MONTO CONTRATADO (DECIMAS), trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402163213 Proyecto de inversión 435261.08
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435261.08, modificado:435261.08}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ROSALIA - 257922 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 257922 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.1, meta_modificada:85.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LIMONARIAS COLONIA LA ROSALÍA, 68340 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GLADIOLAS Y 

CALLE AMAPOLAS, CALLE ACACIAS EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE LIMONARIAS 

POSTERIOR A LA CA, lon:-96.1498118, lat:18.0830102}}

16-09-2022 30-10-2022 435261.08 435261.08 435261.08 435261.08 435261.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-045/2022, 

contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:435261.08, importe_modificado:435261.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.2}}
{2163213/proyecto_INICIO, 2163213/proyecto_PROCESO, 2163213/proyecto_FIN, 

2163213/proyecto_PROCESO, 2163213/proyecto_FIN, 2163213/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX230202235997 Proyecto de inversión 1336683.27
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336683.27, modificado:1336683.27}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL TAMBOR. 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec COP/MST/489/R33-FIII/001/2023 S 186 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:CAMINO COSECHERO, lon:-97.634964, 

lat:16.428143}, geo2: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:CAMINO COSECHERO, lon:-

97.633961, lat:16.427828}, geo3: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:CAMINO COSECHERO, 

lon:-97.640369, lat:16.424939}, geo4: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:CAMINO 

COSECHERO, lon:-97.639157, lat:16.426036}, geo5: {cve_municipio:489, localidad:4, 

direccion:CAMINO COSECHERO, lon:-97.638193, lat:16.427417}}

03-04-2023 12-05-2023 1336683.27 1336683.27 1336683.27 1336683.27 1336683.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/001/2023, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1336683.27, 

importe_modificado:1336683.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}
{2235997/proyecto_PROCESO, 2235997/proyecto_FIN, 2235997/proyecto_PROCESO, 

2235997/proyecto_INICIO, 2235997/proyecto_PROCESO, 2235997/proyecto_INICIO}
Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202236046 Proyecto de inversión 846662.06
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846662.06, modificado:846662.06}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS EN 

SANTA GERTRUDIS
20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis CPU/FAISMUN/MSGZ/0003/2023 S 1506 1385 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO SN, COL. CENTRO, SANTA 

GERTRUDIS, lon:-96.806444, lat:16.783254}}
23-02-2023 24-04-2023 846662.06 846662.06 846662.06 846662.06 846662.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSGZ/0003/2023, contratista:JORGE 

FERNANDO NUÑEZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, monto:846662.06, 

importe_modificado:846662.06}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} {2236046/proyecto_PROCESO, 2236046/proyecto_INICIO, 2236046/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202234228 Proyecto de inversión 258701.74
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258701.74, modificado:258701.74}}
REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN AGENCIA EL CARRIZO 20 Oaxaca 482 Santiago Pinotepa Nacional Programa de Inversión de Mantenimiento Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional FORTAMUN/002/2023 N 0 0 1735 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.82, meta_modificada:857.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:Sobre la calle principal frente a la cacha de 

basquetbol de la localidad , lon:-98.030784, lat:16.254263}}
14-03-2023 28-03-2023 258701.74 258701.74 258701.74 258701.74 258701.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-IV/M482/AD/002/2023, contratista:PROYECTOS, 

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CORONEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:258701.74, importe_modificado:258701.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.82}}
{2234228/proyecto_INICIO, 2234228/proyecto_PROCESO, 2234228/proyecto_FIN, 

2234228/proyecto_INICIO, 2234228/proyecto_FIN}
Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de registrar datos del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:debe de registrar datos del contrato, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:debe de registrar datos del contrato, 

trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:debe de registrar 

datos del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-12}, obs5: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-

07-18}}

2023 2 OAX230202234235 Proyecto de inversión 231874.04
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231874.04, modificado:231874.04}}
REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN AGENCIA DE PIEDRA BLANCA 20 Oaxaca 482 Santiago Pinotepa Nacional Programa de Inversión de Mantenimiento Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional FORTAMUN/003/2023 N 0 0 813 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.17, meta_modificada:824.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:26, direccion:sobre la calle de calle de acceseso principal a la 

localidad frente a la cancha de basquetbol de la localidad., lon:-97.997142, lat:16.262142}}
28-03-2023 11-04-2023 231874.04 231874.04 231874.04 231874.04 231874.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-IV/M482/AD/003/2023, contratista:SERVICIOS 

EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GECSAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:231874.04, importe_modificado:231874.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.17}}
{2234235/proyecto_INICIO, 2234235/proyecto_PROCESO, 2234235/proyecto_FIN, 

2234235/proyecto_INICIO, 2234235/proyecto_PROCESO, 2234235/proyecto_FIN}
Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de registrar datos del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:debe de registrar datos del contrato, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:debe de registrar datos del contrato, 

trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:debe de registrar 

datos del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-12}, obs5: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-

07-18}}

2023 2 OAX220102060863 Proyecto de inversión 232500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232419.77}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ALACRÁN - 7790 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 7790 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ALACRÁN, 71185 

ALACRÁN, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 1.4 KM 

DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO A 2 KM DEL PROGRESO. LOS BENEFICIARIOS SE 

ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD EN VI, lon:-97.54635, lat:16.908172}}

01-03-2022 31-12-2022 232419.77 232419.77 232419.77 232419.77 232419.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:852205.82, importe_modificado:852205.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} {2060863/proyecto_INICIO, 2060863/proyecto_PROCESO, 2060863/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061059 Proyecto de inversión 1183000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183000.0, modificado:1182382.8}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 13768
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13768 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD 

JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y  , ANDADOR LOS PAYASOS  A 168 MTS. DE LA CAPILLA DE SAN 

JUDAS TADEOTRESCIENTOS M, lon:-95.009431, lat:16.450891}}

01-03-2022 31-12-2022 1182382.8 1182382.8 1182382.8 1182382.8 1182382.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/081/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1182382.8, importe_modificado:1182382.8}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} {2061059/proyecto_INICIO, 2061059/proyecto_PROCESO, 2061059/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061066 Proyecto de inversión 515000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514314.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GULERA - 

13784
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13784 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GULERA, 71410 GULERA, 

VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 120 METROS DE LICONSA, 

lon:-96.969813, lat:16.490614}}

01-03-2022 31-12-2022 514314.62 514314.62 514314.62 514314.62 514314.62

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2022, contratista:HEGA 

CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:514314.62, importe_modificado:514314.62}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2061066/proyecto_INICIO, 2061066/proyecto_PROCESO, 2061066/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061179 Proyecto de inversión 232399.35
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232399.35, modificado:232224.17}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN ETLA - 

14006
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14006 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN 

AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE FRANCISCO 

I MADERO   A UN COSTADO DE LA IGLESIA TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO 

DEPORTIVO D, lon:-96.763427, lat:17.19723}}

01-03-2022 31-12-2022 232224.17 232224.17 232224.17 232224.17 232224.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/028/2022, contratista:GNP 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:743117.34, 

importe_modificado:743117.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} {2061179/proyecto_INICIO, 2061179/proyecto_PROCESO, 2061179/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061239 Proyecto de inversión 356500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:356163.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CANDELARIA LA 

ESTANCIA - 14208
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14208 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CANDELARIA LA ESTANCIA, 

71416 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL BENEFICIARIO SE 

ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 130 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 

120 MTS. D, lon:-97.046557, lat:16.36164}}

01-03-2022 31-12-2022 356163.47 356163.47 356163.47 356163.47 356163.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/110/2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:464561.04, importe_modificado:464561.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} {2061239/proyecto_INICIO, 2061239/proyecto_PROCESO, 2061239/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202235912 Proyecto de inversión 1005340.16
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005340.16, modificado:1005340.16}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA PARAJE LACHINE-LACHIGUIZO DEL KM 0+000 AL KM 

0+901.94 DE LA AGENCIA DE SAN ESTEBAN AMATLAN
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán COP/MSLA/235/R33/FIII/FAISMUN/001/2023 N 0 0 998 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:901.94, meta_modificada:901.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:SOBRE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE SAN 

ESTEBAN AMATLÁN, lon:-96.549102, lat:16.502807}}
16-06-2023 30-06-2023 1005340.16 1005340.16 1005340.16 1005340.16 1005340.16

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132756, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN, monto:1005340.16, 

importe_modificado:1005340.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:901.94}}
{2235912/proyecto_FIN, 2235912/proyecto_INICIO, 2235912/proyecto_FIN, 

2235912/proyecto_INICIO, 2235912/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202067431 Proyecto de inversión 910000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:909266.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL SUMIDERO - 

49435
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 49435 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:CALLE EL SUMIDERO INTERIOR SN PUEBLO EL 

SUMIDERO, 70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 600 METROS 

DEL PALACIO MUNICIPALQUNIENTOS METROS AL SUR DE LA CLINICA, lon:-96.61092691, 

lat:16.19962647}}

01-05-2022 31-12-2022 909266.12 909266.12 909266.12 909266.12 909266.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2022, contratista:PROCURACIÓN 

DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1948427.39, importe_modificado:1948427.39}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} {2067431/proyecto_INICIO, 2067431/proyecto_PROCESO, 2067431/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202068474 Proyecto de inversión 396000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:395597.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. BENITO JUÁREZ - 

97539
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 97539 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:2, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 69866 BENITO JUÁREZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUÁREZ Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE ENCUENTRA UBICADO A 220 MTS. DE DICONSA A 150 

MTS AL ESTE CAMINO, lon:-97.76903139, lat:17.09631927}}

02-06-2022 31-12-2022 395597.24 395597.24 395597.24 395597.24 395597.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2022, contratista:CONAISA, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1942022.78, 

importe_modificado:1942022.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} {2068474/proyecto_INICIO, 2068474/proyecto_PROCESO, 2068474/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202068487 Proyecto de inversión 195000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194950.01}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL DURAZNILLO SAN JUAN ELOTEPEC - 97800
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 97800 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:108, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL DURAZNILLO, 71427 EL 

DURAZNILLO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO SE 

ENCUENTRA A 1 KM DE LA IGLESIA VIRGEN DE LA SOLEDAD. LA LOCALIDAD DE EL DURAZNILLO SAN 

JUAN E, lon:-97.219765, lat:16.809055}}

02-06-2022 31-12-2022 194950.01 194950.01 194950.01 194950.01 194950.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/072/2022, contratista:YOGACI 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:584850.02, 

importe_modificado:584850.02}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {2068487/proyecto_PROCESO, 2068487/proyecto_INICIO, 2068487/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066899 Proyecto de inversión 77500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77411.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

IXTLAHUACA - 32883
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 32883 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 584 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 300 

MTS DEL AYUNTAMIEN, lon:-96.811063, lat:17.062537}}

01-05-2022 31-12-2022 77411.05 77411.05 77411.05 77411.05 77411.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, 

importe_modificado:727469.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} {2066899/proyecto_PROCESO, 2066899/proyecto_INICIO, 2066899/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202068481 Proyecto de inversión 108000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107890.15}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. NUNUMA - 97682 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 97682 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD 

NUNUMA, 69866 NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA UBICADO A 600 MTS. DE DICONSA Y 150 MTS DE PALACIO MUNICIPAL, lon:-

97.785182, lat:17.091718}}

02-06-2022 31-12-2022 107890.15 107890.15 107890.15 107890.15 107890.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2022, contratista:CONAISA, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1942022.78, 

importe_modificado:1942022.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} {2068481/proyecto_INICIO, 2068481/proyecto_PROCESO, 2068481/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202235956 Proyecto de inversión 653340.81
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653340.81, modificado:653340.81}}

CONSTRUCCION DE AULA USAER EN LA ESCUELA PREESCOLAR HERMENEGILDO GALEANA DE SANTA 

GERTRUDIS
20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis CPU/FAISMUN/MSGZ/0004/2023 S 1506 1385 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA No. 13, COL. CENTRO, SANTA 

GERTRUDIS, lon:-96.806444, lat:16.78632}}
23-02-2023 24-04-2023 653340.81 653340.81 653340.81 653340.81 653340.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSGZ/0004/2023, contratista:JORGE 

FERNANDO NUÑEZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, monto:653340.81, 

importe_modificado:653340.81}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} {2235956/proyecto_INICIO, 2235956/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202236028 Proyecto de inversión 820249.36
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820249.36, modificado:820249.36}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PARRAL 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Seguridad Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec COP/MST/489/R33-FIII/002/2023 S 40 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-97.655141, 

lat:16.391574}, geo2: {cve_municipio:489, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-97.6563, 

lat:16.392175}}

24-04-2023 22-06-2023 820249.36 820249.36 820249.36 820249.36 820249.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/002/2023, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, 

monto:820249.36, importe_modificado:820249.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}}
{2236028/proyecto_INICIO, 2236028/proyecto_FIN, 2236028/proyecto_PROCESO, 

2236028/proyecto_FIN, 2236028/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202236034 Proyecto de inversión 1587654.22
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587654.22, modificado:1587654.22}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO. 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec COP/MST/489/R33-FIII/003/2023 S 202 196 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, DOM. CONOCIDO, lon:-

97.673619, lat:16.284461}}
28-04-2023 26-06-2023 1587654.22 1587654.22 1587654.22 1587654.22 1587654.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/003/2023, contratista:DANIEL 

RAFAEL PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1587654.22, 

importe_modificado:1587654.22}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {2236034/proyecto_INICIO, 2236034/proyecto_PROCESO, 2236034/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060956 Proyecto de inversión 204000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, modificado:203657.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 13420
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13420 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBÁN INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE EUCALIPTOS Y CALLE MONTEBELLO, CALLE TULIPANES  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE 

ENCUENTRA A 50 METR, lon:-96.75197866, lat:17.02768667}}

01-03-2022 31-12-2022 203657.12 203657.12 203657.12 203657.12 203657.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPO 

RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} {2060956/proyecto_INICIO, 2060956/proyecto_PROCESO, 2060956/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060962 Proyecto de inversión 263500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263411.83}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PRIMAVERA - 13445 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13445 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PRIMAVERA, 71180 

PRIMAVERA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y  , CALLE YUKU-TINDU  

EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 20 METROS DEL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA 

A 120 METROS DE LA AGEN, lon:-97.612164, lat:16.88906}}

01-03-2022 31-12-2022 263411.83 263411.83 263411.83 263411.83 263411.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:929688.82, importe_modificado:929688.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} {2060962/proyecto_INICIO, 2060962/proyecto_PROCESO, 2060962/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060974 Proyecto de inversión 139500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139489.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA NUEVO VALLE 

REAL - 13472
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13472 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:110, direccion:CALLE RAUL SATURNINO REYES INTERIOR SN 

PUEBLO NUEVO VALLE REAL, 68480 COLONIA NUEVO VALLE REAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NÚM. 1  EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA S, lon:-96.309713, lat:17.782807}}

01-03-2022 31-12-2022 139489.21 139489.21 139489.21 139489.21 139489.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, 

importe_modificado:898930.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} {2060974/proyecto_INICIO, 2060974/proyecto_PROCESO, 2060974/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060977 Proyecto de inversión 132000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:129502.77}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LAGUNA ZARAGOZA - 

13502
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13502 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:76, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA ZARAGOZA, 

71190 LA LAGUNA ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 MTS. DE 

LICONSATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.783501, lat:16.640161}}

01-03-2022 31-12-2022 129502.77 129502.77 129502.77 129502.77 129502.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2022, contratista:EDIFICACIONES 

Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1164412.74, 

importe_modificado:1164412.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} {2060977/proyecto_INICIO, 2060977/proyecto_PROCESO, 2060977/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060980 Proyecto de inversión 279000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:278856.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO 

TEPANTEPEC - 13511
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13511 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 

68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO 

IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DIRECION 

IZQUIERDA DEL CAMIN, lon:-97.0390821, lat:17.0186826}}

01-03-2022 31-12-2022 278856.94 278856.94 278856.94 278856.94 278856.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/071/2022, contratista:CORPORATIVO 

DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1223872.11, 

importe_modificado:1223872.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} {2060980/proyecto_PROCESO, 2060980/proyecto_INICIO, 2060980/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061074 Proyecto de inversión 515000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514224.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POTRERO - 

13806
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13806 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERO, 71410 

POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 160 MTS. DE 

LICONSA, lon:-97.024134, lat:16.417433}}

01-03-2022 31-12-2022 514224.76 514224.76 514224.76 514224.76 514224.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/042/2022, contratista:HEGA 

CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1028449.52, importe_modificado:1028449.52}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2061074/proyecto_INICIO, 2061074/proyecto_PROCESO, 2061074/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202067458 Proyecto de inversión 1050000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1048542.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS 

CAMOTLÁN - 49999
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 49999 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN CIUDAD 

SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 200 MTS. DE LA IGLESIA SAN LUCAS CAMOTLÁN EN EL 

CENTRO DE LA , lon:-95.71450967, lat:16.94469081}}

01-05-2022 31-12-2022 1048542.53 1048542.53 1048542.53 1048542.53 1048542.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2621356.34, 

importe_modificado:2621356.34}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2067458/proyecto_INICIO, 2067458/proyecto_PROCESO, 2067458/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061087 Proyecto de inversión 515000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514048.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POTRERILLO - 

13832
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13832 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERILLO, 71410 

POTRERILLO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADOA 200 MTS. DE 

LICONSA, lon:-97.014056, lat:16.3494}}

01-03-2022 31-12-2022 514048.14 514048.14 514048.14 514048.14 514048.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/064/2022, contratista:HEGA 

CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1028096.28, importe_modificado:1028096.28}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2061087/proyecto_INICIO, 2061087/proyecto_PROCESO, 2061087/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066907 Proyecto de inversión 93000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92790.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XITLA - 

33045
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 33045 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y  , 

CALLE HIDALGO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 180 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 50 

MTS DEL TEMPLO , lon:-96.674809, lat:16.322783}}

01-05-2022 31-12-2022 92790.24 92790.24 92790.24 92790.24 92790.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, 

importe_modificado:727469.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} {2066907/proyecto_INICIO, 2066907/proyecto_PROCESO, 2066907/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202067441 Proyecto de inversión 162000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:161919.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL HUAMÚCHIL - 

49671
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 49671 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL HUAMÚCHIL, 71388 EL 

HUAMÚCHIL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS. 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.54442877, 

lat:16.58814529}}

01-05-2022 31-12-2022 161919.63 161919.63 161919.63 161919.63 161919.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2022, contratista:MATERIALES Y 

CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:987762.28, importe_modificado:987762.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} {2067441/proyecto_INICIO, 2067441/proyecto_PROCESO, 2067441/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202067444 Proyecto de inversión 90000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:88208.74}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PLATANAR - 49703 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 49703 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAR, 71388 EL 

PLATANAR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 600 MTS DE 

DICONSA A 400 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y A 200 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-

97.57865843, lat:16.58924698}}

01-05-2022 31-12-2022 88208.74 88208.74 88208.74 88208.74 88208.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2022, contratista:MATERIALES Y 

CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:987762.28, importe_modificado:987762.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} {2067444/proyecto_INICIO, 2067444/proyecto_PROCESO, 2067444/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202234245 Proyecto de inversión 371491.84
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371491.84, modificado:371491.84}}
REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN AGENCIA DE MANCUERNAS 20 Oaxaca 482 Santiago Pinotepa Nacional Programa de Inversión de Mantenimiento Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional FORTAMUN/004/2023 N 0 0 2045 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.16, meta_modificada:1270.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NO. 200 A UN 

COSTADO DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.108607, lat:16.387858}}
03-05-2023 17-05-2023 371491.84 371491.84 371491.84 371491.84 371491.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-IV/M482/AD/004/2023, contratista:PROYECTOS, 

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CORONEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:371491.84, importe_modificado:371491.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.16}}
{2234245/proyecto_INICIO, 2234245/proyecto_PROCESO, 2234245/proyecto_INICIO, 

2234245/proyecto_FIN, 2234245/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de registrar datos del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:debe de registrar datos del contrato, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:debe de registrar datos del contrato, 

trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:debe de registrar 

datos del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-12}, obs5: 

{observación:debe de ingresar liga del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-07-

18}, obs6: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-18}}

2023 2 OAX230202235301 Proyecto de inversión 468437
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468437.0, modificado:468437.0}}
ALUMBRADO PÚBLICO (REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS) 20 Oaxaca 407 Santa María Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Seguridad Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa FORTAMUN/01/2023 S 1245 1271 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ S/N, SANTA MARIA 

CHIMALAPA, JUCHITAN, OAXACA, C. P. 70360., lon:-94.683061, lat:16.909876}}
03-02-2023 13-02-2023 468437 468437 468437 468437 468437

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FORTAMUN/01/2023, contratista:YOGACI 

CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, 

monto:468437.0, importe_modificado:468437.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:290.0}} {2235301/proyecto_PROCESO, 2235301/proyecto_INICIO, 2235301/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060786 Proyecto de inversión 515000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514995.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO JALIEZA - 6575
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 6575 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO 

DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADO A 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.6274838, 

lat:16.87016178}}

01-03-2022 31-12-2022 514995.39 514995.39 514995.39 514995.39 514995.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN 

TOTAL INTEGRAL VECRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3703299.74, importe_modificado:3703299.74}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2060786/proyecto_INICIO, 2060786/proyecto_PROCESO, 2060786/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060789 Proyecto de inversión 515000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514995.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 6640
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 6640 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN PUEBLO 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA  

ENTRE CALLE DE MANUEL DOBLADO Y  , CALLE PORFIRIO DÍAZ  SE ENCUENTRA UBICADO A 850 

METROS DEL PALACIO MUNIC, lon:-96.79295697, lat:16.87213109}}

01-03-2022 31-12-2022 514995.39 514995.39 514995.39 514995.39 514995.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/043/2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1029990.78, importe_modificado:1029990.78}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2060789/proyecto_INICIO, 2060789/proyecto_PROCESO, 2060789/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060793 Proyecto de inversión 77500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77075.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC - 6816
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 6816 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 

70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 1KM DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-95.76670072, lat:16.97613525}}

01-03-2022 31-12-2022 77075.88 77075.88 77075.88 77075.88 77075.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/069/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:834094.83, importe_modificado:834094.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} {2060793/proyecto_INICIO, 2060793/proyecto_PROCESO, 2060793/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202079959 Proyecto de inversión 3921857.07
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3921857.07, modificado:3921857.07}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE - 80386 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 80386 S 5500 4500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 

FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE DOS Y/O VEINTITRES Y CALLE RIO SAN JUAN, BOULEVARD 

BICENTENARIO  POR EL BLVD BENITO JUAREZ P, lon:-96.13117609, lat:18.09381842}}

04-05-2022 02-07-2022 3921857.07 3921857.07 3921857.07 3921857.07 3921857.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-001/2022, 

contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:4259050.79, importe_modificado:3921857.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} {2079959/proyecto_INICIO, 2079959/proyecto_PROCESO, 2079959/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202234493 Proyecto de inversión 418015.4
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418015.4, modificado:418015.4}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, EN EL 

BARRIO LA PURISIMA, COLONIA CENTRO
20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón FORTAMUN/FIV/TFM/545/001/2023 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.01, meta_modificada:134.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:calle ricado flores magon, lon:-97.07205987, 

lat:18.13455994}}
13-07-2023 13-07-2023 418015.4 418015.4 418015.4 418015.4 418015.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FORTAMUN/FIV/TFM/545/001/2023, 

contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, 

monto:418015.4, importe_modificado:418015.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.01}}
{2234493/proyecto_FIN, 2234493/proyecto_PROCESO, 2234493/proyecto_FIN, 

2234493/proyecto_INICIO, 2234493/proyecto_FIN}
Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220202067871 Proyecto de inversión 180000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179971.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 

66040
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 66040 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA INTERIOR SN PUEBLO 

TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA  ENTRE 

CALLE SIERRA URBANA Y CALLE ITURBIDE, CALLE CAMINO AL TABAZ  EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE 

REFERENCIA SE U, lon:-96.656064, lat:17.076107}}

01-06-2022 31-12-2022 179971.59 179971.59 179971.59 179971.59 179971.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2022, contratista:GRUPO 

RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:719886.36, importe_modificado:719886.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} {2067871/proyecto_PROCESO, 2067871/proyecto_INICIO, 2067871/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302111524 Proyecto de inversión 267568.78
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267568.78, modificado:267568.78}}
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON CALENTADORES SOLARES - 124253 20 Oaxaca 121 San Bartolo Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 124253 S 72 68 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN BARTOLO 

SOYALTEPEC, 69565 SAN BARTOLO SOYALTEPEC, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE LAURELES  EL PUNTO DE GEOREFERENCIA DE LA OBRA HACE 

REFERENCIA A LAS 22 V, lon:-97.30918893, lat:17.59120479}}

24-06-2022 07-08-2022 267568.78 267568.78 267568.78 267568.78 267568.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBS/121/FISMDF/05/2022, 

contratista:PROYECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GESARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:267568.78, importe_modificado:267568.78}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}}
{2111524/proyecto_INICIO, 2111524/proyecto_FIN, 2111524/proyecto_INICIO, 

2111524/proyecto_FIN, 2111524/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-

07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:2.0, 

usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, 

trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-07-15}}

2023 2 OAX220302111904 Proyecto de inversión 1887865.03
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887865.03, modificado:1887865.03}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA - 126263 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 126263 S 41 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:19, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO CAMELIA ROJA, 68444 

CAMELIA ROJA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 

CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE INDEPENDENCIA  POR LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO 

SE INGRESA POR IZQUI, lon:-96.20629836, lat:18.02881186}}

30-05-2022 12-08-2022 1887865.03 1887865.03 1887865.03 1887865.03 1887865.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-018/2022, contratista:GUSYA 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1887865.03, 

importe_modificado:1887865.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} {2111904/proyecto_INICIO, 2111904/proyecto_PROCESO, 2111904/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160977 Proyecto de inversión 206863.36
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206863.36, modificado:206863.56}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA SOLEDAD - 245943 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 245943 S 143 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE VIRGEN DE GUADALUPE COLONIA LA 

SOLEDAD, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

HIDALGO Y AVENIDA SAN ISIDRO, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 

VIRGEN DE GUADALUPE EN LA , lon:-96.7573747, lat:17.00227286}}

11-11-2022 10-12-2022 206863.56 206863.56 206863.56 206863.56 206863.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-79/MSCX/385/FISMDF/60/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:206863.36, importe_modificado:206863.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}
{2160977/proyecto_INICIO, 2160977/proyecto_FIN, 2160977/proyecto_PROCESO, 

2160977/proyecto_FIN, 2160977/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161123 Proyecto de inversión 1126245.95
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126245.95, modificado:1126246.43}}
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MI RANCHITO. - 246662 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246662 S 520 380 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LA PILITA COLONIA MI RANCHITO, 71232 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE OAXACA ZAACHILA Y 

CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DEL CENTRO CULTURAL LAS 

MARIPOSAS COLINDA AL EST, lon:-96.73793744, lat:17.01667924}}

03-11-2022 02-12-2022 1126246.43 1126246.43 1126246.43 1126246.43 1126246.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-22/MSCX/385/FISMDF/120/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA VASES S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:1126245.95, importe_modificado:1126246.43}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2161123/proyecto_INICIO, 2161123/proyecto_PROCESO, 2161123/proyecto_FIN, 

2161123/proyecto_PROCESO, 2161123/proyecto_FIN, 2161123/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL (DECIMAS) CON RESECTO AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL (DECIMAS) CON RESECTO AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL (DECIMAS) CON RESECTO AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL (DECIMAS) CON RESECTO AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402161168 Proyecto de inversión 730398.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730398.88, modificado:730399.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PRIMERO DE MAYO Y 

29 DE JUNIO, EN LA COLONIA PROGRESO. - 246909
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246909 S 178 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.15, meta_modificada:430.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA PROGRESO, 

71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 25 DE 

NOVIEMBRE Y PRIVADA CEDROS, CALLE BUENOS AIRES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

CALLE PRIMERO DE MAYO QUE EST, lon:-96.758055, lat:17.008865}}

09-11-2022 08-12-2022 730399.33 730399.33 730399.33 730399.33 730399.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-64/MSCX/385/FISMDF/92/2022, contratista:ECASA 

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:730398.88, importe_modificado:730398.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.89}} {2161168/proyecto_INICIO, 2161168/proyecto_FIN, 2161168/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO 

CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402161175 Proyecto de inversión 406168.79
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406168.79, modificado:406168.94}}
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA EL DIAMANTE - 246943 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 246943 S 423 392 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:697.64, meta_modificada:697.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA OAXACA COLONIA DIAMANTE, 

71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y 

CALLE RUBI, CALLE JADE LA PRESENTE OBRA UBICADA EN LA AVENIDA OAXACA EN LA COLONIA 

DIAMANTE COLINDA AL ESTE C, lon:-96.74389766, lat:17.01710458}}

03-11-2022 02-12-2022 406168.94 406168.94 406168.94 406168.94 406168.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-23/MSCX/385/FISMDF/37/2022, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:406168.79, importe_modificado:406168.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:697.0}}
{2161175/proyecto_INICIO, 2161175/proyecto_PROCESO, 2161175/proyecto_FIN, 

2161175/proyecto_PROCESO, 2161175/proyecto_FIN, 2161175/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , 

trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO 

NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO 

CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS) , trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402161187 Proyecto de inversión 647117.08
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647117.08, modificado:647117.36}}

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MAZATLAN, EN LA COLONIA ELISEO 

JIMENEZ RUIZ - 247020
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 247020 S 60 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.54, meta_modificada:297.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE PUERTO MAZATLAN 

COLONIA ELISEO JIMENEZ RUIZ, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA ENTRE AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS Y CALLE PUERTO MAZATLAN, CALLE PUERTO VERACRUZ 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENT, lon:-96.72327262, lat:17.04687398}}

08-11-2022 07-12-2022 647117.36 647117.36 647117.36 647117.36 647117.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-56/MSCX/385/FISMDF/4/2022, contratista:ARQ. 

NOEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:647117.08, 

importe_modificado:647117.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.54}}
{2161187/proyecto_INICIO, 2161187/proyecto_PROCESO, 2161187/proyecto_FIN, 

2161187/proyecto_PROCESO, 2161187/proyecto_FIN, 2161187/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS)  Y FALTA  

LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs2: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS)  Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS)  Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: 

{observación:EL MONTO PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO CONTRATADO(DECIMAS)  Y FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402161717 Proyecto de inversión 1249106.08
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249106.08, modificado:1249106.17}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA ITAO. - 250284 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 250284 S 1200 1100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ITAO RANCHERIA SAN JESÚS NAZARENO, 

71231 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DE LA 

REPUBLICA Y CALLE EL PUNTO, CALLE MARGARITAS LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE DE ITAO EN LA AGENCI, lon:-96.7593385, lat:17.01643149}}

03-11-2022 31-12-2022 1249106.17 1249106.17 1249106.17 1249106.17 1249106.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-17/MSCX/385/FISMDF/287/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA SEMAAB S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:1249106.08, importe_modificado:1249106.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}
{2161717/proyecto_FIN, 2161717/proyecto_INICIO, 2161717/proyecto_PROCESO, 

2161717/proyecto_INICIO, 2161717/proyecto_PROCESO, 2161717/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060791 Proyecto de inversión 77500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77075.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC - 6731
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 6731 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 

70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 46 

METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA FRATERNIDAD, lon:-95.75746146, lat:16.97069174}}

01-03-2022 31-12-2022 77075.88 77075.88 77075.88 77075.88 77075.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/069/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:834094.83, importe_modificado:834094.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} {2060791/proyecto_INICIO, 2060791/proyecto_PROCESO, 2060791/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060861 Proyecto de inversión 232500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232419.77}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VERGEL - 7782 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 7782 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VERGEL, 71187 VERGEL, 

SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 94 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL A 80 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENEFICIARIOS EN DIFERENTES 

VIALIDADES SIN NO, lon:-97.566015, lat:16.820938}}

01-03-2022 31-12-2022 232419.77 232419.77 232419.77 232419.77 232419.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:852205.82, importe_modificado:852205.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} {2060861/proyecto_INICIO, 2060861/proyecto_PROCESO, 2060861/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060874 Proyecto de inversión 155000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154948.14}}
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUAJILOTES - 7866 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 7866 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CUAJILOTES, 71180 

CUAJILOTES, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 333 MTS. DE LA ESCUELA BILINGÜE 

LEYES DE REFORMACINCUENTA METROS AL NORTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-97.558868, 

lat:16.744353}}

01-03-2022 31-12-2022 154948.14 154948.14 154948.14 154948.14 154948.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:929688.82, importe_modificado:929688.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} {2060874/proyecto_INICIO, 2060874/proyecto_PROCESO, 2060874/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060944 Proyecto de inversión 635500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635500.0, modificado:634857.32}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL GACHUPÍN - 10121 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 10121 S 85 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION 

RANCHERIA EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPÍN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

100 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL ACCIONES DISTRIBUIDAS AL CENTRO DE LA POBLACION A 200 

METROS DEL PA, lon:-96.965404, lat:17.008319}}

01-03-2022 31-12-2022 634857.32 634857.32 634857.32 634857.32 634857.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/002/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:634857.32, importe_modificado:634857.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.0}} {2060944/proyecto_INICIO, 2060944/proyecto_PROCESO, 2060944/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060960 Proyecto de inversión 139500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139464.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO TAPEXTLA - 

13438
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13438 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  , CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMAD, lon:-98.447166, lat:16.344045}}

01-03-2022 31-12-2022 139464.69 139464.69 139464.69 139464.69 139464.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2022, contratista:ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480378.4, 

importe_modificado:480378.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} {2060960/proyecto_INICIO, 2060960/proyecto_PROCESO, 2060960/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060966 Proyecto de inversión 325500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, modificado:325066.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FERNANDO DE 

MATAMOROS - 13457
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13457 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FERNANDO DE 

MATAMOROS, 71346 SAN FERNANDO DE MATAMOROS, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA  ENTRE   Y  

,    SE ENCUENTRA UBICADO A 175 METROS DE LA IGLESIA, lon:-97.15367043, lat:16.84233512}}

01-03-2022 31-12-2022 325066.29 325066.29 325066.29 325066.29 325066.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/021/2022, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1656290.16, importe_modificado:1656290.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} {2060966/proyecto_INICIO, 2060966/proyecto_PROCESO, 2060966/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060972 Proyecto de inversión 278879.22
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278879.22, modificado:278669.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 13466 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13466 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE TEMASCAL INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE OCHO, CALLE 

TRES  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 185 

METROS DE LA IGL, lon:-96.403854, lat:18.240104}}

01-03-2022 31-12-2022 278669 278669 278669 278669 278669

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/028/2022, contratista:GNP 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:743117.34, 

importe_modificado:743117.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} {2060972/proyecto_INICIO, 2060972/proyecto_PROCESO, 2060972/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060978 Proyecto de inversión 372000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, modificado:371504.34}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUEGOVELA - 13504 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13504 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

GUEGOVELA, 71359 GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A A 200 METROS DE LICONSA, lon:-96.87812042, lat:16.72326086}}

01-03-2022 31-12-2022 371504.34 371504.34 371504.34 371504.34 371504.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/021/2022, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1656290.16, importe_modificado:1656290.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} {2060978/proyecto_INICIO, 2060978/proyecto_PROCESO, 2060978/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060985 Proyecto de inversión 387500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:386983.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ASUNCIÓN MIXTEPEC - 

13529
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13529 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ASUNCION MIXTEPEC, 

71210 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 100 METROS DE LICONSA, lon:-96.96587787, lat:16.86688695}}

01-03-2022 31-12-2022 386983.68 386983.68 386983.68 386983.68 386983.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/021/2022, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1656290.16, importe_modificado:1656290.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} {2060985/proyecto_INICIO, 2060985/proyecto_PROCESO, 2060985/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060990 Proyecto de inversión 2576000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576000.0, modificado:2572612.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ 

CHILTEPEC - 13551
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13551 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCÓYOTL INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.17417471, 

lat:17.94902923}}

01-03-2022 31-12-2022 2572612.85 2572612.85 2572612.85 2572612.85 2572612.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/019/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES MAJAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:6982837.61, importe_modificado:6982837.61}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} {2060990/proyecto_INICIO, 2060990/proyecto_PROCESO, 2060990/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102060996 Proyecto de inversión 132000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131778.13}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 13564
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13564 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO  A 100 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO 

CARDENAS DOS CUADRAS AL N, lon:-96.7576331, lat:17.00007388}}

01-03-2022 31-12-2022 131778.13 131778.13 131778.13 131778.13 131778.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPO 

RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} {2060996/proyecto_INICIO, 2060996/proyecto_PROCESO, 2060996/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061009 Proyecto de inversión 865000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:863987.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA 

JUQUILA - 13592
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13592 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:50, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA JUQUILA, 

69700 LA REFORMA JUQUILA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 515 METROS AGENCIA MUNICIPAL Y 150 MTS DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓ, lon:-98.01383, lat:17.29202}}

01-03-2022 31-12-2022 863987.37 863987.37 863987.37 863987.37 863987.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/026/2022, contratista:NESYU, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:863987.37, 

importe_modificado:863987.37}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2061009/proyecto_INICIO, 2061009/proyecto_PROCESO, 2061009/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402161892 Proyecto de inversión 937387.75
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937387.75, modificado:937388.12}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CARRASCO ALTAMIRANO - 251213 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 251213 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.02, meta_modificada:378.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:39, direccion:PRIVADA DEL PUENTE COLONIA CARRASCO 

ALTAMIRANO, 71233 COLONIA CARRASCO ALTAMIRANO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA 

ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO ARRAZOLA Y CALLE DEL CARMEN, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCONTRARA UBICADA EN LA PRIVADA EL , lon:-96.76675587, lat:17.02458012}}

13-09-2022 12-10-2022 937388.12 937388.12 937388.12 937388.12 937388.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-16/MSCX/385/FISMDF/199/2022, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:937387.75, importe_modificado:937387.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.72}}
{2161892/proyecto_INICIO, 2161892/proyecto_PROCESO, 2161892/proyecto_FIN, 

2161892/proyecto_PROCESO, 2161892/proyecto_FIN, 2161892/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402162069 Proyecto de inversión 851901.24
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851901.24, modificado:851901.51}}
EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. - 252139 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 252139 S 1500 1450 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:3, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO ARRAZOLA, 71233 

ARRAZOLA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA ENTRE 

LAS CALLES SIN NOMBRE LOCALIZADA EN EN TERRENOS DE LA AGENCIA DE SAN ANTONIO 

ARRAZOLA, lon:-96.78979787, lat:17.03419664}}

14-11-2022 13-12-2022 851901.51 851901.51 851901.51 851901.51 851901.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-94/MSCX/385/FISMDF/242/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:851901.24, importe_modificado:851901.24}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2162069/proyecto_INICIO, 2162069/proyecto_PROCESO, 2162069/proyecto_FIN, 

2162069/proyecto_PROCESO, 2162069/proyecto_FIN, 2162069/proyecto_INICIO, 

2162069/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-28}}

2023 2 OAX220402162988 Proyecto de inversión 1588570.43
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588570.43, modificado:1716962.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RODEO 

ARROYO PEPESCA - 256460
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 256460 S 97 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2087.9, meta_modificada:2457.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:48, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA RANCHERIA RODEO 

ARROYO PEPESCA, 68447 RODEO ARROYO PEPESCA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LAS 

CALLES INDEPENDENC, lon:-96.08386342, lat:17.96460012}}

20-09-2022 20-12-2022 1716962.03 1716962.03 1716962.03 1716962.03 1716962.03
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129213, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1588570.43, importe_modificado:1716962.03}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2457.94}}

{2162988/proyecto_INICIO, 2162988/proyecto_PROCESO, 2162988/proyecto_FIN, 

2162988/proyecto_PROCESO, 2162988/proyecto_FIN, 2162988/proyecto_INICIO, 

2162988/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402163099 Proyecto de inversión 602394.19
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602394.19, modificado:602394.19}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO MODELO - 257275 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 257275 S 36 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.6, meta_modificada:107.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:360, direccion:CALLE PRINCIPAL LIMITE FRACCIONAMIENTO 

FRACCIONAMIENTO MODELO, 68326 MODELO [FRACCIONAMIENTO], SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOS Y CALLE CINCO, EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL QUE ES LA VIALI, lon:-96.10818907, lat:18.05755151}}

16-09-2022 30-10-2022 602394.19 602394.19 602394.19 602394.19 602394.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-044/2022, contratista:FLORA 

GOMEZ BECERRA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:602394.19, 

importe_modificado:602394.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.6}}
{2163099/proyecto_INICIO, 2163099/proyecto_PROCESO, 2163099/proyecto_FIN, 

2163099/proyecto_PROCESO, 2163099/proyecto_FIN, 2163099/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402180671 Proyecto de inversión 1539901.34
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539901.34, modificado:1539901.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 000 AL 3 850 EN EL PARAJE EL ENCINO - 

338662
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 338662 S 374 333 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.85, meta_modificada:3.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO COATLAN - CAMPOS 

COSECHEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 85 PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN 

PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, 

CALLE ALDAMA LA CONSTRUCCI, lon:-96.77842698, lat:16.22826546}}

26-04-2022 24-06-2022 1539901.34 1539901.34 1539901.34 1539901.34 1539901.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/291/FISMDF/APRO/015/003/2022, 

contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO COATLÁN, monto:1539901.34, importe_modificado:1539901.34}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.85}}
{2180671/proyecto_INICIO, 2180671/proyecto_FIN, 2180671/proyecto_PROCESO, 

2180671/proyecto_FIN, 2180671/proyecto_INICIO, 2180671/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061030 Proyecto de inversión 1730000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730000.0, modificado:1729471.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EJIDO 

ADALBERTO VÉLEZ - 13690
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13690 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:55, direccion:CALLE LIBERACIÓN INTERIOR SN PUEBLO EJIDO 

ADALBERTO VÉLEZ, 68465 EJIDO ADALBERTO VÉLEZ, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

JORGE L TAMAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO  EL BENEFICIARIO SE 

UBICA A 32O ME, lon:-96.00274, lat:17.80355}}

01-03-2022 31-12-2022 1729471.71 1729471.71 1729471.71 1729471.71 1729471.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/101/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1729471.71, importe_modificado:1729471.71}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} {2061030/proyecto_INICIO, 2061030/proyecto_PROCESO, 2061030/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061043 Proyecto de inversión 910000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:909254.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

IXTLAHUACA - 13740
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13740 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN CIUDAD SAN 

PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  

,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 MTS. DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO I, lon:-96.815523, lat:17.058419}}

01-03-2022 31-12-2022 909254.71 909254.71 909254.71 909254.71 909254.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/047/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:909254.71, importe_modificado:909254.71}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2061043/proyecto_INICIO, 2061043/proyecto_PROCESO, 2061043/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061046 Proyecto de inversión 515000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514587.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA - 

13745
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13745 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA, 70829 LA 

REFORMA, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A A 298 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.407901, lat:16.265811}}

01-03-2022 31-12-2022 514587.36 514587.36 514587.36 514587.36 514587.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/073/2022, contratista:PROYECTOS Y 

OBRA CIVIL ZENTENO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:514587.36, 

importe_modificado:514587.36}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2061046/proyecto_PROCESO, 2061046/proyecto_INICIO, 2061046/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061065 Proyecto de inversión 201500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201448.51}}
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CHOPA - 13783 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13783 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CHOPA, 71567 LA CHOPA, 

LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 350 METROS DE LA TIENDA CONASUPODOSCIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.79953791, lat:16.53083979}}

01-03-2022 31-12-2022 201448.51 201448.51 201448.51 201448.51 201448.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO 

SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} {2061065/proyecto_INICIO, 2061065/proyecto_PROCESO, 2061065/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061071 Proyecto de inversión 201500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:200860.57}}
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 13799 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13799 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 71410 EL 

CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 MTS. DE LICONSADOSCIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.209908, lat:16.396745}}

01-03-2022 31-12-2022 200860.57 200860.57 200860.57 200860.57 200860.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} {2061071/proyecto_INICIO, 2061071/proyecto_PROCESO, 2061071/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061078 Proyecto de inversión 515000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514570.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA SOLA 

DE VEGA - 13816
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13816 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES INTERIOR SN PUEBLO VILLA SOLA 

DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  SE ENCUENTRA UBICADO 

A 216 MTS. DE LA ESCU, lon:-96.977476, lat:16.520755}}

01-03-2022 31-12-2022 514570.7 514570.7 514570.7 514570.7 514570.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/094/2022, contratista:HEGA 

CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1749540.34, importe_modificado:1749540.34}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2061078/proyecto_PROCESO, 2061078/proyecto_INICIO, 2061078/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061114 Proyecto de inversión 217000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216311.37}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN ELOTEPEC - 

13872
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13872 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ELOTEPEC, 

71410 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y  ,    A 

100 MTS. DE LICONSAQUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA, lon:-

97.209621, lat:16.841989}}

01-03-2022 31-12-2022 216311.37 216311.37 216311.37 216311.37 216311.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} {2061114/proyecto_INICIO, 2061114/proyecto_PROCESO, 2061114/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061118 Proyecto de inversión 217000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216888.73}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA PEÑOLES - 

13880
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13880 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA PEÑOLES, 

68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE LIBERTAD  A 359 

MTS. DEL PALACIO MUNICIPALTRESCIENTOS CUARENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA 

CLINICA DE SALUD, lon:-96.999146, lat:17.079298}}

01-03-2022 31-12-2022 216888.73 216888.73 216888.73 216888.73 216888.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/071/2022, contratista:CORPORATIVO 

DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1223872.11, 

importe_modificado:1223872.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} {2061118/proyecto_INICIO, 2061118/proyecto_PROCESO, 2061118/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061140 Proyecto de inversión 77500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77480.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 

13911
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13911 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE CONCEPCIÓN INTERIOR SN CIUDAD 

TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA  ENTRE 

CALLE PRÓSPERO GONZÁLEZ RUÍZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO  SE 

ENCUENTRA UBICADO A 460 MTS. , lon:-96.645429, lat:17.078792}}

01-03-2022 31-12-2022 77480.39 77480.39 77480.39 77480.39 77480.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} {2061140/proyecto_INICIO, 2061140/proyecto_PROCESO, 2061140/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061156 Proyecto de inversión 77500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77254.06}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL HUAZÁN - 13970 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 13970 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:70, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL HUAZAN, 71410 EL 

HUAZÁN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE 

LICONSA, lon:-97.045682, lat:16.395332}}

01-03-2022 31-12-2022 77254.06 77254.06 77254.06 77254.06 77254.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} {2061156/proyecto_INICIO, 2061156/proyecto_PROCESO, 2061156/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220102061243 Proyecto de inversión 300000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299822.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN ETLA - 

14228
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14228 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD SAN 

AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 385 MTS. DEL 

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍNQUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL 

CAMPO DEPORT, lon:-96.764029, lat:17.197418}}

01-03-2022 31-12-2022 299822.88 299822.88 299822.88 299822.88 299822.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/093/2022, 

contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:2458547.62, importe_modificado:2458547.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} {2061243/proyecto_PROCESO, 2061243/proyecto_INICIO, 2061243/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220102061257 Proyecto de inversión 93000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92976.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO EL 

MAGUEY - 14374
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 14374 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ALDAMA  SE ENCUENTRA 

UBICADO A 70 MTS. DE LA FONDA , lon:-98.301957, lat:16.509728}}

01-03-2022 31-12-2022 92976.47 92976.47 92976.47 92976.47 92976.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2022, contratista:ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480378.4, 

importe_modificado:480378.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} {2061257/proyecto_INICIO, 2061257/proyecto_PROCESO, 2061257/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182316 Proyecto de inversión 135782.22
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135782.22, modificado:135782.22}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE YAGAYALA EN SANTA 

MARÍA MIXTEQUILLA - 343801
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 343801 S 26 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE YAGAYALA PUEBLO SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE 

CALLE EL CALVARIO Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA IGNACIO LÓPEZ RAYON LA CALLE YAGAYALA SE 

UBICA A 4 CALLES DE LA PL, lon:-95.25529769, lat:16.37889873}}

11-08-2022 09-09-2022 135782.22 135782.22 135782.22 135782.22 135782.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSMM/421/COP/004/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA, monto:135782.22, importe_modificado:135782.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}
{2182316/proyecto_INICIO, 2182316/proyecto_PROCESO, 2182316/proyecto_FIN, 

2182316/proyecto_PROCESO, 2182316/proyecto_FIN, 2182316/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402182408 Proyecto de inversión 341860.27
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341860.27, modificado:341860.27}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 4 DE NOVIEMBRE EN 

SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 344144
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 344144 S 34 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE 

CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE CAMPESINOS 

LA CALLE 4 DE NOVIEMBR, lon:-95.2577057, lat:16.38242889}}

26-09-2022 25-10-2022 341860.27 341860.27 341860.27 341860.27 341860.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSMM/421/COP/005/2022, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA, monto:341860.27, importe_modificado:341860.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}}
{2182408/proyecto_PROCESO, 2182408/proyecto_INICIO, 2182408/proyecto_FIN, 

2182408/proyecto_INICIO, 2182408/proyecto_FIN, 2182408/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165685 Proyecto de inversión 445719.86
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445719.86, modificado:445719.86}}
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 271327 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 271327 S 8210 7553 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:48.6, meta_modificada:48.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CUILAPAM ZAACHILA COLONIA CUILÁPAM DE 

GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE LAS HUERTAS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, ENTRE LA CALLE DE LAS HUERTAS Y LA CALLE 

HERMENEGILDO , lon:-96.77454871, lat:16.98489982}}

29-07-2022 27-08-2022 445719.86 445719.86 445719.86 445719.86 445719.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/016/2022, 

contratista:Obras Civiles y Eléctricas Baumar, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de 

Guerrero, monto:445719.86, importe_modificado:445719.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:48.6}}
{2165685/proyecto_INICIO, 2165685/proyecto_PROCESO, 2165685/proyecto_FIN, 

2165685/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165687 Proyecto de inversión 509681.06
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509681.06, modificado:509681.06}}
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LA ESPERANZA - 271331 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 271331 S 47 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:25.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:33, direccion:CALLE ESPERANZA COLONIA PRIMERA 

AMPLIACIÓN DE CRUZ BLANCA, 71406 PRIMERA AMPLIACIÓN DE CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE CIENEGUITA, ENTRE LA CALLE LOS OLIVOS Y LA 

CALLE LA CIENEGUITA A L, lon:-96.76933376, lat:17.01396285}}

03-08-2022 01-10-2022 509681.06 509681.06 509681.06 509681.06 509681.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/017/2022, 

contratista:Obras Civiles y Eléctricas Baumar, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de 

Guerrero, monto:509681.06, importe_modificado:509681.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.8}}

{2165687/proyecto_INICIO, 2165687/proyecto_PROCESO, 2165687/proyecto_FIN, 

2165687/proyecto_INICIO, 2165687/proyecto_FIN, 2165687/proyecto_PROCESO, 

2165687/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165720 Proyecto de inversión 998782.82
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998782.82, modificado:998782.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 22 DE SEPTIEMBRE 

BARRIO SAN JUAN - 271551
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 271551 S 44 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.5, meta_modificada:533.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN JUAN, 

71403 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y CALLE 

IGNACIO ALLENDE, CALLE DE ALLENDE SOBRE LA CALLE DE LIBRES CRUZA CON LA CALLE 22 DE 

SEPTIEMBRE Y TOPA C, lon:-96.77302893, lat:16.99341638}}

27-08-2022 25-09-2022 998782.82 998782.82 998782.82 998782.82 998782.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/020/2022, 

contratista:Grupo Zimern, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de Guerrero, 

monto:998782.82, importe_modificado:998782.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.5}}
{2165720/proyecto_INICIO, 2165720/proyecto_PROCESO, 2165720/proyecto_INICIO, 

2165720/proyecto_FIN, 2165720/proyecto_INICIO, 2165720/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402165723 Proyecto de inversión 9899367.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9899367.88, modificado:9899367.88}}
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO - 271560 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 271560 S 8210 7553 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CUILÁPAM DE 

GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMPESINA, CARRETERA CARRETERA OAXACA ZAACHILA 

ENFRENTE DEL JARDIN DEL EXC, lon:-96.77973645, lat:16.9944354}}

19-09-2022 31-12-2022 9899367.88 9899367.88 9899367.88 9899367.88 9899367.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/021/2022, 

contratista:Grupo Zimern, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de Guerrero, 

monto:9899367.88, importe_modificado:9899367.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}

{2165723/proyecto_INICIO, 2165723/proyecto_PROCESO, 2165723/proyecto_INICIO, 

2165723/proyecto_FIN, 2165723/proyecto_INICIO, 2165723/proyecto_FIN, 

2165723/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185104 Proyecto de inversión 567477.41
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567477.41, modificado:567477.41}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA MUNDO NUEVO - 352106 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 352106 S 39 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.63, meta_modificada:542.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL MUNDO NUEVO 

COLONIA MUNDO NUEVO, 68376 MUNDO NUEVO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLEJON ACCESO A PATIO DE AGLOMERADOS DE CONCRETO PAPALOAPAN Y CALLEJON ACCESO A 

PATIO DE MANIOBRAS TRANSPORTES KU, lon:-96.13463568, lat:18.12697862}}

15-11-2022 19-12-2022 567477.41 567477.41 567477.41 567477.41 567477.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-068/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:567477.41, importe_modificado:567477.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.35}}
{2185104/proyecto_INICIO, 2185104/proyecto_PROCESO, 2185104/proyecto_INICIO, 

2185104/proyecto_FIN, 2185104/proyecto_INICIO, 2185104/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185202 Proyecto de inversión 3295812.49
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3295812.49, modificado:3295812.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA 

EN LA SECCIÓN CUARTA - 352336
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 352336 S 385 346 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.2, meta_modificada:1323.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA SECCION SAN LUCAS 

OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN CUARTA DE 

SAN LUCAS OJI, lon:-96.40201485, lat:18.06114518}}

26-10-2022 24-12-2022 3295812.49 3295812.49 3295812.49 3295812.49 3295812.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/023/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES TRANSMART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

OJITLAN, monto:3295812.49, importe_modificado:3295812.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.2}}

{2185202/proyecto_INICIO, 2185202/proyecto_PROCESO, 2185202/proyecto_INICIO, 

2185202/proyecto_FIN, 2185202/proyecto_PROCESO, 2185202/proyecto_FIN, 

2185202/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202216035 Proyecto de inversión 2496489.71
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496489.71, modificado:2496489.71}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGUE REVOLUCIÓN SOCIAL CLAVE 20DPB1476B - 24050
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 24050 S 1114 991 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN AGUSTÍN 

CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE 

PRIMAVERA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, A 100 MTRS DE LA UMR IMSS PROSPERA, lon:-

97.81043277, lat:16.40007965}}

03-04-2023 16-06-2023 2496489.71 2496489.71 2496489.71 2496489.71 2496489.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/04/2023, 

contratista:ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, IXTLI S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO, monto:2496489.71, 

importe_modificado:2496489.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}}
{2216035/proyecto_PROCESO, 2216035/proyecto_INICIO, 2216035/proyecto_FIN, 

2216035/proyecto_INICIO, 2216035/proyecto_PROCESO, 2216035/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066742 Proyecto de inversión 387500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:386743.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE 

COPALTEPEC - 19250
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 19250 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE COPALTEPEC, 

69253 GUADALUPE COPALTEPEC, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 300 METROS DE LA TIENDA DICONSA, lon:-98.186385, lat:17.854375}}

01-03-2022 31-12-2022 386743.13 386743.13 386743.13 386743.13 386743.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/053/2022, contratista:ZAIRA LUIS 

CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:773486.26, 

importe_modificado:773486.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} {2066742/proyecto_INICIO, 2066742/proyecto_PROCESO, 2066742/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066856 Proyecto de inversión 124000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123819.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO AGUACATE - 

32298
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 32298 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:438, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO AGUACATE, 68627 

ARROYO AGUACATE, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 320 

METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-96.742143, lat:17.953481}}

01-05-2022 31-12-2022 123819.55 123819.55 123819.55 123819.55 123819.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} {2066856/proyecto_INICIO, 2066856/proyecto_PROCESO, 2066856/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066867 Proyecto de inversión 310000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309548.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

CHICOZAPOTES - 32414
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 32414 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:9, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

CHICOZAPOTE, 68604 SAN PEDRO CHICOZAPOTES, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE MORELOS Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 210 METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-96.95373, 

lat:17.770208}}

01-05-2022 31-12-2022 309548.85 309548.85 309548.85 309548.85 309548.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} {2066867/proyecto_INICIO, 2066867/proyecto_PROCESO, 2066867/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202066913 Proyecto de inversión 567500
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:565854.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PALO DE 

LIMA - 33120
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 33120 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PALO DE LIMA, 71457 EL 

PALO DE LIMA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 900 METROS 

APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.209528, lat:16.488418}}

01-05-2022 31-12-2022 565854.08 565854.08 565854.08 565854.08 565854.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2022, contratista:HACIENDO 

COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1697562.24, importe_modificado:1697562.24}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2066913/proyecto_INICIO, 2066913/proyecto_PROCESO, 2066913/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202067163 Proyecto de inversión 180000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179708.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

TEOPOXCO - 42953
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 42953 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA TEOPOXCO, 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO 

OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO  EL DOMICILIO BENEFICIADO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA A, lon:-96.954621, lat:18.16863}}

01-05-2022 31-12-2022 179708.77 179708.77 179708.77 179708.77 179708.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:179708.77, importe_modificado:179708.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} {2067163/proyecto_INICIO, 2067163/proyecto_PROCESO, 2067163/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202067439 Proyecto de inversión 234000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:233483.73}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 49668 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 49668 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE LOMAS VERDES INTERIOR SN PUEBLO 

PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE  CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE SAN VALENTIN, CALLE PALOMARES  SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS. DE LA 

IGLESIA EVANGELISTA Y A 200, lon:-95.06744584, lat:17.13791322}}

01-05-2022 31-12-2022 233483.73 233483.73 233483.73 233483.73 233483.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/054/2022, contratista:ESTRUCTURAS 

INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1670306.66, importe_modificado:1670306.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} {2067439/proyecto_PROCESO, 2067439/proyecto_INICIO, 2067439/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202067456 Proyecto de inversión 1575000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575000.0, modificado:1572813.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUEVEA DE 

HUMBOLDT - 49940
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 49940 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

GUEVEA DE HUMBOLDT, 70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA  ENTRE 

CARRETERA OAXACA 49 Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 311 MTS. DE LA IGLESIA 

BAUTISTA BETHEL EN L, lon:-95.36580484, lat:16.79526974}}

01-05-2022 31-12-2022 1572813.81 1572813.81 1572813.81 1572813.81 1572813.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2621356.34, 

importe_modificado:2621356.34}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} {2067456/proyecto_PROCESO, 2067456/proyecto_INICIO, 2067456/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302118634 Proyecto de inversión 236260.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236260.98, modificado:236260.98}}
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALVAREZ, COLONIA CENTRO - 155811 20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 155811 S 22 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.7, meta_modificada:104.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA TEOTITLÁN DE 

FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN 

OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA  SE UBICA A UNA 

CUADRA DEL MERCADO MUNICIP, lon:-97.06874225, lat:18.13015657}}

04-08-2022 23-08-2022 236260.98 236260.98 236260.98 236260.98 236260.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/TFM/545/019/2022, contratista:ANA 

BELEM PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:236260.98, 

importe_modificado:236260.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.7}}
{2118634/proyecto_INICIO, 2118634/proyecto_PROCESO, 2118634/proyecto_FIN, 

2118634/proyecto_PROCESO, 2118634/proyecto_FIN, 2118634/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185609 Proyecto de inversión 1840127.08
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840127.08, modificado:2028380.5}}
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA - 353890 20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 353890 S 40 42 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO YERBA SANTA - SANTA ELENA 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 500 EJIDO YERBA SANTA, 70165 YERBA SANTA, SANTO 

DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CAMINO YERBA SANTA A CABRESTEADA Y , EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA UBICADO EN , lon:-94.35078758, lat:16.34400509}}

11-11-2022 25-12-2022 2028380.5 2028380.5 2028380.5 2028380.5 2028380.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FISMDF/0007/0001/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, monto:1840127.08, importe_modificado:1840127.08}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:31.0}}

{2185609/proyecto_FIN, 2185609/proyecto_INICIO, 2185609/proyecto_PROCESO, 

2185609/proyecto_FIN, 2185609/proyecto_PROCESO, 2185609/proyecto_INICIO, 

2185609/proyecto_PROCESO, 2185609/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185800 Proyecto de inversión 2084621.27
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084621.27, modificado:2084621.27}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 

354646
20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 354646 S 1500 1432 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 

HUERTAS PALO GRANDE, LAS GRADAS, EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 1 

COLONIA SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC OAXACA ENTRE Y , , lon:-94.36045564, lat:16.48693625}}

11-11-2022 25-12-2022 2084621.27 2084621.27 2084621.27 2084621.27 2084621.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FISMDF/0001/0007/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, monto:2084621.27, importe_modificado:2084621.27}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}}

{2185800/proyecto_INICIO, 2185800/proyecto_PROCESO, 2185800/proyecto_FIN, 

2185800/proyecto_INICIO, 2185800/proyecto_PROCESO, 2185800/proyecto_FIN, 

2185800/proyecto_INICIO, 2185800/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402185922 Proyecto de inversión 1000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1009997.91}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 355065 20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 355065 S 60 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL A PASO LIMON EJIDO 

PLATANAR, 68470 EL PLATANAR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE PLATANAR PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE 

CIRCULA A LA S, lon:-96.43720574, lat:18.00304424}}

11-11-2022 10-12-2022 1009997.91 1009997.91 1009997.91 1009997.91 1009997.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/024/2022, contratista:JOSE LUIS 

GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1009997.91, 

importe_modificado:1009997.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}
{2185922/proyecto_INICIO, 2185922/proyecto_PROCESO, 2185922/proyecto_FIN, 

2185922/proyecto_INICIO, 2185922/proyecto_FIN, 2185922/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202068476 Proyecto de inversión 360000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359633.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. EMILIO PORTES GIL - 

97634
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Vivienda 97634 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL INTERIOR SN PUEBLO 

EMILIO PORTES GIL, 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 350 MTS. DE DICONSA Y 200 MTS DE CLINICA, 

lon:-97.78441854, lat:17.11992931}}

02-06-2022 31-12-2022 359633.85 359633.85 359633.85 359633.85 359633.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2022, contratista:CONAISA, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1942022.78, 

importe_modificado:1942022.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} {2068476/proyecto_INICIO, 2068476/proyecto_PROCESO, 2068476/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402186532 Proyecto de inversión 657998.09
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657998.09, modificado:657998.09}}
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO MIRAMAR - 356938 20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 356938 S 30 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1229.57, meta_modificada:1229.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A BARRIO MIRAMAR PUEBLO 

TIERRA BLANCA, 70966 TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A 

BARRIO MIRAMAR Y , ES EL CAMINO QUE COMUNICA AL BARRIO MIRAMAR CON LA VIALIDAD 

PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA, lon:-96.49184176, lat:16.01875752}}

08-08-2022 06-10-2022 657998.09 657998.09 657998.09 657998.09 657998.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/306/FISM-DF/015/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, 

monto:657998.09, importe_modificado:657998.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1229.57}}
{2186532/proyecto_INICIO, 2186532/proyecto_PROCESO, 2186532/proyecto_FIN, 

2186532/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La autoridad saliente no dejo evidencia de la obra, trimestre:2.0, 

usuario:davidcruzp, fecha:2023-06-15}}

{obs1: {observación:debe de ingresar reportes fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}, obs2: {observación:debe de ingresar reportes 

fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}, 

obs3: {observación:debe de ingresar reportes fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}, obs4: {observación:debe de ingresar reportes 

fotografico inicio,desarrollo y termino, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-06-16}}

2023 2 OAX220302120982 Proyecto de inversión 778684.12
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778684.12, modificado:778684.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUCHITAN, COL. SAN 

JERÓNIMO - 165941
20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 165941 S 50 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.55, meta_modificada:626.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE JUCHITAN COLONIA SAN JERÓNIMO, 68540 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL BENITO JUAREZ Y  , CALLE MONTE BELLO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

COLONIA SAN JERÓNIMO SE RE, lon:-97.07473155, lat:18.12343306}}

09-08-2022 22-09-2022 778684.12 778684.12 778684.12 778684.12 778684.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/TFM/545/011/2022, 

contratista:INGENIERIA INNED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON, 

monto:778684.12, importe_modificado:778684.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.55}}
{2120982/proyecto_INICIO, 2120982/proyecto_PROCESO, 2120982/proyecto_FIN, 

2120982/proyecto_PROCESO, 2120982/proyecto_FIN, 2120982/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302121119 Proyecto de inversión 1768736.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768736.87, modificado:1768736.87}}

AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS PLAYA DE MONO - 

166577
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 166577 S 289 236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.47, meta_modificada:79.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO REVOLUCION COLONIA ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS II, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE CAMINO VIEJO A EL CASTILLO Y CERRADA PREDIO DE TANQUE ELEVADO,    EL 

PROYECTO SE DESARRO, lon:-96.16010122, lat:18.05391247}}

29-06-2022 11-09-2022 1768736.87 1768736.87 1768736.87 1768736.87 1768736.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-029/2022, contratista:DEELEG 

AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1768736.87, importe_modificado:1768736.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.34}}
{2121119/proyecto_INICIO, 2121119/proyecto_PROCESO, 2121119/proyecto_INICIO, 

2121119/proyecto_FIN, 2121119/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302123132 Proyecto de inversión 801850.14
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801850.14, modificado:801850.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO MEJIA, COL. 

HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN - 176418
20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 176418 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.75, meta_modificada:661.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 

68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE CALLE 18 DE 

SEPTIEMBRE Y CARRETERA TEOTITLAN-HUAUTLA, CALLE JESUS FLORES MAGON  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA COLONI, lon:-97.06406428, lat:18.13584662}}

22-08-2022 05-10-2022 801850.14 801850.14 801850.14 801850.14 801850.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/TFM/545/005/2022, 

contratista:INGENIERIA INNED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON, 

monto:801850.14, importe_modificado:801850.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.75}}
{2123132/proyecto_INICIO, 2123132/proyecto_PROCESO, 2123132/proyecto_FIN, 

2123132/proyecto_PROCESO, 2123132/proyecto_FIN, 2123132/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168081 Proyecto de inversión 5106744.84
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5106744.84, modificado:5354123.83}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PASO RINCÓN, E.C. 

CARRETERA TEMAZCAL A LA GRANJA. TRAMO, KM 0.000 AL KM 6.500 PRIMERA ETAPA. - 283743
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 283743 S 496 483 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:6954.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO PASO RINCON - E.C. TEMASCAL 

A LA GRANJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 560 EJIDO PASO RINCÓN, 68445 PASO RINCÓN, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL TRAMO DEL CAMINO PROYECTADO ES DE 1.0 

KM ENTRE, lon:-96.29306009, lat:18.29911888}}

03-10-2022 20-12-2022 5354123.83 5354123.83 5354123.83 5354123.83 5354123.83
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129223, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:6081143.33, importe_modificado:5354123.83}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6954.14}}

{2168081/proyecto_INICIO, 2168081/proyecto_FIN, 2168081/proyecto_PROCESO, 

2168081/proyecto_FIN, 2168081/proyecto_INICIO, 2168081/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402168646 Proyecto de inversión 1292509.94
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292509.94, modificado:1292509.94}}
REHABILITACION DE CALLES MI TIEK JOTH EN LA COLONIA CUAUHTEMOC - 286739 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 286739 S 455 444 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:2, direccion:CALLE MI TIEK JOTH COLONIA CUAUHTÉMOC, 

70785 COLONIA CUAUHTÉMOC, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA RAMAL A LA 

COLONIA CUAUHTEMOC Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE MI TIEK JOTH ENTRE LA AVENIDA 

PRINCIPAL RAMAL A LA COL, lon:-95.11565811, lat:16.19839578}}

26-07-2022 24-08-2022 1292509.94 1292509.94 1292509.94 1292509.94 1292509.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-011/2022, contratista:DISEÑOS Y 

ACABADOS CLAUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, 

monto:1292509.94, importe_modificado:1292509.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}
{2168646/proyecto_INICIO, 2168646/proyecto_FIN, 2168646/proyecto_INICIO, 

2168646/proyecto_PROCESO, 2168646/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402188849 Proyecto de inversión 1418810.39
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418810.39, modificado:1418810.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA TALLERES - 

363856
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 363856 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1229.55, meta_modificada:1229.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE MECANICOS COLONIA TALLERES, 68333 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y 

CALLE SOLDADORES, CALLE ELECTRICOS EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA CALLE MECANICOS 

ENTRE LA AVE, lon:-96.13392814, lat:18.07091163}}

05-12-2022 20-12-2022 1418810.4 1418810.4 1418810.4 1418810.4 1418810.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-073/2022, 

contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1418810.4, importe_modificado:1418810.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1229.55}}
{2188849/proyecto_INICIO, 2188849/proyecto_PROCESO, 2188849/proyecto_FIN, 

2188849/proyecto_PROCESO, 2188849/proyecto_FIN, 2188849/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402189363 Proyecto de inversión 1165616.22
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165616.22, modificado:2863243.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

PAPALOAPAN - 365526
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 365526 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1806.0, meta_modificada:1761.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:38, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA 

PAPALOAPAN, 68440 PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN 

LA CALLE MIGUEL HIDALGO NICOLAS BRAV, lon:-96.09276874, lat:18.16066752}}

17-10-2022 26-12-2022 2863243.69 2863243.69 2863243.69 2863243.69 2863243.69
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129207, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1165616.22, importe_modificado:2863243.69}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1761.65}}

{2189363/proyecto_INICIO, 2189363/proyecto_PROCESO, 2189363/proyecto_FIN, 

2189363/proyecto_PROCESO, 2189363/proyecto_FIN, 2189363/proyecto_INICIO, 

2189363/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202223985 Proyecto de inversión 1001033.66
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001033.66, modificado:1001033.66}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA DEFENSA TEMBLADERA DE LA SELVA 1 EN LA 

LOCALIDAD LA DEFENSA - 77911
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 77911 S 79 76 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO DEFENSA - TEMBLADERA DE LA 

SELVA 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 9 EJIDO LA DEFENSA, 68422 LA DEFENSA, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO LA DEFENSA Y CAMINO TEMBLADERA DE LA SELVA 1, SE 

REHABILITA E, lon:-96.53739797, lat:18.50037704}}

01-03-2023 30-03-2023 1001033.66 1001033.66 1001033.66 1001033.66 1001033.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUNDF/MAP/2023/002/014, contratista:ALDAIR 

ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, 

monto:1001033.66, importe_modificado:1001033.66}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} {2223985/proyecto_PROCESO, 2223985/proyecto_INICIO, 2223985/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202080259 Proyecto de inversión 337193.72
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337193.72, modificado:337193.72}}
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE - 82165 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 82165 S 5500 4500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 

FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE DOS Y/O VEINTITRES Y CALLE RIO SAN JUAN, BOULEVARD 

BICENTENARIO  POR EL BLVD BENITO JUAREZ P, lon:-96.13142821, lat:18.09354817}}

12-05-2022 31-05-2022 337193.72 337193.72 337193.72 337193.72 337193.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/FISMDF-001/2022, contratista:LEOBARDO MORENO 

BRAVO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4259050.79, 

importe_modificado:337193.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} {2080259/proyecto_INICIO, 2080259/proyecto_PROCESO, 2080259/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202080462 Acción 280939.17
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280939.17, modificado:280939.17}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 83123 20 Oaxaca 88 San Andrés Cabecera Nueva Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 83123 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}}
08-03-2022 30-12-2022 280939.17 280939.17 280939.17 280939.17 280939.17

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSACN/FISMDF/088/001/2022, 

contratista:JORGE CERVANTES SORIA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

CABECERA NUEVA, monto:280939.17, importe_modificado:280939.17}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2080462/proyecto_INICIO, 2080462/proyecto_PROCESO, 2080462/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402170830 Proyecto de inversión 543682.22
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543682.22, modificado:543682.22}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA, ENTRE CALLEJON DEL 

SUR Y 12 DE OCTUBRE, COL. NACIONAL, SANTA LUCIA DEL CAMINO 1A. ETAPA - 297180
20 Oaxaca 390 Santa Lucía del Camino Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 297180 S 18 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.16, meta_modificada:91.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA NACIONAL, 71244 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y 

CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALDAMA A 

UNOS 100.00 M DE AV FERR, lon:-96.70188152, lat:17.06212892}}

09-09-2022 08-10-2022 543682.22 543682.22 543682.22 543682.22 543682.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIII/AP034/009/2022, 

contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:543682.22, 

importe_modificado:543682.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.16}}
{2170830/proyecto_INICIO, 2170830/proyecto_PROCESO, 2170830/proyecto_FIN, 

2170830/proyecto_PROCESO, 2170830/proyecto_FIN, 2170830/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO DEL ACTA DE ENTREGA NO COINCIDE CON EL MONTO DEL 

CONTRATO Y LO PAGADO, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-29}, obs2: 

{observación:EL MONTO DEL ACTA DE ENTREGA NO COINCIDE CON EL MONTO DEL CONTRATO Y LO 

PAGADO, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-29}, obs3: {observación:EL MONTO 

DEL ACTA DE ENTREGA NO COINCIDE CON EL MONTO DEL CONTRATO Y LO PAGADO, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-29}, obs4: {observación:EL MONTO DEL ACTA DE ENTREGA 

NO COINCIDE CON EL MONTO DEL CONTRATO Y LO PAGADO, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-29}, obs5: {observación:NO SE TIENE ACCESO AL ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:NO SE TIENE ACCESO AL ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:NO SE TIENE 

ACCESO AL ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-07-19}, obs8: 

2023 2 OAX220402189730 Proyecto de inversión 1530000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530000.0, modificado:1530000.0}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA AL PARAJE ZACATAL - 366476 20 Oaxaca 395 Santa María Apazco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Apazco 366476 S 120 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO TIERRA 

COLORADA, 69620 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , 

DEL KM 00000 AL KM 6000 DE LA AGENCIA DE TIERRA COLORADA EN EL DOMICILIO CONOCIDO, 

lon:-97.06941604, lat:17.60839141}}

18-03-2022 16-04-2022 1530000 1530000 1530000 1530000 1530000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSMA/395/FIII/24/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  CAMINOS Y ELECTRIFICACIONES GADAL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO, monto:1530000.0, 

importe_modificado:1530000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}}
{2189730/proyecto_INICIO, 2189730/proyecto_FIN, 2189730/proyecto_PROCESO, 

2189730/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Favor de agregar la liga del acta entrega-recepción de la obra, trimestre:2.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-07-20}}
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2023 2 OAX220402191260 Proyecto de inversión 1286507.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286507.87, modificado:1286507.87}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE 

SAN MIGUELITO - 371026
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Silacayoápam 371026 S 260 232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2414.1, meta_modificada:2414.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TANQUE - RED DE DISTRIBUCION 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 414 PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, 

SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO TRUJANO Y CAMINO VASQUEZ COLMENARES, CAMINO 

LEONA VICARIO LA OBRA SE ENCUENT, lon:-98.13215173, lat:17.4999706}}

22-11-2022 31-12-2022 1286507.87 1286507.87 1286507.87 1286507.87 1286507.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0028/F-III/OP/11/2022, contratista:PERLAMSA 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:1286507.87, 

importe_modificado:1286507.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2414.1}}
{2191260/proyecto_INICIO, 2191260/proyecto_FIN, 2191260/proyecto_PROCESO, 

2191260/proyecto_FIN, 2191260/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191338 Proyecto de inversión 810250.93
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810250.93, modificado:810250.93}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 

20DJN0592W - 371263
20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 371263 S 47 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL HELIODORO CHARIS CASTRO 

PUEBLO EL BARRIO DE LA SOLEDAD, 70390 EL BARRIO DE LA SOLEDAD, EL BARRIO DE LA SOLEDAD 

OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CARRETERA SANTA 

MARIA PETAPA LA OBRA , lon:-95.10833078, lat:16.8046107}}

19-07-2022 17-08-2022 810250.93 810250.93 810250.93 810250.93 810250.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/004/10/MBS/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD, 

monto:810250.93, importe_modificado:810250.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}}
{2191338/proyecto_INICIO, 2191338/proyecto_PROCESO, 2191338/proyecto_FIN, 

2191338/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220202081251 Proyecto de inversión 830828.2
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830828.2, modificado:830828.2}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE PRIMERA ETAPA - 

87320
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 87320 S 178 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES FRACCIONAMIENTO EL 

SURESTE 1A ETAPA, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE 11 PONIENTE Y CALLE DEL PANTANO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  CALLE INSURGENTES 

DEL FRACC. EL SURE, lon:-96.15956818, lat:18.0950636}}

09-05-2022 07-06-2022 830828.2 830828.2 830828.2 830828.2 830828.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-005/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:830828.2, importe_modificado:830828.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:972.0}} {2081251/proyecto_INICIO, 2081251/proyecto_PROCESO, 2081251/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149245 Proyecto de inversión 713914
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713914.0, modificado:713914.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL - 88616 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Silacayoápam 88616 S 204 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.0, meta_modificada:1236.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN HUAXTEPEC, 

69402 SAN JUAN HUAXTEPEC, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO 

A IXPANTEPEC NIEVES, CAMINO CAMINO A SANTIAGO PATLANALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

ENTRADA DE LA POB, lon:-98.063523, lat:17.575877}}

09-05-2022 17-06-2022 713914 713914 713914 713914 713914
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117016, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:713914.0, importe_modificado:713914.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.0}}

{2149245/proyecto_PROCESO, 2149245/proyecto_FIN, 2149245/proyecto_PROCESO, 

2149245/proyecto_INICIO, 2149245/proyecto_PROCESO, 2149245/proyecto_FIN, 

2149245/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191482 Proyecto de inversión 696163.92
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696163.92, modificado:696163.92}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE YAGAY DE LA COLONIA YAGAY, CLAVE 

20DPB2414W - 371606
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 371606 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:74.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:53, direccion:CALLE EL ROSARIO COLONIA YAGAY, 70404 

YAGAY [COLONIA], TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE 

BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA YAGAY 

DE LA COLONIA YAGA, lon:-96.45691971, lat:16.97424599}}

16-11-2022 31-12-2022 696163.92 696163.92 696163.92 696163.92 696163.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/014/2022, contratista:JESER, 

ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:696163.92, importe_modificado:696163.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.88}}
{2191482/proyecto_INICIO, 2191482/proyecto_PROCESO, 2191482/proyecto_FIN, 

2191482/proyecto_PROCESO, 2191482/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402191862 Proyecto de inversión 425000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS CON CLAVE 20DPR1626T - 373012
20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 373012 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.3, meta_modificada:649.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:3, direccion:CALLE RECUERDO RANCHERIA SANTA BÁRBARA 

HUACAPA, 69193 SANTA BÁRBARA HUACAPA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE 

CALLE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE MORELOS L A OBRA SE UBICA EN EL ÁREA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA JOSE, lon:-98.30127898, lat:17.5802369}}

14-11-2022 13-12-2022 425000 425000 425000 425000 425000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132504, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO  DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:425000.0, 

importe_modificado:425000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.3}}
{2191862/proyecto_PROCESO, 2191862/proyecto_INICIO, 2191862/proyecto_FIN, 

2191862/proyecto_PROCESO, 2191862/proyecto_FIN, 2191862/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs2: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs3: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs4: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}}

2023 2 OAX220402193163 Proyecto de inversión 2061972.72
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061972.72, modificado:2061972.72}}

CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESC. PRIMARIA NUEVA CREACION EN LA LOCALIDAD DE EL 

PACIFICO - 376646
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 376646 S 18 27 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:12, direccion:CALLE TIEDCHIL RANCHERIA EL PACÍFICO, 70784 

EL PACÍFICO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE LUCIANO ALVAREZ Y CALLE MARIMAR, EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE TIEDCHIL ENTRE CALLE LUCIANO ALVAREZ Y CALLE MIRAMAR 

EN LA LOC, lon:-95.01055071, lat:16.20330903}}

26-07-2022 23-10-2022 2061972.72 2061972.72 2061972.72 2061972.72 2061972.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-009/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MATEO DEL MAR, monto:1849678.1, importe_modificado:2061972.72}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}}
{2193163/proyecto_INICIO, 2193163/proyecto_FIN, 2193163/proyecto_PROCESO, 

2193163/proyecto_FIN, 2193163/proyecto_INICIO, 2193163/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193337 Proyecto de inversión 795403.1
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795403.1, modificado:795403.1}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA EN LA COLONIA SAN MIGUEL - 377070 20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 377070 S 192 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.8, meta_modificada:469.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 68540 TRAMO 

TEHUACAN - TELIXTLAHUACA KILÓMETRO 62 + 50 COLONIA SAN MIGUEL, 68540 SAN MIGUEL, 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO 

EN LA ENTRADA A LA CO, lon:-97.07938114, lat:18.14342171}}

08-08-2022 06-10-2022 795403.1 795403.1 795403.1 795403.1 795403.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/TFM/545/009/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TEOTITLAN DE 

FLORES MAGON, monto:795403.1, importe_modificado:795403.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.8}}
{2193337/proyecto_INICIO, 2193337/proyecto_PROCESO, 2193337/proyecto_FIN, 

2193337/proyecto_PROCESO, 2193337/proyecto_FIN, 2193337/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX230202228808 Proyecto de inversión 395804.09
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395804.09, modificado:395804.09}}
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 113834 20 Oaxaca 160 San Jerónimo Silacayoapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla 113834 S 490 435 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.2, meta_modificada:275.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN JERÓNIMO 

SILACAYOAPILLA, 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA 

ENTRE CALLE SIETE DE MAYO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUETRA 

EN LA LOCALI, lon:-97.8474384, lat:17.81163169}}

15-05-2023 03-06-2023 395804.09 395804.09 395804.09 395804.09 395804.09
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131765, contratista:, convocante:San 

Jeronimo Silacayoapilla, monto:395804.09, importe_modificado:395804.09}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.2}}

{2228808/proyecto_INICIO, 2228808/proyecto_PROCESO, 2228808/proyecto_FIN, 

2228808/proyecto_PROCESO, 2228808/proyecto_FIN, 2228808/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302127880 Proyecto de inversión 1950000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 199731 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 199731 S 160 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:109, direccion:CALLE ACCCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL 

TIGRERO, 70947 EL TIGRERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  

,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRERO FRENTE A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL 

SE LLEGA POR EL , lon:-96.546924, lat:15.79244}}

18-07-2022 15-10-2022 1950000 1950000 1950000 1950000 1950000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/07/2022, contratista:NAITEC 

PROYECTOS Y COMERCIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, 

monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}}
{2127880/proyecto_PROCESO, 2127880/proyecto_INICIO, 2127880/proyecto_PROCESO, 

2127880/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302128837 Proyecto de inversión 871547.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871547.88, modificado:1368780.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MARTHA LUZ - 

203744
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 203744 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.69, meta_modificada:609.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA MARTHA LUZ, 68364 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE TRES Y CALLE 

OCHO, CALLE SIETE  EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE SEIS EN EL TRAMO COMPRENDIDO 

ENTRE LAS CALLE , lon:-96.16725741, lat:18.08945548}}

08-08-2022 06-10-2022 1368780.42 1368780.42 1368780.42 1368780.42 1368780.42
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120311, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:871547.88, importe_modificado:1368780.42}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.69}} {2128837/proyecto_INICIO, 2128837/proyecto_PROCESO, 2128837/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302128891 Proyecto de inversión 1044333.22
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044333.22, modificado:1286024.37}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MACIN 

CHICO - 203945
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 203945 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1335.96, meta_modificada:1335.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO MACÍN CHICO, 

68444 MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO  EL PROYECTO SE DESARROLLARA 

SOBRE LA CALLE EMILIA, lon:-96.27121894, lat:18.06969102}}

05-09-2022 03-12-2022 1286024.37 1286024.37 1286024.37 1286024.37 1286024.37
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120313, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1044333.22, importe_modificado:1286024.37}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1335.96}} {2128891/proyecto_INICIO, 2128891/proyecto_PROCESO, 2128891/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220302129018 Proyecto de inversión 931565.18
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931565.18, modificado:1123110.51}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OBRERA BENITO 

JUAREZ - 204469
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 204469 S 58 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.1, meta_modificada:1309.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:9, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA OBRERA 

BENITO JUÁREZ, 68336 COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 1 DE MAYO  EL PROYECTO SE DESARROLLARA 

SOBRE LA CALLE SEPT, lon:-96.16878075, lat:18.01896155}}

29-08-2022 29-11-2022 1123110.51 1123110.51 1123110.51 1123110.51 1123110.51
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120317, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:931565.18, importe_modificado:1123110.51}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1309.1}}

{2129018/proyecto_PROCESO, 2129018/proyecto_INICIO, 2129018/proyecto_PROCESO, 

2129018/proyecto_INICIO, 2129018/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402149630 Proyecto de inversión 1670099.51
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670099.51, modificado:1670099.51}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES, VILLA FLORES, BUGAMBILIA, EL 

ROBLE Y LOS LIMONES - 103507
20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 103507 S 258 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2765.2, meta_modificada:2765.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE VILLA FLORES COLONIA LLANO GRANDE, 

70666 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO 

TERRACERIA, ACCESO DE LADO OESTE DE LA PLAZA PABELLON POR CAMINO DE TERRACERÍA 

CAMINANDO POR EL SUR EN CA, lon:-95.220514, lat:16.22967996}}

01-12-2022 30-12-2022 1670099.51 1670099.51 1670099.51 1670099.51 1670099.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/033-2022, 

contratista:GREHUGMAR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1670099.51, 

importe_modificado:1670099.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2765.2}} {2149630/proyecto_INICIO, 2149630/proyecto_PROCESO, 2149630/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402172067 Acción 1879813.32
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879813.32, modificado:1879813.32}}
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 303824 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 303824 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.446467, lat:17.031124}}
07-02-2022 31-12-2022 1879813.32 1879813.32 1879813.32 1879813.32 1879813.32

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJM/207/001/R33/FIII/CSAT/001/2022, 

contratista:CIPRIANO MENDOZA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, 

monto:1879813.32, importe_modificado:1879813.32}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2172067/proyecto_FIN, 2172067/proyecto_PROCESO, 2172067/proyecto_INICIO, 

2172067/proyecto_PROCESO, 2172067/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193951 Proyecto de inversión 8226186.62

{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:407185.68, modificado:407185.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7819000.94, modificado:7819000.94}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN MATEO DEL MAR EN LA PRIMERA, 

SEGUNDA Y TERCERA SECCION - 378626
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 378626 S 7780 7791 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3642.44, meta_modificada:3642.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE PUEBLO SAN MATEO DEL MAR, 

70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE REALIZARA EN CUATRO 

CALLES LA PRIMERA ES , lon:-94.98557142, lat:16.21085486}}

28-09-2022 01-12-2022 8226186.62 8226186.62 8226186.62 8226186.62 8226186.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-023/2022, contratista:GRUPO 

ESPECALIZADO EN URBANIZACION Y RESTAURACION GREURE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MATEO DEL MAR, monto:6892744.75, importe_modificado:8226186.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3642.44}}
{2193951/proyecto_INICIO, 2193951/proyecto_FIN, 2193951/proyecto_PROCESO, 

2193951/proyecto_FIN, 2193951/proyecto_INICIO, 2193951/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402193981 Proyecto de inversión 277168.46
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277168.46, modificado:277168.46}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO SAN NICOLAS BICHINGA A NIZA LIMÓN - 378688 20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 378688 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:PUEBLO NIZA LIMON, 70380 NIZA LIMÓN, EL 

BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , EL RASTREO SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE NIZA LIMON A LA CABECERA MUNICIPAL INICIANDO EN NIZA LIMON, lon:-

95.125434, lat:16.73020248}}

23-08-2022 29-08-2022 277168.46 277168.46 277168.46 277168.46 277168.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/006/10/MBS/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA 

SOLEDAD, monto:277168.46, importe_modificado:277168.46}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}
{2193981/proyecto_INICIO, 2193981/proyecto_FIN, 2193981/proyecto_PROCESO, 

2193981/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194263 Proyecto de inversión 834246.14
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834246.14, modificado:834246.14}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MEJIA - 

379388
20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 379388 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN - 

IGNACIO MEJIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 460 PUEBLO IGNACIO MEJIA, 68540 IGNACIO 

MEJÍA, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COSTADO 

IZQUIERDO, lon:-97.09445177, lat:18.10281714}}

21-09-2022 19-11-2022 834246.14 834246.14 834246.14 834246.14 834246.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/TFM/545/020/2022, contratista:CASTE 

INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON, 

monto:834246.14, importe_modificado:834246.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}
{2194263/proyecto_INICIO, 2194263/proyecto_PROCESO, 2194263/proyecto_FIN, 

2194263/proyecto_PROCESO, 2194263/proyecto_FIN, 2194263/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402194716 Proyecto de inversión 1950000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE - 380618
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 380618 S 45 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.65, meta_modificada:661.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:130, direccion:CALLE ACCCESO PRINCIPAL PUEBLO AGUA 

DULCE, 70949 AGUA DULCE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE AGUA DULCE DEL 

MUNICIPIO DE SANTA, lon:-96.637825, lat:15.768092}}

08-11-2022 31-12-2022 1950000 1950000 1950000 1950000 1950000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/18/2022, 

contratista:GAJR800831GJ3, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, 

monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.65}} {2194716/proyecto_INICIO, 2194716/proyecto_PROCESO, 2194716/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402153252 Proyecto de inversión 2698450.08
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698450.08, modificado:2698450.08}}
REHABILITACION DE LA AVENIDA DEPORTIVA, 21 DE MARZO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS - 187353 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 187353 S 63 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8509.86, meta_modificada:8509.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:AVENIDA DEPORTIVA BARRIO DEPORTIVO, 70780 

SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y AVENIDA 

ADOLFO LOPEZ MATEOS, SE REHABILITARAN 3 CALLES LA PRIMERA CALLES ES LA AV. ADOLFO LOPEZ 

MATEOS QUE SE U, lon:-94.98070275, lat:16.21526961}}

22-08-2022 20-09-2022 2698450.08 2698450.08 2698450.08 2698450.08 2698450.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-020/2022, contratista:DISEÑOS Y 

ACABADOS CLAUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, 

monto:2698450.08, importe_modificado:2698450.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8509.86}}
{2153252/proyecto_INICIO, 2153252/proyecto_PROCESO, 2153252/proyecto_INICIO, 

2153252/proyecto_PROCESO, 2153252/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195181 Proyecto de inversión 2684886.98
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684886.98, modificado:2684886.98}}

REHABILITACION DEL CAMINO DE SECCION ALTA A CACAHUATAL DEL KM 0 MAS 000 AL 4 MAS 600 - 

382166
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 382166 S 236 219 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO SECCION ALTA - 

CACAHUATAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO CACAHUATAL, 68470 CACAHUATAL, 

SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE LA LOCALIDAD DE 

LOMA DE CEDRO EN EL L, lon:-96.48664804, lat:17.99483009}}

15-11-2022 24-12-2022 2684886.98 2684886.98 2684886.98 2684886.98 2684886.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/027/2022, contratista:MIGUEL ORTIZ 

HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2684886.98, 

importe_modificado:2684886.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3510.0}}

{2195181/proyecto_INICIO, 2195181/proyecto_PROCESO, 2195181/proyecto_FIN, 

2195181/proyecto_PROCESO, 2195181/proyecto_FIN, 2195181/proyecto_INICIO, 

2195181/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402195403 Proyecto de inversión 1400000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD - 382882 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 382882 S 198 199 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:89, direccion:RANCHO LA REFORMA, 70947 LA REFORMA, 

SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA, lon:-

96.600932, lat:15.726363}}

15-11-2022 31-12-2022 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/21/2022, contratista:FELIX 

MACHUCA CARRADA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, 

monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:98.0}}
{2195403/proyecto_INICIO, 2195403/proyecto_PROCESO, 2195403/proyecto_INICIO, 

2195403/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir avance financiero y fisico, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2023-07-17}}

2023 2 OAX220402195638 Proyecto de inversión 68208
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68208.0, modificado:68208.0}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 383525 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Silacayoápam 383525 S 33 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:5, direccion:VEREDA TRAMO BARRANCA DEL TERRERO - 

PORTEZUELO DE LOS FIERROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO LA PROVIDENCIA, 

69400 BARRIO DE LA PROVIDENCIA, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE VEREDA A LA CAPTACION Y 

VEREDA BARRANCA DEL TERR, lon:-98.17654218, lat:17.52769321}}

01-12-2022 30-12-2022 68208 68208 68208 68208 68208
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122863, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:68208.0, importe_modificado:68208.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}}

{2195638/proyecto_INICIO, 2195638/proyecto_FIN, 2195638/proyecto_PROCESO, 

2195638/proyecto_FIN, 2195638/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402154005 Proyecto de inversión 332996.54
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332996.54, modificado:332996.54}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MÁXIMO RAMON ORTIZ Y PRIVADA 25 

DE ABRIL - 202080
20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 202080 S 65 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.54, meta_modificada:360.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO RAMON ORTIZ Y PRIVADA 25 DE 

ABRIL COLONIA , 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE MAXIMO RAMON ORTIZ Y 

PRIVADA 25 DE ABRIL Y CALLE ANDRES HENESTROSA, CALLE LEÑADOR E ENCUENTRA A 60 MTS. DEL 

JARDÍN DE NI, lon:-95.224083, lat:16.21225}}

15-11-2022 14-12-2022 332996.54 332996.54 332996.54 332996.54 332996.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/030-2022, 

contratista:ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, 

monto:332996.54, importe_modificado:332996.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.54}}
{2154005/proyecto_INICIO, 2154005/proyecto_PROCESO, 2154005/proyecto_INICIO, 

2154005/proyecto_PROCESO, 2154005/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402154138 Proyecto de inversión 3159501.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159501.16, modificado:3159501.16}}

CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA FERROCARRIL - 

203985
20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 203985 S 344 316 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.41, meta_modificada:913.41}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA JESÚS RASGADO, 

70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CARRETERA SUPER CARRETERA TRANSISMICA Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DIAZ MIRON LAS CALLES SE ENCUENTRA UBICADAS CONTRA ESQUINA 

DE LA ESCUELA , lon:-95.20261224, lat:16.20042024}}

26-09-2022 14-12-2022 3159501.16 3159501.16 3159501.16 3159501.16 3159501.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/019-2022, 

contratista:GREHUGMAR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:3159501.16, 

importe_modificado:3159501.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:913.41}}
{2154138/proyecto_INICIO, 2154138/proyecto_PROCESO, 2154138/proyecto_INICIO, 

2154138/proyecto_PROCESO, 2154138/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402154176 Proyecto de inversión 1502945.9
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502945.9, modificado:1502945.9}}
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN HÉROES DE LA MARINA - 204372 20 Oaxaca 79 Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 204372 S 86 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.93, meta_modificada:484.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLEJON HÉROES DE LA MARINA BARRIO 

CANTARRANAS, 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE 

LIBERTAD, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CALLEJONES DE HÉROES DE LA MARINA DESDE LA CALLE 

LIBERTAD HASTA LA CALLE, lon:-95.19043169, lat:16.17432448}}

07-11-2022 04-12-2022 1502945.9 1502945.9 1502945.9 1502945.9 1502945.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/032-2022, contratista:GRUPO 

CORPORATIVO JUJUVA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1502945.9, 

importe_modificado:1502945.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.93}}
{2154176/proyecto_INICIO, 2154176/proyecto_PROCESO, 2154176/proyecto_INICIO, 

2154176/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2023-07-14}}

2023 2 OAX220402173814 Proyecto de inversión 1405998.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405998.88, modificado:1405998.88}}
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO - 312711 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 312711 S 1557 1443 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO SAN LUCAS, 71404 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE LA GLORIA 

Y CALLE RIVERAS DEL RIO VALIENTE, SOBRE LA CALLE DE GUERRERO ENTRE LA PROVA DE LA GLORIA Y 

LAS RIVERAS , lon:-96.77867204, lat:16.98471782}}

28-09-2022 11-11-2022 1405998.88 1405998.88 1405998.88 1405998.88 1405998.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/027/2022, 

contratista:Construcciones y Estructuras Metálicas del Valle, S.A de C.V., convocante:Municipio de 

Cuilápam de Guerrero, monto:1405998.88, importe_modificado:1405998.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}
{2173814/proyecto_INICIO, 2173814/proyecto_FIN, 2173814/proyecto_PROCESO, 

2173814/proyecto_FIN, 2173814/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402173835 Proyecto de inversión 4520888.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4520888.38, modificado:4520888.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL BACHILLERATO - 

312757
20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 312757 S 291 289 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:BOULEVARD CALLE DEL TELEBACHILLERATO 

PUEBLO SAN JUAN PETLAPA, 68980 SAN JUAN PETLAPA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE 

CARRETERA CAMINO SAN JUAN PETLAPA Y , LA OBRA SE REALIZO DEL CENTRO DE COMUNIDAD DE 

SAN JUAN PETLAPA RUMBO A, lon:-96.0419895, lat:17.47079175}}

08-04-2022 08-06-2022 4520888.38 4520888.38 4520888.38 4520888.38 4520888.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/R33-FIII/004/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:4520888.38, 

importe_modificado:4520888.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} {2173835/proyecto_INICIO, 2173835/proyecto_FIN, 2173835/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402174119 Proyecto de inversión 1200000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1234310.0}}
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA - 313861 20 Oaxaca 49 Magdalena Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Ocotlán 313861 S 597 585 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MORELSO PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 

71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , EL 

ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE ENCONTRARA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y AL LADO DE 

LA ACTUAL EXPLANA, lon:-96.71184528, lat:16.70924232}}

21-11-2022 30-12-2022 1234310 1234310 1234310 1234310 1234310

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMO-049-R33-FIII-02-2022, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLÁN, 

monto:1234310.0, importe_modificado:1234310.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}

{2174119/proyecto_INICIO, 2174119/proyecto_PROCESO, 2174119/proyecto_FIN, 

2174119/proyecto_INICIO, 2174119/proyecto_PROCESO, 2174119/proyecto_FIN, 

2174119/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402174790 Proyecto de inversión 220325.38
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220325.38, modificado:220325.38}}

AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL BARRIO EL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, 

EN EL ESTADO DE OAXACA - 316570
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 316570 S 24 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:CALLE PRIVADA DE NOGALES COLONIA EL 

ROSARIO, 71404 EL ROSARIO [BARRIO], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE COSIJOPI Y 

CALLE GUERRERO, BRECHA HIDALGO ENTRE LA CALLE COSIJPI Y GUERRERO SOBRE LA CALLE DE 

COSIJOPI A UNOS 200 ME, lon:-96.77500627, lat:16.97037613}}

13-10-2022 11-11-2022 220325.38 220325.38 220325.38 220325.38 220325.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/029/2022, 

contratista:Obras Civiles y Eléctricas Baumar, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de 

Guerrero, monto:220325.38, importe_modificado:220325.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{2174790/proyecto_INICIO, 2174790/proyecto_PROCESO, 2174790/proyecto_FIN, 

2174790/proyecto_PROCESO, 2174790/proyecto_FIN, 2174790/proyecto_INICIO, 

2174790/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196138 Proyecto de inversión 686161.87
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686161.87, modificado:686161.87}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE TOUGEURO - 385023 20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 385023 S 72 68 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE CIRIGOYA PARAJE TOUGEURO, 70400 

TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y , 

CALLE 28 DE OCTUBRE LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA CATOLICA LA 

LOMITA, lon:-96.47695329, lat:16.97084711}}

05-12-2022 31-12-2022 686161.87 686161.87 686161.87 686161.87 686161.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/018/2022, contratista:MARCO ANTONIO 

VÁSQUEZ JUÁREZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:686161.87, importe_modificado:686161.87}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} {2196138/proyecto_INICIO, 2196138/proyecto_PROCESO, 2196138/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 8 POSTES DE CONCRETO CON ESTRUCTURA, 

CABLEADO, TRANSFORMADOR Y TODO LO NECESARIO PARA QUE LAS VIVIENDAS SE CONECTEN A LA 

ENERGIA ELECTRICA, trimestre:2.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-06-06}}

Sin observaciones

2023 2 OAX220402196170 Proyecto de inversión 140193.96
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140193.96, modificado:140193.96}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA VASQUEZ COLMENARES - 385159 20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 385159 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.3, meta_modificada:35.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE ÁLAMOS COLONIA VÁZQUEZ COLMENARES, 

68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE 

AVENIDA JUAREZ Y , CALLE DOCTOR NICOLAS GAMBOA DORANTES LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 

METROS DEL UNICO ACCESO A L, lon:-97.06909447, lat:18.12634371}}

21-11-2022 20-12-2022 140193.96 140193.96 140193.96 140193.96 140193.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/TFM/545/010/2022, contratista:CASTE 

INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON, 

monto:140193.96, importe_modificado:140193.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.3}}
{2196170/proyecto_INICIO, 2196170/proyecto_PROCESO, 2196170/proyecto_FIN, 

2196170/proyecto_PROCESO, 2196170/proyecto_FIN, 2196170/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402196270 Proyecto de inversión 3000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS TRAMO EL OJO DE AGUA A AGUA AZUL - 385437 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 385437 S 75 60 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EL OJO DE AGUA - PARAJE 

AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO EL OJO DE AGUA, 68926 EL OJO DE 

AGUA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO OJO DE AGUA HACIA EL PARAJE AGUA AZUL Y 

, TOMAR EL CAMINO C, lon:-95.98765792, lat:17.64983656}}

14-09-2022 13-10-2022 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/013/2022, 

contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB SA. DE C.V., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, 

monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} {2196270/proyecto_INICIO, 2196270/proyecto_PROCESO, 2196270/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:enviar nuevamente sus ligas de contrato y acta entrega ya que manda error al 

abrirlas., trimestre:2.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-06-14}}

2023 2 OAX220402196327 Proyecto de inversión 3655035.4
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3655035.4, modificado:3655035.4}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO IGNACIO ZARAGOZA A SAN MIGUEL LACHIXOLA DEL 

KM 0 000 AL KM 7 500 - 385631
20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 385631 S 604 584 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL LACHIXOLA - 

IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO SAN MIGUEL LACHIXOLA, 

68927 SAN MIGUEL LACHIXOLA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SAN MIGUEL 

LACHIXOLA - IGNACIO ZARAGOZA DEL , lon:-95.92136115, lat:17.51419272}}

06-10-2022 04-11-2022 3655035.4 3655035.4 3655035.4 3655035.4 3655035.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/015/2022, 

contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS PRICE S. DE R.L., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, 

monto:3655035.4, importe_modificado:3655035.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7.5}}
{2196327/proyecto_INICIO, 2196327/proyecto_PROCESO, 2196327/proyecto_INICIO, 

2196327/proyecto_PROCESO, 2196327/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:enviar nuevamente sus ligas de contrato y acta entrega, ya que manda error al 

abrirlas.

, trimestre:2.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-06-14}}

2023 2 OAX220402174923 Proyecto de inversión 1057989.88
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057989.88, modificado:1057989.88}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA GALLARDO - 

317120
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 317120 S 97 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:13, direccion:CALLE UNION EJIDO BUENAVISTA GALLARDO, 

68442 BUENAVISTA GALLARDO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SANTOS 

APARICIO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE LIBERTAD EL POZO SE UBICA AL PONIENTE A 

1700 DE LA ZONA URBANA A, lon:-95.97367482, lat:17.98872114}}

31-10-2022 14-12-2022 1057989.88 1057989.88 1057989.88 1057989.88 1057989.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-056/2022, 

contratista:HIDRAULICA G S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1057989.88, importe_modificado:1057989.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}}
{2174923/proyecto_INICIO, 2174923/proyecto_PROCESO, 2174923/proyecto_FIN, 

2174923/proyecto_PROCESO, 2174923/proyecto_FIN, 2174923/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402175467 Proyecto de inversión 791705
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791705.0, modificado:791705.0}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS SAN JUAN - 319904 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 319904 S 72 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.24, meta_modificada:374.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA LOMAS SAN JUAN, 

68364 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

CLAVELES Y CALLE AZUCENAS, CALLE BUGAMBILIAS EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN TRAMOS DE 

LAS CALLES TULIPANES , lon:-96.1705646, lat:18.09094837}}

02-11-2022 16-12-2022 791705 791705 791705 791705 791705

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-059/2022, 

contratista:ALFREDO PEREZ RAMIREZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:791705.0, 

importe_modificado:791705.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.24}}
{2175467/proyecto_INICIO, 2175467/proyecto_FIN, 2175467/proyecto_PROCESO, 

2175467/proyecto_FIN, 2175467/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 OAX220402157597 Proyecto de inversión 315800
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315800.0, modificado:315800.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

- 227954
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Silacayoápam 227954 S 111 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:20, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE 

DEL ZAPOTE, 69409 SAN VICENTE DEL ZAPOTE, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS 

AL NORTE DE LA AGENCI, lon:-98.32768752, lat:17.57124565}}

12-10-2022 25-11-2022 315800 315800 315800 315800 315800
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122861, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:315800.0, importe_modificado:315800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}

{2157597/proyecto_INICIO, 2157597/proyecto_PROCESO, 2157597/proyecto_FIN, 

2157597/proyecto_INICIO, 2157597/proyecto_FIN, 2157597/proyecto_INICIO, 

2157597/proyecto_PROCESO, 2157597/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159078 Proyecto de inversión 2585618
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585618.0, modificado:2585618.0}}
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 235989 20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 235989 S 258 259 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.53, meta_modificada:255.53}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN 

ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC., lon:-

96.41848677, lat:16.14106513}}

14-09-2022 12-12-2022 2585618 2585618 2585618 2585618 2585618

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:235959, contratista:Arq. Jorge Luis Carrasco Ramos, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:2585618.0, 

importe_modificado:2585618.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.53}} {2159078/proyecto_INICIO, 2159078/proyecto_PROCESO, 2159078/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402159993 Proyecto de inversión 1281549.63
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281549.63, modificado:1281549.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL ANONITO, 

LÁZARO CÁRDENAS Y MATAMOROS - 241120
20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 241120 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE ANONITO LÁZARO CÁRDENAS Y 

MATAMOROS PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN EN DOS 

TRAMOS DE LA CALLE MATAMOROS TRAMO, lon:-98.34509288, lat:17.62442586}}

24-05-2022 22-06-2022 1281549.63 1281549.63 1281549.63 1281549.63 1281549.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL 

SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 

monto:1281549.63, importe_modificado:1281549.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.0}} {2159993/proyecto_INICIO, 2159993/proyecto_PROCESO, 2159993/proyecto_FIN} Terminado Validado avances
{obs1: {observación:NO PUDIMOS AGREGAR MAS FOTOD EN INICIO Y DESARROLLO, trimestre:2.0, 

usuario:joanavargasr, fecha:2023-07-24}}

{obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs2: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs3: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}, obs4: 

{observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-07-15}}

2023 2 OAX220402160151 Proyecto de inversión 865671.48
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865671.48, modificado:865671.63}}

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS AV. MONTE ALBÁN, SABINOS, JACARANDAS Y 

LAURELES, EN LA COLONIA LAS PALMAS. - 241654
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241654 S 48 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:371.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:92, direccion:CALLE DE ALDAMA COLONIA LAS PALMAS, 71233 

LAS PALMAS [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA LOS 

PINOS Y CALLE JACARANDAS, CALLE LAURELES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE ALDAMA 

UBICADA AL NORT, lon:-96.755972, lat:17.0328556}}

09-11-2022 18-12-2022 865671.63 865671.63 865671.63 865671.63 865671.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-59/MSCX/385/FISMDF/74/2022, 

contratista:ESTUDIO URBANISTICO Y GRAFICOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:865671.48, importe_modificado:865671.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.0}}

{2160151/proyecto_INICIO, 2160151/proyecto_PROCESO, 2160151/proyecto_FIN, 

2160151/proyecto_PROCESO, 2160151/proyecto_FIN, 2160151/proyecto_INICIO, 

2160151/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160183 Proyecto de inversión 331175.85
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331175.85, modificado:331175.96}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ VASCONCELOS EN LA COLONIA 

GUADALUPE. - 241905
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 241905 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.07, meta_modificada:134.07}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA GUADALUPE, 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO 

ANTIGUO A MONTE ALBAN Y CALLE MOCTEZUMA, PRIVADA BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CALLE JOSE VASC, lon:-96.741722, lat:17.032285}}

10-11-2022 07-12-2022 331175.96 331175.96 331175.96 331175.96 331175.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-50/MSCX/385/FISMDF/209/2022, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:331175.85, importe_modificado:331175.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.07}}
{2160183/proyecto_INICIO, 2160183/proyecto_PROCESO, 2160183/proyecto_FIN, 

2160183/proyecto_PROCESO, 2160183/proyecto_FIN, 2160183/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402160668 Proyecto de inversión 725424.14
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725424.14, modificado:725424.36}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AZUCENAS Y LAS ROSAS, GERANIOS, EN LA 

COLONIA LA FLORIDA. - 244491
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 244491 S 38 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:57, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA FLORIDA, 

71233 LA FLORIDA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE 

GERANIOS, CALLE ROSAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LAS ROSAS Y AZUCENAS 

PERTENECIENTES A LA C, lon:-96.78105224, lat:17.02310858}}

10-11-2022 09-12-2022 725424.36 725424.36 725424.36 725424.36 725424.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-71/MSCX/385/FISMDF/193/2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y REALIZACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y OBRA PESADA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:725424.14, importe_modificado:725424.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.01}}
{2160668/proyecto_INICIO, 2160668/proyecto_FIN, 2160668/proyecto_PROCESO, 

2160668/proyecto_FIN, 2160668/proyecto_INICIO, 2160668/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:FALTA  LA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:FALTA  LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-06-27}}

2023 2 OAX220402177468 Proyecto de inversión 313945
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313945.0, modificado:313945.0}}
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,TECHO FIRME - 328281 20 Oaxaca 341 San Pedro Yucunama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Yucunama 328281 S 43 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN PEDRO 

YUCUNAMA, 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA OAXACA ENTRE CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBERTAD Y PRIMERA CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS Y 

MATAMOROS SE REALIZARA LA OBRA EN TODO E, lon:-97.48274751, lat:17.56022764}}

14-11-2022 13-12-2022 313945 313945 313945 313945 313945

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128572, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YUCUNAMA, monto:313945.0, 

importe_modificado:313945.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}
{2177468/proyecto_INICIO, 2177468/proyecto_FIN, 2177468/proyecto_PROCESO, 

2177468/proyecto_FIN, 2177468/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402179192 Proyecto de inversión 522894.32
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522894.32, modificado:522894.32}}
REHABILITACION DE POZO NORIA - 334284 20 Oaxaca 4 Asunción Cuyotepeji Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Cuyotepeji 334284 S 584 523 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN 

CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, LA 

OBRA SE ENCUENRA DETRAS DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 

20DJN0563A, lon:-97.67169103, lat:17.9299209}}

08-11-2022 07-12-2022 522894.32 522894.32 522894.32 522894.32 522894.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-DF/MAC/004/001/04-2022, 

contratista:CELEDONIO CAZARES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI, 

monto:522894.32, importe_modificado:522894.32}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
{2179192/proyecto_INICIO, 2179192/proyecto_PROCESO, 2179192/proyecto_FIN, 

2179192/proyecto_INICIO, 2179192/proyecto_PROCESO, 2179192/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402201315 Proyecto de inversión 645000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645000.0, modificado:645000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL SUBSEDE 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, UNIDAD 201, CON CLAVE ESCOLAR: 20MSU0040D
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 

Física Educativa
5320012053300522 S 59 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2156.0, meta_modificada:2156.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DOMIILIO CONOCIDO , lon:-97.682548, 

lat:17.28257}}
11-07-2022 31-12-2022 645000 645000 645000 645000 645000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:645000.0, importe_modificado:645000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2156.0}} {2201315/proyecto_INICIO, 2201315/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402148572 Acción 429859.86
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429859.86, modificado:429859.86}}
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 55720 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Silacayoápam 55720 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}}
24-01-2022 31-12-2022 429859.86 429859.86 429859.86 429859.86 429859.86

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MS/537/F-III/SP/01/2022, contratista:UBS 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:429859.86, importe_modificado:429859.86}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2148572/proyecto_INICIO, 2148572/proyecto_FIN, 2148572/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 OAX220402174519 Proyecto de inversión 982728.16
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982728.16, modificado:982728.16}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO - 

315642
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 315642 S 58 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.68, meta_modificada:425.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:220, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO BUENOS AIRES 

EL APOMPO, 68443 BUENOS AIRES EL APOMPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE 

DESARROLLARA EN CALLE 20 DE, lon:-96.28929289, lat:18.14420822}}

21-10-2022 17-12-2022 982728.16 982728.16 982728.16 982728.16 982728.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-054/2022, contratista:FLORA 

GOMEZ BECERRA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:982728.16, 

importe_modificado:982728.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.23}}
{2174519/proyecto_FIN, 2174519/proyecto_INICIO, 2174519/proyecto_PROCESO, 

2174519/proyecto_INICIO, 2174519/proyecto_PROCESO, 2174519/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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