
FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401405794 2018 4 Metros Cuadrados 1440 1440 1420 98.61111111

OAX180401405797 2018 4 Metros Cuadrados 960 960 950 98.95833333

OAX180401405799 2018 4 Metros Cuadrados 936 936 0 0

OAX180401405800 2018 4 Metros Cuadrados 744 744 24 3.225806452

OAX180401402030 2018 4 Otros 1 2318.25 22.02 0.949854416

OAX180401405616 2018 4 Piezas 12 12 1 8.333333333

OAX180401407168 2018 4 Otros 12 12 0 0

OAX180401405641 2018 4 Piezas 30 30 1 3.333333333

OAX180401405647 2018 4 Piezas 32 32 1 3.125

OAX180401402920 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 230 95.83333333

OAX180401402926 2018 4 Metros Cuadrados 216 216 66 30.55555556

OAX180401402930 2018 4 Metros Cuadrados 192 192 190 98.95833333

OAX180401402933 2018 4 Metros Cuadrados 360 360 350 97.22222222

OAX180401402936 2018 4 Piezas 5 5 1 20

OAX180401402976 2018 4 Piezas 10 10 0 0

OAX180401402979 2018 4 Piezas 9 9 0 0

OAX180401402982 2018 4 Piezas 10 10 0 0

OAX180401402984 2018 4 Piezas 40 40 0 0

OAX180401402985 2018 4 Piezas 5 5 0 0

OAX180401402987 2018 4 Piezas 5 5 0 0

OAX180401402990 2018 4 Piezas 22 22 0 0

OAX180401402991 2018 4 Piezas 14 14 0 0

OAX180401403000 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 0 0

OAX180401403002 2018 4 Piezas 30 30 0 0

OAX180401403003 2018 4 Piezas 16 16 16 100

OAX180401403010 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX180401403011 2018 4 Piezas 10 10 9.5 95

OAX180401403067 2018 4 Metros Cuadrados 648 648 191 29.47530864

OAX180401403069 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 400 83.33333333

OAX180401403070 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 0 0

OAX180401403072 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 0 0

OAX180401403073 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 0 0

OAX180401403078 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 0 0

OAX180401403090 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 0 0

OAX180401403093 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 0 0

OAX180401403097 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 0 0

OAX180401403099 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 110 91.66666667

OAX180401402399 2018 4 Vivienda 5 5 4.5 90

OAX180401402400 2018 4 Vivienda 4 4 3.5 87.5

OAX180401402404 2018 4 Vivienda 6 6 0 0

OAX180401402435 2018 4 Piezas 45 45 1 2.222222222

OAX180401402438 2018 4 Piezas 9 9 1 11.11111111



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401403202 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 0 0

OAX180401403102 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 110 91.66666667

OAX180401402520 2018 4 Piezas 10 10 6.6 66

OAX180401402521 2018 4 Piezas 10 10 9 90

OAX180401402522 2018 4 Piezas 10 10 9 90

OAX180401402526 2018 4 Piezas 5 5 3.3 66

OAX180401402534 2018 4 Piezas 10 10 9 90

OAX180401402537 2018 4 Piezas 8 8 6.8 85

OAX180401402555 2018 4 Vivienda 10 10 0 0

OAX180401402558 2018 4 Piezas 32 32 1 3.125

OAX180401402388 2018 4 Otros 240 240 235 97.91666667

OAX180401402390 2018 4 Otros 240 240 230 95.83333333

OAX180401402398 2018 4 Celdas solares 5 5 4.8 96

OAX180401402402 2018 4 Vivienda 5 5 4.5 90

OAX180401402406 2018 4 Vivienda 9 9 8.5 94.44444444

OAX180401402410 2018 4 Vivienda 5 5 4.5 90

OAX180401402514 2018 4 Piezas 6 6 5 83.33333333

OAX180401402540 2018 4 Piezas 22 22 6.8 30.90909091

OAX180401402579 2018 4 Piezas 20 20 1 5

OAX180401402584 2018 4 Piezas 8 8 1 12.5

OAX180401402587 2018 4 Piezas 8 8 1 12.5

OAX180401402595 2018 4 Piezas 14 14 1 7.142857143

OAX180401402601 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401402604 2018 4 Piezas 15 15 1 6.666666667

OAX180401402609 2018 4 Piezas 20 20 1 5

OAX180401402614 2018 4 Piezas 9 9 1 11.11111111

OAX180401403184 2018 4 Piezas 10 10 9 90

OAX180401403187 2018 4 Piezas 8 8 7 87.5

OAX180401403190 2018 4 Otros 10 10 9 90

OAX180401403224 2018 4 Piezas 5 5 4.5 90

OAX180401403225 2018 4 Otros 46 46 41.4 90

OAX180401403234 2018 4 Celdas solares 10 10 9.5 95

OAX180401403023 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 210 87.5

OAX180401403027 2018 4 Metros Cuadrados 384 384 117 30.46875

OAX180401403021 2018 4 Piezas 27 27 1 3.703703704

OAX180401402915 2018 4 Metros Cuadrados 1560 1560 469 30.06410256

OAX180401402917 2018 4 Metros Cuadrados 288 288 87 30.20833333

OAX180401403005 2018 4 Piezas 17 17 17 100

OAX180401403006 2018 4 Piezas 32 32 32 100

OAX180401403013 2018 4 Piezas 44 44 44 100

OAX180401403014 2018 4 Piezas 47 47 47 100

OAX180401403015 2018 4 Piezas 78 78 0 0



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401403016 2018 4 Piezas 80 80 80 100

OAX180401403018 2018 4 Piezas 9 9 0 0

OAX180401403019 2018 4 Piezas 33 33 0 0

OAX180401403083 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 0 0

OAX180401403087 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 0 0

OAX180401405625 2018 4 Piezas 12 12 1 8.333333333

OAX180401405630 2018 4 Piezas 12 12 1 8.333333333

OAX180401405631 2018 4 Piezas 20 20 1 5

OAX180401405670 2018 4 Celdas solares 3 3 2.7 90

OAX180401403238 2018 4 Piezas 19 19 18.5 97.36842105

OAX180401403239 2018 4 Celdas solares 12 12 0 0

OAX180401403240 2018 4 Celdas solares 13 13 12 92.30769231

OAX180401403241 2018 4 Celdas solares 15 15 14.5 96.66666667

OAX180401403243 2018 4 Celdas solares 16 16 15.45 96.5625

OAX180401403244 2018 4 Celdas solares 10 10 9.5 95

OAX180401403194 2018 4 Otros 9 9 8.5 94.44444444

OAX180401403196 2018 4 Otros 8 8 0 0

OAX180401403193 2018 4 Otros 5 5 4.5 90

OAX180401403246 2018 4 Celdas solares 22 22 21 95.45454545

OAX180401403247 2018 4 Otros 15 15 14.5 96.66666667

OAX180401403245 2018 4 Celdas solares 20 20 19.5 97.5

OAX180401403579 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 115 95.83333333

OAX180401403493 2018 4 Metros Cuadrados 144 144 140 97.22222222

OAX180401403501 2018 4 Metros Cuadrados 216 216 200 92.59259259

OAX180401403513 2018 4 Metros Cuadrados 696 696 680 97.70114943

OAX180401403515 2018 4 Metros Cuadrados 144 144 140 97.22222222

OAX180401406062 2018 4 Piezas 21 21 0 0

OAX180401406070 2018 4 Piezas 11 11 0 0

OAX180401406072 2018 4 Piezas 21 21 20 95.23809524

OAX180401405914 2018 4 Metros Cuadrados 720 720 710 98.61111111

OAX180401405919 2018 4 Metros Cuadrados 624 624 615 98.55769231

OAX180401405922 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 0 0

OAX180401405923 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 0 0

OAX180401405750 2018 4 Piezas 5 5 0.9 18

OAX180401404011 2018 4 Vivienda 6 6 0 0

OAX180401404042 2018 4 Piezas 15 15 1 6.666666667

OAX180401404049 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401404060 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401404276 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 220 91.66666667

OAX180401404331 2018 4 Celdas solares 10 10 9.5 95

OAX180401404282 2018 4 Celdas solares 31 31 30.5 98.38709677

OAX180401404288 2018 4 Celdas solares 81 81 81 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401404013 2018 4 Piezas 20 20 1 5

OAX180401404601 2018 4 Otros 5 5 4.5 90

OAX180401405205 2018 4 Celdas solares 15 15 0 0

OAX180401405209 2018 4 Celdas solares 20 20 18 90

OAX180401405244 2018 4 Celdas solares 20 20 0 0

OAX180401405248 2018 4 Celdas solares 20 20 19 95

OAX180401425515 2018 4 Computadoras 40 40 0 0

OAX180401405320 2018 4 Piezas 40 40 1 2.5

OAX180401405325 2018 4 Piezas 40 40 1 2.5

OAX180401423945 2018 4 Metros Cuadrados 850 850 850 100

OAX180401424186 2018 4 Otros 1 223.6 210 93.9177102

OAX180401404018 2018 4 Piezas 18 18 1 5.555555556

OAX180401404023 2018 4 Piezas 15 15 1 6.666666667

OAX180401404028 2018 4 Piezas 15 15 1 6.666666667

OAX180401404035 2018 4 Piezas 15 15 1 6.666666667

OAX180401404133 2018 4 Piezas 84 84 84 100

OAX180401404134 2018 4 Piezas 15 15 1 6.666666667

OAX180401404140 2018 4 Piezas 17 17 1 5.882352941

OAX180401404143 2018 4 Piezas 36 36 1 2.777777778

OAX180401404147 2018 4 Piezas 18 18 1 5.555555556

OAX180401404150 2018 4 Piezas 24 24 1 4.166666667

OAX180401404154 2018 4 Piezas 6 6 1 16.66666667

OAX180401404160 2018 4 Piezas 56 56 1 1.785714286

OAX180401424248 2018 4 Otros 11 11 0 0

OAX180401404162 2018 4 Piezas 57 57 1 1.754385965

OAX180401404169 2018 4 Piezas 62 62 1 1.612903226

OAX180401404178 2018 4 Piezas 87 87 1 1.149425287

OAX180401404183 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 0 0

OAX180401424416 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180401404371 2018 4 Metros lineales 2274.49 2274.49 2137 93.9551284

OAX180401430718 2018 4 Metros Cuadrados 2500 925 925 100

OAX180401421098 2018 4 Metros Cuadrados 423 423 423 100

OAX180401424794 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180401424828 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401429850 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180401404613 2018 4 Otros 5 5 4.5 90

OAX180401404747 2018 4 Otros 5 5 4.5 90

OAX180401404749 2018 4 Otros 7 7 6.3 90

OAX180401404752 2018 4 Otros 37 37 33.3 90

OAX180401405310 2018 4 Piezas 31 31 1 3.225806452

OAX180401405313 2018 4 Piezas 36 36 1 2.777777778

OAX180401405194 2018 4 Piezas 15 15 14.5 96.66666667



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401404663 2018 4 Vivienda 9 9 6 66.66666667

OAX180401405328 2018 4 Piezas 40 40 1 2.5

OAX180401404933 2018 4 Celdas solares 7 7 0 0

OAX180401406733 2018 4 Celdas solares 4 4 3.5 87.5

OAX180401406738 2018 4 Celdas solares 5 5 4.5 90

OAX180401406742 2018 4 Celdas solares 5 5 0 0

OAX180401406748 2018 4 Celdas solares 10 10 0 0

OAX180401406761 2018 4 Celdas solares 12 12 11.5 95.83333333

OAX180401406767 2018 4 Piezas 15 15 1 6.666666667

OAX180401406807 2018 4 Piezas 17 17 1 5.882352941

OAX180401406813 2018 4 Piezas 18 18 1 5.555555556

OAX180401406818 2018 4 Piezas 20 20 1 5

OAX180401406819 2018 4 Piezas 20 20 1 5

OAX180401406820 2018 4 Piezas 20 20 1 5

OAX180401406829 2018 4 Piezas 22 22 1 4.545454545

OAX180401406833 2018 4 Piezas 30 30 1 3.333333333

OAX180401406843 2018 4 Piezas 22 22 1 4.545454545

OAX180401406852 2018 4 Piezas 13 13 1 7.692307692

OAX180401406858 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401406861 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401406874 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 0 0

OAX180401406876 2018 4 Metros Cuadrados 168 168 160 95.23809524

OAX180401406877 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 0 0

OAX180401406932 2018 4 Metros Cuadrados 216 216 0 0

OAX180401406948 2018 4 Metros Cuadrados 144 144 0 0

OAX180401407029 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 0 0

OAX180401407030 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 0 0

OAX180401407031 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 0 0

OAX180401407032 2018 4 Metros Cuadrados 312 312 0 0

OAX180401407033 2018 4 Metros Cuadrados 336 336 0 0

OAX180401407034 2018 4 Metros Cuadrados 360 360 0 0

OAX180401407037 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 0 0

OAX180401407040 2018 4 Metros Cuadrados 1536 1536 0 0

OAX180401407041 2018 4 Metros Cuadrados 192 192 0 0

OAX180401407043 2018 4 Celdas solares 10 10 0 0

OAX180401407044 2018 4 Celdas solares 10 10 0 0

OAX180401407045 2018 4 Celdas solares 10 10 0 0

OAX180401407046 2018 4 Celdas solares 26 26 0 0

OAX180401407049 2018 4 Celdas solares 30 30 0 0

OAX180401407052 2018 4 Vivienda 5 5 0 0

OAX180401407055 2018 4 Vivienda 5 5 0 0

OAX180401407057 2018 4 Vivienda 5 5 0 0



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401407061 2018 4 Vivienda 5 5 0 0

OAX180401407065 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401407066 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401407067 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401407068 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401407069 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401407070 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401405279 2018 4 Celdas solares 20 20 0 0

OAX180401405281 2018 4 Celdas solares 20 20 19 95

OAX180401407084 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401407085 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401407086 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401407091 2018 4 Metros Cuadrados 792 792 0 0

OAX180401407092 2018 4 Metros Cuadrados 648 648 0 0

OAX180401407093 2018 4 Metros Cuadrados 624 624 0 0

OAX180401407097 2018 4 Celdas solares 14 14 0 0

OAX180401407100 2018 4 Celdas solares 31 31 0 0

OAX180401407245 2018 4 Vivienda 5 5 0 0

OAX180401407312 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 24 10

OAX180401407314 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 20 8.333333333

OAX180401407331 2018 4 Vivienda 5 5 0.5 10

OAX180401407332 2018 4 Celdas solares 8 8 7.6 95

OAX180401407334 2018 4 Metros Cuadrados 528 528 520 98.48484848

OAX180401407335 2018 4 Celdas solares 8 8 7 87.5

OAX180401407340 2018 4 Metros Cuadrados 168 168 160 95.23809524

OAX180401407348 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 220 91.66666667

OAX180401407350 2018 4 Metros Cuadrados 672 672 650 96.72619048

OAX180401407351 2018 4 Metros Cuadrados 552 552 520 94.20289855

OAX180401407353 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 590 98.33333333

OAX180401407354 2018 4 Celdas solares 10 10 9 90

OAX180401404583 2018 4 Otros 21 21 18.9 90

OAX180401404591 2018 4 Otros 19 19 17.1 90

OAX180401404594 2018 4 Metros lineales 805.25 805.25 756 93.88388699

OAX180401404598 2018 4 Otros 6 6 5.4 90

OAX180401404620 2018 4 Otros 5 5 4.5 90

OAX180401407355 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 220 91.66666667

OAX180401407357 2018 4 Celdas solares 24 24 23 95.83333333

OAX180401407358 2018 4 Celdas solares 10 10 9.5 95

OAX180401407359 2018 4 Celdas solares 43 43 39 90.69767442

OAX180401407360 2018 4 Celdas solares 11 11 10.5 95.45454545

OAX180401407361 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 239 99.58333333

OAX180401407362 2018 4 Celdas solares 11 11 3 27.27272727



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401407363 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 24 10

OAX180401407364 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 230 95.83333333

OAX180401407365 2018 4 Celdas solares 12 12 11.4 95

OAX180401407366 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 24 10

OAX180401407414 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 25 5.208333333

OAX180401407415 2018 4 Otros 50 50 45 90

OAX180401407416 2018 4 Metros Cuadrados 528 528 520 98.48484848

OAX180401407417 2018 4 Otros 36 36 32.4 90

OAX180401407418 2018 4 Otros 29 29 26.1 90

OAX180401407419 2018 4 Otros 13 13 11.7 90

OAX180401407424 2018 4 Otros 11 11 9.9 90

OAX180401407428 2018 4 Otros 14 14 12.6 90

OAX180401407430 2018 4 Otros 20 20 18 90

OAX180401407432 2018 4 Vivienda 7 7 2 28.57142857

OAX180401407435 2018 4 Otros 1 6040.12 5738 94.99811262

OAX180401407438 2018 4 Vivienda 8 8 3 37.5

OAX180401407441 2018 4 Otros 10 10 9 90

OAX180401407442 2018 4 Otros 1 4.22 3.97 94.07582938

OAX180401407446 2018 4 Otros 1 2291.02 2153 93.97560912

OAX180401407448 2018 4 Otros 1 2221.51 2088 93.99012383

OAX180401404878 2018 4 Celdas solares 5 5 0 0

OAX180401405298 2018 4 Piezas 30 30 1 3.333333333

OAX180401405294 2018 4 Piezas 30 30 1 3.333333333

OAX180401405306 2018 4 Piezas 30 30 1 3.333333333

OAX180401405178 2018 4 Celdas solares 14 14 13 92.85714286

OAX180401406632 2018 4 Piezas 20 20 1 5

OAX180401406637 2018 4 Piezas 20 20 1 5

OAX180401406639 2018 4 Piezas 20 20 1 5

OAX180401406642 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401407109 2018 4 Vivienda 8 8 7.9 98.75

OAX180401407117 2018 4 Otros 22 22 19.8 90

OAX180401407131 2018 4 Otros 1 2.96 2.79 94.25675676

OAX180401407150 2018 4 Otros 1 2.24 2.01 89.73214286

OAX180401407159 2018 4 Otros 12 12 11.5 95.83333333

OAX180401407162 2018 4 Otros 60 60 56.5 94.16666667

OAX180401407172 2018 4 Metros lineales 1608.14 1608.14 1510 93.8972975

OAX180401407189 2018 4 Otros 1 8035.37 7553 93.99691613

OAX180401407212 2018 4 Vivienda 8 8 0 0

OAX180401407213 2018 4 Vivienda 8 8 0 0

OAX180401407216 2018 4 Otros 1 10387.66 9764 93.99614543

OAX180401407219 2018 4 Otros 1 7462 7014 93.99624765

OAX180401407244 2018 4 Vivienda 5 5 0 0



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401407315 2018 4 Vivienda 14 14 1.4 10

OAX180401407316 2018 4 Piezas 5 5 4.01 80.2

OAX180401407319 2018 4 Vivienda 73 73 9.8 13.42465753

OAX180401407320 2018 4 Piezas 7 7 3.9 55.71428571

OAX180401407322 2018 4 Vivienda 5 5 4.5 90

OAX180401407325 2018 4 Piezas 10 10 9 90

OAX180401407326 2018 4 Vivienda 5 5 0.5 10

OAX180401407328 2018 4 Celdas solares 8 8 7 87.5

OAX180401407367 2018 4 Celdas solares 15 15 14 93.33333333

OAX180401407368 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 24 10

OAX180401407369 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 20 8.333333333

OAX180401407370 2018 4 Otros 1 7040.12 6617.3 93.99413646

OAX180401407371 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 239 99.58333333

OAX180401407372 2018 4 Otros 1 2.56 2.4 93.75

OAX180401407390 2018 4 Celdas solares 9 9 2 22.22222222

OAX180401407391 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 24 10

OAX180401407392 2018 4 Celdas solares 45 45 44 97.77777778

OAX180401407393 2018 4 Celdas solares 30 30 29 96.66666667

OAX180401407394 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 239 99.58333333

OAX180401407395 2018 4 Celdas solares 16 16 16 100

OAX180401407396 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 20 8.333333333

OAX180401407398 2018 4 Metros Cuadrados 720 720 70 9.722222222

OAX180401407399 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 24 10

OAX180401407400 2018 4 Metros Cuadrados 672 672 670 99.70238095

OAX180401407401 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 60 10

OAX180401407402 2018 4 Metros Cuadrados 312 312 30 9.615384615

OAX180401406782 2018 4 Piezas 16 16 1 6.25

OAX180401406791 2018 4 Piezas 20 20 1 5

OAX180401406867 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180401406871 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 0 0

OAX180401406872 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 115 95.83333333

OAX180401406907 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 0 0

OAX180401406909 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 0 0

OAX180401407405 2018 4 Metros Cuadrados 360 360 20 5.555555556

OAX180401407406 2018 4 Metros Cuadrados 360 360 36 10

OAX180401407412 2018 4 Metros Cuadrados 432 432 40 9.259259259

OAX180401406824 2018 4 Piezas 20 20 1 5

OAX180401406825 2018 4 Piezas 20 20 1 5

OAX180401467439 2018 4 Metros lineales 357 24 24 100

OAX180401467557 2018 4 Metros lineales 289.1 269.3 269.3 100

OAX180401470976 2018 4 Metros lineales 391.87 381.7 381.7 100

OAX180401482769 2018 4 Computadoras 1 1 0 0



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301283784 2018 4 Piezas 21 21 21 100

OAX00180201107456 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108399 2018 4 Metros Cuadrados 1 1113.24 1113.24 100

OAX17170401010786 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300933372 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401486333 2018 4 Equipamiento 20 20 0 0

OAX17170401010783 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301391615 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301391498 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301390645 2018 4 Equipamiento 11 11 0 0

OAX180401486823 2018 4 Piezas 75 75 75 100

OAX180301391063 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX00180201107265 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108089 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 0 0

OAX180401437480 2018 4 Metros lineales 1203 1103.14 1103.14 100

OAX180401459326 2018 4 Metros Cuadrados 1800 1800 1000 55.55555556

OAX180401463377 2018 4 Metros lineales 1254.9 1200 1200 100

OAX180401463450 2018 4 Otros 408 426.07 426.07 100

OAX180401475024 2018 4 Otros 36 100 100 100

OAX180401483109 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 550 91.66666667

OAX180301283972 2018 4 Piezas 22 22 22 100

OAX180301283977 2018 4 Piezas 7 7 7 100

OAX180301283978 2018 4 Piezas 8 8 8 100

OAX180401486262 2018 4 Metros 285 285 0 0

OAX18180201108775 2018 4 Piezas 1 29 29 100

OAX18180201108778 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX18180201108779 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX180301390385 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301390613 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301390627 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301390637 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401486828 2018 4 Metros 6242.38 6242.38 6242.38 100

OAX180301390312 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401486833 2018 4 Metros 7078 7078 0 0

OAX180301323406 2018 4 Otros 3 3 3 100

OAX180301390376 2018 4 Equipamiento 3 3 0 0

OAX180401434589 2018 4 Metros lineales 53.15 51 51 100

OAX180401463581 2018 4 Metros lineales 514.11 514.11 514.11 100

OAX180401463762 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401463791 2018 4 Metros lineales 16 16 0 0

OAX180401475277 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180301284005 2018 4 Piezas 10 10 10 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301284006 2018 4 Piezas 34 34 34 100

OAX180301284009 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180301284010 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180401486275 2018 4 Metros 105 105 0 0

OAX18180201113606 2018 4 Otros 1 21 20 95.23809524

OAX17170401007766 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301324140 2018 4 Otros 14 14 14 100

OAX180401447729 2018 4 Metros lineales 4150 4150 1245 30

OAX180401471670 2018 4 Otros 24 24 24 100

OAX180301284012 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180401486277 2018 4 Metros 105 105 0 0

OAX180301284014 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180301284024 2018 4 Piezas 41 41 41 100

OAX00180201107451 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108782 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX18180201108783 2018 4 Piezas 1 7 7 100

OAX18180201108935 2018 4 Piezas 1 15 14 93.33333333

OAX18180201108944 2018 4 Piezas 1 28 28 100

OAX18180201108947 2018 4 Piezas 1 19 19 100

OAX18180201109044 2018 4 Piezas 1 6 5 83.33333333

OAX18180201109045 2018 4 Piezas 1 6 5 83.33333333

OAX18180201109047 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX18180201109048 2018 4 Piezas 1 28 28 100

OAX18180201109075 2018 4 Piezas 1 6 5 83.33333333

OAX18180201109082 2018 4 Piezas 1 16 15 93.75

OAX18180201109085 2018 4 Piezas 1 8 7 87.5

OAX18180201107901 2018 4 Piezas 1 7 6 85.71428571

OAX18180201107928 2018 4 Piezas 1 34 34 100

OAX18180201107931 2018 4 Piezas 1 34 34 100

OAX18180201107939 2018 4 Piezas 1 14 14 100

OAX18180201107979 2018 4 Piezas 1 28 27 96.42857143

OAX00180201108420 2018 4 Otros 1 1 1653.92 165392

OAX18180201108008 2018 4 Piezas 1 80 80 100

OAX180401486585 2018 4 Metros 569 569 0 0

OAX180301390271 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301390283 2018 4 Equipamiento 5 5 0 0

OAX00180201107106 2018 4 Metros Cuadrados 1 503.16 503.16 100

OAX180301390289 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401486866 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX180301390300 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301392038 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX00180201107037 2018 4 Otros 1 1415 1415 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401434846 2018 4 Metros lineales 654 650.14 650.14 100

OAX180401434860 2018 4 Metros Cuadrados 2538.7 2538.71 2538.71 100

OAX180401472038 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180301284027 2018 4 Piezas 49 49 49 100

OAX180301286061 2018 4 Piezas 7 7 7 100

OAX18180201108005 2018 4 Piezas 1 8 8 100

OAX18180201108003 2018 4 Metros Cuadrados 1 48 48 100

OAX180301285360 2018 4 Piezas 15 15 15 100

OAX180301285361 2018 4 Piezas 15 15 15 100

OAX180301385519 2018 4 Equipamiento 15 15 1.5 10

OAX180301285363 2018 4 Piezas 15 15 15 100

OAX18180201108243 2018 4 Piezas 1 30 30 100

OAX18180201108260 2018 4 Piezas 1 30 30 100

OAX18180201108265 2018 4 Piezas 1 21 20 95.23809524

OAX00170300933126 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170401006979 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401486591 2018 4 Metros 539 539 0 0

OAX180401486592 2018 4 Metros 439 439 0 0

OAX18180201136182 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1200 120000

OAX00180201108361 2018 4 Otros 1 1 15 1500

OAX18180101078929 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 2000 200000

OAX180401486608 2018 4 Metros 226 226 0 0

OAX180401486609 2018 4 Metros Cuadrados 150 150 150 100

OAX180401486611 2018 4 Metros 226 226 0 0

OAX180401486614 2018 4 Metros 298 298 0 0

OAX180401486930 2018 4 Metros 326 326 0 0

OAX16160300785222 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401486948 2018 4 Piezas 16 16 16 100

OAX180401460810 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180401468691 2018 4 Otros 74 74 74 100

OAX180401483903 2018 4 Otros 3 2 0.7 35

OAX180301285364 2018 4 Piezas 15 15 15 100

OAX180301285373 2018 4 Piezas 17 17 17 100

OAX180301285375 2018 4 Piezas 20 20 20 100

OAX18180201134704 2018 4 Metros Cuadrados 1 900 900 100

OAX18180201108336 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX18180201108344 2018 4 Piezas 1 13 12 92.30769231

OAX18180201108417 2018 4 Piezas 1 25 25 100

OAX18180201108424 2018 4 Piezas 1 149 145 97.31543624

OAX18180201108479 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX18180201108527 2018 4 Piezas 1 14 13 92.85714286

OAX18180201108672 2018 4 Piezas 1 17 17 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201108678 2018 4 Piezas 1 30 30 100

OAX18180201108696 2018 4 Piezas 1 21 21 100

OAX18180201107026 2018 4 Piezas 1 13 13 100

OAX18180201107063 2018 4 Piezas 1 9 9 100

OAX18180201107065 2018 4 Piezas 1 9 9 100

OAX18180201107112 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX18180201107115 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX18180201107116 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX18180201107233 2018 4 Piezas 1 8 7 87.5

OAX18180201107281 2018 4 Piezas 1 19 19 100

OAX18180201107295 2018 4 Piezas 1 18 17 94.44444444

OAX18180201107320 2018 4 Piezas 1 18 18 100

OAX18180201107321 2018 4 Piezas 1 32 32 100

OAX18180201107400 2018 4 Piezas 1 41 40 97.56097561

OAX180301343388 2018 4 Metros lineales 3850 0 0 0

OAX00170300934176 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170300934178 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401435116 2018 4 Metros lineales 403 403 403 100

OAX180401468785 2018 4 Metros Cuadrados 561.42 561.42 561.42 100

OAX180401468908 2018 4 Otros 42 42 42 100

OAX180401472506 2018 4 Metros lineales 65 65 65 100

OAX180301285381 2018 4 Piezas 20 20 19 95

OAX180301285383 2018 4 Piezas 20 20 20 100

OAX18180201107391 2018 4 Metros Cuadrados 1 30 30 100

OAX180301289710 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180301289714 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX18180201141642 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301289719 2018 4 Piezas 13 13 1 7.692307692

OAX00180201107177 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301289730 2018 4 Piezas 15 15 1 6.666666667

OAX00180201107180 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107553 2018 4 Piezas 1 23 22 95.65217391

OAX18180201107566 2018 4 Piezas 1 4 3 75

OAX18180201107568 2018 4 Piezas 1 31 30 96.77419355

OAX18180201107585 2018 4 Piezas 1 12 12 100

OAX18180201107586 2018 4 Piezas 1 128 127 99.21875

OAX18180201107605 2018 4 Piezas 1 59 55 93.22033898

OAX18180201107607 2018 4 Piezas 1 17 17 100

OAX18180201107611 2018 4 Piezas 1 8 8 100

OAX18180201107631 2018 4 Piezas 1 41 41 100

OAX18180201107683 2018 4 Piezas 1 16 15 93.75

OAX18180201107699 2018 4 Piezas 1 7 7 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201107700 2018 4 Piezas 1 24 22 91.66666667

OAX18180201107817 2018 4 Piezas 1 14 14 100

OAX18180201107818 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX18180201107820 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX18180201107822 2018 4 Piezas 1 13 13 100

OAX18180201107828 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX18180201107833 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX18180201113128 2018 4 Piezas 1 16 15 93.75

OAX18180201113139 2018 4 Piezas 1 205 205 100

OAX18180201113161 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX18180201113162 2018 4 Piezas 1 26 25 96.15384615

OAX17170401007110 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX18180101061203 2018 4 Metros Cuadrados 1 550 550 100

OAX18180201107692 2018 4 Metros Cuadrados 1 18 18 100

OAX17170401009263 2018 4 Metros Cuadrados 1 90 90 100

OAX180401469133 2018 4 Metros lineales 103 103 103 100

OAX180401472670 2018 4 Metros lineales 162.2 162.2 0 0

OAX180401486334 2018 4 Metros 789 789 0 0

OAX00180201107175 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107670 2018 4 Otros 1 2000 2000 100

OAX00180201107671 2018 4 Otros 1 12.5 12.5 100

OAX180401486356 2018 4 Metros 202 202 0 0

OAX180401486357 2018 4 Metros 202 202 0 0

OAX18180201108077 2018 4 Metros Cuadrados 1 204.05 204.05 100

OAX18180201108112 2018 4 Metros Cuadrados 1 35.5 35.5 100

OAX180401435612 2018 4 Vivienda 8 8 3 37.5

OAX180401472992 2018 4 Metros lineales 773.9 773.9 120 15.50587931

OAX180401484668 2018 4 Equipamiento 48 48 0 0

OAX18180201107031 2018 4 Piezas 1 9481 9481 100

OAX00180201107035 2018 4 Otros 1 30 30 100

OAX180301285443 2018 4 Piezas 5 5 1 20

OAX180301285458 2018 4 Piezas 5 5 1 20

OAX18180201108114 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 49.3 4930

OAX18180201108113 2018 4 Metros Cuadrados 1 80.1 80.1 100

OAX18180201108100 2018 4 Metros Cuadrados 1 1334.09 1334.09 100

OAX18180201108165 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 122.5 12250

OAX18180201108155 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 243.1 24310

OAX18180201108092 2018 4 Metros Cuadrados 1 176.8 176.8 100

OAX18180201108107 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 193.5 19350

OAX18180201108161 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 773.64 77364

OAX180401435958 2018 4 Metros lineales 150 150 0 0

OAX180401435959 2018 4 Metros Cuadrados 580 580 0 0



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401439177 2018 4 Otros 317 317 317 100

OAX180401461836 2018 4 Metros lineales 168.85 168.85 0 0

OAX180401469443 2018 4 Metros lineales 341 339 339 100

OAX180401469462 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401469531 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180301284101 2018 4 Piezas 12 12 12 100

OAX180301284108 2018 4 Piezas 13 13 13 100

OAX180301284109 2018 4 Piezas 13 13 13 100

OAX180301284119 2018 4 Piezas 13 13 13 100

OAX180301288444 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX17180201137991 2018 4 Metros 1 1 3028.74 302874

OAX17170401054058 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180101078875 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 772.8 77280

OAX00180201108765 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180101078876 2018 4 Metros Cuadrados 1 1020 714 70

OAX180401436197 2018 4 Metros lineales 200 200 0 0

OAX180401436208 2018 4 Metros lineales 200 200 0 0

OAX180401445931 2018 4 Otros 38 38 25 65.78947368

OAX180401457593 2018 4 Metros lineales 331 331 331 100

OAX180401477063 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180401485097 2018 4 Metros lineales 700 700 120 17.14285714

OAX180301300101 2018 4 Metros lineales 300 300 300 100

OAX18180201108390 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 65.5 6550

OAX18180201108090 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 97.6 9760

OAX18180201108148 2018 4 Otros 1 41.13 41.13 100

OAX18180201108153 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 157.7 15770

OAX18180201108140 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 112.28 11228

OAX18180201108139 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 94.6 9460

OAX00180201108767 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108769 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401432974 2018 4 Otros 1 2141.41 2141.41 100

OAX180401462333 2018 4 Metros Cuadrados 596 596 596 100

OAX180401466141 2018 4 Metros lineales 150 150 0 0

OAX18180201108844 2018 4 Otros 1 72 72 100

OAX18180201108147 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 84.7 8470

OAX18180201108154 2018 4 Metros Cuadrados 1 58 58 100

OAX18180201108066 2018 4 Metros Cuadrados 1 114.84 114.84 100

OAX18180201108074 2018 4 Metros Cuadrados 1 318 318 100

OAX180301391538 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301379811 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX18180201108127 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 227.6 22760

OAX180301379981 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401462474 2018 4 Metros Cuadrados 96 96 96 100

OAX180401462503 2018 4 Metros lineales 2373 2373 2373 100

OAX180401462519 2018 4 Otros 24 24 24 100

OAX180401462535 2018 4 Metros Cuadrados 1225 1225 1225 100

OAX180401462543 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180401462585 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180401470045 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180401470047 2018 4 Otros 1606 1606 1525 94.95641345

OAX180401473718 2018 4 Otros 105 105 90 85.71428571

OAX180401473720 2018 4 Computadoras 2 2 2 100

OAX180401473811 2018 4 Otros 30 30 20 66.66666667

OAX180301391993 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401486702 2018 4 Piezas 160 160 160 100

OAX180301391922 2018 4 Equipamiento 4 4 0 0

OAX17170200866962 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1.1 110

OAX17170401053710 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1.1 110

OAX180301391961 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX18180201108136 2018 4 Metros Cuadrados 1 1629.1 1629.1 100

OAX180301391878 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301391886 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301346219 2018 4 Otros 1 588 588 100

OAX180401451189 2018 4 Otros 200 200 200 100

OAX180401466678 2018 4 Metros lineales 1500 1500 1500 100

OAX17170300933365 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108071 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 75.6 7560

OAX18180201108075 2018 4 Metros Cuadrados 1 185.47 185.47 100

OAX180301391858 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389849 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389852 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401436927 2018 4 Otros 15 15 7 46.66666667

OAX180401478055 2018 4 Metros lineales 1500 1500 1500 100

OAX17170401007761 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108124 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 171.3 17130

OAX180301314838 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170200866627 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401486741 2018 4 Piezas 35 35 0 0

OAX180301391582 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389860 2018 4 Equipamiento 5 5 0 0

OAX180401453168 2018 4 Metros lineales 3000 3000 3000 100

OAX18180201140600 2018 4 Equipamiento 1 1 100 10000

OAX18180201108465 2018 4 Metros Cuadrados 1 175.94 175.94 100

OAX18180201108391 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 46.7 4670



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201108392 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 44.4 4440

OAX18180201108146 2018 4 Metros Cuadrados 1 157.15 157.15 100

OAX18180201108104 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 100.4 10040

OAX18180201108122 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 98.1 9810

OAX18180201108463 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1362.9 136290

OAX18180201108145 2018 4 Metros Cuadrados 1 1753.06 1753.06 100

OAX17170401010784 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300933364 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301322624 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180301322641 2018 4 Otros 4 4 4 100

OAX180301322725 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180301322732 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX00180201108918 2018 4 Otros 1 7 7 100

OAX180301384925 2018 4 Metros cúbicos 34.83 44.9 44.9 100

OAX180301384788 2018 4 Metros Cuadrados 379.25 320.03 320.03 100

OAX00180201107266 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401447889 2018 4 Otros 606 606 181.8 30

OAX17170401007371 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170401007367 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17180101078210 2018 4 Metros Cuadrados 1 398.96 398.96 100

OAX180301312588 2018 4 Metros Cuadrados 600 436.85 436.85 100

OAX180301389505 2018 4 Metros Cuadrados 1811.42 1811.42 1449.1 79.99801261

OAX17170200867055 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301386599 2018 4 Kilómetro 1.14 1.14 1.02 89.47368421

OAX18180201107883 2018 4 Piezas 1 1 10 1000

OAX180301379008 2018 4 Kilómetro 3.46 3.46 3.46 100

OAX180301384779 2018 4 Metros Cuadrados 256 256 256 100

OAX180401459641 2018 4 Metros Cuadrados 1800 1800 500 27.77777778

OAX180401486266 2018 4 Metros 112 112 0 0

OAX180401486269 2018 4 Metros 295 295 0 0

OAX00180201107087 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180301283999 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180301284000 2018 4 Piezas 30 30 30 100

OAX18180201108078 2018 4 Metros Cuadrados 1 192.12 192.12 100

OAX180301391864 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301391867 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX18180201108060 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1311 131100

OAX180301391721 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301391741 2018 4 Equipamiento 3 3 0 0

OAX180301391746 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301391750 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301391760 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201108115 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 161.2 16120

OAX18180201108118 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 427.6 42760

OAX180301391692 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301389386 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389398 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX18180201107082 2018 4 Metros Cuadrados 1 632.4 632.4 100

OAX18180201107030 2018 4 Kilómetro 1 1 10 1000

OAX17170401053643 2018 4 Piezas 1 45 45 100

OAX180301393019 2018 4 Metros Cuadrados 244.6 244.6 92 37.61242845

OAX17170401009754 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107469 2018 4 Otros 1 20 20 100

OAX180301284007 2018 4 Piezas 38 38 38 100

OAX180301284011 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180301284016 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180301284020 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX180301391951 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301392010 2018 4 Equipamiento 5 5 0 0

OAX180401486738 2018 4 Piezas 35 35 35 100

OAX180401488456 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180401488653 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180401488662 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180401488687 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301391909 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401486722 2018 4 Piezas 80 80 80 100

OAX180301323441 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180301337646 2018 4 Metros Cuadrados 63 63 63 100

OAX180401488657 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180401488711 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX18180201108538 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1500 150000

OAX00180201107176 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107868 2018 4 Piezas 1 13 13 100

OAX00180201108913 2018 4 Metros Cuadrados 1 21 21 100

OAX18180201108130 2018 4 Metros Cuadrados 1 424 424 100

OAX180301389366 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301285362 2018 4 Piezas 15 15 15 100

OAX180301285365 2018 4 Piezas 15 15 15 100

OAX180401486766 2018 4 Kilómetro 5.1 5.1 0 0

OAX18180201107534 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301322665 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107755 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401488719 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX18180201108737 2018 4 Kilómetro 1 1 10 1000



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00180201107061 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201106874 2018 4 Metros Cuadrados 1 32.38 32.38 100

OAX00180201107749 2018 4 Otros 1 1 7 700

OAX18180201106872 2018 4 Metros Cuadrados 1 377.96 377.96 100

OAX00180201108325 2018 4 Metros Cuadrados 1 601.9 601.9 100

OAX17170100836255 2018 4 Metros Cuadrados 1 413.44 413.44 100

OAX180401478296 2018 4 Metros Cuadrados 372 372 372 100

OAX180401486306 2018 4 Metros 110 110 0 0

OAX180301285376 2018 4 Piezas 20 20 20 100

OAX180301285377 2018 4 Piezas 20 20 20 100

OAX180401486309 2018 4 Metros 189 189 0 0

OAX180401486311 2018 4 Metros 169 169 0 0

OAX180301285379 2018 4 Piezas 20 20 19 95

OAX180401486312 2018 4 Metros 169 169 0 0

OAX180301288758 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180301289715 2018 4 Piezas 11 11 1 9.090909091

OAX180301289724 2018 4 Piezas 13 13 1 7.692307692

OAX180301322764 2018 4 Otros 4 4 4 100

OAX180301391547 2018 4 Equipamiento 3 3 0 0

OAX180401486805 2018 4 Piezas 121 121 121 100

OAX180301391553 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301391456 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301391486 2018 4 Equipamiento 6 6 0 0

OAX18180201108175 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX180301389838 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389840 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301387686 2018 4 Metros Cuadrados 540 540 270 50

OAX18180101061202 2018 4 Piezas 1 12 12 100

OAX180301316652 2018 4 Metros Cuadrados 2000 1838.36 1838.36 100

OAX17170401053288 2018 4 Metros Cuadrados 1 139907 139907 100

OAX17170300969413 2018 4 Metros Cuadrados 1 4023 4023 100

OAX18180201113127 2018 4 Otros 1 1100 1100 100

OAX18180201107048 2018 4 Metros Cuadrados 1 2800 2800 100

OAX180401447714 2018 4 Metros Cuadrados 285.46 285.46 85.64 30.00070062

OAX180401454100 2018 4 Otros 8 8 0 0

OAX180401461167 2018 4 Metros lineales 90 80.8 80.8 100

OAX180301285437 2018 4 Piezas 5 5 1 20

OAX00180201107178 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401486358 2018 4 Metros 256 256 0 0

OAX180401486360 2018 4 Metros 103 103 0 0

OAX00180201107034 2018 4 Otros 1 108.8 108.8 100

OAX180401486814 2018 4 Piezas 275 275 275 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301391508 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301390653 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301390698 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301391054 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401486824 2018 4 Metros 2125.4 2125.4 0 0

OAX180301323298 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180301390622 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301392031 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301390329 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389426 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301389435 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401489702 2018 4 Piezas 335 335 335 100

OAX00180201107587 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX18180201107746 2018 4 Kilómetro 1 1 10 1000

OAX18180201106879 2018 4 Metros Cuadrados 1 406 406 100

OAX00180201108333 2018 4 Otros 1 2 2 100

OAX18180201106890 2018 4 Kilómetro 1 1 12 1200

OAX18180201107537 2018 4 Kilómetro 1 1 9.2 920

OAX180401491109 2018 4 Metros Cuadrados 1797 1797 1797 100

OAX180401491113 2018 4 Metros Cuadrados 1920 1920 1920 100

OAX00180201107648 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401463221 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180401463253 2018 4 Otros 698 698 698 100

OAX180401486363 2018 4 Metros 178 178 0 0

OAX180401486376 2018 4 Metros 459 459 0 0

OAX180301285446 2018 4 Piezas 5 5 1 20

OAX180301285455 2018 4 Piezas 5 5 1 20

OAX180301285464 2018 4 Piezas 6 6 1 16.66666667

OAX180301284079 2018 4 Piezas 11 11 11 100

OAX180301284110 2018 4 Piezas 13 13 13 100

OAX180301324129 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301389453 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389493 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389503 2018 4 Equipamiento 4 4 0 0

OAX180301389509 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301389515 2018 4 Equipamiento 3 3 0 0

OAX180401491199 2018 4 Metros Cuadrados 108.84 108.84 30 27.56339581

OAX180401491200 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180401491258 2018 4 Metros Cuadrados 540 540 540 100

OAX18180201108007 2018 4 Kilómetro 1 1 6 600

OAX18180101080778 2018 4 Kilómetro 1 35 35 100

OAX180301337735 2018 4 Metros lineales 4572 4572 3580 78.30271216



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00180201107997 2018 4 Metros Cuadrados 1 700 700 100

OAX00170401009928 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301284116 2018 4 Piezas 13 13 13 100

OAX180301288401 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180301288433 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180301289814 2018 4 Piezas 15 15 1 6.666666667

OAX00180201107509 2018 4 Metros Cuadrados 1 390 390 100

OAX180401486903 2018 4 Piezas 160 160 160 100

OAX180401486911 2018 4 Metros Cuadrados 235 235 0 0

OAX180401486941 2018 4 Metros 239 239 0 0

OAX180301389520 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389543 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301389606 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389612 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389615 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389634 2018 4 Equipamiento 5 5 0 0

OAX180301389641 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX18180201108428 2018 4 Kilómetro 1 1 14 1400

OAX18180201108425 2018 4 Kilómetro 1 1 7 700

OAX00170200866892 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401489738 2018 4 Metros Cuadrados 510 510 510 100

OAX00180201109034 2018 4 Otros 1 250 250 100

OAX18180201109113 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 423.5 42350

OAX17170300935079 2018 4 Otros 1 991 991 100

OAX17170300933363 2018 4 Otros 1 3609.96 3609.96 100

OAX17170300933369 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301392653 2018 4 Metros lineales 6802 6802 6802 100

OAX00170200866748 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107077 2018 4 Metros Cuadrados 1 996 996 100

OAX180301389655 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389663 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301389666 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389668 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389671 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389703 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389715 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389722 2018 4 Equipamiento 3 3 0 0

OAX180301387545 2018 4 Metros Cuadrados 1736 1736 763.84 44

OAX180301389729 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389733 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX18180201107117 2018 4 Kilómetro 1 1 23 2300

OAX180401489744 2018 4 Metros Cuadrados 1564 1564 1564 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401493727 2018 4 Metros Cuadrados 663.26 663.26 663.26 100

OAX00170401012211 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301385721 2018 4 Metros Cuadrados 247 100 100 100

OAX00180201108658 2018 4 Otros 1 3 3 100

OAX17170300934991 2018 4 Otros 1 1834.66 1834.66 100

OAX180401450158 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401456194 2018 4 Metros lineales 299.5 299.5 299.5 100

OAX18180201134336 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 525 52500

OAX17170401010785 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301389827 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301389832 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX00180201109035 2018 4 Metros Cuadrados 1 617.24 617.24 100

OAX180301310476 2018 4 Otros 18 18 18 100

OAX17170300935076 2018 4 Metros Cuadrados 1 800 800 100

OAX180301379420 2018 4 Metros Cuadrados 1111 1111 0 0

OAX180401450803 2018 4 Metros lineales 1900 897.07 897.07 100

OAX180401456316 2018 4 Metros lineales 321 321 210 65.42056075

OAX18180201108314 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1.1 110

OAX18180201108772 2018 4 Piezas 1 19 18 94.73684211

OAX180301324262 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180301324705 2018 4 Otros 7 7 0.14 2

OAX17170200866626 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107109 2018 4 Metros Cuadrados 1 247.16 247.16 100

OAX18180201107298 2018 4 Kilómetro 1 1 10 1000

OAX18180201107245 2018 4 Piezas 1 1 3 300

OAX17170300935078 2018 4 Otros 1 4525.45 4525.45 100

OAX00160200688311 2018 4 Otros 1 2500 2500 100

OAX180401485939 2018 4 Metros Cuadrados 923 923 923 100

OAX18180201107397 2018 4 Piezas 1 8 8 100

OAX180401486620 2018 4 Metros 198 198 0 0

OAX00180201108481 2018 4 Piezas 1 12 12 100

OAX18180201108483 2018 4 Piezas 1 43 43 100

OAX18180201108530 2018 4 Piezas 1 20 20 100

OAX00170200867090 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107665 2018 4 Otros 1 10 10 100

OAX18180201108426 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 54.76 5476

OAX00180201106912 2018 4 Metros Cuadrados 1 19 19 100

OAX00160200720931 2018 4 Otros 1 1 Sin avances en el trimestre Sin avances en el trimestre

OAX180301283772 2018 4 Piezas 21 21 21 100

OAX00180201107739 2018 4 Otros 1 12 12 100

OAX18180201107328 2018 4 Piezas 1 4 4 100

OAX18180201107329 2018 4 Piezas 1 5 5 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201107393 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX18180201107423 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX18180201107497 2018 4 Piezas 1 5 4 80

OAX18180201107608 2018 4 Piezas 1 12 11 91.66666667

OAX18180201107609 2018 4 Piezas 1 68 68 100

OAX18180201107674 2018 4 Piezas 1 7 6 85.71428571

OAX18180201113465 2018 4 Piezas 1 5 4 80

OAX17170401009996 2018 4 Piezas 1 19 19 100

OAX18180201108087 2018 4 Metros Cuadrados 1 149.6 149.6 100

OAX00180201108766 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301387784 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX18180201107122 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 2298.37 229837

OAX17170401010292 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 524.13 52413

OAX18180201107050 2018 4 Metros Cuadrados 1 276.5 276.5 100

OAX180301387477 2018 4 Metros Cuadrados 163 163 163 100

OAX180401452123 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX00180201135677 2018 4 Metros Cuadrados 1 783.2 783.2 100

OAX180301283791 2018 4 Piezas 21 21 21 100

OAX00180201107458 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301283817 2018 4 Piezas 6 6 6 100

OAX180301283829 2018 4 Piezas 6 6 6 100

OAX180301283834 2018 4 Piezas 6 6 6 100

OAX180401486230 2018 4 Metros 240 240 0 0

OAX180301283861 2018 4 Piezas 6 6 6 100

OAX180301283867 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180301283870 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX18180201108388 2018 4 Metros Cuadrados 1 140.36 140.36 100

OAX18180201108099 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 94.55 9455

OAX180401486669 2018 4 Piezas 35 35 35 100

OAX180401486671 2018 4 Piezas 128 128 128 100

OAX180401488229 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201139374 2018 4 Metros Cuadrados 1 210 210 100

OAX180301379317 2018 4 Metros Cuadrados 1456 1456 1398 96.01648352

OAX18180201107810 2018 4 Kilómetro 1 1 10 1000

OAX18180201108593 2018 4 Kilómetro 1 1 7 700

OAX18180201107346 2018 4 Kilómetro 1 1 7 700

OAX17170300934286 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 0 0

OAX17170401011254 2018 4 Piezas 1 1 2 200

OAX17170401010295 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 0 0

OAX180301379405 2018 4 Metros Cuadrados 345 345 0 0

OAX00180201107681 2018 4 Metros Cuadrados 1 49 49 100

OAX180301387181 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301379386 2018 4 Piezas 35 35 35 100

OAX180301379389 2018 4 Piezas 100 100 100 100

OAX180401445329 2018 4 Metros lineales 2893 2893 1045 36.121673

OAX180401452362 2018 4 Otros 180 180 0 0

OAX180401458185 2018 4 Metros lineales 248 248 248 100

OAX180301283878 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180301283902 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX18180101061145 2018 4 Metros Cuadrados 1 1450 1450 100

OAX18180201106869 2018 4 Metros Cuadrados 1 834.9 834.9 100

OAX18180201108095 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 241.2 24120

OAX18180201108151 2018 4 Metros Cuadrados 1 241.38 241.38 100

OAX18180201108101 2018 4 Metros Cuadrados 1 2515 2515 100

OAX18180201108068 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 165 16500

OAX180301390260 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301389856 2018 4 Equipamiento 4 4 0 0

OAX180401488331 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX18180201113125 2018 4 Kilómetro 1 1 6.5 650

OAX18180201108227 2018 4 Kilómetro 1 1 8.5 850

OAX18180201108764 2018 4 Kilómetro 1 1 6 600

OAX18180201108760 2018 4 Kilómetro 1 1 8 800

OAX16160300784719 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1220.54 122054

OAX180301387204 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX17170401010056 2018 4 Otros 1 1 Sin avances en el trimestre Sin avances en el trimestre

OAX180401445532 2018 4 Otros 521 521 219 42.03454894

OAX180301283905 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX180301283973 2018 4 Piezas 23 23 23 100

OAX180301283974 2018 4 Piezas 25 25 25 100

OAX180301392042 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301392048 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401486696 2018 4 Piezas 35 35 35 100

OAX180401486701 2018 4 Piezas 484 484 484 100

OAX180301391915 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401486703 2018 4 Piezas 70 70 70 100

OAX180301384890 2018 4 Metros Cuadrados 137.28 137.28 137.28 100

OAX18180201108106 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 0 0

OAX17170401007370 2018 4 Computadoras 1 8 8 100

OAX18180201108695 2018 4 Kilómetro 1 1 0.48 48

OAX180301288911 2018 4 Otros 1.06 1.06 1.06 100

OAX18180201113466 2018 4 Piezas 1 50 50 100

OAX180401475863 2018 4 Otros 2600 2600 2600 100

OAX180301283980 2018 4 Piezas 9 9 9 100

OAX180301283982 2018 4 Piezas 10 10 10 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301283988 2018 4 Piezas 7 7 7 100

OAX180301283991 2018 4 Piezas 28 28 28 100

OAX180301283993 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180301283994 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180401486259 2018 4 Metros 234 234 0 0

OAX18180201108067 2018 4 Metros Cuadrados 1 111.22 111.22 100

OAX180301391970 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX18180201108069 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 608.5 60850

OAX180301391895 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301391902 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301391765 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301391779 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX00170401012143 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107380 2018 4 Otros 1 1 15 1500

OAX18180201106919 2018 4 Kilómetro 1 25 25 100

OAX180301324739 2018 4 Otros 55 55 23 41.81818182

OAX18180201109083 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 964 96400

OAX17170401044838 2018 4 Metros Cuadrados 1 2640 2640 100

OAX180301385217 2018 4 Metros Cuadrados 1093.47 1093.47 1093.47 100

OAX18180201108671 2018 4 Kilómetro 1 1 7.5 750

OAX18180101061183 2018 4 Piezas 1 7 7 100

OAX18180201107126 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 254.58 25458

OAX18180201108773 2018 4 Piezas 1 94 90 95.74468085

OAX18180201108774 2018 4 Piezas 1 52 50 96.15384615

OAX180401486582 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180301297602 2018 4 Kilómetro 4.4 4.4 4.4 100

OAX17170100836256 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180101061545 2018 4 Piezas 1 2 2 100

OAX18180201108950 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 610.93 61093

OAX18180201108128 2018 4 Metros Cuadrados 1 151.68 151.68 100

OAX00180201107494 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401486690 2018 4 Piezas 80 80 80 100

OAX180301391986 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301391873 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389446 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389471 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389481 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX18180201108387 2018 4 Metros Cuadrados 1 2429.4 2429.4 100

OAX18180201108086 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 196 19600

OAX18180201108091 2018 4 Metros Cuadrados 1 90.45 90.45 100

OAX180401486674 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX18180201108093 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 88.6 8860



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301392065 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301391979 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301392005 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX18180201108065 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 24 2400

OAX180301391654 2018 4 Equipamiento 7 7 0 0

OAX180301391591 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301283981 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180301283990 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180301283995 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180401488418 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180401488459 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180301390193 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX18180201108061 2018 4 Metros Cuadrados 1 148.72 148.72 100

OAX180401486729 2018 4 Piezas 19 19 19 100

OAX18180201108159 2018 4 Metros Cuadrados 1 976.74 976.74 100

OAX180301390265 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX17170401053991 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108125 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 247.7 24770

OAX180301322802 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180301391569 2018 4 Equipamiento 5 5 0 0

OAX180301323178 2018 4 Otros 57 57 43 75.43859649

OAX18180201108255 2018 4 Kilómetro 1 1 7 700

OAX17170401009755 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301324179 2018 4 Otros 1.2 1.2 1.06 88.33333333

OAX18180201108085 2018 4 Metros Cuadrados 1 590.28 590.28 100

OAX180301391662 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX18180201108134 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 377 37700

OAX180301391701 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX18180201108097 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 0 0

OAX180301389486 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301389537 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389559 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389579 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301389594 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389628 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389648 2018 4 Equipamiento 6 6 0 0

OAX180301316508 2018 4 Otros 626 439.2 439.2 100

OAX180301391999 2018 4 Equipamiento 4 4 0 0

OAX180301391932 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301391776 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401486725 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX180301391731 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301391562 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301391472 2018 4 Equipamiento 3 3 0 0

OAX180301325459 2018 4 Otros 2 3 3 100

OAX180401486865 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX17170300933366 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108126 2018 4 Metros Cuadrados 1 735 735 100

OAX18180201108776 2018 4 Piezas 1 18 18 100

OAX17180101077922 2018 4 Metros Cuadrados 1 100 100 100

OAX17170200866672 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108459 2018 4 Kilómetro 1 1 9 900

OAX180301393174 2018 4 Otros 22 22 22 100

OAX180301391608 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX18180201134683 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 95 9500

OAX180301322775 2018 4 Otros 3 4 4 100

OAX180301389706 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389709 2018 4 Equipamiento 3 3 0 0

OAX180301389834 2018 4 Equipamiento 3 3 0 0

OAX180301389401 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389408 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301333845 2018 4 Metros Cuadrados 600 540 540 100

OAX180301391648 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX18180201108111 2018 4 Metros Cuadrados 1 442.83 442.83 100

OAX180301322586 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180401486760 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX18180101078873 2018 4 Equipamiento 1 1 0.8 80

OAX17170401053746 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108080 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 37.63 3763

OAX180301391634 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401486811 2018 4 Piezas 120 120 120 100

OAX180301391492 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301324776 2018 4 Otros 9 9 9 100

OAX180301325450 2018 4 Otros 4 4 4 100

OAX180301390680 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301322807 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180301390601 2018 4 Equipamiento 7 7 0 0

OAX00180201108771 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107086 2018 4 Metros Cuadrados 1 2099 2099 100

OAX180401486774 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX180301391620 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX00180201108917 2018 4 Otros 1 3 3 100

OAX180301391527 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301322796 2018 4 Otros 3 3 3 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301392016 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX18180201107590 2018 4 Kilómetro 1 1 3 300

OAX18180201141604 2018 4 Metros Cuadrados 1 1500 1500 100

OAX18180201107796 2018 4 Kilómetro 1 1 3 300

OAX18180201108730 2018 4 Kilómetro 1 1 8.5 850

OAX180301390198 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301390216 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX17170200867020 2018 4 Kilómetro 1 9 9 100

OAX180301389858 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180401491117 2018 4 Metros Cuadrados 150 150 150 100

OAX180401491118 2018 4 Metros Cuadrados 1256 1256 1256 100

OAX180401491119 2018 4 Metros Cuadrados 907.8 907.8 907.8 100

OAX180401491120 2018 4 Metros Cuadrados 45 45 45 100

OAX180401491122 2018 4 Metros 138 138 138 100

OAX180401491123 2018 4 Metros Cuadrados 1559.72 1559.72 1559.72 100

OAX180401491166 2018 4 Metros Cuadrados 1250 1250 1250 100

OAX180301379313 2018 4 Metros Cuadrados 2125 2125 1926 90.63529412

OAX18180201107538 2018 4 Kilómetro 1 1 11.7 1170

OAX17170401010337 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 0 0

OAX18180201108681 2018 4 Kilómetro 1 1 3.97 397

OAX180301297592 2018 4 Kilómetro 2.8 2.8 2.8 100

OAX17170401010805 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180101061216 2018 4 Otros 1 73.8 73.8 100

OAX180401493815 2018 4 Metros Cuadrados 1174 1174 0 0

OAX17170401049582 2018 4 Piezas 1 6.98 6.98 100

OAX180301390336 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301390345 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX17170401007369 2018 4 Computadoras 1 8 8 100

OAX17180101078208 2018 4 Metros Cuadrados 1 3923 3923 100

OAX17170401007368 2018 4 Equipamiento 1 3 3 100

OAX00180201109016 2018 4 Otros 1 1059 1059 100

OAX180301389465 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301390320 2018 4 Equipamiento 3 3 0 0

OAX180401486884 2018 4 Metros Cuadrados 656 656 0 0

OAX180401486901 2018 4 Metros Cuadrados 456 456 0 0

OAX180401489477 2018 4 Metros Cuadrados 550 550 550 100

OAX18180201107119 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 2298.37 229837

OAX180301389393 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401487979 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 0 0

OAX180401491219 2018 4 Metros Cuadrados 450 450 450 100

OAX180401491220 2018 4 Metros Cuadrados 450 450 450 100

OAX180401491256 2018 4 Metros 5518.18 5518.18 5518.18 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301384308 2018 4 Metros Cuadrados 1749 1749 1749 100

OAX18180201113464 2018 4 Piezas 1 1 70 7000

OAX18180101072942 2018 4 Metros Cuadrados 1 5518.18 5518.18 100

OAX180301378845 2018 4 Metros Cuadrados 260 260 260 100

OAX180301387059 2018 4 Kilómetro 2.62 2.62 2.62 100

OAX180301342810 2018 4 Otros 90 84 84 100

OAX180301324168 2018 4 Otros 3 3 3 100

OAX180301324187 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180401486868 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX00180201107032 2018 4 Otros 1 10 10 100

OAX17170401007765 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301389526 2018 4 Equipamiento 5 5 0 0

OAX180301389548 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301389570 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389583 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301389589 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389596 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301389604 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401445903 2018 4 Metros Cuadrados 117 117 85.86 73.38461538

OAX180401486925 2018 4 Metros 249 249 0 0

OAX00170300934179 2018 4 Otros 1 1164.24 1164.24 100

OAX18180201107694 2018 4 Metros Cuadrados 1 1200 1200 100

OAX18180201107123 2018 4 Kilómetro 1 1 2.73 273

OAX180401488234 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180401488395 2018 4 Lote 1 1 0 0

OAX18180201107992 2018 4 Kilómetro 1 1 8 800

OAX00180201107373 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108794 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 309 30900

OAX00170401052535 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301379368 2018 4 Metros Cuadrados 256 256 256 100

OAX180301378946 2018 4 Kilómetro 1.14 1.14 1.02 89.47368421

OAX17170401053974 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180101071820 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 400 40000

OAX17170401053667 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170300934805 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301378892 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 240 100

OAX180301399992 2018 4 Kilómetro 9.4 9.4 5.64 60

OAX180301387561 2018 4 Metros Cuadrados 323 323 323 100

OAX180401486944 2018 4 Metros Cuadrados 459 459 0 0

OAX180401486946 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX00170300934177 2018 4 Otros 1 17.96 17.96 100

OAX180301389719 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301389725 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389821 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX17170401054616 2018 4 Metros Cuadrados 1 1371 1371 100

OAX18180201107753 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1006 100600

OAX180301283779 2018 4 Piezas 21 21 21 100

OAX17170300933371 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107078 2018 4 Metros Cuadrados 1 592 592 100

OAX180401488426 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180401491211 2018 4 Metros Cuadrados 75 75 75 100

OAX00180201106915 2018 4 Metros Cuadrados 1 1000 1000 100

OAX180301379393 2018 4 Piezas 174 174 174 100

OAX180301379398 2018 4 Piezas 73 73 73 100

OAX180301400105 2018 4 Kilómetro 2 2 1.97 98.5

OAX17170200904661 2018 4 Piezas 1 1 40 4000

OAX180301384906 2018 4 Metros Cuadrados 112 112 112 100

OAX17170300969800 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401053622 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401054077 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107889 2018 4 Metros Cuadrados 1 1000 1000 100

OAX180301390307 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301390227 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301390248 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389841 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389844 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389846 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401486229 2018 4 Metros 3256 3256 3256 100

OAX00180201107455 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107457 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301283866 2018 4 Piezas 6 6 6 100

OAX18180201107399 2018 4 Vivienda 1 1 50 5000

OAX18180201141801 2018 4 Metros Cuadrados 1 1202 1202 100

OAX18180201108398 2018 4 Metros Cuadrados 1 527.66 527.66 100

OAX18180201108768 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170300969798 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180101078877 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 342 34200

OAX18180201108292 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301340898 2018 4 Piezas 55 55 45 81.81818182

OAX00180201108000 2018 4 Metros Cuadrados 1 600 600 100

OAX180301339685 2018 4 Otros 105.41 105.41 105.41 100

OAX180301378852 2018 4 Metros Cuadrados 128 128 105 82.03125

OAX180301389848 2018 4 Equipamiento 2 2 0 0

OAX180301283976 2018 4 Piezas 26 26 26 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201108004 2018 4 Metros Cuadrados 1 142 142 100

OAX180301285359 2018 4 Piezas 15 15 15 100

OAX180401486353 2018 4 Metros 179 179 0 0

OAX180301400784 2018 4 Metros 2169.99 2169.99 473.05 21.79963963

OAX18180201108526 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107202 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107347 2018 4 Kilómetro 1 1 6 600

OAX00180201109010 2018 4 Otros 1 250 250 100

OAX00180201109038 2018 4 Otros 1 250 250 100

OAX00180201107998 2018 4 Metros Cuadrados 1 400 400 100

OAX00180201106913 2018 4 Vehículos 1 2 2 100

OAX18180101061221 2018 4 Otros 1 1 3 300

OAX00170300934992 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17180101077888 2018 4 Metros Cuadrados 1 100 100 100

OAX18180201108972 2018 4 Kilómetro 1 1 0.86 86

OAX00180201107033 2018 4 Otros 1 48 48 100

OAX00180201107678 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301284063 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180301284072 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180301284075 2018 4 Piezas 11 11 11 100

OAX180301284077 2018 4 Piezas 11 11 11 100

OAX180301284096 2018 4 Piezas 11 11 11 100

OAX180301284099 2018 4 Piezas 12 12 12 100

OAX180301390235 2018 4 Equipamiento 5 5 0 0

OAX00180201107758 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 685 68500

OAX18180201107751 2018 4 Kilómetro 1 1 10 1000

OAX180401489643 2018 4 Metros Cuadrados 953 953 200.13 21

OAX180301331017 2018 4 Metros Cuadrados 340 340 340 100

OAX18180201108194 2018 4 Kilómetro 1 1 11 1100

OAX18180201108761 2018 4 Kilómetro 1 1 6 600

OAX18180201107141 2018 4 Kilómetro 1 1 5 500

OAX00180201108306 2018 4 Estudio de preinversión 1 12 12 100

OAX180301379406 2018 4 Metros Cuadrados 345 345 0 0

OAX180301379409 2018 4 Metros Cuadrados 345 345 0 0

OAX17170300934636 2018 4 Metros Cuadrados 1 1441.64 1441.64 100

OAX00180201107999 2018 4 Piezas 1 25 25 100

OAX180301378960 2018 4 Kilómetro 8.75 8.75 4.81 54.97142857

OAX180301379778 2018 4 Piezas 80 80 80 100

OAX180301389361 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389371 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389376 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301289845 2018 4 Piezas 16 16 1 6.25



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301324072 2018 4 Otros 1600 796.04 796.04 100

OAX00180201108423 2018 4 Otros 1 1 22 2200

OAX180301316350 2018 4 Metros lineales 2000 961.01 961.01 100

OAX00180201108171 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170300935013 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201109003 2018 4 Otros 1 350 350 100

OAX18180201109114 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 12 1200

OAX18180201113460 2018 4 Metros Cuadrados 1 651.92 651.92 100

OAX18180201136779 2018 4 Kilómetro 1 1 20 2000

OAX180301379806 2018 4 Piezas 80 80 80 100

OAX180301379834 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX18180201107888 2018 4 Metros Cuadrados 1 1490 1490 100

OAX180401494652 2018 4 Kilómetro 19.2 19.2 19.2 100

OAX18180201136943 2018 4 Kilómetro 1 1 1.2 120

OAX180301389380 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389414 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389553 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389657 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180301389712 2018 4 Equipamiento 3 3 0 0

OAX00180201108427 2018 4 Otros 1 1 6 600

OAX180301392984 2018 4 Metros Cuadrados 900 900 659.14 73.23777778

OAX00180201108447 2018 4 Otros 1 12 12 100

OAX180301315573 2018 4 Metros Cuadrados 147.84 147.84 147.84 100

OAX18180201135142 2018 4 Equipo de seguridad 1 1 1 100

OAX18180201107051 2018 4 Metros Cuadrados 1 378 378 100

OAX180301385896 2018 4 Metros Cuadrados 15442.22 100 100 100

OAX00180101061215 2018 4 Metros Cuadrados 1 33000 33000 100

OAX17170300934115 2018 4 Metros Cuadrados 1 3000 3000 100

OAX00180101061214 2018 4 Otros 1 105.95 105.95 100

OAX180301384805 2018 4 Metros Cuadrados 87 87 87 100

OAX00180201107376 2018 4 Otros 1 1 18 1800

OAX18180201107398 2018 4 Vivienda 1 1 33 3300

OAX17170200866629 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301389728 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX180401487547 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX17170401009753 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201135160 2018 4 Piezas 1 14 14 100

OAX00180201109004 2018 4 Metros Cuadrados 1 130 130 100

OAX17170401012281 2018 4 Otros 1 30 30 100

OAX180301384824 2018 4 Metros Cuadrados 87 87 0 0

OAX18180201136914 2018 4 Kilómetro 1 1.27 1.25 98.42519685

OAX18180201107236 2018 4 Metros Cuadrados 1 6000 6000 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301321068 2018 4 Otros 430 430 430 100

OAX17170401007870 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300934418 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170200897975 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108116 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 457.6 45760

OAX17170300934420 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170300933367 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401489803 2018 4 Metros Cuadrados 210 210 210 100

OAX00180201108571 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 476.94 47694

OAX18180201108845 2018 4 Vivienda 1 20 20 100

OAX180301392817 2018 4 Metros lineales 3000 2600 2600 100

OAX17170401011410 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201109037 2018 4 Metros Cuadrados 1 1234.8 1234.8 100

OAX00180201107680 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301379423 2018 4 Piezas 73 73 73 100

OAX17170300934635 2018 4 Otros 1 1790.29 1790.29 100

OAX180301384832 2018 4 Metros Cuadrados 110 110 110 100

OAX180301378856 2018 4 Metros Cuadrados 155 155 155 100

OAX00180201107850 2018 4 Metros Cuadrados 1 1200 1200 100

OAX17170401007872 2018 4 Metros Cuadrados 1 10.54 10.54 100

OAX17170401007871 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX16160300811060 2018 4 Metros Cuadrados 1 3985 3985 100

OAX17170401007873 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107237 2018 4 Otros 1 24 24 100

OAX180301343817 2018 4 Lote 1 33 33 100

OAX180301333891 2018 4 Otros 7198 7198 7198 100

OAX18180201108984 2018 4 Kilómetro 1 1 9 900

OAX180301345629 2018 4 Metros lineales 320 300 300 100

OAX180301331130 2018 4 Metros Cuadrados 221 221 221 100

OAX18180201108954 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 90.83 9083

OAX18180201108670 2018 4 Kilómetro 1 1 9.5 950

OAX180301342292 2018 4 Metros Cuadrados 3000 3000 500 16.66666667

OAX00170300934419 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300933368 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108103 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 16.5 1650

OAX17170401007763 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301329866 2018 4 Metros Cuadrados 300 300 300 100

OAX17170401007762 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401007760 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107120 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 229.46 22946

OAX18180201106875 2018 4 Metros Cuadrados 1 475.03 475.03 100

OAX180301320514 2018 4 Metros Cuadrados 260 260 260 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201107289 2018 4 Kilómetro 1 1 9 900

OAX18180201107104 2018 4 Kilómetro 1 1 6 600

OAX180401471515 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401471547 2018 4 Otros 1 405 405 100

OAX180401475424 2018 4 Otros 1 100 100 100

OAX180401475573 2018 4 Piezas 35 35 10 28.57142857

OAX18180201108323 2018 4 Metros Cuadrados 1 1750 1750 100

OAX180301283975 2018 4 Piezas 26 26 26 100

OAX00180201141440 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108094 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 119.5 11950

OAX180401486348 2018 4 Metros Cuadrados 414.51 414.51 0 0

OAX180401486354 2018 4 Metros Cuadrados 147.44 147.44 0 0

OAX180401486665 2018 4 Piezas 160 160 160 100

OAX180401434570 2018 4 Metros lineales 132.3 129.9 129.9 100

OAX180401434576 2018 4 Metros lineales 100 82.85 82.85 100

OAX180401434581 2018 4 Metros lineales 95 69.6 69.6 100

OAX180401434751 2018 4 Metros Cuadrados 632.33 631.31 631.31 100

OAX180401452324 2018 4 Metros lineales 600 600 487 81.16666667

OAX180401455873 2018 4 Metros lineales 2.59 2.59 2.59 100

OAX180401471730 2018 4 Otros 4 4 4 100

OAX180401483563 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180301283984 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180301283996 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX18180201108394 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301324206 2018 4 Otros 6 6 0 0

OAX18180201107627 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401443319 2018 4 Metros lineales 1 1 1 100

OAX180401456026 2018 4 Otros 319 319 0 0

OAX180301283997 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX00180201106901 2018 4 Vivienda 1 1 0 0

OAX180401486270 2018 4 Metros 102 102 0 0

OAX180301284001 2018 4 Piezas 30 30 30 100

OAX00180201107090 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301284002 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX18180201108132 2018 4 Metros Cuadrados 1 122.4 122.4 100

OAX18180201108129 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 30 3000

OAX180401439253 2018 4 Metros lineales 121 171 171 100

OAX180401456139 2018 4 Metros lineales 2063.9 2063.9 0 0

OAX180401468591 2018 4 Metros Cuadrados 44.46 44.46 44.46 100

OAX180401484197 2018 4 Metros Cuadrados 1400 1400 1400 100

OAX180301284004 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX00180201107089 2018 4 Metros Cuadrados 1 658 658 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170401007764 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107952 2018 4 Metros Cuadrados 1 673.8 673.8 100

OAX180401435535 2018 4 Vivienda 30 30 20 66.66666667

OAX180401435541 2018 4 Vivienda 11 11 3 27.27272727

OAX180401446031 2018 4 Vivienda 9 6 6 100

OAX180401461020 2018 4 Metros lineales 90 81.5 81.5 100

OAX180401468656 2018 4 Otros 66.41 66.41 66.41 100

OAX180401480823 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401484517 2018 4 Piezas 500 500 500 100

OAX180301284013 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180401486279 2018 4 Metros 85 85 0 0

OAX18180201108464 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 85.8 8580

OAX00180201107953 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108102 2018 4 Metros Cuadrados 1 10.6 10.6 100

OAX18180201108137 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 90.9 9090

OAX18180201108105 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 241.65 24165

OAX18180201108123 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 312.9 31290

OAX00180201108169 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401456733 2018 4 Metros Cuadrados 311.51 311.51 38 12.19864531

OAX180301284025 2018 4 Piezas 43 43 43 100

OAX180301284026 2018 4 Piezas 44 44 44 100

OAX180301284028 2018 4 Piezas 50 50 50 100

OAX180301284029 2018 4 Piezas 50 50 50 100

OAX180401486340 2018 4 Equipamiento 30 30 0 0

OAX180401486345 2018 4 Metros Cuadrados 718.66 718.66 0 0

OAX18180201108315 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1.1 110

OAX18180201108312 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1.1 110

OAX180401435824 2018 4 Metros lineales 112.2 40 40 100

OAX180401447691 2018 4 Piezas 4 4 4 100

OAX180401447860 2018 4 Otros 1174 1174 352.2 30

OAX180401453249 2018 4 Metros lineales 2900 2900 1450 50

OAX180301284051 2018 4 Piezas 59 59 59 100

OAX18180201108321 2018 4 Metros Cuadrados 1 2137 2137 100

OAX18180201107390 2018 4 Otros 1 12 12 100

OAX18180201108395 2018 4 Piezas 1 21 21 100

OAX180401486291 2018 4 Metros 236 236 0 0

OAX180301385343 2018 4 Metros Cuadrados 2129 2129 2129 100

OAX18180201108313 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1.1 110

OAX18180201108311 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1.1 110

OAX18180201108777 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX180401436189 2018 4 Metros lineales 200 200 0 0

OAX180301285366 2018 4 Piezas 15 15 15 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301285369 2018 4 Piezas 15 15 15 100

OAX180301285374 2018 4 Piezas 19 19 19 100

OAX180401465747 2018 4 Metros lineales 200 200 0 0

OAX180401469747 2018 4 Metros Cuadrados 800 800 423.68 52.96

OAX180401473308 2018 4 Metros lineales 200 200 200 100

OAX180401473344 2018 4 Metros lineales 7819.6 7819.6 5555 71.03943936

OAX180401477632 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401477712 2018 4 Otros 10 100 100 100

OAX180401485508 2018 4 Mobiliario y equipo 6 6 6 100

OAX180301285378 2018 4 Piezas 20 20 20 100

OAX180301285380 2018 4 Piezas 20 20 19 95

OAX180301400748 2018 4 Metros 1549.62 1549.62 1549.62 100

OAX180301285382 2018 4 Piezas 20 20 20 100

OAX18180201107392 2018 4 Otros 1 2160.2 2160.2 100

OAX180301285384 2018 4 Piezas 21 21 21 100

OAX18180201108793 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX18180201108795 2018 4 Piezas 1 10 9 90

OAX18180201108798 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX18180201108802 2018 4 Piezas 1 73 72 98.63013699

OAX17170401010869 2018 4 Piezas 1 1 1.1 110

OAX18180201108945 2018 4 Piezas 1 28 28 100

OAX18180201109046 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX18180201109049 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX18180201109050 2018 4 Piezas 1 44 44 100

OAX18180201109078 2018 4 Piezas 1 8 7 87.5

OAX18180201109086 2018 4 Piezas 1 6 5 83.33333333

OAX18180201107841 2018 4 Piezas 1 15 14 93.33333333

OAX18180201107844 2018 4 Piezas 1 16 15 93.75

OAX18180201107870 2018 4 Piezas 1 9 9 100

OAX18180201107873 2018 4 Piezas 1 8 8 100

OAX18180201107879 2018 4 Piezas 1 8 8 100

OAX18180201107900 2018 4 Piezas 1 11 10 90.90909091

OAX180401446033 2018 4 Metros lineales 900 900 900 100

OAX180401462158 2018 4 Otros 65 65 30 46.15384615

OAX180401469991 2018 4 Otros 60 60 50 83.33333333

OAX180401473542 2018 4 Computadoras 4 2 2 100

OAX180401481843 2018 4 Vivienda 3 3 0.15 5

OAX180301289717 2018 4 Piezas 13 13 1 7.692307692

OAX180301289727 2018 4 Piezas 14 14 1 7.142857143

OAX180301289729 2018 4 Piezas 14 14 1 7.142857143

OAX180401486325 2018 4 Metros Cuadrados 1099.4 1099.4 0 0

OAX17170401009388 2018 4 Otros 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401486336 2018 4 Metros 220 220 0 0

OAX00180201107174 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108058 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX18180201108258 2018 4 Piezas 1 8 7 87.5

OAX180401486586 2018 4 Metros 539 539 0 0

OAX18180201108261 2018 4 Piezas 1 22 21 95.45454545

OAX18180201108262 2018 4 Piezas 1 16 15 93.75

OAX00180201108421 2018 4 Otros 1 1 3000 300000

OAX18180201108264 2018 4 Piezas 1 9 8 88.88888889

OAX18180201108288 2018 4 Piezas 1 162 162 100

OAX00160200704494 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170300933125 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170401006978 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108216 2018 4 Otros 1 1 1.18 118

OAX180401486595 2018 4 Metros 439 439 0 0

OAX180401486597 2018 4 Metros 349 349 0 0

OAX180401486599 2018 4 Metros 1059 1059 0 0

OAX180401486603 2018 4 Metros 1059 1059 0 0

OAX180401436868 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 0 0

OAX180401436870 2018 4 Otros 27300 27300 0 0

OAX180401446318 2018 4 Metros lineales 840 574 574 100

OAX180401462194 2018 4 Metros Cuadrados 3000 3000 1500 50

OAX180401486347 2018 4 Metros 235 235 0 0

OAX00180201107179 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401486351 2018 4 Metros 112 112 0 0

OAX180401486367 2018 4 Metros 138 138 0 0

OAX180401486623 2018 4 Metros 212 212 0 0

OAX18180201108322 2018 4 Piezas 1 8 8 100

OAX18180201108343 2018 4 Piezas 1 9 8 88.88888889

OAX180401450842 2018 4 Metros lineales 834 834 751 90.04796163

OAX180401458690 2018 4 Metros lineales 178 178 0 0

OAX180401462435 2018 4 Otros 22 22 22 100

OAX180401462579 2018 4 Piezas 1 1 0.5 50

OAX180401462609 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180401486368 2018 4 Metros 138 138 0 0

OAX180401486371 2018 4 Metros 238 238 0 0

OAX00180201135748 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301285449 2018 4 Piezas 5 5 1 20

OAX180301285460 2018 4 Piezas 5 5 1 20

OAX180301285461 2018 4 Piezas 6 6 1 16.66666667

OAX180301285470 2018 4 Piezas 6 6 1 16.66666667

OAX180301284223 2018 4 Piezas 14 14 14 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301284073 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX18180201108345 2018 4 Piezas 1 9 8 88.88888889

OAX18180201108742 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX18180201108744 2018 4 Piezas 1 21 21 100

OAX18180201108745 2018 4 Piezas 1 18 18 100

OAX18180201108746 2018 4 Piezas 1 46 46 100

OAX18180201107023 2018 4 Piezas 1 60 60 100

OAX18180201107067 2018 4 Piezas 1 53 53 100

OAX18180201107073 2018 4 Piezas 1 25 25 100

OAX18180201107108 2018 4 Piezas 1 13 13 100

OAX18180201107114 2018 4 Piezas 1 47 47 100

OAX18180201107231 2018 4 Piezas 1 19 19 100

OAX18180201107318 2018 4 Piezas 1 49 49 100

OAX18180201107325 2018 4 Piezas 1 30 30 100

OAX18180201107326 2018 4 Piezas 1 53 53 100

OAX18180201107341 2018 4 Piezas 1 16 15 93.75

OAX18180201107389 2018 4 Piezas 1 67 67 100

OAX17170401016642 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401016646 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107394 2018 4 Otros 1 22 22 100

OAX18180201107420 2018 4 Piezas 1 20 20 100

OAX18180201107422 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX17170401016643 2018 4 Metros Cuadrados 1 400 400 100

OAX18180201107427 2018 4 Piezas 1 8 8 100

OAX18180201107501 2018 4 Piezas 1 35 35 100

OAX18180201107567 2018 4 Piezas 1 3 2 66.66666667

OAX18180201107569 2018 4 Piezas 1 24 23 95.83333333

OAX18180201107595 2018 4 Piezas 1 60 50 83.33333333

OAX18180201134686 2018 4 Metros Cuadrados 1 901.48 901.48 100

OAX18180201107629 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX18180201107630 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX18180201107634 2018 4 Piezas 1 8 7 87.5

OAX18180201107635 2018 4 Piezas 1 9 8 88.88888889

OAX18180201107661 2018 4 Piezas 1 15 14 93.33333333

OAX180401437409 2018 4 Metros Cuadrados 267.25 267.25 80.1 29.97193639

OAX180301283792 2018 4 Piezas 22 22 22 100

OAX180301283814 2018 4 Piezas 6 6 6 100

OAX180301284113 2018 4 Piezas 13 13 13 100

OAX180301284124 2018 4 Piezas 14 14 13 92.85714286

OAX180301284125 2018 4 Piezas 14 14 14 100

OAX180301288409 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180301288452 2018 4 Piezas 10 10 1 10



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301288486 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180301288518 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180301289819 2018 4 Piezas 15 15 1 6.666666667

OAX180301289850 2018 4 Piezas 7 7 6 85.71428571

OAX180301289854 2018 4 Piezas 20 20 1 5

OAX180301289858 2018 4 Piezas 13 13 1 7.692307692

OAX180301288597 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX18180201108590 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 800 80000

OAX18180201107682 2018 4 Piezas 1 14 13 92.85714286

OAX18180201107684 2018 4 Piezas 1 13 12 92.30769231

OAX18180201107685 2018 4 Piezas 1 34 33 97.05882353

OAX18180201107705 2018 4 Piezas 1 47 47 100

OAX18180201107793 2018 4 Piezas 1 26 26 100

OAX18180201107802 2018 4 Piezas 1 7 7 100

OAX18180201107819 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX18180201107825 2018 4 Piezas 1 8 8 100

OAX18180201107831 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX18180201113141 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX18180201113142 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX18180201113143 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX18180201113607 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX18180201113608 2018 4 Piezas 1 13 12 92.30769231

OAX180401454907 2018 4 Metros lineales 4479 4479 4479 100

OAX180301283815 2018 4 Piezas 6 6 6 100

OAX18180101061206 2018 4 Metros Cuadrados 1 2314 2314 100

OAX00180201107454 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301283820 2018 4 Piezas 6 6 6 100

OAX00180201106868 2018 4 Otros 1 35 35 100

OAX180301283839 2018 4 Piezas 6 6 6 100

OAX18180201141781 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 800 80000

OAX180301283852 2018 4 Piezas 6 6 6 100

OAX18180101061237 2018 4 Metros Cuadrados 1 974.66 974.66 100

OAX180301283864 2018 4 Piezas 6 6 6 100

OAX18180201107754 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 856 85600

OAX180301283868 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX18180101061235 2018 4 Metros Cuadrados 1 8301 8301 100

OAX180301283869 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX00180201107453 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301283898 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180301283900 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180301283904 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX18180101061144 2018 4 Metros Cuadrados 1 16419 16419 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201108120 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 97 9700

OAX18180201108096 2018 4 Metros Cuadrados 1 152.88 152.88 100

OAX18180201108156 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 892.1 89210

OAX18180201108157 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 141.1 14110

OAX180401459349 2018 4 Metros Cuadrados 1800 1800 950 52.77777778

OAX180401459351 2018 4 Metros lineales 8000 8000 3800 47.5

OAX180401459381 2018 4 Metros Cuadrados 1800 1800 600 33.33333333

OAX180401463348 2018 4 Otros 14 1173 1173 100

OAX180401463430 2018 4 Otros 120 120 100 83.33333333

OAX180401471042 2018 4 Metros lineales 150.3 146.6 146.6 100

OAX18180201106870 2018 4 Metros Cuadrados 1 1080 1080 100

OAX18180101061143 2018 4 Metros Cuadrados 1 2110.87 2110.87 100

OAX17170300933370 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107511 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108843 2018 4 Otros 1 13 13 100

OAX00180201107173 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108098 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 388.1 38810

OAX18180201108121 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 637 63700

OAX18180201108162 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 41.8 4180

OAX180401448744 2018 4 Piezas 80 80 80 100

OAX180401467326 2018 4 Metros lineales 78 25 25 100

OAX180401479891 2018 4 Metros Cuadrados 237.6 237.6 20 8.417508418

OAX180401483157 2018 4 Otros 1 4500 4500 100

OAX00180201108912 2018 4 Metros Cuadrados 1 225 225 100

OAX18180201108109 2018 4 Metros Cuadrados 1 105 105 100

OAX180401463801 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401463805 2018 4 Metros lineales 617.02 617.02 617.02 100

OAX180401463821 2018 4 Metros lineales 350 350 350 100

OAX00180201107747 2018 4 Metros Cuadrados 1 1699.73 1699.73 100

OAX18180201107967 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301401202 2018 4 Metros Cuadrados 629 629 251.6 40

OAX17170401008720 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX00180201107990 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107759 2018 4 Otros 1 1 8 800

OAX00180201135844 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401503280 2018 4 Metros Cuadrados 189 189 60 31.74603175

OAX18180201108706 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 809.4 80940

OAX18180201107110 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 891.88 89188

OAX18180201107983 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 440 44000

OAX180301346025 2018 4 Vivienda 2 2 2 100

OAX00180201109042 2018 4 Otros 1 0.68 0.66 97.05882353

OAX18180201108694 2018 4 Otros 1 1.81 0.47 25.96685083



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00180201107276 2018 4 Otros 1 0.94 0.93 98.93617021

OAX00180201108298 2018 4 Otros 1 1.19 1.17 98.31932773

OAX18180201108473 2018 4 Metros Cuadrados 1 2040 2000 98.03921569

OAX00180201108934 2018 4 Otros 1 0.75 0.74 98.66666667

OAX18180201108877 2018 4 Metros Cuadrados 1 453.3 444.23 97.99911758

OAX00180201107279 2018 4 Metros Cuadrados 1 800 784 98

OAX18180201108876 2018 4 Metros Cuadrados 1 438 429.24 98

OAX18180201108477 2018 4 Metros Cuadrados 1 641.33 628.5 97.99946985

OAX00180201107465 2018 4 Otros 1 0.26 0.24 92.30769231

OAX18180201108741 2018 4 Metros Cuadrados 1 1215.33 1191.02 97.99972024

OAX18180201109096 2018 4 Metros Cuadrados 1 950 931 98

OAX00180201108297 2018 4 Otros 1 3.25 3.21 98.76923077

OAX00180201108413 2018 4 Otros 1 0.25 0.24 96

OAX18180201106909 2018 4 Metros Cuadrados 1 1110 1087.8 98

OAX18180201107502 2018 4 Metros Cuadrados 1 2129.06 2022.61 95.00014091

OAX00180201108946 2018 4 Otros 1 2.56 2.5 97.65625

OAX00180201107388 2018 4 Otros 1 0.59 0.47 79.66101695

OAX00180201107020 2018 4 Otros 1 1.13 0.96 84.95575221

OAX00180201108738 2018 4 Otros 1 1.33 1.2 90.22556391

OAX00180201107029 2018 4 Otros 1 0.48 0.38 79.16666667

OAX00180201107564 2018 4 Otros 1 1.07 0.97 90.65420561

OAX180301384611 2018 4 Metros 2421.9 2421.9 2421.9 100

OAX00180201109000 2018 4 Metros Cuadrados 1 259.5 259.5 100

OAX180301289594 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX00170401012142 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401009394 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301289276 2018 4 Vivienda 2 2 2 100

OAX180301289565 2018 4 Vivienda 7 7 7 100

OAX180301289567 2018 4 Vivienda 9 9 9 100

OAX180301289241 2018 4 Metros Cuadrados 264 264 264 100

OAX00170300934994 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180101073346 2018 4 Metros Cuadrados 1 1185 1185 100

OAX180401496636 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX18180101061171 2018 4 Piezas 1 1 5 500

OAX18180201107311 2018 4 Vivienda 1 1 38 3800

OAX180301384188 2018 4 Metros lineales 11427.46 11427.46 11427.46 100

OAX17170401017139 2018 4 Otros 1 50 50 100

OAX180401499693 2018 4 Equipamiento 8 8 0 0

OAX180401499699 2018 4 Kilómetro 3 3 0.6 20

OAX17170300961371 2018 4 Metros Cuadrados 1 1450 1450 100

OAX18180101061189 2018 4 Celdas solares 1 1 1 100

OAX00180101061197 2018 4 Otros 1 5 5 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00180201107643 2018 4 Vivienda 1 32 32 100

OAX00180201107525 2018 4 Otros 1 0.6 0.59 98.33333333

OAX17170401015814 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401015818 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401016778 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401016780 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201113532 2018 4 Piezas 1 1 26 2600

OAX18180201108033 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 190 19000

OAX00180201107562 2018 4 Metros Cuadrados 1 120 120 100

OAX180301289264 2018 4 Metros Cuadrados 384 384 382 99.47916667

OAX180301289258 2018 4 Metros Cuadrados 360 360 358 99.44444444

OAX180301288337 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 238 99.16666667

OAX180301288477 2018 4 Metros Cuadrados 1080 1080 480 44.44444444

OAX180301288342 2018 4 Metros Cuadrados 264 264 262 99.24242424

OAX180301289255 2018 4 Metros Cuadrados 312 312 312 100

OAX00180201107960 2018 4 Metros Cuadrados 1 2100 2100 100

OAX00170401007146 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401012503 2018 4 Metros Cuadrados 1 409.5 409.5 100

OAX00170401010242 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401496663 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401496680 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 0 0

OAX180301392057 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX00180201107527 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107748 2018 4 Kilómetro 1 1 7 700

OAX180301345370 2018 4 Metros lineales 1089 900 900 100

OAX00180201136180 2018 4 Metros Cuadrados 1 540 540 100

OAX180301384544 2018 4 Piezas 35 35 35 100

OAX17170300962522 2018 4 Metros Cuadrados 1 1399 1399 100

OAX180301327628 2018 4 Metros Cuadrados 154 154 154 100

OAX17170300969702 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201108651 2018 4 Otros 1 1 17 1700

OAX180301400839 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 0.75 75

OAX00180201108622 2018 4 Otros 1 1 7 700

OAX18180201112594 2018 4 Piezas 1 100 100 100

OAX17170300934347 2018 4 Metros Cuadrados 1 4 4 100

OAX00180201107750 2018 4 Metros Cuadrados 1 1689.6 1689.6 100

OAX180301382148 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX18180201108035 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 970 97000

OAX180301288184 2018 4 Metros Cuadrados 168 168 167 99.4047619

OAX18180201107924 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 240 24000

OAX180301288249 2018 4 Metros Cuadrados 216 216 215 99.53703704

OAX17170401011899 2018 4 Lote 1 3 3 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201107921 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 600 60000

OAX18180201113531 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 600 60000

OAX180301382279 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX18180101061283 2018 4 Piezas 1 1 13 1300

OAX00180201113533 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107899 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX18180201107898 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301392083 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX180301392092 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX18180201107923 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 728 72800

OAX180401499791 2018 4 Equipamiento 4 4 0 0

OAX18180201108561 2018 4 Metros Cuadrados 1 720 720 100

OAX18180201107835 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX18180201108034 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 133 13300

OAX18180201107798 2018 4 Piezas 1 1 66 6600

OAX18180201108554 2018 4 Metros Cuadrados 1 1200 1200 100

OAX00180201131486 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301345689 2018 4 Metros lineales 297 283.8 283.8 100

OAX180301400921 2018 4 Metros Cuadrados 2219 2219 1331.4 60

OAX180301400923 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 510 85

OAX00180201108653 2018 4 Otros 1 1 14 1400

OAX16160200688178 2018 4 Metros Cuadrados 1 216.1 216.1 100

OAX17170300934352 2018 4 Metros Cuadrados 1 30 30 100

OAX17170401008786 2018 4 Otros 1 100 100 100

OAX180301393270 2018 4 Kilómetro 2200 2200 2200 100

OAX00160200693655 2018 4 Otros 1 48 48 100

OAX180301382149 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301289019 2018 4 Vivienda 2 2 1.8 90

OAX180301289012 2018 4 Vivienda 25 25 18 72

OAX18180201113156 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201113146 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300934346 2018 4 Metros Cuadrados 1 330 330 100

OAX00180201107956 2018 4 Metros Cuadrados 1 608 608 100

OAX17170300937852 2018 4 Metros Cuadrados 1 450 450 100

OAX18180201107812 2018 4 Piezas 1 1 7.5 750

OAX18180201109177 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301378957 2018 4 Metros Cuadrados 453 453 453 100

OAX18180201107811 2018 4 Piezas 1 1 11 1100

OAX180301384555 2018 4 Piezas 86 86 86 100

OAX17170401042307 2018 4 Piezas 1 1 1696 169600

OAX17170401012002 2018 4 Kilómetro 1 1 13 1300

OAX18180201113126 2018 4 Vivienda 1 1 0 0



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170200879458 2018 4 Kilómetro 1 1 8.28 828

OAX18180201109030 2018 4 Vivienda 1 1 0 0

OAX17170401055282 2018 4 Luminaria 1 15 15 100

OAX180301392445 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX180301335466 2018 4 Metros lineales 2563 2563 2563 100

OAX00180201107092 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301392848 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX00180201108295 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301290399 2018 4 Vivienda 10 10 Sin avances en el trimestre Sin avances en el trimestre

OAX18180201107539 2018 4 Vivienda 1 1 4 400

OAX18180201107536 2018 4 Vivienda 1 1 18 1800

OAX180301289240 2018 4 Vivienda 3 3 2 66.66666667

OAX180301285425 2018 4 Metros Cuadrados 200 200 20 10

OAX180301288938 2018 4 Piezas 5 5 0.5 10

OAX180301288759 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180301290274 2018 4 Metros Cuadrados 1488 1488 30 2.016129032

OAX17170200866932 2018 4 Metros Cuadrados 1 356.44 356.44 100

OAX180301346414 2018 4 Metros Cuadrados 74.88 74.88 74.88 100

OAX180401407059 2018 4 Vivienda 5 5 0 0

OAX180401498860 2018 4 Metros Cuadrados 24 24 2 8.333333333

OAX17170200879051 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 868.2 86820

OAX17170200879130 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 215.05 21505

OAX18180201108418 2018 4 Vivienda 1 1 120 12000

OAX17170200866940 2018 4 Metros Cuadrados 1 300 300 100

OAX00180201113152 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401008381 2018 4 Otros 1 463.28 463.28 100

OAX17170401008359 2018 4 Otros 1 162.58 162.58 100

OAX17170401008355 2018 4 Metros Cuadrados 1 1295 1295 100

OAX17170401008360 2018 4 Otros 1 3000 3000 100

OAX18180201107834 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX00180201108518 2018 4 Metros Cuadrados 1 144 144 100

OAX00180201107286 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1500 150000

OAX180301378948 2018 4 Metros Cuadrados 895 895 685 76.53631285

OAX00180201131447 2018 4 Metros Cuadrados 1 10615 10615 100

OAX180301285459 2018 4 Metros Cuadrados 720 720 32 4.444444444

OAX180301285454 2018 4 Metros Cuadrados 760 760 750 98.68421053

OAX180301285456 2018 4 Metros Cuadrados 620 620 45 7.258064516

OAX180301288976 2018 4 Metros Cuadrados 24 24 21 87.5

OAX180301284103 2018 4 Metros Cuadrados 960 960 85 8.854166667

OAX180301289271 2018 4 Metros Cuadrados 432 432 30 6.944444444

OAX180301392454 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX180301392851 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100
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OAX180301392856 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX180301392861 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX180401484382 2018 4 Otros 324 324 48 14.81481481

OAX180301392889 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX180301289251 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX00170300933843 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00160200688142 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX00180201108660 2018 4 Metros Cuadrados 1 3430 3430 100

OAX18180201108278 2018 4 Metros Cuadrados 1 745 745 100

OAX18180201108584 2018 4 Vivienda 1 1 6 600

OAX00180201108810 2018 4 Vivienda 1 1 38 3800

OAX18180201107057 2018 4 Vivienda 1 12 1 8.333333333

OAX18180201107022 2018 4 Vivienda 1 1 4 400

OAX180301379119 2018 4 Piezas 19 19 19 100

OAX180301289607 2018 4 Vivienda 1 1 0.98 98

OAX180301289245 2018 4 Vivienda 6 6 2 33.33333333

OAX17170401008358 2018 4 Otros 1 111 111 100

OAX17170401008376 2018 4 Otros 1 176.95 176.95 100

OAX17170401008374 2018 4 Otros 1 15 15 100

OAX16160200669518 2018 4 Kilómetro 1 0.25 0.25 100

OAX00180101061165 2018 4 Metros Cuadrados 1 8000 8000 100

OAX00180201108519 2018 4 Otros 1 1 36 3600

OAX18180201107794 2018 4 Piezas 1 68 68 100

OAX17170401008290 2018 4 Kilómetro 1 1 5 500

OAX17180201132030 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 4 400

OAX180301289265 2018 4 Metros Cuadrados 408 408 40 9.803921569

OAX180301285423 2018 4 Metros Cuadrados 200 200 21 10.5

OAX180301288876 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 24 10

OAX180301288914 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 24 10

OAX180401495982 2018 4 Metros Cuadrados 1096.05 1096.05 1096.05 100

OAX180301393094 2018 4 Estudio de preinversión 3 3 3 100

OAX180401499924 2018 4 Metros Cuadrados 5147 5147 2727 52.9823198

OAX180301391943 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX180401406743 2018 4 Celdas solares 7 7 6.5 92.85714286

OAX180301283932 2018 4 Otros 0.47 0.47 0.4 85.10638298

OAX180401405206 2018 4 Celdas solares 20 20 0 0

OAX180301283945 2018 4 Otros 6 6 5.1 85

OAX17170401016122 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301289011 2018 4 Piezas 21 21 7 33.33333333

OAX180301289895 2018 4 Vivienda 10 10 0.5 5

OAX180301289234 2018 4 Vivienda 10 10 0.2 2

OAX180301379161 2018 4 Piezas 120 120 120 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301289900 2018 4 Vivienda 10 10 0.2 2

OAX180301379164 2018 4 Piezas 91 91 91 100

OAX00180201107576 2018 4 Otros 1 5 5 100

OAX180301289236 2018 4 Vivienda 8 8 1 12.5

OAX18180201134109 2018 4 Metros Cuadrados 1 138.72 138.72 100

OAX17170401008884 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201113151 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX18180201113462 2018 4 Estudio de preinversión 1 12 12 100

OAX16160300746549 2018 4 Kilómetro 1 1.53 1.53 100

OAX16160300746550 2018 4 Kilómetro 1 1.99 1.99 100

OAX18180201107243 2018 4 Vivienda 1 1 14 1400

OAX18180201108294 2018 4 Vivienda 1 1 2 200

OAX18180201108438 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX180301285428 2018 4 Metros Cuadrados 200 200 198 99

OAX180301285462 2018 4 Metros Cuadrados 640 640 640 100

OAX180301343580 2018 4 Metros lineales 333 333 296 88.88888889

OAX180301285418 2018 4 Metros Cuadrados 340 340 340 100

OAX18180201108841 2018 4 Metros Cuadrados 1 72 72 100

OAX18180201108840 2018 4 Metros Cuadrados 1 651 651 100

OAX17180201133520 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 6 600

OAX180301289878 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX00180201108563 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 352 35200

OAX180301289885 2018 4 Piezas 11 11 10.25 93.18181818

OAX180301289657 2018 4 Piezas 17 17 15 88.23529412

OAX18180201107797 2018 4 Metros Cuadrados 1 185 185 100

OAX18180201107799 2018 4 Metros Cuadrados 1 398 398 100

OAX18180201107790 2018 4 Metros Cuadrados 1 160 160 100

OAX00170300933676 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401499971 2018 4 Metros lineales 60 60 22 36.66666667

OAX00170401009629 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401500005 2018 4 Luminaria 348 348 1 0.287356322

OAX17170401050397 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 287.36 28736

OAX00180201107801 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108799 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301283913 2018 4 Otros 27 27 8.1 30

OAX180301378899 2018 4 Metros Cuadrados 678 678 678 100

OAX18180201109180 2018 4 Metros Cuadrados 1 276 276 100

OAX18180201134096 2018 4 Metros Cuadrados 1 745 745 100

OAX18180201109170 2018 4 Metros Cuadrados 1 112 112 100

OAX17170401008880 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401008889 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401008883 2018 4 Otros 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00170200867151 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX16160300746553 2018 4 Metros Cuadrados 1 10.2 10.2 100

OAX00180201107100 2018 4 Metros Cuadrados 1 2680 2680 100

OAX180301300355 2018 4 Metros lineales 270 270 270 100

OAX16160300746560 2018 4 Kilómetro 1 1.49 1.49 100

OAX18180201107625 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301289185 2018 4 Metros Cuadrados 696 696 696 100

OAX180301289622 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX17170300933951 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108047 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 330 33000

OAX18180201108027 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 546 54600

OAX18180201108025 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 710 71000

OAX180301289909 2018 4 Vivienda 11 11 10.5 95.45454545

OAX18180201107993 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1443 144300

OAX180301289254 2018 4 Metros Cuadrados 288 288 288 100

OAX180301289090 2018 4 Vivienda 5 5 1 20

OAX180301379154 2018 4 Piezas 160 160 160 100

OAX180301379155 2018 4 Piezas 84 84 84 100

OAX180301289903 2018 4 Vivienda 11 11 0.2 1.818181818

OAX17180201132645 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 6 600

OAX00180201107893 2018 4 Metros Cuadrados 1 660 660 100

OAX00180201142325 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401050962 2018 4 Metros Cuadrados 1 120 120 100

OAX17170401050221 2018 4 Otros 1 90.97 90.97 100

OAX180301328021 2018 4 Otros 10584 8232 8232 100

OAX00180201108800 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170300969681 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301400827 2018 4 Metros Cuadrados 39257.86 39257.86 15703.14 39.99998981

OAX180301400828 2018 4 Metros Cuadrados 1295 1295 1230.25 95

OAX180301400829 2018 4 Metros Cuadrados 78 78 74.1 95

OAX00180201113121 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00160200693611 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401016647 2018 4 Metros Cuadrados 1 50 50 100

OAX18180201109169 2018 4 Piezas 1 200 200 100

OAX00180201108815 2018 4 Otros 1 340 340 100

OAX18180201109166 2018 4 Metros Cuadrados 1 95.13 95.13 100

OAX00170401008876 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108949 2018 4 Otros 1 324.5 324.5 100

OAX17170401008881 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401008887 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401008893 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107849 2018 4 Metros Cuadrados 1 798 798 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00180201107838 2018 4 Metros Cuadrados 1 371880 371880 100

OAX00180201107908 2018 4 Metros Cuadrados 1 1528 1528 100

OAX00180201107907 2018 4 Metros Cuadrados 1 4957 4957 100

OAX180301290330 2018 4 Vivienda 5 5 4.5 90

OAX180301290350 2018 4 Vivienda 5 5 4.5 90

OAX18180201109176 2018 4 Piezas 1 33 33 100

OAX18180201113169 2018 4 Metros Cuadrados 1 932 932 100

OAX00170200898312 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301332424 2018 4 Metros lineales 70 70 70 100

OAX18180201108558 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401498754 2018 4 Equipamiento 1 1 0 0

OAX18180201140205 2018 4 Metros Cuadrados 1 600 600 100

OAX00180201141905 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300971633 2018 4 Metros 1 1 0 0

OAX00180101061186 2018 4 Otros 1 1 7000 700000

OAX18180201108403 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301304316 2018 4 Metros lineales 3800 3800 3800 100

OAX13130100113496 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401503874 2018 4 Kilómetro lineal 2 2 0.6 30

OAX180401503875 2018 4 Metros Cuadrados 455 455 0 0

OAX180401503883 2018 4 Aula 1 1 0 0

OAX180401503890 2018 4 Metros Cuadrados 229.29 229.29 0 0

OAX180401503892 2018 4 Aula 2 2 0 0

OAX180401503895 2018 4 Aula 1 1 0 0

OAX180401503896 2018 4 Aula 1 1 0 0

OAX180401503897 2018 4 Metros Cuadrados 314.51 314.51 0 0

OAX18180201107816 2018 4 Piezas 1 1 15 1500

OAX18180201107832 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX18180201107827 2018 4 Piezas 1 28 28 100

OAX180301385045 2018 4 Metros Cuadrados 3100 3100 3100 100

OAX180301340928 2018 4 Otros 18 18 18 100

OAX17170300935205 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX16160300746551 2018 4 Kilómetro 1 4.35 4.35 100

OAX18180201107310 2018 4 Piezas 1 1 9 900

OAX18180201107600 2018 4 Metros Cuadrados 1 43 43 100

OAX17170200866689 2018 4 Metros Cuadrados 1 5 5 100

OAX17170300934345 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX18180201132978 2018 4 Piezas 1 1 9 900

OAX180301342495 2018 4 Metros Cuadrados 80 80 80 100

OAX18180201133506 2018 4 Piezas 1 1 5 500

OAX180301288930 2018 4 Otros 1 0.3 0.3 100

OAX00180201108342 2018 4 Otros 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401500076 2018 4 Metros lineales 11.6 11.6 11.6 100

OAX180301341237 2018 4 Metros lineales 100 100 300 300

OAX180401500101 2018 4 Kilómetro 1.28 1.28 1.28 100

OAX00180101061260 2018 4 Otros 1 1640 1640 100

OAX17170401011242 2018 4 Otros 1 2000 2000 100

OAX17170401011241 2018 4 Metros Cuadrados 1 400 400 100

OAX17170401007773 2018 4 Metros Cuadrados 1 100 100 100

OAX180401500976 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201109185 2018 4 Otros 1 6 6 100

OAX180301340383 2018 4 Piezas 1375 270 270 100

OAX17170300967051 2018 4 Metros Cuadrados 1 143 143 100

OAX17170200897605 2018 4 Metros Cuadrados 1 143 143 100

OAX13130100114656 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00170200900942 2018 4 Metros Cuadrados 1 120 120 100

OAX180401503898 2018 4 Metros Cuadrados 200.84 200.84 0 0

OAX180401503899 2018 4 Aula 1 1 0 0

OAX180401503900 2018 4 Metros Cuadrados 266.6 266.6 0 0

OAX180401503901 2018 4 Aula 1 1 0 0

OAX180401503902 2018 4 Metros Cuadrados 235.84 235.84 0 0

OAX180401503903 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 0 0

OAX180401503904 2018 4 Metros Cuadrados 800 800 0 0

OAX180401503905 2018 4 Luminaria 45 45 41.99 93.31111111

OAX180401503906 2018 4 Metros Cuadrados 577.12 577.12 0 0

OAX180401503908 2018 4 Metros Cuadrados 837 837 0 0

OAX180401503909 2018 4 Metros Cuadrados 837 837 0 0

OAX180401503916 2018 4 Metros lineales 384.21 384.21 0 0

OAX180401503917 2018 4 Metros Cuadrados 11763 11763 0 0

OAX180401503919 2018 4 Luminaria 5 5 4.26 85.2

OAX180401503920 2018 4 Metros Cuadrados 196 196 0 0

OAX180401503921 2018 4 Kilómetro lineal 2 2 0.4 20

OAX180401503922 2018 4 Kilómetro lineal 2 2 0.6 30

OAX180301283891 2018 4 Otros 1 1 0.85 85

OAX18180201108419 2018 4 Piezas 1 1 20 2000

OAX00180101061238 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 12000 1200000

OAX18180201108029 2018 4 Metros Cuadrados 1 144 133 92.36111111

OAX00160200710235 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300953853 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301327928 2018 4 Metros lineales 1235 10 10 100

OAX18180201107601 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 620 62000

OAX18180201107303 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 400 40000

OAX17170200866928 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX18180201107903 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401499039 2018 4 Kilómetro 55 55 0 0

OAX00180201106937 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401007741 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201134014 2018 4 Piezas 1 1 0 0

OAX00180201106933 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX00180201106935 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201106938 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX17170401045291 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107737 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170300970770 2018 4 Metros Cuadrados 1 89.5 89.5 100

OAX13130100118425 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00170401009440 2018 4 Metros Cuadrados 1 2193 2193 100

OAX180301378982 2018 4 Metros Cuadrados 836 836 750 89.71291866

OAX00180201107291 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 96 9600

OAX17170401009226 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401009219 2018 4 Otros 1 110 110 100

OAX17170401009224 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401008361 2018 4 Otros 1 429.4 429.4 100

OAX17170401008370 2018 4 Otros 1 213.42 213.42 100

OAX18180201107315 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 80 8000

OAX17170401008363 2018 4 Otros 1 140 140 100

OAX18180201108199 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1146 114600

OAX18180201107308 2018 4 Kilómetro 1 1 1.5 150

OAX18180201108551 2018 4 Metros Cuadrados 1 510 510 100

OAX17170401049092 2018 4 Metros Cuadrados 1 2000 2000 100

OAX180301392954 2018 4 Metros lineales 188 153.55 153.55 100

OAX180401503045 2018 4 Metros Cuadrados 2000 2000 600 30

OAX00170401009443 2018 4 Metros Cuadrados 1 1920 1920 100

OAX15160100639210 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107284 2018 4 Piezas 1 1 10 1000

OAX180301379001 2018 4 Piezas 19 19 19 100

OAX18180101061210 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 575 57500

OAX180301383956 2018 4 Metros lineales 735.68 735.68 735.68 100

OAX17170401044831 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301339253 2018 4 Metros lineales 42 37.6 37.6 100

OAX180301391913 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX180301311154 2018 4 Otros 33 33 31 93.93939394

OAX00180201107280 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX18180201107909 2018 4 Metros Cuadrados 1 2390 2390 100

OAX17170401052733 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX16170100850014 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401502174 2018 4 Metros Cuadrados 23.38 23.38 0 0



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00180201106993 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300969830 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00170300933953 2018 4 Metros Cuadrados 1 99.85 99.85 100

OAX00170300970895 2018 4 Metros 1 700 700 100

OAX00170401009450 2018 4 Metros Cuadrados 1 198 198 100

OAX18180201108057 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX18180201108385 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX180301379010 2018 4 Piezas 59 59 59 100

OAX18180201113525 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 31.8 3180

OAX18180201108665 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1617 161700

OAX18180201108197 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 173.91 17391

OAX18180201107305 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 270 27000

OAX180301334852 2018 4 Metros Cuadrados 42 48 48 100

OAX180301391987 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX17170401017142 2018 4 Metros Cuadrados 1 150 150 100

OAX00180201107249 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108173 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX13150300559043 2018 4 Kilómetro lineal 1 1.5 1.5 100

OAX17170300933398 2018 4 Metros Cuadrados 1 1000 1000 100

OAX18180101077029 2018 4 Kilómetro 1 82 82 100

OAX18180201108938 2018 4 Metros Cuadrados 1 4141.02 4141.02 100

OAX00180201108854 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108824 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 505.19 50519

OAX180301400038 2018 4 Metros Cuadrados 652 652 619.4 95

OAX180301400039 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 19.2 40

OAX180301400040 2018 4 Metros Cuadrados 699.52 699.52 664.54 94.99942818

OAX180301400045 2018 4 Metros Cuadrados 592.8 592.8 563.16 95

OAX180301400052 2018 4 Metros Cuadrados 539.37 539.37 512.4 94.9997219

OAX180301400053 2018 4 Metros Cuadrados 757.1 757.1 719.25 95.00066041

OAX180301400064 2018 4 Aula 1 1 0.4 40

OAX180301400068 2018 4 Metros Cuadrados 678.55 678.55 407.13 60

OAX180301400069 2018 4 Metros Cuadrados 550 550 522.5 95

OAX180301400070 2018 4 Metros Cuadrados 582 582 291 50

OAX180301400071 2018 4 Metros Cuadrados 791 791 316.4 40

OAX180301400075 2018 4 Metros Cuadrados 678.55 678.55 407.13 60

OAX180301400082 2018 4 Metros Cuadrados 748 748 299.2 40

OAX180301400086 2018 4 Metros Cuadrados 620 620 310 50

OAX180301340033 2018 4 Piezas 3 3 3 100

OAX18180201107703 2018 4 Metros Cuadrados 1 968.2 968.2 100

OAX180401503191 2018 4 Metros lineales 2900 2900 2900 100

OAX180301285415 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180301284120 2018 4 Metros Cuadrados 840 840 820 97.61904762



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301379072 2018 4 Piezas 275 275 275 100

OAX180301325797 2018 4 Metros lineales 9985 9985 9985 100

OAX18180201113527 2018 4 Otros 1 1 0.5 50

OAX180301285436 2018 4 Metros Cuadrados 140 140 139 99.28571429

OAX180301284052 2018 4 Metros Cuadrados 2280 2280 2280 100

OAX18180201108959 2018 4 Metros 1 1 4565 456500

OAX18180201107594 2018 4 Metros 1 1 2386 238600

OAX18180201107881 2018 4 Metros 1 1 1757 175700

OAX18180201107045 2018 4 Metros 1 3988.64 3789 94.99478519

OAX180301289699 2018 4 Otros 1 1 4773.56 477356

OAX18180101061152 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108948 2018 4 Lote 1 11 11 100

OAX180301383962 2018 4 Metros lineales 3560 3560 3560 100

OAX18180201113153 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17180101080755 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX18180201113150 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108663 2018 4 Luminaria 1 75 75 100

OAX18180201108667 2018 4 Metros Cuadrados 1 883 883 100

OAX00180201107513 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 218.87 21887

OAX18180201108205 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 30 3000

OAX00180201107514 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 247.29 24729

OAX180301392002 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX00180201140782 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201106994 2018 4 Metros Cuadrados 1 293 293 100

OAX180301288809 2018 4 Otros 38 38 19 50

OAX180301400909 2018 4 Metros Cuadrados 1485 1485 1410.75 95

OAX180301400928 2018 4 Metros Cuadrados 8733600 873.36 349.34 39.999542

OAX180301400929 2018 4 Metros Cuadrados 2.13 2.13 0.85 39.90610329

OAX00180201107351 2018 4 Otros 1 1 14 1400

OAX18180201109116 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1214.48 121448

OAX00180201107862 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107860 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX18180201107859 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX00180201113468 2018 4 Otros 1 1 4.25 425

OAX00180201107857 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107826 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 644.44 64444

OAX00180201108973 2018 4 Otros 1 4.37 3.71 84.89702517

OAX18180201107526 2018 4 Metros Cuadrados 1 447.53 425.15 94.99921793

OAX18180201108907 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 780.9 78090

OAX00160300784364 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201113521 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 284.91 28491

OAX18180201107861 2018 4 Piezas 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401503265 2018 4 Metros Cuadrados 3333.9 3333.9 1000 29.99490087

OAX18180201107851 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1552 155200

OAX180301284098 2018 4 Metros Cuadrados 1160 1160 1160 100

OAX180301285416 2018 4 Metros Cuadrados 340 340 340 100

OAX180301285420 2018 4 Metros Cuadrados 220 220 220 100

OAX180301285441 2018 4 Metros Cuadrados 100 100 99 99

OAX180301289698 2018 4 Otros 1 1 3563 356300

OAX00180201113157 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301289782 2018 4 Otros 1 1 2023 202300

OAX17180101080782 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX180301314923 2018 4 Otros 22 22 20 90.90909091

OAX18180201107056 2018 4 Vivienda 1 1 13 1300

OAX18180201108196 2018 4 Vivienda 1 1 50 5000

OAX18180201108884 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX00180201108623 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108267 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX00180201107962 2018 4 Metros Cuadrados 1 640 640 100

OAX18180201108489 2018 4 Vivienda 1 4 4 100

OAX18180201108471 2018 4 Vivienda 1 1 18 1800

OAX18180201107059 2018 4 Vivienda 1 1 0.31 31

OAX180301289325 2018 4 Piezas 12 12 0.01 0.083333333

OAX17170200866935 2018 4 Metros Cuadrados 1 1817 1817 100

OAX17180201132067 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 6 600

OAX00180201135903 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301308231 2018 4 Metros lineales 794 753.55 753.55 100

OAX00180201135763 2018 4 Metros Cuadrados 1 48 48 100

OAX180301288887 2018 4 Otros 35 35 17.5 50

OAX18180201134160 2018 4 Piezas 1 1 12 1200

OAX17170401017141 2018 4 Otros 1 3133 3133 100

OAX180301324510 2018 4 Metros lineales 290.8 290.8 0 0

OAX180301283965 2018 4 Otros 5 5 1.7 34

OAX180301283964 2018 4 Otros 2 2 1.7 85

OAX180301283934 2018 4 Otros 2 2 1.7 85

OAX17170401016784 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108689 2018 4 Kilómetro 1 1 0.8 80

OAX18180201136999 2018 4 Kilómetro 1 1 1.22 122

OAX180301289154 2018 4 Vivienda 8 8 1 12.5

OAX180301337868 2018 4 Otros 79 1 1 100

OAX180301324271 2018 4 Metros lineales 5000 5000 5000 100

OAX18180201109173 2018 4 Piezas 1 13 13 100

OAX17170300933255 2018 4 Kilómetro 1 1.1 1.1 100

OAX00180201107840 2018 4 Vivienda 1 560 560 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301392841 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX00180201107093 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170300934697 2018 4 Metros Cuadrados 1 112 112 100

OAX18180201109095 2018 4 Metros 1 24 24 100

OAX18180201107925 2018 4 Metros Cuadrados 1 144 144 100

OAX00180201107464 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401499811 2018 4 Metros Cuadrados 95.4 95.4 31 32.49475891

OAX00180201107460 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301392846 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX17170200904507 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 3766.33 376633

OAX18180201136875 2018 4 Kilómetro 1 1 0.9 90

OAX180301378959 2018 4 Metros Cuadrados 315 315 315 100

OAX00180201140388 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107288 2018 4 Otros 1 48 48 100

OAX18180201108951 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 70 7000

OAX18180201137011 2018 4 Kilómetro 1 1 0.9 90

OAX17170401009223 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401009225 2018 4 Otros 1 2 2 100

OAX00180201131737 2018 4 Otros 1 1 139 13900

OAX180301289702 2018 4 Otros 1 5220.82 4907 93.98906685

OAX17180201132070 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 6 600

OAX17180201132073 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 2 200

OAX180301391891 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX180401499880 2018 4 Vivienda 17 17 14.45 85

OAX00180201143524 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201131439 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 96 9600

OAX17170200866688 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301339102 2018 4 Metros lineales 1438 1438 1438 100

OAX17170300933477 2018 4 Metros Cuadrados 1 30 30 100

OAX00180201108986 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108656 2018 4 Metros Cuadrados 1 540 540 100

OAX18180201113158 2018 4 Luminaria 1 1 1 100

OAX180301391950 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX180301391959 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX180401499964 2018 4 Metros Cuadrados 558.8 558.8 195 34.89620616

OAX00170401010609 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401499994 2018 4 Metros Cuadrados 187.8 187.8 1 0.532481363

OAX00180101061259 2018 4 Metros Cuadrados 1 960 960 100

OAX00180201107989 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301340223 2018 4 Metros Cuadrados 73 73 73 100

OAX180401447977 2018 4 Mobiliario y equipo 2 2 2 100

OAX15150300561503 2018 4 Kilómetro lineal 1 6 6 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX15150200549028 2018 4 Kilómetro lineal 1 3 3 100

OAX18180201108562 2018 4 Kilómetro 1 1 5.9 590

OAX180401503907 2018 4 Metros Cuadrados 724 724 0 0

OAX17180201132057 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 6 600

OAX180301289869 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX17170300934351 2018 4 Metros Cuadrados 1 40 40 100

OAX18180201108682 2018 4 Metros 1 1 2188 218800

OAX18180201107312 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 280 28000

OAX180301335140 2018 4 Otros 399.6 157.76 157.76 100

OAX17170401009943 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401050951 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107744 2018 4 Otros 1 6 6 100

OAX17180101080749 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX17170401009884 2018 4 Metros Cuadrados 1 1657 1657 100

OAX00170300933677 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107294 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1500 150000

OAX17170200866682 2018 4 Piezas 1 18 18 100

OAX17170300934349 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170401012140 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301378905 2018 4 Metros Cuadrados 576 576 515 89.40972222

OAX17170401011764 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108821 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX00180201107287 2018 4 Otros 1 1 64 6400

OAX18180201107283 2018 4 Piezas 1 1 20 2000

OAX00180201107598 2018 4 Metros Cuadrados 1 8201 8201 100

OAX180301285466 2018 4 Metros Cuadrados 220 220 220 100

OAX18180201108605 2018 4 Metros Cuadrados 1 810 810 100

OAX18180201108557 2018 4 Metros Cuadrados 1 492 492 100

OAX180401500869 2018 4 Metros lineales 517.4 517.4 517.14 99.94974874

OAX180401500869 2018 4 Piezas 12 12 12 100

OAX00180201107762 2018 4 Otros 1 1 17 1700

OAX180301342960 2018 4 Otros 1548.5 770 770 100

OAX17170401011773 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301401203 2018 4 Kilómetro lineal 0.84 0.84 0.71 84.52380952

OAX180301401204 2018 4 Luminaria 25 25 21.25 85

OAX00180201136969 2018 4 Kilómetro 1 1 0.56 56

OAX18180201107785 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301378906 2018 4 Metros Cuadrados 372 372 325 87.3655914

OAX180301378911 2018 4 Metros Cuadrados 814 814 715 87.83783784

OAX00170401012144 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301384441 2018 4 Piezas 37 37 37 100

OAX17170401008385 2018 4 Otros 1 2000 2000 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201140032 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1620 162000

OAX180301338014 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170100834428 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301343787 2018 4 Metros Cuadrados 2500 2243 2243 100

OAX13150300559068 2018 4 Kilómetro lineal 1 1.5 1.5 100

OAX00180201108998 2018 4 Otros 1 1348.97 1348.97 100

OAX180301290377 2018 4 Vivienda 8 8 0 0

OAX18180201109172 2018 4 Metros Cuadrados 1 78.1 78.1 100

OAX17170401049150 2018 4 Otros 1 401.77 401.77 100

OAX17170401046054 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301344764 2018 4 Metros Cuadrados 595.84 595.84 595.84 100

OAX00170401010579 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170401012090 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300934111 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX17170401052950 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201133504 2018 4 Piezas 1 61 25 40.98360656

OAX18180201107720 2018 4 Metros Cuadrados 1 511.98 511.98 100

OAX180301378915 2018 4 Metros Cuadrados 132 132 132 100

OAX00180201108523 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1500 150000

OAX18180201106920 2018 4 Metros Cuadrados 1 150 150 100

OAX180401496623 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401496632 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX17170401016597 2018 4 Metros Cuadrados 1 4000 4000 100

OAX180301392452 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX180301392636 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX18180201109178 2018 4 Metros Cuadrados 1 44.8 44.8 100

OAX180301389093 2018 4 Metros Cuadrados 392.88 392.88 392.88 100

OAX17170401045320 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 0.45 45

OAX180401501331 2018 4 Metros Cuadrados 992 992 150 15.12096774

OAX17170401046015 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 0.77 77

OAX18180201106918 2018 4 Metros Cuadrados 1 1600 1600 100

OAX00180201108521 2018 4 Otros 1 1 28 2800

OAX18180201107991 2018 4 Vivienda 1 1 28 2800

OAX180301297582 2018 4 Metros Cuadrados 470.85 360.5 346.08 96

OAX00180201107895 2018 4 Metros 1 1 1 100

OAX18180201107894 2018 4 Piezas 1 45 45 100

OAX00180201107845 2018 4 Kilómetro 1 60 60 100

OAX180401404350 2018 4 Vivienda 83 83 80 96.38554217

OAX180301284102 2018 4 Metros Cuadrados 980 980 25 2.551020408

OAX180301284100 2018 4 Metros Cuadrados 1140 1140 30 2.631578947

OAX18180201106902 2018 4 Vivienda 1 1 0 0

OAX180301284126 2018 4 Metros Cuadrados 760 760 90 11.84210526



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201108684 2018 4 Vivienda 1 1 22 2200

OAX00180201108565 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301289861 2018 4 Piezas 9 9 8.25 91.66666667

OAX180301288997 2018 4 Piezas 7 7 6.5 92.85714286

OAX17180201132058 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 6 600

OAX180301289621 2018 4 Piezas 16 16 12 75

OAX00170401012086 2018 4 Otros 1 1 0.75 75

OAX00180201107760 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401502784 2018 4 Metros Cuadrados 350 350 350 100

OAX180301342516 2018 4 Metros lineales 175 175 175 100

OAX15160100639653 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 Sin avances en el trimestre Sin avances en el trimestre

OAX00180201107954 2018 4 Metros Cuadrados 1 48 48 100

OAX18180201108339 2018 4 Piezas 1 1 21 2100

OAX17170401009622 2018 4 Metros Cuadrados 1 2100 2100 100

OAX00180201107973 2018 4 Otros 1 4000 4000 100

OAX17180201132063 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 6 600

OAX180301327980 2018 4 Metros Cuadrados 128 128 128 100

OAX00180201107800 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX18180201108679 2018 4 Metros 1 1 2820 282000

OAX17170401008780 2018 4 Otros 1 150 150 100

OAX17170200866624 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401438235 2018 4 Otros 13 11 11 100

OAX13130100113263 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108549 2018 4 Metros Cuadrados 1 32800 32800 100

OAX180301283780 2018 4 Celdas solares 6 6 6 100

OAX180301379004 2018 4 Piezas 100 100 100 100

OAX18180201107459 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX180301392815 2018 4 Otros 1 1 0.63 63

OAX180401497124 2018 4 Metros Cuadrados 1750 1750 1400 80

OAX18180201108206 2018 4 Vivienda 1 1 2 200

OAX18180201133482 2018 4 Piezas 1 1 5 500

OAX180301392035 2018 4 Otros 1 1 0.5 50

OAX18180201133526 2018 4 Piezas 1 1 430 43000

OAX180401498943 2018 4 Metros Cuadrados 257.8 257.8 257.8 100

OAX00180201108747 2018 4 Metros Cuadrados 1 1574.55 1574.55 100

OAX17170401008784 2018 4 Metros Cuadrados 1 175 175 100

OAX17170200866926 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX17180201132072 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 6 600

OAX00180201108222 2018 4 Otros 1 1 2 200

OAX00170300933955 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX00170300970743 2018 4 Metros Cuadrados 1 438 438 100

OAX00170401007266 2018 4 Otros 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00180201108939 2018 4 Otros 1 31 31 100

OAX180301379026 2018 4 Piezas 35 35 35 100

OAX18180201113164 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX180301379051 2018 4 Piezas 31 31 31 100

OAX180301284094 2018 4 Metros Cuadrados 1340 1340 1340 100

OAX18180201107602 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1407 140700

OAX18180201107613 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 430.7 43070

OAX18180201133813 2018 4 Piezas 1 1 48 4800

OAX18180201106930 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201133847 2018 4 Piezas 1 1 21 2100

OAX00180201106931 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170200904649 2018 4 Metros 1 1 114 11400

OAX16170200904160 2018 4 Metros 1 1 1496 149600

OAX180301288836 2018 4 Otros 34 34 17 50

OAX18180201108616 2018 4 Estudio de preinversión 1 7 7 100

OAX00180101061258 2018 4 Otros 1 19 19 100

OAX180301342642 2018 4 Metros lineales 1315.8 1315.8 750 56.999544

OAX00180201107855 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170401009441 2018 4 Metros Cuadrados 1 198.4 198.4 100

OAX180301285419 2018 4 Metros Cuadrados 320 320 320 100

OAX18180201108836 2018 4 Metros Cuadrados 1 132 132 100

OAX17170401009393 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300933946 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301384606 2018 4 Piezas 63 63 63 100

OAX00170200867125 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401501316 2018 4 Metros 800 800 800 100

OAX180401501372 2018 4 Metros 200 200 200 100

OAX17170300933830 2018 4 Vivienda 1 5 5 100

OAX18180201109051 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00170300934851 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170300934850 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201141872 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107756 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 556.3 55630

OAX180301400924 2018 4 Metros Cuadrados 1308 1308 1242.6 95

OAX180301400927 2018 4 Metros Cuadrados 388.15 388.15 155.26 40

OAX180301400932 2018 4 Metros Cuadrados 968.5 968.5 387.4 40

OAX00170200867124 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301289253 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX180301289272 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX00170200867123 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300933947 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170401012141 2018 4 Otros 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301289270 2018 4 Metros Cuadrados 432 432 432 100

OAX18180201108052 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 260 26000

OAX18180201108031 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 260 26000

OAX180301290392 2018 4 Vivienda 10 10 9 90

OAX180301335996 2018 4 Metros Cuadrados 1020 1000 1000 100

OAX18180201107563 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 14 1400

OAX18180201108338 2018 4 Piezas 1 1 13 1300

OAX17170401042308 2018 4 Piezas 1 1 1320 132000

OAX180301284129 2018 4 Metros Cuadrados 760 760 21 2.763157895

OAX18180201107912 2018 4 Metros Cuadrados 1 98 98 100

OAX18180201134127 2018 4 Piezas 1 1 42 4200

OAX180301346341 2018 4 Metros lineales 25 28 26 92.85714286

OAX18180201134168 2018 4 Piezas 1 1 42 4200

OAX180401499570 2018 4 Kilómetro 1.43 1.43 0.27 18.88111888

OAX180401499640 2018 4 Metros Cuadrados 518 518 77.7 15

OAX00180201108467 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301392067 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX17170300933554 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301400041 2018 4 Metros Cuadrados 646.97 646.97 258.79 40.00030913

OAX180301400042 2018 4 Aula 1 1 0.95 95

OAX180301400046 2018 4 Metros Cuadrados 527 527 500.65 95

OAX180301400047 2018 4 Metros Cuadrados 674.52 674.52 472.16 69.99940699

OAX180301400048 2018 4 Metros Cuadrados 627.9 627.9 251.16 40

OAX180301400050 2018 4 Metros Cuadrados 496 496 347.2 70

OAX180301400056 2018 4 Metros Cuadrados 674.52 674.52 640.79 94.99940699

OAX180301400057 2018 4 Lote 1 1 0 0

OAX180301400059 2018 4 Metros lineales 232.9 232.9 93.16 40

OAX180301400060 2018 4 Metros Cuadrados 618.24 618.24 247.3 40.000647

OAX180301400061 2018 4 Metros Cuadrados 530.85 530.85 212.34 40

OAX180301400063 2018 4 Aula 1 1 0.4 40

OAX180301400066 2018 4 Metros Cuadrados 806.4 806.4 725.76 90

OAX180301400067 2018 4 Metros Cuadrados 512.5 512.5 205 40

OAX180301400088 2018 4 Metros Cuadrados 409.34 409.34 163.74 40.00097718

OAX180301400093 2018 4 Aula 1 1 0.4 40

OAX00170401009625 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107955 2018 4 Otros 1 12 12 100

OAX00170300934417 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401503228 2018 4 Otros 1 1 0.5 50

OAX00160300784365 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108310 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 560.01 56001

OAX180301289248 2018 4 Metros Cuadrados 288 288 285 98.95833333

OAX18180201108046 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 284 28400



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201108053 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 355 35500

OAX18180201108055 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 354 35400

OAX18180201108064 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 498 49800

OAX180301288359 2018 4 Metros Cuadrados 336 336 334 99.4047619

OAX18180201108037 2018 4 Metros Cuadrados 1 120 115 95.83333333

OAX18180201108042 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 308 30800

OAX180301288143 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 119 99.16666667

OAX180301285429 2018 4 Metros Cuadrados 500 500 20 4

OAX180301285407 2018 4 Metros Cuadrados 740 740 730 98.64864865

OAX18180201108823 2018 4 Piezas 1 52 51.5 99.03846154

OAX180301284123 2018 4 Metros Cuadrados 820 820 40 4.87804878

OAX180301289263 2018 4 Metros Cuadrados 384 384 38 9.895833333

OAX180301285411 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 580 96.66666667

OAX180301284097 2018 4 Metros Cuadrados 1180 1180 12 1.016949153

OAX180301285422 2018 4 Metros Cuadrados 200 200 15 7.5

OAX180301285424 2018 4 Metros Cuadrados 200 200 15 7.5

OAX180401499678 2018 4 Kilómetro 4.53 4.53 4.53 100

OAX180301343872 2018 4 Metros lineales 1269.8 1269.8 1269.8 100

OAX180401498593 2018 4 Metros Cuadrados 457.6 457.6 137.28 30

OAX18180201133483 2018 4 Piezas 1 1 3 300

OAX18180201108691 2018 4 Metros Cuadrados 1 975 975 100

OAX180301400913 2018 4 Metros Cuadrados 1292 1292 516.8 40

OAX180301400914 2018 4 Metros Cuadrados 1342 1342 671 50

OAX180301400915 2018 4 Metros Cuadrados 873.36 873.36 829.69 94.999771

OAX180301400916 2018 4 Metros Cuadrados 769.8 769.8 731.31 95

OAX180301400917 2018 4 Metros Cuadrados 1518.3 1518.3 1442.39 95.00032932

OAX180301400918 2018 4 Metros Cuadrados 769.8 769.8 731.31 95

OAX180301400919 2018 4 Metros Cuadrados 1880 1880 752 40

OAX180301400920 2018 4 Metros Cuadrados 1058.4 1058.4 952.56 90

OAX180301400922 2018 4 Metros Cuadrados 70 70 28 40

OAX180301400925 2018 4 Metros Cuadrados 465 465 186 40

OAX180301400926 2018 4 Metros Cuadrados 504.6 504.6 353.22 70

OAX180301400931 2018 4 Metros Cuadrados 1449 1449 0 0

OAX180301400933 2018 4 Metros Cuadrados 1369.2 1369.2 547.68 40

OAX180301400934 2018 4 Metros Cuadrados 618.24 618.24 247.3 40.000647

OAX180301400936 2018 4 Metros Cuadrados 825.53 825.53 330.21 39.99975773

OAX00180201107234 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107084 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 627.3 62730

OAX18180201107080 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 427.5 42750

OAX00170300933841 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108770 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 798 79800

OAX18180201107922 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 600 60000



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301289094 2018 4 Vivienda 5 5 5 100

OAX180301289232 2018 4 Vivienda 9 9 9 100

OAX180301289067 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 24 10

OAX180301288944 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 24 10

OAX17180201132050 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 6 600

OAX180301288960 2018 4 Piezas 5 5 0.5 10

OAX180301289883 2018 4 Piezas 11 11 10.5 95.45454545

OAX180301289891 2018 4 Piezas 15 15 14.25 95

OAX00170401017140 2018 4 Otros 1 10 10 100

OAX18180201108756 2018 4 Kilómetro 1 1 6 600

OAX00180201109026 2018 4 Otros 1 87.36 87.36 100

OAX18180201108559 2018 4 Metros Cuadrados 1 609.6 609.6 100

OAX18180201133833 2018 4 Piezas 1 262 205 78.24427481

OAX180301378875 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 0 0

OAX00170401048771 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201131015 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401407036 2018 4 Metros Cuadrados 432 432 0 0

OAX18180201113154 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201113145 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401017147 2018 4 Metros Cuadrados 1 90 90 100

OAX180401502220 2018 4 Metros lineales 56 56 39.2 70

OAX180301400043 2018 4 Metros Cuadrados 759.86 759.86 721.87 95.00039481

OAX180301400044 2018 4 Metros Cuadrados 554.06 554.06 526.36 95.00054146

OAX180301400054 2018 4 Metros Cuadrados 569.16 569.16 227.66 39.99929721

OAX180301400055 2018 4 Metros Cuadrados 662.4 662.4 463.68 70

OAX180301400058 2018 4 Metros Cuadrados 96 96 48 50

OAX180301400062 2018 4 Metros Cuadrados 215.67 215.67 150.97 70.00046367

OAX180301400065 2018 4 Metros Cuadrados 667.41 667.41 266.96 39.99940067

OAX180301400072 2018 4 Metros Cuadrados 952.56 952.56 381.02 39.99958008

OAX180301400073 2018 4 Aula 1 1 0.67 67

OAX180301400074 2018 4 Metros Cuadrados 641.7 641.7 256.68 40

OAX180301400076 2018 4 Metros Cuadrados 744.75 744.75 297.9 40

OAX180301400077 2018 4 Metros Cuadrados 744.75 744.75 297.9 40

OAX180301400078 2018 4 Metros Cuadrados 640 640 608 95

OAX180301400081 2018 4 Metros Cuadrados 678.78 678.78 271.51 39.99970535

OAX180301400083 2018 4 Metros Cuadrados 640 640 256 40

OAX180301391925 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX180401407313 2018 4 Vivienda 8 8 0.9 11.25

OAX00180201107897 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180101061172 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 206 20600

OAX180301334577 2018 4 Piezas 49 49 49 100

OAX180301289571 2018 4 Otros 1 1 6069 606900



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301289570 2018 4 Otros 1 1 5693 569300

OAX17170401050566 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401008568 2018 4 Kilómetro 1 1 3.9 390

OAX00180201107742 2018 4 Metros Cuadrados 1 400 400 100

OAX17170401045969 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107702 2018 4 Metros Cuadrados 1 465 465 100

OAX00170401016644 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107821 2018 4 Piezas 1 1 13 1300

OAX00180201106916 2018 4 Metros Cuadrados 1 640 640 100

OAX17170300971511 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 25847.83 2584783

OAX18180201107721 2018 4 Metros Cuadrados 1 8 1 12.5

OAX180401499936 2018 4 Metros Cuadrados 449.65 449.65 292.28 65.00166796

OAX00180201107639 2018 4 Metros Cuadrados 1 35 35 100

OAX18180201107815 2018 4 Piezas 1 6 5 83.33333333

OAX16160200665332 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 0.65 65

OAX17170401046076 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 0.41 41

OAX18180201108030 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 160 16000

OAX17170401009942 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201140768 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 817.54 81754

OAX17170401042310 2018 4 Piezas 1 1220 1220 100

OAX180301289242 2018 4 Vivienda 3 3 1 33.33333333

OAX00170100840917 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301384562 2018 4 Piezas 31 31 31 100

OAX180301346296 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX17170300933719 2018 4 Metros Cuadrados 1 80 80 100

OAX00160200715419 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300934348 2018 4 Metros Cuadrados 1 500 500 100

OAX18180201108555 2018 4 Metros Cuadrados 1 78 78 100

OAX18180201108693 2018 4 Metros Cuadrados 1 6000 6000 100

OAX180401501070 2018 4 Equipamiento 30040 30040 0 0

OAX00180201108433 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301285451 2018 4 Metros Cuadrados 780 780 779 99.87179487

OAX180301289250 2018 4 Metros Cuadrados 288 288 28 9.722222222

OAX180301289252 2018 4 Metros Cuadrados 288 288 28 9.722222222

OAX180301289266 2018 4 Metros Cuadrados 408 408 40 9.803921569

OAX180301284054 2018 4 Metros Cuadrados 1460 1460 1460 100

OAX18180201108279 2018 4 Metros Cuadrados 1 60 60 100

OAX18180201107025 2018 4 Vivienda 1 1 2.2 220

OAX18180201107324 2018 4 Vivienda 1 3 3 100

OAX180301289256 2018 4 Metros Cuadrados 312 312 312 100

OAX00180201108801 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401501845 2018 4 Metros lineales 1300 1300 910 70



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201133319 2018 4 Piezas 1 80 74 92.5

OAX18180201108690 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201106914 2018 4 Otros 1 12 12 100

OAX18180201107124 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 4303.2 430320

OAX180301288866 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 24 10

OAX17170401008781 2018 4 Otros 1 60 60 100

OAX17180201132048 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 6 600

OAX180301288926 2018 4 Piezas 3 3 0.3 10

OAX180301288816 2018 4 Piezas 25 25 22 88

OAX180301289007 2018 4 Piezas 9 9 8.5 94.44444444

OAX00180101061239 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301341705 2018 4 Metros Cuadrados 1040 208 208 100

OAX17180101074333 2018 4 Metros Cuadrados 1 240 240 100

OAX17170200867024 2018 4 Otros 1 494.32 494.32 100

OAX17170401011238 2018 4 Metros Cuadrados 1 300 300 100

OAX180301289262 2018 4 Metros Cuadrados 360 360 358 99.44444444

OAX180301379153 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX180301289235 2018 4 Vivienda 12 12 1 8.333333333

OAX180301379167 2018 4 Piezas 120 120 120 100

OAX180301379173 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX00180201107230 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201133498 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX18180201133546 2018 4 Piezas 1 1 0 0

OAX18180201107829 2018 4 Piezas 1 25 25 100

OAX18180201113528 2018 4 Metros Cuadrados 1 183.31 183.31 100

OAX180301388596 2018 4 Metros Cuadrados 204 204 204 100

OAX00180201107745 2018 4 Otros 1 8 8 100

OAX180301290403 2018 4 Vivienda 10 10 9 90

OAX180301284112 2018 4 Metros Cuadrados 960 960 30 3.125

OAX180301336080 2018 4 Otros 168100 16800 16800 100

OAX180301288760 2018 4 Piezas 3 3 2.5 83.33333333

OAX180301378964 2018 4 Metros Cuadrados 405 405 379 93.58024691

OAX00180201108517 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 6402.15 640215

OAX00180201107292 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 480 48000

OAX00170300934578 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX13130100113197 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 0.6 60

OAX180401502841 2018 4 Metros lineales 550 550 200 36.36363636

OAX18180201107432 2018 4 Otros 1 120 119 99.16666667

OAX180301289237 2018 4 Piezas 5 5 0 0

OAX17170200866681 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX00180201108560 2018 4 Metros Cuadrados 1 250.6 250.6 100

OAX180301378987 2018 4 Metros Cuadrados 635 635 602 94.80314961



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201109165 2018 4 Metros Cuadrados 1 160 160 100

OAX18180201107579 2018 4 Piezas 1 1 16 1600

OAX18180201108382 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401500558 2018 4 Metros Cuadrados 3571 3571 100 2.80033604

OAX180301342740 2018 4 Metros lineales 821.6 821.6 821.6 100

OAX180301334595 2018 4 Otros 1 1818.22 1818.22 100

OAX17170300970829 2018 4 Metros Cuadrados 1 4142.36 4142.36 100

OAX00180201107765 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401503010 2018 4 Metros Cuadrados 3000 3000 0 0

OAX14140200355971 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18140400422735 2018 4 Metros Cuadrados 1 480 480 100

OAX00170200898431 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201109060 2018 4 Metros Cuadrados 1 475.73 475.73 100

OAX17170401050384 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301392008 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX16160200654315 2018 4 Vivienda 1 15 15 100

OAX00180201109052 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401045350 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00170401009449 2018 4 Metros Cuadrados 1 39.77 39.77 100

OAX00160300784360 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107493 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX16160200720788 2018 4 Metros Cuadrados 1 34 34 100

OAX00180201141896 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108544 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 552.96 55296

OAX180301333922 2018 4 Otros 650 650 442 68

OAX180301400930 2018 4 Metros Cuadrados 721 721 288.4 40

OAX180301400935 2018 4 Metros Cuadrados 1295 1295 518 40

OAX17170401053488 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301339580 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX18180201108780 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 2808 280800

OAX18180201108604 2018 4 Metros Cuadrados 1 3131.38 3131.38 100

OAX00180201109040 2018 4 Metros Cuadrados 1 608.5 608.5 100

OAX18180201107058 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 165.62 16562

OAX180301392040 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX17170401052864 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180101061154 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX17170401009395 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401009392 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301289591 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX17170401009390 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301289261 2018 4 Metros Cuadrados 360 360 360 100

OAX18180201108050 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 190 19000



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201108063 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 498 49800

OAX180301392448 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX180301392450 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX00170401009611 2018 4 Otros 1 500 500 100

OAX180301392637 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX13130100104984 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401406754 2018 4 Celdas solares 10 10 9.5 95

OAX180301392828 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX18180201108043 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 820 82000

OAX180301288510 2018 4 Metros Cuadrados 216 216 214 99.07407407

OAX180301382265 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX18180201107911 2018 4 Otros 1 48 48 100

OAX18180201108617 2018 4 Vivienda 1 1 24 2400

OAX180301392106 2018 4 Otros 1 27 27 100

OAX18180201133493 2018 4 Piezas 1 1 0 0

OAX00160300784843 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201113526 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 48 4800

OAX180301331402 2018 4 Otros 0.92 0.92 0.46 50

OAX18180201108195 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX18180201107980 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 936 93600

OAX180301289597 2018 4 Vivienda 1 1 0.95 95

OAX180301289243 2018 4 Vivienda 5 5 2 40

OAX180301289244 2018 4 Vivienda 5 5 2 40

OAX180301379121 2018 4 Piezas 19 19 19 100

OAX17170200902805 2018 4 Metros Cuadrados 1 180 180 100

OAX00180201106934 2018 4 Otros 1 16 16 100

OAX00180201108804 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301379820 2018 4 Piezas 80 80 0 0

OAX18180201107910 2018 4 Metros Cuadrados 1 143 143 100

OAX18180201134034 2018 4 Piezas 1 1 12 1200

OAX180301379148 2018 4 Piezas 120 120 120 100

OAX180301379150 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX180301289239 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180301297591 2018 4 Luminaria 80 76 76 100

OAX180301383985 2018 4 Metros lineales 3929 3929 3929 100

OAX00180201109062 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX00180201108172 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201109174 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX18180201108280 2018 4 Metros Cuadrados 1 275 275 100

OAX17170401009221 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201134147 2018 4 Piezas 1 1 196 19600

OAX18180201106923 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401502080 2018 4 Metros Cuadrados 3250 3250 1625 50

OAX180401502159 2018 4 Metros Cuadrados 96 96 67.2 70

OAX17170300960414 2018 4 Metros Cuadrados 1 1010 1010 100

OAX00180201108825 2018 4 Metros Cuadrados 1 76.32 76.32 100

OAX00180201107277 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401045334 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301299835 2018 4 Otros 13 13 13 100

OAX17180101080772 2018 4 Kilómetro 1 1 1.96 196

OAX00180201131016 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401502616 2018 4 Metros Cuadrados 96 96 67.2 70

OAX00170401009434 2018 4 Metros Cuadrados 1 2224 2224 100

OAX13130100122103 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00170300970881 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00170401016645 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301289259 2018 4 Metros Cuadrados 360 360 360 100

OAX18180201108038 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 230 23000

OAX18180201108797 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 83.32 8332

OAX18180201108028 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 190 19000

OAX180301289238 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 240 100

OAX180301289267 2018 4 Metros Cuadrados 432 432 432 100

OAX180301288834 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 120 100

OAX180301288854 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 240 100

OAX18180201108054 2018 4 Metros Cuadrados 1 288 285 98.95833333

OAX18180201108045 2018 4 Metros Cuadrados 1 288 284 98.61111111

OAX180301289257 2018 4 Metros Cuadrados 336 336 334 99.4047619

OAX00170401007170 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107963 2018 4 Metros Cuadrados 1 68.09 68.09 100

OAX00180201113167 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301338875 2018 4 Piezas 2 2 2 100

OAX18180201108202 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 400 40000

OAX18180201108888 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107332 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201134165 2018 4 Piezas 1 1 0 0

OAX17170401017146 2018 4 Otros 1 204 204 100

OAX180301346172 2018 4 Metros Cuadrados 160 180 18 10

OAX17170401017148 2018 4 Otros 1 50 50 100

OAX00170300933679 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301335256 2018 4 Otros 5 3 3 100

OAX180401438583 2018 4 Metros lineales 3731.3 3731.3 3731.3 100

OAX00180201107640 2018 4 Otros 1 345 345 100

OAX00170300933622 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180101061195 2018 4 Vivienda 1 8 8 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00170401009436 2018 4 Metros Cuadrados 1 3141 3141 100

OAX180401503873 2018 4 Kilómetro lineal 2 2 0.26 13

OAX180401503876 2018 4 Metros Cuadrados 133.38 133.38 0 0

OAX180401503877 2018 4 Metros Cuadrados 744.75 744.75 0 0

OAX180401503878 2018 4 Metros Cuadrados 744.75 744.75 0 0

OAX180401503879 2018 4 Aula 1 1 0 0

OAX180401503880 2018 4 Metros Cuadrados 656 656 0 0

OAX180401503881 2018 4 Metros Cuadrados 637.56 637.56 0 0

OAX180401503882 2018 4 Metros lineales 69.48 69.48 0 0

OAX180401503884 2018 4 Metros Cuadrados 707.2 707.2 0 0

OAX180401503885 2018 4 Metros Cuadrados 770 770 0 0

OAX180401503886 2018 4 Aula 2 2 0.3 15

OAX180401503887 2018 4 Metros Cuadrados 746.52 746.52 298.61 40.00026791

OAX180401503888 2018 4 Metros Cuadrados 707.2 707.2 0 0

OAX180401503889 2018 4 Metros Cuadrados 425 425 0 0

OAX180401503891 2018 4 Aula 4 4 0 0

OAX180401503893 2018 4 Metros Cuadrados 377.74 377.74 0 0

OAX180401503894 2018 4 Metros Cuadrados 1274.7 1274.7 0 0

OAX17170401015819 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401015815 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401016783 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401016781 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401016782 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401015810 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401015806 2018 4 Metros Cuadrados 1 75 75 100

OAX18180201108056 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 546 54600

OAX180301288456 2018 4 Metros Cuadrados 720 720 336 46.66666667

OAX18180201108040 2018 4 Metros Cuadrados 1 984 970 98.57723577

OAX18180201108049 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 280 28000

OAX180301288157 2018 4 Metros Cuadrados 168 168 166 98.80952381

OAX180301288256 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 238 99.16666667

OAX180301288138 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 119 99.16666667

OAX18180201108024 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 90 9000

OAX180301288168 2018 4 Metros Cuadrados 168 168 167 99.4047619

OAX180301288126 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 119 99.16666667

OAX00180201107896 2018 4 Metros 1 1 1 100

OAX180401436922 2018 4 Otros 18 18 9 50

OAX180301339275 2018 4 Metros lineales 45 82.5 82.5 100

OAX180301289572 2018 4 Otros 1 1 2183 218300

OAX180401499658 2018 4 Kilómetro 1.48 1.48 1.48 100

OAX180301339419 2018 4 Metros lineales 160 160 160 100

OAX00170401011402 2018 4 Otros 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00180101061198 2018 4 Otros 1 4 4 100

OAX180401502706 2018 4 Metros Cuadrados 12000 12000 8400 70

OAX18180201106917 2018 4 Metros Cuadrados 1 1200 1200 100

OAX180301284114 2018 4 Metros Cuadrados 960 960 30 3.125

OAX00180201107441 2018 4 Metros Cuadrados 1 19 19 100

OAX180301288851 2018 4 Piezas 3 3 0.3 10

OAX18180201107972 2018 4 Metros Cuadrados 1 1300 1300 100

OAX17170401041136 2018 4 Metros Cuadrados 1 12.9 12.9 100

OAX180301340571 2018 4 Otros 8 5 5 100

OAX180301337808 2018 4 Otros 1 48 48 100

OAX17170401053571 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301288113 2018 4 Vivienda 12 12 11 91.66666667

OAX180301289124 2018 4 Vivienda 6 6 6 100

OAX17170300933481 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301330037 2018 4 Metros lineales 2662.6 2662.6 2662.6 100

OAX18180201136987 2018 4 Kilómetro 1 1 0.95 95

OAX180301289668 2018 4 Otros 1 1 3156 315600

OAX17170401009308 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401017143 2018 4 Otros 1 240 240 100

OAX180401495273 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 180 30

OAX18180201108283 2018 4 Metros Cuadrados 1 185 185 100

OAX180401501610 2018 4 Kilómetro 10 10 0 0

OAX00180201108468 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301290304 2018 4 Metros Cuadrados 2208 2208 2208 100

OAX18180201113524 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 110.29 11029

OAX18180201107307 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 58.2 5820

OAX17170401008378 2018 4 Otros 1 571.3 571.3 100

OAX17170401008356 2018 4 Metros Cuadrados 1 162.58 162.58 100

OAX16160200715346 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 4787.04 478704

OAX18180201107616 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX16160200720789 2018 4 Vivienda 1 15 15 100

OAX00180201107617 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX00180201106932 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107118 2018 4 Piezas 1 28 28 100

OAX18180201109179 2018 4 Piezas 1 114 114 100

OAX180301392019 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX180401498746 2018 4 Kilómetro 1 1 0.05 5

OAX180401503910 2018 4 Metros lineales 343.1 343.1 0 0

OAX180401503912 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 0 0

OAX180401503913 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 0 0

OAX180401503914 2018 4 Metros Cuadrados 719.98 719.98 0 0

OAX180401503915 2018 4 Metros Cuadrados 762.84 762.84 0 0



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401437478 2018 4 Metros lineales 7863.3 7863.3 2359 30.00012717

OAX180401407397 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 20 8.333333333

OAX17170200904506 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 2092.42 209242

OAX18180201109175 2018 4 Piezas 1 3 3 100

OAX18180201108266 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX180301326206 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301284003 2018 4 Piezas 5 5 5 100

OAX180301379114 2018 4 Metros Cuadrados 126 126 126 100

OAX180301288957 2018 4 Otros 20 20 18 90

OAX180301331414 2018 4 Otros 0.89 0.89 0.45 50.56179775

OAX00180201108444 2018 4 Metros Cuadrados 1 172.89 172.89 100

OAX00180201108911 2018 4 Otros 1 29 29 100

OAX00180201108915 2018 4 Metros Cuadrados 1 75 75 100

OAX17170401008354 2018 4 Metros Cuadrados 1 600 600 100

OAX180301339002 2018 4 Otros 15.5 8 8 100

OAX17170401008371 2018 4 Otros 1 5 5 100

OAX17170401008375 2018 4 Otros 1 13 13 100

OAX00180201108511 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108284 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 3 300

OAX180301392444 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX18180201107791 2018 4 Vivienda 1 1 5 500

OAX18180201108875 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX180301379063 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX180301339303 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180301289249 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX17170300970746 2018 4 Metros Cuadrados 1 4142.36 4142.36 100

OAX180301400825 2018 4 Metros Cuadrados 1106 1106 1050.7 95

OAX180301400826 2018 4 Metros Cuadrados 400 400 380 95

OAX18180201133508 2018 4 Piezas 1 9 8 88.88888889

OAX12130300201759 2018 4 Metros Cuadrados 1 985 985 100

OAX00180201108842 2018 4 Otros 1 11 11 100

OAX180301289692 2018 4 Piezas 21 21 20 95.23809524

OAX180301288446 2018 4 Metros Cuadrados 1536 1536 1536 100

OAX180301289022 2018 4 Vivienda 5 5 0.2 4

OAX180301289664 2018 4 Piezas 19 19 18.5 97.36842105

OAX180301379165 2018 4 Piezas 80 80 80 100

OAX00170300933995 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300934970 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00160300784731 2018 4 Otros 1 1.14 1.14 100

OAX16160200669499 2018 4 Kilómetro 1 0.25 0.25 100

OAX180301384410 2018 4 Metros lineales 2318.25 2318.25 2318.25 100

OAX00180201108525 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 480 48000



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00160200720779 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108822 2018 4 Piezas 1 1 30.01 3001

OAX17170401042306 2018 4 Piezas 1 1 697 69700

OAX180301285463 2018 4 Metros Cuadrados 360 360 9 2.5

OAX18180201107808 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 900 90000

OAX18180201107713 2018 4 Vivienda 1 1 0 0

OAX17170401042305 2018 4 Piezas 1 1 705 70500

OAX180301284117 2018 4 Metros Cuadrados 840 840 25 2.976190476

OAX17170401010926 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX18180201108556 2018 4 Metros Cuadrados 1 162.54 162.54 100

OAX00180201107462 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401042309 2018 4 Piezas 1 1300 1300 100

OAX18180201107722 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 5 500

OAX17170401050433 2018 4 Kilómetro 1 1 8.95 895

OAX180301289247 2018 4 Vivienda 6 6 4 66.66666667

OAX180401497515 2018 4 Metros Cuadrados 920 920 920 100

OAX00180201132076 2018 4 Otros 1 1 8041.86 804186

OAX180401500625 2018 4 Kilómetro 4.41 4.41 4 90.70294785

OAX16160200665437 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301337718 2018 4 Metros lineales 2700 601.6 601.6 100

OAX16160200665188 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00170300933952 2018 4 Otros 1 13 13 100

OAX16160200665375 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00170300933956 2018 4 Otros 1 8 8 100

OAX00180201107574 2018 4 Metros Cuadrados 1 600 600 100

OAX00180201107958 2018 4 Otros 1 20 20 100

OAX17170401045374 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107957 2018 4 Piezas 1 50 50 100

OAX00180201113148 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401008896 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201108446 2018 4 Metros Cuadrados 1 35.28 35.28 100

OAX00170401008885 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401008882 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401008877 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401008886 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401008878 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX16160300746552 2018 4 Kilómetro 1 1.76 1.76 100

OAX16160300746557 2018 4 Kilómetro 1 1.65 1.65 100

OAX16160300746559 2018 4 Kilómetro 1 1.65 1.65 100

OAX17180201132024 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 3 300

OAX180301284053 2018 4 Metros Cuadrados 1720 1720 1700 98.8372093

OAX180301289171 2018 4 Metros Cuadrados 96 96 80 83.33333333



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00180201108669 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301289566 2018 4 Vivienda 11 11 10 90.90909091

OAX17180201132026 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 5 500

OAX180301392641 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX00180201107094 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301335146 2018 4 Otros 230 230 0 0

OAX00180201107463 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170200896684 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300934353 2018 4 Metros Cuadrados 1 333.86 333.86 100

OAX17180201132065 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 6 600

OAX17170401008785 2018 4 Metros Cuadrados 1 1218.44 1218.44 100

OAX180301341851 2018 4 Piezas 40 40 38 95

OAX18180201108692 2018 4 Metros Cuadrados 1 45 45 100

OAX18180201108185 2018 4 Metros Cuadrados 1 86.32 86.32 100

OAX00180201107781 2018 4 Otros 1 1 14 1400

OAX00180201107368 2018 4 Otros 1 1 12 1200

OAX00180201108650 2018 4 Otros 1 1 13 1300

OAX18180201107787 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107814 2018 4 Piezas 1 1 6.5 650

OAX18180201107813 2018 4 Piezas 1 1 8.5 850

OAX18180201109168 2018 4 Metros Cuadrados 1 205.2 205.2 100

OAX18180201109171 2018 4 Metros Cuadrados 1 117 117 100

OAX18180201107679 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX17170401008879 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX18180201107068 2018 4 Vivienda 1 1 13 1300

OAX18180201108039 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 110 11000

OAX180301387453 2018 4 Metros Cuadrados 135 135 135 100

OAX18180201108041 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 133 13300

OAX18180201108044 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 160 16000

OAX18180201107792 2018 4 Piezas 1 1 52 5200

OAX18180201108440 2018 4 Piezas 1 1 6 600

OAX17180201132037 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 5 500

OAX180301285426 2018 4 Metros Cuadrados 200 200 197 98.5

OAX180301285427 2018 4 Metros Cuadrados 200 200 15 7.5

OAX180301285410 2018 4 Metros Cuadrados 720 720 690 95.83333333

OAX00180201108668 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301392823 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX00180201107091 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401051186 2018 4 Metros Cuadrados 1 1200 1200 100

OAX00180201108475 2018 4 Otros 1 1 10 1000

OAX17170401009952 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00170300933954 2018 4 Metros Cuadrados 1 822 822 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170300969877 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107854 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301346682 2018 4 Piezas 120 120 120 100

OAX00180201108513 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 2820.61 282061

OAX00160300784363 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201106871 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 498.68 49868

OAX18180201108962 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 205.3 20530

OAX18180201107492 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX00180201107111 2018 4 Otros 1 1 1.35 135

OAX180301378913 2018 4 Metros Cuadrados 345 345 345 100

OAX00180201108524 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 88 8800

OAX18180201108655 2018 4 Metros Cuadrados 1 120 120 100

OAX00180201108520 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 480 48000

OAX180401496060 2018 4 Metros Cuadrados 830 830 830 100

OAX00180201113130 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201113131 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401009220 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300935204 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301318042 2018 4 Metros lineales 976.5 942.87 942.87 100

OAX00170401008384 2018 4 Otros 1 600 600 100

OAX180301319299 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107599 2018 4 Metros Cuadrados 1 10495 10495 100

OAX00180201107597 2018 4 Metros Cuadrados 1 6394 6394 100

OAX17170200866673 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107842 2018 4 Metros Cuadrados 1 9000 9000 100

OAX00180201113523 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301379045 2018 4 Piezas 100 100 100 100

OAX180301288924 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 24 10

OAX180301289063 2018 4 Metros Cuadrados 24 24 20 83.33333333

OAX180301289147 2018 4 Metros Cuadrados 24 24 20 83.33333333

OAX17180201132046 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 5 500

OAX18180201108680 2018 4 Piezas 1 1 41 4100

OAX16160200644744 2018 4 Vivienda 1 20 20 100

OAX180301289246 2018 4 Metros Cuadrados 264 264 26 9.848484848

OAX18180201107443 2018 4 Piezas 1 7 6 85.71428571

OAX18180201108564 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 163 16300

OAX180301392870 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX00180201108316 2018 4 Otros 1 1 12 1200

OAX180301392877 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX180301392897 2018 4 Estudio de preinversión 3 3 3 100

OAX180401431403 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107491 2018 4 Piezas 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201108553 2018 4 Metros Cuadrados 1 7 7 100

OAX180301300369 2018 4 Metros lineales 509.9 509.9 509.9 100

OAX00180201107892 2018 4 Otros 1 12 12 100

OAX17170401007730 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301345253 2018 4 Metros lineales 118 116 116 100

OAX180301341456 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201113463 2018 4 Otros 1 1 3.4 340

OAX18180201107837 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1634.55 163455

OAX00180201107858 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107886 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1453.5 145350

OAX180401503269 2018 4 Metros Cuadrados 400 400 350 87.5

OAX18180201108545 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 779.63 77963

OAX18180201107830 2018 4 Piezas 1 30 30 100

OAX18180201107836 2018 4 Piezas 1 43 43 100

OAX00180101061166 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 5687 568700

OAX180301384571 2018 4 Piezas 69 69 69 100

OAX00180201108659 2018 4 Metros Cuadrados 1 1410 1410 100

OAX17170401009222 2018 4 Otros 1 3 3 100

OAX17170401008364 2018 4 Otros 1 21 21 100

OAX18180201107300 2018 4 Kilómetro 1 1 2.5 250

OAX00180201107843 2018 4 Metros Cuadrados 1 3072.48 3072.48 100

OAX180301339448 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX180301384587 2018 4 Piezas 92 92 92 100

OAX180301284095 2018 4 Metros Cuadrados 1200 1200 1200 100

OAX18180201108781 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 2400 240000

OAX18180201108784 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 2664 266400

OAX180301384609 2018 4 Metros 1996.17 1996.17 1996.17 100

OAX180301289680 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX180301288963 2018 4 Piezas 6 6 0.6 10

OAX180301289004 2018 4 Piezas 8 8 7.5 93.75

OAX17170200866687 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301289874 2018 4 Piezas 10 10 1 10

OAX180301326449 2018 4 Otros 400 400 400 100

OAX17180201132062 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 6 600

OAX18180201107789 2018 4 Metros Cuadrados 1 320 320 100

OAX180301338079 2018 4 Otros 4 4 4 100

OAX180301393116 2018 4 Estudio de preinversión 3 3 3 100

OAX00180201140836 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301392836 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX00180201108916 2018 4 Otros 1 425 425 100

OAX180301392047 2018 4 Estudio de preinversión 4 4 4 100

OAX180301392064 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401500955 2018 4 Metros Cuadrados 1120 1120 1120 100

OAX180401431941 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108552 2018 4 Metros Cuadrados 1 200 200 100

OAX00180101061159 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00160200720704 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401502751 2018 4 Metros Cuadrados 1113.75 1113.75 779.63 70.00044893

OAX180301324536 2018 4 Otros 1 1 0.75 75

OAX00170401007270 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201113120 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170300933718 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107140 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 585.2 58520

OAX18180201108697 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 581.39 58139

OAX18180201107383 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 651.42 65142

OAX00180201108366 2018 4 Otros 1 1 9 900

OAX18180201107255 2018 4 Metros Cuadrados 1 764.79 726.55 94.99993462

OAX18180201108320 2018 4 Metros Cuadrados 1 1512.74 1437.1 94.99980168

OAX18180201107162 2018 4 Metros Cuadrados 1 1777.74 711.1 40.000225

OAX18180201108606 2018 4 Metros Cuadrados 1 547.2 519.84 95

OAX18180201108400 2018 4 Metros Cuadrados 1 1020 969 95

OAX18180201107933 2018 4 Metros Cuadrados 1 864 345.6 40

OAX18180201107626 2018 4 Metros Cuadrados 1 500 475 95

OAX18180201109036 2018 4 Metros Cuadrados 1 600 570 95

OAX00180201107021 2018 4 Metros Cuadrados 1 825.6 810.6 98.18313953

OAX18180201107384 2018 4 Metros Cuadrados 1 609.54 365.72 59.99934377

OAX00180201107573 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107572 2018 4 Metros Cuadrados 1 48 48 100

OAX00180201106921 2018 4 Otros 1 34 34 100

OAX00180201108522 2018 4 Otros 1 1 21 2100

OAX18180201107314 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1773 177300

OAX18180201108204 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 228.39 22839

OAX18180201107304 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 425 42500

OAX18180201108198 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 110 11000

OAX18180201108051 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 260 26000

OAX18180201108048 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 308 30800

OAX180301289260 2018 4 Metros Cuadrados 360 360 358 99.44444444

OAX18180201108036 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 402 40200

OAX18180201108059 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 450 45000

OAX180301288376 2018 4 Metros Cuadrados 360 360 358 99.44444444

OAX18180201108032 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 708 70800

OAX180301288420 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 478 99.58333333

OAX180301289568 2018 4 Piezas 9 9 8.4 93.33333333

OAX180301289569 2018 4 Piezas 12 12 11 91.66666667



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201108788 2018 4 Piezas 1 1 15 1500

OAX180401499947 2018 4 Metros Cuadrados 551.8 551.8 167 30.26458862

OAX00170401010607 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401010087 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201108603 2018 4 Metros Cuadrados 1 100.42 100.42 100

OAX180401502123 2018 4 Metros lineales 250 250 250 100

OAX180301324524 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170401012113 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107244 2018 4 Piezas 1 1 10 1000

OAX180301378997 2018 4 Piezas 91 91 91 100

OAX18180201107246 2018 4 Piezas 1 1 37 3700

OAX180301290224 2018 4 Metros Cuadrados 288 288 288 100

OAX180301290288 2018 4 Metros Cuadrados 2016 2016 1104 54.76190476

OAX18180201109167 2018 4 Vivienda 1 1 0.93 93

OAX18180201107880 2018 4 Vivienda 1 1 0.94 94

OAX18180201107714 2018 4 Vivienda 1 1 0 0

OAX180301283998 2018 4 Piezas 1 1 0.97 97

OAX180301319200 2018 4 Metros Cuadrados 1024 1006.4 1006.4 100

OAX180301288386 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 460 95.83333333

OAX180301290365 2018 4 Vivienda 6 6 5 83.33333333

OAX180301379171 2018 4 Piezas 120 120 120 100

OAX00180201140742 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180101061245 2018 4 Piezas 1 1 11 1100

OAX00170401010608 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401499983 2018 4 Metros Cuadrados 3120.61 3120.61 5 0.160225084

OAX180401498894 2018 4 Metros Cuadrados 1269 1269 1269 100

OAX18180201133519 2018 4 Piezas 1 1 0 0

OAX180301379383 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX17170401017145 2018 4 Metros Cuadrados 1 150 150 100

OAX00180201108995 2018 4 Otros 1 15 15 100

OAX180301400037 2018 4 Metros Cuadrados 617.85 617.85 370.71 60

OAX180301400049 2018 4 Metros Cuadrados 540 540 513 95

OAX180301400051 2018 4 Metros Cuadrados 511 511 485.45 95

OAX180301400079 2018 4 Metros Cuadrados 531.2 531.2 451.52 85

OAX180301400080 2018 4 Metros Cuadrados 615.36 615.36 246.14 39.99934997

OAX180301400084 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 540 90

OAX180301400085 2018 4 Metros Cuadrados 580.8 580.8 348.48 60

OAX180301400087 2018 4 Metros Cuadrados 546 546 218.4 40

OAX180301400089 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 19.2 40

OAX180301400090 2018 4 Metros Cuadrados 564.48 564.48 225.79 39.99964569

OAX180301400091 2018 4 Metros Cuadrados 682 682 0 0

OAX180301400092 2018 4 Metros Cuadrados 763.03 763.03 305.21 39.99973789



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301400094 2018 4 Metros Cuadrados 672.68 672.68 269.07 39.99970268

OAX00170401053681 2018 4 Otros 1 54 54 100

OAX18180201107919 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX180301379020 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX00180201108654 2018 4 Otros 1 1 18 1800

OAX18180201108970 2018 4 Metros 1 1 3248 324800

OAX18180201106939 2018 4 Metros 1 1 3969 396900

OAX18180201108393 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 408 40800

OAX180301286062 2018 4 Otros 1 1 3578 357800

OAX00180201131735 2018 4 Otros 1 1 136 13600

OAX00180201131736 2018 4 Otros 1 1 74 7400

OAX00180201131752 2018 4 Otros 1 1 62 6200

OAX18180201107302 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 852 85200

OAX18180201107317 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1460 146000

OAX18180201107301 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 838 83800

OAX18180101061225 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 224 22400

OAX18180201108282 2018 4 Metros Cuadrados 1 1000 1000 100

OAX00180201107959 2018 4 Metros Cuadrados 1 608 608 100

OAX180401497791 2018 4 Kilómetro 10 10 2 20

OAX00180201108808 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201133548 2018 4 Piezas 1 1 51 5100

OAX180301344902 2018 4 Otros 14 14 19 135.7142857

OAX18180201133821 2018 4 Piezas 1 1 48 4800

OAX00180201106936 2018 4 Otros 1 22 22 100

OAX18180201133841 2018 4 Piezas 1 1 0 0

OAX180401500029 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 20 41.66666667

OAX17170401049944 2018 4 Metros Cuadrados 1 1335 1335 100

OAX17170401049924 2018 4 Otros 1 1800 1800 100

OAX00180201108176 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170100833232 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301288863 2018 4 Otros 32 32 16 50

OAX180301288904 2018 4 Otros 25 25 12.5 50

OAX17170401055290 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301400910 2018 4 Metros Cuadrados 2000 2000 1800 90

OAX180301400911 2018 4 Metros Cuadrados 4961.1 4961.1 4216.94 85.00010078

OAX180301400912 2018 4 Metros Cuadrados 427 427 170.8 40

OAX180301389698 2018 4 Metros 200 200 166 83

OAX180301328811 2018 4 Metros lineales 6000 6000 6000 100

OAX180301285417 2018 4 Metros Cuadrados 500 500 500 100

OAX180301285430 2018 4 Metros Cuadrados 180 180 179 99.44444444

OAX18180201108200 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1178 117800

OAX180301285431 2018 4 Metros Cuadrados 180 180 179 99.44444444



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00180201108512 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301289779 2018 4 Otros 1 1 477 47700

OAX180301289695 2018 4 Otros 1 1 4369 436900

OAX180301289781 2018 4 Otros 1 1 240.81 24081

OAX18180201107675 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201113618 2018 4 Luminaria 1 66 66 100

OAX00180201108664 2018 4 Estudio de preinversión 1 12 12 100

OAX17180101080758 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX17180101080784 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX17180101080780 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX18180201108203 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 300 30000

OAX18180101061169 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 530 53000

OAX18180201108281 2018 4 Metros Cuadrados 1 1890 1890 100

OAX18180201107316 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 470.4 47040

OAX180301345324 2018 4 Otros 28 28 27 96.42857143

OAX17170401017144 2018 4 Otros 1 200 200 100

OAX18180201134079 2018 4 Otros 1 1 0 0

OAX18180201134102 2018 4 Piezas 1 1 78 7800

OAX180401500280 2018 4 Equipamiento 100 100 90 90

OAX00180201107103 2018 4 Otros 1 15 15 100

OAX180301401201 2018 4 Metros Cuadrados 337.5 337.5 135 40

OAX180401502329 2018 4 Metros Cuadrados 2700 2700 1890 70

OAX16160300740903 2018 4 Kilómetro 1 1 0 0

OAX00170401009235 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301283962 2018 4 Otros 3 3 1.7 56.66666667

OAX00180201107006 2018 4 Vivienda 1 62 62 100

OAX180301285439 2018 4 Metros Cuadrados 140 140 139 99.28571429

OAX180301285421 2018 4 Metros Cuadrados 220 220 220 100

OAX180301289780 2018 4 Otros 1 1 517.47 51747

OAX18180201113159 2018 4 Metros Cuadrados 1 127.85 127.85 100

OAX17180101080754 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX17180101080746 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX18180201113168 2018 4 Metros Cuadrados 1 1150 1150 100

OAX18180201113155 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107055 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 40 4000

OAX18180201107299 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 380 38000

OAX17180201132075 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 5 500

OAX18180201108618 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1276 127600

OAX180301391907 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX180401500070 2018 4 Kilómetro 0.41 0.41 0.29 70.73170732

OAX180401500093 2018 4 Kilómetro 3.3 3.3 3.3 100

OAX180401500104 2018 4 Kilómetro 1.68 1.68 1.68 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301323970 2018 4 Otros 7 7 7 100

OAX00180201108293 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107575 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107738 2018 4 Metros Cuadrados 1 1441 1441 100

OAX00170401046467 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401007469 2018 4 Kilómetro 1 1 12 1200

OAX00180201107764 2018 4 Otros 1 1 16 1600

OAX13130100114647 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107278 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401502924 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX13130100118421 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301283937 2018 4 Otros 5 5 4.25 85

OAX18180201107313 2018 4 Kilómetro 1 1 1.65 165

OAX180301384602 2018 4 Piezas 65 65 65 100

OAX00170200867126 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301289178 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 480 100

OAX17170401009391 2018 4 Piezas 1 14 14 100

OAX00180201109027 2018 4 Metros Cuadrados 1 663 663 100

OAX00180201108928 2018 4 Otros 1 30 30 100

OAX00180201107232 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170401007136 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170401007148 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401496643 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX18180201113160 2018 4 Metros Cuadrados 1 1830 1830 100

OAX18180201107323 2018 4 Vivienda 1 1 10 1000

OAX180301341894 2018 4 Metros lineales 357 335 335 100

OAX17170401044829 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301391937 2018 4 Estudio de preinversión 5 5 5 100

OAX18180201107786 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX17170300971523 2018 4 Metros 1 1 0 0

OAX18180201134118 2018 4 Piezas 1 1 56 5600

OAX180301391755 2018 4 Metros lineales 3140 3140 3140 100

OAX17170300938054 2018 4 Metros 1 193 193 100

OAX180401500137 2018 4 Metros Cuadrados 1416 1416 141 9.957627119

OAX00180201135782 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401011239 2018 4 Metros Cuadrados 1 100 100 100

OAX18180201108550 2018 4 Kilómetro 1 1 8.9 890

OAX18180101061188 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401415223 2018 4 Metros lineales 5378.1 5378.1 5378.1 100

OAX180301285371 2018 4 Piezas 16 16 16 100

OAX180401419941 2018 4 Vivienda 21 21 21 100

OAX180401419943 2018 4 Piezas 10 10 10 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401420787 2018 4 Metros lineales 582.05 582.05 582.05 100

OAX180401417349 2018 4 Piezas 33 33 33 100

OAX180401417426 2018 4 Otros 14 14 14 100

OAX180401420910 2018 4 Metros Cuadrados 249.13 249.13 249.13 100

OAX180401420918 2018 4 Metros lineales 269.64 269.64 269.64 100

OAX180401414120 2018 4 Otros 2783 2783 2783 100

OAX180401414124 2018 4 Otros 2266 2266 2266 100

OAX180401417509 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180401417678 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX180401417739 2018 4 Metros lineales 91 91 91 100

OAX180401419945 2018 4 Vivienda 13 13 13 100

OAX17170300971348 2018 4 Piezas 1 36 36 100

OAX17170300971349 2018 4 Piezas 1 50 50 100

OAX17170300971350 2018 4 Piezas 1 80 80 100

OAX17170300971351 2018 4 Piezas 1 80 80 100

OAX17170300971352 2018 4 Piezas 1 144 144 100

OAX17170300971353 2018 4 Piezas 1 108 108 100

OAX17170300971401 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX17170300971625 2018 4 Piezas 1 180 180 100

OAX17170401005572 2018 4 Kilómetro 1 9.35 9.35 100

OAX17170401005573 2018 4 Kilómetro 1 1.42 1.42 100

OAX17170401006963 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17170401007105 2018 4 Metros Cuadrados 1 240 240 100

OAX17170401007112 2018 4 Kilómetro 1 12.51 12.51 100

OAX17170401007114 2018 4 Kilómetro 1 2.56 2.56 100

OAX17170401007138 2018 4 Piezas 1 30 30 100

OAX17170401007139 2018 4 Piezas 1 40 40 100

OAX17170401007143 2018 4 Kilómetro 1 7.44 7.44 100

OAX17170401007147 2018 4 Kilómetro 1 6.23 6.23 100

OAX17170401007379 2018 4 Kilómetro 1 12.5 12.5 100

OAX17170401007456 2018 4 Kilómetro 1 2 2 100

OAX17170401007457 2018 4 Piezas 1 20 20 100

OAX17170401007468 2018 4 Piezas 1 25 25 100

OAX17170401007475 2018 4 Kilómetro 1 8 8 100

OAX17170401007481 2018 4 Kilómetro 1 4 4 100

OAX17170401007486 2018 4 Metros Cuadrados 1 36 36 100

OAX17170401007491 2018 4 Metros Cuadrados 1 792 792 100

OAX17170401007502 2018 4 Otros 1 10 10 100

OAX17170401007509 2018 4 Kilómetro 1 5 5 100

OAX17170401007516 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401007542 2018 4 Piezas 1 75 75 100

OAX17170401007565 2018 4 Piezas 1 28 28 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170401007631 2018 4 Kilómetro 1 10 10 100

OAX17170401007635 2018 4 Kilómetro 1 20 20 100

OAX17170401007645 2018 4 Vivienda 1 5 5 100

OAX17170401007666 2018 4 Otros 1 6 6 100

OAX17170300971347 2018 4 Piezas 1 80 80 100

OAX180401425089 2018 4 Metros lineales 2586 2586 2586 100

OAX180401425123 2018 4 Metros lineales 1660 1660 1660 100

OAX180401425127 2018 4 Otros 50 50 50 100

OAX180401430181 2018 4 Metros lineales 40 40 40 100

OAX180401430191 2018 4 Metros lineales 103 103 103 100

OAX180401417672 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX17170401007725 2018 4 Metros Cuadrados 1 240 240 100

OAX17170401007740 2018 4 Otros 1 10 10 100

OAX17170401007779 2018 4 Piezas 1 86 86 100

OAX17170401007780 2018 4 Piezas 1 44 44 100

OAX17170401007800 2018 4 Metros Cuadrados 1 600 600 100

OAX17170401007828 2018 4 Piezas 1 7 7 100

OAX17170401007830 2018 4 Otros 1 9 9 100

OAX17170401007934 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170401008181 2018 4 Kilómetro 1 5.4 5.4 100

OAX17170401008268 2018 4 Piezas 1 14 14 100

OAX17170401008279 2018 4 Kilómetro 1 6.58 6.58 100

OAX17170401008281 2018 4 Kilómetro 1 4 4 100

OAX17170401008303 2018 4 Piezas 1 1016 1016 100

OAX17170401008307 2018 4 Kilómetro 1 8.65 8.65 100

OAX17170401008423 2018 4 Piezas 1 14 14 100

OAX17170401008457 2018 4 Piezas 1 25 25 100

OAX17170401008615 2018 4 Piezas 1 58 58 100

OAX17170401008702 2018 4 Metros Cuadrados 1 8788.46 8788.46 100

OAX17170401008704 2018 4 Piezas 1 5902.12 5902.12 100

OAX17170401008777 2018 4 Kilómetro 1 6 6 100

OAX17170401008892 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX17170401008920 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX17170401008975 2018 4 Piezas 1 18 18 100

OAX17170401009001 2018 4 Piezas 1 29 29 100

OAX17170401009051 2018 4 Piezas 1 19 19 100

OAX17170401009086 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17170401007674 2018 4 Otros 1 20 20 100

OAX180401423520 2018 4 Otros 971 971 971 100

OAX180401428713 2018 4 Metros Cuadrados 545.75 545.75 545.75 100

OAX180401428723 2018 4 Metros lineales 17 17 17 100

OAX180401423693 2018 4 Metros lineales 6000 6000 6000 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401425470 2018 4 Vivienda 30 30 30 100

OAX180401425511 2018 4 Metros lineales 2425 2425 2425 100

OAX180401425523 2018 4 Metros Cuadrados 35 35 35 100

OAX180401425534 2018 4 Metros lineales 2499.6 2499.6 2499.6 100

OAX180401428785 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401428789 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401428791 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401009149 2018 4 Piezas 1 60 60 100

OAX17170401009095 2018 4 Piezas 1 30 30 100

OAX17170401009255 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX17170401009304 2018 4 Kilómetro 1 2.5 2.5 100

OAX17170401009336 2018 4 Piezas 1 30 30 100

OAX17170401009363 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX17170401009385 2018 4 Piezas 1 20 20 100

OAX17170401009417 2018 4 Piezas 1 30 30 100

OAX17170401009418 2018 4 Piezas 1 32 32 100

OAX17170401009419 2018 4 Piezas 1 17 17 100

OAX17170401009444 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX17170401009448 2018 4 Piezas 1 21 21 100

OAX17170401009451 2018 4 Otros 1 11 11 100

OAX17170401009476 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17170401009870 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170401009938 2018 4 Piezas 1 20 20 100

OAX17170401009940 2018 4 Piezas 1 7 7 100

OAX17170401009941 2018 4 Piezas 1 8 8 100

OAX17170401009964 2018 4 Kilómetro 1 8.8 8.8 100

OAX17170401010054 2018 4 Kilómetro 1 2.7 2.7 100

OAX17170401010055 2018 4 Piezas 1 25 25 100

OAX17170401010057 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX17170401010059 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX17170401010094 2018 4 Piezas 1 13 13 100

OAX17170401009236 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX180401424045 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180401427469 2018 4 Metros lineales 372.15 372.15 372.15 100

OAX180401430422 2018 4 Metros lineales 315 315 315 100

OAX180401415356 2018 4 Metros Cuadrados 1250 1250 1250 100

OAX17170401010096 2018 4 Kilómetro 1 16.1 16.1 100

OAX17170401010121 2018 4 Piezas 1 25 25 100

OAX17170401010146 2018 4 Kilómetro 1 1.21 1.21 100

OAX17170401010157 2018 4 Kilómetro 1 7.3 7.3 100

OAX17170401010167 2018 4 Kilómetro 1 9.4 9.4 100

OAX180401422471 2018 4 Metros Cuadrados 304 304 304 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170401010095 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX180401425971 2018 4 Metros Cuadrados 420 477.96 477.96 100

OAX180401422660 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401424499 2018 4 Metros lineales 106.2 106.2 106.2 100

OAX180401429455 2018 4 Metros Cuadrados 537.6 537.6 537.6 100

OAX180401429475 2018 4 Otros 832 832 832 100

OAX180401420914 2018 4 Metros lineales 185.86 185.86 185.86 100

OAX180401424537 2018 4 Metros Cuadrados 810 810 810 100

OAX180401424558 2018 4 Metros Cuadrados 1320 1320 1320 100

OAX180401424598 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401424619 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401430696 2018 4 Metros lineales 176.5 176.5 176.5 100

OAX180401421082 2018 4 Metros Cuadrados 859.31 859.31 859.31 100

OAX180401421136 2018 4 Metros lineales 275.44 275.44 275.44 100

OAX180401424651 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401424671 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401424704 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401424717 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401424745 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401429682 2018 4 Metros lineales 1550 1550 1550 100

OAX180401424763 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401424777 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401424787 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401429849 2018 4 Metros Cuadrados 2000 2000 2000 100

OAX180401429851 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401429853 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401430801 2018 4 Metros Cuadrados 91.11 100 100 100

OAX180401430827 2018 4 Metros lineales 1600 1600 1600 100

OAX180401429975 2018 4 Otros 4 100 100 100

OAX17170300937590 2018 4 Kilómetro 1 4.68 4.68 100

OAX17170300937929 2018 4 Vivienda 1 5 5 100

OAX17170300938061 2018 4 Vivienda 1 5 5 100

OAX17170300955484 2018 4 Kilómetro 1 5 5 100

OAX17170300955504 2018 4 Kilómetro 1 5.5 5.5 100

OAX17170300962457 2018 4 Metros Cuadrados 1 582.4 582.4 100

OAX17170300967855 2018 4 Metros Cuadrados 1 1469.73 1469.73 100

OAX17170300971319 2018 4 Piezas 1 637 637 100

OAX17170300971320 2018 4 Piezas 1 597 597 100

OAX17170300971321 2018 4 Piezas 1 597 597 100

OAX17170300971322 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX17170300971324 2018 4 Metros 1 432 432 100

OAX17170300971325 2018 4 Metros 1 240 240 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170300971345 2018 4 Metros 1 409 409 100

OAX17170300971346 2018 4 Piezas 1 103 103 100

OAX180401425004 2018 4 Metros lineales 4814 4814 4814 100

OAX180401425036 2018 4 Metros lineales 5382 5382 5382 100

OAX00170401007131 2018 4 Otros 1 240 240 100

OAX16170300971359 2018 4 Piezas 1 32 32 100

OAX17170100833116 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170100833121 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170100833123 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170100852836 2018 4 Kilómetro 1 0.4 0.4 100

OAX17170100852837 2018 4 Kilómetro 1 3.5 3.5 100

OAX17170100852840 2018 4 Kilómetro 1 2.7 2.7 100

OAX17170100852842 2018 4 Kilómetro 1 0.37 0.37 100

OAX17170100852843 2018 4 Kilómetro 1 2.12 2.12 100

OAX17170100852844 2018 4 Kilómetro 1 2.31 2.31 100

OAX17170100852845 2018 4 Kilómetro 1 0.7 0.7 100

OAX17170100852846 2018 4 Kilómetro 1 3.91 3.91 100

OAX17170100852847 2018 4 Kilómetro 1 2 2 100

OAX17170100852848 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX17170100852849 2018 4 Kilómetro 1 2.3 2.3 100

OAX17170100852850 2018 4 Kilómetro 1 0.03 0.03 100

OAX17170100852851 2018 4 Kilómetro 1 0.3 0.3 100

OAX17170100852865 2018 4 Kilómetro 1 0.73 0.73 100

OAX17170200879139 2018 4 Metros Cuadrados 1 200 200 100

OAX17170200879153 2018 4 Piezas 1 675 675 100

OAX17170200879170 2018 4 Metros Cuadrados 1 1250 1250 100

OAX17170200879440 2018 4 Kilómetro 1 2409.02 2409.02 100

OAX17170200890285 2018 4 Kilómetro 1 0.25 0.25 100

OAX17170200891914 2018 4 Piezas 1 3 3 100

OAX17170200904171 2018 4 Piezas 1 153 153 100

OAX17170200904173 2018 4 Piezas 1 164 164 100

OAX17170200904387 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX17170200904398 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX17170200904405 2018 4 Kilómetro 1 0.5 0.5 100

OAX17170200904406 2018 4 Kilómetro 1 3.6 3.6 100

OAX17170200904408 2018 4 Kilómetro 1 24 24 100

OAX17170200904409 2018 4 Kilómetro 1 4 4 100

OAX17170200904410 2018 4 Kilómetro 1 0.96 0.96 100

OAX17170200904411 2018 4 Kilómetro 1 1.7 1.7 100

OAX17170200904412 2018 4 Kilómetro 1 3.2 3.2 100

OAX17170200904509 2018 4 Metros 1 121 121 100

OAX17170200904579 2018 4 Metros 1 116 116 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170200904587 2018 4 Metros 1 223 223 100

OAX17170200904659 2018 4 Metros 1 456 456 100

OAX17170200904737 2018 4 Kilómetro 1 5.58 5.58 100

OAX17170200904739 2018 4 Kilómetro 1 1.5 1.5 100

OAX17170200904740 2018 4 Kilómetro 1 26.56 26.56 100

OAX17170200905632 2018 4 Metros Cuadrados 1 1733.09 1733.09 100

OAX17170300933124 2018 4 Otros 1 10 10 100

OAX17170300933271 2018 4 Vivienda 1 5 5 100

OAX17170300938062 2018 4 Vivienda 1 10 10 100

OAX17170300955462 2018 4 Kilómetro 1 5 5 100

OAX17170300955479 2018 4 Kilómetro 1 5 5 100

OAX17170300955497 2018 4 Kilómetro 1 2.5 2.5 100

OAX17170300971208 2018 4 Metros Cuadrados 1 2160 2160 100

OAX17170300971354 2018 4 Piezas 1 144 144 100

OAX17170300971355 2018 4 Piezas 1 93 93 100

OAX17170300971404 2018 4 Kilómetro 1 2 2 100

OAX17170300971467 2018 4 Metros 1 1456 1456 100

OAX17170300971507 2018 4 Piezas 1 810 810 100

OAX17170300971620 2018 4 Lote 1 160 160 100

OAX17170300971622 2018 4 Piezas 1 120 120 100

OAX17170300971630 2018 4 Piezas 1 180 180 100

OAX17170300971745 2018 4 Piezas 1 14 14 100

OAX17170300971763 2018 4 Piezas 1 72 72 100

OAX17170401006967 2018 4 Metros Cuadrados 1 144 144 100

OAX17170401006969 2018 4 Kilómetro 1 2.5 2.5 100

OAX17170401006977 2018 4 Piezas 1 7 7 100

OAX17170401006980 2018 4 Piezas 1 13 13 100

OAX17170401007149 2018 4 Piezas 1 20 20 100

OAX17170401007187 2018 4 Otros 1 2 2 100

OAX17170401007246 2018 4 Piezas 1 21 21 100

OAX17170401007249 2018 4 Kilómetro 1 5 5 100

OAX17170401007259 2018 4 Kilómetro 1 5 5 100

OAX17170401007345 2018 4 Piezas 1 12 12 100

OAX17170401007378 2018 4 Kilómetro 1 11 11 100

OAX17170401007514 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX17170401007721 2018 4 Celdas solares 1 11 11 100

OAX17170401007875 2018 4 Piezas 1 20 20 100

OAX17170401007877 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17170401007965 2018 4 Piezas 1 34 34 100

OAX17170401010928 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX17170401011097 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX17170401011101 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170401011113 2018 4 Piezas 1 20 20 100

OAX17170401011122 2018 4 Metros Cuadrados 1 2894.81 2894.81 100

OAX17170401011129 2018 4 Kilómetro 1 4.3 4.3 100

OAX17170401011167 2018 4 Otros 1 26 26 100

OAX17170401011212 2018 4 Piezas 1 13 13 100

OAX17170401011228 2018 4 Piezas 1 39 39 100

OAX180401407220 2018 4 Piezas 80 80 34 42.5

OAX180401407217 2018 4 Piezas 150 150 50 33.33333333

OAX180401407500 2018 4 Otros 29 29 29 100

OAX00170401007996 2018 4 Otros 1 10606.16 10606.16 100

OAX14140200355750 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX15150200502555 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX15150200502676 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX15150200504640 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX15150200505621 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX15150200505855 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX15150200505905 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX15150200506659 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX15150200506794 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX15150200506913 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX15150200507633 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX16160100629167 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX16160200710177 2018 4 Metros Cuadrados 1 1016.62 1016.62 100

OAX17170100833133 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170100833135 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170100833209 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170100852826 2018 4 Kilómetro 1 1.15 1.15 100

OAX17170100852839 2018 4 Kilómetro 1 0.7 0.7 100

OAX17170100853175 2018 4 Kilómetro 1 2.55 2.55 100

OAX17170300933821 2018 4 Piezas 1 20 20 100

OAX17170300934408 2018 4 Kilómetro 1 15 15 100

OAX17170300934630 2018 4 Vivienda 1 8 8 100

OAX17170300971323 2018 4 Metros 1 504 504 100

OAX18180201108006 2018 4 Piezas 1 18 18 100

OAX18180201108009 2018 4 Piezas 1 8 8 100

OAX18180201108324 2018 4 Piezas 1 80 80 100

OAX18180201108407 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX18180201108408 2018 4 Piezas 1 8 8 100

OAX18180201108409 2018 4 Piezas 1 30 30 100

OAX18180201108412 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX18180201108414 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX18180201108415 2018 4 Piezas 1 10 10 100
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OAX18180201108416 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX18180201108443 2018 4 Piezas 1 44 44 100

OAX18180201108445 2018 4 Piezas 1 13 13 100

OAX18180201108674 2018 4 Piezas 1 41 41 100

OAX18180201108807 2018 4 Piezas 1 86 86 100

OAX18180201108865 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX18180201108869 2018 4 Piezas 1 8 8 100

OAX18180201108871 2018 4 Piezas 1 9 9 100

OAX180401467464 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401467497 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180401467525 2018 4 Metros lineales 1950 1950 1950 100

OAX180401467539 2018 4 Metros Cuadrados 712.43 712.43 712.43 100

OAX180401470964 2018 4 Metros Cuadrados 21.2 21.2 21.2 100

OAX180401474645 2018 4 Metros lineales 129 129 129 100

OAX180401474675 2018 4 Otros 787 787 787 100

OAX180401474729 2018 4 Otros 700 700 700 100

OAX180401474777 2018 4 Metros Cuadrados 820 820 820 100

OAX180401478460 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401478482 2018 4 Otros 14 14 14 100

OAX180401478598 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401478646 2018 4 Otros 80331 80331 80331 100

OAX180401482667 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401482703 2018 4 Metros lineales 705.75 705.75 705.75 100

OAX180401482754 2018 4 Computadoras 5 5 5 100

OAX180401482884 2018 4 Piezas 7 7 7 100

OAX180401482898 2018 4 Metros lineales 3624 3624 3624 100

OAX180401482904 2018 4 Metros Cuadrados 72 72 72 100

OAX180301311437 2018 4 Metros lineales 900 900 900 100

OAX180301325960 2018 4 Otros 2500 2500 2500 100

OAX180301343130 2018 4 Metros lineales 228 228 228 100

OAX180301328008 2018 4 Otros 1 6.1 6.1 100

OAX180301330926 2018 4 Metros lineales 173.46 173.46 173.46 100

OAX180301331080 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180401487189 2018 4 Metros Cuadrados 1401.25 1401.25 1401.25 100

OAX180301325586 2018 4 Metros lineales 1250 1250 1250 100

OAX180401437458 2018 4 Metros Cuadrados 157.6 157.6 157.6 100

OAX180401437474 2018 4 Metros lineales 150 150 150 100

OAX180401441430 2018 4 Vivienda 14 14 14 100

OAX180401448086 2018 4 Metros lineales 1789 1789 1789 100

OAX180401454056 2018 4 Metros Cuadrados 540 540 540 100

OAX180401454058 2018 4 Metros lineales 1800 1800 1800 100

OAX180401454072 2018 4 Otros 22 22 22 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170401051482 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301325240 2018 4 Otros 425 416.61 416.61 100

OAX180301329762 2018 4 Metros lineales 213 212.5 212.5 100

OAX180301332430 2018 4 Metros lineales 92 91 91 100

OAX180301337287 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18170300934823 2018 4 Equipamiento 1 5 5 100

OAX18180101061167 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX18180101061168 2018 4 Piezas 1 30 30 100

OAX18180101061170 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX18180101061176 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180101061180 2018 4 Vivienda 1 26 26 100

OAX18180101061181 2018 4 Vivienda 1 30 30 100

OAX18180101061184 2018 4 Metros Cuadrados 1 32500 32500 100

OAX18180101061187 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180101061200 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX18180101061201 2018 4 Metros Cuadrados 1 95000 95000 100

OAX18180101061205 2018 4 Metros Cuadrados 1 850 850 100

OAX18180101061209 2018 4 Metros Cuadrados 1 310 310 100

OAX18180101061224 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX18180101061226 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX18180101061232 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX18180101061234 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX18180101061242 2018 4 Metros Cuadrados 1 770 770 100

OAX18180101061243 2018 4 Metros Cuadrados 1 1800 1800 100

OAX18180101061244 2018 4 Metros Cuadrados 1 1300 1300 100

OAX18180101061248 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX180401459426 2018 4 Metros lineales 205.12 205.12 205.12 100

OAX18180101061262 2018 4 Metros Cuadrados 1 742.46 742.46 100

OAX18180101061263 2018 4 Metros Cuadrados 1 663.76 663.76 100

OAX18180101061598 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180101071793 2018 4 Metros Cuadrados 1 1779.11 1779.11 100

OAX18180101071921 2018 4 Metros Cuadrados 1 1348.46 1348.46 100

OAX18180101071930 2018 4 Metros Cuadrados 1 449.3 449.3 100

OAX18180101072052 2018 4 Metros Cuadrados 1 1049.31 1049.31 100

OAX180401459461 2018 4 Metros Cuadrados 74.88 74.88 74.88 100

OAX17170401051465 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401463354 2018 4 Metros lineales 291 291 291 100

OAX180401463360 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401463371 2018 4 Otros 19 19 19 100

OAX180401463385 2018 4 Metros lineales 1500 1500 1500 100

OAX180401463407 2018 4 Metros lineales 87 87 87 100

OAX180401463422 2018 4 Otros 6 6 6 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401463452 2018 4 Otros 4 4 4 100

OAX180401463480 2018 4 Otros 19 19 19 100

OAX180401463506 2018 4 Otros 19 19 19 100

OAX180401463514 2018 4 Metros lineales 200 200 200 100

OAX180401463532 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401467628 2018 4 Otros 1 62.6 62.6 100

OAX180401471226 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401471314 2018 4 Metros lineales 2910 2910 2910 100

OAX180401471318 2018 4 Otros 295.58 295.68 295.68 100

OAX180401471375 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180401474842 2018 4 Otros 900 900 900 100

OAX180401474902 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401483068 2018 4 Metros Cuadrados 618 618 618 100

OAX180401483096 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180401483146 2018 4 Otros 2327.5 2327.5 2327.5 100

OAX180401483151 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301344563 2018 4 Metros Cuadrados 217 217 217 100

OAX180301325323 2018 4 Piezas 30 30 30 100

OAX180301323322 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180301323343 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180401486832 2018 4 Luminaria 70 70 70 100

OAX180301325419 2018 4 Otros 7 7 7 100

OAX180401431218 2018 4 Otros 70 70 70 100

OAX180401434587 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401437578 2018 4 Metros lineales 40 40 40 100

OAX180401437589 2018 4 Metros lineales 73 73 73 100

OAX180401437599 2018 4 Metros lineales 8 8 8 100

OAX180401437608 2018 4 Metros lineales 300 300 300 100

OAX180401437624 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401437626 2018 4 Metros lineales 25 25 25 100

OAX180401437630 2018 4 Metros lineales 1160 1160 1160 100

OAX180401437634 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401437637 2018 4 Metros lineales 300 300 300 100

OAX180401437639 2018 4 Metros Cuadrados 204 204 204 100

OAX180401437640 2018 4 Metros lineales 27 27 27 100

OAX15150200505633 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170200904389 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX17170300938060 2018 4 Vivienda 1 10 10 100

OAX17170401009199 2018 4 Vivienda 1 6 6 100

OAX17170401009483 2018 4 Otros 1 16 16 100

OAX17170401009587 2018 4 Piezas 1 9 9 100

OAX17170401009603 2018 4 Piezas 1 34 34 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170401009604 2018 4 Piezas 1 19 19 100

OAX17170401009827 2018 4 Kilómetro 1 2.7 2.7 100

OAX17170401009850 2018 4 Piezas 1 50 50 100

OAX17170401009860 2018 4 Piezas 1 13 13 100

OAX17170401009862 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17170401009932 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX17170401010123 2018 4 Piezas 1 33 33 100

OAX17170401010176 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401454793 2018 4 Metros lineales 340.67 340.67 340.67 100

OAX18180101072082 2018 4 Metros Cuadrados 1 1429.75 1429.75 100

OAX18180101072219 2018 4 Metros Cuadrados 1 1791.6 1791.6 100

OAX18180101072259 2018 4 Metros Cuadrados 1 1210.46 1210.46 100

OAX18180101072292 2018 4 Metros Cuadrados 1 488.24 488.24 100

OAX18180101072366 2018 4 Metros Cuadrados 1 1797.8 1797.8 100

OAX18180101072370 2018 4 Metros Cuadrados 1 1797.25 1797.25 100

OAX18180101072371 2018 4 Metros Cuadrados 1 1797.14 1797.14 100

OAX18180101072469 2018 4 Metros Cuadrados 1 1705.51 1705.51 100

OAX18180101072470 2018 4 Metros Cuadrados 1 984.16 984.16 100

OAX18180101072638 2018 4 Metros Cuadrados 1 1613.93 1613.93 100

OAX18180101072692 2018 4 Metros Cuadrados 1 1906.33 1906.33 100

OAX18180101072930 2018 4 Metros Cuadrados 1 957 957 100

OAX18180101073013 2018 4 Metros Cuadrados 1 1797.5 1797.5 100

OAX18180101073133 2018 4 Metros Cuadrados 1 2382.9 2382.9 100

OAX18180101073154 2018 4 Metros Cuadrados 1 3077.83 3077.83 100

OAX180401459619 2018 4 Metros Cuadrados 1800 1800 1800 100

OAX18180101073155 2018 4 Metros Cuadrados 1 371.7 371.7 100

OAX18180101073229 2018 4 Metros Cuadrados 1 1347.8 1347.8 100

OAX18180101073348 2018 4 Metros Cuadrados 1 1429.75 1429.75 100

OAX18180201106878 2018 4 Metros Cuadrados 1 660 660 100

OAX18180201106887 2018 4 Piezas 1 14 14 100

OAX18180201106888 2018 4 Metros Cuadrados 1 11900 11900 100

OAX18180201106896 2018 4 Metros Cuadrados 1 100 100 100

OAX18180201106900 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX18180201107007 2018 4 Vivienda 1 80 80 100

OAX18180201107052 2018 4 Metros Cuadrados 1 509.74 509.74 100

OAX18180201107121 2018 4 Metros Cuadrados 1 160 160 100

OAX18180201107125 2018 4 Metros Cuadrados 1 1116 1116 100

OAX18180201107171 2018 4 Metros Cuadrados 1 3804 3804 100

OAX18180201107222 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401463585 2018 4 Metros lineales 6500 6500 6500 100

OAX180401463604 2018 4 Otros 7 7 7 100

OAX180401463621 2018 4 Otros 19 19 19 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401463666 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX180401463686 2018 4 Metros lineales 240 240 240 100

OAX180401463688 2018 4 Metros lineales 600 600 600 100

OAX180401463736 2018 4 Metros Cuadrados 392 392 392 100

OAX180401463775 2018 4 Otros 1 210 210 100

OAX180401467946 2018 4 Metros lineales 30 30 30 100

OAX180401467980 2018 4 Metros lineales 202.4 202.4 202.4 100

OAX180401471390 2018 4 Metros lineales 267 267 267 100

OAX180401471428 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401471530 2018 4 Celdas solares 12 12 12 100

OAX180401475080 2018 4 Metros lineales 50 50 50 100

OAX180401475086 2018 4 Otros 300 300 300 100

OAX180401475124 2018 4 Metros lineales 1282 1282 1282 100

OAX180401483232 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401483253 2018 4 Metros Cuadrados 126.01 126.01 126.01 100

OAX180401483267 2018 4 Otros 350 350 350 100

OAX180401483298 2018 4 Otros 16 16 16 100

OAX180401483331 2018 4 Metros lineales 268 268 268 100

OAX180401483338 2018 4 Otros 1000 1000 1000 100

OAX180401483356 2018 4 Metros lineales 192.39 192.39 192.39 100

OAX180401483361 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 480 100

OAX180301345037 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301344888 2018 4 Metros Cuadrados 469.13 469.13 469.13 100

OAX180301327832 2018 4 Metros lineales 127 127 127 100

OAX180301329055 2018 4 Metros lineales 330 330 330 100

OAX180301329791 2018 4 Otros 12 16 16 100

OAX180301331146 2018 4 Otros 39 39 39 100

OAX180401434733 2018 4 Vivienda 33 33 33 100

OAX180401437810 2018 4 Metros lineales 800 800 800 100

OAX180401437817 2018 4 Metros Cuadrados 52 52 52 100

OAX180401437818 2018 4 Metros Cuadrados 779 779 779 100

OAX180401437823 2018 4 Otros 25.32 25.32 25.32 100

OAX180401437837 2018 4 Otros 400 400 400 100

OAX17170401010227 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX17170401010391 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401010393 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401010588 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX17170401010596 2018 4 Kilómetro 1 18 18 100

OAX17170401010610 2018 4 Piezas 1 31 31 100

OAX17170401010614 2018 4 Piezas 1 31 31 100

OAX17170401010753 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX180401448263 2018 4 Otros 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170401010842 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX17170401010884 2018 4 Kilómetro 1 6 6 100

OAX17170401010891 2018 4 Kilómetro 1 4 4 100

OAX17170401010893 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX17170401010894 2018 4 Kilómetro 1 2.58 2.58 100

OAX17170401010907 2018 4 Metros Cuadrados 1 6 6 100

OAX17170401010918 2018 4 Kilómetro 1 6.5 6.5 100

OAX17170401010922 2018 4 Piezas 1 22 22 100

OAX17170401010927 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX17170401011095 2018 4 Kilómetro 1 3.5 3.5 100

OAX17170401011126 2018 4 Kilómetro 1 4.2 4.2 100

OAX17170401011168 2018 4 Otros 1 26 26 100

OAX17170401011174 2018 4 Piezas 1 68 68 100

OAX17170401011208 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX17170401011210 2018 4 Piezas 1 22 22 100

OAX17170401011442 2018 4 Otros 1 0.92 0.92 100

OAX180401448484 2018 4 Otros 104 104 104 100

OAX17170401010226 2018 4 Piezas 1 29 29 100

OAX180401455597 2018 4 Otros 152 152 152 100

OAX180401455605 2018 4 Metros Cuadrados 350.67 350.67 350.67 100

OAX180401455607 2018 4 Metros lineales 320.35 320.35 320.35 100

OAX180401455644 2018 4 Metros lineales 615 615 615 100

OAX180401455646 2018 4 Metros Cuadrados 234 234 234 100

OAX18180201107224 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107247 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107248 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107297 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107306 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX18180201107322 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX18180201107345 2018 4 Piezas 1 26 26 100

OAX18180201107348 2018 4 Metros Cuadrados 1 72 72 100

OAX18180201107401 2018 4 Metros Cuadrados 1 3700 3700 100

OAX18180201107414 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX18180201107448 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107467 2018 4 Metros Cuadrados 1 288 288 100

OAX18180201107468 2018 4 Metros Cuadrados 1 152.52 152.52 100

OAX18180201107533 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107554 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107555 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107557 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107558 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107559 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201107565 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107582 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107583 2018 4 Metros Cuadrados 1 40 40 100

OAX18180201107603 2018 4 Metros Cuadrados 1 38.74 38.74 100

OAX18180201107604 2018 4 Metros Cuadrados 1 8.48 8.48 100

OAX18180201107606 2018 4 Metros Cuadrados 1 10920 10920 100

OAX18180201107612 2018 4 Metros Cuadrados 1 9317 9317 100

OAX18180201107614 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107615 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107618 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107619 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401460568 2018 4 Metros Cuadrados 791 791 791 100

OAX18180201107223 2018 4 Metros Cuadrados 1 1260 1260 100

OAX180401463823 2018 4 Otros 9 9 9 100

OAX180401463833 2018 4 Metros lineales 18000 18000 18000 100

OAX180401463857 2018 4 Metros lineales 131.2 131.2 131.2 100

OAX180401463893 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401464039 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401468065 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401468241 2018 4 Metros lineales 59.3 59.3 59.3 100

OAX180401471748 2018 4 Metros Cuadrados 31500 31500 31500 100

OAX180401471849 2018 4 Metros lineales 503 503 503 100

OAX180401475450 2018 4 Otros 3 3 3 100

OAX180401475471 2018 4 Metros Cuadrados 85 85 85 100

OAX180401479519 2018 4 Metros lineales 4693 4693 4693 100

OAX180401479612 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401483449 2018 4 Metros lineales 804 804 804 100

OAX180401483504 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401483538 2018 4 Metros Cuadrados 31.8 31.8 31.8 100

OAX180401483568 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401483577 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401483616 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301342582 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301343499 2018 4 Metros Cuadrados 284.5 284.5 284.5 100

OAX180301336985 2018 4 Metros Cuadrados 160 160 187.1 116.9375

OAX180401431500 2018 4 Metros Cuadrados 64 64 64 100

OAX180401431514 2018 4 Metros lineales 345 345 345 100

OAX180401431604 2018 4 Metros Cuadrados 876 876 876 100

OAX180401434838 2018 4 Metros Cuadrados 1663 1669.21 1669.21 100

OAX180401434855 2018 4 Metros lineales 480 480 480 100

OAX180401434873 2018 4 Metros lineales 88.95 88.95 88.95 100

OAX180401434886 2018 4 Celdas solares 15 15 15 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401434894 2018 4 Metros Cuadrados 191.25 191.25 191.25 100

OAX180401438082 2018 4 Metros lineales 263 263 263 100

OAX180401438083 2018 4 Metros lineales 31.6 31.6 31.6 100

OAX180401438092 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180401438101 2018 4 Otros 9 9 9 100

OAX17170401011757 2018 4 Kilómetro 1 6.2 6.2 100

OAX17170401011796 2018 4 Piezas 1 27 27 100

OAX17170401011825 2018 4 Otros 1 13 13 100

OAX17170401011837 2018 4 Otros 1 15 15 100

OAX17170401011913 2018 4 Otros 1 22 22 100

OAX180401448557 2018 4 Metros lineales 805 805 805 100

OAX17170401011925 2018 4 Otros 1 5 5 100

OAX17170401016234 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX180401448565 2018 4 Otros 42 42 42 100

OAX17170401016624 2018 4 Piezas 1 19 19 100

OAX17170401016771 2018 4 Kilómetro 1 11.93 11.93 100

OAX17170401016974 2018 4 Piezas 1 875.87 875.87 100

OAX17170401016985 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX17170401017163 2018 4 Kilómetro 1 9 9 100

OAX17170401041553 2018 4 Metros Cuadrados 1 1790.7 1790.7 100

OAX17170401042333 2018 4 Metros Cuadrados 1 2226.66 2226.66 100

OAX17170401045298 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401046010 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401046117 2018 4 Piezas 1 80 80 100

OAX17170401046153 2018 4 Piezas 1 42 42 100

OAX17170401048607 2018 4 Metros 1 2253.77 2253.77 100

OAX17170401048663 2018 4 Metros 1 1889.33 1889.33 100

OAX17180101075375 2018 4 Piezas 1 100 100 100

OAX17180101075386 2018 4 Piezas 1 72 72 100

OAX18180201107936 2018 4 Piezas 1 33 33 100

OAX18180201108683 2018 4 Kilómetro 1 3.05 3.05 100

OAX18180201108864 2018 4 Piezas 1 9 9 100

OAX18180201109187 2018 4 Otros 1 6 6 100

OAX18180201113475 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX17170401011508 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX180401455765 2018 4 Metros lineales 622 622 622 100

OAX180401455804 2018 4 Otros 117 117 117 100

OAX180401455826 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107622 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107623 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108062 2018 4 Metros Cuadrados 1 34.37 34.37 100

OAX18180201108072 2018 4 Metros Cuadrados 1 111.64 111.64 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201108073 2018 4 Metros Cuadrados 1 100.6 100.6 100

OAX18180201108117 2018 4 Metros Cuadrados 1 775.77 775.77 100

OAX18180201108119 2018 4 Metros Cuadrados 1 66.3 66.3 100

OAX18180201108131 2018 4 Metros Cuadrados 1 244.84 244.84 100

OAX18180201108133 2018 4 Metros Cuadrados 1 1113.45 1113.45 100

OAX18180201108135 2018 4 Metros Cuadrados 1 748.2 748.2 100

OAX18180201108141 2018 4 Metros Cuadrados 1 110 110 100

OAX18180201108143 2018 4 Metros Cuadrados 1 326.1 326.1 100

OAX18180201108144 2018 4 Metros Cuadrados 1 246.15 246.15 100

OAX18180201108149 2018 4 Metros Cuadrados 1 246.83 246.83 100

OAX18180201108168 2018 4 Metros 1 55 55 100

OAX18180201108189 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108201 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX18180201108291 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108308 2018 4 Metros Cuadrados 1 135 135 100

OAX18180201108317 2018 4 Metros Cuadrados 1 5508 5508 100

OAX18180201108327 2018 4 Metros Cuadrados 1 136.75 136.75 100

OAX18180201108328 2018 4 Metros Cuadrados 1 89500 89500 100

OAX180401460706 2018 4 Lote 8 8 8 100

OAX18180201107620 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401464170 2018 4 Metros Cuadrados 88 88 88 100

OAX180401464180 2018 4 Metros Cuadrados 88 88 88 100

OAX180401464196 2018 4 Metros lineales 1038 1038 1038 100

OAX180401464208 2018 4 Otros 19 19 19 100

OAX180401464228 2018 4 Metros lineales 3820 3820 3820 100

OAX180401464265 2018 4 Otros 31 31 31 100

OAX180401468471 2018 4 Metros lineales 900 900 900 100

OAX180401471905 2018 4 Otros 269.03 269.03 269.03 100

OAX180401475615 2018 4 Metros lineales 56 56 56 100

OAX180401479849 2018 4 Metros lineales 400 400 400 100

OAX180401483708 2018 4 Otros 210 210 210 100

OAX180401483709 2018 4 Metros Cuadrados 80 192 192 100

OAX180401483718 2018 4 Metros Cuadrados 100 100 100 100

OAX180401483719 2018 4 Vivienda 18 18 18 100

OAX180301323545 2018 4 Metros lineales 264.2 264.2 264.2 100

OAX180301323559 2018 4 Metros lineales 7000 7000 7000 100

OAX180301319363 2018 4 Otros 1 1 35 3500

OAX180301331320 2018 4 Otros 40 40 40 100

OAX180301332548 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401486935 2018 4 Kilómetro 14.36 14.36 14.36 100

OAX180301345224 2018 4 Otros 1 100 100 100

OAX180401431719 2018 4 Metros Cuadrados 270.9 270.9 270.9 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401435083 2018 4 Metros lineales 1300 1300 1300 100

OAX180401435089 2018 4 Metros Cuadrados 497.32 497.32 497.32 100

OAX180401438108 2018 4 Metros lineales 122960 122960 122960 100

OAX180401438124 2018 4 Metros lineales 8600 8600 8600 100

OAX180401438190 2018 4 Otros 9 9 9 100

OAX180401448844 2018 4 Metros Cuadrados 5000 5000 5000 100

OAX180401448862 2018 4 Otros 235 235 235 100

OAX180401448948 2018 4 Otros 23 23 23 100

OAX180401448956 2018 4 Otros 18.29 18.29 18.29 100

OAX180401448971 2018 4 Metros Cuadrados 1339.8 1339.8 1339.8 100

OAX180401455981 2018 4 Metros lineales 1125.2 1125.2 1125.2 100

OAX180401456129 2018 4 Metros lineales 260 260 260 100

OAX180401456147 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401456171 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401456176 2018 4 Metros Cuadrados 905.1 905.1 905.1 100

OAX180401464423 2018 4 Vivienda 34 34 34 100

OAX180401464434 2018 4 Metros lineales 1752.37 1752.37 1752.37 100

OAX180401468554 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401468603 2018 4 Metros Cuadrados 150 150 150 100

OAX180401468661 2018 4 Metros lineales 490 490 490 100

OAX180401468730 2018 4 Otros 300 300 300 100

OAX180401472102 2018 4 Metros lineales 2800 2800 2800 100

OAX180401472114 2018 4 Metros Cuadrados 540 540 540 100

OAX180401472140 2018 4 Celdas solares 20 20 20 100

OAX180401472324 2018 4 Metros Cuadrados 80 80 80 100

OAX180401475905 2018 4 Metros lineales 536 536 536 100

OAX180401480000 2018 4 Otros 23 23 23 100

OAX180401480050 2018 4 Otros 20 20 20 100

OAX180401483922 2018 4 Otros 1076 1076 1076 100

OAX180401483926 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180401483927 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180401486960 2018 4 Kilómetro 24 24 24 100

OAX180401431765 2018 4 Piezas 13 13 13 100

OAX180401431767 2018 4 Otros 3 3 3 100

OAX180401435117 2018 4 Metros lineales 716.9 716.9 716.9 100

OAX180401438240 2018 4 Otros 46 46 46 100

OAX180401438572 2018 4 Metros lineales 320 320 320 100

OAX180401438573 2018 4 Metros lineales 535 535 535 100

OAX180401438574 2018 4 Metros Cuadrados 495.05 495.05 495.05 100

OAX180401456184 2018 4 Metros lineales 2008.5 2008.5 2008.5 100

OAX180401456305 2018 4 Metros lineales 107.66 107.66 107.66 100

OAX180401456339 2018 4 Metros lineales 1450 1450 1450 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401456367 2018 4 Metros lineales 185 185 185 100

OAX180401456373 2018 4 Otros 490 490 490 100

OAX180401461123 2018 4 Otros 7 7 7 100

OAX180401465014 2018 4 Metros lineales 1586 1586 1586 100

OAX180401465070 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX180401465092 2018 4 Metros lineales 7500 7500 7500 100

OAX180401465103 2018 4 Metros Cuadrados 117.28 117.28 117.28 100

OAX180401468759 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401468791 2018 4 Metros lineales 700 700 700 100

OAX180401468832 2018 4 Metros lineales 700 700 700 100

OAX180401468919 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401476113 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401480281 2018 4 Otros 20 20 20 100

OAX180401483981 2018 4 Otros 880 2332 2332 100

OAX180301323844 2018 4 Otros 128.25 128.25 128.25 100

OAX180301343190 2018 4 Metros lineales 2181.8 2181.8 2181.8 100

OAX180301320659 2018 4 Metros Cuadrados 608 608 608 100

OAX180301323975 2018 4 Metros lineales 3057.9 3057.9 3057.9 100

OAX180401486964 2018 4 Metros Cuadrados 1200 1200 1200 100

OAX180301388303 2018 4 Metros Cuadrados 576 576 576 100

OAX180401431942 2018 4 Metros lineales 650 650 650 100

OAX180401431955 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401435405 2018 4 Metros Cuadrados 18.55 18.55 18.55 100

OAX180401435519 2018 4 Metros lineales 10.4 10.4 10.4 100

OAX180401438731 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401438804 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401438808 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401438816 2018 4 Equipamiento 100 100 100 100

OAX180401438820 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180401461289 2018 4 Metros lineales 20 20 20 100

OAX180401461301 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401465128 2018 4 Metros lineales 386.33 386.33 386.33 100

OAX180401468983 2018 4 Otros 2.5 2.5 2.5 100

OAX180401469054 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401469103 2018 4 Metros lineales 250 250 250 100

OAX180401472639 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180401472740 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180401476460 2018 4 Otros 3 3 3 100

OAX180401480525 2018 4 Metros lineales 99.26 99.26 99.26 100

OAX180401484288 2018 4 Metros lineales 458 804 804 100

OAX180401484298 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180301330218 2018 4 Metros Cuadrados 1000 1000 1000 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301326101 2018 4 Otros 577 577 577 100

OAX180301324249 2018 4 Otros 5 9 9 100

OAX180301324256 2018 4 Otros 11 11 11 100

OAX180401432297 2018 4 Metros lineales 286.3 286.3 286.3 100

OAX180401432307 2018 4 Metros lineales 328.14 328.14 328.14 100

OAX180401432490 2018 4 Otros 17 17 17 100

OAX180401432492 2018 4 Metros Cuadrados 1176 1176 1176 100

OAX180401432502 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401449705 2018 4 Metros lineales 2267 2267 2267 100

OAX180401449810 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 240 100

OAX180401449837 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180401461489 2018 4 Metros lineales 321 321 321 100

OAX180401461538 2018 4 Lote 150 150 150 100

OAX180401461613 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX180401461685 2018 4 Metros Cuadrados 85 85 85 100

OAX180401465380 2018 4 Metros Cuadrados 576 576 576 100

OAX180401465541 2018 4 Otros 320 320 320 100

OAX180401465574 2018 4 Otros 7 7 7 100

OAX180401469198 2018 4 Metros lineales 350 350 350 100

OAX180401469263 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180401472850 2018 4 Otros 9 9 9 100

OAX180401473000 2018 4 Otros 111.8 111.8 111.8 100

OAX180401480675 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180401484475 2018 4 Otros 4 4 4 100

OAX180401484483 2018 4 Metros lineales 82 82 82 100

OAX180401484555 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401435982 2018 4 Vivienda 9 9 9 100

OAX180401436115 2018 4 Piezas 8 8 8 100

OAX180401436119 2018 4 Vivienda 11 11 11 100

OAX180401444579 2018 4 Metros lineales 181 181 181 100

OAX180401444585 2018 4 Metros lineales 10 10 10 100

OAX180401450268 2018 4 Metros Cuadrados 76.35 76.35 76.35 100

OAX180401457491 2018 4 Metros lineales 155.56 155.56 155.56 100

OAX180401457538 2018 4 Piezas 50 50 50 100

OAX180401461834 2018 4 Estudio de preinversión 1 12 12 100

OAX180401461892 2018 4 Metros lineales 143.7 143.7 143.7 100

OAX180401461914 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180401465638 2018 4 Metros lineales 2000 2000 2000 100

OAX180401465728 2018 4 Otros 694 694 694 100

OAX180401465790 2018 4 Otros 650 650 650 100

OAX180401469371 2018 4 Metros lineales 180 180 180 100

OAX180401469390 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 480 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401469406 2018 4 Metros lineales 1492 1492 1492 100

OAX180401469496 2018 4 Metros lineales 500 500 500 100

OAX180401469541 2018 4 Metros lineales 667.5 667.5 667.5 100

OAX180401473035 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401473068 2018 4 Otros 1041 1041 1041 100

OAX180401476812 2018 4 Metros lineales 7685 7685 7685 100

OAX180401476912 2018 4 Metros lineales 495.44 495.44 495.44 100

OAX180401480960 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401481047 2018 4 Otros 338 338 338 100

OAX180401484736 2018 4 Metros lineales 1256.31 1256.31 1256.31 100

OAX180401484786 2018 4 Metros cúbicos 6825 6825 6825 100

OAX180401484913 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401432905 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180401432912 2018 4 Vivienda 12 12 12 100

OAX180401432920 2018 4 Metros lineales 161.22 161.22 161.22 100

OAX180401432932 2018 4 Metros lineales 195.35 195.35 195.35 100

OAX180401436141 2018 4 Vivienda 12 12 12 100

OAX180401436163 2018 4 Otros 5755 5755 5755 100

OAX180401445807 2018 4 Metros lineales 676 676 676 100

OAX180401445974 2018 4 Metros Cuadrados 328.03 328.03 328.03 100

OAX180401446237 2018 4 Metros lineales 93 93 93 100

OAX180401446253 2018 4 Otros 147.93 147.93 147.93 100

OAX180401450297 2018 4 Metros Cuadrados 91.87 91.87 91.87 100

OAX180401450370 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX00160200659238 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170200899277 2018 4 Metros Cuadrados 1 493 493 100

OAX00170200900954 2018 4 Metros Cuadrados 1 2500 2500 100

OAX00170200901738 2018 4 Metros Cuadrados 1 2700 2700 100

OAX00170300933190 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170300933191 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170300933199 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170300933203 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170300933207 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170300933210 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170300933406 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170300933623 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401462076 2018 4 Metros lineales 1000 1000 1000 100

OAX180401462105 2018 4 Metros Cuadrados 60 60 60 100

OAX180401462186 2018 4 Celdas solares 23 23 23 100

OAX180401466099 2018 4 Otros 51.6 51.6 51.6 100

OAX180401469635 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401469637 2018 4 Metros lineales 449 449 449 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401469675 2018 4 Metros Cuadrados 76 76 76 100

OAX180401469730 2018 4 Metros Cuadrados 70 70 70 100

OAX180401469749 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180401473217 2018 4 Metros lineales 50 50 50 100

OAX180401477025 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401481092 2018 4 Metros lineales 739 739 739 100

OAX180401484980 2018 4 Metros lineales 100 100 100 100

OAX180401485099 2018 4 Metros Cuadrados 50 50 50 100

OAX180301323478 2018 4 Otros 9 9 9 100

OAX180301312875 2018 4 Metros lineales 1321 1321 1321 100

OAX180401433049 2018 4 Metros lineales 727.02 727.02 727.02 100

OAX180401433222 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401436251 2018 4 Metros lineales 6711.7 6711.7 6711.7 100

OAX180401446310 2018 4 Metros lineales 5 5 5 100

OAX180401446375 2018 4 Metros Cuadrados 294 294 294 100

OAX180401446379 2018 4 Metros Cuadrados 210 210 210 100

OAX180401446398 2018 4 Metros lineales 342.5 342.5 342.5 100

OAX180401446400 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180401450799 2018 4 Otros 36 36 36 100

OAX00170300934577 2018 4 Otros 1 550 550 100

OAX00170300934579 2018 4 Otros 1 300 300 100

OAX00170300934617 2018 4 Otros 1 124 124 100

OAX00170300934830 2018 4 Otros 1 10 10 100

OAX00170300938059 2018 4 Metros Cuadrados 1 118 118 100

OAX00170401007263 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180101061261 2018 4 Otros 1 365 365 100

OAX00180101061546 2018 4 Maquinaria y equipo 1 1 1 100

OAX00180101069612 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX00180101072254 2018 4 Metros Cuadrados 1 704.7 704.7 100

OAX00180101073351 2018 4 Metros Cuadrados 1 1604.63 1604.63 100

OAX00180101076158 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180101076656 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180101077708 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401457911 2018 4 Metros Cuadrados 900 900 900 100

OAX00180101078107 2018 4 Otros 1 1104 1104 100

OAX00180101078112 2018 4 Otros 1 580 580 100

OAX00180101078113 2018 4 Metros Cuadrados 1 4324 4324 100

OAX00180201106999 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX00180201107000 2018 4 Metros Cuadrados 1 144 144 100

OAX00180201107001 2018 4 Otros 1 2285 2285 100

OAX00180201107002 2018 4 Otros 1 35 35 100

OAX00180201107003 2018 4 Otros 1 4 4 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00180201107004 2018 4 Otros 1 4 4 100

OAX00180201107008 2018 4 Luminaria 1 360 360 100

OAX00180201107009 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX00180201107010 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107036 2018 4 Metros Cuadrados 1 539.07 539.07 100

OAX00180201107215 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107238 2018 4 Otros 1 167 167 100

OAX00180201107239 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107240 2018 4 Otros 1 4 4 100

OAX00180201107251 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107252 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107282 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107352 2018 4 Otros 1 17 17 100

OAX00170300934576 2018 4 Otros 1 350 350 100

OAX180401462300 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401462374 2018 4 Metros lineales 1600 1600 1600 100

OAX180401462387 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180401462408 2018 4 Metros lineales 23.75 23.75 23.75 100

OAX180401462410 2018 4 Otros 65 65 65 100

OAX180401469997 2018 4 Metros lineales 3420 3420 3420 100

OAX180401470009 2018 4 Metros Cuadrados 37.25 37.25 37.25 100

OAX180401473472 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401481382 2018 4 Metros Cuadrados 434.08 434.08 434.08 100

OAX180401481387 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401481530 2018 4 Otros 800 800 800 100

OAX180401481573 2018 4 Piezas 196 196 196 100

OAX180401485168 2018 4 Metros lineales 806 806 806 100

OAX180401485185 2018 4 Metros lineales 190 190 190 100

OAX180401485210 2018 4 Metros lineales 94.5 94.5 94.5 100

OAX180401485317 2018 4 Metros lineales 6.3 6.3 6.3 100

OAX180401486693 2018 4 Poste 9 9 9 100

OAX180401433260 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180401433283 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX180401436596 2018 4 Metros Cuadrados 300 300 300 100

OAX180401436659 2018 4 Metros lineales 60 60 60 100

OAX180401436665 2018 4 Otros 200 200 200 100

OAX180401446506 2018 4 Vivienda 20 20 20 100

OAX180401446508 2018 4 Metros lineales 1200 1200 1200 100

OAX180401446596 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180401446649 2018 4 Metros Cuadrados 270 270 270 100

OAX180401446688 2018 4 Metros lineales 186.46 186.46 186.46 100

OAX180401446702 2018 4 Metros Cuadrados 217 217 217 100
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OAX180401446717 2018 4 Otros 513 513 513 100

OAX180401450896 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX00180201107356 2018 4 Otros 1 4 4 100

OAX00180201107357 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107362 2018 4 Otros 1 7 7 100

OAX00180201107364 2018 4 Otros 1 4 4 100

OAX00180201107365 2018 4 Otros 1 15 15 100

OAX00180201107366 2018 4 Otros 1 3 3 100

OAX00180201107367 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107369 2018 4 Otros 1 4 4 100

OAX00180201107371 2018 4 Otros 1 14 14 100

OAX00180201107375 2018 4 Otros 1 13 13 100

OAX00180201107378 2018 4 Otros 1 16 16 100

OAX00180201107379 2018 4 Otros 1 6 6 100

OAX180401458141 2018 4 Metros lineales 1100 1100 1100 100

OAX00180201107416 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107417 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107419 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107421 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107424 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107425 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107656 2018 4 Vivienda 1 16 16 100

OAX00180201107657 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107658 2018 4 Otros 1 3370 3370 100

OAX00180201107659 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107662 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107663 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107672 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107717 2018 4 Metros Cuadrados 1 398.89 398.89 100

OAX00180201107718 2018 4 Otros 1 1500 1500 100

OAX00180201107766 2018 4 Otros 1 7 7 100

OAX00180201107767 2018 4 Otros 1 3 3 100

OAX00180201107768 2018 4 Otros 1 8 8 100

OAX00180201107771 2018 4 Otros 1 24 24 100

OAX00180201107772 2018 4 Otros 1 5 5 100

OAX00180201107773 2018 4 Otros 1 8 8 100

OAX180401458210 2018 4 Metros lineales 124.8 124.8 124.8 100

OAX00180201107776 2018 4 Otros 1 22 22 100

OAX00180201107779 2018 4 Otros 1 4 4 100

OAX180401458225 2018 4 Metros lineales 220 220 220 100

OAX180401458295 2018 4 Metros lineales 513 513 513 100

OAX00180201107353 2018 4 Otros 1 6 6 100
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OAX180401462440 2018 4 Metros lineales 1800 1800 1800 100

OAX180401462482 2018 4 Otros 20 20 20 100

OAX180401462563 2018 4 Metros Cuadrados 375 375 375 100

OAX180401466398 2018 4 Metros lineales 1 1 1 100

OAX180401466481 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401466493 2018 4 Otros 14 14 14 100

OAX180401466573 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401470073 2018 4 Metros lineales 2902.7 2902.7 2902.7 100

OAX180401470208 2018 4 Metros Cuadrados 612 612 612 100

OAX180401470220 2018 4 Metros Cuadrados 77 77 77 100

OAX180401481711 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401481905 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401485438 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401485557 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180401485613 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180301314826 2018 4 Vivienda 17 17 17 100

OAX180301329541 2018 4 Metros Cuadrados 31.8 31.8 31.8 100

OAX180301329359 2018 4 Metros Cuadrados 144 144 144 100

OAX180301306658 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180401433465 2018 4 Metros lineales 820 820 820 100

OAX180401436735 2018 4 Otros 1262 1262 1262 100

OAX180401436793 2018 4 Metros lineales 434 434 434 100

OAX180401436840 2018 4 Metros lineales 300.35 300.35 300.35 100

OAX180401446809 2018 4 Computadoras 3 3 3 100

OAX180401446825 2018 4 Otros 97.5 97.5 97.5 100

OAX180401446844 2018 4 Metros lineales 2600 2600 2600 100

OAX180401451091 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180401451294 2018 4 Metros lineales 148 148 148 100

OAX00180201108914 2018 4 Metros Cuadrados 1 119 119 100

OAX16160300788649 2018 4 Metros Cuadrados 1 100 100 100

OAX16160300788650 2018 4 Otros 1 100 100 100

OAX16160400822673 2018 4 Metros Cuadrados 1 96 96 100

OAX17170200888891 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170200892696 2018 4 Metros Cuadrados 1 97 97 100

OAX17170200893253 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170200893265 2018 4 Metros Cuadrados 1 1077 1077 100

OAX17170200903186 2018 4 Metros Cuadrados 1 1184 1184 100

OAX17170300933204 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170300934695 2018 4 Metros Cuadrados 1 761.63 761.63 100

OAX17170300934821 2018 4 Equipamiento 1 4 4 100

OAX17170300934822 2018 4 Equipamiento 1 2 2 100

OAX17170300934824 2018 4 Piezas 1 1 1 100
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OAX17170300934825 2018 4 Computadoras 1 5 5 100

OAX17170300934827 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX17170401008388 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX17170401008389 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX17170401008394 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX17170401008395 2018 4 Computadoras 1 1 1 100

OAX17170401008396 2018 4 Computadoras 1 1 1 100

OAX17170401008397 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401458419 2018 4 Metros lineales 225 225 225 100

OAX17170401008398 2018 4 Computadoras 1 1 1 100

OAX17170401008399 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX17170401008400 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX17170401008404 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401008407 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX17170401008430 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX17170401008433 2018 4 Computadoras 1 1 1 100

OAX17170401010247 2018 4 Metros Cuadrados 1 87 87 100

OAX17170401010248 2018 4 Metros Cuadrados 1 750.82 750.82 100

OAX17170401010249 2018 4 Metros Cuadrados 1 477.8 477.8 100

OAX17170401010250 2018 4 Piezas 1 7 7 100

OAX180401462690 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401466692 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401466784 2018 4 Metros lineales 208.5 208.5 208.5 100

OAX180401470222 2018 4 Otros 35.2 35.2 35.2 100

OAX180401470234 2018 4 Metros Cuadrados 610 610 610 100

OAX180401470238 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401470324 2018 4 Metros lineales 2500 2500 2500 100

OAX180401470347 2018 4 Metros lineales 2000 2000 2000 100

OAX180401477898 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401477921 2018 4 Metros lineales 641 641 641 100

OAX180401482044 2018 4 Metros lineales 3194 3194 3194 100

OAX180401482142 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180401485664 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180401485665 2018 4 Metros lineales 2000 2000 2000 100

OAX180401485697 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180301299353 2018 4 Otros 1 3500 3500 100

OAX180301326670 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180301331052 2018 4 Metros lineales 1000 1201.22 1201.22 100

OAX180401436855 2018 4 Metros lineales 90 90 90 100

OAX180401436861 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 480 100

OAX180401436887 2018 4 Metros Cuadrados 720 720 720 100

OAX180401447195 2018 4 Otros 130 130 130 100
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OAX180401451467 2018 4 Piezas 13 13 13 100

OAX180401451499 2018 4 Otros 747.58 747.58 747.58 100

OAX180401451588 2018 4 Otros 160 160 160 100

OAX180401451645 2018 4 Otros 280 280 280 100

OAX17170401010251 2018 4 Metros 1 146.32 146.32 100

OAX17170401010252 2018 4 Otros 1 3 3 100

OAX17170401010258 2018 4 Metros 1 160 160 100

OAX17170401010259 2018 4 Metros 1 120 120 100

OAX17170401010262 2018 4 Lote 1 145 145 100

OAX17170401010263 2018 4 Metros Cuadrados 1 64 64 100

OAX17170401010264 2018 4 Metros Cuadrados 1 418.5 418.5 100

OAX17170401010268 2018 4 Metros Cuadrados 1 342.7 342.7 100

OAX17170401010269 2018 4 Metros Cuadrados 1 138.7 138.7 100

OAX17170401010270 2018 4 Metros Cuadrados 1 563.21 563.21 100

OAX17170401010271 2018 4 Metros Cuadrados 1 1845.16 1845.16 100

OAX17170401010272 2018 4 Metros 1 1 1 100

OAX17170401010274 2018 4 Metros Cuadrados 1 136 136 100

OAX17170401010275 2018 4 Metros Cuadrados 1 80 80 100

OAX17170401010285 2018 4 Metros Cuadrados 1 669.88 669.88 100

OAX17170401010286 2018 4 Metros Cuadrados 1 80 80 100

OAX17170401010287 2018 4 Metros Cuadrados 1 528.58 528.58 100

OAX17170401010288 2018 4 Metros Cuadrados 1 17.8 17.8 100

OAX17170401010289 2018 4 Metros Cuadrados 1 70.47 70.47 100

OAX180401458658 2018 4 Metros Cuadrados 500 500 500 100

OAX17170401010290 2018 4 Metros Cuadrados 1 88.84 88.84 100

OAX17170401010291 2018 4 Metros Cuadrados 1 75.3 75.3 100

OAX17170401010310 2018 4 Metros Cuadrados 1 145.43 145.43 100

OAX17170401010311 2018 4 Metros Cuadrados 1 363.57 363.57 100

OAX17170401010312 2018 4 Metros Cuadrados 1 119.4 119.4 100

OAX17170401010313 2018 4 Metros Cuadrados 1 79.63 79.63 100

OAX17170401010316 2018 4 Metros Cuadrados 1 137.9 137.9 100

OAX17170401010317 2018 4 Metros Cuadrados 1 42.47 42.47 100

OAX17170401010318 2018 4 Metros Cuadrados 1 81.5 81.5 100

OAX17170401010319 2018 4 Metros Cuadrados 1 870.92 870.92 100

OAX17170401010320 2018 4 Metros Cuadrados 1 40.15 40.15 100

OAX180401458697 2018 4 Metros lineales 750 750 750 100

OAX17170401010322 2018 4 Metros Cuadrados 1 444.97 444.97 100

OAX180401458742 2018 4 Metros lineales 150 150 150 100

OAX180401458872 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180401466896 2018 4 Otros 60 60 60 100

OAX180401466906 2018 4 Otros 291 291 291 100

OAX180401470550 2018 4 Metros lineales 1298 1298 1298 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401470607 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401474160 2018 4 Otros 81.42 81.42 81.42 100

OAX180401477956 2018 4 Metros lineales 12 12 12 100

OAX180401485831 2018 4 Metros lineales 2541.36 2541.36 2541.36 100

OAX180401485895 2018 4 Otros 1 300 300 100

OAX180401485918 2018 4 Mobiliario y equipo 16 16 16 100

OAX180301328066 2018 4 Metros Cuadrados 612 612 612 100

OAX180301334346 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180301325965 2018 4 Otros 44 44 44 100

OAX180401486751 2018 4 Aula 1 1 1 100

OAX180301318047 2018 4 Metros lineales 222.5 222.5 222.5 100

OAX180301344707 2018 4 Metros Cuadrados 583.9 583.9 583.9 100

OAX180301312722 2018 4 Metros lineales 18.9 18.9 18.9 100

OAX180401437066 2018 4 Equipamiento 4 4 4 100

OAX180401437131 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401447579 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180401447618 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401451735 2018 4 Otros 165 165 165 100

OAX180401453158 2018 4 Metros Cuadrados 150 150 150 100

OAX180401453215 2018 4 Otros 250 250 250 100

OAX180401453537 2018 4 Metros lineales 518.5 518.5 518.5 100

OAX17170401010323 2018 4 Metros Cuadrados 1 104.28 104.28 100

OAX17170401010324 2018 4 Metros Cuadrados 1 272.08 272.08 100

OAX17170401010327 2018 4 Metros Cuadrados 1 177 177 100

OAX17170401010329 2018 4 Metros Cuadrados 1 36.97 36.97 100

OAX17170401010330 2018 4 Metros Cuadrados 1 1070.04 1070.04 100

OAX17170401010331 2018 4 Metros Cuadrados 1 254.46 254.46 100

OAX17170401010332 2018 4 Metros Cuadrados 1 435.08 435.08 100

OAX17170401010333 2018 4 Metros Cuadrados 1 41.9 41.9 100

OAX17170401010334 2018 4 Metros Cuadrados 1 103.2 103.2 100

OAX180401459108 2018 4 Metros Cuadrados 63 63 63 100

OAX17170401010335 2018 4 Metros Cuadrados 1 155.4 155.4 100

OAX17170401010336 2018 4 Metros Cuadrados 1 1580.98 1580.98 100

OAX17170401010338 2018 4 Metros Cuadrados 1 325.52 325.52 100

OAX17170401010339 2018 4 Metros Cuadrados 1 71 71 100

OAX17170401010340 2018 4 Metros Cuadrados 1 304.7 304.7 100

OAX17170401010341 2018 4 Metros Cuadrados 1 187.04 187.04 100

OAX17170401010342 2018 4 Metros Cuadrados 1 79.55 79.55 100

OAX17170401010343 2018 4 Metros Cuadrados 1 450.75 450.75 100

OAX17170401010345 2018 4 Metros Cuadrados 1 23.7 23.7 100

OAX17170401010348 2018 4 Metros 1 2094.3 2094.3 100

OAX17170401010349 2018 4 Metros 1 17488.31 17488.31 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170401010358 2018 4 Piezas 1 7 7 100

OAX17170401010359 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX17170401010360 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX180401459155 2018 4 Metros lineales 600 600 600 100

OAX17170401010361 2018 4 Piezas 1 4 4 100

OAX17170401010362 2018 4 Piezas 1 3 3 100

OAX180401459160 2018 4 Metros Cuadrados 62 62 62 100

OAX17170401010363 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17170401010364 2018 4 Piezas 1 9 9 100

OAX17170401010373 2018 4 Piezas 1 3 3 100

OAX180401459175 2018 4 Piezas 20 20 20 100

OAX17170401010374 2018 4 Piezas 1 3 3 100

OAX180401459179 2018 4 Otros 2.1 2.1 2.1 100

OAX17170401010375 2018 4 Piezas 1 4 4 100

OAX17170401010376 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX17170401050183 2018 4 Metros Cuadrados 1 540 540 100

OAX17170401050247 2018 4 Luminaria 1 163 163 100

OAX17170401050262 2018 4 Kilómetro 1 14.7 14.7 100

OAX17170401050267 2018 4 Otros 1 7 7 100

OAX17170401050358 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401050501 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401463172 2018 4 Otros 75 75 75 100

OAX180401463177 2018 4 Metros lineales 129.28 129.28 129.28 100

OAX180401463249 2018 4 Metros lineales 875 875 875 100

OAX180401463303 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180401463319 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401467205 2018 4 Metros lineales 609.5 609.5 609.5 100

OAX180401467291 2018 4 Metros lineales 609.5 609.5 609.5 100

OAX180401474497 2018 4 Metros lineales 359 359 359 100

OAX180401478306 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401478361 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301322743 2018 4 Otros 6 7 7 100

OAX180301345190 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180401433773 2018 4 Otros 526 526 526 100

OAX180401433870 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180401437214 2018 4 Metros Cuadrados 96 96 96 100

OAX180401437216 2018 4 Metros Cuadrados 92 92 92 100

OAX180401437252 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401441136 2018 4 Metros Cuadrados 667.45 667.45 667.45 100

OAX180401447897 2018 4 Metros Cuadrados 100 100 100 100

OAX180401447917 2018 4 Metros Cuadrados 100 100 100 100

OAX180301324542 2018 4 Metros lineales 3850 3850 3850 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301324623 2018 4 Metros lineales 1559 1559 1559 100

OAX180301388478 2018 4 Metros Cuadrados 1800 1800 1800 100

OAX180301333579 2018 4 Piezas 28 28 28 100

OAX180301385786 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301389120 2018 4 Equipamiento 4 4 4 100

OAX180301323642 2018 4 Otros 1 26 26 100

OAX180301323660 2018 4 Vivienda 7 7 7 100

OAX180301326748 2018 4 Otros 1 523 523 100

OAX180301340336 2018 4 Metros Cuadrados 144 144 144 100

OAX180301385197 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385103 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301310734 2018 4 Mobiliario y equipo 3 3 3 100

OAX180301297587 2018 4 Metros Cuadrados 87 87 87 100

OAX180301384792 2018 4 Metros Cuadrados 89 89 89 100

OAX180301334459 2018 4 Metros lineales 1664 1664 1664 100

OAX180401446621 2018 4 Metros Cuadrados 390 390 390 100

OAX180401446682 2018 4 Metros Cuadrados 555 555 555 100

OAX00170401017181 2018 4 Vivienda 1 10 10 100

OAX00170401050613 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180101061151 2018 4 Otros 1 192 192 100

OAX00180101061161 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180101061185 2018 4 Otros 1 117 117 100

OAX00180101061194 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX00180101078206 2018 4 Metros 1 1 1 100

OAX00180201106925 2018 4 Kilómetro 1 8 8 100

OAX00180201106926 2018 4 Metros Cuadrados 1 243 243 100

OAX00180201107038 2018 4 Metros Cuadrados 1 504.44 504.44 100

OAX00180201107095 2018 4 Metros Cuadrados 1 220 220 100

OAX00180201107096 2018 4 Metros Cuadrados 1 150 150 100

OAX00180201107097 2018 4 Metros Cuadrados 1 111 111 100

OAX00180201107098 2018 4 Metros Cuadrados 1 238 238 100

OAX00180201107099 2018 4 Metros Cuadrados 1 198 198 100

OAX00180201107113 2018 4 Metros Cuadrados 1 2500 2500 100

OAX00180201107207 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107208 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107209 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107210 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107213 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107214 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107216 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107219 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107418 2018 4 Otros 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00180201107430 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107431 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107433 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107435 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401453071 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX00180201107436 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401453224 2018 4 Otros 150 150 150 100

OAX00170401015821 2018 4 Otros 1 100 100 100

OAX180401459016 2018 4 Metros lineales 2472 2472 2472 100

OAX180401459127 2018 4 Metros lineales 500 500 500 100

OAX180301325967 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX180301331932 2018 4 Otros 60 60 60 100

OAX180301319230 2018 4 Metros Cuadrados 651.46 651.46 651.46 100

OAX180401489367 2018 4 Metros Cuadrados 3050 3050 3050 100

OAX180301305443 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301389121 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301333417 2018 4 Metros Cuadrados 2414 2414 2414 100

OAX180301389280 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301334561 2018 4 Metros lineales 204 204 204 100

OAX180301297589 2018 4 Metros Cuadrados 1414 1414 1414 100

OAX180401431258 2018 4 Metros lineales 3877.4 3877.4 3877.4 100

OAX17170401010833 2018 4 Piezas 1 14 14 100

OAX17170401011358 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX17170401011359 2018 4 Otros 1 11 11 100

OAX17170401011360 2018 4 Piezas 1 34 34 100

OAX17170401011361 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX17170401011365 2018 4 Piezas 1 30 30 100

OAX17170401011366 2018 4 Piezas 1 18 18 100

OAX17170401011385 2018 4 Kilómetro 1 3.5 3.5 100

OAX17170401011388 2018 4 Kilómetro 1 4 4 100

OAX17170401011395 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX17170401011427 2018 4 Kilómetro 1 18 18 100

OAX17170401011510 2018 4 Kilómetro 1 6.29 6.29 100

OAX17170401011511 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX17170401011516 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX17170401011569 2018 4 Piezas 1 47 47 100

OAX17170401011585 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX17170401011605 2018 4 Kilómetro 1 4 4 100

OAX17170401011606 2018 4 Kilómetro 1 4 4 100

OAX17170401011624 2018 4 Piezas 1 30 30 100

OAX17170401011700 2018 4 Kilómetro 1 8 8 100

OAX17170401011705 2018 4 Kilómetro 1 18 18 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170401011743 2018 4 Kilómetro 1 4 4 100

OAX17170401011798 2018 4 Piezas 1 13 13 100

OAX17170401011875 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX17170401011912 2018 4 Piezas 1 50 50 100

OAX17170401011998 2018 4 Piezas 1 20 20 100

OAX17170401012072 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17170401012092 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX17170401012122 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX17170401012131 2018 4 Piezas 1 12 12 100

OAX17170401012167 2018 4 Kilómetro 1 5 5 100

OAX17170401012169 2018 4 Kilómetro 1 5 5 100

OAX17170401012275 2018 4 Piezas 1 30 30 100

OAX17170401012330 2018 4 Kilómetro 1 2 2 100

OAX17170401012337 2018 4 Kilómetro 1 2 2 100

OAX17170401012338 2018 4 Kilómetro 1 2 2 100

OAX17170401012342 2018 4 Kilómetro 1 4 4 100

OAX17170401012391 2018 4 Piezas 1 1332.46 1332.46 100

OAX17170401012527 2018 4 Otros 1 25 25 100

OAX17170401012575 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX17170401016228 2018 4 Piezas 1 14 14 100

OAX17170401010792 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX180401446736 2018 4 Otros 50 50 50 100

OAX180401446746 2018 4 Metros lineales 300 300 300 100

OAX180401446780 2018 4 Otros 425 425 425 100

OAX180401446850 2018 4 Metros Cuadrados 999.6 999.6 999.6 100

OAX00180201107438 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401453235 2018 4 Metros lineales 570 570 570 100

OAX00180201107440 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107442 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107444 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107445 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107446 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107447 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107466 2018 4 Piezas 1 2 2 100

OAX00180201107556 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107580 2018 4 Kilómetro 1 20 20 100

OAX00180201107584 2018 4 Metros Cuadrados 1 1335 1335 100

OAX00180201107589 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107653 2018 4 Metros Cuadrados 1 535.89 535.89 100

OAX00180201107654 2018 4 Metros Cuadrados 1 731 731 100

OAX00180201107655 2018 4 Metros Cuadrados 1 2800 2800 100

OAX00180201107660 2018 4 Otros 1 17 17 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00180201107775 2018 4 Otros 1 9 9 100

OAX00180201107780 2018 4 Otros 1 7 7 100

OAX00180201107803 2018 4 Metros Cuadrados 1 2.5 2.5 100

OAX00180201107852 2018 4 Otros 1 1300 1300 100

OAX00180201108213 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108214 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108217 2018 4 Otros 1 5 5 100

OAX00180201108219 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401453358 2018 4 Metros Cuadrados 200 200 200 100

OAX00180201108221 2018 4 Otros 1 4 4 100

OAX00180201108223 2018 4 Otros 1 7 7 100

OAX00180201108226 2018 4 Metros Cuadrados 1 4753.07 4753.07 100

OAX00180201108296 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401453384 2018 4 Otros 4 4 4 100

OAX00180201108307 2018 4 Luminaria 1 31 31 100

OAX180401453389 2018 4 Otros 29.04 29.04 29.04 100

OAX00180201108309 2018 4 Metros Cuadrados 1 200 200 100

OAX00180201107437 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401459790 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX180401459792 2018 4 Metros lineales 680 680 680 100

OAX180401451851 2018 4 Metros Cuadrados 150 150 150 100

OAX180401451995 2018 4 Otros 926 926 926 100

OAX180401453284 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180401454075 2018 4 Metros lineales 20 20 20 100

OAX180301299330 2018 4 Metros lineales 27200 27200 27200 100

OAX180301343503 2018 4 Metros lineales 130.99 130.99 130.99 100

OAX180301333759 2018 4 Otros 6445 6445 6445 100

OAX180401488382 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180401488444 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401488676 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401488656 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401488663 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401489080 2018 4 Kilómetro 4.8 4.8 4.8 100

OAX180301341776 2018 4 Metros Cuadrados 15 15 15 100

OAX180301333911 2018 4 Metros lineales 93.5 93.5 93.5 100

OAX180301319923 2018 4 Metros lineales 48 48 48 100

OAX180401447206 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108348 2018 4 Otros 1 3 3 100

OAX180401453487 2018 4 Otros 350 350 350 100

OAX00180201108349 2018 4 Otros 1 3 3 100

OAX00180201108351 2018 4 Otros 1 4 4 100

OAX00180201108352 2018 4 Otros 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00180201108353 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108355 2018 4 Otros 1 3 3 100

OAX00180201108357 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108358 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108360 2018 4 Otros 1 6 6 100

OAX180401453519 2018 4 Metros lineales 10000 10000 10000 100

OAX00180201108362 2018 4 Otros 1 4 4 100

OAX00180201108380 2018 4 Metros Cuadrados 1 73 73 100

OAX00180201108381 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX00180201108454 2018 4 Metros Cuadrados 1 560 560 100

OAX00180201108486 2018 4 Metros Cuadrados 1 38 38 100

OAX00180201108491 2018 4 Otros 1 250 250 100

OAX00180201108588 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108589 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX00180201108619 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108620 2018 4 Otros 1 14 14 100

OAX180401453569 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108625 2018 4 Otros 1 6 6 100

OAX00180201108626 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201108628 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108630 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108635 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108648 2018 4 Kilómetro 1 4.5 4.5 100

OAX180401453591 2018 4 Metros Cuadrados 804 804 804 100

OAX00180201108698 2018 4 Metros Cuadrados 1 3000 3000 100

OAX00180201108700 2018 4 Metros Cuadrados 1 176 176 100

OAX180401453650 2018 4 Metros lineales 4953.2 4953.2 4953.2 100

OAX180401453666 2018 4 Otros 331 331 331 100

OAX180401453676 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401453724 2018 4 Otros 9 9 9 100

OAX00180201108318 2018 4 Metros Cuadrados 1 1320 1320 100

OAX180401477958 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401478114 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180301323827 2018 4 Metros Cuadrados 1200 1200 1200 100

OAX180301379556 2018 4 Metros lineales 600 600 600 100

OAX180301322688 2018 4 Otros 18 18 18 100

OAX180301332466 2018 4 Otros 100 100 100 100

OAX180301333866 2018 4 Metros lineales 1700 1700 1700 100

OAX180401488714 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180301389298 2018 4 Equipamiento 4 4 4 100

OAX180301320634 2018 4 Metros lineales 41.72 41.72 41.72 100

OAX180301328355 2018 4 Metros lineales 3120.1 3120.1 3120.1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301345815 2018 4 Metros lineales 680 680 680 100

OAX180301386662 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301323556 2018 4 Otros 1 3 3 100

OAX180301310764 2018 4 Mobiliario y equipo 1 1 1 100

OAX180301386974 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401447459 2018 4 Metros lineales 5213.97 5213.97 5213.97 100

OAX00180201108705 2018 4 Metros Cuadrados 1 160 160 100

OAX00180201108710 2018 4 Metros Cuadrados 1 48 48 100

OAX00180201108711 2018 4 Kilómetro 1 8 8 100

OAX180401453809 2018 4 Otros 1 1550 1550 100

OAX00180201108713 2018 4 Kilómetro 1 12 12 100

OAX00180201108714 2018 4 Metros Cuadrados 1 210 210 100

OAX00180201108716 2018 4 Metros Cuadrados 1 17 17 100

OAX00180201108927 2018 4 Metros Cuadrados 1 1870 1870 100

OAX00180201108929 2018 4 Metros Cuadrados 1 670 670 100

OAX180401453834 2018 4 Otros 560 560 560 100

OAX00180201108932 2018 4 Metros Cuadrados 1 120 120 100

OAX180401453838 2018 4 Otros 55 55 55 100

OAX00180201108933 2018 4 Metros Cuadrados 1 90 90 100

OAX00180201108989 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201109059 2018 4 Otros 1 797 797 100

OAX00180201109061 2018 4 Otros 1 42 42 100

OAX00180201109063 2018 4 Metros Cuadrados 1 784.42 784.42 100

OAX00180201109076 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201109115 2018 4 Metros Cuadrados 1 2118.52 2118.52 100

OAX00180201109117 2018 4 Otros 1 2 2 100

OAX00180201109182 2018 4 Metros Cuadrados 1 2950 2950 100

OAX00180201109186 2018 4 Metros Cuadrados 1 137.1 137.1 100

OAX00180201109188 2018 4 Metros Cuadrados 1 1260 1260 100

OAX00180201109189 2018 4 Metros Cuadrados 1 200 200 100

OAX180401453949 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX00180201113625 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX00180201137379 2018 4 Metros Cuadrados 1 120 120 100

OAX00180201139037 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX00180201140236 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201140691 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201141600 2018 4 Metros Cuadrados 1 109.29 109.29 100

OAX16160200693680 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX16160200726257 2018 4 Metros Cuadrados 1 354 354 100

OAX16160200726341 2018 4 Metros Cuadrados 1 480.9 480.9 100

OAX16160200726364 2018 4 Metros Cuadrados 1 73.3 73.3 100

OAX16170200887383 2018 4 Piezas 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170200866534 2018 4 Metros Cuadrados 1 272 272 100

OAX180401454066 2018 4 Metros lineales 1400 1400 1400 100

OAX00180201108704 2018 4 Metros Cuadrados 1 71 71 100

OAX180401478287 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401478421 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401478437 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301318370 2018 4 Metros lineales 931 931 931 100

OAX180301320919 2018 4 Otros 103 103 103 100

OAX180301330159 2018 4 Metros lineales 330 330 330 100

OAX180301330865 2018 4 Metros lineales 1268.5 1268.5 1268.5 100

OAX180301323031 2018 4 Otros 2195 2195 2195 100

OAX180301384776 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301337188 2018 4 Vivienda 42 42 42 100

OAX180301310736 2018 4 Mobiliario y equipo 1 1 1 100

OAX180301315888 2018 4 Metros Cuadrados 147.84 147.84 147.84 100

OAX180301345538 2018 4 Metros lineales 329.5 329.5 329.5 100

OAX180401447702 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180401447733 2018 4 Metros Cuadrados 1084.57 1084.57 1084.57 100

OAX180401447744 2018 4 Otros 110 110 110 100

OAX180401447746 2018 4 Metros lineales 806.4 806.4 806.4 100

OAX180401448357 2018 4 Metros lineales 530.01 530.01 530.01 100

OAX17170300933294 2018 4 Metros Cuadrados 1 117.4 117.4 100

OAX17170300933295 2018 4 Metros Cuadrados 1 128 128 100

OAX17170300933577 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300933733 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401454107 2018 4 Metros lineales 320 320 320 100

OAX17170300933937 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170300934106 2018 4 Metros Cuadrados 1 74 74 100

OAX17170300934161 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170300934162 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170300934163 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170300934282 2018 4 Metros Cuadrados 1 55.69 55.69 100

OAX17170300935027 2018 4 Metros Cuadrados 1 63.91 63.91 100

OAX17170300935031 2018 4 Metros Cuadrados 1 128 128 100

OAX17170300937910 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170300938055 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX17170300954277 2018 4 Metros Cuadrados 1 540 540 100

OAX17170300954301 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX17170300965665 2018 4 Metros Cuadrados 1 591 591 100

OAX17170300965678 2018 4 Metros Cuadrados 1 270.8 270.8 100

OAX17170401007185 2018 4 Piezas 1 100 100 100

OAX17170401007337 2018 4 Piezas 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170401007340 2018 4 Metros Cuadrados 1 58.5 58.5 100

OAX17170401007640 2018 4 Otros 1 128 128 100

OAX17170401007644 2018 4 Metros Cuadrados 1 220 220 100

OAX17170401007647 2018 4 Metros Cuadrados 1 222 222 100

OAX17170401008096 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401008390 2018 4 Computadoras 1 1 1 100

OAX17170401008391 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX17170401008392 2018 4 Computadoras 1 1 1 100

OAX17170401008393 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX17170401009689 2018 4 Piezas 1 4 4 100

OAX17170401009690 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX17170200866876 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401461747 2018 4 Metros lineales 21000 21000 21000 100

OAX180401462773 2018 4 Metros lineales 553.61 553.61 553.61 100

OAX180301320849 2018 4 Metros lineales 450.8 450.8 450.8 100

OAX180301322829 2018 4 Otros 4 4 4 100

OAX180301324874 2018 4 Otros 318 318 318 100

OAX180301386671 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384322 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401489964 2018 4 Metros Cuadrados 1105 1105 1105 100

OAX180301300239 2018 4 Metros lineales 962.26 962.26 962.26 100

OAX180301310773 2018 4 Mobiliario y equipo 1 1 1 100

OAX180301389274 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301342060 2018 4 Metros Cuadrados 128 128 175 136.71875

OAX180401494169 2018 4 Kilómetro 19.08 19.08 19.08 100

OAX180401448454 2018 4 Metros lineales 316.83 316.83 316.83 100

OAX180401448842 2018 4 Otros 115 115 115 100

OAX180401448864 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX17170401010254 2018 4 Metros Cuadrados 1 174.3 174.3 100

OAX17170401010255 2018 4 Metros Cuadrados 1 310.95 310.95 100

OAX17170401010256 2018 4 Metros Cuadrados 1 671.8 671.8 100

OAX17170401010257 2018 4 Metros Cuadrados 1 914.15 914.15 100

OAX17170401010273 2018 4 Metros 1 1 1 100

OAX17170401010276 2018 4 Metros Cuadrados 1 403.5 403.5 100

OAX17170401010277 2018 4 Metros Cuadrados 1 176.85 176.85 100

OAX17170401010278 2018 4 Metros Cuadrados 1 533.82 533.82 100

OAX17170401010279 2018 4 Metros Cuadrados 1 188.4 188.4 100

OAX17170401010280 2018 4 Metros Cuadrados 1 163.16 163.16 100

OAX17170401010281 2018 4 Metros Cuadrados 1 45.6 45.6 100

OAX17170401010282 2018 4 Metros Cuadrados 1 61.4 61.4 100

OAX17170401010283 2018 4 Metros Cuadrados 1 371.65 371.65 100

OAX17170401010284 2018 4 Metros Cuadrados 1 482.7 482.7 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170401010328 2018 4 Metros Cuadrados 1 608.61 608.61 100

OAX17170401011053 2018 4 Metros Cuadrados 1 207.4 207.4 100

OAX17170401011054 2018 4 Metros Cuadrados 1 327.15 327.15 100

OAX17170401011055 2018 4 Metros Cuadrados 1 91.2 91.2 100

OAX17170401011056 2018 4 Metros Cuadrados 1 95.35 95.35 100

OAX17170401011061 2018 4 Metros Cuadrados 1 115.36 115.36 100

OAX17170401011062 2018 4 Metros Cuadrados 1 141 141 100

OAX17170401011063 2018 4 Metros Cuadrados 1 765.52 765.52 100

OAX17170401011065 2018 4 Piezas 1 9 9 100

OAX180401454460 2018 4 Metros Cuadrados 202.4 202.4 202.4 100

OAX17170401011066 2018 4 Piezas 1 7 7 100

OAX17170401011159 2018 4 Metros Cuadrados 1 312 312 100

OAX17170401011160 2018 4 Metros Cuadrados 1 1055.21 1055.21 100

OAX17170401011249 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17170401011250 2018 4 Piezas 1 3 3 100

OAX17170401011251 2018 4 Piezas 1 3 3 100

OAX17170401011252 2018 4 Piezas 1 8 8 100

OAX17170401011253 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170401011255 2018 4 Piezas 1 3 3 100

OAX17170401011256 2018 4 Piezas 1 2 2 100

OAX17170401010253 2018 4 Metros 1 100 100 100

OAX180401463435 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180401479016 2018 4 Metros Cuadrados 31.8 31.8 31.8 100

OAX180401479036 2018 4 Piezas 8 8 8 100

OAX180301318342 2018 4 Metros lineales 582 582 582 100

OAX180301379029 2018 4 Piezas 16 16 16 100

OAX180301342448 2018 4 Otros 6 6 12 200

OAX180401486887 2018 4 Kilómetro 12.48 12.48 12.48 100

OAX180301326702 2018 4 Metros Cuadrados 476 476 476 100

OAX180301303444 2018 4 Otros 150 150 150 100

OAX180301305070 2018 4 Otros 1702.34 1702.34 1702.34 100

OAX180301334003 2018 4 Metros lineales 1010 1010 1010 100

OAX180301334043 2018 4 Metros Cuadrados 871.6 871.6 871.6 100

OAX180301334060 2018 4 Otros 138.6 138.6 138.6 100

OAX180301345894 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301335772 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180401491251 2018 4 Metros Cuadrados 1807.2 1807.2 1807.2 100

OAX180401494082 2018 4 Metros cúbicos 166.4 166.4 166.4 100

OAX180301386091 2018 4 Equipamiento 5 5 5 100

OAX180301386569 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401449694 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401011258 2018 4 Piezas 1 8 8 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170401011275 2018 4 Metros Cuadrados 1 900 900 100

OAX17170401011726 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401011937 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170401011939 2018 4 Equipamiento 1 6 6 100

OAX17170401016241 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401045346 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401045443 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401045659 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401049144 2018 4 Metros Cuadrados 1 27369 27369 100

OAX17170401049503 2018 4 Metros Cuadrados 1 175.47 175.47 100

OAX17170401049554 2018 4 Metros Cuadrados 1 387.4 387.4 100

OAX17170401049925 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401049965 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401050112 2018 4 Metros Cuadrados 1 1202.28 1202.28 100

OAX180401454771 2018 4 Metros lineales 202.34 202.34 202.34 100

OAX17170401050116 2018 4 Metros Cuadrados 1 1333 1333 100

OAX17170401050256 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401051601 2018 4 Piezas 1 7 7 100

OAX17170401052009 2018 4 Metros Cuadrados 1 510 510 100

OAX17170401053439 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170401053455 2018 4 Metros Cuadrados 1 4004 4004 100

OAX17180101077595 2018 4 Metros Cuadrados 1 42 42 100

OAX18180101061240 2018 4 Metros Cuadrados 1 449.12 449.12 100

OAX18180101061241 2018 4 Metros Cuadrados 1 515.04 515.04 100

OAX18180101078944 2018 4 Metros Cuadrados 1 1375 1375 100

OAX18180201106873 2018 4 Metros Cuadrados 1 6000 6000 100

OAX18180201106876 2018 4 Metros Cuadrados 1 50 50 100

OAX18180201106877 2018 4 Metros Cuadrados 1 96 96 100

OAX18180201106899 2018 4 Metros Cuadrados 1 48 48 100

OAX18180201106905 2018 4 Metros Cuadrados 1 96 96 100

OAX18180201106924 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201106928 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201106929 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX18180201107005 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107027 2018 4 Otros 1 150 150 100

OAX18180201107028 2018 4 Metros Cuadrados 1 418.5 418.5 100

OAX18180201107172 2018 4 Metros Cuadrados 1 29.52 29.52 100

OAX18180201107221 2018 4 Metros Cuadrados 1 1065 1065 100

OAX18180201107624 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401454905 2018 4 Otros 50 50 50 100

OAX17170401011257 2018 4 Piezas 1 2 2 100

OAX180401479515 2018 4 Computadoras 2 2 2 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401479663 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401486393 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301321841 2018 4 Otros 78.35 78.35 78.35 100

OAX180301334182 2018 4 Metros Cuadrados 1607.6 1607.6 1607.6 100

OAX180301322843 2018 4 Otros 1 1500 1500 100

OAX180301335890 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180301336004 2018 4 Metros lineales 859 859 859 100

OAX180301316607 2018 4 Metros lineales 100 134 134 100

OAX180301336078 2018 4 Metros lineales 687.8 687.8 687.8 100

OAX180301336121 2018 4 Metros Cuadrados 489.6 489.6 489.6 100

OAX180301392878 2018 4 Equipamiento 12 12 12 100

OAX180401493713 2018 4 Metros 1286 1286 1286 100

OAX180301386960 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401494117 2018 4 Poste 5 5 5 100

OAX180301325118 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401443373 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180401449919 2018 4 Otros 55 55 55 100

OAX180401449995 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201107636 2018 4 Metros Cuadrados 1 96.6 96.6 100

OAX18180201107637 2018 4 Metros Cuadrados 1 417.67 417.67 100

OAX18180201107651 2018 4 Metros Cuadrados 1 644 644 100

OAX18180201107652 2018 4 Otros 1 65 65 100

OAX18180201107693 2018 4 Metros Cuadrados 1 2175 2175 100

OAX18180201107715 2018 4 Metros Cuadrados 1 720 720 100

OAX18180201107716 2018 4 Metros Cuadrados 1 1200 1200 100

OAX18180201107741 2018 4 Metros Cuadrados 1 160 160 100

OAX18180201107752 2018 4 Metros Cuadrados 1 206.78 206.78 100

OAX18180201107805 2018 4 Metros Cuadrados 1 100 100 100

OAX18180201107806 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107807 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107884 2018 4 Metros Cuadrados 1 18.49 18.49 100

OAX18180201107885 2018 4 Metros Cuadrados 1 557 557 100

OAX18180201107887 2018 4 Metros Cuadrados 1 276 276 100

OAX18180201107902 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107935 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107938 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201107965 2018 4 Metros Cuadrados 1 42000 42000 100

OAX18180201107966 2018 4 Metros Cuadrados 1 5000 5000 100

OAX18180201107970 2018 4 Metros Cuadrados 1 5000 5000 100

OAX18180201108001 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108023 2018 4 Metros Cuadrados 1 400 400 100

OAX18180201108076 2018 4 Metros Cuadrados 1 351.55 351.55 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201108079 2018 4 Metros Cuadrados 1 304.03 304.03 100

OAX18180201108081 2018 4 Metros Cuadrados 1 117.6 117.6 100

OAX18180201108083 2018 4 Metros Cuadrados 1 123 123 100

OAX18180201107628 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401464930 2018 4 Otros 50 50 50 100

OAX180401464953 2018 4 Metros lineales 287 287 287 100

OAX180401480830 2018 4 Metros Cuadrados 135 135 135 100

OAX180401481508 2018 4 Metros Cuadrados 88 88 88 100

OAX180401481899 2018 4 Metros Cuadrados 202 202 202 100

OAX180301320409 2018 4 Metros lineales 255 255 255 100

OAX180301321870 2018 4 Metros Cuadrados 81.36 81.36 81.36 100

OAX180301334153 2018 4 Otros 189 189 189 100

OAX180301335212 2018 4 Metros Cuadrados 423.75 423.75 423.75 100

OAX180301335297 2018 4 Otros 7 7 7 100

OAX180401489476 2018 4 Metros Cuadrados 5950 5950 5950 100

OAX180301336175 2018 4 Otros 527.4 527.4 527.4 100

OAX180301329345 2018 4 Metros Cuadrados 98 98 98 100

OAX180301336357 2018 4 Otros 21 21 21 100

OAX180301324831 2018 4 Otros 105 105 105 100

OAX180301384908 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401493735 2018 4 Metros 1254 1254 1254 100

OAX180301384849 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401494122 2018 4 Metros Cuadrados 210 210 210 100

OAX180301385180 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401494131 2018 4 Poste 3 3 3 100

OAX180401443661 2018 4 Otros 28300 28300 28300 100

OAX180401450049 2018 4 Metros lineales 147.68 147.68 147.68 100

OAX180401450089 2018 4 Metros lineales 9000 9000 9000 100

OAX180401450109 2018 4 Metros lineales 25 25 25 100

OAX180401450217 2018 4 Vivienda 12 12 12 100

OAX180401450254 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180401450260 2018 4 Otros 31 31 31 100

OAX180401450299 2018 4 Metros lineales 8400 8400 8400 100

OAX18180201108088 2018 4 Metros Cuadrados 1 35.9 35.9 100

OAX18180201108108 2018 4 Metros Cuadrados 1 193.2 193.2 100

OAX18180201108458 2018 4 Metros Cuadrados 1 233 233 100

OAX18180201108460 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108474 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108476 2018 4 Metros Cuadrados 1 175 175 100

OAX18180201108478 2018 4 Otros 1 11 11 100

OAX18180201108482 2018 4 Metros 1 10 10 100

OAX18180201108540 2018 4 Otros 1 25000 25000 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201108543 2018 4 Metros Cuadrados 1 400 400 100

OAX18180201108566 2018 4 Metros Cuadrados 1 22.8 22.8 100

OAX18180201108567 2018 4 Metros Cuadrados 1 487.9 487.9 100

OAX18180201108568 2018 4 Metros Cuadrados 1 200 200 100

OAX18180201108570 2018 4 Metros Cuadrados 1 297.66 297.66 100

OAX18180201108580 2018 4 Metros Cuadrados 1 239.36 239.36 100

OAX18180201108591 2018 4 Metros Cuadrados 1 450 450 100

OAX18180201108592 2018 4 Metros Cuadrados 1 130 130 100

OAX18180201108594 2018 4 Metros Cuadrados 1 150 150 100

OAX18180201108629 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108632 2018 4 Metros Cuadrados 1 3250 3250 100

OAX18180201108633 2018 4 Metros Cuadrados 1 168 168 100

OAX18180201108639 2018 4 Kilómetro 1 3.94 3.94 100

OAX18180201108647 2018 4 Kilómetro 1 7 7 100

OAX18180201108666 2018 4 Metros Cuadrados 1 512 512 100

OAX18180201108688 2018 4 Metros Cuadrados 1 600.4 600.4 100

OAX18180201108703 2018 4 Kilómetro 1 13.7 13.7 100

OAX18180201108787 2018 4 Metros Cuadrados 1 1750 1750 100

OAX18180201108789 2018 4 Metros Cuadrados 1 3273 3273 100

OAX18180201108790 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX18180201108791 2018 4 Metros Cuadrados 1 45 45 100

OAX18180201108792 2018 4 Metros Cuadrados 1 254 254 100

OAX18180201108796 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX18180201108833 2018 4 Vivienda 1 145 145 100

OAX18180201108834 2018 4 Metros Cuadrados 1 2696 2696 100

OAX18180201108837 2018 4 Metros Cuadrados 1 756 756 100

OAX18180201108838 2018 4 Metros Cuadrados 1 147 147 100

OAX18180201108839 2018 4 Metros Cuadrados 1 147 147 100

OAX18180201108846 2018 4 Piezas 1 61 61 100

OAX180401456205 2018 4 Metros lineales 268 268 268 100

OAX180401456211 2018 4 Metros lineales 3082.6 3082.6 3082.6 100

OAX18180201108084 2018 4 Metros Cuadrados 1 465.5 465.5 100

OAX180401483844 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301341541 2018 4 Otros 595 595 595 100

OAX180301325324 2018 4 Otros 14 14 14 100

OAX180401486980 2018 4 Metros Cuadrados 6144 6144 6144 100

OAX180301324240 2018 4 Otros 4 4 4 100

OAX180401487470 2018 4 Kilómetro 5.2 5.2 5.2 100

OAX180301325558 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180301325518 2018 4 Otros 2000 2000 2000 100

OAX180301300055 2018 4 Metros Cuadrados 540 540 540 100

OAX180301335179 2018 4 Metros lineales 134 134 134 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301324863 2018 4 Metros lineales 123.85 123.85 123.85 100

OAX180301335481 2018 4 Metros lineales 805.85 805.85 805.85 100

OAX180401489773 2018 4 Poste 19 19 19 100

OAX180301336555 2018 4 Otros 775.2 775.2 775.2 100

OAX180301384971 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301310706 2018 4 Computadoras 1 1 1 100

OAX180301323060 2018 4 Otros 300 300 300 100

OAX180301336623 2018 4 Metros Cuadrados 489.6 489.6 489.6 100

OAX180301340673 2018 4 Otros 1 1 76.29 7629

OAX180401494152 2018 4 Metros Cuadrados 81 81 81 100

OAX180301385614 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401443727 2018 4 Metros Cuadrados 1800 1800 1800 100

OAX180401443757 2018 4 Metros Cuadrados 540 540 540 100

OAX180401443806 2018 4 Piezas 100 100 100 100

OAX180401443807 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180401443866 2018 4 Metros Cuadrados 708 708 708 100

OAX180401450315 2018 4 Metros Cuadrados 594 594 594 100

OAX180401450497 2018 4 Metros Cuadrados 157 157 157 100

OAX180401450715 2018 4 Metros lineales 348.2 348.2 348.2 100

OAX180401451058 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180401456282 2018 4 Metros Cuadrados 518.5 518.5 518.5 100

OAX18180201108847 2018 4 Vivienda 1 60 60 100

OAX18180201108848 2018 4 Metros 1 1687 1687 100

OAX18180201108849 2018 4 Metros 1 430 430 100

OAX18180201108850 2018 4 Vivienda 1 23 23 100

OAX18180201108855 2018 4 Luminaria 1 15 15 100

OAX180401456375 2018 4 Vivienda 14 14 14 100

OAX18180201108856 2018 4 Metros Cuadrados 1 1578 1578 100

OAX18180201108857 2018 4 Metros Cuadrados 1 135 135 100

OAX18180201108880 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108881 2018 4 Vivienda 1 33 33 100

OAX18180201108953 2018 4 Metros Cuadrados 1 3100 3100 100

OAX18180201108985 2018 4 Piezas 1 12 12 100

OAX18180201108987 2018 4 Metros Cuadrados 1 4860 4860 100

OAX180401456458 2018 4 Otros 52 52 52 100

OAX18180201108988 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201109002 2018 4 Metros Cuadrados 1 103.5 103.5 100

OAX180401466684 2018 4 Metros Cuadrados 86.65 86.65 86.65 100

OAX180401467745 2018 4 Otros 1 83 83 100

OAX180401483901 2018 4 Otros 10500 12000 12000 100

OAX180401483960 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401484843 2018 4 Piezas 42 42 42 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301324759 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180401487494 2018 4 Kilómetro 8.4 8.4 8.4 100

OAX180401489063 2018 4 Metros Cuadrados 1400 1400 1400 100

OAX180301384559 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401489506 2018 4 Metros Cuadrados 5600 5600 5600 100

OAX180301345114 2018 4 Metros Cuadrados 427.06 427.06 427.06 100

OAX180301384869 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301379997 2018 4 Equipamiento 4 4 4 100

OAX180301326350 2018 4 Otros 126 126 126 100

OAX180401444594 2018 4 Metros Cuadrados 271.72 271.72 271.72 100

OAX180401451130 2018 4 Metros lineales 710 710 710 100

OAX180401451341 2018 4 Metros lineales 340 340 340 100

OAX180401457152 2018 4 Metros lineales 393 393 393 100

OAX180401467862 2018 4 Metros lineales 1400 1400 1400 100

OAX180401467864 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401469839 2018 4 Metros lineales 130.7 130.7 130.7 100

OAX180401485944 2018 4 Mobiliario y equipo 7 7 7 100

OAX180401485945 2018 4 Metros lineales 150 150 150 100

OAX180401485977 2018 4 Metros lineales 3075.92 3075.92 3075.92 100

OAX180401485984 2018 4 Metros Cuadrados 1 100 100 100

OAX180401485988 2018 4 Mobiliario y equipo 12 12 12 100

OAX180401486002 2018 4 Mobiliario y equipo 6 6 6 100

OAX180401486013 2018 4 Metros lineales 2000 2000 2000 100

OAX180401486020 2018 4 Mobiliario y equipo 1 1 1 100

OAX180301327863 2018 4 Metros lineales 100 100 100 100

OAX180401487531 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401487548 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401487551 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401487566 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401487589 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401487590 2018 4 Piezas 1 23 23 100

OAX180301384985 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384632 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401489853 2018 4 Vivienda 21 21 21 100

OAX180301324704 2018 4 Otros 80 80 80 100

OAX180301386777 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301345667 2018 4 Metros lineales 758 758 758 100

OAX180301326475 2018 4 Otros 850 850 850 100

OAX180301310711 2018 4 Computadoras 14 14 14 100

OAX180301324886 2018 4 Metros lineales 288.93 288.93 288.93 100

OAX180301385189 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301345777 2018 4 Metros lineales 738.8 738.8 738.8 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301386333 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301384962 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401444816 2018 4 Metros lineales 3000 3000 3000 100

OAX180401444818 2018 4 Metros Cuadrados 1320 1320 1320 100

OAX180401444820 2018 4 Metros lineales 841 841 841 100

OAX180401444824 2018 4 Vivienda 6 6 6 100

OAX180401444867 2018 4 Piezas 15 15 15 100

OAX180401444871 2018 4 Vivienda 7 7 7 100

OAX180401451610 2018 4 Metros lineales 688.32 688.32 688.32 100

OAX180401452027 2018 4 Otros 31.8 31.8 31.8 100

OAX180401457378 2018 4 Otros 198 198 198 100

OAX180401473166 2018 4 Metros lineales 1000 1000 1000 100

OAX180401486116 2018 4 Metros lineales 2400 2400 2400 100

OAX180401486123 2018 4 Vehículos 1 1 1 100

OAX180301314905 2018 4 Otros 600 600 600 100

OAX180401487780 2018 4 Otros 1 5 5 100

OAX180401487783 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401489538 2018 4 Metros Cuadrados 650 650 650 100

OAX180301324663 2018 4 Metros lineales 600 600 600 100

OAX180301384392 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301303476 2018 4 Otros 1 77.4 77.4 100

OAX180301389128 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301389312 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401444878 2018 4 Metros lineales 7000 7000 7000 100

OAX180401444890 2018 4 Metros Cuadrados 600.4 600.4 600.4 100

OAX180401444892 2018 4 Metros lineales 10000 10000 10000 100

OAX180401444894 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401444904 2018 4 Metros lineales 10 10 10 100

OAX180401444916 2018 4 Vivienda 50 50 50 100

OAX180401452070 2018 4 Metros lineales 4100 4100 4100 100

OAX180401452090 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401452104 2018 4 Otros 0.89 0.89 0.89 100

OAX180401452108 2018 4 Otros 16 16 16 100

OAX180401474543 2018 4 Metros Cuadrados 2520 2520 2520 100

OAX180401474606 2018 4 Otros 600 600 600 100

OAX180401474649 2018 4 Otros 820 820 820 100

OAX180301341933 2018 4 Otros 14 14 14 100

OAX180301335747 2018 4 Vivienda 10 10 10 100

OAX180301334597 2018 4 Otros 1 224.64 224.64 100

OAX180301385162 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385091 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301346513 2018 4 Metros lineales 1008 1008 1008 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301385120 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401493955 2018 4 Vivienda 4 4 4 100

OAX180301380000 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385205 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301303454 2018 4 Otros 1 1 20 2000

OAX180401445377 2018 4 Metros lineales 67.03 67.03 67.03 100

OAX180401452381 2018 4 Metros lineales 62 62 62 100

OAX180401452397 2018 4 Otros 17 17 17 100

OAX180401474669 2018 4 Otros 480 480 480 100

OAX180401474798 2018 4 Metros Cuadrados 680 680 680 100

OAX180401474818 2018 4 Metros lineales 847.33 847.33 847.33 100

OAX180401474827 2018 4 Metros Cuadrados 757 757 757 100

OAX180401474848 2018 4 Otros 150 150 150 100

OAX180401474857 2018 4 Otros 140 371 371 100

OAX180401488261 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401488285 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401488351 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180301329125 2018 4 Metros lineales 2730 2730 2730 100

OAX180301384629 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180401489592 2018 4 Metros Cuadrados 5050 5050 5050 100

OAX180301335808 2018 4 Metros lineales 2000 2000 2000 100

OAX180301335972 2018 4 Vivienda 20 20 20 100

OAX180301335751 2018 4 Metros lineales 50 50 50 100

OAX180301335426 2018 4 Metros lineales 30 30 30 100

OAX180301389357 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301386711 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301340503 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301380005 2018 4 Metros Cuadrados 1206.41 1206.41 1206.41 100

OAX180401445487 2018 4 Metros lineales 447 447 447 100

OAX180401445547 2018 4 Otros 540.72 540.72 540.72 100

OAX180401445596 2018 4 Metros lineales 305.05 305.05 305.05 100

OAX180401445598 2018 4 Metros lineales 30.2 30.2 30.2 100

OAX180401445624 2018 4 Metros lineales 19.25 19.25 19.25 100

OAX180401452492 2018 4 Metros lineales 300 300 300 100

OAX180401452558 2018 4 Metros lineales 10438 10438 10438 100

OAX180401458260 2018 4 Metros lineales 270 270 270 100

OAX180401458623 2018 4 Metros lineales 160 160 160 100

OAX180401458682 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180401474944 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401475677 2018 4 Metros lineales 5000 5000 5000 100

OAX180301345157 2018 4 Otros 7 7 7 100

OAX180301344802 2018 4 Metros Cuadrados 284.44 284.44 284.44 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301342709 2018 4 Metros lineales 141 141 141 100

OAX180301325962 2018 4 Metros Cuadrados 3000 3000 3000 100

OAX180301322853 2018 4 Metros Cuadrados 500.2 500.2 500.2 100

OAX180301317912 2018 4 Metros lineales 118.24 118.24 118.24 100

OAX180301321835 2018 4 Metros lineales 240.5 240.5 240.5 100

OAX180301337247 2018 4 Metros lineales 28.5 28.5 28.5 100

OAX180301325317 2018 4 Otros 17 17 17 100

OAX180301384771 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301320656 2018 4 Metros lineales 29.8 29.8 29.8 100

OAX180301385145 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384899 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301379995 2018 4 Equipamiento 5 5 5 100

OAX180301385147 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385892 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385167 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384766 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386101 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301389353 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301326447 2018 4 Metros lineales 88.89 88.89 88.89 100

OAX180401493988 2018 4 Vivienda 4 4 4 100

OAX180301310714 2018 4 Computadoras 1 1 1 100

OAX180301338057 2018 4 Metros Cuadrados 715 715 715 100

OAX17170300971328 2018 4 Metros 1 1 0 0

OAX180401445699 2018 4 Metros Cuadrados 115.39 115.39 115.39 100

OAX180401445795 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180401445861 2018 4 Metros Cuadrados 290.5 290.5 290.5 100

OAX180401445874 2018 4 Metros lineales 445.16 445.16 445.16 100

OAX180401446222 2018 4 Otros 99 99 99 100

OAX180401446332 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX00160200688207 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00160200704503 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00160300784603 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170200869237 2018 4 Metros Cuadrados 1 2252.14 2252.14 100

OAX00170300933626 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170300933990 2018 4 Otros 1 2000 2000 100

OAX00170300933991 2018 4 Otros 1 507.27 507.27 100

OAX00170401007264 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170401007267 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170401007268 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170401007269 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170401007271 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170401008610 2018 4 Otros 1 15 15 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00170401009616 2018 4 Otros 1 2200 2200 100

OAX00170401009618 2018 4 Otros 1 1300 1300 100

OAX00170401009621 2018 4 Otros 1 36 36 100

OAX180401452847 2018 4 Metros Cuadrados 175.5 175.5 175.5 100

OAX00170401011276 2018 4 Otros 1 60 60 100

OAX180401452851 2018 4 Metros Cuadrados 491.4 491.4 491.4 100

OAX180401452855 2018 4 Metros Cuadrados 421.2 421.2 421.2 100

OAX180401452857 2018 4 Metros Cuadrados 700 700 700 100

OAX00170401011277 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00170401015820 2018 4 Otros 1 100 100 100

OAX180401452865 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401458805 2018 4 Metros lineales 156 156 156 100

OAX180401458816 2018 4 Metros Cuadrados 200 200 200 100

OAX180401458900 2018 4 Metros lineales 500 500 500 100

OAX180401458909 2018 4 Metros lineales 165.41 165.41 165.41 100

OAX180401458940 2018 4 Metros lineales 2048.2 2048.2 2048.2 100

OAX180401459002 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401475796 2018 4 Metros lineales 86 86 86 100

OAX180401475809 2018 4 Metros Cuadrados 194.72 194.72 194.72 100

OAX180301343352 2018 4 Metros lineales 94 94 94 100

OAX180301342562 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301326713 2018 4 Metros lineales 1400 1400 1400 100

OAX180301318040 2018 4 Metros lineales 114.11 114.11 114.11 100

OAX180301325534 2018 4 Metros lineales 80 80 80 100

OAX180301336193 2018 4 Metros lineales 392.86 392.86 392.86 100

OAX180301386859 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301310766 2018 4 Mobiliario y equipo 1 1 1 100

OAX180301310727 2018 4 Mobiliario y equipo 3 3 3 100

OAX180301337591 2018 4 Otros 11.73 11.73 11.73 100

OAX180301385657 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301338740 2018 4 Metros lineales 1500 1500 1500 100

OAX180301386683 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301310492 2018 4 Piezas 132 132 132 100

OAX180301387471 2018 4 Metros Cuadrados 179 179 179 100

OAX180301389126 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301297583 2018 4 Kilómetro 14.4 14.4 14.4 100

OAX180301384856 2018 4 Metros Cuadrados 115 115 0 0

OAX180301385908 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384876 2018 4 Equipamiento 4 4 4 100

OAX180301385098 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384811 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384799 2018 4 Equipamiento 4 4 4 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301341484 2018 4 Piezas 12 12 12 100

OAX180301337069 2018 4 Metros lineales 250 250 250 100

OAX180301384363 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385152 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301337161 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180401489446 2018 4 Metros Cuadrados 3350 3350 3350 100

OAX180301334138 2018 4 Otros 873.75 873.75 873.75 100

OAX180301335377 2018 4 Metros lineales 610.1 610.1 610.1 100

OAX180301335561 2018 4 Metros lineales 92.9 92.9 92.9 100

OAX180301335663 2018 4 Otros 527.4 527.4 527.4 100

OAX180301336472 2018 4 Metros lineales 376.48 376.48 376.48 100

OAX180401489882 2018 4 Metros lineales 1500 1500 1500 100

OAX180301332658 2018 4 Otros 188 188 188 100

OAX180301386060 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401493772 2018 4 Vivienda 10 10 10 100

OAX180301389286 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180301385201 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301385116 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384873 2018 4 Equipamiento 4 4 4 100

OAX180301379335 2018 4 Metros Cuadrados 52 52 52 100

OAX180301387474 2018 4 Metros Cuadrados 105 105 105 100

OAX180301297597 2018 4 Kilómetro 14 14 14 100

OAX180301342722 2018 4 Metros lineales 1409 1409 1409 100

OAX180301326334 2018 4 Metros Cuadrados 442 442 442 100

OAX180301326264 2018 4 Metros lineales 4000 4000 4000 100

OAX180301325870 2018 4 Otros 6242 6242 6242 100

OAX180301389572 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401486770 2018 4 Vivienda 11 11 11 100

OAX180301324984 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX180401488379 2018 4 Otros 1 3 3 100

OAX180401488387 2018 4 Estudio de preinversión 1 16 16 100

OAX180401488414 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401488450 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401488455 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401488460 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401486913 2018 4 Metros Cuadrados 1500 1500 1500 100

OAX180401488462 2018 4 Estudio de preinversión 1 10 10 100

OAX180401488586 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401488645 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401489421 2018 4 Metros Cuadrados 4850 4850 4850 100

OAX180301333932 2018 4 Metros Cuadrados 262.08 262.08 262.08 100

OAX180301333357 2018 4 Otros 80 80 80 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301386985 2018 4 Equipamiento 18 18 18 100

OAX180301378968 2018 4 Kilómetro 11.9 11.9 11.9 100

OAX180301343385 2018 4 Metros lineales 6490.19 6490.19 6490.19 100

OAX17170100852827 2018 4 Kilómetro 1 1.1 1.1 100

OAX17170401011363 2018 4 Piezas 1 17 17 100

OAX17170401011827 2018 4 Otros 1 360 360 100

OAX17170401012192 2018 4 Kilómetro 1 12 12 100

OAX17170401012212 2018 4 Piezas 1 2 2 100

OAX17170401012226 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX17170401012238 2018 4 Vivienda 1 5 5 100

OAX17170401012239 2018 4 Vivienda 1 6 6 100

OAX17170401012240 2018 4 Vivienda 1 5 5 100

OAX17170401012325 2018 4 Kilómetro 1 4.71 4.71 100

OAX17170401012355 2018 4 Kilómetro 1 4 4 100

OAX17170401012359 2018 4 Kilómetro 1 3.5 3.5 100

OAX17170401012369 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17170401012373 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX17170401012378 2018 4 Kilómetro 1 4 4 100

OAX17170401012408 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17170401012410 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17170401012411 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17170401012453 2018 4 Otros 1 30 30 100

OAX17170401012469 2018 4 Otros 1 7 7 100

OAX17170401012491 2018 4 Kilómetro 1 6 6 100

OAX17170401012498 2018 4 Kilómetro 1 5 5 100

OAX17170401012501 2018 4 Kilómetro 1 4.56 4.56 100

OAX17170401012504 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX17170401012529 2018 4 Piezas 1 38 38 100

OAX17170401012556 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170401016199 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401016227 2018 4 Piezas 1 20 20 100

OAX17170401016230 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX15150200506824 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301326705 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180401488568 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401488588 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401488594 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401488621 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401494116 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX180301340306 2018 4 Otros 1 2279.05 2279.05 100

OAX180301378866 2018 4 Metros Cuadrados 105 105 105 100

OAX180301385919 2018 4 Kilómetro 10.2 10.2 10.2 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301378977 2018 4 Kilómetro 34.9 34.9 34.9 100

OAX180301385791 2018 4 Kilómetro 47.6 47.6 47.6 100

OAX180301322781 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180301327251 2018 4 Otros 1 152.5 152.5 100

OAX180301322845 2018 4 Otros 51 51 51 100

OAX180301318033 2018 4 Metros Cuadrados 507.43 507.43 507.43 100

OAX180301316231 2018 4 Metros lineales 2000 4538.4 4538.4 100

OAX180301345090 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180401443742 2018 4 Otros 30 30 30 100

OAX180401443748 2018 4 Otros 600 600 600 100

OAX180301328001 2018 4 Otros 816 816 816 100

OAX180301385643 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301346490 2018 4 Metros lineales 139.1 139.1 139.1 100

OAX180301329583 2018 4 Metros lineales 1250 1250 1250 100

OAX180301378872 2018 4 Metros Cuadrados 288 288 288 100

OAX180301297595 2018 4 Kilómetro 9.3 9.3 9.3 100

OAX180301297579 2018 4 Kilómetro 6.6 6.6 6.6 100

OAX180301297599 2018 4 Kilómetro 15.7 15.7 15.7 100

OAX180301384800 2018 4 Metros Cuadrados 128 128 128 100

OAX180301334951 2018 4 Otros 252.98 252.98 252.98 100

OAX180301297588 2018 4 Kilómetro 1.9 1.9 1.9 100

OAX180301300293 2018 4 Metros lineales 284.5 284.5 284.5 100

OAX180301329883 2018 4 Otros 12 17 17 100

OAX180401437502 2018 4 Vivienda 52 52 52 100

OAX180401437508 2018 4 Otros 1500 1500 1500 100

OAX180401437509 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180401444657 2018 4 Metros lineales 138 138 138 100

OAX180401486817 2018 4 Metros lineales 4499.92 4499.92 4499.92 100

OAX180301327978 2018 4 Otros 1 1 210 21000

OAX180401434542 2018 4 Metros Cuadrados 358 358 358 100

OAX180401434554 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401434558 2018 4 Metros Cuadrados 3513 5535.54 5535.54 100

OAX180401491167 2018 4 Metros Cuadrados 783.2 783.2 783.2 100

OAX180401491172 2018 4 Metros Cuadrados 65.48 65.48 65.48 100

OAX180301320562 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 240 100

OAX180301318024 2018 4 Otros 1 5 5 100

OAX180301387594 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385604 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384575 2018 4 Metros Cuadrados 1781.6 1801.89 1801.89 100

OAX180301385898 2018 4 Kilómetro 8.3 8.3 8.3 100

OAX180301386564 2018 4 Kilómetro 3.95 3.95 3.95 100

OAX180301378979 2018 4 Kilómetro 13.9 13.9 13.9 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301297581 2018 4 Kilómetro 11 11 11 100

OAX180301333178 2018 4 Metros lineales 1202 1202 1202 100

OAX180301323469 2018 4 Otros 3 3 3 100

OAX180301326707 2018 4 Metros lineales 120 120 120 100

OAX180301328180 2018 4 Metros lineales 45.8 45.8 45.8 100

OAX180301323487 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180301322815 2018 4 Metros lineales 2987.2 2987.2 2987.2 100

OAX180301334127 2018 4 Metros Cuadrados 680.34 680.34 680.34 100

OAX180401487755 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401487778 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401489917 2018 4 Metros Cuadrados 1400 1400 1400 100

OAX180401494260 2018 4 Metros Cuadrados 3130.75 3130.75 3130.75 100

OAX180301385617 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386343 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301303459 2018 4 Otros 1 1 23 2300

OAX180401494273 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301386086 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386999 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301379146 2018 4 Metros Cuadrados 110 110 110 100

OAX180301384786 2018 4 Metros Cuadrados 105 105 105 100

OAX180301378951 2018 4 Kilómetro 14.3 14.3 14.3 100

OAX180301384921 2018 4 Metros Cuadrados 102 102 102 100

OAX180301384934 2018 4 Metros Cuadrados 128 128 128 100

OAX180301384951 2018 4 Metros Cuadrados 135 135 135 100

OAX180401486870 2018 4 Kilómetro 14.76 14.76 14.76 100

OAX180401445588 2018 4 Piezas 7 7 7 100

OAX180401446093 2018 4 Metros lineales 150 150 150 100

OAX180401446109 2018 4 Metros lineales 184 184 184 100

OAX180301327288 2018 4 Otros 1 180 180 100

OAX180401488143 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401488207 2018 4 Piezas 1 3 3 100

OAX180401488230 2018 4 Piezas 1 12 12 100

OAX180401488381 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401488399 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180301384919 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301345220 2018 4 Metros lineales 44.1 44.1 44.1 100

OAX180301384814 2018 4 Equipamiento 14 14 14 100

OAX180301384299 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180301331086 2018 4 Otros 37 37 37 100

OAX180301384984 2018 4 Metros Cuadrados 95 95 95 100

OAX180301324980 2018 4 Otros 1 48 48 100

OAX180301388361 2018 4 Metros Cuadrados 510 510 510 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301388655 2018 4 Metros Cuadrados 1749 1749 1749 100

OAX180301328271 2018 4 Metros lineales 101 101 101 100

OAX180401446178 2018 4 Metros lineales 100 100 100 100

OAX180401446365 2018 4 Metros Cuadrados 180 180 180 100

OAX180401446381 2018 4 Otros 1 64 64 100

OAX180401446411 2018 4 Otros 1 30 30 100

OAX180301324223 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180301385159 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401488429 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180401488437 2018 4 Piezas 1 3 3 100

OAX180401493804 2018 4 Vivienda 10 10 10 100

OAX180301345706 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180301386641 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301345061 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401486974 2018 4 Metros cúbicos 167.4 167.4 167.4 100

OAX180301311460 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180301331341 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301384778 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301305499 2018 4 Otros 78.24 78.24 78.24 100

OAX180301386890 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301346461 2018 4 Otros 4 4 4 100

OAX180401494385 2018 4 Metros lineales 102 102 102 100

OAX180301338552 2018 4 Metros Cuadrados 1440 1440 1440 100

OAX180401494605 2018 4 Piezas 650 650 650 100

OAX180301344965 2018 4 Metros Cuadrados 126 126 126 100

OAX180301335726 2018 4 Metros lineales 118 118 118 100

OAX180301386573 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384630 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301320313 2018 4 Piezas 20 20 20 100

OAX180301339957 2018 4 Metros lineales 1075 1075 1075 100

OAX180301331025 2018 4 Metros lineales 3280 3280.02 3280.02 100

OAX180301332668 2018 4 Otros 350 350 350 100

OAX180301335303 2018 4 Metros lineales 120 120 120 100

OAX180301305153 2018 4 Metros lineales 342.5 342.5 342.5 100

OAX180301389137 2018 4 Equipamiento 16 16 16 100

OAX180301389104 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301379999 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384823 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301320350 2018 4 Vivienda 15 15 15 100

OAX180301320330 2018 4 Metros Cuadrados 40 40 40 100

OAX180301335857 2018 4 Metros lineales 100 100 100 100

OAX180301386759 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301339574 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301325130 2018 4 Metros lineales 30 30 30 100

OAX180301385002 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301325146 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180301384828 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301328130 2018 4 Metros lineales 76.8 76.8 76.8 100

OAX180301332092 2018 4 Otros 700 700 700 100

OAX180301325843 2018 4 Metros Cuadrados 967 967 967 100

OAX180301316575 2018 4 Metros lineales 300 300 300 100

OAX180301386021 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384991 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301389334 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301316447 2018 4 Metros lineales 300 1300 1300 100

OAX180301386331 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384894 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384789 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301386638 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386630 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386340 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386914 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386327 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386065 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301386082 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386336 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385107 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301389144 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301389291 2018 4 Equipamiento 4 4 4 100

OAX180301389347 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301389108 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386604 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384290 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180301380002 2018 4 Metros Cuadrados 2487.8 2487.8 2487.8 100

OAX180301385905 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386798 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301343230 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180301384782 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386129 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401494450 2018 4 Metros Cuadrados 772.78 772.78 772.78 100

OAX180301328314 2018 4 Piezas 15 15 15 100

OAX180301330142 2018 4 Metros lineales 200 200 200 100

OAX180301342547 2018 4 Metros lineales 2346 2346 2346 100

OAX180301326393 2018 4 Metros lineales 1248.7 1248.7 1248.7 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301303449 2018 4 Otros 1 77.4 77.4 100

OAX180301316713 2018 4 Metros Cuadrados 300 300 300 100

OAX180301334160 2018 4 Otros 7 7 7 100

OAX180401489724 2018 4 Kilómetro 5.63 5.63 5.63 100

OAX180301334176 2018 4 Otros 22 22 22 100

OAX180301339928 2018 4 Otros 1 120 120 100

OAX180301384896 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301326365 2018 4 Otros 67.24 67.24 67.24 100

OAX180301387820 2018 4 Metros Cuadrados 467.81 467.81 467.81 100

OAX180301387009 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301389304 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301384796 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301297608 2018 4 Kilómetro 12.4 12.4 12.4 100

OAX180301384378 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386125 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301386814 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301379992 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386583 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386789 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180301320271 2018 4 Celdas solares 20 20 20 100

OAX180301343734 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180301379958 2018 4 Metros Cuadrados 155.68 155.68 155.68 100

OAX180301388603 2018 4 Metros Cuadrados 2000 2000 2000 100

OAX180401487553 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301336249 2018 4 Metros lineales 3258.5 3258.5 3258.5 100

OAX180301336461 2018 4 Metros lineales 105.7 105.7 105.7 100

OAX180301310722 2018 4 Mobiliario y equipo 6 6 6 100

OAX180301385193 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401494014 2018 4 Metros Cuadrados 5300 5300 5300 100

OAX180301323738 2018 4 Metros lineales 1280 1280 1280 100

OAX180301310716 2018 4 Mobiliario y equipo 10 10 10 100

OAX180301385170 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384431 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401494669 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180301344256 2018 4 Otros 104 104 104 100

OAX180301378989 2018 4 Kilómetro 8.6 8.6 8.6 100

OAX180301385779 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386688 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301384332 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401494779 2018 4 Metros Cuadrados 549.56 549.56 549.56 100

OAX180301386906 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301338476 2018 4 Metros Cuadrados 725 725 725 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301332600 2018 4 Otros 550 550 550 100

OAX180301384519 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180301305511 2018 4 Metros lineales 239 239 239 100

OAX180301334032 2018 4 Metros lineales 525.5 525.5 525.5 100

OAX180301386582 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385174 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384841 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301345182 2018 4 Metros Cuadrados 783.9 783.9 783.9 100

OAX180301384384 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301332964 2018 4 Otros 487.57 487.57 487.57 100

OAX180301385917 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384976 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301310724 2018 4 Mobiliario y equipo 6 6 6 100

OAX180401494180 2018 4 Metros Cuadrados 290 290 290 100

OAX180301342835 2018 4 Metros lineales 5880 5880 5880 100

OAX180401494192 2018 4 Metros Cuadrados 1874.81 1874.81 1874.81 100

OAX180301386120 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301387812 2018 4 Metros Cuadrados 543.4 543.4 543.4 100

OAX180301316960 2018 4 Otros 34 2662 2662 100

OAX180301384943 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301384635 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301387036 2018 4 Equipamiento 4 4 4 100

OAX180301384838 2018 4 Metros Cuadrados 162 162 162 100

OAX180301385909 2018 4 Kilómetro 6.6 6.6 6.6 100

OAX180301384846 2018 4 Metros Cuadrados 88 88 88 100

OAX180301337941 2018 4 Otros 1654 1654 1654 100

OAX180301385666 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385208 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385206 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301329573 2018 4 Metros Cuadrados 286 286 286 100

OAX180301384904 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301379853 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180401489397 2018 4 Metros Cuadrados 2300 2300 2300 100

OAX180301330850 2018 4 Otros 9 9 9 100

OAX180301333091 2018 4 Otros 38 38 38 100

OAX180301314898 2018 4 Otros 450 450 450 100

OAX180401487990 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401488137 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301326098 2018 4 Metros lineales 124.6 124.6 124.6 100

OAX180301331054 2018 4 Metros lineales 190 190 190 100

OAX180401489975 2018 4 Metros Cuadrados 794.67 794.67 794.67 100

OAX180301386969 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401471459 2018 4 Metros lineales 438 438 438 100

OAX180401471538 2018 4 Metros lineales 200 200 200 100

OAX180401471558 2018 4 Metros lineales 1300 1300 1300 100

OAX180401471571 2018 4 Metros lineales 3800 3800 3800 100

OAX180401475579 2018 4 Otros 22 22 22 100

OAX180401479938 2018 4 Metros Cuadrados 205.4 205.4 205.4 100

OAX180401479967 2018 4 Otros 165 165 165 100

OAX180401483286 2018 4 Metros lineales 81.5 81.5 81.5 100

OAX180401483460 2018 4 Metros lineales 2000 2000 2000 100

OAX180301311650 2018 4 Metros Cuadrados 2343.1 2343.1 2343.1 100

OAX180301342343 2018 4 Otros 100 100 100 100

OAX180301343899 2018 4 Metros Cuadrados 178.5 178.5 178.5 100

OAX180301344612 2018 4 Metros Cuadrados 182 182 182 100

OAX180301317089 2018 4 Metros lineales 135 135 135 100

OAX180301320758 2018 4 Metros lineales 500 500 500 100

OAX180401434503 2018 4 Metros lineales 685.03 685.03 685.03 100

OAX180401434532 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401438774 2018 4 Computadoras 3 3 3 100

OAX180401438776 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401438786 2018 4 Otros 3.6 3.6 3.6 100

OAX180401443173 2018 4 Metros lineales 1 1 1 100

OAX180401443203 2018 4 Metros lineales 5771 5771 5771 100

OAX180401443223 2018 4 Metros lineales 1 1 1 100

OAX180401452112 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180401452116 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180401455740 2018 4 Metros Cuadrados 2568 2568 2568 100

OAX180401455757 2018 4 Metros Cuadrados 612.04 612.04 612.04 100

OAX180401455772 2018 4 Metros Cuadrados 40 40 40 100

OAX180401455818 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180401455866 2018 4 Metros lineales 1 1 1 100

OAX180401460316 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401463970 2018 4 Equipamiento 1 23 23 100

OAX180401464035 2018 4 Metros lineales 15 15 15 100

OAX180401464047 2018 4 Metros lineales 1800 1800 1800 100

OAX180401464105 2018 4 Otros 745 745 745 100

OAX180401464146 2018 4 Metros lineales 75 75 75 100

OAX180401464158 2018 4 Metros lineales 230 230 230 100

OAX180401468136 2018 4 Metros lineales 15.5 15.5 15.5 100

OAX180401468173 2018 4 Metros Cuadrados 400 400 400 100

OAX180401471636 2018 4 Otros 1 237.09 237.09 100

OAX180401471646 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401471685 2018 4 Metros lineales 282.06 282.06 282.06 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401471720 2018 4 Otros 3 3 3 100

OAX180401471754 2018 4 Otros 398 398 398 100

OAX180401471780 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401480208 2018 4 Otros 110 110 110 100

OAX180401480338 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401480340 2018 4 Otros 260 260 260 100

OAX180401483515 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401483631 2018 4 Metros Cuadrados 1380 1380 1380 100

OAX180401483634 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180401483649 2018 4 Otros 880 880 880 100

OAX180301343029 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX180401431051 2018 4 Metros lineales 2666 2666 2666 100

OAX180401431104 2018 4 Metros Cuadrados 608 608 608 100

OAX180401452339 2018 4 Metros Cuadrados 420 420 420 100

OAX180401452374 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401452512 2018 4 Metros lineales 1425 1425 1425 100

OAX180401455887 2018 4 Metros lineales 1 1 1 100

OAX180401455903 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401455919 2018 4 Metros lineales 1.6 1.6 1.6 100

OAX180401460388 2018 4 Metros Cuadrados 598.6 598.6 598.6 100

OAX180401460415 2018 4 Mobiliario y equipo 1 1 1 100

OAX180401460421 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX18180201108866 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX18180201108867 2018 4 Piezas 1 7 7 100

OAX18180201108868 2018 4 Piezas 1 24 24 100

OAX18180201108870 2018 4 Piezas 1 12 12 100

OAX18180201108872 2018 4 Piezas 1 34 34 100

OAX18180201108873 2018 4 Piezas 1 45 45 100

OAX18180201108874 2018 4 Piezas 1 29 29 100

OAX18180201109181 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX18180201109184 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX18180201112596 2018 4 Piezas 1 71 71 100

OAX18180201113140 2018 4 Piezas 1 18 18 100

OAX180401464190 2018 4 Metros lineales 2953.9 2953.9 2953.9 100

OAX18180201113163 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX180401464246 2018 4 Metros lineales 674.9 674.9 674.9 100

OAX180401464290 2018 4 Metros lineales 914.12 914.12 914.12 100

OAX18180201108763 2018 4 Kilómetro 1 11.5 11.5 100

OAX180401471912 2018 4 Otros 23.37 23.37 23.37 100

OAX180401471948 2018 4 Metros lineales 200 200 200 100

OAX180401471950 2018 4 Metros Cuadrados 385.2 385.2 385.2 100

OAX180401471975 2018 4 Otros 6 6 6 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401476231 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180401484014 2018 4 Metros lineales 582 601.4 601.4 100

OAX180401484058 2018 4 Metros lineales 864.79 864.79 864.79 100

OAX180401484067 2018 4 Metros lineales 15 15 15 100

OAX180401484087 2018 4 Metros lineales 500 500 500 100

OAX180401484089 2018 4 Piezas 53 53 53 100

OAX180401431252 2018 4 Metros lineales 2875.1 2875.1 2875.1 100

OAX180401431263 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401431268 2018 4 Metros Cuadrados 91.77 91.77 91.77 100

OAX180401431410 2018 4 Metros lineales 120 120 120 100

OAX180401431411 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 120 100

OAX180401435276 2018 4 Metros Cuadrados 217 217 217 100

OAX180401435305 2018 4 Metros lineales 2283 2283 2283 100

OAX180401439238 2018 4 Metros Cuadrados 239.76 239.76 239.76 100

OAX180401439240 2018 4 Otros 2875 2875 2875 100

OAX180401443763 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180401443766 2018 4 Metros Cuadrados 54 54 54 100

OAX180401443813 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401444168 2018 4 Metros lineales 1100 1100 1100 100

OAX180401444826 2018 4 Metros Cuadrados 75.48 75.48 75.48 100

OAX180401444955 2018 4 Metros Cuadrados 55.44 55.44 55.44 100

OAX180401444980 2018 4 Metros Cuadrados 55.44 55.44 55.44 100

OAX180401445451 2018 4 Metros lineales 60.44 60.44 60.44 100

OAX180401445889 2018 4 Metros lineales 242.25 242.25 242.25 100

OAX180401456158 2018 4 Otros 18 18 18 100

OAX180401456227 2018 4 Metros lineales 800 800 800 100

OAX180401460656 2018 4 Otros 41 41 41 100

OAX180401464409 2018 4 Metros lineales 1260 1260 1260 100

OAX180401464618 2018 4 Metros lineales 1455 1455 1455 100

OAX180401468455 2018 4 Metros Cuadrados 373.35 373.35 373.35 100

OAX180401468496 2018 4 Metros lineales 718 718 718 100

OAX180401472057 2018 4 Otros 300.03 300.3 300.3 100

OAX180401472059 2018 4 Otros 11 11 11 100

OAX180401472165 2018 4 Metros lineales 496 496 496 100

OAX180401472238 2018 4 Metros Cuadrados 620 620 620 100

OAX180401476378 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180401476548 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX180401484360 2018 4 Computadoras 1 1 1 100

OAX180401431547 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401431728 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401445917 2018 4 Metros Cuadrados 44.27 44.27 44.27 100

OAX180401445925 2018 4 Metros Cuadrados 678.82 678.82 678.82 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401445940 2018 4 Otros 289.2 289.2 289.2 100

OAX180401446067 2018 4 Otros 650 650 650 100

OAX180401446706 2018 4 Metros Cuadrados 290.62 290.62 290.62 100

OAX180401452853 2018 4 Metros Cuadrados 526.5 526.5 526.5 100

OAX180401456349 2018 4 Otros 19 19 19 100

OAX180401456396 2018 4 Metros lineales 192 192 192 100

OAX180401460863 2018 4 Metros Cuadrados 867 867 867 100

OAX180401460894 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX180401460939 2018 4 Metros lineales 144.55 144.55 144.55 100

OAX180401461018 2018 4 Otros 75 75 75 100

OAX180401464633 2018 4 Metros Cuadrados 80 80 80 100

OAX180401464652 2018 4 Metros lineales 800 800 800 100

OAX180401468761 2018 4 Metros lineales 642 642 642 100

OAX180401468830 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401468851 2018 4 Metros lineales 240 240 240 100

OAX180401480889 2018 4 Metros lineales 439.7 439.7 439.7 100

OAX180401484414 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180401484432 2018 4 Metros Cuadrados 160.91 160.91 160.91 100

OAX180401484435 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401484528 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401484530 2018 4 Metros lineales 81 81 81 100

OAX180401484601 2018 4 Metros lineales 3100 3100 3100 100

OAX180301344762 2018 4 Otros 125.29 125.29 125.29 100

OAX180301310775 2018 4 Otros 201 201 201 100

OAX180301314924 2018 4 Otros 295.8 295.8 295.8 100

OAX180401444627 2018 4 Metros lineales 55.24 55.24 55.24 100

OAX180401444650 2018 4 Metros lineales 324 324 324 100

OAX180401446808 2018 4 Otros 65 65 65 100

OAX180401446894 2018 4 Metros Cuadrados 268.98 268.98 268.98 100

OAX180401446952 2018 4 Metros Cuadrados 89.71 89.71 89.71 100

OAX180401453073 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180401453102 2018 4 Piezas 8 8 8 100

OAX180401453174 2018 4 Otros 300 300 300 100

OAX180401453179 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401464860 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180401464918 2018 4 Metros lineales 125 125 125 100

OAX180401464990 2018 4 Otros 383 383 383 100

OAX180401468877 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180401468961 2018 4 Metros Cuadrados 413.35 413.35 413.35 100

OAX180401469005 2018 4 Metros Cuadrados 54.3 54.3 54.3 100

OAX180401469070 2018 4 Metros lineales 675 675 675 100

OAX180401469080 2018 4 Metros lineales 5900 5900 5900 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401484753 2018 4 Otros 363.5 363.5 363.5 100

OAX180301344026 2018 4 Metros Cuadrados 350 350 350 100

OAX180301314902 2018 4 Metros lineales 1000 1000 1000 100

OAX180301332959 2018 4 Otros 12.25 12.25 12.25 100

OAX180301324951 2018 4 Otros 18 18 18 100

OAX180301314922 2018 4 Otros 1 88 88 100

OAX180301332613 2018 4 Otros 29.95 29.95 29.95 100

OAX180401432064 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401432164 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180401435814 2018 4 Metros lineales 78 78 78 100

OAX180401435879 2018 4 Vivienda 8 8 8 100

OAX180401435910 2018 4 Vivienda 13 13 13 100

OAX180401435990 2018 4 Vivienda 7 7 7 100

OAX180401444862 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401444883 2018 4 Metros lineales 10000 10000 10000 100

OAX180401445322 2018 4 Metros lineales 494.74 494.74 494.74 100

OAX180401445327 2018 4 Metros lineales 155.32 155.32 155.32 100

OAX180401445381 2018 4 Metros Cuadrados 196.5 196.5 196.5 100

OAX180401447717 2018 4 Metros lineales 340.19 340.19 340.19 100

OAX180401447868 2018 4 Metros lineales 5874 5874 5874 100

OAX180401448663 2018 4 Otros 350 350 350 100

OAX180401448889 2018 4 Metros lineales 523.4 523.4 523.4 100

OAX180401453211 2018 4 Metros Cuadrados 199.68 199.68 199.68 100

OAX180401453293 2018 4 Metros Cuadrados 96 96 96 100

OAX180401453327 2018 4 Metros Cuadrados 101.17 101.17 101.17 100

OAX180401453356 2018 4 Metros lineales 2000 2000 2000 100

OAX180401453382 2018 4 Metros Cuadrados 150 150 150 100

OAX180401461478 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401465285 2018 4 Otros 236 236 236 100

OAX180401477181 2018 4 Metros lineales 8195 8195 8195 100

OAX180401477197 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401477228 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401477263 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401477267 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180401481257 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401481259 2018 4 Metros lineales 357.5 357.5 357.5 100

OAX180401481265 2018 4 Metros Cuadrados 25 25 25 100

OAX180401484815 2018 4 Metros Cuadrados 95 95 95 100

OAX180401484850 2018 4 Metros lineales 200 200 200 100

OAX180401485021 2018 4 Metros lineales 277 277 277 100

OAX180401485050 2018 4 Vivienda 60 60 60 100

OAX180401485112 2018 4 Piezas 1 2 2 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301310217 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180301314921 2018 4 Otros 500 500 500 100

OAX180301384396 2018 4 Metros Cuadrados 1500 1500 1500 100

OAX180401432233 2018 4 Metros lineales 598.71 598.71 598.71 100

OAX180401436072 2018 4 Piezas 20 20 20 100

OAX180401436094 2018 4 Vivienda 14 14 14 100

OAX180401436188 2018 4 Metros lineales 555.65 555.65 555.65 100

OAX180401445393 2018 4 Metros lineales 42 42 42 100

OAX180401445399 2018 4 Metros Cuadrados 390 390 390 100

OAX180401445478 2018 4 Metros lineales 35.41 35.41 35.41 100

OAX180401445529 2018 4 Metros lineales 250 250 250 100

OAX180401449520 2018 4 Metros Cuadrados 519 519 519 100

OAX180401449623 2018 4 Metros lineales 10200 10200 10200 100

OAX180401453434 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180401453436 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180401453579 2018 4 Otros 9 9 9 100

OAX180401453607 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401465494 2018 4 Piezas 1 1200 1200 100

OAX180401469376 2018 4 Metros lineales 200 200 200 100

OAX180401469412 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180401472965 2018 4 Metros lineales 3700 3700 3700 100

OAX180401477333 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401477436 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401477529 2018 4 Otros 42.79 42.79 42.79 100

OAX180401481459 2018 4 Otros 295 295 295 100

OAX180401481558 2018 4 Metros lineales 150 150 150 100

OAX180401485149 2018 4 Metros lineales 1500 1500 1500 100

OAX180401485155 2018 4 Computadoras 6 6 6 100

OAX180401485257 2018 4 Computadoras 1 1 1 100

OAX180401485298 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180301310988 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180301320833 2018 4 Metros lineales 5.2 5.2 5.2 100

OAX180301306203 2018 4 Otros 350 350 350 100

OAX180401436302 2018 4 Metros lineales 255 255 255 100

OAX180401436304 2018 4 Metros Cuadrados 290 290 290 100

OAX180401436308 2018 4 Metros lineales 60 60 60 100

OAX180401445664 2018 4 Metros Cuadrados 1406.5 1406.5 1406.5 100

OAX180401445679 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180401450037 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401453613 2018 4 Metros Cuadrados 500 500 500 100

OAX180401453615 2018 4 Metros lineales 580 580 580 100

OAX180401453617 2018 4 Metros lineales 69.9 69.9 69.9 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401453620 2018 4 Otros 48.5 48.5 48.5 100

OAX180401453659 2018 4 Metros Cuadrados 236 236 236 100

OAX180401453718 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180401457823 2018 4 Metros lineales 1294 1294 1294 100

OAX180401461838 2018 4 Otros 3 3 3 100

OAX180401461955 2018 4 Metros lineales 104.5 104.5 104.5 100

OAX180401465825 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401469719 2018 4 Metros lineales 8000 8000 8000 100

OAX180401469721 2018 4 Metros lineales 45 45 45 100

OAX180401473221 2018 4 Metros lineales 4000 4000 4000 100

OAX180401473234 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 480 100

OAX180401473256 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401473352 2018 4 Metros Cuadrados 118.1 118.1 118.1 100

OAX180401485374 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401485492 2018 4 Otros 540 540 540 100

OAX180301320881 2018 4 Metros lineales 489 489 489 100

OAX180301323300 2018 4 Otros 400 400 400 100

OAX180401486584 2018 4 Vivienda 12 12 12 100

OAX180401432655 2018 4 Metros lineales 125.32 125.32 125.32 100

OAX180401432769 2018 4 Otros 150 150 150 100

OAX180401432778 2018 4 Metros Cuadrados 952 952 952 100

OAX180401436489 2018 4 Otros 25 25 25 100

OAX00170401007993 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401446012 2018 4 Metros Cuadrados 245 245 245 100

OAX180401446021 2018 4 Metros Cuadrados 726.33 726.33 726.33 100

OAX180401446071 2018 4 Metros lineales 615.54 615.54 615.54 100

OAX180401446095 2018 4 Metros Cuadrados 66.61 66.61 66.61 100

OAX180401446135 2018 4 Metros Cuadrados 1007.8 1007.8 1007.8 100

OAX180401446145 2018 4 Metros lineales 154.54 154.54 154.54 100

OAX180401450339 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180401450350 2018 4 Otros 20 20 20 100

OAX180401450355 2018 4 Otros 172 172 172 100

OAX180401450371 2018 4 Metros Cuadrados 512 512 512 100

OAX180401453807 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401453854 2018 4 Otros 1 300 300 100

OAX180401458010 2018 4 Otros 19 19 19 100

OAX180401458068 2018 4 Metros Cuadrados 680 680 680 100

OAX180401465872 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401465916 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401469947 2018 4 Piezas 6 6 6 100

OAX180401469995 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401470038 2018 4 Metros lineales 11000 11000 11000 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401473476 2018 4 Metros lineales 492.95 492.95 492.95 100

OAX180401473481 2018 4 Metros Cuadrados 852 852 852 100

OAX180401473567 2018 4 Metros Cuadrados 442 442 442 100

OAX180401473602 2018 4 Metros lineales 121.17 121.17 121.17 100

OAX180401473621 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401473623 2018 4 Otros 700 700 700 100

OAX180401473656 2018 4 Computadoras 2 4 4 100

OAX180401485576 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180401485591 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180401485605 2018 4 Metros Cuadrados 1 100 100 100

OAX180301323921 2018 4 Metros Cuadrados 59.2 59.2 59.2 100

OAX180301320691 2018 4 Otros 5616 5616 5616 100

OAX180301325963 2018 4 Metros Cuadrados 2400 2400 2400 100

OAX180301333792 2018 4 Metros Cuadrados 1019.1 1019.1 1019.1 100

OAX180401486588 2018 4 Vivienda 25 25 25 100

OAX180401486589 2018 4 Metros Cuadrados 470.91 470.91 470.91 100

OAX180301320812 2018 4 Metros lineales 1183 1183 1183 100

OAX180401432825 2018 4 Otros 100 100 100 100

OAX180401432861 2018 4 Metros lineales 135.67 135.67 135.67 100

OAX180401432863 2018 4 Metros lineales 266.25 266.25 266.25 100

OAX180401432869 2018 4 Metros Cuadrados 1440 1440 1440 100

OAX180401436832 2018 4 Otros 240 240 240 100

OAX180401436869 2018 4 Metros lineales 785 785 785 100

OAX180401437014 2018 4 Otros 26 26 26 100

OAX00180201107211 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107426 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201107428 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201107429 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201108010 2018 4 Metros Cuadrados 1 343 343 100

OAX00180201108012 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180201108015 2018 4 Metros Cuadrados 1 564 564 100

OAX00180201108017 2018 4 Otros 1 8 8 100

OAX00180201108347 2018 4 Otros 1 3 3 100

OAX00180201108356 2018 4 Otros 1 13 13 100

OAX00180201108496 2018 4 Metros Cuadrados 1 111.49 111.49 100

OAX00180201108499 2018 4 Otros 1 810 810 100

OAX00180201108501 2018 4 Otros 1 63 63 100

OAX00180201108506 2018 4 Metros Cuadrados 1 900 900 100

OAX00180201108509 2018 4 Otros 1 2459.76 2459.76 100

OAX00180201108569 2018 4 Metros Cuadrados 1 377.46 377.46 100

OAX00180201108581 2018 4 Metros Cuadrados 1 237.83 237.83 100

OAX00180201108585 2018 4 Vivienda 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX00180201108587 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX00180201108999 2018 4 Otros 1 30 30 100

OAX00180201109001 2018 4 Metros Cuadrados 1 364 364 100

OAX00180201109005 2018 4 Otros 1 106.3 106.3 100

OAX00180201109007 2018 4 Metros Cuadrados 1 766.18 766.18 100

OAX00180201109012 2018 4 Otros 1 21.96 21.96 100

OAX00180201109013 2018 4 Otros 1 370 370 100

OAX00180201109014 2018 4 Otros 1 200 200 100

OAX00180201109015 2018 4 Metros Cuadrados 1 645.98 645.98 100

OAX00180201109018 2018 4 Otros 1 600 600 100

OAX00180201109019 2018 4 Metros Cuadrados 1 120 120 100

OAX00180201109041 2018 4 Otros 1 31.8 31.8 100

OAX00180201109065 2018 4 Metros Cuadrados 1 650 650 100

OAX00180201109066 2018 4 Metros Cuadrados 1 525.25 525.25 100

OAX00180201109067 2018 4 Metros Cuadrados 1 192 192 100

OAX00180201109068 2018 4 Otros 1 176 176 100

OAX00180201109069 2018 4 Otros 1 48 48 100

OAX16160300783846 2018 4 Metros Cuadrados 1 576 576 100

OAX16160300784701 2018 4 Otros 1 1100.17 1100.17 100

OAX16160300784718 2018 4 Piezas 1 9 9 100

OAX17170300965694 2018 4 Metros Cuadrados 1 442.4 442.4 100

OAX17170300965710 2018 4 Metros Cuadrados 1 68.42 68.42 100

OAX17170300965716 2018 4 Metros Cuadrados 1 649.92 649.92 100

OAX17170300965723 2018 4 Metros Cuadrados 1 561.6 561.6 100

OAX17170300965732 2018 4 Metros Cuadrados 1 626.2 626.2 100

OAX17170300965760 2018 4 Metros Cuadrados 1 1188 1188 100

OAX17170300965763 2018 4 Metros Cuadrados 1 574.5 574.5 100

OAX17170300965769 2018 4 Metros Cuadrados 1 855 855 100

OAX17170300969400 2018 4 Metros Cuadrados 1 109.29 109.29 100

OAX17170300970073 2018 4 Metros Cuadrados 1 608 608 100

OAX17170300970109 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401007117 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401007177 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170401007178 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170401009636 2018 4 Metros Cuadrados 1 114.8 114.8 100

OAX17170401009684 2018 4 Metros Cuadrados 1 1100 1100 100

OAX17170401009692 2018 4 Metros Cuadrados 1 137.99 137.99 100

OAX17170401010014 2018 4 Computadoras 1 1 1 100

OAX17170401010015 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX17170401010016 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX17170401010017 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX17170401010018 2018 4 Piezas 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170401010019 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170401010020 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170401010021 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170401010022 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401010023 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX17170401010025 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX17170401010027 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX17170401010028 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401010029 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401010031 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401010293 2018 4 Metros Cuadrados 1 29.6 29.6 100

OAX17170401010294 2018 4 Metros Cuadrados 1 561.23 561.23 100

OAX17170401010296 2018 4 Metros Cuadrados 1 67.5 67.5 100

OAX17170401010297 2018 4 Metros Cuadrados 1 552.51 552.51 100

OAX17170401010298 2018 4 Metros Cuadrados 1 63.1 63.1 100

OAX17170401010299 2018 4 Metros Cuadrados 1 65.7 65.7 100

OAX17170401010300 2018 4 Metros Cuadrados 1 59.05 59.05 100

OAX17170401010301 2018 4 Metros Cuadrados 1 81.25 81.25 100

OAX17170401010302 2018 4 Metros Cuadrados 1 126.93 126.93 100

OAX17170401010303 2018 4 Metros Cuadrados 1 75.2 75.2 100

OAX17170401010304 2018 4 Metros Cuadrados 1 176 176 100

OAX17170401010305 2018 4 Metros Cuadrados 1 160.45 160.45 100

OAX180401441044 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX180401441048 2018 4 Otros 7 7 7 100

OAX00170401008609 2018 4 Otros 1 1200 1200 100

OAX180401446281 2018 4 Metros lineales 10 10 10 100

OAX180401446293 2018 4 Vivienda 3 3 3 100

OAX180401446312 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180401447598 2018 4 Piezas 51 51 51 100

OAX180401450663 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401450665 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401454083 2018 4 Metros lineales 600 600 600 100

OAX180401454109 2018 4 Metros lineales 25 25 25 100

OAX180401454155 2018 4 Otros 50 50 50 100

OAX180401458415 2018 4 Metros lineales 66.96 66.96 66.96 100

OAX180401458481 2018 4 Metros lineales 752 752 752 100

OAX180401458497 2018 4 Metros lineales 60 60 60 100

OAX180401458531 2018 4 Metros lineales 1000 1000 1000 100

OAX180401462220 2018 4 Metros Cuadrados 60 60 60 100

OAX180401462311 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401462329 2018 4 Otros 40 40 40 100

OAX180401462380 2018 4 Otros 1 100 100 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401466273 2018 4 Otros 1 70 70 100

OAX180401470102 2018 4 Metros lineales 845 845 845 100

OAX180401470119 2018 4 Metros lineales 1201.22 1201.22 1201.22 100

OAX180401470157 2018 4 Otros 35 35 35 100

OAX180401470195 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 480 100

OAX180401470201 2018 4 Metros lineales 1201 1201 1201 100

OAX180401470232 2018 4 Computadoras 1 1 1 100

OAX180401470240 2018 4 Computadoras 3 3 3 100

OAX180401470243 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401470245 2018 4 Otros 1 14 14 100

OAX180401470247 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401470249 2018 4 Metros lineales 771.57 771.57 771.57 100

OAX180401470268 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401473808 2018 4 Otros 3 3 3 100

OAX180401478081 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401478169 2018 4 Otros 13 13 13 100

OAX180401478504 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180401482140 2018 4 Metros lineales 85.95 85.95 85.95 100

OAX180401482146 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401485811 2018 4 Mobiliario y equipo 2 2 2 100

OAX180401485857 2018 4 Metros Cuadrados 1504 1504 1504 100

OAX180401485967 2018 4 Metros lineales 600 600 600 100

OAX180401486044 2018 4 Piezas 200 200 200 100

OAX180401486046 2018 4 Mobiliario y equipo 4 4 4 100

OAX180401486065 2018 4 Metros lineales 1400 1400 1400 100

OAX180401486073 2018 4 Metros Cuadrados 832 832 832 100

OAX180401486083 2018 4 Piezas 3 6 6 100

OAX180301323823 2018 4 Metros lineales 1386 1386 1386 100

OAX180401486605 2018 4 Kilómetro 19 19 19 100

OAX180401433040 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180401433159 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180401433171 2018 4 Metros Cuadrados 32 32 32 100

OAX180401433179 2018 4 Otros 1000 1000 1000 100

OAX180401433180 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180401433184 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180401437319 2018 4 Piezas 16 16 16 100

OAX180401437352 2018 4 Metros lineales 800 800 800 100

OAX17170401010307 2018 4 Metros Cuadrados 1 145 145 100

OAX17170401010308 2018 4 Metros Cuadrados 1 1077.13 1077.13 100

OAX17170401010309 2018 4 Metros Cuadrados 1 519.85 519.85 100

OAX17170401010314 2018 4 Metros Cuadrados 1 103.7 103.7 100

OAX17170401010315 2018 4 Metros Cuadrados 1 436.45 436.45 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170401010321 2018 4 Metros Cuadrados 1 291.3 291.3 100

OAX17170401010325 2018 4 Metros Cuadrados 1 761.01 761.01 100

OAX17170401010326 2018 4 Metros Cuadrados 1 52.5 52.5 100

OAX17170401010357 2018 4 Piezas 1 12 12 100

OAX17170401010365 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17170401010366 2018 4 Piezas 1 9 9 100

OAX17170401010367 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17170401010368 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX17170401010369 2018 4 Piezas 1 3 3 100

OAX17170401010370 2018 4 Piezas 1 26 26 100

OAX17170401010371 2018 4 Piezas 1 29 29 100

OAX17170401010372 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX17170401011057 2018 4 Metros Cuadrados 1 1921.94 1921.94 100

OAX17170401011058 2018 4 Metros Cuadrados 1 1059.57 1059.57 100

OAX17170401011059 2018 4 Metros Cuadrados 1 107.63 107.63 100

OAX17170401011060 2018 4 Metros Cuadrados 1 264.5 264.5 100

OAX17170401012079 2018 4 Metros Cuadrados 1 36 36 100

OAX17170401012429 2018 4 Metros Cuadrados 1 256.47 256.47 100

OAX17170401015822 2018 4 Otros 1 100 100 100

OAX17170401016217 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401017154 2018 4 Metros Cuadrados 1 1500 1500 100

OAX17180201139654 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301303469 2018 4 Metros lineales 500 339.26 339.26 100

OAX180301310456 2018 4 Metros lineales 251 250.84 250.84 100

OAX180301319568 2018 4 Otros 25 9 9 100

OAX180301323155 2018 4 Metros Cuadrados 440 400 400 100

OAX18180201107343 2018 4 Metros Cuadrados 1 392 392 100

OAX18180201107344 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX18180201108152 2018 4 Metros Cuadrados 1 73 73 100

OAX180401441155 2018 4 Otros 24.72 24.72 24.72 100

OAX18180201108163 2018 4 Metros Cuadrados 1 394.81 394.81 100

OAX18180201108164 2018 4 Metros Cuadrados 1 91.7 91.7 100

OAX18180201108166 2018 4 Metros Cuadrados 1 579.18 579.18 100

OAX18180201108167 2018 4 Metros Cuadrados 1 91.6 91.6 100

OAX18180201108299 2018 4 Piezas 1 25 25 100

OAX18180201108300 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX180401441168 2018 4 Otros 50.55 50.55 50.55 100

OAX18180201108507 2018 4 Metros Cuadrados 1 700 700 100

OAX18180201108536 2018 4 Otros 1 4000 4000 100

OAX180401441179 2018 4 Otros 1 348.51 348.51 100

OAX18180201108537 2018 4 Metros Cuadrados 1 1800 1800 100

OAX18180201108539 2018 4 Metros Cuadrados 1 215 215 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201108572 2018 4 Metros Cuadrados 1 143 143 100

OAX18180201108573 2018 4 Metros Cuadrados 1 271.58 271.58 100

OAX18180201108574 2018 4 Metros Cuadrados 1 548.7 548.7 100

OAX18180201108575 2018 4 Otros 1 50 50 100

OAX18180201108576 2018 4 Metros Cuadrados 1 26.8 26.8 100

OAX18180201108577 2018 4 Metros Cuadrados 1 1800 1800 100

OAX18180201108578 2018 4 Metros Cuadrados 1 578.9 578.9 100

OAX18180201108579 2018 4 Metros Cuadrados 1 351.71 351.71 100

OAX18180201108662 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX18180201108883 2018 4 Kilómetro 1 1.9 1.9 100

OAX18180201108885 2018 4 Vivienda 1 50 50 100

OAX18180201108886 2018 4 Vivienda 1 23 23 100

OAX18180201108887 2018 4 Metros Cuadrados 1 2750 2750 100

OAX18180201108905 2018 4 Otros 1 6 6 100

OAX18180201108908 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201108923 2018 4 Otros 1 9 9 100

OAX18180201108924 2018 4 Otros 1 21 21 100

OAX18180201108925 2018 4 Otros 1 25 25 100

OAX18180201108926 2018 4 Metros Cuadrados 1 72 72 100

OAX18180201108942 2018 4 Metros Cuadrados 1 775.29 775.29 100

OAX18180201108952 2018 4 Metros Cuadrados 1 610.93 610.93 100

OAX18180201109022 2018 4 Metros Cuadrados 1 1766.76 1766.76 100

OAX18180201109031 2018 4 Metros Cuadrados 1 459.79 459.79 100

OAX18180201109084 2018 4 Metros Cuadrados 1 600 600 100

OAX18180201109089 2018 4 Metros Cuadrados 1 2530.75 2530.75 100

OAX18180201109090 2018 4 Piezas 1 19 19 100

OAX18180201109091 2018 4 Metros Cuadrados 1 194.35 194.35 100

OAX18180201109092 2018 4 Metros Cuadrados 1 1575 1575 100

OAX18180201113469 2018 4 Vivienda 1 10 10 100

OAX17170401010306 2018 4 Metros Cuadrados 1 332.15 332.15 100

OAX180401458733 2018 4 Otros 20 20 20 100

OAX180401458779 2018 4 Metros Cuadrados 1200 1200 1200 100

OAX180401462415 2018 4 Metros lineales 686 686 686 100

OAX180401462442 2018 4 Metros Cuadrados 1250 1250 1250 100

OAX180401462495 2018 4 Metros Cuadrados 168 168 168 100

OAX180401462515 2018 4 Metros lineales 250 250 250 100

OAX180401462539 2018 4 Metros Cuadrados 400 400 400 100

OAX180401462545 2018 4 Metros lineales 5000 5000 5000 100

OAX180401466375 2018 4 Metros lineales 151.5 151.5 151.5 100

OAX180401466448 2018 4 Otros 18 18 18 100

OAX180401466476 2018 4 Otros 190 190 190 100

OAX180401466529 2018 4 Metros lineales 63 63 63 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401470329 2018 4 Otros 60 60 60 100

OAX180401470389 2018 4 Otros 18 18 18 100

OAX180401474016 2018 4 Otros 99.36 99.36 99.36 100

OAX180401482374 2018 4 Metros lineales 43 43 43 100

OAX180401486629 2018 4 Metros Cuadrados 100 100 100 100

OAX180401433192 2018 4 Otros 474 474 474 100

OAX180401433193 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX180401433207 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401433737 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180401448016 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180401448059 2018 4 Metros Cuadrados 237 237 237 100

OAX180401448139 2018 4 Metros Cuadrados 127 127 127 100

OAX180401451165 2018 4 Piezas 2 2 2 100

OAX180401451197 2018 4 Metros Cuadrados 763 763 763 100

OAX180401451205 2018 4 Piezas 3 3 3 100

OAX180401454602 2018 4 Metros Cuadrados 491.4 491.4 491.4 100

OAX180401454698 2018 4 Metros lineales 1315 1315 1315 100

OAX180401454700 2018 4 Otros 310 310 310 100

OAX180401458945 2018 4 Metros lineales 105 105 105 100

OAX180401458961 2018 4 Metros lineales 817 817 817 100

OAX180401458993 2018 4 Metros Cuadrados 250 250 250 100

OAX180401459022 2018 4 Metros Cuadrados 122 122 122 100

OAX180401462660 2018 4 Piezas 15 15 15 100

OAX180401462664 2018 4 Metros Cuadrados 185.52 185.52 185.52 100

OAX180401466750 2018 4 Otros 1 10.8 10.8 100

OAX180401470627 2018 4 Metros Cuadrados 91.31 91.31 91.31 100

OAX180401470714 2018 4 Metros lineales 600 600 600 100

OAX180401474227 2018 4 Otros 93.6 93.6 93.6 100

OAX180401474300 2018 4 Otros 11 11 11 100

OAX180401479141 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180401482515 2018 4 Metros lineales 108 108 108 100

OAX180401482737 2018 4 Metros Cuadrados 382.34 382.34 382.34 100

OAX180301329622 2018 4 Otros 21 21 21 100

OAX180301342331 2018 4 Otros 1053 1053 1053 100

OAX180301329418 2018 4 Metros Cuadrados 96 96 96 100

OAX180301314865 2018 4 Otros 1200 1200 1200 100

OAX180301342812 2018 4 Otros 1 100.8 100.8 100

OAX180401433836 2018 4 Otros 1 17.1 17.1 100

OAX180401448175 2018 4 Otros 7 7 7 100

OAX180401448291 2018 4 Metros Cuadrados 90 90 90 100

OAX180401448309 2018 4 Metros lineales 800 800 800 100

OAX180401448353 2018 4 Metros Cuadrados 2520 2520 2520 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401451272 2018 4 Metros lineales 3673 3673 3673 100

OAX180401451555 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401454844 2018 4 Metros lineales 1315 1315 1315 100

OAX180401454916 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401454975 2018 4 Metros lineales 69.67 69.67 69.67 100

OAX180401454990 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180401459172 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 480 100

OAX180401459190 2018 4 Metros Cuadrados 81 81 81 100

OAX180401459224 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401459253 2018 4 Metros Cuadrados 160 160 160 100

OAX180401459281 2018 4 Metros Cuadrados 1204.5 1204.5 1204.5 100

OAX180401466774 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401466792 2018 4 Lote 83 83 83 100

OAX180401466802 2018 4 Metros lineales 5840 5840 5840 100

OAX180401466834 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401466934 2018 4 Metros lineales 168 168 168 100

OAX180401470910 2018 4 Metros lineales 10 10 10 100

OAX180401474341 2018 4 Otros 32 32 32 100

OAX180401474345 2018 4 Otros 11 11 11 100

OAX180401474379 2018 4 Otros 21 21 21 100

OAX180401474395 2018 4 Otros 75.46 75.46 75.46 100

OAX180401474765 2018 4 Vivienda 3 3 3 100

OAX180401474953 2018 4 Otros 30 30 30 100

OAX180401482793 2018 4 Metros Cuadrados 96 96 96 100

OAX180401482804 2018 4 Computadoras 1 1 1 100

OAX180401482920 2018 4 Piezas 4 4 4 100

OAX180301342128 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401438205 2018 4 Otros 9 9 9 100

OAX180401438249 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180401451711 2018 4 Metros lineales 50 50 50 100

OAX180401451717 2018 4 Otros 941 941 941 100

OAX180401451799 2018 4 Otros 743 743 743 100

OAX180401455114 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401455195 2018 4 Metros lineales 311.45 311.45 311.45 100

OAX180401459449 2018 4 Metros lineales 739 739 739 100

OAX180401463274 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401463332 2018 4 Otros 110 110 110 100

OAX180401463373 2018 4 Otros 9 9 9 100

OAX180401463375 2018 4 Metros lineales 76 76.4 76.4 100

OAX180401463409 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180401463415 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401467015 2018 4 Metros lineales 420 420 420 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401467045 2018 4 Otros 60 60 60 100

OAX180401467064 2018 4 Otros 1 325 325 100

OAX180401467130 2018 4 Metros lineales 137 137 137 100

OAX180401467134 2018 4 Otros 1350 1350 1350 100

OAX180401471012 2018 4 Metros lineales 1355.85 1355.85 1355.85 100

OAX180401471104 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401471130 2018 4 Metros lineales 260.55 260.55 260.55 100

OAX180401471138 2018 4 Otros 14.8 14.8 14.8 100

OAX180401474985 2018 4 Otros 30 30 30 100

OAX180401475051 2018 4 Metros lineales 450 450 450 100

OAX180401482955 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401482966 2018 4 Piezas 3 3 3 100

OAX180401482987 2018 4 Piezas 10 10 10 100

OAX180401482994 2018 4 Metros Cuadrados 68.09 68.09 68.09 100

OAX180401483031 2018 4 Metros Cuadrados 85.7 85.7 85.7 100

OAX180401434283 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401434346 2018 4 Metros lineales 217.3 217.3 217.3 100

OAX180401448603 2018 4 Metros Cuadrados 663.95 663.95 663.95 100

OAX180401448617 2018 4 Metros lineales 1500 1500 1500 100

OAX180401448657 2018 4 Otros 295 295 295 100

OAX180401451830 2018 4 Metros lineales 1500 1500 1500 100

OAX180401451863 2018 4 Otros 2.54 2.54 2.54 100

OAX180401451875 2018 4 Otros 1055 1055 1055 100

OAX180401451903 2018 4 Piezas 7 7 7 100

OAX180401451910 2018 4 Metros lineales 68 68 68 100

OAX180401451914 2018 4 Metros lineales 750 750 750 100

OAX180401455269 2018 4 Vehículos 1 1 1 100

OAX180401455305 2018 4 Metros lineales 985.6 985.6 985.6 100

OAX180401455323 2018 4 Metros lineales 550 550 550 100

OAX180401455409 2018 4 Metros lineales 55 55 55 100

OAX180401459798 2018 4 Metros Cuadrados 96 96 96 100

OAX180401459802 2018 4 Metros lineales 630 630 630 100

OAX180401463548 2018 4 Metros Cuadrados 69 69 69 100

OAX180401463571 2018 4 Metros Cuadrados 23 23 23 100

OAX180401463615 2018 4 Metros Cuadrados 334.1 334.1 334.1 100

OAX180401463730 2018 4 Metros Cuadrados 115.03 115.03 115.03 100

OAX180401467287 2018 4 Otros 60 60 60 100

OAX180401471190 2018 4 Otros 278.64 278.64 278.64 100

OAX180401471198 2018 4 Metros lineales 362 362 362 100

OAX180401471201 2018 4 Metros lineales 239.39 239.39 239.39 100

OAX180401471261 2018 4 Otros 110 110 110 100

OAX180401475197 2018 4 Metros Cuadrados 36 36 36 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401475226 2018 4 Metros lineales 479.5 479.5 479.5 100

OAX180401475242 2018 4 Otros 2000 2000 2000 100

OAX180401475394 2018 4 Otros 467 467 467 100

OAX180401479750 2018 4 Metros Cuadrados 475.59 475.59 475.59 100

OAX180401483092 2018 4 Metros lineales 196 196 196 100

OAX180401483135 2018 4 Piezas 38 38 38 100

OAX180401483139 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401483174 2018 4 Metros Cuadrados 911.2 911.2 911.2 100

OAX180401483178 2018 4 Otros 86.84 110.64 110.64 100

OAX180301315461 2018 4 Metros Cuadrados 1482 1482 1482 100

OAX180401434460 2018 4 Metros lineales 200 200 200 100

OAX180401438447 2018 4 Metros lineales 40 40 40 100

OAX180401438588 2018 4 Otros 1000 1000 1000 100

OAX180401438592 2018 4 Metros Cuadrados 160 160 160 100

OAX180401449002 2018 4 Metros Cuadrados 1339.8 1339.8 1339.8 100

OAX180401451928 2018 4 Metros Cuadrados 100 100 100 100

OAX180401451943 2018 4 Otros 880 880 880 100

OAX180401452086 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180401452094 2018 4 Otros 0.92 0.92 0.92 100

OAX180401455490 2018 4 Metros lineales 1500 1500 1500 100

OAX180401455563 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401455617 2018 4 Otros 110 110 110 100

OAX180401463773 2018 4 Metros lineales 251 251 251 100

OAX180401463840 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401463842 2018 4 Otros 17.5 17.5 17.5 100

OAX180401463855 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401463865 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401463872 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180401467470 2018 4 Otros 70 70 70 100

OAX180301337918 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301336869 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180301345518 2018 4 Metros lineales 353.39 353.39 353.39 100

OAX180301346060 2018 4 Metros Cuadrados 106.41 106.41 106.41 100

OAX180301333470 2018 4 Metros Cuadrados 60 60 60 100

OAX180301335411 2018 4 Metros Cuadrados 44.18 44.18 44.18 100

OAX180401496625 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301325243 2018 4 Otros 117 117 117 100

OAX180401497107 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401497112 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180401497119 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497126 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497127 2018 4 Equipamiento 5 5 5 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401499663 2018 4 Metros Cuadrados 1500 1500 1500 100

OAX180301324812 2018 4 Metros lineales 45 45 45 100

OAX180301301495 2018 4 Metros Cuadrados 300 300 300 100

OAX180301379616 2018 4 Metros Cuadrados 40 40 40 100

OAX180401501419 2018 4 Poste 17 17 17 100

OAX180401439054 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180301336713 2018 4 Vivienda 12 12 12 100

OAX180401502635 2018 4 Metros Cuadrados 1680 1680 1680 100

OAX180401503340 2018 4 Metros lineales 1157.86 1157.86 1157.86 100

OAX180401503343 2018 4 Metros lineales 4947.11 4947.11 4947.11 100

OAX180401503345 2018 4 Metros lineales 2336.38 2336.38 2336.38 100

OAX180401503348 2018 4 Metros lineales 3642.43 3642.43 3642.43 100

OAX180401503352 2018 4 Metros lineales 1104.04 1104.04 1104.04 100

OAX180401503357 2018 4 Metros lineales 1317.15 1317.15 1317.15 100

OAX180401497043 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301342225 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180301384637 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301338787 2018 4 Vivienda 6 6 6 100

OAX180301385131 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386993 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301387014 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301389317 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX17170401015807 2018 4 Metros Cuadrados 1 1730 1730 100

OAX17170401016776 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401015817 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401015804 2018 4 Metros Cuadrados 1 720 720 100

OAX180301318038 2018 4 Metros Cuadrados 1380.8 1380.8 1380.8 100

OAX180301310873 2018 4 Otros 1 550 550 100

OAX180401495781 2018 4 Metros cúbicos 89.36 89.36 89.36 100

OAX180301384809 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301326161 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301336214 2018 4 Metros Cuadrados 120 120 120 100

OAX180401496238 2018 4 Metros Cuadrados 214.28 214.28 214.28 100

OAX180301343695 2018 4 Metros Cuadrados 1380 1380 1380 100

OAX180401496676 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180301338013 2018 4 Metros lineales 200 200 200 100

OAX180301385046 2018 4 Metros Cuadrados 78 78 78 100

OAX180301385051 2018 4 Metros Cuadrados 83 83 83 100

OAX180301328003 2018 4 Metros Cuadrados 2600 2600 2600 100

OAX180301318066 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401499741 2018 4 Equipamiento 5 5 5 100

OAX180301336309 2018 4 Metros Cuadrados 284.68 284.68 284.68 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301344104 2018 4 Piezas 16 16 16 100

OAX180401499761 2018 4 Piezas 300 300 300 100

OAX180301321641 2018 4 Otros 1 84.2 84.2 100

OAX180301345306 2018 4 Otros 255 255 255 100

OAX180301334534 2018 4 Metros Cuadrados 317.45 317.45 317.45 100

OAX180301385949 2018 4 Metros Cuadrados 105 105 105 100

OAX180301303524 2018 4 Metros lineales 3727.4 3727.4 3727.4 100

OAX180401501523 2018 4 Metros lineales 800 800 800 100

OAX180301325476 2018 4 Metros Cuadrados 41.66 41.66 41.66 100

OAX180301331084 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401484377 2018 4 Metros Cuadrados 136.5 136.5 136.5 100

OAX180301346392 2018 4 Piezas 40 40 40 100

OAX180301327653 2018 4 Piezas 20 20 20 100

OAX180401502711 2018 4 Metros Cuadrados 2000 2000 2000 100

OAX180401495382 2018 4 Metros Cuadrados 41.55 41.55 41.55 100

OAX180301326100 2018 4 Otros 24 24 24 100

OAX180301336746 2018 4 Metros lineales 267 267 267 100

OAX180301339663 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 480 100

OAX180301389112 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301335902 2018 4 Metros Cuadrados 114 114 114 100

OAX180401496248 2018 4 Poste 20 20 20 100

OAX180301343483 2018 4 Otros 650 650 650 100

OAX180301344413 2018 4 Metros lineales 4000 4000 4000 100

OAX180301344393 2018 4 Otros 13 13 13 100

OAX180401496701 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401496703 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496714 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386825 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180301324205 2018 4 Piezas 46 46 46 100

OAX180301327179 2018 4 Metros Cuadrados 460 480 480 100

OAX180301335883 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301333851 2018 4 Metros Cuadrados 224 224 224 100

OAX180301325910 2018 4 Metros Cuadrados 130 130 130 100

OAX180301336388 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401502009 2018 4 Metros lineales 8802.85 8802.85 8802.85 100

OAX180401497950 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401498096 2018 4 Metros Cuadrados 2000 2000 2000 100

OAX180401498111 2018 4 Metros cúbicos 704 704 704 100

OAX180401501280 2018 4 Kilómetro 40 40 40 100

OAX180401501306 2018 4 Kilómetro 6 6 6 100

OAX180401496716 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301346364 2018 4 Metros lineales 300 300 300 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401496724 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496728 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496735 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496736 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180301346010 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301384979 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301339527 2018 4 Metros lineales 1688 1688 1688 100

OAX180301326451 2018 4 Metros lineales 618.89 618.89 1075.84 173.8337992

OAX180301327345 2018 4 Otros 1500 1500 1500 100

OAX180401417438 2018 4 Metros Cuadrados 4921 4921 4921 100

OAX180301334199 2018 4 Metros lineales 100 100 100 100

OAX180401502690 2018 4 Metros Cuadrados 810 810 810 100

OAX180301339704 2018 4 Otros 14 14 14 100

OAX180401498851 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180401498863 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301344331 2018 4 Metros Cuadrados 254.12 254.12 254.12 100

OAX180301306531 2018 4 Metros lineales 900 900 900 100

OAX180301326262 2018 4 Metros lineales 41 41 41 100

OAX180301331294 2018 4 Metros lineales 3676.8 3676.8 3676.8 100

OAX180401496303 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496317 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301318053 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301335003 2018 4 Otros 1 110 110 100

OAX180301314111 2018 4 Metros lineales 90 90 90 100

OAX180301306504 2018 4 Metros Cuadrados 1394.8 1394.8 1394.8 100

OAX180301336216 2018 4 Metros Cuadrados 1081 1081 1081 100

OAX180301336267 2018 4 Metros Cuadrados 181 181.54 181.54 100

OAX180301325869 2018 4 Otros 1616 1616 1616 100

OAX180401501531 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401501531 2018 4 Poste 2 2 2 100

OAX180301303596 2018 4 Otros 40 40 40 100

OAX180301331116 2018 4 Piezas 16 16 16 100

OAX180301336317 2018 4 Metros lineales 257.3 257.3 257.3 100

OAX180301326951 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX17170401045306 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301314833 2018 4 Otros 18 18 18 100

OAX180301323419 2018 4 Metros lineales 100 100 100 100

OAX180301385682 2018 4 Metros Cuadrados 85 85 85 100

OAX180301326229 2018 4 Metros lineales 8000 8000 8000 100

OAX180301386876 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385772 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384836 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301331424 2018 4 Otros 3.2 3.2 3.2 100

OAX180301326967 2018 4 Metros Cuadrados 175.44 175.44 175.44 100

OAX180401496352 2018 4 Metros Cuadrados 520 520 520 100

OAX180401496786 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401496790 2018 4 Equipamiento 11 11 11 100

OAX180401496802 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496804 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301339249 2018 4 Metros lineales 2000 2000 2000 100

OAX180401496813 2018 4 Vivienda 500 500 500 100

OAX180301327934 2018 4 Otros 14 14 14 100

OAX180301388347 2018 4 Metros Cuadrados 335 335 335 100

OAX180301327455 2018 4 Metros Cuadrados 1100 1100 1100 100

OAX180301327458 2018 4 Metros lineales 62 62 62 100

OAX180301345993 2018 4 Vivienda 32 32 32 100

OAX180301311314 2018 4 Metros lineales 878.18 943.03 943.03 100

OAX180301324664 2018 4 Metros lineales 500 500 500 100

OAX180301331431 2018 4 Otros 678.3 678.3 678.3 100

OAX180301333450 2018 4 Metros Cuadrados 678 678 678 100

OAX180401495946 2018 4 Metros lineales 700 700 700 100

OAX180301385638 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301387448 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301329185 2018 4 Metros Cuadrados 1552 1579 1579 100

OAX180401496832 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496837 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301345420 2018 4 Metros Cuadrados 364.34 364.34 364.34 100

OAX180301385593 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301334212 2018 4 Metros lineales 1000 1000 1000 100

OAX180301339223 2018 4 Otros 250 250 250 100

OAX180301337167 2018 4 Otros 1200 1200 1200 100

OAX180301337347 2018 4 Otros 765 765 765 100

OAX180301336127 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX180401498201 2018 4 Metros 600 600 600 100

OAX180301346101 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 480 100

OAX180301325507 2018 4 Otros 2570 2570 2570 100

OAX180301325562 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301327976 2018 4 Metros Cuadrados 900 900 900 100

OAX180301334518 2018 4 Metros Cuadrados 75.6 75.6 75.6 100

OAX180301334450 2018 4 Metros Cuadrados 460 460 460 100

OAX180301330909 2018 4 Otros 1 330 330 100

OAX180301386558 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301385959 2018 4 Metros Cuadrados 105 105 105 100

OAX180301389099 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301315299 2018 4 Metros Cuadrados 10608 10608 10608 100

OAX180301310150 2018 4 Metros lineales 547 547 547 100

OAX180301316266 2018 4 Otros 862 1014 1014 100

OAX180301337313 2018 4 Celdas solares 117 117 117 100

OAX180301340225 2018 4 Metros lineales 650 650 650 100

OAX180401438143 2018 4 Metros Cuadrados 900 900 900 100

OAX180401496850 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401432798 2018 4 Metros lineales 1105 1105 1105 100

OAX180401496856 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401432489 2018 4 Metros Cuadrados 910 910 910 100

OAX180401496859 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301341519 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 240 100

OAX180301340904 2018 4 Metros lineales 430 430 430 100

OAX180301336119 2018 4 Metros lineales 295 295.8 295.8 100

OAX180301345424 2018 4 Piezas 2 2 2 100

OAX180401498631 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301339133 2018 4 Metros lineales 140 140 140 100

OAX180301340207 2018 4 Metros lineales 1 100 100 100

OAX180301341100 2018 4 Metros Cuadrados 96 96 96 100

OAX180301340043 2018 4 Metros Cuadrados 680 680 680 100

OAX180301341872 2018 4 Metros Cuadrados 78.4 78.4 78.4 100

OAX180301339123 2018 4 Metros lineales 584 584 584 100

OAX180401498829 2018 4 Metros Cuadrados 540 540 540 100

OAX180401498878 2018 4 Kilómetro 10 10 10 100

OAX180301333404 2018 4 Otros 592 592 592 100

OAX180301305254 2018 4 Metros lineales 1090.7 1090.7 1090.7 100

OAX180401502792 2018 4 Metros Cuadrados 111.6 111.6 111.6 100

OAX180401502796 2018 4 Metros Cuadrados 287.1 287.1 287.1 100

OAX180301339748 2018 4 Otros 3 3 3 100

OAX180301341546 2018 4 Otros 1 355.61 355.61 100

OAX180301335027 2018 4 Metros Cuadrados 130 130 130 100

OAX180301345482 2018 4 Metros Cuadrados 110 110 110 100

OAX180301336016 2018 4 Otros 1500 1500 1500 100

OAX180301328040 2018 4 Metros Cuadrados 1160 1160 1160 100

OAX180401437596 2018 4 Metros lineales 8 8 8 100

OAX180301317897 2018 4 Metros lineales 1 1 1 100

OAX180401500036 2018 4 Metros 8 8 8 100

OAX180401417850 2018 4 Metros lineales 144.14 144.14 144.14 100

OAX180301341496 2018 4 Metros lineales 34.6 34.6 34.6 100

OAX180301339137 2018 4 Metros lineales 108 108 108 100

OAX180401502853 2018 4 Metros Cuadrados 16 16 16 100

OAX180301322266 2018 4 Metros lineales 129.81 129.81 129.81 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301330984 2018 4 Metros lineales 45 45 45 100

OAX180301332961 2018 4 Otros 1103 1103 1103 100

OAX180401496041 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301341667 2018 4 Otros 50 50 50 100

OAX180301332517 2018 4 Metros lineales 21000 21000 21000 100

OAX180301323668 2018 4 Metros lineales 5000 8802.75 8802.75 100

OAX180301320741 2018 4 Otros 70 70 70 100

OAX180301327152 2018 4 Metros lineales 12 12 12 100

OAX180401496938 2018 4 Metros Cuadrados 598.5 598.5 598.5 100

OAX180301309161 2018 4 Otros 1 57.5 57.5 100

OAX180401497129 2018 4 Equipamiento 5 5 5 100

OAX180301327153 2018 4 Metros Cuadrados 352.54 352.54 352.54 100

OAX180401497143 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497149 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301326513 2018 4 Otros 150 150 150 100

OAX180401497785 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 480 100

OAX180301335578 2018 4 Otros 62.41 62.41 62.41 100

OAX180401500099 2018 4 Equipamiento 100 100 100 100

OAX180301392812 2018 4 Metros lineales 4169 4169 4169 100

OAX17170401007571 2018 4 Otros 1 417.64 417.64 100

OAX180301345924 2018 4 Metros lineales 200 200 200 100

OAX180301338026 2018 4 Metros Cuadrados 72.88 81.87 81.87 100

OAX180401501932 2018 4 Metros Cuadrados 608 608 608 100

OAX180301346880 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301392774 2018 4 Metros lineales 2500 2500 2500 100

OAX180401484464 2018 4 Metros lineales 892 892 892 100

OAX180401503928 2018 4 Piezas 6 6 6 100

OAX180401503947 2018 4 Maquinaria y equipo 1 1 1 100

OAX180401496048 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496067 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301327094 2018 4 Metros lineales 250 250 250 100

OAX180301320682 2018 4 Metros lineales 880 880 880 100

OAX180301327042 2018 4 Metros Cuadrados 450 450 450 100

OAX180301338270 2018 4 Otros 25.04 25.04 25.04 100

OAX180301338554 2018 4 Otros 253 253 253 100

OAX180301315614 2018 4 Otros 11 11 11 100

OAX180301339646 2018 4 Metros Cuadrados 30 30 30 100

OAX180401497157 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301331302 2018 4 Otros 90 90 90 100

OAX180301325219 2018 4 Metros Cuadrados 556 556 556 100

OAX180301326995 2018 4 Metros lineales 730 730 730 100

OAX180301325215 2018 4 Otros 405 405 405 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301321196 2018 4 Metros Cuadrados 1342.9 1342.9 1342.94 100.0029786

OAX180401497170 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401497171 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301400873 2018 4 Metros Cuadrados 1204 1204 1204 100

OAX180401497921 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 480 100

OAX180301339943 2018 4 Otros 500 500 500 100

OAX180301338145 2018 4 Metros lineales 735 735 735 100

OAX180401499038 2018 4 Metros lineales 1013 1013 1013 100

OAX180301340436 2018 4 Otros 95 95 95 100

OAX180301300670 2018 4 Otros 311 311 311 100

OAX180301346142 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180301318100 2018 4 Metros lineales 197.26 197.26 197.26 100

OAX180401501962 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180401501987 2018 4 Metros Cuadrados 1085.8 1085.8 1085.8 100

OAX180301323274 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301345394 2018 4 Otros 16 16 16 100

OAX180401484135 2018 4 Metros lineales 1200 1200 1200 100

OAX180401496076 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496090 2018 4 Equipamiento 4 4 4 100

OAX180401496094 2018 4 Equipamiento 5 5 5 100

OAX180401437783 2018 4 Otros 500 500 500 100

OAX180401496969 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496978 2018 4 Equipamiento 7 7 7 100

OAX180301339861 2018 4 Otros 176 176 176 100

OAX180301326945 2018 4 Metros Cuadrados 1191 1191 1191 100

OAX180401497177 2018 4 Equipamiento 5 5 5 100

OAX180301325812 2018 4 Metros Cuadrados 1400 1400 1400 100

OAX180401497183 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301334971 2018 4 Metros Cuadrados 5991.3 5991.34 5991.34 100

OAX180301335023 2018 4 Metros lineales 86.8 86.8 86.8 100

OAX180401497194 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301343966 2018 4 Metros Cuadrados 347.36 347.36 347.36 100

OAX180301324727 2018 4 Otros 2098 2098 2467 117.5881792

OAX180401500679 2018 4 Piezas 4 4 4 100

OAX180401500679 2018 4 Poste 14 14 14 100

OAX180301339471 2018 4 Metros Cuadrados 80 80 80 100

OAX180401502103 2018 4 Metros Cuadrados 701.92 701.92 701.92 100

OAX180301341679 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180301342077 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX180301343266 2018 4 Metros lineales 613.5 613.5 613.5 100

OAX16160300785442 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX17170300933292 2018 4 Piezas 1 33 33 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX17170401008429 2018 4 Computadoras 1 1 1 100

OAX17170401008432 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170401008723 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401009354 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401010344 2018 4 Metros Cuadrados 1 2798.61 2798.61 100

OAX17170401010347 2018 4 Metros Cuadrados 1 49.75 49.75 100

OAX17170401010356 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX17170401011064 2018 4 Piezas 1 4 4 100

OAX17170401011067 2018 4 Piezas 1 2 2 100

OAX17170401011068 2018 4 Piezas 1 3 3 100

OAX17170401011069 2018 4 Piezas 1 3 3 100

OAX17170401011112 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108329 2018 4 Metros Cuadrados 1 100 100 100

OAX18180201108330 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201108331 2018 4 Metros Cuadrados 1 94800 94800 100

OAX18180201108332 2018 4 Metros Cuadrados 1 69500 69500 100

OAX18180201108480 2018 4 Otros 1 4 4 100

OAX18180201108488 2018 4 Luminaria 1 64 64 100

OAX18180201108492 2018 4 Metros Cuadrados 1 3000 3000 100

OAX18180201108493 2018 4 Metros Cuadrados 1 148.08 148.08 100

OAX18180201108494 2018 4 Metros Cuadrados 1 2400 2400 100

OAX18180201108495 2018 4 Metros 1 240 240 100

OAX18180201108497 2018 4 Metros Cuadrados 1 1609.62 1609.62 100

OAX18180201108498 2018 4 Metros Cuadrados 1 26043.53 26043.53 100

OAX18180201108500 2018 4 Metros 1 570 570 100

OAX18180201108502 2018 4 Vivienda 1 1 1 100

OAX18180201108503 2018 4 Vivienda 1 32 32 100

OAX18180201108504 2018 4 Otros 1 23 23 100

OAX18180201108505 2018 4 Vivienda 1 31 31 100

OAX18180201108715 2018 4 Kilómetro 1 11 11 100

OAX18180201108717 2018 4 Metros Cuadrados 1 562.94 562.94 100

OAX18180201109008 2018 4 Metros Cuadrados 1 381.5 381.5 100

OAX18180201109011 2018 4 Metros Cuadrados 1 433 433 100

OAX18180201109017 2018 4 Metros Cuadrados 1 125.61 125.61 100

OAX18180201109020 2018 4 Metros Cuadrados 1 183 183 100

OAX18180201109021 2018 4 Metros Cuadrados 1 513 513 100

OAX18180201109023 2018 4 Metros Cuadrados 1 883.21 883.21 100

OAX18180201109024 2018 4 Metros Cuadrados 1 389.7 389.7 100

OAX18180201109025 2018 4 Metros Cuadrados 1 515.76 515.76 100

OAX18180201109028 2018 4 Metros Cuadrados 1 33.99 33.99 100

OAX18180201109029 2018 4 Metros Cuadrados 1 184.83 184.83 100

OAX18180201109032 2018 4 Metros Cuadrados 1 105 105 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201109077 2018 4 Metros Cuadrados 1 567 567 100

OAX18180201109080 2018 4 Otros 1 438 438 100

OAX18180201109081 2018 4 Otros 1 18 18 100

OAX18180201109112 2018 4 Metros Cuadrados 1 872 872 100

OAX18180201112593 2018 4 Metros Cuadrados 1 1224.36 1224.36 100

OAX18180201112595 2018 4 Metros Cuadrados 1 100 100 100

OAX18180201113144 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201113149 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201113166 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201113461 2018 4 Metros Cuadrados 1 551.3 551.3 100

OAX18180201113476 2018 4 Metros Cuadrados 1 36.3 36.3 100

OAX18180201113621 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX18180201113623 2018 4 Piezas 1 55 55 100

OAX18180201113627 2018 4 Metros Cuadrados 1 15500 15500 100

OAX18180201113628 2018 4 Metros Cuadrados 1 1300 1300 100

OAX18180201113629 2018 4 Metros Cuadrados 1 2058.2 2058.2 100

OAX18180201113631 2018 4 Metros Cuadrados 1 31.92 31.92 100

OAX18180201113632 2018 4 Metros Cuadrados 1 1857.96 1857.96 100

OAX18180201131415 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX18180201133107 2018 4 Metros Cuadrados 1 540 540 100

OAX18180201135285 2018 4 Luminaria 1 36 36 100

OAX18180201141861 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX18180201142645 2018 4 Kilómetro 1 4 4 100

OAX18180201142655 2018 4 Kilómetro 1 7 7 100

OAX180301324628 2018 4 Otros 1 1 100 10000

OAX180301338239 2018 4 Metros Cuadrados 422 422 422 100

OAX180301331194 2018 4 Metros lineales 2000 2000 2000 100

OAX180401496099 2018 4 Equipamiento 4 4 4 100

OAX180401496101 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301318129 2018 4 Otros 60 60 60 100

OAX180401496102 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496106 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496111 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496118 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496120 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496121 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301325626 2018 4 Vivienda 2 2 2 100

OAX180301323671 2018 4 Otros 21 1277 1277 100

OAX180301338697 2018 4 Metros lineales 1100 1154.6 1154.6 100

OAX180301340566 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401497207 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301335138 2018 4 Metros lineales 114 114 114 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401497210 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301336568 2018 4 Metros Cuadrados 18.72 20.13 20.13 100

OAX180401497216 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301335870 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301327130 2018 4 Metros Cuadrados 1820 1820 1820 100

OAX180301346924 2018 4 Otros 676 676 676 100

OAX180301343914 2018 4 Metros lineales 1179 1179 1179 100

OAX180301323598 2018 4 Metros Cuadrados 192 192 192 100

OAX180301301028 2018 4 Metros Cuadrados 31.8 31.8 31.8 100

OAX180401500295 2018 4 Metros lineales 141.82 141.82 141.82 100

OAX180301324472 2018 4 Metros lineales 1734 1734 1734 100

OAX180301333516 2018 4 Otros 21.56 21.56 21.56 100

OAX180301333609 2018 4 Otros 44.8 44.8 44.8 100

OAX180401434331 2018 4 Metros lineales 81 81 81 100

OAX180301400701 2018 4 Metros Cuadrados 1465.69 1465.69 1465.69 100

OAX180301310887 2018 4 Otros 1 280 280 100

OAX180301400672 2018 4 Metros Cuadrados 1250 1250 1250 100

OAX180401502162 2018 4 Metros Cuadrados 2000 2000 2000 100

OAX180301400694 2018 4 Metros Cuadrados 1500 1500 1500 100

OAX180401437512 2018 4 Metros lineales 1000 1000 1000 100

OAX180301337444 2018 4 Metros Cuadrados 368 368 368 100

OAX180401503090 2018 4 Metros Cuadrados 1093.2 1093.2 1093.2 100

OAX180301323169 2018 4 Otros 42 42 42 100

OAX180401503120 2018 4 Metros lineales 2913 2913 2913 100

OAX180401483590 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301392364 2018 4 Metros Cuadrados 420 420 420 100

OAX180301342976 2018 4 Otros 1 30 30 100

OAX180401503135 2018 4 Metros Cuadrados 300 300 300 100

OAX180301383933 2018 4 Otros 1 3536.04 3536.04 100

OAX180301339125 2018 4 Metros lineales 300 396.9 396.9 100

OAX180301314661 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301341428 2018 4 Otros 60 60 60 100

OAX180301327144 2018 4 Metros Cuadrados 1500 1500 1500 100

OAX180401497239 2018 4 Equipamiento 5 5 5 100

OAX180301327968 2018 4 Metros Cuadrados 1260 1260 1260 100

OAX180401497242 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497246 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497249 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497255 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497263 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497264 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301326327 2018 4 Otros 48 48 48 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401484673 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180301344536 2018 4 Otros 24 24 24 100

OAX180401502245 2018 4 Metros Cuadrados 2400 2400 2400 100

OAX180301343445 2018 4 Metros lineales 226.2 226.2 226.2 100

OAX180301343745 2018 4 Metros Cuadrados 716.8 716.8 716.8 100

OAX180401483550 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301343479 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301385125 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301321699 2018 4 Metros lineales 213.17 213.17 213.17 100

OAX180401496176 2018 4 Metros Cuadrados 608 608 608 100

OAX180301383851 2018 4 Metros lineales 5000 5000 5000 100

OAX180301334600 2018 4 Vivienda 866 866 866 100

OAX180401497048 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401436996 2018 4 Otros 29 29 29 100

OAX180401497060 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497065 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497066 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180301344385 2018 4 Metros lineales 80.6 80.6 80.6 100

OAX180401497070 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401435631 2018 4 Otros 32 32 32 100

OAX180401497078 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497080 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301340164 2018 4 Piezas 2 2 2 100

OAX180301340236 2018 4 Metros Cuadrados 56 56 56 100

OAX180401498229 2018 4 Metros Cuadrados 96 96 96 100

OAX180301340706 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180301331680 2018 4 Piezas 33 33 33 100

OAX180401499643 2018 4 Metros Cuadrados 1781.18 1781.18 1781.18 100

OAX180301331901 2018 4 Otros 20 20 20 100

OAX180301342018 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180301341707 2018 4 Metros Cuadrados 264 264 264 100

OAX180401501081 2018 4 Metros Cuadrados 100 100 100 100

OAX180401503231 2018 4 Metros cúbicos 150 150 150 100

OAX180301346690 2018 4 Computadoras 1 1 1 100

OAX180301337209 2018 4 Metros lineales 720 720 720 100

OAX180301315583 2018 4 Otros 18 18 18 100

OAX180401497086 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497091 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497094 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301325241 2018 4 Metros Cuadrados 505 505 505 100

OAX180301326107 2018 4 Metros Cuadrados 1200 1200 1200 100

OAX180301318018 2018 4 Metros Cuadrados 178.12 178.12 178.12 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301327195 2018 4 Metros lineales 99.2 99.2 99.2 100

OAX180301328032 2018 4 Metros Cuadrados 2000 2000 2000 100

OAX180301332205 2018 4 Otros 504 504 504 100

OAX180301343789 2018 4 Otros 47 47 47 100

OAX180301324791 2018 4 Otros 32 32 32 100

OAX180401502663 2018 4 Aula 1 1 1 100

OAX180401502670 2018 4 Metros 330 330 330 100

OAX180301342590 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX17170401015808 2018 4 Otros 1 462 462 100

OAX180301329119 2018 4 Metros lineales 91.6 174.4 174.4 100

OAX180301336242 2018 4 Metros Cuadrados 1464 1464 1464 100

OAX180301343391 2018 4 Metros lineales 133.45 133.45 133.45 100

OAX180301337698 2018 4 Metros Cuadrados 299.25 299.25 299.25 100

OAX180301328239 2018 4 Metros Cuadrados 150 150 150 100

OAX180301400719 2018 4 Metros Cuadrados 608 608 608 100

OAX180401499846 2018 4 Metros lineales 2530 2530 2530 100

OAX180401499853 2018 4 Metros Cuadrados 216.9 216.9 216.9 100

OAX180301328486 2018 4 Piezas 7 7 7 100

OAX180301338266 2018 4 Celdas solares 58 58 58 100

OAX180301343091 2018 4 Otros 90 90 90 100

OAX180301344932 2018 4 Mobiliario y equipo 18 18 18 100

OAX180401499809 2018 4 Metros Cuadrados 540 540 540 100

OAX180401499812 2018 4 Metros Cuadrados 220 220 220 100

OAX180301385581 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385911 2018 4 Metros Cuadrados 106 106 106 100

OAX18180201107695 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX18180201107704 2018 4 Piezas 1 20 20 100

OAX18180201107795 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX18180201107823 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX18180201107930 2018 4 Piezas 1 33 33 100

OAX18180201107937 2018 4 Piezas 1 33 33 100

OAX18180201107977 2018 4 Piezas 1 22 22 100

OAX18180201108002 2018 4 Piezas 1 42 42 100

OAX18180201113474 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX18180201134004 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301344458 2018 4 Metros lineales 6327 6327 6327 100

OAX180301306520 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301332140 2018 4 Metros lineales 3500 3500 3500 100

OAX180401496063 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401433218 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401497961 2018 4 Aula 1 1 1 100

OAX180301341576 2018 4 Metros lineales 10984 10984 10984 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301337655 2018 4 Metros lineales 520 520 520 100

OAX180301330161 2018 4 Metros lineales 800 800 800 100

OAX180301314096 2018 4 Metros Cuadrados 512 512 512 100

OAX180401497875 2018 4 Metros Cuadrados 180 180 180 100

OAX180301385641 2018 4 Metros Cuadrados 103 103 103 100

OAX180301327359 2018 4 Metros lineales 7000 7000 7000 100

OAX180301343264 2018 4 Metros lineales 900 900 900 100

OAX180301335350 2018 4 Otros 910 910 910 100

OAX180301336283 2018 4 Otros 1 59.5 59.5 100

OAX180301346155 2018 4 Vivienda 35 35 35 100

OAX180301338757 2018 4 Metros Cuadrados 45.4 45.4 45.4 100

OAX180401500034 2018 4 Metros Cuadrados 608 608 608 100

OAX180301334251 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401500381 2018 4 Metros Cuadrados 2000 2000 2000 100

OAX180301333013 2018 4 Otros 32 32 32 100

OAX180301338348 2018 4 Metros Cuadrados 119 119 119 100

OAX180401503872 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180301338038 2018 4 Otros 500 500 500 100

OAX180301343640 2018 4 Otros 16 16 16 100

OAX180301338196 2018 4 Metros lineales 260 260 260 100

OAX180301300961 2018 4 Otros 13 13 13 100

OAX180301393276 2018 4 Luminaria 11 11 11 100

OAX180301393276 2018 4 Piezas 2 2 2 100

OAX180301393276 2018 4 Poste 3 3 3 100

OAX180301386667 2018 4 Metros Cuadrados 285 285 285 100

OAX180401500579 2018 4 Metros lineales 211.31 211.31 211.31 100

OAX17170401050313 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301388706 2018 4 Piezas 6 6 6 100

OAX180401501170 2018 4 Piezas 3 3 3 100

OAX180401501170 2018 4 Poste 11 11 11 100

OAX180301379988 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384820 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401496347 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496351 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301331023 2018 4 Metros lineales 517.2 517.2 517.2 100

OAX180301346006 2018 4 Metros Cuadrados 35 35 35 100

OAX180301313083 2018 4 Metros lineales 161 161 161 100

OAX180301333771 2018 4 Metros lineales 6600 6600 6600 100

OAX180301341975 2018 4 Metros lineales 1046.3 1046.3 1046.3 100

OAX180301345259 2018 4 Metros Cuadrados 260 260 260 100

OAX180401502740 2018 4 Metros Cuadrados 90 90 90 100

OAX180301333400 2018 4 Metros lineales 1000 1000 1000 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301337091 2018 4 Metros lineales 76 76 76 100

OAX180301319491 2018 4 Otros 900 900 900 100

OAX180301337608 2018 4 Metros lineales 5800 5800 5800 100

OAX180301315836 2018 4 Metros lineales 470 470 470 100

OAX180301332765 2018 4 Metros Cuadrados 800 800 800 100

OAX180301311080 2018 4 Otros 1 31.8 31.8 100

OAX180301342034 2018 4 Otros 20 20 20 100

OAX180301331444 2018 4 Metros lineales 1818.9 1818.9 1818.9 100

OAX180401501104 2018 4 Piezas 3 3 3 100

OAX180401501104 2018 4 Poste 14 14 14 100

OAX180301335880 2018 4 Metros lineales 8365.45 8365.45 8365.45 100

OAX180301345737 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180301328820 2018 4 Metros Cuadrados 1120 1120 1120 100

OAX180301334779 2018 4 Otros 24 24 24 100

OAX180301334081 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401496673 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180301328019 2018 4 Otros 702 702 702 100

OAX180401501378 2018 4 Metros 250 250 250 100

OAX180301338538 2018 4 Metros lineales 200 200 200 100

OAX180301346939 2018 4 Metros Cuadrados 386.42 386.42 386.42 100

OAX180401496712 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496730 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401496733 2018 4 Metros Cuadrados 510 510 510 100

OAX180401496830 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301333553 2018 4 Metros Cuadrados 55.44 55.44 55.44 100

OAX180301333798 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180301337810 2018 4 Metros Cuadrados 107 107 107 100

OAX180301325790 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180301336025 2018 4 Otros 12350 12350 12350 100

OAX180301335274 2018 4 Otros 3 3 3 100

OAX180301327157 2018 4 Metros Cuadrados 1460 1460 1460 100

OAX180301346176 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180401502799 2018 4 Metros lineales 453.64 453.64 453.64 100

OAX180301338016 2018 4 Otros 1 510 510 100

OAX180301343160 2018 4 Metros Cuadrados 420 420 420 100

OAX180301343986 2018 4 Otros 70 70 70 100

OAX180401437563 2018 4 Metros Cuadrados 415 415 415 100

OAX180301317139 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180401497097 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301387642 2018 4 Metros Cuadrados 325.7 325.7 325.7 100

OAX180301305206 2018 4 Vivienda 26 26 26 100

OAX180401498692 2018 4 Metros lineales 1438 1438 1438 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401500601 2018 4 Piezas 2 2 2 100

OAX180301340114 2018 4 Metros lineales 1746 1746 1746 100

OAX180301299708 2018 4 Metros lineales 32950 32950 32950 100

OAX180401501717 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401502826 2018 4 Metros Cuadrados 850 850 850 100

OAX180301343043 2018 4 Metros Cuadrados 147.65 147.65 147.65 100

OAX180301326139 2018 4 Otros 16 16 16 100

OAX180301341760 2018 4 Metros lineales 1050 1050 1050 100

OAX00170401016082 2018 4 Piezas 1 7 7 100

OAX00170401017178 2018 4 Vivienda 1 10 10 100

OAX00170401017179 2018 4 Vivienda 1 10 10 100

OAX00170401017180 2018 4 Vivienda 1 10 10 100

OAX00180101061162 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX00180101061199 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170300933291 2018 4 Kilómetro 1 15 15 100

OAX18180201108337 2018 4 Vivienda 1 16 16 100

OAX18180201108448 2018 4 Metros Cuadrados 1 425 425 100

OAX18180201108449 2018 4 Metros Cuadrados 1 287 287 100

OAX18180201108450 2018 4 Metros Cuadrados 1 336 336 100

OAX18180201108451 2018 4 Metros Cuadrados 1 480 480 100

OAX18180201108452 2018 4 Metros Cuadrados 1 311 311 100

OAX18180201108453 2018 4 Metros Cuadrados 1 560 560 100

OAX18180201108455 2018 4 Metros Cuadrados 1 254 254 100

OAX18180201108456 2018 4 Metros Cuadrados 1 584 584 100

OAX18180201108457 2018 4 Metros Cuadrados 1 82.65 82.65 100

OAX18180201109087 2018 4 Otros 1 15 15 100

OAX180301339813 2018 4 Metros lineales 8 8 8 100

OAX180301327415 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180301384884 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497122 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401497139 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301390920 2018 4 Metros Cuadrados 710 710 710 100

OAX180301337937 2018 4 Metros Cuadrados 300 300 300 100

OAX180301328327 2018 4 Otros 1 66.25 66.25 100

OAX180401501323 2018 4 Metros Cuadrados 2070 2070 2070 100

OAX180401497151 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401497187 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401497203 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301335173 2018 4 Metros lineales 23.8 23.8 23.8 100

OAX180401497217 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497244 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497252 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401499006 2018 4 Metros lineales 1950 1950 1950 100

OAX180301339935 2018 4 Otros 14 14 14 100

OAX180301336110 2018 4 Otros 620 620 620 100

OAX180301345198 2018 4 Otros 24 24 24 100

OAX180301318077 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301341490 2018 4 Metros lineales 3172 3172 3172 100

OAX180401484945 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180401502083 2018 4 Metros Cuadrados 2160 2160 2160 100

OAX180301345108 2018 4 Metros lineales 1200 1200 1200 100

OAX180301392257 2018 4 Metros Cuadrados 510 570 570 100

OAX180301326882 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180301322019 2018 4 Metros Cuadrados 180 180 180 100

OAX180301393434 2018 4 Metros Cuadrados 1800 1800 1800 100

OAX180301336927 2018 4 Piezas 8 8 8 100

OAX180301384834 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401501237 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401501237 2018 4 Poste 6 6 6 100

OAX180401501231 2018 4 Metros lineales 889 889 889 100

OAX180401502157 2018 4 Metros cúbicos 1347.5 1347.5 1347.5 100

OAX180301340951 2018 4 Otros 56 56 56 100

OAX180301400721 2018 4 Metros lineales 380 380 380 100

OAX180401437670 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301321525 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180301341731 2018 4 Vivienda 8 8 8 100

OAX180401503169 2018 4 Metros Cuadrados 759 759 759 100

OAX180401502316 2018 4 Metros Cuadrados 330 330 330 100

OAX180301343051 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180301345380 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301327030 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180301337773 2018 4 Metros Cuadrados 321.36 321.36 321.36 100

OAX180301328442 2018 4 Otros 13 13 13 100

OAX180401445865 2018 4 Metros Cuadrados 72 72 72 100

OAX180301338494 2018 4 Otros 100 100 100 100

OAX180401501484 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301305199 2018 4 Metros Cuadrados 914 914 914 100

OAX180301320398 2018 4 Metros lineales 8000 8000 8000 100

OAX180401431351 2018 4 Metros lineales 714.21 714.21 714.21 100

OAX180301326685 2018 4 Vivienda 14 14 14 100

OAX180301343889 2018 4 Metros lineales 537.89 537.89 537.89 100

OAX180301338514 2018 4 Metros cúbicos 2042.2 2042.2 2042.2 100

OAX180301323109 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301384769 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301311627 2018 4 Metros Cuadrados 280.16 280.16 280.16 100

OAX180301387609 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301320805 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401499670 2018 4 Metros Cuadrados 1880 1880 1880 100

OAX180301331935 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180301318466 2018 4 Metros Cuadrados 150 150 150 100

OAX180401501511 2018 4 Metros Cuadrados 601.9 601.9 601.9 100

OAX180301335755 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180301331289 2018 4 Metros Cuadrados 206.51 206.51 206.51 100

OAX180301335908 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401501592 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301324497 2018 4 Metros lineales 142.34 142.34 142.34 100

OAX180301335005 2018 4 Otros 375 375 375 100

OAX180401498769 2018 4 Metros Cuadrados 750 750 750 100

OAX180401502312 2018 4 Metros Cuadrados 2340 2340 2340 100

OAX180401503250 2018 4 Metros Cuadrados 3000 3000 3000 100

OAX180401503261 2018 4 Metros lineales 1563.12 1563.12 1563.12 100

OAX180301337111 2018 4 Metros Cuadrados 1216 1216 1216 100

OAX180301344250 2018 4 Metros lineales 37.25 37.25 37.25 100

OAX180401503369 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401503374 2018 4 Metros lineales 1113.48 1113.48 1113.48 100

OAX180401503380 2018 4 Metros lineales 350 350 350 100

OAX180301328544 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301318084 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301328268 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401501780 2018 4 Metros Cuadrados 1411.28 1411.28 1411.28 100

OAX180401501789 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301328263 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301389269 2018 4 Metros Cuadrados 64 64 64 100

OAX180301318355 2018 4 Metros Cuadrados 225 225 225 100

OAX180301321640 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180401498962 2018 4 Metros Cuadrados 3036 3036 3036 100

OAX180401438569 2018 4 Metros lineales 217.9 217.9 217.9 100

OAX180301337200 2018 4 Vivienda 7 7 7 100

OAX180301318001 2018 4 Metros Cuadrados 2447.6 2447.6 2447.6 100

OAX180301400840 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 0.7 70

OAX180401503401 2018 4 Kilómetro 0.51 0.51 0.51 100

OAX180301331208 2018 4 Metros Cuadrados 392.5 392.5 392.5 100

OAX180401496633 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301343166 2018 4 Metros Cuadrados 640 640 640 100

OAX180301328743 2018 4 Piezas 30 30 30 100

OAX180301341196 2018 4 Otros 45 45 45 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401499667 2018 4 Metros Cuadrados 1469.64 1469.64 1469.64 100

OAX180401502267 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401502296 2018 4 Metros lineales 22811 22811 22811 100

OAX180401500598 2018 4 Vivienda 21 21 21 100

OAX180301346431 2018 4 Otros 840 840 840 100

OAX180301346500 2018 4 Metros lineales 2000 2000 2000 100

OAX180301335622 2018 4 Metros Cuadrados 223 223 223 100

OAX180401497135 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301389355 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401497121 2018 4 Equipamiento 6 6 6 100

OAX180401497131 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301320387 2018 4 Metros lineales 135 135 135 100

OAX180301343337 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180301340882 2018 4 Metros lineales 1850 1850 1850 100

OAX180401502452 2018 4 Poste 21 21 21 100

OAX180301385803 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401501071 2018 4 Metros lineales 458.59 458.59 458.59 100

OAX180301323663 2018 4 Mobiliario y equipo 1 458 458 100

OAX180301388389 2018 4 Metros Cuadrados 235 235 235 100

OAX180301385084 2018 4 Metros Cuadrados 205 205 205 100

OAX180301385652 2018 4 Metros Cuadrados 112 112 112 100

OAX180301385782 2018 4 Metros Cuadrados 256 256 256 100

OAX180301327994 2018 4 Metros Cuadrados 940 940 940 100

OAX180301327165 2018 4 Metros Cuadrados 800 800 800 100

OAX180301346288 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301328497 2018 4 Metros Cuadrados 210 210 210 100

OAX180301385417 2018 4 Metros lineales 88 88 88 100

OAX180301341890 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301336106 2018 4 Otros 11580 11580 11580 100

OAX00170401009939 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301387404 2018 4 Otros 80 80 80 100

OAX180401498884 2018 4 Metros Cuadrados 1321 1321 1321 100

OAX180301345166 2018 4 Metros Cuadrados 216.46 216.46 216.46 100

OAX180301340318 2018 4 Vivienda 20 20 20 100

OAX180301301008 2018 4 Otros 9 9 9 100

OAX180301393075 2018 4 Poste 24 24 24 100

OAX180301378941 2018 4 Metros Cuadrados 236 236 236 100

OAX180301326734 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180301325452 2018 4 Piezas 3 3 3 100

OAX180401483052 2018 4 Metros Cuadrados 241.33 241.33 241.33 100

OAX180301331072 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301327599 2018 4 Piezas 2 2 2 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301344290 2018 4 Otros 70 70 70 100

OAX180301344995 2018 4 Metros Cuadrados 245 245 245 100

OAX180301301109 2018 4 Metros Cuadrados 660 660 660 100

OAX180401431007 2018 4 Otros 30 100 100 100

OAX180301320657 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180301322572 2018 4 Metros lineales 458 458 458 100

OAX180401500179 2018 4 Equipamiento 100 100 100 100

OAX180301378992 2018 4 Metros Cuadrados 336 336 336 100

OAX180301385927 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301288104 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301338001 2018 4 Metros Cuadrados 76 76 76 100

OAX180301326732 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301334197 2018 4 Otros 70 70 70 100

OAX180401498164 2018 4 Metros Cuadrados 96 96 96 100

OAX180301310212 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180301341629 2018 4 Metros lineales 130 130 130 100

OAX180401500391 2018 4 Metros lineales 450 450 450 100

OAX180401502755 2018 4 Metros Cuadrados 115.92 115.92 115.92 100

OAX180401502754 2018 4 Kilómetro 0.5 0.5 0.5 100

OAX180301334526 2018 4 Otros 11 11 11 100

OAX180301389102 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301389246 2018 4 Aula 1 1 1 100

OAX180401498890 2018 4 Metros Cuadrados 1962 1962 1962 100

OAX180301346999 2018 4 Otros 301.5 301.5 301.5 100

OAX180301343957 2018 4 Metros lineales 3759.5 3759.5 3759.5 100

OAX180301344884 2018 4 Metros Cuadrados 409.5 409.5 409.5 100

OAX180301338311 2018 4 Metros Cuadrados 244 244 244 100

OAX180301326742 2018 4 Otros 50 50 50 100

OAX180401478004 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401433264 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401500658 2018 4 Metros Cuadrados 1440 1440 1440 100

OAX180301386657 2018 4 Metros Cuadrados 289 289 289 100

OAX180301388354 2018 4 Metros Cuadrados 205 205 205 100

OAX180301324645 2018 4 Metros lineales 860 860 860 100

OAX180301342358 2018 4 Metros Cuadrados 228 228 228 100

OAX180301337881 2018 4 Piezas 2 2 2 100

OAX180301318073 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401502820 2018 4 Metros Cuadrados 37.3 37.3 37.3 100

OAX180401502819 2018 4 Metros Cuadrados 150 150 150 100

OAX180401497712 2018 4 Metros Cuadrados 53.71 53.71 53.71 100

OAX180401501242 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301337813 2018 4 Otros 15 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301384405 2018 4 Metros Cuadrados 170 170 170 100

OAX180301326145 2018 4 Metros Cuadrados 1500 1500 1500 100

OAX180301334955 2018 4 Metros lineales 798 798 798 100

OAX180301326232 2018 4 Metros Cuadrados 1200 1200 1200 100

OAX180401500684 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301325326 2018 4 Metros Cuadrados 441.62 441.62 441.62 100

OAX180401502902 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX13130100114650 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401502956 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401503006 2018 4 Metros Cuadrados 660 660 660 100

OAX180301343240 2018 4 Metros lineales 4392.6 4392.6 4392.6 100

OAX180401497780 2018 4 Metros lineales 420 420 420 100

OAX180401501729 2018 4 Metros lineales 1200 1200 1200 100

OAX180401501764 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301337817 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301346238 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301318089 2018 4 Metros Cuadrados 656.6 656.6 656.6 100

OAX180301318093 2018 4 Metros Cuadrados 557.16 557.16 557.16 100

OAX180301332025 2018 4 Otros 40 40 40 100

OAX180401485986 2018 4 Otros 1 3456 3456 100

OAX18180201108386 2018 4 Metros Cuadrados 1 3636.95 3636.95 100

OAX18180201108389 2018 4 Metros Cuadrados 1 363.12 363.12 100

OAX18180201108429 2018 4 Metros Cuadrados 1 2864.42 2864.42 100

OAX180401438094 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180301325898 2018 4 Metros Cuadrados 96 96 96 100

OAX180301384359 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401447943 2018 4 Equipamiento 5 5 5 100

OAX180301330286 2018 4 Vivienda 10 10 10 100

OAX180301344476 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 480 100

OAX180301301097 2018 4 Metros lineales 91 91 91 100

OAX180401503361 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX180301338208 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180301384772 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301338254 2018 4 Otros 1 1 36 3600

OAX180301338151 2018 4 Metros lineales 70 70 70 100

OAX180301331169 2018 4 Otros 11 11 11 100

OAX180401501384 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301326706 2018 4 Metros lineales 169 169 169 100

OAX180301338449 2018 4 Otros 14 14 14 100

OAX180301344683 2018 4 Metros Cuadrados 245 245 245 100

OAX180401498719 2018 4 Poste 7 7 7 100

OAX180301335416 2018 4 Metros Cuadrados 98 98 98 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301337052 2018 4 Otros 910 910 910 100

OAX180301326728 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301327204 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX180301325060 2018 4 Otros 215 215 215 100

OAX180401482730 2018 4 Metros Cuadrados 96 96 96 100

OAX180301317914 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401498915 2018 4 Kilómetro 10 10 10 100

OAX180301345310 2018 4 Metros lineales 167624 167624 167624 100

OAX180301319256 2018 4 Metros lineales 400 627.96 627.96 100

OAX180401498972 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301304639 2018 4 Metros lineales 2400 2400 2400 100

OAX180301325099 2018 4 Otros 500 500 500 100

OAX180301331050 2018 4 Vivienda 13 13 13 100

OAX180401501709 2018 4 Metros Cuadrados 510 510 510 100

OAX180401503939 2018 4 Piezas 2 2 2 100

OAX180401503942 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301344663 2018 4 Otros 20 20 20 100

OAX180301343781 2018 4 Metros lineales 28 28 28 100

OAX180401499755 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301384957 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301319298 2018 4 Metros Cuadrados 882 882 882 100

OAX180301320239 2018 4 Vivienda 5 111.55 111.55 100

OAX180301320249 2018 4 Otros 100 400 400 100

OAX180301339832 2018 4 Metros Cuadrados 90 90 90 100

OAX180301392301 2018 4 Metros Cuadrados 510 510 510 100

OAX180301330886 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301330955 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301345314 2018 4 Metros lineales 42 42 42 100

OAX180301301487 2018 4 Metros lineales 150 150 150 100

OAX180301300763 2018 4 Otros 18 18 18 100

OAX180401496124 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301392318 2018 4 Metros Cuadrados 108 108 108 100

OAX180401499586 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180401502032 2018 4 Metros Cuadrados 350 350 350 100

OAX180301341264 2018 4 Otros 2 700 700 100

OAX180301337891 2018 4 Piezas 29 29 29 100

OAX180301340209 2018 4 Otros 300 700 700 100

OAX180301338426 2018 4 Otros 19 19 19 100

OAX180401500459 2018 4 Metros Cuadrados 420 420 420 100

OAX180301340296 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180401501432 2018 4 Metros Cuadrados 62 62 62 100

OAX180301303534 2018 4 Metros Cuadrados 2378.3 2378.3 2378.3 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301324160 2018 4 Otros 70 70 70 100

OAX180301337334 2018 4 Vivienda 11 11 11 100

OAX180401438089 2018 4 Otros 9 9 9 100

OAX180401502977 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401503011 2018 4 Poste 7 7 7 100

OAX180401485164 2018 4 Otros 50 50 50 100

OAX180301338636 2018 4 Otros 45 45 45 100

OAX180301384817 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385684 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401438582 2018 4 Otros 500 500 500 100

OAX180401496678 2018 4 Estudio de preinversión 1 1 1 100

OAX180301343457 2018 4 Metros Cuadrados 129.24 129.24 129.24 100

OAX180301339014 2018 4 Mobiliario y equipo 9 9 9 100

OAX180301343916 2018 4 Otros 13 13 13 100

OAX180301330129 2018 4 Otros 27 27 27 100

OAX180401496696 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401497145 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301326341 2018 4 Metros lineales 960 960 960 100

OAX180401497155 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497160 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497163 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401438812 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401497241 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497245 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497248 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497256 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497258 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497259 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401497265 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301326266 2018 4 Metros Cuadrados 129.6 129.6 129.6 100

OAX180301336735 2018 4 Otros 26 26 26 100

OAX180301332298 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180401499639 2018 4 Kilómetro 7 7 7 100

OAX180301393300 2018 4 Piezas 3 3 3 100

OAX180301393300 2018 4 Poste 16 16 16 100

OAX180301325906 2018 4 Otros 44 44 44 100

OAX180301340969 2018 4 Metros lineales 2884 2884 2884 100

OAX180301343342 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401501480 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301327235 2018 4 Otros 26 26 26 100

OAX180301338381 2018 4 Metros lineales 250 250 250 100

OAX180301318428 2018 4 Otros 20 20 20 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301343527 2018 4 Vivienda 30 30 30 100

OAX180401502653 2018 4 Metros Cuadrados 888.8 888.8 888.8 100

OAX180401502699 2018 4 Piezas 2 2 2 100

OAX180401502699 2018 4 Poste 2 2 2 100

OAX180301343399 2018 4 Metros lineales 218.35 218.35 218.35 100

OAX180401503035 2018 4 Metros Cuadrados 40 40 40 100

OAX180301392278 2018 4 Metros Cuadrados 359.75 359.75 359.75 100

OAX180401483530 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301313299 2018 4 Metros Cuadrados 63 63 63 100

OAX180301387587 2018 4 Equipamiento 5 5 5 100

OAX180301389132 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301338009 2018 4 Metros Cuadrados 59 59 59 100

OAX17170401015805 2018 4 Metros Cuadrados 1 1100 1100 100

OAX17170401016777 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401015816 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401015813 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401015809 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX17170401015802 2018 4 Otros 1 40 40 100

OAX180301330798 2018 4 Metros Cuadrados 58.5 58.5 58.5 100

OAX180301385138 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301312130 2018 4 Otros 1 1400 1400 100

OAX180301387073 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301317997 2018 4 Otros 1 96 96 100

OAX180301335156 2018 4 Otros 3 3 3 100

OAX180401496273 2018 4 Metros Cuadrados 240 240 240 100

OAX180301326384 2018 4 Otros 2.2 2.2 2.2 100

OAX180401496276 2018 4 Metros 4302.93 4302.93 4302.93 100

OAX180301330836 2018 4 Otros 362 362 362 100

OAX180401496699 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401496705 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496708 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401496710 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301388646 2018 4 Metros Cuadrados 510 510 510 100

OAX180401496725 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180301345938 2018 4 Otros 5 5 5 100

OAX180401496732 2018 4 Equipamiento 5 5 5 100

OAX180401496737 2018 4 Equipamiento 6 6 6 100

OAX17170401015803 2018 4 Metros Cuadrados 1 500 500 100

OAX180301306540 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301385042 2018 4 Metros Cuadrados 135 135 135 100

OAX180301332850 2018 4 Metros lineales 21000 21000 21000 100

OAX180401437641 2018 4 Metros lineales 1939 1939 1939 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401499682 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301326739 2018 4 Otros 18 18 18 100

OAX180401502716 2018 4 Metros 680 680 680 100

OAX180301336000 2018 4 Metros Cuadrados 311 311 311 100

OAX180301346071 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301344487 2018 4 Metros lineales 1307 1307 2614 200

OAX180301326579 2018 4 Metros Cuadrados 80 80 80 100

OAX180301343317 2018 4 Metros lineales 188.2 188.2 188.2 100

OAX180301335078 2018 4 Otros 26 26 26 100

OAX180401496307 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301335881 2018 4 Metros Cuadrados 90.57 90.57 90.57 100

OAX180301385623 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385792 2018 4 Metros Cuadrados 105 105 105 100

OAX180301338092 2018 4 Otros 10 10 10 100

OAX180301327868 2018 4 Metros lineales 30 30 30 100

OAX180401499696 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401499702 2018 4 Metros Cuadrados 300 300 300 100

OAX180401499703 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401499709 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401499716 2018 4 Equipamiento 4 4 4 100

OAX180401499720 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401499730 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180301342380 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180401499735 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385173 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386649 2018 4 Metros Cuadrados 287 287 287 100

OAX180301340556 2018 4 Metros lineales 333.3 333.3 333.3 100

OAX180301324736 2018 4 Otros 245 245 245 100

OAX180401497882 2018 4 Metros Cuadrados 1260 1260 1260 100

OAX180301344188 2018 4 Metros Cuadrados 227.5 227.5 227.5 100

OAX180301344162 2018 4 Metros Cuadrados 350 350 350 100

OAX180401496330 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301334323 2018 4 Metros lineales 1055 1055 1055 100

OAX180301384346 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301327988 2018 4 Metros Cuadrados 680 680 680 100

OAX180301328009 2018 4 Otros 4698 4698 4698 100

OAX180301326644 2018 4 Vivienda 84 84 84 100

OAX180301343906 2018 4 Otros 21 21 21 100

OAX180301332233 2018 4 Metros lineales 1200 1200 1200 100

OAX180301337016 2018 4 Metros Cuadrados 80 80 80 100

OAX180401499756 2018 4 Metros Cuadrados 707.3 707.3 707.3 100

OAX180401436885 2018 4 Metros lineales 340 340 340 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401463290 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401501617 2018 4 Metros Cuadrados 630 630 630 100

OAX180301331019 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301337912 2018 4 Otros 332 332 332 100

OAX180401498776 2018 4 Metros Cuadrados 123.01 123.01 123.01 100

OAX180401498777 2018 4 Metros lineales 99.8 99.8 99.8 100

OAX180301319360 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401436894 2018 4 Metros Cuadrados 512 512 512 100

OAX180401468687 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301343799 2018 4 Metros lineales 1600 1600 1600 100

OAX180401496340 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180401496358 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301316361 2018 4 Metros Cuadrados 333.33 333.33 333.33 100

OAX180301339135 2018 4 Metros Cuadrados 1000 1000 1000 100

OAX180401496782 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401496788 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301339042 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180301339076 2018 4 Metros Cuadrados 551 551 551 100

OAX180401496795 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301339229 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401496799 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301386925 2018 4 Piezas 1 3 3 100

OAX180401498375 2018 4 Metros 581.89 581.89 581.89 100

OAX180401498383 2018 4 Kilómetro 21.78 21.78 21.78 100

OAX180301332272 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401435838 2018 4 Metros Cuadrados 31.8 31.8 31.8 100

OAX180301332144 2018 4 Metros Cuadrados 137 137 137 100

OAX180301344862 2018 4 Equipamiento 20 20 20 100

OAX180301328373 2018 4 Metros Cuadrados 200 200 200 100

OAX180301325888 2018 4 Metros lineales 5093 5093 5093 100

OAX180301341878 2018 4 Metros lineales 1890 1890 1890 100

OAX180401496072 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301337850 2018 4 Piezas 2 2 2 100

OAX180301340096 2018 4 Otros 15 15 15 100

OAX180301325892 2018 4 Otros 22 22 22 100

OAX180301338385 2018 4 Metros Cuadrados 75 75 75 100

OAX180301305218 2018 4 Metros lineales 2000 2000 2000 100

OAX180401501719 2018 4 Metros Cuadrados 140 140 140 100

OAX180301326525 2018 4 Metros Cuadrados 57 57 57 100

OAX180301346303 2018 4 Otros 13 13 13 100

OAX180301332300 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301332772 2018 4 Metros Cuadrados 250 250 250 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301337976 2018 4 Otros 180 180 180 100

OAX180401438252 2018 4 Metros lineales 1500 1500 1500 100

OAX180301385708 2018 4 Metros Cuadrados 98 98 98 100

OAX180301384350 2018 4 Equipamiento 5 5 5 100

OAX180301379990 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301385587 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301320309 2018 4 Vivienda 5 111.55 111.55 100

OAX180301328981 2018 4 Metros lineales 1052.5 1052.5 1052.5 100

OAX180401496365 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401496376 2018 4 Equipamiento 7 7 7 100

OAX180301344045 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX180301379622 2018 4 Metros lineales 2500 2500 2500 100

OAX180301388350 2018 4 Poste 32 32 32 100

OAX180301332229 2018 4 Otros 37.52 37.52 37.52 100

OAX180301300953 2018 4 Metros Cuadrados 450 450 450 100

OAX180301386622 2018 4 Metros Cuadrados 236 236 236 100

OAX180301342438 2018 4 Metros Cuadrados 90.83 90.83 90.83 100

OAX180401431602 2018 4 Metros lineales 52.5 52.5 52.5 100

OAX180301339213 2018 4 Metros lineales 8600 8600 8600 100

OAX180401497588 2018 4 Metros 50 50 50 100

OAX180401497605 2018 4 Metros Cuadrados 14.38 14.38 14.38 100

OAX180401500633 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401500633 2018 4 Metros lineales 204 204 204 100

OAX180401500633 2018 4 Piezas 37 37 37 100

OAX180401500659 2018 4 Metros Cuadrados 600 600 600 100

OAX180301337866 2018 4 Metros lineales 7000 7000 7000 100

OAX180301346476 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301338112 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301332606 2018 4 Metros Cuadrados 684 684 684 100

OAX180301393011 2018 4 Metros Cuadrados 320 320 320 100

OAX180301321752 2018 4 Piezas 15 15 15 100

OAX180401503106 2018 4 Poste 11 11 11 100

OAX180401503110 2018 4 Metros 36.6 36.6 36.6 100

OAX180301300535 2018 4 Metros lineales 50 50 50 100

OAX180301385899 2018 4 Metros Cuadrados 156 156 156 100

OAX180301386133 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180301341994 2018 4 Computadoras 3 3 3 100

OAX180301337845 2018 4 Otros 2 2 2 100

OAX180401496419 2018 4 Metros Cuadrados 1414.6 1414.6 1414.6 100

OAX180401436709 2018 4 Metros lineales 3260 3260 3260 100

OAX180301316338 2018 4 Vivienda 2 2 2 100

OAX180301338446 2018 4 Metros Cuadrados 300 300 300 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401496430 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180301332426 2018 4 Otros 559 559 559 100

OAX180401496841 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180401496863 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401495416 2018 4 Kilómetro 25 25 25 100

OAX180301336489 2018 4 Otros 1750 1750 1750 100

OAX180301345131 2018 4 Metros Cuadrados 352.56 352.56 352.56 100

OAX180301317901 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180301300196 2018 4 Metros lineales 300 300 300 100

OAX180401434781 2018 4 Metros lineales 900 900 900 100

OAX180301328638 2018 4 Metros lineales 2000 2000 2000 100

OAX180301321988 2018 4 Metros lineales 400 400 400 100

OAX180301325415 2018 4 Otros 611 611 1187 194.2716858

OAX180301305264 2018 4 Metros lineales 1152 1152 1152 100

OAX180301346807 2018 4 Metros lineales 814.13 814.13 814.13 100

OAX180401503143 2018 4 Metros 471.38 471.38 471.38 100

OAX180401503149 2018 4 Metros Cuadrados 1050 1050 1050 100

OAX180301344608 2018 4 Otros 130 130 130 100

OAX180301337020 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301385584 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401495264 2018 4 Aula 1 1 1 100

OAX180401447953 2018 4 Metros Cuadrados 667.29 667.29 667.29 100

OAX180401437600 2018 4 Otros 1 40 40 100

OAX180301344115 2018 4 Metros lineales 880 880 880 100

OAX180301300476 2018 4 Metros lineales 43 43 43 100

OAX180401496869 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301335730 2018 4 Otros 23.37 23.37 23.37 100

OAX180401495533 2018 4 Kilómetro 5.36 5.36 5.36 100

OAX180301342613 2018 4 Otros 100 100 100 100

OAX180301334186 2018 4 Otros 100 100 100 100

OAX180301345376 2018 4 Metros lineales 872.4 872.4 872.4 100

OAX180301322297 2018 4 Otros 3529 3529 3529 100

OAX180401497838 2018 4 Metros Cuadrados 1440 1440 1440 100

OAX180301337502 2018 4 Metros lineales 1000 1000 1000 100

OAX180301305269 2018 4 Metros lineales 1473 1473 1473 100

OAX180301333587 2018 4 Metros lineales 2061 2061 2061 100

OAX180401503200 2018 4 Metros Cuadrados 1436.5 1436.5 1436.5 100

OAX180401503198 2018 4 Kilómetro lineal 1202 1202 1202 100

OAX180301385937 2018 4 Metros Cuadrados 156 156 156 100

OAX180401496055 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401438716 2018 4 Metros lineales 1500 1500 1500 100

OAX180401496068 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401496081 2018 4 Metros cúbicos 156 156 156 100

OAX180401496464 2018 4 Metros lineales 186.16 186.16 186.16 100

OAX180301327117 2018 4 Metros lineales 1382 1800 1800 100

OAX180401496918 2018 4 Metros Cuadrados 2000 2000 2000 100

OAX180301333245 2018 4 Otros 24 24 24 100

OAX180301344445 2018 4 Metros lineales 1092 1092 1092 100

OAX180301325723 2018 4 Metros lineales 1395 1395 1395 100

OAX180301311335 2018 4 Metros lineales 502.33 502.33 502.33 100

OAX180301345798 2018 4 Otros 19 19 19 100

OAX180301319169 2018 4 Metros lineales 175.38 175.38 175.38 100

OAX180301339898 2018 4 Otros 42 42 42 100

OAX180301330764 2018 4 Metros Cuadrados 289 289 289 100

OAX180301333676 2018 4 Metros lineales 2489.25 2489.25 2489.25 100

OAX180401431559 2018 4 Metros lineales 1 1 1 100

OAX180401503260 2018 4 Metros Cuadrados 48 48 48 100

OAX180301401314 2018 4 Metros Cuadrados 840 840 840 100

OAX180401503273 2018 4 Metros Cuadrados 1839.13 1839.13 1839.13 100

OAX180401495458 2018 4 Kilómetro 1.46 1.46 1.46 100

OAX180401496083 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496088 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496092 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496095 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301327059 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180301320230 2018 4 Metros lineales 979 1319.6 1319.6 100

OAX180301323679 2018 4 Otros 8 515 515 100

OAX180301335120 2018 4 Otros 1 1023.95 1023.95 100

OAX180401496963 2018 4 Metros lineales 3346 3346 3346 100

OAX180301328411 2018 4 Metros lineales 1 1 1 100

OAX180301322608 2018 4 Otros 2976 2976 2976 100

OAX180301336663 2018 4 Metros Cuadrados 300 300 300 100

OAX180401437718 2018 4 Metros Cuadrados 137 137 137 100

OAX180301345460 2018 4 Metros lineales 514.5 514.5 514.5 100

OAX180301333468 2018 4 Piezas 45 45 45 100

OAX180301328956 2018 4 Otros 1 90 90 100

OAX180301328602 2018 4 Otros 1 35 35 100

OAX180301319507 2018 4 Metros Cuadrados 636.84 636.84 636.84 100

OAX180301334494 2018 4 Otros 20 20 20 100

OAX180301344931 2018 4 Metros lineales 1817.4 1817.4 1817.4 100

OAX180301336592 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301388377 2018 4 Metros Cuadrados 105 105 105 100

OAX180301318133 2018 4 Otros 90 90 90 100

OAX180401496107 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301336008 2018 4 Metros lineales 2000 2000 2000 100

OAX180401496112 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496114 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401496115 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496116 2018 4 Metros Cuadrados 600.44 600.44 600.44 100

OAX180301338156 2018 4 Metros Cuadrados 468.72 468.72 468.72 100

OAX180401496123 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301318058 2018 4 Otros 0.24 0.24 240 100000

OAX180301337516 2018 4 Vivienda 15 15 15 100

OAX180401496974 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301339792 2018 4 Metros lineales 197 197 197 100

OAX180301312578 2018 4 Otros 1 600 600 100

OAX180301322070 2018 4 Metros lineales 580 580 580 100

OAX180401432146 2018 4 Metros Cuadrados 134.33 134.33 134.33 100

OAX180301336156 2018 4 Metros Cuadrados 480 480 480 100

OAX180401498669 2018 4 Metros lineales 320 320 320 100

OAX180401498681 2018 4 Metros Cuadrados 700 700 700 100

OAX180301317892 2018 4 Metros lineales 1 1 1 100

OAX180301326981 2018 4 Metros Cuadrados 1000 1000 1000 100

OAX180301303230 2018 4 Metros Cuadrados 56.55 56.55 56.55 100

OAX180301340614 2018 4 Otros 30 30 30 100

OAX180301319276 2018 4 Metros lineales 5300 5300 5300 100

OAX180301317907 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401501049 2018 4 Metros lineales 400 400 400 100

OAX180301337879 2018 4 Metros Cuadrados 114.4 114.4 114.4 100

OAX180301344946 2018 4 Metros lineales 821.73 821.73 821.73 100

OAX180301341244 2018 4 Otros 24 24 24 100

OAX180401502170 2018 4 Metros Cuadrados 608 608 608 100

OAX180301339499 2018 4 Metros lineales 800 800 800 100

OAX180401503341 2018 4 Metros lineales 2278.92 2278.92 2278.92 100

OAX180401503342 2018 4 Metros lineales 2194.67 2194.67 2194.67 100

OAX180401503346 2018 4 Metros lineales 1171.77 1171.77 1171.77 100

OAX180401503350 2018 4 Metros lineales 821.97 821.97 821.97 100

OAX180401503354 2018 4 Metros cúbicos 10677.3 10677.3 10677.3 100

OAX180401503356 2018 4 Metros lineales 1040.28 1040.28 1040.28 100

OAX180401503358 2018 4 Metros lineales 1165.09 1165.09 1165.09 100

OAX180401503359 2018 4 Metros lineales 740.72 740.72 740.72 100

OAX180401503395 2018 4 Lote 1 1 1 100

OAX00180201109183 2018 4 Otros 1 6 6 100

OAX00180201141865 2018 4 Kilómetro 1 2.4 2.4 100

OAX15150200502579 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX15150200502777 2018 4 Piezas 1 1 1 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX15150200504588 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX15150200505649 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX15150200505897 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX15150200507568 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX15160100628537 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX16160100628091 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX16160100628103 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX16160100628109 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX16160100628110 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX16160100628833 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX16160100628871 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301340084 2018 4 Otros 167 167 167 100

OAX180301341387 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301321079 2018 4 Metros lineales 200 200 200 100

OAX180301331420 2018 4 Metros lineales 2994 2994 2994 100

OAX180401495933 2018 4 Metros 1000 1000 1000 100

OAX180301336185 2018 4 Metros Cuadrados 585 585.6 585.6 100

OAX180401432689 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301310957 2018 4 Metros Cuadrados 77 77 77 100

OAX180401499996 2018 4 Metros 2000.02 2000.02 2000.02 100

OAX180401500003 2018 4 Metros Cuadrados 5970 5970 5970 100

OAX180301333226 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180401498902 2018 4 Metros Cuadrados 900 900 900 100

OAX180301304638 2018 4 Metros Cuadrados 29 29 29 100

OAX180301305811 2018 4 Otros 7 7 7 100

OAX180401499753 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301333617 2018 4 Metros lineales 400 400 400 100

OAX180301319486 2018 4 Metros lineales 500 500 500 100

OAX180301344348 2018 4 Metros lineales 296.35 296.35 296.35 100

OAX180401502227 2018 4 Metros Cuadrados 190 190 190 100

OAX180301343652 2018 4 Metros lineales 155.75 196.41 196.41 100

OAX180401502230 2018 4 Metros lineales 11800 11800 11800 100

OAX16160100628882 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX16160100628911 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX16160100629000 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX16160100629107 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX16160100629172 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX16160100629175 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX16160100629181 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX16160100629286 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX16160100629289 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX16160100637368 2018 4 Piezas 1 1 1 100
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OAX16160200678877 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX16160200710075 2018 4 Piezas 1 40 40 100

OAX16160300785558 2018 4 Metros Cuadrados 1 3152 3152 100

OAX16170200904162 2018 4 Piezas 1 569 569 100

OAX16170200904468 2018 4 Metros 1 689 689 100

OAX16170300971308 2018 4 Metros 1 856 856 100

OAX16170300971309 2018 4 Piezas 1 243 243 100

OAX16170300971310 2018 4 Piezas 1 105 105 100

OAX16170300971357 2018 4 Piezas 1 160 160 100

OAX17170100833118 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170100833127 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170100833130 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX17170100833283 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170100852828 2018 4 Kilómetro 1 1.05 1.05 100

OAX17170100852830 2018 4 Kilómetro 1 2.06 2.06 100

OAX17170100852834 2018 4 Kilómetro 1 0.5 0.5 100

OAX17170100852838 2018 4 Kilómetro 1 1.31 1.31 100

OAX17170100852841 2018 4 Kilómetro 1 3.16 3.16 100

OAX17170200904164 2018 4 Metros 1 69 69 100

OAX17170200904165 2018 4 Piezas 1 45 45 100

OAX17170200904167 2018 4 Piezas 1 45 45 100

OAX17170200904169 2018 4 Piezas 1 121 121 100

OAX17170200904175 2018 4 Piezas 1 68 68 100

OAX17170200904177 2018 4 Piezas 1 112 112 100

OAX17170200904380 2018 4 Kilómetro 1 1.86 1.86 100

OAX17170200904381 2018 4 Kilómetro 1 0.3 0.3 100

OAX17170200904383 2018 4 Kilómetro 1 1.6 1.6 100

OAX17170200904384 2018 4 Kilómetro 1 0.88 0.88 100

OAX17170200904385 2018 4 Kilómetro 1 2 2 100

OAX17170200904386 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX17170200904390 2018 4 Kilómetro 1 3.6 3.6 100

OAX17170200904395 2018 4 Kilómetro 1 0.8 0.8 100

OAX17170200904397 2018 4 Kilómetro 1 1 1 100

OAX17170200904400 2018 4 Kilómetro 1 2.2 2.2 100

OAX17170200904402 2018 4 Kilómetro 1 0.5 0.5 100

OAX17170200904403 2018 4 Kilómetro 1 2.3 2.3 100

OAX17170200904588 2018 4 Piezas 1 23 23 100

OAX17170200904608 2018 4 Metros 1 389 389 100

OAX17170200904619 2018 4 Piezas 1 40 40 100

OAX17170200904622 2018 4 Piezas 1 40 40 100

OAX17170200904629 2018 4 Metros 1 40 40 100

OAX17170300933202 2018 4 Kilómetro 1 4.17 4.17 100
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OAX17170300933336 2018 4 Metros Cuadrados 1 9 9 100

OAX17170300933560 2018 4 Piezas 1 25 25 100

OAX17170300933657 2018 4 Kilómetro 1 10 10 100

OAX17170300933716 2018 4 Kilómetro 1 4.68 4.68 100

OAX17170300934564 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX17170300934981 2018 4 Piezas 1 120 120 100

OAX17170401008047 2018 4 Piezas 1 11 11 100

OAX17170401008065 2018 4 Piezas 1 18 18 100

OAX17170401008424 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX17170401008425 2018 4 Piezas 1 5 5 100

OAX17170401008426 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX17170401008495 2018 4 Kilómetro 1 2.3 2.3 100

OAX17170401008515 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX17170401008569 2018 4 Kilómetro 1 3.5 3.5 100

OAX17170401008572 2018 4 Kilómetro 1 2.95 2.95 100

OAX17170401008575 2018 4 Kilómetro 1 3.9 3.9 100

OAX17170401008579 2018 4 Kilómetro 1 3.9 3.9 100

OAX17170401008605 2018 4 Piezas 1 34 34 100

OAX17170401009052 2018 4 Piezas 1 27 27 100

OAX17170401009082 2018 4 Kilómetro 1 9.75 9.75 100

OAX17170401010177 2018 4 Kilómetro 1 3.5 3.5 100

OAX17170401010190 2018 4 Piezas 1 20 20 100

OAX17170401010754 2018 4 Piezas 1 13 13 100

OAX17170401010763 2018 4 Otros 1 12 12 100

OAX17170401010768 2018 4 Piezas 1 42 42 100

OAX17170401010836 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX17170401010923 2018 4 Piezas 1 36 36 100

OAX17170401010924 2018 4 Kilómetro 1 3.58 3.58 100

OAX17170401010925 2018 4 Kilómetro 1 3 3 100

OAX180301325917 2018 4 Metros lineales 4489.9 4489.9 4489.9 100

OAX180301385184 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301325881 2018 4 Metros lineales 9122 9122 9122 100

OAX180301320154 2018 4 Metros Cuadrados 539.44 539.44 539.44 100

OAX180301318056 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301339119 2018 4 Vivienda 2 32 32 100

OAX180301337753 2018 4 Metros lineales 2400 2400 2400 100

OAX180301337657 2018 4 Otros 31 31 1770 5709.677419

OAX180301339131 2018 4 Metros Cuadrados 83 86.43 86.43 100

OAX180301384889 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301383957 2018 4 Metros lineales 3838 3838 3838 100

OAX180301391684 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301332213 2018 4 Metros lineales 467.5 467.5 467.5 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301383982 2018 4 Metros Cuadrados 97.88 97.88 97.88 100

OAX180401498985 2018 4 Metros Cuadrados 250 250 250 100

OAX180301330560 2018 4 Metros lineales 1250 1250 1250 100

OAX180301328717 2018 4 Metros Cuadrados 56 56 56 100

OAX180301338215 2018 4 Metros lineales 1306 1306 1306 100

OAX180301335280 2018 4 Metros Cuadrados 810 810 810 100

OAX180301337800 2018 4 Metros Cuadrados 113.8 113.8 114 100.1757469

OAX180301338903 2018 4 Metros lineales 670 670 670 100

OAX180301339750 2018 4 Metros lineales 5582.5 5582.5 5582.5 100

OAX180401500031 2018 4 Kilómetro 7 7 7 100

OAX180301340783 2018 4 Metros Cuadrados 88 88 88 100

OAX180301339248 2018 4 Metros lineales 2020 2020 2020 100

OAX180301339467 2018 4 Metros Cuadrados 35.2 35.2 35.2 100

OAX180301316726 2018 4 Metros Cuadrados 200 200 200 100

OAX180301342815 2018 4 Metros lineales 222.01 222.01 222.01 100

OAX180301328293 2018 4 Otros 1 46.05 46.05 100

OAX180401502817 2018 4 Metros Cuadrados 613.92 613.92 613.92 100

OAX180301341471 2018 4 Metros Cuadrados 31.8 31.8 31.8 100

OAX17170401016713 2018 4 Piezas 1 55 55 100

OAX17170401016714 2018 4 Kilómetro 1 2.28 2.28 100

OAX17170401016716 2018 4 Piezas 1 63 63 100

OAX17170401016717 2018 4 Piezas 1 149 149 100

OAX17170401016772 2018 4 Kilómetro 1 1.41 1.41 100

OAX17170401042340 2018 4 Metros Cuadrados 1 10959.62 10959.62 100

OAX17170401045973 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401046039 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401046046 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401046049 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401046061 2018 4 Metros 1 212 212 100

OAX17170401046068 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX17170401046094 2018 4 Piezas 1 40 40 100

OAX17170401046102 2018 4 Piezas 1 40 40 100

OAX17170401046136 2018 4 Piezas 1 76 76 100

OAX17170401050317 2018 4 Kilómetro 1 7.2 7.2 100

OAX17170401050324 2018 4 Kilómetro 1 2.38 2.38 100

OAX17180101069602 2018 4 Piezas 1 120 120 100

OAX17180101069673 2018 4 Piezas 1 72 72 100

OAX17180101069714 2018 4 Piezas 1 72 72 100

OAX17180101069869 2018 4 Piezas 1 108 108 100

OAX17180101069909 2018 4 Piezas 1 493 493 100

OAX17180101075380 2018 4 Metros 1 296 296 100

OAX18180201106898 2018 4 Piezas 1 62 62 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX18180201106942 2018 4 Kilómetro 1 3.5 3.5 100

OAX18180201106943 2018 4 Piezas 1 34 34 100

OAX18180201107072 2018 4 Piezas 1 45 45 100

OAX18180201107263 2018 4 Piezas 1 16 16 100

OAX18180201107410 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX18180201107411 2018 4 Piezas 1 42 42 100

OAX18180201107412 2018 4 Piezas 1 12 12 100

OAX18180201107413 2018 4 Piezas 1 161 161 100

OAX18180201107570 2018 4 Piezas 1 14 14 100

OAX18180201107571 2018 4 Piezas 1 15 15 100

OAX18180201107642 2018 4 Piezas 1 14 14 100

OAX18180201107824 2018 4 Piezas 1 57 57 100

OAX18180201107932 2018 4 Piezas 1 33 33 100

OAX18180201108026 2018 4 Piezas 1 6 6 100

OAX18180201108286 2018 4 Piezas 1 31 31 100

OAX18180201108287 2018 4 Piezas 1 9 9 100

OAX18180201108289 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX18180201108290 2018 4 Piezas 1 10 10 100

OAX18180201108410 2018 4 Piezas 1 57 57 100

OAX18180201108422 2018 4 Piezas 1 18 18 100

OAX180301384932 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496584 2018 4 Metros Cuadrados 4450 4450 4450 100

OAX180401497052 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180301389632 2018 4 Metros Cuadrados 450 450 450 100

OAX180401497056 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497061 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497072 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180301331128 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180401496079 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401496109 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401496326 2018 4 Metros Cuadrados 74.88 74.88 74.88 100

OAX180401496796 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401432500 2018 4 Metros Cuadrados 910 910 910 100

OAX180301343210 2018 4 Metros lineales 1431 1431 1431 100

OAX180301343650 2018 4 Otros 25 25 25 100

OAX180301338651 2018 4 Metros Cuadrados 60.12 60.12 60.12 100

OAX180301341221 2018 4 Metros lineales 800 800 800 100

OAX180301305524 2018 4 Metros Cuadrados 440 440 440 100

OAX180401436656 2018 4 Otros 190 190 190 100

OAX180301337388 2018 4 Otros 20 20 20 100

OAX180401502848 2018 4 Otros 3 3 3 100

OAX180301335888 2018 4 Otros 1 250 250 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180301383978 2018 4 Metros Cuadrados 162 162 162 100

OAX180301341673 2018 4 Metros Cuadrados 2190.5 2190.5 2190.5 100

OAX180301299822 2018 4 Otros 14 14 14 100

OAX180401497084 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301325117 2018 4 Metros lineales 1185.4 1185.4 1185.4 100

OAX180401497087 2018 4 Equipamiento 3 3 3 100

OAX180301392782 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180401497089 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301388597 2018 4 Piezas 24 24 24 100

OAX180301345557 2018 4 Metros Cuadrados 62.4 62.4 62.4 100

OAX180301307426 2018 4 Otros 25.2 25.2 25.2 100

OAX180401497161 2018 4 Metros 1200 1200 1200 100

OAX180401497176 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301326841 2018 4 Metros Cuadrados 1360 1360 1360 100

OAX180301343730 2018 4 Metros lineales 1200 1200 1200 100

OAX180301335055 2018 4 Metros lineales 200 446.4 446.4 100

OAX180301335100 2018 4 Metros Cuadrados 3500 3500 3500 100

OAX180401497191 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401500073 2018 4 Metros lineales 1.06 1.06 1.06 100

OAX180301339151 2018 4 Otros 1 1 3 300

OAX180301333334 2018 4 Otros 8 8 8 100

OAX180401501383 2018 4 Metros Cuadrados 1 1 1 100

OAX180401502914 2018 4 Metros lineales 2803 2803 2803 100

OAX180401502934 2018 4 Metros Cuadrados 1873.69 1873.69 1873.69 100

OAX180401495744 2018 4 Piezas 1 1 1 100

OAX180301334236 2018 4 Metros Cuadrados 127 127 127 100

OAX180301342954 2018 4 Metros Cuadrados 32 33 33 100

OAX180301337071 2018 4 Metros Cuadrados 192 192 192 100

OAX180401497098 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497101 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401497102 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497104 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180401497108 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301328224 2018 4 Otros 9 9 9 100

OAX180301328004 2018 4 Otros 6 6 6 100

OAX180401497136 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301326966 2018 4 Metros Cuadrados 1320 1320 1320 100

OAX180401497200 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180401497201 2018 4 Metros lineales 72 72 72 100

OAX180301327444 2018 4 Metros Cuadrados 3260 3260 3260 100

OAX180301335216 2018 4 Metros lineales 700 700 700 100

OAX180401497223 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100



FOLIO CICLO TRIMESTRE DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA META ORIGINAL META MODIFICADA AVANCE PORCENTAJE

OAX180401497224 2018 4 Equipamiento 1 1 1 100

OAX180301327069 2018 4 Metros Cuadrados 920 920 920 100

OAX180301327467 2018 4 Metros Cuadrados 1340 1340 1340 100

OAX180301327931 2018 4 Metros Cuadrados 1680 1680 1680 100

OAX180401497233 2018 4 Equipamiento 4 4 4 100

OAX180301335948 2018 4 Metros lineales 456 456 456 100

OAX180401497235 2018 4 Equipamiento 2 2 2 100

OAX180301327946 2018 4 Metros Cuadrados 2400 2400 2400 100

OAX180301327955 2018 4 Metros Cuadrados 1460 1460 1460 100

OAX180301324768 2018 4 Otros 1 1 1 100

OAX180301336067 2018 4 Metros Cuadrados 106.85 106.85 106.85 100

OAX180301301000 2018 4 Otros 12 12 12 100

OAX180301393041 2018 4 Poste 24 24 24 100

OAX180301338098 2018 4 Metros lineales 46 46 46 100

OAX180301341980 2018 4 Lote 1 1 1 100


