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LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
ESTADO DE OAXACA

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

ARTICULO 1.- Las disposiciones de esta ley, son de orden publico y de
interés social, tienen por objeto regular el gasto publico destinado a las
acciones relativas a la planeacidon, programacion, presupuestacion,
ejecucion, conservacién, mantenimiento y control de la obra publica y
servicios relacionados con la misma, que contraten o ejecuten las
Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Estatal y los
Ayuntamientos de los Municipios del Estado.

Se prohibe a las Entidades y Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado y de los Ayuntamientos del Estado, la celebracion de fideicomisos,
otorgamiento de mandatos, celebracion de contratos o convenios o
cualquiera otro tipo de actos juridicos y materiales, cuyo objeto o finalidad
sea evadir el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

ARTICULO 2.- Para los efectos de esta Ley se considera obra publica, los
trabajos que realiza el Estado o los Ayuntamientos o a su nombre, sobre un
inmueble determinado, con un proposito de interés general y se destine al
uso publico, a un servicio publico o a cualquier finalidad de beneficio general.

Quedan comprendidas:

l.- La construccion, instalacién, conservacién, mantenimiento,
reparacion, reconstruccion, demolicion y modificacion de los
inmuebles que por su naturaleza o por disposicion de la ley,
estén destinados a un servicio publico estatal o de los
municipios, y los de uso comun; asi como las obras de
pequefia irrigacion, introduccion, ampliacion y mejoramiento de
redes de infraestructura basica para agua potable, drenaje,
alcantarillado, electrificacion, caminos, carreteras, puentes,
desmontes y nivelacion de tierras;

Il.- Los servicios relacionados con la misma, incluidos los trabajos
gue tengan por objeto concebir, disefiar, proyectar y calcular los
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elementos que integran un proyecto de obra publica, asi como
los relativos a las investigaciones, asesorias y consultorias
especializadas, la direccion o supervision de la ejecucion de las
obras, la verificacion del control de calidad de los materiales de
construccion y los estudios que tengan por objeto rehabilitar,
corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones, cuando
el costo de éstas sea superior al de los bienes muebles que
deban adquirirse;

Los proyectos integrales, que comprenderan desde el disefio de
la obra hasta su terminacion total,

Los trabajos de infraestructura agropecuaria;

Los trabajos de exploracion, localizacion y perforacion, que
tengan por objeto la explotacion y desarrollo de los recursos
naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo
distintos a los destinados a la federacion; vy,

Todos aquellos de naturaleza analoga que se realicen con
fondos exclusivamente estatales o municipales.

ARTICULO 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entendera por:

V.-

VI.-

VII.-

VIII.-

Dependencias: Las que conforman el sector central de la
administracion publica del Estado;

Entidades: Las definidas paraestatales en la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Oaxaca;

Secretaria: La Secretaria de Obras Publicas;

Contraloria: La Secretaria de la Contraloria del Poder Ejecutivo
del Estado;

COPLADE: Comité Estatal de Planeacion para el Desarrollo de
Oaxaca;

Organo de Control Interno: Contralores internos en los
gobiernos municipales;

Contaduria Mayor: Contaduria Mayor de Hacienda de la
Céamara de Diputados;

Ayuntamientos: De los Municipios del Estado de Oaxaca;
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IX.- Comisién: La Comision Estatal Consultiva de la Obra Publica;
X.- Contratista: Persona fisica o moral que reune los requisitos

exigidos por esta Ley, para la contratacion de obra publica o
servicios relacionados con la misma;

XI.- Reglamentos: El Reglamento de construccion y Seguridad
Estructural vigente para el Estado de Oaxaca y demas
Reglamentos en la materia.

XIl.- Padrén de Contratistas: El Padron de Contratistas de Obra
Publica.

ARTICULO 4.- El gasto de la obra publica se sujetara a lo previsto en el
Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, y en su caso, al
Presupuesto de Egresos de los Municipios; en los términos de la Ley de
Presupuesto, Gasto Piblico y su Contabilidad y de la Ley Orgénica Municipal
del Estado, asi como de las disposiciones reglamentarias en materia de
planeacién, programacion y ejecucion del gasto publico y su comprobacién.

Esta Ley regula, la obra publica que contraten las Dependencias, Entidades
0 los Ayuntamientos, cuando se realice con fondos estatales o
municipales, siendo aplicable en lo no previsto por esta y para las
cuestiones técnicas, las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Construccion y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca.

ARTICULO 5.- Las autoridades competentes para aplicar e interpretar la
presente ley dentro de sus respectivos ambitos, asi como de dictar las
medidas administrativas necesarias para su cumplimiento, seran:

l.- La Contraloria;

Il.- La Secretaria; y

Il.- Los Ayuntamientos.

Las disposiciones administrativas que estas autoridades dicten con
fundamento en éste articulo seran publicadas en el Periédico Oficial del
Gobierno del Estado.

ARTICULO 6.- Las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos,
promoveran la simplificacion administrativa de los tramites, asi como la
descentralizacion de funciones y la eficiente delegacion de facultades

tendientes al cumplimiento de esta Ley.

ARTICULO 7.- Cuando por las condiciones especiales de la obra publica se
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requiera la intervencion de dos o mas Dependencias, Entidades y
Ayuntamientos, quedara a cargo de cada una de las que intervengan, la
responsabilidad sobre la ejecucion de la parte de la obra que le
corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que en razén de sus
respectivas atribuciones tenga la encargada de la planeacién y programacion
en su conjunto, para tal efecto se suscribiran los convenios de coordinacién,
en los que se estableceran obligaciones correspondientes.

El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos en el &mbito de sus
competencias seran responsables de la vigilancia, planeacién, programacion
y ejecucion de las obras que emprenda.

ARTICULO 8.- Las Dependencias, Entidades o los Ayuntamientos
encargados de realizar obras publicas, deberan formular y mantener
actualizado:

l.- Los inventarios de la maquinaria, equipo y materiales de
construccion a su cuidado o de su propiedad;

Il.- El catélogo y archivo de los estudios y proyectos relacionados
con la obra publica;

.- La relacion de la plantilla del personal técnico y administrativo
relacionado con la obra publica.

Asi mismo, mantendran asegurados la maquinaria y el equipo de
construccion a su cargo, previo estudio de factibilidad econémica.

ARTICULO 9.- Los Contratos y demas actos juridicos y materiales que con
base en la presente Ley celebren las Dependencias, Entidades vy
Ayuntamientos, se consideraran de orden publico

En lo no previsto por esta Ley, seran aplicables supletoriamente el Cédigo
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano
de Oaxaca.

ARTICULO 10.- En materia de obra publica la Secretaria, para el debido
cumplimiento de la presente Ley, tendrd las siguientes atribuciones:

l.- Analizar la viabilidad de los programas de ejecucion de las
obras publicas que le presenten las Dependencias, Entidades o
los Ayuntamientos, y en su caso tomar las disposiciones
administrativas para asegurar al Estado el cumplimiento de los
programas y debida ejecucion de las obras publicas;
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Verificar que las Dependencias y Entidades que ejecuten obra
por administracion directa, cuenten con la capacidad
administrativa, técnica y operativa que garantice su efectivo
cumplimiento;

Emitir conjuntamente con la Contraloria los lineamientos para
la elaboracién del contrato Unico de Obra Publica; y

Las demas que le sefialen las Leyes, Decretos y Reglamentos.

ARTICULO 11.- En materia de obra publica, la Contraloria tendra las
atribuciones siguientes:

VI.-

VII.-

VIII.-

Expedir los lineamientos y criterios que regiran la seleccion del
procedimiento de contratacion de obras publicas; en los casos
no previstos por la ley;

Asesorar a las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos con
respecto a la realizacion de los procedimientos de adjudicacion
de obra publica en todas sus fases;

Emitir opinibn sobre la procedencia o improcedencia de la
contratacion directa de servicios profesionales relacionados con
obra publica, cuando lo sometan a su consideracion las
Dependencias, Entidades y en su caso los Ayuntamientos;

Conocer de las modificaciones que lleguen a darse en los
contratos de obra publica;

Verificar que las obras publicas que se culminen, cumplan con
las especificaciones requeridas por las convocantes;

Conocer y resolver las inconformidades y los recursos de
impugnacion que se le presenten;

Llevar a cabo la vigilancia, inspeccién y control en los procesos
de adjudicacion y ejecucion de obra puablica, que contraten las
Dependencias, Entidades y en su caso los Ayuntamientos;

Vigilar que los procedimientos de adjudicacion se realicen con
apego a la Ley; y

Las demas que le sefialen las Leyes, Decretos y Reglamentos.
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ARTICULO 12.- La Contraloria llevara el control de todos los procesos de las
obras publicas que se den en Dependencias, Entidades y en los
Ayuntamientos, en el caso de obras convenidas, desde su proceso de
contratacion hasta su conclusién y recepcion.

ARTICULO 13.- La Contraloria podra celebrar convenios con los diferentes
Ayuntamientos, que lleguen a contratar obra para que pueda llevar a cabo las
funciones de control, en sus especies: vigilancia, supervision, verificacién y
evaluacion, conforme a lo establecido por el articulo precedente.

ARTICULO 14.- Las atribuciones conferidas a la Contraloria en esta Ley,
seran ejercidas por los Organos de Control Interno Municipal, cuando las
obras publicas se realicen por los Ayuntamientos con sus propios recursos.

ARTICULO 15.- Las controversias que se susciten con motivo de la
interpretacion y aplicacion de esta Ley o de los contratos celebrados, seran
resueltas por el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los
términos de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
Para la resolucion de las controversias se aplicara el procedimiento
sumario contemplado en el Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado, en
lo que no se oponga a la naturaleza de las disposiciones de esta Ley.

ARTICULO 16.- Se crea la Comision Estatal Consultiva de la Obra
Pudblica, como o6rgano normativo, de asesoria, consulta técnica para la
realizacion de la obra publica; integrandose bajo la siguiente estructura: Un
Presidente, que sera el Titular del Poder Ejecutivo; un Secretario Técnico
del Gobierno, que serd el Secretario de Obras Publicas; contara ademas
con representantes permanentes del COPLADE, de las Secretarias de
Administracion, Finanzas y de la Contraloria, Instituto Estatal de
Ecologia, y de las Camaras y Colegios respectivos.

La Comision convocard a sus sesiones a representantes de otras
Dependencias y Entidades, del sector social y privado organizados en
asociaciones que tengan personalidad legal, cuando por la naturaleza de los
asuntos que se deban tratar se justifique su participacion. Para la validez y
eficacia de las sesiones debera encontrarse presente el titular de la
Secretaria de la Contraloria.

El titular del Ejecutivo emitird las bases para la organizacion, funcionamiento
y atribuciones de la Comisién, debiendo publicarse en el Periédico Oficial
para su validez y observancia.
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TITULO SEGUNDQ
DE LAS (SIC) PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
DE LA OBRA
CAPITULO |

DE LA PLANEACION DE LA OBRA

ARTICULO 17.- En la planeacion de las obras publicas, las Dependencias,
Entidades y Ayuntamientos en lo que corresponden deberan sujetarse a la
Ley de Planeacion del Estado, a la Ley Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Oaxaca, a la Ley Orgénica Municipal y a:

l.- Los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, de
los programas sectoriales, institucionales, regionales,
especiales, previstas en los planes de desarrollo urbano, social
y econdmico del Estado y de sus Municipios; de acuerdo con
las estimaciones de recursos y las determinaciones sobre
instrumentos y responsables de su ejecucion contenidos en los
planes y programas antes mencionados. Los ayuntamientos se
ajustardn ademds, a los Planes Municipales de Desarrollo,
asi como a lo previsto en sus respectivos programas anuales
de obra, a lo establecido en los planes de Desarrollo Urbano, y
a las resoluciones de las Comisiones Intermunicipales; y

Il.- Las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos
del Estado o del Municipio, segun corresponda.

ARTICULO 18.- En la planeacion de las obras publicas las
Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, deberan prever y considerar:

l.- Las actividades previas, durante y posteriores a la ejecucion
de la obra, incluyendo las principales, las de infraestructura,
las complementarias y las accesorias, asi como todas las
actividades tendientes a poner en servicio la obra;

Il.- Las actividades de coordinacion entre las Dependencias,
Entidades y Ayuntamientos, encargadas de la realizacion de la
obra;

.- La calendarizacion fisica y financiera de los recursos
necesarios;

V.- Los avances tecnoldogicos preferentemente nacionales,
aplicables en funcién de la naturaleza de las obras, seleccién
de materiales, equipos y procedimientos que satisfagan los
requisitos técnicos y los proyectos;
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V.- Los requerimientos de areas, predios y uso de suelo acorde a

lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado
de Oaxaca, y demas Legislacion aplicable;

VI.- La utilizacion de mano de obra de la localidad y materiales
propios de la region cuando sea posible, asi como de
productos, equipos y procedimientos de tecnologia nacional; y,

VII.- Las medidas necesarias para la preservacion y restauracion de
la obra publica, para el caso de que esta se deteriore,
contemplando para ello de ser posible la utilizacion de
tecnologia nacional, preferentemente la existente en el Estado.

Los Ayuntamientos para la planeacién de sus obras en los términos
anteriores, podran recibir asesoria del COPLADE o de las Dependencias y
Entidades del Ejecutivo que sean competentes.

ARTICULO 19.- Las Dependencias, Entidades y Municipios ejecutores,
deberan prever dentro de sus presupuestos un porcentaje que dedicaran
Unica y exclusivamente a gastos que por concepto de trabajo de supervision
de la obra se generen. La Comision por acuerdo fundado, determinara
dicho porcentaje asi como los conceptos minimos que deberd contener
un expediente técnico de supervision, dicho acuerdo debera ser publicado
en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado.

CAPITULO Il
DE LA PROGRAMACION DE LA OBRA

ARTICULO 20.- Las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, elaboraran
los programas de obra publica, en los que se incluird la presupuestacion
fundada en politicas, prioridades, objetivos y estimaciones de recursos de
planeacion estatal y municipal del desarrollo, considerando:

l.- Los estudios de pre inversion que se requieran para definir la
factibilidad técnica, econémica y ecoldgica de la realizacion de
la obra;

Il.- Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

Il.- Las acciones previas, durante y posteriores a su ejecucion,
incluyendo las principales, las de infraestructura, las
complementarias y las accesorias; asi como las acciones
para poner aquellas en servicio;

V.- Las caracteristicas ambientales, climaticas y geogréficas de la
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regién donde deba realizarse la obra,;
Los resultados previsibles;

La calendarizacion fisica y financiera de los recursos
necesarios para su ejecucion, asi como los gastos de
operacion;

Las unidades responsables de su ejecucién, asi como las
fechas previstas de iniciacion y terminacion de cada obra;

Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios que se
requieran, incluyendo los proyectos arquitectonicos y de
ingenieria necesarios;

La regularizacion y adquisicion de la tenencia de la tierra, asi
como la obtencién de los permisos de construccion necesarios;

La ejecucion, que debera incluir el costo estimado de la obra
gue se realice por contrato, y en caso de realizarse por
administracion directa, los costos de los recursos necesarios,
las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria,
de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la
obra, los cargos para pruebas y funcionamiento, asi como los
indirectos de la obra;

Los trabajos de conservacion, mantenimiento preventivo y
correctivo de los bienes inmuebles a ejecutar;

Las instalaciones para que las personas discapacitadas puedan
acceder y transitar por los inmuebles que sean construidos;
las que segun la naturaleza de la obra, podran constituir en
rampas, puertas, elevadores, pasamanos, asideras y otras
instalaciones anélogas a las anteriores que coadyuven al
cumplimiento de tales fines;

Los convenios de coordinacion entre Dependencias, Entidades
0 Ayuntamientos que intervengan en su ejecucion; y,

Las demas previsiones que deban tomarse en consideracién
segun la naturaleza y caracteristicas de la obra.

ARTICULO 21.- Las Dependencias y Entidades a mas tardar el ultimo dia
del mes de marzo de cada afio, pondran a disposicién de la Secretaria, la
Contraloria y COPLADE; sus programas de obras publicas para los efectos
de su competencia.
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El documento que contenga los programas, podra ser adicionado,
modificado, suspendido o cancelado, de manera fundada sin
responsabilidad alguna para la Dependencia o Entidad de que se trate.

Los Ayuntamientos remitirdn a la Legislatura Local como parte de su cuenta
publica, los programas y presupuestos respectivos.

CAPITULO 1l
DE LA PRESUPUESTACION DE LA OBRA

ARTICULO 22.- Los programas de Obra Publica que elaboren las
Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, contendrdn los presupuestos
aproximados de cada una de las obras que se deban realizar,
apegandose a los precios vigentes en el mercado, debiendo incluir en
los presupuestos los costos correspondientes a:

l.- Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios que se
requieran;

Il.- Los proyectos arquitectonicos y de ingenieria necesarios;

Il.- La regularizacién y adquisicién de la tenencia de la tierra, y los
permisos necesarios de construccion;

V.- La ejecucion, que debera incluir el costo estimado de la obra
gue se realice por contrato y, en el caso de realizarse por
administracion directa, los costos de los recursos necesarios,
las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria,
de mano de obra, de equipo o de cualquier otro accesorio
relacionado con la obra, los cargos adicionales para prueba y
funcionamiento, asi como los indirectos de la obra;

V.- Las obras complementarias de infraestructura, las relativas a la
conservacion, restauracién, mitigacién y mejoramiento del
impacto ambiental que genere la obra;

VI.- Los trabajos de conservacion, mantenimiento ordinario,
preventivo y correctivo de los bienes inmuebles a ejecutar;

VII.- Las determinaciones sobre el presupuesto total de la obra,
como los relativos a los ejercicios en que esta se ejecute, en
los casos de obras cuya ejecucién rebase un ejercicio
presupuestal; y,
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VIII.- Las demés previsiones que deban tomarse en consideracion

segln la naturaleza y caracteristicas de la obra.

Para el exacto cumplimiento de lo dispuesto por este articulo los
Ayuntamientos, podran solicitar asesoria a la Secretaria o a la Contraloria.

ARTICULO 23.- En la obra publica cuya ejecucion rebase un ejercicio
presupuestal, debera determinarse tanto el presupuesto total como el
relativo a los ejercicios de que se trate, cuando la naturaleza de la obra lo
permita; en la formulacibn de los presupuestos de los ejercicios
subsecuentes se atenderan los costos que en su momento se encuentren
vigentes.

Para los efectos de éste articulo las Dependencias, Entidades vy
Ayuntamientos, observaran lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley de
Presupuesto, Gasto Publico y su Contabilidad, vigente para el Estado.

TITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION
DE LA OBRA

CAPITULO |
DE LAS MODALIDADES DE LA ASIGNACION DE OBRAS

ARTICULO 24.- Los contratos para la ejecucién de obra publica y los
servicios relacionados con la misma, por regla general se asignaran
mediante el procedimiento de licitacion publica, para que los contratistas
presenten proposiciones solventes en sobres cerrados, los que seran
abiertos publicamente a fin de asegurar al Estado o a los Municipios las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demas circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que
establece la presente Ley.

ARTICULO 25.- Las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos bajo su
responsabilidad podran contratar obra puoblica bajo las siguientes
modalidades:

l.- Por licitacion publica;

Il. Por invitacién restringida a cuando menos tres Contratistas; vy,
Il.- Por adjudicacion directa.

ARTICULO 26.- La contratacion de obra publica, por Dependencias y

Entidades solo podra llevarse a cabo cuando se tenga saldo disponible
en las partidas correspondientes del presupuesto aprobado, y se cuente
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con los titulos de propiedad debidamente inscritos en los Registros Publicos
a favor de las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, ademas deberan
contar con los estudios y proyectos, las normas y especificaciones de
construccion y programas de ejecucion; salvo casos excepcionales a juicio
de la Secretaria y previa autorizacion del COPLADE, podran convocarse sin
contar con tales requisitos.

Los servidores publicos que autoricen actos en contravencion a lo dispuesto
en este articulo, se haran acreedores a las sanciones previstas por la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios
de Oaxaca y disposiciones aplicables.

CAPITULO I BIS
DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA

ARTICULO 26 A.- La Secretaria y Los Ayuntamientos llevaran, cada uno de
ellos un Padrén de Contratistas de Obra Publica, lo mantendran
permanentemente actualizado, y clasificaran a los contratistas registrados en
el mismo, de acuerdo a su capacidad técnica, econdmica, objeto social o
giro de negocios que desarrolle. Este padron sera publicado en el Periddico
Oficial del Estado.

El registro o renovacion en el Padron sera obligatorio, por lo que solo se
podran celebrar contratos con los contratistas que acrediten estar
debidamente inscritos en el Padrén, y tendran el costo que sefialen las
leyes de ingresos Estatal y Municipales del ejercicio fiscal que
corresponda, con vigencia para un ejercicio fiscal. Los Contratistas, para
renovar su registro, deberadn de presentar su solicitud dentro de los quince
dias habiles anteriores a su vencimiento, si omiten presentar la solicitud en
el plazo indicado tendr& como consecuencia la suspension del registro
solicitado.

ARTICULO 26 B.- El Padron tiene por objeto facilitar a la administracion
publica estatal y municipal la informacién completa, confiable y oportuna
sobre las personas con capacidad de prestar servicios para la contratacion
de obra publica o servicios relacionados con la misma, en las mejores
condiciones de oferta, con la mejor calidad conforme a su especialidad,
capacidad técnica y economica, asi como por su domicilio y obtener las
mejores condiciones para contratar.

ARTICULO 26 C.- Para ser inscritos en el Padron los interesados deberan
solicitarlo por escrito ante la Secretaria o el Ayuntamiento que corresponda y
satisfacer los requisitos siguientes:

l.- Acreditar fehacientemente su calidad de contratista o
prestador de servicios relacionados con la obra publica
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legalmente establecido, mediante inscripcién ante la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico en la que se especifique su giro
o actividad preponderante.

Comprobar que se encuentra al corriente de sus obligaciones

fiscales en términos de lo dispuesto en el Coédigo Fiscal para el
EStadO de Oaxaca‘ (Reforma seguin Decreto No. 18 PPOE Extra de fecha 31-12-2013)

Cuando se trate de personas morales deberan exhibir copia
certificada de la escritura o acta constitutiva, debidamente
inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad, asi como sus
modificaciones si las hubiera, en caso de haber sido creadas
por disposicion legal, deberan indicar esta circunstancia; y
tratdndose de fideicomisos, el contrato correspondiente;

Los representantes o apoderados legales de las personas
morales, deberan presentar copia certificada de identificacion
oficial con fotografia, asi como de su registro federal de
contribuyentes y su Clave Unica de Registro de Poblacion
(CURP);

Las personas fisicas deberan presentar copia certificada de
identificaciéon oficial con fotografia, asi como de su registro
federal de contribuyentes y su Clave Unica de Registro de
Poblacion (CURP);

Proporcionar la informacion y documentacion necesaria para
acreditar su solvencia economica y capacidad de prestar
servicios para la contratacion de obra publica o servicios
relacionados con la misma;

Exhibir curriculum, mismo que en su caso, contendra una
relacion de contratos celebrados en los dos dltimos afios con
la administracion puablica, los vigentes y los que tengan
pendientes de cumplir, en el caso que sea procedente;

Acreditar haber cumplido con los registros que exijan las
disposiciones de orden fiscal, mediante la presentacion de
original y fotocopia simple de los mismos para su cotejo;

Proporcionar estados financieros;
Pagar los derechos que establezcan las leyes de ingresos

estatal y municipales del ejercicio fiscal que corresponda y
demas disposiciones aplicables; y
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X.- Las demas que establezca el Reglamento respectivo.

ARTICULO 26 D.- Los Contratistas registrados en el padréon deberan
comunicar en cualquier tiempo a la Secretaria o al Ayuntamiento seguin sea
el caso las modificaciones relativas a datos generales, capacidad técnica o
econdémica, o en su actividad cuando tales circunstancias puedan implicar
cambios que afecten su clasificacion o localizacion.

La Secretaria, las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos deberan invitar
a los contratistas, integrantes del Padrén, a los procedimientos de
excepcion, a la licitacion abierta, de acuerdo con la clasificacién en que
estén registrados, sin perjuicio de que a falta de Contratistas o por asi
convenir a los intereses del contratante, se pueda invitar a personas que no
estén registradas, las que en caso de que se les adjudique el contrato, se
deberan inscribir al Padrén antes de celebrar el respectivo contrato de
obra o de servicios relacionados con la misma.

ARTICULO 26 E.- La Secretaria o el Ayuntamiento que corresponda
dentro de un término que no excedera de quince dias habiles contados a
partir de la fecha de recepcion de la solicitud, resolvera sobre el registro en
el Padrén, actualizacion de datos o la modificacion o ampliacién de la
clasificacion. Transcurrido este plazo sin que haya respuesta, se tendra por
registrado al solicitante o efectuada la actualizacién, modificacion,
ampliacion o su renovacion respectiva. En caso de negativa, ésta debera
informarse al interesado debidamente fundada y motivada la causa por la
gue se rechaz6 su promocion.

Si la solicitud fuese confusa o incompleta, la Secretaria o el Ayuntamiento,
segun corresponda, deberd solicitar al contratista, dentro del término de
cinco dias hébiles siguientes a su recepcion, que aclare o complemente
dicha solicitud y si no presentara la informacién requerida dentro de
diez dias habiles siguientes a su recepcién, se tendra por no presentada la
solicitud.

ARTICULO 26 F.- La Soberania o el Ayuntamiento que corresponda,
suspenderd el registro de un contratista hasta por el plazo de veinticuatro
meses cuando:

l.- Deje de reunir los requisitos que exige para el efecto esta Ley.

Il.- Por causas imputables a él, incumpla con un contrato que se le
haya adjudicado; y

.- Se niegue a dar facilidades necesarias para que los
organismos e instituciones facultadas para ello ejerzan sus
funciones de vigilancia, inspeccién, control y fiscalizacion.
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Cuando desaparezcan las causas que hubieran motivado la suspension
del registro, el contratista lo acreditard ante la Secretaria o el Ayuntamiento
que corresponda, la que resolvera lo conducente.

ARTICULO 26 G.- La Secretaria 0o el Ayuntamiento que corresponda
cancelara el registro de Contratista cuando:

l.- La informacién proporcionada para el registro resulte falsa o
haya actuado con dolo o mala fe en algun procedimiento de
adjudicacion o contratacion.

Il.- Incurra en actos, practicas u omisiones que lesionen el interés
general o los de la economia estatal.

.- El contratista sea declarado en concurso mercantil.

V.- Se le declare incapacitado legalmente para celebrar actos o
contratos de los regulados por esta Ley.

V.- No atienda en tres ocasiones a las invitaciones que de manera
fehaciente le realicen.

VI.- No se presente, sin causa justificada, a formalizar el contrato.

VII.- Por causas imputables a él, incumpla con un contrato que
se le haya adjudicado y perjudique gravemente los intereses
de la administracion publica.

VIII.- Existan a su cargo créditos fiscales firmes; y

IX.- No proporcione la informacion solicitada por la autoridad
competente, en términos del articulo 46-A del Cdédigo Fiscal
para el Estado de Oaxaca y demas disposiciones aplicables.

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA

ARTICULO 27.- Las obras publicas que se contraten por licitacion puablica, se
basaran en la convocatoria que formulard la convocante para que los
contratistas presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que sera
abierto de manera publica, a fin de asegurar al Estado o Municipios, las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demds circunstancias pertinentes.

Las etapas que comprendera el procedimiento de licitacion publica, son las
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Publicacién de la convocatoria;
Venta de bases;

Visita al lugar en donde se realizara la obra y la junta de
aclaraciones;

Presentacion, recepcion y apertura de las propuestas técnicas y
econdémicas;

Andlisis de propuestas y emision del dictamen;
Noatificacion del fallo; vy,

Suscripcion del contrato.

ARTICULO 28.- Las licitaciones publicas podran ser:

Estatales, cuando por el monto de la obra asi proceda, la
publicacion de la convocatoria en el Periodico Oficial del
Gobierno del Estado y en un diario de mayor circulacion en el
Estado;

Nacionales, cuando por el monto de la obra asi proceda, la
publicacion se haga en el Diario Oficial de la Federacion y en
un diario de mayor circulacién en el pais; e,

Internacionales, cuando por el monto y caracteristicas técnicas
de las obras asi proceda, se convocara a contratistas
nacionales y extranjeros, publicandose la convocatoria en el
Diario Oficial de la Federacion y en un diario de circulacién
nacional. Solamente se realizardn licitaciones de caracter
internacional, cuando previa investigacion de mercado, que
realice la Dependencia Entidad o Ayuntamiento convocante,
se advierta que los contratistas nacionales no cuentan con
la capacidad técnica y econdémica para la ejecuciéon de la
obra publica de que se trate; cuando sea conveniente en
términos del precio, o bien, cuando sea obligatorio conforme a
lo establecido en los Tratados Internacionales o se refiere a
obra publica financiada con créditos externos otorgados al
Gobierno del Estado.

Podra negarse la participacion de contratistas extranjeros en licitaciones
internacionales, cuando con el pais del cual sean nacionales no se tenga
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celebrado un Tratado o ese pais no conceda un trato reciproco a los
contratistas mexicanos.

ARTICULO 29.- Los procedimientos de licitacion plblica deberan ajustarse a
lo siguiente:

l.- Las bases de licitacion deberan ponerse a disposicion de los
interesados para su revisidon, venta e inscripciébn por un
periodo de diez dias naturales, contados a partir del dia
siguiente a la publicacién de la convocatoria;

Il.- La visita al lugar donde se realizara la obra debera llevarse a
cabo dentro de los cuatro dias naturales siguientes al de la
fecha de la conclusion de la venta de las bases;

Il.- La junta de aclaraciones podré celebrarse en la misma fecha
de la visita al sitio de los trabajos o dentro de los tres dias
naturales siguientes; y

V.- La recepcion de propuestas técnicas y econdmicas debera
efectuarse en un plazo maximo de diez dias naturales
posteriores a la fecha de la celebracion de la junta de
aclaraciones.

La Contraloria, y en su caso el Organo de Control Interno, vigilara y
supervisara el estricto cumplimiento del procedimiento citado.

Los titulares de las Dependencias, Entidades y el Presidente Municipal,
segun el caso, podran ampliar hasta cuarenta dias naturales, entre la fecha
de publicacion de la convocatoria hasta la presentacion de proposiciones y
apertura técnica, o reducir a un minimo de diez dias naturales, contados a
partir (sic) de la fecha de la publicacion, los plazos sefialados en el presente
articulo por causas debidamente justificadas y al efecto emitirdn un acuerdo
en el que se funde y motive su determinacion.

CAPITULO 1l
DE LA CONVOCATORIA'Y BASES DE LA LICITACION

ARTICULO 30.- Las convocatorias para participar en las licitaciones
publicas deberan publicarse por una sola vez en los términos previstos en
el articulo 31 de esta ley, las cuales podran referirse a una o mas obras
publicas y dependiendo de su naturaleza y de los requerimientos de las
Dependencias, Entidades o Ayuntamientos convocantes, se incorporaran al
sistema electronico de contrataciones gubernamentales, conteniendo como
minimo los siguientes requisitos:
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Identificacion del convocante;

Naturaleza de la licitaciébn, nombre de la obra y ubicacién de la
misma;

A indicacion del lugar, fecha y horario en que los interesados
podran obtener las bases y especificaciones de la licitacién, el
costo y forma de pago de las mismas. Cuando el
documento que contenga las bases implique un costo, este
sera fijado sélo en razén de la recuperacion de las erogaciones
por publicacion de la convocatoria y de los documentos que se
entreguen;

Lugar, fecha y hora de la celebracién de la visita al sitio de la
obray de la junta de aclaraciones;

La fecha estimada de inicio y terminacion de los trabajos;

La experiencia o capacidad técnica y financiera que se
requiera para participar en la licitacion, de acuerdo con las
caracteristicas de la obra y demas requisitos generales que
deberan cumplir los interesados;

La descripcion general de la obra y el lugar en donde se
llevaran a cabo los trabajos objeto de la obra publica de que
se trate;

La fecha, hora y lugar de la presentacién de proposiciones y
apertura técnica y economica;

La informacion sobre los porcentajes a otorgar por concepto de
anticipos; v,

Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicara el
contrato.

ARTICULO 31.- La convocatoria y las bases para las licitaciones publicas, se
elaboraran por las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos convocantes,
enviandolas para su revision a la Contraloria conforme a lo dispuesto por el
articulo 33 de la presente Ley, en el caso de los Ayuntamientos, estos las
realizaran por conducto de su Organo de Control Interno o equivalente,
pudiendo solicitar asesoria a la Contraloria para tal efecto; poniendo dichas
bases a disposicion de los interesados en estricta conformidad con las
fechas sefialadas al respecto en las propias convocatorias, conteniendo
como minimo:
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Nombre y denominacién de la convocante;

Requisitos legales, administrativos, técnicos y econdmicos,
que deberan cumplir quienes deseen participar;

Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizaciéon de los
trabajos, y de la junta de aclaraciones;

La fecha, hora y lugar de la presentacion de proposiciones y
apertura técnica y econémica;

El sefialamiento, que sera causa de descalificacion el
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las
bases de licitacion;

El idioma o idiomas, asi como la moneda en que deberan
presentarse las proposiciones; en todo caso la convocatoria y
propuestas deberan redactarse en espafiol con su
correspondiente traduccién, asi como en moneda nacional y su
equivalente en moneda extranjera;

Relacion de materiales y equipo de instalacion permanente,
gue en su caso, proporcione la convocante;

Origen de los fondos para realizar los trabajos, y el importe
autorizado para el primer ejercicio, en el caso de obras que
rebasen un ejercicio presupuestal

Forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato;

La indicacion de si se otorgaran anticipos, en cuyo caso se
sefialaran las condiciones y el porcentaje respectivo, que no
podra exceder del 30% del monto total del contrato; salvo en
casos excepcionales, autorizado bajo la responsabilidad de la
convocante;

Datos sobre la forma de presentacion de garantias de
cumplimiento de contrato, de los anticipos y de vicios ocultos;
forma y términos de la entrega de los anticipos que se
concedan y el procedimiento de ajuste de costos;

Informacion especifica sobre las partes de la obra que podran
subcontratarse;

La fecha de inicio de los trabajos y la estimada de terminacion;
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Modelo de contrato;
Vigencia de las propuestas econémicas;

Descripcién completa y detallada de las obras a licitar,
especificaciones y normas aplicables, planos, maquetas y
pruebas que se realizaran, y de ser posibles métodos y técnicas
para ejecutarlas;

Los criterios claros y detallados para la adjudicacion de los
contratos, y en la evaluaciéon de las ofertas, en ninglin caso
podran utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes;

Instructivo para elaborar y entregar las proposiciones y
garantias;

La indicacion de que ninguna de las condiciones contenidas
en las bases de licitacion o en las propuestas presentadas
por los contratistas, podran ser negociadas;

Penas convencionales por atraso en la ejecucion del programa
de obra pactado en el contrato;

Datos de identificacibn y licencia vigente del Director
Responsable de Obra del Estado de Oaxaca; asi como de los
corresponsables, cuando por la naturaleza de la obra, asi lo
determine la convocante, de conformidad con las normas y
reglamentos establecidos en la materia de que se trate;

La mencion de que no se aceptaran propuestas de aquellas
personas que se encuentren en los casos previstos en el
articulo 32 de esta Ley, aunque dichas propuestas sean
presentadas por personas diferentes y se observe que el
contratista que se encuentre en las condiciones del supuesto
antes citado va a intervenir en dicho acto;

Los criterios que utilizara la convocante para rectificar
justificadamente errores aritméticos que aparezcan en las
propuestas aceptadas; y,

Las condiciones de pago para obra contratada, con base a
precios unitarios y tiempo determinado, y tratdndose de precio
alzado las condiciones de ejecucion y pago.

ARTICULO 32.- No podran presentar propuestas, ni celebrar contratos,
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las personas fisicas o morales siguientes:

VI.-

Aquellas en las que el servidor puablico intervenga de
cualquier forma en la adjudicacién del contrato, tenga interés
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas en las
que pueda resultar un beneficio para él, su cényuge o sus
parientes consanguineos hasta el cuarto grado por afinidad
o civiles, para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios o para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes
referidas formen o hayan formado parte;

Las que desempefian un empleo, cargo o comision en el
servicio publico, o bien las sociedades de las que dichas
personas formen parte; asi como las inhabilitadas para
desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico;

Aquellos contratistas que por causas imputables a ellos
mismos, la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante
les hubiere rescindido administrativamente contratos en mas
de una ocasion, dentro de un lapso de dos afios calendario,
contados a partir de la primera rescisién. Dicho impedimento
prevalecera ante la propia Dependencia, Entidad o
Ayuntamiento convocante durante dos afos calendario
contados a partir de la fecha de rescision del segundo contrato.
La Secretaria hara inmediatamente del conocimiento general
mediante su publicacion en el Periédico Oficial, la existencia de
este impedimento;

Las que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales
respecto de las materias de esta Ley, por causas imputables a
ellas y que, como consecuencia de ello, haya sido perjudicada
gravemente la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento
respectivo;

Los contratistas que se encuentren en situacién de atraso en
las entregas de las obras publicas, por causas imputables a
ellos mismos, respecto al cumplimiento de otro u otros
contratos y hayan afectado con ello a la Dependencia, Entidad
o Ayuntamiento convocante;

Las que se encuentren en situacion de mora por causas
imputables a éstas, respecto del cumplimiento de los contratos
gue tengan celebrados con otras Dependencias, Entidades o
Ayuntamientos en el Estado;
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VII.- Aquellas que hubieren proporcionado informacion que resulte
falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algun
proceso para la adjudicacion de un contrato, en su
celebracién, durante su vigencia o bien en la presentacion o
desahogo de una inconformidad;

VIII.- Las que en virtud de la informacion con que cuente la
Contraloria, hayan celebrado contratos en contravencion a lo
dispuesto por esta Ley;

IX.- Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra, o
en su caso sujetas a concurso de acreedores;

X.- Las que realicen o vayan a realizar, por si o a través de
empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
trabajos de coordinacion, supervision y control de obra e
instalaciones; laboratorio de mecanica de suelos y de
resistencia de materiales y radiografias industriales;
preparacion de especificaciones de construccion, presupuesto
o la elaboracion de cualquier otro documento para la
licitacion de la adjudicacion del contrato de la misma;

XI.- Las que por si 0 a través de empresas que formen parte del
mismo grupo empresarial elaboren dictimenes, peritajes y
avaluos, cuando se requiera dirimir controversias entre los
contratistas y la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento; y,

XIl.- Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas
para ello por disposicion de la Ley.

ARTICULO 33.- Las convocatorias y bases de la licitacion deberan ser
puestas a disposicion de la Contraloria y de Organo de Control Interno,
respectivamente; con un minimo de cinco dias habiles de anticipaciéon a la
publicacién de la convocatoria, para que éstos hagan las observaciones que
consideren pertinentes. Sera motivo de responsabilidad el silencio de la
Contraloria y de los Organos de Control Interno.

ARTICULO 34.- Las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos
convocantes podran realizar modificaciones de los plazos u otros aspectos
establecidos en la convocatoria 0 en sus bases, siempre que con ello no se
limite el nimero de participantes, se cambie sustancialmente parte de la
obra inicial o se adicionen otras no contempladas; observando para ello lo
siguiente:
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- Las modificaciones se deberan hacer con cinco dias naturales
de anticipacion al acto de presentacion y apertura de
propuestas;

Il.- Tratdndose de la convocatoria, las modificaciones se haran
del conocimiento de los interesados a través de los mismos
medios utilizados para su publicacién; y,

Il.- Tratandose de las bases de la licitacion segun sea el caso
debera publicarse un aviso en el periédico Oficial del Gobierno
del Estado o en el Diario Oficial de la Federacion, afin de que
los interesados ocurran ante la convocante para enterarse de
las modificaciones realizadas.

Cuando las modificaciones a las bases deriven de la junta de aclaraciones,
se entregard copia del acta respectiva a cada uno de los participantes,
siendo responsabilidad de los interesados acudir a dicha junta.

ARTICULO 35.- En toda licitacion publica invariablemente debera
celebrarse una Junta de Aclaraciones, por lo que los contratistas por escrito
y con veinticuatro horas de anticipacion a la hora sefialada para dicho acto,
manifestaran sus dudas sobre la convocatoria o bases, y la convocante
hara las aclaraciones o modificaciones pertinentes, elaborando el acta
correspondiente la cual se firmar& por los que en ella intervengan y formara
parte integrante de las bases.

CAPITULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS

ARTICULO 36.- En las licitaciones publicas, la entrega de proposiciones
se hara por escrito mediante dos sobres cerrados en forma inviolable que
contendran por separado, la propuesta técnica y la propuesta econémica, la
gue debera contener como minimo:

A. En el aspecto técnico, los documentos que contendra el
sobre cerrado segun las caracteristicas de la obra seran:

- Manifestacion escrita de no encontrarse en los supuestos del
articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion;

.- Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos, asi
como de haber asistido 0 no a las juntas de aclaraciones que
se celebren;

Il.- Datos basicos de costos de materiales y del uso de la
maquinaria de construccién, puestos en el sitio de los trabajos,
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asi como de la mano de obra a utilizarse;

Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicado si
son de su propiedad o rentados, su ubicacion fisica o vida util;

Programas calendarizados de ejecucién de los trabajos,
utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion,
adquisicion de materiales y equipo de instalaciéon
permanente; asi como utilizacion del personal técnico,
administrativo, obrero y de servicios, encargado de la direccion,
supervision y administracion de los trabajos, en la forma vy
términos solicitados;

En su caso, manifestacion escrita de las partes de la obra
gue subcontratara, o de los materiales o equipo que pretenda
adquirir, que incluya su instalacion;

Relacion de contratos de obra que tenga celebrados con la
Administracién Publica, con particulares, incluyendo el acta de
entrega—recepcion de la obra o cualquier otro documento que
acredite la experiencia o capacidad técnica requerida;

En el aspecto econdémico, los documentos que contendra el
sobre cerrado segun las caracteristicas de la obra seran:

Carta compromiso de la proposicion;

-Catélogos de conceptos, unidades de medicidn, cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el
total de la proposicién;

Andlisis de los precios unitarios de los conceptos
solicitados, estructurados con costos directos, costos
indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad.

El procedimiento de analisis de los precios unitarios podra ser
por asignacion de recursos calendarizados, o por el rendimiento
por hora o turno.

Los costos directos incluiran los cargos por conceptos de
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y
equipo de construccidon. Los costos indirectos estaran
representados con un porcentaje del costo directo, dichos
costos se desglosaran en los correspondientes a la
administracién de oficinas centrales, de las obras, de seguros
y de fianzas.
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El costo de financiamiento de los trabajos estara representado
por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos; para la determinacion de este costo deberan
considerarse los gastos que realizara el contratista en la
ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y
estimaciones que recibird, y la tasa de interés que aplicard,
debiendo adjuntarse el analisis correspondiente.

El cargo por utilidad sera fijado por el contratista mediante
un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos
y financiamiento, asi como los cargos por INFONAVIT, SAR e
Inspeccién de Contraloria.

Programas de montos mensuales de ejecucién de los
trabajos, de la utilizacion de la maquinaria y equipo de
construccion, adquisicibn de materiales y equipos de
instalacion permanente, asi como de utilizacion del personal
de técnico, administrativo y de servicios encargado de la
direccion, supervision y administracion de los trabajos, y del
técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de
la ejecucion de los trabajos; en la forma y términos solicitados.

ARTICULO 37.- Los contratistas deberan exhibir llegado el momento las
siguientes garantias:

Cheque certificado o fianza por un valor que cubra la
cantidad total del monto concedido, para garantizar los
anticipos;

Cheque certificado o fianza por un importe del 10% del
valor total de la obra, para garantizar el cumplimiento del
contrato; y

Cheque certificado o fianza por un importe del 10% del valor
total de la obra, para garantizar los vicios ocultos, por un
periodo de doce meses contados a partir de la fecha de entrega
de la obra.

Todas estas garantias se otorgardan a favor de la Secretaria de Finanzas
o de la Tesoreria Municipal, segun el caso.

ARTICULO 38.- El acto de presentacion y apertura de las proposiciones, lo
presidira el titular de la Dependencia o de la Entidad convocante, y para el
caso de los Ayuntamientos, lo presidira el Presidente Municipal, pudiendo
designar por escrito y bajo su responsabilidad a un servidor publico



ERSHE NRED DEL BE1ADT
W CURRAT,

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO
DE OAXACA

Ultima Reforma 23-06-2018

subordinado que lo represente, quien sera el Unico facultado para aceptar o
rechazar propuestas; asi mismo se invitara en calidad de observadores a
un representante de las Camaras y Colegios que correspondan y a los
representantes de las Dependencias y Entidades que conforme a sus
atribuciones deban asistir, dicha invitacion se hard con una anticipacién no
menor a cinco dias habiles a la fecha de celebracién del acto; el cual se
desarrollara en las siguientes etapas:

La primera etapa se iniciar4 en la hora, fecha y lugar sefialados
y se tomara lista de asistencia a los participantes. Acto
continuo los participantes entregaran sus proposiciones en
sobres cerrados y se procedera Unicamente a la apertura del
sobre que contenga la propuesta técnica en el orden en que se
recibieron, rubricandose por los participantes todas las
propuestas técnicas presentadas; aquellas propuestas que
hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos en las
bases, se desecharan y el sobre que contenga la propuesta
economica correspondiente, serd devuelto por la convocante
diez dias naturales después de la fecha en que se dé a conocer
el fallo. Los sobres que contengan las propuestas econémicas
de aquellos participantes cuyas propuestas técnicas no fueron
desechadas, se rubricaran por los participantes y los servidores
publicos de la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento
convocante y quedaran en custodia de la propia convocante,
quien informara la fecha, lugar y hora en que se llevard a
cabo la segunda etapa. Durante este periodo la Dependencia,
Entidad o Ayuntamiento hard el analisis detallado de las
propuestas técnicas aceptadas.

Cuando la naturaleza de la licitacion lo permita y las
Dependencias, Entidades o Ayuntamientos lo consideren
procedente, en este mismo acto se podran aperturar tanto las
propuestas técnicas como las econdmicas; previo andlisis y
dictamen técnico correspondiente.

Se levantara el acta de la primera etapa, en la que se haran
constar las propuestas técnicas presentadas y aceptadas, asi
como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo
motivaron, el acta serd firmada por los participantes
entregandoseles copia de la misma.

En la segunda etapa que se celebrara dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la celebracion de la primera etapa, se
procederd a dar (sic) conocer el resultado del andlisis de
propuestas técnicas y a la apertura de las propuestas
econdémicas de los participantes cuyas propuestas técnicas no
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hubieren sido desechadas en la primera etapa o en el andlisis
detallado de las mismas, y se dara lectura en voz alta al
importe total de las propuestas que cubran los requisitos
exigidos en las bases. Los participantes rubricaran el catalogo
de conceptos, en que se consignen los precios y el importe
total de los trabajos objeto de la licitacién.

Cuando el numero de participantes sea excesivo, por economia, las
propuestas técnicas y econdmicas podran ser firmadas Unicamente por tres
de ellos. La eleccién de estos, la realizaran de comudn acuerdo los
participantes, haciéndose constar dicha situacién en el acta correspondiente.

La convocante informara a los participantes de la fecha, hora y lugar en que
se celebrard la junta puablica en la cual se dara a conocer el fallo, misma
que deberd celebrarse dentro de los diez dias habiles contados a partir
de la fecha fijada para la segunda etapa, y podra diferirse por una sola vez,
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de diez dias habiles contados a
partir del plazo establecido originalmente.

Se levantara acta de la segunda etapa, en la que se hara constar las
propuestas aceptadas, sus importes, asi como las que hubiesen sido
desechadas y las causas que lo motivaron; el acta sera firmada por los
participantes y se les entregara copia de la misma.

ARTICULO 39.- La Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante, para
efectuar el andlisis de las proposiciones, elaborara el dictamen basandose en
cuadro comparativo de las mismas; para ello deberan verificar que las
mismas incluyan la informacién, documentos y requisitos solicitados en
las bases de licitacién; que el programa de ejecucion sea factible de
realizar dentro del plazo establecido, con los recursos considerados por
la convocante, y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los
materiales a utilizar sean los requeridos por la convocante.

Las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos convocantes, verificaran
qgue el calculo e integracion de los precios unitarios sea el correcto,
conforme a las disposiciones administrativas que expida la Secretaria,
mediante un acuerdo secretarial publicado en el Periddico Oficial.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes, y por tanto
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato
se adjudicara a quien haya presentado la proposicién cuyo precio sea el
mas bajo.

Como resultado de lo anterior y de acuerdo con los criterios de adjudicacion
establecidos en las bases, la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento
convocante, emitirdn el dictamen que servira de fundamento para el fallo.
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En el dictamen se sefialard quien es el contratista cuya oferta presenta las
mejores condiciones para el Estado o Municipio, segin corresponda. Asi
mismo se especificaran los lugares que correspondieron a los demas
participantes, con el monto y la mencion de las proposiciones que en su
caso, hayan sido desechadas.

ARTICULO 40.- En la junta publica en la que se dé a conocer el fallo de
la licitacion, se levantard el acta correspondiente, la cual sera firmada por
los asistentes, entregandoseles copia de la misma. La omisién de firma de
los contratistas no invalidara el contenido y efectos del acta. Si a quien se le
haya adjudicado el contrato no esta presente, se le notificara el fallo
correspondiente en un plazo no mayor de tres dias habiles.

Se podra optar por comunicar el fallo a los participantes, mediante escrito
con acuse de recibo o bien colocar un anuncio en la tabla de avisos de la
convocante, siempre que asi se hubiere sefialado en las bases
correspondientes. En ambos casos se comunicara el resultado por escrito
a la Contraloria, o al Organo de Control Interno respectivamente; en un
plazo no mayor a cinco dias posteriores a la emision del fallo.

Contra la resolucion que contenga el fallo, no procedera recurso alguno, pero
los participantes podran inconformarse en los términos del articulo 87 de esta
Ley.

ARTICULO 41.- La Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante,
procederd a declarar desierta la licitacibn y expedira una nueva
convocatoria, en los siguientes casos:

l.- Cuando no se reciban propuestas;

Il.- Cuando todas las propuestas recibidas no redinan los requisitos
de las bases de la licitacion; y,

Il.- Cuando las proposiciones recibidas rebasen el monto
presupuestal asignado para la realizacion de la obra.

CAPITULO V
EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA

ARTICULO 42.- En los supuestos y con sujecion a las formalidades
previstas en los articulos 43, 44 y 45 de esta Ley, las Dependencias,
Entidades y Ayuntamientos, podran optar por contratar las obras que en las
propias disposiciones se sefialan, sin llevar a cabo el procedimiento de
licitacion publica previsto por el articulo 25 fraccion | de la presente Ley.
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La opcion que las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos apliquen en
los términos del parrafo anterior, debera fundarse segun las circunstancias
gue concurran en cada caso, en criterio de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el
Estado o Municipios; para tal efecto el titular de la Dependencia, Entidad o el
Presidente Municipal para el caso de los Ayuntamientos, emitird un acuerdo
en el que deberan acreditar que la obra de que se trata encuadra en
alguno de los supuestos previstos en los articulos 43 y 45 de esta Ley,
expresando de entre los criterios mencionados aquellos en que se funda el
ejercicio de la opcién.

ARTICULO 43.- Los titulares de las Dependencias, Entidades y el Presidente
Municipal para el caso de los Ayuntamientos, bajo su responsabilidad podran
contratar obra publica, a través de un procedimiento de invitacion restringida
a cuando menos tres contratistas, en los siguientes casos:

l.- Se trate de trabajos de conservacion, mantenimiento,
restauracion, reparacion, reconstruccion y demolicion de las
obras, en los que no sea posible precisar su alcance,
establecer el catalogo de conceptos, cantidades de trabajo,
determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el
programa de ejecucion;

Il.- Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias de
tiempo, economicas o0 sociales que determinen la ejecucién
inmediata de la obra publica; y,

Il.- Cuando se trate de obras que deban realizarse utilizando
sistemas y procedimientos de tecnologia avanzada.

ARTICULO 44.- El procedimiento de invitacién restringida, se sujetara a las
siguientes disposiciones:

l.- En las invitaciones se indicaran como minimo los aspectos
contemplados en el articulo 31 de esta Ley;

Il.- Los interesados que acepten participar lo manifestaran por
escrito y quedaran obligados a presentar su proposicion y a
garantizar la seriedad de la misma, en términos de los articulos
31 fraccién Xl, y 37 de esta Ley;

.- Los plazos para la presentacion de las propuestas, se
fijardn para cada operacion de manera discrecional por la
Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante, atendiendo
al monto, caracteristicas, especialidad, condiciones vy
complejidad de los trabajos a ejecutarse;



ERSHE NRED DEL BE1ADT
W CURRAT,

V.-

VI.-

VII.-

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO
DE OAXACA

Ultima Reforma 23-06-2018

La apertura de los sobres podra llevarse a cabo sin la
presencia de los participantes, sin embargo deberd invitarse a
un representante de la Contraloria o del Organo de Control
Interno del Ayuntamiento en dicho acto;

Obligatoriamente la convocante deberd elaborar el cuadro de
andlisis comparativo de las propuestas y verificara que estas
cumplan con los requisitos exigidos en la respectiva invitacion,
desechando aquellas que no cumplan con los mismos. De la
misma forma elaborara un dictamen de las proposiciones, el
cual contendra los razonamientos técnicos, econémicos Yy
legales que sustenten el fallo correspondiente; dicho fallo sera
notificado de manera personal a los participantes;

Para que este procedimiento se inicie debera de existir
obligatoriamente la presentacién de tres proposiciones, y sin
éste requisito se dejara sin efecto; pero una vez cumplido el
mismo, deberd continuarse hasta su conclusion, no obstante
gue en el acto de apertura y analisis de las propuestas se
desechen algunas por no reunir los requisitos que les sean
exigidos en la invitacion correspondiente; y,

Para el caso de que ninguna de las propuestas presentadas
sea satisfactoria a las necesidades o requerimientos de la
Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante, éstas
procederan a convocar a un nuevo procedimiento de
invitacién restringida, a personas fisicas y/o morales que
cuenten con la capacidad técnica y economica requerida
para la ejecucion de la obra, y si este se vuelve a declarar
desierto, el titular de la Dependencia, Entidad o
Ayuntamiento determinara lo conducente debiendo informar a
las instancias correspondientes.

ARTICULO 45.- La contratacion de obra por adjudicacion directa, podré
efectuarse bajo responsabilidad de los titulares de las Dependencias,
Entidades o del Presidente Municipal para el caso de los Ayuntamientos,
de acuerdo a lo siguiente:

Peligre o se altere, la seguridad del Estado o el orden social, la
economia, los servicios publicos, la salubridad, el medio
ambiente de alguna zona o regién del Estado o Municipio
respectivamente, como consecuencia de desastres producidos
por fendmenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor;
0 existan circunstancias que puedan provocar pérdidas 0 costos
adicionales importantes;
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Il.- Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano
de obra campesina o urbana marginada, y la Dependencia,
Entidad o Ayuntamiento deba contratar directamente con los
habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar en donde
deba ejecutarse la obra o con las personas morales o
agrupaciones legalmente establecidas y constituidas por los
propios habitantes beneficiarios;

Il.- Cuando se hubiere rescindido el contrato respectivo por
causas imputables al contratista. En estos casos la
Dependencia, Entidad o Ayuntamiento podra adjudicar el
contrato al licitante que haya presentado la siguiente
proposiciéon solvente mas baja, siempre que la diferencia en
precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere
resultado ganadora no sea superior al 10%;

V.- Cuando a juicio de la convocante no sea idonea la realizacion
de una licitacion publica, en virtud de que la divulgacion de los
proyectos e informacion que deba otorgarse a los participantes,
pudiera comprometer informacion de naturaleza confidencial
para el Estado o Municipio, asi como la operacion o seguridad
de la obra a ejecutarse;

V.- Cuando el contrato solo pueda celebrarse con una persona
determinada, por ser esta la titular de patentes u otros
derechos exclusivos; vy,

VI.- Cuando habiendo celebrado dos licitaciones publicas o
invitaciones restringidas de un evento, estas se hubieren
declarado desiertas.

En los procedimientos de invitacion restringida y de adjudicacion directa, se
invitara a la o las personas que cuenten con capacidad de respuesta
inmediata, asi como con los recursos técnicos financieros y demas que
sean necesarios.

ARTICULO 46.- Las Dependencias, Entidades y en su caso los
Ayuntamientos, deberan optar preferentemente por la contratacion de obra
mediante la modalidad de licitacién publica, con el objeto de dar mayor
transparencia a los recursos, y aplicar en lo minimo las excepciones.

Para los efectos de la aplicacion de los articulos 43 y 45 de esta Ley,
la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento de que se trate, podra
contratar a través del procedimiento de invitacion restringida a cuando
menos tres contratistas o del de adjudicacién directa, cuando el monto total
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de la obra publica no exceda del rango de aplicacibn maximo que al efecto
se le establezca en el Presupuesto de Egresos del Estado y siempre que
los trabajos de obra publica no se fraccionen para quedar comprendidos
en los supuestos de excepcién a la licitacion publica.

La suma de los montos de la obra publica contratada mediante el
procedimiento de adjudicacion directa y de invitacion restringida a cuando
menos tres contratistas, no debera exceder del treinta por ciento de los
recursos asignados para el ejercicio de la Dependencia, Entidad o
Ayuntamiento de que se trate; adicionalmente se preferira la modalidad de
licitacion publica sobre cualquier techo financiero, aun cuando el monto de
la obra puablica no exceda del consignado como maximo en el
Presupuesto de Egresos del Estado.

En casos excepcionales, el Titular de la Dependencia o Entidad, o en su
caso el Presidente Municipal del Ayuntamiento de que se trate, bajo su
responsabilidad y mediante acuerdo debidamente fundado y motivado
podra fijar un rango de aplicacion superior al indicado en el Presupuesto de
Egresos, debiéndolo hacer del conocimiento de la Contraloria para el caso
de las Dependencias o Entidades y de sus 6rganos internos de control, y de
la Contaduria Mayor del Congreso, para el caso de los Ayuntamientos.

TITULO CUARTO
DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

CAPITULO |
DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

ARTICULO 47.- Los contratos que deban formalizarse como resultado de la
adjudicacion, deberan suscribirse en un término no mayor a cinco dias
hébiles, contados a partir de la fecha en que se hubiere notificado el fallo
correspondiente al contratista ganador de la licitacion.

Si el contrato no se formaliza dentro del plazo que establece éste
articulo, por causas imputables al ganador la licitacion, éste sera
sancionado por la convocante, mediante el pago de una cantidad igual al
5% del importe total de su proposicion, adjudicandose el contrato a la
segunda proposicion solvente mas baja, siempre que esta no exceda del
10% del precio del primero.

ARTICULO 48.- El contratista a quien se adjudique el contrato, no podra
hacer ejecutar la obra por otro; pero con autorizacién previa de la
convocante, podra hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion. Esta autorizacion previa, no
se requerira cuando la convocante sefiale especificamente en las bases, las
partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso,
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el contratista seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la
obra ante la convocante.

Las empresas con que las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos,
contraten la realizacion de obras publicas, podran presentar conjuntamente
proposiciones en las correspondientes licitaciones, sin necesidad de
constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos, al
celebrar el contrato respectivo se establezcan con precision a satisfaccion
de la convocante, las partes de la obra que cada empresa se obligara a
ejecutar, asi como de la manera en que, en su caso exigira el cumplimiento
de las obligaciones.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra publica,
no podran cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra
persona fisica o moral, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar
con la conformidad previa de la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento
contratante.

ARTICULO 49.- El contratista al que se adjudic el contrato, no estara
obligado a ejecutar la obra, si la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento
convocante, por causas no imputables a dicho contratista, no firmare el
contrato respectivo dentro del plazo establecido. En este caso, la
convocante liberard la garantia de cumplimiento del contrato y rembolsara
(sic) al contratista por concepto de los gastos no recuperables el 5% del
importe total de su propuesta.

ARTICULO 50.- Los contratos de obra publica podran celebrarse:

l.- Baséndose en precios unitarios, en cuyo caso el importe de
la remuneracion o pago total que deba cubrirse al contratista
se hard por unidad de concepto de trabajo terminado, para
la integracion de los precios unitarios se debera estar a lo
dispuesto en el contenido de las publicaciones que
mensualmente emitir4 la Comisién Estatal Consultiva de Obra
Publica del Estado de Oaxaca;

Il.- A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneracion
0 pago total fijo que deba cubrirse al contratista sera por la
obra totalmente terminada y ejecutada en el plazo
establecido, estos contratos tanto en sus aspectos técnicos
como econdmicos, deberan estar desglosados por actividades
principales.

Los contratos que contemplen proyectos integrales se celebraran a precio
alzado. Las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos convocantes, podran
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incorporar las modalidades de contratacién que tiendan a garantizar al

Estado o Municipio, las mejores condiciones en la ejecuciéon de la obra,
siempre que con ello no se desvirtué el tipo de contrato que se haya licitado.

Ultima Reforma 23-06-2018

ARTICULO 51.- Todo contrato de obra publica debera reunir los siguientes

requisitos:

l.- Identificacién de las partes del contrato;

Il.- Capacidad de las partes para contratar de acuerdo con las
Leyes respectivas;

Il.- Obijeto del contrato;

V.- Autorizacion de la inversién para cubrir el compromiso derivado
del contrato;

V.- Determinacion del valor de la obra a precio alzado o sobre la
base de precios unitarios, sin perjuicio de las modalidades que
establezcan las partes;

VI.- Descripcion pormenorizada de la obra que deba ejecutarse,
debiéndose acompafiar como parte integrante del contrato, el
proyecto ejecutivo, especificaciones, programas y
presupuestos, y la bitacora de obra correspondientes;

VII.- Bases generales para la modificacion de los contratos en
cuanto a monto, plazo o proyecto, mediante la suscripcion de
convenios adicionales; para lo cual deberan observar lo
dispuesto por el articulo 52 de esta Ley;

VIII.- Porcentajes, nimeros y fechas de exhibicion y amortizacion de
los anticipos para inicio de trabajos y para compra o produccion
de los materiales;

IX.- Forma y términos de garantizar la correcta inversion de los
anticipos y el cumplimiento del contrato, asi como los defectos
0 vicios ocultos de la obra;

X.- Fechas de iniciacion y conclusion de la obra;

XI.- Las causas de rescision administrativa de los contratos, por

contravencion a los términos del mismo o por contravenir las
disposiciones de esta Ley;

Xll.- La facultad que tendrda la Dependencia, Entidad o
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Ayuntamiento contratante, para suspender la ejecucién de la
obra por causa justificada y debidamente probada;

XII.- Requisitos y condiciones de entrega y recepcion de los
trabajos;

XIV.- Clausulas relativas a la presentacion y pago de las
estimaciones de trabajos ejecutados en tiempo y forma;

XV.- Clausulas penales que por incumplimiento del contrato deban
aplicarse;

XVI.- El procedimiento de ajuste de costos, el cual ser4 determinado
en las bases y deberd regir durante la vigencia del contrato;

XVII.- Clausulas que contemplen, que durante la vigencia de un
contrato de obra, ocurran circunstancias de orden econémico
imprevistas, en las cuales desde luego no exista dolo, culpa,
negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, dichos
costos podran ser revisados para convenir las nuevas
condiciones de cumplimiento o su terminacién anticipada; y,

XVIII.- Porcentaje de pago por los servicios de vigilancia, inspeccion y
control de los trabajos a ejecutarse, los cuales podran
efectuarse por la Contraloria o cuando esta lo considere
conveniente podra optar por la contratacion de empresas de la
iniciativa privada, bajo su exclusiva responsabilidad.

ARTICULO 52.- Durante la vigencia de los contratos y dentro del
programa de inversion aprobado, los titulares de las Dependencias o
Entidades y el Presidente Municipal para el caso de los Ayuntamientos,
bajo su estricta responsabilidad y por razones fundadas podran modificar
los contratos de obra publica mediante la suscripcion de convenios;
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente no
rebasen el 25% del monto o del plazo pactados en el contrato principal,
ni impliguen variaciones substanciales del proyecto originalmente
autorizado.

Excepcionalmente podran exceder el porcentaje indicado, siempre y
cuando las necesidades de la obra asi lo exijan, para tal efecto los titulares
de las Dependencias, Entidades y en caso de los Ayuntamientos el
Presidente Municipal, emitirdn un acuerdo en el que se funde y motive la
determinacion de celebrar por Unica vez el convenio adicional en el que se
establezcan las nuevas condiciones de ejecucion de la obra de que se trate.

De las modificaciones a los contratos de obra publica mediante
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convenios, se dara conocimiento a la Contraloria, dentro de los diez dias
héabiles siguientes a su celebracién.

ARTICULO 53.- La entrega de anticipos para la iniciacion de los trabajos se
haré de acuerdo a lo pactado en el contrato de obra publica, pero su importe
maximo no rebasara el 30% de la asignacion aprobada para el contrato en
el primer ejercicio fiscal de que se trate, y del 20% en los ejercicios
subsecuentes del propio contrato, en caso de que se trate de una obra que
se ejecute en mas de un ejercicio presupuestal. Cuando por las
caracteristicas especiales y condiciones particulares de la realizacion de
la obra sea necesario otorgar un anticipo mayor, deberan asentarse por
escrito dichas caracteristicas y condiciones, remitiendo el documento segin
el caso a la Contraloria o Contaduria Mayor, dentro de los cinco dias
habiles siguientes al de la entrega del anticipo. La cantidad que reciba el
contratista por ese concepto debera aplicarse exclusivamente para la
ejecucion de los trabajos y nunca excedera del 50%, en el cual debera
estipularse su destino especifico.

CAPITULO I
EJECUCION, AJUSTE DE COSTOS, PRECIOS UNITARIOS Y SU
PROCEDIMIENTO

ARTICULO 54.- Cuando durante la vigencia de un contrato concurran
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstas en el
mismo, y que no exista dolo, culpa, mala fe o negligencia de las partes y se
determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos no
ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo determinen las
partes en el respectivo contrato, y en caso procedente la contratante
comunicard la decision que acuerde, el aumento o0 reduccion
correspondiente.

Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso
de aumento deberan estar previstos por la contratante, en su partida
presupuestal dentro de sus programas (sic) de inversiones.

ARTICULO 55.- El procedimiento de ajuste de costos debera pactarse en
el contrato y se sujetara a lo siguiente:

l.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya
producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme
al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso
de existir atraso no imputable al contratista con respecto al
programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista,
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procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra que
debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado;

Los incrementos o decrementos de los costos de los
insumos, seran calculados con base en los relativos del
Banco de México o el indice que determine la Secretaria;

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados
conforme a las estimaciones correspondientes, debera cubrirse
por parte de la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento, a
solicitud del contratista, a mas tardar dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha en que la convocante resuelva
por escrito el aumento o reduccion respectivo; y,

Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por los
contratistas, presentando el estudio y soporte respectivo previo
al finiquito.

CAPITULO 1l
DEL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

ARTICULO 56.- El pago de los trabajos contratados y ejecutados basandose
en precios unitarios y tiempo determinado, se realizara mediante la
formulacion de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias
naturales, de conformidad a la fecha de corte que al efecto fijen las
Dependencias, Entidades o Ayuntamientos contratantes; atendiendo a las
siguientes disposiciones:

El contratista deberd entregar a la residencia de supervision
previamente establecida por la Dependencia, Entidad o
Ayuntamiento contratante, las estimaciones acompafiadas de
la documentacion que de soporte correspondiente dentro de
los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de corte, y la
residencia de supervision dentro de los ocho dias habiles
siguientes a su recepcidon deberd revisar y en su caso
autorizar la estimacion de que se trate;

Para el caso de que derivado de la revision hecha por la
residencia de supervision resultaren diferencias numéricas o
técnicas, las partes tendran tres dias habiles contados a
partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y
conciliacion de dichas diferencias a efecto de proceder a la
autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso
contrario que no se llegue a la conciliacion de algun trabajo,
quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar
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al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimacion;

Il.- Una vez cumplidos los requisitos sefialados en las fracciones
que anteceden, presentada la documentacién requerida por la
Dependencia, Entidad o Ayuntamiento para el cobro de las
estimaciones, éstas seran pagadas dentro de los veinte dias
hébiles siguientes a su recepcion; y

El plazo a que se refiere la presente fraccion, podra ser mayor
cuando el contratista transmita sus derechos de cobro o crédito,
previa autorizacion de la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento
contratante, a través de esquemas de factoraje financiero a
proveedores, en el entendido que el plazo que se fije para el
pago no podra exceder de 180 dias naturales, de conformidad a
la fecha de corte que al efecto fijen las Dependencias,

Entidades o Ayuntamientos contratantes. (90" segin Decreto No. 18
PPOE Extra de fecha 31-12-2013)

V.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y
de ajustes de costos, la Dependencia, Entidad o
Ayuntamiento, a solicitud del contratista, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el
Codigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que se vencio el
pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las
cantidades a disposicion del contratista.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la
dependencia o entidad.

No se consideraran pago en exceso cuando las diferencias que resulten a
cargo del contratista sean compensadas en la estimacion siguiente.

ARTICULO 57.- El pago de las obras contratadas a precio alzado, se
realizard previa verificacién de la obra o trabajos totalmente terminados,
conforme al plazo establecido contractualmente y de conformidad con el
proyecto, especificaciones, normas de calidad requeridas y en su caso
probada la operacién de sus instalaciones.
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Dicho pago se realizara dentro de los veinte dias habiles contados a partir de
la fecha en que se haya entregado la obra en los términos del contrato
respectivo y presentada la documentacion requerida por la Dependencia,
Entidad o Ayuntamiento para su cobro, salvo que mediante acuerdo
expreso de las partes se pacte un plazo mayor.

El plazo a que se refiere el parrafo anterior, podra ser mayor cuando el
contratista transmita sus derechos de cobro o crédito, previa autorizacion de
la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento contratante, a través de esquemas
de factoraje financiero a proveedores, en el entendido que el plazo que se fije
para el pago no podra exceder de 180 dias naturales contados a partir de la

fecha en que se haya entregado la obra en los términos del contrato
respectivo (Adicién seglin Decreto No. 18 PPOE Extra de fecha 31-12-2013)

CAPITULO IV
DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA
O RESCISION DEL CONTRATO

Articulo 58.- Las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos contratantes,
por causa justificada, podran suspender temporalmente la totalidad o parte
de la obra contratada. De igual manera podran anticipar la terminacién del
contrato por razones de interés general o por mutuo consentimiento. Asi
mismo podran rescindir administrativamente los contratos de obra, por
contravenir los términos de los mismos o las disposiciones de esta Ley. En el
contrato se estipulardn las diversas consecuencias de la suspension,
terminacion anticipada y de la rescision.

ARTICULO 59.- En la suspension, terminacion anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra publica, se observaran las siguientes
disposiciones:

l.- Cuando se determine la suspension total o parcial de la obra
0 cuando concurran razones de interés general que den origen
a la terminacioén anticipada del contrato, por causas imputables
a las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos, estos
pagaran los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionan directamente con el contrato de
que se trate. Habra lugar a la terminacion anticipada del
contrato por mutuo consentimiento cuando asi lo consideren
conveniente las partes, siempre y cuando no se cause
perjuicio al erario Estatal o Municipal;

Il.- En caso de rescision del contrato por causas imputables al
contratista, la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento procedera
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a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a
la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito
deberd preverse el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente; asi como lo relativo a la recuperacién de
los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados; se debera tomar inmediata posesion de los
trabajos, instalaciones y levantar con o sin la presencia del
contratista acta circunstanciada y notariada del estado en que
se encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez
dias naturales para la recuperacion del anticipo aun no
amortizado; vy,

.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la
continuacion de los trabajos, el contratista podra suspender la
obra. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada
del contrato, deberd presentar su solicitud a la Dependencia,
Entidad o Ayuntamiento, quien resolvera dentro de los veinte
dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso
de negativa sera necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En los casos de las fracciones anteriores los titulares de las Dependencias y
Entidades o el Presidente Municipal, en el caso de los Ayuntamientos,
mediante acuerdo debidamente fundado y motivado resolveran lo
procedente; dicho acuerdo debera ser notificado al contratista, informando
del mismo a la Secretaria y a la Contraloria en el caso de las Dependencias y
Entidades; los Ayuntamientos lo haran del conocimiento del Organo de
Control Interno y de la Contaduria Mayor.

TITULO QUINTO
DE LA EJECUCION DE LA OBRA

CAPITULO |
DE LA EJECUCION

ARTICULO 60.- La ejecucion de la obra contratada debera iniciarse en la
fecha sefalada y para este efecto la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento,
oportunamente pondran a disposicion del contratista él o los inmuebles en
gue deba llevarse a cabo.

El incumplimiento de la Dependencia o Entidad, prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos. La entrega
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debera constar por escrito.

El retraso de la contratante, en la entrega del anticipo al contratista, sera
causa para diferir en un plazo igual el inicio de la obra, siempre y cuando
sea por causas no imputables al contratista. Dentro de los diez dias habiles
de iniciados los trabajos, la contratante lo comunicara a las instancias que
correspondan.

ARTICULO 61.- Las Dependencias y Entidades estableceran la residencia
de obra con anterioridad a la iniciacion de las mismas, la cual debera
recaer en un servidor publico que deberd contar con la capacidad y
experiencia técnicas necesarias, para cumplir con dicha funcién y que
preferentemente debera contar con la licencia de Director Responsable de
Obra vigente en el Estado de Oaxaca, mismo que sera designado por la
Dependencia o Entidad, quien fungird como su representante ante el
contratista y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia,
control y revisibn de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra
debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Cuando la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las
estimaciones para efectos de pago debera ser autorizada por la residencia
de obra de la Dependencia o Entidad.

CAPITULO I
DE LA ADMINISTRACION DIRECTA

ARTICULO 62.- Las Dependencias, Entidades o los Ayuntamientos, bajo su
responsabilidad podran ejecutar obra publica por administracion directa,
siempre que posean capacidad técnica, administrativa, operativa Yy
elementos necesarios para ello, consistentes en maquinaria, equipo de
construccion y personal técnico que se requiera para el desarrollo de los
trabajos respectivos.

Previo a la ejecucion de la obra el titular de la ejecutora, emitira el acuerdo
respectivo haciéndolo del conocimiento de la Contraloria, la Secretaria, o
Contaduria Mayor segun corresponda, asi mismo, les comunicara
periodicamente sobre el inicio, avance fisico, gastos efectuados vy
terminacion de la obra.

Para el caso de las obras que ejecute la Secretaria bajo esta modalidad, lo
comunicara Unicamente a la Contraloria.

Los referidos acuerdos comprenderan también la descripciéon pormenorizada
de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecuciéon y
suministro, y el presupuesto correspondiente, asi como los datos relativos
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a la autorizaciéon del gasto de inversion y la fecha de iniciacién de los
trabajos.

ARTICULO 63.- Para que las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos
puedan realizar obras por administracion directa es necesario:

l.- Que las obras estén incluidas en el programa de inversion
autorizado por la Coordinacién General del COPLADE o que
las mismas sean aprobadas por el cabildo Municipal segin
corresponda,;

Il.- Que se cuente con los estudios, proyectos, normas Yy
especificaciones de construccion, presupuesto, programas de
ejecucion, y se cumplan todos los tramites legales relacionados
con la obra;

.- Prever el alquiler de equipo y maquinaria de construccion,
asi como la utilizacion de servicios de fletes y acarreos
complementarios, que se requieran; y

V.- Prever la asesoria de especialistas en las partes de la obra
gue lo requiera, para garantizar la calidad, funcionalidad de la
obra.

TITULO SEXTO

DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS

CAPITULO |
DE LA ENTREGA Y RECEPCION

ARTICULO 64.- El contratista comunicara a la Dependencia, Entidad o
Ayuntamiento, la terminacién de los trabajos que fueron materia del
contrato y que tenia encomendados, estas verificardn que los mismos
estén debidamente concluidos dentro de los veinte dias siguientes al de la
comunicacion, salvo que al efecto fuese sefialado un plazo diferente;
dichos trabajos deberan ser recibidos por los contratantes y al efecto se
debera informar a la Contraloria o al Organo de Control Interno con diez
dias de anticipacion el lugar, la fecha y hora, en que se efectuara la
recepcion de los trabajos.

La entrega y recepcion de la obra no exime al contratista de la
responsabilidad por defectos o vicios ocultos que tenga la misma, en los
términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza que garantice los vicios
ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia de doce meses.
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ARTICULO 65.- La entrega de la obra se realizara en la fecha, forma y
condiciones como se haya pactado en el contrato, la que no debera
exceder de un término de veinte dias naturales contados a partir de la
terminacion total de los trabajos.

CAPITULO Il
DE LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DE LA OBRA PUBLICA

ARTICULO 66.- Las Dependencias, Entidades, Ayuntamientos y las
personas fisicas o morales, bajo las cuales quede resguardada la obra
publica, estan obligadas a:

l.- Recibir la obra publica mediante acta circunstanciada, en la
cual se detallara el estado de la misma y la persona o personas
responsables del mantenimiento y conservacion de ella;

Il.- Cuidar y conservar la obra puablica, de manera que se
mantenga en Optimas condiciones, asi como realizar todos
aquellos actos juridicos que tiendan a estas finalidades;

Il.- Usar la obra publica de manera que se evite su deterioro
excesivo y su rapida destruccién;

V.- Mantener en condiciones de funcionamiento la obra publica;

V.- Dar mantenimiento preventivo y correctivo convenientemente
calendarizado, a las partes moviles, equipos, sefializaciones,
mecanismos de seguridad, etc., que permitan operar las obras
de infraestructura con total eficacia; vy,

VI.- Llevar la cuenta de los gastos que generen las prevenciones
antes mencionadas;

ARTICULO 67.- La destruccién parcial o total de la obra publica obliga
a la reparacion de la misma, a quienes por negligencia, culpa o dolo sean
responsables, y solidariamente a quienes la tengan bajo su resguardo.

Es responsabilidad de las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos
vigilar este aspecto, asi como reportarlo a las autoridades
correspondientes con toda oportunidad.
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CAPITULO Il
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

ARTICULO 68.- Las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos a través
de sus titulares o Presidente Municipal, segin corresponda; bajo su
responsabilidad y mediante acuerdo que emitan, podran contratar
directamente servicios relacionados con las obras publicas, siempre que:

l.- Se trate de servicios profesionales de investigacion,
consultoria, asesoria especializada, estudios y proyectos para
cualquiera de las fases de la obra publica, asi como de
direccion y supervision; y,

Il.- Se haya revisado que en los archivos de las Dependencias,
Entidades o Ayuntamientos afines, no se encuentre ninguln
proyecto adecuado sobre la materia; de existir alguno se
abstendran de contratar estudios o proyectos, salvo que
estos se consideren incompletos o deficientes, en cuyo caso
se podra hacer la contratacion tomando en cuenta lo que
aporten los ya realizados para todos sus efectos.

ARTICULO 69.- El acuerdo de adjudicacién a que se refiere el articulo
anterior, debera contener en lo conducente los requisitos establecidos en
el Titulo Cuarto, Capitulo Primero de esta Ley, de dicho acuerdo
quedara un ejemplar para el titular de la Dependencia, para el Organo de
Gobierno en el caso de las Entidades y para el cabildo en el caso de los
Ayuntamientos, debiéndose remitir un ejemplar a la Contraloria y al
Organo de Control Interno dentro de los cinco dias habiles siguientes a su
expedicion, para los efectos legales a que haya lugar.

ARTICULO 70.- No quedan comprendidos dentro de los servicios a que se
refiere el articulo 68 de este ordenamiento, los que tengan como fin la
ejecucion de la obra por cuenta y orden de las Dependencias, Entidades o de
los Ayuntamientos, por lo que no podran celebrarse contratos de servicio
para tal objeto, excepto los indispensables indicados en la fraccion IV del
articulo 63.

TITULO SEPTIMO
DE LA INFORMACION Y VERIFICACION

CAPITULO UNICO

ARTICULO 71.- Las Dependencias, Entidades o los Ayuntamientos
contratantes, deberan remitir por escrito a la Secretaria, a la Contraloria y a
la Contaduria Mayor segun corresponda, la informacion relativa a las obras
y servicios relacionados con las mismas que se realicen o contraten.
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ARTICULO 72.- La Secretaria, la Contraloria y el Organo de Control Interno,
en el ambito de sus respectivas competencias podran realizar las visitas,
inspecciones y verificaciones, que estimen pertinentes a las obras
publicas que estén realizando las Dependencias, Entidades vy
Ayuntamiento; asi como solicitar a los servidores publicos de la misma y a
los contratistas, en su caso, todos los datos e informes relacionados con las
obras en mencion, con el fin de constatar que estas se realicen
conforme a lo establecido en esta Ley, otras disposiciones aplicables y
convenios celebrados, asi como con los programas y presupuestos
autorizados.

Para realizar las verificaciones aludidas, la instancia competente debera
expedir orden por escrito, en la que acredite al personal que las llevaran a
cabo, especificando la obra de que se trate.

ARTICULO 73.- Para efectos del articulo anterior, las Dependencias,
Entidades o los Ayuntamientos contratantes, conservaran en forma
ordenada y sistematica toda la documentacién comprobatoria de los actos y
contratos de dichas obras, cuando menos por un lapso de cinco afos,
contados a partir de la fecha de recepcion de la obra.

ARTICULO 74.- Las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos ejecutores,
tendran la obligacién de supervisar y vigilar todo el proceso constructivo de
la obra publica a su cargo. Para tal efecto, cuando existan dudas sobre la
interpretacion o aplicacion de las normas de supervision y control,
procederan a solicitar a la Secretaria 0 a la Contraloria la consulta
correspondiente a efecto de que estas de inmediato emitan su criterio de
interpretacion y aplicacion de dichas normas.

ARTICULO 75.- Las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos
contratantes, asi como los contratistas, tienen la obligacion de
proporcionar a la Contraloria o al Organo de Control Interno segun
corresponda, toda aquella documentacion generada con motivo de la
contratacion y ejecucion de las obras publicas a su cargo, a fin de que se
lleve a cabo la fiscalizacién correspondiente.

ARTICULO 76.- Los contratistas que celebren contratos de obra publica
y servicios relacionados con la misma con el Estado pagardn un derecho
que servira para la vigilancia, inspeccién y control de los procesos de
ejecucion de obra publica, sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo equivalente al cinco al millar.

Las oficinas pagadoras de la administracion publica estatal, al hacer el pago
de las estimaciones de obra, retendran el importe del derecho a que se
refiere el parrafo anterior.
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Los ingresos que se obtengan por la recaudacién de este derecho, deberan
enterarse a la Secretaria de Finanzas dentro de los cinco dias héabiles
siguientes a aquel en que se retenga la que transferira el importe a la
Contraloria para el fortalecimiento de servicios de vigilancia, inspeccién y
control a que se refiere este articulo.

Las convocatorias e invitaciones respectivas, deberan establecer el pago de
derechos a que alude este precepto.

Tratandose de contratistas que celebren contratos de obra publica y
servicios relacionados con la misma, con los Municipios pagaran un derecho
gue servira para la vigilancia, inspeccion y control de los procesos de
ejecucion de obra publica sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo equivalente al cinco al millar.

La Tesoreria Municipal, al hacer el pago de las estimaciones de obra
retendra el importe del derecho a que se refiere el parrafo anterior.

TITULO OCTAVO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO UNICO

ARTICULO 77.- La infraccion a las disposiciones contenidas en esta ley, o a
las normas y acuerdos que con base en ella se dicten, serd sancionada en
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del
Estado y Municipios de Oaxaca.

ARTICULO 78.- Ademéas de las sanciones previstas en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios de
Oaxaca, las sanciones por infracciones a esta ley, podran consistir en
sancion econdmica, la cual se fijard en cantidad liquida, y en ningin caso
serd inferior al importe de cien dias de salario minimo vigente en el Estado,
ni mayor de mil.

ARTICULO 79.- Los servidores publicos que en el ejercicio de sus
funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley, o a las
normas que de ella se deriven, deberdn comunicarlo a la instancia
competente, a efecto de que esta proceda como corresponda.

ARTICULO 80.- Las sanciones a que se refiere la presente Ley, son
independientes de las de orden civil o penal, que puedan derivarse de la
comision de los hechos.

ARTICULO 81.- Tratandose de sanciones econémicas, éstas se impondran
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observando los siguientes criterios:

l.- Importancia material y econémica de la infraccion;
Il.- Condiciones econémicas del infractor;

Il.- Dafios y perjuicios causados; Y,

V.- En caso de reincidencia se impondra un aumento de diez
veces el importe de la sancién impuesta por primera vez.

Cuando sean varios los responsables, cada uno de ellos sera sancionado.

ARTICULO 82.- No se aplicaran las sanciones cuando la infraccion se
derive de causas de fuerza mayor y caso fortuito, en todo caso el infractor
debera probar tal circunstancia ante la autoridad sancionadora. No se
impondran sanciones cuando se cumplan voluntariamente las clausulas del
contrato que se hubieren dejado de cumplir.

Se considera cumplimiento voluntario, el que se realiza sin que exista
requerimiento por escrito por parte de la Dependencia, Entidad o
Ayuntamiento.

ARTICULO 83.- El procedimiento para la aplicacion de sanciones sera el
siguiente:

l.- Se notificara fehacientemente al infractor por escrito de los
hechos materia de la infraccién;

Il.- Se le dara un término de diez dias habiles para que conteste lo
gue a su derecho convenga, y anuncie y ofrezca pruebas;

Il.- Cumplido lo dispuesto en la fraccion anterior se abrira el
término probatorio por quince dias habiles, a efecto de que se
lleve a cabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo podra
ser prorrogado por cinco dias mas, cuando asi lo requiera la
naturaleza de las probanzas de que se trate;

V.- Concluido el término probatorio se procedera a dictar la
resolucién correspondiente, lo cual se hara dentro de los
siguientes diez dias habiles; y,

V.- La resoluciéon emitida deberd ser notificada de manera
personal al infractor, o por oficio con acuse de recibo.
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Ese mismo procedimiento se debera observar para la rescision de los
contratos.

ARTICULO 84.- Cuando la Secretaria, la Contraloria o el Organo de Control
Interno, tengan conocimiento de que alguna Dependencia, Entidad o
Ayuntamiento, no se ajusta a las disposiciones de esta ley, procederan en el
ambito de su respectiva competencia de la manera siguiente:

l.- Comunicaran, por escrito a la Dependencia, Entidad o al
Ayuntamiento ejecutor de la obra publica, la existencia de la
infraccién, precisando en que consiste ésta y solicitando las
aclaraciones pertinentes, hecho lo cual si procede, indicara
al infractor las medidas que se deberan tomar para
corregir tal situacion, sefialando un plazo prudente para su
cumplimiento;

Il.- Dentro del plazo sefialado, la Dependencia, Entidad o el
Ayuntamiento responsable de la infraccion, daran cuenta del
cumplimiento de las medidas propuestas para subsanar la
misma; v,

Il.- En el caso de que no se rindan las aclaraciones solicitadas o no
se corrijan las violaciones sefaladas, se procedera en los
términos de las disposiciones aplicables de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y
Municipios de Oaxaca

ARTICULO 85.- Los actos, convenios y contratos que se realicen en
contravencion a lo dispuesto por esta Ley, serdn nulos de pleno derecho,
y se fincara la responsabilidad respectiva a quienes lo hubiesen
celebrado.

ARTICULO 86.- Los contratistas que se encuentren en los supuestos de
las fracciones VI, VII, VIII y IX del articulo 32 de esta ley, no podran
celebrar contratos durante el plazo que establezca la Contraloria, el cual
no sera menor de seis meses ni mayor de dos afos, contados a partir de la
publicacibn que haga la Contraloria en el Periddico Oficial; las
Dependencias, Entidades o los Ayuntamientos informaran y en su caso
remitiran la documentacion comprobatoria a la Contraloria sobre el nombre
del contratista que se encuentre en alguno de los supuestos citados, a mas
tardar dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en que le
notifiquen la segunda rescision del contrato.
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TITULO NOVENO
MEDIO DE IMPUGNACION Y RECURSO

CAPITULO |
DE LA INCONFORMIDAD

ARTICULO 87.- Las personas interesadas podran inconformarse por esctito
ante la Contraloria o ante la Contaduria Mayor, por los actos que
contravengan las disposiciones contenidas en esta Ley, dentro de los diez
dias habiles siguientes a aquel en que estos ocurran o se notifiquen al
inconforme del acto impugnado.

Lo anterior sin perjuicio de que las personas interesadas previamente
manifiesten a las Delegaciones de la Contraloria o a los Organos de
Control Interno segun corresponda, las irregularidades que a su juicio se
hayan cometido en el procedimiento de contratacion, a fin de que dichas
irregularidades se corrijan.

Transcurrido el plazo establecido en éste articulo, precluye para los
interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloria
o la Contaduria Mayor, puedan actuar en cualquier tiempo en los términos
de esta Ley.

La manifestacion de hechos falsos se sancionara conforme a las
disposiciones legales aplicables.

ARTICULO 88.- La Contraloria o la Contaduria Mayor, realizaran las
investigaciones que de la propia inconformidad se deriven, dentro de un
plazo que no excedera de 45 dias naturales, contados a partir de la fecha en
gue se inicien, bajo las prescripciones siguientes:

l.- Citara al inconforme para que ratifique su promocién; en caso
de que no sea ratificada, se archivara el expediente respectivo.
Lo anterior sin perjuicio de que la Contraloria o la Contaduria
Mayor, puedan darle seguimiento de oficio al asunto
correspondiente;

Il.- La Contraloria o Contaduria Mayor, al admitir la inconformidad
notificaran a los terceros perjudicados, la iniciacion del
procedimiento, para que dentro del término de cinco dias
naturales manifiesten lo que a su derecho convenga.
Transcurrido el plazo anterior, se les tendra por perdido su
derecho; y,

Il.- La Contraloria y la Contaduria Mayor en el ambito de su
competencia, practicaran las diligencias que estimen
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necesarias, a fin de contar con los elementos suficientes para la
mejor substanciacién de la inconformidad que se investiga.

La convocante de que se trate proporcionara a la Contraloria o a la
Contaduria Mayor segun corresponda, la informacion requerida para la
investigacion de los hechos, dentro de los doce dias naturales
siguientes, contados a partir de que se efectué el requerimiento.

ARTICULO 89.- Durante la investigacion de los hechos a que se refiere el
articulo anterior, podrd suspenderse el proceso de adjudicacién o el
cumplimiento de las obligaciones, por parte de las Dependencias, Entidades
o de los Ayuntamientos, cuando:

l.- Se advierta que existan o pudieran existir actos contrarios a las
disposiciones de esta Ley o a las disposiciones que de ella se
deriven; vy,

Il.- De continuarse con el procedimiento, pudieran producirse dafios o
perjuicios al interés publico, a la Dependencia, Entidad o
Ayuntamiento.

ARTICULO 90.- Cuando el inconforme solicite la suspensién de los
efectos del acto reclamado debera garantizar los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionarse al Estado, al Municipio o a terceros, mediante fianza
gue sera otorgada a favor de la Secretaria de Finanzas o de la Tesoreria
Municipal que corresponda, por un importe que nunca serd inferior al
equivalente del 30% del valor total de la obra del acto impugnado. Sin
embargo, el tercero perjudicado podra dar contrafianza, en cuyo caso
guedara sin efectos la suspension, y el acto seguira surtiendo sus efectos
correspondientes.

Solo se otorgara la suspension de los actos recurridos cuando la
inconformidad haya sido admitida y no se cause perjuicio al interés publico.

ARTICULO 91.- Concluidas las investigaciones correspondientes, la
Contraloria y la Contaduria Mayor segln corresponda, emitirdn su
resolucion, la que sin perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto
de los servidores publicos y contratistas que hayan intervenido, tendra por
consecuencia:

l.- Declarar la nulidad total o parcial del procedimiento, a partir del
acto o0 actos irregulares, estableciendo las directrices
necesarias para que el mismo se realice conforme a la ley; y

Il. La declaracion de improcedencia de la inconformidad.
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ARTICULO 92.- La resolucion que ponga fin al procedimiento de

inconformidad, se notificara personalmente al inconforme y a la convocante
en los casos en que asi proceda.

CAPITULO I
DEL RECURSO DE REVOCACION

ARTICULO 93.- En contra de las resoluciones que dicte la Secretaria, la
Contraloria y la Contaduria Mayor en los términos de esta Ley, el agraviado
podré interponer el recurso de revocacion ante la que hubiese emitido dicha
resolucién, dentro del término de diez dias naturales, contados a partir del
dia siguiente al de la natificacion de la resolucion, el que se tramitara
conforme a las normas siguientes:

l.- Se interpondra bajo protesta de decir verdad por el recurrente,
mediante escrito en el que se expresaran los agravios que la
resolucién impugnada le cause, acreditarda su personalidad,
ofrecera las pruebas que se proponga rendir y acompafara
copia de la resolucion impugnada o constancia de la
notificacion de esta Ultima, excepto si la notificacion se hizo por
correo;

Il. Las pruebas que ofrezca el recurrente deberd relacionarlas
en forma logica con cada uno de los hechos controvertidos,
sin el cumplimiento de éste requisito seran desechadas. En
el recurso no serd admisible la prueba confesional de las
autoridades;

Il.- Si dentro del tramite que haya dado origen a la resolucion
recurrida, el interesado tuvo oportunidad razonable de rendir
pruebas, sélo se admitirdn en el recurso las que se hubiese
desahogado en tal oportunidad;

V.- Se tendran por no ofrecidas las pruebas documentales, si
estas no se acompafan al escrito en que se interponga el
recurso y en ningun caso seran recabadas por la autoridad,
salvo que obren en el expediente en que se haya originado la
resolucién recurrida;

V.- La Secretaria, la Contraloria y la Contaduria Mayor segun el
caso, acordaran lo que proceda sobre la admision del recurso y
de las pruebas que el recurrente hubiese ofrecido, que deberan
ser pertinentes e idoneas para clarificar las cuestiones
controvertidas; ordenandose el desahogo de las mismas,
dentro del plazo de quince dias habiles, el que sera
improrrogable;
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VI.- La prueba pericial se desahogard con la presentacion del
dictamen a cargo del perito designado por el recurrente. De no
presentarse el dictamen dentro del plazo de Ley, la prueba
serd declarada desierta; vy,

VILI.- Concluido el término probatorio, se emitira resolucion dentro de
los tres dias habiles siguientes, notificaAndola personalmente al
interesado.

ARTICULO 94.- Si en la interposicion del recurso se solicita la suspension
de la ejecucion de la resolucién, ésta se concederd si se satisfacen los
siguientes requisitos:

l.- Tratandose de sanciones econdmicas, si el pago de éstas se
garantiza en los términos que prevenga el Cddigo Fiscal del
Estado; vy,

.- Tratandose de otras resoluciones administrativas:

a) Que la ejecucion de la resolucion recurrida produzca dafios o
perjuicios de imposible o dificil reparacion en contra del
recurrente;

b) Que la suspensibn no traiga como consecuencia la

consumacion o continuacion de actos u omisiones que
impliquen perjuicios al interés social o al orden publico; y,

c) Que no se ocasionen dafios o perjuicios a la convocante o a
terceros, a menos que se garantice el pago de estos, para el
caso de no obtener resolucion favorable.

ARTICULO 95.- Los procedimientos que se sigan de conformidad con las
disposiciones de este Capitulo, respecto al ofrecimiento, admision,
desahogo y valoracion de pruebas, observaran en lo conducente las
disposiciones del Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

ARTICULO 96.- Las resoluciones que se dicten con motivo de la
substanciacion del recurso a que se refiere el presente Capitulo, seran
inimpugnables.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

(Adicién segln Decreto No. 1465 PPOE Décima Segunda Seccién de fecha 23-06-2018)

Articulo 97.- Los contratistas, la dependencia, entidad o Ayuntamientos,
podran presentar el escrito de solicitud de conciliacion ante la Contraloria,
con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones de los contratos
de obra publica celebrados entre estos.

Debera hacerse por escrito y debera contar con los siguientes requisitos
minimos:

l. Deberan precisar bajo protesta de decir verdad el nombre,
denominaciéon o razon social de quién o quiénes promuevan, en su
caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones,
asi como nombre de la persona o0 personas autorizadas para
recibirlas, la peticion que se formula, los hechos o razones que dan
motivo a la peticién y lugar y fecha de su emision. Debera estar
firmado por el interesado o su representante legal a menos que no
sepa 0 no pueda firmar, caso en el cual se imprimira su huella digital.
El promovente debera adjuntar a su escrito los documentos que
acrediten su personalidad.

Il. Deberé& hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en
su caso, a los convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de
dichos instrumentos debidamente suscritos;

Il Acomparniar al escrito, de copias certificadas en caso de no contar con

algtn elemento probatorio (Adicién segun Decreto No. 1465 PPOE Décima Segunda Seccion
de gecha 23-06-2018)

Articulo 98.- Recibido el escrito respectivo, la Contraloria debera sefialar dia
y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliacién a las partes. La
audiencia debe celebrarse dentro de los diez dias hébiles siguientes a la
fecha de recepcion de la solicitud.

La asistencia a la audiencia es de caracter obligatorio para ambas partes. En

caso de inasistencia de la parte que presentd la solicitud se le tendra por
desistido de la misma (Adicién segln Decreto No. 1465 PPOE Décima Segunda Seccion de fecha 23-06-

2018)

Articulo 99.- En la audiencia de conciliacion la Contraloria debe:
l. Dar a conocer a las partes el motivo de la comparecencia;

Il. Conceder el uso de la voz a las partes;
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1. Tomar en cuenta los hechos manifestados en el escrito de conciliacion
y los argumentos de las Dependencias, Entidades o Ayuntamiento,
respectivos;

V. Determinar los elementos comunes y los puntos de controversia,;

V. Exhortar a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las
disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar del conflicto planteado, y;

VI. Exhortar a las partes a efecto que al finalizar la comparecencia, firmen

la minuta de convenio asimismo que le den cumplimiento a los
acuerdos en e”a vertida (Adicién segun Decreto No. 1465 PPOE Décima Segunda Seccion de

fecha 23-06-2018)

Articulo 100.- Las partes deben procurar la realizacién de acciones que
promuevan la ejecucion total de los trabajos y la completa resolucion de las
controversias, a través de los convenios que acuerden las mismas, los que

pueden considerarse para efectos de solventar las observaciones de la
Contraloria (Adicién segun Decreto No. 1465 PPOE Décima Segunda Seccién de fecha 23-06-2018)

Articulo 101.- En caso de que sea necesario, la audiencia se podra realizar
en varias sesiones. Para ello, la Contraloria sefialara las fechas y horas en
gue tendréan verificativo.

El procedimiento de conciliacion debe agotarse en un plazo no mayor de
veinte dias habiles contados a partir de la fecha de la primera sesion, salvo

que las partes acuerden un plazo mayor, por causas justificadas. “@€" se9un
Decreto No. 1465 PPOE Décima Segunda Seccién de fecha 23-06-2018)

Articulo 102.- En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, pueden
designar a su costa, ante la presencia de la Contraloria a un tercero o perito
gue emita su opinion sobre los puntos controvertidos, a efecto de lograr que

las partes concilien sus intereses (Adicién segun Decreto No. 1465 PPOE Décima Segunda Seccién
de fecha 23-06-2018) ’

Articulo 103.- En cualquier tiempo las partes podran manifestar su deseo de
no continuar con el procedimiento de conciliacion, sefialando las razones que
tengan para ello; en consecuencia, la Contraloria, procedera a asentarlo en el

acta correspondiente dando por concluido el procedimiento y dejando a salvo
los derechos de las partes (Adicién segln Decreto No. 1465 PPOE Décima Segunda Seccion de fecha

23-06-2018)

Articulo 104.- El procedimiento de conciliacién concluye con; Adcion segin becreto

No. 1465 PPOE Décima Segunda Seccién de fecha 23-06-2018)
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l. La celebracion del convenio respectivo;
Il. La determinacion de cualquiera de las partes de no conciliar, o;
II. El desistimiento de la solicitud de conciliacion.

Articulo 105.- De toda la diligencia debe realizarse un acta circunstanciada
en la que consten los resultados de las actuaciones, y de manera textual el
convenio a que se haya llegado, debiéndose entregar copia autorizada a las
partes.

La Unica documentacion que la Contraloria esta obligada a conservar, seran
las actas que se realicen con motivo de las audiencias, asi como en su caso,

|a de |OS convenios de Conciliacic')n (Adicion segin Decreto No. 1465 PPOE Décima Segunda
Seccién de fecha 23-06-2018) '

Articulo 106.- Las dependencias y entidades o Ayuntamientos estaran
obligadas a remitir a la Contraloria, un informe sobre el avance de
cumplimiento de los acuerdos de voluntades formulados con motivo del
procedimiento de conciliacion, en un plazo no mayor a diez dias habiles,

contados a partir de la ultima sesion de conciliacign. A€o segin Decreto No. 1465
PPOE Décima Segunda Seccion de fecha 23-06-2018)

Articulo 107.- Si las partes llegan a una conciliacién, el convenio respectivo
obliga a las mismas a su cumplimiento, pero este no resulta vinculante ante
autoridades jurisdiccionales. En caso contrario, quedan a salvo sus derechos

para que lo hagan valer ante la instancia legal competente, (o segtn Decreto No.
1465 PPOE Décima Segunda Seccion de fecha 23-06-2018)

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Se deroga la Ley de Obras Publicas del Estado de Oaxaca, de fecha 7 de
diciembre de 1984, publicada en el Periddico Oficial del Estado de Oaxaca, con nimero 4,
de fecha 26 de enero de 1985, y se derogan todas aquellas disposiciones de igual o
menor rango que se opongan a la presente Ley.

SEGUNDO.-La presente Ley, entrard en vigor al dia siguiente de su publicacidon en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

TERCERO.-Solamente para el afio 2001 los rangos de aplicacion minimos y maximos de
adjudicacion directa y de invitacion a cuando menos tres contratistas, sera de acuerdo a lo
siguiente:

CALCULADA EN SALARIOS MINIMOS VIGENTE EN EL ESTADO DE OAXACA.
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ADJUDICACION  INVITACION ACUANDO  ADJUDICACION  INVITACION CUANDO

DIRECTA MENOS DIRECTA PARA MENOS TRES
CONTRATISTAS
TRES SERVICIOS PARA

CONTRATISTAS RELACIONADOS LOS SERVICIOS

CON LA OBRA RELACIONADOS
PUBLICA CON LA OBRA
PUBLICA

Mayorde Hasta: Mayor de: Hasta: Mayor de: Hasta: Mayorde: Hasta:
0 26.00 26.00 85.000 0 6.00  6.000 30.000

Cuando la obra a contratar exceda de los montos al efecto dispuestos como limite para la
adjudicacion directa o la invitacion restringida, se entendera que se tiene que contratar
por el procedimiento de licitacion publica.

La adjudicacion directa y la invitacion restringida, no debera de exceder del treinta por
ciento de los recursos asignados a la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento de que se
trate, para el ejercicio del afio

2001.

CUARTO.- Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo, para que dentro de 120 dias naturales,
contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, emita el Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Oaxaca.

QUINTO.-Los procedimientos iniciados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, se
continuaran en cuanto a su tramitacion conforme a las disposiciones de la presente Ley, hasta
su conclusion.

Lo tendra entendido el Gobernador del Estado y hara que se publique y se cumpla. DADO EN
EL SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Oaxaca de Juarez, Oax., a
16 de agosto del afio 2001. RUBEN VASCONCELOS BELTRAN.- DIPUTADO PRESIDENTE.
HUMBERTO ALTAMIRANO CRUZ.-DIPUTADO SECRETARIO. ROMUALDO J. GUTIERREZ
CORTES.- DIPUTADO SECRETARIO. Por lo tanto mando que se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Oaxaca de Judrez, Oax., a 16 de agosto del 2001. EL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- LIC. JOSE MURAT. EL SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO.-LIC. HECTOR ANUAR MAFUD MAFUD.

Y lo comunico a usted, para su conocimiento y fines consiguientes. SUFRAGIO EFECTIVO.
NO REELECCION. "EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ". Oaxaca de Juarez,
Oax., 16 de agosto del 2001. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-LIC. HECTOR
ANUAR MAFUD MAFUD.-
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N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE
LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.

P.0. 22 DE MARZO DE 2005.

UNICO .- El presente Decreto entrara en vigor el dia de su publicacién en el Periédico Oficial
del Gobierno del Estado.

P.0 30 DE DICIEMBRE DE 2008.

ARTICULO UNICO.-Se REFORMAN los articulos 24, 27 primer parrafo y 76; se ADICIONAN
los articulos 3 fraccion XIl, UN CAPITULO 1 BIS denominado “Del Padrén de
Contratistas de Obra Publica”, los articulos 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F y 26G,de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

TRANSITORIO
DECRETO N° 339

UNICO.-El presente Decreto entrara en vigor a partir del dia 1 de enero del afio 2009, previa
publicacion en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado

Ley publicada en el Extra del Periédico Oficial del Estado de Oaxaca, el martes 11 de
septiembre del 2001.

LIC. JOSE MURAT, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE OAXACA, A SUS HABITANTES HACE SABER:

QUE LA LEGISLATURA DEL ESTADO, HA TENIDO A BIEN APROBAR LO SIGUIENTE:

TRANSITORIO
DECRETO No. 18 PPOE EXTRA DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

UNICO: El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periédico
Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Lo tendra entendido el Gobernador del Estado y hara que se publique y se cumpla.

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- San Raymundo
Jalpan, Centro, Oax., 29 de diciembre de 2013.- JESUS LOPEZ RODRIGUEZ, DIPUTADO
PRESIDENTE.- EDITH YOLANDA LOPEZ VELASCO, DIPUTADA SECRETARIA- SANTIAGO
GARCIA SANDOVAL, DIPUTADO SECRETARIO.- Ribricas.

Por lo tanto mando que se imprima, publique circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio de
Gobierno, Centro, Oax., a 31 de diciembre del 2013.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
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DEL ESTADO. LIC. GABINO CUE MONTEAGUDO.- EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO. LIC. ALFONSO JOSE GOMEZ SANDOVAL HERNANDEZ. Rubricas.

Y lo comunico a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO
REELECCION.- “EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ’- Tlalixtac de Cabrera,
Centro, Oax., a 31 de diciembre del 2013. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. LIC.
ALFONSO JOSE GOMEZ SANDOVAL HERNANDEZ. - Rubrica.

, TRANSITORIOS ,
DECRETO NUMERO 1465 PPOE DECIMA SEGUNDA SECCION
DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2018

PRIMERO.- El presente Decreto entrard en vigor al dia siguiente de su publicacion en el
Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO.- La Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental, debera
modificar su Reglamento Interno, a efecto de instrumentar lo dispuesto en el presente Decreto.

“Dado en el Salon de Sesiones del H. Congreso del Estado.- San Raymundo Jalpan, Centro,
Oaxaca, a 15 de abril de 2018.- Dip. José de Jestis Romero Lopez, Presidente.- Dip. Maria de
Jesus Melgar Vasquez, Secretaria.- Dip. Silvia Flores Pefia, Secretaria.- Rubricas.”

Por lo tanto, mando que se imprima, publique circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio de
Gobierno, Centro, Oax., a 08 de Mayo de 2018. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO. Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa.- Rubrica.- El Secretario General de Gobierno.
Lic. Héctor Anuar Mafud Mafud. Rubrica.



