

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** PLANEAR, REGULAR, FOMENTAR Y PROMOVER EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE BUSCANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES DE LAS REGIONES DE OAXACA.

**ALINEACIÓN PED:**

**EJE:** 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR

**TEMA:** 01-PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA

**OBJETIVO:** 01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE, LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS, PARA GENERAR EMPLEOS E INGRESOS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS, ESPECIALMENTE.

**ESTRATEGIA:** 03-FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y VALOR AGREGADO, QUE PERMITA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, CAPITALIZANDO A LOS PRODUCTORES Y REDUCIENDO EL ABANDONO DEL CAMPO Y LA MIGRACIÓN EN OAXACA.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 11-IMPULSAR LA INNOVACIÓN, ADEMÁS DE LA ADOPCIÓN DE TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS QUE INCREMENTEN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.

**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS

**PROPÓSITO:** LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ESTADO INCREMENTAN LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN

**COMPONENTE:** 676-EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO DOTADO

**ACTIVIDAD:** 1365-APROBAR PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		001-PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE MODULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL ESTADO DE OAXACA			001-IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS. SANTA CRUZ PAPALUTLA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	28,301.83	0.00	28,301.83	0.00		28,301.83		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	28,301.83		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		28,301.83		28,301.83		28,301.83		28,301.83			
								% de Ejercido Vs. Modificado	100.00		
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS				Número de indicador :	1517					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO										
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECURSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	626.00		AÑO	2021		VALOR	9.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA  
SEGUNDO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		002-EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN SANTA ANA ZEGACHE.			001-EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN SANTA ANA ZEGACHE (ETAPA UNO)				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,051,934.00	0.00	1,051,934.00	0.00		0.00		0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		1,051,934.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS				Número de indicador :	1517					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO										
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECURSOS DEL PROGRAMA NORMAL ESTATAL						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	626.00		AÑO	2021		VALOR	78.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	78.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	78.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00							T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		000--			001-EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y PRODUCTIVOS, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, PAQUETES TECNOLÓGICOS Y MATERIAL BIOLÓGICO AGRÍCOLA EN EL ESTADO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
39,731,217.01	2,264,083.72	487,431.31	41,507,869.42	9,359,322.77		12,658,927.78		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								22,018,250.55		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
8,274,365.22		12,780,364.03		12,677,166.78		12,658,927.78		99.05		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS				Número de indicador :		1517				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO										
Método de Cálculo : (NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECURSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR		626.00		AÑO	2021		
								VALOR		
								220.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	30.00	64.00	62.00	64.00	64.00		T1+T2+T3+T4		220.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	30.00	64.00					T1+T2+T3+T4		94.00	
METAS ALCANZADAS	30.00	64.00	0.00	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		94.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		42.73	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 68.09 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		000-- -			002-GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA PARA FORTALECER EL DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUICOLA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
192,609,905.67	4,234,171.37	3,395,232.61	193,448,844.43	52,370,775.39		70,379,212.75		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		122,749,988.14
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
48,900,035.18		70,982,729.00		70,380,960.25		70,379,212.75		70,379,212.75		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS				Número de indicador :	1517				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECURSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	626.00		AÑO	2021		VALOR	240.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	30.00		70.00		70.00		70.00		T1+T2+T3+T4	240.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	30.00		70.00						T1+T2+T3+T4	100.00
METAS ALCANZADAS	30.00		70.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	100.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	41.67

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		001-PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL ESTADO DE OAXACA		002-IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS. SAN RAYMUNDO JALPAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	47513	MUJERES:	77344
				TOTAL:			552457

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	15,723.23	0.00	15,723.23	0.00	15,723.23	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						15,723.23	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	15,723.23	15,723.23	15,723.23	15,723.23	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS			Número de indicador :	1517		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>				LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECUSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	626.00	AÑO	2021	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	5.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00			T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		001-PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL ESTADO DE OAXACA		003-IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS. SANTIAGO MATATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	47513	MUJERES:	77344
						TOTAL:	552457

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	62,892.94	0.00	62,892.94	0.00	62,892.94	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						62,892.94	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado
0.00	62,892.94	62,892.94	62,892.94
		% de Ejercido Vs. Modificado	
		100.00	

DATOS DEL INDICADOR			
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
Nombre :		Número de indicador :	
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS		1517	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO			
Método de Cálculo : (NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100			
Tipo de Valor		Sentido Esperado	
FLUJO		ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>		LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECURSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL	

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	Unidad de medida:
1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	626.00	AÑO	2021	VALOR	20.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	20.00	0.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00			T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		001-PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL ESTADO DE OAXACA		004-IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS. SAN JOSÉ DEL PROGRESO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	47513	MUJERES:	77344
				TOTAL:			552457
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	50,314.34	0.00	50,314.34	0.00	50,314.34	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		50,314.34	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	50,314.34	50,314.34	50,314.34	50,314.34	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS			Número de indicador :	1517		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>				LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECUSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	626.00	AÑO	2021	VALOR	16.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	16.00	0.00	T1+T2+T3+T4		16.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00			T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		001-PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL ESTADO DE OAXACA			005-IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS. OCOTLÁN DE MORELOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	47513	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	62,892.94	0.00	62,892.94	0.00		62,892.94		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				62,892.94	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		62,892.94		62,892.94		62,892.94		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS				Número de indicador :	1517			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECURSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR		626.00		AÑO	2021	
								VALOR	
								20.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	20.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00					T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		001-PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL ESTADO DE OAXACA		006-IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS. SAN DIONISIO OCOTLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	47513	MUJERES:	77344
				TOTAL:			552457
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	31,446.47	0.00	31,446.47	0.00	31,446.47	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		31,446.47	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	31,446.47	31,446.47	31,446.47	31,446.47	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS			Número de indicador :	1517		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>				LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECURSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	626.00	AÑO	2021	VALOR	10.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	10.00	0.00	T1+T2+T3+T4	10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00			T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		001-PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL ESTADO DE OAXACA		007-IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS. SANTA MARÍA PEÑALES.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	47513	MUJERES:	77344
				TOTAL:			552457

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	188,678.81	0.00	188,678.81	0.00	188,678.81	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						188,678.81	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	188,678.81	188,678.81	188,678.81	188,678.81	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS			Número de indicador :	1517		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>				LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECUSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	626.00	AÑO	2021	VALOR	60.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	60.00	0.00	T1+T2+T3+T4	60.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00			T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		001-PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL ESTADO DE OAXACA			008-IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS. SANTOS REYES YUCUNÁ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	47513	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	31,446.47	0.00	31,446.47	0.00		31,446.47		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								31,446.47	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		31,446.47		31,446.47		31,446.47		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS				Número de indicador :		1517			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO									
Método de Cálculo : (NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECURSOS DEL PROGRAMA NORMAL ESTATAL				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	626.00		AÑO	2021	VALOR	10.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	10.00		0.00		T1+T2+T3+T4		10.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00					T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		001-PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL ESTADO DE OAXACA			009-IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS. SANTIAGO CHAZUMBA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	31,446.47	0.00	31,446.47	0.00		31,446.47		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								31,446.47	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		31,446.47		31,446.47		31,446.47		31,446.47	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS				Número de indicador :		1517			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO									
Método de Cálculo : (NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECURSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR		626.00		AÑO	2021	
								VALOR	
								10.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	10.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00					T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		001-PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL ESTADO DE OAXACA		010-IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS. SANTO DOMINGO TONALÁ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	47513	MUJERES:	77344
				TOTAL:			552457
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	31,446.47	0.00	31,446.47	0.00		31,446.47	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				31,446.47			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		31,446.47		31,446.47		31,446.47	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS			Número de indicador :	1517		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>				LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECUSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	626.00	AÑO	2021	VALOR	10.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	10.00	0.00	T1+T2+T3+T4		10.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00			T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		001-PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL ESTADO DE OAXACA		011-IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS. SAN PEDRO TOPILTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344
				TOTAL:			552457

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	125,785.87	0.00	125,785.87	0.00	125,785.87	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						125,785.87	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	125,785.87	125,785.87	125,785.87	125,785.87	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS			Número de indicador :	1517		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>				LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECURSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	626.00	AÑO	2021	VALOR	40.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	40.00	0.00	T1+T2+T3+T4	40.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00			T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		001-PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL ESTADO DE OAXACA		012-IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS. SAN PEDRO AMUZGOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	47513	MUJERES:	77344
				TOTAL:			552457

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	157,232.34	0.00	157,232.34	0.00	157,232.34	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						157,232.34	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	157,232.34	157,232.34	157,232.34	157,232.34	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS				Número de indicador :	1517	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>				LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECUSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	626.00	AÑO	2021	VALOR	50.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	50.00	0.00	T1+T2+T3+T4	50.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00			T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO		001-PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL ESTADO DE OAXACA		013-IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS. MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	
				TOTAL:			552457	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	320,754.82	0.00	320,754.82	0.00		320,754.82		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				320,754.82				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		320,754.82		320,754.82		320,754.82	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS				Número de indicador : 1517				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIÓN DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>				LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECUSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	626.00		AÑO	2021	
						VALOR	102.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	102.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00					T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 04-PROMOVER LA VINCULACIÓN ENTRE PRODUCTORES E INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA OAXAQUEÑO.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-IMPLEMENTAR UN PROGRAMA INTEGRAL (ACOMPANIAMIENTO, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA) DE AGRICULTURA PROTEGIDA, QUE INVOLUCRE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, RENTABILIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN ESTABLECIDAS Y LA REACTIVACIÓN DE LAS SUPERFICIES POTENCIALES QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO, DIVERSIFICANDO LOS CULTIVOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LOS MERCADOS.

**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 833-SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD A PRODUCTOR AGRÍCOLA PRESTADO

**ACTIVIDAD:** 1371-TRANSFERIR TECNOLOGÍA A PRODUCTOR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		05-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRÍCOLAS		001-EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE EN RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA.			001-EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE EN RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,055,194.62	0.00	1,055,194.62	0.00		31,271.93		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				31,271.93			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		31,464.12		31,271.93		31,271.93		31,271.93			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								99.39			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON TECNOLOGÍA ADOPTADA				Número de indicador :	1521					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON TECNOLOGÍA ADOPTADA, RESPECTO A PRODUCTORES QUE SOLICITARON LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PRODUCTORES QUE ADOPTARON LA TECNOLOGÍA/NÚMERO DE PRODUCTORES QUE SOLICITARON LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE INTERNO, DPTO. DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					DISPOSICIÓN POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. SUFICIENTES PROFESIONISTAS EN EL RAMO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRODUCTORES QUE ADOPTARON LA TECNOLOGÍA										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	1,164.00		AÑO	2021		VALOR	30,029.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	30,029.00		0.00		T1+T2+T3+T4		30,029.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00					T1+T2+T3+T4		0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-MEJORAR LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SUBSECTOR AGRÍCOLA QUE FORTALEZCA LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN E IMPULSE LOS CULTIVOS ESTRATÉGICOS QUE GENEREN MAYOR RENTABILIDAD.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-FORTALECER LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PREDOMINANTE EN EL ESTADO EN TANTO LA FUENTE POTENCIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 834-ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA REALIZADA

**ACTIVIDAD:** 1375-DOTAR DE PAQUETE TECNOLÓGICO A PRODUCTOR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACION DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		001-PROYECTO DE CULTIVO DE MAIZ PARA GRANO EN EL ESTADO DE OAXACA			001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ PARA GRANO. TLACOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,717,990.00	0.00	1,717,990.00	1,717,990.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,717,990.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan		

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre :** PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS      **Número de indicador :** 1525

**Definición :** MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS

**Método de Cálculo :** (NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)\*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**      **SUPUESTO**

REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: [HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO](http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo)      PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS

**DATOS DE LA META**

**Definición de la variable Meta:** 1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS

**Unidad de medida:** 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	365.00	AÑO	2021	VALOR	481.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	481.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	481.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	481.00			T1+T2+T3+T4	481.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	481.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	481.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		002-PROYECTO DE CULTIVO DE MAÍZ PARA GRANO EN EL ESTADO DE OAXACA			001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ PARA GRANO. SAN ANTONINO				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,029,500.00	0.00	1,029,500.00	1,029,500.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									1,029,500.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
									% de Ejercido Vs. Modificado		
									nan		
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS				Número de indicador :	1525					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	365.00		AÑO	2021		VALOR	290.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	290.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		290.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	290.00						T1+T2+T3+T4		290.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	290.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		290.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		003-PROYECTO CULTIVO DE MAIZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA CAMPANARIO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC.			001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAIZ PARA GRANO. AGUA FRIA CAMPANARIO				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	670,760.00	0.00	670,760.00	670,760.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		670,760.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS				Número de indicador :	1525					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO					PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	365.00		AÑO	2021		VALOR	164.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	164.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		164.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	164.00						T1+T2+T3+T4		164.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	164.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		164.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		004-PROYECTO DE CULTIVO DE MAIZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPOSCOLULA.		001-PROYECTO DE CULTIVO DE MAIZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPOSCOLULA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	
				TOTAL:	552457			
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,587,290.00	0.00	1,587,290.00	1,587,290.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				1,587,290.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS			Número de indicador :	1525			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>				PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	365.00		AÑO	2021	
				VALOR	431.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	431.00		0.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	431.00						
METAS ALCANZADAS	0.00	431.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00						
				CUMPLIMIENTO DE METAS				
				T1+T2+T3+T4		431.00		
				T1+T2+T3+T4		431.00		
				T1+T2+T3+T4		431.00		
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		005-PROYECTO DE CULTIVO DE MAIZ PARA GRANO EN EL ESTADO DE OAXACA			001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ PARA GRANO. MATÍAS				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,399,085.00	0.00	1,399,085.00	1,399,085.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,399,085.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
%										de Ejercido Vs. Modificado	nan
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS				Número de indicador :	1525					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	365.00		AÑO	2021		VALOR	208.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	208.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		208.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	208.00						T1+T2+T3+T4		208.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	208.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		208.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		006-PROYECTO DE CULTIVO DE MAIZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAIZ EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORELOS				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,745,700.00	0.00	1,745,700.00	1,745,700.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,745,700.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS				Número de indicador :	1525					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	365.00		AÑO	2021		VALOR	330.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	330.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		330.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	330.00						T1+T2+T3+T4		330.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	330.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		330.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		007-PROYECTO CULTIVO DE MAIZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL			001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAIZ PARA GRANO. SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,659,840.00	0.00	1,659,840.00	1,659,840.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,659,840.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS				Número de indicador :	1525					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	365.00		AÑO	2021		VALOR	336.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	336.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		336.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	336.00						T1+T2+T3+T4		336.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	336.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		336.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		008-PROYECTO CULTIVO DE MAÍZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA			001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ PARA GRANO. GUADALUPE ETLA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,729,830.00	0.00	1,729,830.00	1,729,830.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,729,830.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
%										de Ejercido Vs. Modificado	nan
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS				Número de indicador :	1525					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	365.00		AÑO	2021		VALOR	327.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	327.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		327.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	327.00						T1+T2+T3+T4		327.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	327.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		327.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		009-PROYECTO DE CULTIVO DE MAIZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA.		001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAIZ PARA GRANO. COSOLAPA (ETAPA UNO)				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344			
				TOTAL:			552457			
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2				
0.00	2,534,500.00	0.00	2,534,500.00	2,534,500.00		0.00				
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4				
				0.00		0.00				
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,534,500.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado				
0.00		0.00		0.00		0.00				
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS			Número de indicador :	1525					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>				PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	365.00		AÑO	2021			
							VALOR		370.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	370.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		370.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	370.00						T1+T2+T3+T4		370.00
METAS ALCANZADAS	0.00	370.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		370.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		010-PROYECTO CULTIVO DE MAIZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA		001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAIZ PARA GRANO. AYOQUEZCO DE ALDAMA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	
				TOTAL:			552457	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,793,310.00	0.00	1,793,310.00	0.00	1,793,310.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,793,310.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,793,310.00		1,793,310.00		1,793,310.00		
						% de Ejercicio Vs. Modificado		100.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS			Número de indicador :	1525			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>				PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	365.00		AÑO	2021	
				VALOR			339.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	339.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	339.00					T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	339.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		011-PROYECTO DE CULTIVO DE MAÍZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO. (ETAPA DOS)			001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ PARA GRANO. VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	47513	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,856,790.00	0.00	1,856,790.00	0.00		1,856,790.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								1,856,790.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		1,856,790.00		1,856,790.00		1,856,790.00		100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS				Número de indicador : 1525						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	365.00		AÑO	2021		VALOR	351.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	351.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		351.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	351.00						T1+T2+T3+T4		351.00
METAS ALCANZADAS	0.00	351.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		351.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		012-PROYECTO CULTIVO DE MAÍZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC			001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ PARA GRANO. AYOTZINTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,748,760.00	0.00	1,748,760.00	0.00		1,748,760.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,748,760.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,748,760.00		1,748,760.00		1,748,760.00		1,748,760.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS				Número de indicador :	1525				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	365.00		AÑO	2021		VALOR	354.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	354.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		354.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	354.00						T1+T2+T3+T4		354.00
METAS ALCANZADAS	0.00	354.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		354.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		013-PROYECTO IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHILTEPEC			001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR. SAN JOSÉ CHILTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,876,512.00	0.00	1,876,512.00	0.00		1,876,512.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,876,512.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,876,512.00		1,876,512.00		1,876,512.00		1,876,512.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS				Número de indicador :	1525				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	365.00		AÑO	2021		VALOR	352.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	352.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		352.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	352.00						T1+T2+T3+T4		352.00
METAS ALCANZADAS	0.00	352.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		352.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		014-PROYECTO DE CULTIVO DE MAIZ NATIVO PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ			001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAIZ PARA GRANO. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	TOTAL:	552457		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,342,500.00	0.00	1,342,500.00	0.00		1,342,500.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,342,500.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		1,342,500.00		1,342,500.00		1,342,500.00		1,342,500.00			
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS				Número de indicador :	1525					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>					PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	365.00		AÑO	2021		VALOR	250.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		250.00		0.00		T1+T2+T3+T4		250.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00						T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		015-PROYECTO DE CULTIVO DE MAIZ NATIVO PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONAMECA		001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAIZ PARA GRANO. SANTA MARIA TONAMECA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344		
				TOTAL:			552457		
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2			
0.00	1,306,260.00	0.00	1,306,260.00	0.00	1,306,260.00	0.00	0.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,306,260.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado			
0.00		1,306,260.00		1,306,260.00		1,306,260.00			
						% de Ejercido Vs. Modificado		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS			Número de indicador :	1525				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>				PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	365.00		AÑO	2021		
				VALOR			246.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		246.00		0.00		T1+T2+T3+T4	246.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00						T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
109-DESARROLLO AGRÍCOLA		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA		016-PROYECTO DE CULTIVO DE MAIZ NATIVO PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA		001-PROYECTO DE CULTIVO DE MAIZ NATIVO PARA GRANO.VILLA SOLA DE VEGA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR AGRÍCOLA		HOMBRES:	475113	MUJERES:	77344	
				TOTAL:			552457	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,385,460.00	0.00	1,385,460.00	0.00	1,385,460.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,385,460.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,385,460.00		1,385,460.00		1,385,460.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS			Número de indicador :	1525			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO				PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	365.00		AÑO	2021	
				VALOR			258.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		258.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00						
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00		0.00		
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						258.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

<b>ALINEACIÓN PED:</b>		<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:</b>			
EJE:	04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR	FIN:	CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRODUCCIÓN, LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DEL SUBSECTOR PECUARIO		
TEMA:	01-PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA	PROPÓSITO:	ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SUBSECTOR PECUARIO EN EL ESTADO DE OAXACA.		
OBJETIVO:	02-MEJORAR LA PRODUCCIÓN, LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DEL SUBSECTOR PECUARIO, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL DÉFICIT DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL E IMPULSAR LA EXPORTACIÓN, CON PRODUCTOS DE CALIDAD INOCUA, INCREMENTANDO DE ESTA FORMA LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL ESTADO.	COMPONENTE:	680-ACCIÓN DE SANIDAD Y SEGURIDAD PECUARIA REALIZADA		
ESTRATEGIA:	04-FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL PARA MEJORAR LOS ESTATUS ZOOSANITARIOS, ADEMÁS DE PREVENIR LA INTRODUCCIÓN Y DISEMINACIÓN DE ENFERMEDADES QUE REPRESENTAN UN ALTO RIESGO PARA LA POBLACIÓN ANIMAL, ASÍ COMO EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO.	ACTIVIDAD:	1380-MEJORAR EL PUNTO DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN		
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-REALIZAR CAMPAÑAS PARA DIAGNOSTICAR Y PREVENIR LA INTRODUCCIÓN, PERMANENCIA Y DISEMINACIÓN DE ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE AFECTEN LA SALUD O LA VIDA DE LA POBLACIÓN Y LOS ANIMALES.				
UE:	003-SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN				

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
110-DESARROLLO PECUARIO		02-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE SANIDAD Y SEGURIDAD PECUARIA		000--		001-OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PARA EL FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR PECUARIO	HOMBRES:	55296	MUJERES:	13824	TOTAL: 69120

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
25,950,671.59	2,090,992.86	370,461.23	27,671,203.22	7,530,854.81	10,130,143.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						17,660,997.81	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
6,487,656.93	10,206,557.97	10,146,643.00	10,130,143.00	10,130,143.00	99.25		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :		1529	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN MEJORADOS RESPECTO A LO INSTALADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN MEJORADOS/TOTAL DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN INSTALADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LA MIR, DISPONIBLE EN <a href="http://WWW.OAXACA.GOB.MX/SEDAPA/MONITOREO">HTTP://WWW.OAXACA.GOB.MX/SEDAPA/MONITOREO</a>				MEJOR CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN PECUARIA EN EL ESTADO, PROTEGER EL ESTATUS ZOOSANITARIO DE LAS REGIONES Y MAYOR COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN MEJORADOS			
Unidad de medida:				25 - NÚMERO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	12.00	AÑO	2021	VALOR	140.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	20.00	40.00	40.00	40.00	T1+T2+T3+T4	140.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.00	40.00			T1+T2+T3+T4	60.00	
METAS ALCANZADAS	20.00	40.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	60.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	42.86	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 66.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



#### ALINEACIÓN PED:

**ESTRATEGIA:** 04-FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL PARA MEJORAR LOS ESTATUS ZOOSANITARIOS, ADEMÁS DE PREVENIR LA INTRODUCCIÓN Y DISEMINACIÓN DE ENFERMEDADES QUE REPRESENTAN UN ALTO RIESGO PARA LA POBLACIÓN ANIMAL, ASÍ COMO EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-CERTIFICACIÓN (EN MATERIA DE CALIDAD, INOCUIDAD, CARACTERIZACIÓN PARA VALOR AGREGADO, CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD PARA PAÍSES DE EXPORTACIÓN) DE LOS PRODUCTOS POTENCIALES (MIEL, LECHE, CARNE EN CANAL).

**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

**COMPONENTE:** 837-ACCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PECUARIA REALIZADA

**ACTIVIDAD:** 1390-APLICAR FINANCIAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO AL SUBSECTOR PECUARIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
110-DESARROLLO PECUARIO		06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FOMENTO A LA INVERSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PECUARIA		001-ESTUDIO DE MERCADO PARA LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ESPECIES BOVINO, OVINO Y CAPRINO PROVENIENTES DE ZONAS DE ERRADICACIÓN DE BRUCELOSIS.		001-ESTUDIO DE MERCADO PARA LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ESPECIES BOVINO, OVINO Y CAPRINO PROVENIENTES DE ZONAS DE ERRADICACIÓN DE BRUCELOSIS.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR PECUARIO		HOMBRES:	55296	MUJERES:	13824
				TOTAL:			69120

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,019,400.00	0.00	4,019,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	4,019,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS CON FINANCIAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN				Número de indicador :	1537	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS CON FINANCIAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON FINANCIAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN / NÚMERO DE PRODUCTORES PROGRAMADOS A APOYAR CON FINANCIAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LA MIR, DISPONIBLE EN <a href="http://www.oaxaca.gob.mx/sedapa/monitoreo">HTTP://WWW.OAXACA.GOB.MX/SEDAPA/MONITOREO</a>				LOS PRODUCTORES APLICAN LOS CRÉDITOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE SUS ACTIVIDADES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON FINANCIAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	200.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	200.00	T1+T2+T3+T4	200.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00			T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



<b>ALINEACIÓN PED:</b>		<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:</b>	
EJE:	04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR	FIN:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE LOS PESCADORES, ACUICULTORES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL
TEMA:	02-PESCA Y ACUICULTURA	PROPÓSITO:	SUBSECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO DEL ESTADO DE OAXACA INCREMENTA SU VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
OBJETIVO:	01-FORTALECER LAS ACTIVIDADES PESQUERA Y ACUÍCOLA DEL ESTADO MEDIANTE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE FACILITEN SU DESARROLLO SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE LOS PESCADORES, CUICULTORES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL. 02-IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA EN EL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y RENTABLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, LOGRANDO UN SUBSECTOR PRODUCTIVO, COMPETITIVO, MODERNO E INNOVADOR QUE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PESCADORES Y ACUICULTORES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS.	COMPONENTE:	682-ZONA PRODUCTIVA ACUÍCOLA Y PESQUERA CON MANEJO SUSTENTABLE ATENDIDA
ESTRATEGIA:	01-PRIVILEGIAR LA APLICACIÓN DE LAS INVERSIONES PARA INCREMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MEDIANTE LA INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PRODUCTIVO ESPECIALIZADO.	ACTIVIDAD:	1148-REALIZAR ESTUDIO PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	003-SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN		

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
111-DESARROLLO ACUÍCOLA Y PESQUERO		03-ATENCIÓN A ZONAS PRODUCTIVAS ACUÍCOLAS Y PESQUERAS CON MANEJO SUSTENTABLE		000--		001-OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN, EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA, ASISTENCIA TÉCNICA Y FOMENTO AL DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO	HOMBRES:	8100	MUJERES:	900	TOTAL: 9000

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
989,156.79	10,760.89	70,030.74	929,886.94	183,618.40	254,920.26	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						438,538.66	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
251,133.55	302,283.06	254,920.26	254,920.26	254,920.26	84.33		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS				Número de indicador :	1148	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DOCUMENTO DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE EN ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PESCA Y EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LA MIR DISPONIBLE EN <a href="http://www.oaxaca.gob.mx/sedapa/monitoreo">HTTP://WWW.OAXACA.GOB.MX/SEDAPA/MONITOREO</a>				LA CAPACIDAD DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN PÚBLICOS Y PRIVADOS COADYUVANTES Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	170.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	20.00	50.00	50.00	50.00	T1+T2+T3+T4	170.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.00	50.00			T1+T2+T3+T4	70.00	
METAS ALCANZADAS	20.00	50.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	70.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	41.18	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 71.43 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**  
**EJE:** 05-OAXACA SUSTENTABLE  
**TEMA:** 02-DESARROLLO FORESTAL  
**OBJETIVO:** 02-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL DEL ESTADO DE OAXACA, ELEVANDO LOS NIVELES DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO.  
**ESTRATEGIA:** 01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO.  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**FIN:** CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL  
**PROPÓSITO:** CONTRIBUIR A ELEVAR LOS NIVELES DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL DEL ESTADO DE OAXACA.  
**COMPONENTE:** 323-APOYO PARA EL DESARROLLO FORESTAL ENTREGADO  
**ACTIVIDAD:** 1476-PRODUCIR MATERIAL VEGETATIVO DE ORNATO Y FRUTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
150-PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE		01-ENTREGA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL		000--		001-COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	SUPERFICIE FORESTAL	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 6400000

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				3,784,750.60	5,064,680.31	0.00	0.00
13,444,806.15	943,752.20	310,034.85	14,078,523.50	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			8,849,430.91

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,416,166.86	5,064,680.31	5,064,680.31	5,064,680.31	5,064,680.31	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADAS			Número de indicador :	1606		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADAS RESPECTO A LO SOLICITADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO EN MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADO / NÚMERO DE MATERIAL VEGETATIVO SOLICITADO) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LA MIR, DISPONIBLE EN: <a href="http://www.sedapa.oaxaca.gob.mx/monitoreo">HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO</a>				SE CUENTA CON PRESUPUESTO APROBADO A LA UR			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	450,000.00	AÑO	2021	VALOR	24.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	6.00	6.00	6.00	6.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.00	6.00			T1+T2+T3+T4	12.00	
METAS ALCANZADAS	6.00	6.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LIC. GABRIEL CUE NAVARRO  
 SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA